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Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia


EA/PW/NI/0761/149/2022/KSz


Zamawiający: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 94.854.000,00 zł.


ODPOWIEDŹ NA PYTANIE/WNIOSEK WYKONAWCY
ORAZ
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o „Regulamin Wewnętrzny w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „Wymiana systemu sterowania przepompowni ścieków PP oraz P3”.



I	ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, że od jednego z Wykonawców otrzymał pytanie/wniosek o następującej treści:

Pytanie/wniosek Wykonawcy
Oferent wnosi o przesunięcie terminu realizacji na 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Wniosek podyktowany jest zerwanymi łańcuchami dostaw, wydłużającymi się terminami produkcji oraz dostaw na wszystkie podzespoły automatyki, a także trwającą wojną w Ukrainie od dnia 24 lutego 2022r., która przyczyniła się jeszcze bardziej do wydłużonych terminów realizacji. 

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 90 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. 

II	MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie/wniosek Wykonawcy, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę zapisów: 

1.  pkt. 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

z:
„Termin wykonania przedmiotu umowy - 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.”.

na:
„ Termin wykonania przedmiotu umowy - 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.”.

2. Załącznika nr 2 do oferty – projekt umowy - § 3 - TERMIN WYKONANIA UMOWY

z:
„Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy - 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.”.

na:
„Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy - 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.”.
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