Miasto i Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.4.2024

Rozbudowa drogi gminnej nr K360001 "Do Stadionu” w miejscowosci Ciche

POLSKI O
tAD BGK

KRAJOWEGO

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rzgdowy Fundusz Polski tad - Program inwestycji
strategicznych

Zalacznik nr 4 do SWZ

(Projektowane postanowienia umowy stanowiq element specyfikacji warunkéw zaméwienia tym samym nalezy je interpretowac tqcznie z
pozostatymi czesciami SWZ)

UMOWA nr

Zawarta w dniu 2024 r. w Czarnym Dunajcu, pomiedzy:

I. Miastem i Gming Czarny Dunajec z siedzibg w Czarnym Dunajcu, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny
Dunajec, NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162, zwang w dalszej czeSci Umowy: ,Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:

Marcina Ratulowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec
przy kontrasygnacie: Moniki Styrczuli - Skarbnika Miasta i Gminy Czarny Dunajec

IL.
[w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢é gospodarczq]:

Panig/Panem , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma , Z€
statym miejscem wykonywania dziatalno$ci gospodarcze;j
w ul. , - wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej RP, NIP: , REGON: zwang/-ym w dalszej

czes$ci umowy ,Wykonawcq”

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadajgcej osobowosci prawnej]:

z siedzibg w , ul. , wpisang do Rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w , __ Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , NIP: , REGON:

zwana/-ym dalszej czesci umowy , Wykonawcq”, reprezentowana/-ym przez:

uprawniony/a/-ego/-ych do tacznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tre$¢ informacji
odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy) z rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego [wygenerowanej i pobranej z Centralnego Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sagdowym (Dz.
U.z 2023 r. poz. 685 ze zm.)]

[LUB: w przypadku spétki cywilnej:]

1. Panig/Panem , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma ,
ze stalym miejscem wykonywania dziatalnosci w , ul. -

, wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze] RP,
NIP , REGON:

2. Panig/Panem , prowadzaca/-ym dziatalnos$¢ gospodarcza pod firma ,
ze stalym miejscem wykonywania dziatalno$ci w , ul. , -
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, wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, NIP:

REGON:
prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spo6tki cywilnej pod nazwa posiadajacej
NIP: , REGON: ,

zwang w dalszej czeSci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku wykonawcdéw wspdlnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamdwienia - konsorcjum:|

(w przypadku spotki prawa handlowego:)

1. z siedzibg w , ul. wpisana do Rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w ,
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , NIP:

REGON: )

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq:)

2. Panig/Panem , prowadzacg/ym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma

3. ze stalym miejscem wykonywania dziatalnos$ci w , ul. , -

, wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej RP,
NIP , REGON:

dziatajgcymi  jako  konsorcjum (petna  nazwa  konsorcjum  wraz
z wymienieniem Lidera Konsorcjum), powotane w celu wspodlnego ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia
publicznego

- reprezentowanymi przez - petnomocnika konsorcjum, ustanowionego w oparciu
o tres¢ art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postepowaniu i zawarcia niniejszej umowy o
udzielenie zamoéwienia publicznego [petnomocnictwo nr z dnia ]

zwanymi dalej w tre$ci umowy ,Wykonawca”,

[preambuta]
w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego oznaczonego jako:

RB.271.4.2024 pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej nr K360001 ,Do Stadionu” w miejscowosci Ciche”,
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zawarta zostala umowa
(zwana w dalszej czesci: ,Umowaq”) o nastepujacej tresci:

§1

[przedmiot Umowy]

1. Moca niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
obejmujace rozbudowe drogi gminnej nr K360001 ,Do Stadionu” w miejscowosci Ciche.

2. Zakres rzeczowy zamdwienia obejmuje kompleksowe wykonanie prac w zakresie robét drogowych, w tym
wykonanie o$wietlenia, kanatéw technologicznych, niezbednych odwodnien drogi, oznakowani,
przebudowy sieci obcych, itp. W ramach przedmiotowego zamoéwienia tgcznie zostanie rozbudowane ok.
0,5 km drogi o szczegélnym znaczeniu dla spoteczno$ci lokalne;.

3. Szczeg6towy opis przedmiotu zamoéwienia oraz warunki realizacji inwestycji obok tres$ci Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia oraz niniejszej Umowy, okresla dokumentacja projektowa, sktadajgca sie z
nastepujacych elementow:

3.1. decyzji Nr Z-12/23 Starosty Nowotarskiego z dnia 5 wrzes$nia 2023 r. znak: BA.6740.4.8.2023.AZ
zezwalajgca na realizacje inwestycji drogowej pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej nr K360001 ,Do
Stadionu” w miejscowosci Ciche” - w dalszej czesci jako ,decyzja ZRID”;

3.2. przedmiar robot;
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4.

10.

11.

12.

13.

3.3. projekt budowlany;

3.4. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiORB);

— stanowiacych tacznie zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy (dalej jako: ,dokumentacja projektowa”).
Ustala sie nastepujaca hierarchie dokumentéw, sktadajacych sie na opis przedmiotu zamdwienia
(dokumenty ponizsze beda uwazane oraz odczytywane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci):

4.1. Projekt wykonawczy;

4.2. Projekt budowlany;

4.3. Przedmiar;

4.4. STWiORB;

. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 4

Umowy, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtlocznie przekazaé¢ informacje na pismie Wykonawcy
wystepujacemu o wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy interpretacji rozbiezno$ci zasady
pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w §1 ust. 4 Umowy.

Zamoéwienie nalezy wykonac z materialéw zakupionych i dostarczonych na wtasny koszt przez Wykonawce.

Materiaty budowlane uzyte na potrzeby realizacji rob6t musza:

7.1. by¢ zgodne z wytycznymi Zamawiajacego, dokumentacjg projektowa, w tym STWiORB;

7.2. spetnia¢ wymogi okreslone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 ze zm.), w tym powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonac roboty objete niniejszym zamdéwieniem w terminie okre$lonym w §4

ust. 2 Umowy, zgodnie z niniejsza Umowg, dokumentami wskazanymi w §1 ust. 3 [w tym wszelkimi

decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami wydanymi przez wtasciwe organy administracji publicznej,
wskazanymi w tejze dokumentacji (jezeli dotyczy)], obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy

technicznej oraz sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami budowlanymi oraz zgodnie z

oferta Wykonawcy stanowiaca zatacznik nr 2 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowa roboty budowlane,

niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiazuje sie, Ze efekt przeprowadzonych robot

budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia spetni wymagania, o ktérych mowa w art. 6 pkt 1 ustawy

z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegbélnymi potrzebami (Dz. U.z 2022 r. poz.

2240), w zakresie szczegétowo okreslonym w dokumentacji projektowej (stanowiacej zatacznik nr 1 do

niniejszej Umowy).

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

wszelkie wymagane oryginaly: atestéw, aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaracji zgodnos$ci, kart

produktéw lub innych dokumentéw wymaganych przez przepisy prawa na materiaty i urzadzenia uzyte do
wykonania przedmiotu Umowy, nawet gdyby nie byly w sposéb wyrazny okreslone niniejsza Umowa.

Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym wszelka odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza z tego tytutu.

Przedmiot zamo6wienia zostat objety dofinansowaniem ze $rodkéw pochodzacych z Rzadowego Funduszu

Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8) (dalej jako: ,Program”) - Wstepna Promesa Nr

Edycja8/2023/8407 /PolskiLad stanowi zalacznik nr 3 do niniejszej Umowy.

Zgodnie z zalozeniami ww. Programu (vide §7 ust. 5w zw. z §9 ust. 2 pkt 1 zatqcznika do uchwaty nr 84,/2021

Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzqgdowego Funduszu Polski tad: Programu

Inwestycji Strategicznych zmienionej uchwatq nr 176/2021 Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2021 r.,

uchwatq nr 87/2022 Rady Ministréw z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwatq nr 205/2022 Rady Ministréw z

dnia 13 pazdziernika 2022 r.) rozliczenie inwestycji (zaptata wynagrodzenia Wykonawcy) nastapi w drodze

jednej ptatnosci - na podstawie faktury koncowej, wystawionej przez Wykonawce po realizacji catej
inwestycji. Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci czeSciowych, z zastrzezeniem postanowien zdania

nastepnego. Zamawiajacy dokona ptatnosci Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji przedmiotu Umowy w

wysokosci 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy. Zasady, na ktérych zaliczka

zostanie udzielona okres$lajg postanowienia §6! niniejszej Umowy.

Majac na wzgledzie obowigzki natozone na Zamawiajacego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (bedacego

organizatorem naboru wnioskéw o dofinansowanie z Programu) w drodze udzielonej Wstepnej Promesy Nr

Edycja8/2023/8407 /PolskiLad (zatacznik nr 3 do Umowy), dotyczgcej dofinansowania inwestycji

stanowigcej przedmiot zamoéwienia z Programu, Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ finansowanie przez
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14.

2.

Wykonawce inwestycji w czes$ci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy
wyptate z Promesy. Jednoczesnie wskazuje sie, iz zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
realizacji przedmiotu Umowy (inwestycji) w catos$ci nastgpi po odbiorze konicowym przedmiotu Umowy
przez Zamawiajgcego.

Ilekro¢ niniejsza Umowa postuguje sie sformutowaniem ,,dzier roboczy” nalezy przez to rozumiec¢ dzien, w
ktérym funkcjonuje Urzad Miasta i Gminy Czarny Dunajec, wypadajacy od poniedziatku do piatku, za
wyijatkiem dni wolnych od pracy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od
pracy (Dz. U.z 2020 r. poz. 1920).

§2

[zobowigzania Stron]

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

w dniu zawarcia niniejszej Umowy: przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej;
wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 (stownie:
siedmiu) dni liczac od dnia zawarcia niniejszej Umowy;

zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

rozwiazywania problemdéw technicznych lezacych po Jego stronie;

odbioru wykonanych robdét, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace;

Wykonawca zobowiazuje sie do:

2.1.
2.2,
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajacego;

zabezpieczenia i wygrodzenia terenu budowy;

zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania rob6t (mienie Zamawiajacego i Wykonawcy) przed
kradzieza i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujgc odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w tym
mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowiazku;

zapewnienia dozoru mienia na terenie robo6t na wlasny koszt;

weryfikacji przed przystapieniem do robdt, przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego i
naziemnego z wtascicielami (gestorami) sieci (jezeli dotyczy);

zapewnienia obstugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez
uprawnionego geodete zgodnie z prawem budowlanym i geodezyjnym;

wykonania przedmiotu Umowy, w spos6b ktéry jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji
projektowej (w tym uwzgledniajac zakres wskazany w przedmiarze robot), przepiséw prawa, wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej - w tym zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla
uzyskania konicowego efektu okreslonego w przedmiocie zaméwienia, a wiec wykonania robét bez
wzgledu na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okolicznos$ci, jakie moga wystapi¢ w trakcie
realizacji zamoéwienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie towarzyszacych robotom:
dostaw i ustug z nalezyta staranno$cig wtasciwg dla zawodowego (profesjonalnego) charakteru
prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci;

realizacji oraz koordynacji wszystkich rob6t i dostaw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;
wykonania rob6t budowlanych z wykorzystaniem materiatéw wiasnych i wltasnym sprzetem. Za
wszelkie uszkodzenia materiatéw lub pogorszenia ich jakosci wynikte w trakcie transportu,
roztadunku czy prowadzenia samych robét odpowiada Wykonawca;

wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wykonawca zobowigzany
jest do okazania, na kazde Zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatéw zgodnos$ci z polska normga lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu oraz urzadzenia do zainstalowania/zamontowania;

dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawdzen
i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

Projektowane postanowienia umowy Zatqgcznik nr 4 do SWZ opr. M.CH. str. 4
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2.13.
2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

. zorganizowania na wilasny Kkoszt zaplecza technicznego budowy, montazu podlicznikéw poboru wody i

energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow uzytkowania tych mediéw w trakcie realizacji inwestycji

(Strony moga uzgodni¢ inne zasady rozliczenia kosztdw zwigzanych z korzystaniem przez Wykonawce z

mediéw - w takim wypadku zasady te zostang okreslone w protokole przekazania terenu budowy);

oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy.

ponoszenia peilnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw

pracownikow iosdb trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem

pojazdow;

w przypadku robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu - zglaszania Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego tychze prac do odbioru przed zakryciem;

uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy i urzadzen, jak réwniez

terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce (jezeli dotyczy) w tym dokonania

na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,

fragmentéw terenu, drog, nawierzchni lub instalacji;

dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i porzadku

oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub

okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ robot lub termin zakoniczenia robot;

zawiadamiania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t budowlanych nieobjetych dokumentacja

projektowa;

zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie

z kosztami ich utylizacji/innego zagospodarowania [Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki

wytwdrcy odpadéw, stosownie do tresci art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach (Dz. U.z 2023 r. poz. 1587 ze zm.)];

Jako podmiot wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych

z nastepujacych ustaw:

2.21.1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze

zm.),

2.21.2. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

— powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie oraz przepiséw wykonawczych, wydanych do tychze ustaw;

ponoszenia petnej odpowiedzialnoSci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér

mienia na terenie roboét, jak iza wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie

przejetym od Zamawiajgcego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz o$wiadczenia, ze

roboty ukonczone przez Wykonawce sg catkowicie zgodne z Umowg i odpowiadajg potrzebom, dla

ktérych sg przewidziane wedtug postanowienn Umowy;

ponoszenia peinej odpowiedzialno$ci za stosowanie 1ibezpieczenstwo wszelkich dziatan

prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwiazanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu przed

ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdét;

kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami ustawy -

Prawo budowlane oraz przygotowanie do odbioru konicowego kompletu protokotéw niezbednych przy

odbiorze;

usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét

w terminach okre$lonych w niniejszej Umowie (nie dtuzszych niz terminy technicznie uzasadnione

i konieczne do ich usuniecia);

ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub

nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢

w pelnej wysokosci;

biezacego informowania Zamawiajacego o postepie wykonywania robdt, zwlaszcza o wszelkich

zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w tym takze o okolicznosciach lezgcych po stronie

Zamawiajgcego, ktére moga mie¢ wplyw na jako$¢, termin badz zakres prac. Informacje te powinny

by¢ niezwlocznie (w dniu powziecia informacji) przekazywane Zamawiajgcemu w formie pisemnej

Projektowane postanowienia umowy Zatqgcznik nr 4 do SWZ opr. M.CH. str. 5



Miasto i Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.4.2024

Rozbudowa drogi gminnej nr K360001 "Do Stadionu” w miejscowosci Ciche

(dopuszczalna forma wiadomosci e-mail) wraz z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie
takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozeniach wie lub przy uwzglednieniu
wymaganej Umowg staranno$ci powinien wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie koszty i dodatkowe
czynnos$ci zwigzane ze skutkami danego zdarzenia obcigzaja Wykonawce. Ponadto Wykonaweca jest
zobowiazany do informowania w formie pisemnej o przebiegu realizacji Umowy na kazde pisemne
zadanie Zamawiajgcego;

2.30. informowania Zamawiajgacego o kazdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej prowadzonej przez
Wykonawce dziatalnosci;

2.31. zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 . -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w §15 ust. 2 niniejszej Umowy czynnoS$ci w trakcie i na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy;

2.32. uczestniczenia w trakcie realizacji robdt w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania sg przewidziane
na terenie budowy (w zalezno$ci od potrzeb - na wezwanie Zamawiajacego). Zobowiagzuje sie do
uczestniczenia w naradach koordynacyjnych Kierownika budowy, kierownikéw branzystéw
niezbednych na danym etapie zaawansowania budowy;

2.33. prowadzenia dziennika budowy;

2.34. Wyliczenie obowiazkéw Wykonawcy wskazane w §2 ust. 2 pkt. 2.1. - 2.33. niniejszej Umowy nie ma
charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie
moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych
wprost w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

3. Z chwilg protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy od Zamawiajacego powstaja skutki
okreslone w art. 652 k.c. oraz od tej chwili Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:
3.1. nastepstwa nieszczes$liwych wypadkéw personelu i/lub oséb trzecich przebywajacych w rejonie
prowadzonych robot;
3.2. szkody wyrzadzone pracownikom (personelowi Wykonawcy) i osobom trzecim;
3.3. wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikajgce ze zniszczenia obiektéw, materiatéw, sprzetu lub innego
mienia ruchomego znajdujgcego sie na terenie budowy i/lub w jego bezposredniej okolicy.

§3
[podwykonawstwo]
1. Wykonawca, zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie wykona zamoéwienie (w zaleznosci od tresci

oSwiadczenia Wykonawcy ztoZonego w formularzu oferty: zostanie skreslony pkt 1.1. albo pkt 1.2. ponizej):
1.1. bez udziatu podwykonawcéw (znanych w chwili sktadania oferty);
1.2. przy udziale nastepujacych podwykonawcéw (znanych w chwili ztozenia oferty), zawierajac z nimi

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci:

1.2.1. cze$¢ zamdOwienia powierzona do realizacji (zakres powierzonych prac)

1.2.2. cze$¢ zambwienia powierzona do realizacji (zakres powierzonych prac)

2. Powierzenie realizacji podwykonawcom okreslonym w ust. 1 pkt 1.2. i/lub podwykonawcom zgtoszonym
na poézniejszym etapie Umowy nie zmienia treSci zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za
wykonanie tej/tych czesci rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i
zaniedbania kazdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikéw tak,
jakby byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcéw, z ktorymi wspdtpracuje w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw / dalszych
podwykonawcéow.

5. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonaweca), zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy [przy czym podwykonawca (dalszy podwykonaweca) jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy].
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6. Zamawiajacy w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa
w §3 ust. 5 Umowy, moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do tego projektu, gdy:

6.1.

6.2,

6.3.

6.4.

przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)

dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni, liczac od dnia doreczenia Wykonawcy (odpowiednio:

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) rob6t budowlanych;

przewiduje, ze wynagrodzenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nalezne z tytutu

zrealizowania okreslonego zakresu prac, jest wyzsze anizeli wynagrodzenie nalezne Wykonawcy od

Zamawiajgcego za przedmiotowy zakres prac;

przewiduje dtuzszy termin realizacji powierzonych prac/robét budowlanych niz ten, ktéry zostat

okres$lony w Umowie aczacej Zamawiajacego z Wykonawcg;
projekt umowy o podwykonawstwo nie speinia nastepujacych wymagan:
6.4.1. projekty umoéw przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie
istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny
okre$la¢ zakres prac powierzanych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, termin
realizacji umowy. Termin lub terminy wykonania robdt budowlanych objetych umowg o
podwykonawstwo muszg by¢ zgodne (w tym moga by¢ krétsze) z terminami wykonania robét
okreslonymi dla Wykonawcy w niniejszej Umowie;
6.4.2. projekt umowy o podwykonawstwo przedkiladane Zamawiajagcemu do akceptacji nie moga
zawierac postanowien:
6.4.2.1. uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio - w przypadku uméw o dalsze podwykonawstwo: od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

6.4.2.2. uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru zleconego umowa o podwykonawstwo zakresu robot
przez Zamawiajgcego;

6.4.2.3. uzalezniajacych zwrot kwoty zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu ZNWU Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6.4.2.4. dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo) przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) w formie
zatrzymania lub potracenia wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy) z umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo);

6.4.3. projekt umowy o podwykonawstwo powinien przewidywac¢ dokonywanie wszelkich odbioréw
prac/rob6t wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego (jezeli ten ostatni zglosi takie Zadanie) oraz zawieraé zapisy o
konieczno$ci okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci)
odbieranych prac. Terminy odbioréw rob6t musza by¢ krétsze od terminéw odbioréw tychze
robot okreslonych dla Wykonawcy w niniejszej Umowie lub toZsame z tymi terminami;

6.4.4. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) przewidziany w
projekcie umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) faktury lub  rachunkuy,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej, z tym Ze termin ten powinien by¢ tak okres$lony, aby przypadat
wcze$niej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego za
zakres prac/robo6t zlecony podwykonawcy;

6.4.5. okres rekojmi wskazany w projekcie umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie
moze uptywac wczesniej niz okres rekojmi okreslony w niniejszej Umowie;

6.4.6. projekt umowy o podwykonawstwo nie zawiera postanowien, o ktérych mowa w §15 ust. 8
Umowy;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

. w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajacego wspolnie
(np.: w formie konsorcjum) beda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotow
bedacych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu wraz z
umowag o podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie tego
obowigzku;

6.4.8. projekt umowy o podwykonawstwo wbrew dyspozycji art. 463 PZP zawiera postanowienia
ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw zaptaty wynagrodzenia, w sposdb mniej korzystny dla podwykonawcy
niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy;

6.5. gdy projekt umowy nie speinia innych wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie

okreslonym w §3 ust. 6 Umowy, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego projektu tejze umowy o

podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedkltada Zamawiajacemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni, liczac od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni, liczac od dnia jej otrzymania moze zgtosic¢

pisemny sprzeciw do jej tresci w przypadku niespetniania wymagan okre$lonych w §3 ust. 6 Umowy.

Niezgloszenie, w terminie okreslonym w zdaniu poprzedzajacym, pisemnego sprzeciwu do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za

zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni, liczac od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajagcego w dokumentach zamoéwienia.
Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych. W przypadku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie podwykonawca (dalszy
podwykonawca), przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku przedtozonych uméw o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), o ktérych mowa w §3
ust. 9 Umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia
doreczenia Wykonawcy (podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce, wzywajac Go jednocze$nie do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, pod rygorem naliczenia kary umownej.

W przypadku zmiany (projektu zmiany) umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) stosuje sie
odpowiednio postanowienia §3 ust. 5 - 10 Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okre§lonych w PZP, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zmiana podwykonawcow, wspétpracujacych z Wykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy, nie stanowi
zmiany Umowy w rozumieniu Dziatu VII Rozdziatu 3 PZP.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
od realizacji zakresu przedmiotu Umowy objetego umowg o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),
jezeli sprzet techniczny, personel i/lub kwalifikacje, jakimi dysponuje podwykonawca (dalszy
podwykonawca), nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa okreslonych
niniejszag Umowa, jak réwniez w przypadku gdy nie daja rekojmi nalezytej i terminowej realizacji robét,
dostaw i/lub ustug powierzonych do wykonania temu podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).
Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio: przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w §3 ust. 15 Umowy, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktoérej

przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po przedilozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sga dostawy lub ustugi.

Bezposrednia =zaptata obejmuje wylacznie nalezne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).

Przed dokonaniem bezposredniej =zaptaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do ztozenia -

w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia doreczenia wezwania - uwag (w formie pisemnej) dotyczacych

zasadnos$ci dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).

W uwagach, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym nie mozna powotywacé sie na potracenie roszczen

Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w §3 ust. 18 Umowy, w terminie tam wskazanym,

Zamawiajacy jest uprawniony:

19.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) -
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

albo:

19.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) - w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

albo:

19.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca (lub dalszy podwykonawca) wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania na rzecz podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) bezposredniej zaptaty, o

ktérej mowa w §3 ust. 19 pkt 3 Umowy, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy (dalszemu

podwykonawcy) lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci

Umowy, moze stanowi¢ dla Zamawiajacego podstawe do odstapienia od niniejszej Umowy.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z

tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy k.c. (w tym m.in. art. 6471 k.c.), jezeli przepisy

PZP nie stanowig inaczej.

§4
[termin wykonania zaméwienia, Harmonogram i kosztorys]
Wykonawca przystapi do realizacji przedmiotu Umowy w dniu jej zawarcia.

. Ukoniczenie catego przedmiotu Umowy nastgpi w terminie do 12 miesiecy od dnia jej zawarcia. Przez

termin ,ukonczenie catego przedmiotu Umowy” Strony rozumieja dzien zgtoszenia Zamawiajagcemu

gotowosci odbiorowej przedmiotu Umowy, pod warunkiem, ze:

2.1. podczas czynnos$ci odbioru kornicowego przedmiotu Umowy ta gotowo$¢ zostanie stwierdzona (przez
co nalezy rozumie¢ zrealizowanie wszystkich rob6t budowlanych objetych Umowa, co zostanie
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, w oparciu o pozycje wynikajace z kosztorysu
Wykonawcy);

oraz
2.2. nie zostang stwierdzone wady istotne przedmiotu Umowy, limitujace mozliwo$¢ dokonania odbioru

przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego;

. Zamawiajacy dokona protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia

zawarcia niniejszej Umowy.

W terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji szczegdétowej (w dalszej czesci jak:
skosztorys”), ktéry postuzy do dokonywania rozliczenn pomiedzy Stronami w przypadkach wyraZnie
wskazanych w niniejszej Umowie. Opracowany przez Wykonawce kosztorys winien zawiera¢ m.in. pozycje
odpowiadajace przedmiarom robét, o ktérych mowa w §1 ust. 3 Umowy.
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. Zamawiajacy dokona akceptacji kosztorysu Wykonawcy w terminie do 7 (stownie: siedmiu) dni roboczych

od dnia jego otrzymania. W przypadku watpliwo$ci Zamawiajacego co do poszczegdlnych pozycji

kosztorysu (wzgledem: ich braku w kosztorysie), Zamawiajacy jest uprawniony do wezwania Wykonawcy

do jego uzupeienia/poprawienia i wyznaczenia Mu w tym celu odpowiedniego terminu (kazdorazowo nie
krétszego anizeli 3 dni). Z chwilg akceptacji przez Zamawiajacego kosztorysu, zostaje on uczyniony przez

Strony zalacznikiem nr 4 do niniejszej Umowy.

W terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo - finansowy obejmujgcy m.in. pozycje odpowiadajace

przedmiarom robot, o ktérych mowa w §1 ust. 3 Umowy, a nadto nastepujace elementy:

6.1. kolejnos¢, z jaka Wykonawca zamierza realizowa¢ roboty z warto$ciowa ilustracja $cieki krytycznej
robdt, tj.: terminy i kolejno$¢ wykonywania robét, tak aby osiggna¢ zakonczenie realizacji przedmiotu
Umowy w terminie wskazanym w §4 ust. 2 Umowy, z uwzglednieniem terminu wykonania préb
koncowych dla kazdego asortymentu robdt okreslonych w dokumentach wskazanych w §1 ust. 3
Umowy;

6.2. procentowe zaawansowanie danego asortymentu robét w odniesieniu do cato$ci przedmiotu Umowy;

6.3. proponowane terminy przeprowadzenia Odbioréw technicznych, o ktérych mowa w §7 ust. 1.2.
Umowy (proponowane terminy moga by¢ wskazane poprzez odniesienie do np.: konkretnych,
planowanych do ukonczenia w terminach wskazanych w Harmonogramie, elementéw robot).

Zamawiajgcy dokona akceptacji Harmonogramu w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni roboczych od dnia jego

otrzymania lub ztozy w tym terminie uwagi.

W przypadku otrzymania od Zamawiajacego uwag do Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest w

terminie do 5 (stownie: pieciu) dni, liczac od dnia otrzymania uwag, do dokonania poprawek lub

wprowadzenia zmian lub uzupetnient do Harmonogramu o istotne, wg opinii Zamawiajgcego, elementy.

. Harmonogram, z chwila jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego jako Zalacznik nr 5 staje sie

integralng czescia niniejszej Umowy.

Dopuszczalna jest zmiana Harmonogramu polegajaca na zmianie kolejno$ci wykonania elementéw

Przedmiotu Umowy, zmianie terminu wykonania poszczeg6lnych elementdw, zmianie zakresu robo6t do

wykonania w ramach poszczegélnych Etapédw, w nastepujacych przypadkach:

10.1. zmiany technologii realizacji robdt, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw lub wystapienia
innej przyczyny o obiektywnym charakterze powodujacej, Ze realizacja poszczegélnych elementéw w
dotychczas ustalonym Harmonogramie jest niemozliwa;

10.2. innej zmiany Umowy, majacej wplyw na Harmonogram, w tym zmian wskazanych w tresci §13
Umowy.

Kazdorazowa zmiana Harmonogramu wymaga pisemnej (pod rygorem niewaznosci) akceptacji

Zamawiajgcego. Strony zgodnie przyjmuja, Ze aktualizacja dokonana w trybie, o ktérym mowa w tym

ustepie, nie moze mie¢ zadnego wpltywu na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy

okres$lonego w §4 ust. 2 Umowy ani na wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w §5 ust. 1

Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres obowigzywania niniejszej Umowy realizowa¢ Przedmiot

Umowy w terminach wynikajacych z Harmonogramu.

§5

[wynagrodzenie i zasady jego waloryzacji]

. Zgodnie z trescig oferty Wykonawcy, ztoZonej w toku postepowania o udzielenie zamo6wienia publicznego, z

tytutu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSci:

zt (stownie: __/100) netto, powiekszone o podatek od towarow i
ustug (VAT) w stawce: __% - tj. o kwote: (stownie: ),
co daje kwote: zt (stownie: __/100) brutto.

. Szczegbétowe informacje dot. wysokos$ci wynagrodzenia, zawiera kosztorys, stanowigcy zalacznik nr 4 do

niniejszej Umowy.

. Wynagrodzenie okreslone w §5 ust. 1 Umowy obejmuje wszelkie koszty, naktady i ciezary (w tym

publicznoprawne) Wykonawcy niezbedne do nalezytego zrealizowania catosci przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami SWZ, w tym dokumentacja projektowa, niniejszej Umowy oraz pozostatych jej
Zalgcznikdw oraz ze wynagrodzenie to uwzglednia wszystkie ryzyka obcigzajace Wykonawce przy realizacji
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Umowy, a takze wykonanie przedmiotu Umowy w standardzie zapewniajacym trwatos¢ i jako$c
wykonanych robo6t. Wykonawca o$wiadcza, iZ wynagrodzenie okreslone w §5 ust. 1 Umowy uwzglednia
wszelkie koszty nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszty:

3.1. wykonania wszelkich robét, dostaw i ustug niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy [w tym réwniez, lecz nie wytgcznie: koszty uzyskania niezbednych badan, opinii i ekspertyz,
koszty sporzadzenia wszelkich opracowan projektowo-kosztorysowych (jezeli dotyczy), koszty ryzyk
ponoszonych przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, koszty usuniecia wad i
usterek w przedmiocie Umowy i/lub usuniecia wszelkich innych niezgodnos$ci stwierdzonych w
ramach czynnosci odbiorowych i/lub w toku realizacji przedmiotu Umowy, koszty zwigzane z
udzieleniem rekojmi i gwarancji na wykonany przedmiot Umowy w catym okresie ich
obowiazywania);

3.2. wykonania robét tymczasowych;

3.3. zuzycia mediow (w tym wody i energii elektrycznej) oraz utrzymania zaplecza budowy;

3.4. wywozu i utylizacji (zagospodarowania) odpadéw z terenu budowy, w tym wszelkich materiatow
rozbiérkowych i in.

Wynagrodzenie okreslone w §5 ust. 1 Umowy obejmuje réwniez ryzyko Wykonawcy i Jego

odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oszacowanie ceny za wykonanie catego przedmiotu Umowy, stad tez

jakiekolwiek nieuwzglednienie kosztow wymienionych w §5 ust. 3 Umowy przez Wykonawce w Jego

Ofercie, jak rdowniez niedoszacowanie, pominiecie oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu

przedmiotu Umowy w zadnym razie nie moze stanowi¢ podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego

jakichkolwiek dodatkowych kosztéw nie przewidzianych w postanowieniach niniejszej Umowy.

. W ramach wynagrodzenia okre§lonego w §5 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji

catego zakresu przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w §5 ust. 1 moze ulec zmianie jedynie w przypadkach wyraznie okreslonych w

Umowie.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w §5 ust. 1 Umowy moze ulec obnizeniu w przypadku:

7.1. odstgpienia przez Zamawiajacego od niniejszej Umowy ze skutkiem ex nunc (na przysztosé),

7.2. zastosowania mechanizmu waloryzacji, o ktérym mowa w ust. 9 ponizej i nast.;

7.3. wprowadzenia zmian do Umowy w trybie okreslonym w §13 Umowy;

7.4. rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron,

— W sytuacjach opisanych powyzej w ust. 7.1. i 7.4.: podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia bedzie faktycznie niewykonany zakres prac/roboét objetych przedmiotem Umowy
(kolejno: w przypadku odstgpienia od Umowy: wg stanu na dzien odstgpienia, w przypadku rozwigzania
Umowy za porozumieniem Stron: wg stanu na dzien ztoZzenia zgodnego o$wiadczenia o rozwigzaniu
Umowy przez obydwie Strony Umowy) w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys
sporzadzony przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej (zatacznik nr 4).

Wykonawca nie jest uprawniony bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej na piSmie pod rygorem

niewaznosci, przenies¢, w tym zby¢ na jakgkolwiek osobe trzecia obowigzkéw i praw wynikajacych z

niniejszej Umowy - w tym wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych

Wykonawcy od Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy réwniez praw

zwiazanych z wierzytelnos$cig, w szczegd6lnoSci roszczen o zalegte odsetki - art. 509 §1 i §2 Kodeksu

cywilnego (zakaz cesji wierzytelno$ci i praw przystugujacych Wykonawcy bez zgody Zamawiajgcego).

. Kwoty ptatne Wykonawcy tytutem wynagrodzenia beda korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw

cen zgodnie z ponizszymi ustepami. W zakresie w jakim waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy nie jest
objeta postanowieniami niniejszej Umowy, bedzie sie uwazato, iZ wynagrodzenie wskazane w §5 ust. 1
Umowy uwzglednia wzrosty i spadki cen. Waloryzacji - zgodnie z postanowieniami Umowy - nie podlegaja
warto$ci wprowadzone do Umowy na podstawie §13 Umowy.

Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczgtkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert.

Jako podstawe zmiany wynagrodzenia przyjmuje sie wskaznik wzrostu lub spadku wskaznika
publikowanego miesiecznie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym
GUS Wskazniki Cen Naktadéw Inwestycyjnych i Produkcji Budowlano - MontaZowej, miesigc do miesiaca, na
stronach internetowych GUS.
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16.

17.

18.

19.

20.

Zmiana wynagrodzenia nastepowac¢ bedzie pod warunkiem osiggniecia przez wskaznik, obliczony wedtug
zasad okres$lonych w ust. 13 poziomu réwnego lub wyzszego niz 1,02 lub réwnego lub nizszego niz 0,98 w
stosunku do wskaznika ogloszonego dla miesigca i roku, w ktdrym zawarto niniejsza Umowe. Zmiana
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 9 nastepuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Aby wyznaczy¢ wskaznik sktadany zmiany cen dla okresu od daty zawarcia Umowy do daty pierwszej
waloryzacji nalezy przemnozy¢ przez siebie oglaszane (dostepne na dzien przeliczenia) kolejne miesieczne
wskazniki w odpowiednim przedziale czasowym, przy czym nalezy w poszczegdlnych dziataniach mnozenia
zaokragla¢ do 3 (trzech) miejsc po przecinku, do obliczenia zmiany wynagrodzenia zostang przyjete
wskazniki otrzymane w wyniku podzielenia wskaznika opublikowanego przez 100.

Wskaznik, o ktéorym mowa w ust. 13 ustala sie na date (dzien/miesigc i rok) wypadajaca w 181 (sto
osiemdziesigtym pierwszym) dniu, liczac od dnia zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzezeniem ust. 9 zd. 3 i
ust. 10 powyzej waloryzacji podlega wylacznie wynagrodzenie pozostate do wyptaty i nie przewiduje sie
aktualizacji raz ustalonego wskaznika.

W przypadku zaniechania ogtaszania wskaznika lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, zasady
zmiany wynagrodzenia okre$lone w Umowie stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry
zgodnie z odpowiednimi przepisami zastapi dotychczasowy wskaznik lub podmiot, ktory go wydaje.

Laczna warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w toku realizacji niniejszej Umowy nie przekroczy
3% tacznego wynagrodzenia brutto, wskazanego w ofercie Wykonawcy, co oznacza, Ze wynagrodzenie nie
zostanie = podwyzszone ani  obniZzone o wiecej niz: zt  (stownie:
).

Zmiana wynagrodzenia na zasadach opisanych w ust. 9 - 16 powyzej wymaga zawarcia pomiedzy Stronami

aneksu do niniejszej Umowy. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zawarcia aneksu do Umowy w przypadku
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu $rodkéw finansowych w budzecie
Zamawiajgcego. W takim przypadku postanowienia aneksu obowigzywa¢ bedg od miesigca, od ktdérego
wynagrodzenie bedzie podlega¢ waloryzacji, a Wykonawcy zostanie wyptacone wyrdéwnanie. Wykonawcy
nie przystuguje roszczenie o zaptate odsetek, w przypadku wyptaty wyréwnania, o ktdrym mowa w zdaniu
poprzedzajacym.

W  przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy (na skutek zastosowania mechanizmu
waloryzacyjnego okreslonego niniejszymi postanowieniami), odmowa podpisania aneksu nie wptywa na
skuteczno$¢ zmiany wynagrodzenia, ktéra wchodzi w Zycie od miesigca kalendarzowego, w ktérym zostaty
spetnione warunki do zmniejszenia wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia zwigzana ze stosowaniem mechanizmu waloryzacji, o ktérym mowa w ust. 9 - 19
Umowy nie wymaga zmiany wysoko$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 9 - 19 powyzej, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawecy, jezeli
lacznie spetione zostaty nastepujace warunki:

20.1. przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

20.2. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§6

[rozliczenia finansowe]

. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonany przedmiot Umowy, nastapi na podstawie faktury koncowej

wystawionej przez Wykonawce.

. Zamawiajacy nie dopuszcza fakturowana cze$ciowego. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiagzek

zapewnienia finansowania inwestycji objetej przedmiotem niniejszej Umowy do czasu nadejscia terminu
zaplaty (wyptaty kwoty z promesy).

. Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce na fakturze koncowej rachunek

bankowy, w terminie do 30 (stownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury koncowej wraz zzatwierdzonym protokotem koncowym odbioru
przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem postanowien zdania nastepnego. Wykonawca jest zobowigzany do
wystawienia i doreczenia faktury koncowej Zamawiajagcemu nie wczes$niej anizeli po uptywie 5 (stowem:
pieciu) dni od dnia sporzadzenia przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy
niezawierajagcego w swej tresci stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu Umowy, limitujacych
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mozliwo$¢ dokonania odbioru przez Zamawiajacego. Faktura koncowa, wystawiona i doreczona
Zamawiajgcemu w terminie wcze$niejszym anizeli wskazany w postanowieniach zdania poprzedzajacego
skutkuje tym, iz wskazany w fakturze termin wyznaczony Zamawiajacemu na zaptate naleznosci objetej
fakturg nie biegnie i rozpoczyna swéj bieg dopiero z uptywem 5 dni od dnia sporzadzenia przez Strony
protokotu, o ktéorym mowa w zdaniu 2 niniejszego ustepu. Za dzien zaptaty uznaje sie date obciazenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Do wystawionej faktury VAT winien by¢ zatgczony odpis protokét odbioru konncowego przedmiotu Umowy,
zatwierdzony/podpisany przez Inspektora/-6w nadzoru inwestorskiego dziatajacego/-ych w imieniu
Zamawiajacego.

. Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy,

Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce dowodéw potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub po ztozZeniu pisemnego
oSwiadczenia, Ze przy realizacji zaméwienia, bedacego przedmiotem niniejszej Umowy, nie zawierat
zadnych uméw z podwykonawcami.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty cato$ci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty do czasu
dostarczenia przez Wykonawce wymaganego dokumentu.

Zaptata faktury koncowej nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy, zgodnie z
zasadami okre§lonymi w §7 niniejszej Umowy. Protokét konicowego odbioru robét sporzadzony zostanie
pomiedzy Stronami, w obecnosci os6b wskazanych w §7 ust. 5 Umowy.

Faktura koncowa powinna by¢ wystawiona przez Wykonawce na:

Miasto i Gmina Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,

NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162

i doreczona na adres:

Urzad Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.

. Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.

o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), przestanie ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych.

Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiajgcego:

PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF)

Adres strony internetowej platformy: www.efaktura.gov.pl .

W przypadku nieterminowej zaptaty przez Zamawiajgcego naleznosci objetej fakturg konicowa, Wykonawca
jest uprawniony do dochodzenia od Zamawiajacego ustawowych odsetek za opdZnienie w transakcjach
handlowych oraz innych roszczen, o ktérych mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opé6Znieniom w transakcjach handlowych (Dz. U.z 2023 r. poz. 1790).

Zamawiajgcy bedzie realizowa¢ ptatno$¢ na rzecz Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci (MPP/split payment). Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie
okreslonym w ust. 3 powyze;j.

Zamawiajgcy o$wiadcza, iz jest czynnym podatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym w Urzedzie
Skarbowym pod numerem identyfikacji podatkowej wskazanym w komparycji niniejszej Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz jest / nie! jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze musi by¢ wpisany na tzw. ,biatq liste
podatnikéw VAT” prowadzonqg przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w postaci elektronicznej,
stosownie do tresci art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2023 r. poz.
1570 ze zm.)?.

W przypadku wskazania na fakturze wystawionej przez Wykonawce numeru rachunku rozliczeniowego
niewymienionego w wykazie podmiotéw (,biata lista”) Zamawiajqcy dokona ptatnosci na inny podany w
wykazie podmiotéw (,biata lista”) numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, a w przypadku braku innego
numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotéw (,biata lista”) na rachunek podany na

! Niewlasciwe skreslié.
2 Postanowienie nin. ustepu dot. Wykonawcy bedqcego czynnym podatnikiem podatku VAT.
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16.

fakturze z zastosowaniem art. 117ba §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z
2023 r. poz. 2383 ze zm.)3.
W przypadku gdy Wykonawca wystawi fakture:
16.1. w ktorej kwota podatku wykazana w oryginale faktury lub faktury korygujacej jest rézna od
wykazanej w kopii;
16.2. niepotwierdzong kopig u Wykonawcy;
16.3. stwierdzajaca czynnosci, ktore nie zostaty wykonane;
16.4. opiewajaca na kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z postanowieniami niniejszej
Umowy lub jej zatacznikiem (w tym Ofertg lub kosztorysem);
16.5. potwierdzajgca czynnosci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejscia ustawy dla pozoru;
— bedzie On zobowigzany do wyréwnania Zamawiajagcemu szkody powstatej w wyniku ustalenia
zobowigzania podatkowego, wraz z sankcjami i obowigzkiem zaptaty odsetek natozonym na
Zamawiajgcego przez wtasciwe organy skarbowe w kwotach wynikajacych z doreczonych decyzji.

§e6!
[zaliczka]

. Zamawiajacy przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu Umowy w

tacznej wysokos$ci 5% kwoty brutto, o ktérej mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy (wg stanu z dnia zawarcia
nin. Umowy), tj. zt (stownie: )-

. Wniesienie zabezpieczenia zaliczki o ktérym mowa w art. 442 ust. 3 PZP, nie jest wymagane.
. Wykonawca, w terminie do 14 dni liczac od dnia zawarcia niniejszej Umowy, wystawi i doreczy

Zamawiajgcemu fakture zaliczkowa, stanowiaca podstawe do wyptaty zaliczki przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowigzuje wyptaci¢ zaliczke w wysokos$ci wskazanej w ust. 1 w terminie do 21 (stownie:
dwudziestu jeden) dni, liczac od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury
zaliczkowej.

. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona i doreczona Zamawiajacemu stosownie do tresci postanowien §6

ust. 8 Umowy.

. Za dzien zaptaty zaliczki, o ktérej mowa w ust. 1 Strony przyjmuja dzien obcigzenia kwotg zaliczki rachunku

bankowego Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiajacego i na

jego pisemne wezwanie, jezeli:

a. Wykonaweca, z przyczyn lezacych po Jego stronie przerwat realizacje przedmiotu Umowy i przerwa ta
tacznie przekroczyta 21 (stownie: dwadzie$cia jeden) dni;

b. Zamawiajacy odstapit od niniejszej Umowy w calo$ci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, ze
skutkiem ex tunc;

. Wystawiona przez Wykonawce faktura koficowa, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w art. 106f ust. 3

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U.z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).

§7
[Odbiory]

. W toku realizacji przedmiotu Umowy beda stosowane nastepujace odbiory robot:

1.1. Odbiory robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1.1.1. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ osobom, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej Umowy
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajgcej zakryciu oraz wykonanych préb i badan;

1.1.2. roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi niezwlocznie, nie pézZniej jednak niz
w ciggu dwoch dni roboczych, liczac od daty ich zgtoszenia osobom, o ktérym mowa w §9 ust. 1
Umowy;

1.1.3. jezeli osoby, o ktérych mowa w §9 ust. 1 nin. Umowy uznaja odbiér robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, zobowigzane sg powiadomic¢ o tym Wykonawce;

1.1.4. w przypadku niepowiadomienia przez Wykonawce osdb, o ktérych mowa w §9 ust. 1 nin.
Umowy o gotowos$ci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca na

3 Postanowienie nin. ustepu dotf. Wykonawcy bedqcego czynnym podatnikiem podatku VAT.
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zadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany na wtasny koszt i ryzyko odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt i ryzyko przywrocic¢ stan poprzedni;
1.1.5. osoby, o ktérych mowa w §9 ust. 1 nin. Umowy, dokonuja odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu w drodze sporzadzenia stosownego protokotu/wpisu w dzienniku budowy
lub w inny ustalony z Wykonawca sposéb;
1.1.6. wyniki wykonywanych préb i badan musza zosta¢ utrwalone w sporzadzonym na te okolicznos¢
protokole.

1.2. Odbiory techniczne, przez ktére nalezy rozumie¢ przeprowadzone przez Zamawiajacego (osoby, o
ktorych mowa w §9 ust. 1 Umowy) przy udziale Wykonawcy odbiory ilosciowe i jakos$ciowe
wyspecyfikowanych cze$ci robét wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy, ktérych odbiér nie rodzi
po stronie Zamawiajacego uiszczenia jakiejkolwiek cze$ci wynagrodzenia (wynagrodzenie z tytutu
realizacji robo6t objetych Odbiorem technicznym zawiera sie w cze$ci wynagrodzenia naleznej
Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu Umowy). Odbiory Techniczne beda przeprowadzane w
terminach wynikajacych z zaakceptowanego przez Zamawiajagcego Harmonogramu, stanowigcego
zatacznik nr 5 do niniejszej Umowy. Celem Odbioréw technicznych jst monitorowanie postepéw
(procentowe zaawansowanie) i jakosci wykonanych przez Wykonawce robdét budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot Umowy. Na zadanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego Wykonawca,
najp6zniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem Odbioru technicznego, przediozy
dokumenty, o ktérych mowa w §1 ust. 10 Umowy. Inspektor Nadzoru inwestorskiego dokona
sprawdzenia zestawienia jakosci i ilosci wykonanych prac i ich wartosci. Do stwierdzonych podczas
czynnos$ci Odbioru technicznego wad w robotach budowlanych znajdujg zastosowanie postanowienia
ust. 10 i ust. 11 ponizej.

1.3. Odbiér koncowy przedmiotu Umowy, po ktérego skutecznym przeprowadzeniu Wykonawca bedzie
uprawniony do wystawienia faktury koncowe;j.

1.4. Odbidér(odbiory) gwarancyjny(-e), majacy(-e) na celu potwierdzenie okolicznosci usuniecia przez
Wykonawce wad/usterek w przedmiocie Umowy, uprzednio ujawnionych i zgltoszonych Wykonawcy
w okresie obowigzywania rekojmi i/lub gwarancji udzielonej przez Wykonawce na przedmiot Umowy.

1.5. 0dbiér pogwarancyjny, majacy na celu potwierdzenie usuniecia wad/usterek w przedmiocie Umowy,
ujawnionych i zgtoszonych Wykonawcy w okresie obowigzywania gwarancji jakosci udzielonej przez
Wykonawce na zrealizowany przedmiot Umowy. Z czynnosci tej Strony sporzadza stosowny protokét
odbioru pogwarancyjnego.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru konicowego przedmiot Umowy wykonany w catosci
zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Jezeli cato$¢ robot zostanie zakoniczona i przejdzie
zadowalajagco wszystkie badania/préby, Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
gotowos$¢ odbiorowa koncowego przedmiotu Umowy w formie pisemnego oswiadczenia ztozonego na
adres siedziby Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie rozpocza¢ czynnosci odbiorowe najpézniej w ciggu 5 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robét i osiggnieciu gotowosci odbiorowej. Czynnosci odbiorowe
powinny sie zakonczy¢ maksymalnie w terminie 10 dni roboczych liczac od dnia ich rozpoczecia.

4. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru konicowego przedmiotu Umowy Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w terminie umozliwiajacym wudziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i
sprawdzeniach, nie krétszym jednak niz 5 dni roboczych.

5. Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokonuje Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
przy udziale oséb, o ktérych mowa w §8 ust. 1 oraz innego przedstawiciela Wykonawcy upowaznionego do
sktadania o$§wiadczen woli w imieniu Wykonawcy, oséb o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej Umowy oraz
innych przedstawicieli Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektows i sztuka budowlang, jak réwniez o$wiadczen wiascicieli nieruchomosci, na ktérych
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10.

11.

byty realizowane prace/roboty dot. uprzatniecia i uporzadkowania tych nieruchomosci przez Wykonawce po

zakonczeniu prac/robo6t budowlanych.

W celu dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu

komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, tj.:

niezbedne, prawem przewidziane, dokumenty powykonawcze;

konicowe rozliczenie finansowe inwestycji;

certyfikaty atesty oraz $wiadectwa zgodno$ci uzytych materiatow, karty urzadzen, itp.;

o$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robdt;

dziennik budowy (jezeli dotyczy);

dokumentacje powykonawczg z obmiarem powykonawczym (jezeli dotyczy);

informacje uprawnionego geodety po zakonczeniu budowy, do nadzoru budowlanego o zgodno$ci

wykonania z projektem (jezeli dotyczy);

h. zaklauzulowang mape inwentaryzacji geodezyjnej (rowniez w formie elektronicznej na ptytce CD), ze
szkicami geodezyjnymi powykonawczymi i potwierdzong przez uprawnionego geodete (jezeli dotyczy);

i. inne dokumenty, ktére w $wietle powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa s3 nieodzowne dla
Zamawiajacego, celem uzyskania od wtasciwego organu nadzoru budowlanego decyzji o pozwoleniu na

@ meaD TP

uzytkowanie zrealizowanego przedmiotu Umowy, wzglednie celem dokonania skutecznego zawiadomienia
o zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale ktoérych
wykonat przedmiot Umowy.

. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru konicowego przedmiotu Umowy zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem zostaty wykonane nalezycie oraz Wykonawca przedtozyt kompletne dokumenty,
o ktérych mowa w §7 ust. 7 Umowy, Strony sporzadza protokét odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nieistotnych
przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dokona odbioru koncowego przedmiotu Umowy i jednocze$nie Strony
uzgodnig w treSci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. W przypadku nieosiaggniecia pomiedzy
Stronami porozumienia co do terminu na usuniecie wad nieistotnych, decyduje termin wskazany w tresci
protokotu przez Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie usunie wad nieistotnych w terminie lub w spos6b
ustalony w Protokole odbioru korficowego, Zamawiajacy, bez konieczno$ci wyznaczania jakiegokolwiek
dodatkowego terminu Wykonawcy na usuniecie wad, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia do
dokonania tych czynnosci od wiasciwego sadu (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostanie stwierdzone, Ze przedmiot

Umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu wystapienia wad istotnych (limitujacych mozliwos$¢

dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego) lub nie zostanie ztoZzona

kompletna dokumentacja, o ktérej mowa w §7 ust. 7 niniejszej Umowy to Zamawiajacy przerwie czynno$ci

odbioru koncowego z winy Wykonawcy i:

11.1. wyznaczy Wykonawcy w tresSci protokotu odbioru termin do usuniecia stwierdzonych
nieprawidtowos$ci (tj. termin na usuniecie wad istotnych lub na dostarczenie brakujacych
dokumentdéw, o ktérych mowa w §7 ust. 7). Fakt usuniecia nieprawidtowosci zostanie potwierdzony
protokolarnie przez przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w §8 ust. 1i §9 ust. 1 niniejszej Umowy, w
ramach wznowionych czynnosci odbioru koicowego przedmiotu Umowy;

11.2. w przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci (wad istotnych, limitujacych mozliwo$¢ dokonania
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajacego) nienadajacych sie do usuniecia:

11.2.1. jezeli sposéb wykonania robdt budowlanych uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze: odstgpi¢ od Umowy w catosci z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy albo zazadaé¢ wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce po raz
drugi na Jego koszt i ryzyko, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan;

11.2.2. jezeli spos6éb wykonania rob6t budowlanych umozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, lecz jego warto$¢ uzytkowa odbiega od zatozonej w zatgcznikach do
Umowy, Zamawiajacy dokona odbioru i moze Zadaé obnizenia wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy na zasadach ogdlnych, okreslonych w Kodeksie
cywilnym;
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12.

13.

14.

15.

16.

Za dzien faktycznego odbioru konncowego (ukonczenia catosci przedmiotu Umowy w rozumieniu §4 ust. 2

Umowy), uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy, protokotu

odbioru konicowego przedmiotu Umowy, niezawierajgcego wzmianki o istnieniu wad istotnych przedmiotu

Umowy, limitujacych mozliwo$¢ dokonania odbioru tego przedmiotu przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem

postanowien §4 ust. 2 zd. 2 Umowy.

Protokét odbioru korficowego powinien zawieraé wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w

szczegdlnosci:

13.1. oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotuy,

13.2. date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

13.3. oznaczenie 0séb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

13.4. wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych Zamawiajacemu
przed odbiorem i/lub na dzien odbioru,

13.5. wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci
zgodnosci ich z Umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

13.6. wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajacych charakteru wad istotnych,

13.7. decyzje Zamawiajacego co do: przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu Umowy, wyznaczonych terminéw usuniecia ujawnionych wad, obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, w przypadku, o ktérym mowa w §7 ust. 11.2.2. niniejszej Umowy;

13.8. os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i os6b uczestniczacych w odbiorze,

13.9. podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i pozostatych oséb uczestniczacych.

Dokonanie odbioru konicowego i sporzadzenie protokotu odbioru konnicowego przedmiotu Umowy stanowig

niezbedny warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej z zastrzezeniem postanowien §6

ust. 3 Umowy.

W zakresie dotyczacym odbioru (odbioréw) gwarancyjnego(-ych): zostanie on przeprowadzony pomiedzy

Stronami kazdorazowo w terminie 3 (stownie: trzech) dni, liczac od dnia nastepujacego po dniu pisemnego

zgltoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce okoliczno$ci usuniecia zgloszonej wady w robotach

sktadajacych sie na przedmiot Umowy. W razie stwierdzenia nieusuniecia zgtoszonej wady Zamawiajacy,
niezaleznie od mozliwo$ci naliczenia Wykonawcy kary umownej, moze, wedle swojego wyboru: wyznaczy¢

Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady albo zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt

Wykonawcy, bez konieczno$ci uprzedniego uzyskania upowaznienia od wtasciwego sadu na dokonanie tych

czynno$ci na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).

W zakresie dotyczacym odbioru pogwarancyjnego: zostanie on dokonany bezposrednio przed uptywem

okresu, na jaki zostata przez Wykonawce udzielona gwarancja jakos$ci lub - jezeli Zamawiajacy reklamowat

wady/usterki bezpos$rednio przed uptywem tego terminu: po jego uptywie. Dokonanie przez Strony
odbioru pogwarancyjnego zostanie potwierdzone stosownym protokotem.

§8
[kierownik budowy - pozostate stuzby budowy Wykonawcy]
Wykonawca ustanawia:

1.1. kierownikiem budowy Panig/Pana , posiadajgca/-ego uprawnienia budowlane nr

w specjalnosci , ktory/a jest uprawniony/a do dziatania w
zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych w ustawie Prawo budowlane;

1.2. kierownikiem robdt Panig/Pana , posiadajaca/-ego uprawnienia budowlane nr
w specjalnosci ;

1.3. kierownikiem robét Panig/Pana , posiadajaca/-ego uprawnienia budowlane nr
w specjalnosci ;

1.4. kierownikiem robdt Panig/Pana , posiadajaca/-ego uprawnienia budowlane nr
w specjalnosci ;

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét na inng osobe o

kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego, w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia prowadzacym do zawarcia Umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej
zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie p6Zniej niz w terminie
3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy/robét do realizacji
Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
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wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy
i nie moze stanowic¢ podstawy do przedtuzenia terminu przewidzianego na ukonczenie przedmiotu Umowy.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z Zamawiajacym i osobami przez niego
upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca oraz osoby wskazane w §8 ust. 1 Umowy zobowigzane s3 zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, innym osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, projektantowi oraz osobom przez
nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy (jezeli jego prowadzenie jest
wymagane przepisami prawa).

6. Kierownik budowy i kierownicy robét dziataja w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

7. Osoby wskazane jako kierownik budowy oraz kierownicy robét, zobowigzani sg do uczestnictwa we
wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiajgcego, projektantem oraz
niezwtocznego podejmowania wszelkich dziatan niezbednych do wtasciwej realizacji przedmiotu Umowy.

§9
[inspektorzy nadzoru]
1. Zamawiajacy ustanawia jako Inspektora nadzoru inwestorskiego:
a. Panig/Pana: posiadajgca/-ego uprawnienia nr w branzy:

b. Panig/Pana: posiadajgca/-ego uprawnienia nr w branzy:

ktdre/ktorzy sa uprawnione/-i do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okre$lonych w

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych na
podstawie Umowy, kontroli jako$ci robét i ich wykonania, zgodnie z oferta Wykonawecy i niniejsza Umowa
oraz jej zatgcznikami.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sa wiagzace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgltosi¢ Zamawiajgcemu na pi$mie w
terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze
stanowiskiem Inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, bedg podlegaly rozstrzygnieciu przez
Zamawiajacego.

4. Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziala w ramach upowaznien wyszczegélnionych w Umowie i
przepisach odrebnych w szczegdélnosci:

a. sprawuje kontrole w zakresie zgodnoSci realizacji robét z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi
przepisami oraz polskimi normami;

b. sprawdza jako$¢ wykonanych robét oraz nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nieposiadajacych
nalezytych wtasciwosci uzytkowych, o ktérych mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i/lub do zainstalowania urzadzen i wyposazenia a takze
nie dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie;

c. sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu;

d. uczestniczy w probach/sprawdzeniach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
gotowych elementéw;

e. potwierdza faktycznie wykonane robdt i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce (w tym w ramach Odbioréw technicznych);

f. sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczegélnosci:

i. stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej;
il. $rodki ochrony gtowy - kaski ochronne;
iii. Srodki ochrony twarzy i oczu.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby/os6b pelnigcej/-ych funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. Zmiana osoby petigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy i moze by¢
dokonana w kazdym czasie.
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7. Inspektor nadzoru nie ma upowaznienia do zawierania porozumien w zakresie zmiany tresci,
w tym zakresu przedmiotu Umowy.

§10
[kary umowne]

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
- w wysoko$ci 15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy;

w przypadku zwtoki Wykonawcy w protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy- w
wysokosci 600,00 zt (stownie: sze$¢set ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki wzgledem terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami §2 ust. 1.2. Umowy;

w przypadku zwtoki Wykonawcy w dostarczeniu Zamawiajgcemu kosztorysu lub Harmonogramu - w
wysokosci 600,00 zt (stownie: szeséset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki wzgledem terminu
okreslonego odpowiednio w §4 ust. 4 (kosztorys) i §4 ust. 6 (Harmonogram) Umowy;

w  przypadku zwloki Wykonawcy w  dostarczeniu = Zamawiajagcemu  uzupeinionego
/ poprawionego Kkosztorysu w sytuacji opisanej w §4 ust. 5 Umowy lub poprawionego
/ zmienionego / uzupetionego Harmonogramu w sytuacji opisanej w §4 ust. 8 Umowy - w wysoko$ci
600,00 zt za kazdy dzien zwtoki wzgledem terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami §4 ust. 5 (na uzupeinienie / poprawienie kosztorysu) Umowy i §4 ust. 8 (na
poprawienie / wprowadzenie zmian lub uzupeinien w Harmonogramie) Umowy;

za zwltoke w ukonczeniu realizacji przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §5 ust.1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki wzgledem terminu
okreslonego w §4 ust. 2 niniejszej Umowy;

za zwloke wusunieciu wad istotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbioru konicowego
przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, wzgledem terminu wyznaczonego na usuniecie wady
odpowiednio w tresci protokotu z przerwanych czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy;

za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
wzgledem terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajacego nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika
budowy na terenie budowy - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazdy
taki stwierdzony przypadek;

w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajgcego nieusprawiedliwionej nieobecnos$ci kierownika
budowy lub kierownikéw robét budowlanych podczas narad koordynacyjnych lub czynnosci odbioru
koncowego - w wysokosci 700,00 zt (stownie: siedemset ztotych 00/100) za kazdy taki stwierdzony
przypadek;

za niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogu, o ktérym
mowa w §15 ust. 2 Umowy (wymoég zatrudniania na podstawie stosunku pracy) w wysokosci 600,00 zt
(stownie: szes$¢set ztotych 00/100), za kazdy taki stwierdzony przypadek;

w przypadku uniemozliwienia lub utrudniania Zamawiajagcemu realizacji czynnosci kontrolnych
okreslonych w §15 ust. 3 Umowy lub niewypetnienia obowigzkéw okreslonych w §15 ust. 4 Umowy i
w terminie ustalonym zgodnie z tym postanowieniem - w wysokos$ci 1200,00 zt (stownie: jeden tysiac
dwieScie ztotych 00/100 za kazdy taki stwierdzony przypadek;

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate catosci lub cze$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, objetego fakturg wystawiong przez tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce - w wysokosci 0,05% wartos$ci nieuregulowanego wynagrodzenia brutto, naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

za nieprzedlozenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian - w wysokos$ci 10 000,00 zt (stownie:
dziesiec¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ zoryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 8 000,00 zt (stownie: osiem tysiecy ztotych) za kazdy
taki stwierdzony przypadek.
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v

1.15. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z art. 464

ust. 10 PZP - w wysokosci 1.500,00 zt (jeden tysigc piecset ztotych 00/100) za kazdy taki stwierdzony
przypadek.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1
niniejszej Umowy.

. Laczna suma naliczonych na podstawie niniejszej Umowy kar umownych, ktérych Strona moze dochodzié

od drugiej Strony nie moze przekroczy¢ réwnowartosci 20% kwoty brutto, o ktérej mowa w §5 ust. 1
niniejszej Umowy.

Naliczenie kary, o ktérej mowa w ust. 1.1. - 1.15. nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania Umowy.
Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wartos$¢
zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogélnych, okreslonych w Kodeksie cywilnym, do wysokosci
realnie poniesionej szkody.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania wierzytelnosci naleznych Zamawiajagcemu z tytutu
naliczonych kar umownych z wierzytelno$cia przystugujaca Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia chocby ta
ostatnia nie byla jeszcze wymagalna lub zaspokojenia sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a
Wykonawca wyraza na powyzsze zgode. W przypadku niemoznosci dokonania potrgcenia wierzytelnosSci
lub zaspokojenia sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego oraz w
odniesieniu do kary umownej naliczonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, kara umowna bedzie ptatna w
terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Strone zobowigzang do zaptaty kary umownej
stosownego wezwania do zaptaty od Strony uprawnionej do jej naliczenia wraz ze stosowna nota
obcigzeniowa.

Zamawiajacy ma obowigzek poinformowania Wykonawcy o wysokosSci naliczonej kary i podstawie jej
naliczenia oraz - w przypadku dokonania potrgcenia, ktébrym mowa w ust. 6: zlozenia Wykonawcy
osSwiadczenia woli w przedmiocie dokonania potracenia.

Naliczenie przez Zamawiajgcego, jak rowniez potracenie lub w inny sposéb zaspokojenie zadania zaptaty
kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robét, ani z jakichkolwiek innych
zobowigzan umownych.

§11
[odstapienie od Umowy]

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej Umowy:

1.1. w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujacej, Ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

1.2. jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1.2.1. dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP;

1.2.2. Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP;

1.2.3. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybiata
zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

. W przypadku, o ktérym mowa w §11 ust. 1.2.1. Umowy, Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czeSci, ktérej

zmiana dotyczy.

. W przypadkach, o ktérych mowa w §11 ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego

mu z tytutu wykonania dotychczasowej cze$ci Umowy i nie jest uprawniony do zgdania kar umownych

okreslonych niniejsza Umowg i/lub odszkodowania.

Obok przypadkéw okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635 i art. 636 k.c,,

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy w catosci lub w cze$ci i bez konieczno$ci

wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w nastepujacych przypadkach:

4.1. pozostawania przez Wykonawce w zwloce w ukonczeniu przedmiotu Umowy, przekraczajacej 21
(stownie: dwadziesScia jeden) dni kalendarzowych w stosunku do terminu okre$lonego w §4 ust. 2
Umowy;

4.2. jezeli Wykonawca uchyla sie od przejecia terenu budowy, w terminie okreslonym w Umowie i stan ten
przekracza 14 (stownie: czternascie) dni;

4.3. dokonania we wiasciwych postepowaniach prowadzonych przez wilasciwe organy zajecia majatku
Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym wykonanie Umowy;

4.4. wykreslenia Wykonawcy z wiasciwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS);
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4.5. zaprzestania badZ przerwy w realizacji przez Wykonawce z przyczyn lezacych po Jego stronie robot
objetych Umowa, gdy taczny okres nieuzasadnionych przerw wynosi wiecej niz 14 dni;

4.6. realizacji przez Wykonawce robét budowlanych, sktadajacych sie na przedmiot Umowy w sposéb
niezgodny z dokumentacja projektowg, w tym STWiORB lub pozostatymi zatgcznikami do Umowy;

4.7. zaistnienia sytuacji ktorejs$ z sytuacji okreslonych w §17 ust. 2 lub ust. 6 albo ust. 13 Umowy;

4.8. gdy faczna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania niniejszej
Umowy przekroczy limit 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 Umowy;

4.9. zaistnienia koniecznos$ci wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (na zasadach okre§lonych w §3 ust. 15 Umowy)
lub w przypadku koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na rzecz choéby jednego z tych
podmiotéw na sume wieksza niz 20% wartosci nin. Umowy;

4.10. gdy Zamawiajgcemu z jakichkolwiek powodéw nie zostanie udzielona, nie wejdzie w Zycie lub zostanie
cofnieta Promesa, o ktérej mowa w art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o
szczegblnych rozwiagzaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) w zw. z §1 ust. 3 pkt 1 uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1
lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych - w takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej
Umowy w czesci dotyczacej niewykonanego, do dnia odstapienia, zakresu rob6t. Postanowienia §11
ust. 3 Umowy znajduja odpowiednie zastosowanie.

5. Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadku popadniecia przez
Zamawiajacego w zwtoke z wyptatg zaliczki, o ktérej mowa w §6! lub zaptata wynagrodzenia objetego
fakturg konicowg, a zwtoka ta przekracza 21 dni kalendarzowych, wzgledem terminu ptatnosci okre$lonego
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

6. Jezeli nic innego nie wynika z innych postanowien niniejszej Umowy, Strona jest uprawniona do odstgpienia
od niniejszej Umowy w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, liczac od dnia powziecia
informacji o zaistnieniu przestanki uprawniajacej Ja do odstgpienia.

7. O$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy, pod rygorem niewaznoS$ci, powinno nastgpi¢ na pi$mie.
Zamawiajacy, w tresci o§wiadczenia o odstapieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstepuje od catosci
Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy tez od niewykonanej cze$ci Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc) - w razie
niewskazania przez Zamawiajacego, w tre$ci oSwiadczenia o odstgpieniu, czy odstapienie nastepuje ze
skutkiem ex tunc czy tez ex nunc, Strony zgodnie przyjmujg, iZ odstapienie nastepuje ze skutkiem ex nunc.

8. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez ktérakolwiek ze Stron:

8.1. Wykonawca zobowigzany jest:

8.1.1. niezwtocznie zabezpieczy¢ teren budowy;

8.1.2. wstrzyma¢ wykonywanie prac lub robét budowlanych, z wyjatkiem prac lub robot
niezbednych do zabezpieczenia prac lub robét juz wykonanych;

8.1.3. wycofa¢ swoj personel oraz sprzet z terenu budowy;

8.1.4. uporzadkowac teren budowy;

8.1.5. przekazac protokotem Zamawiajagcemu teren budowy.

8.1.6. do wykonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji prac/robo6t w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego wraz z kosztorysem
zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajgcego, w trybie postanowien §4 ust. 5 Umowy,
stanowia podstawe do dokonania rozliczenia pomiedzy Stronami; W przypadku sporu Stron,
co do prawidtowosci i/lub rzetelnosSci sporzadzonej inwentaryzacji, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zlecenia wykonania inwentaryzacji niezaleznemu podmiotowi trzeciemu (np.:
bieglemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy biegltych prowadzonych przez
prezesow wilasciwych sadéw okregowych), ktoérego ustalenia stanowi¢ beda podstawe do
rozliczenia miedzy Stronami. Osoba bieglego winna by¢ uzgodniona pomiedzy Stronami. W
przypadku, gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci inwentaryzacja potwierdzi istnienie
wskazanych przez Zamawiajgcego nieprawidlowos$ci w sporzadzeniu inwentaryzacji przez
Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie zwrdci¢ Zamawiajagcemu udokumentowane
koszty zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania inwentaryzacji;

8.1.7. przekaza¢ Zamawiajagcemu wykonang cze$¢ przedmiotu Umowy wraz z protokotem
przekazujacym Zamawiajgcemu teren budowy. Wynagrodzenie za wykonang cze$¢
przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonang inwentaryzacje i kosztorys,
przy czym do dnia przekazania Zamawiajgcemu zrealizowanej cze$ci przedmiotu Umowy (w
tym zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu terenu budowy), Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za utrate lub inne zmniejszenie uzytecznosci i wartoSci wykonanej czesci
przedmiotu Umowy. W przypadku odstgpienia od niewykonanej czesci Umowy (tj. ze
skutkiem ex nunc), Wykonawca, z chwilg zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany zakres
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10.

11.

12.

przedmiotu Umowy wykonany do dnia odstapienia, udziela Zamawiajagcemu na ten wykonany
zakres przedmiotu Umowy rekojmi i gwarancji jako$ci, na warunkach okreslonych w §12
Umowy.

. Niezaleznie od postanowien ust. 8 powyzej, w przypadku, gdy do odstgpienia od Umowy doszto z winy

Zamawiajgcego badz w sytuacji okreslonej w §11 ust. 1.1. 1.2. lub §11 ust. 4.10. Umowy: Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi na dzien odstgpienia wykaz materiatéw, urzadzen i konstrukcji wiasnych,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nieobjetych niniejsza
Umowa. Po dokonaniu weryfikacji przez Zamawiajacego przydatnosci/zdatnosci do uzytku materiatow,
urzadzen i konstrukcji witasnych, Zamawiajacy ureguluje za nie nalezno$¢ wg cen okreslonych w kosztorysie
Wykonawcy lub wyszacowanych przez odpowiedniego biegtego (powotanego na zasadach wskazanych w
§11 ust. 8.1. pkt 8.1.6. Umowy).

§12
[Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi]

. Wykonawca udziela:

1.1. rekojmi na cato$¢ przedmiotu Umowy (zrealizowane roboty budowlane) na okres 60 (stownie:
szes$cdziesieciu) miesiecy,
1.2. gwarancji jako$ci na catos$¢ przedmiotu Umowy na okres miesiecy?,
— liczonych od daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy niezawierajacego
stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu Umowy, limitujgcych mozliwo$¢ dokonania odbioru
przez Zamawiajgcego.

. W okresie gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1.2. powyzej przedstawiciele Zamawiajacego zastrzegaja sobie

prawo zgtaszania reklamacji lub usterek, zawiadamiajac o powyzszym Wykonawce pisemnie, faxem lub e-
mailem (na dane kontaktowe wskazane w §12 ust. 13 Umowy) i wzywajac go do stawiennictwa, w terminie
3 dni roboczych, celem sporzadzenia protokotu z przegladu usterek.

. Strony ustalg okolicznosci i przyczyny usterki a takze termin na jej usuniecie w protokole

z przegladu usterek. W przypadku braku jednomyslnosci Stron co do dtugosci terminu wyznaczonego na
usuniecie usterki, decyduje termin wskazany przez Zamawiajgcego. W przypadku nieusprawiedliwionego
niestawiennictwa Wykonawcy w ciggu trzech dni roboczych od zgtoszenia reklamacji lub usterki, o ktérym
mowa w ust. 2, przedstawiciele Zamawiajacego dokonaja ustalen w przedmiotowym zakresie, ktére zostang
spisane jednostronnie w protokole z przegladu usterek i bedg wigzace dla Stron.

W razie zgtoszenia reklamacji lub usterek zgodnie z zapisem ust. 2, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
usuniecia w terminie okreslonym w protokole z przegladu usterek. Fakt usuniecia wady/usterki zostanie
stwierdzony w protokole odbioru gwarancyjnego.

Po drugiej naprawie tej samej czesci (elementu) przedmiotu Umowy, jezeli nadal wystepowa¢ beda
wady/usterki, Wykonawca wymieni te cze$¢ na nowa, wolng od wad lub wykona ponownie wadliwie
zrealizowang cze$¢ przedmiot Umowy (wadliwe elementy), w terminie wskazanym w protokole z
przegladu usterek. Postanowienia ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku przekroczenia o co najmniej o 14 dni roboczych terminu wyznaczonego w protokole, o
ktérym mowa w ust. 3 i ust. 5 na usuniecie wad/usterek, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego
usuniecia wad/usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskiwania w
tym wzgledzie stosownego upowaznienia od wiasciwego sadu (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie). Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce kosztem usuniecia wad/usterek. Wykonawca ma obowigzek zwrotu ww. kosztow w
terminie 7 dni, liczac od daty doreczenia przez Zamawiajgcego wezwania do zaptaty wraz z dowodami
wskazujacymi na wysoko$¢ poniesionych kosztéw w zwiazku z zastepczym usunieciem wad/usterek.

W sytuacji okreslonej w ust. 6 powyzej, zastepcze usuniecie wady/usterki przez podmiot trzeci nie
spowoduje ograniczenia ani utraty rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w ust. 1.1. i 1.2. powyzej.
Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po okresach
wskazanych w ust. 1, jezeli zglosi wade/usterke przed uptywem tych okreséw.

. Wszelkie koszty naprawy w ramach gwarancji lub rekojmi, w tym m.in. koszty dojazdéw, pracy personelu,

sprzetu, zakupu materiatéw czy wykonania robdt towarzyszacych obciazaja Wykonawce.

Do gwarancji jakos$ci i rekojmi udzielonej moca niniejszej Umowy znajduje zastosowanie przepis art. 581
k.c.

Niniejsza Umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania
od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych/usterek ujawnionych w przedmiocie Umowy w okresie
obowigzywania gwarancji jako$ci oraz wykonania pozostatych obowigzkéw gwarancyjnych okreslonych w
Umowie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy, wynikajaca z Kodeksu
cywilnego.

4 Wydluzenie okresu gwarancji jakosci udzielanej przez Wykonawce stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. Minimalny okres
udzielanej gwarancji jakosci wynosi 36-miesiecy.
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13.

14.

15.

Zgtaszanie wad/usterek w ramach rekojmi lub gwarancji jakosSci oraz wszelka pozostata korespondencja
dot. wad/usterek sktadane beda pisemnie (na adres Wykonawcy wskazany w komparycji do niniejszej
Umowy) przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobe lub za pos$rednictwem wiadomosci e-mail, na
adres: @ .

Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia stwierdzonej wady/usterki z powodu wysokich kosztéw z tym
zwigzanych.

§13
[przypadki zmiany umowy]

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w drodze sporzadzonego

pomiedzy Stronami w formie pisemnej, zastrzezonej pod rygorem niewaznos$ci, aneksu do niniejszej
Umowy. Zmiany przewidziane w Umowie moge by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez
Wykonawce. Zmiany umowy nie moge wykracza¢ poza zakres §wiadczenia okreslonego niniejszg Umowa.

. Zamawiajacy, obok mozliwo$ci zmiany zawartej Umowy w oparciu o przestanki okre$lone w art. 455 PZP,

przewiduje rdwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy, takze w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia nastepujacych
okolicznoSci:

2.1. Zmiana terminu ukonczenia przedmiotu Umowy:

2.1.1. Zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opd6znienie oraz opdznienia i niedotrzymania
terminéw wynikajgce w szczeg6lnosci z powodu:

a) warunkow atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. diugotrwate opady
atmosferyczne, wysokie stany wéd gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia
powodziowego; wystgpienie niskich temperatur;

b) dziatania Sity wyzszej, przez ktdra na gruncie niniejszej Umowy nalezy rozumie¢ wszelkie
okoliczno$ci mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktére maja wptyw na mozliwos¢ realizacji
przedmiotu Umowy w terminach i zakresie okre$§lonym w niniejszej Umowie i jej
zalacznikach, znajdujace sie poza kontrolg Stron, i ktérych przy dochowaniu nalezytej
staranno$ci nie mozna byto przewidzie¢, lub ktoére, cho¢ przewidywalne, byty nieuniknione,
nawet po przedsiewzieciu przez Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych
krokéw dla unikniecia takich zdarzen. Sita wyzsza obejmuje w szczegélnosci takie
zjawiska/wydarzenia jak: stany nadzwyczajne (stan wojenny, stan wyjatkowy, stan kleski
zywiotowej), w tym réwniez: katastrofy przyrodnicze, powodzie, huragany, trzesienia
ziemi, stany epidemii/pandemii, inne kataklizmy, rozruchy, strajki (za wyjatkiem
rozruchéw i strajkéw personelu i/lub os6b skierowanych do wykonania przedmiotu
Umowy z ramienia Wykonawcy i/lub Jego podwykonawcéw), jak réwniez inne zdarzenia o
charakterze lokalnym, regionalnym lub miedzynarodowym, paraliZzujgce Zzycie kraju lub
regionu, z ktérego - lub do ktérego — ma by¢ realizowane zamoéwienie, w tym sytuacje, gdy
wskutek wydania decyzji wtadz administracji publicznej (rzadowej lub samorzadowej),
niemozliwym bedzie realizacja robét lub towarzyszacych im dostaw i ustug sktadajacych
sie na przedmiot Umowy w sposéb i w terminach wskazanych w niniejszej Umowie lub jej
zatgcznikach;

c) ekstraordynaryjne w danej porze roku: warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robo6t budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, w szczegdblnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 °C, wiatr uniemozliwiajacy
prace maszyn budowlanych, gwaltowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu,
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace  prowadzenie robdét  budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen zgodnie z technologia prowadzenia rob6ét w tym
technologia przewidziang przez producentéw wyrobéw.
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Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ  warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce op6znienia, w szczeg6lno$ci:

a) natrafienia w trakcie prowadzenia robo6t na niewypaty i niewybuchy;

b) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

c) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w  szczegdélnos$ci istnienie niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych.

2.1.3. Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w
szczegoblnosci:

a) wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego;

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w
tym w STWiORB;

c) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;

d) utrudnieniami w nabyciu wyrobéw budowlanych lub jednostek sprzetowych, niezbednych
do nalezytego wykonania robéot/dostaw/ustug, jezeli utrudnienia te wystgpity z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, w tym na skutek dziatania Sity wyzszej, o ktérej mowa w ust.
2.1.1.1it. b) powyzej;

2.1.4. Konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub zamoéwien (robét) dodatkowych.

2.1.5. Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji publicznej
i/lub innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w
szczegoblnosci eksploatatorow (gestordow) infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw zajetych pod
inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opOdznienia, w szczegoblnosci:

a) przekroczenie okre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma -
typowych w danych okolicznoS$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. - z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci;

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa
udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;

c¢) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedo6w w dokumentacji projektowe;.

d) natozenia przez organ dodatkowych czynnosci proceduralnych, nieprzewidzianych w
zamoOwieniu.

2.1.6. W przypadku dokonania okreslonych czynno$ci lub ich zaniechania przez organy administracji
panstwowej, w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak réwniez organéw i
podmiotéw, ktérych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze
administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy co spowodowato
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia.

2.1.7. Zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robét na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli konieczno$¢ polecenia wynikta z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

2.1.8. udokumentowanych przerw w realizacji robét, powstalych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego,

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionej w §13 ust. 2.1 niniejszej Umowy, termin

wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej

przedmiotu w spos6b nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okoliczno$ci. Wykonawca nie moze
zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich
spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania Umowy.

2.2. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:

2.2.1. Zmiany technologiczne spowodowane w szczego6lnos$ci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) zuwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania
rob6t, przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy
zachowaniu jako$ci i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i
urzadzen;

b) =z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako$¢, parametry techniczne
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lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajagcych termin realizacji
zamowienia;

c) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

d) pojawienie sie lepszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajgcej na
skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonanych robét lub prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

e) koniecznos¢ realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, w tym
STWIiORB, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej, w tym w STWiORB warunki
geologiczne skutkujace niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej, w tym w STWiORB warunki
terenowe, w  szczeg6lnosSci istnienie niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych obiektdw budowlanych;

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien uprzednio wydanych przez wtasciwe organy
administracji publicznej i podmioty uzgadniajace dokumentacje projektowa;

i) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

j)  koniecznos¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na
terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci a Inspektor nadzoru inwestorskiego
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia;

k) w wyniku konieczno$ci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz, analiz
dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy;

1)  uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujacych koniecznos¢
zmiany sposobu wykonania Umowy;

m) zlozenia wniosku o likwidacje Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta
produktu/ ustugi;

n) istotnych probleméw finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy,
producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ustugi, uzasadniajacych ryzyko, ze jego
produkty/ ustugi lub elementy §wiadczenia mogg nie zosta¢ nalezycie wykonane lub nie
beda miatly odpowiedniej jakosci albo wsparcia w przysztosci;

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.2.1 niniejszej Umowy,

mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii rob6t, zmiany lokalizacji

budowlanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdét objetych Umowa i/lub zwigzana z tym zmiana
wysokos$ci wynagrodzenia.

2.3. Zmiana os6b wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w Umowie, przy pomocy ktérych Wykonawca
realizuje przedmiot Umowy, kluczowych specjalistéw (kierownika budowy, kierownikéw robdt, itp.)
wskazanych w Ofercie lub Umowie, moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach: w razie np. $mierci,
choroby, wypadku osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje
nalezycie obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub z witasciwych przepiséw (np.: ustawy - Prawo
budowlane). Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych oséb musza by¢ co najmniej takie same jak wymagane w
tre$ci w SWZ;

2.4. Wprowadzenia robét zamiennych, w przypadkach, gdy:

2.4.1. materiaty budowlane przewidziane w Umowie do wykonania zamdéwienia nie moge by¢ uzyte

przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia innymi lub w
przypadku utrudnionego dostepu do danego materiatlu w takim stopniu, Ze zastosowanie
pierwotnie wybranego materialu nie miatoby uzasadnienia ekonomicznego na skutek
poréwnania jako$ci materiatu do jego ceny - pod warunkiem zastosowania materialu o
parametrach i cechach uzytkowych nie gorszych niz pierwotnie przewidywane,

2.4.2. w trakcie wykonywania zamoéwienia nastgpila zmiana przepiséw prawa powszechnie
obowigzujacego, skutkujgca niezasadnos$cia zastosowania pierwotnie przewidzianej
technologii lub materiatéw, w =zakresie jakoSci lub innych parametréw technicznych
charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu Umowy mozliwa jest zmiana na lepsze
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materiatu badz technologii wykonania robdt, przy czym tgczna zmiana kosztéw wynikajaca z
wprowadzenia rob6t zamiennych nie moze przekroczy¢ kwoty ryczattowej za wykonanie
catosci przedmiotu Umowy, zaproponowanej przez Wykonawce w Jego ofercie,

2.4.3. konieczno$¢ ich wprowadzenia zostata potwierdzona przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, a dodatkowo zaniechanie ich przeprowadzenia mogtoby doprowadzi¢ do
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy lub jego poszczegélnych
elementow;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.4. niniejszej Umowy,

mozliwa jest w szczeg6lno$ci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii rob6t, zmiany lokalizacji

budowlanych urzadzen, zmiana zakresu rob6t objetych Umowg oraz zmiana wysokos$ci wynagrodzenia.

2.5. Zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), jezeli zmiana ta bedzie miata wpltyw na koszt
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce (co Wykonawca ma obowigzek wykaza¢ we
wniosku skierowanym do Zamawiajgcego) - nastgpi zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w taki sposab,
ze warto$¢ robot budowlanych brutto przewidzianych do odbioru po dniu wejscia w Zycie tych zmian
zostanie skorygowana w ten sposéb, Ze do niezmienionej wartosci netto tychze rob6t budowlanych
zostanie doliczona kwota podatku VAT zgodnie z przepisami obowiazujacymi na dzien odbioru tychze
robét budowlanych.

2.6. Zmian wywotanych stosowaniem Krajowego Systemu e-Faktur, w tym w zakresie obowigzkéw
zwigzanych z wystawianiem faktur (dokumentéw rozliczeniowych) poprzez KSeF: w takim przypadku
Strony majg mozliwos¢ modyfikacji w niezbednym zakresie postanowien Umowy regulujacych kwestie
zwigzane z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentéw ksiegowych zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy.

2.7. Zmian sposobu rozliczania realizowanej w ramach niniejszej Umowy inwestycji, w tym sposobu
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy spowodowana zmianami wprowadzonymi w
dokumentach strategicznych (regulujacych kwestie przyznawania, wydatkowania i rozliczania
dofinansowania) przez podmiot odpowiedzialny - udzielajacy dofinansowania w ramach Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

2.8. Wystgpienia kolizji lub realnego ryzyka kolizji prac/robét realizowanych przez Wykonawce z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty pracami/robotami (inwestycjami).
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych
unikniecie kolizji lub ryzyka powstania kolizji w przysztosci lub usuniecie zaistniatej kolizji robot, co
obejmuje réwniez czasowe przerwanie realizacji robot powierzonych Wykonawcy w ramach niniejszej
Umowy.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie

stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. W przypadku gdy Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okolicznosci

wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okreslonym, zobowigzany jest do przekazania

Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci,

stanowiacych podstawe zZgdania zmiany.

. Whniosek, o ktéorym mowa w ust. 4 powyzZej powinien zostaé przekazany Zamawiajagcemu niezwtocznie, nie

pozniej jednak niz w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o

zdarzeniu lub okolicznos$ci, uzasadniajgcych zmiane Umowy.

. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej powinien zawierac¢ w szczegélnosci:

6.1. propozycje zmiany;

6.2. uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany (w tym zawiera¢ przywotanie konkretnej

podstawy umownej uprawniajgcej do zgdania zmiany, lub podstawy wynikajacej z PZP);

6.3. kalkulacje wynagrodzenia (jezeli zmiana Umowy dotyczy réwniez zmiany wynagrodzenia);

. W terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy powiadomi

Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany Umowy i terminie podpisania stosownego aneksu do Umowy albo

o konieczno$ci przedtozenia (w terminie okreslonym przez Zamawiajacego) dodatkowych dowodéw i/lub

informacji o okoliczno$ciach uzasadniajacych zmiane albo o braku akceptacji na dokonanie zmiany Umowy.

. Z wnioskiem o zmiane postanowien Umowy (w przypadku zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych do

takiego zadania, okreslonych w niniejszej Umowie) moze rowniez wystapi¢ Zamawiajacy.

. Zmiana Umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP. W

takim wypadku stosuje sie postanowienia umowne w brzmieniu obowigzujacym przed tg zmiana.
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10.

11.

§14
[zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy (w dalszej czesci jako: ,ZNWU”) w

wysokosci 5 % (stownie: pieciu procent) ceny catkowitej (brutto) wskazanej w ofercie Wykonawcy, tj. w
kwocie: zt (stownie: ) w formie: .Dokument
potwierdzajacy wniesienie przez Wykonawce Zabezpieczenia stanowi Zalacznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznos$ci za czeSciowo
wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

. ZNWU stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen przystugujacych Zamawiajacemu

w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem Umowy, w tym w
szczegdlnosci - lecz nie tylko: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie Ubezpieczenia,
roszczen Zamawiajacego o obnizenie wynagrodzenia, roszczen z tytulu rekojmi i/lub gwarancji
(skierowanych do Wykonawcy w okresie obowigzywania rekojmi), kosztéw zwigzanych z wykonaniem
zastepczym.

. W sytuacji realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy:

3.1. 70 % (stownie: siedemdziesiat procent) wysokosci ZNWU zostanie zwolnione Wykonawcy, w ciagu 30
(stownie: trzydziestu) dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany, co nastapi z chwilg sporzadzenia pomiedzy Stronami protokotu odbioru
koncowego przedmiotu Umowy;

3.2. 30 % (stownie: trzydziesci procent) wysokosci ZNWU pozostanie w dyspozycji Zamawiajgcego jako
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy i zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciggu 15 (stownie: pietnastu) dni po uplywie obowiazywania rekojmi za wady.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do

przedtuzenia wazno$ci ZNWU lub wniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej w terminie 30 (stownie:

trzydziestu) dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego ZNWU bez koniecznos$ci kierowania
do Niego odrebnych wezwan przez Zamawiajgcego. Jezeli przedtuzenie waznosci ZNWU nastepuje w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiajacy wymaga, by dokument gwarancji bankowej

/ ubezpieczeniowej uwzglednial zmiane terminéw realizacji przedmiotu Umowy oraz zmiane terminéw

rekojmi.

. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w §14 ust. 4 Umowy,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

5.1. zrealizowania ZNWU wniesionego w pieniagdzu na poczet ustanowienia ZNWU na przedtuzony okres
realizacji przedmiotu Umowy - albo:

5.2. dokonania czynnosci, o ktérej mowa w §14 ust. 10 zd. 2 Umowy;

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony do dokonania zmiany formy ZNWU,

stosownie do tresci art. 451 PZP. Zmiana formy ZNWU dokonywana jest w spos6b zachowujacy ciagtos$¢

zabezpieczenia i nie moze powodowa¢ zmniejszenia jego wysoko$ci. Zmiana formy zabezpieczenia nie

powoduje koniecznosci sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.

W przypadku zmiany formy ZNWU =z pienieznej na gwarancje bankowa badZ ubezpieczeniows,

Zamawiajgcy wymaga, aby ZNWU wniesione w formie gwarancji bankowej badZ ubezpieczeniowej byto

bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zadanie zaptaty wskazujace, iz Wykonawca nie wykonat

lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzania wynikajace z niniejszej Umowy badz nie zaspokoit roszczen z

tytutu rekojmi za wady.

Przed dokonaniem planowanej zmiany formy ZNWU z formy pienieznej na gwarancje bankowa lub

ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji projektu ZNWU wniesionego w formie

gwarancji bankowej badZ ubezpieczeniowe;j.

. Zwrot ZNWU wniesionego w pienigdzu nastagpi waz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku

bankowego, na ktérym S$rodki wptacone na poczet ZNWU byly zdeponowane, z pomniejszeniem o koszty
prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia lub  wniesienia nowego zabezpieczenia
w sytuacji okreslonej w art. 452 ust. 9 PZP, nie pdzniej niz na 30 (stownie: trzydziesci) dni przed uptywem
terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu. W
przypadku braku zado$éuczynienia przez Wykonawce obowigzkowi wskazanemu w zdaniu poprzednim,
Zamawiajacy zmienia forme ZNWU na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce wadium w pienigdzu Zamawiajacy moze wyrazi¢ pisemnag
zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

§15
[zatrudnienie pracownikéw - stosunek pracy]
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1. Stosownie do tresci art. 95 PZP Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i jego podwykonawcy (dalsi
podwykonawcy), w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy, zatrudniali na podstawie stosunku pracy,
osoby wykonujace czynnosci okreslone w SWZ jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
z uwagi na wykonywanie tych czynnos$ci w sposéb wypetniajacy przestanki okreslone w art. 22 §1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 - dalej jako: ,K.p.”). W przypadku
powierzenia przez Wykonawce (podwykonawce) realizacji czeSci przedmiotu Umowy podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy) postanowienia zawarte w ponizszych ustepach stosuje sie do podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez tego podwykonawce
(dalszego podwykonawce) beda wykonywac czynnosci okres§lone w SWZ i ust. 2 ponizej, jezeli wykonanie
tych czynnosci bedzie polega¢ na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22§1 K.p.

2. Wymog okreslony w §15 ust. 1 Umowy, dotyczy wszystkich oséb wykonujacych niesamodzielne czynnosci
(tj. 0oséb nie bedacych Kierownikiem Budowy, kierownikami robét, geodetami, geologami i in.) w ramach
Przedmiotu Umowy, w zakresie: organizacji i realizacji robdot - bezposrednie wykonywanie robdt
budowlanych - prac ogdélnobudowlanych, jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 K.p.

3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw w zakresie spetniania przez
te podmioty wymogu zatrudnienia pracownikéw realizujgcych czynnos$ci wskazane w §15 ust. 2 Umowy na
podstawie stosunku pracy. Uprawnienia Zamawiajacego obejmujg w szczegdlnosci prawo do:

3.1. zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogéw i dokonania ich oceny;

3.2. zadania wyjasnien w przypadku powziecia przez Zamawiajacego watpliwosci w zakresie spetniania
ww. wymogow;

3.3. przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji przedmiotu Umowy.

4. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest - na kazde wezwanie
Zamawiajgcego i w terminie przez Niego wskazanym, kazdorazowo nie krotszym jednak niz 3 (stownie:
trzy) dni - przediozy¢ Zamawiajacemu, w Jego siedzibie, badZ innym miejscu przez Niego wskazanym,
wedle wyboru Zamawiajacego: niektére lub wszystkie nizej wskazane dowody, w celu potwierdzenia
spetniania wymogu, o ktérym mowa w §15 ust. 2 Umowy, tj.:

4.1. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci okreslone w §15 ust. 2 Umowy. Oswiadczenie, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajacym, powinno zawiera¢ w szczego6lnoSci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie;

b) date ztozenia oSwiadczenia;

c) wskazanie, Ze objete wezwaniem Zamawiajgcego czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, ich imion i nazwisk, rodzaju
umowy, daty zawarcia umoéw i zakreséw obowigzkoéw tych pracownikdéw;

d) podpis osoby uprawnionej do zloZenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy);

4.2. o$wiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajace elementy wskazane w §15 ust. 4.1. lit. a - c oraz
podpis pracownika;

4.3. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem - odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
(dalszego podwykonawce) - kopie umowy/umoéw o prace osoby/os6b wykonujacego/-ych dla
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, czynnosci, ktérych dotyczy oSwiadczenie wskazane w ust. 4.1.
lub 4.2. powyzej (wraz z dokumentem regulujacym zakres czynnos$ci/obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Dostarczona Zamawiajacemu kopia ww. umowy/uméw o prace powinna by¢
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1 ze zm. - zwane w dalszej czeSci: ,ROD0” i ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2019 r. poz. 1781 ze zm. - zwanej w dalszej czeSci:
,Uodo”), tj. w szczegdlnosci bez: adreséw zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracownikow.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu powinny by¢
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mozliwe do zidentyfikowania. Anonimizacji nie podlegaja dane w postaci: imion i nazwisk
pracownikéw;

4.4. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
(dalszego podwykonawce) - kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika(éw) przez
pracodawce do ubezpieczen ZUS, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownika(6w), zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w szczegélnosci bez: adreséw
zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracownikéw);

4.5. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce (dalszego podwykonawce) sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy.

5. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okre$§lonym zgodnie z §15 ust. 4 Umowy, zadanych przez
Zamawiajacego dowodéw sposréd tych, o ktéorych mowa w §15 ust. 4.1. - 4.5. Umowy,
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogu
zatrudnienia pracownikéw na podstawie stosunku pracy, o ktorym mowa w §15 ust. 2 Umowy, bedzie
traktowane przez Zamawiajacego jako rdéwnoznaczne z niespeilnieniem przez Wykonawce lub
podwykonawce (dalszego podwykonawce) ww. wymogu.

6. Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu niespeiniania przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogéw okreslonych w niniejszym
paragrafie.

7. W przypadku powziecia przez Zamawiajacego uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) przepisOw prawa pracy, Zamawiajacy jest
uprawniony do zwrdcenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli u
ww. podmiotéw.

8. Wykonawca jest zobowigzany zamie$ci¢c w zawieranych przez siebie umowach o podwykonawstwo
postanowienia, ktére zapewnig przestrzeganie przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogoéw
okreslonych w niniejszym paragrafie.

9. W ramach uprawnienia Zamawiajacego, o ktéorym mowa w §15 ust. 4.1. - 4.5. Umowy, Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy, w terminie okre$§lonym przez siebie w wezwaniu: przedstawienia oryginatu lub
notarialnie poswiadczonej kopii o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych tam mowa, w szczegélnosci, gdy:
ztozona kopia dokumentu/o$wiadczenia jest nieczytelna lub budzi uzasadnione watpliwosci
Zamawiajacego, co do jej prawdziwoSci.

§16
[przetwarzanie danych osobowych]

1. Wykonawca o$wiadcza, Zze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec
0s06b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktdére udostepnit Zamawiajacemu.

2. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktére udostepnit Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotyczaca przetwarzania danych
osobowych przez Zamawiajgcego, stanowi zatacznik do SWZ.

3. Zamawiajacy oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od
Wykonawcy i/lub oséb przy udziale, ktéorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w zwiazku i dla
potrzeb realizacji postanowien niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celéw okre§lonych m.in.
w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO.

§17
[ubezpieczenie]

1. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci (w dalszej czesci jako: ,Ubezpieczenie OC”) zwiazanej z przedmiotem Umowy na sume
ubezpieczenia wynoszaca co najmniej 1 000 000 zt (stownie: jeden milion ztotych 00/100) na jedno i
wszystkie zdarzenia iacznie dla szkéd osobowych i rzeczowych. Wykonawca zobowiazany jest do
utrzymania waznej umowy ubezpieczenia OC oraz niezmniejszania wysoko$ci sumy gwarancyjnej
ubezpieczenia i zakresu ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania niniejszej Umowy (tj. az do dnia
sporzadzenia przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy), z tym zastrzezeniem, iz
przedmiotem ubezpieczenia OC musi by¢ objeta odpowiedzialno$¢ cywilna Wykonawcy za szkody osobowe
i rzeczowe, wyrzadzone poszkodowanemu w zwigzku z wykonywaniem Umowy oraz posiadaniem i
uzytkowaniem mienia.
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2.

10.

11.

12.

13.

14.

W celu ustalenia, czy suma gwarancyjna ubezpieczenia, o ktérej mowa w §17 ust. 1 nie ulegta zmniejszeniu,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zadania od Wykonawcy pisemnego o$wiadczenia o rzeczywistej
wysokoSci tej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. Jezeli w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego
niedbalstwa Wykonawca wprowadzil Zamawiajacego w biad przy przedstawieniu informacji, ze suma
gwarancyjna ubezpieczenia nie ulegta zmniejszeniu, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od
niniejszej Umowy.

. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC w czasie obowigzywania niniejszej Umowy,

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu oryginat polisy potwierdzajacej zawarcie nowej
umowy ubezpieczenia OC na pozostaty okres obowigzywania niniejszej Umowy, najpdzniej na 7 (stownie:
siedem) dni przed koncem okresu obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC oraz zataczy¢
kopie tej polisy, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce. Wymogi co do ubezpieczenia
0C wskazane w §17 ust. 1 stosuje sie.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw okreSlonych w §17 ust. 1 - 3 Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania wykonywania robét budowlanych objetych Umowa. W
takim przypadku przewidziane Umow3 terminy realizacji nie ulegaja przedtuzeniu.

. W przypadku zmniejszenia wysoko$ci sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, Wykonawca jest zobowigzany

podwyzszy¢ sume ubezpieczenia do wysokosci wskazanej w §17 ust. 1 Umowy lub zawrze¢ nowg umowe
ubezpieczenia OC, spetniajacg warunki okreslone w niniejszym paragrafie.

W przypadku niepodwyzszenia sumy gwarancyjnej ubezpieczenia do wysokosci, o ktérej mowa w §17 ust. 1
Umowy lub niezawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC, spetniajacej warunki okreslone w niniejszym
paragrafie, Zamawiajacy bedzie uprawniony - wedle swego wyboru: do odstgpienia od niniejszej Umowy
albo ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy i utrzymywania takiego ubezpieczenia przez
okres realizacji przedmiotu Umowy na Jego koszt, poprzez dokonywanie regularnych potracen sktadki na
takie ubezpieczenie z dowolnej kwoty naleznej Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy (w tym z
tytutu odpowiednich podatkéw, optat oraz kosztéw ustug posrednikéw), ktdrg to Zamawiajacy bedzie
musiatl zaptaci¢ ubezpieczycielowi.

Okres ubezpieczenia OC obejmuje okres wykonywania robét budowlanych (tj. az do momentu sporzgdzenia
przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy, niezawierajacego wad istotnych,
limitujacych mozliwo$¢ dokonania odbioru przez Zamawiajacego). W przypadku wydtuzenia terminu
realizacji przedmiotu Umowy, wydtuzenia ulega okres ubezpieczenia OC.

Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii polisy OC, gdy
ztozona kopia polisy OC jest nieczytelna lub budzi watpliwosci Zamawiajgcego co do jej autentycznoSci.

. Wykonawca w okresie wykonywania Umowy ponosi w stosunku do os6b trzecich petng odpowiedzialnos¢

za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom podczas prowadzenia robét i w razie ich wystgpienia
zobowiazuje sie pokry¢ catos¢ szkody z ubezpieczenia OC, o ktérym mowa w §17 ust. 1 Umowy. W
przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowiazuje sie niezwlocznie zwréci¢ Zamawiajacemu wszelkie koszty przez Niego poniesione, w tym
kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami postepowania, w tym zastepstwa
procesowego.

Wykonawca niezwtocznie zawiadamia Zamawiajgcego o odstapieniu przez Wykonawce od umowy
ubezpieczenia.

W przypadku, jezeli Wykonawca nie utrzyma ciagtosci polisy OC, Zamawiajacy moze zawrze¢ i utrzymac
takie ubezpieczenie, regularnie potracajac sktadke na takie ubezpieczenie z dowolnej wierzytelnosci
naleznej Wykonawcy z tytulu realizacji Umowy, ktéra Zamawiajacy bedzie musiat zaptacié
ubezpieczycielowi.

Zmiana warunkow ubezpieczenia OC Wykonawcy moze by¢ dokonana wytacznie po uprzedniej pisemnej
zgodzie Zamawiajacego badZ na skutek zmian wprowadzonych przez Ubezpieczyciela (Towarzystwo
Ubezpieczeniowe), z ktérym Wykonawca zawart stosowng umowe ubezpieczenia.

W sytuacji, gdyby zmiana warunkéw ubezpieczenia opisana w §17 ust. 12 powyzej pogorszyla ochrone
ubezpieczeniowa, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie rozszerzy¢ zakres ubezpieczenia OC do
poziomu odpowiadajacemu zakresowi ubezpieczenia z chwili zawarcia niniejszej Umowy. W przypadku
zaniechania przez Wykonawce rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC, postanowienia §17 ust. 6 stosuje sie
odpowiednio.

Kopia umowy ubezpieczenia Wykonawcy stanowi Zatacznik nr 7 do niniejszej Umowy.

§18
[postanowienia koncowe]

. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnych sporéw, wynikajgcych z realizacji niniejszej

Umowy lub pozostajacych w zwigzku z t3 Umowa, w tym w zwiazku z jej zawarciem, wykonaniem lub
rozwigzaniem, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzuja sie do ich rozwigzania w
drodze mediacji. Mediacja bedzie prowadzona przez Mediatoré6w Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, tj. Sad, o ktérym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia
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2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1109 ze zm.), zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdg przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa polskiego, w tym w szczegélnosci: przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz aktéw wykonawczych do tychze, a takze ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 poz. 1610 ze zm.).

3. Os$wiadczenie woli ztoZzone przez jedng ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. o§wiadczenie
woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest rbwnowazne z
o$wiadczeniem woli ztozonym tej Stronie w formie pisemne;j.

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja zachowania pomiedzy Stronami formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

5. Integralng czes¢ umowy stanowia nastepujace zatgczniki:

5.1. Zalacznik nr 1 - Dokumentacja projektowa;

5.2. Zalacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy;

5.3. Zalacznik nr 3 - Wstepna Promesa Nr Edycja8/2023/8407 /PolskiLad;

5.4. Zalacznik nr 4 - Kosztorys;

5.5. Zalacznik nr 5 - Harmonogram;

5.6. Zalacznik nr 6 - dokument potwierdzajacy wniesienie przez Wykonawce ZNWU;
5.7. Zalacznik nr 7 - Kopia polisy (Ubezpieczenia OC) Wykonawcy.

6. Niniejszag Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych trzy egzemplarze
przeznaczone s3 dla Zamawiajacego, za$ jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy Czarny Dunajec:
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