
 

 

                                                                                                               Konstancin-Jeziorna, 29.04.2024 r.  

              

                                                                                                                             Do wszystkich 

                                                                                                                             Uczestników postępowania 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

o szacunkowej wartości powyżej progu. Na wykonanie roboty budowlanej dla nw. zadania: „Rozbudowa, 

przebudowa i modernizacja budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie”. Znak sprawy – PN 

95/2023. 
 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR 

STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie. 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

1. Pytanie  
Czy wycinka drzew jest po stronie wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Tak. Wycinka drzew jest po stronie Wykonawcy. 

2. Pytanie  
Czy uzyskanie zgody na wycinkę opłaty administracyjne są po stronie Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Tak. Wszelkie uzgodnienia oraz koszty administracyjne są po stronie Zamawiającego. 

3. Pytanie 
Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę? Jeśli tak prosimy o udostępnienie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI (modyfikacja ZAŁ. 16 OPZ) przedstawiającą stan 

aktualizacji dokumentów formalno-prawnych. W zakresie pozwolenia na wycinkę zostaje dodana Decyzja nr 

44/III/D/2019/2024 z dn. 04.03.2024 oraz Decyzja Nr 16/D/2024  z dn. 02.04.2024r. 

4. Pytanie 
Prosimy o informację, po czyjej stronie są koszty administracyjne związane z wycinką drzew/ krzewów. 

Odpowiedź: 

Koszty administracyjne są po stronie Zamawiającego. 

5. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że projekt wykonawczy został dostosowany do aktualnych na dzień uzyskania ostatecznego 

pozwolenia na budowę przepisów i wytycznych w zakresie. m.in. WT, innych akt. 

Odpowiedź: 

Oferenci mają udostępnioną dokumentacje projektu wykonawczego wraz z rewizjami dokumentacji stanowią 

uzupełnienia lub uszczegółowienia wynikające z pytań zadanych przez Oferentów oraz rewizje dokumentacji 
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uwzględniające wytyczne nowej ekspertyzy pożarowej, dostosowujące instalacje wentylacji mechanicznej do 

normy PN-EN 2101-13 z 09-2022 oraz instalacje SSP do specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2020-9.. 

6. Pytanie 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o Projekt osłon radiologicznych. 

Odpowiedź: 

Rozwiązania w zakresie ochrony radiologicznej  zostały zamieszczone w 11 ZAŁ. OPZ. Szczegółowe 

rozwiązania wg dokumentacji warsztatowej. 

7. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor posiada wszelkie uzgodnienia związane z kolizjami elektroenergetycznymi oraz 

przełączeniami z operatorem energetycznym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI (modyfikacja ZAŁ. 16 OPZ), przedstawiającą stan 

aktualizacji dokumentów formalno-prawnych oraz zakres i działania jakie należy uwzględnić w Ofercie. 

8. Pytanie 
Prosimy o podanie rodzaju badań i procedur ich prowadzenia w celu wyliczenia parametrów stałych osłon 

radiologicznych. 

Odpowiedź: 

Rozwiązania w zakresie ochrony radiologicznej  zostały zamieszczone w 11 ZAŁ. OPZ. Szczegółowe 

rozwiązania wg dokumentacji warsztatowej. 

9. Pytanie 
W dokumentacji brak wytycznych wielobranżowych dotyczących dostosowania pomieszczeń pod RTG i MRI. Prosimy 

o uzupełnienie tych informacji gdyż brak ich w dostępnej dokumentacji. 

Odpowiedź: 

Rozwiązania w zakresie ochrony radiologicznej  zostały zamieszczone w 11 ZAŁ. OPZ. Szczegółowe 

rozwiązania wg dokumentacji warsztatowej. 

10. Pytanie 
W nawiązaniu do oględzin windy funkcjonującej na budynku A oraz jej stanu technicznego i  przewidywanej 

wymaganej certyfikacji/gwarancji prosimy o potwierdzenie, że nie należy przyjmować w ofercie wymiany windy na 

nową. 

Odpowiedź: 

Z uwagi na obecny stan techniczny, windy będą wymieniane na nowe. Zakres będzie objęty odrębnym 

przetargiem. 

11. Pytanie 
Gdzie będzie się znajdować rozprężalnia N2O po likwidacji obecnej? Czy Zamawiający 

oczekuje/dopuszcza wyposażenie budynku tlenowni w rozprężalnie N2O? 

Odpowiedź: 

Projekt gazów medycznych na tym etapie nie obejmuje rozprężalni N2O. Zamawiający udostępnia rewizję: 

paczka TECH+GAZ.-odp. XVII  z dostosowaniem dokumentacji do wydanych aktualizacji architektury i 

wentylacji. 
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12. Pytanie 
Czy po likwidacji stanowiska do napełniania butli z tlenem zamawiający posiada alternatywne źródło butli 

tlenowych celem utrzymania ciągłości dostaw tlenu medycznego w krytycznych momentach tzw. przepięcia instalacji 

i dalszego refakturowania ich Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z opisem 244-IP-TT-XX-TD-G-58001 pkt 5.3. Zamawiający udostępnia rewizję: paczka 

TECH+GAZ.-odp. XVII  z dostosowaniem dokumentacji do wydanych aktualizacji architektury. 

13. Pytanie 
ZIELEŃ – czy Zamawiający posiada prawomocne decyzje na wycinkę drzew i czy w to miejsce są do  wykonania 

nasadzenia zastępcze czy tylko te objęte projektem zieleni ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI przedstawiającą stan aktualizacji dokumentów formalno-

prawnych. W zakresie pozwolenia na wycinkę zostaje dodana Decyzja nr 44/III/D/2019/2024 z dn. 04.03.2024 

oraz Decyzja Nr 16/D/2024  z dn. 02.04.2024r. 

Zamawiający udostępnia rewizję dokumentacji : paczka ZIELEŃ-odp. XVII 

14. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie iż w projekcie budowlanym i wykonawczym wprowadzono i uzgodniono odstępstwa w 

stosunku do Warunków Technicznych. 

Odpowiedź: 

Wszelkie odstępstwa stanowią część projektu budowlanego który uzyskał pozwolenie na budowę. 

15. Pytanie 
Brak ostatecznej lokalizacji murów oporowych w świetle granicy z działką Joteyki 13 – czy ściana wchodzi w działkę 

sąsiada? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z projektem, mur oporowy zlokalizowany jest na działce WM Joteyki 13, gdyż jest to mur należący 

do WM. Dopuszcza się lokalizację muru oporowego na działce Inwestora. 

16. Pytanie 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów z dokumentacji dot. panelowego systemu obudowy sal operacyjnych: ,, Wysoka 

trwałość elementów zabudowy panelowej, potwierdzona pozytywnym wynikiem z badań sejsmicznych” 

Odpowiedź: 

Prosimy Oferenta o wskazanie, w której części dokumentacji znajduje się zapis którego dotyczy pytanie. 

17. Pytanie 
Dot. bud. D -wobec rozbieżności w dokumentacji przetargowej między dokumentacją rysunkową (przekroje), a 

przedmiarem prosimy o wskazanie do jakiej wysokości należy przyjąć obudowy systemowe sal operacyjnych – dok. 

sugeruje h=3,3m, przedmiar 2,8m. 

Odpowiedź: 

Należy wykonać do wysokości 3,3m 

18. Pytanie 
 Dot. bud. A- prosimy o potwierdzanie, ze pomimo złego stanu technicznego istniejących wind, 

Zamawiający przewiduje jedynie wymianę drzwi na pożarowe. 

Odpowiedź: 

Z uwagi na obecny stan techniczny, windy będą wymieniane na nowe. Zakres będzie objęty odrębnym 

przetargiem. 
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19. Pytanie  
Dot. bud. D- zgodnie z zestawieniem wyposażenia, klatka Faradaya jest poza zakresem przetargu. Prosimy o 

potwierdzenie, ze dostawa i montaż drzwi Df oraz okna OF.1 jest również poza zakresem niniejszego przetargu 

Odpowiedź: 

Klatkę Faradaya wraz z dostawą i montażem drzwi Df oraz okna OF.1 należy uwzględnić w przedmiocie 

zamówienia. 

20. Pytanie  
Dot. bud A: W opisie architektury jest zapis: „ Wymiana istniejących bram wjazdowych na Izbę Przyjęć w Ciepłej 

Sieni – Brama rolowana wymiary ok. 300 x 300 cm – do sprawdzenia w naturze”– brak tych bram w zestawieniu. 

Prosimy o podanie parametrów bramy lub potwierdzenie, ze bramy te sa poza zakresem tego przetargu. 

Odpowiedź: 

Należy wykonać wymiany istniejących bram. Należy zastosować bramy o równoważnych parametrach jak 

istniejące. Brama rolowana o wymiarach ok. 300 x 300 cm -do sprawdzenia w naturze. Istniejąca automatyka 

bramy GFA SE9 230V/MO720. Parametry i specyfikacja nie gorsza niż istniejąca brama. Poniżej tabliczka 

znamionowa istniejącej bramy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Pytanie 
Dot. bud A: prosimy o doprecyzowanie wymagań dla elementów wskazanych na rys. ,,panele 

przesuwne na szynach z ochrona radiologiczną wg opracowania ochrony radiologicznej” 

W dokumentacji nie znajdujemy odniesienia do tych elementów. Prosimy o uzupełnienie. 
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Odpowiedź: 

Rozwiązania w zakresie ochrony radiologicznej  została zamieszczona w 11 ZAŁ. OPZ . Osłony radiologiczne 

powinny zostać wykonane zgodnie z projektem warsztatowym będącym częścią dokumentacji budowy, za 

której opracowanie odpowiedzialny jest Generalny Wykonawca. 

22. Pytanie 
 Ze względu na procedurę związaną z wymianą drzwi oraz wymogu spełnienia i dostosowania dźwigów do obecnie 

obowiązujących mając na uwadze obecny stan czy Zamawiający rozważa wymianę kabiny wraz z maszynownią ?  

Odpowiedź: 

Z uwagi na obecny stan techniczny, windy będą wymieniane na nowe. Zakres będzie objęty odrębnym 

przetargiem. 

23. Pytanie 
 Czy drzwi w windach należy wymienić na każdym poziomie? 

Odpowiedź: 

Z uwagi na obecny stan techniczny, windy będą wymieniane na nowe. Zakres będzie objęty odrębnym 

przetargiem. 

24. Pytanie 
Prosimy o udostępnienie aktualnych warunków technicznych przyłączenia do sieci oraz warunków technicznych 

usunięcia kolizji wydanych przez gestorów sieci: MPWiK, PSG, Veolia, Innogy, Orange, Netia.  

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI (modyfikacja ZAŁ. 16 OPZ) przedstawiającą stan 

aktualizacji dokumentów formalno-prawnych oraz zakres i działania jakie należy uwzględnić w Ofercie. 

25. Pytanie 
Jeżeli uzyskanie aktualnych warunków przyłączeniowych ma być po stronie Generalnego Wykonawcy, prosimy o 

potwierdzenie, że termin wykonania Umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do uzyskania aktualnych 

warunków przyłączeniowych oraz ponownego uzgodnienia dokumentacji technicznej z gestorami sieci, które może 

trwać nawet kilkanaście miesięcy.  

Odpowiedź: 

Uzyskanie niezbędnych pozostałych formalności należy zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem w 

stosunku do realizacji robót, z uwzględnieniem w Harmonogramie Realizacji czasu koniecznego na  ich 

procedowanie. Z powodów niezależnych od Generalnego Wykonawcy, gdy termin będzie się wydłużał, należy 

niezwłocznie poinformować Inwestora o zaistniałej sytuacji . 

26.  Pytanie 
Prosimy o udostępnienie aktualnej decyzji lokalizacyjnej zjazdów z ul. Barskiej oraz ul. Joteyki, udostępniona 

decyzja lokalizacyjna nr 9/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. utraciła ważność.  

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI (modyfikacja ZAŁ. 16 OPZ) przedstawiającą stan 

aktualizacji dokumentów formalno-prawnych oraz zakres i działania jakie należy uwzględnić w Ofercie. 

27.  Pytanie 
Prosimy o udostępnienie aktualnej decyzji lokalizacyjnej zjazdów z ul. Barskiej oraz ul. Joteyki, udostępniona 

decyzja lokalizacyjna nr 9/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. utraciła ważność.  

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI (modyfikacja ZAŁ. 16 OPZ) przedstawiającą stan 

aktualizacji dokumentów formalno-prawnych oraz zakres i działania jakie należy uwzględnić w Ofercie. 
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28. Pytanie 

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew?  

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI( modyfikacja ZAŁ. 16 OPZ) przedstawiającą stan 

aktualizacji dokumentów formalno-prawnych. W zakresie pozwolenia na wycinkę zostaje dodana  Decyzja nr 

44/III/D/2019/2024 z dn. 04.03.2024 oraz Decyzja Nr 16/D/2024  z dn. 02.04.2024r 

29. Pytanie 
Prosimy o informację z jakiego materiału mają być wykonane listwy rozdzielające różne typy nasadzeń. Zgodnie z 

IP-244-00-XX-TD-Z-01002 ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE ZIELENI jest to listwa stalowa, natomiast zgodnie z -244-

00-XX-TD-Z-01001 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

dla Inwestycji polegającej na: „Rozbudowie, przebudowie i modernizacji budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w 

Warszawie” jest to tworzywo sztuczne (HPDE).  

Odpowiedź: 

Należy wykonać z tworzywa sztucznego HDPE. 

30. Pytanie 
Prosimy o informację gdzie zastosować jako warstwę wykończenia powierzchni pod roślinami korę drobno mieloną, 

a gdzie kruszywo melafir – zgodnie z IP-244-00-XX-TD-Z-01002 PROJEKT ZIELENI - PW - zestawienie ilościowe. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt 5.3 opisu projektu wykonawczego zieleni. Nie projektuje się kruszywa melafir 

31. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Generalnego Wykonawcy nie jest nawadnianie drzew, krzewów, roślin 

okrywowych oraz trawników w okresie gwarancji.  

Odpowiedź: 

Inwestor potwierdza, że nawadnianie roślin leży postronnie Zamawiającego.  

32. Pytanie 
Prosimy o informację czy w zakresie postępowania jest system nawadniania?  

Odpowiedź: 

Inwestor potwierdza, że nawadnianie roślin leży postronnie Zamawiającego 

33. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że istniejących drzew do zachowania jest 57 sztuk.  

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI przedstawiającą stan aktualizacji dokumentów formalno-

prawnych. W zakresie pozwolenia na wycinkę zostaje dodana  Decyzja nr 44/III/D/2019/2024 z dn. 04.03.2024 

oraz Decyzja Nr 16/D/2024  z dn. 02.04.2024r. Gospodarka zielenią zgodnie z aktualną decyzją oraz rewizją 

PW: paczka ZIELEŃ-odp. XVII 

34. Pytanie 
 Prosimy o informację, jakie warstwy należy przyjąć dla projektowanej zieleni niskiej na stropie nad rampą w osiach 

2e-4e/De-Fe pod nasadzenia dachowe intensywne. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z projektem wykonawczym zieleni, tj. warstwa 40cm substratu do nasadzeń dachowych 

intensywnych. 



 
 
 
 
 

str. 7 

 

35. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że ofertę dotyczącą pielęgnacji oraz wycinek zieleni należy przygotować na podstawie 

dokumentu z projektu budowlanego pt. „Tabela 1. Inwentaryzacja i gospodarka zielenią istniejącą, grudzień 2018, 

Warszawa”.  

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI przedstawiającą stan aktualizacji dokumentów formalno-

prawnych. W zakresie pozwolenia na wycinkę zostaje dodana  Decyzja nr 44/III/D/2019/2024 z dn. 04.03.2024 

oraz Decyzja Nr 16/D/2024  z dn. 02.04.2024r. Gospodarka zielenią zgodnie z aktualną decyzją oraz rewizją 

PW: paczka ZIELEŃ-odp. XVII 

36. Pytanie 
Prosimy o informację czy te pozycje z drzewami z tabeli dotyczącej zieleni poniżej należy usunąć czy zachować? W 

zaleceniach wpisano „do zachowania”, jednak są jednocześnie w kolizji z inwestycją 

 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI przedstawiającą stan aktualizacji dokumentów formalno-

prawnych. W zakresie pozwolenia na wycinkę zostaje dodana  Decyzja nr 44/III/D/2019/2024 z dn. 04.03.2024 

oraz Decyzja Nr 16/D/2024  z dn. 02.04.2024r. Gospodarka zielenią zgodnie z aktualną decyzją oraz rewizją 

PW: paczka ZIELEŃ-odp. XVII 

37. Pytanie 
Na rysunku numer 244-IP-A--B1-DR-A-02001 - rzut kondygnacji B1 - budynek A w pomieszczeniu EN.B1.12 ECPW 

zaznaczone zostały panele przesuwne na szynach z ochroną radiologiczną. Prosimy o uzupełnienie informacji 

dotyczących zaznaczonych paneli przesuwnych.  

Odpowiedź: 

Osłony radiologiczne powinny zostać wykonane zgodnie z projektem warsztatowym będącym częścią 

dokumentacji budowy, za której opracowanie odpowiedzialny jest Generalny Wykonawca. 

38. Pytanie 
Prosimy o informację czy w zakres przetargu wchodzi dostawa i montaż klatki Faradaya w pomieszczeniu MRI, tj. 

DO.00.35?  

Odpowiedź: 

Tak, dostawa i montaż klatki Faradaya powinny zostać uwzględnione.   

39. Pytanie 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie sposobu wykończenia ścian w salach operacyjnych. W opisie technicznym dla 

budynku D (plik D_244-IP-00-XX-TD-A-02000_OPIS.pdf) zapisano: "Panele ścienne wykonane ze stali nierdzewnej 

licowane szkłem do wysokości 230 cm". Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób należy wykończyć ściany powyżej 

wysokości 2,30m.  

Odpowiedź: 

Panele ze stali nierdzewnej licowane szkłem należy wykonać na całej wysokości ścian od podłogi do poziomu 

sufitu podwieszanego. 
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40. Pytanie 
Czy Zamawiający podpisał z Zakładem Energetycznym Umowę o usunięcie kolizji na podstawie wydanych 

Technicznych Warunków Usunięcia Kolizji nr ND\KK\24363\2018 z dn. 25.10.2018r.?  

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI (modyfikacja ZAŁ. 16 OPZ) przedstawiającą stan 

aktualizacji dokumentów formalno-prawnych oraz zakres i działania jakie należy uwzględnić w Ofercie. 

41. Pytanie 
Czy Zamawiający podpisał z Zakładem Energetycznym porozumienie kolizyjne na podstawie wydanych Technicznych 

Warunków Usunięcia Kolizji nr ND\KK\24363\2018 z dn. 25.10.2018r.?  

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI (modyfikacja ZAŁ. 16 OPZ) przedstawiającą stan 

aktualizacji dokumentów formalno-prawnych oraz zakres i działania jakie należy uwzględnić w Ofercie. 

42. Pytanie 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający potwierdza, że opis przedmiotu zamówienia zawiera wyczerpujące 

informacje o warunkach istniejących na terenie nieruchomości na której mają być wykonane roboty oraz oświadcza, 

że przygotowany opis przedmiotu zamówienia umożliwia Wykonawcy jednoznaczną ocenę zakresu robot, warunków i 

czasu koniecznego do należytego wykonania zadania oraz pozwala na dokonanie ostatecznej kalkulacji 

wynagrodzenia Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza.  

43. Pytanie 
§1 ust. 2 pkt 2) Prosimy o udostępnienie decyzji udzielającej zezwolenia na wycinkę drzew kolidujących z 

wykonaniem przedmiotu umowy i udzielenie informacji, kto ponosi koszt opłat administracyjnych wynikających z 

decyzji 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI przedstawiającą stan aktualizacji dokumentów formalno-

prawnych. W zakresie pozwolenia na wycinkę zostaje dodana  Decyzja nr 44/III/D/2019/2024 z dn. 04.03.2024 

oraz Decyzja Nr 16/D/2024  z dn. 02.04.2024r. Koszty administracyjne są po stronie Zamawiającego. 

44. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że koszty administracyjne związane z wycinką drzew są w zakresie Zamawiającego.  

Odpowiedź: 

Koszty administracyjne są po stronie Zamawiającego 

45. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że w SWZ przekazane zostały Wykonawcom wszystkie niezbędne do wykonania umowy 

warunki przyłączenia. W przeciwnym wypadku należy zmodyfikować postanowienie par 5 ust. 6 pkt 9) bowiem 

uzależniany może być zakres obowiązków Wykonawcy od okoliczności przyszłych i niepewnych, na które nie ma on 

wpływu (Wykonawca nie ma wpływu na to, jakie koszty przyłączenia będzie musiał ponieść, nie znając dokumentacji 

przyłączeniowej i warunków stawianych przez gestorów sieci)  

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI przedstawiającą stan aktualizacji dokumentów formalno-

prawnych oraz zakres i działania jakie należy uwzględnić w Ofercie. 



 
 
 
 
 

str. 9 

 

46. Pytanie 
 7. Dot. bud. A- prosimy o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej o uszczegółowienie rozwiązań dla stropów, o 

których mowa niżej: 

 

 
Odpowiedź: 

Należy uwzględnić przekazaną rewizję dokumentacji w tym spis przegród: paczka ARCH-odp. XV. 

 

47. Pytanie 
Prosimy o informację czy okno „OF.1” jest w zakresie postępowania? Zgodnie z wykazem wyposażenia w 

pomieszaniu „DO.00.35 GABINET MR” klatka Faradaya jest poza zakresem postępowania, a okno OF.1 jest  

częścią tej zabudowy.  

Odpowiedź: 

Klatkę Faradaya wraz z dostawą i montażem drzwi Df oraz okna OF.1 należy uwzględnić w przedmiocie 

zamówienia. 

48. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że klatka Faradaya zgodnie z w PW architektury jest poza zakresem tego postępowania. 

Odpowiedź: 

Klatkę Faradaya wraz z dostawą i montażem drzwi Df oraz okna OF.1 należy uwzględnić w przedmiocie 

zamówienia. 

49. Pytanie 
Prosimy o udostępnienie podstawowych wymagań koniecznych do wyceny zakresy „Wymiany istniejących bram 

wjazdowych na Izbę Przyjęć w Ciepłej Sieni”. 

Odpowiedź: 

Należy wykonać wymiany istniejących bram. Należy zastosować bramy o parametrach równoważnych jak 

istniejące. Brama rolowana o wymiarach ok. 300 x 300 cm -do sprawdzenia w naturze. Istniejąca automatyka 

bramy GFA SE9 230V/MO720. Parametry i specyfikacja nie gorsza niż istniejąca brama. Poniżej tabliczka 

znamionowa istniejącej bramy: 
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50. Pytanie 
W punkcie 7.1 Projektu Budowlanego oraz rysunkach elewacji wskazuje się, że "Dopuszcza się zastosowanie żaluzji 

zewnętrznych wykorzystujących energię słoneczną oraz rozwiązań stolarki okiennej wykorzystujących alternatywne 

źródła energii). Prosimy o doprecyzowanie, jakie są oczekiwania Zamawiającego względem mocy oraz sposobu 

wykonania paneli fotowoltaicznych. 

Odpowiedź: 

Wykonawca powinien zamontować  żaluzje na dachu, które pozwalając na ewentualny montaż paneli w 

przyszłości. Na obecnym etapie nie zakłada się montażu żadnych paneli fotowoltaicznych. 

51. Pytanie 
Rzuty budynku D dla elewacji, wskazują, że żaluzje powinny posiadać możliwość integracji baterii (ogniw) 

fotowoltaicznych. Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający oczekuje, iż wszystkie żaluzje zamontowane na dachu 

powinny być wykonane jako laminat fotowoltaiczny? 

Odpowiedź: 

Wykonawca powinien zamontować  żaluzje na dachu, które pozwalając na ewentualny montaż paneli w 

przyszłości. Na obecnym etapie nie zakłada się montażu żadnych paneli fotowoltaicznych. 

52. Pytanie 
Prosimy o podanie wymiarów projektowanych drzwi do szybów windowych w istniejącym budynku A. 

Odpowiedź: 

Z uwagi na obecny stan techniczny, windy będą wymieniane na nowe. Zakres będzie objęty odrębnym 

przetargiem. 

53. Pytanie 
Prosimy o przekazanie projektu tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu w związku z budową zjazdów w ul. 

Barskiej oraz ul. T. Joteyki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI (modyfikacja ZAŁ. 16 OPZ) przedstawiającą stan 

aktualizacji dokumentów formalno-prawnych oraz zakres i działania jakie należy uwzględnić w Ofercie. 

54. Pytanie 
PZT Zieleń – prosimy o jednoznaczne określenie na jaki czas i od kiedy ma obowiązywać okres 

gwarancji/pielęgnacji na nowe nasadzenia. Zapisy w opisie Zieleni nie są jednoznaczne – co należy rozumieć przez 

zapis „okres pielęgnacji powykonawczej trwa 12 miesięcy od dnia odbioru wykonanego w całości projektu” (całość 

projektu to wykonanie wszystkich nasadzeń i ich protokolarny odbiór czy wykonanie całej inwestycji ?). 

Odpowiedź: 

Przez okres 12 miesięcy od daty odbioru końcowego Wykonawca będzie pielęgnować zieleń w zakresie 

nowych/zastępczych nasadzeń. 

55. Pytanie 
PZT Zieleń – prosimy o jednoznaczne określenie czy w okresie realizacji Inwestycji należy przewidzieć pielęgnację 

istniejącej pozostającej zieleni (również koszenie trawników). Czy zakres ten jest zlecony przez Szpital np. firmie 

zajmującej się pielęgnacją zieleni?. 

Odpowiedź: 

W zakresie Wykonawcy będzie pielęgnacja zieleni -nowych/zastępczych nasadzeń, przez okres 12 

miesięcy od daty odbioru końcowego.  
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56. Pytanie 
PZT Zieleń – w przedmiarze podana jest informacja że do usunięcia są drzewa w ilości 10szt i krzewy w ilości 

3456m2 – prosimy o potwierdzenia gdyż z dokumentacji (rys. PZT i inwentaryzacja) wynikają inne ilości. Kto ponosi 

koszty prawomocnej decyzji na wycinkę ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI przedstawiającą stan aktualizacji dokumentów formalno-

prawnych. W zakresie pozwolenia na wycinkę zostaje dodana  Decyzja nr 44/III/D/2019/2024 z dn. 04.03.2024 

oraz Decyzja Nr 16/D/2024  z dn. 02.04.2024r. Gospodarka zielenią zgodnie z aktualną decyzją oraz rewizją 

PW: paczka ZIELEŃ-odp. XVII 

57. Pytanie 
Prosimy o przekazanie kompletnego rysunku dotyczącego osłon radiologicznych dla sal operacyjnych BO.03.37; 

BO.03.34; BO.03.31. Na rzucie brak części ścian, drzwi i oznaczeń dla zakresu osłon. 

Odpowiedź: 

Osłony radiologiczne powinny zostać wykonane zgodnie z projektem warsztatowym będącym częścią 

dokumentacji budowy, za której opracowanie odpowiedzialny jest Generalny Wykonawca. 

58. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że przekazane wytyczne dla osłon radiologicznych w zał. Nr 11 OPZ – ochrona 

radiologiczna, zostały zaprojektowane dla docelowego wyposażenia i nie będzie konieczności weryfikacji 

wykonanych obliczeń dla określonych w dokumentacji osłon. 

Odpowiedź: 

Osłony radiologiczne powinny zostać wykonane zgodnie z projektem warsztatowym będącym częścią 

dokumentacji budowy, za której opracowanie odpowiedzialny jest Generalny Wykonawca. 

59. Pytanie 
Prosimy o wyjaśnienie, czy w budynku D na poziomie kondygnacji 01, należy uwzględnić osłony radiologiczne 

zaznaczone wzdłuż jednej ściany pomieszczeń: OG.01.02; IN.01.36; IN.01.35; IN.01.34; IN.01.33; IN.01.46; 

IN.01.40A; IN.01.402. 

 

 
Odpowiedź: 

Nie należy uwzględnić, wymieniona osłona radiologiczna stanowi omyłkę graficzną. Zostało to skorygowane w 

udostępnionej rewizji : paczka ARCH-odp. XV 

60. Pytanie 
Jeżeli w ofercie należy uwzględnić osłony radiologiczne opisane w pytaniu poprzednim w budynku D, prosimy o 

podanie dla niej wytycznych, jak dla pozostałych pomieszczeń, w załączniku nr. 11 OPZ – ochrona radiologiczna. 
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Odpowiedź: 

Nie należy uwzględniać. 

61. Pytanie 
Prosimy o informację, czy w zakresie oferty jest wykonanie osłony w pomieszczeniach rezonansu magnetycznego w 

postaci klatki Faradaya.  

Odpowiedź: 

Tak, dostawa i montaż klatki Faradaya powinny zostać uwzględnione wraz z niezbędną stolarką okienną i 

drzwiową dla Gabinetu MR. 

62. Pytanie 
Jeśli w ofercie należy uwzględnić osłony w pomieszczeniu rezonansu magnetycznego, prosimy o uzupełnienie 

dokumentacji o wytyczne dla klatki Faradaya. 

Odpowiedź: 

Klatka Faradaya powinna zostać wykonana zgodnie z projektem warsztatowym będącym częścią 

dokumentacji budowy, za której opracowanie odpowiedzialny jest Generalny Wykonawca. 

63. Pytanie 
Czy była już wykonywana wycinka drzew? Jak tak, to proszę o informację, które drzewa wycięto i czy zostały 

usunięte karpiny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI przedstawiającą stan aktualizacji dokumentów formalno-

prawnych. W zakresie pozwolenia na wycinkę zostaje dodana  Decyzja nr 44/III/D/2019/2024 z dn. 04.03.2024 

oraz Decyzja Nr 16/D/2024  z dn. 02.04.2024r. Gospodarka zielenią zgodnie z aktualną decyzją .  

64. Pytanie 
Prosimy o informację, czy między Inwestorem a INNOGY POLSKA została zawarta: d. Umowa o przyłączenie 

(warunki nr ND\WW\22589\2018r). 

e. Umowa o usunięcia kolizji (warunki nr ND\KK\24363\2018/kolizja) 

f. Umowa o przyłączenie urządzeń wytwórczych energii elektrycznej (warunki nr ND\WW\02204\2019r). 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI (modyfikacja ZAŁ. 16 OPZ) przedstawiającą stan 

aktualizacji dokumentów formalno-prawnych oraz zakres i działania jakie należy uwzględnić w Ofercie. 

65. Pytanie 
Branża teletechniczna – Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie projektu budynku „D” o schemat okablowania 

strukturalnego 244_IP_DD_ZZ_SD_T_64400. 

Odpowiedź: 

Rysunek został uzupełniony i udostępniony: paczka TELE-odp. XVI 

66. Pytanie 
Czy w zakresie zamówienia jest wymiana drzwi szybowych w windach W1 i W2 w budynku A na drzwi w klasie 

pożarowej EI60? Jeżeli tak – proszę o ujęcie tego zakresu w przedmiarze robót i udzielenie informacji niezbędnych 

do prawidłowego przygotowania oferty, podanie: 

 - modelu i producenta drzwi kabinowych które mają współpracować z nowymi drzwiami EI 60, 

- szerokości i wysokości drzwi EI 60 wraz z futryną, dla poszczególnych dźwigów, 

- szerokości otwarcia i wysokości w świetle drzwi, 

- typów rygli drzwi szybowych i kabinowych, 
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- typów napędów drzwi wraz ze schematami podłączeń, 

- rysunków (przekrojów) szybów windowych z rozmieszczeniem przystanków. 

Odpowiedź: 

Z uwagi na obecny stan techniczny, windy będą wymieniane na nowe. Zakres będzie objęty odrębnym 

przetargiem. 

67. Pytanie 
Prosimy o udostepnienie przez Zamawiającego aktualnej decyzji na usunięcie drzew i krzewów dla przedmiotowej 

inwestycji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI przedstawiającą stan aktualizacji dokumentów formalno-

prawnych. W zakresie pozwolenia na wycinkę zostaje dodana  Decyzja nr 44/III/D/2019/2024 z dn. 04.03.2024 

oraz Decyzja Nr 16/D/2024  z dn. 02.04.2024r. Gospodarka zielenią zgodnie z aktualną decyzją oraz rewizją 

PW: paczka ZIELEŃ-odp. XVII 

68. Pytanie 
W związku z brakiem w dokumentacji przetargowej decyzji na usunięcie drzew i krzewów dla przedmiotowej 

inwestycji, Oferent nie jest w stanie określić zakresu ewentualnych nasadzeń zastępczych. Prosimy o potwierdzenie, 

że wykonanie ewentualnych nasadzeń zastępczych jest poza zakresem niniejszego przetargu?   

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI przedstawiającą stan aktualizacji dokumentów formalno-

prawnych. W zakresie pozwolenia na wycinkę zostaje dodana  Decyzja nr 44/III/D/2019/2024 z dn. 04.03.2024 

oraz Decyzja Nr 16/D/2024  z dn. 02.04.2024r. Gospodarka zielenią zgodnie z aktualną decyzją oraz rewizją 

PW: paczka ZIELEŃ-odp. XVII. 

69. Pytanie 
W przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji występują rozbieżności w zakresie okresu wymaganej pielęgnacji 

nowych/zastępczych nasadzeń:  

a) w opisie projektu wykonawczego tom I.P (Projekt Zagospodarowania Terenu) część III (Projekt Zieleni z 

Gospodarką Drzewostanem) w pkt. 6.1 (operat pielęgnacyjny dla nasadzeń w pierwszym roku po posadzeniu, uwagi 

ogólne) wskazano, iż okres pielęgnacji powykonawczej trwa 12 miesięcy od dnia odbioru wykonanego w całości 

projektu i zatwierdzenia operatu pielęgnacyjnego przygotowanego przez Wykonawcę; 

b) we wzorze Umowy §11 ust. 3 wskazano: „W okresie gwarancji udzielonej w ust. 1, Wykonawca będzie 

pielęgnować zieleń w zakresie nowych/zastępczych nasadzeń”, zaś długość gwarancji wg SWZ wynosi miń 36 do 

60msc; 

Prosimy o jednoznaczne określenie, jaki okres pielęgnacji w zakresie nowych/zastępczych nasadzeń należy przyjąć 

do kalkulacji oferty?  

Odpowiedź: 

Przez okres 12 miesięcy od daty odbioru końcowego Wykonawca będzie pielęgnować zieleń w zakresie 

nowych/zastępczych nasadzeń. 

70. Pytanie 
a) Prosimy o jednoznaczne określenie ilości oraz nr inwentaryzacyjnych drzew i krzewów, jakie należy przyjąć 

do usunięcia. W przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji występują rozbieżności: 

w piśmie UD-V-WOS.6220.7.2019.AMI(4) z dnia 14.03.2019r. w sprawie zaopiniowania inwentaryzacji i 

gospodarki zielenią Wydział Ochrony Środowiska w pkt. 1: 
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b) opiniuje pozytywnie usunięcie 19 szt. drzew oraz 3 grup krzewów o numerach jak powyżej; 

w zestawieniu na rys. IP-244-00-XX-TD-Z-01002 (Inwentaryzacja i gospodarka zielenią, zestawienie 

ilościowe materiałów) w wierszu gospodarka drzewostanem pkt. 1 gospodarka zielenią istniejącą wskazano 

usunięcie drzew – 10szt, usunięcie krzewów / grup podrostu – 3456m2; 

 

c) w części rysunkowej, rys. 244-IP-00-XX-DR-Z-01001 rew. 01 (projekt gospodarki zielenią istniejącą) 

wskazano do usunięcia 30szt drzew oraz 13 szt. grup krzewów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI przedstawiającą stan aktualizacji dokumentów formalno-

prawnych. W zakresie pozwolenia na wycinkę zostaje dodana  Decyzja nr 44/III/D/2019/2024 z dn. 04.03.2024 

oraz Decyzja Nr 16/D/2024  z dn. 02.04.2024r. Gospodarka zielenią zgodnie z aktualną decyzją oraz rewizją 

PW: paczka ZIELEŃ-odp. XVII. 

71. Pytanie 

Ze względu na występujące rozbieżność w specyfikacji projektowanych nasadzeń:  

a. w zestawieniu na rys. IP-244-00-XX-TD-Z-01002 (Inwentaryzacja i gospodarka zielenią, zestawienie ilościowe 

materiałów) w wierszu Drzewa pkt. od 1 do 4 wskazano wysokość drzew w przedziale 300-350cm; 

b. w przedmiarze robót TOM IV.P - PRZEDMIAR – PZT (PZT Barska_PR) w punkcie 1.4. Nasadzenia poz. od 130 

do 133 wskazano wysokość drzew w przedziale 250-300cm; 

zwracamy się z prośbą, o określenie jakie wysokości drzew należy przyjąć do wyceny? 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI przedstawiającą stan aktualizacji dokumentów formalno-

prawnych. W zakresie pozwolenia na wycinkę zostaje dodana  Decyzja nr 44/III/D/2019/2024 z dn. 04.03.2024 

oraz Decyzja Nr 16/D/2024  z dn. 02.04.2024r. Gospodarka zielenią zgodnie z aktualną decyzją oraz rewizją 

PW: paczka ZIELEŃ-odp. XVII. 

72. Pytanie 
Przekazana przez Zamawiającego w trybie postępowania przetargowego Decyzja Lokalizacyjna nr 9/2019 w 

sprawie zlokalizowania w pasie drogowym ulic Barskiej na dz.ew. Nr 113/3 i Joteyki na dz.ew. Nr 62/3 w obrębie 2-

02-04 zjazdów na działkę nr 95/6 została wydana w dniu 10 kwietnia 2019r. Zezwolenie na lokalizację zjazdu 

wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany. W związku z powyższym prosimy o 

udostępnienie aktualnej decyzji lokalizacyjnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI (modyfikacja ZAŁ. 16 OPZ) przedstawiającą stan 

aktualizacji dokumentów formalno-prawnych oraz zakres i działania jakie należy uwzględnić w Ofercie. 

73. Pytanie 
Prosimy o przekazanie aktualnego, uzgodnionego z miastem projektu Stałej Organizacji Ruchu dotyczącego budowy 

zjazdów w ul. Barskiej oraz ul. T. Joteyki. Zatwierdzenie udostępnionego przez Zamawiającego Projektu Docelowej 

Organizacji Ruchu (rys. nr 244-IP-XX-00-DR-D-95101 A) obowiązywało do dnia 13.08.2020r.  

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI (modyfikacja ZAŁ. 16 OPZ) przedstawiającą stan 

aktualizacji dokumentów formalno-prawnych oraz zakres i działania jakie należy uwzględnić w Ofercie. 
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74. Pytanie 
Prosimy o przekazanie aktualnego, uzgodnionego z miastem projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy 

zjazdów w ul. Barskiej oraz ul. T. Joteyki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI (modyfikacja ZAŁ. 16 OPZ) przedstawiającą stan 

aktualizacji dokumentów formalno-prawnych oraz zakres i działania jakie należy uwzględnić w Ofercie. 

75. Pytanie 
Dot. bud. D: na rysunku -rzut technologii medycznej -poziom B2 zaznaczono komorę chłodniczą (pom. MAG.B2.05). 

Brak jednak tego elementu w zestawieniu wyposażenia budynku. Prosimy o informację, czy dostawa i montaż komory 

chłodniczej jest w zakresie tego przetargu. Jeśli tak prosimy o podanie wytycznych i oczekiwanego standardu 

wykonania komory wraz z wytycznymi dla branż 

 

 
Odpowiedź: 

Odpady medyczne będą gromadzone w magazynie odpadów medycznych MAG.B2.05 w dedykowanej 

komorze chłodniczej o pojemność 32m3, w temperaturze maksymalnie 10ºC." Takie wymagania dla 

parametrów pomieszczenia MAG.B2.05 Mag. odpadów medycznych zostały zawarte w opisie technicznym 

technologii medycznej.  

Generalny Wykonawca winien na etapie realizacji wykonać odpowiedni dobór urządzeń w oparciu o 

ostatecznie wybranego dostawcę technologii w celu zapewnienia ww. parametrów pomieszczenia. 

 

Należy dostarczyć komorę chłodniczą z paneli PIR. Wysokość komory 2,6m. Drzwi chłodnicze, bezprogowe. 

Należy dostarczyć kompletną komorę chłodniczą pozwalającą uzyskać parametry temperaturowe i szczelności 

wskazane w technologii medycznej, wraz przewodami miedzianymi do agregatu chłodniczego, który należy 

umieścić na dachu budynku i zasilić 

76. Pytanie 
  Budynek A: Prosimy o podanie minimalnych wymaganych parametrów technicznych maty akustycznej zastosowanej 

w stropach międzykondygnacyjnych (stropy S1, S2, S3). Z jakiego materiału ma być wykonana?  
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Odpowiedź: 

Należy uwzględnić przekazaną rewizję dokumentacji w tym spis przegród: paczka ARCH-odp. XV. 

77. Pytanie 
Dotyczy budynku A. Zgodnie z opisem architektury dla budynku A przewiduje się wymianę istniejących bram 

wjazdowych na Izbę Przyjęć w Ciepłej Sieni – Brama rolowana wymiary ok. 300 x 300 cm. Prosimy o podanie 

dokładnej specyfikacji bam. 

Odpowiedź: 

Należy wykonać wymiany istniejących bram. Należy zastosować bramy o parametrach równowaznych jak 

istniejące. Brama rolowana o wymiarach ok. 300 x 300 cm -do sprawdzenia w naturze. Istniejąca automatyka 

bramy GFA SE9 230V/MO720. Parametry i specyfikacja nie gorsza niż istniejąca brama. Poniżej tabliczka 

znamionowa istniejącej bramy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. Pytanie 
W punkcie 2. Architektura-Budynek D, ppkt. 2.7 Wykończenie ścian, l.p. 207 – Zamawiający zawarł opis 

wykończenia ścian sal operacyjnych do wysokości 230cm. Proszę o potwierdzenie, czy w takiej samej technologii 

mają być wykonane ściany powyżej 230cm? Jeśli nie, to proszę o uzupełnienie opisu.  

Odpowiedź: 
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Należy wykonać wykończenie ścian operacyjnych w tej samej technologii na całej wysokości powierzchni 

ściany. Zw względu na zmiany w architekturze wynikające z dostosowania do obowiązującej normy dla 

wentylacji pożarowej wydano aktualizacje projektu technologii medycznej: paczka TECH+GAZ-odp. XVII. 

79. Pytanie 
W punkcie 2. Architerktura-Budynek D, ppkt. 2.6 Wykończenie ścian – Zamawiający zawarł informację tylko o 

ochronie radiologicznej ścian. Proszę o informację, czy ściany mają być wykonane w technologii, jak w salach 

operacyjnych budynku D? 

Odpowiedź: 

Należy zastosować standardy wykończenia zgodnie z projektem architektury, mając na uwadze wymóg 

rozporządzenia  §  32. sufity podwieszane w salach operacyjnych, pokojach łóżkowych na oddziałach 

anestezjologii i intensywnej terapii, salach pooperacyjnych sufity te są wykonane w sposób zapewniający 

szczelność. Zamawiający wymaga dodatkowo, aby w przypadku ww. pomieszczeń poza sufitami, w 

wykonaniu szczelnym zostały zrealizowane posadzki, ściany oraz drzwi, umożliwiając tym samym realizacje 

wentylacji z zastosowaniem gradacji ciśnień zgodnie z projektem. Ze względu na zmiany w architekturze 

wynikające z dostosowania do obowiązującej normy dla wentylacji pożarowej wydano aktualizacje projektu 

technologii medycznej: paczka TECH+GAZ-odp. XVII 

80. Pytanie 
Mostek wideokonferencyjny 

Wyspecyfikowany mostek wideokonferencyjny nie jest już dostępny. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie o 

poniższych parametrach?  
Procesor  INTEL Core i5 
Pamięc RAM 8GB 
Dysk  256GB 
System operacyjny Ubuntu 20.04 lub nowszy 
Każda z sal operacyjnych stanowi osobny pokój wideokonferencyjny, do którego mogą podłączyć się użytkownicy zewnętrzni. 
Transmisja audio-wideo może być realizowana dwustronnie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

81. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie opłaty administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Inwestor.  

Odpowiedź:  

Koszty administracyjne są po stronie Zamawiającego. 

82. Pytanie 
Warunki przyłączeń oraz uzgodnienia z gestorami sieci są nieaktualne. Prosimy o informację czy Inwestor wystąpił o 

ich aktualizację i przekaże ich nową treść w czasie trwania procedury przetargowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI (modyfikacja ZAŁ. 16 OPZ) przedstawiającą stan 

aktualizacji dokumentów formalno-prawnych oraz zakres i działania jakie należy uwzględnić w Ofercie. 

83. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć nieaktualne uzgodnienia i warunki przyłączeń do sieci, oraz 

że ich aktualizacja nie wniesie zmian do dokumentacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI (modyfikacja ZAŁ. 16 OPZ) przedstawiającą stan 

aktualizacji dokumentów formalno-prawnych oraz zakres i działania jakie należy uwzględnić w Ofercie. 
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84. Pytanie 
Teletechnika. Skrzydło E. System sygnalizacji obecności pojazdów na rampie. Proszę o podanie specyfikacji Skanera 

laserowego poziomego z dedykowaną obudową. 

Odpowiedź: 

Opis funkcjonalny systemu sygnalizacji obecności pojazdów na rampie został opisany w części opisowej. 

Szczegółowego doboru poszczególnych elementów instalacji należy ostatecznie dokonać w ramach 

opracowywanej przez Wykonawcę dokumentacji warsztatowej po akceptacji poszczególnych urządzeń i 

systemów na podstawie przekazanych kart materiałowych na etapie realizacji (konkretny dobór urządzeń i 

sposobu montażu zależy od rozwiązania konkretnego producenta). 

85. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że na obiekcie istnieje system automatyki budynkowej BMS, który rozbudować należy w 

oparciu o rozwiązania np. Kieback&Peter. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza.  

86. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza rozbudowę systemu urządzeń aktywnych w oparciu o 

rozwiązania producentów HPE Aruba – przełączniki (switche), Ubiquiti – access pointy (sieć WiFi). Według wizji 

lokalnej są to producenci systemów już istniejących na obiekcie. 

Odpowiedź: 

Wyposażenie w urządzenia aktywne  jest obecnie poza zakresem wyceny. 

87. Pytanie 

Projekt w zakresie okablowania strukturalnego nie zawiera opisu obwodów (przypisania gniazd do konkretnych szaf 

i patchpaneli). Rysunki elewacji szaf nie zawierają patchpaneli okablowania miedzianego. Czy można prosić o 

udostępnienie zaktualizowanego projektu?  

Odpowiedź: 

Linie okablowania strukturalnego zostały przypisane na planach do poszczególnych punktów 

dystrybucyjnych, natomiast przypisanie poszczególnych linii do konkretnych paneli w szafach zależy od 

szczegółowych rozwiązań warsztatowych, co jest w zakresie Wykonawcy. 

88. Pytanie 

Brak specyfikacji i zestawienia urządzeń aktywnych mających stanowić wyposażenie szaf rack. Rysunki elewacji szaf 

nie zawierają urządzeń aktywnych. Czy można prosić o udostępnienie zaktualizowanego projektu?  

Odpowiedź: 

Wyposażenie w urządzenia aktywne  jest obecnie poza zakresem wyceny 

89. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac budowlanych opisany w projekcie rozbiórki IBG-P/244/18 dotyczący 

budynku mieszkalnego jest objęty niniejszym przetargiem i powinien zostać uwzględniony w wycenie. 

Odpowiedź: 

Należy wycenić zakres robót  zawartych we wskazanym opracowaniu. 

90. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac opisany w Projekcie Wykonawczym Rozbiórek IBG-P244/18 zawiera 

wszystkie roboty budowlane jakie należy uwzględnić w wycenie w ramach niniejszego przetargu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza.  
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91. Pytanie 
 Rysunek 244-IP-00-XX-DR-K-0002 nie zawiera lokalizacji „wejść do pomieszczeń piwnicznych od strony korytarza 

wewnętrznego budynku mieszkalnego” – prosimy o uzupełnienie rzutu o projektowane otwory wraz z 

wymiarowaniem i detalami wzmocnienia lub obsadzenia nadproży 

Odpowiedź: 

Nie należy wyceniać wykonania wejść do pomieszczeń piwnicznych od strony korytarza wewnętrznego 

budynku mieszkalnego.  

92. Pytanie 
Opis projektu IBG-P/244/18 zawiera odniesienie do kolejnego opracowania. Czy należy rozumieć, że na chwilę 

obecną (10.04.2024) dokumentacja stanowiąca podstawę wyceny jest niekompletna i trwa jej opracowywanie? Jeśli 

tak, to kiedy można się spodziewać przekazania kompletnej i ostatecznej wersji dokumentacji?  

 

 
Odpowiedź: 

Należy rozumieć że wskazane opracowanie jest kompletne pod kątem robót, które należy wycenić i zawrzeć w 

Ofercie.  

93. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac budowlanych opisany w projekcie rozbiórki IBG-P/244/18 (dotyczący 

budynku mieszkalnego) został uzgodniony ze wspólnotą mieszkaniową. W podstawie opracowania dokumentacji brak 

informacji o akceptacji rozwiązań przez władze wspólnoty (pkt. 1.3 IK.5) 

Odpowiedź: 

Przedstawiony w opracowaniu zakres prac, to zakres który należy wycenić i zawrzeć w wycenie. Uzgodnienia 

w zakresie zgody na wykonanie prac w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej są po stronie Inwestora. 

94. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni teren należący do wspólnoty mieszkaniowej w celu wykonania 

robót budowlanych przewidzianych w IBG-P/244/18 

Odpowiedź: 

W celu wykonania Przedmiotu Umowy, w przypadku konieczności zajęcia terenu, którego Zamawiający nie 

jest właścicielem, Wykonawca pozyska stosowne uzgodnienia  i ewentualne koszty z tym związane. 

95. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że na czas prowadzenia przewidzianych projektem IBG-P/244/18 robót budowlanych teren 

należący do wspólnoty mieszkaniowej zostanie udostępniony bezpłatnie. 

Odpowiedź: 

W celu wykonania Przedmiotu Umowy, w przypadku konieczności zajęcia terenu, którego Zamawiający nie 

jest właścicielem, Wykonawca pozyska stosowne uzgodnienia  i ewentualne koszty z tym związane. 

96. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania robót budowlanych w budynku mieszkalnym Joteyki 13. 

Odpowiedź: 

Roboty należy wycenić w oparciu o opracowanie udostępnione przez Zamawiającego wraz z ODP. IX– TOM 

II /PZT ROZBIÓRKI. 
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97. Pytanie 

 Czy Zamawiający potwierdza iż uzgodniono ze wspólnotą dostęp do działki należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej 

przy ul. Joteyki 13 celem wykonania prac zabezpieczenia zgodnie z załączonym w odpowiedziach projektem 

rozbiórki 

Odpowiedź: 

W celu wykonania Przedmiotu Umowy, w przypadku konieczności zajęcia terenu, którego Zamawiający nie 

jest właścicielem, Wykonawca pozyska stosowne uzgodnienia  i ewentualne koszty z tym związane. 

98. Pytanie 
Prosimy o określenie kto i na jakiej podstawie będzie dokonywał odbioru robót budowlanych w budynku 

mieszkalnym? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami Umowy w zakresie odbiorów, przy udziale przedstawiciela Wspólnoty Mieszkaniowej. 

99. Pytanie 
Prosimy o doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności gwarancyjnej na roboty budowlane w budynku mieszkalnym 

oraz na styku z tym budynkiem. Kto będzie podmiotem uprawnionym wskazanym w gwarancji? 

Odpowiedź: 

Inwestor będzie podmiotem uprawnionym wskazanym w gwarancji. 

100. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie, ze wyposażenie stolarki drzwiowej w system MasterKey jest poza zakresem przetargu. W 

przypadku, gdy zakres ten jest w zakresie przetargu prosimy o udostępnienie wytycznych w tym zakresie ( tzw. plan 

klucza) 

Odpowiedź: 

Należy uwzględnić przekazaną rewizję dokumentacji w tym zestawienia ślusarki: paczka ARCH-odp. XV. 

101. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że w hali garażowej (B1, B2) należy przyjąć malowanie ścian w jednolitej kolorystyce 

(kolor jasny/biały). 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza.  

102. Pytanie 
Czy i jakie oznakowanie informacyjne pionowe hali garażowej (B1, B2) należy uwzględnić w ofercie? Czy 

Zamawiający przewiduje dodatkowy system informacji wizualnej w hali garażowej, klatkach schodowych? 

Odpowiedź: 

Projekt nie zakłada oznakowania w garażu.  

103. Pytanie 
Prosimy o udostępnienie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, o której mowa w projekcie PZT: 

 

  
Odpowiedź: 
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Zamawiający udostępnia NOTĘ-FORMALNOŚCI przedstawiającą stan aktualizacji dokumentów 

formalno-prawnych. W zakresie pozwolenia na wycinkę zostaje dodana Decyzja nr 

44/III/D/2019/2024 z dn. 04.03.2024 oraz Decyzja Nr 16/D/2024  z dn. 02.04.2024r.  

104. Pytanie 
W nawiązaniu do otrzymanej nieprecyzyjnej odp. nr 129 prosimy o jednoznaczne określenie hierarchii branżowych 

projektów wykonawczych (np. w przypadku tej samej daty opracowania) na potrzeby wyceny oraz złożenia oferty. 

Która z branż będzie wiodąca względem kolejnej: architektura-konstrukcja-sanitarna-technologia medyczna-

elektryka -teletechnika 

 

 
Odpowiedź: 

Co do zasady w budownictwie branża architektoniczna jest branżą wiodącą. To branża architektoniczna 

spina cały obiekt pod kątem funkcjonalnym. Na projekcie branży architektonicznej pokazane są np.: strefy 

pożarowe do których dostosować muszą się wszystkie instalacje. Podobnie w sytuacji gdy występują 

rozbieżności w wymiarach w branży konstrukcyjnej, to konstrukcja musi zostać dostosowana do branży 

architektonicznej aby zachować np. wymagane szerokości przejść ewakuacyjnych czy wielkość pomieszczeń 

ze względu na ich funkcjonalność. W przypadku szpitali należy pamiętać że branża technologii medycznej jest 

branżą określającą funkcjonalność pomieszczeń w celu realizacji programu medycznego jednostki leczniczej i 

z tego powodu w pomieszczeniach medycznych jest na równi z branżą architektoniczną. Konstrukcja jako 

taka ma na celu zapewnienie funkcjonowania budynku przy zamierzonej funkcji medycznej i musi być 

dostosowana tak aby przenosiła zaplanowane obciążenia od urządzeń np. medycznych ale również od 

urządzeń na poszczególnych instalacjach. Instalacje wprost nadążają za wymaganiami architektury i 

technologii medycznej. Należy zwrócić szczególną uwagę na instalacje zapewniające bezpieczeństwo pożarowe 

które w przypadku zagrożenia są instalacjami zapewniającymi bezpieczeństwo pacjenta i obsługi a tym 

samym mają bardzo wysoki priorytet i pierwszeństwo przed wymogami np. estetycznymi. 
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