
Załącznik nr 13 do SWZ 

 

Nazwa zadania: Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Skrwilnie. 

 

CZĘŚĆ IV – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach przebudowy i 

rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Skrwilnie. 

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy nadzór inwestorski nad wszystkimi robotami 

budowlanymi we wszystkich występujących przy realizacji robót branżach w ramach zadania 

„Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Skrwilnie. CZĘŚĆ I - Wykonanie przebudowy i 

rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Skrwilnie.” Zadanie realizowane w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego związana jest z organizacją, 

koordynacją, nadzorowaniem, zarządzaniem procesem rozbudowy i przebudowy gminnej 

oczyszczalni ścieków w Skrwilnie wraz z robotami towarzyszącymi, egzekwowaniem warunków 

umowy od Wykonawcy robót budowlanych oraz Dostawców materiałów. 

1. Zamawiający wymaga od wykonawcy zapewnienia przy wykonywaniu zamówienia osób o 

odpowiednich uprawnieniach budowlanych. 

Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej powinny być zgodne odpowiednio z: 

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji 

i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; 

b) Ustawą z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 

kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci; 

c) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu 

zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie 

ustawy Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do 

projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały 

uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 

d) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu 

kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. 

2. Zamawiający nie określa ilościowego składu zespołu Wykonawcy niezbędnego do realizacji 

umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez 1 osobę funkcji inspektora/ów 

Nadzoru dla poszczególnych branż. 

3. Zamawiający zaleca aby przed złożeniem oferty Wykonawca zapoznał się z dokumentacją 

projektową celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i 

zawarcia umowy. 

4. Szczegółowy zakres rzeczowy nadzorowanej inwestycji określają: projekt budowlany, opis 

techniczny, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiOR). 

5. Dokumentacja techniczna opisująca przedmiot robót budowlanych stanowi załącznik do 

niniejszej SWZ. 

6. Ogólne obowiązki Inspektora nadzoru:  



1) prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi przed-

miotem umowy w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów Ustawy Prawo 

budowlane. 

2) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej rea-

lizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wie-

dzy technicznej. 

3) Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalno-

ści z wymaganiami Zamawiającego. 

4) Przygotowywanie i sporządzanie dokumentów, raportów, sprawozdań z realizacji zadania, 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiają-

cego związanych z prowadzoną inwestycją. 

5) Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi oraz zapewnie-

nie obecności inspektora na terenie budowy co najmniej 1 raz w tygodniu. 

7. Obowiązki Inspektora nadzoru: 

1) udział w przekazaniu placu budowy. 

2) zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z wa-

runkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również 

z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami tech-

nicznymi wykonania i odbioru robót, dla wszystkich robót. 

3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedo-

puszczalnych do stosowania w budownictwie. 

4) nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dziennika budowy. 

5) nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowień umowy z Wykonawcą robót bu-

dowlanych w stosunku do realizacji elementów zadania oraz do przepisów Prawa Budowla-

nego i przepisów z nim związanych. 

6) nadzorowanie i kontrolowanie zgodności działań Wykonawcy robót budowlanych  

z sporządzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

(Plan BIOZ), b) dokumentacją projektową. 

7) informowanie Zamawiającego o ewentualnych potrzebach uzupełnienia lub zmian  

w dokumentacji projektowej. 

8) czuwanie nad prawidłową organizacją i zabezpieczeniem robót, zaplecza i terenu budowy 

oraz utrzymywaniem przez Wykonawcę robót budowlanych porządku na terenie budowy. 

9) monitorowanie postępu robót oraz składanie stosownych raportów. 

10) podpisywanie protokołów odbioru elementów robót. 

11) informowania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach wy-

stępujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania 

lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania. 

12) opiniowania wniosków wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót bu-

dowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiałów, urządzeń i technologii. 

13) w razie zaistnienia robót dodatkowych niezwłocznego zgłoszenia na piśmie konieczności wy-

konania tych robót wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, doko-

nanie uzgodnień z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub nie-

zbędnej dokumentacji na roboty dodatkowe. 

14) niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegają-

cych od założeń w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 



15) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego 

wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji zamówienia. 

16) sprawdzanie i odbieranie wykonanych robót budowlanych w tym kontrola i odbiór robót bu-

dowlanych ulegających zakryciu i zanikających poprzez przystąpienie do odbioru tych robót 

w terminie nie dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem 

Wykonawcy robót budowlanych do dziennika budowy. 

17) przygotowanie i potwierdzanie gotowości poszczególnych części robót do odbiorów końco-

wych oraz udział w czynnościach tych odbiorów. 

18) potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach końcowych.  

19) uczestniczenie w spotkaniach powołanych przez Zamawiającego i w naradach koordynacyj-

nych. 

20) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją zadania, rozliczeniami  

i czynnościami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej Zama-

wiającemu na odbiorze końcowym.  

21) udział w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawcę robót budowlanych znajdujących się 

na terenie budowy materiałów, wyrobów budowlanych i wykonanych robót oraz w inwenta-

ryzacji wykonanych robót, w razie odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych 

przez którąkolwiek ze stron, wg stanu na dzień odstąpienia. 

22) uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkich zmian skutkujących wzrostem ceny 

kontraktowej lub wydłużeniem terminu zakończenia robót budowlanych. 

23) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem 

do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania 

prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedsta-

wienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych  i urządzeń technicznych. 

24) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 

w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedo-

puszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę. 

25) bieżąca kontrola ilości i terminowości wykonywanych robót. 

26) podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji. 

27) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania 

robót. 

28) informowanie na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i pod-

jętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie, 

zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót). 

29) sprawdzanie kompletu dokumentów do dokonania odbioru końcowego robót (projektów  

z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokołów prób i odbiorów, certyfikatów, 

świadectw zgodności, atestów, itp.). 

30) uczestnictwo w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomie-

nie Zamawiającego, potwierdzenia usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, 

uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia; 

31) wykonywanie innych czynności, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie  

z wykonawcą robót budowlanych; 



32) uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych robót po upływie okresu gwarancji usta-

lonego w umowie z Wykonawcą robót. Inspektor Nadzoru będzie także uczestniczył  

w przeglądach gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad  

i usterek; 

33) wykonania czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady wy-

konanych robót; 

34) przygotowania w porozumieniu z Wykonawcą robót zestawienia wybudowanej infrastruktury 

(długości, szt., itp.). 

35) Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych 

zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych. 

 

Uwaga! Koszty dojazdu na plac budowy ponosi inspektor nadzoru inwestorskiego. 
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