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Toruń, dnia 09-08-2023 r.  

 

 W.Sz.Z:TZ-280-79/23 

 

Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu  

 
 

dotyczy: postępowania na przebudowę części pomieszczeń budynku 510 Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu na potrzeby sal przeszczepowych Oddziału Hematologii                              

- Nr W.Sz.Z:TZ-280-79/23. 

 
                W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710  

z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, udziela poniższych odpowiedzi: 

1. Pytanie nr  1  - Zwracamy się z prośbą o jednoznaczną informację jaka jest wysokość cokołów wykładziny. 

W pkt. 2.9. WYKOŃCZENIE I KOLORYSTYKA WNĘTRZA, w kolumnie „RODZAJ POSADZKI” wszystkie 

cokoły wykładziny opisano „cokół na 10cm z wyobleniem”.Wg. pkt. 2.17.1. Projektu Wykonawczego POSADZKI 

WARSTWY WYKOŃCZENIOWE „Wszystkie  wykładziny  z  wyobleniem  i  wywinięciem  na  ścianę  wysokość  

15cm”, natomiast w pkt. 2.17.2-2.17.3 podano informację „Wykładzinę wywijać 10cm na ścianę z wyobleniem”. 

Odpowiedź: Wysokość cokołu wykładziny należy wykonać na wysokość 10cm.  

 

2. Pytanie nr  2  - Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji w formacie .dwg 

Odpowiedź: Dokumentację projektową (projekt wykonawczy) z posiadanymi plikami w formacie 

DWG załączamy do niniejszej odpowiedzi jako Zał. Nr 8a do SWZ (są to 4 pliki skompresowane ZIP 

zawierające pliki w formacie dwg. dotyczące 4 branż). 
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją w formacie PDF a DWG wiążąca jest wersja  

w formacie PDF. 

 

3. Pytanie nr  3  - Wykonawca zwraca się z prośbą o przedstawienie szczegółowej specyfikacji  wykończenia 

ścian - fototapeta „las”.  

Odpowiedź: Fototapeta „las” ma zostać wykonana na panelu gładkim panelu PCV o grubości około 

2mm. Po wykonaniu nadruku panel ma zostać pokryty przeźroczystą okleiną. 

 

4. Pytanie nr  4  - Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy materiały z rozbiórek należy zutylizować (drzwi, 

sufity podwieszane, wykładziny, biały montaż, gruz). 

Odpowiedź: Materiały nadające się do ponownego wykorzystania po ich demontaży należy przekazać 

Zamawiającemu np. umywalki, płyty sufitu modułowego, skrzydła drzwi. Pozostałe elementy, których 

nie można odzyskać i ponownie wykorzystać trzeba zutylizować w zakresie wykonawcy np. 

wykładziny, okładziny z płytek ceramicznych, płyty g-k. 

 

5. Pytanie nr  5  - Zwracamy się z prośbą o określenie minimalnego okresu realizacji zamówienia 

(stanowiącego kryterium oceny ofert).  

Odpowiedź: Zamawiający nie określa minimalnego terminu realizacji. Termin wykonania 

zamówienia pozostawiono określeniu Wykonawcy, który biorąc pod uwagę zakres i specyfikę 

przedmiotu zamówienia musi wskazać go w ofercie odpowiednio do swoich możliwości, przy czym 

Zamawiający wyznaczył maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy tj. nie dłużej niż 90 dni 

od dnia przekazania frontu robót - patrz zapis w pkt. VI SWZ. 
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6. Pytanie nr  6  - Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 2 tygodnie tj. na dzień 

24.08.2023r. Powyższe wynika z konieczności wnikliwej analizy zakresu rzeczowego w tym w szczególności 

konieczności uwzględnienia ingerencji w systemy i instalacje istniejącego budynku. Wymaga to integracji, a tym 

samym uwzględnienia w wycenie. Czas niezbędny na analizę i ustalenie zakresu przy obecnym terminie złożenia 

oferty jest niewystarczający.  

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert, jednak wyłącznie  

w zakresie określonym w ostatnim punkcie niniejszych odpowiedzi.  
 

7. Pytanie nr  7  - Wykonawca zwraca się z prośbą o przedstawienie specyfikacji odbojów poręczy. 

Odpowiedź: Należy zastosować takie samo rozwiązanie jak na istniejącym budynku 510, gdzie będą 

realizowane niniejsze roboty. 

8. Pytanie nr  8  - Wykonawca zwraca się z prośbą o przedstawienie specyfikacji pojemnika na papier 

toaletowy. 

Odpowiedź: Należy zastosować takie samo rozwiązanie jak na istniejącym budynku 510, gdzie będą 

realizowane niniejsze roboty. 

9. Pytanie nr  9 - Wykonawca zwraca się z prośbą o przedstawienie specyfikacji kratek wentylacyjnych do 

przewodów. 

Odpowiedź: Kratki wentylacyjne muszą spełniać założenia stawiane w projekcie tj. dostosowane do 

klasy czystości pomieszczeń, poszczególnych wydatków oraz zapisów opisu technicznego. Dobór 

kratek konkretnego producenta zostanie zaakceptowany na etapie zatwierdzenia wniosku 

materiałowego. 
 

10. Pytanie nr  10  - Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne potwierdzenie koloru drzwi 

HIGIENICZNYCH, w ZESTAWIENIU STOLARKI kolory drzwi HIGIENICZNYCH opisane są jako  

RAL 9010/7004, proszę o jednoznaczne wyjaśnienie takiego opisu. 

Odpowiedź: Skrzydło drzwi wykonać w kolorze RAL9010 natomiast pasek o szerokości 20cm  

od strony klamki (na całej wysokości skrzydła) w kolorze RAL7004. W przypadku braku możliwości 

wykonania drzwi wg określonej w projekcie kolorystyki całe skrzydła wykonać w kolorze RAL9010, 

natomiast ościeżnice w kolorze RAL7004. 

11. Pytanie nr  11  - Wykonawca zwraca się z prośbą o informację dotyczącą dostępu do pomieszczeń B1.017, 

B2.021 oraz klatki schodowej K4 w trakcie realizacji, z uwagi na prace instalacyjne przy szachcie.  

Czy Zamawiający wyłączy z użytkowania część korytarza B1.059 oraz B2.027 a także pomieszczenia B2.022 

B1.018  przyległe do ww. korytarzy wraz z łazienkami.  

 
 

 
 

Odpowiedź: Tak - pomieszczenia w razie takiej konieczności będą mogły zostać wyłączone  

z użytkowania i przekazane Wykonawcy. Jednoczenie Zamawiający zwraca uwagę, iż wszelkie prace 

w tym zakresie należy przeprowadzić w możliwie najkrótszym terminie ze względu na funkcjonujące 

oddziały na poz.+1 oraz poz.+2. 
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12. Pytanie nr  12  - Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, w jaki sposób ma być 

aktywowana roletka elektryczna w drzwiach D4, D5 - przyciskiem czy pilotem. 

Odpowiedź: Roleta elektryczna w drzwiach D4 oraz D5 ma być aktywowana za pomocą przycisku. 

13. Pytanie nr  13  - Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, czy w przypadku drzwi 

przesuwnych aktywacja rolety elektrycznej może być aktywna tylko w pozycji zamkniętej drzwi.  

Odpowiedź: Aktywacja rolety ma być możliwa zarówno w pozycji otwartej jak i zamkniętej drzwi.  

14. Pytanie nr  14  - Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, czy w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych wyposażonych w samozamykacz, obsługuje on tylko skrzydło czynne.  

Odpowiedź: Tak jedynie skrzydło czynne ma być wyposażone w samozamykacz. Wyjątkiem od tego 

stwierdzenia są drzwi dwuskrzydłowe dymoszczelne wyposażone w elektrotrzymacze, gdzie należy 

zastosować samozamykacze zapewniające zamknięcie się skrzydła biernego w pierwszej kolejności, 

a w drugiej kolejności skrzydła czynnego. 

15. Pytanie nr  15  - Proszę o potwierdzenie, iż zakres mebli i wyposażenia określone w tabeli zlokalizowanej 

na rzucie rysunku „RZUT PARTERU-TECHNOLOGIA” -Rys. A-02  (typu np. łóżko do intensywnej terapii, 

szafki, fotele, biurka, stoliki, regały, telewizor, płuczko-dezynfekator, macerator, lodówki, meble medyczne na 

wymiar) nie są w zakresie prac objętych przetargiem i nie należy ich dostarczać. 

Odpowiedź: Wyposażenie mobilne np. łóżka, szafki, biurka nie są w zakresie przedmiotowego 

postępowania natomiast stałe elementy wyposażenia np. zabudowy meblowe znajdują się w zakresie 

Wykonawcy. 

16. Pytanie nr  16  - Proszę o potwierdzenie, iż zapis w rozdziale V. pkt.6 SWZ dotyczący gwarancji: 

„Wykonawca udzieli minimum 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane będące 

przedmiotem umowy oraz wymaganej 36-miesięcznej gwarancji na zainstalowany sprzęt i urządzenia”  dotyczy 

tylko fragmentu nowej instalacji oraz nowych wykonanych prac i dostawy nowych urządzeń. Natomiast systemy  

i urządzenia/sprzęt oraz instalacje budynku istniejącego wykonane wcześniej przez firmę BUDIMEX S.A  

w oddzielnym postępowaniu przetargowym, w którą zaistnieje potrzeba ingerencji/zmiany 

oprogramowania/połączenia systemów, nie podlegają zapisowi V. pkt. 6. SWZ, a gwarancja na te 

systemy/instalacje/prace będzie nadal obowiązywać w terminie i w zakresie dotychczasowej gwarancji 

udzielonej przez poprzedniego Wykonawcę tj. firmę BUDIMEX S.A. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza tzn. ww. okresy gwarancji obowiązywać będą tylko w zakresie 

nowych instalacji, nowych prac budowlanych oraz nowych urządzeń. 

17. Pytanie nr  17  - Czy wszystkie pomieszczenia zlokalizowane wzdłuż korytarzy B.0.017 oraz B.0.039  

oddziału hematologii zostaną czasowo wyłączone z użytkowania i pacjenci zostaną przeniesieni do innych 

oddziałów? Jeżeli nie proszę o wskazanie pomieszczeń, które będą użytkowane lub będą przebywali pacjenci. 

Odpowiedź: Czasowo wyłączony z użytkowania może zostać korytarz B0.017 od klatki schodowej 

K4 do wysokości pomieszczenia T0.002 oraz korytarz B0.039 od klatki K4 do wysokości 

pomieszczenia B0.058 wraz z pomieszczeniami mającymi dostęp w zakresie ww. 

18. Pytanie nr  18 - Czy będzie możliwość wygrodzenia oddziału nowej hematologii celem zabezpieczenia 

przed dostępem osób postronnych (pacjentów/personelu medycznego), zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia 

robót. 

Odpowiedź: Obszar możliwy do wygrodzenia to korytarz B0.017 od klatki schodowej K4  

do wysokości pomieszczenia T0.002 oraz korytarz B0.039 od klatki K4 do wysokości pomieszczenia 

B0.058 wraz z pomieszczeniami mającymi dostęp w zakresie ww. 

19. Pytanie nr  19  - Czy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający udostępni nieodpłatnie 

teren zewnętrzny na zaplecze budowy? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający może udostępnić część placu z płyt ażurowych znajdujących się  

za południowo-zachodnim skrzydłem budynku 510. 
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20. Pytanie nr  20  - Czy kwota ryczałtowa za media (energia elektryczna, woda) określona w rozdziale  

V. pkt.8 SWZ zawiera koszt dystrybucji oraz zużycia energii i wody ? Czy jest to jednorazowy koszt całkowity na 

potrzeby realizacji? 

Odpowiedź: Zgodnie z rozdziałem V pkt 5 SWZ „Dostarczanie mediów (woda, energia elektryczna)  

na potrzeby realizacji robót przez Wykonawcę będą rozliczone między Stronami ryczałtem w kwocie 2000,00 zł 

(dwa tysiące złotych), płatnym na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od wystawienia faktury. Faktura może 

być wystawiona przez Zamawiającego po podpisaniu umowy o roboty budowlane”. 

W związku z powyższym, aby nie powielać rodzaju kosztów i czytelnie określić ich zakres, z zapisu                       

w rozdziale V pkt 8 SWZ wyłącza się media w postaci wody i energii elektrycznej, a zapis ten 

otrzymuje treść: „Wykonawca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami organizacyjnymi w zakresie 

wykonywanych przez siebie prac (mogą one dotyczyć odpowiednich dla zakresu prac kosztów wywozu gruzu 

oraz segregacji i utylizacji odpadów). 
 

21. Pytanie nr  21  - Czy klatka schodowa w osi 1-2 zostanie wyłączona z użytkowania na potrzeby realizacji 

przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź: Tak klatka K4 może zostać wyłączona z użytkowania dla przedmiotowego zadania  

w zakresie realizacji prac na poziomie +1 oraz +2. 

22. Pytanie nr  22  - Czy Zamawiający udostępnieni nieodpłatnie pomieszczenie na składowanie materiałów 

budowlanych w pomieszczeniu sąsiadującym z obszarem prowadzenia prac? 

Odpowiedź: Tak - Wykonawca może wykorzystać (po uprzednim zabezpieczeniu) pomieszczenia, 

które nie będą objęte zakresem prac, jednocześnie zostaną wyłączone z użytkowania na skutek 

wygrodzenia korytarzy wewnątrz oddziału. 

23. Pytanie nr  23  - Proszę o wyjaśnienie zapisu rozdziału V. pkt.7 SWZ dotyczącego przeglądów 

serwisowych. Czy w trakcie trwania gwarancji należy wykonywać przegląd: 

 prac budowlanych – raz w roku 

 urządzeń – zgodnie z kartami gwarancyjnymi tych urządzeń 

Odpowiedź: W czasie trwania gwarancji należy przewidzieć przeglądy serwisowe dostarczonych 

urządzeń i systemów wraz z materiałami eksploatacyjnymi zgodnie z kartami gwarancyjnymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

24. Dotyczy SWZ, rozdział V, ust. 3 pkt 3.6 lit. c) - zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakie konkretnie 

utrudnienia Zamawiający ma na myśli wskazując, że Wykonawca musi wziąć pod uwagę i skalkulować w ofercie 

„możliwości występowania czasowych utrudnień wynikających  z dostępu do terenu objętego zakresem realizacji 

niniejszego zadania” ? Brak wiedzy w tym przedmiocie uniemożliwia opracowanie rzetelnej oferty, gdyż są to 

okoliczności niemożliwe do przewidzenia, a mogące wywrzeć olbrzymi wpływ na termin jak i koszty realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

Odpowiedź: Roboty będą realizowane na czynnym obiekcie szpitala, a tym samym charakteryzują się  

pewną specyfiką wynikającą m.in. z ryzyka ewentualnych kolizji z funkcjonowaniem Oddziału 

Hematologii, jakkolwiek czynione będą starania w celu ich wyeliminowania lub ograniczenia do 

niezbędnego minimum. 
   

25. Dotyczy umowy: § 1 ust. 3 : zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: 

„Zakresem przedmiotu umowy objęte są również wszelkie roboty, których wykonanie wymagane jest w celu 

należytej, niezakłóconej, optymalnej realizacji robót będących przedmiotem zamówienia, o ile konieczność 

wykonania rzeczonych robót i prac Wykonawca jako podmiot profesjonalny powinien był przewidzieć.” 

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. 
 

26. Dotyczy umowy: § 2 ust. 1 : zwracamy się z prośbą o dodanie w treści wskazanego ustępu następującego 

zdania: „Wykonawca nie jest zobowiązany do analizy otrzymanej od  Zamawiającego dokumentacji pod kątem 

poprawności przyjętych założeń, obliczeń, rozwiązań - błędów projektowych. Wykonawca nie przejmuje 

odpowiedzialności za błędy projektowe przekazywanej dokumentacji, chyba że błędy te można było z łatwością 

dostrzec mając na względzie profesjonalny charakter wykonywanej przez Wykonawcę działalności.” 

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. 
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27. Dotyczy umowy: § 2 ust. 5: zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za teren na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

Odpowiedź: Podtrzymujemy aktualny zapis w § 2 ust. 5 wzoru umowy. 

 

28. Dotyczy umowy: § 2 ust. 14, § 8 ust. 3 pkt 6): zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie definicji „Projektu”,  

o którym mowa w postanowieniach. 

Odpowiedź: Pod pojęciem „Projektu” użytym w w/w zapisach wzoru umowy rozumie się roboty 

budowlane w zakresie „Przebudowy części pomieszczeń budynku 510 Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu na potrzeby sal przeszczepowych Oddziału Hematologii 

Hematologii”, które będą przedmiotem umowy. 
 

29. Dotyczy umowy: § 2 ust. 18: zwracamy się z prośbą o wykreślenie „i przywróci go do stanu pierwotnego” 

lub o wyjaśnienie intencji postanowienia. 

Odpowiedź: Podtrzymujemy ten zapis m.in. dlatego, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19 

„Zamawiający może udostępnić część placu z płyt ażurowych znajdujących się za południowo-

zachodnim skrzydłem budynku 510”. Wtedy taki teren po odbiorze robót, należy przywrócić do stanu 

pierwotnego. 

30. Dotyczy umowy: § 2 ust. 20: zwracamy się z prośbą o wykreślenie sformułowania „z uwzględnieniem 

utraconych korzyści”. 

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. 

 

31. Dotyczy umowy: § 2 ust. 24 pkt 3): zwracamy się z prośbą o wykreślenie. 

Odpowiedź: Powyższy zapis jest odzwierciedleniem regulacji z art. 438 ust. 2 ustawy Pzp, a tym 

samym pozostawiamy go bez zmiany. 

 

32. Dotyczy umowy: § 6: zwracamy się z prośbą o możliwość udzielenia zaliczki w wysokości 20% 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. 
 

33. Dotyczy umowy: § 7 ust. 1 oraz ust. 7: zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu płatności z 60 do 30 dni  

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. 

 

34. Dotyczy umowy: § 7 ust. 2: zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie intencji postanowienia w zakresie w jakim 

stanowi ono, że podstawą dla wystawienia faktur częściowych przez Wykonawcę będą oświadczenia 

podwykonawców odnośnie  stanu rozliczeń wymaganych należności. Wskazać należy, iż wraz z fakturą 

Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania oświadczeń podwykonawców dot. wymagalnych należności, 

jednak takie oświadczenia w ocenie Wykonawcy nie są podstawą dla wystawienia faktury. 

Odpowiedź: Dla sprecyzowania zapis w § 7 ust. 2 otrzymuje treść: „Podstawą wystawienia faktur 

częściowych za roboty budowlane będą protokoły zaawansowania robót podpisane przez Wykonawcę, 

inspektora nadzoru wskazanego przez Zamawiającego lub inną osobę/podmiot przez niego 

upoważnioną, a także oświadczenia podwykonawców dotyczące wymagalnych należności                          

(stanu rozliczeń wymaganych należności pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą)”. 
 

35. Dotyczy umowy: § 7 ust. 8: zwracamy się z prośbą o zmianę wartości 60% na 90%. 

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapis, że „faktury częściowe będą wystawiane do momentu osiągnięcia 

wartości wykonanych robót wskazanych w fakturach na poziomie kwoty stanowiącej równowartość 

60% ogólnej wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. Pozostała 

część wynagrodzenia zostanie zapłacona Wykonawcy w ramach płatności końcowej, po dokonaniu 

odbioru końcowego robót”.  
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36. Dotyczy umowy: § 7: zwracamy się z prośbą o dodanie ustępu 11 o następującym brzmieniu:  

„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku, gdy zwłoka  

w płatności faktur przez Zamawiającego przekracza 14 dni.  Zamawiający zwróci Wykonawcy koszty 

spowodowane wstrzymaniem realizacji Przedmiotu Umowy, których wysokość zostanie ustalona przez Strony  

w drodze negocjacji, w oparciu o koszty rzeczywiście poniesione przez Wykonawcę. Wstrzymanie wykonywania 

Przedmiotu Umowy będzie skutkowało odpowiednim przedłużeniem terminu wykonania robót o czas w jakim 

roboty nie były realizowane.” 

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. 
 

37. Dotyczy umowy: § 8 ust. 3 pkt 2): zwracamy się z prośbą o wykreślenie postanowienia z uwagi na fakt, iż to 

rodzaj robót determinuje charakter wynagrodzenia. W braku zgody na zmianę wnosimy o wyjaśnienie intencji 

postanowienia.  

Odpowiedź: Wyłączamy obowiązek ryczałtowego wynagrodzenia dla Podwykonawcy, a zapis w § 8 

ust. 3 pkt 2) otrzymuje treść: „Wynagrodzenie podwykonawcy nie może być wymagalne przed 

wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę, jeżeli ma być wypłacone 

jednorazowo, a jeżeli ma być wypłacone w częściach, to nie może być wymagalne przed 

potwierdzeniem wykonania odpowiedniej części prac i musi odpowiadać procentowemu 

zaawansowaniu robót lub stanowić wynagrodzenie za odpowiednią część odebranych prac”.  

 

38. Dotyczy umowy § 8 ust. 8 zd. ostatnie: Zwracamy się z prośbą o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku 

przedkładania umów na podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, jeśli wartość ich jest 

niższa niż 50.000 zł lub 0,5% wynagrodzenia (zgodnie z ustawą PZP).  

Odpowiedź: Zapis w § 8 ust. 8 otrzymuje treść: „W przypadku umów, których przedmiotem są roboty 

budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia.  
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50 000 złotych brutto”. 

 

39. Dotyczy umowy: § 9 ust. 4 pkt 4): zwracamy się z prośbą o  wyjaśnienie  jakie „pozostałe dokumenty 

związane z procesem robót” Zamawiający ma na myśli lub wykreślenie postanowienia. Z uwagi na ust. 5,                          

tj. możliwość wstrzymania czynności odbiorowych z winy Wykonawcy w przypadku braku tych dokumentów,                          

w ocenie Wykonawcy katalog dokumentów, które Wykonawca powinien przedłożyć powinien być maksymalnie 

precyzyjny. 

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na wykreślenie w/w zapisu w § 9 ust. 4 pkt 4) wzoru umowy. 
 

40. Dotyczy umowy: § 9 ust. 8: zwracamy się prośbą o nadanie następującego brzmienia: „Jeżeli Wykonawca,                       

z przyczyn leżących po jego stronie nie usunie wad, na zasadach i w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7 

powyżej Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, 

nie krótszego niż 7 dni, może zlecić ich usunięcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę lub odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia ujawnienia się podstaw do 

odstąpienia.” 

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. 
 

41. Dotyczy umowy: § 9: zwracamy się z prośbą o dodanie ustępu 11 o następującym brzmieniu: „W przypadku 

nierozpoczęcia procedury odbiorowej przez Zamawiającego w celu dokonania odbioru końcowego, odmowy 

dokonania odbioru bez podania uzasadnionej przyczyny, Wykonawca ma prawo do dokonania odbioru 

jednostronnego.” 

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. 
 

42. Dotyczy umowy: § 10 ust. 4: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „Jeżeli 

Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich 

usunięcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy  

z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni.” 

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. 
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43. Dotyczy umowy: § 12 ust. 6 – zwracamy się z prośbą o modyfikację i nadanie następującego brzmienia:  

„6. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w przypadku rażącego naruszania umowy przez Wykonawcę, za jakie uważa się zwłokę w zakończeniu realizacji 

przedmiotu umowy powyżej 3 miesięcy  w stosunku do terminu określonego w §5 ust.1, nieuzasadnionej 

faktycznej przerwy w realizacji zamówienia (wykonywaniu robót) trwającej powyżej 30 dni, wykonywaniu robót 

w sposób istotnie niezgodny z dokumentacją projektową lub dokonanymi ustaleniami z Zamawiającym. 

Zamawiający może zrealizować swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia 

wystąpienia podstawy odstąpienia po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania 

umowy.” 

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. 

 

44. Dotyczy umowy: § 12 ust. 7 – zwracamy się z prośbą o modyfikację i nadanie następującego brzmienia: 

„W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca ma obowiązek dokonać 

inwentaryzacji robót wykonanych do dnia odstąpienia oraz dokonać ich zabezpieczenia. Koszty inwentaryzacji  

i zabezpieczenia robót pokryje Strona, z powodu której doszło do odstąpienia od Umowy, natomiast jeżeli do 

odstąpienia od Umowy doszło z przyczyn niezależnych od Stron, Strony są zobowiązane ponieść koszty  

po połowie.” 

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapis w § 12 ust. 7, gdyż zawiera taką treść. 
 

45. Dotyczy umowy: § 12  – zwracamy się z prośbą o dodanie 8 o następującym brzmieniu:  

„Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy: 

a) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez okres dłuższy niż 30 dni, pomimo 

otrzymania od Wykonawcy dodatkowego wezwania do zapłaty zaległego wynagrodzenia z terminem zapłaty nie krótszym 

niż 7 dni; 

b) Zamawiający opóźni się w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy o 14 dni kalendarzowych, 

c) Zamawiający odmawia przystąpienia do odbioru robót lub pozostaje w zwłoce w stosunku do terminu jego zakończenia; 

d) Zamawiający nie dokona zapłaty zaliczki w terminie wskazanym w niniejszej umowie. 

Wykonawca może zrealizować swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia 

wystąpienia podstawy odstąpienia” 

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. 
 

46. Dotyczy umowy: § 13 ust. 1 pkt 1) lit. c) i d) – zwracamy się z prośbą o obniżenie kary z 10.000zł do 2.000zł. 

Odpowiedź: Zapis w § 13 ust. 1 pkt 1) lit. c) i d) otrzymuje treść: 

„c) za powierzenie wykonania jakiekolwiek części robót podwykonawcy lub osobie trzeciej bez 

akceptacji Zamawiającego, w wysokości 5.000 zł brutto;  

d) za powierzenie wykonania jakiekolwiek części robót przez podwykonawcę dalszemu podwykonawcy 

lub osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego, w wysokości 5.000 zł brutto”.  
 

47. Dotyczy umowy: § 13 ust. 1 pkt 1) lit. e) i f) – zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kary do 0,02% 

wynagrodzenia brutto. 

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. 
 

48. Dotyczy umowy: § 13 ust. 4 – zwracamy się z prośbą o obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar 

umownych, których mogą dochodzić Strony, do 10 % wartości brutto przedmiotu umowy. Należy stwierdzić, iż 

obecnie obowiązujący limit jest rażąco wygórowany i sprzeczny z art. 58 kc. Prosimy o miarkowanie. 

Odpowiedź: Zapis w § 13 ust. 4 otrzymuje treść: 

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 30% 

wartości brutto przedmiotu umowy”. 

 

49. Dotyczy umowy: § 14 ust. 3 – zwracamy się z prośbą o wykreślenie sformułowania „oraz nie może mieć 

zapisów ograniczających obowiązek zapłaty”.  

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. 
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50. Dotyczy umowy: § 15 ust. 1 pkt 1 lit. h) – zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: 

„zmiany, o których mowa w lit a) - d), g) mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia;” ewentualnie 

wnosimy o wyjaśnienie dlaczego jedynie Wykonawca ma ponosić ryzyko związane z wystąpieniem okoliczności 

wskazanych w punktach a)- d), g), skoro nie są to okoliczności od niego zależne i możliwe do przewidzenia                          

na etapie składania oferty, a tym samym nie we wszystkich przypadkach będą to okoliczności, które Wykonawca 

mógł przewiedzieć i wycenić. 

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na zmianę tego zapisu. 

 

51. Dotyczy umowy: § 15 ust. 1 pkt 3 lit. h) – zwracamy się z prośbą o informację, czy koszty zabezpieczenia 

robót w związku ze wstrzymaniem realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy zostaną poniesione przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Tak, w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia wykonanych już robót, co zostanie 

ustalone między Stronami. 

 

52. Dotyczy umowy: § 15 ust. 1 pkt 3 lit. j) – zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: 

„zmiany, o których mowa w lit. a), c) – f), h) stanowią podstawę do zwiększenia wynagrodzenia.” 

Wskazujemy jednocześnie, iż przerzucanie na Wykonawcę odpowiedzialności za takie okoliczności jak siła 

wyższa czy wykopaliska archeologiczne, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie zawarcia Umowy 

pomimo zachowania należytej staranności jest nieuprawnione i prowadzi do naruszenia równowagi 

kontraktowej stron.  

Odpowiedź: Zapis w § 15 ust. 1 pkt 3 lit. k) otrzymuje treść:  

„zmiany, o których mowa w lit. a), c)–f), nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. 

Zmiany, o których mowa w lit. h), j) mogą stanowić podstawę zwiększenia wynagrodzenia, ale 

wyłącznie w zakresie przyczyn leżących wyłącznie po stronie zamawiającego oraz racjonalnie 

uzasadnionych, jednoznacznie udowodnionych i faktycznie poniesionych kosztów po stronie 

Wykonawcy, będących skutkiem zaistnienia tych zmian”. 
 

53. Dotyczy branży elektrycznej. W części opisowej projektu branży elektrycznej jest zapis: „Rozdzielnice IT 

należy zasilić z zespołu UPS-ów. Zestaw baterii UPS wyposażyć w bypassy mechaniczne, funkcję EPO oraz  

w zdalne panele sygnalizacyjno- kontrolne, zainstalowane w odpowiednich pomieszczeniach zasilanych  

z UPS-ów:” Prosimy o jednoznaczne określenie czy w zakresie przedmiotu Zamówienia jest dostawa UPS-ów. 

Jeżeli tak, to prośba o uzupełnienie dokumentacji o parametry i wytyczne dla nich. 

Odpowiedź: W zakresie przedmiotu zamówienia nie ma dostawy UPSów. Zasilenie rozdzielnic IT 

wykonać zgodnie ze standardem bud. 510. 

 

54. Dotyczy branży elektrycznej. Czy dla wskazanych w dokumentacji WLZ należy przewidzieć 

rozbudowę systemu tras kablowych, czy do ułożenia nowych WLZ można użyć istniejących tras 

kablowych. 

Odpowiedź: Do ułożenia nowych WLZ można wykorzystać istniejące trasy kablowe. W przypadku 

braku na nich miejsca należy wykonać nowe. Do weryfikacji podczas wizji lokalnej. 
 

55. Dotyczy branży elektrycznej. Czy Zamawiający dopuszcza zasilanie rozdzielnic RIT1 i RIT2 

kablami N2XH 3x25mm2 lub YKY 3x25mm2  

Odpowiedź: Tak - dopuszcza zastosowanie ww. kabli. 

 

56. Dotyczy branży elektrycznej. Czy rozdzielnice RGR510.1, RGRIT, TRIT0.3 są przygotowane na 

podpięcie wskazanych w dokumentacji WLZ- odpowiednie zabezpieczenia, analizatory, przekładniki. 

Jeżeli nie, to prośba o uzupełnienie dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacja projektową nie ma konieczności dołożenia zabezpieczeń, 

analizatorów lub przekładników ww. rozdzielnicach. Natomiast jeżeli producenci podzespołów/ 

urządzeń zastrzegają w swoich wytycznych konieczność instalacji dodatkowego osprzętu Wykonawca 

jest zobowiązany do jego instalacji. 

 

57. Dotyczy branży elektrycznej. Prosimy o potwierdzenie, że urządzenia które są wskazane do demontażu  

i ponownego wykorzystania nie będą objęte gwarancję w ramach realizowanego zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. W przypadku braku możliwości zapewnienia gwarancji  

na ponownie montowane elementy wykonawca powinien przewidzieć montaż nowych. 
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58. Dotyczy branży elektrycznej. Prosimy o potwierdzenie, że nowo wykonane okablowanie dla 

instalacji LAN nie musi pochodzić od tego samego producenta co obecnie wykonane. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 
 

59. Dotyczy branży elektrycznej. Prosimy o potwierdzenie braku konieczności wykonania certyfikacji dla nowo 

budowanej instalacji LAN. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 
 

60. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji z 90 dni na 180 dni  z uwagi na termin oczekiwania 

na dostawę materiałów i urządzeń – czas niezbędny na np. produkcję drzwi to 10 tygodni, na produkcje central 

wentylacyjnych to 10 tygodni ,gazów medycznych 11 tygodni, dostawę konstrukcji stalowej ocynkowanej to około   

9 tygodni. W celu realizacji należycie wszystkich prac określonych w przedmiocie przetargu z zachowaniem odpowiedniego 

okresu na akceptację materiałów, na sprzątanie pomieszczeń, sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz czasu 

niezbędnego na przeprowadzenie odbioru robót niezbędne jest wydłużenie terminu realizacji. 

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. 
 

61. Proszę o potwierdzenie iż wymiana materiałów eksploatacyjnych w trakcie trwania gwarancji jest poza 

zakresem przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: W czasie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wymiany materiałów 

eksploatacyjnych, które znajdują się w zakresie przeglądów przewidzianych w instrukcjach obsługi 

i kartach materiałowych dostarczonych urządzeń i systemów. Pozostałe materiały eksploatacyjne są 

poza zakresem.  
 

62. Proszę o potwierdzenie, iż przebudowa części pomieszczeń budynku 510, której dotyczy postępowanie 

przetargowe nie wymaga zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części zgodnie z Art.71.1 

Prawa budowlanego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż przebudowa części pomieszczeń budynku 510 objęta 

przedmiotowym postępowaniem nie wymaga zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub 

jego części zgodnie z Art.71.1 Prawa budowlanego. 
 

63. Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne potwierdzenie dotyczące wyposażenia Stolarki Drzwiowej. 

W opisie wyposażenia, drzwi D5 wyposażono w centralę natynkową sterująco-monitorującą – czy takie 

wyposażenie na pewno jest w przypadku tych drzwi wymagane?  

Odpowiedź: W przypadku możliwości zachowania pełnej funkcjonalności drzwi oraz 

kompatybilności z systemami budynkowymi (KD, SSP) bez dodatkowych podzespołów ww. centrala 

nie jest wymagana. 
 

64. Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne potwierdzenie dotyczące wyposażenia Stolarki Drzwiowej. 

Czy Drzwi D4 powinny być wyposażone w centralę natynkową sterująco-monitorującą w związku  

z wyposażeniem w system blokady krzyżowej? Opis wyposażenia drzwi D4 nie obejmuje takiej centrali.  

Odpowiedź: W przypadku możliwości zachowania pełnej funkcjonalności drzwi oraz 

kompatybilności z systemami budynkowymi (KD, SSP) bez dodatkowych podzespołów ww. centrala 

nie jest wymagana. 
 

65. Wykonawca zwraca się z prośbą o przedstawienie specyfikacji odbojoporęczy. 

Odpowiedź: Należy zastosować takie samo rozwiązanie jak na istniejącym budynku 510, gdzie będą 

realizowane niniejsze roboty. 

66. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu w pkt.2.15.1 „w salach łóżkowych projektuje się 

okładzinę ścienną, odporną na uderzenia”.  

Odpowiedź: Odporność na uderzenia zapewniona jest poprzez zastosowanie w salach łóżkowych 

okładzin PCV zgodnie z rysunkiem wykończeni pomieszczeń A-06.  
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67. Wykonawca zwraca się z prośbą o przedstawienie specyfikacji dla półsztywnego PVC o gr. min.2,5mm – 

zapis w pkt.2.15.1. 

Odpowiedź: Minimalne wymagania zawarte w tabeli punktu 2.15.1. OKŁADZINY PVC ŚCIENNE – 

PARAMETRY.  

 

68. Prosimy o doszczegółowienie parametrów tj. reakcja na ogień, trwałość kolorów, emisja do powietrza, 

odporność na uderzenia, odporność na zabrudzenia i chemikalia, powłoka ochronna - okładziny higienicznej 

szczelnej. 

Odpowiedź: Minimalne wymagania zawarte w tabeli punktu 2.15.1. OKŁADZINY PVC ŚCIENNE  

– PARAMETRY.  

 

69. Prosimy o podanie parametrów okładziny PVC przy punktach wodnych i blatach roboczych – grubość 

całkowitą, grubość warstwy wierzchniej, odporność na zabrudzenia i chemikalia, reakcja na ogień, trwałość 

kolorów, emisja do powietrza, odporność na wodę, powłoka ochronna. 

Odpowiedź: Minimalne wymagania zawarte w tabeli punktu 2.15.1. OKŁADZINY PVC ŚCIENNE – 

PARAMETRY.  

 

70. W związku ze zmianą układu pomieszczeń proszę o przedstawienie stref ppoż wraz ze wskazaniem 

parametrów poszczególnych przegród. 

Odpowiedź: Parametry ppoż. poszczególnych przegród nie zmienią się w odniesieniu do pierwotnego 

projektu. 
 

71. W Opisie Technicznym w rozdziale III pkt. 1 „Konstrukcje” oraz pkt. 2 „Pomost techniczny” wpisano 

informację o konieczności wykonania malowania proszkowego konstrukcji. Natomiast na rysunkach 

konstrukcyjnych (nr K_01, K_02, K_03, K_04) jest wyłącznie informacja o wykonaniu podkonstrukcji, podestów, 

schodów, balustrad z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie ogniowe. Prosimy o potwierdzenie czy 

w/w konstrukcje wykonać wyłącznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie ogniowe.  

Odpowiedź: Konstrukcję stalową zabezpieczyć wyłącznie poprzez ocynk ogniowy. 
 

72. Jeżeli wymagane jest malowanie proszkowe konstrukcji prosimy o wskazanie , które elementy konstrukcyjne 

należy pomalować. Jednocześnie prosimy o wskazanie oznaczenie koloru, na który należy wykonać malowanie 

konstrukcji stalowych.  

Odpowiedź: Brak wymogu malowania konstrukcji stalowej. 
 

73. Prosimy o udostępnienie rzutu dachu dla branży sanitarnej. W materiałach przetargowych załączono 2 x 

rzut parteru. 

Odpowiedź: Dodano rzut dachu branży sanitarnej. Plik w formacie pdf załączamy do niniejszej 

odpowiedzi jako Zał. Nr 8b do SWZ. 
 

74. Prosimy o przekazanie projektu instalacji wod-kan oraz C.T – brak części rysunkowej. 

Odpowiedź:  Część rysunkowa projektu C.T. znajduje się na rzucie dachu projektu wentylacji. 

Instalację wod-kan należy zrealizować na istniejących podłączeniach w niektórych miejscach 

zmieniając ich lokalizację w pomieszczeniu. 
 

75.  Prosimy o rozwiązanie kolizji centrali wentylacyjnej z tłumikiem akustycznym. 

Odpowiedź: Rozwiązanie kolizji zgodnie z rysunkiem PW_RYS. V-02 tj. rzut dachu projektu 

wentylacji. 

 

76.  Na rzucie A-04 „Rzut parteru-sufity”, w pom. B0.037, B0.061, B0.062, B0.066 przedstawiono istniejące 

ogrzewanie – promienniki. Czy wskazane promienniki mają zostać usunięte, czy jest do docelowy rysunek 

przedstawiający ich końcowe ułożenie?  

Odpowiedź: Promienniki muszą zostać zdjęte na czas prowadzenia robót następnie zamontowane ponownie  

w tej samej lokalizacji. 

 

 

 



11 

 

77. Czy Zamawiający na potrzeby realizacji zadania udostępni sąsiadujące pomieszczenia: B0.013  

(Pok. łóżkowy)  i B0.015 (Łazienka)? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający może udostępnić pomieszczenia B0.013 (Pok. łóżkowy)  i B0.015 (Łazienka) 

na czas realizacji zadania. 

78. Proszę o wskazanie miejsca wykonania ewentualnego przyłącza wodociągowego i energetycznego  

na potrzeby zaplecza budowy. 

Odpowiedź: Przyłącze wodociągowe może być zrealizowane z pomieszczenia T-1.017 (podrozdzielnia 

grzewcza). Przyłącze energetyczne może zostać wykonane z pomieszczenia T-1.011 z rozdzielni TOZ-1/1. 

 

79. Ponadto informujemy, że Zamawiający na podstawie art. 286 ust.3 ustawy Pzp, przedłuża 

termin składania ofert i otwarcia ofert w tym postępowaniu o 5 dni w celu uwzględnienia przez 

Wykonawców niniejszych odpowiedzi na zapytania do SWZ i starannego przygotowania ofert.  
W rozdziale III SWZ zapisy dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert otrzymują 

następującą treść: 

„1. Miejsce i termin składania ofert. 

1.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl                 

pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania do dnia 16.08.2023 r., do godziny 10:30.  
2.   Termin otwarcia ofert.  

1.2.  Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu 16.08.2023 r.,                         

o godzinie 11:00. 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców lub 

transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line. 

 

W rozdziale VIII SWZ zapis w pkt. 1 dotyczący terminu związania ofertą otrzymuje treść: 

„1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert                        

tj. do dnia 09.09.2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,                             

w którym upływa termin składania ofert”. 

 

W konsekwencji w/w zmiany, odpowiednie ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu 

zamieszczono w BZP oraz na stronie internetowej Zamawiającego w części dotyczącej niniejszego 

postępowania. 

 

 
Z poważaniem 

 

 

https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun

