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Załącznik nr 2 do SWZ, D10.251.85.C.2025
Załącznik nr 1 do Umowy pn. „ Projekt Centrum Zaawansowanej Diagnostyki Nowotworów – Szpital św. Wojciecha w Gdańsku”.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Zamówienia:
„Projekt Centrum Zaawansowanej Diagnostyki Nowotworów – Szpital św. Wojciecha w Gdańsku”
Adres Zamówienia:
80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1 - 6
Nazwa Zamawiającego: 
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres Zamawiającego:
Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1 - 6

Lokalizacja inwestycji:
Gdańsk, al. Jana Pawła II 50
wrzesień 2025 r.

1. Lokalizacja

Nazwa i adres inwestycji

„Projekt Centrum Zaawansowanej Diagnostyki Nowotworów – Szpital św. Wojciecha w Gdańsku”
ADRES: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 50, 
80 - 462 Gdańsk.
Inwestor:

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o.
80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6
Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i na ich podstawie robót budowlano – instalacyjnych dotyczących budowy nowego budynku oraz wykonanie wszystkich robót budowlano – instalacyjnych wraz z dostawą wyposażenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami.
Podstawowe dane liczbowe inwestycji:

Powierzchnia netto pomieszczeń w zakresie opracowania (+/- 10%):  3 933,23 m2
Wysokość budynku (+/- 10%):  16,02 m

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Fragment działki ewidencyjnej o numerze 62 zlokalizowanej przy Al. Jana Pawła II 50, wskazany w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego posiada powierzchnię 2 771,65 m2.
	Typ powierzchni
	
	Powierzchnia [m2]
	Udział procentowy

	Powierzchnia działki
	
	2771,65
	100,00%

	Powierzchnia zabudowy
	
	928,39
	33,50%

	Powierzchnia utwardzeń
	
	396,56
	14,31%

	Powierzchnia biologicznie czynna
	1411,37
	50,92%

	Powierzchnia opaski żwirowej
	
	35,33
	1,27%


Teren, na którym znajduje się obszar stanowiący przedmiot opracowania, nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie powodować zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. Nie nastąpią znaczące oddziaływania na świat roślinny i zwierzęcy.

Przedsięwzięcie nie jest wymienione wśród przedsięwzięć wymagających lub mogących wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Min. z 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość nie został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Dla inwestycji wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, która stanowi załącznik do opisu technicznego projektu architektoniczno-budowlanego. 
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wszelkich robót budowlanych, instalacyjnych, budowlanych i montażowych dot. inwestycji pn. „Projekt Centrum Zaawansowanej Diagnostyki Nowotworów – Szpital św. Wojciecha w Gdańsku.” niezbędnych do dokonania odbioru końcowego i oddania oddziału do użytkowania oraz rozpoczęcia dzielności medycznej. Zakres prac opisany został w Funkcjonalno użytkowego wraz z załącznikami, Opisu Przedmiotu Zamówienia z Załącznikami i Umowie wraz z załącznikami.
2. W ramach zadania Wykonawca wykona m. in.:

· Prace projektowe:

· sporządzi projekt techniczny wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, opracowaniami. Projekt techniczny powinien być opracowany w oparciu o projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, dla których uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Projekt musi zawierać wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami elementy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (z późn. zm.). Projekt techniczny powinien być uzgodniony z użytkownikiem, szczególnie pod względem technologii. 

· Sporządzi wielobranżowy projekt wykonawczy wraz z przedmiarami robót, kosztorysami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

· Sporządzi projekt osłon radiologicznych dla pomieszczeń radiologicznych oraz zarówno na etapie projektowania jak i po zakończeniu realizacji robót-przed odbiorem końcowym inwestycji uzyska wszystkie wymagane przepisami decyzje/uzgodnienia/dopuszczenia warunkujące podjęcie użytkowania pomieszczeń z wykorzystaniem mobilnego sprzętu radiologicznego (w szczególności uzgodni projekt osłon pod względem radiologicznym, a także na etapie odbioru inwestycji uzyska decyzję dopuszczającą zabezpieczone radiologicznie pomieszczenia do użytkowania). 

· W zakresie pomieszczeń technicznych lokowanych w budynku Wykonawca przy projektowaniu będzie się stosował do zapisów wytycznych instalacyjnych producentów urządzeń diagnostycznych.

· Sporządzi STWIOR (Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót).

· sporządzi projekt kolorystyki, meblowy, aranżacji i wystroju wnętrz zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, z elementami takimi jak wzory tablic informacyjnych, drogowskazów, kolorystyka itp. 

· Wykonawca w swoim zakresie ma również wykonanie projektów meblowych zgodnie z Umową i OPZ. 

· Wykonawca sporządzi projekt aranżacji i wystroju wnętrz łącznie z przygotowaniem wizualizacji 10 przykładowych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego i komunikacji wraz z klatką schodową 3 sztuki.

· Przewiduje się wykonanie nowych przyłączy w zakresie opisanym w niniejszej dokumentacji:

· Zasilanie elektroenergetyczne:

· Zakłada się modernizację stacji transformatorowej w ramach niniejszego zdania w zakresie wymaganym dla uzyskania mocy potrzebnej dla zakładanej inwestycji oraz doprowadzenie napięcia z stacji transformatorowej do budynku.

· Wykona: Przełożenie sieci TASK zgodnie z warunkami i uzgodnieniem nowej trasy kablowej stanowiące załącznik do opracowania.

· Zaprojektuje i wykona przyłączenie sieci SSP do centrali monitoringu szpitala. 

· Wykona przyłącze sieci monitoringu TV do centrali monitoringu szpitala. 

· Ciepło: Zakłada się wykonanie przyłącza ciepła i węzła z wymiennikownią na warunkach przyłączenia stanowiących załącznik do niemniejszego postępowania.

· Zagospodaruje wodę deszczową – w projekcie architektoniczo - budowalnym przewidziano realizacje zbiornika na deszczówkę, dopuszcza się,  aby wykonawca uzyskał warunki odprowadzenia wód deszczowych odprowadził je do kanalizacji z terenów zielonych i z terenów jezdnych z rozsączaniem sorbentem.

·  Wykona przyłącza wody zgodnie z załączonymi do dokumentacji warunkami, wykona analizę i ewentualna modernizację w zakresie zapewnienia po modernizacji prawidłowego ciśnienia dla hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. 

· Wykona przyłączenie tlenu z istniejącego zbiornika wraz z podłaczenniem do zbiornika badaniami krzyżowymi i certyfikacją. Instalacje gazów medycznych zostaną certyfikowane przez Wykonawcę, jako wyrób medyczny.

· Wykona rozprowadzenie gazów medyczncych tlen, próżnia, sprężone powietrze oraz zapewni doposażenie pomieszczeń technicznych w celu zapewnienia prawidłowej pracy instalacji w tym w wymagane urządzenia np. kompresory medyczne. Standard gazów medycznych AGA. 

· Wykona podłączenie kanalizacji sanitarnej wraz z wyposażeniem pomieszczenia odstojników dla przyszłego wykorzystania pod procedury teranostyki, dane do wyposażenia pomieszczenia zawarto w załączniku do opracowania,  

· Wykona uzgodnienia z gestorami sieci w zakresie sieci zewnętrznych i przyłączy, w razie potrzeby zaktualizuje warunki techniczne dostawy mediów uzyskane przez Zamawiającego na etapie koncepcji i projektu architektoniczno budowlanego. 

· Wykona rozbiórkę istniejącego muru na granicy posesji, chodniki w tym pacjenta gorącego Wykona wycinki zieleni zgodnie z załączoną inwentaryzacją.

· zaktualizuje mapę do celów projektowych dla potrzeb prowadzonych prac. 

· w razie wystąpienia takiej potrzeby (ujawnienie materiałów niebezpiecznych takich jak niewybuchy, amunicja itp. Podczas robót ziemnych) poinformuje, oraz umożliwi działanie odpowiednich służb upoważnionych do podejmowania działań związanych z unieszkodliwieniem i wywozem tego typu elementów.

· Zapewni objęcie stanowiska kierownika budowy oraz zapewni kierowników robót branżowych. Na wezwanie Zamawiającego zapewni udział w spotkaniach projektantów branżowych w tym projektanta branży technologia medyczna, 

· następnie wykona na podstawie zatwierdzonych projektów roboty budowlane i uzyska pozwolenie na użytkowanie,

· będzie sprawował nadzór autorski nad inwestycją,

· będzie udostępniał front robót Dostawcom Zamawiającego, jeśli zajdzie taka konieczność oraz będzie współdziałać z nimi i udzielać informacji w celu poprawnego wykonania wszelkich robót, w tym montażu aparatury medycznej,

· Sporządzi dokumentację powykonawczą. 

· opracuje wymagane instrukcje obsługi i eksploatacji oraz przeprowadzi szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie: uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji.

· Wszystkie koszty związane z projektowaniem począwszy od uzyskania niezbędnych dokumentów i ekspertyz, decyzji, uzgodnień warunków realizacji, dokumentacji projektowej ponosi Wykonawca. Jeśli realizacja inwestycji wymagała będzie wykonania dodatkowych opracowań dokumentacji zamiennej, lub uzyskiwania zamiennych pozwoleń na budowę, to wszystkie koszty będą poniesione przez Wykonawcę. Wszystkie założenia oraz rozwiązania projektowe muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed przystąpieniem do końcowej fazy prac projektowych. Odbiór dokumentacji nastąpi po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

· Wykona aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i Scenariusza Pożarowego

· będzie uczestniczyć w przeprowadzeniu odbiorów, przedłoży wszystkie niezbędne dokumenty związane z przeprowadzeniem odbiorów  

· Uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie
· uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień, pozwoleń administracyjnych, decyzji, zgód i zatwierdzeń oraz odstępstw od obowiązujących przepisów jeżeli zajdzie taka konieczność; uzgodnienia z rzeczoznawcami BHP, Sanepid, p.poż., Ochrony Środowiska oraz inne wymagane przepisami; sporządzenie niezbędnych pozostałych projektów, np.: organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, projekty warsztatowe oraz inne, jak również przeprowadzenie wymaganych badań, sprawdzeń, pomiarów, itd. niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
· Prace budowlane:

· następnie wykona na podstawie wyżej wymienionych opracowań projektowych, oraz na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszeń roboty budowlane i uzyska pozwolenie na użytkowanie, wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej potwierdzającej realizację zgodnie z dokumentacją z projektu technicznego,

Rozwiązania funkcjonalne oraz materiałowe muszą być konsultowane z Zamawiającym na każdym etapie prac projektowych i przed ich wprowadzeniem do dokumentacji projektowej muszą uzyskać aprobatę Zamawiającego.

3. W zakresie wykonawcy jest również spełnienie dla inwestycji warunków, o których mowa w załączniku nr 7 dot. DNSH (Zasada DNSH (ang. "Do No Significant Harm" - "Nie czyń poważnych szkód") to kluczowa zasada w unijnym prawie dotyczącym zrównoważonych inwestycji, która wymaga, aby wszystkie projekty finansowane ze środków UE nie wyrządzały znaczących szkód żadnemu z sześciu głównych celów środowiskowych UE). Dokumentacja wykonawcza ma uwzględniać rozwiązania spełniające warunki OPZ, PFU m.in.. z zał. nr 7.
4. W skład przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 wchodzi również:
1) Opracowanie systemu informacyjnego dla budynku (tablice informacyjne, drogowskazy, jasny podział na strefy wyróżnione kolorami itp.), uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego oraz jego wykonanie zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego projektami wymienionymi w pkt. 2
2) wykonanie projektu wyposażenia meblowego zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym oraz w sposób umożliwiający przygotowanie na jej podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia meblowego (m.in. opis, projekty, kosztorysy, zestawienie itd.),
3) uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym dokumentacja projektowa musi zostać uzgodniona z Zamawiającym i posiadać jego akceptację, oraz akceptację właściwych organów   p.poż., sanit-hig., bhp, ochrony środowiska i innych wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowę, odbioru robót oraz pozwolenia na Użytkowanie umożliwiających rozpoczęcie pracy Oddziału,
4) wykonanie robót budowlanych - wg. dokumentacji projektowej, STWiO i zgodnie z wytycznymi określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Koncepcją Programowo - Przestrzenną, Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, projektami wykonawczymi,
5) w zakresie robót Wykonawcy jest demontaż instalacji oraz dokonanie wszelkich odtworzeń w razie konieczności,
6) wykonie robót związanych z montażem wyposażenia medycznego, a w szczególności wykonanie wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych wraz z dokonaniem pomiarów,
7) wykonanie wszelkich prac montażowych oraz usunięcie wszelkich kolizji instalacji z montowanymi urządzeniami, jeśli na etapie budowy powstaną,
8) wykonanie płukania i dezynfekcji instalacji,
9) wykonanie oznakowania instalacji zgodnie z wymogami prawa i dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego, a w szczególności wykonanie oznaczeń wszystkich instalacji, zaworów, kierunków przepływów, jeśli takowe w danej instalacji występują w sposób czytelny, trwały i uzgodniony z Zamawiającym, 
10) przeprowadzenie pomiarów, prób i odbiorów instalacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi Zamawiającego,
11) po zakończeniu prac montażowych należy wykonać próby przedodbiorowe tj. przedodbiorową  72 godzinną próbę w ruchu wszystkich instalacji i urządzeń jednocześnie, w wypadku wykrycia w czasie jej trwania wad uznanych przez Zamawiającego jako wady istotne, należy próbę przerwać do czasu naprawy wad i usterek.  Próbę powtórzyć należy od nowa. Procedurę należy powtarzać, aż do skutku to jest do chwili potwierdzenia przez Zamawiającego bezawaryjnego działania instalacji,  
12) wykonanie oczyszczenia, zabezpieczenia, pomalowania, (jeśli wymaga tego technologia wykonania) nowopowstałych odcinków instalacji, a także miejsc nowych przyłączy do istniejącej instalacji,
13) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów,
14) opracowanie wymaganych instrukcji obsługi i eksploatacji oraz przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego w zakresie: uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji,
15) sporządzenie w imieniu Zamawiającego wniosku w sprawie pozwolenia zamiennego na budowę oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę jeśli zajedzie konieczność uzyskania pozwolenia zamiennego,
16) sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń oraz uzgodnień wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania obiektu budowlanego i oddania go do użytkowania oraz rozpoczęcia pracy oddziału, w tym odbiorów PSP jeśli zajdzie taka konieczność,
17) szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby obsługi, eksploatacji oraz bieżącej konserwacji sprzętu i urządzeń,
18) wykonanie usługi bezpłatnego serwisu gwarancyjnego zainstalowanego sprzętu i urządzeń w okresie gwarancji.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową,

4. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem opracowań projektowych,

5. wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca,

6. informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających, pod rygorem ich odkrycia lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót na swój koszt, a następnie przywrócenia do stanu pierwotnego,

7.  odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą się odbywać na następujących zasadach:

1) Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające lub ulegające zakryciu danej branży,
2) odbioru dokonuje inspektor nadzoru,
3) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w pkt. a) zobowiązany on będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych a następnie przywrócenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynności obciąża Wykonawcę,

8.  odbiory robót częściowych będą odbywać się na następujących zasadach:

1) Wykonawca każdorazowo zgłosi gotowość do odbioru częściowego, a Zamawiający wskaże termin odbiorów,
2) dokonanie odbioru częściowego nastąpi na podstawie protokołu odbioru częściowego podpisanego przez inspektora nadzoru branży, której odbiór dotyczy.

9. Zakres prac oraz sposób ich wykonania określa dokumentacja projektowa Wykonawcy oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy, Koncepcją, Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami. Zmawiający przewiduje możliwość dokonywania korekty w/w dokumentów. Zmiany, o których mowa mogą zostać wprowadzone ze względów technicznych lub związane mogą być ze zmianami technologii.

10. Zawartość dokumentacji projektowej:
1) Dokumentacja projektowa będzie sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2) Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych wymagań Zamawiającego, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych i konstrukcyjnych oraz bilansów mediów dla zadań wchodzących w skład projektu.
3) Dokumentacja projektowa będzie się składała w szczególności z:
1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, odpowiadającego wymogom art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 ze zm. z późn. zm.) wraz z rysunkiem złożeniowym wszystkich branż oraz w razie konieczności projektu budowlanego zamiennego,

2) projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegółowiających projekt budowlany w stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych, wraz z rysunkiem złożeniowym wszystkich branż, oraz w razie konieczności projektu wykonawczego zamiennego.

3) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

11. Projekty wykonawcze będą zawierały rysunki w skali uwzględniającej specyfikę
zamawianych robót i zastosowanych skał rysunków w projekcie budowlanym wraz z
wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi:

1) części obiektu,

2) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych,

3) detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych,

4) instalacji i wyposażenia technicznego,

5) sprzętu medycznego wymagającego montażu.

12. Zastosowany przy wydrukach format papieru musi zapewniać czytelność rysunków i zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
13. Tam gdzie zastosowano w projektach kolor wydruki powinny być kolorowe.
Sposób przekazania i odbiór dokumentacji
14. Dokumentację projektową oraz STWiO należy opracować z uwzględnieniem konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, 

15. Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

16. Etapy, o których mowa określa harmonogram realizacji zamówienia i płatności oraz wycenę elementów rozliczeniowych.

17. Dokumentacja będzie wykonana przez wykwalifikowane osoby wskazane przez
Wykonawcę.

18. Opracowania, o których mowa zostaną dostarczone Zamawiającemu w wersji papierowej w następującej ilości:

a) projekty budowlane w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach każdego projektu,

b) projekty wykonawcze, plansze zbiorcze urządzeń, STWiO w trzech jednobrzmiących egzemplarzach każdego opracowania,

c) pozostałe opracowania, o których mowa w mniejszej Umowie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach każdego opracowania.

19. Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowania, o których mowa w ust. 1 na nośniku elektronicznym CD/DVD 2 szt., format zapisu: dla kosztorysów „.ath” lub „.rds” i w formacie „.pdf”, dla dokumentów tekstowych „.doc/docx” i „pdf” z możliwością wyszukiwania tekstów, dla rysunków technicznych zarówno „.pdf” jak i „dwg” wraz z niezbędnymi do prawidłowego wyświetlania czcionkami, blokami itp. oraz „pdf”). W wypadku braku możliwości zapisu „dwg” istnieje możliwość zmiany formatu zapisu na inny po akceptacji Zamawiającego. Na nośniku powinien się znaleźć opis warstw wykorzystanych w rysunkach „dwg”.

20. Dokumentacja projektowa i STWiO będą sporządzane z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, według stanu prawnego na dzień przedłożenia dokumentacji do odbioru. Jeżeli po tym terminie, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, zostaną zmienione przepisy prawa mające wpływ na rozwiązania zastosowane w dokumentacji projektowej i STWiO Wykonawca będzie zobowiązany do zaktualizowania dokumentacji zgodnie z wymogami znowelizowanych przepisów.

21. Opracowania, o których mowa będą przedmiotem uzgodnień z Zamawiającym i wymagają akceptacji Zamawiającego.

22. Żadna część robót budowlanych nie zostanie wykonana dopóki odpowiednia część dokumentacji projektowej i STWiO nie zostanie odebrana protokolarnie przez Zamawiającego nie będzie posiadała akceptacji Zamawiającego.

23. Akceptacja Zamawiającego nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za opracowanie dokumentacji w tym za błędy oraz wykonanie robót budowlanych.

24. Wykonawca będzie przedkładał do odbioru dokumentację projektową i STWiO dla poszczególnych etapów robót, zgodnie z wyceną elementów rozliczeniowych oraz harmonogramem realizacji Umowy i płatności.

25. Odbiór dokumentacji nastąpi protokolarnie w miejscu ustalonym przez obie strony. W razie braku porozumienia, co do miejsca odbioru, odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

26. Zamawiający w ciągu 21 dni oświadczy, czy przyjmuje dokumentację przedłożoną do odbioru, czy też żąda dokonania korekty w wyznaczonym terminie, bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający może wstrzymać odbiór dokumentacji do czasu dokonania wymaganej korekty przez Wykonawcę.

27. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie dokonał lub gdy po dokonaniu korekty w ustalonym terminie, dokumentacja, o której mowa nadal nie jest wykonana prawidłowo.

28. Jeżeli Wykonawca stwierdzi konieczność zmiany dokumentacji uprzednio przedłożonej do zatwierdzenia przez Zamawiającego powinien o tym niezwłocznie powiadomić Zamawiającego a następnie przedłożyć Zamawiającemu zmienione dokumenty zgodnie z procedurą określoną w niniejszym paragrafie.

29. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub STWiO zostaną wykryte błędy, niejasności lub inne wady, dokumenty te zostaną nieodpłatnie poprawione przez Wykonawcę bez względu na wszelkie zgody, akceptacje Zamawiającego i zatwierdzenia dokonane w dowolnym momencie na mocy niniejszego paragrafu.

30. Prawa nabyte Zamawiający może przenieść na osoby trzecie.
31. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nadzór autorski autora projektu nad realizowanymi robotami budowlanymi.
32. Jeżeli zajdzie konieczność dokonania zmian, wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub aktualizacji dokumentacji projektowej i STWiO, będą one dokonywane w ramach nadzoru autorskiego, bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia.
33. W szczególności Wykonawca w razie konieczności zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia wykonać projekty zamienne i uzyskać zamienne pozwolenie na budowę.

34. Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie, magazyn sprzętu, o ile jego zorganizowanie okaże się konieczne.

35. Dodatkowo Wykonawca oświadcza, że:
1)  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji przedmiotu zamówienia.

2) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem opracowań projektowych.
3) Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

36. Wykonawca gwarantuje, że wszelkie urządzenia i materiały dostarczone w ramach niniejszej Umowy będą fabrycznie nowe, a urządzenia będą składać się z fabrycznie nowych podzespołów, jak również będą odpowiadać właściwym normom obowiązującym na terenie Polski i zostaną dostarczone zgodnie z Umową, bez jakichkolwiek wad oraz zostaną wybrane przez Wykonawcę z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, a ponadto zostaną prawidłowo przetestowane przez osoby posiadające udokumentowane uprawnienia przy pomocy urządzeń posiadających aktualne badania, które zapewni Wykonawca.

37. Wykonawca zobowiązuje się dokonać strojenia / kalibracji zainstalowanych urządzeń w ramach przedmiotu Umowy w celu osiągnięcia optymalnych warunków ich działania, zgodnych z Warunkami Technicznymi i wymaganiami Zamawiającego.

38. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, a w szczególności Wykonawca zobowiązuje się :

a) przejąć front robót i przygotować się do realizacji przedmiotu Umowy, w tym:

wyposażyć zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne dla lub podczas wykonywania robót,

przed przystąpieniem do realizacji robót, do uzgodnienia i uzyskania akceptacji Zamawiającego dla harmonogramu prowadzenia robót budowlanych w układzie miesięcznym uwzględniającego cały okres trwania inwestycji. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w przypadku wystąpienia opóźnień w ich realizacji,

b) do terminowego wykonania robót zgodnie z Umową, harmonogramem, pozwoleniem na budowę i dokumentacja projektową,

c)  do wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacja projektową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem wymogów stawianym wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakości robót określonych w dokumentacji projektowej nie niższych niż zadeklarowane w ofercie; zmiany określonych standardów wymagają pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO,

d) do stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczególności z aktualną ustawą z o wyrobach budowlanych, a także, w przypadku systemów rurociągowych do gazów medycznych, z ustawą o wyrobach medycznych z przyjęciem zasady, iż przed przystąpieniem do ich wbudowania WYKONAWCA przedłoży Nadzorowi Inwestorskiemu wymagane przepisami dokumenty dopuszczające wbudowywane materiały do stosowania w budownictwie,

e) do zamontowania na czas realizacji robót liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów według cenników, jakie obowiązują szpital u poszczególnych dostawców mediów.

f) do sporządzenia i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru oraz ZAMAWIAJĄCYM wszelkiej dokumentacji projektowej, niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, przez co rozumie się w szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem,

g) do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców i innych współpracowników Wykonawcy,

h) do prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującym w tym zakresie aktem normatywnym i udostępnianie go ZAMAWIAJĄCEMU oraz innym upoważnionym osobom czy organom, celem dokonywania wpisów i potwierdzeń,

i) do likwidacji placu budowy i zaplecza własnego WYKONAWCY bezzwłocznie po zakończeniu robót,

j)  do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od ZAMAWIAJĄCEGO lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody na osobie lub w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich itp. z poniesieniem wszystkich kosztów i odszkodowań w tym przedmiocie,

k) do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów z poniesieniem wszystkich kosztów i odszkodowań w tym przedmiocie,

l) do wykonania na własny koszt dokumentacji powykonawczej,

m) do oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc, na których, pod którymi lub przez które mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą być wymienione jako stanowiące część placu budowy,

n) do zapewnienia pełnej ochrony i zabezpieczenia terenu budowy,

o) do przestrzegania przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itp. oraz do umożliwiania wstępu na teren budowy pracownikom organów kontrolujących, celem dokonywania kontroli i udzielać im danych i informacji wymaganych przepisami.

40. Jeżeli wystąpi konieczność odcięcia jakiegokolwiek medium w Szpitalu prace muszą być wykonywane w porozumieniu ze Szpitalem i za jego pisemną zgodą. O każdorazowym odcięciu mediów Dział Techniczny Szpitala musi być powiadomiony, co najmniej 5 (pięć) dni robocze przed planowanym wykonaniem prac w formie pisemnej.

41. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić wstęp na teren budowy wskazanym przez Zamawiającego pracownikom Szpitala.

42. Wykonawca jest zobowiązany:

a) zdemontować wszelkie urządzenia, wyposażenie i części budynków, wymagane do prawidłowego przeprowadzenia modernizacji, usunąć kolizje oraz zamontować je ponownie zgodnie z technologią ich montażu. Po zamontowaniu należy przeprowadzić próby i odbiory. W zakresie są również odtworzenia dokonane po demontażach,

b) podjąć wszelkie kroki dla ochrony środowiska na placu budowy i poza nim, w celu uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych,

c) utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz na bieżąco, na własny koszt usuwać wraz z wywozem zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, materiały po rozbiórce, itp.,

d) prowadzić roboty tak, by nie wpłynęły na prawidłowe działanie Szpitala i nie zdezorganizowały pracy oddziałów, nie zakłóciły tras komunikacji pieszej i kołowej w obrębie Szpitala łącznie z drogami dojazdowymi. 

43. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany usunąć, na własny koszt, poza teren Szpitala wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawić cały teren budowy i robót nadający się do użytkowania, w stanie uporządkowanym.

44. Na uzasadnione żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przerwać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba, zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

45. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z PFU, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz projektami z jednoczesnym zachowaniem w tej mierze norm i przepisów prawnych oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 

46. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcie i zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenia dziennika budowy będącego dokumentacją realizowanych prac.

47. Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) Dostarczenia Zamawiającemu kompletu protokołów technicznych, protokołów badań i sprawozdań, atestów oraz dokumentacji powykonawczej,

b) Realizowania robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu robót,

c) Niezwłocznie zawiadamiania Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej,

d) Przekazywania Zamawiającemu przedmiotu Umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania,

e) wykonywania na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia, jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

f) Wykonywania próby i sprawdzenia, które są przewidziane warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

48. Wszelkie prace pomiarowe zostaną wykonane przez osoby uprawnione do tych czynności i przeprowadzone przy użyciu odpowiedniego sprzętu.

49. Na wykonawcy ciąży usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów, aż do osiągnięcia stanu poprawnego.

50. Wykonawca zobowiązany jest wykonać odpowiednie dla zamontowanych urządzeń i instalacji próby i badania – potwierdzające prawidłowość ich działania warunkujące dopuszczenie do użytkowania. 

51. Wykonawca naniesie na projekty (inwentaryzacje) budynków, zmodernizowane instalacje i urządzenie w formie projektu powykonawczego wraz z rysunkiem złożeniowym wszystkich branż.

52. Wszystkie materiały zastosowane podczas remontu powinny posiadać obowiązujące świadectwa stwierdzające przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie, a w szczególności w budynkach użyteczności publicznej.

53. Wykonawca w trakcie zamówienia, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

54. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszej Umowy z należytą starannością, nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionych obiektów (frontu robót).

55. Wykonawca nie może zaakceptować  protokołów odbioru prac podwykonawcom przekraczających swoim zaawansowaniem zakresów rzeczowych i wartości zawartych w zaakceptowanych przez Zamawiającego protokółach odbioru

56. Wykonawca dostarczy do odbiorów końcowych wszelkie wymagane prawem zezwolenia, pozwolenia, dopuszczenia, zgłoszenia i inne tego typu dokumenty.

57. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wpisów do książki prac pożarowo niebezpiecznych w przypadku wystąpienie takich robót.

58. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

59. WYKONAWCA będzie przechowywał na terenie budowy przez cały czas trwania Umowy, co najmniej jedną kopię Umowy warz z załącznikami oraz aktualną dokumentację projektową 

60. WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za przechowywanie na terenie budowy Dziennika Budowy, stanowiącego urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych i rozbiórkowych, prowadzonego w sposób określony w prawie budowlanym.

61. WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za bieżącą aktualizację dokumentacji przechowywanej na terenie budowy; Nadzór, ZAMAWIAJĄCY i inne osoby pisemnie upoważnione przez ZAMAWIAJĄCEGO będą miały prawo dostępu do tych dokumentów w każdym czasie.

62. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Nadzoru oraz Zamawiającego przedłożyć szczegóły organizacji i metod, które zamierza stosować dla wykonania robót. Do raz ustalonych organizacji i metod nie będą wprowadzane żadne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia Nadzoru Inwestorskiego.

63. WYKONAWCA oświadcza, że przed złożeniem oferty ZAMAWIAJĄCY udostępnił do wiadomości wszelkie dane posiadane przez ZAMAWIAJĄCEGO na temat terenu budowy. WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych. Będzie się uważało, że w granicach wykonalności, z uwzględnieniem kosztu i czasu WYKONAWCA uzyskał wszystkie konieczne informacje odnoszące się do ryzyka, koniecznych rezerw oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na ofertę i na roboty. W tych samych granicach będzie się uważało, że WYKONAWCA dokonał inspekcji i badania terenu budowy, jego otoczenia, powyższych danych oraz innych dostępnych informacji, oraz że przed złożeniem oferty upewnił się, co do wszystkich istotnych spraw włącznie.

64.  WYKONAWCA w oparciu o informacje z inspekcji w zakresie warunków prawa przejazdu – dojazdu do terenu budowy, poniesie wszelkie koszty i obciążenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu, jakich może potrzebować włącznie z takimi, jakie są potrzebne dla dostępu do terenu budowy. WYKONAWCA swoim staraniem i kosztem na te cele uzyska wszystkie niezbędne plany i pozwolenia.

65. WYKONAWCA uzyska także na własny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza poza terenem budowy, jakich może potrzebować dla wykonania robót. WYKONAWCA swoim staraniem i kosztem na te cele uzyska wszystkie niezbędne plany i pozwolenia.

66. WYKONAWCA nie będzie zakłócał bez potrzeby i umiarkowania porządku publicznego lub dostępu, użytkowania lub zajmowania wszystkich dróg i przejść, niezależnie od tego czy są one publiczne czy w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich. Z tego tytułu WYKONAWCA poniesie wszelkie koszty. WYKONAWCA uwzględni koszty przeznaczone na opłaty za wykonanie robót w drogach i pasie drogowym wraz z odpowiednim oznakowaniem ruchu zastępczego i zabezpieczeniem oraz inne opłaty wynikłe z usunięcia kolizji.

67. W razie korzystania w trakcie robót z terenu, którego właścicielem jest osoba trzecia, WYKONAWCA uzyska zezwolenie na wejście w teren, a po zakończonych robotach przywróci teren do stanu pierwotnego i przekaże go właścicielowi ze stosownym protokołem oraz pokryje związane z tym koszty.

68. WYKONAWCA, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. WYKONAWCA zabezpieczy ZAMAWIAJĄCEGO przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim WYKONAWCA odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.
69. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić plac robót dostawcom aparatury medycznej w celu ich montażu oraz udzielić wszelkiej potrzebnej pomocy oraz informacji.
70. Zamawiający dopuszcza na etapie akceptacji kart materiałowych zmiany w wyposażeniu, materiałach itp. W wypadku propozycji równoważnych produktów Wykonawca po potwierdzeniu możliwości zmiany przez Zamawiającego, przekazuje kartę materiałową do akceptacji przez Projektantów. Po akceptacji zmiany przez Projektantów karta materiałowa musi uzyskać akceptację Zamawiającego.  Wykonawca ma prawo zakupu i dostawy materiału / wyposażenia na budowę dopiero po akceptacji Zamawiającego. W wypadku braku akceptacji nie przysługują Wykonawcy roszczenia finansowe w tym względzie. Każdorazowo Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające wartość zmian w celu rozliczenia, jako roboty zamienne, konieczne lub dodatkowe.
71. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco zestawianie robót dodatkowych, zamiennych i koniecznych. Zestawienie będzie przechowywane wraz z protokołami konieczności oraz protokołami z negocjacji. Dokumenty zostaną przekazane Zamawiającemu na jego żądanie lub wraz z dokumentacją powykonawczą.  

72. Klasyfikacji robót, jako zamienne, konieczne lub dodatkowe dokonuje Zamawiający.

73. Wykonawca przygotowuje protokoły konieczności oraz protokoły z negocjacji.
74. Wykonawca przygotuje draft comiesięcznych oświadczenia zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego. Wykonawca wraz z comiesięcznymi oświadczeniami przekazywać będzie w postaci elektronicznej zestawienie płatności podwykonawców i dostawców. Zestawienie będzie tworzone narastająco i zawierać będzie informacje o wartości umowy wraz z aneksami, FV (data, numer, wartość netto i brutto itp.), przelewach, zaległościach, potrąceniach oraz kwocie pozostałej do zapłaty itp.
75. Gdziekolwiek w SWZ przywołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 14 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

76. Użyte w Dokumentacji nazwy marek (firm), Wyrobów budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu, jakości, a nie ściśle, jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu, jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w dokumentacji projektowej.

Poniższe opisy wskazuję zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do OPZ. Wykonawca zgodnie z nimi ma obowiązek wykonać zakres zadania wraz z zakupami i dostawy. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ich akceptacja będzie realizowana na etapie akceptacji kart materiałowych:

1. Zakres Wykonawcy nie obejmuje dostawy wyposażenia meblowego, a jedynie wykonanie projektów meblowych na poszczególne etapy.

2. W zakresie Wykonawcy jest również dostawa i montaż zakończeń gazów medycznych w postaci tablic ściennych.
3. Wytyczne dot. wykonania systemu BMS dodatkowo poza PFU zawarte są w załączniku nr 6.

4. Wszystkie ściany zabezpieczyć płytą żywica akrylowowinylowa, grubość 2 mm, twardość (EN ISO 868 lub równoważne) 75 ShD, odporność na działanie temperatury do 60 oC, reakcja na ogień (EN 13501-1 lub równoważne) klasa B-s1;d0, aktywność antybakteryjna (E. coli - S. aureus - MRSA) (2) (JIS Z 2801 lub równoważne) zahamowanie wzrostu >99%, odporność na uderzenie (ISO 8256 lub równoważne) min. 443 kJ/m², wytrzymałość mechaniczna na udarowość min 62 kJ/m2 do wysokości 1,60 m, umożliwiającą dezynfekcję przy użyciu środków wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w załączniku do OPZ.

5. Narożniki materiał wykonania żywica akrylowowinylowa, szer. ramienia 50 mm, grubość 2 mm, twardość (EN ISO 868 lub równoważne) 75 ShD, odporność na działanie temperatury do 60 oC, reakcja na ogień (EN 13501-1 lub równoważne) klasa B-s1;d0, aktywność antybakteryjna (E. coli - S. aureus - MRSA) (2) (JIS Z 2801 lub równoważne) zahamowanie wzrostu >99%, odporność na uderzenie (ISO 8256 lub równoważne) min. 443 kJ/m², wytrzymałość mechaniczna na udarowość min 62 kJ/m2. Wszystkie narożniki wypukłe ścian w  zakresie pokazanym w załączniku graficznym (komunikacja +wszystkie sale zabezpieczone do wys. 1,6 m oraz połączenie ościeżnic drzwiowych z ścianą na całym obwodzie ościeżnicy) zabezpieczyć przed obijaniem poprzez zastosowanie narożników SO 50.

6. Wykonawca ma obowiązek wykonać zabezpieczenie ścian wykładziną PCV do wysokości sufitu podwieszonego we wszystkich pomieszczeniach, w których występuje tabeli wykończenia wykładzina ścienna PCV.

7. W całym zakresie inwestycji Wykonawca wykona sufity podwieszane, rodzaj sufitu zgodny z przeznaczeniem pomieszczeń.

8. Progi w ościeżach drzwi wind – kolorze kontrastowym. 

9. W pomieszczeniach tzw. mokrych wymagana jest Izolacja posadzek i ścian przeciwwodna systemowa - min 3 warstwy. We wszystkich narożnikach między ścianami oraz między ścianami i posadzkami należy stosować taśmy uszczelniające systemowe. Wymagane parametry izolacji przeciwwodnej:

1) Min. 3 warstwy,

2) Wodoszczelność 10 m słupa wody,

3) Współczynnik oporu dyfuzji powyżej 6000.

Wymagana do zastosowania w pomieszczeniach mokrych jest płyta do pom o wilgotności do 90%, wełna o nasiąkliwości przy krótkotrwałym zanurzeniu <= 1,0 kg/m2 klasy A1- klasa reakcji na ogień.

10. Posadzki w szachtach instalacyjnych pomalować farbą zapewniającą war. tech.- sanitarne i niepylącą, odporne na wilgoć. 

11. Powierzchnie obłożone płytkami naściennymi o nasiąkliwości <5% zakończone listwami łącznie z narożnikami systemowymi. Zamawiający wyklucza możliwość stosowania narożników wykończeniowych wykonanych z PCV.

12. Należy ująć w wycenie zakup i montaż rozetek PCV maskujących, zamontowanych szczelnie   i dopasowanych na rurkach podłączeniowych do grzejników oraz zamontowanych na wszystkich podejściach kanalizacyjnych wychodzących ze ściany.

13. Stolarka aluminiowa, drewniana i p-poż wyposażona w min. 4 zawiasy systemowe z bezprogową  listwą uszczelniającą opadającą. Zamawiający wymaga zastosowania zawiasów trójdzielnych.
Klasa i kategoria warunków użytkowania - 4, użytkowanie częste - spełniające warunek min. 200000 cykli zamykania, otwierania. Wszystkie drzwi dwuskrzydłowe poza drzwiami ppoż. Wyposażone muszą być w samozamykacz z f-cją RKZ oraz mechaniczną blokadą wpuszczaną w szynę samozamykacza pozwalająca na otwarcie drzwi i zatrzymanie je w pozycji stale otwartej. Zwolnienie drzwi za pomocą siłowego ręcznego „przełamania”. Kąt otwarcia ustalany przez odpowiednie ustawienie pozycji klina blokującego. Drzwi ppoż zgodnie z projektem. 

14. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia 3+1 skrzynek (1 dodatkowo dla 2 etapu) (każda zawierająca kompletny zestaw kluczy do pomieszczeń w projektowanym budynku). Klucze te należy ponumerować i opisać na przywieszkach, oraz dostarczyć opracowane zestawienie kluczy wraz z ich numeracją. Każdy z zestawu kluczy (3 zestawy) powinien posiadać inny kolor zawieszek.

15. Wykonanie projektu wyposażenia meblowego w oparciu o katalog mebli typowych (zał. 2 do OPZ).

16. Wykonawca wykona w sufitach szczelnych GK rewizje systemowe o wielkości umożliwiającej swobodny dostęp do zaworów, czujek, klap w sposób umożliwiający eksploatację wygodny i bezpieczny dostęp, jeżeli takowe elementy występują nad sufitem w danym pomieszczeniu.

17. Pomieszczenia techniczne oraz drzwi do szachów technicznych zamykane będą na master key zgodnie ze wzorem używanym w Szpitalu.

18. W zakresie Wykonawcy jest dostawa wszystkich urządzeń pasywnych i aktywnych w zakresie instalacji teletechnicznych.

19. W zakresie dostawy i montażu są rolet kolor uzgodniony z Zamawiającym w kasetach z prowadnicami, zamontowane na każdym skrzydle oraz dodatkowo jedna sztuka siatki przeciw owadom na jednym skrzydle uchylnym. Linka umożliwia obsługę rolet z poziomu podłogi oraz zabezpieczenie szyb w oknach do sal i gabinetów, w których przebywa pacjent systemową folią o współczynniku przepuszczalności promieniowania słonecznego 0,5 oraz moskitier na częściach uchylnych okien.
30. Stolarka przeciwpożarowa drzwiowa musi spełnić dodatkowo warunek dymoszczelności.

31. Wszystkie drzwi do gabinetów lekarskich, pokoi biurowych, pokoi przygotowań, sal i pokoi badań min. 32 dB z listwą opadającą – uszczelniającą.

32. Wykonawca wykona zabezpieczania okien zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz dodatkowo na każde skrzydło otwierane będzie zabezpieczone odbojem okiennym 

33. Wykonawca wykona w brudownikach i łazienkach odwodnienia liniowe.

34. Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie baterie, jako stojące montowane na umywalkach i zlewach z ruchomą wylewką łokciowe

35. Wykonawca zamontuje we wszystkich łazienkach i sanitariatach dla odwiedzających i pacjentów system przyzywowy. 

36. Konstrukcje stalowe występujące w projekcie należy zabezpieczyć systemowymi powłokami ochronnymi do klasy środowiska C2 i odporności ogniowej REI 120 min, a konstrukcje stalowe zewnętrzne do klasy środowiska C3. Wszystkie konstrukcje należy dodatkowo zabezpieczyć powłokami ochronnym malarskimi. 
37. Wszystkie samozamykacze do sal chorych należy wyposażyć w funkcje blokady natomiast stolarkę dwuskrzydłową przeciwpożarową w  RKZ (regulator kontroli zamknięcia)

38. Wykonawca zabezpieczy skrzydła drzwiowe drewniane zabezpieczy płytą płytą żywica akrylowowinylowa, twardość (EN ISO 868 lub równoważne) 75 ShD, odporność na działanie temperatury do 60 oC, reakcja na ogień (EN 13501-1 lub równoważne) klasa B-s1;d0, aktywność antybakteryjna (E. coli - S. aureus - MRSA) (2) (JIS Z 2801) zahamowanie wzrostu >99%, odporność na uderzenie (ISO 8256 lub równoważne) min. 443 kJ/m², wytrzymałość mechaniczna na udarowość min 62 kJ/m2 o grubości 0,8 mm na wysokość 1,6 m. 

39. W zakresie Wykonawcy jest wykonanie foliowania na szybach w drzwiach aluminiowych.

40. W łazienkach personelu mają być zamontowane kabiny i brodziki z tworzywa sztucznego niskoprofilowe max. 5 cm nad poziom posadzki. W łazienkach pacjentów należy wykonać odpływy liniowe oraz zasłony prysznicowe PCV.

41. Wszystkie wyciągi, wentylatory i inne urządzenia montowane muszą spełniać warunek najwyższy dopuszczalny max poziom dźwięku 40 dB – Zamawiający wymaga potwierdzenia przez wykonanie pomiarów natężenia dźwięków.
42. Wykonawca uwzględni w wycenie instalacje wody zimnej oraz prądu do dystrybutorów wody pitnej szt. 4. Miejsce montażu wskazane zostanie na etapie wykonawczym.

43. Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej należy użyć rury PCV niskoszumowe.

44. Wszystkie kanały wentylacyjne należy łączyć przy pomocy nitowania.

45. Wykonawca wszystkie odprowadzenia skroplin zabezpieczy syfonami do skroplin (rozbieralne) oraz wykonać rewizje ułatwiające dostęp.

46. Wykonawca uwzględni w rozdzielnicach elektrycznych central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanie termostatu wraz z wentylatorem.

47. Wykonawca wykona wszystkie wentylatory z możliwością regulacji obrotów, sterowanie pod sufitem.

48. Zakres Wykonawcy obejmuje również dostawę gaśnic, umiejscowionych w  skrzynkach hydrantowych oraz po 1 gaśnicy o wadze do 2 kg służących do gaszenia urządzeń elektronicznych w każdym punkcie dostępu(serwerowi). 

49. Wykonawca w zakresie przedmiotu zadania ma przygotowanie filmu informacyjnego pokazującego: zakres inwestycji z przekazania placu budowy, etapy realizacji jak również efekt finalny. 

50. W wszystkich toaletach zamontować armaturę dla osób niepełnosprawnych  przy umywalkach i toaletach. Założono wykonanie poręczy uchylnych. Kolor biały. Nośność zgodnie z wymaganiami dla osób niepełnosprawnych. Ściany w miejscu mocowania na szerokości 1 m i wysokości 1,5 należy wzmocnić minimum płytą OSB 22 mm i zagęszczeniem profili 2 krotnie .

51. Kabiny prysznicowe personelu wykonać jako szklane, zamykane z powłoką zabezpieczającą przed osiadaniem kamienia i brudu .

52. Brodziki personelu wykonać o wysokości maksymalnie 5 cm z konglomeratu w kolorze . Kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem .

53. Wszystkie okna wyposażyć w klamki oraz blokadą uchyłu spełniająca warunek wytrzymałości przy min. Sile 135 ON.

54. Wersja papierowa dokumentacji zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy.

55. Zakłada się nasadzanie drzew min. dwadzieścia pieć sztuk jarząb szwedzki, klon kulisty, lipa drobnolistna lub klon palmowy, platan klonisty, wysokość minimum 220 cm oraz min. 98m2 krzewów: bez czarny, róża pomarszczona, kalina koralowa 'Roseum'. Usytuowanie do uzgodnienia z Zamawiającym.
Załączniki:

1. Wersja elektroniczna PFU wraz z załącznikami.

2. Katalog mebli typowych
3. Zestawienie środków do dezynfekcji i mycia

4. Rys odboi

5. Wzór kluczyka do okien i blokady okien

6. BMS wytyczne

7. DNSH.
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