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         Pruszków, dnia 05.05.2023 r.

PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o.
ul. Tokarzewskiego 2
91-842 Łódź
telefon: +42 616-04-14
adres e-mail: przetargi@mpolodz.pl

Odwołujący:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000054588

reprezentowana przez:
radcę prawnego Krzysztofa Tomaszewskiego
adres do korespondencji:
CML Construction Services Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Tel. +48 788951731
e-mail: krzysztof.tomaszewski@bauholding.com

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych pn: „Zaprojektowanie oraz budowa Łódzkiego Centrum Recyklingu w
Łodzi przy ulicy Zamiejskiej 1”

mailto:krzysztof.tomaszewski@bauholding.com
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Nr referencyjny: ZP/14/2023

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej nr 2023/S 081-243422 w dniu 25 kwietnia 2023 r. Oznacza to, że składając
odwołanie w dniu 5 maja 2023 r. Odwołujący czyni zadość wymaganiom art. 515 ust. 2 pkt 1
Pzp, tj. wnosi odwołanie w ustawowo wymaganym terminie.

Odwołujący przed wniesieniem odwołania dokonał opłaty wpisowej od odwołania oraz przekazał
kopie odwołania Zamawiającemu - dowody w załączeniu.

ODWOŁANIE

Działając w imieniu STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (pełnomocnictwo wraz z opłatą
w załączeniu) na podstawie przepisu art. 513 pkt 1 w zw. z art. 505 ust. 1, art. 514 ust. 1 oraz
art. 515 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej
„Pzp”), wnoszę odwołanie na niezgodną z przepisami czynność Zamawiającego podjętą w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie oraz budowa
Łódzkiego Centrum Recyklingu w Łodzi przy ulicy Zamiejskiej 1” o nr: ZP/14/2023
polegającej na ustaleniu treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym załącznika nr 8 do
SWZ „Projekt umowy” (dalej „Umowa”) w sposób naruszający przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego (dalej „KC”).

I. Zarzuty

1. naruszenie art. 16 pkt 1 i 3 oraz art. 112 ust 1 Pzp poprzez określenie w rozdz. IX ust. 1
pkt 4 ppkt b) SWZ warunków udziału w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do jego
przedmiotu oraz niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców tj. określenie wymogu w zakresie zdolności technicznej w
stosunku do wykonawcy ubiegającego się o zamówienie, aby wykonawca ten legitymował
się doświadczeniem w zakresie realizacji dwóch z każdej z poniższych instalacji:

a) sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o wydajności min. 80 000 Mg/rok
każdej, obejmującej co najmniej następujące urządzenia: 3 separatory optyczne, sito
bębnowe, separator balistyczny, rozrywarkę worków (każda inwestycja obejmująca
podwójny system załadunku) podczas, gdy wymóg ten jest nadmierny i wykluczający
większość referencji na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu z
zakresu inwestycji o tożsamym charakterze zrealizowanych w Polsce, gdzie
przeważnie budowane są instalacje o przepustowości 50-60 000 Mg/rok, a instalacja
przerabiająca 80 000 Mg/rok na dwie zmiany niczym się nie różni od instalacji o niższej
przepustowości mogącej potencjalnie mogącej przerobić taka ilość materiału na dwie
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zmiany. Instalacja sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o wydajności
80 000 Mg/rok nie wymaga ponadto podwójnego systemu załadunku, w związku z tym
wymóg ten jest nadmiarowy w stosunku do przedmiotu niniejszego zamówienia.

b) sortowania tworzyw sztucznych z selektywnej zbiórki odpadów o wydajności min. 20
000 Mg/rok każda, obejmujących co najmniej następujące urządzenia: 3 separatory
optyczne, separator balistyczny, rozrywarkę worków, podczas gdy wymóg ten jest
nadmierny i wykluczający większość referencji na potwierdzenie spełnienia warunku
udziału w postępowaniu z zakresu inwestycji o tożsamym charakterze zrealizowanych
w Polsce, gdzie nie buduje się dedykowanych linii sortowniczych wyłącznie do
sortowania tworzyw sztucznych, a realizuje się sortowanie na liniach uniwersalnych lub
dedykowanych do przetwarzania materiałów z selektywnej zbiórki.

c) sortowania szkła z selektywnej zbiórki odpadów o wydajności min. 10 000 Mg/rok
każda z automatycznym rozdziałem na kolory, podczas gdy wymóg ten jest nadmierny
i wykluczający większość referencji na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w
postępowaniu z zakresu inwestycji o tożsamym charakterze zrealizowanych w Polsce,
gdzie została do tej pory zrealizowana wyłącznie jedna instalacja sortowania szkła z
automatycznym rozdziałem na kolory w ZZO Marszów przez firmę Eggersmann.

d) sortowania papieru z selektywnej zbiórki odpadów o wydajności min. 20 000 Mg/rok
każda, podczas gdy wymóg ten jest nadmierny i wykluczający większość referencji na
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu z zakresu inwestycji o
tożsamym charakterze zrealizowanych w Polsce, gdzie nie buduje się dedykowanych
linii sortowniczych wyłącznie do sortowania papieru, a realizuje się sortowanie na
liniach uniwersalnych lub dedykowanych do przetwarzania materiałów z selektywnej
zbiórki.

e) wytwarzania RDF z odpadów komunalnych o wydajności min. 40 000 Mg/rok każda
podczas, gdy wymóg ten jest nadmierny i wykluczający większość referencji na
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu z zakresu inwestycji o
tożsamym charakterze zrealizowanych w Polsce, gdzie nie buduje się dedykowanych
linii sortowniczych wyłącznie do wytwarzania RDF, a realizuje się poprzez
zagospodarowanie odpadów resztkowych powstałych na liniach uniwersalnych lub
dedykowanych do przetwarzania materiałów z selektywnej zbiórki.

2. naruszenie art. 16 pkt 1 i 3 oraz art. 112 ust 1 w zw. z art. 58 ust. 4 Pzp poprzez
określenie w rozdz. IX ust. 1 pkt 4 ppkt a) – b) SWZ warunków udziału w postępowaniu w
sposób nieproporcjonalny do jego przedmiotu oraz niezapewniający zachowania uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców tj. określenie, że w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, co najmniej jeden z tych
wykonawców musi spełniać warunek określony w rozdz. IX ust. 1 pkt 4 ppkt a), a także w
ppkt b) w zakresie zdolności technicznej w całości -  a co prowadzi do sytuacji, w której ze
względu na brak przeprowadzania w Polsce przetargów publicznych z zakresu realizacji
robót budowlanych oraz instalacji określonych w rozdz. IX ust. 1 pkt 4 ppkt a) i b) - brak
jest jednocześnie możliwości skorzystania przez wykonawcę ubiegającego się o
zamówienie z wiedzy i doświadczenia podmiotów specjalizujących się w realizacji tego typu
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inwestycji, jak ta objęta niniejszym postępowaniem i tym samym możliwości wspólnego
ubiegania się przez kilka podmiotów o udzielenie niniejszego zamówienia.

3. naruszenie art. 16 pkt 1 i 3 oraz art. 112 ust 1 oraz 116 ust. 1 Pzp i 99 ust. 1 i 2 Pzp
poprzez określenie w rozdz. IX ust. 2 ppkt a) - k) SWZ warunków udziału w postępowaniu
w sposób nieproporcjonalny niejasny, uniemożliwiający ocenę zdolności wykonawcy, w
tym wymagane minimalne zdolności osób skierowanych do realizacji zamówienia poprzez:

a) nałożenie w rozdz. IX ust. 2 ppkt a), d), e), f), h), j) oraz k) nadmiernych wymagań co do
liczby lat doświadczenia zawodowego, jakim powinni legitymować się: koordynator
projektu/główny projektant, projektant linii sortowania, instalacji fermentacji, a także
kierownik budowy, kierownik robót sanitarnych oraz montażu linii sortowania oraz
montażu instalacji fermentacji tj. 10 lat doświadczenia zawodowego;

b) wprowadzenie w rozdz. IX ust. 2 ppkt g) nadmiernego wymogu legitymowania się przez
kierownika robót konstrukcyjno – budowlanych doświadczeniem zdobytym w okresie
ostatnich 15 lat przed składaniem ofert, obejmującym budowę hali przemysłowej w której
zostały zamontowane urządzenia technologiczne wraz z wykonaniem robót ziemnych, w
tym co najmniej jednej hala o powierzchni zabudowy min. 3 000m2 i wartości inwestycji
m. in. 80 000 000,00 zł, podczas gdy wymóg ten jest nieproporcjonalny względem
wymagań w zakresie liczby lat doświadczenia zawodowego nałożonych w  rozdz. IX ust.
2 ppkt f) na kierownika budowy, który powinien legitymować się 10-letnim
doświadczeniem zawodowym – a więc doświadczeniem zawodowym mniejszym niż
kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych, poza tym wymaganie legitymowania się
przez kierownika robót konstrukcyjno – budowlanych doświadczeniem w zakresie
realizacji określonych w tym zapisie inwestycji jest nieproporcjonalnie wysokie względem
wymagań nałożonych w powyższym przepisie na kierownika budowy, wobec którego
takich wymagań Zamawiający już nie stawia;

c) wprowadzenie w rozdz. IX ust. 2 ppkt j) nadmiernego wymogu legitymowania się przez
kierownika montażu linii sortowania doświadczenia w kierowaniu montażem co najmniej
2 linii sortowania odpadów, w tym co najmniej jednej odpadów zmieszanych o wydajności
min. 80 000 Mg/rok, co ma charakter nieproporcjonalny względem przedmiotu
zamówienia i wykluczający możliwość skorzystania z doświadczenia podmiotów
przeprowadzających inwestycje z zakresu realizacji instalacji o przepustowości 50-60 000
Mg/rok, nie różniących się pod kątem technicznym od instalacji o wydajności 80 000
Mg/rok.

4. naruszenie art. 16 pkt 2 w zw. z art. 112 ust. 1 Pzp w zw. z art. 8 ust. 1 Pzp w zw. z art.
387 § 1 oraz 58 §1 KC poprzez nałożenie na wykonawcę w rozdz. IV ust. 1 pkt I pkt 2)
SWZ oraz w części I ust. pkt 7.1.2. Umowy obowiązku przeprowadzenia ewentualnej
procedury zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbędnym do
realizacji przedmiotu zamówienia zgodnym z zapisami PFU.

Obowiązek ten został powtórzony również w Programie Funkcjonalno Użytkowym gdzie na
str. 19 Zamawiający zapisał:
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1.1.4.1. Wymagana dokumentacja
W ramach Kontraktu Wykonawca zrealizuje następujący zakres prac projektowych:
(…) 6. Ewentualną zmianę lub uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji Uwzględniającej różnice pomiędzy zapisami
uzyskanej DŚ a zapisami PFU oraz wszystkie zmiany wprowadzane na wniosek
Wykonawcy. Ponadto w ramach zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonawca wprowadzi następujące kody odpadów przyjmowanych do Zakładu
przedstawionych w tabeli nr 4.Przeprowadzenie
wszelkich niezbędnych do realizacji zadania domiarów geodezyjnych.(…)

Analiza udostępnionego przez Zamawiającego w materiałach przetargowych Duplikatu
decyzji nr 83/U/2022, nr DEK-OŚR- I.6220.92.2021 z dnia 08.11.2022  wskazuje, iż w
ramach realizacji inwestycji objętych postępowaniem środowiskowym Zamawiający
zobowiązał się do wykonania:
11. Odcieki z odwadniania osadów pofermentacyjnych gromadzić w dwóch szczelnych
zbiornikach, każdy o poj. 2500 m3. Po spełnieniu warunków utraty statusu odpadów,
kwalifikować je jako nawóz lub środek poprawiający właściwości gleby. W przypadku nie
spełnienia tych wymagań, kwalifikować je jako odpad o kodzie 19 06 03 i wywozić taborem
asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków.
25. Odcieki powstające z odwodnienia przefermentowanych odpadów magazynować w

dwóch planowanych zbiornikach odcieków.

Natomiast zgodnie z PFU na str 111 czytamy:
2.2.8.2. Rozwiązania technologiczne
UWAGA: W ramach realizacji Kontraktu Zamawiający wymaga zaprojektowania w ramach
koncepcji (oraz przewidzieć miejsce pod ich lokalizację w dalszych etapach projektowania)
dwóch zbiorników o pojemności 2 500 m3 każdy. W ramach kontraktu należy
zrealizować jeden zbiornik.

Taki stan sprawia, iż na skutek odstępstwa wymagań PFU od treści Decyzji środowiskowej,
uzyskanie zamiennej decyzji środowiskowej najprawdopodobniej stanie się konieczne, co
istotne w sprawie planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane przez Prezydenta
Miasta Łodzi do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Praktyka i doświadczenie wskazują, iż czas na uzyskanie zamiennej Decyzji
środowiskowej (niezbędnej dla wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę) to około
15 miesięcy. W omawianym przypadku wniosek o Decyzję złożono w dniu 28.05.2021 a
wydanie decyzji nastąpiło 08.11.2022, a więc przeszło 17 miesięcy od daty wniosku.
Opisana okoliczność sprawia, iż  czynność przypisania Wykonawcy obejmująca
„Przeprowadzenie  ewentualnej  procedury  zmiany  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia” czyni
nierealnym dochowanie terminu 12 miesięcy na wykonanie części zamówienia obejmującej
uzyskanie Pozwolenia na budowę.
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5. naruszenie art. 16 pkt 2 i 3 w zw. z art. 112 ust. 1 Pzp w zw. z art. 8 ust. 1 Pzp w zw. z
art. 387 § 1 oraz 58 §1 KC poprzez nałożenie na wykonawcę w rozdz. IV ust. 1 pkt I pkt
15) SWZ oraz w rozdziale 1.1.3.1. ust. 4 (str. 18) załącznika nr 4 do SWZ do Umowy
Program Funkcjonalno - Użytkowy obowiązku uzyskania w imieniu Zamawiającego
certyfikatu nawozowego dla produktów przetwarzania jakim są kompost oraz nawóz
płynny, a także wymogu uzyskania certyfikacji produktów takich jak kompost oraz nawóz
płynny w okresie do 6 miesięcy od zakończenia rozruchów podczas, gdy spełnienie
powyższego wymogu jest niemożliwe, gdyż uzyskanie ww. certyfikatu przez wykonawcę
stanowi proces od niego niezależny i procedowany przez dedykowane instytuty badawcze
a w końcowej fazie Ministra Rolnictwa, a w zależności od przyjętej przez te instytuty
badawcze procedury postępowania może trwać od 2 do 3 lat, przy czym wymagane jest tu
także przeprowadzenie prób polowych w sezonie wegetacyjnym - co stoi w oczywistej
sprzeczności z wymaganym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji projektu.
Ponadto pobranie miarodajnych prób kompostu czy nawozu płynnego można
przeprowadzić po ustabilizowaniu się procesów biologicznych, a więc najwcześniej przy
zakończeniu rozruchów, co z góry wyklucza uzyskanie wspomnianych certyfikatów w
wymaganym przez Zamawiającego terminie.

6. naruszenie art. 16 pkt 2 i 3 w zw. z art. 112 ust. 1 Pzp w zw. z art. 387 § 1 oraz 58 §1
KC poprzez nałożenie na wykonawcę w rozdz. VI ust. 1.1 pkt 1) SWZ obowiązku
opracowania koncepcji technologicznej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) w
terminie 3 miesięcy od podpisania umowy podczas, gdy spełnienie powyższego wymogu
jest niemożliwe, gdyż jak wynika z inwestycji z projektów o mniejszej skali komplikacji,
wymagany czasokres na opracowanie koncepcji technologicznej to minimum 6 miesięcy.
Należy nadmienić że koncepcją technologiczną objętych będzie szereg instalacji,
bezpośrednio lub pośrednio powiązanych ze sobą na które składać się będą dziesiątki
urządzeń pochodzących od różnych dostawców które będą wymagały oprócz
potwierdzenia parametrów technicznych również terminów dostaw dla potrzeb realizacji
projektu. Każda zamiana urządzeń wymagać będzie w konsekwencji zmian w projektach
linii technologicznych, co prowadzi do konstatacji, że wymóg Zamawiającego nałożony na
wykonawcę w tym przedmiocie jest nie tyle nieproporcjonalny, co niemożliwy do spełnienia
i tym samym naruszający ww. przepisy Pzp.

7. naruszenie art. 16 pkt 2 i 3 w zw. z art. 112 ust. 1 Pzp poprzez nałożenie na wykonawcę
w pkt. 1.4.3. załącznika nr 4 do SWZ o treści „Program Funkcjonalno Użytkowy” obowiązku
spełnienia minimalnych wymagań technologicznych – gwarancji procesowych dla
poszczególnych instalacji, maszyn i urządzeń, które to wymagania są niemożliwe do
spełnienia przez wykonawcę, gdyż spełnienie wymaganych przez Zamawiającego
wymienionych w tym przepisie parametrów zależy wyłącznie od parametrów i morfologii
odpadów kierowanych do instalacji. Zamawiający w żaden sposób nie gwarantuje tych
parametrów ani nie precyzuje, a tym bardziej nie gwarantuje morfologii odpadów
kierowanych do instalacji, żądając jednocześnie od wykonawcy bezwzględnego
osiągnięcia parametrów procesowych. Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować



Strona 7 z 34
CML Construction Services Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków/Polska
www.strabag.pl

Tel. +48 22 7144377 ING Bank Śląski S.A. DOR WOFH
Faks +48 22 7144908 IBAN: PL44 1050 0086 1000 0090 3004 8251

BIC/SWIFT: INGBPLPWXXX

CML Construction Services Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000127873 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:
7881851539, REGON 634372200, , kapitał zakładowy 200.000 PLN
Posiadamy status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 08 marca 2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r, poz.
118 z późn. zm.)

szeregu parametrów uzależnionych wprost od jakości odpadów kierowanych przez
Zamawiającego do instalacji, a w szczególności:

 wskazana w pkt. 1.4.3. ust. 1 PFU wartość opałowa wytwarzanego paliwa
alternatywnego RDF jest ona pochodną wartości opałowej odpadów resztkowych po
procesach sortowania odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych na którą
Wykonawca nie ma wpływu gdyż zależy ona od morfologii i parametrów odpadów
kierowanych do instalacji;

 na wskazaną w pkt. 1.4.3. ust. 5 PFU ilość frakcji balastowych kierowanych na
składowisko względem odpadów przyjmowanych do przetworzenia na wszystkich
instalacjach wykonawca nie ma wpływu, a ilość frakcji balastowych jest wprost zależna
od parametrów i morfologii odpadów kierowanych do instalacji, których to
Zamawiający nie dookreśla;

 na wskazaną w pkt. 1.4.3. ust. 6 PFU ilość frakcji balastowych kierowanych na
składowisko względem strumienia odpadów zmieszanych wykonawca nie ma wpływu,
a ilość frakcji balastowych jest wprost zależna od parametrów i morfologii odpadów
kierowanych do instalacji, których to Zamawiający nie dookreśla;

 wskazany w pkt. 1.4.3. ust. 48 PFU parametr wymogu procentowego udziału
zawartości suchej masy w odciekach na poziomie 3% jest niemożliwy do osiągnięcia
przez wykonawcę przy założonej technologii (wirówka bez flokulantu)

 wskazany w pkt. 1.4.3. ust. 98 PFU parametr zapewnienia przez wykonawcę
skuteczności usuwania zanieczyszczeń, który umożliwia uzyskanie
kompostu/polepszacza gleby jest niemożliwy do osiągnięcia przez wykonawcę,
ponieważ istnieją zanieczyszczenia niemożliwe do usunięcia w procesie
kompostowania/fermentacji i doczyszczania kompostu, np. metale ciężkie, a przez to
uzyskanie parametrów kompostu/polepszacza gleby. Wykonawca nie może
zagwarantować ich usunięcia ponieważ nie istnieją technologie na to pozwalające.
Zanieczyszczenia te mogą znajdować się w odpadach kierowanych do instalacji, na
co Wykonawca nie ma wpływu.

8. naruszenie art. 16 pkt 2 i 3 w zw. z art. 112 ust. 1 Pzp poprzez nałożenie na wykonawcę
w pkt. 2.2.7.2.2. załącznika nr 4 do SWZ o treści „Program Funkcjonalno Użytkowy” zakazu
stosowania do procesów odwadniania związków chemicznych ze względów na
przewidywane wykorzystanie nawozowe pofermentatu stałego i ciekłego oraz wskazanie
minimalnej zawartości suchej masy jaką powinien zawierać ściek pofermentacyjny po
wirówce na poziomie nie większym niż 3% podczas, gdy wspomniany zapis wyklucza
zastosowanie jakichkolwiek dostępnych na rynku urządzeń (wirówek) i jest warunkiem
niemożliwym do spełnienia przez wykonawcę. W trakcie odwadniania pofermentu z
procesu suchej ciągłej fermentacji, po pierwszym stopniu odwodnienia na prasach
śrubowych, możliwe jest uzyskanie ścieku o zawartości suchej masy około 10%. Uzyskanie
poniżej 3% zawartości suchej masy wymaga dodania do procesu związków chemicznych
koagulujących cząsteczki stałe z zawiesiny. Jak zaznaczył Zamawiający, związki te mogą
mieć negatywny wpływ na właściwości nawozowe cieczy pofermentacyjnej.
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9. naruszenie art. 16 pkt 2 i 3 w zw. z art. 112 ust. 1 Pzp poprzez nałożenie na wykonawcę
w pkt. 2.4.11.4 załącznika nr 4 do SWZ o treści „Program Funkcjonalno Użytkowy”
obowiązku zabudowy sita dwupokładowego przeznaczonego do wydzielenia frakcji
<60/80mm ze strumienia biofrakcji zbieranej selektywnie (ujednolicenia frakcji) podczas,
gdy opisane przez Zamawiającego urządzenie zostało określone w sposób niewłaściwy  i
nie będzie spełniać swojej roli.

10. naruszenie art. 16 pkt 1, 2 i 3 w zw. z art. 112 ust. 1 Pzp poprzez nałożenie na
wykonawcę w pkt. 2.4.11.7. ust. 5 załącznika nr 4 do SWZ o treści „Program Funkcjonalno
Użytkowy” obowiązku dostarczenia i zainstalowania urządzenia pozwalającego na
oddzielenie materii organicznej od opakowań, które powinno spełniać parametr polegający
na tym, że wał główny tego urządzenia w komorze separacji powinien zostać umieszczony
pionowo, a  średnica zewnętrzna wału głównego to max. 500 mm, podczas, gdy zapis ten
ogranicza konkurencję poprzez zawężenie możliwości wyboru przez wykonawcę
urządzenia do jednego typu o nazwie „Tiger HS10” produkcji włoskiej firmy Cesaro Mac
Import.

11. naruszenie art. 16 pkt 1 i 3 w zw z art. 8 ust. 1 Pzp w zw. z art. 647 Kodeksu cywilnego
(dalej „KC”)  poprzez ustalenie:

 w części I ust. 1.80 Umowy definicji „Wady” oznaczającej „wszelkie  wady  (w  tym
wady  prawne)  lub  braki  w  Pracach,  Urządzeniach  i  Wyposażeniu,  Budynkach,
Budowlach,  jakichkolwiek elementach  Obiektu, Dokumentacji Technicznej, Informacji
Technicznej, a w szczególności mające  negatywny wpływ na funkcjonowanie,
eksploatację wydajność lub rezultaty działania  bądź inne parametry Obiektu
(i/lub jakichkolwiek elementów  Obiektu) lub zmniejszające  wartość  Obiektu  (i/lub
jakichkolwiek  elementów  Obiektu)  lub  jego  użyteczność  lub  powodujące  wzrost
kosztów  konserwacji  lub  funkcjonowania  lub  skrócenie bądź   jakiekolwiek
ograniczenie przewidywanego okresu  lub   sposobu  użytkowania,  efektywności  lub
żywotności  Obiektu  (i/lub jakichkolwiek  elementów  Obiektu).W celu uniknięcia
wątpliwości za Wady uważa się także awarie” oraz

 w części V ust. 25.3.5. Umowy uprawnienia Zamawiającego do odmowy wydania
Świadectwa Zakończenia Realizacji - czyli odbioru przedmiotu Umowy w przypadku
zaistnienia „wszelkich wad”

bez dokonania w Umowie podziału wad na te o charakterze istotnym, które uprawniają
Zamawiającego do odmowy dokonania odbioru robót oraz nieistotnym, które nie
wstrzymują procedury odbioru robót. Określenie w powyższych zapisach definicji „Wady”
w sposób szeroki i zawierający w sobie także wady o charakterze nieistotnym w powiązaniu
z dalszymi zapisami Umowy w zakresie dokonania odbiorów wskazuje na bezusterkowy
charakter odbioru, podczas gdy w świetle art. 647 KC w przypadku wystąpienia wad
nieistotnych nie można mówić o niewykonaniu zobowiązania, a obowiązkiem
Zamawiającego jest dokonanie odbioru robót, a uchylenie się od tego obowiązku możliwe
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jest wyłącznie w przypadku, gdy przedmiot umowy obarczony jest wadami istotnymi. W
przypadku wystąpienia wad nieistotnych inwestor Zamawiający zobowiązany jest dokonać
odbioru oraz wyznaczyć odpowiedni termin na usunięcie wad stwierdzonych w toku
odbioru końcowego.

12. naruszenie art. 99 ust. 1 i 2 w zw. z art. 16 pkt 1 i art. 134 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art.
8 ust. 1 Pzp w zw. z art. 387 § 1 oraz 58 § 1 KC poprzez określenie w części I ust. 1.83
Umowy definicji „Zakończenia Realizacji” oznaczającej dzień zakończenia realizacji
obiektu określonego Umową, która nakłada na wykonawcę obowiązek uzyskania wszelkich
niezbędnych bezwarunkowych, ostatecznych i prawomocnych decyzji wynikających z
Wymagań Ustawowych (w szczególności Pozwolenia na Użytkowanie, pozwolenia
sektorowego oraz pozwolenia zintegrowanego) podczas, gdy uzyskanie przez
wykonawcę pozwolenia sektorowego oraz pozwolenia zintegrowanego jest czynnością
niemożliwą do zrealizowania na dzień zakończenia robót budowlanych objętych Umową,
gdyż uzyskanie ww. pozwoleń uzależnione jest od uprzedniego uzyskania przez
wykonawcę certyfikatu nawozowego, a co stanowi proces od niego niezależny i
procedowany przez dedykowane instytuty badawcze, a w końcowej fazie Ministra
Rolnictwa, a w zależności od przyjętej przez te instytuty badawcze procedury
postępowania może ono trwać od 2 do 3 lat, przy czym wymagane jest tu także
przeprowadzenie prób polowych w sezonie wegetacyjnym - co stoi w oczywistej
sprzeczności z wymaganym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji projektu.

13. naruszenie art. 99 ust. 1 i 2 w zw. z art. 16 pkt 3 oraz art. 134 ust. 1 pkt 4 Pzp poprzez
określenie w części VIII ust. 8.2. Umowy obowiązku przejęcia przez wykonawcę
protokolarnie terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego  z  co  najmniej
3  (trzy)  dniowym  wyprzedzeniem,  przy  czym  strony  ustalają,  że  termin  wskazany  przez
Zamawiającego  nie  ma  wpływu  na  poszczególne terminy wykonania Umowy podczas,
gdy przekazanie terenu budowy a więc udostepnienie wykonawcy działek na których ma być
zrealizowany przedmiot umowy należy do podstawowych obowiązków Zamawiającego, przy
czym termin udostępnienia terenu ma kluczowe znaczenie dla terminu całego realizacji
zadania, zakłócenia w tym zakresie mają bezpośredni wpływ na możliwość realizacji robót
budowlanych. Przy obecnej treści zapisów jak w Projektowanych Postanowieniach Umowy
w skrajnym przypadku może dojść do sytuacji w której Zamawiający przekaże Wykonawcy
teren budowy na 3 miesiące przed upływem terminu zakończenia inwestycji, a która to
okoliczność nie będzie mogła stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania umowy
pomimo, iż zapis z punktu 34.3.1 (ii) Umowy dopuszcza taką możliwość, jednak w połączeniu
go z literalnym brzmieniem punktu /w czyni zapis pozornym

14. naruszenie art. 99 ust. 1 i 2 w zw. z art. 16 pkt 3 oraz art. 134 ust. 1 pkt 4 Pzp poprzez

 nałożenie na wykonawcę w części II ust. 9.4., 9.5. Umowy obowiązku poniesienia
odpowiedzialności za wszelkie koszty związane z doprowadzeniem terenu budowy do
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stanu umożliwiającego realizację Umowy - bez prawa do zgłaszania jakichkolwiek
roszczeń dotyczących zmiany wynagrodzenia oraz zmiany terminu realizacji Umowy
Zamawiającemu oraz

 wykluczenie w części VII ust. 31.2 Umowy możliwości ubiegania się przez wykonawcę
o zmianę wynagrodzenia, bądź przedłużenie terminu realizacji z powodu wystąpienia
warunków hydrologicznych, klimatycznych, geologicznych czy innych uwarunkowań
fizycznych terenu budowy

podczas, gdy to Zamawiający udostępnia w powyższym zakresie wykonawcy informacje i
dane dotyczące terenu budowy i w związku z tym to Zamawiający powinien ponosić
odpowiedzialność za wszelkie błędy, bądź niedokładności wynikające z dokumentacji
odnoszącej się do terenu budowy jaką on dysponuje, a nie wykonawca, który nie jest
podmiotem dysponującym specjalistyczną wiedzą umożliwiającą weryfikację dokumentacji
odnoszącej się do terenu budowy, a także nie może ponosić nieograniczonej
odpowiedzialności za wystąpienie jakichkolwiek przeszkód zaistniałych pod powierzchnią
terenu budowy uniemożliwiających prowadzenie robót – do których zaliczyć należy np.
odkrycie znalezisk archeologicznych, niewybuchów czy kolizji robót z
niezinwentaryzowanymi sieciami przesyłowymi.

15. naruszenie art. 99 ust. 1 i 2 w zw. z art. 16 pkt 3 i art. 134 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 8
ust. 1 Pzp w zw. z art. 387 § 1 oraz 58 § 1 KC poprzez nałożenie w części II ust. 10.1.
Umowy na wykonawcę obowiązku uzyskania niezaskarżalnego pozwolenia na budowę oraz
innych decyzji i postanowień administracyjnych podczas, gdy Umowa nie zawiera zapisów
uprawniających wykonawcę do zmiany terminu realizacji w przypadku wniesienia przez
stronę postępowania administracyjnego środka odwoławczego od decyzji udzielającej
pozwolenia na budowę oraz innych decyzji i postanowień administracyjnych, przez co
wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na siebie bliżej nieokreślonego ryzyka
przesunięcia terminu realizacji robót w przypadku zaistnienia okoliczności od niego
całkowicie niezależnej, przez co Umowa zawiera wymóg, którego spełnienie na dzień jej
podpisania jest niemożliwe.

16. naruszenie art. 16 pkt  3 w zw. z art. 112 ust. 1 Pzp poprzez wyłączenie w części III ust.
11.2. oraz 11.3 Umowy możliwości stosowania art. 357(1) §1 oraz  art. 632 §2 KC, a także
uniemożliwienie występowania przez wykonawcę z roszczeniem o zmianę wynagrodzenia z
tytułu kosztów nieprzewidzianych, których wykonawca nie był w stanie oszacować na dzień
podpisania Umowy podczas, gdy wystąpienie nadzwyczajnej zmiana stosunków, której
strony Umowy nie mogły przewidzieć zawierając Umowę powinno być przesłanką
dopuszczającą możliwość zmiany Umowy w zakresie m. in. terminu realizacji robót, czy
zmiany wynagrodzenia i brak jest podstaw do ograniczenia możliwości skorzystania przez
wykonawcę z uprawnień zagwarantowanych mu ustawą KC w art. 357(1) §1 oraz  art. 632
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§2, a wyłączenie możliwości zmiany Umowy w powyższym zakresie skutkuje nałożeniem na
wykonawcę odpowiedzialności za ryzyka, których nie jest on w stanie oszacować na dzień
przygotowywania oferty.

17. naruszenie art. 16 pkt 1 i 3 w zw z art. 8 ust. 1 Pzp w zw. z art. 647 KC  poprzez zawarcie
w części III ust. 13.3 i 13.4 Umowy postanowień uprawniających Zamawiającego do odmowy
wystawienia na rzecz wykonawcy przejściowego świadectwa płatności w przypadku
zaistnienia jakichkolwiek wad w jakiejkolwiek części prac, a więc zawarcie w Umowie
postanowień uprawniających Zamawiającego do odmowy zapłaty na rzecz wykonawcy
jakiegokolwiek wynagrodzenia (zarówno częściowego oraz końcowego) w przypadku
jakichkolwiek zastrzeżeń Zamawiającego do wykonanych robót, podczas gdy zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa uprawnienie Zamawiającego do odmowy zapłaty
wykonawcy umówionego wynagrodzenia powinno mieć miejsce wyłącznie w przypadku
wystąpienia wad istotnych, uniemożliwiających, bądź znacząco utrudniających korzystanie
z przedmiotu Umowy, zaś w przypadku zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru
danych części, bądź całości przedmiotu Umowy z wadami o charakterze nieistotnym –
wówczas  Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru i zapłacić umówione
wynagrodzenie;

18. naruszenie art. 16 pkt 1 i 3 w zw z art. 8 ust. 1 Pzp w zw. z art. 649(1) §1 w zw. z art.
649(2) §1 KC poprzez zawarcie w części III ust. 14.19.1. Umowy postanowienia „Generalny
Wykonawca nie będzie żądać od Zamawiającego gwarancji zapłaty za będące częścią Prac
roboty budowlane, które powinny być wykonane przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z
Umową”, które to postanowienie jest wprost sprzeczne z 649(2) §1 KC, ponieważ stanowi
ograniczenie ustawowego prawa wykonawcy do wystąpienia z żądaniem udzielenia przez
inwestora gwarancji zapłaty za roboty budowlane, a które to uprawnienie ma charakter
bezwzględnie obowiązujący, którego strony nie mogą wyłączyć przez czynność prawną.

19. naruszenie art. 99 ust. 1 i 2 w zw. z art. 16 pkt 1 i 3 oraz art. 134 ust. 1 pkt 4 Pzp poprzez
nałożenie na wykonawcę:

 w części V ust. 20.1.3. Umowy obowiązku poniesienia przez wykonawcę nieograniczonej
odpowiedzialności za „każdą niezgodność, błąd lub pominięcie w specyfikacjach,
rysunkach i w pozostałych dokumentach technicznych, które przygotował i to bez
względu na to, czy te specyfikacje, rysunki i pozostałe dokumenty zostały
zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu czy nie” podczas, gdy „Zamawiający nie
daje  żadnych gwarancji co  do adekwatności, wyczerpującego charakteru,
dostateczności lub odpowiedniej natury informacji dostarczanych przez siebie lub
Inżyniera  Kontraktu  Generalnemu  Wykonawcy” oraz, że „Generalny  Wykonawca
niniejszym potwierdza, że informacje przekazane mu przez Zamawiającego lub Inżyniera
Kontraktu są w pełni satysfakcjonujące i że będzie odpowiedzialny za  wszelkie
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niezgodności  lub  pominięcia  w  dokumentach,  tak  jak  gdyby  te  dokumenty
zostały opracowane przez Generalnego Wykonawcę”,

 w części VII ust.28.1., 28.2 oraz 28.3. Umowy całkowitej odpowiedzialności za wszelkie
błędy, wady i nieprawidłowości w dostarczonej przez Zamawiającego wykonawcy
dokumentacji

które to zapisy Umowy przerzucają na wykonawcę całkowite ryzyko poniesienie
odpowiedzialności za błędy zawartych we wszystkich przekazywanych mu przez
Zamawiającego informacjach i dokumentach, a które to ryzyko jest niemożliwe do
oszacowania przez wykonawcę na dzień przygotowywania oferty i stanowi ponadto wymóg
o charakterze nieproporcjonalnym do przedmiotu zamówienia, gdyż to Zamawiający jest
podmiotem przykazującym wykonawcy dokumentację i wykonawca jako podmiot
nieposiadającej specjalistycznej wiedzy w odpowiednim zakresie związanym z
przekazywaną mu przez Zamawiającego dokumentacją nie jest w stanie dokonać weryfikacji
dostarczanej mu dokumentacji i tym samym przyjąć na siebie ryzyka opisywanego powyżej.

Celem zilustrowania skali problemu, związanego z zaproponowanymi zapisami umownymi
Odwołujący przedstawia problem opisu warunków gruntowo wodnych przedstawiony przez
Zamawiającego w udostępnionych materiałach przetargowych.

W zakresie warunków geologiczno- inżynierskich  oraz hydrologicznych informacje zawarł
Zamawiający na 1 stronie, 305 stronicowego PFU, tak na str. 31 dowiadujemy się, iż :

1.2.5. Warunki geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne
Poniższe informacje pochodzą z archiwalnej uproszczonej dokumentacji
geologiczno– inżynierskiej wykonanej dla projektu budowlanego sortowni i stacji
przeładunkowej dla
odpadów komunalnych Łodź-Lublinek, wykonanej w styczniu 2000 r.

Zgodnie z tym, umieszczone w PFU informacje:
- opierają się wyłącznie na uproszczonej dokumentacji geologiczno- inżynierskiej,
- dokumentacji opracowanej 23 lata przed ogłoszeniem przetargu,
- dokumentacji obejmującej teren sąsiedni a nie teren planowanej inwestycji.

Dodatkowo do materiałów przetargowych Zamawiający przekazał:
 - Opracowanie nr 1 pt. „Uproszczona dokumentacja geologiczno- Inżynierska dla
projektu budowlanego sortowni i stacji przeładunkowej dla odpadów komunalnych
Łódź- Lublinek” – styczeń 2000
- Opracowanie nr 2 „Opinia geotechniczna dla potrzeb posadowienia budynków na
terenie Łódzkiego Centrum Recyklingu w Łodzi przy ul. Zamiejskiej” wrzesień 2022.
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Wartość merytoryczna Opracowania nr 1, a w ślad za tym opartych na nich informacjach w
PFU  pozostaje dyskusyjna i wątpliwa (opracowanie opiera się na 4 odwiertach, wykonanych
poza terenem budowy i 23 lata temu). Więcej wiedzy dostarcza  Opracowanie nr2 gdzie w
wnioskach z opinii wyczytamy min.:

(…) 1. Podłoże gruntowe terenu badań do maksymalnej zbadanej głębokości 5,0-6,0 m p.
p. t. charakteryzuje się prostymi i złożonymi warunkami gruntowo-wodnymi.

2. Złożone warunki gruntowo-wodne występują w sąsiedztwie punktu badawczego nr 4,
ze względu na stwierdzoną znaczną miąższość gruntów słabonośnych/nienośnych
(nasypów niekontrolowanych).

3. Projektowaną inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Ostateczna kwalifikacja
inwestycji do kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. należy do Projektanta i
powinna uwzględniać charakterystykę terenu badań i podłoża gruntowego, parametry
fizyczno, – mechaniczne gruntów, założenia projektowe i ostateczne rozwiązania
konstrukcyjne.(…)”

Stopnie skomplikowania warunków gruntowych określa norma PN-B-02479:1998, i tak
„Złożone warunki gruntowe” występują kiedy warstwy gruntów w podłożu są zmienne
litologicznie i genetycznie, a także nieciągłe i niejednorodne. Zwierciadło wód gruntowych
pojawia się w linii posadowienia obiektu budowlanego lub powyżej tego poziomu. Zjawiska
geologiczne nie występują. nie występują.

Jednocześnie jak słusznie stwierdzają autorzy opinii, koniecznym pozostaje wykonanie
kolejnych badań które będą miały wpływ na ostateczne rozwiązania konstrukcyjne. W
związku z tym, koniecznym staje się wprowadzenie do umowy zapisów, które w przypadku
wystąpienia odmiennych od określonych w materiałów przetargowych warunków
gruntowych pozwolą wprowadzić zmiany do umowy celem zaprojektowania i zastosowania
rozwiązań konstrukcyjnych adekwatnych do warunków gruntowych, w przypadku gdyby te
okazały się różne od tych określonych na obecnym etapie przez Zamawiającego.

Realizacja inwestycji obejmującej złożony i skomplikowany proces zagospodarowania i
przetwarzania odpadów podlega szeregom przepisów prawa, w szczególności jak wskazał
sam Zamawiający min na str 13 PFU :

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z poźn.
zmianami- tekst jednolity- Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)z rozporządzeniami wykonawczymi

b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627
z poźn. zmianami – tekst jednolity - Dz. U. 2020 poz.1219) z rozporządzeniami
wykonawczymi,

c) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. Ustawa o odpadach (Dz. U. 2013 Poz. 21 z poźn.
zmianami – tekst jednolity - Dz. U. 2021 poz. 779) z rozporządzeniami wykonawczymi,
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d) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz.
981 z poźn. zmianami- tekst jednolity - Dz. U. 2020 poz. 1064) z rozporządzeniami
wykonawczymi,

e) ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z poźn. zmianami –
tekst jednolity - Dz. U. 2021 poz. 624) z rozporządzeniami wykonawczymi.

Przepisy te podlegają licznym zmianom i modyfikacjom min. na skutek konieczności
aktualizacji przepisów do aktualnych wymagań dyrektyw unijnych z obszaru ochrony
środowiska. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się wzmożoną dynamikę zmiany tych
przepisów, stąd  koniecznym staje się dopuszczenie modyfikacji umowy w przypadku
wystąpienia zmian przepisów (w tym rozporządzeń wykonawczych) dla dostawania
inwestycji do aktualnych wymogów środowiskowych, które jak wspomniano na wstępie mogą
się zmienić w trakcie jej realizacji.

20. naruszenie art. 16 pkt 3 w zw. z art. 99 ust. 1 i 2 Pzp oraz  art. 8 ust. 1 Pzp w zw. z art.
647 w zw. z art. 563 KC  poprzez ustalenie w części VI ust. 26.7. Umowy postanowienia, iż
„wszelkie wady  istniejące przed wystawieniem Świadectwa Zakończenia Realizacji, które
nie zostały  ujawnione   przez   Generalnego   Wykonawcę, będą   traktowane   jako
Wady,   które  Generalny Wykonawca zataił przed Zamawiającym. W szczególności
Zamawiający jest  uprawniony  do  dochodzenia  wszelkich  roszczeń,  jeśli  po
wystawieniu  Świadectwa  Zakończenia  Realizacji  okaże  się,  że  Obiekt  nie  spełniał
lub  nie  spełnia  wymagań  ogólnych, wymagań szczegółowych lub wymagań
technologiczne określonych w PFU”, które to postanowienie w sposób oczywisty narusza
nie tylko równowagę kontraktową stron, ale także wskazane powyżej przepisy KC, których
interpretacja polega na tym, że protokół odbioru końcowego umowy o roboty budowlane
stanowi pokwitowanie spełnienia świadczenia przez wykonawcę i jeśli inwestor podczas
przeprowadzania procedury odbioru końcowego nie wykrył wady, bądź gdy wada ta wyszła
dopiero później – nie zawiadomił wykonawcy o jej stwierdzeniu to traci uprawnienia z tytułu
rękojmi jakości za wykonany przedmiot umowy. Narzucenie przez Zamawiającego we
wskazanych powyżej zapisach Umowy odgórnej odpowiedzialności wykonawcy za wady
Umowy z tytułu ich „zatajenia” przez wykonawcę, bez jakiegokolwiek uzasadnienia na czym
takie zatajenie miałoby polegać, albo na skutek jakich okoliczności wykonawca miałby
ponosić odpowiedzialność za takie zatajenie, bądź też jaką winę wykonawca miałby w tym
zakresie ponosić oraz przyznanie sobie przez Zamawiającego uprawnienia do dochodzenia
wszelkich roszczeń z tego tytułu jest działaniem niespotykanym w umowach o roboty
budowlane i stanowi naruszenie równowagi kontraktowej stron poprzez sporządzenie przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu o charakterze nieproporcjonalnym i
niejasnym, który uniemożliwia sporządzenie oferty przez wykonawcę.

21. naruszenie art. 16 pkt 3 w zw. z art. 99 ust. 1 i 2 Pzp poprzez ustalenie w części VII ust.
32 Umowy obowiązku ponoszenia przez wykonawcę wszelkiego ryzyka związanego z
wejściem w życie jakichkolwiek zmian w prawie po zawarciu Umowy mających wpływ na jej
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realizację, do których zalicza się także wszelkie zmiany interpretacji lub stosowania
przepisów przez kompetentne organy podczas, gdy zmiana przepisów prawa, bądź zmiana
wykładni tych przepisów przez odpowiednie organy należą do okoliczności na które
wykonawca nie ma wpływu i tym samym wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności
za ich zaistnienie, a tym bardziej nie może zostać pozbawiony uprawnień do żądania zmiany
wynagrodzenia, bądź terminów realizacji Umowy na skutek wprowadzenia ww. zmian, co
prowadzi do tego, że wymóg zamawiającego w tym zakresie ma charakter nieproporcjonalny
do przedmiotu zamówienia i uniemożliwiający wykonawcy sporządzenie oferty i
skalkulowanie wszystkich ryzyk związanych z wykonaniem Umowy.

22. naruszenie art. 16 pkt 3, art. 8 ust. 1 Pzp, art. 134 ust. 1 pkt 20 Pzp w związku z art.
353(1) i art. 58 KC w zw. z art. 647 §1 KC ze względu na zastrzeżenie w części VIII ust.
35.1 w zw. z ust. 35.4 oraz 35.6 i 35.7 Umowy uprawnienia Zamawiającego do dowolnego
tj. z przyczyn zależnych wyłącznie od woli Zamawiającego zawieszenia wykonywania przez
wykonawcę części lub całości obowiązków wynikających z Umowy - co stanowi nadużycie
przez Zamawiającego uprawnienia wynikającego ze swobody kształtowania warunków
umowy poprzez skonstruowanie postanowień Umowy w sposób go uprzywilejujący i z
naruszeniem zasady równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, co pozostaje w
sprzeczności z zasadami współżycia społecznego i godzi w naturę stosunku prawnego, gdyż
wykonawca nie może zostać pozbawiony uprawnienia do zmiany terminu realizacji Umowy
z powodu zaistnienia okoliczności, których zaistnienie pozostawione zostało woli
Zamawiającego. Tego typu zapis stwarza uzasadnione ryzyko jego nadużywania przez
Zamawiającego, który poprzez jego używanie może celowo dążyć do odwlekania
przeprowadzenia procedury odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  Powyższe zapisy
Umowy obligują wykonawcę do każdorazowego zastosowania się do polecenia
zamawiającego zawieszenia realizacji robót z jednoczesnym pozbawieniem wykonawcy
możliwości dochodzenia jakichkolwiek praw związanych z takim wstrzymaniem i tym samym
przyjęciem na siebie ryzyka, którego oszacowanie jest niemożliwe na dzień sporządzenia
oferty.
Okoliczności wstrzymania robót jak zapisał Zamawiający w proponowanej treści zapisu
punktu 35.1  pozostają całkowicie niezależne od Wykonawcy, jednocześnie ewentualne
wstrzymanie całości prac na okres np. 1 miesiąca sprawi iż z przyczyn niezależnych od
wykonawcy dochowanie terminu końcowego stanie się niemożliwe, stąd przeniesienie
ryzyka wystąpienia takiej okoliczności na wykonawcę pozostaje nieuprawnione.  Podobnie
sytuacja przedstawia się w zakresie kosztów takiego wstrzymania, zgodnie z zapisem
punktu 35.3 Wykonawca zobowiązany pozostaje do utrzymywania  w  stopniu  odpowiednim
personelu,  pracowników  i  sprzęt  na  Terenie  Budowy  lub  w  jego  pobliżu  w  gotowości
do  wznowienia realizacji Obiektu , wskazany limit w wysokości 5 000 zł /dziennie nie pokryje
kosztów dziennej dzierżawy zaplecza kontenerowego biura budowy o kosztach personelu
czy sprzęty zgormadzonego na budowie nie wspominając.  W tym zakresie koniecznym staje
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się wprowadzenie modyfikacji i zmiany do wzoru Umowy jak wskazano w propozycji zmiany
zapisów.

23. naruszenie art. 16 ust. 1 i 3 w zw. z art. 8 ust. 1 Pzp, art. 134 ust. 1 pkt 20 Pzp w związku
z art. 353(1) KC i art. 647 KC w zw. z art. 484 §2 Kc w zw. z art. 483 Kc i art. 473 §1 KC
ze względu na zastrzeżenie przez Zamawiającego kar umownych rażąco wygórowanych
oraz w sposób nadużywający swobody Zamawiającego do kształtowania postanowień
umownych, uniemożliwiający Wykonawcy prawidłowe oszacowanie ryzyk związanych z
realizacją Umowy oraz mogący prowadzić do niczym nieuzasadnionego wzbogacenia się
Zamawiającego kosztem Wykonawcy tj.:

 zastrzeżenie w części VIII ust. 38.2 lit. d) Umowy kary umownej za zwłokę w dotrzymaniu
któregokolwiek z terminów cząstkowych  określonych w Ogólnym Harmonogramie
Realizacji Umowy w wysokości 0,2% (dwóch dziesiątych procenta) części Ceny
odpowiadającej całości Prac,  które   mają   zostać   wykonane   w   tym   cząstkowym
terminie, za każdy  rozpoczęty dzień zwłoki do dnia realizacji włącznie, która to kara
– w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego tj. w wysokości przekraczającej karę
umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie realizacji (określonej w
części I ust. 38.2. lit. c) Umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki) jest rażąco wygórowana, ponieważ kara zwłokę w dotrzymaniu
terminów cząstkowych określonych w harmonogramie umownym nie może być
wielokrotnie większa od kary umownej za uchybienie w terminie końcowym realizacji
całego podstawowego zobowiązania umownego. Kara ta jest ponadto niewłaściwa,
nieproporcjonalna i w rzeczy samej oderwana od realiów realizacji dużych, złożonych
technicznie przedsięwzięć inwestycyjnych. Zgodnie z zapisami Umowy kara będzie
należna za niedochowanie któregokolwiek z terminów cząstkowych zawartych w Ogólnym
Harmonogramie Realizacji Umowy, który ma stanowić załącznik nr 3 do Umowy. W
przekazanych materiałach przetargowych brak jest takiego dokumentu, za to jako
załącznik nr 3 występuje plik opisany „Zał.nr 03_Harmonogram Płatności”  Odwołujący
zakłada, że Ogólny Harmonogram Realizacji Umowy, będzie  sporządzony na bazie
przekazanego Harmonogramu Płatności. W takim przypadku,  tylko na zakresie opisanym
jako „prace realizacyjne” wyszczególnione zostały 132 pozycje, przy których jak należy
się spodziewać w przyszłości, będą widnieć przynajmniej dwa terminy cząstkowe- to jest
data rozpoczęcia i zakończenia danej pozycji.  Oznacza to że w przypadku gdyby Ogólny
Harmonogram Realizacji Umowy został oparty na Harmonogramie Płatności tylko na
zakresie czynności opisanym jako „prace realizacyjne” (a wiec bez terminów
określających poszczególne fazy projektowania, czy prób końcowych, rozruchów etc)
obwarowane karami będą przynajmniej 264 terminy. Podkreślenia w tym miejscu należy,
iż tak złożona inwestycja jak budowa specjalistycznego centrum recyklingu składa się z
wielu wzajemnie powiązanych procesów, stad nawet niewielka zwłoka na jednym
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procesie może skutkować konsekwencjami w postaci opóźnień na innych etapach
realizacji, stąd obecne brzmienie zapisu umownego jak w podpunkcie (d) sprawia iż
Wykonawca może być nawet kilkunastokrotnie karany za to samo przewinienie.  Co więcej
kara będzie należna nawet jeżeli Wykonawca na skutek podjętych działań
przyspieszających  ukończy w terminie określonym w Harmonogramie ciąg czynności
składający się na określony proces technologiczny.

 zastrzeżenie w części VIII ust. 38.2 lit. l) Umowy kary umownej za realizowanie Umowy
w sposób niezgodny z przepisami prawa  i/lub  z  istotnymi  postanowieniami  Umowy  –
w  wysokości  0,01%  (jednej  setnej procenta) Ceny za każde naruszenie, która to kara
ma charakter rażąco wygórowany oraz niedookreślony, gdyż brak jest w Umowie
określenia czym jest istotne naruszenie przepisów Umowy – co stwarza ryzyko
bezpodstawnego wzbogacenia po stronie Zamawiającego kosztem wykonawcy

 zastrzeżenie w części VIII ust. 38.2 lit. m) Umowy kary umownej za każde naruszenie
przepisów BHP oraz wewnętrznych przepisów Zamawiającego dotyczących  poruszania
się  pracowników  po  terenie  –  w  wysokości 1500 PLN (jednego tysiąca pięciuset
złotych) za każde naruszenie,  która to kara ma charakter rażąco wygórowany oraz
niedookreślony, gdyż brak jest w Umowie określenia na czym polegać ma naruszenie
wewnętrznych przepisów Zamawiającego dotyczących  poruszania  się  pracowników  po
terenie, a ponadto kara ta – uprawniająca Zamawiającego do jej nakładania za każde
jednostkowe naruszeni stwarza ryzyko bezpodstawnego wzbogacenia po stronie
Zamawiającego kosztem wykonawcy w przypadku, gdy wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za naruszenie wewnętrznych przepisów Zamawiającego dotyczących
poruszania się pracowników po terenie.

 zastrzeżenie w części VIII ust. 38.2 lit. n) Umowy kary umownej za każde naruszenie
obowiązku zachowania poufności – w wysokości 25.000  PLN (dwudziesty pięciu tysięcy
złotych) za każdy przypadek naruszenia,  która to kara ma charakter rażąco wygórowany
oraz niedookreślony, gdyż brak jest w Umowie określenia na czym polegać ma naruszenie
obowiązku zachowania poufności, a ponadto kara ta – uprawniająca Zamawiającego do
jej nakładania za każde jednostkowe naruszeni stwarza ryzyko bezpodstawnego
wzbogacenia po stronie Zamawiającego kosztem wykonawcy w przypadku, gdy
wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie obowiązku poufności.

 zastrzeżenie w części VIII ust. 38.2 lit. s) Umowy kary umownej z tytułu wyłączenia z
eksploatacji urządzeń Zamawiającego na okres dłuższy niż wskazany w ust. 9.11 w
wysokości 1 000 zł za każdą rozpoczętą godzinę wyłączenia, która to kara ma
charakter rażąco wygórowany, co powoduje, że nie ma charakteru dyscyplinującego, a
wyłącznie represyjny oraz stwarzają ryzyko bezpodstawnego wzbogacenia po stronie
Zamawiającego kosztem wykonawcy. Kara w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą
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godzinę wyłączenia z eksploatacji urządzeń Zamawiającego  jest też niezależna od skali
uchybienia tj. w przypadku braku winy wykonawcy w zaistnieniu stanu faktycznego
uprawniającego do nałożenia tej kary, wykonawca pozbawiony zostaje kwoty 1 000 zł
wynagrodzenia za każdą godzinę istnienia tego stanu.

 zastrzeżenie w części VIII ust. 38.2 lit. t) Umowy kary umownej za niespełnienie przez
obiekt wszelkich gwarantowanych wymagań eksploatacyjnych określonych w Umowie i
PFU, w tym w zakresie wydajności maszyn, urządzeń i instalacji (w szczególności jeśli
obiekt nie przeszedł pomyślnie prób eksploatacyjnych, w o których mowa w PFU 3.6.4.3.)
– w wysokości 10% ceny, która to wysokość ma charakter rażąco wygórowany, co
powoduje, że powyższa kara nie mają charakteru dyscyplinującego, a wyłącznie
represyjny oraz stwarza ryzyko bezpodstawnego wzbogacenia po stronie Zamawiającego
kosztem Wykonawcy. Kara w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia jest też
niezależna od skali uchybienia wykonawcy tj. w przypadku niespełnienia przez obiekt
wszelkich gwarantowanych wymagań eksploatacyjnych, to niezależnie od stopnia w jakim
obiekt ten niespełnia ww. wymagań eksploatacyjnych wykonawca zostaje pozbawiony
10% wynagrodzenia. Kara ta ponadto jest równa swojej wysokości karze z tytułu
odstąpienia od umowy (określonej w części I ust. 38.2. lit. a) Umowy tj. wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto), co powoduje, że kara ta jest rażąco wygórowana
prowadząc na naruszenia zasad kontraktowania i bezpodstawnie wzbogaca
Zamawiającego. Kara ta jest ponadto niewłaściwa, nieproporcjonalna i w rzeczy samej
oderwana od realiów realizacji dużych, złożonych technicznie przedsięwzięć
inwestycyjnych.
W punkcie  „1.4.3. „Minimalne wymagania technologiczne – gwarancje procesowe”  PFU
w tabeli nr 12 opisanej jako  „Minimalne wymagania technologiczne – gwarancje
technologiczne„ Zamawiający przedstawił wymagania technologiczne dla
poszczególnych instalacji, maszyn i urządzeń. Szereg wymaganych parametrów –
gwarancji technologicznych zależy wprost od parametrów i morfologii odpadów
kierowanych do instalacji. Zamawiający w żaden sposób nie gwarantuje tych parametrów
ani nie precyzuje, a tym bardziej nie gwarantuje morfologii odpadów kierowanych do
instalacji, żądając jednocześnie od Wykonawcy bezwzględnego osiągnięcia parametrów
procesowych. Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować szeregu parametrów
uzależnionych wprost od jakości odpadów kierowanych przez Zamawiającego do
instalacji, a w szczególności :
1. (1) Wartość opałowa wytwarzanego paliwa alternatywnego RDF- jest ona pochodną
wartości opałowej odpadów resztkowych po procesach sortowania odpadów zmieszanych
i selektywnie zbieranych na którą Wykonawca nie ma wpływu gdyż zależy ona od
morfologii i parametrów odpadów kierowanych do instalacji
2. (5) Ilość frakcji balastowych kierowanych na składowisko względem odpadów
przyjmowanych do przetworzenia na wszystkich instalacjach. - Wykonawca nie ma
wpływu na ilość frakcji balastowych kierowanych na składowisko. Ilość frakcji balastowych
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jest wprost zależna od parametrów i morfologii odpadów kierowanych do instalacji których
to Zamawiający nie dookreśla
3. (6) Ilość frakcji balastowych kierowanych na składowisko względem strumienia
odpadów zmieszanych- j.w.
4. (48) Zawartość suchej masy w odciekach max. 3% – przy założonej technologii
(wirówka bez flokulantu) parametr niemożliwy do osiągnięcia bez względu na
zastosowane urządzenia (zachodzi tu podejrzenie celowego sformułowania PFU tak aby
Wykonawca zapłacił karę)
5. (98) Skuteczność usuwania zanieczyszczeń- Umożliwiający uzyskanie
kompostu/polepszacza gleby. Istnieją zanieczyszczenia niemożliwe do usunięcia w
procesie kompostowania/fermentacji i doczyszczania kompostu, np. metale ciężkie a
przez to uzyskanie parametrów kompostu/polepszacza gleby. Wykonawca nie może
zagwarantować ich usunięcia ponieważ nie istnieją technologie na to pozwalające.
Zanieczyszczenia te mogą znajdować się w odpadach kierowanych do instalacji, na co
Wykonawca nie ma wpływu.

Mając na uwadze powyższe, obecna zapisy umowne dają Zamawiającemu uprawnienie
do karania Wykonawcy za okoliczności na które nie ma on żadnego wpływu, a które
zależne są od czynników zewnętrznych jakim jest skład odpadów trafiający do Obiektu.
Podkreślenia wymaga, że Tabela 12 zajmuje 4 strony w PFU i zawiera 98 pozycji,  a obok
niej jest jeszcze Tabela 11 określająca Wymagane wydajności linii technologicznych
zawierająca kolejne 15 pozycji.

 zastrzeżenie w części VIII ust. 38.3 Umowy górnego limitu kar umownych naliczonych
Wykonawcy na poziomie 40% wynagrodzenia umownego brutto, co jest poziomem
wygórowanym i znacząco odstającym od realiów rynkowych, ponieważ limit kar
umownych nie powinien przekraczać wysokości kary z tytułu odstąpienia od umowy (
określonej w części I ust. 38.2. lit. a) Umowy tj. wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto). Ustalenie górnego limitu kar umownych na poziomie przekraczającym wysokość
kary umownej zastrzeżonej z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy, która w istocie jest karą na okoliczność niewykonania zamówienia jest
nieproporcjonalne, prowadzi na naruszenia zasad kontraktowania i bezpodstawnie
wzbogaca Zamawiającego. Zamawiający z tytułu nieprawidłowego wykonania Umowy
(np. nieterminowego wykonania umowy) będzie mógł naliczyć karę wyższą niż z tytułu
niewykonania umowy w całości, co jest nadmiernym i nieproporcjonalnym obciążeniem
wykonawcy w stosunku do specyfiki realizacji zamówienia, naruszającym równowagę
stron umowy i prowadzącym do naruszenia praw podmiotowych wykonawców. Ponadto
żądanie kar jednostkowych ponad karę za odstąpienie jest niezasadne i niezgodne z
przepisami kodeksu cywilnego. Prowadzi to także do uniemożliwienia Wykonawcy
prawidłowego oszacowanie ryzyk związanych z realizacją Umowy, skoro ryzyko
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obarczenia Wykonawcy karami umownymi wynosi w niniejszym postępowaniu prawie
połowę należnego temu Wykonawcy wynagrodzenia.

II. Żądania

Mając na uwadze powyższe zarzuty, Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu dokonania
czynności zmiany treści załącznika nr 8 do SWZ „Projekt umowy”, poprzez nadanie mu treści
zgodnej z przepisami prawa:

1. w zakresie zarzutu nr 1 powyżej Odwołujący wnosi o dostosowanie postanowień SWZ do
przepisów prawa i wprowadzenie do niej postanowień, które przywrócą proporcjonalność
nałożonych przez Zamawiającego warunków, jakie powinien spełniać wykonawca
ubiegający się o udział w postępowaniu oraz zapewnią zachowanie uczciwej konkurencji
i równe traktowanie wykonawców - poprzez zmianę rozdz. IX ust. 1 pkt 4 ppkt b) SWZ w
następujący sposób (zmiany oznaczone kolorem czerwonym):
b)  po dwie z każdej niżej wymienionych z instalacji:

 instalacja sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i wytwarzania RDF o
wydajności min. 50 000 – 60 000 Mg/rok każda, obejmujących co najmniej
następujące urządzenia: 3 separatory optyczne, sito bębnowe, separator balistyczny,
rozrywarkę worków; każda inwestycja obejmująca podwójny system załadunku

 instalacja sortowania tworzyw sztucznych/papier z selektywnej zbiórki odpadów o
wydajności min. 20 000 Mg/rok każda, obejmujących co najmniej następujące
urządzenia: 3 separatory optyczne, separator balistyczny, rozrywarkę worków;

 instalacja sortowania szkła z selektywnej zbiórki odpadów o wydajności min. 10 000
Mg/rok każda z automatycznym rozdziałem na kolory

 instalacja sortowania papieru z selektywnej zbiórki odpadów o wydajności min.
20 000 Mg/rok każda

 instalacja wytwarzania RDF z odpadów komunalnych o wydajności min. 40 000
Mg/rok każda

 instalacja obejmująca biosuszenie, biostabilizację lub kompostowanie o wydajności
min. 80 000 Mg/rok każda, z automatycznym załadunkiem

 instalacja fermentacji odpadów komunalnych (frakcji 0-80 mm lub bioodpadów) o
wydajności min. 15 000 Mg/rok każda wraz z węzłem przeróbki biogazu, w tym co
najmniej jedna w technologii fermentacji przepływowej

2. w zakresie zarzutu nr 2 powyżej Odwołujący wnosi o dostosowanie postanowień SWZ do
przepisów prawa i zmianę zawartych niej postanowień, które przywrócą proporcjonalność
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nałożonych przez Zamawiającego warunków, jakie powinni spełniać wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia - poprzez usunięcie zawartego w rozdz. IX ust. 1
pkt 4 ppkt a) – b) SWZ wymogu, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, co najmniej jeden z tych wykonawców musi spełniać zarówno warunek
określony w rozdz. IX ust. 1 pkt 4 ppkt a) oraz b) w zakresie zdolności technicznej w
całości, czyli usunięcie z rozdz. IX ust. 1 pkt 4 ppkt a) – b) SWZ następujących
fragmentów:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, co najmniej jeden z
tych wykonawców musi spełniać przedmiotowy warunek opisany w ppkt.a)  w całości.

oraz

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zmówienie, co najmniej jeden z
tych wykonawców musi spełniać przedmiotowy warunek  opisany w ppkt.b) całości.

3. w zakresie zarzutu nr 3 powyżej Odwołujący wnosi o dostosowanie postanowień SWZ do
przepisów prawa i wprowadzenie do niej postanowień, które przywrócą proporcjonalność
nałożonych przez Zamawiającego warunków, jakie powinny spełniać osoby skierowane
do realizacji zamówienia poprzez zmianę rozdz. IX ust. 2 ppkt a) - k) SWZ w następujący
sposób:

a) Koordynator projektu/Główny projektant posiadający następujące doświadczenie i
kwalifikacje:
• minimum 10 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego po uzyskaniu uprawnień
budowlanych
• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych  bez ograniczeń;

d) Projektant linii sortowania posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje:
• minimum 10 5 lat doświadczenia zawodowego

e) Projektant instalacji fermentacji posiadającego następujące kwalifikacje:
• minimum 10 5 lat doświadczenia zawodowego

f) Kierownik budowy posiadającego następujące doświadczenie i kwalifikacje:
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• minimum 10 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego po uzyskaniu uprawnień
budowlanych,

g) Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych:
• minimum 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego po uzyskaniu uprawnień
budowlanych,
• Wykształcenie wyższe techniczne
• Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej

 • Posiada doświadczenie na stanowisku kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych,
zdobyte w  okresie ostatnich 15 lat, przed dniem składania ofert na co najmniej dwóch (2)
inwestycjach obejmujących budowę hali przemysłowej, w której zostały zamontowane
urządzenia technologiczne wraz z wykonaniem robót ziemnych, w tym co najmniej jedna
hala o powierzchni zabudowy min. 3 000m2 i wartości inwestycji min 80 000 000,00 zł

h) Kierownik robót sanitarnych posiadającego następujące doświadczenie i kwalifikacje:
• minimum 10 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego po uzyskaniu uprawnień
budowlanych,

j) Kierownik montażu linii sortowania posiadającego następujące doświadczenie i
kwalifikacje:
• minimum 10 5 lat doświadczenia zawodowego
• doświadczenie w kierowaniu montażem co najmniej 2 linii sortowania odpadów, w tym
co najmniej jednej odpadów zmieszanych o wydajności min. 80 000 50 000 – 60 000
Mg/rok oraz co najmniej jednej linii odpadów z selektywnej zbiórki o wydajności min 20
000 Mg/rok

k) Kierownik montażu instalacji fermentacji posiadającego następujące doświadczenie i
kwalifikacje:
• minimum 10 5 lat doświadczenia zawodowego

4. w zakresie zarzutu nr 4 powyżej Odwołujący wnosi o dostosowanie postanowień SWZ do
przepisów prawa i usunięcie z rozdz. IV ust. 1 pkt I pkt 2) SWZ oraz z Części I ust. 7.1.2
Umowy, a także z załącznika do Umowy  „Program Funkcjonalno – Użytkowy” pkt 1.1.4.1.
ust. 6 wymogu przeprowadzenia przez wykonawcę procedury zmiany decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu
zamówienia, który to wymóg jest nie tyle nieproporcjonalny do warunków zamówienia, co
niemożliwy do spełniania.
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W powyższym zakresie Odwołujący wnosi o dodanie do punktu 34.3.5. Projektowanych
zapisów Umowy określających okoliczności uprawniające Strony do zmiany Umowy
podpunktu (c) o treści:

(c) koniecznością przeprowadzenia  ewentualnej  procedury  zmiany  decyzji  o
środowiskowych  uwarunkowaniach w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu
zamówienia  zgodnym z zapisami PFU

5. w zakresie zarzutu nr 5 powyżej Odwołujący wnosi o dostosowanie postanowień SWZ do
przepisów prawa i usunięcie z rozdz. IV ust. 1 pkt I pkt 15) SWZ oraz z rozdziału 1.1.3.1.
ust. 4 (str. 18) załącznika do Umowy Program Funkcjonalno - Użytkowy obowiązku
uzyskania w imieniu Zamawiającego certyfikatu nawozowego dla produktów
przetwarzania jakim są kompost oraz nawóz płynny, a także wymogu uzyskania
certyfikacji produktów takich jak kompost oraz nawóz płynny w okresie do 6 miesięcy od
zakończenia rozruchów.

6. w zakresie zarzutu nr 6 powyżej Odwołujący wnosi o dostosowanie postanowień SWZ do
przepisów prawa i zmianę zapisu rozdz. VI ust. 1.1 pkt 1) SWZ  w zakresie obowiązku
opracowania koncepcji technologicznej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) poprzez
zastąpienie terminu 3 miesięcy na opracowanie tej koncepcji na termin 6 miesięcy od dnia
podpisania Umowy.

7. w zakresie zarzutu nr 7 powyżej Odwołujący wnosi o  dostosowanie postanowień SWZ
do przepisów prawa poprzez usunięcie z w pkt. 1.4.3. załącznika nr 4 do SWZ o treści
„Program Funkcjonalno Użytkowy”obowiązku spełnienia minimalnych wymagań
technologicznych – gwarancji procesowych dla poszczególnych instalacji, maszyn i
urządzeń w zakresie, o którym mowa w pkt. 1.4.3. ust. 1, 5, 6, 48 oraz 98 PFU – w całości.

8. w zakresie zarzutu nr 8 powyżej Odwołujący wnosi o dostosowanie postanowień SWZ do
przepisów prawa poprzez zmianę pkt. 2.2.7.2.2. załącznika nr 4 do SWZ o treści „Program
Funkcjonalno Użytkowy” poprzez zmianę minimalnej zawartości suchej masy jaką
powinien zawierać ściek pofermentacyjny po wirówce z poziomu 3% na poziom 10%. na
poziomie nie większym niż 3%. Po wprowadzeniu zmian wspomniany zapis powinien
przybrać treść:

„Ściek pofermentacyjny po wirówce ma zawierać nie więcej niż 10% zawartości suchej
masy.”

9. w zakresie zarzutu nr 9 powyżej Odwołujący wnosi o dostosowanie postanowień SWZ do
przepisów prawa poprzez zmianę pkt. 2.4.11.4 załącznika nr 4 do SWZ o treści „Program
Funkcjonalno Użytkowy” w zakresie obowiązku zabudowy sita dwupokładowego
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przeznaczonego do wydzielenia frakcji <60/80mm ze strumienia biofrakcji zbieranej
selektywnie (ujednolicenia frakcji) na sito gwiaździste, dyskowe lub bębnowe. Po
wprowadzeniu zmian wspomniany zapis powinien przybrać treść:

„Zamawiający oczekuje zabudowy sita gwiaździstego, dyskowego lub bębnowego
przeznaczonego do wydzielenia frakcji <60/80mm ze strumienia biofrakcji zbieranej
selektywnie (ujednolicenie frakcji)”.

10. w zakresie zarzutu nr 10 powyżej Odwołujący wnosi o dostosowanie postanowień SWZ
do przepisów prawa poprzez usunięcie z pkt. 2.4.11.7. ust. 5 załącznika nr 4 do SWZ o
treści „Program Funkcjonalno Użytkowy” obowiązku dostarczenia i zainstalowania przez
wykonawcę urządzenia pozwalającego na oddzielenie materii organicznej od opakowań,
które powinno spełniać parametr polegający na tym, że wał główny tego urządzenia w
komorze separacji powinien zostać umieszczony pionowo, a  średnica zewnętrzna wału
głównego to max. 500 mm

11. w zakresie zarzutu nr 11 powyżej Odwołujący wnosi o dostosowanie postanowień Umowy
do przepisów prawa i wprowadzenie do niego postanowień, które pozwolą na dokonanie
odbioru w sytuacji gdy wystąpią wady nieistotne (które będą mogły zostać usunięte po
odbiorze i których zakres oraz terminy usunięcia zostaną określone w protokole odbioru
końcowego), a uprawnienie Zamawiającego do wstrzymania się z odbiorem przysługiwać
mu będzie wyłącznie w przypadku wad o istotnym charakterze (uniemożliwiających
normalne korzystanie z przedmiotu umowy). Po wprowadzeniu zmian część I ust. 1.80
Umowy zawierająca definicję „Wady” powinna przybrać treść:

1.80.1

„Wady istotne” oznaczają  wszelkie  wady  (w  tym  wady  prawne)  lub  braki  w  Pracach,
Urządzeniach  i  Wyposażeniu,  Budynkach,  Budowlach,  jakichkolwiek  elementach
Obiektu, Dokumentacji Technicznej, Informacji Technicznej, a w szczególności mające
negatywny wpływ na uniemożliwiające lub znacznie ograniczające funkcjonowanie,
eksploatację wydajność lub rezultaty działania  bądź inne parametry Obiektu (i/lub

jakichkolwiek  elementów  obiektu) lub  zmniejszające  wartość  Obiektu  (i/lub
jakichkolwiek  elementów  Obiektu)  lub  jego  użyteczność  lub  powodujące  wzrost
kosztów  konserwacji  lub  funkcjonowania  lub  skrócenie bądź   jakiekolwiek
ograniczenie przewidywanego   okresu   lub   sposobu  użytkowania,  efektywności  lub
żywotności  Obiektu  (i/lub jakichkolwiek  elementów  Obiektu).W celu uniknięcia
wątpliwości za Wady uważa się także awarie.

1.80.1 „Wady nieistotne” pozostałe Wady nie będące istotnymi  w rozumieniu 1.80.1
których występowanie pozostaje bez wpływu na możliwość odbioru końcowego
inwestycji a których wykaz wraz z terminem usunięcia stanowić będzie załącznik
do wystawianego „Świadectwo  Zakończenia  Realizacji”
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12. w zakresie zarzutu nr 12 powyżej Odwołujący wnosi o dostosowanie postanowień Umowy
do przepisów prawa i usunięcie z definicji terminu „Zakończenia Realizacji”, określonej w
części I ust. 1.83 Umowy konieczności uzyskania przez wykonawcę pozwolenia
sektorowego oraz pozwolenia zintegrowanego, których zdobycie przez wykonawcę w
terminach zawartych w harmonogramie realizacji projektu jest niemożliwe. Po
wprowadzeniu zmian ust. 1.83 Umowy powinien przybrać treść:

„„Zakończenie  Realizacji” – oznacza dzień, w którym określony niniejszą Umową
Obiekt zostanie wybudowany oraz będzie w pełni funkcjonalny i gotowy do użytku
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, co obejmie między innymi realizację
Prac,  wykonanie  Obiektu,  Urządzeń  i  Wyposażenia,  a  także  spełnienie  wszystkich
innych mających lub mogących mieć zastosowanie wymogów; Zakończenie Realizacji
może być uznane za osiągnięte zgodnie z KLAUZULĄ 25.3 jedynie pod warunkiem, że
zostaną  pomyślnie  przeprowadzone  Próby  Odbiorowe  i  Rozruch  oraz    zostanie
wystawione Świadectwo Zakończenia Realizacji przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z
postanowieniami  KLAUZULI  25.3,  a  także  po  uzdayskaniu  wszelkich  niezbędnych
bezwarunkowych,  ostatecznych  i prawomocnych decyzji administracyjnych
wynikających z Wymagań Ustawowych (w szczególności Pozwolenie na Użytkowanie,
pozwolenie  sektorowe,  pozwolenie  zintegrowane)  niezbędnych  aby  Obiekt  mógł
poprawnie rozpocząć funkcjonowanie w pełnym zakresie.

13. w zakresie zarzutu nr 13 powyżej Odwołujący wnosi o dostosowanie postanowień Umowy
do przepisów prawa i zmianę ust. 8.2. Umowy poprzez nadanie mu treści:

8.2.  Przed rozpoczęciem Prac w zakresie robót budowlanych Wykonawca
zobowiązany jest  do  pisemnego  powiadomienia  Zamawiającego,  Inżyniera Kontraktu,
oraz  zgodnie  z  uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy,
wszystkie  organy i Instytucje, o terminie rozpoczęcia prac budowlanych.
Zamawiający zobowiązany jest do protokolarnego przekazania całego Terenu
Budowy w terminie nie później niż 7 dni od daty uzyskania Pozwolenia na Budowę.

co spowoduje, że termin protokolarnego przekazania terenu budowy przez
Zamawiającego zostanie określony w sposób konkretny.

14. w zakresie zarzutu nr 14 powyżej Odwołujący wnosi o dostosowanie postanowień Umowy
do przepisów prawa i zmianę ust. 9.4. Umowy oraz wykreślenie ust. 9.5. oraz ust. 31.2
Umowy.
Po dokonaniu zmian wskazane powyżej przepisy powinny przybrać następującą treść:
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9.4 Generalny Wykonawca potwierdza i udziela zapewnienia Zamawiającemu, że
zapoznał  się z Terenem Budowy oraz obszarem oddziaływania Obiektu zgodnie z
Wymaganiami  Ustawowymi, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy oraz
posiada wszystkie  związane z powyższym informacje rzetelnie zapoznał się z danymi
udostępnionymi w tym zakresie przez Zamawiającego, a także przyjął
odpowiedzialność za koszty (które w  żadnym razie nie będą ponoszone lub zwracane
przez Zamawiającego) oraz poczynił  zadowalające  go  ustalenia  co  do  innych  kwestii
związanych  z  Terenem  Budowy,  włączając w to między innymi:

(a)  uformowanie i stan Terenu Budowy, w tym kwestie dotyczące stanu gruntu  pod
posadowienie wszystkich części Obiektu, wód gruntowych i  powierzchniowych cieków
wodnych;

(b)  warunki  ziemne,  warunki  glebowe  z  uwzględnieniem  wód  gruntowych,  warunki
środowiskowe i wszelkie inne, określone  w dokumentach  opisujących takie
warunki i czynniki dostarczonych przez Zamawiającego, a  które  mogą  mieć

potencjalny wpływ na realizację Obiektu przez  Generalnego  Wykonawcę  oraz
na  zakres  prac  Generalnego  Wykonawcy  zgodnie z niniejszą Umową;

(c)  zakres, charakter i materiały niezbędne dla wykonania Prac i wykonania jego
obowiązków wynikających z Umowy;

(d)  dostawę i lokalizację mediów, z zastrzeżeniem procedury Rozruchu, podczas  którego
media będą dostarczone przez Zamawiającego;

(e)  odpowiedni  charakter  (w  tym  nośność)  dróg  dojazdowych,  jak  również  wszelkich
środków  komunikacji  i  transportu,  a  także  dostęp  do  Terenu  Budowy; oraz

(f)  sprzęt, urządzenia i zasoby środków potrzebnych dla realizacji
Prac.

9.5 Generalny Wykonawca nie będzie zgłaszał jakichkolwiek roszczeń, żądań zmiany
Ceny  lub przedłużenia Terminu Realizacji w jakimkolwiek przypadku, a w szczególności
w  związku z niedostatecznym zbadaniem przez siebie kwestii określonych w KLAUZULI
9.4 lub w związku z tym, że opiera się on na jakichkolwiek informacjach i danych
dostarczonych przez Zamawiającego lub w związku z jakimkolwiek nieporozumieniem lub
nieprawidłowością  informacji,  niezależnie  od  tego,  z  jakiego  źródła  były  one
uzyskane.

31.2. Żadne dodatkowe płatności ani korekty Ceny czy przedłużenia Terminu Realizacji nie  będą
dokonane z jakichkolwiek powodów, a w szczególności z powodu wystąpienia  warunków
hydrologicznych, klimatycznych, geologicznych czy innych uwarunkowań  fizycznych Terenu
Budowy.
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15. W zakresie zarzutu nr 15 Odwołujący wnosi o dostosowanie postanowień Umowy do
przepisów prawa i usunięcie z ust. 10.1. Umowy obowiązku uzyskania przez wykonawcę
niezaskarżalnego pozwolenia na budowę. Po dokonaniu zmian wskazane powyżej
przepisy powinny przybrać następującą treść:

10.1. Zamawiający  będzie  odpowiedzialny  za  udostępnienie  Terenu  Budowy,  tj.  terenu
działek  ewidencyjnych  wyspecyfikowanych  w  PFU  1.2.3.  Teren  Budowy  zostanie
przekazany Generalnemu  Wykonawcy  nie  wcześniej niż  po uzyskaniu  przez
Generalnego Wykonawcę  właściwego,  bezwarunkowego,  ostatecznego i
niezaskarżalnego Pozwolenia na Budowę, jak również innych decyzji i postanowień
administracyjnych wymaganych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dla
rozpoczęcia Prac.

16. W zakresie zarzutu nr 16 Odwołujący wnosi o dostosowanie postanowień Umowy do
przepisów prawa i usunięcie z ust. 11.2 i 11. 3 Umowy zapisów wyłączających możliwości
stosowania art. 357(1) §1 oraz  art. 632 §2 KC, a także uniemożliwiających wystąpienie
przez wykonawcę z roszczeniem o zmianę wynagrodzenia z tytułu kosztów
nieprzewidzianych, których wykonawca nie był w stanie oszacować na dzień podpisania
Umowy.
Po dokonaniu zmian wskazane powyżej przepisy powinny przybrać następującą treść:

11.2.  Cena  stanowiąca  wynagrodzenie  ryczałtowe  obejmuje  wszystkie  koszty  związane
z  realizacją całego Obiektu, w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw
majątkowych   do   wszelkich   utworów   powstałych   w   ramach   realizacji   Prac   (w
szczególności  Dokumentacji  Technicznej),  koszty  uzyskania  odpowiednich  decyzji
administracyjnych (w tym wszelkie opłaty np. opłata  skarbowa, opłaty za wycinkę  drzew i
krzewów etc.) oraz ryzyko Generalnego Wykonawcy z tytułu niedoszacowania  wszelkich
kosztów  związanych  z  realizacją  Prac  w  tym  wymaganej  Dokumentacji  Technicznej, a
także oddziaływanie innych czynników mających lub mogących mieć  wpływ na koszty.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Prac nie  może być podstawą
do żądania przez Generalnego Wykonawcę zmiany Ceny. Strony niniejszym  zgodnie
wyłączają  możliwość  stosowania  art. 3571  §1  oraz  art. 632  §2  Kodeksu Cywilnego.

11.3.  Wysokość Ceny została uzgodniona  z uwzględnienie wszystkich warunków
wykonania Prac, warunków technicznych oraz dotyczących Terenu Budowy, zarówno
znanych i nieznanych Stronom na dzień zawarcia Umowy. Koszty nieprzewidziane nie  mogą
stanowić podstawy zmiany Ceny.

17. W zakresie zarzutu nr 17 Odwołujący wnosi o dostosowanie postanowień Umowy do
przepisów prawa i zmianę ust. 13.3 i 13.4 Umowy w ten sposób, aby wykonawca był
uprawniony do otrzymania przejściowego świadectwa płatności w przypadku wystąpienia
wad o charakterze nieistotnym, natomiast odmowa zapłaty wykonawcy umówionego
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wynagrodzenia powinna mieć miejsce wyłącznie w przypadku wystąpienia wad istotnych,
uniemożliwiających, bądź znacząco utrudniających korzystanie z przedmiotu Umowy.
Po dokonaniu zmian wskazane powyżej przepisy powinny przybrać następującą treść:

„13.3 W terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Generalnego
Wykonawcy  ww.  wniosku  Inżynier  Kontraktu  wystawi  Przejściowe  Świadectwo  Płatności,
stwierdzające  wykonanie  odpowiedniej  części  Prac  i  zakończenie danego  Etapu
Realizacji, albo zawiadomi Generalnego Wykonawcę na piśmie o wszystkich  stwierdzonych
Wadach Istotnych jakiejkolwiek części Prac, oraz brakach w wykonaniu prób i  inspekcji
przewidzianych w Umowie (w szczególności opisanych w KLAUZULI 23,  KLAUZULI 24 oraz
KLAUZULI 25), a w takim przypadku Inżynier Kontraktu może  wstrzymać  wydanie
Przejściowego  Świadectwa  Płatności.  Generalny  Wykonawca  usunie wówczas te Wady
Istotne na własny koszt, przeprowadzi brakujące próby i inspekcje, a  także powtórzy
procedury opisane w KLAUZULI 13. Wystąpienie w jakiejkolwiek części Prac Wad
Nieistotnych nie wstrzymuje wydania Wykonawcy Przejściowego Świadectwa
Płatności.

13.4.  Jeżeli Inżynier Kontraktu uzna, że prace wyszczególnione w raporcie i/lub dany Etap
Realizacji zostały zakończone,  po  usunięciu przez  Generalnego
Wykonawcę  stwierdzonych Wad Istotnych,  wówczas  w  terminie  7  (siedmiu)  dni  od  dnia
otrzymania  od  Generalnego Wykonawcy kolejnego zawiadomienia wystawi Przejściowe
Świadectwo  Płatności lub Świadectwo Zakończenia Etapu Realizacji. Jeżeli Inżynier
Kontraktu nie  uzna danych prac lub Etapu Realizacji za zakończony z powodu zaistnienia
Wad Istotnych, Inżynier Kontraktu zawiadomi o  tym  pisemnie  Generalnego  Wykonawcę
w  terminie  7  (siedmiu)  dni od  otrzymania  kolejnego zawiadomienia, a powyższa procedura
zostanie powtórzona”.

18. w zakresie zarzutu nr 18 Odwołujący wnosi o dostosowanie postanowień Umowy do
przepisów prawa i zmianę ust. 14.19.1. Umowy poprzez usunięcie z niego postanowienia
„Generalny Wykonawca nie będzie żądać od Zamawiającego gwarancji zapłaty za będące
częścią Prac roboty budowlane, które powinny być wykonane przez Generalnego
Wykonawcę zgodnie z Umową”.

19. w zakresie zarzutu nr 19 Odwołujący wnosi o dostosowanie postanowień Umowy do
przepisów prawa i:

 zmianę ust. 20.1.3. w ten sposób, że przybierze on następującą treść:

20.1.3.  Generalny  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  każdą  niezgodność,  błąd  lub
pominięcie w specyfikacjach, rysunkach i w pozostałych dokumentach  technicznych,
które przygotowywał i to bez względu na to, czy te specyfikacje,  rysunki i pozostałe
dokumenty zostały zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu  czy nie. Z zastrzeżeniem
odrębnych postanowień Umowy, Zamawiający nie daje  żadnych  gwarancji co do
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adekwatności, wyczerpującego charakteru,  dostateczności lub odpowiedniej natury
informacji dostarczanych przez siebie  lub  Inżyniera  Kontraktu  Generalnemu
Wykonawcy.  Generalny  Wykonawca  niniejszym potwierdza, że informacje przekazane
mu przez Zamawiającego lub  Inżyniera Kontraktu są w pełni satysfakcjonujące i że będzie
odpowiedzialny za  wszelkie  niezgodności  lub  pominięcia  w  dokumentach,  tak  jak
gdyby  te  dokumenty zostały opracowane przez Generalnego Wykonawcę.
Zamawiający  oświadcza,  że wszelkie informacje, które zostaną dostarczone  przez
Zamawiającego  będą  zgodne  z  jego  najlepszą  wiedzą  i  zbieżne  z  zamiarem
prawidłowego wykonania Umowy przez Generalnego Wykonawcę.

 całkowite usunięcie ust. 28.1., 28.2 oraz 28.3. Umowy

28.  RYZYKO BŁĘDÓW W DOKUMENTACJI ZAMAWIAJĄCEGO
28.1. Generalny   Wykonawca   zobowiązany   jest   do   dokładnego   zbadania
dokumentów  Zamawiającego (włącznie z wszelką dokumentacją posiadaną przez
Zamawiającego)  oraz   oświadcza,   że   zapoznał   się   i   zbadał   wszelkie   dokumenty
otrzymane   od  Zamawiającego przed podpisaniem Umowy. W terminie 14 (czternastu)
dni od daty  rozpoczęcia,  Wykonawca  złoży  Inżynierowi  Kontraktu  oświadczenie  o
zamiarze  wykorzystania jakichkolwiek innych dokumentów Zamawiającego oraz o
stwierdzonych błędach, nieprawidłowościach lub wadach w tych dokumentach
28.2. W  terminie  14  (czternastu)  dni  od  otrzymania  stanowiska  Inżyniera  Kontraktu
w  przedmiocie  zgłoszonych  błędów  oraz  propozycji  ich  usunięcia  lub  poprawienia,
Wykonawca złoży oświadczenie o przejęciu tych dokumentów Zamawiającego, które
zamierza  wykorzystać  w  całości  lub  w  części.  Złożenie  w/w  oświadczenia  będzie
równoznaczne ze stwierdzeniem, że Generalny Wykonawca staje się odpowiedzialny za
wszystkie błędy, pominięcia, niejasności, niespójności, niewystarczające informacje lub
inne wady, których nie zgłosił i w razie ich wystąpienia obowiązany jest do poprawy
zarówno tych dokumentów, jak i odpowiednich Prac, na własny koszt, pod nadzorem
Inżyniera Kontraktu.
28.3. Jeżeli w Obiekcie lub w jego części albo w tymczasowych instalacjach
Generalnego  Wykonawcy wystąpi szkoda spowodowana jakimkolwiek zastosowaniem
lub oparciem  się na błędnym projekcie, danych lub specyfikacji dostarczonych lub
wyznaczonych  przez  lub  w  imieniu  Zamawiającego,  Generalny  Wykonawca,  nie
może  się  na  to  powoływać jeżeli  nie  dopełnił  obowiązków  dotyczących
przeprowadzenia  własnych  badań, analiz i opracowań oraz uaktualnienia,
skorygowania i uzupełnienia wszelkich  danych, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
PFU.

20. w zakresie zarzutu nr 20 Odwołujący wnosi o dostosowanie postanowień Umowy do
przepisów prawa i zmianę ust. 26.7. Umowy w następujący sposób:

„W przypadku wykrycia Wady Zamawiający w terminie uwzględniającym rozsądny czas
potrzebny do powzięcia stosownych informacji co istoty, charakteru i rodzaju Wady,
jednak nie krótszym niż 14 (czternaście) dni, zawiadomi o tym na piśmie Generalnego
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Wykonawcę  stwierdzając  rodzaj  każdej  takiej  Wady  i  wszystkie  inne  dostępne
informacje  o  niej.  Zamawiający  umożliwi  Generalnemu  Wykonawcy  inspekcję  tej
Wady. Niedotrzymanie terminu zawiadomienia o Wadach pozostaje bez wpływu na
uprawnienia  Zamawiającego  i  obowiązki  Generalnego  Wykonawcy.  Wystawienie
Świadectwa  Zakończenia  Realizacji  pozostaje  bez  wpływu na uprawnienia
Zamawiającego oraz obowiązki Generalnego Wykonawcy, w tym  w stosunku do Wad,
które istniały przed wystawieniem Świadectwa Zakończenia Realizacji. Wszelkie wady
istniejące przed wystawieniem Świadectwa Zakończenia Realizacji, które nie
zostały  ujawnione   przez   Generalnego   Wykonawcę,   będą   traktowane   jako
Wady,   które  Generalny Wykonawca zataił przed Zamawiającym. W szczególności
Zamawiający jest  uprawniony  do  dochodzenia  wszelkich  roszczeń,  jeśli  po
wystawieniu  Świadectwa  Zakończenia  Realizacji  okaże  się,  że  Obiekt  nie
spełniał  lub  nie  spełnia  wymagań  ogólnych, wymagań szczegółowych lub
wymagań technologiczne określonych w PFU”

21. w zakresie zarzutu nr 21 Odwołujący wnosi o dostosowanie postanowień Umowy do
przepisów prawa i całkowite usunięcie ust. 32 Umowy

32.  ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH

Jeżeli po zawarciu Umowy wejdą w życie jakiekolwiek Wymagania Ustawowe (co
obejmuje  także  wszelkie  zmiany  interpretacji  lub  stosowania  przepisów  przez
kompetentne  organy)  niezależne od Stron i mające bezpośredni wpływ na wykonanie
Umowy,  wszelkie ryzyko  związane ze z powyższymi zmianami będzie obciążało
Generalnego Wykonawcę.

22. w zakresie zarzutu nr 22 Odwołujący wnosi o dostosowanie postanowień Umowy do
przepisów prawa i zmianę ust. 35.1, 35.4 oraz 35.6 Umowy w następujący sposób:

35.  ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY
35.1. Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości funkcjonowania i dostarczania
odpadów   do istniejącego zakładu lub z innych ważnych przyczyn Zamawiający może
wydać  polecenia zawieszenia wykonywania przez Generalnego Wykonawcę części lub
całości  obowiązków wynikających z Umowy.
35.2. W przypadku, gdy Zamawiający wyda stosowne polecenie, Inżynier Kontraktu
przekaże  Generalnemu  Wykonawcy  polecenie  zawieszenia  wykonywania  części  lub
całości  obowiązków wynikających z Umowy. Polecenie będzie określać obowiązek,
którego  wykonanie  ma  być  zawieszone,  termin  wejścia  w  życie  zawieszenia  oraz
powody  takiego  zawieszenia.  W  rezultacie  Generalny  Wykonawca  zawiesi
wykonywanie  wskazanego obowiązku (z wyjątkiem obowiązków niezbędnych do
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utrzymania Obiektu  w należytym stanie) aż do czasu otrzymania od Inżyniera  Kontraktu,
działającego na  polecenie Zamawiającego, pisemnego polecenia przystąpienia

do ponownego wykonywania zawieszonego obowiązku.
35.3. Generalny Wykonawca, w okresie zawieszenia wykonywania Umowy,
będzie  utrzymywał  w  stopniu  odpowiednim  do  okresu  i  zakresu  zawieszenia
personel,  pracowników  i  sprzęt  na  Terenie  Budowy  lub  w  jego  pobliżu  w  gotowości
do  wznowienia realizacji Obiektu po otrzymaniu polecenia w tym przedmiocie wydanego
przez Zamawiającego.
35.4. Jeżeli zobowiązania  Generalnego  Wykonawcy  wynikające z Umowy  zostaną
zawieszone stosownie do zapisów niniejszej KLAUZULI 35, wszystkie uzasadnione i
udokumentowane koszty poniesione przez Generalnego Wykonawcę w wyniku takiego
zawieszenia będą zapłacone Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiającego
dodatkowo do Ceny przy czym nie więcej niż 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy
złotych)  za  każdy  dzień  zawieszenia.  Dla  uniknięcia  jakichkolwiek  wątpliwości
zawieszenie nie wpłynie na prawo Generalnego Wykonawcy do otrzymania płatności za
Prace wykonane przed zawieszeniem oraz za Prace w toku zgodnie z Programem Prac i
za Prace wykonane po zawieszeniu, jeżeli wykonanie tych Prac wyniknie z procesu
technologicznego lub ma na celu zmniejszenie kosztów zawieszenia.
35.5. Zamawiający  ma prawo  wstrzymać  prace w wypadku nieprzestrzegania
przez  Generalnego Wykonawcę postanowień Umowy lub przepisów powszechnie
obowiązujących,  a  w  szczególności  w  wypadku  nieprzestrzegania  przepisów  BHP,
ppoż. lub realizacji robót niezgodnie ze sztuką budowlaną.
35.6. Wstrzymanie   prac,  za wyjątkiem wstrzymania o   którym   mowa   w punkcie 35.5
powoduje   zmianę  terminów  określonych w Umowie, w szczególności Terminu Realizacji
równy czasowi takiego wstrzymania.
35.7. Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem robót, o którym mowa w KLAUZULI
35.5,  ponosi Generalny Wykonawca

23. w zakresie zarzutu nr 23 Odwołujący wnosi o dostosowanie postanowień Umowy do
przepisów prawa i zmianę ust. 38 lit. d), l), m), n), s) i t) oraz ust. 38.3 Umowy w
następujący sposób

(d) za zwłokę w dotrzymaniu któregokolwiek z terminów cząstkowych  określonych w
Ogólnym Harmonogramie Realizacji Umowy – w wysokości  0,2% (dwóch dziesiątych
procenta) części Ceny odpowiadającej całości Prac,  które   mają   zostać   wykonane   w
tym   cząstkowym   terminie, za   każdy  rozpoczęty dzień zwłoki do dnia realizacji włącznie,

(l) w przypadku realizowania Umowę w sposób niezgodny z przepisami prawa i/lub  z
istotnymi  postanowieniami  Umowy –  w  wysokości  0,01%  (jednej  setnej procenta)
Ceny za każde naruszenie;
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(m) za każde naruszenie przepisów BHP oraz wewnętrznych przepisów
Zamawiającego dotyczących  poruszania  się  pracowników  po  terenie –  w  wysokości
1500 PLN (jednego tysiąca pięciuset złotych) za każde naruszenie,

(n) za każde naruszenie obowiązku zachowania poufności – w wysokości 25.000  PLN
(dwudziesty pięciu tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia,

(s) za wyłączenie z eksploatacji urządzeń Zamawiającego na zasadach opisanych  w
KLAUZULI 9.11 na okres dłuższy niż tam wskazany – w wysokości 1.000  PLN (jednego
tysiąca złotych) za każdą rozpoczętą godzinę wyłączenia;

(t) za niespełnianie przez Obiekt wszelkich gwarantowanych wymagań  eksploatacyjnych
określonych   w   Umowie   i   PFU,   w   tym   w   zakresie  wydajności maszyn, urządzeń
i instalacji (w szczególności, jeżeli Obiekt nie  przeszedł pomyślnie prób
eksploatacyjnych, o których mowa w PFU 3.6.4.3)
– w wysokości 10% (dziesięciu procent) Ceny

38.3. Wysokość Kar Umownych do zapłacenia przez Generalnego Wykonawcę
Zamawiającemu za nieosiągnięcie etapu Zakończenia Realizacji w Terminie Realizacji
nie  przekroczy 30%  (trzydziestu  procent) 10%  (dziesięć  procent) Ceny,  a  łączna
kwota  wszystkich  Kar  Umownych  do  zapłacenia  przez  Generalnego  Wykonawcę nie
przekroczy 40%  (czterdziestu procent)  10%  (dziesięć procent) Ceny.

III.  Interes prawny

Odwołujący posiada interes we wniesieniu odwołania. Odwołujący jest podmiotem profesjonalnie
działającym na rynku budowlanym, w tym w sektorze inwestycji realizowanych w trybie Ustawy
Pzp. Zapisy zawarte w SWZ, a w szczególności w załączniku nr 8 do SWZ „Projekt umowy” są
niezgodne z Pzp, Kc i prawem budowlanym. Formułując zapisy wzoru umowy Zamawiający
narusza swoje obowiązki, gdyż w sposób niezgodny z Pzp, KC oraz prawem budowlanym
zastrzega zapisy które w sposób znaczący naruszają równowagę kontraktową stron, bądź
przerzucają na wykonawcę odpowiedzialność z tytułu ryzyk, których nie jest w stanie oszacować
przygotowując ofertę.

Odwołujący zamierza złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu, a tym samym ma realne szanse
na realizację zamówienia. W obliczu kwestionowanych niniejszym odwołaniem postanowień
Umowy, Odwołujący nie jest w stanie skalkulować ceny oferty w sposób uwzględniający wymogi
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wskazanych wyżej przepisów Pzp. Ponadto należy wskazać, że w sytuacji, gdy postanowienia
Umowy zostały sformułowane w sposób sprzeczny z ustawą Pzp oraz Kc, w szczególności
Odwołujący nie ma możliwości złożenia konkurencyjnej oferty. Kwestionowane w niniejszym
odwołaniu postanowienia Umowy pozbawiają Odwołującego możliwości uzyskania
przedmiotowego zamówienia publicznego i jego realizacji na najkorzystniejszych dla
Zamawiającego warunkach oraz warunkach uczciwej konkurencji.

W kontekście interesu prawnego Odwołujący wskazuje za aktualnym stanowiskiem KIO, że
„środki ochrony prawnej określone w dziale VI P.z.p. przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy. Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przed otwarciem ofert, np. w przypadku
odwołań czy skarg dotyczących postanowień ogłoszenia i siwz przyjąć należy, iż każdy
wykonawca deklarujący zainteresowanie uzyskaniem danego zamówienia posiada jednocześnie
interes w jego uzyskaniu. Sformułowanie ww. przepisu w żaden sposób nie nakazuje badania
sytuacji podmiotowej wykonawcy w celu ustalenia, jakiego typu warunki udziału w postępowaniu
spełnia oraz w jaki sposób o dane zamówienie zamierza się ubiegać (samodzielnie, np.
korzystając z doświadczenia innych podmiotów, w konsorcjum (...). Również pojęcie szkody w
takiej sytuacji nie może być badane w sposób równie ścisły jak w wypadku korzystania ze
środków ochrony prawnej odnośnie złożonych ofert. Na etapie specyfikacji istotnych warunków
zamówienia nie ma możliwości określenia i udowodnienia konkretnej szkody, którą wykonawca
w trakcie dalszego biegu postępowania o udzielenie zamówienia może ponieść. Wystarczające
jest tu wskazanie na naruszenie obowiązujących przepisów prowadzące do powstania
hipotetycznej szkody w postaci utrudniania dostępu do zamówienia lub spowodowania
konieczności ubiegania się o udzielenie zamówienia niezgodnie z prawem (np. przez
perspektywę zawarcia niezgodnej z przepisami prawa umowy w sprawie zamówienia).
Przyjęcie założeń przeciwnych prowadzić by mogło do nadmiernego ograniczenia w korzystaniu
ze środków ochrony prawnej dotyczących treści ogłoszenia i siwz." – vide: wyrok KIO z 4.10.2010
r., sygn. akt: KIO 2036/10.

Interes w uzyskaniu danego zamówienia występuje również, gdy następstwem uzyskania
zamówienia jest zawarcie umowy, której warunków na etapie realizacji nie można kwestionować.
Dla uznania interesu danego Wykonawcy wystarczająca jest jedynie deklaracja, że jest
zainteresowany uzyskaniem tego zamówienia i tego faktu nie ma obowiązku udowodnić. Na tym
etapie postępowania interes wykonawcy jest interesem faktycznym w szerokim tego słowa
znaczeniu (por. wyrok KIO z 30.08.2017r., sygn. akt KIO 1718/17)

Ze względu na powyższe, skoro treść SWZ i wzoru umowy narusza zasady i przepisy prawa,
Odwołujący ma interes prawny w złożeniu odwołania, gdyż w przypadku wyboru jego oferty w
postępowaniu chce zawrzeć prawidłową i zgodną z powszechnie obowiązującymi przepisami
umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Mając na uwadze powyższe wnoszę i wywodzę jak na wstępie.
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Załączniki:
1. pełnomocnictwo
2. odpis z KRS
3. dowód uiszczenia opłaty od odwołania
4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa
5. dowód wysłania odpisu odwołania do zamawiającego
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