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Jelenia Góra, 25.06.2021 r. 

RZ.271.18.2021 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie 
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. pn.: „Przebudowa przestrzeni 
miejskiej Alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze”. 

              Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.18.2021.  
 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że 
wpłynęły zapytania, w blokach od I do IV,  o następującej treści: 
 

BLOK I 
W punkcie 2 opisu przedmiotu zamówienia, podpunkt 2.3. Sieć gazowa: „Przewiduje się 
remont istniejących sieci gazowych, polegający na wymianie gazociągów. Remont wykona na 
koszt własny i własnym staraniem właściciel sieci gazowej, którego Zamawiający poinformuje 
w oparciu o zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawcy  
o możliwym terminie przeprowadzenia prac. Wykonawca ma obowiązek koordynacji robót z 
firmą wykonującą przebudowę sieci gazowej w celu minimalizacji utrudnień w przebiegu 
procesu inwestycyjnego. 
PYTANIE NR 7 
Proszę o podanie na jaki okres w dniach należy udostępnić wykonawcy sieci gazowych plac 
budowy. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7 
Czas trwania prac na sieci gazowej nie powinien przekroczyć 10 dni roboczych. 
 
PYTANIE NR 8 
W jaki sposób będzie przebiegało przekazanie placu budowy i zwrotny odbiór (protokołem?) 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8 
W celu wykonania prac na sieci wodociągowej teren budowy (jego fragment) zostanie 
przekazany i odebrany protokolarnie. 

 
PYTANIE NR 9 
Czy wykonawca sieci gazowych będzie miał obowiązek ubezpieczenia placu budowy w okresie 
w jakim będzie jego dysponentem również w zakresie robót wykonanych w ramach  
nin. zadania? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9 
Wykonawca sieci gazowych będzie miał obowiązek posiadania ubezpieczenia terenu budowy. 

PYTANIE NR 10 
Czy w związku z koniecznością wykonania remontu sieci gazowej przez właściciela sieci 
Zamawiający przedłuży czas realizacji zamówienia? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10 
Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji zamówienia z powodu remontu 
sieci gazowej, kwestię tę należy uwzględnić w harmonogramie opracowanym zgodnie  
z zapisami SWZ. 

 
PYTANIE NR 11 
Proszę o podanie terminu przedłużenia realizacji zamówienia. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11 
Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji zamówienia z powodu remontu 
sieci gazowej, więc nie określa terminu. 
 
PYTANIE NR 12 
Czy termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony o okres trwania remontu sieci gazowej? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12 
Odpowiedź jak na pytanie nr 11. 
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BLOK II 
W punkcie 2 opisu przedmiotu zamówienia, podpunkt 2.9. Organizacja ruchu na czas 
wykonywanych robót znajduje się zapis : „Wykonawca w ramach zadania opracuje  
i zatwierdzi projekt zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych.  
Po zakończeniu zadania Wykonawca zdemontuje i/lub usunie tymczasowe oznakowanie 
pionowe i poziome oraz przywróci nawierzchnie jezdni, chodników i pasy zieleni do stanu 
pierwotnego.” 

Wniosek o zmianę swz : 

PYTANIE NR 13 
W związku z krótkim terminem realizacji zamówienia — 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 
proszę o zmianę zapisu i przyjęcie, że Zamawiający udostępni plac budowy w granicach 
całego zainwestowanego terenu - dokona całkowitego zamknięcia drogi i poprowadzi ruchu 
objazdami. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13 
Zamawiający przekaże całość terenu objętego inwestycją, do Wykonawcy należy sporządzenie 
i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu, uwzględniającego uwarunkowania 
komunikacyjne i zapewnienie dostępu do budynków i instytucji. 
 
PYTANIE NR 14 
Kto będzie ponosił koszty wynikłe z poprowadzenia objazdów (koszty zmian kursów 
autobusów?). 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 14 
Zamawiający informuje, że koszty wynikłe z prowadzenia komunikacji miejskiej objazdami 
będą obciążały Zamawiającego. 

 
BLOK III 
W punkcie 2 opisu przedmiotu zamówienia, podpunkt 2.10. Docelowa organizacja ruchu: 
„Wykonawca wprowadzi docelową organizację ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem 
stałej organizacji ruchu (zatwierdzenie Nr GKZ.3/2021 z dnia 11.01.2021 roku). Oznakowanie 
poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej, termoplastycznej koloru białego  
i czerwonego nakładanej mechanicznie z zastosowaniem mikrokul odblaskowych. 
 

PYTANIE NR 15 
W związku z tym, że termin realizacji zamówienia wynosi 5 miesięcy od daty zawarcia umowy 
(miesiące zimowe: listopad, grudzień) informujemy, że nie ma możliwości wykonania 
prawidłowo oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej ze względu m.in. na niskie 
temperatury panujące w powyższych miesiącach. 
Proszę o uzupełnienie swz o informację w jaki sposób Wykonawca ma w prawidłowo wykonać 
oznakowanie poziome grubowarstwowe w miesiącach zimowych. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 15 
Zamawiający informuje, że oznakowanie należy wykonać zgodnie z założeniami przyjętej 
technologii, w czasie występowania odpowiednich warunków. Listopad nie jest miesiącem 
zimowym, a średniodobowa temperatura grudnia w ostatnich latach oscyluje powyżej 0 0C. 
 

BLOK IV 
Zgodnie z SST, poszczególne roboty muszą być wykonywane w konkretnych warunkach 
atmosferycznych, w tym w określonych temperaturach : 

 str. 71 - przewóz rur i prace przeładunkowe powinno się wykonywać przy 
temperaturze powietrza —5 oC do +30 0C, przy czym powinna być zachowana 
szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększona kruchość 
tworzywa, 

 str. 77 - Przewody z tworzyw można montować przy temperaturze otoczenia od O OC 
do 30 0C. Z uwagi na zmniejszoną elastyczność rur tworzywowych w niskich 
temperaturach zaleca się wykonywanie połączeń elementów z innymi materiałami  
w temperaturze nie niższej niż 5 oc. 

 str. 123 - Podbudowa lub podłoże ulepszone z mieszanek związanych cementem nie 
powinny być wykonywane, gdy temperatura powietrza jest niższa od +5o c oraz gdy 
podłoże jest zamarznięte. 

 str. 138 - Podbudowa z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura 
otoczenia w ciągu doby nie jest niższa od: (f) -50C — przed przystąpieniem do robót 
(g) -30C — w czasie robót 

Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża 
Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub 
oblodzonym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 
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m/s). W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem  
obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić 
wymagane warunki otoczenia. 

 str. 152 - Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-żwirowej można 
układać bez środków ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest  
+5 oc lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0 OC lub niższej. 

 str. 162 - Warstwa wiążąca może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 
niższa od +3 oc w czasie robót i 0OC przed przystąpieniem do robót. Zabrania się 
układania mieszanki na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz 
silnego wiatru (V>16m/s). Temperatura podłoża przed wykonaniem nie może być 
niższa niż +5 oc. 

 str. 179-180 - Mieszankę mineralną należy wbudowywać w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych. Temperatura otoczenia podczas wbudowywania warstwy nie powinna 
być mniejsza niż 5 oC przed przystąpieniem robót oraz +00C. 
(...)Temperatura podłoża pod układaną warstwą nie może być niższa niż 5 oc 
str. 210 - W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza 
powinna wynosić co najmniej 5 oC, a wilgotność względna powietrza powinna być 
zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85% zaś max temperatura 
powietrza 35 0C. 
str. 238 - Roboty związane z wbudowaniem krawężników na ławie betonowej z oporem 
winny być wykonywane przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 stopni Celsjusza. 
str. 254 - Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy 
zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne 
temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: — 15 oC i — 
5 oC dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 
str. 255 - Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż)  
0 oC 

 

Zakres robót pozostałych do wykonania obejmuje w/wym. prace w różnych konfiguracjach. 
Przy tym charakter inwestycji oraz przyjęty sposób organizacji ruchu uniemożliwia 
podejmowania nawet odcinkowo działań związanych z ogrzewaniem podłoża. 
 
PYTANIE NR 16 
W związku z tym, że termin realizacji zamówienia wynosi 5 miesięcy od daty zawarcia umowy 
(miesiące zimowe: listopad, grudzień) informujemy, że nie ma możliwości wykonania 
prawidłowo robót nawierzchniowych. Roboty nawierzchniowe wykonuje się w ostatnich 
etapach inwestycji (po zakończeniu wykonana obramowań jezdni, wykonania podbudów). 
Proszę o uzupełnienie swz o informację w jaki sposób Wykonawca ma w sposób prawidłowy  
i zgodny z SST wykonać roboty nawierzchniowe w tym terminie? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 16 
Zamawiający informuje, że roboty należy wykonać zgodnie z założeniami przyjętej w SST 
technologii, w czasie występowania odpowiednich warunków. Prawidłowo skonstruowany 
harmonogram robót oraz odpowiednie zaangażowanie sprzętowe i pracownicze pozwoli na 
ukończenie przedmiotu zamówienia w terminie. Listopad nie jest miesiącem zimowym,  
a średniodobowa temperatura grudnia w ostatnich latach oscyluje powyżej 0 0C. 

PYTANIE NR 17 
W braku informacji jw. proszę o zmianę zapisów swz w zakresie terminu realizacji zamówienia 
poprzez dostosowanie założonego terminu do wymagań technologicznych. Zamawiający ma 
obowiązek opisać przedmiot zamówienia z należytą starannością w czym mieści się również 
adekwatność założonych terminów realizacji zadania do przyjętej technologii. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 17 
Zamawiający nie zmienia terminu realizacji zamówienia, wobec czego podtrzymuje zapisy 
SWZ. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają 
zmianie. 
 
 
 
               Mariola Jakubów 
    Przewodniczący komisji przetargowej 


