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Załącznik nr 8 do SWZ 
 

(projekt umowy) 
 

UMOWA  NR …………………… 
 
zawarta w dniu ………………… pomiędzy Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy 
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  REGON 191 675 557, NIP 586 231 23 26 – reprezentowaną przez 
Prezydenta Miasta Pana Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działa: 
…………………………………………………………………… 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, z jednej strony,  
a ……………………………………………………, 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, z drugiej strony. 
 
Umowa niniejsza  zostaje  zawarta na podstawie wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie 
robót budowlanych zadania pn. „Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 
270 (±5) samochodów w Gdyni” Etap III – część Parku Centralnego między istniejącym 
pawilonem skateparku a ul. Świętojańską – strefa C, D. 

 
 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający 
powierza Wykonawcy, a Wykonawca  przyjmuje na siebie obowiązek wykonania robót 
budowlanych zadania pn. „Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 
270 (±5) samochodów w Gdyni” Etap III – część Parku Centralnego między istniejącym 
pawilonem skateparku a ul. Świętojańską – strefa C, D. 

2. Szczegółowy zakres prac został opisany w dokumentacji projektowej (załączniku nr 9), z 
zastrzeżeniem wyłączenia układu drogowego w zakresie opisanym w załączniku nr 9.1, 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załączniku nr 10). Wykonanie robót 
budowlanych odbywać się będzie na zasadach i warunkach określonych w SWZ, niniejszej 
umowie oraz prawie powszechnie obowiązującym. 

3. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz ze wszystkimi innymi 
towarzyszącymi pracami. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do 
prawidłowego wykonania przez niego przedmiotu Umowy bez konieczności ponoszenia przez 
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i nie wnosi uwag. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma 
dostęp do niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie prac objętych Umową, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, P.POŻ., zasadami sztuki budowlanej i  
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, z materiałów odpowiadających 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski, 
nadto przepisami ochrony środowiska i przepisami o odpadach. 

 
§ 2. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

W celu realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do: 

1. uzyskania akceptacji Zamawiającego, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dla 
ubezpieczyciela i projektu polisy wraz z ogólnymi i szczególnymi warunkami ubezpieczenia. 
Zamawiający w terminie 3 dni dokona akceptacji lub przekaże uwagi, które Wykonawca będzie 
zobowiązany uwzględnić jeżeli wymagany zakres prowadzonych robót będzie stwarzał ryzyka 
nie uwzględnione w przedstawionych warunkach ubezpieczenia i może skutkować naruszeniem 
interesu Zamawiającego. 

2. zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe 
oraz następstwa finansowe ww. szkód wyrządzone osobom trzecim, w tym Zamawiającemu, 
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powstałe w związku z wykonywaniem wszelkich robót będących przedmiotem niniejszej 
Umowy, z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż wartość niniejszej Umowy brutto na 
jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na okres od daty podpisania Umowy do 
dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego lub zawarcia 
Ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych (Contractor’s All Risks) w sekcji I i sekcji II. 
Przedmiotowy dokument Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć nie później niż 7 dni po 
podpisaniu Umowy. Nieprzedłożenie ww. dokumentu do Zamawiającego jest jednoznaczne z 
brakiem zawarcia stosownej umowy. 

3. pokrycia na rzecz Zamawiającego wszelkich obciążeń. Uszczerbek Zamawiającego oraz każdej 
innej osoby poszkodowanej w związku z wykonywaniem Umowy (majątkowy bądź 
niemajątkowy, a więc także czyste straty finansowe), niezaspokojony w ramach zawartych przez 
Wykonawcę ubezpieczeń (wymaganych w pkt powyżej oraz innych dobrowolnie przez niego 
zawartych), m.in. w szczególności w związku z obniżeniem wysokości odszkodowania 
w następstwie potrącenia franszyzy, udziału własnego itp., a także brakiem ochrony 
ubezpieczeniowej w ramach zawartych polis, odmową wypłacenia odszkodowania przez 
Ubezpieczyciela w związku z niedopełnieniem przez Wykonawcę obowiązków wynikających 
z zawartych umów ubezpieczenia, odmową wypłacenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela 
w związku z niedopełnieniem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, wyczerpania sumy gwarancyjnej lub przekroczenia limitu 
gwarancyjnego, a także innych nie wymienionych przyczyn, obciąża bezpośrednio Wykonawcę i 
zostanie przez niego pokryty na rzecz Zamawiającego, jako jego zobowiązanie. 

4. utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia w okresie wykonywania Umowy. 
Przedmiotowy dokument Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć nie później niż 7 dni po 
zawarciu Aneksu do umowy ubezpieczenia, bądź zawarciu nowego ubezpieczenia. 

5. zaplanowania prowadzenia robót w sposób uwzględniający potrzeby ochrony gatunków zwierząt 
i roślin podlegających ochronie prawnej na etapie planowania, realizacji, funkcjonowania i 
likwidacji inwestycji. 

6. uzyskania, w sytuacji niebezpieczeństwa naruszenia zasad ochrony gatunkowej roślin lub 
zwierząt, zezwolenie na odstępstwo od zakazów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Ochrony 
Środowiska z dnia 16 grudnia  2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 
(Dz.U.2016.2183) i Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 9 października 2014r. 
w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U.2014.1409), lub ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o 
ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098), 

7. wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniami na rozbiórkę, 
pozwoleniem na budowę oraz zapisami SWZ i Umowy oraz wszelkimi wytycznymi 
Zamawiającego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a 
projektem wykonawczym, roboty należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.  

8. wykonania wszelkich uzgodnień, w tym m. in. badań, ekspertyz, sprawdzeń i prób, niezbędnych 
do użytkowania obiektu. 

9. przekazania Zamawiającemu kosztorysu ofertowego, o którym mowa w Rozdziale XV SWZ, 
w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy,  

10. sporządzenia Harmonogramu Realizacji Inwestycji oraz Harmonogramu Rzeczowo – 
Finansowego, uzgodnionego z Użytkownikiem obiektu, zgodnie z wytycznymi Nadzoru 
inwestorskiego i Zamawiającego, w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, 

11. wykonywania dokumentacji fotograficznej terenu budowy na bieżąco i w trakcie realizacji robót, 
ze szczególnym uwzględnieniem istotnych elementów konstrukcyjnych, robót ulegających 
zakryciu, robót wykończeniowych oraz zagospodarowania terenu i ich archiwizowanie za 
pomocą zdjęć w formie cyfrowej wraz z pisemnym komentarzem dla Zamawiającego. 

12. przejęcia placu budowy z udziałem przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, 
w terminie  określonym w §3 ust 3 pkt 1) umowy. 

13. ustanowienia Kierownika budowy i kierowników robót branżowych oraz prowadzenia na 
bieżąco Dziennika budowy. 
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14. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza, zgodnie 
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) oraz przekazania 
Zamawiającemu i Nadzorowi inwestorskiemu po 1 egzemplarzu.  

15. zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych odpowiednich organów (o ile zachodzi 
konieczność wynikająca z przepisów), a w szczególności: Nadzór Inwestorski, Nadzór 
budowlany, Zamawiającego, Projektanta, gestorów mediów, jak również przekazanie 
Zamawiającemu potwierdzonych za zgodność z oryginałem dowodów ich złożenia. 

16. prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym oraz ustaleniami 
z Zamawiającym i Nadzorem Inwestorskim. 

17. umieszczenia tablic informacyjnych, wymaganych przepisami prawa budowlanego, od dnia 
wprowadzenia na budowę, 

18. stosowania się do przekazanych przez Zamawiającego dokumentów w trakcie trwania całego 
przedmiotu umowy, 

19. zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza 
budowy w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiającym łącznie z zabezpieczeniem 
dostaw wody, energii elektrycznej oraz łączności telefonicznej na teren budowy i zaplecza 
stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty i czynności z tym związane, również opracowanie i 
uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym 
zakresie. Wykonawca odpowiada za zajęty plac budowy i zobowiązany jest do doprowadzenia 
terenu wraz z terenem przyległym do porządku po zakończeniu robót. 

20. przygotowania kompletnego placu budowy, objętego zakresem Umowy, w tym w szczególności: 
1) zorganizowania miejsca składowania materiałów dla potrzeb realizacji budowy, 
2) wjazdu na teren budowy, 
3) trwałego, szczelnego, estetycznego wygrodzenia placu budowy i zaplecza 

uniemożliwiającego dostęp osobom trzecim na teren budowy. Zamawiający wymaga 
wygrodzenia placu budowy za pomocą przęseł metalowych, nowych, nieprzeziernych, 
w kolorze szarym.  

4) organizacji ruchu w otoczeniu budowy, z uwzględnieniem prowadzonych robót 
budowlanych na terenie dzielnicy i w pobliżu budynku,  

5) urządzenia i uzgodnienia na własny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami 
podłączenia i użytkowania wody oraz energii elektrycznej, 

6) umieszczenia w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich miejscu na terenie 
inwestycji, przy ciągach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub innym 
widocznym miejscu w bezpośrednim otoczeniu placu budowy, tablic informacyjnych 
zgodnych z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, 

7) likwidacji placu budowy i uporządkowanie terenu budowy wraz z terenem przyległym oraz 
dojazdem na plac budowy po zakończeniu realizacji inwestycji. 

21. oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z przepisami BHP, z zachowaniem 
najwyższej staranności oraz pokrycia kosztów wszystkich robót i czynności związanych 
z wdrożeniem zaleceń z tym związanych. 

22. zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa warunków realizacji przedmiotu 
Umowy na terenie budowy. 

23. podpisania umów z gestorami mediów (dla potrzeb budowy) i zamontowania na własny koszt 
liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów dostaw i zużycia (w tym 
opłat stałych) wody, energii elektrycznej i innych mediów w okresie realizacji robót w 
uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym. 

24. zapewnienia pomieszczenia dla około 10 osób z odpowiednim wyposażeniem, umożliwiające 
organizowanie spotkań koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Nadzoru 
Inwestorskiego, Wykonawcy oraz gromadzenie i archiwizowania dokumentacji, korespondencji 
oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 
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25. usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy w tym 
wynikających z prowadzonych robót budowlanych i pokrycia kosztów z tym związanych. 

26. zapewnienia w czasie trwających prac budowlanych jak najmniejszej uciążliwości 
prowadzonych robót dla okolicznych mieszkańców.  

27. zapewnienia oraz zabezpieczenia dojść, dojazdów, drogi pożarowej do obiektu i dla 
mieszkańców okolicznych posesji.  

28. stosowania technologii i sprzętu nie powodującego przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia 
i natężenia hałasu. 

29. wykonania tymczasowych umocnień wykopów w zakresie niezbędnym do realizacji robót 
objętych umową według rozwiązań Wykonawcy o ile będą konieczne, biorąc pod uwagę 
informacje zawarte w dokumentacji projektowej i poniesienia wszystkich kosztów z tym 
związanych. Wykonawca zobowiązany jest wybrać metodę umocnienia/ zabezpieczenia 
wykopów we własnym zakresie i przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Nadzorem Inwestorskim 
oraz Zamawiającym. 

30. zabezpieczenia na czas realizacji robót istniejącego uzbrojenia i instalacji wewnętrznych 
w obrębie wykonywanych robót, ze szczególnym uwzględnieniem elementów uzbrojenia 
wykonywanych przez Wykonawcę. 

31. ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy i ich 
naprawienie lub odtworzenie na własny koszt. 

32. wywiezienia ewentualnej nadwyżki ziemi lub dowiezienia ewentualnych niedoborów ziemi – 
Wykonawca sam określa odległość i miejsce wywozu oraz dowozu ziemi. 

33. zastosowania rozwiązań chroniących środowisko, takich jak m.in.: 
1) stosowania materiałów które nie są szkodliwe dla otoczenia – niedopuszczalne jest użycie 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonym odpowiednimi przepisami; do wykończenia wnętrz nie należy 
stosować materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo 
toksyczne lub intensywnie dymiące, 

2) udokumentowania posiadania aprobat technicznych wydanych przez uprawnioną jednostkę, 
do wszystkich materiałów odpadowych użytych do robót, jednoznacznie określających brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko – materiały, które są szkodliwe 
dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania, a jeżeli wymagają tego odpowiednie zapisy, Wykonawca zobowiązany jest 
otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych organów administracji państwowej, 

3) stosowania wyrobów budowlanych w trakcie wykonywania robót, spełniających wymagania 
obowiązujących przepisów oraz posiadania dokumentów potwierdzających, że zostały one 
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 
posiadających wymagane parametry użytkowe, 

4) ograniczenia emisji hałasu do otoczenia zgodnie z ustalonymi poziomami normatywnymi,  
5) segregowania, przetwarzania, unieszkodliwiania, magazynowania materiałów pozostałych 

po pracach budowlanych w wydzielonym miejscu i szczelnych pojemnikach oraz 
ponoszenia odpowiedzialności za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w 
czasie wywozu odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 779 z poźn. zm.) – Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania, własnym 
staraniem, składowiska (miejsca zwałki) przeznaczonego do wywozu ziemi; odpady i śmieci 
powstałe w wyniku wykonywania robót zostaną wywiezione przez specjalistyczne służby 
komunalne i wywozowe w ramach wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
Umowy; Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez 
składowisko i poniesienie związanych z tym opłat, 

6) posiadania zestawu ekologicznego, w którego skład będą wchodziły m.in. sorbenty do 
likwidacji ewentualnych wycieków paliwa i oleju, w celu ograniczenia potencjalnego 
zagrożenia dla podłoża gruntowego i wód podzielnych w sytuacjach awaryjnych. 

34. ponoszenia odpowiedzialności za działania, uchybienia, zaniechania i szkody wyrządzone przez 
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bezpośrednich oraz dalszych podwykonawców jak za działania, uchybienia, zaniechania lub 
szkody własne. 

35. wykonania robót w taki sposób, aby nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejących obiektów, 
w tym infrastruktury technicznej istniejącej (takie jak instalacje wewnętrzne, sieci wod-kan, 
kable energetyczne, telefoniczne, kanalizacja deszczowa i inne), zlokalizowanych na terenie 
placu budowy i jego otoczeniu – w przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy lub odtworzenia na własny koszt. 

36. wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, 
dokumentacją techniczną, opiniami i uzgodnieniami dokumentacji projektowej, obowiązującymi 
normami oraz zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

37. wdrożenia uzgodnionego z ZDiZ projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania ulicy 
i terenu budowy, zgodnie z wymogami i zabezpieczenia go zgodnie z przepisami BHP, a także 
pokrycia kosztów wszystkich robót i czynności z tym związanych, w tym tymczasowej drogi 
dojazdowej do placu budowy. 

38. opracowania we własnym zakresie i na własny koszt, w przypadku konieczności zajęcia 
chodnika lub jezdni sąsiadującej z terenem budowy, projektów czasowej zmiany organizacji 
ruchu na okres wykonywania robót i uzgodnienia tych projektów z właściwymi jednostkami 
oraz wykonania wszystkich robót związanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji 
ruchu i jej likwidację.  

39. właściwego oznakowania oraz prawidłowej eksploatacji dróg dojazdowych do budowy oraz 
utrzymania tych dróg w czystości, według uzgodnionych projektów; zainstalowania myjki do 
mycia kół pojazdów opuszczających teren budowy.  

40. uzyskania zgód właścicieli, w przypadku konieczności zajęcia innych terenów niezbędnych do 
prowadzenia robót oraz pokrycia kosztów zajęcia tych terenów, wykonania dojazdów 
i wymaganego zagospodarowania, a po zakończeniu robót naprawienia ewentualnych szkód 
powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości na własny koszt.  

41. zabezpieczenia drzew w pobliżu których prowadzone będą prace, poprzez odeskowanie, a prace 
ziemne w pobliżu korzeni należy prowadzić metodą bezwykopową lub wykonywać ręcznie poza 
obrysem korony drzew. W przypadku jeżeli jest to niemożliwe roboty należy wykonywać 
w odległości minimum 2,0 m od pnia drzewa -  metodą bezwykopową lub ręcznie 
(z zachowaniem zasad sztuki ogrodniczej). 

42. zabezpieczenie innej roślinności przewidzianej do zachowania oraz w razie konieczności 
usunięcie zieleni kolidującej z inwestycją, zgodnie z projektem zieleni oraz na podstawie 
uzyskanych odpowiednich pozwoleń przez Wykonawcę. 

43. uzyskania zgód i poniesienia związanych z tym kosztów - na wycinkę drzew i krzewów 
kolidujących z realizacją inwestycji, nadto ich wycięcia, karczowania i wywiezienia zgodnie 
z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją przez Wykonawcę. 

44. w razie konieczności: przesadzenia i przycinki drzew, krzewów oraz dokonania nasadzeń 
zastępczych wraz z pielęgnacją za usunięcie kolidujących z realizacją inwestycji drzew, zgodnie 
z wydaną decyzją, nadto pokrycia opłat naliczonych przez organ administracji zgodnie 
z decyzjami administracyjnymi. W przypadku jeżeli w terminie ustalonym w decyzji nasadzenia 
zastępcze drzew i krzewów, nie zachowały żywotności, pomimo zapewnienia pielęgnacji przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – wykonania nowych nasadzeń zastępczych 
zgodnie z uzgodnieniami lub projektem w wymaganym zakresie. 

45. wyboru i realizacji skutecznej metody odwodnienia wykopów przy realizacji robót objętych 
Umową, o ile będą konieczne, biorąc pod uwagę informacje zawarte w wykonanym projekcie i 
poniesienia kosztów pompowania oraz wszystkich robót związanych z odprowadzeniem wód 
gruntowych w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego. Wykonawca zobowiązany wybrać 
metodę odwadniania oraz harmonogram odwadniania wykopów we własnym zakresie i przed 
rozpoczęciem robót uzgodnić z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiającym. 

46. ustalenia we własnym zakresie miejsca zrzutu wody z wykopów, poniesienia odpowiedzialności 
materialnej w przypadku szkód wywołanych zalaniem wodą z wykopów – Wykonawca sam 
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szacuje liczbę godzin i kwotę za pompowanie wody przy odwodnieniu wykopów, a koszt 
wykonania prac jest wliczony w ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy.   

47. wykonania badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz wszelkich innych badań 
wymaganych na etapie odbioru. 

48. zapewnienia we własnym zakresie wszelkich niezbędnych materiałów, narzędzi i urządzeń 
celem prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.  

49. przewidzenia wszystkich niezbędnych kosztów pozwalających na prawidłowe wykonanie 
przedmiotu Umowy. 

50. wykonania niezbędnych robót lub czynności, w tym wykonanie projektów warsztatowych, 
montażowych, oraz uzgodnienia ich z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym oraz uzyskania 
w związku z tym wymaganych prawem uzgodnień, zezwoleń, własnym staraniem i na własny 
koszt. 

51. wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 
7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i odrębnymi przepisami 
tj. z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z 
późn. zm.) – zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najlepszej jakości), 
a zamontowane urządzenia wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed ich 
wbudowaniem, o udokumentowanym pochodzeniu; przed wbudowaniem urządzeń Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu; w przypadku 
wątpliwej jakości materiałów i urządzeń użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo 
wykonania badań tych materiałów i urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami w celu 
stwierdzenia ich jakości – jeśli badania wykażą, że zastosowane materiały i urządzenia są złej 
jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich 
wymiany. 

52. uzyskania od Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Zamawiającego zatwierdzenia 
zastosowanych materiałów przed ich wbudowaniem, przedkładając w tym celu dokumenty 
wymagane ustawą o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.) oraz 
zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym wzorem „Wniosku materiałowego”, 
a w uzasadnionych przypadkach, na żądanie Nadzoru inwestorskiego i / lub Zamawiającego, 
także próbek tych materiałów. 

53. składania u Zamawiającego ewentualnych wniosków w sprawie konieczności wykonania robót 
przewidzianych w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, jak też 
ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty 
ustalenia przez Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego sposobu wykonania tych robót. 

54. stosowania przy wycenie ewentualnych robót przewidzianych w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, jak też ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych: w 
odniesieniu do robót budowlanych - czynników cenotwórczych (w tym podstawy ustalenia 
nakładów jednostkowych, wielkości nakładów jednostkowych, współczynników stosowanych do 
nakładów jednostkowych, cen jednostkowych materiałów, pracy sprzętu, stawki robocizny, 
wysokości narzutu kosztów ogólnych, kosztów zakupu i zysku) uwzględnionych w kosztorysie 
przedłożonym Zamawiającemu. W przypadku braku prac lub materiałów wycenionych w 
kosztorysie zastosowanie znajdą wynegocjowane ceny jednostkowe przy czym nie wyższe niż 
opublikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD. Wykonanie prac dodatkowych lub 
zamiennych wymaga zmiany umowy. 

55. prowadzenia bieżących konsultacji z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego, 
Nadzoru Inwestorskiego i uwzględnienia zgłaszanych przez nich uwag lub w razie niemożności 
ich uwzględnienia udzielania umotywowanych odpowiedzi. 

56. udostępnienia wszelkich informacji oraz informowania Zamawiającego oraz Nadzór Inwestorski 
o postępie prowadzonych prac, a  w szczególności składania wyjaśnień, na każde wezwanie 
Zamawiającego. 
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57. stosowania się do wszelkich poleceń i instrukcji wydanych przez Zamawiającego oraz 
wszystkich jego przedstawicieli. 

58. umożliwienia w każdym terminie Zamawiającemu, Nadzorowi Inwestorskiemu, Użytkownikowi 
oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 
budowlanego do przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy. 

59. uczestniczenia raz w tygodniu w naradach koordynacyjnych na terenie budowy. 

60. protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót. 

61. zgłaszania pisemnie Nadzorowi Inwestorskiemu do sprawdzenia lub odbioru robót ulegających 
zakryciu lub robót zanikających oraz odbiorów technicznych – jeżeli Wykonawca nie 
poinformuje o tych faktach Nadzoru inwestorskiego, będzie zobowiązany na własny koszt 
odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. 

62. sporządzania raz w miesiącu, w terminie oraz formie ustalonej z Zamawiającym, Raportu 
Miesięcznego w celu oceny zaawansowania prac oraz przekazania postępu robót. 

63. informowania w formie pisemnej o każdym zdarzeniu mającym wpływ na termin lub zakres 
realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w terminie 3 dni od zaistnienia 
zdarzenia. 

64. przedłożenia przedstawicielowi Zamawiającego oraz do Wydziału Ogrodnika Miasta atestów, 
próbek w zakresie sadzonek roślin, posiadających informację o nazwie gatunku, odmianie oraz 
źródle pochodzenia przed przystąpieniem do realizacji prac objętych projektem 
zagospodarowania zieleni, 

65. pisemnego powiadomienia Wydziału Ogrodnika Miasta, Zamawiającego oraz Nadzór 
Inwestorski o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z zielenią, 

66. zapewniania w okresie 3 lat od dnia odbioru końcowego, pielęgnacji nasadzeń i trawników przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, w tym systematycznego podlewania drzew, 
krzewów i pnączy w okresie wegetacyjnym (częstotliwość i ilość uzależniona od warunków 
pogodowych i stopnia uwilgotnienia podłoża). W przypadku, jeżeli nasadzenia, przesadzenia 
drzew, krzewów, pnączy i trawników nie zachowały żywotności pomimo zapewnienia 
pielęgnacji – wykonania nowych nasadzeń i trawników w ramach udzielonej gwarancji i 
rękojmi,  

67. zapewnienia i pokrycia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej, geologicznej oraz geotechnicznej  
zgodnie z zaleceniami instytucji miejskich, w tym sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej przez uprawnionego geodetę, badań geologicznych, geotechnicznych oraz 
wykonania pełnej dokumentacji związanej z prowadzeniem ww. czynności i przekazania 
Zamawiającemu zgodnie z zapisami niniejszej Umowy.  

68. zgłoszenia obiektu do odbioru końcowego oraz uczestniczenia w czynnościach przeglądu 
i odbioru w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji, 

69. dokonania rozruchu i wykonania pomiarów zamontowanych urządzeń i instalacji, a także 
zapewnienia dokonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń, jeśli jest taki 
wymóg dla zachowania gwarancji ww. urządzeń i instalacji, 

70. przeprowadzenia z udziałem przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego prób technicznych 
dostarczonych przez siebie urządzeń i wykonanych instalacji oraz uzyskania zaświadczenia / 
pozwolenia dopuszczających do ich użytkowania, 

71. dokonania montażu i rozruchu instalacji lodowiska w pierwszym okresie zimowym 
następującym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, z udziałem przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, oraz uzyskania 
zaświadczenia / pozwolenia dopuszczającego do jego użytkowania; Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o terminie montażu i rozruchu lodowiska z 30 – dniowym wyprzedzeniem. 

72. demontażu instalacji lodowiska po zakończeniu użytkowania , w okresie o którym mowa 
pkt. 71,  w celu umożliwienia przywrócenia funkcjonowania stawu, w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, z udziałem przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego; Zamawiający 
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poinformuje Wykonawcę o terminie demontażu lodowiska z 30 – dniowym wyprzedzeniem. 
Zdemontowane elementy lodowiska Wykonawca będzie zobowiązany zabezpieczyć i przewieźć 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na odległość nie większą niż 15 km od placu 
budowy. 

73. przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie montażu, rozruchu i 
demontażu lodowiska, w miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

74. opracowania dokumentacji zamiennej zatwierdzonej przez organ administracji architektoniczno 
– budowlanej jeżeli zmiana podyktowana jest i wynika z inicjatywy Wykonawcy. W przypadku 
wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zmian istotnych w rozumieniu 
przepisów Prawa budowlanego, Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację 
zamienną, która wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz Nadzór Inwestorski. 

75. pisemnego zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego i Zmawiającego, w tym: o zakończeniu 
robót budowlanych wraz z dokonaniem wpisów do dziennika budowy przez Kierownika 
budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz do zgłoszenia gotowości do 
odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

76. pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy; Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć dokumentację odbiorową, wykonaną zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, w zakresie i formie 
określonej w Umowie, a w szczególności:  
1) przygotowania i przekazania wszystkich wymaganych przepisami dokumentów (np. wnioski 

skierowane do służb miejskich oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdyni, w tym 
m. in. zarządcy drogi, poprzedzających kontrolę budowy z wymaganymi załącznikami, 
pomiarami, atestami, oświadczeniami, protokołami, decyzjami, świadectwem 
charakterystyki energetycznej budynku), 

2) wykonania badań i pomiarów przez właściwe jednostki badawcze umożliwiających 
przekazanie przez Zamawiającego elementów inwestycji na majątek właścicieli i uzyskania 
w imieniu Zamawiającego dokumentów o dopuszczeniu obiektu do użytkowania przez 
Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni oraz przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni, 

3) wykonania w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zawierającej 
dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów oraz do 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu – zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), 

4) przedstawienia podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną 
dokumentacją odbiorową atestów i świadectw dopuszczających do stosowania (zgodnie 
z wymogami prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno – 
epidemiologicznych i inspekcji pracy) użytych przy realizacji zamówienia materiałów 
budowlanych, elementów wykończenia stałego wyposażenia i technologii sprawdzonych 
wcześniej i zaakceptowanych przez Nadzór Inwestorski, 

5) sporządzenia i przekazania instrukcji pożarowej wraz z planem ewakuacji (opracowanej 
przez rzeczoznawcę ppoż.) dla garażu, 

6) przekazania wszystkich instrukcji, opisów i kopii kart gwarancyjnych urządzeń 
zamontowanych w obiekcie będącym przedmiotem zamówienia, 

7) przeprowadzenia szkoleń użytkownika w zakresie obsługi urządzeń zamontowanych 
w obiekcie, 

8) projekt powykonawczy (w tym m.in. projekt budowlany oraz projekty wykonawcze) 
uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy potwierdzone przez Kierownika 
Budowy, Projektanta (Nadzór Autorski) i Nadzór Inwestorski wraz ze szczegółowym 
zestawieniem tych zmian, 

9) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi 
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami zatwierdzone pisemnie 
przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego, 

10) dzienniki rozbiórki, dziennik budowy i wszelkie inne dokumenty niezbędne i wymagane 
przez Zamawiającego, w tym protokoły odbiorów technicznych, rozruchów, instrukcji, 
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badania szczelności instalacji wodnej i c.o., pomiary elektryczne i instalacji odgromowej, 
natężenia oświetlenia (w tym ewakuacyjnego), wydajności wentylacji mechanicznej 
i klimatyzacji, badania wody, pomiarów geodezyjnych powykonawczych, ekspertyzy 
kominiarskie, odbiorów technicznych w tym z gestorami sieci i zarządcą drogi, rozruchów 
instalacji i urządzeń – oraz wszystkich innych badań i prób niezbędnych do użytkowania 
budynku oraz pozostałej infrastruktury; 

11) kopię wniosku o pozwolenie na użytkowanie złożonego we właściwym organie nadzoru 
budowlanego. 

77. wykonania dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej oraz elektronicznej w następującej 
formie: 
1) w wersji elektronicznej – zapis na nośniku elektronicznym nie kodowanym oraz przekazanie 

Nadzorowi Inwestorskiemu łącznie 3 egzemplarze dokumentacji w następującej formie: 
a. wygenerowane pliki w formie *.doc, *.xls, *.pdf, *.dwg itp., w postaci 

skompresowanych plików *.zip – w nazwach folderów i plików nie należy stosować 
polskich znaków, 

b. pliki będące skanem dokumentacji posiadające podpisy uprawnionych osób, w których 
pojemność pojedynczego pliku w formacie PDF nie przekracza 8 MB – nazwach 
folderów i plików nie należy stosować polskich znaków, 

2) w wersji papierowej w niezbędnej ilości egzemplarzy, przy czym łącznie 3 egzemplarze dla 
Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego i Użytkownika, potwierdzone za zgodność 
z oryginałem w przypadku przekazania kopii dokumentacji. 

78. likwidacji placu budowy wraz z zapleczem budowy oraz uporządkowania terenu wraz z 
terenami przyległymi oraz dojazdem na plac budowy po zakończeniu realizacji inwestycji. 

79. zapewnienia serwisu, w ramach niniejszego zamówienia, na wyposażenie i zamontowanych 
urządzenia tego wymagające, na okres 12 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. Serwis winien obejmować wszelkie wytyczne producenta w tym m.in. częstotliwość 
serwisowania urządzeń, wymianę elementów objętych serwisem, w celu zapewnienia 
prawidłowej eksploatacji zamontowanych urządzeń oraz zapewniania utrzymania warunków 
gwarancji.  

80. wykonania w 2 egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej wykazu ilościowego 
i wartościowego wyposażenia stałego oraz zamontowanych urządzeń i przekazania 
Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót. 

81. współpracy z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym w celu zapewnienia należytego 
wykonania, w tym m.in.: uczestniczenie w kontrolach właściwych miejscowo przedstawicieli: 
powiatowego inspektoratu sanitarnego, przedstawicieli państwowej straży pożarnej i udzielenie 
wyjaśnień, przygotowanie/złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów w celu uzyskania 
pozytywnych opinii organów kontrolujących.  

82. przekazania, nie później niż w dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy, kopii 
zlecenia serwisu i warunków, w przypadku zlecenia serwisu wyposażenia i urządzeń tego 
wymagających, zamontowanych obiekcie, podmiotowi trzeciemu.  

83. udziału w przeglądach gwarancyjnych po pierwszym i kolejnych latach eksploatacji obiektu oraz 
w innych na wezwanie Zamawiającego – o terminach przeglądów gwarancyjnych Nadzór 
Inwestorski poinformuje Zamawiającego i Wykonawcę pisemnie i faksem / e-mailem. 

84. realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz innych instytucji wydających 
warunki i uzgodnienia. 

85. zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych w związku z wykonywaniem 
niniejszej Umowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

86. podejmowania wszystkich innych działań i prac, które dla realizacji Umowy okażą się niezbędne 
lub konieczne. 

87. wykonania wszystkich pozostałych obowiązków objętych Dokumentacją projektową w zakresie 
przedmiotu zamówienia. 
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§ 3. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I NADZORU 

1. Zamawiający zobowiązuje się do:  
1) udostępnienia wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, a 

będących w jego posiadaniu, tj. w szczególności: 
a. Dokumentacji projektowej;  
b. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

2) współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu 
zamówienia, 

3) zapewnienia branżowych inspektorów nadzoru. Zakres działania branżowych inspektorów 
nadzoru określają przepisy prawa budowlanego. 

4) sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę,  
5) potwierdzenia gotowości do odbioru lub braku gotowości do odbioru w terminie 3 dni 

roboczych od dnia otrzymania od Nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 22 
niniejszego paragrafu i poinformowania pisemnie Wykonawcę; 

6) kontrolowania wykonania określonego w niniejszej umowie obowiązku zatrudniania przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę, jeżeli osoby te 
wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.); 

2. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do kontrolowania oraz egzekwowania wszelkich 
obowiązków Wykonawcy robót budowlanych zawartych w niniejszej umowie, w tym m.in. Nadzór 
zobowiązany jest do wykonania w zastępstwie Zamawiającego obowiązków związanych z 
nadzorem inwestorskim: 
1) nadzorowanie zawiadomień właściwych organów, instytucji, gestorów mediów (m.in. 

PINB) o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz z pisemnym oświadczeniem 
kierownika budowy i inspektorów nadzoru o przyjęciu obowiązków oraz o zakończeniu 
robót budowlanych, dokonywanych przez Wykonawcę; 

2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót, decyzjami o pozwoleniu na rozbiórkę, decyzją o pozwoleniu na budowę, przepisami i 
obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

3) dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzień odbioru końcowego wraz 
z przedstawieniem danych niezbędnych do sporządzenia dokumentu przyjęcia/przekazania 
środka trwałego (OT/PT), 

4) nadzorowanie stosowania przez Wykonawcę rozwiązań chroniących środowisko na 
zasadach określonych w niniejszej umowie; 

5) dokonywanie raz w miesiącu - oceny stanu zaawansowania prac Wykonawcy oraz 
zgodności ich prowadzenia z dokumentacją budowlaną, harmonogramem realizacji 
inwestycji oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym w celu sporządzenia przez 
Wykonawcę Miesięcznego Rozliczenia Wykonawcy; 

6) sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, 
wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu 
materiałów oraz wyrobów wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie; 

7) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad wraz z dokonywaniem 
odpowiednich wpisów w dzienniku budowy; 

8) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dzienników rozbiórki dziennika budowy, a po 
odbiorze robót - odebranie dzienników od Kierownika budowy; 

9) kontrolowanie realizowanych robót budowlanych minimum dwa razy w tygodniu i na każde 
wezwanie Wykonawcy lub Zamawiającego; 

3. Nadzór Inwestorski przy udziale Zamawiającego zobowiązuje się do:  
1) protokolarnego przekazania terenu budowy, ustala się termin przekazania placu budowy na 

dzień ……………………………1, 

                                                           
1
 Data zostanie uzupełniona w porozumieniu z Nadzorem Inwestorskim i Wykonawcą. Wyznaczona data przekazania placu bodowy nie może 
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2) przekazania dzienników rozbiórki i dziennika budowy,  
3) sprawowania kontroli zgodności realizacji Umowy z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi, decyzjami o pozwoleniu na rozbiórkę, decyzją o pozwoleniu 
na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

4) zatwierdzania „Wniosków materiałowych” oraz zatwierdzania próbek materiałów 
przekazanych przez Wykonawcę, 

5) sprawdzania ilości i jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności 
zapobiegania stosowaniu wyrobów wadliwych oraz niedopuszczalnych do obrotu 
i stosowania w budownictwie, 

6) potwierdzania faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad, 
7) kontrolowania terminowości wykonania robót objętych dokumentacją projektową 

w stosunku do terminu umownego oraz przedłożonego i zaakceptowanego przez 
Zamawiającego harmonogramu realizacji inwestycji oraz harmonogramu rzeczowo – 
finansowego, 

8) weryfikacji i akceptacji „Miesięcznego Rozliczenia Wykonawcy”, 
9) kontroli realizowanych robót budowlanych, 
10) sprawdzania i opiniowana wniosków Wykonawcy w sprawie robót przewidzianych w art. 

214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych jak też ewentualnych robót 
dodatkowych, zamiennych  a także sposobu wykonania tych robót 

11) opracowania opinii dotyczących wad przedmiotu niniejszej Umowy wraz z proponowanym 
terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady uznane jako 
nie nadające się do usunięcia, 

12) kontrolowaniu usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w czasie budowy i przy 
odbiorze, 

13) dokonywania czynności kontrolnych związanych z odbiorami częściowymi i odbiorem 
końcowym wraz z przekazaniem w użytkowanie, 

14) sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania dokumentacji odbiorowej, 
15) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dzienników rozbiórki i dziennika budowy, 
16) przeprowadzenia minimum raz w roku w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji 

przeglądów robót wraz ze spisaniem protokołu, określającego stwierdzone wady oraz sposób 
i termin ich usunięcia,  

17) nadzorowania jakości oraz prawidłowości usunięcia wad przez Wykonawcę, a także 
dokonywanie sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem protokołu z usunięcia wad, 

18) opiniowania złożonych przez Wykonawcę wniosków o zmianę technologii wykonania robót, 
19) dokonywanie czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub wymaganych 

kosztorysów przedkładanych przez Wykonawcę, 
20) przekazania Wykonawcy i Zamawiającemu odpowiednio pisemnego potwierdzenia 

zakończenia realizacji robót przez Wykonawcę lub pisemnego powiadomienia o nie 
zakończeniu realizacji robót w terminie 3 dni kalendarzowych od terminu ich zakończenia 
przez Wykonawcę, 

21) sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych złożonych przez 
Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru w terminie 7 dni oraz pisemnego 
potwierdzenia gotowości do odbioru wraz  z wyszczególnieniem błędów oraz braków 
w dokumentach odbiorowych, 

22) przekazania Wykonawcy i Zamawiającemu w terminie wyznaczonym w pkt. 21), 
odpowiednio pisemnego, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Nadzoru, potwierdzenia, że Wykonawca zakończył roboty budowlane objęte umową oraz 
osiągnął gotowość do odbioru lub powiadomienia o braku zakończenia robót budowlanych 
w terminie umownych wraz z wyszczególnieniem błędów i braków w dokumentach 
odbiorowych, 

23) W przypadku stwierdzenia błędów i braków w dokumentach odbiorowych Nadzór będzie 
dokonywał ponownego sprawdzenia uzupełnionych i poprawionych przez Wykonawcę 
dokumentów odbiorowych zgodnie z zapisami §5 ust. 1 pkt. 5) i dalsze, 

24) rozpoczęcia odbioru końcowego robót objętych przedmiotem zamówienia w terminie nie 
dłuższym niż 21 dni od dnia potwierdzenia gotowości do obioru przez Nadzór Inwestorski i 
Zamawiającego.  

                                                                                                                                                                                       
być dłuższa niż 7 dni od daty podpisania Umowy 
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4. Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania 
objętego niniejszą Umową. 

5. Nadzór Autorski nad realizacją niniejszego zamówienia sprawować będzie ARCH – DECO Sp. 
z o.o., ul. Starowiejska 41-43, 81-363 Gdynia, w ramach odrębnej umowy zawartej przez 
Zamawiającego, od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego placu budowy do dnia 
odbioru końcowego robót. 

 
§ 4. TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie:  
1) zakończenie robót budowlanych łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego 

w zakresie zamówienia, w terminie do dnia …………………………………………2,  
2) przekazanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w terminie o 6 tygodni późniejszym od 

terminu wskazanego w pkt 1), tj. do dnia ……….. 

2. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru 
czyli po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych Umową, a w których Nadzór wraz 
z Zamawiającym stwierdzi błędy lub niedokładności, muszą zostać w nieprzekraczalnym 
terminie 3 dni kalendarzowych poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego i 
Nadzoru.  

3. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy będzie podpisany przez Zamawiającego, 
Nadzór Inwestorski oraz Wykonawcę przy udziale Użytkownika, Protokół Odbioru Końcowego 
Przedmiotu Umowy. 

4. Potwierdzenie gotowości do odbioru przez Nadzór i Zamawiającego, nastąpi po stwierdzeniu 
kompletności i poprawności sporządzonych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych. 

5. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie z jednoczesnym przekazaniem 
inwestycji  do użytkowania, na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego, podpisanego przez 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego oraz 
przedstawiciela Użytkownika. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu 
robót budowlanych, przekazaniu dokumentacji odbiorowej wraz z potwierdzeniem gotowości do 
odbioru przez Nadzór i Zamawiającego i przekazaniu Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie. 

6. Przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram realizacji inwestycji oraz harmonogram 
rzeczowo-finansowy zawierający terminy i kolejność prac (etapów wykonania robót 
budowlanych) oraz ich wartości, które muszą wynikać z odpowiednich pozycji lub elementów 
kosztorysu ofertowego, który Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, będą podstawą do 
sporządzania Miesięcznych Rozliczeń Wykonawcy. Harmonogram realizacji inwestycji oraz 
harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu Zamawiającego. 

7. Zmiana terminów poszczególnych etapów wykonania robót budowlanych ustalonych 
w harmonogramie realizacji inwestycji oraz harmonogramie rzeczowo- finansowym nie wymaga 
aneksu do Umowy, jeżeli zmiany te nie będą miały wpływu na terminy wykonania przedmiotu 
Umowy, o których mowa w ust. 1. Zmiana harmonogramów będzie się odbywała na wniosek 
Wykonawcy, który przedłoży Zamawiającemu zmieniony harmonogram pod warunkiem 
uzyskania zgody Zamawiającego. W przypadku wniosku Zamawiającego o zmianę 
harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany na podstawie tego wniosku przygotować 
zmieniony harmonogram i przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu.  

 
§ 5. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zamawiający wyznacza następujące czynności niezbędne do odbioru realizacji przedmiotu 
umowy: 
1) Nadzór Inwestorski raz w miesiącu dokona oceny stanu zaawansowania prac Wykonawcy 

oraz zgodności ich prowadzenia z dokumentacją budowlaną, harmonogramem realizacji 
inwestycji oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym w celu sporządzenia 

                                                           
2
 Termin wykonania Umowy zostanie uzupełniony i obliczony od dnia podpisania Umowy przez Wykonawcę 
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„Miesięcznego Rozliczenia Wykonawcy”. 
2) Wykonawca zgłosi pisemnie Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiającemu, zakończenie 

wszelkich robót budowlanych, montażowych, technologicznych jak również 
zagospodarowania terenu, dołączając pisemne oświadczenie kierownika budowy 
informujące o zakończeniu robót budowlanych potwierdzone wpisem kierownika budowy 
do dziennika budowy oraz zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3) Zakończenie rozbiórek i robót budowlanych musi być potwierdzone odpowiednio wpisami 
do dziennika rozbiórki lub budowy dokonanymi przez inspektorów Nadzoru Inwestorskiego 
potwierdzającymi wykonanie wszystkich robót zgodnie z Umową. 

4) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć / dostarczyć dokumentację odbiorową w zakresie i formie 
zgodnej z zapisami Umowy. 

5) Nadzór Inwestorski dokona weryfikacji złożonej dokumentacji odbiorowej w terminie do 7 
dni od dnia przekazania. W tym też terminie Nadzór Inwestorski potwierdzi zakończenie 
robót budowlanych objętych umową wraz z potwierdzeniem gotowości lub brak gotowości 
do odbioru Wykonawcy lub zgłosi uwagi do przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji 
informując o tym Zamawiającego oraz Wykonawcę.  

6) Zamawiający po otrzymaniu od Nadzoru, potwierdzenia gotowości lub braku gotowości do 
odbioru, w terminie 3 dni roboczych potwierdzi gotowość do odbioru lub brak gotowości do 
odbioru przez Wykonawcę i poinformuje go pisemnie. 

7) Zgłoszenie przez Nadzór Inwestorski uwag, o których mowa w pkt 5, wymaga zachowania 
formy pisemnej i zasad dotyczących doręczeń uregulowanych w §19 Umowy. 

8) Wykonawca po otrzymaniu uwag do dokumentacji odbiorowej jest zobowiązany nie później 
niż w terminie 5 dni od otrzymania uwag do: 
a. ich uwzględnienia i dostarczenia Zamawiającemu zmodyfikowanej dokumentacji albo 
b. w przypadku odmowy ich uwzględnienia do przedstawienia szczegółowego pisemnego 

uzasadnienia tej odmowy. Oświadczenie Zamawiającego o uznaniu tej odmowy za 
zasadną lub nie złożenie żadnego oświadczenia i niepodjęcie w związku z tą odmową 
żadnych dalszych czynności przez kolejne 3 dni robocze od dnia otrzymania 
przedmiotowej odmowy (milczenie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego) jest 
równoznaczne z zaakceptowaniem przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego 
objętego tymi uwagami zakresu dokumentacji. 

9) Potwierdzenie gotowości do odbioru przez Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego nastąpi 
po stwierdzeniu kompletności i poprawności sporządzonych przez Wykonawcę 
dokumentów odbiorowych, przy czym przekroczenie przez Wykonawcę terminu, o którym 
mowa w ust. 8 uznane będzie za niespełnienie warunków umowy i stanowić będzie 
podstawę do naliczenia kar umownych zgodnie z §10 Umowy. 

10) Nadzór Inwestorski wraz z Zamawiającym rozpocznie odbiór końcowego przedmiotu 
umowy po zakończeniu przez Wykonawcę robót budowlanych, przekazaniu dokumentacji 
odbiorowej, uzyskaniu potwierdzenia gotowości do odbioru przez Nadzór Inwestorski oraz 
Zamawiającego. 

11) Rozpoczęcia odbioru końcowego robót objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w 
terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia uzyskania przez Wykonawcę 
potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Nadzór 
Inwestorski oraz Zamawiającego. 

12) Nadzór Inwestorski wraz z Zamawiającym w trakcie czynności odbioru sprawdzi 
kompletność i jakość wykonanych robót, zainstalowanych urządzeń oraz elementów 
technologii. 

13) Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze osobiście lub wyznaczyć 
upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie 
wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym przypadku prawo do 
zgłoszenia swoich uwag i wniosków w stosunku do wyniku odbioru. 

14) Stwierdzone wady Wykonawca uzupełni i poprawi niezwłocznie w trakcie czynności 
odbioru lub w terminie wyznaczonym przez Nadzór i Zamawiającego. 

15) Zamawiającemu z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad przysługują 
następujące uprawnienia: 

a. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu Umowy, jeżeli wady są istotne i 
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uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem,   
b. Zamawiający może dokonać warunkowego odbioru przedmiotu Umowy, wyznaczając 

termin usunięcia wad, 
c. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć 
wynagrodzenie należne Wykonawcy,  

d. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z przeznaczeniem lub spowodują albo mogą spowodować zagrożenie użytkowania, 
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad i 
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. W ciągu 30 dni po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić w zakresie 
wadliwie zrealizowanej części Umowy albo powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej 
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu, na co 
Wykonawca wyraża zgodę.  

16) W okresie rękojmi i udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału 
w przeprowadzanych przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych 
przeglądów wad. 

17) Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu rękojmi i udzielonej 
gwarancji jest odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie rękojmi i gwarancji, 
który nastąpi nie  później niż na 60 dni kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi 
i gwarancji, stwierdzający brak wad lub protokół z usunięcia wad stwierdzonych podczas 
tego przeglądu. Podpisanie protokołu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie wyłącza 
możliwości zgłaszania wad, ujawnionych po tej dacie, do daty upływu okresu rękojmi i 
gwarancji. 

18) Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi protokolarnie z jednoczesnym 
przekazaniem inwestycji  do użytkowania, na podstawie protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, 
Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego oraz przedstawiciela Użytkownika. Odbiór 
końcowy nastąpi nie wcześniej, niż po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

19) Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie podpisany przez Zamawiającego 
Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

20) Podpisanie protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy następuje po wykonaniu 
przez Wykonawcę przedmiotu umowy. W dniu podpisania protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, wykonawca zobowiązany jest do podpisania gwarancji, której treść 
stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega, że weryfikacja dokumentacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, 
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za opracowanie przedmiotu Umowy w sposób 
zgodny z Umową oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności z odpowiedzialności za 
wady wykryte później w trakcie użytkowania obiektu. 

 
§ 6.  POTENCJAŁ WYKONAWCY, WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne 
oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w 
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ………….3, na zasoby którego w zakresie wiedzy 
i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował 
przedmiot Umowy w zakresie, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 2). 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

                                                           
3
 Nazwa podmiotu trzeciego zostanie uzupełniona zgodnie z treścią złożonej przez Wykonawcę oferty.  
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wykonanie przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zapewnia, iż Lider Konsorcjum/Członek Konsorcjum………… posiadający: 
uprawnienia do prowadzenia działalności/wykształcenie/kwalifikacje/doświadczenie w 
przedmiocie…….. wykona przedmiot umowy w zakresie……..4 

 
§ 7. PODWYKONAWCY  

1. Stosownie do treści art. 647¹ § 1 k.c. oraz ustawy Prawo zamówień publicznych strony ustalają :  
1) Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres robót: 

…………………………………………………………………………………… 
2) Podwykonawca, na którego zasoby powołuje się Wykonawca na zasadach określonych w 

art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: ………………………………wykona 
następujący zakres robót……………………………………………, 

3) Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru podwykonawców spośród 
podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Zatrudnienie podwykonawcy 
nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie czynności powierzonych 
podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją 
robót przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców i ponosi pełną odpowiedzialność 
za szkody wyrządzone Zamawiającemu ich działaniami lub zaniechaniami. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu, może wnieść w formie pisemnej 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane 
lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, w przypadku gdy: 
1) projekt nie spełnia wymagań określonych dokumentach zamówienia,  
2) projekt ten przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 
budowlanej. 

3) projekt zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie 
kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób 
dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

4) projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie Umowy. 

5. Niezgłoszenie, w terminie 14 dni, pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 
w ust. 4.  

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

                                                           
4
  Ustęp zostanie uzupełniony w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum w okolicznościach, o których mowa w art.117 ust.4 ustawy Pzp. 
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przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 7, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 tysięcy zł brutto.  

10. Wykonawca wraz z przedłożoną umową o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, zobowiązany jest wskazać, których elementów harmonogramu realizacji inwestycji 
i harmonogramu rzeczowo - finansowego, dotyczą dostawy lub usługi objęte przedłożoną 
umową. 

11. W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą ust. 9 stosuje się odpowiednio, gdy suma wartości tych umów spełnia 
wymogi określone w ust. 9.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 
dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszystkich zmian, uzupełnień oraz aneksów 
do umowy z podwykonawcami, a także do umów zawieranych przez podwykonawców 
z dalszymi podwykonawcami (oraz wprowadzania do nich zmian). Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za stosowanie przez podwykonawców powyższego trybu przy zawieraniu 
umów z dalszymi podwykonawcami. 

14. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy prawo 
zamówień publicznych, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

15. W przypadku zawarcia  przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane, dostawę lub usługi 
z podwykonawcą, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty należnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, których wierzytelności są częścią składową 
wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie określonym w umowie z podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą, przy czym termin ten powinien być ustalony w taki sposób, aby 
umożliwiał spełnienie przez Wykonawcę warunku określonego w §9 ust. 8 Umowy.  

16. Każda umowa o roboty budowlane zawarta z podwykonawcą musi zostać zawarta w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności :  
1) tryb  udzielania zgody na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą, zgodnie z treścią 

niniejszego paragrafu (oraz wprowadzania do nich zmian), 
2) szczegółowy zakres robót powierzony podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty składające 

się na dany element będzie realizował dany podwykonawca, 
3) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy za realizację wskazanego elementu robót, które 

nie może być wyższe niż wartość tego elementu robót określona w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym, 

4) termin wykonania robót przez podwykonawcę, który nie może być późniejszy niż termin 
zakończenia robót określony niniejszą umową i musi gwarantować zakończenie przedmiotu 
niniejszej umowy w terminie umownym, 

5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej 
podwykonawcy roboty, 

6) obowiązek zatrudniania przez podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 2020 poz. 
1320 t.j. z późn. zm.) w zakresie, o którym mowa w §17 ust. 2 Umowy, 

7) postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie postanowień 
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dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia oraz kar umownych (jeżeli dotyczy), które 
nie mogą być określone w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy , 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  

8) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, który nie może być  krótszy od okresu odpowiedzialności za 
wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

9) zakaz dokonywania potrąceń i kompensat pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą lub 
dalszymi podwykonawcami, w tym również wynikających ze stosunków prawnych 
niezwiązanych z realizacją niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza tworzenie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej z podwykonawcą w formie 
pieniądza poprzez potrącenie przez Wykonawcę kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy oraz dopuszcza potrącanie kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy pod warunkiem umieszczenia w umowie oświadczeń stron, 
że w przypadku dokonania tych potrąceń kwoty te nie będą stanowiły części 
przysługującego podwykonawcy wynagrodzenia, że będą rozliczane bezpośrednio między 
Wykonawcą i podwykonawcą,  bez udziału i odpowiedzialności Zamawiającego, oraz że w 
przyszłości podwykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego zwrotu tych kwot, 

10) zasady waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w 
przypadku dokonania przez Zamawiającego waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.   

17. Suma wynagrodzeń wszystkich podwykonawców  robót, dostaw i usług oraz dalszych 
podwykonawców robót realizujących dany element/elementy, nie może być wyższa niż wartość 
tego elementu/elementów robót wskazana w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
Zamawiający odpowiada wyłącznie do wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 
za wykonanie danego elementu robót zgodnie Harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

18. Końcowe rozliczenie wynagrodzenia należnego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy nie 
może przekroczyć wysokości faktur końcowych wystawionych przez Wykonawcę. 

19. Podstawę rozliczenia wykonanych przez podwykonawcę robót budowlanych będą stanowiły 
protokoły odbioru potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy lub uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. 

20. Podstawę rozliczenia wykonanych przez dalszego podwykonawcę robót budowlanych będą 
stanowiły protokoły odbioru potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy lub 
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, podwykonawcę lub kierownika robót 
podwykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.  

21. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren 
budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie 
Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.  

22. W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie umów o podwykonawstwo Zamawiający naliczy 
kary umowne określone w §10 niniejszej Umowy. 

23. Umowa pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą musi zostać zawarta zgodnie 
z postanowieniami  niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo.  

 
§ 8. WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe i ostateczne za wykonanie przedmiotu umowy 
w kwocie:  ………………… zł brutto (słownie: …………….), w tym …………zł netto + 23% 
VAT.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i obejmuje pełne 
wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne wykonanie prac objętych niniejszą 
Umową, zgodnie ze wszystkimi postanowieniami Umowy. Wynagrodzenie obejmuje cenę 
wykonania robót budowlanych oraz innych świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotu 
zamówienia wraz z wszystkimi kosztami towarzyszącymi. Wykonawca nie może żądać 
podwyższenia tego wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów realizacji przedmiotu umowy.  
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3. W przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmieniona poprzez wprowadzenie zmiany aneksem do 
Umowy. Kwota wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian.  

 
§ 9. FORMA PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają płatności na podstawie faktur wystawionych 
przez Wykonawcę w następujący sposób:  
1) Rozliczenie za wykonane roboty budowlane będzie się odbywało fakturami częściowymi, 

wystawianymi przez Wykonawcę za zakończone pozycje zakresu robót, zgodne 
z Harmonogramem rzeczowo - finansowym uzgodnionym z Zamawiającym, na podstawie 
protokołu odbioru częściowego dokonanego przez Zamawiającego oraz Nadzór Inwestorski 
(Miesięczne Rozliczenie Wykonawcy), jednakże nie częściej niż jeden raz w miesiącu. 
Rozliczenia częściowe realizowane będą do wysokości 90% wynagrodzenia, o którym 
mowa w §8 ust. 1  niniejszej Umowy. Po osiągnięciu tej wartości następną płatnością jest 
rozliczenie końcowe. Podstawą wystawienia faktury będzie trójstronnie podpisane 
Miesięczne Rozliczenie Wykonawcy przez przedstawicieli Zamawiającego, Nadzoru 
Inwestorskiego i Wykonawcy. 

2) Rozliczenie końcowe w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §8 ust. 1 
niniejszej Umowy, nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego, Nadzór Inwestorski oraz 
wykonawcę przy udziale Użytkownika Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, 
w tym w szczególności: po uzyskaniu przez Wykonawcę potwierdzenia zakończenia robót 
budowlanych przez Nadzór Inwestorski, przekazaniu do Nadzoru i Zamawiającego pełnej 
dokumentacji odbiorowej sporządzonej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, uzyskaniu 
potwierdzenia gotowości do odbioru przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego i po 
przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

2. Wykonawca wystawi odrębne faktury za roboty wykonane siłami własnymi oraz za roboty, 
dostawy i usługi wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Do faktur 
tych dołączone będą odrębne dokumenty rozliczeniowe, odpowiednio dotyczące zakresu 
rzeczowo – finansowego robót wykonywanych siłami własnymi lub zakresu rzeczowo – 
finansowego robót, dostaw i usług wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców. 

3. Faktury częściowe oraz faktury końcowe płatne będą przelewem na rachunek Wykonawcy 
…………………………………………………………… w terminie 30 dni od daty złożenia 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i prawidłowymi dokumentami 
rozliczeniowymi z zastrzeżeniem ust. 8. W przypadku opóźnienia ze strony Wykonawcy 
w dostarczeniu wszystkich dowodów zapłaty, termin zapłaty ulega  przedłużeniu o odpowiednią 
ilość dni tego opóźnienia.  

4. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.  

5. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty 
dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany 
do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT, a takle za świadczenia 
zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem (import usług).  

6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zmawiającego płatności 
w system podzielonej płatności.  

7. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w ust. 3 niniejszego 
paragrafu oraz we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem 
dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe 
prowadzony jest rachunek VAT. 

8. W przypadku wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu, 
w terminie 15 dni od przedłożenia Zamawiającemu faktury, dowodów zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 9, których wierzytelności 
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są częścią składową wystawionej przez Wykonawcę faktury. W przypadku niedostarczenia przez 
Wykonawcę ww. dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia 
Wykonawcy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przysługują. Nieprzedłożenie dowodów zapłaty 
w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury będzie traktowane jako brak 
zapłaty, zgodnie z ust. 10 niniejszego paragrafu. 

9. Dowodem zapłaty jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy wraz z oryginałem oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
złożonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy. Do oświadczenia 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć protokół odbioru prac wykonanych przez 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zawierający zakres oraz wartość wykonanych 
robót, dostaw i usług będących częścią składową wystawionej przez Wykonawcę faktury. 
Oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy załączone do ostatniej faktury 
winno ponadto zawierać potwierdzenie, że podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
otrzymał wszystkie płatności wynikające z należnego mu wynagrodzenia, po uwzględnieniu 
dokonanych przez Wykonawcę potrąceń i nie będzie w stosunku do Zamawiającego występować 
z żadnymi roszczeniami finansowymi z tytułu realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego. 

10. W przypadku braku zapłaty lub uchylania się od zapłaty należnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiający potrąci z wystawionej przez 
Wykonawcę faktury część wynagrodzenia odpowiadającego wartości robót, dostaw i usług 
wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, których wierzytelności są 
częścią składową wystawionej przez Wykonawcę faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty potrąconego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 
zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Zamawiający informuje o terminie 
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  

16. Rozliczenie końcowe za roboty nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego i po tym terminie 
Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę 
końcową wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzeżeniem ust. 8.  

17. Za datę zapłaty przyjmuje się termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 

18. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo lub 
bezpodstawnie, Wykonawca zobowiązany jest do doręczyć Zamawiającemu fakturę korygującą. 
Termin płatności faktury rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
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wystawionej faktury korygującej. 

19. Jeżeli po zapłacie na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia powstanie po stronie Zamawiającego 
obowiązek zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia 
wynikającego z zawartej z Wykonawcą umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo 
dochodzenia od Wykonawcy całości zapłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
wynagrodzenia.  

20. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT o numerze 
identyfikacyjnym NIP: …………………………, REGON: ………………………… . 

21. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT o numerze 
identyfikacyjnym NIP: 586 23 12 326. 

22. Faktura VAT winna być wystawiona na Gminę Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka 
Piłsudskiego 52/54, NIP: 586 23 12 326.  

23. Wykonawca ma możliwość przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych za pośrednictwem platformy, o której mowa w ust. 24. 

24. Wykonawca przesyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy 
PEFexpert https://pefexpert.pl/. Dane konta Zamawiającego - Nazwa podmiotu: Urząd Miasta 
Gdyni. Adres PEF : 5860022860. 

25. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu osób upoważnionych 
ze swojej strony. 

26. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin 
zapłaty upływa w dniu, który jest najbliższym dniem roboczym. 

27. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji 
przedmiotu zamówienia na osoby trzecie. 

 
§ 10. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
postanowień umowy stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach 
i wysokościach:  
1) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu robót w stosunku do terminu określonego w §4 ust. 

1 pkt 1 niniejszej Umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w §8 
ust.1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie 
terminu określonego w §4 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy do dnia faktycznego 
zakończenia realizacji robót budowlanych potwierdzonych przez Nadzór,  

2) za zwłokę Wykonawcy w zgłoszeniu gotowości do odbioru w stosunku do terminu 
określonego w §4 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
brutto określonego w §8 ust.1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od 
następnego dnia po upływie terminu określonego w §4 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy do 
dnia faktycznego zgłoszenia gotowości do odbioru, potwierdzonego przez Nadzór,  

3) za zwłokę Wykonawcy w przekazaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w stosunku 
do terminu określonego w §4 ust. 1 pkt 2) niniejszej Umowy, w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki 
licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w §4 ust. 1 pkt 2) niniejszej 
Umowy do dnia faktycznego przekazania tej decyzji Zamawiającemu przez Wykonawcę, 

4) za nieusunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji, 
w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki 
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego ich 
usunięcia, potwierdzonego przez Zamawiającego, 

5) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z §2 niniejszej 
Umowy za wyjątkiem §2 ust. 71 i 72,  w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w §8 ust. 1 Umowy. W przypadku nałożenia kary na Wykonawcę i nie 
wykonania obowiązku w terminie wyznaczonym przez Nadzór Inwestorski oraz 
Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do naliczenia ponownej kary za to samo 
zdarzenie w przypadku braku skutecznego działania ze strony Wykonawcy. Dodatkowo 
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Zamawiający zastrzega możliwość naliczania kar umownych za każde kolejne zdarzenie 
następujące po zdarzeniu wcześniej podlegającym ukaraniu, 

6) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z §2 ust. 71 lub 72 
umowy,  w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust. 1 
Umowy, 

7) za odstąpienie od Umowy w całości lub części będącej następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków o charakterze niepieniężnym, 
w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust. 1, za 
wykonanie całości przedmiotu zamówienia, 

8) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,7% wynagrodzenia brutto 
umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w stosunku, do którego występuje 
zwłoka ze strony Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki – odpowiednio za każdego 
podwykonawcę, 

9) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z 
tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, karę w 
wysokości 0,7% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki,  

10) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,02% 
wynagrodzenia brutto, określonego w §8 ust.1 niniejszej Umowy, odpowiednio za 
każdego podwykonawcę, 

11) w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, 
określonego w §8 ust.1 niniejszej Umowy, odpowiednio za każdego podwykonawcę, 

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we 
wskazanym terminie, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.1 
niniejszej Umowy, odpowiednio za każdego podwykonawcę, 

13) w przypadku braku wykonania obowiązku określonego w §17 ust. 2 niniejszej Umowy 
lub braku przedłożenia oświadczeń, o których mowa §17 ust. 3 niniejszej Umowy w 
wysokości 1 000,00 za każdy stwierdzony przypadek, 

14) za zwłokę w wykonaniu obowiązku o którym mowa w §2 ust. 2 Umowy, karę w 
wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto, określonego w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, za 
każdy dzień zwłoki,  

15) w przypadku braku wykonania obowiązku określonego w §2 ust. 4 niniejszej Umowy, 
karę w wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto, określonego w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, 
za każdy dzień zwłoki.  

2. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalania Wykonawcy z obowiązku zakończenia 
robót i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków Umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę, z 
zastrzeżeniem art.  15r1 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842). 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 
umownych na zasadach ogólnych. 

5. Zapłata kar umownych nie pozbawia stron innych uprawnień wynikających z przepisów prawa 
lub niniejszej Umowy. 

6. W przypadku zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych wskazanych w §10 ust. 1 pkt 1), 2), 
3)  Zamawiający po upływie terminu wykonania, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 2), będzie 
naliczał karę umowną wyłącznie na podstawie §10 ust. 1 pkt. 3), z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. 

7. Sumę wysokości naliczonych Wykonawcy kar umownych wymienionych w niniejszym 
paragrafie strony ograniczają do wysokości równej 30% wynagrodzenia brutto, określonego w 
§8 ust. 1 niniejszej Umowy. 
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§ 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje, zgodnie z przepisami prawa, prawo odstąpienia od umowy w 
całości lub w części niewykonanej w następujących przypadkach:  
1) w razie wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 456 ustawy prawo zamówień 

publicznych na zasadach tam określonych,  
2) wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, a 
także w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości niniejszej umowy określonego w §8 ust.1. W tym przypadku Wykonawca może 
żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy o zamówienie 
publiczne, 

3) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie opóźnia się z płatnościami na rzecz swoich 
podwykonawców powyżej 30 dni w stosunku do terminów płatności wynikających z faktury 
/faktur wystawionych przez podwykonawców i doręczonych Wykonawcy i nie ureguluje ich 
w terminie dodatkowym oznaczonym jako nieprzekraczalny przez Zamawiającego, 

4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie niniejszej umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwa publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca 
może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy o zamówienie 
publiczne oraz zwrotu gwarancji należytego wykonania umowy, 

5) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu umowy tak dalece, 
że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w czasie umówionym. Zamawiający w 
takim przypadku może od umowy odstąpić albo powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu 
umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania 
upoważnienia Sądu, i opłacenia tych robót z zabezpieczenia, o którym mowa w §16, 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób wadliwy lub 
sprzeczny z niniejszą umową. Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu 
wykonania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć 
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu, i opłacenia tych robót 
z zabezpieczenia, o którym mowa w §16. 

2. Zamawiającemu służy umowne prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy: 
1) Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą, pomimo zgłoszenia na piśmie przez 

Zamawiającego sprzeciwu, dopuści podwykonawcę do wykonywania robót przed upływem 
terminu do wyrażenia sprzeciwu, dopuści podwykonawcę do wykonywania robót przed 
uzyskaniem zgody Zamawiającego (w przypadku wyrażenia zgody przed upływem terminu 
do wniesienia sprzeciwu) lub zawrze umowę z podwykonawcą (lub jej zmianę) o treści 
niezgodnej z przedłożonym uprzednio projektem umowy (lub jej zmiany),  

2) Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji bądź zostanie wydane orzeczenie o 
ustanowieniu dla nich zarządcy przymusowego, 

3) Wykonawca zaniecha realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposób nieprzerwany i 
nieuzasadniony uwarunkowaniami technicznymi lub związanymi z prawidłowym 
przebiegiem prac, nie będzie go realizował przez okres 14 (czternastu) dni, 

4) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy, w 
tym nie przejmie w terminie placu budowy, 

5) Zamawiający otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego (m.in. komornika 
sądowego, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organów samorządu 
terytorialnego) zajęcie jakichkolwiek wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego lub 
zajęcie na zabezpieczenie takich wierzytelności, o ile przedmiotem postępowania będzie 
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kwota wyższa, niż 0,5% wynagrodzenia wskazanego w §8 ust.1 Umowy. 
6) Wykonawca zrezygnuje z prowadzenia prac. 
7) wykonywania prac lub usług niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi 

i niedokonania ich naprawy w ciągu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez 
Zamawiającego, 

8) wykonania prac lub dostaw niezgodnie z umową lub dokumentacją, bez akceptacji 
Inspektora nadzoru i nie przystąpienie do właściwego wykonania prac lub dostaw w ciągu 
14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiającego, w tym w razie 
powierzenia przez Wykonawcę realizacji umowy lub jej części podwykonawcom bez zgody 
Zamawiającego, 

9) nieprzedłużenia bądź nieprzedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy/ gwarancji 
usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego / polisy ubezpieczenia ryzyk 
budowlano – montażowych (Contractor’s All Risks), 

10) jeżeli wykonanie przedmiotu Umowy stanie się niemożliwe wskutek okoliczności, za które 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca,  

11) naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy, pomimo pisemnego 
wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszenia i należytego wykonania umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporządzi na własny 
koszt protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień odstąpienia, zabezpieczy na swój 
koszt przerwane roboty budowlane, dostawy lub usługi w zakresie uzgodnionym przez Strony. 

4. W razie odstąpienia od umowy:        
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój 

koszt, 
2) Wykonawca w terminie 10 dni od daty przerwania robót sporządzi, przy udziale Nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

5. W przypadku odmowy przez Wykonawcę uczestnictwa w czynnościach o których mowa w ust.4 
pkt 2 lub odmowy podpisania protokołu inwentaryzacji, Nadzór Inwestorski wraz z 
Zamawiającym sporządzają ten protokół bez udziału Wykonawcy. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

7. Odstąpienie od umowy, o jakim mowa w ust. 1, a także we wszystkich innych przypadkach, 
kiedy niniejsza Umowa przyznaje Zamawiającemu umowne prawo do odstąpienia od umowy 
Zamawiający może wykonać w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o 
których mowa w ust. 1. 

 
§ 12. ZMIANA UMOWY 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie 
w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności w okolicznościach wskazanych w art. 
455 ust. 1 pkt 2-4 oraz wskazanych w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 

2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości 
do odbioru i terminu przekazania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, na uzasadniony 
wniosek, o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 
realizacji przedmiotu umowy, w następujących sytuacjach: 
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji 

przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania placu 
budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. 
okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu realizacji 
przedmiotu umowy,  

2) jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót, o których mowa w 
ust. 3 pkt 3) Umowy lub w art. 455 ust. 1 pkt 3) i pkt 4) oraz w ust. 2 ustawy Pzp, w wyniku 
których konieczne będzie wydłużenie realizacji przedmiotu umowy,  
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3) w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części prac/robót z 
powodów niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć na etapie 
składania oferty: 

a. niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót (np. 
intensywne opady śniegu, deszczu, średnia dobowa temperatura przez okres minimum 
14 dni poniżej -100C (minus dziesięć stopni C) mierzona o godzinie 7:00 dla zakresu 
robót, które nie mogą być wykonywane w tych warunkach, 

b. jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót przewidzianych 
w art.  214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp jak też ewentualnych robót zamiennych bądź 
dodatkowych, w wyniku których konieczne będzie wydłużenie realizacji przedmiotu 
Umowy pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji w stosunku do założeń 
przyjętych przez Zamawiającego, 

c. wystąpi siła wyższa, przez co należy rozumieć zdarzenie nieprzewidywalne, 
o charakterze naturalnym (żywiołowym typu: huragany, powódź lub inne kataklizmy), 
nie do uniknięcia i pozostające poza kontrolą Stron, następstwem którego strony nie 
mogły zapobiec, uniemożliwiając stronie realizację zobowiązań  
w ramach niniejszej Umowy. 

4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

5) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3. Strony są uprawnione do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:  
1) zmiany technologii wykonania robót pod warunkiem zgody Zamawiającego,  Projektanta i 

Nadzoru Inwestorskiego na taką zmianę, jak również pod warunkiem wystąpienia 
obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie przewidział na etapie przygotowania 
postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez zmiany 
technologii robót powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na 
zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne 
wydatkowanie środków publicznych. W przypadku wystąpienia przez Wykonawcę z 
wnioskiem ww. zmiany, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia propozycji zmian 
wraz z wymaganymi dokumentami (np. opisy, niezbędne szkice, rysunki) oraz analizę 
kosztów. Propozycje takie wymagają akceptacji Zamawiającego. 

2) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót i związanej z tym zmiany 
wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których 
Zamawiający nie uwzględnił na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że 
wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby dla 
Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu 
zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych z tym 
ustaleniem, iż ograniczenie przedmiotu zamówienia nie może być większe niż 30% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §8 ust. 1, 

3) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót 
zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia w sytuacji 
konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia 
procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania 
założonego efektu użytkowego, 

4) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

4. Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie zmian do umowy w następujących 
przypadkach:  
1) zmiany osób wskazanych przez wykonawcę w ofercie skierowanych do realizacji 

zamówienia pod warunkiem ich zastąpienia osobami posiadającymi odpowiednie 
uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz kwalifikacje określone w SWZ, 
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2) zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, 
pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na taką zmianę,  

3) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ww. ustawy, pod warunkiem 
wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia, 

4) wszelkich innych zmian, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. 

5. Strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy 
odpowiednio w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) oraz w ust. 2 ustawy Pzp , 
a także w ust. 3 powyżej, o ile zmiany te miały wpływ na wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

6. Strona zainteresowana wprowadzeniem zmian do Umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 2, 
3, 4 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zgłasza na piśmie 
propozycję drugiej stronie w formie projektu aneksu wraz z uzasadnieniem faktycznym i 
prawnym oraz stosownymi dowodami potwierdzającymi zaistnienie wskazanych okoliczności. 
W przypadku gdy o zmianę wnioskuje Wykonawca, zgłasza on Wniosek Wykonawcy, 
Zamawiającemu wraz z opinią Nadzoru (jeśli zmiana umowy dotyczy zakresu rzeczowego, 
finansowego lub terminowego) i dokumentami potwierdzającymi konieczność ich 
wprowadzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym i Nadzorem, a w przypadku zmiany wartości 
wynagrodzenia – dokumentów potwierdzających zasadność w tym zakresie. Wniosek powinien 
zostać złożony u Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia, 
w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub 
okolicznościach, pod rygorem uznania, iż wskazane okoliczności nie stanowią podstawy do 
zmiany umowy.  

7. W przypadku konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych, robót zamiennych lub 
innych robót zmieniających zakres przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wycenić 
te roboty wg wytycznych zawartych w SWZ oraz niniejszej umowie. 

8. Konieczność oraz zasadność wprowadzenia zmian do umowy w zakresie rzeczowym, 
finansowym i terminowym wymaga pisemnej opinii Nadzoru oraz akceptacji Zamawiającego. 

   
§13. ZMIANA WYNAGRODZENIA NA PODSTAWIE ART. 436 pkt 4 lit. b 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności, 
z zastrzeżeniem ust. 2 - 15, w przypadku : 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (t.j. Dz.U.2020.1342.). 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wyłącznie w zakresie tej części, która pozostała 
do zapłacenia przez Zamawiającego.  

3. Każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych 
zmian, występuje do drugiej strony z uzasadnionym, zawierającym stosowne dowody, 
wnioskiem o zmianę wynagrodzenia pod rygorem uznania, iż zmiana przepisów nie miała 
wpływu na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 

4. Wzrost kosztów robót, dostaw i usług wykonywanych przez podwykonawców będzie brany pod 
uwagę tylko w zakresie, w jakim zostały one zgłoszone Zamawiającemu. 
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5. Nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia zmiana kosztów wynikających ze zmiany 
obciążeń publicznoprawnych osób, które nie uczestniczą bezpośrednio w realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

6. Zamawiający nie będzie uwzględniał zmiany przepisów prawnych, które zostały opublikowane 
przed terminem składania ofert nawet, jeśli weszły w życie po podpisaniu umowy.   

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o 
której mowa w ust. ust. 1 pkt 1 powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu 
umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie 
przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części 
przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.  

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1  pkt 1 powyżej, wartość wynagrodzenia netto nie 
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 
pkt 2, 3 lub 4 powyżej będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy 
przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających 
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne lub zmieniających zasady 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.  

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 
zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących przedmiot umowy do 
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota 
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia pracowników realizujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu umowy.  

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z 
wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym przedmiot umowy. Kwota odpowiadająca 
zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 
pracowników realizujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu umowy. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, każda ze Stron 
może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe 
wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz 
wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania 
Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

12. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4 powyżej, jeżeli z wnioskiem 
występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 
wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w 
szczególności:  

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
realizujących przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 
1 pkt 2 powyżej, lub  

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
realizujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 
finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 
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prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej.  

3) kopię zawartych przez Wykonawcę umów o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych 
[Dalej PPK] wraz z pisemnym zestawieniem dokonywanych wpłat na PPK [zarówno przed 
jak i po zmianie] pracowników realizujących przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu 
[części etatu], w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o 
której mowa w ust. 1 pkt 4 powyżej.  

13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje 
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie 
wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego 
zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 12 pkt 1 i 2 powyżej.  

14. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, 
Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim 
zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno 
ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.  

15. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust 
3 powyżej. W takim przypadku przepisy ust.1-14 powyżej stosuje się odpowiednio.  

 
§14. KLAUZULE WALORYZACYJNE 

1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §8 ust.1 ulegnie waloryzacji o zmianę 
odpowiedniego wskaźnika cen obiektów (PKOB 1263) ustalanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” 
(Wskaźnik) w przypadku, gdy poziom zmiany Wskaźnika przekroczy 4,2% i o ile zmiana cen 
materiałów lub kosztów będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia. 

2. Pierwsza waloryzacja nastąpi na wniosek strony po 12 miesiącach od podpisania Umowy i 
będzie wyliczona jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres poprzednich 12 miesięcy.  

3. Każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie, na wniosek strony po upływie 12 miesięcy od 
poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres, 
który upłynął od poprzedniej waloryzacji.  

4. Waloryzacja wynagrodzenia nie jest dopuszczalna po podpisaniu protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy.  

5. Warunkiem dokonania waloryzacji na Wniosek Wykonawcy jest przedstawienie dowodów 
wskazujących różnicę pomiędzy średnią cen materiałów lub kosztów obowiązujących w dniu 
otwarcia ofert, a w przypadku kolejnej waloryzacji w dniu wcześniejszej waloryzacji, a ceną 
nabycia materiałów lub rzeczywiście poniesionych kosztów przez Wykonawcę.  

6. W przypadku wystąpienia przez Zamawiającego z wnioskiem o waloryzację Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, na jego żądanie, dowody wskazujące różnicę 
pomiędzy średnią cen materiałów lub kosztów obowiązujących w dniu otwarcia ofert, a w 
przypadku kolejnej waloryzacji w dniu wcześniejszej waloryzacji, a ceną nabycia materiałów 
lub rzeczywiście poniesionych kosztów przez Wykonawcę lub jej brak.  

7. W przypadku gdy umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert, pierwsza waloryzacja nastąpi po 12 miesiącach od upływu dnia otwarcia ofert.  

8. W przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa w ust. 1 lub zmiany podmiotu, który 
urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio do wskaźnika 
i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik 
lub podmiot.  

9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.  
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10. Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1-3 nie może przekroczyć łącznie 5,0% 
wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie.  

11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1-10 zobowiązany jest do 
zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,  
2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

 
§ 15. GWARANCJA JAKOŚCI. RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 
……………5 miesięcy liczony od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zapewni serwis, w ramach niniejszego zamówienia, na wbudowane urządzenia oraz 
elementy technologii i wyposażenia stałego, które zgodnie z dokumentacją takiego serwisu bądź 
konserwacji wymagają na okres 12 miesięcy liczony od dnia dokonania odbioru końcowego 
przedmiotu Umowy. Serwis winien obejmować wszelkie wytyczne producenta w tym m.in. 
częstotliwość serwisowania urządzeń, wymianę elementów objętych serwisem, w celu 
zapewnienia prawidłowej eksploatacji zamontowanych urządzeń oraz zapewniania utrzymania 
warunków gwarancji. 

3. Jeżeli użyte do wykonania przedmiotu Umowy urządzenia, elementy technologii i wyposażenia 
będą miały gwarancje jakości udzielone przez producenta dłuższe, to Wykonawca zobowiązuje 
się przekazać te gwarancje jakości Zamawiającemu w trakcie przeglądu gwarancyjnego 
dokonanego w ostatnim miesiącu eksploatacji obiektu. 

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad w terminie 
wyznaczonym przez Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego, w tym wad ujawnionych w 
trakcie funkcjonowania lodowiska zgodnie z §2 pkt 71 i 72. O wykryciu wady Nadzór 
Inwestorski wraz z Zamawiającym jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w 
formie ustalonej w §20 niniejszej Umowy.  

5. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługuje rękojmia za 
wady, która wygasa po upływie …..5 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego 
przedmiotu Umowy. 

6. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu rękojmi i udzielonej 
gwarancji są protokoły odpowiednio z przeglądu w okresie rękojmi i przeglądu w okresie 
gwarancji, do których przeprowadzenia Nadzór zobowiązany jest najpóźniej na 60 dni 
kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji, stwierdzające brak wad, lub 
protokoły z usunięcia wad stwierdzonych podczas tego przeglądu. Podpisanie protokołów, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, nie wyłącza możliwości zgłaszania wad  ujawnionych po tej 
dacie, do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji. 

7. W przypadku niedochowania terminu przystąpienia do usuwania wad lub usunięcia wad, 
Zamawiający uprawniony jest do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, bez konieczności upoważnienia Sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

8. W trakcie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, zobowiązuje się do pisemnego 
powiadamiania o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 
2) zmianie osób reprezentujących, 
3) ogłoszeniu upadłości, 
4) ogłoszeniu likwidacji, 
5) zawieszeniu działalności, 
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

 
§16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

                                                           
5
 Okres gwarancji i rękojmi zostanie wpisany zgodnie z treścią złożonej przez Wykonawcę oferty. 
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1. Wykonawca wnosi na dzień podpisania niniejszej umowy zabezpieczenie należytego jej 
wykonania w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, czyli kwotę: ................... zł6 
(słownie: ...................) w tym: 
1) 70% wartości zabezpieczenia w kwocie: ............... zł (słownie: .....................)  w formie 

................. 
2) 30% wartości zabezpieczenia w kwocie: ............ zł (słownie: .......................) w formie 

................. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zostanie zwolnione : 
1) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i 

gwarancji. 

3. Należyte wykonanie zamówienia zostanie przez Zamawiającego potwierdzone protokołem 
odbioru końcowego przedmiotu umowy lub protokołem potwierdzającym usunięcie wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 

4. W przypadku, jeśli zabezpieczenie ma przybrać formę gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej, gwarancja taka musi być bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze 
żądanie w terminie 30 dni. Dostarczona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub 
ubezpieczeniowa zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi również zawierać klauzulę 
o treści, z której wynikać będzie, że Gwarancja zostaje wydana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej, i stosuje się do niej przepisy prawa polskiego, a 
wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają kompetencji polskiego sądu powszechnego 
właściwego dla siedziby Beneficjenta 

5. W przypadku, jeśli zabezpieczenie ma przybrać formę gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia treści gwarancji na 
etapie projektu, pod rygorem bezskuteczności złożenia zabezpieczenia w postaci dokumentu, 
który takiemu zatwierdzeniu nie podlegał. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wpłacone w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz 
z należnymi odsetkami bankowymi. 

7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca 
zobowiązuje się w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz do 
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiający zmienia formę 
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
Możliwość wykonania uprawnienia wypłaty kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia musi 
wynikać z dokumentu stanowiącego zabezpieczenie.   

9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminie wyznaczonym podczas odbioru 
końcowego lub przeglądu w okresie rękojmi, Zamawiający ma prawo do zastępczego wykonania 
robót związanych z usunięciem tych wad, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 
uzyskania upoważnienia Sądu i opłacenia tych robót z zabezpieczenia, na co  Wykonawca 
wyraża zgodę. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniądza, pomniejszone 
o koszt zastępczego usunięcia, zostanie zwrócone wraz z należnymi odsetkami bankowymi 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek Wykonawcy. 

10. W przypadku nie zakończenia robót budowlanych w terminie umownym, odmowy odbioru 
w sytuacji o której mowa w  §5 ust. 11 pkt 15 lit a, odbioru warunkowego, o którym mowa w §5 
ust. 11 pkt 15 lit b lub wydłużenia procedury odbiorowej, Wykonawca zobowiązany jest do 
stosownego przedłużenia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w ten 
sposób aby: 

                                                           
6
 Kwota zabezpieczenia zostanie uzupełniona zgodnie z wartością wskazaną w §8 Umowy 
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1) okres rękojmi zgodnego z umową wykonania robót obejmował 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,  

2) zabezpieczenie roszczeń w okresie rękojmi za wady obejmowało okres od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane do 14 dni po upływie 
rękojmi.  

11. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 10,  
Zamawiający ma prawo do potrącenia z faktury równoważności kwoty zabezpieczenia 
i utworzenia zabezpieczenia w pieniądzu, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

12. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

 
§ 17. WARUNKI ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie 
umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, których 
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przez 
podwykonawcę obowiązku określonego w zdaniu pierwszym. 

2. Zamawiający określa następujące czynności wykonywane pod kierownictwem, wymagające 
zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę: roboty budowlano – montażowe, czynności 
administracyjno - biurowe.  Obowiązek zatrudniania obowiązuje przez cały okres wykonywania 
ww. czynności w trakcie trwania umowy. 

3. Wykonawca obowiązany będzie na każde żądanie Zamawiającego przestawić w terminie 7 dni 
od otrzymania takiego żądania aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa w ust. 1 są 
zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną. 
Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie 
fałszywych oświadczeń. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby zatrudnionych osób, imiona i nazwiska tych osób, datę zawarcia umowy o 
pracę, rodzaju umowy o pracę, wymiary etatu i zakres obowiązków.  

4. Na zasadach określonych w ust. 3 Wykonawca przedstawia Zamawiającemu  oświadczenia 
dotyczące podwykonawców. 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 skutkować będzie 
naliczeniem kar umownych, o których mowa w §10 ust. 1 pkt.13) niniejszej umowy.   

 
§18. INFORMACJE POUFNE  

1. Korzystanie z materiałów źródłowych dostarczonych przez Zamawiającego w innym celu niż 
objęty zamówieniem wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Dane i informacje uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z wykonaniem 
umowy, nie będące danymi z zakresu informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.) 
są poufne i nie mogą być przez Wykonawcę upublicznianie lub udostępniane osobom trzecim 
bez zgody Zamawiającego. 

 
 

§ 19. OSOBY DO KONTAKTU 

1. Ze strony Zamawiającego uprawnionymi osobami do kontaktowania się z Wykonawcą są: 
1) ………….,  

 tel. …………, e mail: ………………….., 
2) ……………….., 
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tel. …………, e-mail: …………….. 

2. Zamawiający wyznaczy przedstawicieli pełniących funkcję inspektorów nadzoru, w zakresie 
realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz przekaże Wykonawcy informację 
w terminie 7 dni od dnia wyznaczenia inspektorów nadzoru. W przypadku zmiany osób 
pełniących funkcje inspektorów nadzoru Zamawiający każdorazowo poinformuje wykonawcę o 
zmianie w terminie 7 dni od jej wprowadzenia.  

3. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest:  
1) ……………………………… – Kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 
o numerze: …………………………  
tel. …………… e-mail …………… 

2) ……………………………… – Kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej o numerze: …………………………  
tel. …………… e-mail …………… 

3) ……………………………… – Kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej 
o numerze: …………………………  
tel. …………… e-mail …………… 

4) ……………………………… – Kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych o numerze: …………………………  
tel. …………… e-mail ……………  

5) ……………………………… – Kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o numerze: 
…………………………  
tel. …………… e-mail …………… 

6) ……………………………… – Kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej 
wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną o numerze: …………….. 

tel. …………… e-mail …………… 
7) ………………………………… - osoba z wykształceniem i doświadczeniem w branży 

zieleni, 
tel. …………… e-mail …………… 

8) ……………………………… – Koordynator ze strony Wykonawcy,  
tel. …………… e-mail …………… 

4. Wykonawca nie może wprowadzać zmian przedstawicieli, wymienionych w ust. 3 niniejszego 
paragrafu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 20. ZASADY KORESPONDENCJI 

1. Wszystkie zawiadomienia, które są wymagane lub dozwolone niniejszą Umową będą uważane 
za właściwie doręczone, jeżeli zostaną doręczone za potwierdzeniem odbioru: 
1) do rąk własnych, lub 
2) przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: 

a. Zamawiającego/Pełnomocnika Zamawiającego:  
……………………… 

b. Wykonawcy: 
(nazwa wykonawcy) 

(adres: ulica, kod pocztowy, miasto) , lub 
3) przesłane droga elektroniczną na adresy mailowe wskazane w § 19 ust. 1 i ust. 3 lub na adres 

Pełnomocnika Zamawiającego prowadzącego postępowanie: ……………, lub 
4) faxem. 
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2. Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu wskazanego do doręczeń, 
a niewykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenie dokonane na adresy podane 
w Umowie będą skuteczne. 

 
§ 21. INNE POSTANOWIENIA 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa w tym w szczególności ustaw: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, 
Prawo zamówień publicznych, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Spory rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy  
i 2 egz. dla Zamawiającego. 

4. Integralną częścią Umowy stanowią załączniki: 
1) Załącznik nr 1 - Formularz oferty Wykonawcy 
2) Załącznik nr 2 - Specyfikacja Warunków Zamówienia (za wyjątkiem treści objętej umową) 
3) Załącznik nr 3 -  Wzór Gwarancji 
4) Załącznik nr 4  -  Oświadczenie Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy 
5) Załącznik nr 5 – Klauzula RODO 
6) Załącznik nr 9 – Dokumentacja projektowa 
7) Załącznik nr 9.1 – Wyłączenie układu drogowego 
8) Załącznik nr 10 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 
 

Wykonawca:       Zamawiający: 
 

      



 

 

Załącznik nr 3 
 
 

do umowy Nr ......................................... z dnia ................ 
 

GWARANCJA 
 
1. Wykonawca ................................................., zapewnia, że przedmiot umowy 

Nr ................................................. z dnia …………………………… na wykonanie robót 
budowlanych zadania pn. „Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 
(±5) samochodów w Gdyni” Etap III – część Parku Centralnego między istniejącym 
pawilonem skateparku a ul. Świętojańską – strefa C, D, Wykonawca  gwarantuje dobrą jakość 
wykonanego przedmiotu powyższej umowy. 

2. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rękojmi za wady i gwarancji, która wynosi …………. 
miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad w wykonanym 
przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się je usunąć na swój koszt niezwłocznie po 
wezwaniu do ich usunięcia.  

3. Ustalenie wad nastąpi protokolarnie z udziałem obu stron umowy oraz Nadzoru Inwestorskiego i 
przedstawiciela Użytkownika, w trakcie przeglądu, którego termin wyznacza Zamawiający.  

4. Protokół, określający stwierdzone wady oraz sposób i termin ich usunięcia, zostanie spisany przez 
Zamawiającego I Nadzór Inwestorski.   

5. Sporządzenie protokołu bez udziału zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak protokół 
sporządzony z udziałem Wykonawcy. 

6. Protokół stanowi wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad w określonym w tym protokole 
terminie. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w protokole, Zamawiającemu 
przysługuje prawo wykonania zastępczego w trybie §16 ust. 9 umowy na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.     

 
 
Data:............................             ............................................. 

     (upełnomocniony przedstawiciel) 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 4  
………………………………………………… 
…………………………………………………  
(podwykonawca/dalszy podwykonawca*)                                      ……………, dnia 
………………………… 
 

OŚWIADCZENIE 
Reprezentując 
……………………………………………………………………………………………………………
… 
(NAZWA FIRMY PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY *) 
będącego Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą*  
……………………………………………………………………………………………………………
…… 
(NAZWA FIRMY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY*) 
w 
zakresie…………………………………………………………………………………………………
…… 
(RODZAJ ROBÓT/DOSTAWY LUB USŁUG*) 
dot. 
zadania…………………………………………………………………………………………………… 
realizowanego w ramach umowy nr……………………………………….z 
dnia…………………………… 
zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO tj. Gminę Miasta Gdyni z: 
……………………………………………………………………………………………………………
……. 
( NAZWA WYKONAWCY ) 
Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od  Wykonawcy/Podwykonawcy*: 
……………………………………………………………………………………………… 
w wysokości brutto …………………………( 
słownie:………………………………………………………)  
za roboty wykonane w okresie od…………………………… do……………… ……… 
zgodnie z fakturą / rachunkiem nr……………………… z dnia…………………………… 
oraz protokołem odbioru wykonanych robót, podpisanym przez :  kierownika budowy Wykonawcy, 
Podwykonawcę / kierownika robót Podwykonawcy* oraz inspektora nadzoru.  
 
Załącznik: uwierzytelniona kopia protokołu odbioru 

…………………………………………… 
( podpis )  

* - niepotrzebne skreślić 
 
 
 

 



 

 

 

Załącznik nr 5 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, zamawiający 
informuje, że administratorem danych osobowych wykonawcy oraz osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej jako „dane osobowe”], jest 
Gmina Miasta Gdyni reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, al. 
Marszałka Piłsudskiego 52/54, umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 626 26 26. 

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z 
Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@gdynia.pl, do 
korespondencji: 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp - 
podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako „ustawa Pzp”).  

4) Przetwarzanie danych osobowych zostanie powierzone Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. w 
Gdyni KRS 0000343845 działającej na rzecz i w imieniu Gminy Miasta Gdyni w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, a także w trakcie realizacji umowy i w okresie gwarancji,  w 
przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej. 

5) Odbiorcami danych osobowych mogą być również: firmy świadczące usługi z zakresu asysty 
technicznej systemów informatycznych oraz programów dziedzinowych w Agencji Rozwoju 
Gdyni Sp. z o.o. lub Urzędzie Miasta Gdyni oraz operator pocztowy, z którym Urząd Miasta 
Gdyni lub Agencja rozwoju Gdyni Sp. z o.o. zawarły umowę na świadczenie usług pocztowych i 
kurierskich. 

6) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej 
rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych 
roszczeń z niej wynikających. 

7) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych 
osobowych może uniemożliwić zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować 
może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

8) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

9) Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, 
c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

się, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO. 
10) Osobom, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 


