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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWiORB 
 

 

1.1.   Przedmiot WWiORB 
 

 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – dotyczą wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach Zadania „Modernizacja (przebudowa) oczyszczalni ścieków w 

Olszówce”. 

 

1.2.   Zakres stosowania WWiORB 
 

 

Warunki  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  należy  odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszych obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

pozostałymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

Warunki   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych  należy   rozumieć   i stosować 

w powiązaniu z niżej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych: 
 

 

 

1.3.   Przedmiot i zakres robót objętych WWiORB 
 

 

Zakres przedmiotu zamówienia został opisany w części opisowej niniejszego PFU. Zakres prac 

do wykonania w szczególności obejmuje: 

▪  pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego 

zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia; 

▪  ubezpieczenie budowy i projektowania; 

▪  sporządzenie  harmonogramu  całości  robót  objętych  Umową,  którego  wydzieloną  

częścią będzie szczegółowy harmonogram realizacji prac projektowych; 

▪  sporządzenie programu i planu płatności; 

▪  sporządzenie koncepcji; 

▪  wykonanie badań geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej; 

▪  wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych; 

▪  uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntów; 

▪  w razie konieczności uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków zasilania; 

▪  uzyskanie  zgody  na  usunięcie  drzew  i  uiszczenie  naliczonych  opłat  za  ich  usunięcie,  

lub wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji, odbiór nasadzeń przez organ wydający 

decyzję, a także usunięcie drzew  (łącznie  z korzeniami) i odwóz wraz z opłatą za 

składowanie (na podstawie przeprowadzonej przez Wykonawcę inwentaryzacji zieleni), 
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▪  sporządzenie projektu  budowlanego  (w  oparciu  o  PFU,  zatwierdzoną  koncepcję  i  

uwagi Zamawiającego, jeśli takie zgłosi, po jego końcowej akceptacji) i uzyskanie dla niego 

wynikających  z przepisów:  opinii,  zgód,  uzgodnień,  decyzji  i  pozwoleń  wraz  z  

„Decyzją pozwolenia na budowę”, które są wymagane; 

▪  sporządzenie projektów wykonawczych; 

▪  zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót; 

▪  sporządzenie    informacji   dotyczącej    bezpieczeństwa   i   ochrony    zdrowia   oraz   

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

▪  zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidację zaplecza Wykonawcy, placów składowych, itp.; 

▪  realizację dostaw urządzeń, łącznie z transportem na teren budowy oraz wyposażeniem; 

▪  uiszczenie   opłaty   przyłączeniowej   za   przyłączenie   projektowanych   obiektów   do   

sieci energetycznej. 

▪  wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie powyższych projektów, w tym 

m.in. odwodnienie wykopów i wymianę gruntu, jeśli będzie konieczna; 

▪  uiszczenie opłat za uzgodnienia, nadzory gestorów uzbrojenia terenu, konserwatora 

zabytków itp.; 

▪  prowadzenie  pełnej  obsługi  geodezyjnej  w  czasie  robót,  w  tym  sporządzenie  operatów, 

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenie dokumentacji geodezyjno- 

kartograficznej i przekazanie jej do właściwego ośrodka; 

▪  wywóz, zagospodarowanie lub utylizację odpadów powstałych w związku z 

prowadzonymi robotami,  w    tym    nadmiaru    ziemi,    materiału    z    rozbiórki    

nawierzchni    i obiektów, demontowanych instalacji, osadów i zanieczyszczeń z 

opróżnianych obiektów, itp.; 

▪  zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów, a w tym kompletnego 

rozruchu I szkoleń; 

▪  wykonanie instrukcji i oznakowań obiektów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz. U. 96, poz. 437) oraz w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 

oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 438); 

▪  sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 

▪  uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy; 

▪  świadczenie usług gwarancyjnych. 
 

Zapewnienie, w okresie gwarancji, pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego, w tym 

przeglądów (wraz z kosztami personelu, materiałami, częściami zużywającymi się, środkami 

smarnymi, normaliami, itp. kompletnym zapotrzebowaniem) wymaganych przez Dostawców 

urządzeń dla utrzymania gwarancji. 
 

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań niewymienionych 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia 

robót projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uznać za włączone 

zarówno do zakresu Zadania jak i do Wynagrodzenia Wykonawcy. Koszt wszystkich takich 

prac Wykonawca ujmie na własne ryzyko w cenie oferty. 
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1.4.   Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 

 

Wszelkie prace towarzyszące oraz tymczasowe niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca przyjmuje, że są objęte zakresem zamówienia i ujęte w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

Prace te będą określone przez Wykonawcę na etapie prac projektowych. 
 

Wykonawca we własnym  zakresie  zapewni  zaplecze  budowy,  place  składowe  i pomieszczenia 

magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia. Przyłącza energetyczne, telefoniczne, 

doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków, a także ogrodzenie, oświetlenie i drogi tymczasowe 

dla potrzeb zaplecza budowy, placów składowych, pomieszczeń magazynowych i terenu budowy 

zapewni Wykonawca we własnym zakresie. 
 

Kwota Wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę będzie 

uwzględniać wszystkie koszty związane z przygotowaniem terenu budowy, a także ochroną i 

użytkowaniem zaplecza budowy, placów składowych, pomieszczeń magazynowych i terenu 

budowy, w tym koszty zakupu energii, usług telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody, 

koszty odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

 

1.5.   Określenia podstawowe 
 

 

Poniżej   zdefiniowano   zasadnicze   określenia   podstawowe   wspólne   dla   wszystkich   

WWiORB. 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 
 

Armatura. Różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – 

odpowietrzające, których  zadaniem  jest  sterowanie  przepływem  ścieków  oraz  opróżnianiem  

i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 

 

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 
 

Dokumentacja   projektowa   (DT).   Dokumentacja   służąca   do   opisu   przedmiotu   

zamówienia na wykonanie  robót  budowlanych,  dla  których  jest  wymagane  uzyskanie  

pozwolenia  na  budowę zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. 
 

Dokumenty Wykonawcy – oznaczają obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie, 

rysunki, podręczniki, modele, oraz inne dokumenty i opracowania o charakterze technicznym, 

finansowym, formalnym,itp. dostarczane przez Wykonawcę na mocy Umowy. 
 

Dostawy – oznaczają Sprzęt Wykonawcy, Materiały, Urządzenia i Roboty Tymczasowe lub każde z 

nich z osobna, dostarczane dla potrzeb Robót Budowlanych. 
 

Droga tymczasowa (montażowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,  przewidziana  do 

usunięcia  po  jego zakończeniu. 
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Dziennik budowy. Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury - w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
 

Infrastruktura techniczna. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 

funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
 

Inżynier – (równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu) oznacza osobę fizyczną lub 

osobę prawną, wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inżyniera dla potrzeb 

Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa 

Budowlanego funkcje „Inspektora    Nadzoru    Inwestorskiego”    oraz    „koordynatora    czynności    

inspektorów    nadzoru 

inwestorskiego”. 
 

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas 

terenu przeznaczony do ruchu pojazdów. 
 

Kanalizacja. Sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 

odprowadzania 

ścieków i/lub wód powierzchniowych od przyłączy do oczyszczalni lub innego miejsca 

utylizacji. 
 

Kanalizacja sanitarna. Kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację), albo jego 

część stanowiąca     odrębny     element     konstrukcyjny     lub     technologiczny     (pompownia)     

służący do odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych). 
 

Kanał. Przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu 

odprowadzenia ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła. 
 

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 

Kolektor. Kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków (sanitarnych) 

i ich transportu do oczyszczalni lub odbiornika. 
 

Komisja Odbiorowa – oznacza osoby powołane spośród Personelu Zamawiającego, Inspektora 

nadzoru i Personelu Wykonawcy, których zadaniem jest dokonanie odbiorów (częściowych, 

końcowego, ostatecznego) oraz dokonanie odbioru zaległych robót. 
 

Kontrakt – oznacza Kontrakt na Roboty Budowlane, Warunki Kontraktowe, Warunki Szczególne 

Kontraktu, Specyfikacje Techniczne, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Formularz Oferty z 

Załącznikami, oraz inne dokumenty wymienione w Kontrakcie na Roboty Budowlane. Zawsze 

ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza „Umowę” z Wykonawcą 

w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w 

rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz UPZP. 
 

Koszt – oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawcę na Terenie Budowy 

lub poza nim, włącznie z narzutami i innymi obciążeniami, lecz z wyłączeniem zysku. 
 

Książka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami, prowadzony przez Wykonawcę na 

Terenie Budowy, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót 
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w formie wyliczeń, szkiców    i ewentualnie    dodatkowych    załączników.   Wpisy    w    rejestrze    

obmiarów    podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego. 
 

Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. 

sieci. 
 

Laboratorium.    Laboratorium    badawcze,    zaakceptowane    przez    Zamawiającego    

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót. 
 

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o 

przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji 

gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 
 

Materiały – oznaczają przedmioty wszelkiego rodzaju, zgodne z DT i WWiORB, które Wykonawca 

ma dostarczyć na mocy Kontraktu, z wyjątkiem Urządzeń, przeznaczone do utworzenia lub 

tworzące część Robót Stałych, włącznie z materiałami nie wymagającymi montażu. 
 

Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 

Niweleta.  Wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyźnie  pionowego  przekroju  w 

osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 
 

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

okrężnego ruchu publicznego na okres budowy. 
 

Odpowiednia (bliska) zgodność. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 

Oferta – oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył 

wraz z Formularzem Oferty. 
 

Okres Zgłaszania Wad – tu: okres gwarancji, oznacza okres co najmniej 24 miesięcy od daty 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
 

Personel Zamawiającego – oznacza Inżyniera/Inspektora Nadzoru i wszystkie osoby zatrudnione 

przez Zamawiającego oraz wszystkie inne osoby, o których Inżynier lub Zamawiający powiadomią 

Wykonawcę, że mają być traktowane jako Personel Zamawiającego. 
 

Personel Wykonawcy – oznacza Przedstawiciela Wykonawcy, oraz cały personel zatrudniony 

przez Wykonawcę na Terenie Budowy, który może składać się z kadry, robotników, oraz innych 

pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy, a także wszelkie inne osoby pomagające 

Wykonawcy w wykonywaniu Robót Budowlanych. 
 

Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Podłoże.  Grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  kanalizacją  lub  wodociągiem  do  

głębokości przemarzania. 
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Polecenie Zamawiającego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w 

formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 
 

Pompownia ścieków. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposażeniem przeznaczona do przesyłania 

ścieków przewodami tłocznymi lub do miejscowego podnoszenia ścieków. 
 

Pozwolenie na budowę. Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy. 
 

Prace towarzyszące – oznaczają prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie 

zaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza. 
 

Program Zapewnienia Jakości – oznacza dokument, w którym Wykonawca przedstawia 

zamierzony sposób wykonywania Robót Budowlanych, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót Budowlanych zgodnie z Rysunkami, Projektem 

Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 

Prawo – oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 

r. w sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  ustawy  –  Prawo  budowlane  wraz  z późniejszymi  

zmianami i towarzyszącymi  rozporządzeniami,  regulująca  działalność  obejmującą  

projektowanie,  budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady 

działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 
 

Projekt Budowlany – oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia 

na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
 

Projekt Wykonawczy – oznacza opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające projekt 

budowlany zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przygotowania oferty przez wykonawcę 

i realizacji robót budowlanych wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego 
 

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem DT. 
 

Próby. Próby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB. 
 

Próby Eksploatacyjne – oznaczają próby, jeśli są wymagane i wyspecyfikowane w Umowie, 

wykonywane zgodnie z postanowieniami Szczególnych Warunków Umowy po przejęciu przez 

Zamawiającego Robót lub Odcinka lub Węzła, zależnie od przypadku. 
 

Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 

wyznaczoną   przez   Wykonawcę,   a   zatwierdzoną   przez   Zamawiającego,   działającą   w 

imieniu Wykonawcy. 
 

Przedstawiciel Zamawiającego – pełnomocnik powołany przez Zamawiającego odpowiedzialny 

za realizację  Kontraktu,  przedstawiciel  Zamawiającego,  co  jest  tożsame  z określeniem  

„Kierownik Projektu”. 
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Przedstawiciel Użytkownika – osoby uczestniczące w procesie inwestycyjnym, reprezentujące 

przyszłego Użytkownika. 
 

Próby Końcowe – oznaczają próby, w tym również rozruch końcowy, wyspecyfikowane w 

Kontrakcie lub uzgodnione między Stronami, lub polecone do wykonania, przed przejęciem przez 

Zamawiającego Robót lub Odcinka lub Węzła, zależnie od przypadku. 
 

Przedmiar Robót - oznacza dokument o takiej nazwie objęty Wykazami. 

 

Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 
 

Przeszkoda sztuczna. Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 
 

Przyłącze   kanalizacyjne.   Odcinek   przewodu   łączącego   wewnętrzną   instalację   

kanalizacyjną w nieruchomości  odbiorcy  usług  z  siecią  kanalizacyjną,  za  pierwszą  studzienką,  

licząc  od  strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. 
 

Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 

Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 

betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 
 

Roboty Budowlane – oznacza stałe i tymczasowe roboty budowlane, które mają zostać wykonane 

(włączając urządzenia i sprzęt, które mają być dostarczone) dla osiągnięcia założonych celów co 

jest tożsame z definicją „Roboty”. 
 

Roboty podstawowe – oznaczają minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót. 
 

Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które Wykonawca ma wykonać na mocy 

Kontraktu. 
 

Roboty Tymczasowe – oznaczają wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, poza Sprzętem 

Wykonawcy, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukończenia Robót Budowlanych 

oraz usunięcia wad oraz także roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 

wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po 

wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione 

podstawy do ich odrębnego rozliczania. 
 

Rurociąg grawitacyjny. System kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości 

a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego 

napełnienia 
 

Rurociąg tłoczny. Przewody, przez które tłoczone są ścieki, osady, woda lub 

powietrze. 
 

Rysunki – oznaczają rysunki Robót Budowlanych, włączone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki 

dodatkowe i zamienne, wydane przez, lub w imieniu, Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 
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Sieć. Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 

dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa 

wodociągowo- kanalizacyjnego. 
 

Siła Wyższa – oznacza wyjątkowe zdarzenie lub okoliczność: 

▪  na którą Strona nie miała wpływu, 

▪  przeciw której ta Strona nie mogła w racjonalny sposób zabezpieczyć się przed 

zawarciem Kontraktu, 

▪  której,  skoro  wystąpiła,  taka  Strona  nie  mogła  w  racjonalny  sposób  uniknąć  lub  

jej przezwyciężyć, oraz 

▪  której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez drugą Stronę. 
 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narzędzia i inne przedmioty potrzebne 

dla wykonania i ukończenia Robót Budowlanych oraz usunięcia wszelkich wad. Sprzęt 

Wykonawcy nie 

obejmuje jednak Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego Urządzeń, Materiałów i innych 

przedmiotów, stanowiących Roboty Stale lub do nich przeznaczonych Strona – oznacza 

Zamawiającego lub Wykonawcę według wymagań kontekstu. 
 

Studzienka  kanalizacyjna.  Studzienka  betonowa  o  średnicy  co  najmniej  1,2 m  przystosowana  

do wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynności eksploatacyjnych oraz studzienki z 

tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm i 600 mm przystosowane do współpracy z wozem 

asenizacyjnym. 
 

Ścieki. Wprowadzane do wód lub do 

ziemi: 

▪  wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze, 

▪  wody opadowe  lub  roztopowe,  ujęte  w  otwarte  lub  zamknięte  systemy  kanalizacyjne, 

pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z 

miast, portów,   lotnisk,   terenów   przemysłowych,   handlowych,   usługowych   i 

składowych,   baz transportowych oraz dróg i parkingów, 

▪  inne rodzaje  wód  zużytych,  wykorzystanych,  odciekowych,  z  odwodnień  -  wymienione 

w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
 

Ścieki bytowe. Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności 

publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw 

domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. 
 

Ścieki komunalne. Ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi 

albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji 

zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. 
 

Świadectwo Przejęcia – tu oznacza protokół odbioru końcowego Robót Budowlanych. Odbioru 

dokonuje Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego. Świadectwo Przejęcia jest podstawą 

dopuszczenia do eksploatacji. 
 

Teren Budowy – oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy i do których mają być dostarczone 
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Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną wyspecyfikowane w 

Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. 
 

Urządzenia – oznaczają wyroby budowlane, aparaty, maszyny, oraz środki transportu, 

przeznaczone do utworzenia lub tworzące część Robót Stałych. 
 

Urządzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 

wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki 

oraz przepompownie ścieków. 
 

Urządzenia   wodociągowe.   Ujęcia   wód   powierzchniowych   i   podziemnych, studnie   publiczne, 

urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia 

regulujące ciśnienie wody. 
 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB). Zbiór procedur 

wykonawczych. 
 

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po 

uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, 

niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w 

butelkach lub pojemnikach. 
 

Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone 

wraz z Ofertą i włączone do Kontraktu. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy, 

oraz wykazy stawek czy też cen. 

Wykonawca – oznacza firmę/osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 

zawarła kontrakt w sprawie zamówienia publicznego na realizację Robót Budowlanych. 
 

Zabezpieczenie Wykonania – oznacza zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zgodnie z 

UPZP. 
 

Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno- użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z budową,  

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu. 
 

Zamawiający - oznacza osobę wymienioną w dokumentach jako  zamawiający oraz jego prawnych 

następców. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą 

„Inwestor”. 
 

Złączka. Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami 

dwóch elementów wraz z ich szczelnieniem. 

 

1.6.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

 

Wykonawca   opracuje   projekt   budowlany   planowanego   zamierzenia   inwestycyjnego   w 

sposób odpowiadający wymaganiom określonym w Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  i uzyska dla 

niego wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie 

wodnoprawne (jeśli konieczne), pozwolenie na budowę. 
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Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę Wykonawca uzyska akceptację 

Zamawiającego dla rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym i w  zgłoszeniu 

– zgodnie z procedurami opisanymi w pozostałych częściach SIWZ. 

 

Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom Rozporządzenie Ministra Rozwoju 

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w formie analogowej 

(papierowej) w 3 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na nośniku CD-R). 
 

Opisane   powyżej   prace   zostaną   wykonane   w   zakresie   przedmiotu   zamówienia   i   w   

ramach Wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do 

wybudowania   obiektów   budowlanych   w   sposób   określony   w przepisach, w   tym   techniczno- 

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
 

1)   spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

▪  bezpieczeństwa konstrukcji, 

▪  bezpieczeństwa pożarowego, 

▪  bezpieczeństwa użytkowania, 

▪  odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

▪  ochrony przed hałasem i drganiami, 

▪  oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 
 

2)   warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w 

zakresie: 

▪  zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

▪  usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 
 

3)   możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
 

4)   warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 

5)   ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
 

6)   ochronę   obiektów   wpisanych   do   rejestru   zabytków   oraz   obiektów   objętych   

ochroną konserwatorską, 
 

7)   odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
 

8)   poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
 

9)   warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 

budowy. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z DT, 

WWiORB i poleceniami Zamawiającego. 
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Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu 

na budowę, Zamawiający przekaże mu teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 

za ochronę punktów pomiarowych do chwili przejęcia robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

 

 

1.7.   Dokumentacja budowy 
 

Dokumenty Wykonawcy 
 

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczająco dokładnie, aby pozwoliły uzyskać wszystkie 

wymagane  przepisami  oraz  kontraktem  zatwierdzenia,  aby  zapewniły  dostawcom  i 

personelowi budowlanemu wystarczające wskazówki do realizacji inwestycji oraz aby opisały 

eksploatację ukończonych robót. Zamawiający będzie miał prawo dokonywać przeglądów 

dokumentów Wykonawcy i dokonywać inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek są one 

sporządzane. 
 

Każdy  dokument  Wykonawcy  będzie,  po  uznaniu  go  za  nadający  się  do  użytku,  przedłożony 

Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia. 
 

Na dokumenty Wykonawcy składają się między innymi: 

▪  koncepcja, 

▪  projekt budowlany, 

▪  projekty wykonawcze, 

▪  program zapewnienia jakości, 

▪  program i plan płatności, 

▪  wszelkie    dodatkowe    projekty,    których    konieczność    wykonania    wyniknie    w 

trakcie wykonywania   prac   projektowych  lub   w trakcie   robót  (np.   projekt   

zabezpieczenia   czy przebudowy istniejącego uzbrojenia), 

▪  dokumenty niezbędne do uzyskania „Decyzji pozwolenia na budowę” w imieniu 

Zamawiającego, 

▪  dokumentacja odbiorowa, 

▪  dokumentacja powykonawcza (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną i pisemnymi 

oświadczeniami potwierdzającymi dotrzymanie wcześniejszych warunków i uzgodnień), 
 

Dokumenty Budowy 
 

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument zatytułowany po polsku Dziennik 

Budowy, który    Wykonawca    na    podstawie    upoważnienia    Zamawiającego    winien    uzyskać    

w imieniu Zamawiającego przy rozpoczęciu robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie 

prowadzony przez Wykonawcę na terenie budowy oraz używany zgodnie z wymaganiami 

polskiego Prawa Budowlanego. 
 

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje 

zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
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Inne  dokumenty  budowy.  Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  

powyżej następujące dokumenty: 

▪  polecenie rozpoczęcia robót, 

▪  protokoły przekazania Terenu Budowy, 

▪  ewentualne umowy cywilno-prawne, 

▪  protokół odbioru robót, 

▪  protokoły z narad i ustaleń, 

▪  korespondencję na budowie. 
 

Przechowywanie  dokumentów  budowy.  Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na 

terenie budowy  w miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Wszystkie  próbki  i protokoły,  

przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań Zamawiającego powinny 

być przechowywane tak  długo,  jak  to  zostanie  przez  niego  zalecone.  Wykonawca  winien  

dokonywać  w ustalonych z Zamawiającym  okresach  czasu  archiwizacji,  również  na nośnikach  

elektronicznych.  Zamawiający będzie miał pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów 

budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów   budowy   spowoduje   jego   natychmiastowe   

odtworzenie   w formie   przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Zamawiającego. 

 

1.8.   Informacje o prowadzeniu robót 
 

 

Wymagania w zakresie prowadzenia robót 
 

Organizacja robót. Roboty wykonywane będą według szczegółowego Harmonogramu Realizacji 

Przedmiotu Zamówienia, który opracuje Wykonawca. Program będzie uwzględniał podział robót 

na uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy. 
 

Zgodność  robót  z DT  i  Programem  Funkcjonalno-  Użytkowym.  Wykonawca  jest  

zobowiązany prowadzić roboty  na podstawie i w zgodności z wykonaną  przez  niego  

dokumentacją  projektową, zgodnie  z Programem  Funkcjonalno-Użytkowym  i dodatkowymi  

opracowaniami  niezbędnymi  do realizacji robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym 

z opracowań wymienionych powyżej są obowiązujące dla Wykonawcy. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach i dokumentacjach, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek. 
 

Przyjmuje się jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji projektu, że w 

przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane 

określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz późniejszej dokumentacji projektowej będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli  muszą  być  jednorodne  i 

wykazywać  zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji oraz wymagań PFU. 
 

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w pełni  zgodne  z  Programem  Funkcjonalno- 

Użytkowym lub z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
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budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 
 

Ochrona  i utrzymanie  robót.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  (np. 

ochronę znaków  geodezyjnych,  ochronę  miejsc  budowy  w  trakcie  jej  trwania)  i za wszelkie  

materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wystawienia Protokołu 

odbioru końcowego robót budowlanych. 
 

Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  w stanie  zadowalającym  do  czasu  wystawienia  

Protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.. 
 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 
 

Tablice informacyjne budowy 
 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 

2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki zobowiązany 

jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej. 

 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Wykonawca będzie zobowiązany zaprojektować i wykonać inwestycję w sposób zapewniający 

ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 
 

Wykonawca uzyska zgody na wejście w teren, na którym projektowane będą roboty budowlane, od 

władających tymi nieruchomościami. 
 

Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji sieci kanalizacyjnych zapewni zachowanie 

minimalnych odległości od budynków, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i ustaleniami właściwych norm, a w przypadku kolizji lub nie 

zachowania minimalnych odległości od budynków, sieci lub innych budowli zaprojektuje i wykona 

– w uzgodnieniu z właściwymi gestorami – odpowiednią przebudowę lub zabezpieczenia. 
 

Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie istniejących budynków, a także właściwe 

oznakowanie i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed 

uszkodzeniami w czasie prowadzonych robót. W przypadku wystąpienia uszkodzenia Wykonawca 

będzie zobowiązany do natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiającego, 

Zamawiającego oraz właściwego gestora. Uszkodzenia będą usuwane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe z winy Wykonawcy w związku 

z prowadzonymi robotami. 
 

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Wokół wykopów Wykonawca zapewni poręcze ochronne (o wysokości 1,1m, w 

odległości 1 m od wykopu), zaopatrzone w napis „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w 

nocy w czerwone światła ostrzegawcze. 
 

Ochrona środowiska w trakcie trwania robót  
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. w okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 
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▪  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

▪  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 
 

Ponadto Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych,  a wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w 

następstwie  jego sposobu działania. 
 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 

magazynów,     składowisk     i dróg     dojazdowych,     środki     ostrożności     i zabezpieczenia     

przed zanieczyszczeniem    zbiorników    i cieków    wodnych    pyłami    lub    substancjami    

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 

Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób zapewniający w możliwie największym stopniu 

ochronę i zachowanie istniejącego drzewostanu. 
 

 Materiały szkodliwe  dla otoczenia  
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 

 Warunki bezpieczeństwa i higieny  pracy  
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i na zewnątrz 

terenu budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy. Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia  bezpieczeństwa  na  terenie  budowy,  zabezpieczenia  dojść  do 

budynków  i urządzeń w okresie realizacji Umowy do momentu podpisania protokołu odbiory 

końcowego. 
 

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 

Przy  pracach  budowlanych  należy  w trosce  o  ochronę  zdrowia  pracowników  oraz  osób  

trzecich przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach 

branżowych. 
 

Szczególną   uwagę   należy   zwrócić   na   zagrożenia   bezpieczeństwa   zdrowia   i życia   wynikające 

z prowadzenia robót liniowych i montażowych na terenie prowadzonych prac 

budowlanych: 

▪  właściwy rozładunek ciężkich materiałów, 

▪  składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w 

miejscach, do 

których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 

▪  zagrożenia   przy   transporcie   wewnętrznym   ciężkich   materiałów   i urządzeń   z 

miejsca składowania do miejsca montażu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu 
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poza strefą niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy 

transporcie), 

▪  zagrożenia  przy  robotach  budowlanych  prowadzonych  przy  montażu  ciężkich  

elementów 

prefabrykowanych. 
 

Kierownik  budowy,  jest  obowiązany  przed  rozpoczęciem  robót  sporządzić  plan  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Przed przystąpieniem do rozruchu sporządzić instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe, o których 

mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437) oraz poz. 438 w sprawie bhp pracy w oczyszczalniach 

ścieków. Podstawowym dokumentem poprzedzającym rozruch musi być również projekt rozruchu. 

Dokumenty rozruchowe również podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

Wykonawca jest zobowiązany  do  sporządzenia  planu  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia  

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Ochrona przeciwpożarowa  
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, 

na terenie   baz   produkcyjnych,   w pomieszczeniach   biurowych,   mieszkalnych   i magazynach   

oraz w maszynach i pojazdach. 
 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 
 

Zaplecze Wykonawcy 
 

Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  zorganizować  i zabezpieczyć  teren  budowy  oraz  

zaplecze Wykonawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy oraz 

zorganizuje i będzie utrzymywał zaplecze. 
 

Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 

składowych, warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót 

objętych Umową. Wyposażenie biura winno zapewniać właściwe warunki kierowania budową oraz 

środki techniczne pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym. 
 

Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. Toalety 

muszą być regularnie sprzątane i usunięte przed przejęciem terenu robót przez Zamawiającego. 
 

Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.: 

▪  Opracowanie   i uzgodnienie   z Zamawiającym   (przed   przystąpieniem   do   robót)   

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robót zgodnie z Ustawą Prawo 

Budowlane i odpowiednim Rozporządzeniem wykonawczym. 
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▪  Wykonanie objazdów/przejazdów. 

▪  Dostarczenie  i instalacja  wszystkich  tymczasowych  urządzeń  zabezpieczających  takich  

jak: zapory,   światła   i znaki   ostrzegawcze,   sygnalizacyjne,   ogrodzenia,   poręcze,   

oświetlenie, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do zabezpieczenia Terenu Budowy. 



 

▪  Opłaty lub dzierżawy terenu, pomieszczeń, itd. 

▪  Przygotowanie terenu. 

▪  Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań 

i drenażu. 

▪  Przebudowę urządzeń obcych. 

▪  Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie 

wszystkich niezbędnych    urządzeń,    instalacji,    dróg    dojazdowych    i wewnętrznych,    

biur,    placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robót). 
 

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.: 

▪  Oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i usunięcie  tymczasowych  oznakowań  

pionowych, poziomych, barier i świateł. 

▪  Obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających. 

▪  Zapewnienie przejazdów i dojazdów. 
 

▪  Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem 

zaplecza, wynajmem pomieszczeń). 
 

Likwidacja tymczasowych urządzeń zabezpieczających i zaplecza Wykonawcy 

obejmuje: 

▪  Usunięcie wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania. 

▪  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

▪  Likwidację zaplecza Wykonawcy (usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg 

dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i 

doprowadzenie go do stanu pierwotnego). 
 

Powyższe należy uwzględnić w cenie oferty. 
 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe, 

dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie 

jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i wygody pracowników, zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo oraz możliwość prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień  i w nocy  tych  zapór  i znaków,  dla  których  jest  to  

nieodzowne  ze  względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia terenu budowy w całym okresie realizacji Kontraktu. 
 

Ogrodzenie terenu budowy 
 

Jeśli to konieczne, Wykonawca ogrodzi terenu budowy oraz zaplecza. 
 

Należy natomiast bezwzględnie zabezpieczyć (ogrodzić) wszelkie wykopy związane z budową, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

 

 



 

 

Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 

Pojazdy  lub  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  do 

ruchu i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich szkód w ten sposób 

wywołanych. 
 

Stosowanie się do prawa i i nnych przepisów  
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z robotami  i  będzie  

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

Działania związane z  organizacją prac  przed rozpoczęciem robót  
 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 

pisemnie wszystkie  zainteresowane  strony  o  terminie  rozpoczęcia  prac  oraz  o 

przewidywanym  terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, 

opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz 

właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową. 
 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 

wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
 

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposobem 

zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 

montażowych, a także opisze wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Wynagrodzeniu Wykonawcy. 
 

Rozruch (próby końcowe)  
 

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby końcowe, jak również wszelkie inne działania 

niezbędne  do oddania  robót  do  normalnej eksploatacji  i przekazania ich Zamawiającemu (w 

tym szkolenia) oraz wyposaży oczyszczalnię w niezbędny sprzęt bhp i ppoż. 
 

Próbom końcowym należy poddać wszystkie części mechaniczne, elektryczne oraz AKPiA 

niezbędne do funkcjonowania sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków dostarczone w ramach 

niniejszego Kontraktu. 
 

Próby będą w kolejności obejmowały: 
 

1)   próby przedrozruchowe, 
 



 

2)   próby rozruchowe, 
 

3)   ruch próbny. 
 

Wykonawca winien  przedstawić  program  prób  końcowych  do   zatwierdzenia  Zamawiającemu. 

Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym 

programem. 
 

Po uruchomieniu i przeprowadzeniu prób Wykonawca wykona wszelkie działania, uzyska 

uzgodnienia i decyzje administracyjne  niezbędne  do  oddania  robót  do  normalnej  eksploatacji  i 

przekazania  ich Zamawiającemu do użytkowania oraz przeprowadzi końcowe szkolenie personelu. 
 

Po pozytywnym zakończeniu prób końcowych Zamawiający podpisze Protokół odbioru 

końcowego 

robót budowlanych. 
 

Próby przedrozruchowe – rozruch mechaniczny. Próby przedrozruchowe obejmują 

odpowiednie przeglądy oraz próby funkcjonalne przeprowadzane w warunkach „na sucho” lub „na 

zimno” dla każdego budowlanego, mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu robót w 

celu wykazania, że każde z nich może być bezpiecznie poddane próbom rozruchowym. 
 

Badania mechaniczne prowadzone winny być w odniesieniu do poszczególnych obiektów i 

urządzeń. Badania te odbywać się winny bez obecności medium roboczego (w zakresie na ile 

pozwala na to specyfika danego obiektu lub urządzenia). 
 

Próby mechaniczne winny obejmować m.in.: sprawdzenie czystości wewnątrz wszystkich obiektów 

budowlanych, a w szczególności tych, które zalane zostaną ściekami lub osadami, sprawdzenie 

zamocowania, czystości i drożności rurociągów i instalacji, uruchomienie urządzeń na biegu luzem, 

sprawdzenie kierunku obrotów, wielkości drgań, sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych, 

funkcjonowanie obwodów AKP i inne działania właściwe dla rodzaju obiektu i urządzenia. 
 

Próby rozruchowe - rozruch hydrauliczny. Próby rozruchowe obejmują odpowiednie przeglądy 

oraz próby funkcjonalne przeprowadzane w warunkach „na mokro” lub „na ciepło” dla Robót w 

celu wykazania, że mogą pracować bezpiecznie i zgodnie z ustaleniami i być poddane ruchowi 

próbnemu. 
 

Rozruch hydrauliczny powinien być prowadzony z wykorzystaniem czystej wody jako medium 

roboczego. Rozruch hydrauliczny powinien być prowadzony przez Wykonawcę przed 

wprowadzeniem do obiektów jakichkolwiek innych płynów technologicznych, aby ewentualne 

usterki mogły być usunięte w bezpiecznych warunkach higieniczno - sanitarnych. 
 

Badania i próby hydrauliczne winny obejmować m.in.: napełnienie układów wodą, sprawdzenie 

wzajemnego   usytuowania   wysokościowego   poszczególnych   obiektów   i regulację   położenia   

i wypoziomowania krawędzi przelewowych, ustalenie optymalnego położenia mieszadeł, badanie 

wydajności pomp, i inne działania właściwe dla rodzaju obiektu i urządzenia. 
 

Badania powinny obejmować zarówno elementy kubaturowe jak i wszelkie wyposażenie w postaci 

rurociągów, armatury oraz wyposażenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania, dla którego 

przeprowadzenie badań i prób hydraulicznych jest technicznie wykonalne. 
 

Pomyślne  zakończenie  prób  rozruchowych  jest  warunkiem  koniecznym  dla  zgłoszenia  

gotowości obiektu do ruchu próbnego. 
 



 

Ruch próbny – rozruch technologiczny. Ruch próbny obejmuje rozruch technologiczny 

oczyszczalni wraz z badaniami procesowymi wskazanymi w projekcie rozruchu oraz określonymi 

w niniejszym opracowaniu. Ruch próbny winien wykazać, że roboty działają niezawodnie i zgodnie 

z Kontraktem. 
 

Ruch  próbny winien  być przeprowadzony  zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem  i 

projektem rozruchu. 
 

Przed rozpoczęciem ruchu próbnego Wykonawca powinien opracować plan awaryjny 

uzgodniony z Zamawiającym na wypadek wystąpienia w oczyszczalni awarii. 
 

Do ruchu próbnego można przystąpić po pozytywnym zakończeniu prób rozruchowych. 

Wykonawca winien rozpocząć doprowadzanie osadów do obiektów oczyszczalni i rozpocząć 

rozruch technologiczny. Po skierowaniu napływu ścieków powinna być ona eksploatowana przez 

Wykonawcę przez 24 godziny na dobę. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania oczyszczalni 

w ciągłym ruchu. Należy zawrzeć stosowne porozumienie regulujące zasady współpracy, a w tym 

odpowiedzialności za pracowników. 
 

Na  okres  przeprowadzania  prób  Wykonawca  winien  zapewnić  wszelkie  materiały  i 

wyposażenie niezbędne do symulacji różnych warunków pracy oczyszczalni, które mogą wystąpić 

w okresie jej normalnej eksploatacji. 

 

Wykonawca winien zrealizować wszystkie procedury, badania oraz przekazać informacje w 

zakresie spełniającym wymagania określone w projekcie rozruchu. Zamawiający może zobowiązać 

Wykonawcę do przeprowadzenia dodatkowych badań w celu zademonstrowania pracy procesów, 

które zdaniem Zamawiającego wymagają dodatkowych wyjaśnień lub testów. 
 

Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia prób 30 dni przed ich 

planowanym rozpoczęciem. Rozruch musi zostać zgłoszony do WIOŚ Konin 
 

Wykonawca  powinien  kontynuować  fazę  rozruchu  technologicznego  i  prób  tak  długo  aż 

proces oczyszczania ścieków spełni wymagania formalne bez przekroczeń zgodnie z wymogami 

opisanymi w ST. 
 

Podczas ruchu próbnego oczyszczalnia powinna działać w sposób w pełni 

zautomatyzowany. 
 

Próby eksploatacyjne 
 

Próby eksploatacyjne będą prowadzone przez okres co najmniej 30 dni. 
 

Szkolenia przedstawicieli Zamawiającego  
 

Szkolenia personelu Wykonawcy z zakresu obsługi urządzeń należy prowadzić na bieżąco – podczas 

prac rozruchowych kolejnych urządzeń. 
 

Po   zakończeniu   robót,   bezpośrednio   po   przeprowadzeniu   próbnej   eksploatacji   Wykonawca 

przeprowadzi końcowe szkolenie personelu Zamawiającego. 
 

Zamawiający  przewiduje  przeszkolenie  pracowników  bezpośredniej  obsługi  oczyszczalni  

ścieków  i 

dozoru 

technicznego: 

▪  bezpośrednia obsługa oczyszczalni ścieków, 



 

▪  pracownicy dozoru technicznego. 
 

Celem szkoleń jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na 

temat technologii, eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz prac objętych projektem, w 

celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania składników projektu 

wykonanych w ramach Kontraktu. 
 

Szkolenie obejmie co najmniej następującą tematykę: 

▪  poprawną  eksploatację  i  zrozumienie  zasady  działania  ogólnych  systemów,  

systemów sterowania oraz stosowanej technologii, 

▪  postępowanie w sytuacjach awaryjnych, 

▪  obsługę systemów, maszyn i urządzeń, 

▪  kontrolę jakości, 

▪  konserwację urządzeń I wyposażenia, 

▪  zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.). 
 

Wszelkie szkolenia i instruktaż muszą być prowadzone w języku polskim. Szkolenie winno 

generalnie składać się z zaznajomienia z zasadami działania systemów jako całości, a następnie 

z zapoznania z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia. 
 

Szkolenie winno być prowadzone na terenie oczyszczalni ścieków (praktyczne) oraz w siedzibie 

Użytkownika (teoretyczne), a wdrażanie programów eksploatacji i utrzymania winno być 

opisane w instrukcjach eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

Szkolenie winno być również prowadzone zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi 

uczestników, ponieważ instrukcje i informacje przekazywane poszczególnym grupom personelu 

różnią się od siebie w zależności od zakresu ich obowiązków, stąd konieczność omówienia różnych 

aspektów z różnymi uczestnikami. 
 

Szkolenie  winno  być  zakończone  i  efekty  zademonstrowane  przed  przekazaniem  

oczyszczalni Zamawiającemu. 
 

Jeżeli, w odniesieniu do postępów robót i codziennego, konieczne jest, aby Zamawiający 

uruchomił jakiekolwiek systemy lub urządzenia, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

przekazanie niezbędnych instrukcji i przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego, 

zapewniającego pełne zrozumienie technologii i działania, przed rozpoczęciem używania tych 

systemów lub urządzeń przez Zamawiającego. 
 

Zamawiający   pokrywa   wszystkie   koszty   związane   z   wynagrodzeniami,  i   kosztami   

personelu Zamawiającego wyznaczonego do wzięcia udziału w szkoleniu i instruktażu. 
 

Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-wizualne 

włączając tablice, wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niezbędne personelowi Zamawiającego 

do samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie (instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji) 

oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 
 

Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych oraz próbki materiałów 

szkoleniowych muszą być dostarczone wraz z życiorysem przewidywanych instruktorów. 
 

Wszystkie materiały winy być sporządzone w języku polskim. 
 



 

Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracowników, pod pojęciem czego 

rozumie się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie ich do pracowników 

wysokokwalifikowanych. 
 

WYMAGA SIĘ MINIMUM DWUKROTNEGO PRZEPROWADZENIA KAŻDEGO ZE 

SZKOLEŃ. 
 

 

 

Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna 
 

W     przypadku     natrafienia    na     znaleziska     archeologiczne     Wykonawca    zobowiązany     

jest do natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Zamawiającego oraz 

Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Zamawiającego pisemnego zezwolenia pod 

groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca 

przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich 

służb. Prowadzenie robót pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytków zostanie 

rozliczone w ramach zamówienia uzupełniającego. 
 

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 

kulturowej, a nadzór  archeologiczny  uzna  za  konieczne  wstrzymanie  prac  i niemożliwa  

okaże  się  korekta harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do 

wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami 

Kontraktu. 
 

Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzanie drzew 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania 

drzew  i krzewów.  Przed  przystąpieniem  do  wycinki  lub  przesadzania  wymagających  

pozwolenia Wykonawca wykona (na swój koszt) w razie konieczności raport dendrologiczny 

inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym robotami oraz inne niezbędne opracowania i 

dokumentacje. 
 

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, 

opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. 

 

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych 

prawem zezwoleń i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Zamawiającego. 
 

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac 

Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni. 

 

 

1.9.   Informacje o ubezpieczeniu budowy 
 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności 

co najmniej w zakresie: 

▪  organizacji robót budowlanych, 

▪  zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

▪  ochrony środowiska, 



 

▪  warunków bezpieczeństwa pracy, 

▪  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

▪  zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

▪  zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z 

budową. Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy. 

Przedmiotem ubezpieczenia powinien być obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz ze 

wszelkim mieniem znajdującym się na terenie budowy. 
 

Ubezpieczenie powinno obejmować co najmniej: 
 

▪  roboty kontraktowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny 

budowlane, materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie; 

▪  odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z 

tytułu szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego 

sąsiedztwie w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych osobom trzecim; 

▪  odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi 

Wykonawcy oraz Zamawiającego; 

▪   ryzyko zawodowe, które obejmie ryzyko zaniedbań zawodowych w projektowaniu robót; 

Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, 

uszkodzeniu 

lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczególności: pożaru, 

uderzeń 

pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia się ziemi, 

deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi. 
 

 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 
 

 

2.1.   Wymagania formalne 
 

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 

(materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i które 

posiadają właściwości użytkowe   umożliwiające   prawidłowo   zaprojektowanym   i wykonanym   

obiektom   budowlanym spełnienie podstawowych wymagań. 
 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 
 

Wyroby budowlane dla których: 

▪  wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów  i  dokumentów  technicznych  –  w odniesieniu  do wyrobów  

podlegających  tej certyfikacji, 

▪  dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 

Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych 



 

certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z 

wymagań podstawowych; 

▪  Wyroby  budowlane  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie  mających  istotnego  

wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 

stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 
 

Wyroby budowlane: 

▪  oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 

Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, 

▪  wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według 

indywidualnej DT sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 

dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz 

z przepisami i obowiązującymi normami. 
 

Zasady  wydawania  krajowej  deklaracji  zgodności  zostały  określone  w Rozporządzeniu  

Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposób ich znakowania znakiem budowlanym 
 

Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 

pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. 
 

Wszystkie materiały  i  urządzenia  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z 

postanowieniami Kontraktu  i poleceniami  Zamawiającego.  W  oznaczonym  czasie  przed  

wbudowaniem  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 

wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

 

2.2.   Źródła szukania materiałów 
 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu 

robót. 

 

2.3.   Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

 

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 



 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 

ukończeniu robót. 
 

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z innych  

miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Zamawiającego. 
 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

Kontrakcie. 
 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.4.   Inspekcja wtórna materiałów 
 

 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będzie miał zapewnioną 

współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

 

2.5.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 
 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.6.   Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 

robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

 



 

Miejsca   czasowego   składowania   będą   zlokalizowane   w   obrębie   terenu   budowy   w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

  

2.7.   Wariantowe stosowanie materiałów 
 

 

Jeśli  DP  lub  WWiORB  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  

materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 

to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

2.8.   Akceptacja materiałów i urządzeń przez Zamawiającego 
 

 

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez 

Zamawiającego przed ich zamówieniem.  Zamawiający może polecić przeprowadzenie testów na 

materiałach,   urządzeniach   przed   ich   dostarczeniem   na   plac   budowy   oraz   może   on   polecić 

przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie.  Wykonawca 

jest zobowiązany  do  dostarczenia  materiałów,  urządzeń  do  jakichkolwiek  części  robót  

odpowiednio wcześnie   w   celu   przeprowadzenia   inspekcji   i   testów.   Wykonawca   przedstawi   

na   życzenie Zamawiającego próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek 

Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, 

z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas 

prac  będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. 
 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do 

obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 

Wykonawca jest  zobowiązany  do  dostarczenie  polskich  tłumaczeń  dokumentów  związanych  

z materiałami, a istniejących w innych językach. 
 

Chociaż inwestycja będzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również 

urządzenia  skonstruowane  według  innych  standardów  międzynarodowych  i spełniające  

kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. 

Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą 

zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających 

z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 
 

 

 

 

 

3.  SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 
 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w DT WWiORB, Programie Zapewnienia Jakości lub Projekcie Organizacji Robót, 



 

zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
 

Liczba   i   wydajność   sprzętu   będzie   gwarantować   przeprowadzenie   robót,   zgodnie   z 

zasadami określonymi w Kontrakcie i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 
 

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

Jeżeli WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 
 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

 

4.  ŚRODKI TRANSPORTU 
 

4.1.   Wymagania ogólne 
 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Kontrakcie i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Zamawiającego. 
 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiającego będą 

usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 

budowy. 

 

4.2.   Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wszelkie  użyte  środki  transportu  winny  spełniać  wymagania  określone  w Ustawie  o  

transporcie drogowym oraz ustawie prawo o ruchu drogowym. 
 



 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, Projektem 

Zapewnienia Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT. 
 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. 
 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich dodatkowych 

obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako 

obszary robocze. 
 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych w 

zasięgu oddziaływania prac  (w tym obligatoryjnie w odległości mniejszej niż 8 m od zasięgu robót, 

a w  przypadku  stosowania  młota  pneumatycznego,  dla  budynków  mieszczących  się  w 

odległości mniejszej  niż 20  m) oraz wykona zabezpieczenia  tymczasowe  i sporządzi 

odpowiednie   protokoły, zawierające również dokumentację fotograficzną.  

 

5.2.   Prace geodezyjno-kartograficzne 
 

 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 
 

Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu należy 

opierać na osnowie geodezyjnej. 
 

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej 

do odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. 
 

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegają geodezyjne 

elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych 

obiektów, a w szczególności: 

▪  główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych, 

▪  stałe punkty wysokościowe – repery. 
 



 

Czynności geodezyjne w toku budowy. Czynności geodezyjne w toku budowy 

obejmują: 

▪  geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 

▪  wykonywanie   wszelkich pomocnych szkiców   geodezyjnych   jako   załączników   do   

księgi 

obmiarów i wniosków, 

▪  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 

▪  wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 
 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary 

kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych 

nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. 
 

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do 

dziennika budowy. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie 

szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, 

zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. 
 

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy. Po zakończeniu budowy poszczególnych 

obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu 

zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 

działki lub terenu. 
 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzący w skład 

dokumentacji budowy  powinien  zawierać  dokumentację  geodezyjną  sporządzoną  na 

poszczególnych  etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia 

poszczególnych elementów obiektu budowlanego. 
 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 

ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi 

zostać sporządzona w formie papierowej i elektronicznej. 
 

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

▪  do  ośrodka  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  oryginał  dokumentacji  w 

formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 

▪  kierownikowi   budowy   kopię   mapy   powstałej   w   wyniku   geodezyjnej   

inwentaryzacji powykonawczej. 

 

 

 

 

5.3.   Zgodność robót z obowiązującymi przepisami 
 

 

Wykonawca   jest   zobowiązany   Ustawą   –   prawo   budowlane   oraz   postanowieniami   Umowy 

do wybudowania  obiektów  budowlanych  w  sposób  określony  w  przepisach,  w  tym  

techniczno- budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
 

1)   Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 



 

▪  bezpieczeństwa konstrukcji, 

▪  bezpieczeństwa pożarowego, 

▪  bezpieczeństwa użytkowania, 

▪  odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

▪  ochrony przed hałasem i drganiami, 

▪  oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
 

2)   Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

▪  zaopatrzenia  w  wodę  i  energię  elektryczną  oraz,  odpowiednio  do  potrzeb,  w 

energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

▪  usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. 
 

3)   Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. 
 

4)   Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

5)   Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej. 

 

6)   Ochronę  obiektów  wpisanych  do   rejestru  zabytków  oraz  obiektów  objętych  

ochroną konserwatorską. 
 

7)   Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej. 
 

8)   Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich. 
 

9)   Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 

5.4.   Harmonogram robót 
 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu 

całej budowy  oraz  harmonogramy  rozruchów  i  tymczasowych  eksploatacji  w trybie  i  na  

warunkach przewidzianych w Kontrakcie. 

 

5.5.   Prowadzenie prac rozbiórkowych 
 

 

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego i pozostawić do jego dyspozycji. 
 

Pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z placu budowy oraz podda 

zagospodarowaniu 

zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. 

 

5.6.   Wycinka zieleni 
 

 

Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na własny koszt decyzję zezwalającą na 

usunięcie drzew i krzewów. 
 



 

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagających pozwolenia) zgodnie z 

inwentaryzacją zieleni i drzew owocowych (niewymagających uzyskania pozwolenia) oraz 

krzewów (wymagających pozwolenia), krzewów owocowych na terenie przeznaczonym pod 

budowę. 
 

Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie materiał z wycinki na odpowiednie składowisko 

wraz z utylizacją wybrane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym. 
 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 
 

 

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i wykonaniem,  aby  

osiągnąć założoną jakość robót. 

 

Normy.  

Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane 

 oraz Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 

nr 0 poz. 542) ze zmianami. 
 

Materiały,  instalacje,  robocizna  i wykonawstwo  dotyczące  i związane  z wykonaniem  prac  

będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie 

stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 
 

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

▪  z  kryteriami  technicznymi,  w odniesieniu  do  wyrobów  podlegających  certyfikacji  na 

Znak Bezpieczeństwa, 

▪  z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 

▪  z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej 

Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań 

podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 
 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie 

mające istotnego  wpływu  na  spełnienie  wymagań  podstawowych  oraz  wyroby  wytwarzane  i 

stosowane według  tradycyjnie  uznanych  zasad  sztuki  budowlanej.  Wyroby  te  są  dopuszczone  

do  obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności 

przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. 
 

Tam gdzie w WWiORB opisano stosowane materiały i surowce, będą one zgodne z podanymi 

danymi szczegółowym.  Materiały  i surowce  nie objęte  polskimi  normami  będą  reprezentowały  

najwyższą jakość w swojej klasie. 

 

 

 

 

 
 



 

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania 

w sposób określony  w warunkach  atmosferycznych  i eksploatacyjnych,  jakie  mogą  

występować  na  miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić 

w następujących granicach: 

▪  Temperatura w cieniu: -30 do +35 ºC. 

▪  Wilgotność: 0 do 95 %. 

▪  Ciśnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób 

szczelności oraz robót. 
 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 
 

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w DT i WWiORB. 
 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w WWiORB, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zamawiający ustali, 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
 

Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie miał 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
 

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma  użycie  do  robót 

badanych  materiałów  i dopuści  je  do  użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  Zamawiającego  program  zapewnienia  

jakości  (PZJ),  aby 

wykazywać  stosowanie  się  do  wymagań  Kontraktu.  Program  ten  będzie  zgodny  z 

wymaganiami podanymi w Kontrakcie. 
 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 

stosowanie się do nich, będą przedkładane Zamawiającemu do jego wiadomości, przed 

rozpoczęciem każdego etapu realizacji. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są 

określone w WWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie  robót  

zgodnie  z Kontraktem.  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  świadectwa,  że wszystkie 



 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

 

6.1.   Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 

 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 

1)   część ogólną opisującą: 

▪  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

▪  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

▪  bezpieczeństwo i higienę pracy - bhp, 

▪  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

▪  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  

poszczególnych elementów robót, 

▪  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

▪  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 

2)   część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

▪  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

▪  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

▪  sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  

czasie transportu, 

▪  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  prowadzonych  podczas  dostaw  

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

▪  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

▪  dla każdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakości powinien 

opisać typ    kontroli,    metodę,    zakres,    czas    i częstotliwość    przeprowadzania,    

kryteria dopuszczalności  i dokumentację  jak  również  podać  kto  jest  

odpowiedzialny  za  jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.). 

 

6.2.   Pobieranie próbek 
 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 



 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający. 
 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

 

6.3.   Badania i pomiary 
 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, stosować można 

wytyczne krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego.  W konstrukcjach  

stalowych wyposażenia obiektów kubaturowych, pompowni, komór zasuw, itp. minimum 20% 

spawów winno podlegać kontroli rentgenowskiej. W przypadku wykrycia w badanej próbie wad 

spawów skontrolować należy wszystkie spawy. 
 

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego o 

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 

6.4.   Inspekcje telewizyjne 
 

 

Wykonawca jest zobowiązany, aby wykonane sieci poddać inspekcji telewizyjnej po zasypaniu 

wykopów, a powstała w wyniku inspekcji dokumentacja stanowić będzie jeden z elementów 

odbioru robót. 
 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu raporty z przeprowadzonych inspekcji 

telewizyjnych sieci. 

 

6.5.   Raporty z badań 
 

 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6.   Badania prowadzone przez Zamawiającego 
 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 



 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami WWiORB, na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci   Wykonawcy   lub   zleci   niezależnemu   laboratorium   przeprowadzenie   

powtórnych  lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z Umową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7.   Certyfikaty i deklaracje 
 

 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 

użycia materiał które jest: 
 

1)   oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 

albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
 

2)   umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
 

3)   oznakowany znakiem budowlanym, albo 
 

4)   posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

▪  Polską Normą lub 

▪  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, które spełniają wymogi WWiORB. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających do 

obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających w sposób jednoznaczny jego 

cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami WWiORB to takie 

materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.8.   Rękojmie i instrukcje fabryczne 
 

 

Wykonawca udzieli rękojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich części przekazane Zamawiającemu 

do czasowego użytkowania w celu umożliwienia prowadzenia dalszych robót pozostają w gestii 

Wykonawcy do czasu ich przejęcia, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 
 

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami i 

wyposażeniem i wyda je Zamawiającemu w dniu przejęcia robót. 
 



 

Wykonawca zapewni organizację serwisu naprawczego zapewniającą przystąpienie do usuwania 

awarii w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez względu 

na dzień tygodnia. 

 

6.9.   Dokumentacja budowy 
 

 

Dokumentację budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowią w szczególności: 
 

1)   Pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, 

Informacją BIOZ, przedmiarem robót. 
 

2)   Dziennik budowy. 
 

3)   Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze. 
 

4)   Książka obmiarów. 
 

5)   Komunikaty  zgodne  z  warunkami  Kontraktu  (polecenia,  powiadomienia,  prośby,  

zgody, zatwierdzenia, świadectwa, itp.). 
 

6)   Harmonogram robót. 
 

7)   Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki 

Kontraktu załącznikami. 
 

8)   Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów. 
 

9)   Dokumenty zapewnienia jakości. 
 

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze. 
 

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi. 
 

12) Szkice geodezyjne. 
 

13) Protokoły przekazania robót. 
 

14) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 
 

Dokumenty zapewnienia jakości. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., 

receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone według 

wymagań programu zapewnienia jakości. 
 

Dokumenty te będą wymagane podczas odbiorów i prób końcowych robót. Zamawiający powinien 

mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 
 

Przechowywanie  dokumentów  budowy.  Wymienione  w  punkcie  poprzednim  dokumenty  

oraz wszelkie  inne  związane  z  realizacją  Kontraktu  będą  przechowywane  na  placu  budowy  w 

miejscu odpowiednio  zabezpieczonym.  Wszystkie  próbki  i  protokoły,  przechowywane  w 

uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań Zamawiającego powinny być 

przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w 

ustalonych z Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, w tym również na nośnikach 

elektronicznych. 
 

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Zamawiającego,  Nadzoru  

Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie innych uprawnionych organów. 



 

 

 

7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 

Nie ma zastosowania. 
 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 

 

Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 

zadowolenia  Zamawiającego  i  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  utrzymania  i 

zabezpieczenia wykonanych robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 
 

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie klauzule 

warunków Kontraktu. 
 

Gotowość  robót  lub  ich  części  do  odbioru  Wykonawca  zgłasza  wpisem  do  dziennika  

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. 

 

8.1.   Rodzaje odbiorów robót 
 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich WWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

▪  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

▪  odbiorowi częściowemu, 

▪  odbiorowi końcowemu, 

▪  odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad. 

 

 

 

8.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Zamawiający w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. 
 

Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 

zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  

badania, w konfrontacji z DT, WWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
 

 Wykonawca  będzie  zawiadamiał  Zamawiającego  na  piśmie  o terminie  odbiorów  nie  później  

niż  5  dni  roboczych przed planowanym terminem odbiorów. 

 

 



 

8.3.   Odbiór częściowy 
 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów określonych 

WWiORB,  które  w miarę  postępu  robót  mogą  być  przedmiotem  odbioru  końcowego.  Odbioru 

częściowego robót dokonuje Zamawiający według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

8.4.   Odbiór końcowy 
 

 

Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej zgodnej z warunkami Umowy. 
 

Zasady odbioru końcowego robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

następnym. 
 

Odbioru końcowego robót dokona komisja lub Zamawiający w obecności Wykonawcy – 

sporządzając protokół odbioru końcowego robót. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z DT i WWiORB. 
 

W  toku  odbioru  końcowego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 

W   przypadku   stwierdzenia   przez   komisję,   że   jakość   wykonywanych   robót   w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT i WWiORB z 

uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

warunkach Umowy. 
 

Dokumenty do odbioru końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować co najmniej następujące dokumenty: 
 

1)   Dokumentację   powykonawczą,   tj.   dokumentację   budowy   z   naniesionymi   

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 
 

2)   Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowalnego. 
 

3)   Pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem. 
 

4)   WWiORB (podstawowe z dokumentów Umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne). 
 

5)   Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 
 

6)   Protokoły odbiorów częściowych. 
 

7)   Recepty i ustalenia technologiczne. 



 

 

8)   Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 
 

9)  Sprawozdanie  z  rozruchu,  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodne z WWiORB i programem zapewnienia jakości. 
 

10) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z WWiORB i programem zapewnienia jakości. 
 

11) Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
 

12) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 
 

13) Zatwierdzoną  kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  

inwentaryzacji powykonawczej. 
 

14) Protokoły z narad i ustaleń. 
 

15) Protokoły przekazania terenu. 
 

16) Decyzje pozwolenia na budowę. 
 

17) Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót. 
 

18) Wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych. 
 

19) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

20) Karty gwarancyjne oraz DTR z wskazanymi konkretnymi urządzeniami (jeśli dokument 

dotyczy np. typoszeregu). 
 

21) Instrukcje BHP, 
 

22) Instrukcja p.poż. 
 

23) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, itp. 
 

24) Oświadczenie kierownika budowy o min.: 

▪  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem  budowlanym  i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

▪  doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

▪  właściwym  zagospodarowaniu  terenów  przyległych,  jeżeli  eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 
 

W    przypadku,    gdy    według    komisji,    roboty    pod    względem    przygotowania    formalnego 

i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

Termin   wykonania   robót   poprawkowych   i   robót   uzupełniających   wyznaczy   komisja,   

która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

 



 

8.5.   Odbiór ostateczny 
 

 

Odbiór ostateczny dokonany będzie przed upływem okresu zgłaszania wad.. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

▪  protokoły odbioru końcowego obiektów i robót, 

▪  dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone ), 

▪  dokumenty  dotyczące  wad  zgłoszonych  w  „okresie  zgłaszania  wad”  oraz  

potwierdzenia usunięcia tych wad, 

▪  innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

 

8.6.   Przeglądy w okresie składania wad 
 

 

Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie 

zgłaszania wad. Terminy przeglądów poda Zamawiający do protokołu odbioru końcowego. 

 

9.  ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

 

Wykonawcy winni oddzielnie wycenić każdą pozycję częściowej ceny ryczałtowej za element robót 

w Wykazie Cen według własnych szacunków oraz dokonać podsumowania w poszczególnych 

tabelach Wykazu Cen. 
 

W związku z powyższym podane ceny ryczałtowe muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i 

nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka związane z budową, ukończeniem, uruchomienia i 

konserwacją całości robót zgodnie z Kontraktem w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty 

ogólne i podobnego rodzaju obciążenia. 
 

Cena  ryczałtowa  zamieszczona  w  Ofercie  będzie  ceną  łączną  za  wykonanie  Kontraktu  i 

powinna obejmować wszystkie elementy wymienione w PFU, w tym w szczególności w WWiORB. 
 

W Wykazie Cen częściowe ceny ryczałtowe jak również ceny wynikowe w poszczególnych tabelach 

należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferowaną należy podać z 

dokładnością do pełnych złotych. 
 

Cena  ryczałtowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  dany  element  jest  ostateczna  i 

wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót. 
 

Wykaz Cen należy odczytywać łącznie z innymi Dokumentami Kontraktowymi, wchodzącymi w 

skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
 

Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają 

zostać wykonane i sposobem ich wykonania. 
 

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji 

w Wykazie Cen lub niniejsze wyjaśnienia, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że ceny 



 

ryczałtowe, które wprowadził do Wykazu Cen, dotyczą robót zakończonych całkowicie pod każdym 

względem. 
 

Podstawą   płatności   jest   zatwierdzona   faktura   wystawiona   przez   Wykonawcę   sporządzona 

na podstawie na Protokołu odbioru końcowego robót. 
 

 

10.DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) z 

późniejszymi 

zmianami 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz.U. 2020 poz. 782) 

 Ustawa Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U.z 2017 r. poz. 1566, 2180. 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznie 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. 2021 poz. 

272). 

 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. 

U. 

2019 poz. 801). 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w 

sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 869) 

 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1043). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21) 
 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219). 

 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy 

o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2015, poz. 1165). 

 Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. 2020, poz. 379). 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020, poz. 2028). 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Tekst jednolity 

Dz.U.2021, poz. 1213). 

 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019 r. (D. U. 2019, 

poz. 1065) z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 

r. w sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno  -  kartograficznych  oraz  

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133). 



 

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2019, poz. 831). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz. U. 1993, poz. 

438). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993, poz. 437). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2020, poz. 1461). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań 

dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. 2016, poz. 

108). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz 

rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie 

(Dz.U. 

2004, poz. 221) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. (Dz. U. 2013, poz. 

640). 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 1040). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 

w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. 

(Dz. U. 2004, poz. 2011). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru 

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

(Dz. U. 2021, poz. 1170). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003, poz. 1126). 

 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 

jednolitego tekstu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018, poz. 

963). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek 

obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 2003, poz. 1135). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i 

trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2004, poz. 2043). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 



 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003, poz. 401). 

 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003, 

poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. 

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania DT 

(Dz.U. 2001, poz. 455). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 1999, poz. 836). 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. 2021, 

poz. 869). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009, poz. 

1030). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U. 2015, poz. 2117). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2016, poz. 1966). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004, poz. 881) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych 

(Dz. U. 2012, poz. 463). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w 

sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 

systemu informacji o terenie. (Dz.U. Nr 1999, poz. 297). 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 

spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020, poz. 1860). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. 

U. 2019, poz. 1311) 

 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz.112). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, 



 

poz. 1643). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2019, poz. 1642). 

 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 

Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 1977, poz.30). 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi. M.P. 1996 poz.231). 

 Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, 

Zarządzenie 

Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9 lutego 1979 r.). 

 Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie 

Nr 1 

Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1992 r.). 

 Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa 

GUGiK z 

dnia 11 kwietnia 1988r.). 

 Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa 

GUGiK 

z dnia 11 kwietnia 1980 r.). 

 Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa 

GUGiK z dnia 28 czerwca 1979 r.). 

 PN-EN ISO 7010:2020-07 wersja angielska: Symbole graficzne – barwy bezpieczeństwa i 

znaki bezpieczeństwa - zarejestrowane znaki beżpieczeństwa 

 PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

 PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1). 

 PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana 

Az2). 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych miejscach powołują się 

na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie 

normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 

czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 

Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 

ostatnie wydania przepisów prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. 
 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych miejscach powołują się 

na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie 

normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 

czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 

Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 

ostatnie wydania przepisów prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. 
 

 Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO,  PN-

EN, PN) i przepisam i obowiązującymi w Polsce. 
 

https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=AOoCEFw3&amp;p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&amp;p_p_lifecycle=1&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-1&amp;p_p_col_count=1&amp;_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN%2BISO%2B7010%3A2012E&amp;_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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