Zatacznik nr 8 do SWZ

UMOWA NR ...,
(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY)

zawartaw dniu ... w Bieruniu pomiedzy:

Gming Bierun

43-150 Bierun

ul. Rynek 14,

NIP: 646-10-15-103

zwang dalej w tekscie "Zamawiajgcym"
reprezentowanym przez:

Zwanych fgcznie ,,Stronami”,

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego (nr sprawy: ZP.271. .2022) pn.
.Przebudowa ul. Kolejowej w Bieruniu - etap I”, prowadzonego w trybie podstawowym — negocjacje
fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U.
z 2022 r. poz. 1710 z pozn. zm.), zostata zawarta umowa, zwana dalej ,umowg”, nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy
. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdét budowlanych zwigzanych z realizacja zaméwienia pn.:
»Przebudowa ul. Kolejowej w Bieruniu - etap I”.

. Zakres robdot bedgcy przedmiotem umowy jest tozsamy ze zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi
w ofercie oraz z zapisami Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia. Opis przedmiotu zamowienia zawarty
w specyfikacji warunkéw zamowienia stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.

. Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia, dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego, zawiadomi organ

nadzoru budowlanego o zakornczeniu budowy, dla robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1 umowy

i uzyska zaswiadczenie tego organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Wykonawca obowigzany jest doreczy¢ lub przesta¢ w szczegdlnosci:

1) jesli wymagane jest zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy — kopie
ztozonego zawiadomienia oraz oryginat zaswiadczenia wydanego przez organ nadzoru budowlanego
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,

2) jesli wymagane jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie — kopie ztozonego wniosku o udzielenie tego
pozwolenia oraz oryginat decyzji wydanej przez organ nadzoru budowlanego.

. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze Gmina Bierun uzyskata dofinansowanie dla projektu pn.: ,Przebudowa

ul. Kolejowej w Bieruniu - etap I” ze srodkow Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze zawart porozumienie z Rejonowym Przedsiebiorstwem Wodociggow

i Kanalizacji w Tychach S.A. w sprawie usuniecia kolizji sieci wodociggowej, stanowigcej sktadnik majatku

RPWIK Tychy S.A, kolidujgcych z zamierzeniem Zamawiajgcego, polegajgcym na przebudowie drogi.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze zawart porozumienie z Tauron Dystrybucja S.A. w sprawie usuniecia kolizji

urzadzeh elektroenergetycznych stanowigcych wiasnos¢ Tauron Dystrybucja S.A., kolidujgcych

z zamierzeniami Zamawiajgcego, polegajgcymi na przebudowie drogi.

. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z trescig porozumien stanowigcych zatgczniki nr: 3 i 4

do umowy i zobowigzuje sie do przejecia wszystkich obowigzkéw Zamawiajgcego i kosztow wynikajgcych

z tresci porozumien, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 umowy, w tym zobowigzuje sie do zaptaty ewentualnych

kar umownych natozonych na Zamawiajgcego.
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§2

Termin realizacji
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — z dniem zawarcia umowy.

. Termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy — do 7 dni kalendarzowych, liczac

od dnia zakonczenia okresu zimowego (Zamawiajgcy przewiduje przerwe technologiczng od dnia

podpisania umowy do dnia 31 marca 2022 r.). Na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza rozpoczecie

robot przed 31 marca 2022 r., po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajgcego).

Termin rozpoczecia robét budowlanych — do 7 dni od daty przekazania terenu budowy.

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, zostanie wykonany przez Wykonawce w nastepujgcych

terminach:

1) termin wykonania robot budowlanych wraz z dostarczeniem Zamawiajgcemu kompletnej dokumentaciji
powykonawczej, szczegdétowo opisanej w § 4 ust. 2 pkt 11 umowy — do 4 miesiecy od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy.

2) termin dostarczenia Zamawiajgcemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz zaswiadczenia
organu nadzoru budowlanego, szczegétowo opisanych w § 4 ust. 2 pkt 12 umowy — do 5 miesiecy od
daty protokolarnego przekazania terenu budowy*

* W przypadku zaoferowania przez Wykonawce skrocenia powyzszego terminu, w umowie zostanie wpisany termin
zadeklarowany w formularzu ofertowym, zgodnie z przyjeta punktacjg w kryterium oceny ofert.

§3
Wynagrodzenie
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za roboty zgodnie ze Specyfikacjg Warunkow
Zaméwienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym bedzie wynagrodzenie ryczattowo-
ilosciowe tj. wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie obliczane jako iloczyn ilosci rzeczywiscie
wykonanych i odebranych robét oraz ceny jednostkowej netto danej pozycji kosztorysowej
z kosztorysu ofertowego, powiekszone o nalezny VAT.

Wartos¢ wynagrodzenia catkowitego do kwoty:

netto ...l zt
VAT 23% ..oooeenenne. zt
brutto ... zt

Wynagrodzenie catkowite, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym ustalone zostato na podstawie kosztorysu
ofertowego, sporzgdzonego i obliczonego zgodnie z warunkami Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia,
w oparciu o przedmiary robét, opis robot, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru robét budowlanych.

W przypadku wystgpienia robét zamiennych, rozliczenie bedzie nastepowato poprzez sporzgdzenie przez
Wykonawce kosztoryséw zamiennych.
Kosztorysy te bedg opracowane przez Wykonawce w oparciu o:
1) zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego obmiar robot zamiennych,
2) dane wyj$ciowe zawarte w kosztorysach ofertowych, w tym:
a) ,Kp” — wskaznik narzutu kosztéw posrednich,
b) ,Z° —wskaznik narzutu zysku,
¢) ,R” — stawka podstawowa robocizny,
3) ceny materiatéw i koszty pracy sprzetu nie ujete w kosztorysach ofertowych przyjmowane beda jako
srednie ceny z ,Sekocenbud-u”.
W przypadku wystgpienia robot, o ktorych mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. d i e umowy, dla ktdrych brak jest
cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, rozliczenie bedzie nastepowato poprzez
sporzadzenie przez Wykonawce kosztoryséw na podstawie danych okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 3 umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwote, jakg Wykonawca jest zobowigzany zapfacié¢
Zamawiajgcemu za drewno pozyskane z wycinki, ha podstawie faktury VAT wystawionej przez Gmine
Bierun, Urzad Miejski w Bieruniu, na podstawie dostarczonej Zamawiajagcemu wyceny pozyskanego
drewna.
Wycena pozyskanego drewna nastgpi na podstawie operatu szacunkowego, przygotowanego przez
wykwalifikowanego rzeczoznawce (wycena zlecana jest przez Wykonawce i na jego koszt).



§4

Obowiazki Zamawiajgcego, obowigzki Wykonawcy

1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Zamawiajacy zobowiazuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktérym mowa
w § 2 ust. 2 umowy,

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada tytut wiasnosci do terenu lub zgody na wejscie w teren w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy,

Zamawiajgcy zobowigzany jest do odbioru robét budowlanych oraz odbioru koncowego przedmiotu
umowy, na zasadach wynikajgcych z niniejszej umowy,

Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy przystgpienia do odbioru robét budowlanych, w przypadku
niedostarczenia kazdego z elementéw dokumentacji powykonawczej, o ktéorych mowa
w § 4 ust. 2 pkt. 11 umowy,

Zamawiajgcy zobowigzany jest dokonaé terminowej zaptaty w uzgodnionej wysokoSci
za zrealizowanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o faktach lub zdarzeniach majgcych wptyw na przebieg realizacji
przedmiotu umowy.

2. Obowigzki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia

umowy:

a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

b) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét budowlanych, zawierajgcy planowany zakres
realizacji przedmiotu umowy w okresach miesiecznych;
Wykonawca, w przypadku, kiedy harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespojny
z faktycznym postepem robot Ilub zobowigzaniami Wykonawcy, sporzagdzi i przedstawi
Zamawiajgcemu aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego, w terminie do 3 dni
kalendarzowych, liczgc od daty otrzymania zgdania;

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania

terenu budowy dokumentacje fotograficzng wraz z datami wykonania fotografii, wykonang przed

rozpoczeciem robot,

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z niniejszg umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa

budowlanego, obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi, poleceniami Inspektora

nadzoru, przy uwzglednieniu przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy i ochrony srodowiska oraz

zgodnie z wiedzg techniczng niezbedng do wykonania tego zadania,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie lub zaniechanie os6b przy pomocy ktorych

wykonuje przedmiot umowy oraz bedzie peit funkcje koordynacyjng, w przypadku realizowania robot

przy pomocy podwykonawcow,

Wykonawca poniesie we wtasnym zakresie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem

przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: zuzycia mediéw dla celéw budowy, zagospodarowania

i urzadzenia terenu budowy, zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu budowy, ochrony mienia

i zachowania warunkéw bezpieczenstwa, sktadowania, odwozu i utylizacji odpadéw, w tym materiatéw

z rozbidrek, ztomu itp., zgodnie z przepisami o odpadach i o ochronie $rodowiska, likwidacji budowy

i uporzadkowania terenu budowy. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze na wiasny koszt i w miare

postepu prac usuwat bedzie z miejsca wykonania materiaty rozbiérkowe, $mieci i inne pozostatosci.

W porozumieniu z Zamawiajagcym Wykonawca jest zobowigzany do ustalania lokalizacji i sposobu

sktadowania wymienionych materiatéw, ktére mogg zosta¢ zagospodarowane przez Zamawiajgcego;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia oraz za wszelkie

szkody jakie mogg na nim powsta¢, w tym:

a) odpowiednio zabezpieczy teren budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzgdzeniami technicznymi oraz innymi, zgodnie z ustawg Prawo budowlane,

b) zapewni wtasciwg, bezkolizyjng organizacje ruchu pieszych i pojazdéw uwzgledniajgcg dostepu do
terenéw przylegtych,

c) zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy i zapewni¢ odpowiednie
warunki bezpieczenstwa, przejmujgc skutki finansowe m.in. z tytutu zniszczen, szkéd, kradziezy,

d) w czasie realizacji rob6t bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze izbedne
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8)

9)

materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne,

e) zobowigzuje sie zabezpieczyC front robé6t przed dostepem osdb nieupowaznionych, oznakowaé
i utrzymywaé go przez caty okres trwania realizacji przedmiotu umowy we wifasciwym stanie
(wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych) oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

f) zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy wszelkim uprawnionym organom,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

g) zorganizuje zaplecze administracyjno-socjalne oraz magazynowe zgodnie z przepisami PIP, BHP
i p-poz. oraz ich likwidacje po zakonczeniu realizacji zadania;

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzgdzen wiasnych, a ponadto:

a) zastosuje do realizacji przedmiotu umowy nowe materiaty i urzadzenia, ktére powinny odpowiada¢
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych
w ustawie Prawo budowlane oraz wymaganiom projektu, co do jakosci,

b) przedstawi dokumenty dotyczgce materiatéw i urzadzen (certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobate techniczng), w terminie do 31 marca 2022 r. W przypadku dopuszczenia rozpoczecia
robét okresie przewidywanej przerwy technologicznej, Wykonawca przedstawi dokumenty
dotyczgce materiatow i urzadzen w terminie min. 7 dni kalendarzowych przed zamiarem ich
wbudowania. Materiaty mogg zosta¢ zabudowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru,

c) Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wykonania przez Wykonawce badan jakosciowo-ilosciowych
stosowanych materiatéw i wyrobow budowlanych. W przypadku, o ile badania wykazg niezgodnos¢
stosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych z obowigzujgcymi przepisami, koszty pokrywa
Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiajgcy,

d) jezeli dla ustalenia wady niezbedne jest dokonanie ekspertyz itp. Zamawiajgcy ma prawo zleci¢
ich wykonanie na koszt Wykonawcy. Wykonawca ma prawo do zwrotu poniesionego kosztu
w przypadku nie potwierdzenia istnienia wady, ktérg wykaza¢ miato przeprowadzone badanie
jakosci;

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania Inspektorowi nadzoru terminu zakonczenia robot

podlegajgcych zakryciu oraz robét zanikajgcych z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

O ile Wykonawca nie dopeini tego obowigzku, jest zobowigzany odkryé te roboty lub wykonaé

odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécic je

do stanu pierwotnego na wiasny koszt,

Wykonawca jest zobowigzany, w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robét lub ich czesci

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, na swoj koszt naprawi¢ je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

10) Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia wszelkich szkdéd osobowych i rzeczowych, ktére

Wykonawca wyrzgdzi Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w zwigzku lub przy wykonywaniu niniejszej
umowy. W szczegdlnosci w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiajgcego lub oséb
trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego i naprawi¢ szkode na wtasny koszt,

11) Wykonawca, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych (§ 12 ust. 1

umowy), zobowigzuje sie dostarczy¢é kompletng dokumentacje powykonawczg, ktéra w szczegolnosci
musi zawiera¢ elementy:

a) oryginat dziennika budowy,

b) oswiadczenie kierownika budowy: o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym
lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, drogi, sgsiedniej nieruchomosci, o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw
przylegtych,

c) rysunki wchodzgce w skfad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie realizacji robét wraz z uzupetniajgcym opisem, rysunki zamienne (kazdy
dokument, na ktérym naniesiono zmiany powinien byé podpisany i opieczetowany przez: kierownika
budowy, a w razie potrzeb przez kierownika robét w danej specjalnosci),

d) dokumentacje fotograficzng budowy obejmujgcg okres od przekazania budowy do zakonczenia robot
i odbioru koncowego, zapisang na ptycie (CD lub DVD),

e) dokumentacje geodezyjna, zawierajgcg m.in. powykonawcze szkice geodezyjne, pomiary: diugosci,
ilosci oraz powierzchni zrealizowanych robét budowlanych,

f) protokoty badan i sprawdzen, instrukcje techniczne, notatki stuzbowe, protokoty koniecznosci,
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oswiadczenia itp.,

g) Swiadectwa dopuszczenia do stosowania dla wbudowanych materiatéw i wyrobéw, poswiadczone
przez kierownika budowy wraz z o$dwiadczeniem kierownika budowy dot. wbudowanych materiatéw
i wyrobow,

h) rozliczenie koncowe robdt, tj. kosztorys powykonawczy, na podstawie geodezyjnej inwentaryzaciji
robét budowlanych,

i) informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzgdzong przez osobe wykonujgcg samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe;

12) Wykonawca, najpdzniej w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2 umowy, zobowigzuje sie

dostarczyé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przyjetg do zasobow Powiatowego Osrodka
Geodezji i Kartografii, tj. 3 egz. oryginatow zaktualizowanych (oklauzulowanych) map geodezyjnych
wydanych przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu bgdz map
geodezyjnych opatrzonych oswiadczeniem Wykonawcy prac geodezyjnych (ztozonym pod rygorem
odpowiedzialnosci karnej za skladanie fatszywych oswiadczen) o uzyskaniu pozytywnego wyniku
weryfikacji, ktére jest rownowazne klauzuli urzedowej, jakg opatruje Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej mapy geodezyjne, w chwili przyjecia operatu technicznego do zasobu,
oraz dostarczy¢ zaswiadczenie organu nadzoru budowlanego, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 umowy.

Inne zobowigzania:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca ustanawia na swdj koszt kierownika budowy posiadajacego uprawnienia bez ograniczen
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej,
przy prowadzeniu robét budowlanych, do kierowania ktérymi jest wymagane przygotowanie zawodowe
w specjalnosci techniczno-budowlanej innej niz posiada kierownik budowy, Wykonawca ustanawia
na swoj koszt kierownika robdt posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami w danej
specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi przedmiotu zamowienia (m.in. w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci sanitarnych, w specjalnosci telekomunikacyjnej oraz w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i energetycznych),
Wykonawca oraz kierownik budowy zobowigzujg sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego przyby¢ na
miejsce realizowania przedmiotu umowy,
Strony zobowigzujg sie wspotdziataté w sprawach objetych umowg, w tym celu Wykonawca
zobowigzuje sie:
a) na biezgco informowa¢ Zamawiajgcego o przebiegu prac objetych umowa,
b) do uczestniczenia na zgdanie Zamawiajgcego w naradach i spotkaniach roboczych, réwniez
w siedzibie Zamawiajgcego,
c) do wskazywania wszelkich mozliwych zagrozen oraz dziatan naprawczych zwigzanych z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy,
d) do pisemnego uprzedzania Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robét lub pozostatych
ustug, bez wzgledu na ich przyczyne, w terminie 10 dni roboczych od zaistnienia tej przeszkody;
w trakcie prowadzenia robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ srodowisko
naturalne na obszarze prowadzenia prac zapewniajgc przestrzeganie odrebnych przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zapewni¢ ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych oraz zagospodarowanie odpaddéw. Wykonawca jest
zobowigzany, na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich optat, kar
pienieznych i innych kosztéw natozonych przez organy administracji lub sgdy na Zamawiajgcego
z tytutu naruszenia przepiséw Prawa ochrony $rodowiska, ustawy o ochronie przyrody, Prawa
wodnego, ustawy o odpadach oraz ustawy o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie,
jezeli natozenie tych kar, optat i kosztéw byto nastepstwem dziatania lub zaniechania Wykonawcy.
Kwoty, o ktérych mowa powyzej Zamawiajgcy moze potrgcaé z ptatnosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany wypetniaé obowigzki przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oso6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrocie ,RODO” wobec 0sob
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaty pozyskane w zwigzku



z realizacjg umowy do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych

osobowych (Dz.U. z 2019r. poz.1781).

Wykonawca w szczegdlno$ci oswiadcza, ze:

a) spetnia obowigzki wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw o ochronie danych osobowych oraz
RODO,

b) zapewnia wystarczajgce gwarancje wdrozenia odpowiednich  $rodkéw  technicznych
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi wynikajgce
z obowigzujgcych przepiséw o ochronie danych osobowych oraz RODO majgcych zastosowanie
i chronito prawa oso6b, ktérych dane dotycza,

c) w przypadku korzystania z podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw zapewnienia, aby
podwykonawcy wdrozyli odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych
osobowych spetniato wymogi wynikajgce z obowigzujgcych przepisow o ochronie danych
osobowych oraz RODO majgcych zastosowanie i chronito prawa oséb, ktérych dane dotycza.

§5
Oswiadczenie Wykonawcy, ubezpieczenie
1. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie, wiedze, zdolnos¢ techniczng i zawodowg w zakresie prac, ktére
stanowig przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, sprzetem
i urzadzeniami, co pozwoli na terminowe wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkow
przewidzianych umowa,

2) wszystkie osoby, ktore bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony jego
wspotpracownikow, kontrahentéw lub podwykonawcéw w wykonaniu czynnosci przewidzianych
w niniejszej umowie posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie
inwestycji bedacej jej przedmiotem,

3) jakos¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktérych korzystat bedzie przy realizacji niniejszej umowy spetnia
wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami,

4) uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty odpowiadajg wymaganiom technicznym
i jakosciowym okreslonych w SWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych (dalej STWiIORB),

5) jest ubezpieczony z tytutlu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej z rozszerzeniem o OC podwykonawcéw oraz w zakresie ryzyk budowlanych
z limitem odpowiedzialnosci ubezpieczyciela na kwote nie mniejszg niz 15% warto$ci
wynagrodzenia catkowitego netto okreslonego w § 3 ust. 2 umowy Wykonawca zobowigzuje sie do
kontynuacji ubezpieczenia, az do zakonczenia przedmiotu umowy. Ubezpieczeniu, obejmujgcemu
okres od daty zawarcia umowy do wykonania przedmiotu umowy, podlegajg w szczegolnosci:

a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim,
w tym powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych,

b) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikow Wykonawcy i osoéb
trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych,

C) ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym wilasnos¢ Zamawiajgcego, powstatych
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

d) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytulu szkdéd, jakie mogg zaistnie¢ w zwigzku
z wykonywaniem robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz pracg maszyn
i urzgdzen budowlanych;

6) Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialnosé, oraz zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkéd, kosztéw i wydatkéw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robdét budowlanych, powstatych w szczegdélnosci
w wyniku:

a) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem smiertelnym i diugotrwatg
chorobg ktorejkolwiek z osdb zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcéw,
b) utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, podwykonawcéw oraz oséb przez nich



zatrudnionych,

c) utraty lub uszkodzenia majatku oséb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata,
wigcznie ze skutkiem $miertelnym, diugotrwatg chorobg oséb trzecich,

d) utraty lub uszkodzenia robét budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstalych w dowolny
sposob;

7) w zakresie rob6t budowlanych i ustug Wykonawca bedzie koordynowat swoich podwykonawcow,
a takze dalszych podwykonawcow oraz ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich dziatania
i wyrzadzone szkody jako wtasne w trakcie realizacji inwestycji,

8) Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym, kierownikiem budowy oraz
nadzorem inwestorskim, w tym do czynnego udzialu w spotkaniach dotyczacych realizacji
przedmiotu umowy oraz spefniania wszelkich wymogdéw procesu inwestycyjnego okreslonego
witasciwymi przepisami.

. Zamawiajgcy zastrzega, ze Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest
do przedtozenia:

1) kopii uprawnien budowlanych oraz innych dokumentéw okreslonych w ogtoszeniu o zamoéwieniu
oraz SWZ w zakresie warunku zdolnosci technicznej lub zawodowej wraz z przedtozeniem
aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego, w terminie
3 dni od wezwania,

2) kopii polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
z rozszerzeniem o OC podwykonawcéw oraz w zakresie ryzyk budowlanych, o ktérej mowa
w § 5 ust. 1 pkt. 5 umowy, wraz z dowodem optacenia sktadki w terminie 3 dni od wezwania,

3) dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie wymogu zatrudnienia pracownikéw, o ktérym mowa
w § 8, w terminach tam okreslonych.

. W przypadku, gdy Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie nie dostarczy dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2, wéwczas Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
informacji o przyczynach uzasadniajgcych odstgpienie i naliczy¢ kare umowng w wysokosci okreslone;j
w §11 ust.1 pkt 15 umowy.

§6

Kluczowe zadania

Zamawiajacy zastrzega obowigzek wykonania sitami wtasnymi przez Wykonawce kluczowych zadan, przez
ktére rozumie sie: wykonanie robot budowlanych w zakresie konstrukcji nawierzchni jezdni  (wskazanych
w dziale 4 przedmiaru robét).

§7

Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcom, z zastrzezeniem zapisow

§ 6.

Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres robét przy pomocy podwykonawcow:
)

D)

. W przypadku zamoéwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem
do wykonania zamodwienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub
ustug.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
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za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wypfaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami takiego
okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie

0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktdérej mowa
§ 11 ust.1 pkt 10 umowy.

. Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni roboczych od daty ztozenia Zamawiajgcemu projektu umowy

0 podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 8 umowy,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5i 6 umowy.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 9 umowy, do przediozonego projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 10 dni roboczych od daty
ztozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni roboczych od daty zlozenia Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9
umowy.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 12 umowy, do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 10 dni roboczych od daty ztoZzenia Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach
zamoéwienia. Wylgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 zlotych. Zamawiajgcy moze okresli¢ nizszg wartos¢, od ktérej bedzie
zachodzit obowigzek przedkfadania umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 umowy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 8 umowy, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa § 11 ust.1 pkt. 14
umowy.

Przepisy ust. 7-16 umowy stosuje sie odpowiednio do zmian projektow umow i zmian umow
0 podwykonawstwo.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18 umowy, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o kitérych mowa w ust. 21 umowy, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezel
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy o ktérej mowa w ust. 18 umowy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.
Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznoéci lub dowody dotyczgce
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktérych
termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wynikajgcych z umow o podwykonawstwo.
W przypadku przystgpienia podwykonawcy do realizacji prac przed uzyskaniem przez Wykonawce zgody
Zamawiajgcego na umowe z podwykonawcg lub zmiane podwykonawcy oraz w przypadku zgtoszenia
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania robét
budowlanych realizowanych przez podwykonawce do czasu uzyskania przez Wykonawce zgody
na zawarcie umowy z podwykonawcg. Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare
umowng, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 11 umowy za kazdy taki przypadek. Ponadto nieterminowe wykonanie
rob6t budowlanych lub spowodowanie przerwy dtuzszej niz 14 dni kalendarzowych w realizacji robét,
z uwagi na wstrzymanie robét budowlanych realizowanych przez podwykonawce, uznawane bedzie jako
przyczyny zalezne od Wykonawcy.

§8

Wymagania zatrudnienia i ochrona danych osobowych

. Zamawiajgcy okresla wymagania dotyczace =zatrudnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce

na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie



realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z p6zn. zm.),

w nastepujgcy sposob:

1) Zamawiajgcy, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

0s6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) zatrudnione na stanowisku pracownikow wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonaniem robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 1
umowy, tj. czynnosci fizyczne (pracownicy fizyczni) i obstuge maszyn (operatorzy sprzetu);
Zamawiajgcy nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce o0sob:
petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wykonujgcych ustugi geodezyjne,
Swiadczgcych ustugi transportowe);

w trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace o0so6b wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do zgdania:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentow,

- zawierajgcych dane, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date umowy, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Dokumenty, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Wykonawca

zobowigzany jest przedtozyc¢:

a) przed zawarciem umowy;

b) raz w miesigcu wraz z fakturg;

poza przypadkami okreslonymi w punkcie 2), w trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie

Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu wskazane powyzej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w punkcie 1) czynnosci,

4) 1z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osOb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okredlonej w § 11 ust.1
pkt 16 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw wskazanych w punkcie 2) i 3), w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci i bedzie podstawg do
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 11 ust.1 pkt 16 umowy;

5) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

2. W przypadku oséb prowadzacych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg lub wspdlnikéw spétek
osobowych i kapitatowych niezatrudniajgcych pracownikéw, Zamawiajgcy zastrzega a Wykonawca
potwierdzi, ze czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, o ktérych mowa w ust. 1 wykonajg osobiscie
osoby prowadzgce jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarczg Ilub wspdlnicy spdétek osobowych
i kapitatowych.

2

~

3

~—~

§9

Zabezpieczenie Wykonania umowy

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem,
w wysokosci 5 % wartosci brutto umowy fj.: ... zh, wformie ...
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu roszczenia Zamawiajgcego wobec
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Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce wszystkich zobowigzan

zawartych w niniejszej umowie, w szczegdlnosci:

1) roszczen o zaptate kar umownych,

2) roszczeh odszkodowawczych, w tym roszczen z tytulu solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego
wraz z Wykonawcg za zapfate wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie z art. 647™ Kodeksu cywilnego,

3) roszczen z tytutu nieusuniecia wad w okresie rekojmi,

4) roszczen o zwrot kosztdéw wykonania zastepczego,

5) roszczen o wyptate kwoty zabezpieczenia w zwigzku z niewykonaniem zobowigzania dotyczgcego
wydtuzenia zabezpieczenia na kolejne okresy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na

kolejne okresy, w formie innej niz pienigdz, w przypadku gdy:

1) okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wniesione przez Wykonawce
zabezpieczenie przed zawarciem umowy nie obejmuje catego wymaganego okresu,

2) w razie zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy dokonanej w drodze aneksu do umowy lub
niedotrzymania z winy Wykonawcy umownego terminu realizacji przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji zaméwienia i w okresie rekojmi, forma wniesionego zabezpieczenia moze zostaé

zmieniona na formy wskazane w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy

zabezpieczenie jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

WysOKoSci.

. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz,

Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w  pienigdzu, poprzez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia lub przeznaczy na poczet zabezpieczenia naleznosci z faktur, na co

Wykonawca wyraza zgode.

. Wypfata, o ktérej mowa w ust. 5 umowy, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis ust. 4 umowy stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz Wykonawca zobowigzuje sie

najpézniej w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, ktory potwierdzi odbior

robét budowlanych oraz dostarczenie: dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej, do wniesienia Zamawiajgcemu 30% z kwoty okreslonej w ust.1 celem zabezpieczenia

roszczen z tytutu rekojmi. Przepisy ust. 4 do 6 umowy stosuje sie odpowiednio.

. Zabezpieczenie zostanie zwrocone Wykonawcy w czesciach i terminach:

1) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru korcowego przedmiotu umowy,

2) 30% zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§10
Gwarancja i rekojmia
. Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci w odniesieniu do catego
przedmiotu umowy wynosi ................. miesiecy, liczgc od daty odbioru przedmiotu umowy, o ktdérym
mowa w § 12 ust. 9 umowy.
. Zréwnuje sie okres rekojmi z okresem gwarancji za wady.
. Zakres odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji za wady okredla oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy
stanowigce zatgcznik nr 2 do umowy.

§ 11

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za nieterminowe wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy, w terminie
okreslonym w § 2 ust. 4 pkt. 1 umowy w wysokosci 0,1% ustalonego w umowie wynagrodzenia
catkowitego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 umowy za przedmiot umowy, za kazdy dzier zwtoki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien
zwioki, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 500 zt brutto
za kazdy dzien zwtoki, liczone od dnia liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
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4) za nieterminowe rozpoczecie robot budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 3 umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1% ustalonego w umowie wynagrodzenia catkowitego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2 umowy za przedmiot umowy, za kazdy dzien zwtoki,

5) za spowodowanie przerwy diuzszej niz 7 dni kalendarzowych w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 3 ust.2 umowy,
za kazdy dzien przerwy, poczgwszy od 8 dnia przerwy,

6) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 umowy,

7) za zwloke w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego (§ 4 ust. 2 pkt 1 lit. b umowy)
w wysokosci 100 zt brutto, za kazdy dzien zwioki,

8) za zwitoke w dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej szczegotowo opisanej
w § 4 ust. 2 pkt 12 umowy lub zadwiadczenia organu nadzoru budowlanego, o ktérym mowa w § 1 ust.
3 umowy, w wysokosci 300 zt brutto, za kazdy dzien zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu
ktéregokolwiek z ww. dokumentoéw, liczgc od daty umownego terminu ich dostarczenia (§ 2 ust. 4 pkt. 2
umowy) do dnia przekazania jej Zamawiajgcemu,

9) za zwloke w dostarczeniu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 11 umowy lub kazdego
z jej elementdow wymienionych w lit. a) - i), w wysokosci 100 zt brutto za kazdy dzien zwtoki
w dostarczeniu ktoregokolwiek z brakujgcych elementdéw, niezaleznie od odmowy przystgpienia
do odbioru robét zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 4 umowy,

10) za kazdy przypadek braku zapfaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 500 zt brutto, za kazdy dzien zwtoki,

11) za kazdy przypadek, o ktérym mowa w § 7 ust. 29 umowy oraz za kazdy przypadek powierzenia przez
Wykonawce podwykonawcy wykonania robot budowlanych w zakresie lub w sposéb niezgodny
z umowg (m.in. robot budowlanych, o ktérych mowa w § 6 umowy), w wysokosci 20 000 zt brutto,
za kazdy przypadek,

12) za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub projektu jej zmiany, w wysokosci
10 000 zt brutto,

13) za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie o ktérym mowa w § 7 ust. 14 umowy, w wysokosci
10 000 zt,

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w tym takze w odniesieniu do
umoéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 14 umowy w wysokosci 10 000 zi,

15) za kazdy przypadek nieprzedtozenia dokumentu w terminie, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt. 1i 2
umowy, w wysokosci 300 zt, za kazdy dzien zwioki,

16) za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw realizujgcych przedmiot umowy na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisdow Kodeksu Pracy, w wysoko$ci 2 000 zt, za kazdy przypadek. Za
niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie
takze nieprzedifozenie dokumentéw wymienionych w § 8 ust. 1 pkt. 3 i 4 umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Maksymalna wysokos$¢ kar umownych obcigzajgcych Wykonawce nie moze przekroczy¢ 20% catkowitego
wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 umowy.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, za ktére Zamawiajgcy ponosi wytgczng wine (innych niz wymienione w § 15 ust.1 pkt 1
umowy) w wysokosci 10% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 3 ust.2 umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy moze potrgci¢ z faktury wystawionej przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod warunkiem, Zze nie stoi to w sprzecznoéci
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Kary umowne bedg potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy, z przystugujgcego mu
wynagrodzenia umownego, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Jesli wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajgcy nie otrzyma s$rodkéw (dotacji lub
wsparcia) na sfinansowanie robét, lub otrzyma srodki w nizszej wysokosci, Wykonawca zobowigzany jest
do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego odszkodowania w wysokosci kwoty nieotrzymanej dotacji lub
wsparcia.
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Odstgpienie od umowy nie wytgcza mozliwosci naliczenia kar umownych oraz odszkodowania.
Zamawiajacy uprawniony jest do sumowania naliczonych kar umownych z réznych tytutéw jezeli istniejg ku
temu podstawy.
§12
Odbiér robét budowlanych

Wykonawca, po zakohczeniu wszystkich robdt budowlanych w terminie wskazanym w § 2 ust. 4 pkt. 1
umowy zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét budowlanych w formie pisemne;.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér robot budowlanych w ciggu 14 dni kalendarzowych
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to:

a) moze zadaé ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - w tym celu zostanie

sporzadzony protokdt, zawierajgcy wskazane do usuniecia wady oraz termin ich usuniecia,

b) w przypadku wad istotnych, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad.
2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu, moze obnizy¢ wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moze odstgpi¢ od umowy

lub Zadac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie usterek i wad,
bedg zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Zamawiajgcy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jezeli stwierdzi, ze wady i usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu - do czasu ich usunigcia.
Potwierdzeniem zakonczenia realizacji rob6t budowlanych o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt. 1 umowy
bedzie protokét odbioru robét budowlanych, ktéry potwierdzi odbiér robét budowlanych oraz dostarczenie
kompletnej dokumentacji powykonawcze;.
Odebranie robot budowlanych nie oznacza odbioru przedmiotu umowy. Oznacza, ze Zamawiajgcy moze
zada¢ usunigcia przez Wykonawce wszelkich wad powstatych w czasie ich prowadzenia, a takze
w ramach odbioru przedmiotu umowy.
Potwierdzeniem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie protokét odbioru kohcowego, ktéry
potwierdzi odbiér robo6t budowlanych oraz dostarczenie: kompletnej dokumentacji powykonawczej,
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i zaswiadczenia organu nadzoru budowlanego o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu do uzytkowania obiektu budowlanego (lub potwierdzenia organu
nadzoru budowlanego, na kopii zawiadomienia o zakornczeniu budowy, o nie wniesieniu sprzeciwu
do uzytkowania obiektu budowlanego).

§13
Warunki ptatnosci wynagrodzenia

Rozliczenie za wykonane roboty odbywaé sie bedzie fakturami przejsciowymi, wystawianymi raz

w miesigcu, zgodnie ze stanem zaawansowania tych rob6t. Suma wartosci faktur przejsciowych nie moze

przekroczy¢ 80% wartosci umowne;j.

Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robét stanowigcym podstawe do wystawienia faktury

bedzie protokdt odbioru wykonanych robdt (stanu robét), potwierdzony przez Inspektora nadzoru,

podpisany przez Kierownika budowy.

Do faktury Wykonawca dotgczy dodatkowo:

1) o$wiadczenie o wykonaniu przedmiotu umowy sitami wlasnymi i nie zatrudnieniu do wykonania
przedmiotu umowy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw lub

2) dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub

3) oswiadczenie upowaznionych przedstawicieli podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow o braku
zalegtosci ptatnosci od Wykonawcy.

W przypadku nie dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust.3 umowy lub zlozenia oswiadczenia,

z ktérego wynika, ze Wykonawca zalega z pfatnosciami wobec podwykonawcow lub dalszych
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podwykonawcéw, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury Wykonawcy.

Zatrzymang kwote Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy w terminie okredlonym w ust. 8 umowy, liczac od

dnia otrzymania wymaganych dokumentow.

Rozliczenie korncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg po:

1) wykonaniu i odebraniu robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy,

2) przekazaniu Zamawiajgcemu wymaganych umowg dokumentéw, m.in. dokumentacji powykonawczej
(§ 4 ust. 2 pkt. 11 umowy), geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i zaswiadczenia organu
nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (§ 4 ust. 2 pkt. 12 umowy),

3) dostarczeniu dokumentéw potwierdzajgcych, ze wywigzat sie on ze zobowigzan finansowych
w stosunku do zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow, biorgcych udziat
w realizacji przedmiotu umowy.

Fakture koncowg nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od daty protokolarnego

odbioru przedmiotu umowy.

Dla zaméwienia objetego niniejszg umowg zastosowanie ma ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.

o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.) implementujgca

przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie

fakturowania elektronicznego w zamoéwieniach publicznych (D.U.UE L 133 z 06.05.2014, str. 1).

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidiowo wystawionej faktury

przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego. Kazdorazowo podstawg wystawienia faktury VAT bedzie

podpisany przez przedstawicieli obu Stron protokét odbioru wykonanych robét, ktory stanowi¢ bedzie
zatgcznik do faktury VAT.

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gmina Bierun Urzad Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bierun,

NIP 646-10-15-103.

Naleznosci, o ktérych mowa w ust. 8 umowy ptatne bedg na konto bankowe Wykonawcy wskazane

Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie oswiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, by rachunek bankowy wskazany na fakturze byt rachunkiem

uwidocznionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie

art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Biata lista podatnikow VAT).

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 10 umowy w okresie realizacji umowy, nie stanowi zmiany umowy

wskazanej w § 14.

Terminem zaptaty wynagrodzenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W razie opdznienia w zaptacie swoich naleznosci, Strony zobowigzujg sie do zaptaty ustawowych odsetek

za opo6znienie.

W przypadku btednie wystawionej faktury, nie dostarczenia dokumentu, o ktérym mowa w ust.2 umowy

lub braku potwierdzonego przez Inspektora nadzoru protokotu odbioru wykonanych robét (stanu robét),

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwrotu faktury wystawionej przez Wykonawce i naliczenia

ponownego 30-dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionej faktury lub brakujgcgo

dokumentu.

§14
Zmiana postanowiehh umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ zgodnie z dyspozycjg art. 455 ustawy Prawo
zaméwien publicznych, wytgcznie za zgodg obu Stron wyrazong na pismie w formie aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy dopuszcza rowniez zmiany zawartej z Wykonawcg umowy w zakresie:
1) Wartosci umownej do wysokosci 15% wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 2
umowy,
w przypadku:
a) zmian ilosci wykonanych robét, a wynikajgcych z rozliczenia kosztorysowego robot (ryczattowo-
ilosciowego),
b) realizacji rob6t zamiennych, wykonanych w szczegdlnosci zgodnie z art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych,
¢) wprowadzenia zmian VAT, ktory bedzie naliczany zgodnie z obowigzujgcg stawka,
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d)

e)

robot niezbednych do wykonania przedmiotu umowy m.in. rob6t bedacych nastepstwem
wprowadzonych w dokumentaciji projektowej zmian, dokonanych podczas wykonywania robot,

robot nieujetych w dokumentaciji projektowej i STWIORB, a ktorych wykonanie jest niezbedne dla
prawidiowego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia robét, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. d i e umowy, dla ktérych brak jest
cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, rozliczenie bedzie nastepowalo poprzez
sporzadzenie przez Wykonawce kosztoryséw na podstawie danych okreslonych w § 3 ust. 3 pkt. 2i 3

umowy.

2) Zmiany terminu rozpoczecia lub zakohczenia wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
z powodu:
a) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych trwajgcych przez okres powyzej 7 dni,

3)

4)

b)

d)

f)

a)

uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie roboét z przyjetg technologig realizacji prac

wymagajgcych konkretnych warunkéw atmosferycznych;

koniecznosci wykonania:

- robot wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. b i d umowy,

- robot nieujetych w dokumentac;ji projektowej i STWIORB, a ktérych wykonanie jest niezbedne dla
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiot
umowy przez okres powyzej 7 dni kalendarzowych;

zmiany przepiséw, okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé przy udzielaniu zaméwienia;

sity wyzszej;

— przez site wyzszg Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajgce wykonanie umowy na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci. W razie wystgpienia
przypadku sity wyzszej, data realizacji bedzie przesunigta o czas, w ktérym sita wyzsza
uniemozliwita kontynuacje realizacji ustugi pod warunkiem, ze ma to bezposredni wptyw na
realizacje przedmiotu umowy, o czym Strony zdecydujg w Protokole Uzgodnien podpisanym
przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego,

— za site wyzszg w rozumieniu niniejszej umowy Strony nie uwazajg istniejgcej pandemii choroby
Covid19 wywotywanej przez wirus SARS-CoV-2. Sitg wyzszg w rozumieniu niniejszej umowy sg
jednak regulacje prawne wprowadzone po =zawarciu umowy przez wiadze panstwowe
i samorzgdowe w zwigzku z pandemig Covid19, o ile uniemozliwiajg one lub czesciowo stojg na
przeszkodzie nalezytemu wykonaniu umowy;

whniesienia srodkéw ochrony prawnej w postepowaniu o zamoéwienie publiczne,

zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentac;ji projektowo-kosztorysowe;j:

— warunkéw geologicznych lub wodnych skutkujacych niemozliwo$cig lub znaczacym utrudnieniem
zrealizowania robo6t budowlanych przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych,

— warunkéw terenowych, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych Ilub Zle
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen podziemnych kolidujgcych z realizowanymi
robotami lub obiektéw typu: bunkry, fundamenty,

braku mozliwosci koordynacji robdt objetych umowag z innymi robotami prowadzonymi przez

Zamawiajgcego lub innych Inwestoréw w obrebie terenu budowy, kitére to roboty kolidujg

z wykonaniem robét objetych umowag, co uniemozliwia wykonawcy terminowe wykonanie przedmiotu

umowy,

koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego postepowania o udzielenie

zamoéwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje przedmiotu umowy,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnos¢ nie ponosi Wykonawca,

skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

protestow mieszkancéw lub innych oséb prawnych i fizycznych (w tym: reakcje stowarzyszen

i fundacji ekologicznych) badz wstrzymania robot przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy, (np. wskutek kontroli, wypadku na budowie, itp.),

Majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy, w przypadku gdy nastgpi zmiana powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa.

Zmiany podwykonawcy lub powierzenia podwykonawcy czesci zakresu zamowienia w przypadku
wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania oferty.

Jezeli zmiana lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa
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w art. 118 ust.1 ww. ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5) Zmian, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzgdzania SWZ, a ktére nie wykraczajg poza
zakres art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Jezeli Wykonawca uwaza za uzasadnione przedtuzenie terminu zakonczenia robét budowlanych,
zmiany wynagrodzenia lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie
zobowigzany jest powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego pisemnie wraz z podaniem uzasadnienia zgdania
takiej zmiany.

4. Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ mozliwos¢ wprowadzenia zmiany terminu koncowego lub czesciowego
tylko w zakresie czasu niezbednego na usuniecie przeszkdéd wraz z czasem niezbednym na
dostosowanie sie do zaistniatych nowych okoliczno$ci uzasadniajgcych zmiany. Wniosek winien by¢
ztozony przed terminem zakohczenia, w czasie umozliwiajgcym przeprowadzenie u Zamawiajgcego
stosownej procedury w tej sprawie, to jest co najmniej 10 dni roboczych przed terminem wymienionym
w § 2 niniejszej umowy.

§15
Odstgpienie od umowy, tryb postepowania przy odstgpieniu od umowy

1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Wykonawcy:

a) Jezeli Zamawiajgcy nie reguluje na biezgco zaptaty za faktury Wykonawcy i mimo wezwania
Zz wyznaczonym co najmniej 30 dniowym dodatkowym terminem zwleka z zaptatg dtuzej niz
2 miesigce.

b) Jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowac swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.

2) Zamawiajgcemu:

a) Jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania
placu budowy lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo wezwania Zamawiajgcego, przez okres
dtuzszy niz 14 kolejnych dni kalendarzowych, a takze jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy
wadliwie lub w sposéb nienalezyty.

b) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy w takim przypadku moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w takim przypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy
(art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych).

¢) W razie rozwigzania firmy Wykonawcy, bgdz wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy.

d) Jezeli suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto okreslonego w § 3 ust.2 umowy.

e) W kazdym przypadku naruszenia § 6 i § 7 niniejszej umowy, w tym powierzenia przez Wykonawce
podwykonawcy wykonania robo6t budowlanych, tj. zawarcia umowy o podwykonawstwo bez
uzyskania zgody Zamawiajgcego lub wbrew jego sprzeciwowi, niezaleznie od naliczenia kar
umownych.

f) W przypadku dwukrotnego naruszenia postanowien niniejszej umowy Ilub obowigzkéw
z nich wynikajgcych, innych niz wymienione w § 15 ust. 1 pkt 2a) oraz 2e) umowy.

2. Odstgpienie od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 umowy (za wyjatkiem ust. 1 pkt. 2 lit. b)
umowy moze nastgpic w terminie 2 miesiecy od dnia wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych
odstgpienie.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzadza protokédt inwentaryzacji wykonanych robét
wg daty odstgpienia od umowy.
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2) Strony wspdlnie ustala sposob zabezpieczenia przerwanych robét a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie Strona, ktéra ponosi wing
za odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatow i urzadzen, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych
robét. O ile przerwanie robét nie nastgpito z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy jest obowigzany pokry¢
koszty tych materiatow i urzadzen, i przejgc je.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzgdzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje, stanowigce jego witasno$¢, w terminie najpdzniej 14 dni po terminie odstgpienia
od umowy.

5) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego wykonane roboty do czasu odstgpienia
od umowy oraz roboty zabezpieczajgce.

6) Zamawiajgcy wedtug swojego wyboru jest uprawniony do odbioru wykonanych robét i zaptaty za
wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy lub do zgdania od Wykonawcy usuniecia dotychczas
wykonanych prac bez obowigzku zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

7) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy teren pod swoéj dozor.

§ 16
Klauzula salwatoryjna

Strony o$wiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu,
zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej umowy zachowujg
petng moc i skutecznosé.

Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1 zostang zastgpione, na
mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w swietle prawa i w petni skutecznymi, ktére wywotujg
skutki prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci gospodarcze dla kazdej ze Stron.

§17
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, wynikajgce z Umowy, o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddajg polubownemu
rozwigzaniu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskie;.

Spory, ktérych nie mozna rozwigza¢ polubownie, powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Postanowienia zwigzane z ochrong danych osobowych reguluje odrebna umowa — umowa powierzenia
przetwarzania danych osobowych.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy obowigzujgcego prawa
polskiego, w szczegdlnosci ustawy Prawo zamodwien publicznych i aktéw wykonawczych do tej ustawy,
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego, Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2018, poz. 1000), Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374 ze zm.).

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy ha osoby trzecie.

Dotyczy to réwniez potwierdzenia cesji wierzytelnosci pod kredyt bankowy, ktérego zabezpieczeniem
bylyby zobowigzania z zawartej umowy.

Umowe niniejszg sporzagdzono w 2 egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiajgcego a 1 egz. dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

pOoOD

SWZ (wyciag: czesé ogdlna, SOPZ).

Oswiadczenie gwarancyjne.

Porozumienie z Rejonowym Przedsiebiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji w Tychach S.A.

Porozumienie z Tauron Dystrybucja S.A. w sprawie usuniecia kolizji urzadzen elektroenergetycznych
stanowigcych wiasnosé Tauron Dystrybucja S.A.
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Zatacznik nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE GWARANCYJNE

Wykonawca:

(nazwa i adres Wykonawcy)
zwany dalej Gwarantem

oswiadcza, ze udziela gwarancji jakosci

Zamawiajacemu, tj. Gminie Bierun

z siedzibg w Urzedzie Miejskim w Bieruniu, 43-150 Bierun, Rynek 14,
nr telefonu: (32) 708-09-10,

adres e-mail: urzad@um.bierun.pl,

zwanemu dalej beneficjentem Gwarancji

w zwigzku z realizacjg umowy nr ZP.272......2022 zawartej w dniu .......... 2022 roku, na wykonanie robot
budowlanych zwigzanych z realizacjg zamowienia pn.: ,,Przebudowa ul. Kolejowej w Bieruniu - etap IF.

I. PRZEDMIOT GWARANCJI:

1. Gwarancjg Wykonawcy objety jest przedmiot umowy wykonany na podstawie zaméwienia j.w.,

2. Gwarancja udzielona przez Wykonawce obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy, w tym takze za czes$ci
realizowane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, w szczegodlnosci dotyczy jakosci
wykonanych robot oraz uzytych i dostarczonych materiatow, a takze zamontowanych instalaciji
i urzgdzeh. Szczegdtowy zakres rzeczowy objety gwarancjg okresla dokumentacja powykonawcza,
ktéra réwniez stanowi przedmiot gwaranciji.

3. Gwarant oswiadcza, ze objety niniejszym o$wiadczeniem gwarancyjnym przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowag, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu gwarancji obejmuje wady przedmiotu gwaranciji,
ktére ujawnity sie po dacie odbioru koricowego inwestycji, lecz powstaty przed tg datg, jak réwniez te
wady, ktére powstaty po dokonaniu odbioru kohcowego inwestycji przez Zamawiajgcego.

5. Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepisdw o rekojmi za wady.

II. OKRES TRWANIA GWARANCJI:
1. Okres trwania gwarancji za wady wynosi 36 (lub iloS¢ miesiecy zgodng ze zfozong ofen‘q)*, liczony od
zapisanej w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy, tj. od dnia ...................eeee.

*ostateczna tre$C zostanie ustalona na podstawie zaoferowanego przez wybranego Wykonawce
okresu gwarancji zgodnie ze wskazaniem wg kryterium oceny ofert w SWZ

2. Okres obowigzywania gwarancji (dotyczy pkt. 1.1 i 1.2) ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek
istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe.

IIl. OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON:
1. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usunigcia wad, w zwigzku
z wadliwym wykonaniem robét, a takze w przypadku uzycia wadliwego materiatu, zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.
2. Jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z umowg zainstalowano urzadzenia, instalacje,
systemy, co do ktérych producent/dostawca zgda odpfatnego, obligatoryjnego serwisowania przez
autoryzowane jednostki, Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw i ponosi jego koszty
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w okresie gwaranciji.

3. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagal sie usuniecia szkdd, ktore zostaty
spowodowane przez wady lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie gwarancji, jezel
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwaranciji.

5. Wykonawca bedzie usuwat zgtoszone wady zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa.

6. Wykonawca ma obowigzek uczestniczyé w procedurze przegladéw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

IV. TERMINY USUNIECIA WAD:
1. Termin usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad do: 14 (lub 10 lub 7)* dni liczac od dnia
otrzymania zgtoszenia.

*ostateczna tre$SC zostanie ustalona na podstawie zaoferowanego przez wybranego Wykonawce
terminu, zgodnie ze wskazaniem wg kryterium oceny ofert w SWZ

2. Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych podczas przeglagdéw gwarancyjnych lub
przegladu pogwarancyjnego — zgodnie z pkt. IV.1., liczgc od dnia spisania protokotu przeglgdu
gwarancyjnego/pogwarancyjnego.

3. W przypadku zgtoszenia wad, ktére mogg powodowac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi, mienia - wada
zostanie usunieta niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 2 dni kalendarzowych, a jezeli wady nie mozna
usung¢ Wykonawca w tym terminie zabezpieczy miejsce ujawnienia wady i dokona naprawy
gwarancyjnej zgodnie z pkt. IV.1. gwarancji.

4. Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usung¢ w terminie wskazanym w pkt. IV ppkt. 1. Wykonawca zobowigzuje sie
niezwiocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgloszenia wady.
Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie,
ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

V. UPRAWNIENIA PRZYSLUGUJACE ZAMAWIAJACEMU W RAZIE STWIERDZENIA WADY

| PROCEDURA REKLAMACYJNA:

1. Wezwanie do usuniecia wad lub usterek moze zosta¢ dokonane w formie pisemnej (poczta, faksem lub
mailem) lub za pomoca innych srodkéw komunikacji, w tym takze telefonicznie.

2. Wykonawca nie moze odmdéwié w okresie gwarancji usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$é
zwigzanych z tym kosztow.

3. O terminie przystgpienia do usuniecia wad oraz o sposobie realizacji naprawy gwarancyjnej
Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego w formie pisemnej (poczta, faksem lub mailem).

4. W razie opodznienia Wykonawcy w usunieciu wady lub odmowy usuniecia wady, za ktorg
odpowiedzialno$s¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajgcy moze zadaé naprawienia szkody wynikiej
z niewykonania lub nienalezytego wykonania naprawy gwarancyjnej i jest uprawniony do dokonania
naprawy przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

5. Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji, uzyty do realizacji przedmiotu umowy element ulegnie
awarii, wowczas Wykonawca, na wtasny koszt dokona wymiany elementu na nowy i wolny od wad.
W przypadku wymiany elementu termin gwarancji biegnie na nowo od daty wbudowania tego elementu.

6. Kazde usuniecie wady przedmiotu gwarancji zostanie stwierdzone protokolarnie.

VI.PRZEGLADY GWARANCYJNE:

1. Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladéw obiektu po odbiorze, w okresie gwarancji, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce w formie pisemnej (pocztg, faksem Ilub mailem). Wykonawca ma obowigzek
uczestniczyé w procedurze przegladu gwarancyjnego.

2. Zamawiajgcy wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru roboét, najpdzniej w okresie
14 dni przed uptywem okresu gwarancji, zawiadamiajgc o tym Wykonawce w formie pisemnej (poczta,
faksem lub mailem). Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢é w procedurze przegladu
pogwarancyjnego.

3. Nieobecno$¢ Wykonawcy podczas przegladu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego, upowaznia
Zamawiajgcego do dokonania jednostronnego przegladu. Ustalenia dokonane przez Zamawiajgcego
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podczas jednostronnego przegladu sg wigzgce dla Wykonawcy.

VII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI GWARANCYJNEJ:
1. Gwarancjg nie sg objete wady przedmiotu gwaranc;ji:

a) powstate wskutek samowolnie dokonywanych przez Zamawiajacego lub inng nieupowazniong
osobe napraw, przerébek, zmian konstrukcyjnych i innych ingerencji w strukture przedmiotu
gwaranciji;

b) powstate na skutek dziatania sity wyzszej, zdarzen losowych, spowodowane np. pozarem; powodzig;
uderzeniem pioruna, anomaliami klimatycznymi, wypadkiem lub kolizjg drogowg oraz innymi
nieprzewidzianymi zdarzeniami,

c) powstate wskutek aktow wandalizmu.

warunki gwarancji przyjat:
WYKONAWCA (JAKO GWARANT)

podpisy nalezycie upowaznionych przedstawicieli
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