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	lp
	Zadanie – zakres czynności
	Termin realizacji:
	od dnia podpisania umowy

	I
	Wykonanie analizy przedwdrożeniowej
Analiza przedwdrożeniowa zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia jej przekazania.
	Do 14 dni od dnia od podpisania umowy

Zatwierdzenie analizy do 3 dni
	do 17 dni


	II.
	Utworzenie matrycy przedmiotu zamówienia
Matryca zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia jej przekazania.
	Do 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego analizy przedwdrożeniowej.

Zatwierdzenie matrycy do 3 dni
	do 34 dni


	III
	Uzgodnienie szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia 
	Do 7 dni od dnia zatwierdzenia matrycy
	do 41 dni

	IV.
	Usługa wprowadzenia danych oraz utworzenie algorytmów 
	

	1
	Przygotowanie algorytmu dla Modułu podmiotu

	pierwsze 2 zadania w module do 28 dni od dnia akceptacji matrycy pozostałe realizowane zgodnie ze szczegółowym harmonogramem
	pierwsze 2 zadania w module do 62 dni;


	2
	Usługa polegająca na zaprojektowaniu i wdrożeniu Moduł Rejestracji i Zarządzania Poziomami Uprawnień Użytkowników
	pierwsze zadanie w module do 56 dni od dnia akceptacji matrycy, pozostałe realizowane zgodnie ze szczegółowym harmonogramem
	pierwsze zadanie do 90 dni; pozostałe zadania – termin szacowany od  stycznia 2025 r.

	3
	Usługa przygotowująca Moduł Profilu Uczestnika
	Zgodnie ze szczegółowym harmonogramem
	Zamawiający szacuje termin rozpoczęcia zadań projektowych od stycznia 2025 r.

	4
	Przygotowanie modułu Kalendarza 
	do 56 dni od dnia akceptacji matrycy
	do 90 dni

	5
	Przygotowanie Modułu dla personelu Projektu
	pierwsze zadanie w module do 28 dni 
od dnia akceptacji matrycy, pozostałe realizowane zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, Zamawiający szacuje termin rozpoczęcia pozostałych zadań projektowych od stycznia 2025 r.
	do 62 dni;
Zamawiający szacuje termin rozpoczęcia pozostałych zadań projektowych od stycznia 2025 r.

	6
	Przygotowanie Modułu do Analiz rzeczywistych stanowisk pracy
	Zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, Zamawiający szacuje termin rozpoczęcia pozostałych zadań projektowych od stycznia 2025 r.
	Zamawiający szacuje termin rozpoczęcia zadania stycznia 2025 r.

	7
	Usługa przygotowująca Moduł Badań na Symulatorach Środowiska Pracy
	Zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, Zamawiający szacuje termin rozpoczęcia pozostałych zadań projektowych od stycznia 2025 r.
	Zamawiający szacuje termin rozpoczęcia zadania stycznia 2025 r.

	8
	Usługa przygotowania Moduł dla Konsultacji Specjalistycznych i Lekarskich
	Zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, Zamawiający szacuje termin rozpoczęcia pozostałych zadań projektowych od stycznia 2025 r.
	Zamawiający szacuje termin rozpoczęcia zadania stycznia 2025 r..

	9
	Usługa przygotowania modułu Działań Informacyjno-Szkoleniowych – Wykłady
	Zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, Zamawiający szacuje termin rozpoczęcia pozostałych zadań projektowych od sierpnia 2025 r.
	Zamawiający szacuje termin rozpoczęcia zadań od sierpnia 2025 r.

	10
	Usługa wdrożenia Modułu Edukacji i Programu Naprawczego 
	Zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, Zamawiający szacuje termin rozpoczęcia pozostałych zadań projektowych od stycznia 2027 r.
	Zamawiający szacuje termin rozpoczęcia zadań od stycznia 2027 r.
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