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Krosnice, dnia 05 wrzesnia 2024 r.

Zadanie; ,,Zaprojektuj i wybuduj - Posterunek Policji w KroSnicach w systemie modulow

3 ”

Adres: Kros$nice, dz. nr ewid. 508/152, obr. 0009 KroSnice

PROTOKOL ODBIORU ROBOT

PRZERWANYCH I ROBOT ZABEZPIECZAJACYCH

zrealizowanych przez Generalnego Wykonawce: Solstar Homes Sp. z 0.0., ul. Jana
Heweliusza 11/811, 80-890 Gdansk

od dnia 21 listopada 2022 roku (data podpisania umowy) do dnia 5 wrzesnia 2024 roku

na podstawie umowy nr C-1V-212-5/2022 z dnia 21listopada 2022 roku

Komisja w skladzie:

1.Przewodniczacy

Z-ca Naczelnika WIiR KWP

Marta Zajda

2. Przedstawiciel zamawiajacego | WIIR KWP Barttomiegj Joficzyk

3. Inspektor nadzoru WIiR KWP Joanna Stachéw

inwestorskiego br. sanitarnej

4. Inspektor nadzoru WIiR KWP Krzysztof WozZniak

inwestorskiego br. elektrycznej

5. Kierownik budowy Zbigniew Piekarskikf
Meobe cpy

6. Przedstawiciel uzytkownika KPP Milicz Andrzej Cyﬂ‘rﬁalq

7. Przedstawiciel zamawiajgcego | Z-ca Naczelnika WIiR KWP Kamil Rynkiewicz

8. Przedstawiciel wykonawcy Solstar Homes Maciej Klajna

Przystapita w dniu 05 wrzesnia 2024 roku do odbioru robét przerwanych i robot
zabezpieczajacych oraz przejecia terenu budowy. Stwierdzono co nastgpuje:

Brak udziatu w czynnosciach komisji kierownika budowy, kierownikéw branzowych oraz

projektantéw.

Stwierdzono brak dziennikéw budowy na terenie budowy.
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Komisji przedlozono nastepujace dokumenty:

Przedstawiciel Wykonawcy przekazat Komisji dokumenty zgodnie z zalgeznikiem nr 2 do
niniejszego protokotu.

Komisji nie przedlozono dokumentéw, wynikajacych z przedmiotowej umowy:
1. Oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie 7 projektem
technicznym i decyzjg pozwolenia na budowe
Mapy inwentaryzacji geodezyjnej istniejacego stanu
Inwentaryzacji stanu istniejacego obiektow
Dokumentacji powykonawczej
Kart materialowych
Pomiar6w parametréw elekirycznych okablowania elektrycznego oraz pomiaréw
okablowania telekomunikacyjnego.
7. Protokolow szczelnosci instalacji z.w., ¢.w.u., cyrkulacji i c.o.
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Inne uwagi, wnioski i zastrzezenia Komisji:

Przedstawiciel Wykonawcy przekazal Komisji 1 kpl. kluczy (4 szt.) do budynku biurowego,
3 kpl. do bram garazowych oraz jeden klucz do szafki ZK, brak klucza do szafki PWP.

Do pomieszczen garazowych przekazano 8 szt. pilotow.

Teren budowy jest ogrodzony, ogrodzeniem tymczasowym panelowym, do chwili
sporzadzenia protokotu zdawczo-odbiorczego pozostaje w gestii GW.

Teren budowy do dnia dzisiejszego pozostaje nieuprzatniety, pozostawiono réwniez
niewbudowane materiaty budowlane oraz kontener magazynowy i biuro, ktéry nalezy usungé
na koszt GW.

Do dnia dzisiejszego nie zdemontowano rozdzielnicy elekirycznej budowlanej, zamontowanej
na ogrodzeniu kompleksu basenowego stuzgcej do zasilania prac realizowanych na terenie
budowy. Demontaz rozdzielnicy i rozliczenia zuzycia energii pozostaje w gestii GW.

Zgodnie z oswiadczeniem przedstawiciela GW wszystkie piloty do klimatyzacji zostaty
zabrane przez GW z terenu budowy.

Na dachu budynku administracyjnego zlokalizowana jest centrala wentylacyjna przeznaczona
do montazu.

Zamawiajgey z dniem dzisiejszym przejmuje teren budowy.
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Na tym protokéh zakoticzone i podpisano:

Wydziaiu Inwestycy i Remontov
KWP ve Wrocl I

Zalaczniki:

ZASTEPCA N.L\L»Lt:.i_\
Wydziatu inwestycjii Romc
KWE_we Wrociawiu
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1. Inwentaryzacja rzeczowa rob6t budowlanych z dnia 05.09.2024 1.
2. Spis przekazanych Inwestorowi dokumentéw z dnia 05.09.2024 r.
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