Zalacznik nr 9

Umowa:
Projektowane postanowienia umowy
UMOWA nr ZP/...../202...
Zawarta W dnil ........ccceeeveeenieeenieeeeieeeieeenns r. w Tarnowie pomigdzy:

Miejskim Zarzadem Budynkéw Sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie przy ul. Warynskiego 9, 33-
100 Tarndw, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Krakowa - Srodmiescia, XII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS 0000061103, NIP 8730007556,
REGON 850034311, kapitat zaktadowy w wysokosci 18.791.000 zt, reprezentowany przez

1. Prezesa Zarzadu Pana Bernarda Karasiewicza

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajagcym”

a
zwany dalej ,,Wykonawcg”,
reprezentowang przez:

zwanymi dalej ,,Stronami”

Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postegpowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r . — Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.), zwanej dalej ,,Ustawg”
na wykonanie zadania pn. ,,Budowa budynku mieszkalnego wielolokalowego przy ul. Krzyska
w Tarnowie”.

§1
Definicje poje¢
1) Inwestycja — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych
na dziatkach nr2/14113/13 obrebu 104 przy ul. Krzyskiej w Tarnowie, stanowigcych wiasnos§¢
Zamawiajacego objetych Ksigga Wieczysta nr TR1T/00076950/3, ktére obejmuja: rozbidrke
budynkow istniejacych i budowe budynku mieszkalnego wielolokalowego z garazem
podziemnym wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, elektryczna,
teletechniczng, wentylacja mechaniczng, fotowoltaiczng wraz z odcinkami zewnetrznymi
instalacji wewnetrznych wody, kanalizacji sanitarnej, elektryki z o$wietleniem terenu,
kanalizacji deszczowej, teletechnicznej oraz z zagospodarowaniem terenu: drogami
wewnetrznymi, zjazdami z drogi, chodnikami, tarasami, schodami terenowymi, pochylniami,
ogrodzeniami, obiektami matej architektury, zielenig, miejscami postojowymi dla samochodoéw
osobowych, przebudowa sieci cieptowniczej kolidujacej z budynkiem, budowy przylaczy
wodociggowego, kanalizacyjnego, teletechnicznego, kanalizacji deszczowe;.
2. Szczegotowy zakres inwestycji okresla opracowana przez PSJ PROJECT
Sylwia Korbecka, ul. Krakowska 2/5, 33-100 Tarnéw, dokumentacja projektowa,
ktoéra stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
1. Na dokumentacje projektows sktada sie:
a) Decyzja 0 pozwoleniu na budowe nr 267/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. wydana
przez Prezydenta Miasta Tarnowa.
b) Decyzja Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 04.08.2023 r.
nr WOS.6131.83.2023.MZ dotyczaca usuniecia drzew i nasadzenia nowych drzew.
C) Projekt budowlany dla budynku:
- Projekt zagospodarowania terenu.
- Projekt architektoniczno-budowlany.



- Projekt budowlany budowy kanalizacji teletechniczne;j.
- Dokumenty formalne.
d) Projekt techniczny dla budynku:
- Projekt — branza konstrukcyjna.
- Projekt instalacji sanitarnej — wewnetrzna instalacja wodociggowa, wewngtrzna
instalacja kanalizacji sanitarnej, zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja
centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji mechanicznej.
- Projekt instalacji elektrycznej.
- Projekt przylacza wodociggowego oraz przytacza kanalizacji sanitarne;.
- Projekt przylacza kanalizacji deszczowe;.
- Projekt przebudowy przylacza cieptowniczego.
- Projekt drogi.
- Projekt zjazdu.
e) Projekty wykonawcze:
- Projekt zagospodarowania terenu.
- Projekt architektoniczno-budowlany.
- Projekt — branza konstrukcyjna.
- Projekt instalacji sanitarnych — wewnetrzna instalacja wodociggowa, wewngtrzna
instalacja wodociggowa p.poz, wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, zewngtrzna
instalacja kanalizacji sanitarnej, zewngetrzna instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja
centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja klimatyzacji.
- Projekt instalacji elektryczne;j.
f) Inne:
- Projekt geotechniczny — projekt badan podtoza gruntowego.
- Opinia dendrologiczna z daty wrzesien 2023 r., opracowana przez mgr inz. Mirostawa
Wigcek.
- Projektowana charakterystyka energetyczna.
- Scenariusz obiektu budowlanego wedtug normy PN-EN 15978, $lad weglowy
budynku.
- Analiza zgodnosci z reguta DNSH.
9) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — w branzach:
- Ogolnobudowlanej (architektonicznej 1 konstrukcyjnej) - wymagania ogolne i
szczegdlowe specyfikacje techniczne w zakresie: roboty ziemne, murowe, zbrojenie
betonu, betonowanie, oktadziny tynkowe, ktadzenie i wykonanie podtdg, roboty malarskie,
instalowanie drzwi 1 okien, roboty elewacyjne, izolacje, instalowanie wind, obrdobki
blacharskie, roboty ciesielskie.
- Branza sanitarna — wymagania ogolne oraz specyfikacje techniczne w zakresie
instalowania: wody, centralnego ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji.
- Branza elektryczna.
2) Inspektor Koordynator — nalezy przez to rozumie¢ osobe powotang przez
Zamawiajacego do pelnienia nadzoru inwestorskiego nad Inwestycja zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 725,834,1222 z pdzn.
zm.) oraz koordynujacg prace Inspektoréw Branzowych.
3) Inspektor Branzowy (Inspektorzy Branzowi) — nalezy przez to rozumie¢ osobg(-y)
powotana(-e) przez Zamawiajacego do pelnienia nadzoru inwestorskiego nad Inwestycja
zgodnie z ustawg Prawo budowlane w zakresie branzy odpowiedniej dla posiadanych
uprawnien.
4) Zespo6l Inspektorow —nalezy przez to rozumiec zespot osob sktadajacy si¢ z Inspektora
Koordynatora oraz Inspektorow Branzowych odpowiednich specjalnosci.



5) Projektant — nalezy przez to rozumie¢ autora dokumentacji powolanego przez
Zamawiajacego do pelienia nadzoru autorskiego nad Inwestycja zgodnie z ustawag Prawo
budowlane .

6) Sila wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ okolicznos$ci o charakterze zewnetrznym,
majace nadzwyczajny charakter, nie dajace si¢ przewidzie¢, oraz ktorym nie mozna zapobiec.
W szczegolnosci sg to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie,
huragany, trzesienia ziemi) lub nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego (wojna, stan
wyjatkowy, ogloszenie stanu kleski zywiotowej), a takze protesty spoteczne. Nie uznaje si¢ za
site wyzszg strajku, wzrostu cen materiatow, wyrobow, urzadzen lub ustug.

7) Podstawowy Harmonogram — nalezy przez to rozumie¢ uzgodnione zestawienie w
formie opisowo — graficzne;j realizacji przedmiotu umowy w uktadzie rzeczowo — terminowo —
finansowym.

8) Rewizja Harmonogramu - nalezy przez to rozumie¢ uzgodniong zmiang
Podstawowego Harmonogramu.
9) Dzien roboczy — za dzien roboczy uznaje si¢ dzien od poniedziatku do piatku, z

wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10)  Odbior Robot Zanikajacych — nalezy przez to rozumie¢ czynno$ci majace na celu
weryfikacje wykonanego zakresu robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu pod wzgledem
zgodnosci z Dokumentacja projektowa, z Podstawowym Harmonogramem lub jego Rewizjami,
z odpowiednimi przepisami prawa, sztuka budowlang oraz z innymi ustaleniami.

11)  Protokél Odbioru Robo6t Zanikajacych — nalezy przez to rozumie¢ pisemne
potwierdzenie wykonania robot podlegajacych Odbiorowi Robot Zanikajacych.

12)  Odbior CzeSciowy — nalezy przez to rozumie¢ czynnosci majace na celu weryfikacje
wykonanego zakresu robot pod wzgledem zgodnos$ci z Dokumentacja projektowa,

z Podstawowym Harmonogramem lub jego Rewizjami, z odpowiednimi przepisami prawa,
sztuka budowlang oraz z innymi ustaleniami.

13)  Protokél Odbioru Czesciowego — nalezy przez to rozumie¢ pisemne potwierdzenie
wykonania rob6t podlegajacych Odbiorowi Czgsciowemu.

14)  Odbior Techniczny — nalezy przez to rozumie¢ czynno$ci majace na celu weryfikacje
wykonanego zakresu robot Inwestycji przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku

o pozwolenie na uzytkowania do odpowiedniego organu. Podczas odbioru zostang wykazane
ewentualne wady oraz wskazane terminy ich usunigcia.

15)  Protokél Odbioru Technicznego — nalezy przez to rozumie¢ pisemne potwierdzenie
wykonania zakresu robot Inwestycji wraz z wykazem ewentualnych wad oraz wyznaczeniem
termindéw ich usunigcia.

16)  Odbior Koncowy — nalezy przez to rozumie¢ czynno$ci majace na celu weryfikacje
wykonanego zakresu robot Inwestycji po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznej decyzji
pozwolenie na uzytkowanie oraz po usuni¢ciu wad wykazanych w Protokole Odbioru
Technicznego.

17)  Protokél Odbioru Koncowego — nalezy przez to rozumie¢ pisemne potwierdzenie
wykonania zrealizowania calego zakresu robot objetych Inwestycja.

18)  SWZ —nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje warunkow zamdéwienia postgpowania,

o ktérym mowa w preambule.

19) Dokumentacja projektowa — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje, o ktorej mowa
w lust. 2 i3 niniejszej umowy.

20) Wada - kazda niekorzystna i niezamierzona wilasciwos¢ Inwestycji, utrudniajaca
zgodne z przeznaczeniem korzystanie z Inwestycji badz jej konserwacje lub obnizajaca jej
estetyke, albo komfort uzytkownikow, ktéra daje si¢ wyeliminowaé za pomocag wspotczesnej
techniki budowlanej. Wadg jest takze stwierdzony brak wlasciwosci Inwestycji, do ktorej



zapewnienia Gwarant byt zobowigzany ww. umowa, a takze wada w rozumieniu art. 5561 oraz
art. 5563 Kodeksu cywilnego,

21)  Awaria — Wada o charakterze nagtym i gwaltownym, uniemozliwiajgca lub istotnie
utrudniajaca funkcjonowanie Inwestycji lub jej czesci, lub zagrazajaca zyciu lub zdrowiu ludzi,
co do ktorej konieczne jest podjecie natychmiastowych dziatan naprawczych.

22)  Roboty budowlane — roboty wykonane zgodnie z niniejszag umowsg, w zakresie
opisanym w zafaczniku nr 1 do umowy oraz wynikajacym z decyzji .

23)  Maszyny i urzadzenia, aparatura, sprzet — elementy instalacji wewnetrznych i
zewnetrznych, ktore stanowia niezalezne, kompletne urzadzenia dostarczone i zamontowane
podczas realizacji Inwestycji.

24)  Zielen — roboty zewnetrzne polegajace na przygotowaniu warstwy gleby urodzajnej
oraz nasadzeniu roslinno$ci zgodnie z dokumentacjg projektows .

§2
Przedmiot umowy
Zakres umowy obejmuje realizacj¢ Inwestycji zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do umowy.
2. Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z:
1) Dokumentacja projektowa:
2) Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
3) Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 267/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. wydang przez
Prezydenta Miasta Tarnowa.
4) Decyzja Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 04.08.2023 r. nr WOS.6131.83.2023.MZ
dotyczaca usunigcia drzew i nasadzenia nowych drzew
5) Ustaleniami nadzoréw autorskich,
6) Innymi dokumentami, zaswiadczeniami i uzgodnieniami stanowiacymi zatgczniki do
SWZ oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci:

=

a) Ustawg Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi,

b) Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 o finansowym wsparciu niektorych przedsigwzigé
mieszkaniowych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 304 z p6zn. zm.),

c) Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w

sprawie standardow dotyczacych przestrzennego ksztattowania budynku i jego otoczenia,
technologii wykonania 1 wyposazenia technicznego budynku oraz lokalizacji
przedsiewzie¢ realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu
Doptat ( Dz.U z 2019 poz.457) i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizacje
niektorych przedsiewzie¢ mieszkaniowych( Dz.U z 2024 poz.379),
d) ust. 7.1 zalacznika I do ROZPORZADZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI
(UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupehiajgce rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriow
kwalifikacji stuzacych okresleniu warunkéw, na jakich dana dziatalno$¢ gospodarcza
kwalifikuje si¢ jako wnoszaca istotny wktad w tagodzenie zmian klimatu lub w adaptacje
do zmian klimatu, a takze okres$leniu, czy ta dziatalno$¢ gospodarcza nie wyrzadza
powaznych szkdéd wzgledem zadnego z pozostatych celéw srodowiskowych.
3. Wykonawca potwierdza, ze dysponuje przekazanymi mu przez Zamawiajacego, przed
zawarciem umowy dokumentami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, a takze
dziennikiem budowy. Wykonawca potwierdza, ze wiadomo mu, Ze inwestycja jest realizowana
z wykorzystaniem finansowego wsparcia udzielonego na podstawie przepisow Ustawy z dnia
08.12.2006 o finansowym wsparciu niektorych przedsiewzig¢ mieszkaniowych co oznacza
koniecznos¢ spetnienia wymogow okreslonych w art.22a ust. 3 1 wybudowanie budynku przy
uwzglednieniu i zastosowaniu wytycznych podanych w poradniku DNSH - zasada



nieczynienia znaczacej szkody srodowisku (do no significant harm) — Krajowy Plan
Odbudowy, zamieszczony na stronie internetowej www.bgk.pl.

1.

2.

§3
Warunki wykonania przedmiotu umowy

Zamawiajacy zobowigzuje si¢:
1) Zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot przy zastrzezeniu ,ze
nadzoér nie wynikajacy z brakow lub btedow dokumentacji projektowej ptatny jest odrgbnie
na podstawie uzgodnien z Projektantem.
2) Protokolarnie przekaza¢ Wykonawcy plac budowy, nie wcze$niej jednak niz po
przekazaniu przez Wykonawce dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zaptaty sktadki,
o ktorych mowa w § 11.
3) Zapewni¢ Zespo6t Inspektorow oraz wyznaczyé Inspektora Koordynatora.
4) Przystepowac do protokolarnych Odbioréw CzeSciowych Robot oraz Odbiorow Robot
Zanikajacych, na zasadach okre$lonych w § 9 ust. 3 — ust. 6 umowy.
5) Przystapi¢ do Odbioru Technicznego Inwestycji na zasadach okreslonych w § 9 ust. 7 —
ust. 12 umowy,
6) Przystapi¢ do Odbioru Koncowego Inwestycji na zasadach okreslonych w § 9 ust. 14 —
ust. 17 umowy.
7) Zaptaci¢ wynagrodzenie okre$lone w § 6 ust. I umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w calosci, kompleksowo,

koordynujac wszelkie dzialania zwigzane z jego wykonaniem.

3.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:
1) Opracowania, na zasadach okre$lonych w § 4 ust. 4 — ust. 6 oraz § 4 ust. 8 — ust. 10
Podstawowego Harmonogramu oraz ewentualnych Rewizji Harmonogramu stanowigcego
zalacznik nr 3 do umowy.
2) Wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni od zawarcia umowy,
kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegdtowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. w sprawie metod kosztorysowania obiektow 1 robot
budowlanych.
3) Opracowania i przedlozenia w terminic do 14 dni od daty zawarcia umowy
nastepujacych dokumentow:
a) audyt przedrozbiorkowy,
b) wykaz odpadoéw oraz plan segregacji odpadow,
c) wykaz dziatan skutecznie zapobiegajacych emisji hatasu, kurzu i zanieczyszczen,
zgodnie z Rozporzadzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021
r. uzupetniajagcym rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez
ustanowienie technicznych kryteriow kwalifikacji stuzacych okresleniu warunkéw, na
jakich dana dziatalno$¢ gospodarcza kwalifikuje si¢ jako wnoszaca istotny wkiad w
tagodzenie zmian klimatu lub w adaptacje¢ do zmian klimatu, a takze okresleniu, czy ta
dziatalno$¢ gospodarcza nie wyrzadza powaznych szkod wzgledem Zadnego z pozostatych
celow srodowiskowych. Wszystkie te dokumenty bedg wdrozone w proces budowlany
4) Opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz instrukcji bezpieczenstwa wykonywania robdt 1 przekazania ich na zadanie
Zamawiajacemu, a takze zapewnienie przestrzegania przepisow BHP.
5) Zapewnienia statego nadzoru Inwestycji przez Kierownika budowy oraz objecia statym
nadzorem robot branzowych przez kierownikow robdt dla poszczegoélnych branz.



6) Zapewnienia stalej obecnosci Kierownika budowy w trakcie wykonywania wszelkich
robot budowlanych.

7) Protokolarnego odebrania placu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia, a takze
przystosowania do potrzeb prac budowlanych, niwelacji terenu, wycinki drzew i krzewow.
8) Szczelnego ogrodzenia placu budowy wraz z bramami na wjazdach.

9) Rozpoczecia wykonywania robot w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od daty
przejecia od Zamawiajacego placu budowy.

10) Opracowania w razie potrzeby ,,Projektu organizacji ruchu ulicznego na czas budowy”,
uzgodnienia tego projektu z wiasciwymi organami i uzyskania niezb¢dnych zezwolen na
zajecie pasa drogowego dla potrzeb budowy, pokrycia ewentualnych kosztow wynikajacych
z tego tytulu, oraz utrzymywania w nalezytym stanie ewentualnych zmian w organizacji
ruchu.

11) Opracowania planu zabezpieczenia budowy wobec zagrozenia powodziowego,

12) Opracowania i uzgodnienia z odpowiednig Komendg Panstwowej Strazy Pozarnej w
Tarnowie ,Instrukcji postepowania na wypadek pozaru” i ,Planu rozmieszczenia
podrecznych $rodkow gasniczych w trakcie budowy” i dostosowania warunkéw placu
budowy do wytycznych zawartych w ww. dokumentach.

13) Opracowania wszelkiej innej dokumentacji, wynikajacej z przepisow szczegdtowych,
wraz z niezbednymi badaniami i pomiarami, a takze uzyskania wszelkich innych opinii,
uzgodnien, zezwolen i1 decyzji administracyjnych,

14) Uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdod na wejscie w teren
od wiascicieli 1 zarzadcodw infrastruktury technicznej i powiadomienia ich o robotach,

15) w przypadku kolizji robdt z trasg przebiegu infrastruktury technicznej, wykonania
opracowan dla przebudowy kolidujacej infrastruktury, wraz z uzyskaniem wymaganych
opinii, uzgodnien, zezwolen i decyzji oraz wykonanie takiej przebudowy z zapewnieniem
nadzoru specjalistycznego;

16) utrzymywania drog dojazdowych na teren budowy w trakcie robdt w czystosci,
nalezytym stanie technicznym, nie gorszym niz przed rozpocz¢ciem robot;

17) zapewnienia prawidlowej konfiguracji urzadzen i instalacji wykonanych w ramach
Inwestycji z istniejagcymi urzadzeniami i instalacjami w funkcjonujacych budynkach,

18) zapewnienia $§rodkow, maszyn i urzadzen oraz wykwalifikowanego i uprawnionego
personelu do wykonania robo6t, posiadajacego niezbedne dla realizacji rob6t budowlanych
uprawnienia, wymagane przez Zamawiajacego oraz zgodne z odpowiednimi przepisami
prawa,

19) usuwania i wlasciwej utylizacji odpadéow z terenu budowy i drég w rejonie budowy
spowodowanych realizacja Inwestycji,

20) zapewnienia odpowiedniej wielko$ci 1 standardu pomieszczenia dla narad
koordynacyjnych, tj. o$wietlone pomieszczenie o powierzchni minimum 20 m2, dostep do
wezla sanitarnego, wieszak na ubrania, stol oraz krzesta dla uczestnikéw narad,

21) uczestniczenia Kierownika budowy oraz kierownikéw robot poszczegolnych branz w
naradach organizowanych przez Zamawiajgcego,

22) prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia oraz utrzymywania w porzadku
chronologicznym dokumentacji budowy, nadzoréw autorskich, protokoléw z narad,
korespondencji itp., réwniez do wgladu Zamawiajacego,

23) sktadania Zamawiajgcemu i Inspektorowi Koordynatorowi (rownoczesnie z fakturami
cze¢Sciowymi 1 koncowymi Inwestycji) miesigcznych informacji w formie pisemnej z
postepu robot, w szczegodlnosci wykonywanych przez podwykonawcoéw, w tym postep
IZeczowy,



24) przekazania na zadanie Zamawiajacego w formie pisemnej informacji dotyczacych
rozliczenia robot budowlanych, okolicznos$ci przerw, trudnosci realizacyjnych oraz innych
informacji mogacych mie¢ istotny wptyw na realizacj¢ Inwestycji,

25) utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy, chronienia mienia, zabezpieczenie
mienia przed kradzieza, oznakowania terenu budowy, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy i wilasciwymi warunkami socjalnymi pracownikow,
zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego i przeciwpowodziowego, zabezpieczenia
terenu budowy przed dostepem oséb trzecich, usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem
budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot, jak
rowniez w trakcie i po zakonczeniu robdt doprowadzenia do nalezytego stanu terenu
budowy, a takze — w razie korzystania — drdg, ulic, sgsiednich nieruchomosci, a po
zakonczeniu robot pozostawienia catego terenu budowy w stanie nienaruszonym i
uporzadkowanym,

26) zapewnienia stalego, 24—godzinnego dozoru terenu budowy poprzez monitoring i
obecnos$¢ 0sob ochraniajacych plac budowy, oraz utrzymywania stalej tacznosci ze stuzbami
ratowniczymi i porzagdkowymi,

27) zabezpieczenia realizowanej Inwestycji przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtocznego jej usunigcia,

28) poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja Inwestycji, w tym miedzy
innymi: dokonaniem przektadek infrastruktury podziemne;j (jesli bedzie to konieczne), optat
za media, kosztow zajecia drog i chodnikow, kosztow opinii, uzgodnien, zezwolen i decyzji
administracyjnych, nadzorow gestorow sieci oraz wykonania na wlasny koszt wszystkich
prac koniecznych dla zrealizowania Inwestycji,

29) przekazania Zespotowi Inspektorow, wyprzedzajaco przed odbiorem robot, wynikow
badan i pomiar6w w stosunku do poszczegdlnych robdt, zgodne z obowigzujacymi
przepisami i normami, a takze na zadanie Inspektora Koordynatora lub Inspektorow
Branzowych,

30) przeprowadzania przez uprawnione laboratoria materialowe i badawcze odpowiednich
badan jakosci wykonanych robdt i wbudowanych materiatbw na zadanie Inspektora
Koordynatora,

31) wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Inspektorowi wynikow badan probek
betonowych w czasie nie dtuzszym niz 35 dni od pobrania probki. Pobieranie probek nalezy
zleci¢ niezaleznemu laboratorium. Koszty badan ponosi Wykonawca robot,

32) zapewnienia statego nadzoru hydrogeologicznego w trakcie prowadzenia prac, jesli
bedzie to wymagane,

33) zapewnienia biezacej i kompleksowe]j obstugi: geodezyjnej (w tym tyczenie) oraz
geotechnicznej/geologicznej, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot
oraz ich odbioru, w tym wykonania badan gruntu pod nadzorem Inspektora Koordynatora,
34) Wykonywanie dokumentacji warsztatowej (przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia budowlane — projektanta i sprawdzajacego), a takze innej dokumentacji, o ile
bedzie to konieczne dla prawidtowego wykonania Inwestycji, w tym na polecenie Inspektora
Nadzoru.

35) Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia szkolenia pracownikow w
zakresie wykonywania robdt izolacyjnych przez zaakceptowanego producenta wybranego
systemu oraz zapewnienie odbioru wykonanych izolacji przez osobg uprawniong ze strony
producenta lub zleci wykonanie robot izolacyjnych profesjonalnej firmie posiadajacej
odpowiednie doswiadczenie potwierdzone referencjami.

36) wykonania zieleni,

37) pielegnacji zieleni wykonanej w ramach Inwestycji przez okres 1 roku od daty odbioru
inwestyciji,



38) opracowania i przekazania Zamawiajacemu instrukcji uzytkowania wyposazenia oraz
poszczegbdlnych elementoéw budowlanych w jezyku polskim (wszelkie urzadzenia, aparatura
1 systemy oraz elementy budowlane wymagajace takich instrukcji) w jakie zostanie
wyposazona Inwestycja,

39) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow i dokumentéw potwierdzajacych gwarancje
producentéw na wyposazenie w jezyku polskim (wszelkie urzadzenia, aparatura i systemy),
40) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego dla poszczegdlnych elementow Inwestycji,

41) przeprowadzenia testow i rozruchéw urzadzen i instalacji,

42) przekazania protokoldw rozruchu wszystkich urzadzen, maszyn i aparatury
zamontowanych w budynku,

43) wykonanie i przekazanic Zamawiajgcemu, w formie elektronicznej i papierowej,
inwentaryzacji powykonawczej wszystkich lokali mieszkalnych, pozostatych powierzchni
budynku oraz zagospodarowania terenu, zawierajace wszystkie elementy wyposazenia i
wykonczenia oraz zastosowanych materialow i stanéw poszczegdlnych licznikow wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 4 do umowy,

44) zlozenia wnioskéw 1 uzyskania na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji,

45) uczestniczenia w Odbiorach, zgodnie z postanowieniami § 9,

46) wykonania dla inwestycji:

a) swiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku (3 egz. papierowe + 1 w
wersji elektronicznej),

b) $wiadectwa charakterystyki energetycznej dla wszystkich lokali mieszkalnych.
C) raportu z badania szczelno$ci budynku, przeprowadzonego zgodnie z

wytycznymi normy PN-EN 13829 , Wiasciwosci cieplne budynkéw. Okreslenie
przepuszczalno$ci powietrznej budynkow. Metoda pomiaru ci$nieniowego z uzyciem
wentylatora”.
d) raportu z badania termowizyjnego budynku — przeprowadzonego zgodnie z
normg europejska PN-EN 13187 Wtasciwosci cieplne budynkow — Jakosciowa detekcja
wad cieplnych w obudowie budynku — Metoda podczerwieni. Kompleksowa ekspertyza
powinna zwiera¢ analiz¢ dokumentacji technicznej budynku, wykonanie badania
termowizyjnego, zarejestrowanie miejsc z wadami termicznymi, opis i analize zdjec,
sporzadzenie raportu 1 podanie wnioskow,
e) oceny $ladu weglowego budynku w pelnym cyklu Zycia zgodnie z metoda
opisana w normie EN 15978 Zroéwnowazone obiekty budowlane — Ocena
srodowiskowych wiasciwosci uzytkowych budynkow — Metoda obliczania. (Uwaga:
Zamawiajacy posiada opracowany $lad weglowy dla budynku. Jednakze w przypadku
zastosowania innych materiatow niz wskazane w projekcie, wykonawca bedzie
zobowigzany do jego aktualizacji.)
47) przekazania Zamawiajacemu wykazu $rodkoéw trwatych powstalych, w ramach
realizacji umowy, ze wskazaniem opisu (w tym model, numer fabryczny — jesli wystepuja)
oraz lokalizacji. Wykonaweca jest zobowigzany sporzadzi¢ wykaz dla Inwestycji z podaniem
charakterystyki 1 warto$ci (brutto/netto) odrebnie dla kazdego sktadnika wedtug Klasyfikacji
Srodkéw Trwatych opracowanej na podstawie obowigzujacych przepiséw na dzien odbioru
Inwestycji, oraz zgodnie z wartoscig przedmiotu umowy okreslong w § 6 ust. 1 umowy,
celem ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego §rodkow trwalych wytworzonych w
ramach Inwestycji,
48) opracowania i przekazania Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji powykonawczej
dla Inwestycji, wraz z innymi niezbednymi dokumentami. Dokumentacja ma by¢
dostarczona Zamawiajacemu w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach w wersji papierowej (1



oryginatl, 1 kopia) oraz w 2 egzemplarzach na no$niku elektronicznym (w formacie PDF lub
innym uzgodnionym z Zamawiajgcym),
49) przeprowadzenie pierwszych (zerowych) rozruchow wyposazenia (wszelkie
urzadzenia, aparatura, systemy), niezaleznie od uprzednio wykonanych rozruchéw, préb i
badan, w trakcie Odbioru Technicznego Inwestycji. Dokumentacja (np. protokoly) powinna
by¢ sporzadzona w sposdb umozliwiajacy zawarcie umow serwisowych na poszczegolne
urzadzenia. Do dokumentacji nalezy zalaczy¢ wykaz urzadzen, aparatury oraz systemow,
wraz z podaniem okresu gwarancyjnego oraz danych kontaktowych do autoryzowanych
serwisow, z ktorymi nalezy zawrze¢ umowy.
50) wykonania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010 r. nr
109, poz. 719 z p6zn. zm.) oraz wyposazenia obiektu w sprz¢t przeciwpozarowy (dostawa,
montaz) 1 oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz montaz znakéw ochrony
przeciwpozarowe;j.
51) Dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajacych, ze:
a) urzadzenia zwigzane z woda, zainstalowane poza lokalami mieszkalnymi,
spetniajg warunki specyfikacji technicznej okreslone w dodatku E do zatacznika I do
rozporzadzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r.
uzupehniajagcego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852
poprzez ustanowienie technicznych kryteriow kwalifikacji stuzacych okresleniu
warunkow, na jakich dana dziatalno$¢ gospodarcza kwalifikuje si¢ jako wnoszaca istotny
wktad w tagodzenie zmian klimatu lub w adaptacje do zmian klimatu, a takze okre$leniu,
czy ta dziatalnos¢ gospodarcza nie wyrzadza powaznych szkod wzgledem zadnego z
pozostatych celow $rodowiskowych (Dz. Urz. UE L 442 z 09.12.2021, str. 1, z pozn.
zm.l), zwanego dalej ,,rozporzadzeniem nr 2021/2139”;
b) co najmniej 70 % masy innych niz niebezpieczne odpadéw z budowy i rozbiorki
wytwarzanych na placu budowy jest gotowe do ponownego uzycia, recyklingu i innych
procesow odzysku materiatu, zgodnie z ust. 7.1. pkt 4 zatacznika I do rozporzadzenia nr
2021/2139;
C) ograniczono wytwarzanie odpadow w procesach zwigzanych z budowa 1
rozbiorka, zgodnie z ust. 7.1. pkt 4 zatacznika I do rozporzadzenia nr 2021/2139;
d) w trakcie robot budowlanych lub konserwacyjnych wprowadzono $rodki stuzace
redukcji emisji hatasu, kurzu 1 zanieczyszczen.
e) wykonano sporzadzenie raportdéw z badaf, o ktérych mowa w ust. 7.1.2
zatgcznika 1 do rozporzadzenia nr 2021/2139 Rozporzadzenia delegowanego Komisji
(UE) z dnia 4 czerwca 2021 r.

4, Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ z miejscem wykonywania robot, warunkami
realizacji robot i nie wnosi do nich uwag.
5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ szczegdlowo z dokumentacja techniczng

stanowiaca zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, uznaje ja za kompletng i wystarczajaca

do wykonania robdt objetych umowa 1 nie wnosi do niej uwag.

6. Roboty wykonane bgda z materiatow Wykonawcy. Wykonawca moze stosowaé przy
wykonywaniu robot budowlanych materiaty, ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
przepisami odrgbnymi, o ktorych mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

7. Jezeli w Dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent i inne) materialow lub wskazane normy, Zamawiajacy dopuszcza
stosowanie przez Wykonawce materialow rownowaznych ze wskazanymi w dokumentacjach
projektowych pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych
pod warunkiem, ze zapewnig one uzyskanie parametroOw nie gorszych, niz wskazane w
dokumentacjach projektowych oraz po zaakceptowaniu tych rozwigzan przez wilasciwego



Projektanta (branzowego) Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢, ze materiaty rownowazne
spetniajg powyzsze wymagania.

8. W przypadku konieczno$ci opracowania dokumentacji warsztatowej, niezbednej do
wykonania Inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania jej pisemnej akceptacji
przez Projektanta, Inspektora Koordynatora i Zamawiajacego. Odpowiedzialnos¢ za tresé tej
dokumentacji ponosi Wykonawca.

9. W przypadku zamiaru zastosowania rozwigzan zamiennych (zawsze rownowaznych)
Wykonawca ma obowigzek uzyskania opinii Projektanta, pozytywnej opinii Inspektora
Koordynatora oraz Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢, ze rozwigzania
rOwnowazne zapewniajg uzyskanie parametréw co najmniej takich jak w dokumentacji
projektowej. Do zaopiniowania Wykonawca powinien przedtozy¢ dokumenty umozliwiajace
dokonanie rzetelnej oceny proponowanego rozwigzania. W przypadku koniecznosci
sporzadzenia dokumentacji warsztatowej do rozwigzania zamiennego, Wykonawca ma
obowigzek uzyskania zatwierdzenia tej dokumentacji przez Projektanta, Inspektora
Koordynatora i Zamawiajacego. Odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentacji warsztatowej i
wszelkie ewentualne szkody jakie moga powsta¢ na skutek jej realizacji oraz pdzniejszej
eksploatacji zaprojektowanych w tej dokumentacji elementéw ponosi Wykonawca.

10.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzyskania akceptacji Projektanta oraz Zamawiajacego
dla zastosowania materialow wykonczeniowych innych niz wynikajace z dokumentacji
projektowej; w przypadku niedotrzymania tego warunku i wbudowania nieprawidlowego
materialu bez akceptacji Projektanta oraz Zamawiajacego, Wykonawca dokona wymiany
materialu na wlasny koszt.

11. Zamawiajagcy ma prawo do prowadzenia w trakcie realizacji Inwestycji przez
Wykonawce odrebnych prac w zakresie doposazenia obiektu objetego Inwestycja oraz innych
prac koniecznych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Wykonawca zobowigzany jest do
dopuszczenia wskazanych przez Zamawiajacego osob lub podmiotow realizujacych prace
doposazeniowe oraz do skoordynowania swoich prac z pracami tych oso6b lub podmiotow. W
szczegblnosci Wykonawca jako koordynator uzgodni termin realizacji tych prac oraz udostgpni
front robot. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzuje si¢ do wspélpracy z innymi
wykonawcami, z ktérymi Zamawiajacy zawrze umowy dotyczace zadania inwestycyjnego i
uzgadniania z nimi zasad np. warunki, terminy, obecno$ci na budowie, pod warunkiem
wzajemne] wspotpracy ze strony tych wykonawcow.

12. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Inspektora Koordynatora dla
materiatdw przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem, na podstawie
przekazanych atestow 1 swiadectw jakosci. W przypadku wbudowania materiatu bez akceptacji
Inspektora Koordynatora, Wykonawca dokona wymiany materialu na wlasny koszt.
Zamawiajacy bedzie akceptowat materiaty zgloszone przez Wykonawce w terminie do 14 dni
od daty ztozenia wniosku. W przypadku braku odpowiedzi we wskazanym terminie materiat
uznaje si¢ za zaakceptowany.

13.  Zamiana o0sob pelnigcych funkcje techniczne na budowie jest mozliwa pod warunkiem
posiadania przez osoby zastepujace, co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji, jakie
byty wymagane w SWZ .Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajacemu kopie
dokumentow niezbednych do oceny uprawnien 1 kwalifikacji, a Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odmowy zgody na zamiang okre§lonej osoby, wytacznie wtedy, gdy warunek
nie zostanie spetniony. Zamawiajacy wyrazi zgod¢ w terminie 7 dni od dnia przekazania
dokumentow lub niezbgdnych wyjasnien przez Wykonawce. W przypadku braku odpowiedzi
Zamawiajacego w tym terminie, przyjmuje si¢, ze zgoda zostala wyrazona.

14. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno§¢ za nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikéw Wykonawcy, podwykonawcoOw oraz osob trzecich



przebywajacych na terenie budowy oraz za szkody wynikte przy wykonywaniu robot, w
odniesieniu do robot, obiektow, materialdw, sprzgtu 1 innego mienia.
15. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zastosowania w toku wykonywania robot budowlanych
odpowiednich metod zabezpieczenia nieruchomosci sgsiednich, aby wyeliminowac
jakiekolwiek roszczenia witascicieli lub zarzadcoOw tych nieruchomosci z tytutu ewentualnych
uszkodzen ich mienia, lub mienia ktorym zarzadzajg, spowodowanych prowadzonymi robotami
lub innymi dziataniami Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody
zwigzane z prowadzeniem robot budowlanych, jak réwniez zobowigzuje si¢ do usuniecia lub
pokrycia ewentualnych szkod bedacych skutkiem ww. przyczyn.
16.  Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do zapewnienia w trakcie realizacji Inwestycji
przeprowadzania niezbednych przegladow 1 konserwacji wszelkich maszyn, urzadzen,
aparatury, sprzetu, systemow 1 innego wyposazenia, jezeli gwarancje producentow uzalezniaja
wazno$¢ gwarancji od dokonywania takich czynnosci.
17. Wykonawca zobowigzuje si¢ opusci¢ teren budowy objety Inwestycja do 10 dni
roboczych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego lub daty rozwigzania umowy,
pozostawiajac go w stanie uporzgdkowanym.
18.  Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejsze;j
umowy nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: roboty og6lnobudowlane w
ramach przedmiotu zamowienia, bedg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy 0
pracg.
19. W trakcie realizacji Inwestycji Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane w ust. 18 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
1) Zadania oswiadczen i dokumentow (w tym tez kopii umoéw o pracg) w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Inwestycji.
20. W trakcie realizacji Inwestycji na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujagcych wskazane w ust. 18 czynnosci w trakcie realizacji
Inwestycji:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0
pracg osob wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegllnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o§wiadczenie, datg ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony); kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana Ww SposoOb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow, wysokos$ci zarobkoéw); imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega



anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o prac¢ powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dokumentdéw potwierdzajacych optacanie sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o pracg (wraz z informacja
o liczbie odprowadzonych sktadek) tj.:
a) zaswiadczenia wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i1 zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub
b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0
ochronie danych osobowych; imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4) Nie ztozenie przez Wykonawce¢ w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 18 czynnosci.
21.  Ilekro¢ w ust. 19 - 20 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,Wykonawcy ” nalezy przez
to rozumie¢ rowniez podwykonawce i dalszego podwykonawce.

§4
Terminy umowne
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ przeja¢ od Zamawiajacego plac budowy w terminie do 7
dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie .... miesigcy od

daty zawarcia umowy, nie dluzej jednak niz do 30 czerwca 2026 r. (wymog instytucji
wspoinansujacej zamdwienie , warunkujacy uzyskanie srodkow z KPO).

3. Za date¢ wykonania Inwestycji uznaje si¢ dat¢ podpisania przez Strony Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestycji.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania 1 przekazania do akceptacji

Zamawiajacemu oraz Inspektorowi Koordynatorowi podpisany przez kierownika budowy
Podstawowy Harmonogram w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Podstawowy Harmonogram musi zostaé opracowany Ww sposOb gwarantujacy pelne
wykorzystanie limitow finansowych, o ktorych mowa w § 6 ust. 5 oraz uwzglednié
postanowienia § 6 ust. 4 umowy.

S. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do pisemnego zaakceptowania lub odmowy akceptacji
Podstawowego Harmonogramu, w terminie do 10 dni liczac od dnia przekazania
Podstawowego Harmonogramu Inspektorowi Koordynatorowi i Zamawiajagcemu. Wraz z
odmowa akceptacji Podstawowego Harmonogramu Inspektor Koordynator i Zamawiajacy
przekaza Wykonawcy uwagi do Podstawowego Harmonogramu. Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi Koordynatorowi 1 Zamawiajagcemu Podstawowy
Harmonogram uwzgledniajacy uwagi Inspektora Koordynatora i Zamawiajacego do 7 dni
liczac od dnia odmowy akceptacji.

6. Zamawiajacy dokona pisemnie ostatecznej akceptacji lub odmowy akceptacji
Podstawowego Harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia przekazania Zamawiajacemu 1
Inspektorowi Koordynatorowi poprawionego Podstawowego Harmonogramu.



1. Wykonawca przekaze do akceptacji Inspektorowi Koordynatorowi oraz
Zamawiajacemu podpisany przez kierownika budowy Projekt Organizacji Placu Budowy
uwzgledniajacy pelny zakres Inwestycji.
8. Wykonawca dokona Rewizji Harmonogramu w terminie do 7 dni liczonych od dnia
zaistnienia zmian potwierdzonych wpisem dokonanym przez Inspektora Koordynatora do
protokotu z narady budowy lub pisemnego zgloszenia zagdania Zamawiajgcego, w przypadku:

1) zmian w toku realizacji Inwestycji,

2) zmian umowy wptywajacych na zakres rzeczowo-finansowy oraz terminy umowne,

3) zmian limitéw finansowych, o ktéorych mowa w § 6 ust. 5,

4) kazdorazowego zadania Zamawiajgcego wynikajacego z realizacji zadania

inwestycyjnego.
9. Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do pisemnego zaakceptowania lub odmowy akceptacji
Rewizji Harmonogramu, w terminie do 7 dni liczac od dnia przekazania Rewizji
Harmonogramu Inspektorowi Koordynatorowi 1 Zamawiajagcemu. Wraz z odmowa akceptacji
Rewizji Harmonogramu Inspektor Koordynator i Zamawiajacy przekaza Wykonawcy uwagi
do Rewizji Harmonogramu. Wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ Inspektorowi
Koordynatorowi i Zamawiajagcemu Rewizj¢ Harmonogramu uwzgledniajaca uwagi Inspektora
Koordynatora i Zamawiajacego do 2 dni roboczych liczac od dnia odmowy akceptacji.
10.  Podstawowy Harmonogram oraz Rewizje Harmonogramu muszg zawieraé w
szczegolnosci:

1) kolumng z lista robdt z zakresu przedmiotu umowy,

2) czasy trwania poszczegllnych czynnosci wyrazone w miesiecznych — modutach

czasowych,

3) kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci zgodng z technologia wykonania

robot oraz dokumentacjg projektows i sztuka budowlana,

4) okreslenie chronologii planu pracy, w ramach ktorego wyodrebnione sa poszczegodlne

Czynnosci,

5) wartosci finansowe miesigcznych etapow roboét, przy czym Harmonogram musi by¢

przedstawiony w formie wykresu, w ktorym jedna o$ wspotrzednych jest osig czasu.

§5
Podwykonawcy

1. Wykonawca w toku wykonywania umowy moze postugiwacé si¢ osobami trzecimi, z
zastrzezeniem ponizszych postanowien. Wykonawca odpowiada za dzialanie i zaniechanie tych
osob, tak jak za wlasne dzialanie lub zaniechanie, zgodnie z art. 474 Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca moze postuzy¢ si¢ podwykonawcami robdt budowlanych za uprzednia
zgoda Zamawiajacego wyrazong stosownie do art. 6471 k.c., po przedtozeniu projektéw umow
z podwykonawcami, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, spetniajagcych wymogi, o
ktorych mowa ponizej oraz wymogi okres§lone w SWZ.

3. Wykonawca zamierzajac zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem
bylyby roboty budowlane, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy wraz z cz¢scig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie o
podwykonawstwo. Wskazany w projekcie umowy termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej. Termin
zaplaty wynagrodzenia, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym dotyczy catego
wynagrodzenia podwykonawcy — z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy dopuszcza zaptate czesci
lub calego wynagrodzenia takze przed tym terminem. Zamawiajacy nie zaakceptuje umowy o
podwykonawstwo przewidujacej zatrzymanie chocby czesci wynagrodzenia podwykonawcy
dla zabezpieczenia roszczen Wykonawcy (np. tytutem kaucji gwarancyjnej) uznajac, ze takie



zastrzezenie umowne skutkuje ustaleniem terminu zaplaty cze$ci wynagrodzenia
podwykonawcy przekraczajacego 30 dni — z tym zastrzezeniem, ze potragcenie wierzytelnosci
podwykonawcy o zaptate czgsci wynagrodzenia z wierzytelnoscig Wykonawcy o wniesienie
przez podwykonawce w pienigdzu kaucji gwarancyjnej dla zabezpieczenia roszczen
Wykonawcy nie begdzie traktowane jako zatrzymanie czg$ci wynagrodzenia podwykonawcy.
4, Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w terminie 14 dni od przekazania mu przez
Wykonawce projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, pisemnych zastrzezen dotyczacych niespeiniania przez
projekt umowy lub projekt zmian umowy wymagan okreslonych w niniejszej umowie, w tym
wymagan w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia okreslonych w ust. 3 zdanie 2, a takze
wymagan okreslonych w SWZ, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub projektu jej
zmiany przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca ma obowigzek, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci
uzasadniajgcej konieczno$§¢ wprowadzenia zmian w umowie o podwykonawstwo na roboty
budowlane, przekaza¢ Zamawiajacemu projekt zmian tej umowy wraz z cze$cig dokumentacji
dotyczaca proponowanych zmian. Postanowienia ust. 2 — ust. 4 stosuje si¢ odpowiednio.

6. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z
podwykonawcg lub dokonania zmian w umowie z podwykonawca, poswiadczong za zgodnos¢
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy lub kopi¢ dokonanej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane.

1. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od przekazania mu przez
Wykonawce umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, pisemnego sprzeciwu dotyczacego niespetnienia przez umowg lub zmiang umowy
wymagan okreslonych w SWZ oraz w niniejszej umowie, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub
jej zmiany przez Zamawiajacego.

8. Zasady okre§lone w ust. 2 — ust. 7 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zawarcia
umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawca, przy czym podwykonawca ma obowigzek
dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

9. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z
podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo.

10.  Obowiazek, o ktdrym mowa w ust. 9, nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie
dostaw 1 ustug ktorych warto$¢ jest nizsza niz 50 000 z1 brutto.

11. W przypadku, gdy termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy (zatrzymanie czgsci
wynagrodzenia dla zabezpieczenia roszczen Wykonawcy nie jest dopuszczalne — z tym
zastrzezeniem, ze potracenie wierzytelnosci podwykonawcy o zaptate czesci wynagrodzenia z
wierzytelnoscia Wykonawcy o wniesienie przez podwykonawce w pienigdzu kaucji
gwarancyjnej dla zabezpieczenia roszczen Wykonawcy nie bedzie traktowane jako zatrzymanie
czesci wynagrodzenia podwykonawcy) przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania.

12. Suma wynagrodzen wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw nie
moze przekroczy¢ wysoko$ci wynagrodzenia ryczattowego wynikajacego z niniejszej umowy.
13. W przypadku, gdy Wykonawca, sktadajac oferte¢ w postepowaniu, o ktérym mowa w
preambule, polega na osobach zdolnych do wykonania zamdéwienia oraz na wiedzy i
doswiadczeniu innych podmiotow, zgodnie z art. 118 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
zobowigzany jest do realizacji zamdwienia z udziatem tych podmiotéw. Podmioty te beda



realizowac nastgpujace czesci zamoOwienia (wskazanie podmiotu i czgSci zamowienia, ktorg
wykona ten podmiot):

L)
2) e
§6

Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ogdétem: netto
............................. ztotych (stownie: .........................), brutto ...
zlotych (stownie: ... w tym podatek VAT ............. %
1 T ztotych.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy, jak réwniez innych prac, koniecznych do jego wykonania.
3. Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy, co oznacza, ze Wykonawca nie moze zadaé

podwyzszenia wynagrodzenia w innych wypadkach niz okreslone w §7 ponizej, chociazby w
Czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow wszystkich prac
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.

4. Suma wynagrodzen ptaconych na podstawie czeSciowych faktur wystawionych na
podstawie Protokotow Odbioréw Czgsciowych wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 90%
wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1. Ostatnia cze¢$§¢ wynagrodzenia, w wysoko$ci nie
mniejszej niz 10 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 zostanie zaptacona na podstawie
prawidlowo wystawione] faktury koncowej, po podpisaniu przez Strony, Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji.

5. W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy zmieni si¢ stawka podatku VAT,
wynagrodzenie bedzie wyplacone Wykonawcy na poziomie kwoty netto powigkszonej o
zgodna z przepisami prawa stawke podatku VAT.

6. Pierwsza faktura moze zosta¢ wystawiona po wykonaniu robdt budowlanych na kwote
nie mniejsza niz 1.000.000,00 z1.

§7
Zmiana wynagrodzenia

1. W przypadku, gdy w okresie obowigzywania niniejszej umowy, po uptywie 12 miesigcy
jej trwania nastgpi zmiana, o ktorej mowa w art. 436 pkt. 4) Pzp dotyczaca:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie wtasciwych

przepisow,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,

4) zmiany podatku od towarow i ushug oraz podatku akcyzowego, ktora bedzie miala

wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.
Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany cen jednostkowych, w terminie 30 dni od dnia
opublikowania przepiséw dokonujacych zmiany, o ktorych mowa w ust. 1.
2. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca
powinien wystgpi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem zawierajagcym propozycje zmiany umowy
w zakresie wysoko§ci wynagrodzenia, wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami
niezbednymi do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany te majg lub beda miaty wpltyw na
koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu uzasadniaja one zmiang
wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie, w szczegolnosci:



1) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztow wykonania umowy
oraz zalozenia dotyczace wysokosci dotychczasowych i przysztych kosztow wykonania
umowy, wraz z dokumentami potwierdzajacymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen, takimi
jak umowy o prace lub dokumenty potwierdzajace zgtoszenie pracownikow do ubezpieczen,
2) wykazanie wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysokos¢ kosztow wykonania
umowy przez Wykonawce,
3) szczegotowa kalkulacje¢ proponowanej zmienionej wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce.
3. Po przekazaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw
do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez
Zamawiajacego, czy zmiany maja lub beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniaja zmiang wysokosci
wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy.
4. Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 1
miesigca od dnia otrzymania kompletnego — W jego ocenie — wniosku. Za dzien przekazania
stanowiska uznaje si¢ dzien jego wystania na adres wilasciwy dla dorgczen pism dla
Wykonawcy.
5. Wynagrodzenie umowne nalezne Wykonawcy zostanie zmienione w przypadku
wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 439 Pzp tylko i wylacznie w przypadku, kiedy
poziom zmian wskaznika cen produkcji budowlano - montazowej ogloszony przez Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego przekroczy 5% za ostatnie 12 miesigcy. Waloryzacja cen
materialow lub kosztow moze nastapi¢ tylko raz w trakcie trwania umowy, najwczesniej po 12
miesigcach realizacji umowy na wniosek stron umowy.
6. Wykonawca ktoérego wynagrodzenie zostanie zmienione stosownie do postanowien
ust.1 do 5 powyzej ma obowigzek stosownej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy zgodnie
z dyspozycja art.439 ust.5 Pzp.

§8
Platnosé, zasady fakturowania

1. Zaptata wynagrodzenia nastgpowac bedzie co do zasady raz w miesigcu — wg stopnia
zaawansowania wykonanych robdt, na podstawie prawidlowo wystawionych faktur i
dostarczonych do siedziby Zamawiajacego do 15 dnia danego miesigca kalendarzowego.
Podstawg wystawienia faktur jest podpisanie przez Strony Protokotow Odbioréw Czesciowych
oraz w przypadku ostatniej ptatnosci Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyc;ji.

2. Przy skladaniu drugiej 1 nastgpnych faktur Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajacemu dowodow zaptaty catego wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow bioracych udziat w wykonaniu przedmiotu
umowy. Dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy sg: protokoét lub inny dokument potwierdzajacy wykonanie zleconej dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej, faktura lub rachunek potwierdzajacy wykonanie zleconej
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej wraz z potwierdzeniem przelewu kwoty wynagrodzenia
na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ewentualnie
potwierdzenie zaptaty w inny sposob. Dowody te mogg by¢ ztozone w kopii poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢
oryginaly o$wiadczen od wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow
realizujacych przedmiot umowy w danym okresie rozliczeniowym o otrzymaniu zaptaty oraz
o nie zaleganiu z zaptata wymagalnego wynagrodzenia.



3. W przypadku nieprzekazania dowodow, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy ma
prawo wstrzymac¢ wyplate wynagrodzenia w cze$ci roéwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzekazanych dowodow zaplaty. W odniesieniu do wstrzymanych kwot wynagrodzenia,
termin zaptaty okreslony w ust. 8 nie rozpoczyna biegu do czasu przedtozenia odpowiednich
dowodow zaptaty lub wykazania przez Wykonawce, ze zaptata na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy jest niezasadna.

4. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kwote wynagrodzenia, wstrzymanego na podstawie
ust. 3, gdy:
1) Wykonawca przedlozy dowody zaptaty wynagrodzen na rzecz podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow lub inne dokumenty (w szczegodlnosci kosztorysy powykonawcze,
porozumienia z podwykonawca) §wiadczace, ze wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tego tytutu jest nienalezne,

2) gdy roszczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o0 zaptate tego
wynagrodzenia ulegnie przedawnieniu.

5. W razie dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek dolaczyé do faktur podpisane oryginaty odpowiednio:
Protokotéw Odbioréw Czgsciowych oraz Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

7. Faktury nalezy wystawi¢ na:

Miejski Zarzad Budynkow Spélka z.0.0

ul. Warynskiego 9, 33 — 100 Tarnéw, NIP — 8730007556

Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT NIP...........cooooiiiiiiiiiiiiiinnn,

8. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego, prawidlowo sporzadzonych faktur wraz z zalacznikami.

9. Wynagrodzenie zostanie zaptacone na rachunek bankowy Wykonawcy w ............ nr
............................................. z zachowaniem metody podzielonej ptatnosci.

10.  Jako termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajacego.

§9
Czynnosci sprawdzenia i odbioru

1. Zamawiajacy bedzie odbierat roboty budowlane cze$ciami, zgodnie z postepem robot
w ramach limitéw finansowych okreslonych w § 6 ust. 4 1 6 umowy oraz zgodnie z
Podstawowym Harmonogramem lub ostatnig zaakceptowang Rewizja Harmonogramu. W
przypadku realizowania przez Wykonawcg robdt o wartosci wykraczajgcej poza limity
finansowe okre§lone w § 6 ust. 4 i 6 umowy, Inspektor Koordynator bedzie nadzorowat
wykonywane roboty budowlane 1 uprawniony bgdzie do przyjmowania raportow z postepu
robot, ktore beda przedmiotem odbioru w terminie obowigzywania kolejnego limitu
finansowego.

2. Kierownik budowy, przed dokonaniem wpisu do dziennika budowy o gotowosci do
Odbioru Roboét Zanikajacych, jest zobowigzany do skompletowania 1 przekazania Inspektorowi
Koordynatorowi, dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania robot, wraz
z protokotami prob, badan 1 sprawdzen, protokotami przegladow technicznych, kopii dziennika



budowy, kartami nadzoréw autorskich (wszystkie ww. dokumenty do wgladu) oraz do
wykonania dokumentacji fotograficznej.

3. Odbiory Robdt Zanikajacych przeprowadzane bgda przez Inspektora Koordynatora i
Inspektoréw Branzowych odpowiednich specjalnosci w terminie do 3 dni roboczych od daty
zgloszenia wykonania robot wpisem do dziennika budowy i poinformowania o tym fakcie
Inspektora Koordynatora. W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru wad, Inspektor
Koordynator lub Inspektorzy Branzowi odpowiednich specjalno$ci wstrzymaja si¢ z
podpisaniem Protokotu Odbioru Robét Zanikajacych i wyznaczg Wykonawcy termin ich
usuni¢cia. Ponowny odbidr rozpocznie si¢ w terminie do 2 dni roboczych od ponownego
zgltoszenia przez Kierownika budowy gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy i
poinformowania o tym fakcie Inspektora Koordynatora. Protokoty Odbioréw Robot
Zanikajacych nie stanowig podstawy do wystawienia przez Wykonawce faktur.

4. Odbiory Czesciowe beda przeprowadzane przez Inspektora Koordynatora i Inspektoréw
Branzowych odpowiednich specjalnosci, co do zasady raz w miesigcu, w ciggu 2 dni roboczych
od daty zgloszenia do Odbioru wpisem do dziennika budowy, dokonanym przez Kierownika
budowy i poinformowania o tym fakcie Inspektora Koordynatora. Z czynnosci tych zostang
sporzadzone Protokoty Odbioréw Czes$ciowych zatwierdzone przez Inspektora Koordynatora i
Inspektoréow Branzowych odpowiednich specjalnosci. W uzasadnionych przypadkach, na
wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na kolejny Odbior Czesciowy w tym
samym miesigcu. Do Odbioréw Czesciowych ust. 3 zdanie drugie i trzecie stosuje si¢
odpowiednio.

5. W Protokotach Odbioréw Cze$ciowych wykazywane bedzie dla potrzeb rozliczen
czgsciowych, procentowe rzeczowe zaawansowanie odbieranych robdt, zgodnie z
zaakceptowanym przez Zamawiajacego Podstawowym Harmonogramem lub ostatnig
zaakceptowang Rewizjag Harmonogramu, z wyszczegolnieniem procentowego rzeczowego i
finansowego zaawansowania robot objetych Inwestycja.

6. Protokoty Odbiorow Czesciowych podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w
terminie do 3 dni roboczych od przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce danego
Protokolu zatwierdzonego przez Inspektora Koordynatora 1 Inspektorow Branzowych
odpowiednich specjalnosci. Tylko zatwierdzone przez Zamawiajacego Protokoty Odbioréw
Czesciowych stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur za objete nimi
roboty.

1. Po wykonaniu wszystkich robdt objetych Inwestycja, Kierownik budowy zglosi je do
Odbioru Technicznego wpisem do dziennika budowy i poinformuje o tym fakcie Inspektora
Koordynatora. Inspektor Koordynator w terminie 4 dni roboczych potwierdzi gotowo$¢ do
odbioru. Zamawiajacy powota komisje odbioru robdt i przystapi do Odbioru Technicznego
Inwestycji w ciggu 4 dni roboczych od potwierdzenia gotowosci do Odbioru przez Inspektora
Koordynatora oraz zakonczy ten odbior niezwtocznie.

8. Z czynnosci Odbioru Technicznego zostanie sporzadzony Protokot Odbioru
Technicznego, podpisany przez obie Strony, z uwzglednieniem ust. 9 - ust. 13.
9. W trakcie Odbioru Technicznego, Wykonawca z udzialem przedstawicieli

Zamawiajacego dokona probnego rozruchu wyposazenia (wszelkie urzadzenia, aparatura i
systemy), niezaleznie od przeprowadzonych wczesniej prob 1 sprawdzen.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru Technicznego wad, ktorych istnienie
umozliwia uzytkowanie Inwestycji, Strony w Protokole Odbioru Technicznego wskazg liste
Wad i ustalg termin ich usuniecia.

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru Technicznego Wad uniemozliwiajacych
uzytkowanie Inwestycji, Zamawiajacy odmowi podpisania protokotu Odbioru Technicznego.
W takim przypadku Strony ustalg termin usunigcia ww. Wad z uwzglgdnieniem czasu
niezbgdnego na wykonanie prac z tym zwigzanych, a ponowny Odbioér Techniczny rozpocznie



si¢ w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego potwierdzenia gotowosci przez Inspektora
Koordynatora. Wyznaczenie terminu usuni¢cia Wad nie oznacza prolongaty terminu spetnienia
swiadczenia Wykonawcy.
12.  Za zakonczenie Odbioru Technicznego uwaza si¢ odbiér bez Wad, ktore
uniemozliwiatyby uzytkowanie Inwestycji.
13. W terminie do 3 dni roboczych po podpisaniu Protokotu Odbioru Technicznego
wykonania rob6t, Wykonawca zlozy, w imieniu Zamawiajacego, kompletny wniosek o
wydanie decyzji o pozwolenie na uzytkowanie.
14.  Warunkiem przystagpienia przez Zamawiajacego do czynnosci Odbioru Koncowego
Inwestycji jest protokolarne przekazanie przez Wykonawce:
1) oryginatu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie na podstawie art. 59 ustawy
Prawo budowlane,
2) przekazania Inspektorowi Koordynatorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej
oraz innych wymaganych dokumentoéw opisanych w szczegolnosci w § 3 ust.3 pkt. 38,
43, 46-49, 51 umowy i dziennika budowy.
15. Z czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji zostanie spisany Protokot Odbioru
Koncowego, ktory musi zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczegdlnosci
wyliczenia stwierdzonych ewentualnych Wad i terminy ich usunigcia. Protokét Odbioru
Koncowego Inwestycji zostanie podpisany w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach.
Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru bez zbednej zwloki, lecz nie pdzniej niz w terminie
21 dni od przystapienia do czynnosci odbioru.
16. Do Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji dotaczone beda m.in.:
1) dokumentacja powykonawcza wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi,
2) wykaz powstatych §rodkow trwatych zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 47),
3) inne dokumenty okreslone umowag w tym przyktadowo instrukcje obstugi urzadzen,
karty gwarancyjne lub dokumenty ktérych koniecznos$¢ sporzadzenia zaistniala w trakcie
realizacji Inwestycji.
4) Protokot przekazania kluczy, brelokow, pilotow itp. drobnych elementow.
5) Dokumenty o ktorych mowa w § 3 ust. 3 pkt 38-39, 40, 43-44, 46-51
17.  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Inwestycji zawierajacego liste nieistotnych Wad z wyznaczonymi przez Zamawiajacego
terminami do ich usunigcia, ktore w zaleznos$ci od charakteru Wady, nie moga by¢ dtuzsze niz
30 dni. W przypadku nie usunigcia nieistotnych Wad w wyznaczonym terminie, przystuguja
Zamawiajacemu roszczenia z tytulu nienalezytego wykonania umowy oraz r¢kojmi za Wady 1
gwarancji jakosci, a w szczeg6lnosci prawo do zaspokojenia roszczen z wniesionego przez
Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10

Zachowanie w tajemnicy informacji poufnych przez Wykonawce
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wobec osob trzecich
informacji poufnych oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celéw innych anizeli
stuzace realizacji przedmiotu umowy.
2. Za informacje poufne rozumie si¢ wszelkie informacje lub materiaty dotyczace
Zamawiajacego, stanowigce tajemnice prawem chronione, w tym informacje chronione na
podstawie:
1) ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych zw. RODO (Dz.Urz.UE.L
2016 Nr 119, str. 1),
2) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz.
U. 2018, poz. 412 z p6zn. zm.),



a takze informacje, powzigte lub otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
lub przy okazji wykonywania umowy, w stosunku do ktérych Zamawiajacy zastrzegt ich
poufny charakter.

3. Obowigzek ochrony informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezaleznie od
formy ich przekazania przez Zamawiajacego (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu
lub zapisu na komputerowym nos$niku informacji).

4. Obowigzek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji poufnych:

1) ktorych ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowigzujgce przepisy prawa,
2) ktére sa powszechnie znane lub zostaly podane do publicznej wiadomosci przez
Zamawiajgcego lub za jego zezwoleniem.

5. Wykonawca nie bedzie sporzadza¢ kopii informacji poufnych, z wyjatkiem kopii

niezbednych do realizacji Inwestycji. Wszelkie wykonane kopie bedg okreslone jako nalezace
do Zamawiajacego.

6. Wykonawca nie bedzie podejmowat czynnosci majacych na celu uzyskanie informacji
poufnych, innych anizeli udostepnione przez Zamawiajacego, w celu realizacji przedmiotu
umowy.

7. Wykonawca moze ujawni¢ informacje poufne osobie trzeciej wytacznie po uzyskaniu
uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie.
8. Wykonawca, z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego wykonania robot,

zobowigzany jest do zwrotu wszystkich informacji poufnych Zamawiajacemu, w tym
sporzadzonych kopii informacji poufnych.

9. Obowiagzek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy
takze w terminie 10 lat po wygasnieciu umowy lub jej rozwigzaniu przez Strony.
10.  Realizacja zobowigzan wynikajacych z postanowien niniejszego paragrafu wymaga od

Wykonawcy zachowania najwyzszej starannosci, uwzgledniajgcej profesjonalny charakter
dziatania Wykonawcy. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za kazda, bezposrednia lub
posrednig, szkode poniesiong przez Zamawiajagcego w zwigzku z naruszeniem przez
Wykonawce postanowien niniejszego paragrafu.

11.  Jezeli w trakcie wykonywania umowy zaistnieje koniecznos¢ przekazania danych
osobowych, Strony zobowiazuja si¢ do niezwlocznego zawarcia odrgbnej umowy dotyczacej
powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§11
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz
do dnia poprzedzajacego dzief, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy, umowg lub
umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej
z realizacja Umowy, oraz do terminowego oplacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w
zakresie:
1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg
niz wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie
nizsza niz 10. 000 000,00zt, (stownie: dziesie¢ miliondw ztotych)
3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), a takze wszelkich innych o0sob realizujacych w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy roboty budowlane.



2. Umowy ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 musza zapewnia¢ wyplate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 w szczegolnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.
4. Wykonawcy przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sie¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

5. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreSlonych w § 11 ust. 1-4, przedstawiajac
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegblnosci kopie umowy 1 polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w § 11 ust. 1-4 lub
nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym
mowa w § 11 ust. 4, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona
stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w § 11 ust. 1-4, a poniesiony koszt potraci z
naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 tj. ... zt (stownie:
........................................... w formie zgodnej z ustawg Pzp.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy do pokrycia roszczen

Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a zwlaszcza z
tytutu odpowiedzialnosci odszkodowawczej] Wykonawcy, cigzacych na nim kar umownych,
zwrotu wynagrodzenia wyptaconego przez Zamawiajacego podwykonawcom, oraz roszczeh z
tytutu rekojmi za Wady.

3. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

W nastepujacy sposob:

1) 70% warto$ci zabezpieczenia, tj. ............. zt (stownie: .......... ) zostanie zwrdcone w
terminie 30 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji,

2) 30% wartosci zabezpieczenia, tj. ............... zt (stlownie: ............... ) zostanie
zwrocone w terminie 30 dni po uplywie okresu rekojmi za Wady Inwestycji.

4. Wykonawca jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy pod warunkiem, ze zmiana formy begdzie dokonana z
zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia, a nowe zabezpieczenie bedzie spelnia¢ wymogi
okreslone w SWZ.

S. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci
gwarancji lub porgczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o
zmianach umowy badZ uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przekaza¢ Zamawiajgcemu
potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy badz jego
akceptacje tych zmian albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy
powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢



aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupetic zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie
przed terminem podpisania aneksu.

6. W  przypadku, gdy okres wykonywania umowy bedzie dluzszy niz okres
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w postaci
gwarancji lub poreczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie 14 dni przed uptywem
okresu obowigzywania pierwotnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do
przedtozenia kolejnego zabezpieczenia (spetniajacego wymogi okreslone w ust. 1) na dalszy
okres.

7. W razie uchybienia zobowigzaniom okreslonym w ust. 4 lub 5, Zamawiajacy
uprawniony bedzie do zadania wyplaty przez gwaranta (porgczyciela) kwoty zabezpieczenia,
ktoéra zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Re¢kojmia za Wady
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu regkojmi na
zasadach okre$lonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat.
2. Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za Wady Inwestycji, jezeli Wada zostanie

stwierdzona przed uptywem okresu r¢kojmi od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Inwestycji.

3. Okres rekojmi wydtuza si¢ o okres: od dnia zgloszenia Wady Wykonawcy przez
Zamawiajacego, do dnia odbioru przez Zamawiajgcego robot zwigzanych z jej usunigciem.

4, Zamawiajacy w okresie r¢kojmi ma prawo przeprowadzaé na terenie Inwestycji prace
doposazeniowe i inne. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytutu rgkojmi.
Zamawiajacy zobowigzany jest do uzgodnienia z Wykonawca zakresu tych prac jedynie, gdy
prace te beda zagrazaly bezpieczenstwu Inwestycji, a jednoczesnie beda ingerowaly w
konstrukcje lub funkcjonujace instalacje.

§ 14

Gwarancja jakosci
1. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na zakres robot budowlanych objetych
Inwestycja oraz pozostate §wiadczenia wchodzace w zakres Inwestycji na okres 60 miesiecy,
liczac od daty podpisania Protokolu Odbioru Koncowego Inwestycji, na szczelno$¢ pokrycia
dachowego gwarancji jakosci na okres lat 10 od tej daty oraz na niezawodne dzialanie pomp
ciepta gwarancji jakosci na okres 5 lat.
2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na zainstalowane Maszyny 1 urzadzenia,
aparatur¢ 1 sprzet, na okres 36 miesiecy liczac od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materialy 1 zainstalowane
urzadzenia posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl prawa budowlanego i pozwalajg na
prawidlowe uzytkowanie obiektu.
4, W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja,
Zamawiajacy dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jego
ujawnienia.

5. Zgloszenie dokonane zostanie telefonicznie, droga elektroniczng lub pisemnie, zgodnie
z danymi wskazanym przez Wykonawce w niniejszej umowie.
6. W przypadku zgloszenia wady, ktéra w ocenie Zamawiajacego uniemozliwia dalsza

prawidtowg eksploatacja lub powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi 1 mienia, wada
zostanie usuni¢ta niezwlocznie nie podzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia przez
Zamawiajacego.



1. Pozostate wady, ktore w ocenie Zamawiajacego nie skutkuja zagrozeniem wskazanym
w ust. 6, 1 nie wykluczajace eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie do 14 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego.

8. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze ustali¢
inne niz w ust. 71 8 terminy usunig¢cia wad.
9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajgcy po uprzednim

wezwaniu Wykonawcy do usunig¢cia wady w terminie, o ktorym mowa powyzej , bedzie miat
prawo usuna¢ wade we wlasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania sadowego upowaznienia, na co Wykonawca wyra za zgode.

10.  Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego, w przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez
po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy, termin gwarancji liczy si¢ na nowo. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy
objetej gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

11. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuni¢cia
wszystkich zgtoszonych wad o ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

12.  Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pi§mie przez
Wykonawce i Zamawiajacego.

13. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przystapienia do niezwlocznego usuwania zgloszonej
Awarii i odpowiedniego zabezpieczenia miejsca wystapienia Awarii w czasie nie dluzszym niz
3 godziny, liczac od daty i godziny zgloszenia Awarii. Zamawiajacy moze dokona¢ zgtoszenia
Awarii Wykonawcy w dowolnym czasie (7 dni w tygodniu, 24 h na dobg¢) telefonicznie, w
formie pisemnej lub faxem lub poczta elektroniczna.

14.  Jedli na zainstalowane w ramach robdt budowlanych, wykonanych zgodnie z umowa,
materialy, urzadzenia, aparature i1 sprz¢t producent/dostawca udziela gwarancji dluzszej niz
okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

15.  Zamawiajacy w okresie gwarancji ma prawo przeprowadza¢ na terenie zadania
inwestycyjnego prace doposazeniowe i inne. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien
z tytulu gwarancji. Zamawiajacy zobowigzany jest do uzgodnienia z Wykonawcg zakresu tych
prac jedynie, gdy prace te beda zagrazaly bezpieczenstwu Inwestycji, a jednoczesnie beda
ingerowaty w konstrukcje lub funkcjonujace instalacje.

§ 15
Kary umowne, wygasni¢cie umowy
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach i w wysokos$ciach:
1) za opdznienie Wykonawcy w stosunku do terminu realizacji przedmiotu umowy
okreslonego w § 4 ust. 2 — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,
2) za zwlokg¢ Wykonawcy w przejeciu placu budowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 ust. 1 —w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki,
3) za zwloke w usunieciu Wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Technicznego
Inwestycji, w stosunku do terminu wyznaczonego w Protokole Odbioru Technicznego, o0
ktorym mowa w § 9 ust. 10 — w wysokosci 1.000,00zt (stownie: jeden tysiac) za kazdy
dzien zwloki za kazdg Wade,
4) za zwloke w usunieciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi w stosunku do terminu
wyznaczonego na ich usunigcie znajdujacych zastosowanie do dochodzenia roszczen z
tytutu rekojmi za Wady — w wysokosci 2.000 ,00zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za
kazdy dzien zwloki za kazda Wade,



5) za zwlok¢ w usunieciu Wady ujawnionej w okresie gwarancji jakosci w stosunku do
terminu wyznaczonego na jej Usunigcie zgodnie z § 14 ust. 7-9— w wysokosci 2.000
(stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien zwtoki w odniesieniu do kazdej ujawnione;j
wady,
6) za zwloke w przystapieniu do usuwania Awarii ujawnionej w okresie gwarancji jakosci
i odpowiedniego zabezpieczenia miejsca wystgpienia Awarii — w wysokos$ci 3.000,00z1
(stownie: trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien zwtoki,
7) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu prawidtowych dokumentéw, o ktorych
mowa w § 11 — w wysokos$ci 1.000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien
zwloki,
8) za brak ubezpieczenia lub przerwe w okresie ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub
za obnizenie sumy ubezpieczenia — w wysokosci 5.000,00zt (stownie: piec tysigcy ztotych)
za kazdy ujawniony przypadek, za kazdy dzien zwtoki ,
9) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10 % niezaptaconego lub nieterminowo
zaptaconego wynagrodzenia naleznego takiemu podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, za kazdy taki ujawniony przypadek,
10) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00zt
(stownie: pie¢ tysiecy zlotych) za kazdy taki przypadek,
11) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okre§lonym w § 5 ust. 6 1 ust. 9 — w wysokosci
w wysokosci 5.000,00zt (stownie: pie¢ tysigcy ztotych) za kazdy taki przypadek,
12) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy, z tytutu zmiany wynagrodzenia w oparciu
o art.439 ust.5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych — w wysokos$ci 1.000,00zt (stownie:
jeden tysigc ztotych) za kazdy taki przypadek,
13) za naruszenie postanowien niniejszej umowy okreslonych w § 3 ust. 3 pkt 16),
19), 20),i 29) — w wysokosci 1.000,00zt (stownie: jeden tysigc zlotych) za kazdy
przypadek,
14) za kazdy potwierdzony przypadek $wiadczenia pracy przez osobe nie
zatrudniong na podstawie umowy o pracg, z naruszeniem art. 95 Pzp. w wysokosci
1.000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy przypadek;
15) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez ktoérakolwiek ze Stron
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — W wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1.
2. Laczna wysoko$s¢ kar umownych, naliczonych Wykonawcy w przypadkach
okreslonych w ust. 1 nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust.
1. Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajacego kary
umowne.
3. Zamawiajacy ma prawo potrgci¢ wierzytelnosci z tytulu kar umownych z
wierzytelno§ciami Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego wzywania
Wykonawcy do ich zaplaty.
4. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, wedle swego wyboru od catosci lub od
niezrealizowanej czesci, jezeli Wykonawca jest w zwtoce z rozpoczeciem wykonywania robot,
po wyznaczeniu dodatkowego 7-dniowego terminu na rozpoczecie wykonywania robot.
5. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy, wedle swego wyboru, od
calosci lub od niezrealizowanej cz¢$ci, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce
ktoregokolwiek z warunkéw, o ktérych mowa w § 11, po bezskutecznym uptywie



wyznaczonego Wykonawcy dodatkowego 7-dniowego terminu do prawidtowego wykonania
umowy.

6. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy — wedle swego wyboru, od catosci lub
niezrealizowanej cze$ci — w razie nienalezytego wykonywania umowy, o ile Zamawiajacy
uprzednio wezwal Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania umowy, wyznaczajac mu w
tym celu odpowiedni termin, jednak nie krotszy niz 14 dni.

7. Uprawnienie do odstapienia od umowy, przewidziane w umowie, moze byc¢
wykonywane przez Zamawiajacego w terminie do 45 dni od powzig¢cia przez niego wiedzy o
zaistnieniu podstawy do odstgpienia, albo od uptywu terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego w zwigzku z zaistnieniem podstawy do odstgpienia. Z uprawienia tego
Zamawiajacy moze skorzysta¢ przez caty okres obowigzywania umowy.

8. Niezaleznie od przyczyn okreslonych w umowie Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od
umowy w przypadkach przewidzianych ustawowo.
9. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ zlozone w formie pisemnej, pod

rygorem niewaznos$ci i musi wskazywac przyczyng odstgpienia.

10. W przypadku wygasnigcia umowy przed jej catkowitym wykonaniem, Strony obciazaja

nastgpujace obowiazki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace i roboty, w zakresie obustronnie
uzgodnionym, pod nadzorem Inspektora Koordynatora, na koszt Strony odpowiedzialnej
za wygasnigcie umowy. Jezeli wygasnigcie umowy nastapilo z przyczyn, za ktérych
wystagpienie nie jest odpowiedzialna zadna ze Stron, koszty zabezpieczenia prac i robot
Strony poniosg po polowie;
2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu do odbioru prace i roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace. Wynikiem odbioru tych prac 1 robdt bedzie protokot inwentaryzacji robot,
ktéry bedzie wskazywat osobno prace i roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace (na
protokole wymagane jest zatwierdzenie Inspektora Koordynatora);
3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty zrealizowane do czasu
wygasnigcia umowy 1 wczesniej nieodebrane 1 niezaptacone - na podstawie protokotu
inwentaryzacji robot oraz sporzadzonych przez Wykonawce 1 zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, w terminie 10 dni roboczych, kosztorysow roznicowych, przy
uwzglednieniu wartosci wykazanych przez Wykonawce w kosztorysach szczegdtowych
stanowigcych zatacznik nr 3 do umowy.

§ 16
Zmiany umowy
1. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamdwienia z zastrzezeniem art. 455 ustawy Pzp.
2. Dopuszczalne zmiany tresci umowy moga wynika¢ z nastgpujacych okolicznosci:

1) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje umowy; w takiej sytuacji zmianie mogg ulec postanowienia umowy, dla
ktorych zmiana przepiséw bedzie relewantna,

2) nastgpi zmiana stawki podatku VAT; w takim przypadku wyptata wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 1, pozostanie na poziomie kwoty netto z doliczong
zgodnie z przepisami stawka podatku VAT,

3) nastgpi opOznienie przekazania terenu budowy; w takiej sytuacji zmianie moga ulec te
postanowienia umowy, dla ktorych takie opdznienie bedzie relewantne,

a w szczeg6lnosci termin, o ktorych mowa w § 4 ust. 2,

4) wystapi sita wyzsza; w takim przypadku zmianie moga ulec te postanowienia umowy,
dla ktorych wystagpienie sity wyzej bedzie relewantne,

5) wystapia nieprzewidywalne warunki geologiczne lub archeologiczne



(w szczegdlnosci niewypaty 1 niewybuchy); w takiej sytuacji zmianie moga ulec te
postanowienia umowy, dla ktorych wystgpienie nieprzewidywalnych warunkéw
geologicznych lub archeologicznych bedzie relewantne, a w szczegdlnosci termin, o ktérym
mowa w § 4 ust. 2,
6) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemna lub innymi obiektami;
w takiej sytuacji zmianie moze ulec termin, o ktorym mowa w § 4 ust. 2,
7) nastgpig zmiany o ktorych mowa w art.436 ust.4 ustawy Pzp;
8) nastgpig zmiany o ktorych mowa w art.439 ust.2 ustawy Pzp.
3. Zmiana postanowien umowy nie skutkuje zmiang wysoko$ci wynagrodzenia za
wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 7 1 pkt 8 oraz tych przypadkow
zmian umowy, ktore skutkowa¢ beda ograniczeniem (zmniejszeniem) zakresu opisanego
umowa.
4. W przypadku zmian okreslonych w ust. 2 pkt 7 i 8, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, przy czym zmiana ta nie
moze przekroczy¢ 5% warto$ci wskazanej w § 6 ust. 1, wylacznie pod warunkiem spetnienia
tacznie ponizszych warunkow:
1) na pisemny wniosek Wykonawcy,
2) wylacznie w zakresie niezrealizowanej czesSci zamowienia,
3) w oparciu o wykazang odpowiednimi dokumentami i dowodami, warto$¢ wzrostu
kosztow wykonania zamowienia (w tym kosztow pracy personelu), i tylko w zakresie w
jakim wykazany zostanie jej wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w
§ 6 ust. 1 umowy,
4) najwczesniej od dnia wejScia w zycie zmienionych przepisow, o ile wniosek wraz z
dowodami zostanie zlozony Zamawiajacemu, w terminie do 30 dni przed dniem wej$cia w
zycie przepiséw stanowigcych podstawe zmiany. Niedochowanie tego warunku spowoduje
zmiang wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia ztoZzenia wniosku wraz z dowodami.
5. Niezaleznie od postanowien ust. 1-4, Strony zastrzegaja sobie prawo dokonywania
zmian umowy w zakresie w jakim zostang one dopuszczone, w trakcie realizacji niniejszej
umowy, przepisami krajowymi 1 unijnymi, regulujgcymi obszar udzielania zamdwien
publicznych.
6. Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg moze ograniczy¢ (badz zmieni¢) zakres
robot w stosunku do wykonywanego zakresu umowy, jednak nie wiecej niz o 10 % wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, poprzez podpisanie stosownego aneksu do
umowy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci wynikajacych z technologii lub funkcjonalnosci
przedmiotu umowy. Wartos¢ ograniczenia stanowi¢ beda wartoSci wykazane przez
Wykonawce w kosztorysach szczegdtowych stanowigcych zalacznik nr 3 do umowy.

§17
Adresy, podmioty, osoby i doreczanie korespondencji
1. Nad realizacja umowy nadzor ze strony Zamawiajacego sprawowac beda: ........ lub
osoby zastepujace. Osoby te sg rowniez upowaznione do samodzielnego podpisania w imieniu
Zamawiajacego protokotéw odbioru robot.

2. Osobg odpowiedzialng ze strony Zamawiajgcego za rozliczenie finansowe umowy jest
3. Nad realizacja umowy nadzor ze strony Wykonawcy sprawowaé bedzie:
.................... lub osoba zastgpujaca.

4, Strony kazdorazowo informowa¢ beda siebie nawzajem na pisSmie o osobach

zastgpujacych osoby wymienione w niniejszym paragrafie. Zmiana os6b nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.



o. Dorgczenia i przekazania wszelkich pism dokonywane bgda poczta elektroniczng,
osobiscie lub za posrednictwem operatora pocztowego, na wskazane w ust. 7 adresy Stron.
6. Pisma przekazane poczta elektroniczng uwaza si¢ za dorgczone z datg ich przekazania,
jezeli tres¢ ich dotarta do adresata, o ile przekazanie ich nastgpito w dni robocze, w godzinach
pomigdzy 7.30 a 14:45. W innym przypadku uznaje si¢, iz dor¢czenie nastgpito o godzinie 8:00
w najblizszym dniu roboczym.
7. Strony wyznaczaja nastepujace adresy do kontaktow i dorgczen:

1) dla Zamawiajacego:

Miejski Zarzad Budynkow Sp. z o.0.

ul. Warynskiego 9, 33-100 Tarnéw,

e-mail: mzb@mzb.tarnow.pl

2) dla Wykonawcy:
8. Strony majg obowigzek informowac si¢ nawzajem na pismie o kazdej zmianie adresu
lub numeru wskazanego w ust. 7, pod rygorem skutecznego dorgczenia lub kontaktu na adresy
i numery wskazane uprzednio.
9. Do podpisywania anekséw do umowy oraz pism zawierajacych o$wiadczenia o
odstgpieniu od umowy upowaznione s3 wytacznie osoby uprawnione do reprezentacji Strony
lub wlasciwie umocowany Petnomocnik.

§18

Postanowienia koncowe
1. Prawem wiasciwym dla umowy jest prawo polskie.
2. Spory mogace wynikna¢ w zwigzku z umowa, Strony poddaja rozstrzygnieciu sadow
wlasciwych miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa bg¢da mialy zastosowanie w
szczegblnosci przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, ustawa Pzp.
4. Jezykiem umowy jest jezyk polski. Jezeli w trakcie wykonywania umowy powstanie

koniecznos¢ przedlozenia dokumentow w tym w szczegdlnosci instrukcji, gwarancji,
certyfikatow 1 atestow sporzadzonych w jezyku obcym, Wykonawca zataczy do dokumentow
thumaczenia na jgzyk polski.

5. Przeniesienie na osobe trzecig wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z niniejszej
umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie pod rygorem
niewaznosci.

6. Wykonawca nie bedzie umieszczal na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach
zadnych reklam bez wcze$niejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, jak rowniez nie bedzie
wykorzystywat terenu budowy do innych, niz okreslone w umowie celow.

7. Wykonawca nie bedzie przekazywat do medidow (np. prasa, radio, telewizja, media
elektroniczne) zadnych informacji dotyczacych realizacji umowy bez wczesniejszej pisemnej
zgody 1 akceptacji tresci informacji przez Zamawiajacego.

8. Do umowy dotaczone sg zalgczniki, ktore stanowig jej integralng czes¢:

zal. Nr 1 - Dokumenty rejestrowe Stron

zal. Nr 2 - Dokumentacja Projektowa

zat. Nr 3 — Harmonogram

zal. Nr 4 - Kosztorysy szczegotowe

zal. Nr 5 - Wzor inwentaryzacji powykonawczej lokali

zat. Nr 6 - Polisa OC i CAR

zat. Nr 7 - SWZ

9. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z czego 1 egzemplarz
otrzymuje Wykonaweca, a 2 egzemplarze Zamawiajacy.
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