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Projekt umowy 
 
 

UMOWA ………………… 
zawarta w Rozprzy w dniu  .....................2022 r. pomiędzy następującymi Stronami: 
Gminą Rozprza mającą swą siedzibę  w Rozprzy, Al. 900 – lecia 3, 
NIP: 771-26-57-591, REGON: 590648008 
reprezentowaną przez Wójta Gminy Rozprza – Janusza Jędrzejczyka, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza – Bogdana Góreckiego 
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, 
a  firmą  ..................................................................................................  
z siedzibą w  .......................................................................................... 
działającą na podstawie wpisu do:  
- KRS pod nr ….............................. 
reprezentowaną przez :  
……………………………………………………….., 
lub   
- CEDIG   
reprezentowaną przez :  
……………………………………………PESEL...........……….., 
zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ. 
 

§ 1 
Określenie przedmiotu umowy wraz z jego opisem 

1. Zamawiający zgodnie z przeprowadzonym trybem podstawowym na podstawie art. 275 
pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. 
poz. 1129 z późn. zm.) oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę powierza, 
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  
w miejscowościach Rozprza i Niechcice”, zgodnie ze specyfikacją warunków 
zamówienia, Programem Funkcjonalno Użytkowym, przepisami, normami i zasadami 
sztuki budowlanej oraz ofertą Wykonawcy.  
 

2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej                               
w Rozprzy i w Niechcicach w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektów zgodnie                      
z przepisami prawa budowlanego.  

 

3. Przewidywane parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych:  
a. zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Rozprzy                             

o długości ok. 1200 m wraz z przepompownią ścieków oraz przyłączami kanalizacji 
sanitarnej do nieruchomości,  

b. zaprojektowanie i budowa (w tym rozbudowa, odbudowa) oraz modernizacja 
(przebudowa lub remont) sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zakładowej (na odcinku 
od ulicy Topolowej do ulicy Częstochowskiej) w Niechcicach o łącznej długości ok. 
950 m wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej  do nieruchomości. 

 

4. Do obowiązków Wykonawcy należało będzie m.in.: 
1) Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym: 

a) sprawdzenie opracowanej przez Zamawiającego dokumentacji badań gruntowo – 
wodnych oraz ewentualne wykonanie dodatkowych badań, 

b) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i sprawdzeń, 
c) uzyskanie warunków technicznych do projektowania od gestorów sieci, w tym 

przyłączenia  do sieci energetycznej planowanej do wykonania  przepompowni 
ścieków sanitarnych, 



2 

 

d) wykonanie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, 

e) uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, lub przebudowy, lub 
remontu w organie administracji budowalnej, 

f) wykonanie projektów technicznych w zakresie wymaganym ustawą prawo 
budowlane.  

2) Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz wybudowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji w oparciu                           
o opracowane projekty budowlane.  

3) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz uzyskanie zawiadomienia,                                 
iż Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie zgłosił sprzeciwu, co do 
użytkowania wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.  

4) Dokonanie rozruchu całego obiektu, dostarczenie instrukcji obsługi wraz                                        
z odpowiednim przeszkoleniem pracowników użytkownika oraz zapewnienie nadzoru, 
serwisu i gwarancji dla eksploatacji zamontowanych urządzeń.  

5) Wykonanie obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot 
zamówienia a także wynikających z rękojmi.  
 

5. W zakresie zamówienia przewiduje się:  
5.1 Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: 
a) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym uzyskanie 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w odpowiednim organie administracji 
budowlanej. Podstawą wykonania dokumentacji jest Program Funkcjonalno – 
Użytkowy (PFU). Jakość i standard materiałów, wyrobów i urządzeń musi być nie 
gorszy niż opisany w PFU. Załącznikiem do opracowanej przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowej musi być wykaz przewidzianych w dokumentacji 
projektowej materiałów, wyrobów i urządzeń podający ich parametry techniczne i 
producentów wraz z odniesieniem się do ich opisu zawartego w PFU. Parametry tych 
produktów nie mogą być gorsze niż wynikające z PFU. Jeżeli wystąpiłaby 
konieczność zaprojektowania innych rodzajów robót niż przewidziane w PFU, to 
rozwiązania projektowe dotyczące tych robót muszą odpowiadać standardowi robót 
występującym w PFU.  

b) uzyskanie wszystkich niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji 
projektowej wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków 
technicznych, uzgodnień, opinii i sprawdzeń dokumentacji. Wszelkie niezbędne 
materiały wnioski, uzgodnienia i opinie wymagane dla realizacji prac projektowych, 
Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach wynagrodzenia określonego                
w złożonej ofercie, 

c) zapewnienie, o ile wymagają tego przepisy, by w opracowaniu uczestniczyły osoby 
mające uprawnienia w odpowiedniej specjalności, 

d) skoordynowanie wszystkich projektów branżowych oraz rozwiązanie ewentualnych 
kolizji,  

e) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej w liczbie i 
formie następującej: 
1) projekty budowlane, projekty techniczne, projekty wykonawcze (wszystkie branże) 

– po 3 egz. + wersja elektroniczna (pdf i dwg),  
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egz. + wersja elektroniczna  
3) kosztorysy w wersji szczegółowej i uproszczonej oraz przedmiary – po 3 egz.                            

+ wersja elektroniczna (pdf i ath) - kosztorysy zostaną wykorzystane do 
rozliczenia robót w związku z § 11 ust. 7 pkt. 3) niniejszej umowy,  

f) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach                                     
i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego całego zadania.  

5.2 Wykonanie robót budowlanych: 
a) wykonanie (wybudowanie i modernizacja) zaprojektowanych obiektów zgodnie                                 

z przepisami prawa budowlanego, 
b) uzyskanie zawiadomienia organu nadzoru budowlanego, iż nie wnosi sprzeciwu co 

do zakończenia budowy obiektów i przystąpienia do użytkowania.  
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6. Zakres rzeczowy obejmuje również: 
1) wykonanie wszelkich robót związanych z zagospodarowaniem placu budowy  

i organizacją zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego,                    
produkcyjnego zgodnie z przepisami BHP i p.-poż., bieżącą konserwację maszyn                             
i urządzeń oraz utrzymywanie obiektów tymczasowych w należytym stanie, 

2) rozliczenie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej. Koszt mediów związanych                         
z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca, 

3) wykonanie wszelkich robót tymczasowych wynikających z organizacji robót, ich 
utrzymywanie w należytym stanie i rozbiórkę oraz prac towarzyszących robotom 
podstawowym, 

4) zabezpieczenie terenu na czas ich wykonania przed osobami postronnymi,                                            
a w szczególności przeciwdziałania wypadkom osób trzecich. Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku 
prowadzonych prac, od dnia przekazania budowy, 

5) wykonanie wszelkich badań niezbędnych dla udokumentowania wymaganej jakości 
wykonanych robót i wbudowanych materiałów,  

6) przygotowanie obiektu i wszelkich dokumentów leżących po stronie Wykonawcy 
związanych z procedurą zgłoszenia do użytkowania obiektu budowlanego stosownie 
do prawa budowlanego, udział w czynnościach dokonywanych przez powołane do 
tego organy oraz wykonywanie wszelkich czynności pokontrolnych wydanych przez                                
te organy, 

7) przeniesienie znaków osnowy geodezyjnej przypadku, gdy znaki te znajdują się na 
terenie realizowanych robót, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Powiatowym Ośrodkiem Geodezji w Piotrkowie Trybunalskim, 

8) wymaganą przepisami i warunkami technicznymi obsługę geodezyjną budowy wraz z 
geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,  

9) opracowanie, uzgodnienie projektów tymczasowej organizacji ruchu z właściwymi 
zarządcami dróg,  

10) oznakowanie budowy zgodnie z projektami tymczasowej organizacji ruchu,  
11) odtworzenie stanu pierwotnego dróg w związku z wykonywaniem robót, główne 

uwarunkowania w tym zakresie zostaną uzgodnione z Zarządcami Dróg.  
12) organizację i koordynację całego procesu budowlanego w ramach wykonawstwa 

inwestycji, 
13) wykonanie wszelkich robót związanych z likwidacją placu budowy i jego zaplecza po 

zakończeniu robót oraz uporządkowaniem terenu budowy  i zaplecza w sposób 
zgodny z wymogami Zamawiającego,            

14) dokonanie rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urządzeń zgodnie                                  
z przepisami i instrukcjami producentów oraz przeszkolenie w tym zakresie obsługi 
użytkownika. 
 

7. Zamawiający oświadcza, iż posiada tytuł prawny do terenu, na którym nastąpi  budowa 
(w tym rozbudowa, odbudowa) i modernizacja (przebudowa lub remont) kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami. Zamawiający informuje, iż posiada ważne pozwolenie na 
budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Zakładowej w Niechcicach na odcinku od ul. 
Topolowej do drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Niechcicach (dł. odcinka 363 
m). W ramach inwestycji prowadzonej przez Zamawiającego została wykonana 
kanalizacja sanitarna w ul. Topolowej w Niechcicach. Zamawiający informuje, iż ul. 
Polna w Rozprzy stanowi drogę wewnętrzną stanowiącą własność Gminy Rozprza, 
natomiast ul. Zakładowa w Niechcicach stanowi obszar drogi powiatowej.   

8. Od daty protokólarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu 
protokólarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych, zarówno za przedmiot umowy, który 
realizuje, jak i za teren, na którym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na 
nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody jakie mogą na nim powstać. 

9. Wykonawca przed rozpoczęciem każdego etapu robót zobowiązany jest                                                  
do przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia w formie pisemnej 
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zaakceptowanego przez inspektora nadzoru zestawienia materiałów, wyrobów i 
urządzeń przeznaczonych do wbudowania.  

§ 2 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie całego zakresu przedmiotu 
umowy, określonego w  § 1 niniejszej umowy, strony ustalają łączne wynagrodzenie 
ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości :  
łącznie netto: ……………………………………….zł 
słownie: ………………………………………………………………………………zł 
podatek Vat w wysokości 23%, tj. ……………………………..zł 
słownie: ………………………………………………………………………………zł 
łącznie brutto: ……………………………………….zł 
słownie: ………………………………………………………………………………zł 
 

w tym: 
a) Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, wymaganej przepisami Prawa 

Budowlanego i spełniającej wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno – Użytkowym 
oraz niniejszej umowie:    
cena netto: ……………………………………….zł 
słownie: ………………………………………………………………………………zł 
podatek Vat w wysokości 23%, tj. ……………………………..zł 
słownie: ………………………………………………………………………………zł 
cena brutto: ……………………………………….zł 
słownie: ………………………………………………………………………………zł 
 

b) Wykonanie robót budowlanych określonych dokumentacją budowlano – wykonawczą, 
wykonaną przez Wykonawcę:    
cena netto: ……………………………………….zł 
słownie: ………………………………………………………………………………zł 
podatek Vat w wysokości 23%, tj. ……………………………..zł 
słownie: ………………………………………………………………………………zł 
cena brutto: ……………………………………….zł 
słownie: ………………………………………………………………………………zł 

 

2. Rozliczanie robót będzie się odbywało 
fakturami częściowymi oraz fakturą końcową.  

 

3. Wartość faktur częściowych w odniesieniu 
do dokumentacji projektowej zostanie ustalona wspólnie przez Zamawiającego i 
Wykonawcę w oparciu o jej procentowe zaawansowanie.  

 

4. Faktury częściowe za wykonane roboty budowlane wystawiane będą po 
wykonaniu                               i odebraniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
oraz Zamawiającego danego etapu robót określonego  w harmonogramie, o którym 
mowa w § 9 ust. 2 pkt. 1  niniejszej umowy.  Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy 
nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad i przekazaniu 
go do użytkowania, fakturą końcową wystawioną na podstawie protokołu z 
dokonanego odbioru robót.  

 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje 
wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy oraz obejmuje także 
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych związanych z 
wykonaniem umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z 
tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie może być 
podstawą do zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
Wartości poszczególnych elementów przedmiotu umowy objętych umową  określa 
tabela elementów robót, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy. 
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6. K
wota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie może ulec 
zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu. 

     Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi  
podatek VAT w wysokości 23%, koszty: uzyskania geodezyjnych podkładów mapowych 
do celów projektowych, wykonania uzupełniających badań geologicznych, wykonania 
projektu budowlanego zgodnie z ustawą Prawo budowlane wraz z  wszelkimi 
uzgodnieniami, decyzjami, opiniami (w tym wykonanie planu bezpieczeństwa i  ochrony 
zdrowia) pozwalającymi na uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, 
projektów wykonawczych, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie bądź 
uzyskania zawiadomienia, iż organ nie zgłosił sprzeciwu, wykonania wszelkich robót 
przygotowawczych, demontażowych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania  
i zagospodarowania oraz późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia 
i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia 
elektryczna, dozorowanie budowy), koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem 
prowadzonych robót, zajęcia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót, odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru 
gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, przekopów kontrolnych, 
wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, 
ewentualnej wycinki drzew, wykonania niezbędnych rusztowań, wywozu materiałów 
pochodzących z rozbiórki, odtworzenia dróg i chodników, pełnej obsługi geodezyjnej wraz 
z  inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty 
związane   z odbiorami wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania i 
prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.  

 

7. W
aloryzacja wynagrodzenia w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 
436 pkt. 4b Pzp:  
1) Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przeprowadzenie 

negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy,                       
w razie wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt. 4b Pzp, 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę 
zamówienia publicznego wynikającego z niniejszej umowy, tj. zmiany: 

a) s
tawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) w
ysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia                                      
10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu z pracę,  

c) z
asad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia  
zdrowotne,  

d) z
asad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych,                               
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych 
planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1342 z późn. zm).  

2) Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 7                
pkt. 1) może nastąpić po podpisaniu przez strony umowy aneksu, po wejściu w życie 
przepisów będących przyczyną złożenia wniosku Wykonawcy o przeprowadzenie 
negocjacji, o których mowa w § 2 ust. 7 pkt. 1). 

3) Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy o którym mowa w  § 2 ust. 7 pkt. 2) 
może nastąpić na podstawie aneksu, który zostanie zawarty przez Strony w terminie 
30 dni od daty złożenia Zamawiającemu wniosku o podjęcie negocjacji, o których 
mowa w § 2 ust. 7 pkt. 1), pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę oświadczenia                 
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i kompletu dokumentów źródłowych, o których mowa w § 2 ust. 7 pkt. 11) w terminie 
umożliwiającym Zamawiającemu ich zbadanie, tj. w terminie określonym w § 2 ust. 7 
pkt. 9). W innym przypadku termin zawarcia aneksu ulegnie przedłużeniu.  

4) W przypadku wystąpienia zmiany, o której mowa w § 2 ust. 7 pkt. 1) lit. a), wartość 
netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, 
a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona                                      
z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług/podatku akcyzowego, 
wynikającej ze zmienionych przepisów. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa § 2 ust. 7 pkt. 1) lit. a),    
będzie się odnosić wyłącznie do części wynagrodzenia za roboty, których w dniu 
zmiany stawki podatku VAT/ podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano, przy czym 
wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. Zmianie podlega wartość brutto oraz 
wartość podatku VAT/ podatku akcyzowego.  

5) W razie zmiany, o której mowa w § 2 ust. 7 pkt. 1) lit. b), przez pojęcie „odpowiedniej 
zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy 
niniejszej umowy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych 
pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie 
wejścia w życie zmiany, części niniejszej umowy, do wysokości wynagrodzenia 
minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowiązujących po zmianie 
przepisów lub ich odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze 
niższym niż pełen etat. Jeżeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyższe niż 
minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie może być przesłanką wzrostu 
wynagrodzenia.  

6) W razie zmiany wskazanej w § 2 ust. 7 pkt. 1) lit. c), przez pojęcie „odpowiedniej 
zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy 
niniejszej umowy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej 
łączącej tego Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 
gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od 
wynagrodzeń od osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej 
umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą 
działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w 
momencie wejścia w życie zmiany, części niniejszej umowy przy założeniu braku 
zmiany wynagrodzenia netto tych osób.  

7) W razie zmiany wskazanej w § 2 ust. 7 pkt. 1) lit. d), przez pojęcie „odpowiedniej 
zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów realizacji 
zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty 
zatrudniające uczestniczące w wykonywaniu zamówienia publicznego. 

8) W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub 
realizowanych przy pomocy podwykonawców postanowienia w § 2 ust. 7 pkt. 5) - 7) 
stosuje się odpowiednio.  

9) W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 7 pkt. 5) - 7), do wniosku o 
przeprowadzenie negocjacji w § 2 ust. 7 pkt. 1), Wykonawca winien złożyć 
Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych kosztów 
wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w § 2 ust. 7 pkt. 1 lit. b) – d). 
Do oświadczenia Wykonawca winien dołączyć księgowe dokumenty źródłowe, w 
zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany umowy. Badanie dokumentów 
źródłowych przez Zamawiającego nie będzie trwać dłużej niż 14 dni.  

10) Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek                               
o zmianę umowy, zawierający w szczególności: 

a) o
kreślenie zmiany, na którą Wykonawca się powołuje, 

b) w
ykazanie, że zaistniała zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania 
umowy przez Wykonawcę, 

c) w
ykazanie w jaki sposób te zwiększone koszty Wykonawcy uzasadniają 
zmianę wysokości wynagrodzenia, 



7 

 

d) o
kreślenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikającej z zaistniałej 
zmiany, 

wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzającymi 
podnoszony wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Ciężar wykazania 
wpływu zmiany na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa                                         
na Wykonawcy.  

11) Do księgowych dokumentów źródłowych, które mogą potwierdzać wpływ zamiany                        
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, należą w szczególności: 

a) k
alkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawcę z rozbiciem                                      
na poszczególne czynniki cenotwórcze, 

b) d
okumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również 
ewentualne umowy cywilnoprawne, wykazujące strukturę (oraz podstawę) 
zatrudnienia i wynagrodzenia osób, którymi Wykonawca posługuje się dla 
wykonania zamówienia, jak również procentowy stopień obciążenia 
(zaangażowania) tych osób pracą na rzecz zamówienia w stosunku                                     
do pełnego zakresu ich obowiązków u Wykonawcy,  

c) d
okumenty wskazujące na podstawę i wysokość obciążenia Wykonawcy                         
z tytułu obowiązkowych składek społecznych lub zdrowotnych w zakresie 
zatrudnienia osób, którymi Wykonawca posługuje się dla wykonania 
zamówienia, 

d) k
alkulacje i zestawienia przedstawiające wpływ zmiany na poszczególne 
kategorie kosztów Wykonawcy z perspektywie pozostałej do wykonania 
części przedmiotu umowy i z odniesieniem ich do przewidzianych w 
umowie zasad płatności wynagrodzenia, 

e) o
brazujące porównanie kosztów wykonania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę przed zmianą oraz po jej zaistnieniu.   

12) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym 
terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień i dokumentów, jeśli dane przekazane 
wraz z wnioskiem nie potwierdzają, że przedmiotowa zmiana ma wpływ na koszty 
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub że wpływ ten nie odpowiada 
postulowanej przez Wykonawcę wartości zmiany wynagrodzenia. Jeśli z 
przedstawionych dokumentów nie wynika, że zaistnienie zmiany będzie miało wpływ 
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub gdy wykazywany 
przez Wykonawcę wpływ zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy nie 
odpowiada postulowanej we wniosku zmianie wynagrodzenia, jak również jeśli z 
innych powodów, wniosek jest nieuzasadniony w całości lub w części – Zamawiający 
informuje Wykonawcę w formie pisemnej o braku podstaw do uwzględnienia wniosku 
w całości lub w części -  wraz z uzasadnieniem tego stanowiska.  

 

8. W
aloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia – o której mowa w art. 439 Pzp.  
1) Z

godnie z art. 439 Pzp Wynagrodzenie należne wykonawcy może ulec zmianie  
(podwyższenie lub obniżenie) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia przy zachowaniu poniższych zasad: 
a) p

oziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, określony wskaźnikiem cen 
produkcji budowlano montażowej (W), ogłaszanym w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano 
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montażowej w poszczególnych kwartałach roku1, uprawniający Strony do 
żądania zmiany wynagrodzenia, ulegnie zmianie w stosunku do wskaźnika, 
jaki był ogłoszony dla początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia, 
jakim jest dzień zawarcia umowy;  

b) j
eżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia,                        
o którym mowa w  § 2 ust. 8 pkt. 1) lit. a), jest dzień otwarcia ofert,  

c) w
 przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w § 2 ust. 8 pkt. 1) lit. a), lub 
zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, zasady zmiany wynagrodzenia 
określone w umowie stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który 
zgodnie z odpowiednimi przepisami zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub 
podmiot, 

d) z
miana wynagrodzenia może nastąpić po 10 miesiącach od dnia podpisania 
umowy lecz nie wcześniej niż po dokonaniu płatności, o których mowa w § 4 
ust. 4 pkt. 1) oraz pkt. 2), ponadto zmiana wynagrodzenia nie będzie dotyczyła 
zmiany wynagrodzenia z prace projektowe,  

e) z
miany wynagrodzenia, o których mowa w § 2 ust. 6 pkt. 1) lit. f), będą 
dokonywane w poniższy sposób: 

• w
aloryzowana będzie kwota za wykonanie robót budowlanych objętych 
fakturą końcową za ostatni okres rozliczeniowy realizacji umowy, o 
którym mowa w § 4 ust. 4 pkt. 3),  

• w
aloryzacja kwoty wynagrodzenia netto będzie dokonywana                           
z uwzględnieniem kolejnych kwartalnych zmian wskaźnika                              
w stosunku do wskaźnika jaki był ogłoszony dla początkowego terminu 
ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest dzień zawarcia umowy; dla 
przykładu jeśli będzie dokonywana waloryzacja za okres dla którego 
od dnia zawarcia umowy zostały ogłoszone kolejne komunikaty w 
sprawie zmiany wskaźnika – waloryzacja następować będzie kolejno o 
każdą zmianę wskaźnika mającego zastosowanie dla okresu od dnia 
zawarcia umowy do dnia waloryzacji (wskaźnik składany).  

• a
by wyznaczyć wskaźnik składany zmiany ceny dla okresów dłuższych 
niż jeden kwartał należy przemnożyć przez siebie ogłaszane                            
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźniki 
kwartalne w odpowiednim przedziale czasowym, pamiętając że są to 
wskaźniki procentowe, stosując zaokrąglenia do 3 miejsc po przecinku. 

f) m
aksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający                      
w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian 
wysokości wynagrodzenia,  nie może przekraczać 5% wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

g) p
rzez zmianę ceny materiałów lub kosztów, określoną wskaźnikiem, o którym 
mowa w § 2 ust. 8 pkt. 1 lit. a) umowy rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

 
1 Wskaźnik jest ogłaszany w oparciu o art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. 

o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz 
niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 445). Wskaźnik określa o ile w % wrosły ceny 
produkcji budowlano – montażowej w porównaniu do poprzedniego kwartału  
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kosztów, jak i obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu 
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

2) W
ynagrodzenie w wyniku zmiany zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 
obowiązującej w dniu, na który dokonuje się zmiany. 

3) P
ostanowień umownych w zakresie zmiany wynagrodzenia nie stosuje się                          
od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w § 2 ust. 8 pkt. 1) lit. f ) umowy. 

4) Z
miana umowy w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 8 pkt. 1) wymaga zawarcia 
aneksu. 

5) W
ykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ustawy 
Pzp, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę w zakresie odpowiadającym zmianom 
cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli 
spełnione są następujące warunki: 

a) p
rzedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

b) o
kres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

6) Z
mawiający zastrzega, że Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu 
pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności po zmianie ceny 
materiałów lub kosztów związanych realizacją zamówienia, w sytuacji wzrostu 
ceny materiałów lub kosztów zawiązanych z realizacją zamówienia powyżej 15%. 
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 
podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy 
po zmianie umowy.  

7) W
 sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia powyżej 15% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy 
pisemną informację o zmianie umowy w zakresie płatności po zmianie ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja  
powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 
prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po 
zmianie umowy. 

§ 3 
Termin wykonania 

1. Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą przetargową  
Wykonawcy wynosi do 18 miesięcy od podpisania umowy, w tym: 

1) wykonanie  projektów budowlanych i projektów wykonawczych wraz z pozyskaniem 
zaświadczenia o braku sprzeciwu co do złożonego zgłoszenia lub pozyskaniem 
pozwolenia na budowę we właściwym organie administracji budowlanej, wraz 
opracowaniem kosztorysów, przedmiarów oraz STWiOR w terminie: do 12 
miesięcy od podpisania umowy, 

2) wykonanie robót budowlanych wraz z  pozyskaniem zaświadczenia z właściwego 
organu nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu co do użytkowania wybudowanej 
sieci kanalizacji sanitarnej w terminie: do 18 miesięcy od podpisania umowy.  

2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się uważa się datę podpisania 
protokołu odbioru końcowego,  o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Terminy wykonania poszczególnych elementów, które mogą stanowić osobny element 
odbioru częściowego określa „Harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy”, o 
którym mowa w § 9 ust. 2 pkt. 1). 

4. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunięciu w przypadku 
wystąpienia opóźnień wynikających z: 
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a) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), 
mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robot; 

b) wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
wykonywanie robót – fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika 
budowy do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi 
zostać potwierdzony przez Inspektora nadzoru; 

c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 
pomimo zachowania należytej staranności; 

d) wystąpienia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robot. 
5. Opóźnienia, o których mowa z ust. 4 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, 

udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy (robót), 
Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.  

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe 
terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

§ 4 
Rozliczanie   

1. Rozliczanie robót wykonywanych na podstawie niniejszej umowy będzie się odbywało 
fakturami wystawianymi na zasadach, o których mowa w § 2 umowy. 

2. Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu umowy w części niepokrytej udziałem 
własnym Zamawiającego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na czas 
poprzedzający wypłatę/wypłaty Zamawiającemu transzy dofinansowania inwestycji,                            
z zastrzeżeniem  ust. 3 pkt 2. 

3. Zapłata faktur częściowych i faktury końcowej następować będzie w następujący sposób: 
1)    w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury 

2)    zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu przedmiotu 
umowy w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy 
przez Zamawiającego. 

4. Rozliczenia finansowe za wykonanie przedmiotu umowy będzie rozliczane                                     
w następujący sposób: 
1)  faktury częściowe płatne w wysokości udziału własnego Zamawiającego                             

w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, 
2)  kolejna faktura częściowa płatna w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty  

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy,  
3)  faktura końcowa płatna w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia 

umownego brutto,  o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy, jednakże nie 
wyższej niż 50%.  

5. Rozliczenia finansowe za wykonane przedmiotu umowy będzie rozliczane odbywały na 
podstawie: 
1)  faktur częściowych Wykonawcy za wykonane przez siebie i podwykonawców roboty 

budowlane, usługi i dostawy, wystawionych na podstawie protokołów odbioru 
częściowego, 

2)  faktury końcowej Wykonawcy wystawionej po zakończeniu robót i ich odebraniu 
przez komisję odbioru końcowego na podstawie protokołu końcowego odbioru robót. 
Faktura końcowa uwzględniać będzie zakres robót nieobjętych fakturami 
częściowymi. 

6. Strony zgodnie postanawiają, iż wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie będzie 
przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich. 

7. Płatność za realizację przedmiotu umowy zrealizowana będzie przy zastosowaniu 
metody podzielonej płatności (split payment) na podstawie obowiązujących 
przepisów na rachunek Wykonawcy prowadzony przez  Bank ………………………… 

8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 
1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności, o którym mowa powyżej, 
2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 
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9. Do każdej faktury częściowej oraz końcowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć 
(jako załącznik) dokument o nazwie: „Wykaz podwykonawców, którzy wykonywali roboty, 
usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, tj. faktury nr ………..…. z dnia …..…..”. 
Wykaz ten musi zawierać nazwy podwykonawców, zakres wykonywanych przez nich 
robót, usług lub dostarczanych dostaw oraz odpowiednie wartości tych robót, usług lub 
dostaw należnych danemu podwykonawcy. Ogólna wartość środków finansowych 
należnych poszczególnym podmiotom, w tym także Wykonawcy jeżeli wykonywał a 
ramach faktury roboty lub usługi, musi być równa wartości danej faktury. Załącznik ten 
musi być złożony                            w oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz 
wszystkich podwykonawców                                    i dalszych podwykonawców (za 
wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów  o podwykonawstwo i 
przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, z datą pewną, potwierdzające faktyczne 
otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawców, o którym mowa w ust. 31 
niniejszego paragrafu), z którymi zawarli umowy bez względu na fakt czy występują w 
tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzór Inwestorski. Dopuszcza się w wyjątkowych 
sytuacjach, ze podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) zamiast wpisów w „Wykazie” złożą 
(prześlą) pisemne oświadczenia potwierdzające, ze należne im kwoty z danej faktury są 
prawidłowe lub, że żadna kwota nie jest im należna. Brak podpisanego „wykazu” 
spełniającego powyższe wymagania lub powyższych oświadczeń będzie podstawą do 
odmowy przyjęcia faktury.  
Dodatkowo Wykonawca załączy oświadczenie każdego podmiotu, który wykonywał 
roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury częściowej potwierdzające fakt 
otrzymania wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub usługi w zakresie ww. 
faktury, a w przypadku kiedy należność ta nie jest jeszcze wymagalna oświadczenie do 
kiedy obowiązuje strony termin zapłaty za nią. 

10. Płatności Wykonawcy dla Podwykonawcy oraz Podwykonawcy dla dalszego 
Podwykonawcy muszą być realizowane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 
otrzymania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wystawionej przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę faktury VAT lub rachunku. 

11. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca złoży informację Zamawiającemu                           
w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania zaakceptowanego przez Nadzór 
Inwestorski rozliczenia potwierdzającego należną Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy kwotę wynagrodzenia, o dokonanej zapłacie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę.   

12. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, najpóźniej wraz ze złożeniem następnej 
faktury, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 
względem nich wszystkich należnych im kwot wraz z dokumentami księgowymi 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców potwierdzającymi zapłatę należnego im 
wynagrodzenia lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i 
dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w 
poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione 
do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub 
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia, powinny potwierdzać 
brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 
uregulowaniu wszystkich wymagalnych                    w tym okresie wynagrodzeń 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z umów o 
Podwykonawstwo.  

13. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie                                    
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się                                          
z uzasadnionym żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio                                         
do Zamawiającego. 

14. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz 
wezwie Wykonawcę i ewentualnie Podwykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej 
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uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy,  w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia 
zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

16. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 13, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT 
lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a 
Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 14 uwag wykazujących niezasadność 
bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek oraz innych należnych na mocy obowiązujących przepisów 
lub umowy należności Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia 
terminowi zapłaty. 

17. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

18. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będą wystawione przez 
Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w ust. 1, przedstawione 
Zamawiającemu wraz: 

1) z Protokołem odbioru częściowego robót lub Protokołem odbioru końcowego 
robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych 
wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego 
będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

2) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane 
przez nich roboty, dostawy i usługi, 

3) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności i ze sporządzonymi 
nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami 
wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, 

4) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru 
częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w tym zakresie, 

5) oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu kwot 
należnych mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 

19. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem  dokumentów,                            
o których mowa w ust. 18, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 
stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu 
wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 18, nie skutkuje 
uznaniem o braku dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności (Zamawiający nie 
pozostaje w opóźnieniu) i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

20. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 
wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz                                     
z wnioskami o płatność. 
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21. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w formie pisemnej uwagi, o których mowa ust. 
12 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i 
charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w 
zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

22. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na 
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi,                                 
o których mowa w ust. 14 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

23. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca lub Podwykonawca nie zgłosi uwag, o 
których mowa w ust. 14 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca 
zgłosi niezasadne uwagi, o których mowa w ust. 14, a Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

24. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz                                     
z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

25. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę oraz innych należnych na mocy obowiązujących 
przepisów lub umowy należności i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych 
lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. Bezpośrednia płatność 
dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy nie będzie obejmować kwot zatrzymanych określonych w umowach o 
podwykonawstwo tytułem zabezpieczenia roszczeń jednej ze stron względem drugiej w 
związku                                        z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem robót, 
dostaw lub usług. 

26. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu 
bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności 
przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości 
kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

27. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 
uzasadnioną. 

28. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 
wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność 
należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym 
zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 

29. Zgodnie z § 3 art. 6471 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Zamawiającego wobec 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za 
wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty 
należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy określonej na 
podstawie harmonogramu rzeczowo-terminowo finansowego, o którym mowa w § 9 ust. 
2 pkt. 1 niniejszej umowy. 

30. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur 
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VAT w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku 
lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku 
zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

31. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca 
dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym 
zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu 
robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo. 

32. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą 
końcowego rozliczenia z Zamawiającym – najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną 
zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie 
skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla 
Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

§ 5 
Zatrudnienie  

1. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób 
wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie  na 
podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują 
czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli pracowników fizycznych. 
Wymóg ten nie dotyczy więc, między innymi osób kierujących budową, wykonujących 
obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Obowiązek zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca, podwykonawca, 
dalszy podwykonawca osobiście wykonuje te czynności (np. osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).  

2. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te 
osoby przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzające 
zatrudnianie tych osób na umowę o pracę. Zgodnie z art. 438 ust.2 pkt. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych mogą to być w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika lub 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika                                  

na podstawie umowy o pracę lub 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika lub 
4) inne dokumenty 

- zawierające informacje, tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
Pracodawca tych osób musi być: wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, 
zgłoszony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyższych dokumentów 
osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą mogły wykonywać 
pracy z winy wykonawcy. Jeżeli z naruszeniem powyższych wymogów na budowie 
będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez 
inspektora nadzoru, zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała 
opuścić teren budowy, a wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej 
kwotę 1 000,00 za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie 
musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez inspektora nadzoru  lub 
przedstawicieli Zamawiającego.  Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub 
jego przedstawicieli.  

§ 6 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia nie 
dotyczących kluczowych części, jednak zawierając niniejszą umowę nie posiada 
szczegółowej wiedzy w tym zakresie.  
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2. Zamiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1 stanowi zmianę 
Umowy i wymaga podpisania aneksu do umowy.  

1) Wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji Umowy podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy. Wystarczy zachowanie procedury 
zgłoszenia, o której mowa w niniejszym paragrafie. 

2) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany 
Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy. 

3) Zmiana, rezygnacja, bądź wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, 
która dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w Ofercie                          
na zasadach określonych w art. 118 ust. 2 Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w oparciu o przesłanki zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych, 
wymaga zawarcia aneksu do Umowy i Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu,  iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagane w SWZ w trakcie postępowania                          
o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

4. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów 
oraz zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez względu 
na ich wartość. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 
nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest 
mniejsza niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego bez względu na 
przedmiot tych dostaw lub usług. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł brutto. Zgłaszanie 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przedstawienie projektów umów, kopii 
umów wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Nieprzedłożenie zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są odpowiednio: roboty 
budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawcę 
zwalnia zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności za brak zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w umowie z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą następujących postanowień: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi 
lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót złoży 
odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy fakturę za wykonane roboty w okresie 
rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni 
od otrzymania zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
rozliczenia potwierdzającego należną Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
kwotę wynagrodzenia. Termin płatności faktur wystawionych przez Podwykonawcę 
Wykonawcy lub dalszego Podwykonawcę Podwykonawcy nie może przekraczać                        
14 dni. 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 
robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 
określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 
przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji 
przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie 
następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym                           
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a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w Dokumentacji projektowej, STWiOR, SWZ oraz standardom 
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

6) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymować się posiadaniem wiedzy 
i doświadczenia odpowiadających, porównywalnie, co najmniej wiedzy                                              
i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; 
dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 
podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 
odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy, 

7) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

6.  Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy                                        
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od 
zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego. 

7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane może 
nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego,  a przystąpienie                           
do jej realizacji przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę może nastąpić 
wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest                                           
do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną 
nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym,  wraz z 
częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na 
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie 
później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy                                
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

9. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni 
od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń. 

10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 9 w formie pisemnej zastrzeżenia do 
projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                                                              
w szczególności w następujących przypadkach: 
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 

określonych w ust. 5, 
b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa                    

w ust. 8, 
c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu 
umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub 
odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu 
umowy przez Podwykonawcę, 

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy przez Zamawiającego, 

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany Umową dla tych robót, 
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f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie niniejszej Umowy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy                                         
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca przedłoży zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego. 

12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy                                    
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy. 

13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy                       
w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach 
określonych w ust. 10. 

14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana 
za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu. 

15. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia bez względu na wartość tych Umów. W przypadku gdy                                    
w przekazanej Zamawiającemu umowie, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
14 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zamiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

16. Wykonawca (Podwykonawca) nie może zlecić Podwykonawcy (dalszemu 
Podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

17. Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo 
zaakceptowana przez Zamawiającego, lub Zamawiający usunie takiego Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o 
podwykonawstwo dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzają prawo osób 
reprezentujących podmiot do zaciągania zobowiązania, tj. zawarcia umowy w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pełnomocnictwo, upoważnienie, 
uchwała itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego 
dokumentu właściwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy nie wynika, iż osoby te posiadają takie uprawnienia. 

19. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż 
ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa                                                    
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 
określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie 
określonym w ust. 8 – 14. 

20. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady 
określone w ust. 8 – 14 i ust. 18. 

21. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 
umową, które nie mogą być dłuższe niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy faktury lub rachunku. 

22. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
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powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw 
lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali 
ubezpieczenia swoich robót, urządzeń, materiałów, obiektów i dokumentów z tytułu 
szkód od zdarzeń losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za 
szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób 
trzecich,                                          a powstałych w związku z prowadzonymi robotami 
budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy                                    
o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w 
języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 
załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku 
kopii umowy o podwykonawstwo sporządzone przez tłumacza przysięgłego na język 
polski. Obowiązującym prawem dla tej Umowy jest prawo polskie, a właściwym sądem – 
sąd Polski. 

25. W odniesieniu do Podwykonawcy który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą stosuje 
się wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone w niniejszej Umowie. 

§ 7 
Projektant i Kierownictwo budowy 

1. Projektantem w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
jest:   
Pan/i …….……………………………………….…………., posiadający(-a) uprawnienia 
budowlane do projektowania w w/w specjalności  
Nr uprawnień …………………………….……………….…………………………………… 
Projektantem w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych jest:  
Pan/i …….……………………………….…………..….., posiadający(-a) uprawnienia 
budowlane do projektowania w w/w specjalności  
Nr uprawnień ………………………………….……………………..…………….………… 
2. Kierownikiem budowy jest: Pan/i ………………………., posiadający(-a)  
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych                                    i kanalizacyjnych  
Nr uprawnień ………………………………………………………………………..………. 
Kierownikiem robót budowalnych jest:  
Pan/i ………………………., posiadający(-a)  uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej                     w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  
 Nr uprawnień ………………………………………………………………………..….……. 
3. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2 
niniejszego paragrafu jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. 
4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej w 
ust. 1 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn   
    niezależnych od Wykonawcy. 
5. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 i ust. 2 niniejszego 
paragrafu, nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać 
wymagania określone w SWZ dla danej funkcji. 
6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której 
mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie 
swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w 
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terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. Nowe 
osoby muszą spełniać wymagania, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.  

§ 8 
Nadzór inwestorski 

Ze strony Zamawiającego zostanie powołany Nadzór Inwestorski (w branży sanitarnej                                          
i w branży elektrycznej)  o czym Wykonawca zostanie poinformowany na piśmie. 

§ 9 
Obowiązki stron 

1. Obowiązki Zamawiającego: 
1) przekazanie w ciągu do 7 (siedmiu) dni od podpisania umowy 1 (jednego)  
      egzemplarza programu funkcjonalno-użytkowego,  
2) przekazanie w ciągu do 14 (czternastu) dni  pełnomocnictwa do występowania                        

w imieniu Zamawiającego  przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej lub 
uzyskiwaniu wymaganych pozwoleń i zgłoszeń, 

3) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia  
             przez Wykonawcę osiągnięcia gotowości do przystąpienia robót (pozyskania   
             zgód, zgłoszeń lub zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia robót),  

4) wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody do celów budowy                            
             i  socjalnych. 

5) dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 10 niniejszej   
umowy. 

6) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego przedmiot umowy. 
 
2. Obowiązki Wykonawcy: 

1) Przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 7 dni „Harmonogramu rzeczowo – 
terminowo – finansowego”, uwzględniającego wykonanie wszystkich robót objętych 
przedmiotem zamówienia. Harmonogram podlega zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca jest zobowiązany                                
do wykonania przedmiotu umowy o wartości minimum 50% kwoty wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w  § 2 ust. 1 w terminie do 15 miesięcy.  

2) Przed rozpoczęciem prac projektowych zapoznanie się z dokumentami będącymi                           
w posiadaniu Zamawiającego. 

3) Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków zamówienia.  
4) Uzyskanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji i 

uzyskania decyzji administracyjnych.  
5) Uzyskanie warunków technicznych do projektowania oraz wszystkich wymaganych 

przepisami prawa opinii i zatwierdzeń oraz uzgodnień, na swój koszt. 
6) Przygotowanie i uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentów formalno – prawnych 

(w tym: decyzji środowiskowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego) oraz wszelkich stosownych uzgodnień umożliwiających prawidłowe 
wykonanie dokumentacji projektowej, 

7) Uzgadnianie rozwiązań projektowych z Zamawiającym, w celu akceptacji 
proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, 

8) Wykonanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych (wszystkich branż) 
wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami, uwzględniających przepisy ustawy 
Prawo budowlane,  

9) Przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich wystąpień, wniosków 
wraz z załącznikami oraz oryginałów uzgodnień, opinii i zgłoszeń lub decyzji wraz 
załącznikami,   

10) Zgłoszenie opracowanej dokumentacji projektowej do odpowiedniego organu 
administracji budowlanej lub uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na budowę,   

11) Rozpoczęcie robót budowlanych uzyskaniu zaświadczenia o braku sprzeciwu                                         
do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz po dokonaniu 
zawiadomienia o rozpoczęciu robót do właściwego organu nadzoru budowlanego, 

12) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami umowy, 
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13) Wytyczenie geodezyjne obiektów i urządzeń w terenie oraz przeprowadzenie 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po zakończeniu robot, 

14) Oznakowanie terenu budowy na czas prowadzenia robót zgodnie z opracowanymi na 
własny koszt i uzgodnionymi z właściwymi Zarządcami pasa drogowego projektami 
tymczasowych organizacji ruchu oraz poniesienie  kosztów wdrożenia organizacji 
ruchu w zakresie wynikającym z tych projektów, a także odtworzenie stanu 
pierwotnego dróg w związku z wykonywaniem robót,  

15) Zorganizowanie placu budowy oraz wszelkich innych czynności niezbędnych do 
właściwego wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć                                           
i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić                                    
w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na drogach wzdłuż terenu 
przeznaczonego pod budowę oraz uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia                                     
i uzgodnienia, a także zapewnić dostęp do prywatnych zamieszkałych posesji  
położonych w pobliżu placu budowy.  

16) Zapewnienie kadry i kierownictwa z wymaganymi uprawnieniami. 
17) Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie                                       

po zakończeniu robót, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru 
końcowego.  

18) Wykonanie w okresie udzielonej gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych.  
 

Ponadto:   
19) Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za  użytkowanie dróg 

w związku z realizacją niniejszej umowy. 
20) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz  

bezpieczeństwo robót. 
21) Wykonawca ma obowiązek utrzymywać porządek na placu budowy  w czasie 

realizacji prac. W trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren 
budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał 
wszystkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci. 

22) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tytułu szkód wobec 
Zamawiającego i osób trzecich, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia                           
do zakończenia każdego etapów w związku z wykonywaniem prac objętych umową. 

23) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów   
własnych. Materiały te muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub inne dokumenty 
potwierdzające zgodność z wymogami Zamawiającego                           i uzyskać 
każdorazowo, przed wbudowaniem pisemną akceptację Inspektora Nadzoru. 

24) Wykonawca ma obowiązek koordynować prace realizowane przez podwykonawców. 
Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 
Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie 
przestrzegać przepisów wynikających z art. 647¹ Kodeksu Cywilnego. 
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, 
jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

25) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z prawem 
budowlanym oraz dziennika budowy i udostępniać go Zamawiającemu oraz innym 
upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. 

26) Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego o planowanych 
odbiorach: 

a) zanikających i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym, 
b) częściowych z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym, 
c) końcowym z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym. 

27) Wykonawca ma obowiązek współpracy ze służbami Zamawiającego. 
28) Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia wizji stanu technicznego budynków 

znajdujących się w strefie oddziaływania robót. Wymagane jest wykonanie 
dokumentacji fotograficznej – Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
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spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemni                               
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych mu przez 
Zamawiającego.  

29) Wykonawca ma obowiązek informowania ze stosownym wyprzedzeniem 
mieszkańców nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy oraz właścicieli 
posesji, na których będą realizowane przyłącza kanalizacji sanitarnej o terminach 
prowadzenia robót budowalnych (rozpoczęcie i planowane zakończenie), w miarę 
możliwości minimalizowanie uciążliwości wywołanych przez prowadzone roboty,                                                   
a w szczególności należy zapewnić ciągły dostęp pieszy do posesji.  

30) Wykonawca ma obowiązek przygotować pełną dokumentację powykonawczą (atesty, 
aprobaty, opinie, wyniki badań, karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania i obsługi 
wszystkich zainstalowanych urządzeń, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza). 
Kompletna dokumentacja powykonawcza powinna być przygotowana w 2 (dwóch) 
egzemplarzach i przekazana Zamawiającemu na 7 (siedem) dni przed terminem 
odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

31) Wykonawca ma obowiązek na koniec każdego miesiąca składać pisemne 
sprawozdania z zaawansowania realizacji powierzonego zadania.  

32) Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest uporządkować teren budowy                           
i przekazać go Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu  końcowego. 

§ 10 
Odbiory 

1. Strony ustalają, że data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy.  Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę                         
do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy. Na dzień odbioru 
końcowego Wykonawca winien przedstawić zaświadczenie organu nadzoru 
budowlanego o braku sprzeciwu co do użytkowania wybudowanych sieci 
kanalizacji sanitarnej.  

2. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi przez Zamawiającego, w jego w siedzibie  
na podstawie stosownego protokołu odbioru. 
2.1. Protokół odbioru dokumentacji projektowej będzie zawierać w szczególności: dzień                     

i miejsce odbioru oraz informacje o braku albo o istnieniu wad lub zastrzeżeń do 
zakresu przyjętych rozwiązań i prac objętych projektem. Jako wadę Zamawiający 
uzna wykonanie prac projektowych lub ich części niezgodnie z umową, Programem 
Funkcjonalno - Użytkowym lub zasadami wiedzy technicznej. 

2.2. Jeżeli w trakcie odbioru dokumentacji projektowej Zamawiający stwierdzi wady lub 
wniesie inne zastrzeżenia, wówczas zgłosi Wykonawcy w formie pisemnej w terminie 
7 dni od otrzymania tej dokumentacji listę wszystkich wad i zastrzeżeń. Będzie to 
jednoznaczne z odmową jej odbioru. W takim wypadku Zamawiający                                           
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin usunięcia wad, nie dłuższy niż 7 dni 
roboczych. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający może zmienić ten 
termin. Wykonawca zobowiązany będzie usunąć wady i uwzględnić zastrzeżenia w 
wyznaczonym terminie bez dodatkowego wynagrodzenia. Po tym trybie Strony 
przystąpią ponownie do dokonania odbioru w trybie określonym w zdaniu pierwszym 
niniejszego ustępu. 

2.3. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku usunięcia wszystkich wad 
i zastrzeżeń w wyznaczonym terminie Zamawiający obciąży Wykonawcę karą 
umowną za nie usunięcie wad w terminie.  

2.4. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakończy się 
wraz z okresem rękojmi na roboty wykonane na jej podstawie.  

2.5. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej na 
Zamawiającego przejdzie całość autorskich praw majątkowych oraz prawa zależne 
do dokumentacji projektowej.  

2.6. Zamawiający będzie mógł wykorzystywać dokumentację projektową (utwór                                      
w rozumieniu prawo autorskie) w całości lub we fragmentach na następujących 
polach eksploatacji: 
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• w zakresie używania do realizacji robót na jej podstawie w ramach umowy lub 
w przypadku przedwczesnego zakończenia tej umowy w ramach innej 
umowy na roboty budowlane, której stroną będzie Zamawiający,  

• w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania 
zmian utworu z zachowaniem praw autorskich osobistych, 

• w zakresie wykorzystania do materiałów promocyjnych, edukacyjnych, w tym 
w szczególności na znakach graficznych, folderach, stronie www,  

• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną 
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską oraz cyfrową,  

• w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wystawienie, wyświetlenie, 
a także publiczne udostępnienie utworu, 

• prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła, prawo 
do wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań 
wchodzących w przedmiot umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań 
wykonywanych na zlecenie Zamawiającego.  

2.7. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić lub 
wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem dokumentacji projektowej. W 
tym celu Wykonawca zezwoli Zamawiającemu skontrolować lub zbadać, 
gromadzoną dokumentację dotyczącą wykonywania dokumentacji projektowej oraz 
sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po jej wykonaniu. Oryginały 
dokumentów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie trwania umowy, jeżeli 
zostaną przekazane, Wykonawca zwróci razem z przekazaniem dokumentacji 
projektowej.   
 

3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez 
Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego. 
3.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez 

uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
3.2. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej 

roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 
a) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez 
Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później 
jednak niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza 
odbiór protokołem robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem                              
do dziennika budowy. 

c) Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór zanikających lub ulegających zakryciu za 
zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później 
niż w terminie określonym w pkt. b) niniejszego ustępu 

d) W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu i dokonania zakrycia tych robót przed ich 
odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać odkrywki niezbędne 
dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

 

4. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń                           
za wykonane roboty. 
4.1. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru 

części robót poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia                                   
o gotowości do odbioru Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wykaz wykonanych robót 
przygotowany na podstawie harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego,                         
o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt. 1 oraz przedstawi dokumenty, a w szczególności 
jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranej 
części robót.  
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4.2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów 
odbiorów częściowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, a jego Podwykonawcami 
i dalszymi Podwykonawcami, jeżeli wykonywali oni daną część przedmiotu umowy.            
W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia, co do jakości 
wykonanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani 
są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 

4.3. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego                            
na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 5 dni licząc od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Odbiór częściowy zostanie 
zwołany zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie rzeczowo – terminowo 
– finansowym, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt. 1. 

 

5. W celu dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła specjalną Komisję                          
i dokona odbioru końcowego.  

6. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele 
Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

7. Na co najmniej 7 dni przed dniem odbioru końcowego (wraz ze zgłoszeniem, o którym 
mowa § 9 ust. 2 pkt. 26)  

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę 
prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, 
świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty wraz                                
kompletną dokumentacją powykonawczą w tym inwentaryzacją geodezyjną 
powykonawczą oraz z zaświadczeniami, iż Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
nie zgłosił sprzeciwu użytkowania kanalizacji sanitarnej). W przypadku nie dopełnienia 
tego obowiązku, Zamawiający ma prawo nie przystąpić do odbioru. 

9. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

10. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego 
pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca: 

10.1. nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy, 
10.2. ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do  

       tego komisję. 
O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. 
Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia 
faktury  i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia. 

10.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, 
to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia - to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, 

wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 
protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad 
określony w protokole usunięcia wad. 

2) nie nadające się do usunięcia - to Zamawiający może : 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo                              
do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych  i odszkodowań                                     
na zasadach określonych w § 13 niniejszej umowy, 

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi 
odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

12.   Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 
niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w 
rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 
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wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę. W przeciwnym wypadku  koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

§ 11 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
okolicznościach:  
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy;  

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 
oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;  

3) Wykonawca przerwał realizację robót budowalnych zależnych od Wykonawcy                               
i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;  

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie warunkami przetargu, stosuje 
materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  
1) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru robót – odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności; 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 
Wykonawcy.  

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
 

4.  W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru 
Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia;  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;  

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy;  

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru 
robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn,  za które Wykonawca nie odpowiada;  

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.  
 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany do:  

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;  

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  
 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający dokona odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia 
oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty. Wysokość wynagrodzenia 
zostanie ustalona zgodnie z treścią ust. 7 niniejszego paragrafu, za wyjątkiem punktu 2 – 
pod uwagę brane ceny wykonanych elementów robót określone w harmonogramie  
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rzeczowo – terminowo – finansowym.  Wartość tak wyliczonego wynagrodzenia zostanie 
pomniejszona o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych, ewentualnych 
roszczeń wynikających z obniżenia ceny na podstawie rękojmi i gwarancji oraz innych 
roszczeń odszkodowawczych. Zamawiający nie pokryje kosztów za zakupione przez 
Wykonawcę materiały i urządzenia, które nie zostały zabudowane  w odebrane roboty 
oraz kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem                                
i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót                          
i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od 
Umowy ponosi Wykonawca.  
 

7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części 
umowy będzie następujący: 
1) protokólarnego ustalenia, przez przedstawicieli Stron umowy, procentowego stopnia 

zaawansowania wykonania dokumentacji projektowej i pomnożenia tej wielkości 
przez wartość dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, w przypadku 
odstąpienia od umowy na etapie realizacji dokumentacji projektowej; 

2) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie 
rzeczowo - terminowo – finansowym (zał. nr 1), którego wartość została określona                       
w tabeli elementów robót (zał. nr 2), nastąpi odliczenie wartości tego elementu 
wynikającej z harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego oraz  od ogólnej 
wartości przedmiotu zamówienia; 

3) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu robót określonego 
w harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym, obliczenie wykonanej części 
tego elementu nastąpi na podstawie protokólarnego ustalenia przez Zamawiającego 
i Wykonawcę procentowego zaawansowania wykonania danego elementu. 
Dopuszcza się także zastosowanie rozliczenia za pomocą kosztorysów określonych 
w § 1 ust. 5 pkt. 5.1 lit. e).  

 

8. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych; 
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania 

na podstawie art. 108  ustawy Prawo zamówień publicznych; 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, i dyrektywy 2009/81/WE, 
z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 
Europejskiej. 

9. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na 
część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem lub rozwiązaniem umowy. 

§ 12 
Gwarancja i rękojmia 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy wynosi ………..lat licząc od dnia odbioru końcowego całego 
przedmiotu umowy.   

2. Okres gwarancji na przedmiot niniejszej umowy ustala się na ……………. lat. 
3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. 
4. Gwarancja obejmuje: 

• przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach 
udzielonej gwarancji; 

• usuwanie wszelkich wad tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak           
i powstałych w okresie gwarancji; 

• koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) 
ponosi Wykonawca; 

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 
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•  działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

• normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części; 

• winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji 
obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego 
wad w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych w ciągu 24 
godzin.  

7. Jeżeli usunięcie wady ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni 
kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych w ciągu 24 godzin, Wykonawca jest 
zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy 
termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. 
Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako 
odmowa usunięcia wady. 

8. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z 
terminów, o których mowa w ust. 6, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu 
podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Na okoliczność usunięcia wad spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy  
i Zamawiającego. 

10. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 

11. Jeżeli wada fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, 
dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego 
usunięcia wad w obu elementach. 

12. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie wydłużony 
o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad, a datą ich 
usunięcia. 

13. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go                             
o wadzie, jeżeli ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, 
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie. 

14. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi i gwarancji z udziałem Wykonawcy.                            
W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ich w terminie 
14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe.  

15. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji.  

16. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych                          
z tym kosztów. 

§ 13 
          Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego                                           

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% 
łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 
umowy za przedmiot umowy; 

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru –   w wysokości 0,2% 
łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień zwłoki; 

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy  o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,2% 
łącznego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy nieprzedłożony  do 
zaakceptowania projekt umowy; 

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                             
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdą  
nieprzedłożoną kopię umowy o podwykonawstwo; 
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e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę; 

f) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia brutto za każde 
dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców; 

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy                                                           
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie – w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca 
lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca – 
w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 
1 niniejszej umowy; 

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 3 niezatrudnionej na 
umowę – w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki 
przypadek. 

j) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych                    
w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, 
czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% łącznego 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za 
każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w tym paragrafie nie może przekroczyć 
20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do 
zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania 
kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

5. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić 
poprzez potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej                                                    
z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca upoważnia Zamawiającego, z 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę, lub kwotę z tytułu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie. 

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary                                         
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 
lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów kara umowna będzie liczona od nowych 
terminów.  

§ 14 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………… 
% wynagrodzenia  brutto określonego  w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: 
………………………………………………..…, słownie: ………………………….…………… 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może za zgodą Zamawiającego  dokonać zmiany 
formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w SWZ. Zmiana formy 
zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmiany jego wysokości.  

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 Prawa zamówień publicznych. Kwota 
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady wynosi 
30% wartości zabezpieczenia.  

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi 
odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z 
umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane 
roboty. 

§ 15 
 Zmiana umowy  
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Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną                               
na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.  
Zmiany umowy nie mogą naruszać przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a w 
szczególności art. 454 i art. 455. 

                                                         § 16 
                                                   Zakaz cesji 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności 
oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie 
wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty  i roszczeń finansowych od 
Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek poinformować zamawiającego o wszelkich 
okolicznościach mających wpływ na jego sytuację finansową, utratę płynności finansowej tj. 
wszczętych w toku realizacji umowy postępowaniach egzekucyjnych, zgłoszonych 
roszczeniach na drodze postępowania sądowego, a także innych, które mogą mieć 
jakikolwiek wpływ na realizacje niniejszej umowy, utrudnień związanych z jej realizacją lub 
opóźnień w zapłacie na rzecz podwykonawców, dalszych podwykonawców, dostawców, 
usługobiorców lub wszelkich innych osób mających związek z wykonywaniem niniejszej 
umowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia opisanych zdarzeń. W przypadku nie 
dopełnienia powyższego obowiązku Zamawiający może w trybie natychmiastowym odstąpić 
od dalszej realizacji umowy z wykonawcą.  

§ 17 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi 
oraz Kodeksu cywilnego. 

§ 18 
1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy  

lub pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, strony 
zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji.  

2. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

 
        § 19 

 Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego i 
1 egz. dla Wykonawcy. 
 
      Zamawiający :                                                                                       Wykonawca:  
 
 
 
 
Załącznik: 
1. Harmonogram rzeczowo- finansowo- terminowy realizacji inwestycji. 
2. Tabela elementów robót. 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2: Tabela elementów robót (wzór) 
 

LP Wyszczególnienie (element robót) Rodzaj robót Koszt netto 

I. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej    

1 Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz                      
z przyłączami w ulicy Polnej w Rozprzy wraz                        
z uzgodnieniami  

 

Prace projektowe 
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2.1 
 

Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz                      
z przyłączami w ul. Zakładowej w Niechcicach –                 
na odcinku od ul. Topolowej do drogi dojazdowej                          
do oczyszczalni ścieków  w Niechcicach wraz                       
z uzgodnieniami 
 

 

Prace projektowe 
 

2.2 
 

Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w ul. Zakładowej w Niechcicach – 
modernizacja (przebudowa lub remont) odcinka sieci 
kanalizacji sanitarnej w ul. Zakładowej                           
od ul. Zamurowej do oczyszczalni ścieków                               
w Niechcicach oraz budowa odcinka sieci kanalizacji 
sanitarnej   od ul. Częstochowskiej do ul. Zamurowej 
wraz z przyłączami oraz uzgodnieniami 
 

 

Prace projektowe 
 

II. Wykonanie robót budowlanych     

1 
 
 

Roboty budowlane dotyczące budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Polnej 
w Rozprzy wraz z dokumentacją powykonawczą  
 

 
Roboty budowlane 

 

2 
 
 

Budowa pompowni ścieków sanitarnych wraz           
z instalacjami eNN i AKPiA wraz z dokumentacją 
powykonawczą  
 

 
Roboty budowlane 

 

3.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz                      
z przyłączami w ul. Zakładowej w Niechcicach –                 
na odcinku od ul. Topolowej do drogi dojazdowej                          
do oczyszczalni ścieków  w Niechcicach wraz                      
z dokumentacją powykonawczą  
                      

 
Roboty budowlane 

 

 
3.2 

 

Modernizacja (przebudowa lub remont) odcinka sieci 
kanalizacji sanitarnej w ul. Zakładowej od                           
ul. Zamurowej do oczyszczali ścieków                                     
w Niechcicach oraz  budowa odcinka sieci 
kanalizacji sanitarnej w ul. Zakładowej w 
Niechcicach na odcinku   od ul. Częstochowskiej          
do ul. Zamurowej wraz  z przyłączami wraz                            
z dokumentacją powykonawczą  
 

 
Roboty budowlane 

 

        Razem netto  

        Podatek VAT   

        Razem brutto   

 
 


