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Gming Nowa Karczma posiadajacg adres korespondencyjny

ul. KoScierska 9, 83-404 Nowa Karczma oraz

NIP 591 165 04 84, reprezentowang przez:

Woijta Gminy Nowa Karczma —

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowa Karczma —,

ktory wykonuje swoje zadania przy pomocy

Urzedu Gminy Nowa Karczma, ktory posiada siedzibe pod adresem
ul. KoScierska 9, 83-404 Nowa Karczma

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym’, a

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawca’

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznym (znak sprawy: RRG.271.14.2023.RJ) przeprowadzonym w trybie
podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1

PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i oddania Zamawiajgcemu robét
budowlanych w zakresie wynikajacym z zaméwienia ,BUDOWA ODCINKA ULICY JOZEFA
WYBICKIEGO W NOWEJ KARCZMIE” zgodnie z:
Dokumentacjg techniczng stanowigca zatacznik nr 1 do niniejszej umowy;
Specyfikacjg warunkéw zamowienia stanowigcg zatacznik nr 2 do niniejszej umowy;
Pozwoleniem na budowe stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy;
Ofertg Wykonawcy stanowigcg zatacznik nr 4 do niniejszej umowy;
Zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 5 do umowy;
Obowigzujacymi przepisami prawa w szczegolno$ci przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);
Nalezytg starannoscig;
Zasadami sztuki budowlanej;
Przepisami dotyczacymi ochrony Srodowiska;
Polskimi Normami oraz normami wspolnotowymi UE.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdét niezbednych do zrealizowania
zamdwienia.

§2
MATERIALY
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw pozyskanych przez \Wykonawce wtasnym staraniem
i na wkasny koszt.
Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
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10.
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ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.),

w innych obowigzujgcych normach i przepisach prawa.

by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt,

by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametrow eksploatacyjnych, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacji, tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, tatwosci wymiany lub

naprawy,

by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy,

by¢ zgodne z specyfikacjg warunkéw zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany przed zastosowaniem materiatdw okreSlonych w dokumentacii
technicznej uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

usuniecia okreslonych materiatéw z terenu budowy w wyznaczonym terminie,

ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jakoSC wykonanych robét nie spetniajg wymagan

umowy.

Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ materiatow i stosowane

metody przy ich produkcji nie odpowiadajg wymaganiom umowy, powinien powiadomi¢ o tym

Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do robot dopiero woéwczas, gdy

udowodni Zamawiajacemu, e ich jako$¢ odpowiada wymaganiom umowy. Wszystkie koszty zwigzane

z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatdw, Zamawiajacy lub

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usunigcie

na koszt Wykonawcy oraz zastgpienie materiatami zaakceptowanymi.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane przez Wykonawce

badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Badania, o ktérych mowa wyzej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ samodzielnie i na wiasny

koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,

personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilo$ci materiatow i robét.

Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, moze zazgda¢ wykonania badan dodatkowych,

dla materiatéw lub robot, ktdre budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci, w miejscu wskazanym

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodzg okolicznosci

uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegolno$ci zwigzane z COVID-19.

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji umowy ustala sie na okres do 7 miesiecy od daty zawarcia umowy. Realizacja umowy

moze zakonczyc¢ sie przed uptywem tego terminu, jednak nie wczesniej niz 1 stycznia 2024 roku.

Za terminem zakonczenia realizacji umowy zostanie uznany termin pisemnego zgtoszenia przez

Wykonawce gotowos$ci do odbioru lub termin okreslony w tym zgtoszeniu, jezeli Zamawiajacy potwierdzi

ten fakt w protokole odbioru robét.

Wymagane zaawansowanie rob6t wedtug wartosci brutto wynikajacych z cen z kosztorysu ofertowego:
wykonanych najpdzniej w terminie 3 tygodni od daty zawarcia umowy wynosi nie mniej niz 50 000 zt.
wykonanych najp6zniej w terminie 8 tygodni od daty zawarcia umowy wynosi nie mniej niz 500 000 zt

(tacznie w robotami okreslonymi w punkcie 3.1.)

BUDOWA ODCINKA ULICY JOZEFA WYBICKIEGO W NOWEJ KARCZMIE RRG.271.14.2023.RJ

SWZ - Zatacznik nr 1 - Projekt umowy Strona 2z 21




5.1.
5.2.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Jezeli w ocenie Zamawiajgcego wartoS¢ poszczegolnych rob6t z kosztorysu ofertowego bedzie
znacznie odbiegac od warto$ci kosztorysu inwestorskiego lub kosztorys ofertowy bedzie posiadat wady
lub kosztorys ofertowy nie zostanie ztozony warto$¢ poszczegolnych robot zostanie okreslona przez
Zamawiajgcego, jako udziat procentowy w cenie ryczattowe] wynikajacy z udziatu procentowego danej
roboty w warto$ci kosztorysu inwestorskiego. Zamawiajacy zastrzega, iz do wartosci robot, o ktorych
mowa w ust. 3, za jego zgodq mogq zosta¢ uwzglednione materiaty ztozone i zabezpieczone na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Warto$¢ materiatdbw zostanie ustalona na
podstawie dokumentdéw zatwierdzonych przez Zamawiajacego np. dowodéw zakupu, ofert, baz
cenowych lub innych wiarygodnych dokumentow.
Umowa bedzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem realizacji
robdt, zwanym dalej ,harmonogramem” okreslajacym:
pozycje wymienione w zestawieniu rzeczowo-finansowym,;
planowane zaawansowanie wartosciowe robdt w kazdej pozycji harmonogramu wedtug wartosci z
kosztorysu ofertowego w podziale dwutygodniowym oraz terminach okre$lonych w ust. 3 (jezeli nie
wykaze osiggniecia wymaganego zaawansowania przed tymi terminami).
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt harmonogramu, o
ktorym mowa w ust. 5 opracowany z uwzglednieniem wymogow Zamawiajacego, najpozniej w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy.
Zamawiajgcy ma prawo nie zatwierdzi¢ przedtozonego przez Wykonawce harmonogramu, w
przypadku, gdy ma do niego zastrzezenia i przekaza¢ go do ponownej weryfikacji Wykonawcy, ktory
jest zobowigzany nanies¢ zgtoszone do harmonogramu uwagi Zamawiajgcego.
Harmonogram z uwzglednionymi uwagami Zamawiajacego, Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu
w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu przez Zamawiajgcego.
W przypadku nie przekazania przez Wykonawce harmonogramu lub poprawionego harmonogramu w
ustalonych terminach Zamawiajacy ma prawo samodzielnie okre$li¢ harmonogram i tak sporzadzony
harmonogram jest obowigzujacy z chwila doreczenia go Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu w razie zaistniatych zmian i
przedktadania go do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Postanowienia ust. 6 - 9 stosuje sie odpowiednio
do aktualizacji harmonogramu.
Zmiana harmonogramu, ktora nie powoduje zmiany postanowienr umowy nie wymaga aneksu do
umowy.
Zamawiajacy W kazdym czasie realizacji umowy upowazniony jest do dokonania kontroli osiggniecia
przez Wykonawce zaawansowania robét okre$lonych w harmonogramie.
Wykonawca w terminie 3 dni od ztozenia wniosku przez Zamawiajacego zobowigzany jest przediozyé¢
wykaz wykonanych rob6t wedtug cen z kosztorysu ofertowego zrealizowanych na dzien wskazany
przez Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca jest w zwtoce w stosunku do harmonogramu o wiecej niz 14 dni, Zamawiajacy ma
prawo powierzy¢ dalsze wykonywanie inwestycji lub jej czesci innemu podmiotowi na koszt i
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy, a réznice kwoty odpowiadajacej wynagrodzeniu wynikajacego z umowy
za wykonanie tych czynnos$ci przez osobe trzecig i wynagrodzenia za te czynnosci zostanie obcigzony
Wykonawca, przy czym nalezno$¢ ta moze zostac rowniez potracona z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajgcego tempo realizacji przedmiotu umowy jest niewystarczajgce,
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego do sporzadzenia harmonogramu
naprawczego oraz zwiekszenia ilosci zaangazowanych w te realizacje pracownikow i zleceniobiorcow
oraz materiatow, a takze podjecia innych niezbednych dziatan w celu przyspieszenia tempa realizacji
inwestycji.
§4

PRZEDSTAWICIELE STRON

Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiajacego
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wyznaczony/a zostat/a ...,
Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
wyznaczony/a zostat/a .........................cce e,
Zamawiajacy moze powotac inspektora nadzoru inwestorskiego wg wpisu do dziennika budowy.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane oraz umowg o petnieniu nadzoru inwestorskiego. W przypadku niepowotania
inspektora nadzoru, jego uprawnienia i obowigzki wykonuje Zamawiajacy.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania robotami osoby wskazane przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub spetniajgce wymagania okre$lone w specyfikacji warunkow
zamowienia, jezeli zostaty okreslone.
§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
Przekazanie dziennika budowy oraz udostepnienie dokumentacji technicznej (w formie elektronicznej
lub w siedzibie Zamawiajacego w formie wydruku);
Przekazanie terenu budowy;
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
Przeprowadzenie odbioru koricowego nalezycie wykonanych robo6t budowlanych;
Zaptata za nalezycie wykonane i odebrane roboty.
§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkéw wykonawcy w kwocie ceny ryczattowej nalezy w szczegdinoSci:
Nalezyte wykonanie robot budowlanych.
Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
Prowadzenie dziennika budowy oraz udostepnianie go Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru celem
dokonywania wpisdw i potwierdzen oraz realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostepem 0sob nieupowaznionych.
Udostepnienia terenu budowy innym wykonawcom realizujgcym inne zamoéwienia na zasadach
okreslonych przez Zamawiajacego.
Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych w miejscu realizacji robét w zakresie wymaganym
przepisami prawa.
Zorganizowanie i kierowanie budowa.
Realizacja robét, w sposéb umozliwiajacy nalezyte przejscie i przejazd drogami oraz dojécie i dojazd
do wszystkich nieruchomosci z mozliwo$cig czasowego ograniczenia po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Realizacja robot zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego.
Wykonanie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykonaniem dokumentacji obowigzujacej w tym zakresie.
Utrzymywanie czystosci drég dojazdowych oraz przylegtych chodnikow.
Umozliwienie korzystania z pozostatych obiekiow znajdujacych sie na terenie, z mozliwoscig
czasowego ograniczenia za zgodg Zamawiajacego.
Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, sktadowanie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wszelkich urzadzen i materiatow.
Usuwanie niezwiocznie z placu budowy odpaddw, niepotrzebnych urzadzen i materiatow. Zamawiajacy
wskaze, ktdre z zdemontowanych urzadzen i materiatdw nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Kontrola jakosci materiatow i rob6t oraz uzyskanie zgody Zamawiajgcego na uzycie poszczegoélnych
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materiatow.
Poddanie sie kontrolom w zakresie zwigzanym z realizacjg umowy i wykonanie zalecen pokontrolnych.
Informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach oraz wykonanie
zalecen pokontrolnych.
Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé, na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia robot.
Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organow nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacii
wymaganych tg ustawg, a takze osobom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji umowy.
Wykonanie lub uzyskanie badan, prob, rozruchu, pomiardw, ekspertyz, orzeczen, zaswiadczen,
sprawdzen i odbioréw technicznych wymaganych przepisami prawa lub dokumentacjg techniczna.
Likwidacja placu budowy i wtasnego zaplecza niezwtocznie po zakonczeniu prac, lecz nie pdzniej, niz
14 dni od daty dokonania odbioru koricowego.
Usuwanie ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi.
Naliczenia wszelkich podatkdw zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Ponoszenie kosztéw ewentualnych optat i odszkodowan.
Wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz
w imieniu Zamawiajacego — w odniesieniu do osob, ktdrych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku
realizacji Umowy. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy przekaze informacje konieczne dla wykonania
przedmiotowego obowigzku.
Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, miat
mozliwos¢:
zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentéw (w tym dokumentacii
technicznej) oraz innych informacji majacych wptyw na proces budowlany,
dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego w celu pozyskania
wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizaciji i rozliczenia umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do realizacji Umowy oraz
dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z wymaganymi dla finansdw publicznych oraz ewentualnego dofinansowania.
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania umowy.
§7
ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane
ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego,
potwierdzajacego odbior przedmiotu umowy.

Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji ponosi petng
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgacego oraz osob trzecich z tytutu szkdd, jakie mogq zaistnie¢ w
zwigzku z realizacjg umowy w szczegdlnosci zwigzane z bezpieczenstwem ruchu drogowego,

utrudnieniami w ruchu drogowy oraz nieruchomos$ciami sgsiadujacymi z terenem budowy,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcow i

koordynacje tych robét oraz za zachowania Podwykonawcy na placu budowy.
§8

PODWYKONAWCY
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcéw na roboty objete zamdwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
Przedmiot zamowienia objety niniejsza umowg Wykonawca wykona we wiasnym zakresie z
wytaczeniem czesci okreslonych w ofercie Wykonawcy.
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8.1.
8.2.
8.3.

10.

1.

12.

13.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji umowy, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robot budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamdwienia oraz przekazac¢ informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzyc¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcdw podczas wykonywania robét, dostaw i ustug.

Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
pod warunkiem, iz posiadajg Srodki gwarantujgce nalezytg realizacje powierzonej czesci zamoéwienia
oraz spetniajg warunki okreslone w specyfikacji warunkéw zamowienia, jezeli Wykonawca powotywat
sie na podwykonawcéw w zakresie spetniania warunkow udziatu w postepowaniu. Zmiana
podwykonawcy moze nastapic wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
podwykonawcy 0 jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zamdwienia oraz o braku
zobowigzan wobec Wykonawcy z tytutu realizacji rob6t. W ramach zmiany umowy Wykonawca moze:
powierzy¢ wykonanie cze$ci zadania podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, mimo nie
wskazania w umowie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

zrezygnowac z podwykonawstwa,

zmieni¢ podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:

nie spetnia ona wymagan okre$lonych w dokumentach zamdwienia;

przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7;

zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8, do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w ust. 8, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 11, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu po$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajacego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
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14.

15.

16.

3.1.

3.2.
3.3.

nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
§9

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.): roboty
budowlane na terenie budowy, w szczegdlnosci roboty drogowe, roboty ziemne, roboty montazowe,
roboty ogdlnobudowlane.
Jezeli czynno$ci wskazane w ust. 1 spetniajace przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca
bedzie Wykonywat samodzielnie (jako wtasciciel/wspotwiasciciel) Zamawiajacy uzna to za spetnienie
warunku zatrudnienia na umowe o prace 0sob wykonujgcych czynno$ci zwigzane z realizacjq
zamdwienia.
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegoino$ci do:
zgdania oswiadczen, zaswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w terminie 5 dni od dnia wezwania
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (w zakresie okreSlonym w
wezwaniu) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamdwienia:
oSwiadczenie zatrudnionego pracownika, oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace o0so6b wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego; oSwiadczenia te powinny zawiera¢ w szczegdlno$ci: doktadne okre$lenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion
i nazwisk tych osdb, date zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu, zakres obowigzkéw
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy (Zamawiajacy w wezwaniu moze okre$lic wezszy zakres danych);
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umdw o prace 0sdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w
Sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami w zakresie
ochrony danych osobowych (tj. w szczegdlno$ci - wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o
prace moze zawieraC rowniez inne dane, ktdre podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zostac¢
przeanalizowana przez skfadajacego pod katem ochrony danych osobowych danych osobowych, w
szczegblnosci - bez adreséw, nr PESEL i wynagrodzer pracownikdw). Imig i nazwisko pracownika,
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10.

1.

12.

3.1.

3.2.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.
3.3.3.

3.34.

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu nie podlegajg anonimizacji i powinny by¢
mozliwe do odczytania.
Ponadto Zamawiajacy w trakcie realizacji zamowienia ma prawo do kontroli spetnienia przez
Wykonawce wymagania wskazanego w ust. 1, poza przedtozeniem w/w o$wiadczen i dokumentow, w
formie sktadania wnioskéw do Panstwowej Inspekciji Pracy o przeprowadzenie kontroli.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych
wskazane w punkcie 1 czynnosci.
Za kazdy przypadek niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o prace,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 100 zt za kazdego pracownika.
W przypadku powtarzajgcych sie naruszen obowigzkéw wymienionych w ust. 115 Zamawiajacy ma
prawo odstgpienia od umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow
zobowigzujacych do zatrudnienia ww. oséb na umowe o prace oraz zapiséw umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.
§10

WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE
Strony ustalajg, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg warunkdw
zamdwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w przetargu nieograniczonym jest wynagrodzenie
ryczattowe brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug VAT) i odpowiada zakresowi rob6t
wynikajacemu z przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertg Wykonawcy
stanowigcq zatacznik nr 4 do niniejszej umowy wyraza sie kwotg .................. ztotych, stownie ztotych:

Strony moga zada¢ zmiany wysokos$ci (waloryzacji) wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 2 w zakresie wynikajacym z art. 439 Pzp wedtug nastepujacych zasad:

Waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskazniki procentowe wynikajace z miesiecznych
wskaznikéw cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do poprzedniego miesigca (B) w Czesci
| Wybrane miesieczne wskazniki makroekonomiczne publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego na stronie internetowe;:
https:/stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/1/5/wybrane_miesiec
zne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xIsx

- za$ w przypadku, gdyby te wskazniki przestaty byC dostepne w oparciu o inne, wskazane przez
Zamawiajacego najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego;

Strony sg uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wytacznie, gdy suma wskaznikdw procentowych
zmiany cen (Ws), o ktérych mowa w pkt. 3.9 wyniesie co najmniej +/- 5 %.

Zamawiajacy zastrzega, ze zadanie zmiany moze zosta¢ ztozone jednokrotnie drugiej stronie po
spetnieniu nastepujacych warunkow:

nastapito potwierdzenie przez Zamawiajacego w protokole zaawansowania wykonania robot, dla
ktorych w § 3 ust. 3 okreslono wymagane zaawansowanie przypadajace przed terminem ztozenia
zgdania,

uptyneto minimum 6 miesiecy od uptywu terminu sktadania ofert,

zadanie zmiany zostanie ztozone nie pdzniej niz na 30 dni przed terminem zakoriczenia robdt, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, obowigzujacym w dniu ztozenia przedmiotowego zadania;

Kwota waloryzacji wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie
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34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.
3.16.

3.9.

Waloryzacja nastepuje na pisemne Zzgdanie strony, przy czym strona wystepujaca z zadaniem

zobowigzana jest zataczy¢ do zadania szczegotowy sposob wyliczenia, o ktorym mowa w pkt. 3.9, a

druga strona ma prawo jej weryfikacji;

Zmiana wynagrodzenia jezeli bedzie zasadna bedzie miata zastosowanie od dnia ztozenia wniosku;

Waloryzacji podlegaé bedzie wytacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty pozostate do

odebrania lub oceny i nie bedzie obejmowac przede wszystkim robdt, o ktérych mowa w punkcie 3.3.1.

Waloryzacji nie bedzie podlegaé wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang sposobu

Swiadczenia, w szczegdlnosci roboty dodatkowe lub zamienne;

Waloryzacji podlegaé bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w terminie do

zakonczenia robot i po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom;

Obliczenie wysokosSci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastapi wg. Wzoru:

Kw=Kz*(Ws-5%)/2)

gdzie:

Kw - kwota waloryzaciji,

Kz - kwota do zwaloryzowania okre$lona zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3.6,

Ws — suma wskaznikow procentowych liczona wg wzoru:

Ws=W1+Wn gdzie:

W1 — pierwszy wskaznik procentowy (w %) wynikajacy z pierwszego opublikowanego po uptywie 6
miesiecy od dnia uptywu terminu sktadania ofert wskaznika cen produkcji budowlano-montazowe;
ustalonego w odniesieniu do poprzedniego miesigca

Whn - kolejne wskazniki procentowe (w %) wynikajace z opublikowanych przed ztozeniem Zgdania
wskaznikow cen produkcji budowlano-montazowej ustalone w odniesieniu do poprzedniego
miesigca.

Maksymalna nominalna warto$é zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajacego w zwiazku

z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 5 % wartosci brutto robdt pozostajacych do odebrania lub

oceny i nie obejmujacej przede wszystkim rob6t, o ktérych mowa w punkcie 3.3.1.

Waloryzacja wynagrodzenia zostanie rozliczona w ptatnosci koncowej oraz w przypadku wzrostu

wynagrodzenia zostanie obnizone o ewentualng zmiang wynagrodzenia dokonang zgodnie z § 17

ust. 2.

Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w cato$ci wyczerpuje

roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 Pzp.

W zwigzku z waloryzacjg wynagrodzenie okreslone w § 10 ust. 2 moze ulec zwiekszeniu lub

Zmniejszeniu.

Warunkiem ptatno$ci waloryzaciji jest zakoriczenie realizacji zadania. W przypadku przerwania realizaciji

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nie bedzie on uprawniony do waloryzacji naleznego

wynagrodzenia. Powyzsze zasady nie dotyczg Zamawiajgcego.

Strony potwierdzg waloryzacje wynagrodzenia aneksem do Umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe,

ktérej okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o

podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego paragrafu

stosuje sie odpowiednio.
§11
ODBIORY ROBOT

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania robot podlegajacych zakryciu zgodnie z art. 22 pkt. 7

Ustawy - Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koricowego przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia go o gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce i pozostatych uczestnikéw
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7.1.
7.2.

7.3.
74.
7.5.
7.6.
1.7.

7.8.

10.
10.1.

10.2.
10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

odbioru.
Odbioru koncowego dokonuje komisja wskazana przez Zamawiajgcego.
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad
spetniajgcego wymogi okreslone umowa, przepisami budowlanymi i dokumentacjg techniczng,
potwierdzone protokotem odbioru koricowego.
Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy.
W dniu wskazanym, jako dzien gotowos$ci do odbioru koricowego Wykonawca, migdzy innymi zgodnie
z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w dwdch
kompletach, ktore bedq zawieraty m.in. dokumenty niezbedne do przekazania do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego:
Oryginat dziennika budowy,
Oswiadczenie kierownika budowy oraz Wykonawcy o zgodnosci wykonania rob6t budowlanych z
umowg, dokumentacja techniczng i przepisami prawa,
Oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
Pozytywne opinie, zaswiadczenia i protokoty wtasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami i
projektami budowlanymi.
Dokumentacje techniczng powykonawczg uwzgledniajacq dokonane zmiany w trakcie budowy (jezeli
wystapia).
Poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie protokotow odbiorow robot oraz faktur dotyczacych
robét realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce (jezeli wystapia).
Inne dokumenty wynikajace z umowy, warunkéw technicznych wykonania i odbioru przedmiotu umowy
lub przepisdw prawa.
Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koricowego spisany bedzie protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.
Zamawiajacy ma prawo przerwac odbidr koricowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w cato$ci, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen lub
nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:
nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru i zazgdaC usuniecia wad,
wyznaczajac w tym celu termin, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;
nie nadajace sie do usuniecia, wowczas Zamawiajacy moze:
jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub techniczne;j,
zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okre$lonych
W niniejszej umowie;
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadac
wykonania wadliwie wykonanej cze$ci przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;
w przypadku niewykonania lub kolejnego wadliwego wykonania w ustalonym terminie wadliwie
wykonanej czesci przedmiotu umowy, odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
§12
ROZLICZENIA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 10 rozliczone zostanie w transzach.
Pierwsza transza wynagrodzenia o wartosci brutto 500 000 zt zostanie rozliczona po potwierdzeniu przez
Zamawiajacego w protokole zaawansowania wykonania robét o wartosci co najmniej 500 000 zt.

3. Druga transza wynagrodzenia o wartosci brutto 100 000 zt zostanie rozliczona po potwierdzeniu przez
Zamawiajgcego w protokole zaawansowania wykonania robét o wartosci co najmniej 600 000 zt (tgcznie z
robotami, o ktorych mowa w ust. 2), jednak nie wczesniej niz 1 stycznia 2024 roku.
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5.

6.
6.1.

Ostatnia transza wynagrodzenia o wartosci brutto stanowigcej rdznice pomiedzy wynagrodzeniem
ryczattowym brutto a kwotg pozostatych transz zostanie rozliczona po dokonaniu przez Zamawiajacego
odbioru koricowego jednak nie wczesniej niz 1 stycznia 2024 roku.

Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie, po wystawieniu dostarczy¢ Zamawiajacemu, do jego siedziby
fakture.

Wykonawca na fakturze wskaze:

Nabywce: Gmina Nowa Karczma, 83-404 Nowa Karczma ul. Koscierska 9, NIP: 591-165-04-84;

6.2. Odbiorce: Urzad Gminy Nowa Karczma, 83-404 Nowa Karczma ul. KoScierska 9.

7.

10.

7.1.

7.2.

8.

Wykonawca po osiggnieciu wymaganego zaawansowania okreslonego w § 12 ust. 2 i 3 w celu otrzymania
transz wynagrodzenia zobowigzany jest do ztoZenia Zamawiajgcemu wykazu wykonanych robét wedtug cen
z kosztorysu ofertowego. Zamawiajacy w terminie 7 dni od ztozenia wykazu dokona oceny zaawansowania
robot.
W przypadku realizacji rob6t podlegajacych ocenie przy udziale podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, przed dokonaniem oceny zaawansowania robot Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie protokotow zaawansowania rob6t oraz faktur
dotyczacych robdt realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Dopuszcza sie mozliwos¢ obnizenie wynagrodzenia ryczattowego brutto o kwote wynikajaca z zaokraglen w
jego obliczaniu.
Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca wystawi odrebne faktury dla rob6t dotyczacych sieci wodociggowe;.
§13
PLATNOSCI
Termin zaptaty za fakture wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego poprawnie wystawione;
faktury po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru lub protokotu zaawansowania.
Za date zaptaty uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego.
Naleznosci z faktury bedg ptatne przez Zamawiajacego przelewem, na konto wskazane w fakturze.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania roszczen z tytutu szkdd i kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
Ptatnos¢ wynikajaca z umowy zostanie dokonana za po$rednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split
payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do ptatnosci rachunku bankowego zostanie utworzony
rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnos$ci gospodarcze;.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, zostanie pomniejszone o podatek od towardw i ustug, jezeli realizacja
umowy prowadzitaby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towardw i ustug, a Wykonawca sktadajac oferte nie powiadomit Zamawiajacego, ze wybor jego
oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego.
Jesli Zamawiajacy otrzymat od podwykonawcy zgtoszenie wykonywania okre$lonego zakresu robét albo w
umowie z Wykonawcy ustalit ich zakres badz, jesli zaakceptowat umowe o podwykonawstwo zaptata
jakiejkolwiek faktury na rzecz Wykonawcy jest uzalezniona od przedtozenia przez niego zgodnie z wyborem
Zamawiajacego:
pisemnego oswiadczenie podpisanego przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o uregulowaniu
wynagrodzenia wszystkim uczestniczacym w realizacji zamowienia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom.
pisemnego os$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu naleznego mu
wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete zakresem tej faktury, Wykonawca zamiast
o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) moze przedtozy¢ inny nie budzacy watpliwosci
dowod zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) np. dowody
zaptaty.
W przypadku, je$li wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie jest jeszcze
wymagalne, Zamawiajgcy moze powstrzymac sie z zaptatg faktury Wykonawcy do czasu wymagalnosci
wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i przediozenia stosownych dowodow zaptaty. W
przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentow wskazanych w ust. 7 w terminie najpdzniej 1 dnia
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2.2.

23.

24,

2.5.

2.6.

2.7.

238.

po dacie wymagalnosci zaptaty podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) Zamawiajacy wykonuje czynno$ci
okre$lone w art. 465 ustawy Pzp.
Dokumenty wskazane w ust. 7 powinny dotyczy¢ okresu, ktérego dotyczy fakturowanie. Zamawiajacy moze
dokona¢ ptatnosci w terminie 3 dni roboczych od przedtozenia w/w dowodow zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom.
§14
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... lat.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty odbioru przedmiotu
umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym w
punkcie 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Zamawiajacy bedzie realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasajq wraz z uptywem okresu gwaranciji, jednak nie wczesniej
niz po uptywie 5 lat od daty odbioru przedmiotu umowy.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad zwigzanych z
wykonanymi robotami, zamontowanymi urzadzeniami i uzytymi materiatami.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest przystgpic do usuniecia wad
niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego. Strony okreslg
termin usuniecia wad. W przypadku braku uzgodnien, co do terminu, Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wady niezwiocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty ich zgtoszenia. W przypadku
zwtoki w usunieciu wad, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie z § 15 ust. 2.3.
W przypadku usuwania tej samej wady po raz trzeci wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ urzadzenie
lub element na nowy.
W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony bedzie od daty
protokolarnego stwierdzenia ich usuniecia.
§15
KARY UMOWNE
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania bedg kary umowne.
W razie nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca ptaci kare umowna;
za zwitoke w realizacji okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru lub wymaganego zaawansowania
robot w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od
dnia nastepnego po uptywie terminu umownego,
za zwloke w osiggnieciu zaawansowania wartosciowego robot okreslonego w poszczegdinych
okresach harmonogramu w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien
zwioki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu okreslonego w harmonogramie,
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady oraz gwarancji, w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia okres$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzier zwtoki,
za przerwe w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzieri przerwy,
z tytutu samego faktu istnienia wad nie nadajacych sie do usuniecia — 2 % wynagrodzenia okres$lonego
w§ 10 ust. 2,
za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia, o
ktorym mowa z § 10 ust. 2,
w przypadku zwtoki w wykonywaniu innych zobowigzan niepienieznych wynikajacych z umowy, chyba
ze wynikto ono z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawca zapfaci kare umowng w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,
za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
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29.

2.10.

2.11.

2.12.

1.1.

1.2.
1.3.

14.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

3.1.
3.2.

3.3.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w
§ 10 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore]
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzier zwioki,
w przypadku nieprzeditozenia poswiadczonej za zgodnoSC z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzier zwtoki,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy
dzien zwtoki.
jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg
okres$long w § 8 — Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokos$ci 5 000,00 PLN za
kazdy taki stwierdzony przypadek.
Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 7 dni od daty wystapienia przez Strone z zadaniem
zaptaty.
taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, jakie strona moze dochodzi¢ od drugiej strony, wynosi
50 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami ogoInymi
Kodeksu cywilnego, przekraczajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkodly.
§16

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy miedzy innymi w
nastepujacych sytuacjach:
Zwtoka Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robot, o co najmniej 7 dni, od daty przekazania terenu
budowy;
Wystapienie wad przedmiotu umowy nienadajace sie do usunigcia, uniemozliwiajgce jego uzytkowanie;
Wykonawca z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego w sposob nieprzerwany nie realizuje
robot przez okres 14 dni lub jest w znacznej zwtoce z realizacjg umowy, tzn. zwtoka w wykonywaniu
przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu
wykonania robdt;
Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami
umowy i dokumentacjg techniczng lub w sposéb wadliwy, niezgodnie ze sztukg budowlana, uzywa
materiatéw i urzadzen nieposiadajacych dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a takze zalega badZz jest w zwloce z zaptatg wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow;
Wykonawca narusza okreslone w Umowie zasady zawierania uméw z podwykonawcami;
Wykonawca nie usunat wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie;
Zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadto$ci lub likwidacji Wykonawcy;
Wzgledem Wykonawcy rozpoczeto postepowanie naprawcze lub egzekucyjne badz wydano nakaz
zajecia majatku.
Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny;
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz roboét
zabezpieczajacych;
W terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
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41.

4.2.

Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzier odstapienia.
Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajgcy, obowigzany
jest do:
Dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapftaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia;
Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych szkdd w wypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z
obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu zaptaty, okre$lonego w niniejszej umowie;
Kazde odstgpienie od niniejszej umowy ma skutek ex nunc (na przysztos$¢) i dotyczy jedynie robét nie
wykonanych do chwili odstapienia od umowy.
§17
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ dokonywania nastepujacych zmian termindw wykonania Umowy:

1.1.

1.1.1.
1.1.2.

1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

1.3.

1.3.1.
1.3.2.

1.4.

1.5.

1.5.1.

zmiany wynikajace z warunkow atmosferycznych, ktore spowodowaty niezawinione przez Wykonawce
op6znienie, w szczegolnosci w przypadkach wystapienia:

klesk zywiotowych,

niekorzystnych warunkdw atmosferycznych (w szczegélnosci opady deszczu, $niegu, gradu, wysokie lub
niskie temperatury, silny wiatr), ktére uniemozliwiajgq prawidtowe wykonanie robét, w szczegéinosci z
powodu technologii realizacji prac, okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacych
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, termin zostanie przesuniety
odpowiednio 0 czas trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub o czas usuniecia ich
skutkow,

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce op6znienie, w szczegdlnosci:
wystagpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegoInosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych
lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktdre spowodowaty
niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlinosci:

wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego,

konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robot;

konieczno$¢ zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, w tym wykonania prac dodatkowych lub
zamiennych;

zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administraciji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organoéw administraciji, w szczegdInoSci eksploatatoréw infrastruktury oraz
wiascicieli lub uzytkownikdéw obiektow lub gruntéw zwigzanych z inwestycja, ktdre spowodowaty
niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlinosci:

w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. warunkuje rozpoczecie lub prowadzenie robdt budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp.
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1.5.2.

1.5.3.

1.54.
1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

zostaty wydane lub zmienione po zawarciu Umowy,

przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych w
danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawceg,

opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomo$ci do celéw realizacji inwestycj;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot
na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy polecenie
wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa, ktore
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

w przypadku, gdy okoliczno$ci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu
zagrozenia epidemicznego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opéznienie;

zawarcie umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegolnosci, gdy w postepowanie zostanie ztozone odwotanie
lub oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne
byto podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych
umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na
wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy lub termindw
wymaganego zaawansowania maksymalnie o czas, jaki minagt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania
ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 termin wykonania Umowy moze

ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakorczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do
usuniecia skutkdw tych okolicznosci.

2. Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian sposobu spetnienia $wiadczenia spowodowanych

2.1.

22.

2.3.

24,

2.5.

2.6.

w szczegdInosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robét poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow
technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zaméwienia,

pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztéw wykonania rob6t lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jako$ci robot,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajacej na skrécenie czasu
realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw wykonania robot, jak réwniez kosztow eksploatacii
wykonanego Przedmiotu Umowy,

konieczno$¢  zrealizowania  Umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan  (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w dokumentacji projektowej Ilub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
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2.7.

238.

29.

2.10.

2.11.
2.12.

robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwo$ciq zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach,

odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki terenowe, w szczegdlnoSci istnienie niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajace dokumentacje projektowa,

konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
konieczno$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub
sgsiadujacych nieruchomosci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usunigcia
wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego i stanu epidemii.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 zmiana sposobu spetnienia

w

3.1.
3.2.
3.3.
34.
3.5.
3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

Swiadczenia mozliwa jest w szczegdélno$ci w nastepujacym zakresie:

zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

zmiana materiatow i technologii wykonania robét,

zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

Zmiana zakresu robot objetych Umowa, w tym ich zwigkszenie lub ograniczenie,
zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania pozostatych zmian spowodowanych nastepujgcymi

okoliczno$ciami:

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

zmiana obowigzujacej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.,

zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz
rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 50 % Przedmiotu Umowy,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy rob6t lub ustug lub dostaw,
zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem Umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omytki polegajacej na niezgodno$ci tresci
Umowy z Ofertg;

zmiana wysokosci $rodkéw finansowych przewidywanych do przeznaczenia przez Zamawiajgcego w
danym roku kalendarzowym na realizacje Przedmiotu Umowy w zwigzku ze stopniem zaawansowania
wykonania Umowy przez Wykonawce lub zmiang mozliwosci finansowych Zamawiajacego.

4. W przypadku umowy zawartej na okres dtuzszy niz 12 miesiecy Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp

41.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w Umowie dotyczacych wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany:

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace — o warto$¢ wynikajacg z tych zmian na zasadach opisanych w umowie,
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4.2.

43.

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne — o0 warto$¢ wynikajacg z tych zmian na zasadach
opisanych w umowie,

zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — o warto§¢ wynikajaca z tych zmian
na zasadach opisanych w umowie,

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w punkcie 4.1. Wykonawca sktada do Zamawiajacego

pisemny wniosek o zmiane Umowy o udzielenie zamowienia publicznego w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdinosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac i udowodnic¢
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$cig minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysoko$ci ptacy minimalnej za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Nie beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia
wynagrodzenia pracownikow Wykonawcy, ktdre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wykazang i
udowodniong przez Wykonawce warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujacego  minimalnego  wynagrodzenia, z  uwzglednieniem  wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

6. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w punkcie 4.2. Wykonawca sktada pisemny wniosek do

Zamawiajacego o zmiane Umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykazac i udowodni¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego,
a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w pkt 4.2, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi
W zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w pkt 4.2. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wykazang i udowodniong przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz
Zamawiajacego.

7. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w pkt 4.3 Wykonawca (podmiot zatrudniajacy) sktada

pisemny wniosek do Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji dotyczacych zawarcia porozumienia
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zamawiajacy uwzglednia odpowiednig zmiane
wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej, obejmujacg sume wzrostu kosztdw zwigzanych bezposrednio z
realizacjg zamoéwienia publicznego wynikajacgq z wptat do PPK dokonywanych przez podmioty
zatrudniajace uczestniczace w wykonaniu zaméwienia publicznego, w zakresie obcigzajacym podmiot
zatrudniajacy. Wykonawca przedstawia sposob i podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentéw lub
udzielenia informacji potwierdzajacych wzrost kosztéw zwigzanych bezpo$rednio z realizacjg
zamowienia publicznego. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wykazang i udowodniong przez
Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacq ze zmiany zasad
wynagrodzenia pracownika w zakresie przyjecia zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych
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planow kapitatowych dla pracownikow bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamowienie.

8. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa pkt 4.1 - 4.3, na koszty wykonania zaméwienia nalezy
do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego. Zamawiajacy w
terminie 14 (czternastu) dni od dnia ztozenia wnioskow, o ktérych mowa w ust. 5 - 7 oceni, czy
Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

9. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3, mozliwa jest w szczegolnosci
zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, jak rowniez zmiany lokalizacji robét, zmiana
zakresu robot objetych Umowa, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie, zmiana terminu zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia.

10. W przypadku okreSlonym w pkt. 3.2 zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do Umowy lub od dnia
wskazanego w tresci aneksu.

11. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang terminu, sposobu,
zakresu Swiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania lub
zmiana wysoko$ci wynagrodzenia.

12. Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1 - 4, a w przypadku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
- do przedtozenia szczegotowego sposobu wyliczenia okre$lajacego wysoko$¢ wynagrodzenia po
Zmianie, w tym wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 4 na wysokos¢ wynagrodzenia. Wniosek o zmiane
postanowien Umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.

13. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie oséb
skierowanych do kierowania robotami, pod warunkiem, iz wskazane osoby bedg spetnia¢ wymagania
okreslone w SWZ (jezeli zostaty okreslone).

14. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie terminu lub
sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia, rozliczenia lub ptatnosci wynikajacych z umowy, w
szczegblnosci w zakresie termindw lub wartoSci oceny zaawansowania lub odbioru kofcowego, iloéci
lub wartosci faktur przejsciowych lub wartosci faktury koncowej, gdy zasadnosc¢ takiej zmiany wynika z
zasad finansowania zadania okre$lonych w budzecie gminy lub podpisanych przez Zamawiajacego
umowach, badz przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umowach z instytucjami
zewnetrznymi, w szczegolnosci jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajgcemu sprawne i zgodne z
zawartymi umowami pozyskanie lub wydatkowanie zewnetrznych srodkdw finansowych przeznaczonych
na realizacje zadania lub terminowe rozliczenie sie z zakonczenia inwestycji przed instytucjami
zewnetrznymi lub wynikajg ze szybszego zakorczenia realizacji przedmiotu zaméwienia, niz wskazujg
na to terminy umowne okreslone w § 3 umowy.

15. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien Umowy, ktdre nie
dotyczg tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

16. Nie stanowi zmiany Umowy:

16.1.  zmiana danych zwigzanych z obstugq administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);

16.2.  zmiana danych teleadresowych,

16.3.  zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujaca zmiany terminu realizacji Umowy,

17. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

18. Zmiany Umowy nie mogg modyfikowac ogoinego jej charakteru.

19. Zmiana Umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci, chyba ze
Umowa stanowi inacze;.

§18
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujgce oraz realizujgce wykonanie niniejszej umowy o

ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

2.

5.2.

5.3.

1.2.
1.3.
1.4.

Administratorem danych ww. oséb jest Wojt Gminy Nowa Karczma, ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa
Karczma.
Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@nowakarczma.pl lub w formie pisemnej na adres
Administratora.
Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0sob jest umozliwienie kontaktu, koordynacji oraz realizacji
umowy pomiedzy jej stronami.
Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktéra podata dane niezbedne do realizacji ww. celu tj. dane
identyfikacyjne oraz teleadresowe.
Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:
dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania Umowy lub podjecia dziatan przed
zawarciem Umowy,
dane 0s6b reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, w zwigzku z ustawg
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
dane 0séb wyznaczonych do kontaktu, koordynaciji lub realizacji Umowy przetwarzane sg na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajacym
na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.
Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym Umowa zostata
rozwigzana lub wygasta lub do korica gwarancii lub rekojmi, chyba ze przepisy przewidujg dtuzszy okres
przechowywania dla tych danych.
Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw prawa, w tym
strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ réwniez powierzone podmiotom, ktére Swiadczg ustugi
dla Administratora.
Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych, zadania dostepu do
nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
§19
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia
brutto, okre$lonego w § 10 ust. 2.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji bedzie wynosi¢
30 % wysokosci zabezpieczenia.
W przypadku zmiany postanowierr umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowacC tre$¢
zabezpieczenia oraz dostarczy¢ je w terminie do 3 dni od dnia zmiany umowy lub wnie$¢
zabezpieczenie w pienigdzu.
W razie zaniechania przez Wykonawce obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 3, Zamawiajacy uprawniony
jest do odstagpienia od umowy.
§20
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie:
Przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710
ze zm.) oraz aktdéw prawnych wydanych na jej podstawie,
Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),
Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);
Przepisy prawne obowigzujace w zakresie przedmiotowym.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac cesji jakichkolwiek uprawnien
lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
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Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, ani tez obcigzy¢ takiej wierzytelnosci jakimkolwiek prawem osob
trzecich, ani ustanowic na niej zastawu.

4. W przypadku okre$lenia wymagan dotyczacych przedmiotu umowy chocby w jednym z dokumentow,
sq obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

d. Dokumenty tworzace Umowe majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajace sie i objasniajgce sie

6. W przypadku sprzecznosci, co do rodzaju, parametrow i zakresu robét okreslonych w niniejszej umowie
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywa¢ nastepujaca
kolejnos¢ wazno$ci nizej wymienionych dokumentow:

6.1. Umowa;

6.2. Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia;

6.3. Projekt budowlany;

6.4. Projekt wykonawczy;

6.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

6.6. Przedmiar robdt;

6.7. Oferta przetargowa;

6.8. Kosztorys ofertowy.

7. W przypadku wystgpienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét, w tresci
poszczegolnych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé zakres robot o wiekszej
wartosci rynkowej.

8. Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
Prawo budowlane. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania weryfikacji dokumentacji technicznej pod wzgledem kompletnosci i wazno$ci decyzji i
uzgodnien w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku stwierdzenia brakéw Wykonawca
witasnym staraniem i na wiasny koszt w terminie umownym uzyska wymagane decyzje lub uzgodnienia
pozwalajace na nalezyta realizacje przedmiotu umowy.

9. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub pomytek w dokumentacji lub umowie, a o ich wykryciu
winien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawcy z tego tytutu nie bedzie przystugiwato zadne
wynagrodzenie, chyba, ze umowa stanowi inaczej.

10. Strony o$wiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac bedg, jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

1. W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujaca takowej zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ drugq Strone o powyzszym fakcie.

12. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne, wynikte na tle realizacji Umowy, strony poddadzg pod
rozstrzygniecie sagdu powszechnego wtadciwego dla siedziby Zamawiajacego.

13. Tytuty kolejnych paragraféw umowy zostaty umieszczone jedynie w celu utatwienia postugiwania sie
niniejsza umowa. Dla celéw interpretacyjnych tytuty i nagtowki zawarte w umowie nie stanowig jej
Cczesci.

14. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden dla
Wykonawcy.

15. Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:

15.1.  Zatgcznik nr 1 - Dokumentacja techniczna.

15.2.  Zatacznik nr 2 - Specyfikacja warunkdéw zamowienia.

15.3.  Zatgcznik nr 3 — Pozwolenie na budowe.

15.4.  Zatacznik nr 4 - Oferta Wykonawcy.

15.5.  Zatacznik nr 5 — Zestawienie rzeczowo-finansowe.

Wykonawca Zamawiajacy
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ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE

L.P. Zakres robot Wartos¢ robot netto
o . Roboty przygotowawcze
§ 2. Roboty ziemne
s B Podbudowy
z 4. Elementy ulic
S b Nawierzchnia z kostki betonowej
= 6. |Roboty towarzyszace
ol Roboty ziemne - sie¢ wodociggowa
> < s . . .
S 5 I8. Roboty montazowe — sie¢ wodociggowa
g < o. Roboty ziemne - Budowa odwodnienia ciggdw pieszo-jezdnych
“110. | Roboty montazowe - Budowa odwodnienia ciagow pieszo-jezdnych
2 11. | Roboty przygotowawcze i wykofczeniowe
S 2 |12. |Roboty ziemne
O
& X |13. | Prace demontazowe owietlenia
@ |14. | Prace montazowe o$wietlenia
RAZEM NETTO
Podatek VAT
RYCZALTOWE WYNAGRODZENIE BRUTTO
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