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Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego trybie
podstawowym z mozliwo$cia prowadzenia negocjacji pn.: ,,Budowa ukfadu drogowego
zwigzana z budowa nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w systemie
projektuj i buduj”. Numer sprawy: NZ.2531.49.2024.

Oatoszenie o zamowieniu zostato opublikowane w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu
04.11.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00577031/01.

ODWOLANIE

Niniejszym dziatajgc na podstawie udzielonego mi petnomocnictwa (w zataczeniu) w imieniu i
na rzecz Strabag Sp. z 0.0., na podstawie art. 505 ust. 1, art. 513 pkt 1iart. 514 ust. 1, art. 515
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 . poz. 2019
ze zm.) zwanej dalej ,pzp”, wnosze odwotanie od czynnosci Zamawiajgcego podjgtych w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,Budowa uktadu drogowego
zwigzana z budowg nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w systemie projektuj i
buduj” (dalej: ,Postepowanie”) polegajacej na dokonaniu opisu przedmiotu zaméwienia w
sposob niezgodny z prawem, nie uwzgledniajgcy wszystkich okoliczno$ci majgcych wptyw na
przygotowanie oferty, jak tez poprzez nieprawidtowe sfomutowanie pozacenowego kryterium
oceny ofert, dotyczacego skrécenia terminu realizacji Inwestycji.

l. Termin:

Zgodnie z SWZ warto$¢ ww. zamowienia nie przekracza progéw unijnych okreslonych na

podstawie art. 3 pzp, a zatem — w mysl art. 515 ust. 2 pkt 2 pzp — termin na wniesienie

odwotania wynosi 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych

lub dokumentéw zamoéwienia na stronie internetowej. Zwazywszy, ze:

- 04.11.2024 r. zostato opublikowane ogtoszenie w Biuletynie Zaméwien Publicznych,

- 04.11.2024 r. na stronie internetowej Zamawiajagcego zamieszczona zostata SWZ dla
przedmiotowego postepowania,

- koniec ww. pieciodniowego terminu przypada na 09.11.2024 r., a zatem na sobote, za$
zaréowno 10.11.2024 r. jak i 11.11.2024 r. sg dniami ustawowo wolnymi od pracy, to —
w mys$l art. 509 ust. 2 pzp — ww. termin uplywa 12.11.2024 r.

Oznacza to, ze skiladajgc odwotanie w dniu 12.11.2024 r. Odwotujgcy czyni zado$é
wymaganiom art. 515 ust. 2 pkt 2 pzp, tj. wnosi odwotanie w ustawowo wymaganym terminie.

Il. Zarzut:

Odwolujgcy zarzuca Zamawiajgcemu naruszenie:

1. art. 99 ust. 1i ust. 2 pzp w zw. z art. 16 pkt 1 w zw. z art. 5 k.c. i 353" kc w zw. z art.
387 kc w zw. z art. 8 ust. 1 pzp poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamowienia, w
sposéb naduzywajgcy dominujaca rolg w postepowaniu, jak tez ktory nie uwzglednia
wszystkich okolicznosci mogacych mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty, tj. poprzez
okreslenie niemozliwego do dochowania terminu na wykonanie przedmiotu
zamowienia, ktéry wynosi maksymalnie 15 miesiecy liczac od zawarcia umowy,
podczas gdy wykonanie wszystkich obowigzkéw wchodzacych w zakres zamowienia
wymaga co hajmniej 21 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

2. art. 241 ust. 1 pzp w zw. z art. 16 ust. 1 pzpiart. 5i 353" kciart. 387 k.c. w zw. z art.
8 pzp, poprzez dokonanie nieprawidtowego opisu kryterium oceny ofert, dotyczacego
skrécenia terminu realizacji zadania, tj. w sposéb oderwany od przedmiotu
zamowienia, ktérego realizacja wymaga co najmniej 21 miesiecy, podczas gdy,
Zamawiajgcy wskazat w ramach kryterium 4 terminy realizacji, z ktérych kazdy jest



niemozliwy do dochowania, a tym samym nieuwzgledniajgcy uwarunkowan
dotyczacych tego konkretnego przedmiotu zaméwienia, jak tez poprzez biedne
przyjecie, ze Zamawiajgcy uprawniony jest do naduzywania wiasnego prawa
podmiotowego poprzez ustanowienie pozacenowego kryterium oceny ofert,
polegajgcego na punktowaniu skrocenia terminu realizacji zaméwienia, podczas gdy
kazdy z terminéw realizacji zadania w ramach tego kryterium jest niemozliwy do
dochowania, co nie tylko oznacza nie osiggniecie przez Zamawiajgcego wymiernych
efektéw wprowadzenia tego kryterium, ale jest wprost sprzeczne jest z zasadami
okreslania kryteriow oceny ofert wskazanych w pzp,

lll. Zadania:

W oparciu o przedstawione wyzej zarzuty wnosze o uwzglednienie odwotania i nakazanie
Zamawiajacemu:
1. dokonanie zmian ogtoszenia o zaméwieniu:

1) w sekgcji IV pkt 4.2.10 ogtoszenia, tj. okresu realizacji zaméwienia, poprzez okreslenie
tego okresu na 21 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

2) w sekcji IV pkt 4.3. ogtoszenia, tj. odnosnie do kryteriéw oceny ofert, poprzez:

a) wykreslenie kryterium 3, opisanego w pkt 4.3.4.-4.3.6.,
b) odpowiednie zwickszenie wagi kryteriow 1 i 2 w taki sposéb, aby suma ich wag
wynosita 100,
3) w sekgji IX pkt | ogtoszenia, tj. terminu wykonania zaméwienia, poprzez:
a) okreslenie tego terminu na 21 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
b) wykreslenie zdania ,Faktyczny termin wykonania zamoéwienia zostanie
zaoferowany przez wykonawce w formularzu ofertowym wybranym sposrod
4 wymaganych przez Zamawiajgcego termindw min.: 12 miesiecy,13 miesigcy,
14 miesiecy lub maksymalnie 15 miesiecy liczac od daty podpisania Umowy”,
2. dokonanie zmian SWZ:
1) w pkt VI SWZ, {j. termin wykonania zaméwienia, poprzez:
a) okreslenie tego terminu na 21 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
b) wykreslenie zdania ,Faktyczny termin wykonania zamoéwienia zostanie
zaoferowany przez wykonawce w formularzu ofertowym wybranym sposrod
4 wymaganych przez Zamawiajgcego termindw min.: 12 miesigcy,13 miesigcy,
14 miesiecy lub maksymalnie 15 miesiecy liczac od daty podpisania Umowy”,

2) w pkt XIl SWZ ust. 5 pkt 3 poprzez nadanie mu brzmienia ,z terminem realizacji
wynoszgcym 21 miesiecy od daty podpisania Umowy”,

3) w pkt XXI SWZ, {j. kryteriow oceny ofert, poprzez:

a) wykreslenie ust. 1 pkt 3 dotyczacego kryterium terminu realizacji, a takze
odpowiednie zwigkszenie wagi pozostatych kryteriow oceny oferty i odno$ne
zmiany ust. 1 pkt 1-2,

b) wykreslenie ust. 2 pkt 3 dotyczgcego kryterium terminu realizacji, a takze
odpowiednie zwiekszenie wagi pozostatych kryteriow oceny oferty i odno$ne
zmiany ust. 2 pkt 1-2,

c) wykreslenie wzmianek o kryterium terminu realizacji z ust. 3;

4) w zafgczniku nr 1 do SWZ, tj. projektowanych postanowieniach umowy, poprzez
zmiane § 2 ust. 1 polegajacg na nadaniu mu brzmienia ,Przedmiot zamdéwienia
zostanie wykonany w terminie 21 mle3|¢cy liczonym od daty podpisania Umowy,
ti.dodnia ...

5) w zatagczniku nr 3 do SWZ, {j. wzorze formularza ofertowego, poprzez zmiang ust. 2
pkt 2 polegajacag na nadaniu mu brzmienia ,w terminie 21 miesigcy liczagc od daty
podpisania Umowy, zgodnie z projektowanymi postanowieniami Umowy”.

ewentualnie;



Nakazanie Zamawiajgcemu zmiane we wskazanych powyzej dokumentach
zamowienia terminu na realizacje zadania i kryterium poza ceowego dotyczgcego
skrécenia terminu realizacji w sposob uwzgledniajacy przedmiot zaméwienia i do
niego adekwatny, tj. poprzez uwzglednienie wszystkich okolicznosci i obowigzkéw
wchodzgcych w zakres zaméwienia, ktére dla swojej realizacji wymagaja co najmniej
21 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

IV. Interes prawny:

Odwotujacy posiada interes we wniesieniu odwotania. Odwotujacy, jest podmiotem
profesjonalnie dziatajgcym na rynku budowlanym, w tym w sektorze inwestycji realizowanych
w trybie Ustawy PZP. Postanowienia zawarte w SWZ naruszajg interes Odwotujgcego
w uzyskaniu zamowienia. Nieprawidtiowy opis przedmiotu zamoéwienia utrudnia bowiem
Odwotujacemu ziozenie Oferty w niniejszym postepowaniu, w tym w szczegdlnosci utrudnia
prawidiowg wycene ryzyk zwigzanych z realizacjg zamoéwienia. Ponadto Odwotujacy jako
podmiot zainteresowany ziozeniem oferty w niniejszym postepowaniu i w konsekwencii
zawarciem umowy w sprawie realizacji zamoéwienia, posiada interes w sformutowaniu
postanowien SWZ w sposob zgodny z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

UZASADNIENIE

Zamawiajgcy prowadzi postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,Budowa

uktadu drogowego zwigzana z budowag nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

w systemie projektuj i buduj’, w ramach ktérego nalezy wykonaé:

- prace projektowe, tj. dokumentacje projektowo-kosztorysowag opisang w programie
funkcjonalno-uzytkowym (dalej: ,PFU"),

- roboty budowlane wg ww. dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j,

- remediacje gruntow wg planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni
ziemi ustalonego decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
znak WSS.515.4.2024.SS.7 z 18.06.2024 r.

W ramach ww. prac projektowych do obowigzkéw wykonawcy bedzie nalezec:

- aktualizacja wydanych warunkéw, opinii i uzgodniedh wymaganych przepisami
szczegdélnymi dla opracowanej koncepciji,

- przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych,

- ustalenie geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych w oparciu
o rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U z2012r., poz. 463),

- opracowanie:
e projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500,
¢ projektu architektoniczno-budowlanego obejmujacego:

o branze drogowa,

o branze konstrukcyjng — rozbiérka obiektéw budowlanych,

o branze sanitarng (system odwodnienia nawierzchni, przebudowy sieciowe
wynikajace ze stwierdzonych kolizji),

o branze elektryczng (budowa os$wietlenia ulicznego, budowa kanatu
technologicznego, zabezpieczenie istniejacej infrastruktury elektrycznej,
ewentualne przebudowy sieciowe wynikajgce ze stwierdzonych kolizji sieci
energetycznej z projektowanym uktadem elementow zagospodarowania
przestrzennego),



o branze teletechniczng (zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury teletechniczne;j,
ewentualne przebudowy wynikajace ze stwierdzonych kolizji sieci teletechnicznej
z projektowanym uktadem elementéw zagospodarowania przestrzennego),
o opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego,
e zalgcznikoéw projektu budowlanego zawierajgce:
o opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust.
2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
o informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e projektu technicznego obejmujgcego:
o ww. branze,
o geotechniczne warunki (dokumentacja badan podtoza gruntowego) i sposéb
posadowienia obiektéw budowlanych,
uzyskanie wymaganych uzgodnien i zatwierdzen na etapie realizacji projektu
budowlanego i wykonawczego,
udziat w uzyskaniu przez Zamawiajacego decyzji administracyjnej zezwalajgcej na
rozpoczecie rob6t budowlanych w oparciu o dokumenty przygotowane lub pozyskane
przez wykonawce,
wykonanie projektow wykonawczych dla ww. branz,
opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych dla ww.
branz,
opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania
robét budowlanych,
opracowanie projektu statej organizacji ruchu,
geodezyjna weryfikacja rzednych infrastruktury podziemnej przed rozpoczeciem robot,
w szczegdlnosci sieci gazowej wraz z przytgczami.

Jak wynika z PFU (por. pkt 1.2.2., 1.2.2.2. i 2.2. PFU), ww. decyzjg administracyjna
zezwalajgcg na rozpoczecie robét budowlanych bedzie zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej (dalej: ,ZRID"). Ponadto ze wzgledow praktycznych oraz z uwagi na koniecznosé
dokonania podziatu nieruchomo$ci w gre nie wchodzi prowadzenie robét na podstawie
pozwolenia na budowe, ktérego wydanie musiatoby poprzedzié uzyskanie decyzji
zatwierdzajacej podziat nieruchomosci.

W ramach ww. robét budowlanych do obowigzkéw wykonawcy bedzie naleze¢:

obstuga geodezyjna inwestycji,

zorganizowanie placu budowy,

wykonanie organizacji ruchu drogowego na czas budowy,

rozbiorka elementow i obiektéw budowlanych kolidujacych 2z projektowanym
zagospodarowaniem terenu,

dokonanie wycinek drzew i krzewoéw,

udroznienie drogi pozarowej/dojazdowej do Akademii Muzycznej przed rozpoczeciem
realizacji robét (przy czym udroznienie ww. drogi to jedyny zakres robét, ktéry bedzie
prowadzony réwnolegle do ww. prac projektowych),

budowa/przebudowa elementéw kanalizacji deszczowej i systemu odwodnienia drogi,
budowa/przebudowa oswietlenia ulicznego,

budowa kanatu technologicznego,

zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego,

przebudowa kolidujgcych sieci nie zwigzanych z funkcjg drogi (sie¢ gazowa,
energetyczna, teletechniczna, cieptownicza)

wykonanie robot ziemnych,

wzmochienie podioza gruntowego,

wykonanie konstrukcji nawierzchni drogowych,

wykonaniu statej organizacji ruchu drogowego,



- wykonanie zieleni,

W okresie realizacji rob6t budowlanych wykonawca bedzie tez zobowigzany do zapewnienia
nadzoru autorskiego nad realizowang inwestycja.

Po zakonczeniu robdt wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

W ww. ogloszeniu o zamoéwieniu, SWZ i zataczniku nr 1 do SWZ wskazano, ze termin
wykonania zaméwienia (nazywany w ogtoszeniu okresem realizacji zamdwienia) wynosi
15 miesiecy od zawarcia umowy. Ponadto w ogtoszeniu i SWZ wskazano, ze jednym
z kryteriow oceny oferty bedzie — obok jej ceny oraz okresu gwarancji na wykonane roboty —
termin realizacji zamoéwienia; wykonawcy moga zaoferowaé wykonanie zamoéwienia
w ,wybranym spos$réd 4 wymaganych przez Zamawiajgcego terminéw min.: 12 miesigcy,
13 miesiecy, 14 miesiecy lub maksymalnie 15 miesiecy liczgc od daty podpisania Umowy”.

W terminie wykonania zamowienia jw. wykonawca musi zatem przeprowadzi¢ wszystkie ww.
prace projektowe i roboty budowlane, a takze uzyskac ostateczng decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie.

W tym miejscu wskazac nalezy, ze swoboda Zamawiajgcego w okresleniu kryterium oceny
ofert nie jest nieograniczona. Jako wymagania niedopuszczalne nalezy potraktowac
wymagania nadmierne, nieuzasadnione racjonalnymi przestankami i potrzebami
Zamawiajgcego. Dodatkowo wskazaé nalezy, ze poszanowanie zasady proporcjonalnos$ci i
przejrzystosci wymaga od Zamawiajgcego transparentnego stosowania $rodkéw adekwatnych
do zamierzonego celu. Zgodnie z art. 16 PZP, Zamawiajgcy ma obowigzek przygotowac i
przeprowadzi¢ postepowanie m.in. zgodnie z =zasadg proporcjonalnosci i zasadg
przejrzysto$ci. Jak stusznie wskazuje sie w piémiennictwie: ,zasada proporcjonalnosci
wymaga nie testu poréwnania dwéch sprzecznych intereséw, lecz dwustopniowej oceny
wprowadzonego $rodka: Czy przyjmowany srodek jest wtasciwy dia osiggnigcia zaktadanego
celu? Jesli srodek jest wiasciwy i nadaje sie do realizacji celu, to czy nie wykracza poza to, co
jest niezbedne, a tym samym czy nie jest on nadmierny, czy inne $rodki nie bytyby
wystarczajgce do osiggniecia planowanego efektu? Czy zatozonego celu nie mozna osiggng¢
za pomocg innych mniej szkodliwych lub mniej ingerujgcych srodkéw? Zamawiajgcy jest
zobowigzany zatem do zachowania niezbednej réwnowagi pomigdzy interesem polegajagcym
na uzyskaniu rekojmi nalezytego wykonania zaméwienia a interesem potencjalnych
wykonawcédw, ktérych nie mozna przez wprowadzenie nadmiernych wymagan z gory
eliminowaé z udzialu w postepowaniu (Skubiszak — Kalinowska Irena, Wiktorowska Ewa,
Prawo Zamoéwien Publicznych, Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020)

Zdaniem Odwolujacego, termin 15 miesiecy przewidziany przez Zamawiajacego na
wykonanie calego przedmiotu zamoéwienia jest zbyt krotki i nierealny dla wykonania
wszystkich obowigzkéw wchodzacych w jego zakres — tym bardziej nierealne jest
wykonanie zamoéwienia w terminie skroconym do 14, 13 albo 12 miesiecy. Zaoferowanie
ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w ramach kryterium skrocenie terminu
realizacji (w tym zaoferowanie terminu maksymalnego) oznaczaloby wigc zaoferowanie
przez Wykonawce terminu ,,z gory” niemozliwego do dochowania. Takie dziatanie
Zamawiajacego oznacza dodatkowo w ocenie Odwolujacego naduzywanie swojej
dominujacej pozycji w postepowaniu, co nie powinno podlegaé ochronie prawne;j.

Analiza przeprowadzona przez Odwotujagcego wskazuje, ze minimalny realny termin
wykonania zaméwienia wynosi 21 miesiecy od zawarcia umowy, obejmujgcy:
- 12 miesiecy na prace projektowe i uzyskanie ZRID,



- 8 miesiecy na roboty budowlane,
- 1 miesigc na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Celem zobrazowania powyzszego Odwolujgcy dokonat zestawienia:

- czasu potrzebnego na wykonanie czynnosci na etapie projektowania,

- termindéw na zatatwienie spraw przez organy administracji (w tym m.in. na wydanie
pozwolenia wodnoprawnego, ZRID i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie) -
wynikajacych z przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa,

- terminéw na wykonanie okreslonych czynnosci przez Zamawiajgcego — wynikajgcych
z zatacznika nr 1 do SWZ (takich jak — przewidziany w § 13 ust. 2 pkt 5 zatgcznika nr 1 do
SWZ - termin na sprawdzenie i zaopiniowanie dokumentacji projektowej przez Zespot ds.
Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowej powotany przez Zamawiajgcego,
wynoszacy 21 dni, termin — przewidziany w § 13 ust. 2 pkt 8 zatacznika nr 1 do SWZ — na
wystgpienie przez Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie ZRID, wynoszacy 5 dni
roboczych, czy — przewidziany w § 13 ust. 3 zatagcznika nr 1 do SWZ — termin przekazania
terenu budowy, wynoszacy nie mniej niz 7 dni),

- czasu potrzebnego na wykonanie robét.

W efekcie powyzszego powstat wstepny harmonogram prac projektowych i budowlanych

,Budowa uktadu drogowego zwigzana z budowa nowej siedziby Akademii Muzycznej

w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj” jak w zatgczeniu. Odwotujgcy opracowat go przy

zalozeniu, ze do zawarcia umowy — i rozpoczecia biegu terminu wykonania zamoéwienia —

dojdzie w ostatnim dniu okresu zwigzania ofertg wskazanego w pkt XV ust. 1 SWZ, a zatem

19.12.2024 r.

Dowdd:

e wstepny harmonogram prac projektowych i budowlanych ,Budowa uktadu drogowego
zwigzana z budowg nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w systemie
projektuj i buduj”

Ww. harmonogram przygotowano przy zatozeniu, ze terminy wynikajgce z przepiséw
powszechnie obowigzujgcego prawa nie zostang przekroczone, a jednoczesnie ze zostang
wykorzystane w catoéci. Wynika to zaréwno z do$wiadczenia Odwotujgcego (np. wydanie
pozwolenia wodnoprawnego zawsze trwa diuzej niz 1 miesigc wynikajgcy z art. 35 § 3 kpa,
narada koordynacyjna odbywa sie pdézniej niz tego wymagajg art. 28b ust. 5 i 5a Prawa
geodezyjnego i kartograficznego, a okres pomiedzy ztozeniem wniosku o ZRID a uzyskaniem
ZRID zawsze przekracza 90 dniowy termin wskazany w ustawie) jak i z § 27 ust. 2 pkt 1 lit. a
zatgcznika nr 1 do SWZ, ktéry przewiduje, ze termin wykonania zamoéwienia mozna przediuzy¢
jezeli ,pomimo dotozenia nalezytej starannosci i wystapienia z odpowiednim wyprzedzeniem,
Wykonawca nie uzyska uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych lub decyzji pozwalajgcych
wykona¢” przedmiot umowy. Innymi stowy: ryzyko, ze wydanie danej decyzji nastgpi w
ostatnim dniu ustawowego terminu, jest ryzykiem wykonawcy — stgd Odwolujgcy przygotowat
ww. harmonogram przy zalozeniu, ze tak wiasnie bedzie.

Potwierdzeniem, ze termin wykonania zaméwienia okreslony przez Zamawiajacego jest
nierealny — a tym bardziej ze nierealne jest skrécenie tego terminu — jest takze ponizsza
okolicznos¢.

W 2023 r. Zamawiajgcy prowadzit postepowanie nr 008/2023 w sprawie zaméwienia
publicznego pn. ,Budowa ukiadu drogowego zwigzana z budowg nowej siedziby Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj” (dalej: ,Pierwotne Postepowanie”);
ogtoszenie o tym zamowieniu, oznaczone numerem 2023/BZP 00158716/01, zostato
opublikowane 31.03.2023 r. w Biuletynie Zamoéwien Publicznych — tego samego dnia
Zamawiajacy zamiescit SWZz (dostepng pod adresem
https://platformazakupowa.pl/transakcja/736109). Termin wykonania zaméwienia okreslono




na 16 miesiecy od zawarcia umowy, a kryteria oceny oferty obejmowaty cene oferty (waga
60%) i okres gwarancji (waga 40%). Przedmiot zaméwienia w Pierwotnym Postepowaniu
obejmowat wszystkie elementy ww. zamodwienia poza wspomniang wyzej remediacjg gruntow.

Dowdd:
e ogtoszenie 0 zamoéwieniu nr 2023/BZP 00158716/01
o specyfikacja warunkow zamoéwienia nr sprawy 008/2023

W trakcie Pierwotnego Postepowania ztozony zostat wniosek o wyjasnienie tresci SWZ

o nastepujacej tresci (por. ,Zestaw pytan nr 6 z dnia 13.04.2023”, pytanie nr 1):

Dotyczy § 2 ust. 1 zalgcznika nr 2 do SWZ. Prosze wyjasnic jak zamawiajgcy ustalit (obliczyt)

termin wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym:

1) ile czasu przyjat na wykonanie Etapu |, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 zafgcznika nr 2
do SWZ,

2) ile czasu przyjat na pokrycie przerw i przestojow wynikajgcych z konieczno$ci koordynacji
projektowania i wykonania rob6t z Akademig Muzyczng im. Feliksa Nowowigjskiego
w Bydgoszczy (§ 6 ust. 14 zalacznika nr 2 do SWZ), koordynacji projektowania i
wykonania robét o ktérych mowa w punkcie 1.3.5. ,Przebudowa sieci gazowej” PFU oraz
koordynacji robot z przebudows rurociggow, o ktérej mowa w punkcie 1.3.9. ,Przebudowa
sieci cieplnej” PFU (o ile przebudowa ta nie nastgpita),

3) ile czasu przyjat jako rezerwe czasows, o ktérej mowa w § 12 ust. 12, tj. na wykonanie
robot przez inne podmioty (gestoréw zewnetrznych).

W ocenie wykonawcy termin wynoszgcy 16 miesiecy na wykonanie calego przedmiotu

zamowienia jest zbyt krotki na zaprojektowanie robdt, uzyskanie decyzji administracyjnych,

pozwoleni, uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych od gestoréw sieci i urzgdzen (por. 12

ust. 3, 4i 11 zafgcznika nr 2 do SWZ), uzyskanie pozwolenia na budowe (por. § 13 ust. 2 pkt 7

zatgcznika nr 2 do SWZ), wykonanie robét oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na

uZzytkowanie (por. § 12 ust. 7 zalgcznika nr 2 do SWZ).

Odnoszac sie do powyzszego whiosku Zamawiajgcy wyjasnit (por. ,Zestaw pytan nr 6 z dnia
13.04.2023", odpowiedz na pytanie nr 1):

Ad 1) Zamawiajgcy ocenit czas niezbedny na wykonanie projektu budowlanego wraz
z uzyskaniem niezbednych warunkéw technicznych, opinii i uzgodnieri oraz uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, a takze zalgcznikéw do wniosku o wydanie decyzji
ZRID na 7 miesiecy.

Na uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalno$ci oraz sporzgdzenie
pozostatych elementéw dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych w ocenie Zamawiajgcego niezbedne sg 3 miesigce.

Ad 2) W § 6 ust. 14 wzoru umowy Wykonawca zostaje zobowigzany do koordynowania
zaréwno prac projektowych jak i budowlanych z inwestycjg polegajacg na budowie nowej
siedziby Akademii Muzycznej po to, aby nie dochodzifo do przestojéw. O ile jednak do takich
przestojow dojdzie, pomimo dofozenia nalezytej staranno$ci przez Wykonawce, bedzie to
stanowilo przestanke dla dokonania zmiany terminu zakoriczenia realizacji zamdwienia.

Ad 3) Zamawiajgcy ustalajgc orientacyjny wymagany czas na realizacje przez Wykonawce
zamowienia, nie zatozyt przestojow z tytutu okolicznoSci, o ktérych mowa w § 12 ust. 12 wzoru
umowy. Tego rodzaju okolicznosci, o ile beda mialy istotny wpfyw na tempo realizacji
zamowienia, stanowig przestanke dla dokonania zmiany terminu zakoriczenia.

Zamawiajgcy zaktada, Ze decyzji ZRID nadany zostanie rygor natychmiastowej wykonalnosci,
zatem na wykonanie robdt budowlanych i ewentualne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie pozostaje 6 miesigcy, co w opinii Zamawiajgcego jest terminem wystarczajgcym
na zrealizowanie zaktadanego zakresu prac, nawet przy zafozeniu niewielkich przestojow z
przyczyn, o ktérych mowa w pytaniu Wykonawcy.



W trakcie Pierwotnego Postepowania ztozony zostat réwniez wniosek o wyjasnienie tresci
SWZ o nastepujgcej tresci (por. ,Zestaw pytan nr 6 z dnia 13.04.2023", pytanie nr 2):
Wykonawca w oparciu o posiadang wiedze i do$wiadczenie informuje, ze termin realizacji
cafego zadania wynoszacy 16 miesiecy wskazany przez Zamawiajgcego jest nierealny do
zachowania. Etap wykonania dokumentacji projektowej wynosi ok. 6 miesiecy, dodatkowo
uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego to okres kolejnych 3 miesiecy, uzyskanie decyzji na
realizacje inwestycji drogowej to kolejne 3 miesigce. Z powyZszego wynika ze realnym
terminem wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej
umozliwiajgcej realizacje zadania jest ok. 12 miesigcy. Uwzgledniajgc dodatkowo oszacowany
czas niezbedny na realizacje zadania wynoszgcy ok. 7-8 miesigcy, niezbedny czas na
wykonanie cafej inwestycji oscyluje w 20 miesigcach. Majgc na uwadze powyzsze
wnioskujemy o wydluzenie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia do 20 miesigcy.

Odnoszac sie do powyzszego wniosku Zamawiajacy wyjasnit (por. ,Zestaw pytan nr 6 z dnia
13.04.2023”, odpowiedz na pytanie nr 2):

Zamawiajgcy ocenif czas niezbedny na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem
niezbednych warunkoéw technicznych, opinii i uzgodniert oraz uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu wodno-prawnym, a takze zatgcznikéw do wniosku o wydanie decyzji ZRID na
7 miesiecy.

Na uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalno$ci oraz sporzgdzenie
pozostafych elementéw dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych w ocenie Zamawiajgcego wymagane sg 3 miesigce.
Zamawiajgcy zakifada, Zze decyzji ZRID nadany zostanie rygor natychmiastowej wykonalnosci,
zatem na wykonanie robdét budowlanych i ewentualne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie pozostaje 6 miesiecy, co w opinii Zamawiajgcego jest terminem wystarczajgcym
na zrealizowanie zakfadanego zakresu prac.

Dowdd:
e wyjasnienia i ZMIANA Nr 5 tresci SWZ z 31.05.2023 r.

31.07.2023 r. Zamawiajgcy powiadomit o uniewaznieniu Pierwotnego Postepowania.

W uzasadnieniu decyzji o uniewaznieniu wskazano, ze:

- dokumentacja Pierwotnego Postepowania ,wg stanu wiedzy Zamawiajgcego na dzien
ogtoszenia przetargu byta kompletna i wystarczajgca do realizacji inwestycji”,

- w trakcie Pierwotnego Postepowania Zamawiajacy ,powzigt wiadomos$¢ o potencjalnym
skazeniu chemicznym gruntu przeznaczonego pod budowe zamawianego uktadu
drogowego”,

- w trakcie Pierwotnego Postepowania — we wnioskach o wyjasnienie tresci SWZ -
Zamawiajgcy byt pytany o to, czy ,ocenit potencjalne zanieczyszczenie tych gruntéw
substancjami powodujgcymi ryzyko (np. zwigzki ropopochodne, metale ciezkie, WWA itp.)
i opracowat projekt planu remediacji oraz czy przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu
zamowienia Zamawiajgcy dokona oczyszczenia/rekultywacji terenu z zalegajgcych w
gruntach odpadéw komunalnych nieznanego pochodzenia”,

- wobec wnioskow o wyjasnienie tresci SWZ jw. Zamawiajacy ,przesunat termin sktadania
ofert i zlecit wykonanie Opinii o stanie Srodowiska gruntowego — oceny zanieczyszczenia
powierzchni ziemi w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska (Dz. U. poz.
1395 z dnia 5 wrzeénia 2016 roku), na terenie obejmujgcym obszar dziatek nr 1/11, 1/8,
1/9, 3/39 w obrebie 0170 w Bydgoszczy przeznaczonych pod budowe uktadu drogowego
w rejonie nowobudowanej siedziby Akademii Muzycznej”,

- woparciu o przeprowadzone analizy stwierdzono m.in. ze zawarto$¢ metali cigzkich oraz
wielopierécieniowych  weglowodoréw  aromatycznych ,jest powyzej wartosci
dopuszczainej dla gruntéw grupy IV,



- powyzsze stanowi wystapienie w trakcie Pierwotnego Postepowania ,istotnej, niemozliwej
do przewidzenia zmiany okolicznosci’, za$ ,ujawnione nieznane wczesniej dodatkowe
wymogi i uwarunkowania uniemozliwiajg realizacje przedmiotowego zamoéwienia wedtug
dotychczasowych zatozen”,

- ,skala zmian w realizacji inwestycji pod wzgledem technologicznym i finansowym przy
uwzglednieniu remediacji gruntu, staje sie wielokrotnie wigksza w stosunku do pierwotnie
oszacowanego zakresu =zadania”, a realizacja zaméwienia bez uprzedniego
uwzglednienia tych nowych okolicznosci jest niemozliwa”.

Dowdéd:
e pismo Zamawiajacego ,Informacja o uniewaznieniu postepowania” z 31.07.2023 r.

Jak z powyzszego wynika, Zamawiajgcy uwazat, ze:

- na wykonanie mniejszego przedmiotu zaméwienia (tj. bez remediacji gruntu) potrzeba 16
miesiecy,

- na wykonanie wigkszego przedmiotu zaméwienia (tj. obejmujgcego remediacje gruntu)
wystarczy 15 miesiecy, a nawet mozliwe jest skrécenie tego terminu do 12 miesiecy.

Oceniajac realnosé powyzszych terminéw warto zauwazy¢, ze skoro wedtug Zamawiajgcego
prace projektowe i uzyskanie ZRID wymagaija tgcznie 10 miesiecy (zakres prac projektowych
w Postepowaniu i w Pierwotnym Postepowaniu jest identyczny) to — przy dopuszczalnym
w Postepowaniu skréceniu terminu wykonania zamoéwienia do 12 miesiecy — na wykonanie
robét i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie pozostajg tylko 2 miesigce; biorgc pod
uwage ustawowy termin na wydanie ww. decyzji wykonawca powinien zrealizowa¢ wszystkie
roboty w ciagu 1 miesigca.

W powyzszym kontekécie dodaé nalezy, ze wykonanie remediacji gruntu przed uzyskaniem

ZRID (a zatem rownolegle do prac projektowych) nie jest mozliwe, o czym éwiadczg m.in.:

- pkt1.3.3.3. PFU, ktory zalicza remediacje gruntu do robét ziemnych objetych ww.
zamowieniem,

- pkt 2.2. PFU, zgodnie z ktérym ,Inwestor uzyska prawo do dysponowania
nieruchomosciami na ktérych przewidziane jest wykonanie robét budowlanych na mocy
decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej”.

Oznacza to, ze wykonanie remediacji gruntu — a zatem tych roboét, ktérych skala powoduje, ze

zakres zaméwienia z Pierwotnego Postepowania stat sie ,wielokrotnie wiekszy w stosunku do

pierwotnie oszacowanego zakresu zadania” — musi nastgpi¢ w okresie po uzyskaniu ZRID a

przed wystapieniem o pozwolenie na uzytkowanie.

Majgc powyzsze na uwadze, nalezy przyjac, ze okreslony przez Zamawiajacego termin na
wykonanie przedmiotu zamdwienia jest obiektywnie zbyt krétki (nierealny) i z gory niemozliwy
do dochowania, a tym samym, ze Zamawiajacy dokonujgc takiego opisu przedmiotu
zamowienia naruszyt przepisy Pzp. Takie stanowisko, znajduje potwierdzenie w orzecznictwie
Krajowej lzby Odwotawczej. Przykladowo w Wyroku KIO z dnia 25.06.2010 r. (sygn.akt:
KIO/UZP 1123/10), w ktérym lzba stwierdzita, ze ,przewidzenie zbyt krétkiego, a w dodatku
nieokreslonego okresu przeznaczonego na przygotowanie wykonawcy do rozpoczecia
spetnienia $wiadczenia, gdy konieczne jest dosyé skomplikowane przygotowanie wykonawcy
do spetnienia $wiadczenia nie moze by¢ uznane jako wiasciwe zastosowanie art. 29 ust. 1 i
ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych”. Wskazane orzeczenie zapadto wprawdzie w
poprzednim stanie prawnym, niemniej w ocenie Odwotujacego w petni zachowato aktualnosé.
Konsekwencjg powyzszego jest ponadto okreslenie w sposdb nieprawidtowy kryterium oceny
ofert, w zakresie dotyczgcym skrécenia terminu realizacji. Kryteria powinny by¢ opracowane
w sposéb uwzgledniajacy przedmiot zamodwienia, jak tez zasady udzielania zaméwien
publicznych. Okreslenie kryterium oderwanego od warunkow realizacji, w spos6b powodujacy
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konieczno$é zaoferowania terminu z goéry niemozliwego do dochowania, jest dziataniem
nieprawidtowym, sprzecznym w pzp.

Majac powyzsze na wzgledzie Odwotujacy wnosi o uwzglednienie odwotania.

Zalaczniki:

RO~

©oeNOo

Peinomocnictwo,

KRS Strabag Sp. z 0.0,

Dowdd uiszczenia wpisu od odwotania,

Potwierdzenie wystania odwotania Zamawiajgcemu,

Dowdd nr 1 — wstepny harmonogram prac projektowych i budowlanych ,Budowa
uktadu drogowego zwigzana z budowag nowej siedziby Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduyj”,

Dowéd nr 2 — ogtoszenie o zaméwieniu nr 2023/BZP 00158716/01

Dowdd nr 3 — specyfikacja warunkéw zamowienia nr sprawy 008/2023

Dowdd nr 4 — wyjasnienia i ZMIANA Nr 5 tresci SWZ z 31.05.2023 r.

Dowéd nr 5 — pismo Zamawiajgcego ,Informacja o uniewaznieniu postgpowania”
z 31.07.2023 r.
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ZALACZNIK 1



STRABAG Sp. z o.0.

STRABAG

STRABAG $p. z 0.0.
Parzniewska 10, 05-800 Pruszk6w/Polska

45/CML/2024
PELNOMOCNICTWO

My nizej podpisani upowaznieni do reprezentowania spétki Strabag Spétka z ograniczong
z siedziba w Pruszkowie, adres: ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszkéw, wpisanej pod numerem
KRS 0000054588 do rejestru przedsiebiorcow krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, NIP 521-04-21-928, REGON 010676681, kapitat zakiadowy 73.328.000,00,
niniejszym upowazniamy Pania:

Mariole Urban
Radce Prawnego

do reprezentowania Strabag Sp. z 0.0. przed sgdami powszechnymi, sgdami administracyjnymi,
Sadem Najwyzszym, Naczelnym Sadem Administracyjnym, sadami arbitrazowymi, przed
organami postgpowania upadfosciowego, organami egzekucyjnymi, organami administraciji
publicznej oraz do wnoszenia $rodkéw ochrony prawnej przewidzianych w Ustawie Prawo
zamowien publicznych, w tym do skladania oswiadczen o przystapieniu do postepowan
odwotawczych oraz do reprezentowania spétki w sprawach przed Krajowa Izbg Odwotawcza.

Niniejsze petnomocnictwo obejmuje upowaznienie do sktadania materialnoprawnych o$wiadczen
woli.

W zakresie niniejszego petnomocnictwa petnomocnik upowazniony jest do udzielania dalszych
petnomochictw.

a STRABAG Sp. z o.0.

PROKURENT

'.l‘
Mer rnberger

Lo Wc( 1 o (M&’em
42.41.2024'F

f Majiqr'ai Ui
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/,’f |Ba/&éa Erawny
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Pruszkow, dnia 16.09.5024 roku

Strona 1z 1
STRABAG Sp.z 0.0.

Parzniewska 10 Tel. +48 22 7144800 ING Bank $laski S.A. DOR WOFH
05-800 Pruszkéw/Polska Faks +48 22 7144900 IBAN: PL24 1050 0086 1000 0022 7788 8117
www.strabag.pl pl_office. strabag@strabag.com BIC/SWIFT: INGBPLPWXXX

STRABAG Sp. z 0.0. z siedzibg w Pruszkowise, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszkéw, wpisana do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
0000054588 prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 5210421928, REGON
010676681, kapitat zakladowy 73.328.000 PLN

Posiadamy status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu ustawy z 08 marca 2013 o przeciwdziataniu nadmiemym opéznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2018 r, poz.
118 z p&zn. zm.)
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Strona1z16

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym,
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralng Informacje, nie wymaga podpisu i pieczeci.

CENTRALNA INFORMAC]A KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

KRAJOWY REJESTR SADOWY

Stan na dzieri 16.09.2024 godz. 11:39:36
Numer KRS: 0000054588

Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW

__umﬂ rejestracjl w Krajowym Rejestrze Sadowym | 18.10.2001

111 —_ums dokonania wpisu 22.08.2024

|
__omsna wpis |Numer wpisu

Sygnatura akt

WA XIV NS-RE|.KRS/41346/24/106

| Oznaczente sadu

SAD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAL GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Dziat 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.0znaczenie farmy prawnej

SPGOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

2.Numer REGON/NIP

REGON: 010676681, NIP: 5210421928

3.Firma, pod kt6ra spotka dziala

STRABAG SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

4.Dane o wezesniejsze] refestracji

RHB 40490 SAD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SAD GOSPODARCZY XVI WYDZIAL
GOSPODARCZY-REJESTROWY

|5.Czy przedsigbiorca prowadzi
dzialalnad¢ gospedarcza z innymi
podmiotami na podstawie umowy spétki
cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji
| pozytku publicznego?

N

=

E

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

|
|1.Siedziba

kraj POLSKA, wo]. MAZOWIECKIE, powiat PRUSZKOWSKI, gmina PRUSZKGW, miejsc. PRUSZKOW
2.Adres ul. PARZNIEWSKA, nr 10, lok. -—, migjsc. vmeN_AOIE. kod 05-800, poczta PRUSZKOW, kraj POLSKA
_w.>a..mm poczty elektroniczne] PL_OFFICE.STRABAG@STRABAG.COM

_».>n3m strony internetowej

HTTP:.//WWW.STRABAG.PL |

Rubryka 3 - Oddziaty

14 1.Firma oddziatu

STRABAG SPOLKA 2 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA REAL ESTATE ODDZIAL WARSZAWA

2.Siedziba

kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA

3.Adres

ul. PRZESKOK, nr 2, lok. —, miejsc. WARSZAWA, kod 00-032, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

l2 1.Firma oddzlatu

STRABAG SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA ZUEBLIN GEOTECHNIKA ODDZIAL
KATOWICE

Strona2z 16

2 Siedziba

kraj POLSKA, waj. SLASKIE, powiat KATOWICE, gmina KATOWICE, miejsc. KATOWICE

3.Adres

ul. CHORZOWSKA, nr 105, lok. —, miejsc. KATOWICE, kod 40-101, poczta KATOWICE, kraj
POLSKA

3 1.Firma oddziatu

STRABAG SP. Z 0.0. - ODDZIAt BULGARIA

2.SiedzIba

kra] BULGARIA, woj. -, powiat DISTRICTMLADOST, gmina MUCIPALITY STOLICHNA, miejsc.
SOFIA

3.Adres

ul. AL, CARIGRADSKO SZOSE, nr 115G, lok. —, miejsc. SOFIA, kod 1784, poczta SOFIA, kraj
BULGARIA

4.Nr w rejestrze, Nazwa relestru

204959403, TRGOVSKI RIEGISTR

4 1.Firma oddziatu

STRABAG SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA POLSKA - ODDZIAL STRABAG |
SKOPJE

2.5iedziba

kraj MACEDONIA (BYLA JUGOStAWIA), woj. —, powiat -, gmina —-, miejsc. SKOPJE

3.Adres

ul, MIRCHE ACEV, nr 2, lok. —, miejsc. SKOPJE, kod CENTAR, poczta SKOPJE -CENTAR, kraj
MACEDONIA (BYLA JUGOSLAWIA)

Rubryka 4 - Informacje o umowie

1.Informacia o zawarclu fub zmlanach
umowy spokki

1 18.05.1994- MALGORZATA BARTOSIEWICZ-WLAZtO, KANCELARIA NOTARIALNA UL.PIEKNA
3A, REP.A-2046/94

22.05.2001- ASESOR NOTARIALNY PIOTR SKOWORQDKO, ZASTEPCA NOTARIUSZA PIOTRA
SOROKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL.NOWOGRODZKA 51, REP.A-5985/2001 UCHYLENIE
DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU UMOWY SPOLKI, ZASTAPIENIE GO NOWYM TEKSTEM,
20.09.2001- ASESOR NOTARIALNY PIOTR SKOWORODKO, ZASTEPCA NOTARIUSZA PIOTRA
SOROKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL.NOWOGRODZKA 51, REP.A-11455/2001 ~UCHYLENIE
TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPOLKI ZAWARTEGO W AKCIE NOTARIALNYM REP.A-
5985/2001 1 ZASTAPIENIE GO NOWYM TEKSTEM,

2 27.11.2001R. ASESOR NOTARIALNY PIOTR SKOWORODKO, ZASTEPCA MONIKI

KEDZIERSKIE], KANCELARIA NOT. UL. NOWOGRODZKA 51 WARSZAWA AKT. NOTARIALNY
REP.A 1434272001

ZMIANA PAR. 3 UST.1 |
ZMIANA PAR. 6: PO PKT 6 DODAJE SIE PKT. 7

3 ZMIANA § 2 UMOWY SPOLKI; TEKST JEDNQLITY Z DN, 19.12.2003 ROKU - ASESOR _

NOTARIALNY PIOTR SKOWORODKO, ZASTEPCA NOTARIUSZA MONIKI KEDZIERKSIEf, KN W
WARSZAWIE, NR REP. A 15097/2003.

4 AKT NOTARIALNY SPORZADZONY W DNIU 01.04.2004 R., PRZEZ NOTARIUSZA [ERZEGO

OLSZEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP, A NR 1135/2004, ZMIANA
CALE} DOTYCHCZASOWE] TRESCI UMOWY SPOLKI 1 USTALENIE NOWEGO BRZMIENIA
UMOWY SPOEKI.

5 07.09.2004 R. AKT NOTARIALNY SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZA JERZEGO
OLSZEWSKIEGO. KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; AL. SOLIDARNOSCI 60; 00-240
WARSZAWA, ZA NR REP. A 3635/2004 POPRZEZ ZMIANE §4 UST. 1 UMOWY SPOLKI.

& 14.11.2005 R, AKT NOTARIALNY SPORZADZONY PRZEZ |JERZEGQO OLSZEWSKIEGO,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. DLUGA 36, 00-238 WARSZAWA, REP. A
514172005, ZMIANA § 6 UST. 7 UMOWY SPOLKI

3 13.11.2009 R, AKT NOTARIALNY SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKE
TUCZYNSKA-O2GA. KANCELARIA NOTARIALANA W WARSZAWIE; OLSZEWSI, TULCZYNSKA-
OZGA 1 PARTNERZY, NOTARIUSZE SPOLKA PARTNERSKA; UL. DEUGA 36; 00-238 WARSZAWA,
ZA NA REPERTORIUM A NR 7382/2009, ZMIANA § 1 UST. 2, ZMIANA § 2 UST. 1.

8 [10.09.2010R, NOTARIUSZ AGNIESZKA TUSZCZYNISKA-OZGA, KANCELARIA NOTARIALNA W
WARSZAWIE PRZY UL. DEUGIE] 36, REP. A NR 3693/2010 - ZMIANA PAR.3 UMOWY SPOLKI.
29.09.2010R., NOTARIUSZ AGNIESZKA TUSZCZYNSKA-OZGA, KANCELARIA NOTARIALNA W |
WARSZAWIE PRZY UL. DEUGIE) 36, REP, A NR 4013/2010 - PRZYJETO NOWE BRZMIENIE
UMOWY SPOLKI, |
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14.11.2012R., AKT NOTARIALNY SPORZADZONY PRZEZ JERZEGO OLSZEWSKIEGO -
NOTARIUSZA W WARSZAWIE UL.DLUGA 36 00-238 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR
416472012 - ZMIANA PAR 3 UST.1 [ UST.2 UMOWY SPOLKI ORAZ UCHWALENIE TEKSTU
JEDNOLITEGO UMOWY SPOLKI,

10

AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.01.2013R. SPORZADZONY PRZEZ AGNIESZKE TULCZYNSKA-
0ZGA NOTARIUSZ W WARSZAWIE; OLSZEWSKI, TULCZYNSKA-OZGA I PARTNERZY,
NOTARIUSZE, SPOLKA PARTNERSKA, UL, DLUGA 36, 00-238 WARSZAWA, REPERTORIUM A
NR 193/2013, ZMIANA PAR.3 UST.1 1 UST.2 UMOWY SPOLKT

AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.08.2013R., NOTARIUSZ JERZY OLSZEWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, OLSZEWSKI, TULCZYNSKA-OZGA I PARTNERZY NOTARIUSZE
SPOLKA PARTNERSKA, UL, DEUGA 36, 00-238 WARSZAWA, REP, A NR 41797201 3, ZMIANA

PAR. 3 UST. 1 1UST. 2 UMOWY SPOEKT ORAZ UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY
SPOLKL.

02.11.2015 R., NOTARIUSZ JERZY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
REP, 458/2015.

ZMIANA 5 4 UST. 2 UMOWY SPOEKT ORAZ PRZYJECIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY
SPOEKL

12.12.2018 R. AKT NOTARIALNY SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAWLA CZAJKE;
KANCELARIA NOTARIALNA MARTA ZABIELSKA PAWEL CZAJKA SPOLKA CYWILNA; UL.
ZWYCIEZCOW 28 LOK. 48; 03-938 WARSZAWA, ZA NUMEREM REPERTORIUM A NR 1258 /
2018, ZMIANA DOTYCHCZASOWE] TRESC UMOWY SPOLKT, W TEN SPOSOB ZE W 52 UST. 1
PO PKT 32) DODAJE SIE PKT 33) 1 PKT 34), W §6 PO UST. 7 DODAJE SIE UST. 81
JEDNOCZESNIE PRZYJMUJE SIE TEKST JEDNOLITY UMOWY SPOLKI W NOWYM BRZMIENIU.

Rubryka 5

1.Czas, na jakl zostala utworzona spéika |NIEOZNACZONY

Sqdowy i Gospodarczy, przeznaczonego
do ogloszen spétki

2.0znaczenle pisma innego niz Monitor  |-———

|3.Wspélnik moze mleé:

WIEKSZA LICZBE UDZIALOW

osobiste okreslonym akcjonariuszom lub
tytuly uczestnictwa w dochadach tub
| majatku spétii nie wynikalacych z akgji?

4.Czy statut przyznaje uprawnienia Hriedcke

5.Czy obllgatariusze maja prawo do il

|udzlahu w zysku?

Rubryka 6 - Sposéb powstanla spétki

Brak wpiséw
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Rubryka 8 - Kapltat spéiki

1.Wysokosc k b Lok

_qw 328 000,00 ZL

|

Podrubryka 1
Infarmacja o wniesieniu aportu

'1.Okreslenie wartoscl udziatéw objetych
za aport

62 350,00 Zt

Rubryka 9 - Nie dotyczy

Brak wpis6éw

Rubryka 10 - Nie dotyczy _

Brak wpisow

Rubryka 11 - Nie dotyczy _

Brak wpiséw

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spétek

Brak wpiséw

Dziat 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZAD

2.5poséb reprezentacji podmiotu

W PRZYPADKU, GDY ZARZAD JEST WIELOOSOBOWY, SPOLKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ
DWOCH CZLONKOW ZARZADU DZIAEAIACYCH EACZNIE, ALBO PRZEZ JEDNEGO CZEONKA
ZARZADU tACZNIE Z PROKURENTEM, ALBO PRZEZ DWOCH PROKURENTOW DZIALAJACYCH
LACZNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZAD JEST [EDNOOSOBOWY, SPOLKA JEST REPREZENTOWANA
PRZEZ CZLONKA ZARZADU SAMODZIELNIE, ALBO PRZEZ DWOCH PROKURENTOW
DZIALAJACYCH tACZNIE.

Rubryka 7 - Dane wspéinikéw

1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma

STRABAG AG

2.Imiona

kkk

3.Numer PESEL/REGON [ub data
uradzenia

4.Numer KRS

5.Posladane przez wspéinika udzialy

146647 UDZIALOW O FACZNE] WARTOSCI 73323500 Zt.

6.Czy wspdlnik posiada cato$é
|udziatéw spétki?

NIE

Podrubryka 1
Dane oséb wchodzacych w sktad organu
1 1,Nazwisko / Nazwa lub Firma TROJANOWSKI - ]
2.Imlona WOJCIECH
3.Numer PESEL/REGON lub data 73051701855, ——
urodzenia
4.Numer KRS et
5.Funkcja w organie CZEONEK ZARZADU
reprezantufacym e S
6,Czy osoba wehodzaca w sklad NIE
2arzadu zostala zawieszona w
czynno$clach?
7.Data do jakle] zostala zawieszona | — - B
2 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma WOJCIK
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2.Imiona WALDEMAR JACEK
3.Numer PESEL/REGON [ub data 67091902495, -—--
urodzenia

4.Numer KRS ik

5.Funkcja w organie CZ&ONEK ZARZADU
reprezentujgcym

6.Czy asoba wechodzaca w skiad NIE

zarzadu zostata zawieszona w
crynnosciach?

7.Data do jakiej zostata zawieszona

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1.Nazwa organu

RADA NADZORCZA

Podrubryka 1
Dane oséb wchodzacych w sktad organu

1 1.Nazwisko WANKER
2.Imlona SIEGFRIED
3.Numer PESEL lub data urodzenia | —, ——

2 1.Nazwisko WATZL
2.Imiona ALFRED

3.Numer PESEL lub data urodzenia |70091314597, —

3 1.Nazwisko

HARDER

2.Imiona

CHRISTIAN

3.Numer PESEL lub data urodzenia |-, ———

Rubryka 3 - Prokurenci

1.Nazwisko GAJESKI
2.Imiona WALDEMAR PAWEL
3.Numer PESEL lub data urodzenia  |61020705915, —

4.Rodza] prokury - PROKURA LACZNA Z CZEONKIEM ZARZADU ALBO INNYM PROKURENTEM
1.Nazwisko WACEAWCZYK

2.Imiona JERZY PIOTR

3.Numer PESEL lub data uradzenia  |66102711291, ——

4,Radza] prokury PROKURA LACZNA Z CZLONKIEM ZARZADU ALBO INNYM PROKURENTEM
1.Nazwisko WROBLEWSKI

2.Imiona BOGUSLAW

3.Nurmer PESEL [ub data urodzenia 71070507474, -—-

4.Rodzaj prokury PROKURA LACZNA Z CZLONKIEM ZARZADU ALBO INNYM PROKURENTEM
1.Nazwisko LASKA

2.Imiona PIOTR MIECZYStAW

3.Numer PESEL lub data uradzenia 71020200150,

4.Rodza| prokury

PROKURA LACZNA Z CZEONKIEM ZARZADU ALBO INNYM PROKURENTEM
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5 1.Nazwiska BUCIOR SR—
2.Imlona JANUSZ JOZEF B
| 3.Numer PESEL lub data urodzenia | 73010815450, —
4.Rodzaj prokury PROKURA £tACZNA Z CZLONKIEM ZARZADU ALBO INNYM PROKURENTEM
6 1.Nazwisko GORNY
2.Imiona MARCIN ADAM
3.Numer PESEL lub data urodzenia 79071403973, -
4,Rodzaj prokury PROKURA LACZNA Z CZEONKIEM ZARZADU ALBO INNYM PROKURENTEM
7 1.Nazwisko GIL z - _
2.Imiona KRZYSZTOF ll
3.Numer PESEL lub data urodzenia | 68070603132, — -
4.Rodza] prokury PROKURA LACZNA Z CZLONKIEM ZARZADU ALBO INNYM PROKURENTEM |
1.Nazwisko DIRNBERGER
| 2Imlona PETER _
2.Numer PESEL lub data urodzenla |77081716557, ——-
4.Rodzaj prokury PROKURA LACZNA Z CZEONKIEM ZARZADU ALBO sz<ghm0zczm2Am§
9 [1.Nazwisko KOLASA |
: 2.imiona DARIUSZ
3.Numer PESEL lub data urodzenia | 69061207379, —— o
4.Rodza) prokury PROKURA EACZNA Z CZEONKIEM ZARZADU ALBO INNYM PROKURENTEM B
10 |1-Nazwisko KRUPINSKI -
2.Imiona JACEK MACIE]
3.Numer PESEL lub data urodzenia | 69051200678, —- - = —
| 4.Rodza] prokury PROKURA tACZNA Z CZEONKIEM ZARZADU ALBO INNYM PROKURENTEM
11 1% ko SLIWINISKI —
| 2.Imiona ANDRZE] ALEKSANDER
| 3.Numer PESEL lub data urodzenlia |75042600637, ——
4.Rodzaj prokury PROKURA tACZNA Z CZLONKIEM ZARZADU ALBO INNYM PROKURENTEM
12 |1.Nazwisko KULIS
2Imiana PRZEMYStAW .
3.Numer PESEL lub data urodzenla | 80101905170, -
4.Rodzaj prokury PROKURA EACZNA Z CZEONKIEM ZARZADU ALBO INNYM PROKURENTEM o
13 1.Nazwisko MATUSZEWSKI
2.Imiona TOMASZ
3.Numer PESEL lub data urodzenla | 74050705895, —— o
4.Rodzaj prokury PROKURA FACZNA, Z CZEONKIEM ZARZADU, ALBO Z INNYM PROKURENTEM
14 |1.Nazwisko MILANOWSKI __
2Imicna MARTIN CHRISTOPH
3.Numer PESEL lub data urodzenla | 73032300075, —— — |
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4.Rodzaj prokury
L

PROKURA EACZNA Z CZEONKIEM ZARZADU, ALBO Z INNYM PROKURENTEM

)

Dziat 3

Rubryka 1 - Przedmiot dziatalnosci
1.Przedmiot przewazajqce| dziatalnoci 1 42, 11, Z, ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA DROG 1 AUTOSTRAD
przedsigbiorcy
2.Przedmiot pozostatej dzialainogci 1 23, ,, PRODUKCJA WYROBOW Z POZOSTALYCH MINERALNYCH SUROWCOW
przedslgblorcy NIEMETALICZNYCH
2 41, ,, ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKOW
3 42, ,, ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA OBIEKTOW INZYNIERIT LADOWE} | WODNE]
4 43,,, ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
S 49, ., TRANSPORT LADOWY QRAZ TRANSPORT RUROCIAGOWY
6 52, , . MAGAZYNOWANIE I DZIALALNOSC USLUGOWA WSPOMAGAJACA TRANSPORT
7 64, 92, 2, POZOSTALE FORMY UDZIELANIA KREDYTOW
8 71, ,, DZIALALNOSC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 1 INZYNIERIL; BADANIA [ ANALIZY
TECHNICZNE
9 77, ., WYNAJEM I DZIERZAWA
Rubryka 2 - Wzmianki o zlozonych dokumentach
Rodzaj dokumentu Nr kolejnyw |Data ztozenia Za okres od do
polu
1.Wzmianka o zlozeniu 1 30.09.2002 01.01.2001 - 31.12.2001
mﬂwhm»%&mwchmsoam:_m 2 26.06.2003 01.01.2002 - 31.12.2002
3 07.07.2004 01.01.2003 - 31.12.2003 ]
4 18.05.2005 01.01.2004 - 31.12.2004 R.
5 12.07.2006 01.01.2005 - 31.12.2005
6 05.07.2007 01.01.2006 - 31.12.2006
7 20.06.2008 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R,
8 22.06.2009 01.01.2008 - 31.12.2008
] 29.06.2010 01.01.2009-31.12.2009 -
10 08.07.2011 01.01.2010R-31.12.2010R.
11 09.07.2012 01.01.2011R. - 31.12.2011R.
12 20.06.2013 01.01.2012R-31,12,2012R,
13 02.07.2014 0D 01.01.2013 DO 31.12.2013
14 20.05.2015 0D 01.01.2014 DO 31.12.2014 |
15 11.07.2016 0D 01.01.2015 DO 31.12.2015 _
16 06.07.2017 OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
17 09.07.2018 OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
18 17.05.2019 OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
19 11.05.2020 0D 01.01.2019 DO 31.12.2019
| 20 07.06.2021 _|OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
| 21 21.04.2022 0D 01.01.2021 DO 31.12.2021
22 27.06.2023 0D 01.01.2022 DO 31.12.2022

Strona8z16

23 27.06.2024 0D 01.01.2023 DO 31,12.2023
2.Wzmianka o zlozeniu opinii |1 Wi, - 01.01.2001 - 31.12.2001
,Mwmm“ H.Hnw“wﬂ s 2 ik 01.01.2002 - 31.12.2002
rocznego sprawazdania 3 el 01.01.2003 - 31.12.2003
finshroneda 4 R 01.01.2004 - 31,12.2004 R,
5 ] 01,01,2005 - 31.12.2005
6 fbadaiell 01.01.2006 - 31.12.2006
7 hebebeteled 01.01.2007 R, - 31.12.2007 R.
8 gl 01.01.2008 - 31.12,2008
9 heideled 01.01.2009 - 31,12.2009
10 ik 01.01.2010R.-31.12.2010R.
11 . 01,01.2011R. - 31.12.2011R, -
12 g 2] 01.01.2012R.-31,12.2012R. —
13 kb - 0D 01.01.2013 DO 31.12.2013 -
14 FhR 0D 01.01.2014 DO 31.12.2014
15 Liiii] = OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
16 fodadtoid 0D 01.01.2016 DO 31.12.2016
17 Rl OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
18 ikt - 00 01,01.2018 DO 31.12.2018
19 jriwsx 0D 01.01.2019 DO 31.12.2019
_ 20 lifihelel 0D 01,01.2020 DO 31.12.2020
21  idaiaied 0D 01.01.2021 DO 31.12.2021 B
| 22 dd 0D 01.01.2022 DO 31,12.2022
_ 23 Ttk 0D 01.01.2023 DO 31.12,2023
_w.<<~3_m=_s a ztozeniu 1 ki 01.01.2001 - 31.12.2001
Hﬂwﬁ%.ﬂﬂﬂhﬂoﬂam i1 ik _|01.01.2002 - 31.12.2002
sprawozdania finansowego (3 ek 01.01.2003 - 31.12.2003
_ 4 ekekkk 01.01.2004 - 31,12.2004 R.
| 5 firiikd 01.01.2005 - 31.12.2005
3 robiied . 01.01.2006 - 31.12.2006
7 phttond 01.01,2007 R.- 31.12.2007 R.
8 Frickdk 01.01.2008 - 31.12.2008 E—
9 itk 01,01.2009 - 31.12,2009
10 friekdk 01.01.2010R.-31.12.2010R.
11 Jriekiek 01.01.2011R, - 31.12.2011R,
12 ke 01.01.2012R.-31.12.2012R.
13 ke 0D 01.01.2013 DO 31.12.2013
14 needch 0D 01.01.2014 DO 31,12.2014
15 ek 0D 01.01.2015 DO 31.12.2015
16 el 0D 01.01.2016 DO 31.12.2016
17 wekk _|0D01.01.2017 DO 31.12.2017
18 ik 0D 01.01.2018 DO 31.12.2018
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podmiotu

19 i OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

20 joaiaad 0D 01.01 .N.o.mo DG 31.12.2020

21 bxass 0D 01.01.2021 DO 31.12.2021

22 i 0D 01.01.2022 DO 31.12.2022

23 Hokkk 0D 01,01,2023 DO 31.12,2023
4.Wzmianka o zioZeniu 1 dededede 01.01.2001 - 31.12.2001
sprawazdania z dziatalno$ci 2 e 01.01.2002 - 31.12.2002

3 i 01.01.2003 - 31.12.2003

4 T |01.01.2004 - 31.12.2004 R

5 Arciedck: 01.01.2005 - 31.12.2005

& hichide 01.01.2006 - 31.12.2006

7 e 101.01.2007 R. - 31.12.2007 R.

8 Fkdkek 01.01.2008 - 31.12.2008

9 o’ 01.01.2009 - 31.12.2009

10 ek 01.01.2010R.-31.12,2010R.

11 gt 01,01,2011R. - 31.12.2011R.

12 ekedet 01.01.2012R.-31,12.2012R.

13 SR 0D 01.01.2013 DO 31.12.2013 -

14 ool 0D 01.01,2014 DO 31.12.2014

15 hikbk 0D 01.01.2015 DO 31.12.2015

16 Kok d 0D 01.01.2016 DO 31.12.2016

17 o] 0D 01.01.2017 DO 31.12,2017

18 dedddede ©D 01.01,2018 DO 31.12.2018

19 ks .Oo 01.01.2019 DO 31.12.2019

20 ol oD S.o_hmlomo DO 31.12.2020

21 ik 0D 01.01.2021 DO 31.12.2021

22 Hckiek 0D 01.01.2022 DO 31.12.2022

23 Fidck 0D 01.01.2023 DO 31.12.2023

Rubryka 3 - Sprawozdanla grupy kapitatowe)

Brak wpiséw

Rubryka 4 - Przedmiot dziatalnoéci statutowej organizagji pozytku publicznego

Rubryka 5 - Informacja o dniu kariczgcym rok obrotowy

finansowe

1.Dzier koriczacy plerwszy rok obratowy, |31.12.2001
2a ktéry nalezy ztozy¢ sprawozdanie

Dziat4

Rubryka 1 - Zaleg|

toscl

Strona 10z 16

Brak wpisow

Rubryka 2 - Wierzytelnosci

Brak wpisow

Rubryka 3 - Informatcje o oddaleniu wniosku o ogloszenie upadiosci na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003
r. Prawo upadtoéciowe albo o zabezpieczeniu majatku diuznika w postepowaniu w przedmiocie ogtoszenia
upadtoscl albo w postepowanliu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzenlu postepowania
restrukturyzacyjnego

_ Brak wpiséw

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, ze z egzekucji nie uzyska
7! sle sumy wyZszej od kosztéw egzekucyjnych

_ Brak wpiséw
Dziat 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisow

Dziat6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpiséw

Rubryka 2 - Informadje o rozwigzaniu lub uniewaznieniu spéiki

Brak wpiséw

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpiséw

Rubryka 4 - Informacja o poljczeniu, podziale lub przeksztatceniu
1 1.0kreflenie okallcznosdi

PRZEJECIE INNEJ SPOLKT

2.0pis sposobu potaczenia, padziatu lub
przeksztatcenia

UCHWALA ZGROMADZENIA WSPOLNIKOW Z DNIA 29 MAJA 2003 R. O POLACZENIU,
POLACZENIE NASTEPUIE POPRZEZ PRZEJECIE PRZEZ STRABAG SP. Z 0.0, CALEGO
MAJATKU SPOLKI POLSKI ASFALT SP. Z 0.0, REPERTORIUM A NR 6697/2003R.,
NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK -
NOTARIUSZ, UL. MARSZALKOWSKA 82, 00-517 WARSZAWA

|
_r Podrubryka 1
|

Dane podmibtéw powstatych w wyniku potaczenia, podziatu tub przeksztatcenia albo dane podmiotéw
przejmujacych catosé fub czes€ majatku spétki

STRABAG SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA,——

1.Nazwa |ub firma

_ 2.Kraj I nazwa rejestru fub ewidengji, |—,
w ktérym podmiot byt
2arefestrowany
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_m.z_._..:m.. REGON 010676681

_
Podrubryka 2
Dane podmiotéw, ktérych majatek w catosci lub €zgsci jest przejmowany w wyniku potaczenia lub podziatu
[ 1 1.Nazwa Jub firma POLSKI ASFALT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ~er
2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, |-,
w ktérym podmiot byt
2arejestrowany |
5.Numer REGON 011163759

1.0kreslenie okolicznosci PRZEJECIE INNE) SPOLKI

2.0pis spasobu potaczenia, podziatu lub UCHWALA Z DNIA 10.09.2010R. NADZWYCZAJINEGO ZGROMADZENIA WSPOLNIKOW
przeksztalcenia SPOLKI POD FIRMA STRABAG SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W
SPRAWIE POLACZENIA SPOLKI AUGUSTOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO DROGOWE SPOLKA
AKCYJNA ZE SPGLKA POD FIRMA STRABAG SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNQOSCIA POPRZEZ PRZEJECIE CALEGO MAJATKU SPOLKI AUGUSTOWSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO DROGOWE SPOLKA AKCYINA PRZEZ SPOLKE STRABAG SPOLKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Podrubryka 1
Dane podmiatéw powstalych w wyniku pelaczenia, padziatu lub przeksztatcenia albo dane podmiotéw
przejmujacych catos¢ lub czesé majatku spéiki

Brak wpiséw

Podrubryka 2
Dane podmiotéw, ktérych majatek w catoscl lub czeécl jest przejmowany w wyniku potaczenia lub podziatu

1 1.Nazwa lub firma AUGUSTOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO DROGOWE SPOEKA AKCYJNA,~—— B
2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, |—-,
w ktérym podmiot byt
zarejestrowany
5.Numer REGON 791038582

1.0kreslenie okolicznoscl PRZEJECIE INNE) SPOLK]

2.0pis sposobu potczenta, podziatu lub POLACZENIA DOKONANG W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1 KSH PRZEZ PRZEJECIE PRZEZ
przeksztatcenia SPOLKE

STRABAG SP.Z 0.0. (SPOEKA PRZEIMUJACA)} CALEGO MAJATKU SPOEKE HERMANN
KIRCHNER POLSKA 5P, Z 0.0. (SPOLKA PRZEJMOWANA). UCHWALY PODJELO:
NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPOLNIKOW SPOLKI STRABAG SP. Z 0.0. {SPOLKA
PRZEJMUJACA) Z DNIA 14.11.2012 R, REPERTORIUM A NR 4158/2012R. JERZY
OLSZEWSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE; NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE
WSPOLNIKOW SPOLKT HERMANN KIRCHNER POLSKA SP. Z 0.0. (SPOLKA
PRZEJMOWANA) Z DNIA 14.11,2012 R, REPERTORIUM A NR 4152/2012R. JERZY
OLSZEWSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE; OLSZEWSKI, TULCZYNSKA-OZGA 1 PARTNERZY
NOTARIUSZE, SPOLKA PARTNERSKA; UL. DLUGA 36; 00-238 WARSZAWA,

Podrubryka 1
Dane podmiotéw powstalych w wyniku potaczenia, podziatu lub przeksztaicenia albo dane podmiotéw
przejmujgcych catos¢ lub czeé¢ majatku spéiki

Brak wpiséw

Podrubryka 2

Dane podmiatéw, kidrych majatek w catosci lub czesci jest przejmowany w wyniku potaczenia lub podziatu |

1 1.Nazwa lub firma _._Imx—s)zz KIRCHNER POLSKA" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA,~—

2.Kraj | nazwa rejestru jub ewidendji, |-——,
w ktérym podmiot byt
2arejestrowany

Strona 12z 16

5.Numer REGON 470993965 |
T 1.0kreglenie akolicznoéci PRZEJECIE INNEJ SPOEKI
| 2.0pis spasobu potaczenia, podziatu lub POLACZENIA DOKONANO W TRYBIE ART. 492 81 PKT 1 KSH PRZEZ PRZEJECIE PRZEZ
| przeksztatcenla SPOLKE STRABAG SP. Z 0.0. (SPOLKA PRZEJMUJACA) CALEGQ MAJATKU SPOLKT "POLSKI
ASFALT" SP. Z Q.0. (SPOLKA PRZEJMOWANA). UCHWALY O POLACZENIU SPOLKI
STRABAG SP. Z 0.0. (SPOLKA PRZEJMUJACA) ZE SPOEKA "POLSKI ASFALT" SP. Z 0.0.
(SPOLKA PRZEJMOWANA) ORAZ UCHWALY D ZATWIERDZENIU PLANU PORACZENIA
PODJELY: NADZWYCZA)INE ZGROMADZENIE WSPOLNIKOW SPOEKI STRABAG SP. Z 0.0.
(SPGLKA PRZEJMUJACA) Z DNIA 15.01.2013 R. REPERTORIUM A NR 190/ 2013 R,
AGNIESZKA TULCZYNSKA-OZGA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE; OLSZEWSKI, TULCZYKISKA-
OZGA | PARTNERZY NOTARIUSZE, SPOLKA PARTNERSKA; UL. DEUGA 36; 00-238
WARSZAWA ORAZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPOLNIKOW SPOEKI “POLSKI
ASFALT" SP. Z 0.0. (SPOLKA PRZEJMOWANA} Z DNIA 15.01.2013 R. REPERTORIUM A NR
187 /2013 R. AGNIESZKA TULCZYNSKA-OZGA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE; OLSZEWSKI,
TULCZYNSKA-OZGA | PARTNERZY NOTARIUSZE, SPOtKA PARTNERSKA; UL. DEUGA 36;
00-238 WARSZAWA. . 3
Podrubryka 1
| Dane podmiotéw powstatych w wyniku potaczenia, podziatu lub przeksztalcenia albo dane podmiotéw
przejmujacych catose lub czes¢ majatku spéiki 19
- Brak wpiséw
_ Podrubryka 2
Dane podmiotéw, kiérych majatek w catosci lub czeci jest przejmowany w wyniku potaczenia fub podziatu
1 1.Nazwa lub firma "POLSKI ASFALT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ~-~
2 Kraj t nazwa rejestru lub ewidengji, |—,
w ktérym podmiot byt
28re|estrowany = |
5.Numer REGON 810821431 —

5 1.0kreélenle okolicznosct PRZEJECIE INNE) SPOLKT |
2,0pis sposobu potaczenia, podzlaty fub POLACZENIA DOKONANO W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1 KSH PRZEZ PRZE|ECIE PRZEZ
przeksztalcenia SPOLKE STRABAG SP. Z 0,0. (SPOEKA PRZEJMUJACA) CALEGO MAJATKU SPOLKT "A2

STRADA SP. Z 0.0." (SPOLKA PRZEJMOWANA). UCHWALY O POLACZENIU SPOLKI

STRABAG SP. Z 0.0. (SPOLKA PRZEIMUJACA) ZE SPOLKA "A2 STRADA SP. Z 0.0." (SPOLKA
PRZEJMOWANA) ORAZ UCHWALY O ZATWIERDZENIU PLANU POEACZENIA PODJELY:
NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPOLNIKOW SPOLKI STRABAG SP. Z 0.0, (SPOEKA
PRZEJMUJACA) Z DNIA 19.08,2013 R, REPERTORIUM A NR 4171 7 2013 R. JERZY
OLSZEWSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE; OLSZEWSKI, TULCZYNSKA-OZGA 1 PARTNERZY |
NOTARIUSZE, SPOLKA PARTNERSKA; UL. DLUGA 36; 00-238 WARSZAWA ORAZ
NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPOLNIKOW SPOEKT "A2 STRADA SP. 2 0.0."

(SPOLKA PRZEJMOWANA) Z DNIA 19.08.2013 R. REPERTORIUM A NR 4175 / 2013 R. JERZY
OLSZEWSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE; OLSZEWSKI, TULCZYNSKA-OZGA 1 PARTNERZY
NQOTARIUSZE, SPOLKA PARTNERSKA; UL. Om.cm> 36; 00-238 WARSZAWA.

Podrubryka 1
Dane podmiotéw powstatych w wyniku potgczenia, podziatu lub przeksztatcenia albo dane podmiotéw
przejmujgcych catosé lub czes¢ majatku spétki

Brak wpiséw

Podrubryka 2
Dane podmiotéw, ktérych majatek w catosci lub czgdci Jest przejmowany w wyniku potaczenia tub podziatu.
T
"A2 STRADA SPOLKA Z QGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA",——

1 1.Nazwa lub firma

2.Kraj i nazwa rejestru jub ewidencji, |-
w kiérym podmiat byt
zarejestrowany
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S.Numer REGON ._mmomNNmmw

1.0kreslenie okolicznoscl PRZEJECIE INNEj SPOLKI

2.0pis sposobu pofaczenia, podziatu lub POLACZENIA DOKOMANO W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1 KSH PRZEZ PRZEJECIE PRZEZ
przeksztalcenia SPGOLKE STRABAG SP. Z 0.0. (SPOLKA PRZEJMUJACA) CALEGO MAJATKU SPOLKI STRABAG |
RAIL POLSKA SP, Z 0.0. (SPOLKA PRZEIMOWANA). Z UWAGI NA FAKT, ZE SPOLKA
PRZEJMUJACA JEST JEDYNYM WSPGLNIKIEM SPOEKI PRZEJMOWANE], ZGODNIE Z ART.
516 51156 KSH POLACZENLE SPOLEK NASTEPUJE BEZ PODEJMOWANIA UCHWALY O
POLACZENIU PRZEZ SPOLKE STRABAG SP. Z 0.0. (SPOLKE PRZEJMUJACA). NATOMIAST
NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE SPOLKE STRABAG RAIL POLSKA SP. Z 0.0. (SPOLKT
PRZEJMOWANEJ) Z DNIA 05.11.2014 R, REPERTORIUM A 5277 / 14 PODJELO UCHWALE O
POLACZENIU ZE SPGLKA STRABAG SP. Z 0.0, ORAZ UCHWALE O ZATWIERZDENIU PLANL
POLACZENIA 1 TRESCL UMOWY SPOLKI STRABAG SP, Z 0.0. JERZY OLSZEWSKI -
NOTARIUSZ W WARSZAWIE; OLSZEWSKI I PARTNERZY, NOTARIUSZE SPOLKA
PARTNERSKA; UL. DEUGA 36; 00-238 WARSZAWA.

Podrubryka 1
Dane podmiotéw powstalych w wyniku polaczenia, podziatu lub przeksztatcenia albo dane podmiotéw
przejmujacych catosé lub czes¢ majatku spéki

Brak wpisdw
Podrubryka 2
Dane podmiotéw, kidrych majatek w catosci lub czesci jest przejmowany w wyniku potaczenia lub podziatu
1 1.Nazwa lub firma STRABAG RAIL POLSKA SPOEKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ——
2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidendjl, |——,
w ktdrym podmiot byt
2arejestr owany
5.Numer REGON 291165540
1.0kreélenie okolicznosci PRZEJECIE INNE] SPOEKL

2.0pis sposobu potjezenia, podziatue lub POLACZENIA DOKONANO W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1 KSH PRZEZ PRZEJECIE PRZEZ
przeksztatcenia SPOLKE STRABAG SP. Z 0.0. (SPOLKA PRZEJMUJACA) CALEGO MAJATKU SPOLKI MIEJSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT DROGOWYCH 5P, Z 0.0, (SPOLKA PRZEJMOWANA). Z
UWAGI NA FAKT, ZE SPOLKA PRZEJMUJACA JEST JEDYNYM WSPOLNIKIEM SPOEKT
PRZEJMOWANE], ZGODNIE Z ART. 516 §1 156 KSH POLACZENIE SPOLEK NASTEPUJE BEZ
PODEJMOWANIA UCHWALY O POLACZENIU PRZEZ SPOLKE STRABAG SP, Z 0.0. (SPOLKE
PRZEJMUJACA). NATOMIAST NADZWYCZAINE ZGROMADZENIE SPOLKI MIEJSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO ROBGT DROGOWYCH SP. Z 0.0. (SPOLKI PRZEJMOWANE) DNIA
01.07.2015 R., PODJELO UCHWAEE O POLACZENIU ZE SPOLKA STRABAG SP. Z 0.0. ORAZ
UCHWAEE ZATWIERDZENIU PLANU POLACZENIA I TRESCI UMOWY SPOLKI STRABAG SP,
Z 0.0, - AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.07.2015R., JERZY OLSZEWSKI - NOTARIUSZ W
WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA OLSZEWSKI I PARTNERZY, NOTARIUSZE SPOLKA
PARTNERSKA, UL.DEUGA 36, 00-238 WARSZAWA, REP. A NR 2027/15.

Podrubryka 1
Dane podmiotéw powstalych w wyniku potaczenia, podziatu lub przeksztatcenia albo dane podmiotéw
przejmujacych catos¢ lub czes¢ majatku spétki

Strona 14216

1.0kreslenie okolicznogci PRZEJECIE INNEJ SPOLKT _

2.0pis sposebu potaczenia, podziatu lub POLACZENIA DOKONAND W TRYBIE ART. 492 51 PKT 1 KSH PRZEZ PRZEJECIE PRZEZ
przeksztatcenla SPOLKE STRABAG SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (SPOLKA
PRZEIMUJACA) CALEGO MAJATKU SPOEKI LESZCZYNSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ROBGT
DROGOWO-MOSTOWYCH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (SPOLKA
PRZEJIMOWANA). Z UWAG] NA FAKT, ZE SPOLKA PRZEJMUJACA JEST JEDYNYM
WSPOLNIKIEM SPOLKI PRZEJMOWANE), ZGODNIE Z ART. 516 §1 156 KSH POLACZENIE
SPOLEK NASTEPUJE BEZ PODEJMOWANIA UCHWALY O POLACZENIU PRZEZ SPOLKE |
STRABAG SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCLA (SPOLKE PRZEJMUJACA).
NATOMIAST NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPOLNIKOW SPOLKI LESZCZYNSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT DROGOWO-MOSTOWYCH SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA (SPOLKI PRZEJMOWANE]) DNIA 10.11.2016 R, PODJELO
UCHWALE O POLACZENIU SPOLKI LESZCZYNSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT [
DROGOWO-MOSTOWYCH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA ZE SPOLKA
STRABAC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA ORAZ UCHWALE O
ZATWIERDZENIU PLANU POLACZENIA I TRESCI UMOWY SPOLKI STRABAG SPOLKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.11.2016 R.,
NOTARIUSZ JERZY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. DEUGA
36,REPERTORIUM A NR 2951/2016.

Podrubryka 1
Dane podmiotéw powstatych w wyniku polaczenia, podzlatu lub przeksztatcenia albo dane podmiotéw
przejmujacych catosé lub czes¢ majatku spétki

__Brak wpisow
Podrubryka 2
Dane podmiotow, ktérych majatek w catoci lub czescl jest przejmowany w wyniku potaczenia lub podziatu
1 1.Nazwa lub firma LESZCZYNSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT DROGOWO-MOSTOWYCH SPOLKA 2

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA,—-

2.Kraf | nazwa rejestru lub ewidencjl, |—,

w ktdrym podmiot byt
2arejestrowany
S.Numer REGON 411156089
1.0Rreslenie okolicznodei PRZEJECIE INNEJ SPOEKI

2.0pis sposabu pofaczenia, podziatu lub | POLACZENIA DOKONANO W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1 KSH PRZEZ PRZEJECIE PRZEZ
przeksztalcenia SPOLKE STRABAG SP.Z 0.0. (SPOEKA PRZEIMUJACA) CALEGO MAJATKU SPGEKI PRID-
CIECHANOW SP. Z 0.0. (SPOLKA PRZEJMOWANA).Z UWAGE NA FAKT, ZE SPOLKA
PRZEJMUJACA JEST JEDYNYM WSPOLNIKIEM SPGEKI PRZEJMOWANE), ZGODNIE Z ART.
516 51166 KSH POLACZENIE SPOLEK NASTEPUJE BEZ PODEJMOWANIA UCHWALY O
POLACZENIU PRZEZ SPOLKE STRABAG SP. Z 0.0. (SPOKE PRZEJMUJACA). NATOMIAST
NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPALNIKOW SPOEKT PRID-CIECHANGW SP. 7 0.0.
(SPOLKI PRZEJMOWANEJ) Z DNIA 09.01.2019 R, REPERTORIUM A NR 19 / 2019 PODJELO
UCHWALE O POLACZENIU SPOLKI PRID-CIECHANGW SP. Z 0.0. ZE SPOLKA STRABAG 5P,
2 0.0. ORAZ UCHWALE O ZATWIERDZENIU PLANU POEACZENIA 1 TRESCI UMOWY
SPOLKI STRABAG SP. Z 0.0. JERZY OLSZEWSKI - NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA; |
UL. DLUGA 36; 00-238 WARSZAWA.

Podrubryka 1
Dane podmiotéw powstatych w wyniku polaczenia, podziatu lub przeksztatcenia albo dane podmiotéw
przeJmujgcych catosd lub czesé majatku spétki

Brak wpiséw

Podrubryka 2
Dane podmiotéw, ktdrych majatek w catosci lub czesci Jest przejmowany w wynlku potaczenia lub podziatu

Brak wpisdw
Podrubryka 2
Dane podmiotéw, ktérych majgtek w catosci lub czeécl jest przejmowany w wyniku potaczenia lub podziatu
1 1.Nazwa lub firma MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT DROGOWYCH SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, --—-
2.Kra| | nazwa rejestru lub ewidencji, |-—,
w ktérym podmiot byt
zarejestrowany -
5.Numer REGON 050091096

1 1.Nazwa lub firma PRID-CIECHANOW, SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

2.Kraf i nazwa rejestru lub ewidencjl, {POLSKA, KRAJOWY REJESTR SADOWY
w ktérym podmiot byt
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zare|estrowany

3.Numer w rejestrze —

4.Nazwa sgdu prowadzacego rejestr | *+¥irkrx

5.Numer REGON 140187441

10 1.0kreélenie akolicznoscl PRZEJECIE INNE] SPOLKI

2.0pis sposobu potaczenia, podziatu lub POLACZENIA DOKONANO W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1 KSH PRZEZ PRZEJECIE PRZEZ
przeksztatcenia SPOLKE STRABAG SP. Z 0.0. (SPOLKA PRZEJMUJACA) CALEGO MAJATKU SPOLKI ZUEBLIN
SP.Z 0.0. (SPOLKA PRZEIMOWANA). Z UWAGI NA FAKT, ZE SPOLKA PRZEJMUJACA JEST
JEDYNYM WSPOLNIKIEM SPOLKI PRZEJMOWANE}, ZGODNIE Z ART. 516 §11§6 KSH
POLACZENIE SPOLEK NASTEPUJE BEZ PODEJMOWANIA UCHWALY O POLACZENIU PRZEZ
SPOLKE, STRABAG SP. Z 0,0, (SPOLKE PRZEJMUJACA). NATOMIAST NADZWYCZAINE
ZGROMADZENIE WSPOLNIKOW SPOEKI ZUEBLIN SP. Z 0.0, (SPOLKI PRZEJMOWANE) Z
DNIA 19.11.2020 R. REPERTORIUM A NR 4149/2020 PODJELO UCHWALE O POLACZENIU
SPOLKI ZUEBLIN SP. Z 0.0. ZE SPOLKA STRABAG SP, Z 0.0. ORAZ O WYRAZENIU ZGODY
NA TRESC PLANU POEACZENIA 1 ZALACZNIKOW DO PLANU POLACZENIA ORAZ TRESE
UMOWY SPOEKI STRABAG SP. Z 0.0.; KANCELARIA NOTARIALNA, PAWEL CZAJKA
NOTARIUSZ, UL. RYDYGIERA 6 LOKAL 11; 01-793 WARSZAWA,

| Podrubryka 1
| Dane padmiatéw powstatych w wyniku potaczenia, podziatu lub przeksztaicenia albo dane padmiotéw
[ przejmujacych catos¢ lub czes$é majatku spétki

Brak wpisow

Podrubryka 2
Dane padmiotéw, ktérych majatek w catosci lub czqsci jest przejmowany w wyniku potaczenia lub podziatu

1 1.Nazwa lub firma ZUEBLIN, SPOLKA 2 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

2.Kraj | nazwa rejestru lub ewidencji, |POLSKA, KRAIOWY REJESTR SADOWY
w kt6rym podmlot byt
2arejestrowany

3.Numer w rejestrze 0000078772

4.Nazwa sqdu prowadzacego rejestr | e

S.Nurner REGON 630556936

Rubryka 5 - Informacja o postepowaniu upadto$ciowym

Brak wpiséw

Rubryka 6 - Informacja o postepowaniu ukladowym

Brak wpisow

| Rubryka 7 - Informacje o postepowaniach restrukturyzacyjnych, o postepowaniu naprawczym lub o przymusowej
| restrukturyzacji

| Brak wpiséw

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu dziatalnosci gospodarcze|

Brak wpiséw

data sparzadzenia wydruku 16.09.2024

adres strony internetowe), na ktérej 53 dostepne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl
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I NG %}bﬂ Potwierdzenie transakcji

ING Bank Slaski S.A. Dokument wygenerowano: 12.11.2024, 11:53:32

ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

Nr transakcji w ING Banku élqskim S.A.: 64004333884 Data ksiggowania: 12.11.2024  Data transakcji: 12.11.2024
Dane Platnika: Dane Odbiorcy:

24 1050 0086 1000 0022 7788 8117 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000

ING Bank $laski

STRABAG SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWI URZAD ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

EDZIALNOSCIA POSTEPU 17 A 02-676 WARSZAWA

UL. PARZNIEWSKA 10, 05-800 PRUSZKOW

Tytut operacji: Szczegodly operacji: Kwota:
WPIS OD ODW STRABAG BUDOWA UK1. DRO Ref. END TO END: Nie podano 10 000,00
GOWEGO NZ.2531.49.2024

Waluta:
PLN
Dakument pieczect peadpisu Dokt sporzadszom

we o )t 1 , 2ol U poe BOS o posniggssy j
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WSTEPNY HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH | BUDOWLANYCH

Budowa ukladu drogowego zwiazana z budowa nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj

. - Czas trwanla | Data rozpocze Data zakowczenl 2024 2025 2026
Poz. ETAPY y (dni] il Bhc
1 121|z|3]4]5'6[7[3'9'10]11'12 1|z|3|4|5]6[1'5]9!10'11[12
atorfaly weji quupolnlaBon
Mapa do celéw projekiowych, mepa do celdw
} ych ne h zamknietych (PKP),
mapy ewidencyjr granic
Wﬁﬂwﬁw,mylwgﬂmm
1 y b= Ve 120 19.12.2024 18.04.2025 X X X X X
MAPA DO CELOW pasa drogowego | dzistek do pasa
PROJEKTOWYCH drogowego, odpiey z keiay wieczyetych, wykary
v P osnowy i
ly'mkznych
Przyjecie mapy do Powlatowego Oérodks
2 |G 30 18.04.2025 18.05.2025 X
3 - 30 19.12.2024 18.01.2025 X X
4 | PRACE PRZEDPROJEKTOWE 14 18.01.2025 01.02.2025 X
5 30 01.02.2025 03.03.2025 X X
6 | DOKUMENTACJA 45 03.03.2025 17.04.2025 X
. GEOLOGICZNO-INZYNIER! S——
7 K5 30 17.04.2025 17.05.2025
8 14 17.05.2025 31.05.2025
Zatwierdzenie DGI przez Organ (+ew.
.05.202 .06.202
9 yfuzup.) 30 31 5 30.06.2025 X
Prace proj. nad otrzymany koncepcia w oelu
10 KONCEPCJE | WSTEPNE PRACE [0Ptymaiizacy. Przedstawlonie zalozeft 60 19.12.2024 17.02.2025 X X X
PROJEKTOWE Pty o A
" Uzg = azan 2 Zamawi 14 17.02.2025 03.03.2025 X X
ROJEKT BUD + ZRID
Proy PAB drogi w zal danych do
12 i 14 03.03.2025 17.03.2025 X
|projekiéw Intrych brand
13 Uzysk y ) 17.03.2025 16.04.2025 X X
(Opracowanis PAB brantowe (slektryka,
14 sotochniks, wod kan) 45 16.04.2025 31.05.2025 X
15 | ienle PAB branzowe z 30 31.05.2025 30.06.2025 X
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- |Uzgodnienie PAB brantowe przez
16 BUDOWLANY 1 PZT Iz 14 30.06.2025 14.07.2025 X
17 Opracowanie PAB drogowy 89 03.03.2025 31.05.2025 X X
18 UZW"""" S Rusey/pzez 14 31.05.2025 14.06.2025 X
Uzup uwag | zakofy projel
19 hedre ; 14 14.07.2025 28.07.2025
20 |Projakt Zagoapodarowania Terenu 65 31.05.2025 04.08.2025 X
=
21 Projekt Stalej Organizacii Ruchu 30 17.03.2025 16.04.2025 X X
Uzgod PSOR z Zamawisjacym (+ew.
22 it 33 16.04.2025 19.05.2025 X
R T T PROJEKT S'r:t.ug.:' SRGMIZAC-I korekty/uzup.)
23 Opiniowanie PSOR 30 19.05.2025 18.06.2025 X
24 F.nwhn:lm PSOR przez Zamawiajgoego 14 18.06.2025 02.07.2025 X
25 Wykonanie operatu wodnoprawnego 14 31.05.2025 14.06.2025 X
— POZWOLENIA WODNOPRAWNE
26 Uzyskanie pozwol ! o 60 14.06.2025 13.08.2025 X
27 Prevg planary JET 7 30.06.2025 07.07.2025 X
UZGODMIEMIE ZUDP
28 Uzyskanie urgodnienia ZUDP 14 07.07.2025 21.07.2025
29 Kinii rozg h el 89 03.03.2025 31.05.2025 X X
30 Uzg ol bz 14 31.052025 14.06.2025 X
PROJEKTY PODZIALU Zamewlajacym : )
—| NIERUCHOMOSCI
31 Projekty podziaiu nleruchomoscl 60 14.06.2025 13.08.2025 X
32 Z i h 14 13.08.2025 27.08.2025
|~ ZESPOL DS.. WYTYCZNYCH |
OCENY DOKUMENTACJ!I  |Odbitr dokumentscil przez Zespdt ds.
33 PROJEKTOWE.) POWOLNY vtycznych i Oceny Dok Proj ; 21 27.08.2025 17.09.2025
PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
2 S wniosku ZRID 5 17.00.2028 22,09 2025
a5 mqﬁwwaunmm " 14,06.2028 28082025 x
36 g"‘"‘m“‘"“—“"" 2 14,08.2028 14.07.2028 X
37 VT & vEn S NEOR SR 3 0 22002004 2200 X X
CyQoiaen ity | Wy ;
NE + P! ENIE NA OWANIE
8 [Praskazane taron buowy y 21122008 28122025 X
39 ROBOTY BUDOWLANE [Roboty bucsowiane wra: z remiacia tovans 28 28.12.2025 21082026 x | x | x| x| x| x| x| x| x
40 !- r por ol Lt e L] 20 0N 2006 10,00 2000 X X
CALKOWITY CZAS NIEZBEDNY NA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA = 21 MIESIECY
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Ogloszenie nr 2023/BZP 00158716/01 z dnia 2023-03-31

Ogtoszenie o zamoéwieniu
Roboty budowlane
Budowa ukfadu drogowego zwigzana z budowa nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w systemie projektu;j i
buduj

[ SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego

Postepowanie prowadza zamawiajacy dziatajacy wspélnie

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090476971

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Torunska 174a

1.5.2.) Miejscowosé: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-844

1.5.4.) Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruriski

1.5.7.) Numer telefonu: 52-582-27-23

1.5.8.) Numer faksu: 52-582-27-77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa
1.7.) Przedmiot dzialalnos$ci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

Budowa i utrzymanie sieci drogowej i obiektédw inzynierskich, lokalny transport zbiorowy
1.8.) Informacje o pozostalych zamawiajacych dziatajacych wspélnie

Zamawiajacy 2

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0.0.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 554-030-92-14

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Torunska 103

1.5.2.) Miejscowosé: Bydgoszez

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-817

1.5.4.) Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-torunski

1.5.7.) Numer telefonu: 52 58 60 590

1.5.8.) Numer faksu: 52 586 60 573 (593)

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.mwik.bydgoszcz.pl

1.9.) Podziat obowigzkéw — zamoéwienie wspdlne

2023-03-31 Biuletyn Zaméwish Publicznych Ogloszenis 0 zambwianiu - Zaméwisnia udzielana jast w irybie podstawowym na podstawie: at, 275 pkt 2 ustawy - Roboty budawlane



Ogloszenis nr 2023/8ZP 00158716/01 z dnia 2023-03-31

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiedzy MWIiK Sp z 0.0 w Bydgoszczy oraz ZDMIKP w Bydgoszczy w dniu
20.02.2023, podmiotem upowaznionym do przeprowadzenia postepowania i udzielenia zamodwienia w imieniu i na rzecz
zamawiajgcych jest ZDMIKP w Bydgoszczy

[SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:

Zamowienia publicznego

2.2.) Ogloszenie dotyczy ustug spolecznych i innych szczegéinych uslug: Nie
2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:

Budowa uktadu drogowego zwiazana z budowg nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w systemie projektu;j i
buduj

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-5e0d4a92-c94c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.5.) Numer ogloszenia: 2023/BZP 00158716

2.6.) Wersja ogloszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00526383/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowari:

1.1.10 Budowa ukfadu drogowego zwiazana z budowa nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w systemie
projektuj i buduj

2.11.) O udzielenie zamodwienia moga ubiega¢ sie wylacznie wykonawcy, o ktérych mowa w art. 94 ustawy:Nie

2.14.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawa prawna
Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA Ill - UDOSTEPNIANIE DOKUMENTOW ZAMOWIENIA | KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/736109

3.2.) Zamawiajacy zastrzega dostep do dokumentéw zaméwienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiazani sa do skladania ofert, wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, oswiadczen
oraz innych dokumentéow wylacznie przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych zamawiajacy bedzie komunikowat sie z
wykonawcami - adres strony internetowej: hitps://platformazakupowa.pl/transakcja/736109

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczace korespondencji elektronicznej: Zamawiajacy okresla niezbedne
wymagania sprzgtowo-aplikacyjne umozliwiajgce prace na platformie zakup[owej www.platformazakupowa.pl tj:

a) staly dostep do sieci Intemet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systeméw operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

¢) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) wiaczona obstuga JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikéw .pdf,

f) Platformazakupowa.pl dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz dokladny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Gléwnego Urzedu Miar.

3.8.) Zamawiajacy wymaga sporzadzenia i przedstawienia ofert przy uzyciu narzedzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzedzi, ktére nie sa ogéinie dostepne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane dokumenty sktadane w postepowaniu:
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polski

3.15.) RODO (obowiazek informacyjny): Zamawiajgcy informuje, iz po wejsciu w zycie, tj. po dniu 25 maja 2018 r., przepiséw
dotyczacych achrony danych osobowych, bedzie przetwarzat dane osobowe uzyskane w trakcie postepowania, a w szczegélnosci:
dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i o§wiadczeniach dotgczonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w
dokumentach i oswiadczeniach sktadanych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spetnienie warunkéw udziatu w
postgpowaniu. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiajgcego jest niezbedne dla celéw wynikajgcych z prawnie
uzasadnionych interesow realizowanych przez Zamawiajgcego i wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze
(Informacja o przetwarzaniu danych osobowych — Zatacznik nr 14 do SWZ).

Wykonawca przystepujgc do postepowania jest obowigzany do pisemnego poinformowania

i uzyskania zgody kazdej osoby, ktérej dane osobowe bedg podane w ofercie, oswiadczeniach

i dokumentach ztozonych w postepowaniu. Na te okoliczno$¢ Wykonawca ztoZy stosowne pisemne osdwiadczenie (jak we wzorze
formularza ofertowego — Zalacznik nr 3 SWZ).

[SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Informacje ogéine odnoszace sie do przedmiotu zaméwienia.

4.1.1.) Przed wszczeciem postepowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 008/2023

4.1.3.) Rodzaj zaméwienija: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.1.8.) Mozliwe jest skladanie ofert czesciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiajacy uwzglednia aspekty spoleczne, srodowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zaméwienia: Nie
4.2, Informacje szczegotowe odnoszace sie do przedmiotu zamowienia:

4.2.2.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia sa roboty budowlane wykonywane w systemie zaprojektuj

i buduj w rozumieniu art. 7 pkt 21 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zaméwien publicznych - w zwigzku z art. 3 pkt. 6
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - dalej ,uPb”, polegajgce na wykonaniu dokumentacji projektowo —
kosztorysowej oraz realizacji robét budowlanych w oparciu o sporzadzong dokumentacje i uzyskane, wymagane przepisami
prawa zezwolenie na ich rozpoczecie dla przedsigwzigcia polegajacego obstudze komunikacyjnej nowej siedziby Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy, realizowanego w ramach przedsiewzigcia pn. Rewitalizacja strefy Srodmiejskiej w, w zakresie |
na warunkach wykonania zamdéwienia szczegélowo okreslonych w zatgcznikach do SWZ stanowiacych jej integralng czesé
tj:

1) w programie funkcjonalno- uzytkowym (PFU) wraz z zatacznikami — Zalacznik Nr 1 do SWZ,

2) we wzorze umowy wraz z zatgcznikami — Zatgcznik Nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Giéwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usltugi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamoéwienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej: 16 miesigce
4.2.11.) Zamawiajacy przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiajacy przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamoéwien na podobne ustugi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposoéb oceny ofert: Ocena ofert przeprowadzona zostanie w oparciu o kryteria szczegétowo opisane w pkt. XXI SWZ
4.3.2.) Sposob okreslania wagi kryteriéw oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakosciowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarangcji
4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiajacy okresla aspekty spoleczne, srodowiskowe lub innowacyjne, zada etykiet lub stosuje rachunek
kosztow cyklu zycia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

| SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCOW

5.1.) Zamawiajacy przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziatu w postepowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunkow udziatlu w postepowaniu.

O udzielenie zamdwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki udziatu

w postepowaniu dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej tj.:

1) doswiadczenia wykonawcey - wykonawca zobowigzany jest wykazaé sie wykonaniem:

a) w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skltadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy
— w tym okresie, jednej ustugi obejmujacej swoim zakresem opracowanie projektu budowlanego na budowe lub przebudowe
ulicy o klasie funkcjonalno — technicznej ,D” lub wyzszej o dlugosci nie mniejszej niz 300 m, w tym budowe lub przebudowe
kanalizacji deszczowej o dtugosci min. 300 m.

b) w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy
— w tym okresie jednej roboty budowlanej polegajacej na budowie lub przebudowie ulicy o klasie funkcjonalno — technicznej
+D” lub wyzszej o diugosci nie mniejszej niz 300 m, w tym budowe lub przebudowe kanalizacji deszczowej o diugosci min.
300 m.

Warunek bedzie spetniony, kiedy wykonawca wykaze, ze wykonat ww. zakres tacznie

(w ramach jednego zadania w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”) lub oddzielnie (przy czym wykonane oddzielnie nie muszg
dotyczy¢ tego samego zadania).

2) os6b skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia - wykonawca zobowigzany jest wykazaé sie
dysponowaniem osobami, ktore bedg skierowane przez niego do realizacji zamowienia i posiadajg kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe nie mniejsze niz okreslone ponizej, dla poszczegéinych funkgiji, tj.:

a) projektant branzy drogowej — minimum 1 osoba:

minimalne kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
minimalne doswiadczenie zawodowe: co najmniej trzy lata doswiadczenia zawodowego w projektowaniu, w ww.
specjalnosci, liczone od daty uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania, w tym co najmniej jedna ustuga
polegajaca na opracowaniu dokumentaciji projektowej dla budowy/ przebudowy ulicy o klasie funkcjonalno - technicznej ,.D”
lub wyzszej o dlugosci nie mniejszej niz 300 m,

b) projektant branzy sanitarnej — minimum 1 osoba:

minimalne kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych

minimalne doswiadczenie zawodowe: co najmniej trzy lata doswiadczenia zawodowego w projektowaniu, w ww.
specjalnosci, liczone od daty uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania, w tym co najmniej jedna usfuga
polegajaca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy/ przebudowy kanalizacji sanitarnej/deszczowej o dt. min.
300m

¢) kierownik budowy — minimum 1 osoba:

minimaine kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjno- drogowej

minimaine do$wiadczenie zawodowe: co najmniej trzy lata doswiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi
jako kierownik budowy lub kierownik robét drogowych, liczone od daty uzyskania uprawniert budowlanych,

d) kierownik robét sanitarnych (wod-kan) — minimum 1 osoba

minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
bez ograniczen.

minimalne doswiadczenie zawodowe: min. 2 lata w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik
robét sanitarnych, liczone od daty uzyskania uprawnien budowlanych w tej specjalnosci
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Wymienione wyzej osoby winny posiadaé uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane {wg stanu prawnego obowigzujacego na dzien
wszczecia postgpowania).

5.5.) Zamawiajacy wymaga ztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych srodkéw dowodowych ha potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oswiadczenie o aktualno$ci
informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez
Zamawiajgcego, czyli art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp. Oswiadczenie/a skladajg odpowiednio: wykonawca / kazdy z
wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia/ podmiot trzeci, na ktérego potencjat powoluje sie wykonawca
celem potwierdzenia spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu. (sporzadzony wedlug wzoru Zamawiajacego), Wzory
oswiadczen stanowia zatgczniki nr 121 13 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych srodkéw dowodowych na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu: 2.
Podmiotowe $rodki dowodowe (aktualne na dzien ztozenia) sktadane na wezwanie zamawiajacego, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy
Pzp - sktada wykonawca, kidrego oferta zostata najwyzej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni:

1) wykaz robét budowlanych wykenanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, oraz zataczeniem dowoddw okreslajacych, czy te roboty budowlane
zostaly wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty sporzgdzone przez podmiot,
na rzecz kiérego roboty budowlane zostaly wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie
uzyskaé tych dokumentéw - inne odpowiednie dokumenty — Zatacznik Nr 9

2) wykaz ustug wykonanych — w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych
ustugi zostaty wykonane (sporzadzony wediug wzoru Zamawiajacego) oraz zalaczeniem dowodéw okreslajacych czy ustugi zostaty
wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na
rzecz ktérego ustugi zostaly wykonywane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleZznych od niego nie jest wstanie uzyskaé tych
dokumentéw — oswiadczenie wykonawcey — Zalacznik Nr 10;

3) wykaz os6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego,

w szczegdlnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug w zakresie projektowania lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia, niezbgdnych do wykonania zaméwienia publicznego,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg

o podstawie do dysponowania tymi osobami — Zatgcznik Nr 11.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oswiadczef lub dokumentow:

1) Oswiadczenie wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia, z ktérego wynika, ktore ustugi, wykonaja
poszczegdini wykonawcy (jezeli dotyczy). Wzér oswiadczenia stanowig zatacznik nr 8 do SWZ. Oswiadczenie musi by¢
zlozone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elekironicznym, podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upowaznionej do reprezentowania wykonawcéw zgodnie z forma reprezentacii
okreslong w petnomocnictwie, o ktérym mowa w pkt Xil.8.2) i X11.9.2) SWZ lub dokumencie rejestrowym wilasciwym dla
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

2) Zobowigzanie podmiotu (jezeli dotyczy) udostepniajacego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobéw na potrzeby realizacji danego zaméwienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajacy, Ze wykonawca
realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, okreslajace w szczegdlnosci:

a) nazwe i wskazanie siedziby podmiotu udostepniajgcego wykonawcy swoje zasoby,

b) nazwe i wskazanie siedziby wykonawcy, ktéremu podmiot trzeci udostepnit swoje zasoby,

c) okreslenie zamowienia publicznego, tj Budowa uktadu drogowego zwigzana z budowg nowej siedziby Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj nr postepowania 008/2023

d) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu, (tj. informacje, jakie konkretnie zasoby zostang udostepnione),
e) sposéb wykorzystania przez wykonawce zasobdw innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego, (tj.
informacje, w jaki sposob udostepnione zasoby beda wykorzystywane przy wykonywaniu zaméwienia publicznego),

f) charakter stosunku, jaki bedzie taczyt wykonawce z innym podmiotem, (ij. informacje, na jakiej podstawie wykonawca
bedzie nimi dysponowat),

g) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

h) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia (nie dotyczy sytuacji finansowej lub ekonomicznej), zrealizuje
ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane.

Zobowiazanie innego podmiotu sporzadza sie, pod rygorem niewazno$ci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym
(osaby/oséb uprawnionych do dziatania w imieniu podmiotu trzeciego).

Zobowiazanie wraz z dowodami, ze osoba podpisujaca zobowigzanie, byla uprawniona do dziatania w imieniu innego
podmiotu, wykonawca dotacza do oferty jako zataczniki.

3) Petnomocnictwa ( jesli dotycza):

a) petnomocnictwo/a, jezeli z wtasciwego rejestru albo z centralnej ewidenc;ji | informacji o dziatalnos$ci gospodarczej, do
ktorych jest bezpltatny i ogdinodostepny dostep lub z tresci zioZzonych Zamawiajacemu oswiadczen lub dokumentéw nie
wynika uprawnienie do podpisania oferty oraz wzglednie do podpisania innych o$wiadczen lub dokumentdw skladanych
wraz z oferta,
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b) petnomocnictwo/a wynikajace z art. 58 ust. 2 uPzp, do reprezentowania wszystkich wykonawcéw wspélnie ubiegajacych
sie 0 udzielenie zamoéwienia, ewentualnie umowa o wspoétdziataniu, z ktérej bedzie wynika¢ przedmiotowe petnomocnictwo —
o ile dotyczy, Pelnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w postgpowaniu albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.

¢) petnomocnictwo/a, jezeli z wtasciwego rejestru (do ktérych jest bezptatny i ogéinodostepny dostep) lub z tredci ztozonych
Zamawiajacemu oswiadczen lub dokumentéw nie wynika uprawnienie do podpisania zobowigzania innego padmiotu oraz
wzglednie do podpisania innych o$wiadczen lub dokumentéw skiadanych przez ten podmiot (w przypadku gdy wykonawca
korzysta ze zdolnosci innych podmiotéw dla wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu),

| SEKCJA VI - WARUNKI ZAMOWIENIA

6.1.) Zamawiajacy wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiajacy przewiduje aukcje elektroniczna: Nie

6.4.) Zamawiajacy wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiajacy wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczace skiadania oferty przez wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia:

W przypadku, gdy oferte sktadajg wykonawcy wspdlinie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 58 uPzp,
(np. konsorcjum, spétka cywilna), to:

1) wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

2) wszyscy wykonawcy wystepujacy wspdlnie musza upowazni¢ na pi$émie pod rygorem niewaznosci (art.99 § 2 K.c.)
ustanowionego pelnomocnika, jako przedstawiciela pozostalych, a jego upowaznienie musi byé udokumentowane
petnomocnictwem przez upelnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostatych wykonawcéw i dotaczone do skladanej
oferty,

3) oferta musi by¢ podpisana w taki sposéb, by prawnie zobowigzywata wszystkich wykonawcéw wystepujacych wspéinie,
4) z tresci formularza ofertowego powinno wynikag¢, ze oferta skiadana jest w imieniu Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych
sie o udzielenie zamdwienia,

5) w miejscach dotyczacych danych poszczegdéinych wykonawcéw (nazwa, adres, NIP, REGON, kategorie
przedsiebiorstwa, do ktdrej nalezy) nalezy wpisaé stosowne dane dotyczace poszczegoinych Wykonawcow wspolnie
ubiegajacych sie o dofinansowanie.

6) W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (hp. konsorcjum, spétka cywilna),
wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylacznie z petnomocnikiem wymienionym w pelnomocnictwie, wystepujacym
jako reprezentant pozostatych.

6.7.) Zamawiajacy przewiduje uniewaznienie postepowania, jesli Srodki publiczne, ktére zamierzat przeznaczy¢ na
sfinansowanie catos$ci lub cze$ci zamoéwienia nie zostaly przyznane: Tak

[ SEKCJA Vil - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY _

7.1.) Zamawiajacy przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym
art. 455 uPzp oraz w zakresie i na warunkach okreslonych w projektowanych postanowieniach umowy. 1. Projektowane
postanowienia umowy w sprawie zaméwienia publicznego okresla wzér Umowy z zatgcznikami - zatgcznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiajacy uwzglednit aspekty spoleczne, srodowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwiazane z realizacja
zamoéwienia: Tak

7.6.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwiazane z realizacja zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

[ SEKCJA Viil - PROCEDURA _

8.1.) Termin skladania ofert: 2023-04-18 10:00

8.2.) Miejsce skiadania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/736109

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-18 10:20

8.4.) Termin zwigzania oferta: do 2023-05-17

8.5.) Zamawiajacy przewiduje wybor najkorzystniejszej oferty z mozliwoscia negocjacji: Tak

[ SEKCJA IX - POZOSTALE INFORMACJE |
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|. Podstawy wykluczenia z postepowania poza Pzp:

1. W zwigzku z wejsciem w zycie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegbinych rozwiazaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. poz.
835),Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktéry podlega wykluczeniu
w okolicznosciach okreslonych w art. 7 ust. 1 tej ustawy, t;.:

a) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o
zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 .
o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficientem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o kiérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

¢) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostka
dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

2. Wykluczenie nastepuje na okres trwania ww. okoliczno$ci.

3. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiajacy odrzuca oferte takiego
wykonawcy.

4. Osoba lub podmiot podlegajace wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, ktére w okresie tego wykluczenia
ubiegajg sie o udzielenie zamoéwienia publicznego lub biorg udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
podlegaja karze pienieznej, o ktdrej mowa w art. 7 ust. 7 ww. ustawy.

5. Przez ubieganie sie o udzielenie zamoéwienia publicznego rozumie sie ztozenie oferty.

Il. Zamawiajgcy ustala minimalng wartos$é swiadczen objetych zamdéwieniem udzielonych przez Zamawiajacego w okresie
obowigzywania umowy o zaméwienie publiczne w wysokosci 75% catkowitej wartosci okreslonej w tresci formularza
ofertowego Wykonawcy (zatacznik nr 3 do SWZ)
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Nr sprawy 008/2023

ZARZAD DROG MIEJSKICH
O I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SW2)

Przedmiot zamoéwienia:

Budowa ukfadu drogowego zwigzana z budowa nowej siedziby Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj

Warto$¢ zamowienia nie przekracza progéw unijnych okreslonych na podstawie art. 3 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)

Specyfikacje warunkow
Zamowienia
zatwierdzit:

p.o. DYREKTORA
p.o. DYREKTORA
Wojciech Nalazek
-//-podpis nieczytelny
....... 03.2023 r.
(data i podpis Kierownika Zamawiajgcego)

Bydgoszcz — marzec 2023 roku

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174 a, tel. (52) 582 27 23 » fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971




Nr sprawy 008/2023 Swz
Budowa uktfadu drogowego zwigzana z budowq nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj

1.2

13

Iv.

Nazwa oraz adres Zamawiajgcego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony
internetowej prowadzonego postepowania.
Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (dalej ZDMiKP)

adres: ul. Toruriska 174 a, 85-844 Bydgoszcz

tel./fax.: tel.: 52-582-27-23; fax.: 52-582-27-77

adres poczty elektronicznej:  zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

adres strony internetowe;j: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

REGON: 090476971

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spétka z o. 0. (dalej MWIK)

adres: ul. Toruniska 103, 85-817 Bydgoszcz
tel./fax.: tel.: 52-58-60-590; fax.: 52-586-60-573(593)
adres poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres strony internetowej: www.mwik.bydgoszcz.pl

Na podstawie art. 38 ust. 2 uPzp oraz Porozumienia zawartego w dniu 20.02.2023 r. pomiedzy
MWiK a ZDMIKP, Zamawiajacym upowaznionym do przeprowadzenia postgpowania i udzielenia
zamowienia w imieniu i na rzecz wspoinie wystepujacych Zamawiajacych okreslonych w pkt. 1.1 i
1.2, jest:

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

adres: ul. Torunska 174 a, 85-844 Bydgoszcz
tel./fax.: tel.: 52-582-27-23, fax.: 52-582-27-77
adres poczty elektronicznej: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

adres strony internetowe;j: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na ktérej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz
inne dokumenty zaméwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia:
postepowanie prowadzone jest za posrednictwem www.platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/transakcja/736109

Tryb udzielenia zamowienia:

1. Tryb podstawowy z mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia tresci ofert, na
podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j.
Dz.U.z2021r. poz.1129 z péin. zm.), zwanej dalej ,,uPzp” oraz w sprawach nieuregulowanych tg
ustawg na podstawie przepisow Kodeksu cywilnego.

2. Ogtoszenie 0 zamdéwieniu zostato zamieszczone w Biuletynie Zamoéwien Publicznych.

3. Szacunkowa warto$¢ przedmiotowego zamdwienia nie przekracza progéw unijnych o jakich
mowa w art. 3 uPzp.

4. Zgodnie z art. 310 ust. 1 uPzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia
przedmiotowego postepowania, jezeli srodki ktére Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na
sfinansowanie catosci lub czes$ci zamdwienia, nie zostaly mu przyznane.

Informacja, czy Zamawiajgcy przewiduje wybér najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjacji.

1. Zamawiajacy przewiduje wybdr najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia negocjacji
w celu ulepszenia tresci ofert, ktore podlegajg ocenie w ramach kryteriéw oceny ofert, a po
zakoficzeniu negocjacji Zamawiajacy zaprasza wykonawcéw do skiadania ofert dodatkowych.
Rozpoczecie negocjacji zalezy zawsze od decyzji Zamawiajacego a wykonawcy nie mogg zadaé
ich przeprowadzenia ani odstgpienia od nich.
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2. Zamawiajacy moze podjac decyzje o nieprowadzeniu negocjacji. W tym przypadku, dokona
wyboru najkorzystniejszej oferty sposrdod niepodlegajgcych odrzuceniu ofert ztozonych w odpowiedzi
na ogloszenie o zamdwieniu.

3. Zamawiajacy nie ogranicza liczby wykonawcéw, ktérych zaprosi do negocjacji, stosujac kryteria
oceny ofert.

Jezeli liczba wykonawcow, ktorzy w odpowiedzi na ogtoszenie o zamodwieniu ztozyli oferty
niepodlegajgce odrzuceniu, jest mniejsza niz 3 (a wiec 1 lub 2), Zamawiajgcy kontynuuje
postepowanie (negocjacje moga by¢ prowadzone nawet z jednym wykonawca).

4. W przypadku, podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o przeprowadzeniu negocjacji, to:

1)

2)

3)

4)

wszyscy wykonawcy, ktérzy w odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu ziozyli oferty,

zostang rownoczesnie poinformowani, o wykonawcach:

a) ktérych oferty nie zostaty odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w kazdym

kryterium oceny ofert i tacznej punktacji (zgodnie z kryteriami okresionymi i opisanymi
w pkt XXI. SWZ),

b) ktérych oferty zostaty odrzucone,

— 2 podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego;

wszyscy wykonawcy, ktorych oferty ztozone w odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu nie

podlegaja odrzuceniu, zostang jednoczesnie zaproszeni do negocjacji. Oferte wykonawcy

niezaproszonego do negocjacji uznaje sie za odrzucona.

e W zaproszeniu do negocjacji Zamawiajacy wskaze miejsce, termin i sposdb
prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach ktérych beda
prowadzone negocjacje w celu ulepszenia tresci ofert;

e Zamawiajgcy ma prawo wyboru niektérych kryteriéw oceny ofert (okreslonych i
opisanych w pkt XXI. SWZ) w ramach ktérych prowadzone beda negocjacje.

e  Poza kryterium ceny, Zamawiajacy moze prowadzi¢ z danym Wykonawca negocjacje
w zakresie pozostatych kryteriow tylko w przypadku gdy Wykonawca w ztozonej
ofercie nie zaoferowat Zamawiajagcemu w kryteriach jakosciowych maksymalnych
oczekiwanych korzyici a tym samym nie otrzymat maksymalnej ilosci punktéw
przewidzianych dla tego kryterium.

e  Wykonawca nie ma obowigzku przystapienia do negocjacji, co nie wigze sie z utrata
prawa do ziozenia oferty dodatkowe;j.

Wykonawca nie ma obowigzku przystapienia do negocjacji, co nie wigze sie to z utrata

prawa do ztozenia oferty dodatkowe;j.

negocjacje tresci ofert:

a) nie mogg prowadzi¢ do zmiany tresci SWZ;

b) dotycza wylacznie tych elementdéw tresci ofert, ktére podlegajg ocenie w ramach
kryteriéw oceny ofert;

c) podczas negocjacji ofert Zamawiajgcy zapewnia rowne traktowanie wszystkich
wykonawcéw. Zamawiajgcy nie udziela informacji w sposéb, ktory mégtby zapewnic
niektérym wykonawcom przewage nad innymi wykonawcami.

d) prowadzone negocjacje majg charakter poufny. Zamawiajacy udostepnia oferty wraz
z zatgcznikami zlozone w odpowiedzi na ogloszenie o zamdwieniu, na wniosek,
niezwtocznie po otwarciu tych ofert, nie pdiniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia ich
otwarcia.

Zadna ze stron nie moze, bez zgody drugiej strony, ujawniaé¢ informacji technicznych
i handlowych zwigzanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do
konkretnych informaciji i przed ich ujawnieniem.

wszyscy wykonawcy, ktérych oferty ziozone w odpowiedzi na ogloszenie o zamoéwieniu nie

zostaty odrzucone, zostang rownoczesnie poinformowani o zakoriczeniu negocjacji oraz

zaproszeni do skiadania ofert dodatkowych.

W zaproszeniu do skfadania ofert dodatkowych Zamawiajacy wskaze co najmniej:

a) nazwe oraz adres Zamawiajgcego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz
strony internetowej prowadzonego postepowania;
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b) sposéb i termin sktadania ofert dodatkowych oraz jezyk lub jezyki, w jakich muszg one
by¢ sporzadzone, oraz termin otwarcia tych ofert.
Zamawiajacy wyznaczy termin na ztozenie ofert dodatkowych z uwzglednieniem czasu
potrzebnego na przygotowanie tych ofert, z tym ze termin ten nie bedzie krotszy niz
5 dni od dnia przekazania zaproszenia do sktadania ofert dodatkowych.

5. Wykonawca moie ztozy¢ oferte dodatkowsg, ktéra zawiera nowe propozycje wylacznie
w zakresie tresci oferty podlegajacych ocenie w ramach kryteriéw oceny ofert wskazanych
przez Zamawiajacego w zaproszeniu do negocjacji.

Oferta dodatkowa nie moze by¢ mniej korzystna w zadnym z kryteridéw oceny ofert wskazanych
w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona w odpowiedzi na ogtoszenie o zamoéwieniu.
Oferta ztozona w odpowiedzi na ogloszenie przestaje wigza¢ wykonawce tylko w zakresie,
w jakim zlozy on oferte dodatkowa zawierajaca korzystniejsze propozycje w ramach kazdego
z kryteriéw oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.

Oferta dodatkowa, ktéra jest mniej korzystna w ktorymkolwiek z kryteriow oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ziozona w odpowiedzi na ogloszenie o
zamowieniu, podlega odrzuceniu na podstawie z art. 226 ust. 1 pkt 3 uPzp w zw. z art. 296 ust.
2 zd. czwarte uPzp.

Ztozenie oferty dodatkowej nie jest obowigzkowe. Jeieli oferta dodatkowa nie zostanie
ztozona, to obowigzuje oferta ztozona w odpowiedzi na ogloszenie i zaproponowane w niej
warunki.

6. Wybdr oferty najkorzystniejszej i zakorczenie postepowania
Po uptywie terminu na ztozenie ofert dodatkowych Zamawiajacy zbada czy zloione oferty
dodatkowe nie podlegaja odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 uPzp.

Odrzucenie oferty dodatkowej powoduje, ze wykonawce wigze wylacznie oferta zlozona
w odpowiedzi na ogloszenie o zamdwieniu (o ile termin zwigzania ofertg nie uptynat).

Jesli zostaly ztozone oferty dodatkowe niepodlegajace odrzuceniu, Zamawiajgcy ocenia oferty
ztozone w odpowiedzi na ogloszenie o zamdwieniu, uwzgledniajgc nowe propozycje wykonawcow
w zakresie tresci oferty podlegajacych ocenie w ramach kryteridw oceny ofert wskazane
w ofercie dodatkowej.

Oferty dodatkowe beda oceniane wedtug tych samych kryteriéw i ich wag (okreslonych
i opisanymi w pkt XXI. SWZ) jak oferty ztozone w odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu.
Ustalenie, ktora ze zfozonych w postepowaniu ofert jest ofertg najkorzystniejsza, moze
wymagacé ponownego przeliczenia punktacji w zakresie ztozonych w odpowiedzi na ogtoszenie
0 zamoéwieniu ofert wykonawcéw, ktdrzy nie ztozyli ofert dodatkowych. Bedzie to miato miejsce
w sytuacji, w ktdrej ocena w zakresie konkretnego kryterium bedzie uzalezniona od
paramentow wskazanych w innych ofertach.

Po ocenie ofert, ustaleniu ich rankingu Zamawiajacy wzywa wykonawce, ktdrego oferta zostata
najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia tego
wezwania, podmiotowych srodkow dowodowych okreslonych w pkt XIX. SWZ.

Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z ofert nieodrzuconych.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z najwiekszg liczbg punktdw, tj. przedstawiajaca
najkorzystniejszy bilans punktéw wg kryteriow oceny ofert.

7. Termin zwigzania ofertg
Ziozenie oferty dodatkowej nie powoduje wydtuzenia terminu zwigzania oferta, ktéry biegnie
nieprzerwanie od uptywu terminu sktadania ofert w odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu.
Wykonawca nie jest dodatkowo zwigzany zlozong ofertg dodatkowa.

Dla oferty dodatkowej termin zwigzania ofertg uptywa w tym samym dniu, w ktorym uptywa
termin zwigzania dla oferty zfozonej w odpowiedzi na ogtoszenie o zaméwieniu.

V. Opis przedmiotu zamoéwienia
Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)

Giéwny kod CPV:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

Dodatkowe kody CPV:
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71220000-6 Ustugi w zakresie projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

1. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane wykonywane w systemie zaprojektuj
i buduj w rozumieniu art. 7 pkt 21 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zaméwien publicznych
- w zwigzku z art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - dalej ,uPb”, polegajace
na wykonaniu dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz realizacji robét budowlanych w
oparciu o sporzagdzong dokumentacje i uzyskane, wymagane przepisami prawa zezwolenie na
ich rozpoczecie dla przedsiewziecia polegajgcego obstudze komunikacyjnej nowej siedziby
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, realizowanego w ramach przedsiewziecia pn. Rewitalizacja
strefy srodmiejskiej w, w zakresie i na warunkach wykonania zamoéwienia szczeg6towo
okreslonych w zatgcznikach do SWZ stanowigcych jej integralng czesé tj:

1) w programie funkcjonalno- uzytkowym (PFU) wraz z zatacznikami — Zatgcznik Nr 1 do SWZ,
2) we wzorze umowy wraz z zatacznikami — Zatgcznik Nr 2 do SWZ.

2. Opis czesci zamowienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza skfadanie ofert czesciowych:

2.1 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych, o ktérych mowa w art. 7 pkt. 15
uPzp;

2.2 Powody niedokonania podziatu na czesci:
Celem wprowadzenia obowigzku podziatu zaméwien na czesci jest zwigkszenie udziatu
sektora matych i érednich przedsiebiorstw (MSP) w rynku zaméwieri publicznych. Brak
podziatu zaméwienia na czesci nie skutkuje brakiem mozliwosci zlozenia oferty w
niniejszym postepowaniu przez matych i Srednich przedsiebiorcéw. Cato$¢ niniejszego
zamowienia jest dostosowana do potrzeb matych i $rednich przedsiebiorstw.
Podziat zaméwienia na czesci grozitby nadmiernymi kosztami wykonania zaméwienia,
poprzez:
1) mozliwe ograniczenie konkurencji (mniejszy przedmiot zamodwienia - mniejsze
zainteresowanie zaméwieniem wykonawcow - wyisza cena);
2) zwiekszenie kosztéw transportu- w przypadku wyboru kilku wykonawcéw, kazdy
skalkuluje w cenie oferty koszty dostawy materiatéw budowlanych;
3) zwiekszenie kosztow budowy z uwagi na wzrost kosztéw posrednich i kosztow sprzetu
sprowadzanego przez kilku wykonawcow;
4) wizrost kosztéw eksploatacyjnych w okresie pogwarancyjnym, zwigzanych z
zastosowaniem réznych materialéw oraz réznych rozwigzarn projektowych przez réznych
wykonawcow;
5) brak tzw. efektu skali (im wieksze zamdwienie, tym nizsza cena), wiekszy zakres robét
budowlanych udzielonych Wykonawcy, moze spowodowaé spadek kosztéw wykonania
robdt oraz kosztéw zakupu niezbednych materiatéw do ich wykonania, a w konsekwencji
mozliwosé zaoferowanie nizszej ceny;

VI. Termin wykonania zaméwienia:
1) Termin wykonania zamdwienie wynosi 16 miesiecy od dnia podpisania umowy.

VIl. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamodwienia publicznego, ktére zostang

wprowadzone do tresci tej umowy.

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zaméwienia publicznego, okresla wzor
umowy - Zatgcznik Nr 2 do SWZ.

2. Ztoienie oferty jest jednoznaczne 1z akceptacja przez wykonawce projektowanych
postanowie umowy.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych
przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 oraz w zakresie i na warunkach okreslonych
w projektowanych postanowieniach umowy.
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VIIl. Wymagania dotyczace wadium

IX.

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

Informacje o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych zamawiajacy bedzie
komunikowat sie z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporzadzania, wysytania i odbierania korespondencji elektronicznej:
Postepowanie prowadzone jest przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej za
posrednictwem Platformy zakupowej: www.platformazakupowa.pl (dalej Platforma).
Korzystanie z Platformy zakupowej przez wykonawce jest bezptatne.

Wykonawca przystepujgc do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, tj.

bezptatnie rejestrujac sie lub logujgc w przypadku posiadania konta w Platformie, akceptuje

warunki korzystania z Platformy, okresSlone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej Platformy oraz uznaje go za wigZzacy. W zwigzku z powyiszym do dnia
obowigzywania danej Instrukcji wykonawca korzysta zawsze z aktualnej instrukcji.

Instrukcja dla wykonawcéw dostepna jest pod adresem:

www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcije

Zamawiajacy, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia

2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan

technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkdéw komunikacji elektronicznej w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452),

okredla niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umotzliwiajace prace na

platformazakupowa.pl, tj.:

a) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguraciji: pamigé min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemoéw operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

¢) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,

d) witaczona obstuga JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikéw .pdf,

f) Platformazakupowa.pl dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTFS,

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz doktadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajacym a wykonawcami, w szczegdlnosci

sktadanie oswiadczen, dokumentdw, wnioskow, zawiadomien, oraz przekazywanie informacji

odbywa sie elektronicznie za posrednictwem Platformy i formularza ,Wyslij wiadomos¢”
dostepnego na stronie dotyczgcej danego postepowania, z wytaczeniem sktadania ofert.

Zamawiajacy moze rowniez (w__ szczegblnosci w  sytuacjach __awaryinych,

np. w przypadku niedziatania Platformy), komunikowac sie z wykonawcami za pomocg poczty

elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:
alicia.kruszczynska@zdmikp.bydgoszcz.pl z zastrzezeniem skiadania oferty, dla ktérej
jedynym dopuszczalnym sposobem ziozenia jest przestanie jej za posrednictwem Platformy.

We wszelkiej korespondencji zwigzanej z niniejszym postepowaniem Zamawiajgcy i

Wykonawcy postugujg sie numerem sprawy nadanym przez Zamawiajgcego.

Dokumenty elektroniczne, o$wiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentdéw lub oswiadczen

sktadane sg przez Wykonawce za posrednictwem formularza do komunikacji jako zataczniki.

Sposdb sporzgdzenia dokumentdéw elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii

dokumentdw lub oswiadczen musi by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi w Rozporzadzeniu

Prezesa Rady Ministrow z dnia 14 wrzeénia 2011 r. w sprawie sporzadzania i doreczania

dokumentdéw elektronicznych oraz udostepniania formularzy, wzoréw i kopii dokumentéw

elektronicznych { Dz.U.2018.180 t.;.)

ZDMIKP w Bydgoszczy Strona 6z 23



Nr sprawy 008/2023 sSwz
Budowa ukfadu drogowego zwiqzana z budowq nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kazdy wykonawca ma prawo zwrdcic sie do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SWLZ. Zaleca sie aby wnioski 0 wyjasnienie tresci SWZ, przekaza¢ Zamawiajacemu réwniez w
formie edytowalnej. Zaleca sie aby wnioski 0 wyjasnienie tresci SWZ byly opatrzone nazwa
wykonawcy, aktualnym numerem telefonu, aktualnym adresem e-mail. Nie beda udzielane
wyjasnienia na pytania dotyczace niniejszej SWZ, ogtoszenia 0 zamdwieniu i kierowane w
formie ustnej bezposredniej lub droga telefoniczng.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajgcy moze, w kazdym czasie przed uptywem terminu

skfadania ofert zmienic¢ tre$¢ SWZ. Dokonang zmiane tresci SWZ Zamawiajacy udostepni na

Platformie w miejscu udostepnia SWZ.

Tres$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami lub dokonane zmiany tresci SWZ, staja sie wigzace dla

wszystkich wykonawcdw, ktérzy zamierzajg ztozyé oferte, z chwilg ich zamieszczenia na

Platformie w miejscu udostepnia SWZ.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy uzyciu srodkow

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug

drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), uwaza sie za ztozone w terminie, kiedy ich tres¢
dotarta do adresata przed uptywem terminu na ich skiadanie.

W przypadku wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, (np.

konsorcjum, spétka cywilna), wszelka korespondencja prowadzona bedzie wytgcznie z

petnomocnikiem wymienionym w petnomocnictwie, wystepujacym jako reprezentant

pozostatych.

W przypadku pytan dotyczacych funkcjonowania i obstugi technicznej platformy, prosimy o

skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, ktére udziela wszelkich informacji

zwigzanych z procesem sktadania oferty, rejestracji czy innych aspektéw technicznych

Platformy pod nr tel. (22) 101-02-02, cwk@platformazakupowa.pl

Wymagania techniczne i organizacyjne wysytania i odbierania dokumentéw elektronicznych

opisane zostaly w Regulaminie platformazakupowa.pl., dostepnym pod adresem:

www.platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin

Zamawiajacy dopuszcza formaty danych w jakich moze zostac przedtozony dokument, zgodnie

z katalogiem formatéw wskazanych w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia Rady Ministréw z

dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan

dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych

wymagan dla systemdw teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).

Przy czym Zamawiajacy zaleca:

1. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejsza weryfikacje
podpisu, Zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow
sktadajacych sie na oferte na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym
PAdES,

2. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrze¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamietac, aby plik z podpisem przekazywac tacznie z dokumentem
podpisywanym,

3. Oferte nalezy przygotowac z nalezytg starannoscia i ztozy¢ z zachowaniem odpowiedniego
odstepu czasu do zakoriczenia przyjmowania ofert,

4. Podczas podpisywania plikéw zaleca sie stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast SHA1,

5. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesniejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikéw.

Wystepuje limit objetosci plikow lub spakowanych folderéw w zakresie catej oferty do ilosci

10 plikéw lub spakowanych folderéw-katalogéw przy maksymainej wielkosci 150 MB kazdy.

Przy duzych plikach kluczowe jest facze Internetowe i dostepna przepustowos¢ tacza oraz

zaplanowanie ztozenia oferty z wiekszym wyprzedzeniem, aby zdazy¢ w terminie zlozenia

oferty.

Za date przekazania sktadanych oswiadczen, dokumentéw, wnioskéw, zawiadomien oraz

przekazywanie informacji uznaje sie klikniecie przycisku ,,Wysdlij wiadomos¢”, po ktérym

pojawi sie komunikat, ze wiadomos¢ zostata wystana do Zamawiajacego.
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UWAGA!

Wykonawca ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci przestanych przez
Zamawiajacego bezposrednio na Platformie Zakupowej, gdyz system powiadomiet moze ulec
awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM

Xl.

Xil.

Informacje o sposobie komunikowania sie zamawiajacego z wykonawcami w inny sposéb niz
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji
okreélonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci odstapienia od wymagania uzycia $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Wskazanie oséb uprawnionych do komunikowania sie z wykonawcami.
Osobg uprawniong do komunikowania sie z wykonawcg jest Alicja Kruszczyriska, tel. 52 582 27 42

Opis sposobu przygotowania oferty.

1.

w

Oferte sporzadza sie, pod rygorem niewaznosci, w formie lub w postaci elektronicznej

i opatruje sie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem

osobistym osoby upowaznionej do reprezentowania wykonawcéw zgodnie z forma

reprezentacji okreslong w dokumencie rejestrowym wiasciwym dla formy organizacyjnej lub
innym dokumencie.

Do danych zawierajgcych dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub muitimedialne stosuje

sie miedzy innymi formaty plikéw: .rft; .pdf; .xps; odt; doc; docx; Zamawiajacy rekomenduje

wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczegdlnym wskazaniem na pdf.

Oferte sporzadza sie w jezyku polskim.

Dla wszelkich oswiadczen i dokumentéw sktadanych z ofertg, o ile wymagajg ttumaczenia na

jezyk polski, pierwszenstwo mie¢ bedzie ttumaczenie w jezyku polskim.

Oferta jest deklaracja wykonania zaméwienia na warunkach okreslonych przez

Zamawiajacego w SWZ, w tym we wzorze umowy:

1) za cene ryczattowg wykonania zamdwienia zaoferowang przez wykonawce w formularzu
ofertowym, w PLN.

2) z terminem wykonania zamodwienia na warunkach umowy tj. 16 miesiecy od dnia
podpisania umowy,

3) z okresem udzielonej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowiane,
zadeklarowanym przez wykonawce w formularzu ofertowym, wybranym z wymaganych
przez Zamawiajgcego 4 okreséw gwarangji, tj.:24 miesigce lub 36 miesiecy lub 48
miesiecy lub 60 miesiecy.

Zamawiajacy odrzuci oferte wykonawcy, jezeli jej tres¢ nie odpowiada tresci specyfikacji

warunkéw zaméwienia.

Zwrot ,Podpisany przez wykonawce” oznacza: Podpisanie przez osobe/y upowazniong/e do

reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formag reprezentacji, okreslong w rejestrze sgdowym

lub innym dokumencie, albo przez osobe umocowana przez osoby uprawnione, zgodnie z

dotaczonym petnomocnictwem.

W przypadku, gdy oferte skladajg wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie

zamowienia na podstawie art. 58 Pzp, (np. konsorcjum, spétka cywilna), to:

1) wykonawcy ustanawiaja petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamoOwienia publicznego, a wszelka korespondencja prowadzona bedzie
wylacznie z petnomocnikiem wymienionym w petnomocnictwie, jako reprezentantem
pozostatych wykonawcow.

2) wszyscy wykonawcy wystepujgcy wspolnie muszg upowazni¢ na pismie pod rygorem
niewaznosci (art.99 § 2 K.c.) ustanowionego petnomocnika, jako przedstawiciela
pozostatych, a jego upowaznienie musi by¢ udokumentowane petnomocnictwem przez
upetnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostatych wykonawcéw i dotaczone do
skladanej oferty,
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3) oferta musi by¢ podpisana w taki sposéb, by prawnie zobowigzywata wszystkich
wykonawcéw wystepujacych wspdlinie,

4) z treéci formularza ofertowego powinno wynikaé, ze oferta sktadana jest w imieniu
Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,

5) w miejscach dotyczacych danych poszczegdinych wykonawcow (nazwa, adres, NIP,
REGON) nalezy wpisa¢ stosowne dane dotyczace poszczegdlnych Wykonawcéw wspdinie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia.

6) W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (np.
konsorcjum, spétka cywilna), wszelka korespondencja prowadzona bedzie wytacznie
z petnomocnikiem wymienionym w petnomocnictwie, wystepujacym jako reprezentant
pozostatych

9. Wraz z ofert3 Wykonawca zobowigzany jest ztoiy¢, za posrednictwem Platformy,
podmiotowe $rodki dowodowe sktadane wraz z ofertg, o ktérych mowa w pkt XIX.1 SWZ,
oraz:

1) petnomocnictwo/a, jezeli z wtasciwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, do ktérych jest bezptatny i ogélnodostepny dostep lub z tresci
zfozonych Zamawiajgcemu o$wiadczert lub dokumentéw nie wynika uprawnienie do
podpisania oferty oraz wzglednie do podpisania innych o$wiadczer lub dokumentéw
skladanych wraz z oferta,

2) petnomocnictwo/a wynikajace z art. 58 ust 2 uPzp, do reprezentowania wszystkich
wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, ewentualnie umowa o
wspétdziataniu, z ktérej bedzie wynika¢ przedmiotowe petnomocnictwo — o ile dotyczy,
Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcdéw w postepowaniu
albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.

3) petnomocnictwo/a, jezeli z wlasciwego rejestru (do ktdrych jest bezptatny i
ogolnodostepny dostep) lub z tresci ztozonych Zamawiajgcemu oswiadczenn lub
dokumentow nie wynika uprawnienie do podpisania zobowigzania innego podmiotu oraz
wzglednie do podpisania innych oswiadczenn lub dokumentéw skfadanych przez ten
podmiot (w przypadku gdy wykonawca korzysta ze zdolnosci innych podmiotéw dla
wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu,

Petnomocnictwa, o ktérych mowa w pkt 1), 2) lub 3) przekazuje sie w oryginale - w postaci
elektronicznej i opatruje sie kwalifikowanym podpisem elektroniczhym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby dziatajgcej w imieniu mocodawcy.

W przypadku gdy petnomocnictwa zostang sporzadzone jako dokument w postaci
papierowej i opatrzone wtasnorecznym podpisem, przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie
tego dokumentu (skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajacym zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowe] dokonuje mocodawca. Poswiadczenia zgodnosci
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej moze dokonaé réwniez
notariusz.

Przez cyfrowe odwzorowanie, nalezy rozumie¢ dokument elektroniczny bedacy kopig
elektroniczng tresci zapisanej w postaci papierowej, umozliwiajacy zapoznanie si¢ z ta
trescig i jej zrozumienie, bez koniecznosci bezposéredniego dostepu do oryginatu.

UWAGA: W petnomocnictwie i innych dokumentach skitadanych w postepowaniu nie

podaje sie danych osobowych ustawowo chronionych (RODO), takich jak: data urodzenia i

adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, czy tez PESEL itd.

10. Wykonawca moze zlozy¢ jedng oferte.

11. Ztozona przez wykonawce oferta winna by¢é zgodna z wymogami Zamawiajgcego
przedstawionymi w SWZ, zaréwno indywidualnie jak i w ramach oferty wspodlnej (np.
konsorcjum, spétki cywilnej).
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Xiil.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajgcy informuje, iz oferty sktadane w postepowaniu o zamdwienie publiczne s3 jawne
i podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jezeli wykonawca, nie pdzniej niz w terminie skfadania ofert, zastrzegl, ze nie mogg one by¢
udostepniane (tzn. stosowng deklaracje ziozyt w formularzu Oferty) oraz wvkazat, iz
zastrzezone informacije stanowia tajemnice przedsiebiorstwa.

Przez tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233), rozumie sie informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace
wartos¢ gospodarcza, ktére jako catos¢ lub w szczegdlnym zestawieniu i zbiorze ich
elementéw nie sa powszechnie znane osobom zwykle zajmujgcym sie tym rodzajem informacji
albo nie sg tatwo dostepne dla takich oséb, o ile uprawniony do korzystania z informaciji lub
rozporzadzania nimi podjat, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dziatania w celu
utrzymania ich w poufnosci.

Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktére Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnice
przedsiebiorstwa, winny by¢ zataczone na Platformie w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
jego oznaczeniem ,,TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA”,

UWAGA: Wykazanie, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, musi

by¢ jawne i zataczone na Platformie do oferty w osobnym pliku.

Wykonawca w formularzu ofertowym, winien wskazac kategorie przedsiebiorstwa, do ktérej
nalezy. Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 06 maja 2003 r. dotyczacym definicji
mikroprzedsiebiorstw oraz matych i $rednich przedsiebiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003,
str. 36):

1) Mikroprzedsiebiorstwo: to przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 10 os6b i ktérego
roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

2) Mate przedsiebiorstwo: to przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego
roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

3) Srednie przedsiebiorstwa: to przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsigbiorstwami ani
matymi przedsigbiorstwami i ktére zatrudniaja mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét
nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw
EUR).

Wykonawca, przed uptywem terminu sktadania ofert, moze zmienic¢ lub wycofaé oferte.

W tym celu sktada ponownie oferte w danym postepowaniu na platformie zakupowej

dedykowanej dla danego postepowania. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub

wycofaniu oferty nalezy przestac za posrednictwem platformy i dodatkowo oznaczy¢ opisem

»ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE” w miejscu na komentarz do catej oferty.

Wykonawca po uptywie terminu do skfadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany ani

wycofac zlozonej oferty.

Sposoéb oraz termin sktadania ofert.

Wykonawca sktada oferte wraz z wymaganymi dokumentami za posrednictwem platformy
zakupowej Open Nexus, dostepnej pod adresem:

i

XIv.

https://platformazakupowa.p!/transakcia/736109

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.
Oferty nalezy sklada¢ w terminie do dnia 18.04.2023 r. do godz. 10:00.
W zwiazku z tym, ze Zamawiajacy nie odpowiada za ewentualng awarie Internetu, czy

problemy techniczne powstate u wykonawcy, zaleca sie zaplanowanie ztozenia Oferty
z odpowiednim wyprzedzeniem.

Termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastapi w dniu 18.04.03.2023. o godzinie 10:20
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2. Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uplywie terminu sktadania ofert, nie pézniej niz

XV.

XVL.

XVII.

nastepnego dnia po dniu, w ktérym uptynat termin skiadania ofert.

1) w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéra powoduje brak mozliwosci
otwarcia ofert w terminie okre$lonym przez zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje
niezwlocznie po usunieciu awarii,

2) zamawiajacy informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

Zamawiajacy nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o

kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia (najpdzniej przed otwarciem

ofert).

Zamawiajacy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepni na stronie internetowej

prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnoséci gospodarczej badz miejscach zamieszkania wykonawcdw, ktérych oferty
zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach;

Termin zwigzania ofertsy.

Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu skiadania ofert, tj. do dnia
17.05.2023r.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg okreslonego w dokumentach zaméwienia, zamawiajacy przed uptywem tego
terminu, zwraca sie jednokrotnie do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie
terminu zwigzania ofertg o wskazywany przez niego okres, nie diuzszy niz 30 dni.
Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, wymaga zlozenia przez wykonawce pisemnego
oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przediuzenie terminu zwigzania oferta i nastepuje wraz z
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Z postepowania o udzielenie zamdéwienia wyklucza sie wykonawce w okolicznosciach, o
ktérych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy

Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podst. art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

XVil.a Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie

1. W zwigzku z wejsciem w zycie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach

w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa
narodowego (Dz.U. poz. 835 i 1713), Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce z postepowania o
udzielenie zamdéwienia publicznego, ktéry podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych
w art. 7 ust. 1 tej ustawy;, tj.:

a) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. 2 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca
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takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostafa wpisana na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o
ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
¢) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujaca w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217,
2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okre$lonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka
dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy
2. Wykluczenie nastepuje na okres trwania ww. okolicznosci.
3. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiajgcy
odrzuca oferte takiego wykonawcy.
4. Osoba lub podmiot podlegajgce wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, ktére
w okresie tego wykluczenia ubiegaja sie o udzielenie zamoéwienia publicznego lub biorg udziat
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, podlegajg karze pienigeinej, o ktdrej
mowa w art. 7 ust. 7 ww. ustawy.
5. Przez ubieganie si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego rozumie sie ztozenie oferty.

XVIIl. Informacja o warunkach udziatu w postepowaniu.
1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy spetniaja warunki udziatu
w postepowaniu dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej tj.:
1) doséwiadczenia wykonawcy - wykonawca zobowigzany jest wykazac sie wykonaniem:

a) w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, jednej ustugi obejmujacej swoim
zakresem opracowanie projektu budowlanego na budowe lub przebudowe ulicy o klasie
funkcjonalno — technicznej ,D” lub wyzszej o dtugosci nie mniejszej niz 300 m, w tym
budowe lub przebudowe kanalizacji deszczowej o dtugosci min. 300 m.

b) w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie jednej roboty budowlanej
polegajacej na budowie lub przebudowie ulicy o klasie funkcjonalno - technicznej ,,D”
lub wyzszej o dtugosci nie mniejszej niz 300 m, w tym budowe lub przebudowe
kanalizacji deszczowej o dtugosci min. 300 m.

Warunek bedzie spetniony, kiedy wykonawca wykaze, ze wykonat ww. zakres fgcznie
(w ramach jednego zadania w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”) lub oddzielnie (przy czym
wykonane oddzielnie nie muszg dotyczy¢ tego samego zadania).

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamodwienie na podst. art. 58 uPzp ww. warunek
spetniaja nastepujaco: przynajmniej jeden z tych wykonawcéw musi posiadac doswiadczenie
w zakresie okreslonym w pkt a) i/lub b), z tym ze wymdg posiadania tego doswiadczenia
dotyczy wykonawcdow zamierzajacych bezposrednio realizowac zaméwienie.

2) oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia - wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢ sie dysponowaniem osobami, ktére beda skierowane przez niego do realizacji
zamoéwienia i posiadajg kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe nie mniejsze niz okreslone
ponizej, dla poszczegdinych funkcji, tj.:

a) projektant branzy drogowej— minimum 1 osoba:
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= minimalne kwalifikacie zawodowe: posiada uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
n minimalne doswiadczenie zawodowe: co najmnie] trzy lata doswiadczenia
zawodowego w projektowaniu, w ww. specjalnosci, liczone od daty uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania, w tym co najmniej jedna ustuga
polegajagca na opracowaniu dokumentacji projektowej dia budowy/
przebudowy ulicy o klasie funkcjonalno — technicznej ,D” lub wyiszej o
dtugosci nie mniejszej niz 300 m,
. b) projektant branzy sanitarnej — minimum 1 osoba:
= minimalne kwalifikacie zawodowe: posiada uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych
=  minimalne doswiadczenie zawodowe: co najmniej trzy lata doswiadczenia
zawodowego w projektowaniu, w ww. specjalnosci, liczone od daty uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania, w tym co najmniej jedna ustuga
polegajaca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy/
przebudowy kanalizacji sanitarnej/deszczowej o dt. min. 300m

c) kierownik budowy — minimum 1 osoba:
®* minimalne kwalifikacie zawodowe: posiada uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjno- drogowej
= minimalne dodwiadczenie zawodowe: co najmniej trzy lata doswiadczenia
zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy
lub kierownik robot drogowych, liczone od daty uzyskania uprawnien
budowlanych,

d) kierownik robét sanitarnych (wod-kan) — minimum 1 osoba

= minimalne kwalifikacie zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, bez ograniczen.

®* minimalne doswiadczenie zawodowe: min. 2 lata w kierowaniu robotami
budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik roboét sanitarnych, liczone
od daty uzyskania uprawnien budowlanych w tej specjalnosci

Wymienione wyzej osoby winny posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkgji
technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (wg stanu prawnego obowigzujacego na dziert wszczecia postepowania).

Zamawiajgcy okreslajac wymogi dla oséb w zakresie posiadanych uprawniel budowlanych
dopuszcza odpowiadajgce im waine uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz odpowiadajgce uprawnienia wydane
obywatelom parnistw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z
zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pariistwach cztonkowskich
Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 220), lub inne uprawnienia umozliwiajace
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania ktérych w aktualnym stanie prawnym
uprawniajg uprawnienia budowlane w tej samej specjalnosci.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie na podst. art. 58 uPzp, ww. warunek
udziatu w postepowaniu spetniajg facznie.
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XIX.

2. W celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca moze

polega¢ na potencjale podmiotu udostepniajgcego zasoby na zasadach opisanych w art.
118-123 ustawy Pzp. Podmiot, na potencjat ktérego wykonawca powotuje sie w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, nie moze podlegac¢ wykluczeniu na
podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz w okolicznosciach, o ktérych
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdInych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukrainge oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego.

Jezeli zdolnosci techniczne Ilub zawodowe podmiotu udostepniajacego zasoby nie
potwierdzaja spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie
okredlonym przez zamawiajgcego zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Wykonawca nie moze, po uplywie terminu skfadania ofert, powotywac sie na zdolnosci lub
sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on
w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia moga polegac na zdolnosciach
tych z wykonawcow, ktérzy wykonajg roboty budowlane ifub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolnosci s wymagane. W tym przypadku wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zaméwienia dotaczajg do oferty o$wiadczenie, z ktérego wynika, ktore roboty budowlane,
dostawy lub ustugi wykonajg poszczegdlni wykonawcy.

Oceniajac zdolnoé¢ techniczng lub zawodowg, zamawiajagcy moze, na kazdym etapie
postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie
przez wykonawce sprzecznych intereséw, w szczegdlnosci zaangazowanie zasobdw
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy
moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamowienia.

Informacja o podmiotowych $rodkach dowodowych.

Dokumenty skfadane wraz z oferta:

1) Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym
w rozdziale XVI-XVIIl SWZ. Oswiadczenie to stanowi dowdd potwierdzajacy brak podstaw
wykluczenia oraz spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, na dzien skfadania ofert,
tymczasowo zastepujgcy wymagane podmiotowe $rodki dowodowe.

Oswiadczenie skfadane jest pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym. Oswiadczenie skiadajg:

a) wykonawca/kazdy sposréd wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamdwienia. W takim przypadku oswiadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
wykonawcy oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy
z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu. Wzory
oéwiadczen okredlaja zataczniki nr 5 i 6 do SWZ.

b) podmiot trzeci, na ktérego potencjat powotuje sie wykonawca celem potwierdzenia
spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu. W takim przypadku oswiadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostepnia swoje zasoby wykonawcy. Wzoér
oswiadczenia okreéla zatgcznik nr 7 do SWZ.

2) Oswiadczenie wykonawcow wspdlinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia, z ktérego
wynika, ktére roboty budowlane, dostawy lub ustugi, wykonaja poszczegoélni wykonawcy
— zatacznik nr 8 do SWZ (jezeli dotyczy).
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3)

4)

Oswiadczenie musi by¢ ztozone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub

podpisem osobistym osoby upowaznionej do reprezentowania wykonawcow zgodnie z

formg reprezentacji okreslong w dokumencie rejestrowym wifasciwym dla formy

organizacyjnej lub innym dokumencie.

Zobowigzanie podmiotu (jezeli dotyczy) udostepniajgcego zasoby lub inny podmiotowy

$rodek dowodowy potwierdzajacy, ze stosunek {gczacy wykonawce z podmiotami

udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz okresla w

szczegoInosci:

a) nazwe i wskazanie siedziby podmiotu udostepniajacego wykonawcy swoje zasoby,

b) nazwe i wskazanie siedziby wykonawcy, ktéremu podmiot trzeci udostepnit swoje
zasoby,

c) okreélenie zamodwienia publicznego, tj: ,,Budowa ukfadu drogowego zwiqzana z
budowgq siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj. Nr
sprawy 008/2023”

d) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu, (tj. informacje, jakie
konkretnie zasoby zostang udostepnione),

e) sposob wykorzystania przez wykonawce zasobdw innego podmiotu przy
wykonywaniu zamdwienia publicznego, (tj. informacje, w jaki sposéb udostepnione
zasoby bedg wykorzystywane przy wykonywaniu zaméwienia publicznego),

f) charakter stosunku, jaki bedzie faczyt wykonawce z innym podmiotem, (tj.
informacje, na jakiej podstawie wykonawca bedzie nimi dysponowat),

g) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego,

h) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia (nie
dotyczy sytuacji finansowej lub ekonomicznej), zrealizuje roboty budowlane lub
ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s wymagane.

Zobowigzanie innego podmiotu sporzadza sie w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym (osoby/osob uprawnionych do dziatania w imieniu
podmiotu trzeciego).

Zobowiazanie wraz z dowodami, ze osoba podpisujgca zobowigzanie, byla
uprawniona do dziatania w imieniu innego podmiotu, wykonawca dofgcza do oferty
jako zatgczniki.

Zastrzezenie tajemnicy przedsiebiorstwa (jezeli dotyczy) — w sytuacji, gdy oferta lub inne
dokumenty sktadane w toku postepowania beda zawieraly tajemnice przedsiebiorstwa,
wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, ze nie moga byé one
udostepniane, oraz wykazuje, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Dokument musi by¢ ztozony w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upowainionej do reprezentowania
wykonawcéw zgodnie z forma reprezentacji okreslong w dokumencie rejestrowym
wiasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

2. Podmiotowe $rodki dowodowe (aktualne na dzier ztozenia) sktadane na wezwanie
zamawiajgcego, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp - sktada wykonawca, ktérego oferta
zostata najwyzej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni:

1) wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed

uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, oraz zataczeniem dowodéow
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okreslajacych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane naleiycie, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badZ inne dokumenty sporzadzone przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli wykonawca 2z
przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne
odpowiednie dokumenty — Zatacznik Nr 9

2) wykaz ustug wykonanych — w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy —w tym okresie wraz z podaniem
ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi zostaty
wykonane (sporzadzony wedtug wzoru Zamawiajgcego) oraz zatgczeniem dowodow
okreslajacych czy ustugi zostaly wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych
mowa, s referencje bgdz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego
ustugi zostaty wykonywane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest
wstanie uzyskac tych dokumentdéw — o$wiadczenie wykonawcy — Zatacznik Nr10;

3) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,
w szczegblnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug w zakresie projektowania lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, dos$wiadczenia, niezbednych do wykonania zaméwienia
publicznego, a takie zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjy
o podstawie do dysponowania tymi osobami — Zatgcznik Nr 11.

W przypadku robét budowlanych i ustug wykonanych w ramach jednego zadania w systemie
»zaprojektuj i wybuduj” - wykonawca sktada tylko wykaz robét budowalnych, o ktérym mowa
w pkt 1).

4) W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego, Zamawiajgcy dopuscit aby ww. wykaz dotyczyt ustug wykonanych,
w okresie dtuzszym niz 3 lata przed uptywem sktadania ofert, zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oéwiadczen, jakich moze
zgdac¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

Jezeli wykonawca powotuje sie na doswiadczenie w realizacji robét budowlanych lub ustug
(w zakresie projektowania), wykonywanych wspdlnie z innymi wykonawcami, wykaz,
o ktdrym mowa w pkt 1) lub 2), dotyczy robét budowlanych lub ustug, w ktérych wykonaniu
wykonawca ten bezposrednio uczestniczyf;

Uwaga: Wykonawca wykazujagc doswiadczenie moze uczyni¢ to jedynie w zakresie, w
ktérym sam je nabyl. Jedli doswiadczenie zostato nabyte w ramach wykonawcow
wystepujacych wspélnie {np. konsorcjum) to wykazaniu podlega doswiadczenie powstate
jedynie w granicach wykonania prac/robét przez dany podmiot.

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktdre
zamawiajacy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich prawidtowos¢
i aktualnos¢.

Zamawiajacy nie wzywa do zfozenia podmiotowych érodkéw dowodowych, jezeli mozna je
uzyskac¢ za pomocy bezptatnych i ogéinodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazat w oswiadczeniu,
o ktorym mowa w art. 125 ust. 1, dane umozliwiajgce dostep do tych srodkéw.

5) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiajacy zada oswiadczenia
o aktualnodci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
uPzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiajgcego, czyli art. 108
ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 uPzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing
oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego. Wzér oswiadczenia okresla
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zatacznik nr 12 i 13 do SWZ. W przypadku Wykonawcdw wspdinie ubiegajacych sie o
udzielenie zamoéwienia, o$wiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu
sktadane jest przez kazdego z Wvkonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zaméwienia.

Podmiotowe srodki dowodowe winny by¢ sporzadzone w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowe;j.

Zadane dokumenty Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu za poérednictwem platformy zakupowej, jako
zafaczniki do formularza do komunikacji ,Wysélij wiadomo$¢”, dostepnego na stronie prowadzonego

postepowania.

XX. Sposéb obliczania ceny

Cena oferty jest ceng brutto, czyli zawiera VAT (nie dotyczy wykonawcdw zagranicznych, ktérzy
nie sg pfatnikami VAT w Polsce} oraz inne podatki i daniny publiczne, wyrazong
w PLN z doktadnos$cia do dwdch miejsc po przecinku.

1.

w

Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé stawke VAT obowigzujacg w dniu sktadania ofert,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.
Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczattowe.

Cena oferty w formularzu ofertowym oraz ceny (ryczattowe) zawarte w formularzu wyceny
zamoOwienia — Zatacznik Nr 4 , winny uwzgledniaé wszelkie naktady i koszty pozwalajace osiggna¢
cel oznaczony w Umowie, a w szczegdinosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)

forme wynagrodzenia ryczattowego, obejmujacego wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu zamoéwienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a takze
wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie moga wystapic przy realizacji przedmiotu
zamoéwienia, wynikajace z okolicznosci, ktérych nie moina byto przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy .

wzrost cen ustug i towardw konsumpcyjnych oraz wzrost cen towardw i ustug majacych
wplyw na ceny produkcji budowlano-montazowej do kofica realizacji przedmiotu
zamowienia,

koszty wynikajgce z organizacji, przygotowania oraz zabezpieczenia terenu budowy i jego
zaplecza, wykonania i utrzymania na czas rob6t czasowej organizacji ruchu, organizacji
rob6t i dotrzymania jakosci ich wykonania, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu udzielonej rekojmi za wady fizyczne i z tytutu
udzielonej na roboty budowlane gwarancji jakosci, na okres zadeklarowany przez
wykonawce w formularzu ofertowym,

koszty zwigzane z uzyskaniem i wniesieniem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz dokonania stosownych ubezpieczen,

wykonanie zobowigzan wynikajacych z zapiséw wzoru umowy.

Cena oferty musi uwzglednia¢ zysk Wykonawcy

Wszelkie cla, opfaty celne i podatki

wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 13 wrzesnia 2022 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za prace oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

10) W celu prawidtowego wyliczenia ceny oferty, Zamawiajacy zleca wykonawcy wykona¢

1)

nastepujace czynnosci:
zapozna¢ sie z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SWZ z zatgcznikami oraz uzyska¢
wszystkie niezbedne informacje potrzebne dla sporzadzenia oferty,
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SwWiz

XXl.

2) przedstawi¢ w_formularzu wyceny zamoéwienia sporzgdzonym na podstawie wzoru

Zamawiajgcego stanowigcego Zatacznik Nr 4 do SWZ - czyli w ukiadzie podanym w
wzorze umozliwiajgcym poréwnanie ofert wyliczy¢ i przedstawic:

tym

a) cene jednostkowqg w formie ryczattu dla kazdej pozycji w formularzu, ktéra jest ceng

netto (czyli nie zawiera podatku VAT oraz innych podatkéw i danin publicznych),
b) warto$¢ netto, ktora stanowi sume wartosci netto poszczegélnych pozycji
podziatem na ptatnikéw: ZDMIKP i MWIK,

-z

¢) warto$¢ podatku VAT od wartoéci robot netto (do obliczenia wartoéci podatku nalezy
przyja¢ obowiagzujagca stawke podatku VAT dla robét objetych przedmiotem

zamoéwienia) - z podziatem na ptatnikéw: ZDMiKP i MWIK,

d) wartos¢ robot brutto, ktéra stanowi sume odpowiednich wartosci robét netto i

podatku VAT - z podziatem na ptatnikow: ZDMIKP i MWIK,

e) ogotem wartos¢ robat netto, ktdra stanowi sume wartosci robét netto przypadajacych

na poszczegolnych ptatnikéw: ZDMIKP i MWIK,

f) ogdtem podatek VAT, ktéry stanowi sume podatkéw VAT przypadajgcych na

poszczegdlnych ptatnikéw: ZDMIKP i MWIK,

g) ogétem wartos¢ robot brutto, ktora stanowi sume wartosci robot brutto

przypadajgcych na poszczegdinych ptatnikéw: ZDMIKP i MWiK.

h) w formularzu ofertowym Zamawiajgcy nakazuje przedstawié: cene brutto i netto
wykonania zaméwienia oraz stawke i wartos¢ podatku VAT, wynikajace z zatgczonego
kosztorysu ofertowego, stanowigce odpowiednio ogdtem wartos¢ robét brutto, netto

i podatku VAT.

Wyliczone w ten sposéb wartosci netto, brutto i podatku VAT, naleiy wpisaé w

odpowiednie miejsce (zestawienie) formularza Oferty.

11) W formularzu wyceny zamdéwienia - Zamawiajacy zakazuje braku wyceny jakiejkolwiek
pozycji (tzw. puste miejsce) lub jej wyceny na 0,00 PLN lub na ujemnq wartos¢ pieniezna,
lub ujecia ceny poszczegdlnej pozycji w innej pozycji wyceny. Ztamanie zakazu stanowi

podstawe odrzucenia oferty.

12) Zamawiajgcy nie narzuca sposobu obliczenia ww. kosztow, bowiem z praktyki uméw na
roboty budowlane wynika, ze koszty te sytuuje sie w kosztach posrednich budowy, czyli

wartosci wyrazonej w cenie w postaci procentowego narzutu.
13) Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

14) Zgodnie z art. 225 uPzp, jezeli zostata ztoiona oferta, ktorej wyhér prowadzitby
do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z ustawa z 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug, dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu
zamawiajacy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towardw i

ustug, ktorg miatby obowigzek rozliczy¢. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiagzek:

1) poinformowania zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania

u zamawiajacego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie beda

prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartoéci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym

zamawiajgcego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie

miata zastosowanie.

Opis kryteriéw oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriéow i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy bedzie kierowat sie nastepujgcymi

kryteriami i odpowiadajacymi im znaczeniami oraz wagami dla kazdej Czgsci oddzielnie:
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1) Cena (C)-60%
2) Okres gwarancji (G) — 40%

2. Sposdb przyznawania punktéw w poszczegdlnych kryteriach:
1) Opis kryterium ,,Cena” (C):
Kryterium rozpatrywane bedzie na podstawie ceny oferty brutto za wykonanie zamdwienia,
zadeklarowanej przez wykonawce w formularzu ofertowym.

W tym kryterium moina uzyska¢ maksymalnie_60 punktdw. Przyznane punkty zostana
zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku.

Liczba punktéw (C) w tym kryterium zostanie obliczona w nastepujacy sposoéb:

Cmin
C = = 60 pkt
& = P

Gdzie:

C - liczba punktow uzyskanych przez oceniang oferte w kryterium cena
Cmin — najnizsza cena sposrod nieodrzuconych ofert

Co — cena ocenianej oferty

2) Opis kryterium ,,Okres gwarancji” (G)

Kryterium rozpatrywane bedzie na podstawie terminu wykonania zamdwienia,
zadeklarowanego przez wykonawce w formularzu ofertowym, liczonego w miesigcach od dnia
podpisania umowy, wybranego z 4 narzuconych przez Zamawiajacego okresdéw gwarancji: 24
miesigce lub 36 miesiecy lub 48 miesiecy lub 60 miesigecy. Zamawiajacy wymaga minimum 24
miesiecy gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest zadeklarowa¢ jeden z ponizszych okreséw

udzielania gwarancji :
Ho$¢ punktéw (G) w tym kryterium zostanie obliczona nastepujaco:

Okres gwarancji 24 miesigce — 0,00 pkt
Okres gwarancji 36 miesiecy — 10,00 pkt
Okres gwarancji 48 miesiecy - 20,00 pkt
Okres gwarancji 60 miesiecy - 40, 00 pkt

Przy czym: Element Przedmiotu Umowy — zielei wraz z jej utrzymaniem posiada okreslony
przez Zamawiajacego termin Gwarancji jakosci niepodlegajgcy ocenie w ramach kryterium
,Okres gwarancji”. Wynosi on 12 miesiecy liczonych od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego robdt budowlanych bez wad istotnych.

W tym kryterium mozna uzyskaé maksymalnie 40,00 punktéw.

3. Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie mégt wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub
wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy
sposéréd tych ofert wybierze oferte z nizszg ceng, a jezeli zostaly ztozone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiajagcy wzywa wykonawcow, ktdrzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, sktadajacy oferty dodatkowe, nie moga zaoferowaé cen wyiszych niz
zaoferowane w ztozonych ofertach.

Zamawiajacy udzieli zamodwienia wykonawcy, ktoérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ i zostata uznana jako najkorzystniejsza sposéréd ofert
nieodrzuconych, w oparciu o podane wyzej kryteria oceny ofert.
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XXil.

XX,

1.

Informacja o formalnoéciach, jakie powinny zostaé dopetnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowigzany jest wnieé¢ zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy.

Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany

przez zamawiajgcego o miejscu i terminie podpisania umowy.

Jezeli jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta ztozona przez:

1) wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, to przed zawarciem
umowy w sprawie zamowienia publicznego Zamawiajacy moze zada¢ umowy regulujacej
wspotprace tych wykonawcéw {np. umowa konsorcjum, umowa spétki cywilnej),

2) spotke z ograniczong odpowiedzialnoscia, to przed zawarciem umowy w sprawie
zamOwienia publicznego spétka zobowigzana jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
uprawnienie do zaciggania zobowigzan wynikajacych z przedmiotu zamdéwienia, zgodnie z
trescia art. 230 Kodeksu spotek handlowych, o ile dotyczy.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile
s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w péiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.
Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamodwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleiytego wykonania
umowy, Zamawiajacy moze wybrac te sposrod pozostatych ofert, ktdra uzyskata najwyiszy
liczbe punktow lub uniewazni¢ postepowanie.
W celu wypetnienia obowigzkéw wynikajgcych z art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018
roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, przed podpisaniem Umowy Wykonawca
zobowigzany bedzie przedstawi¢ o$wiadczenie o dysponowaniu pojazdami elektrycznymi lub
napedzanymi gazem ziemnym — ich % udziale we flocie zaangazowanej do realizacji
zamowienia oraz przedstawi kopie dowoddéw rejestracyjnych lub inny dokumentow
dotyczacych tych pojazdéw. Uniemozliwienie Zamawiajagcemu weryfikacji tego obowigzku
stanowi istotne naruszenie Umowy i jest podstawa do odstgpienia od podpisania Umowy
przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Wykonawca przez caly okres trwania umowy zobowigzany jest posiada¢ wszelkie niezbedne

umowy, uprawnienia, zezwolenia lub licencje umozliwiajagce nalezyte wykonanie umowy.

Informacje dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na podstawie art. 449 ustawy Pzp Zamawiajacy zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, ktére moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy, w jednej lub kilku

formach, okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Dokument gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien reprezentowac

bezwarunkowa gwarancje, pfatng na pierwsze zgdanie Zamawiajacego, bowiem tylko taka

zabezpiecza interes Zamawiajgcego w sposob jednoznaczny i bez zadnych watpliwosci.

Gwarancja nie moze by¢ w zakresie jej zastosowania bardziej uciazliwa dla Zamawiajgcego niz

alternatywna forma pieniezna, tym samym powinna by¢ sporzadzona zgodnie z

obowigzujgcym prawem, powinna by¢ nieodwotalna i winna zawiera¢ nastepujace elementy:

1) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego - ZDMiKP
w Bydgoszczy), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacej gwarancji)
oraz wskazanie ich siedzib. Jezeli wykonawcg jest np.: konsorcjum, spétka cywilna, w
dokumencie zabezpieczenia winni by¢ wymienieni wszyscy wykonawcy wystepujacy
wspolnie,

2) okreslenie wierzytelnosci, ktdra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg (zgodnie z zapisami
wzoru umowy — Zatacznika nr 2 do SWz,

3) gwarantowang kwote w PLN,

4) termin waznosci gwarangiji,

ZDMIiKP w Bydgoszczy Strona 20z 23



Nr sprawy 008/2023 Swz
Budowa uktadu drogowego zwigzana z budowq nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj

XXIV.

XXV.

5) zobowigzanie gwaranta (poreczyciela) do zaptaty kwoty zabezpieczenia nieodwotalnie i
bezwarunkowo na pierwsze pisemne zgdanie beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego)
zawierajagce o$wiadczenie, ze kwota zabezpieczenia jest mu naleina na skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez dajacego zlecenie
(Wykonawce),

6) termin wyptaty kwoty gwarancji nie powinien przekracza¢ 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do wypflaty.

7) wszelkie spory mogace wynikaé z gwarancji (poreczenia) beda rozstrzygane przez Sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego (beneficjenta gwarancji).

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu, nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajgcego - Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.)

Nr konta 25 1240 6452 1111 0010 4816 9416

z adnotacjg: ZABEZPIECZENIE —, tj: ,Budowa uktadu drogowego zwigzana z budowq nowej

siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj Nr sprawy

008/2023”

Zabezpieczenie wnoszone w formie poreczen lub gwarancji powinno by¢ wystawione na

Zamawiajgcego - Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruriska

174a, 85-844 Bydgoszcz.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 5 % ceny catkowitej

podanej w ofercie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i bedzie

zwrécone lub zatrzymane, zgodnie z art. 453 uPzp w przypadku zabezpieczenia wniesionego

w pienigdzu.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w

pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie

krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni

przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zahezpieczenia wniesionego w innej

formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w pkt 8, nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy.

Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamdwienia
oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow
ustawy, przystuguja srodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy
Pzp (art. 505- 590).

Postanowienia koncowe.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci oraz nie wymaga ztozenia oferty wariantowej, o ktérej

mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidujacej odmienny sposob wykonania

zamodwienia niz okreslony w niniejszej SWZ.

Wymagania w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce os6b na podstawie

stosunku pracy.

1) Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca
przy realizacji zamdwienia (w catym okresie obowigzywania umowy) zatrudnit na umowe
0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy (art. 22 § 1), osoby ktére beda
wykonywaly czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych, czyli
tzw. pracownikéw fizycznych. Wymég ten nie dotyczy wiec, miedzy innymi oséb:
projektujacych, kierujgcych budowg lub robotami budowlanymi, dostawcéw materiatéw
budowlanych.
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2) Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo zostaly okreslone w projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamodwienia publicznego, stanowigcych
Zatacznik Nr 2 do SWZ.

3. Nie zastrzega sie mozliwosci ubiegania o udzielenie zamdéwienia wylacznie przez
wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 94 ustawy Pzp.

4. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamoéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7i 8
ustawy Pzp

5. Zamawiajacy nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawce przed zfozeniem oferty, wizji
lokalne;j.

6. Nie przewiduje sie rozliczenia w walutach obcych.

Nie przewiduje sie zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

8. Nie zastrzega sie obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych zadan.
Wykonawca moie powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia  podwykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany wskazal czesci zamdwienia ktdérych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom i podac firmy podwykonawcéw, o ile s3 juz znane.

Zamawiajacy wymaga, aby podwykonawca bioracy udziat w realizacji zaméwienia nie podlegat

wykluczeniu w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 o szczegdlnych rozwigzaniach

w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie

bezpieczenistwa narodowego.

9. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 0 ktérej mowa w art. 311-315 ustawy
Pzp.

10. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o ktérej mowa w art. 308
ust. 1 ustawy Pzp.

11. Nie wymaga sie zlozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych.

12. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego
postepowania o udzielenie zamowienia, w zakresie i na warunkach okreslonych w
projektowanych postanowieniach umowy, stanowigcych zatgcznik nr 2 do SWZ.

13. Wykonawca zobowigzany jest wykonujgc zamdéwienie do przestrzegania minimalnych wymagarn
stuzgcych zapewnieniu dostepnosci architektonicznej okreslonych w art.6 pkt 1 ustawy z dnia 19
lipca 2019r.—0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U.2020
p0z.1062).

XXVI. Ochrona danych osobowych

Zamawiajacy informuje, iz po wejsciu w zycie, tj. po dniu 25 maja 2018 r., przepisow
dotyczacych ochrony danych osobowych, bedzie przetwarzat dane osobowe uzyskane w
trakcie postepowania, a w szczegélnosci: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach
i oswiadczeniach dotaczonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i
oswiadczeniach sktadanych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spetnienie
warunkow udziatu w postepowaniu. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiajgcego
jest niezbedne dla celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych
przez Zamawiajgcego i wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze
(Informacja o przetwarzaniu danych osobowych — Zatacznik nr 14 do SWz).

Wykonawca przystepujac do postepowania jest obowigzany do pisemnego poinformowania
i uzyskania zgody kazdej osoby, ktorej dane osobowe bedg podane w ofercie, oswiadczeniach
i dokumentach ztozonych w postepowaniu. Na te okolicznos¢ Wykonawca zlozy stosowne
pisemne oéwiadczenie (jak we wzorze formularza ofertowego — Zatacznik nr 3 SWZz).

N

XXVII. Wykaz zatacznikow do niniejszej SW2Z

Zatgcznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU),

Zatacznik nr 2 — wzér umowy,

Zatacznik Nr 3 — wzér formularza ofertowego (sktadanego jako Oferta)

Zatacznik nr 4 — wzér formularza wyceny zaméwienia (sktadanego wraz z ofertg),

Zatgcznik nr 5 — wzor oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu (sktadanego
wraz z ofertg)

Zatacznik nr 6 — wzor o$wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (sktadanego wraz z Oferta)
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Zatgcznik nr 7 — wzdr oswiadczenia podmiotu udostepniajgcego zasoby o braku podstaw do
wykluczenia i spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu (sktadanego wraz z
oferta — jeéli dotyczy),

Zatacznik nr 8 — wzor oswiadczenia z ktdrego wynika, ktére roboty budowlane, dostawy lub ustugi
wykonaja poszczegdlni wykonawcy ( skiadanego wraz z Ofertg -dotyczy:
wykonawcow wspdlinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia),

Zataczniki nr 9 i 10 — wzory wykazow: wykonanych robét budowlanych i ustug (sktadanych na
wezwanie)

Zatgczniki nr 11- wzdr wykazoéw osob skierowanych do realizacji (sktadanych na wezwanie)

Zatgcznik nr 12 — wzdr oswiadczenia wykonawcy o aktualnodci informacji zawartych w

oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 UPZP (skfadany na wezwanie),

Zatacznik nr 13 — wzor oswiadczenia podmiotu udostepniajgcego zasoby o aktualnosci informacji

zawartych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 UPZP (sktadany na
wezwanie),

Zatacznik nr 14 — informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
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Wyjasnienia i ZMIANA Nr 5 tresci SWZ
udostepnione na stronie internetowej prowadzonego postepowania,
zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz.U. 22022 r., poz. 1710 z péin. zm.; dalej Pzp),

w dniu 31.05.2023 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
pn.: Budowa uktadu drogowego zwiazana z budowa siedziby Akademii Muzycznej w
Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj — Nr sprawy 008/2023

.  Zgodnie zart. 284 ust. 1 Pzp, Wykonawcy zwrdcili sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SWZ,

a Zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien oraz zmienia tres¢ SWZ w ich nastepstwie, w
oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp.

Uwaga: Tfem koloru zéftego zaznaczono wprowadzone zmiany tresci SWZ wraz z zatgcznikami

Zestaw pytan nr 1 z dnia 7.04.2023

1. W zwigzku z rozbieznosciami zapisow pomiedzy uzgodnieniem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw,
a Programem Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU) wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze podstawa do
wyceny s3 rozwigzania podane w PFU.

Wyjasnienia Zamawiajacego: Uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytkow (pismo BKZ
4120.3.1.2.2022 SM z dnia 24.01.2022r.) stanowi opinie w sprawie przedtozonej koncepcji budowy
uktadu drogowego zwigzanej z budowg siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W uzgodnieniu
MKZ zawart dyspozycje co do koniecznosci uzyskania opinii konserwatorskich na dalszych etapach prac
projektowych (,etap koncepcyjny”). Poniewaz Zamawiajacy nie przewiduje opracowywania przez
Wykonawce kolejnych koncepcji, obowigzek dalszych uzgodniern przenidést na faze projektu
budowlanego. PFU nalezy traktowac jako podstawe do dokonania wyceny.

2. W uzgodnieniu Miejskiego Konserwatora Zabytkdw znajduje sie m.in. zapis dotyczacy balustrad, w
dokumentacji nie ma informacji uwzgledniajgcych koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca wnosi o
jednoznaczne potwierdzenie, iz balustrady nie sg przedmiotem tego przetargu.

Wyjasnienia Zamawiajacego: Zamawiajacy informuje, Ze przedmiotem przetargu jest realizacja
inwestycji polegajacej na budowie ukfadu drogowego zwigzanego z budowa siedziby Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj. Koncepcja jakg dysponuje Zamawiajgcy nie
przewiduje zastosowania balustrad.

3. W uzgodnieniu Miejskiego Konserwatora Zabytkdw znajduje sie m.in. zapis: ,forma architektoniczna
budynku Akademii Muzyczne] reprezentuje wspdiczesne trendy architektoniczne, dlatego w
sgsiedztwie planowanego obiektu nalezy wykorzystac materiaty oraz formy (nawierzchnia chodnika,
lampy uliczne, balustrady), ktére bedq powigzane stylistycznie, materialowo itp. z nowoczesnym
gmachem. Nie nalezy powiela¢ form lamp, ktére nie bedq pasowaty do kontekstu przestrzennego
np. typ pastorat bydgoski czy lampy stojgce w sasiedztwie filharmonii” Wykonawca wnosi o podanie
wytycznych dotyczgcych lamp os$wietleniowych.

Wyjasnienia Zamawiajacego: Wytyczne techniczne co do lamp oswietleniowych Zamawiajacy zawart
w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz w zatgczonym do koncepcji pismie UE-5041/295/W/19 z
dnia 12 lipca 2019 r.

Na obecnym etapie realizacji inwestycji zwigzanej z budowa nowej siedziby Akademii Muzycznej, nie
wplynat do Inzyniera Kontraktu wniosek Wykonawcy o zatwierdzenie materiatléw przewidzianych na
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budowe oswietlenia ulicznego. Jedyng informacjg, jaka Zamawiajgcy dysponuje, dotyczacg planowanej
formy infrastruktury oswietleniowej na terenie kampusu, jest wykaz materiatdéw referencyjnych, ktére
w tym zakresie wyspecyfikowat Projektant oswietlenia terenu Akademii Muzycznej. Zamawiajacy
zafgcza powyisza specyfikacje (Zat.Nr 1 do wyjasnien), podkreslajac, ze rysunki nalezy traktowac
wytacznie jako materiat ilustrujgcy charakter rozwigzan przyjetych przez Projektanta co do formy
oswietlenia. Nie stanowig one wskazania konkretnego materiatu, pozostawiajac Wykonawcy
mozliwosé wyboru i zaproponowania konkretnych produktéw na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe;j.

Ostateczne ustalenie i uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw formy plastycznej elementow
lampy ulicznej bedzie zadaniem Wykonawcy.

4. Wykonawca wnosi o podanie danych dotyczacych wymogdw w zakresie projektowanego materiatu
roslinnego.

Wyjasnienia Zamawiajacego: Podstawowe wymogi co do projektowanej zieleni Zamawiajgcy podat w
programie funkcjonalno-uzytkowym oraz zatgczonej opinii Wydziatu Gospodarki Komunalnej (pismo
WGK 11.7012.83.2019.JM z dnia 30 lipca 2019r.) i zatacznikach do niej. Rozwiagzan szczegdtowych
Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy w ramach prac zwigzanych z opracowaniem dokumentacji
projektowej i szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

5. Wykonawca wnosi o informacje co w przypadku braku dostepnosci nasadzern wskazanych w
dokumentacji gatunkéw roslin badz odmian?

Wyjasnienia Zamawiajgcego: W przypadku braku dostepnosci nasadzen wskazanych w dokumentacji
gatunkow roslin badz odmian, Zamawiajgcy bedzie wymagat od Wykonawcy przedstawienia rozwigzan
alternatywnych, uzgodnionych z Wydziatem Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta
Bydgoszczy .

6. Na planie sytuacyjnym PF-U znajduje sie zapis ,gazocigg projektowany wedtug odrebnego
opracowania”, wykonawca wnosi o przedtozenie odpowiedniego rys. na zakres branzy gazowej.

Wyjasnienia Zamawiajacego: Budowa gazociggu ,projektowanego wedtug odrebnego opracowania”
nie jest objeta przedmiotowym zamdwieniem.

7. Wykonawca wnosi o okreslenie parametréw (m.in. stopieni zageszczenia, stopien plastycznoéci,
modut pierwotnego odksztatcenia itd.) warstwy nasypow niebudowlanych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego: Zamawiajacy zatacza dodatkowe badania podtoza gruntowego (Zaf.Nr 2
do wyjasniert), ktére wykonat w dniu 18 kwietnia 2023r. Zamawiajacy podkresla, ze zadaniem
Wykonawcy bedzie ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych w
oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U z
2012r. poz. 463). Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbedne czynnosci okreslone w w/w
rozporzadzeniu, w tym, w razie takiej potrzeby wykona dokumentacje geologiczno-inzynierska,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163,
poz. 981) i Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji
hydrologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2011r. Nr 291, poz. 1714), a nastepnie
dostosuje rozwigzania techniczne do uzyskanych wynikéw badan. Wykonawca uwzgledni w wycenie
konieczno$¢ odwodnienia wykopdw w trakcie prowadzonych robét. Zamawiajacy rozszerzyt PF-U
(punkt 1.3.2.3. Roboty ziemne) o zapisy zwigzane z wymaganiami stawianymi przez Zamawiajgcego w
tym zakresie.
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PF-U pkt. 1.3.2.3. Roboty ziemne

Przewidywane roboty ziemne zwigzane bedg gidwnie z wykonaniem koryta pod projektowang
nawierzchnie. Po wykonaniu koryta nalezy zbada¢ modut odksztafcenia — jezeli uzyskane wyniki
bedqg gorsze niz podane w dziale 1.3.2.3. nalezy podjg¢ dodatkowe dziatania wzmacniajgce.
Wykonawca wnosi o okreslenie sposobu wzmocnienia podfoza gruntowego pod projektowane
konstrukcje. Jakie dodatkowe dziatania wzmacniajgce przewiduje zamawiajgcy.

Wyjasnienia Zamawiajacego: Okreslenie optymalnego sposobu wzmocnienia podioza gruntowego w
przypadku takiej potrzeby, bedzie zadaniem Wykonawcy.

9. W chwili obecnej na terenie projektowanej drogi zalegajg hatdy réznego rodzaju $émieci.
Po czyjej stronie jest ich wywoz.

Wyjasnienia Zamawiajgcego: Przygotowanie terenu budowy, w tym oczyszczenie go z zalegajacych
$mieci bedzie lezato po stronie Wykonawcy i nalezy te czynnos$¢ uwzglednié¢ w wycenie.

10. Dotyczy: branzy elektrycznej/teletechniczne;.
Wykonawca wnosi o przedstawienie stanowiska ENEA dotyczacego prac prowadzonych w strefie
napowietrzne;j linii elektroenergetycznej 110kV, a w szczegolnosci rozwigzania budowy oéwietlenia
w tym obszarze.

Wyjasnienia Zamawiajgcego: Spotka ENEA, wydajac warunki techniczne i dokonujac naniesief
istniejacych sieci w strefie inwestycji na etapie opracowywania koncepcji, nie wniosta uwag w zwigzku
z napowietrzna linig elektroenergetyczng 110kV i planowanym w jej rejonie oswietleniem.

11. Wykonawca wnosi o wrysowanie przebiegu linii napowietrznej wysokiego napigcia na mapie
zasadniczej.

Wyjasnienia Zamawiajgcego: Na mapie zasadniczej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
geodezyjnymi, przebieg linii napowietrznej zaznacza sie za pomocg odpowiednich symboli, ktére w
sposOb jednoznaczny opisujg kierunek przebiegu przewoddéw. Na zalgczonym do materiatéw
przetargowych rysunku zatytutowanym ,Plan sytuacyjny” naniesiono stup linii wysokiego napiecia wraz
z symbolem pozwalajgcym na orientacyjne okreslenie przebiegu przewodéw w strefie objete]
planowanymi robotami. Zamawiajgcy nie widzi uzasadnienia dla korygowania lub uzupetniania w tym
zakresie materiatéw przetargowych.

12. Czy wykonano profil istn. linii napowietrznej WN 110[kV] w stosunku do projektowanej
infrastruktury drogowej ?

Wyjasnienia zamawiajgcego: Na etapie koncepcji nie wykonano profilu istniejgcej linii napowietrznej
w stosunku do projektowanej infrastruktury drogowej. Stosowny profil nalezy wykonaé na etapie
projektu budowlanego. Podczas wizji w terenie autor koncepcji sprawdzit, ze linia nie koliduje z
elementami projektowanej infrastruktury (stupami oswietleniowymi).

13. Czy Inwestor potwierdza, ze Inwestycja wykonana wg. koncepcji nie wymaga Zadnych prac dot.
przebudowy, rozbudowy linii WN 110[kV] ?
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Wyjasnienia zamawiajacego: Inwestor potwierdza, ze inwestycja nie wymaga zadnych prac
dotyczacych przebudowy, rozbudowy linii WN 110 kV.

Zgodnie z norma: Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 kV -- Czed¢
2-22: Krajowe Warunki Normatywne {NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012) str. 37 — tabela nr
5.9.3/PL.1: minimalna odlegto$¢ pomiedzy stupem oswietleniowym a linig napowietrzng WN 110 kV
wynosi 2 m + Del (U [kV] /150) =2 m+0,73m=2,73 m

Zgodnie z koncepcja stupy/punkty swietlne zlokalizowane sa w odlegtosci nie mniejszej niz 3 m od
skrajnego przewodu linii WN 110 kV (odlegtos¢ pozioma). Spetnia to wymagania normowe.
Zamawiajgcy dofacza plan sytuacyjny z zaznaczong linig WN (Zaf.Nr 3 do wyjasnieri).

14. Czy Inwestor uzgodnit koncepcje planu zagospodarowania terenu z uwzglednieniem braku potrzeby
przebudowy linii WN 110[kV] ?

Wyijasnienia zamawiajacego: Inwestor uzgodnil koncepcje planu zagospodarowania terenu z
uwzglednieniem braku potrzeby przebudowy linii WN 110[kV]

15. Czy na etapie koncepcji uzyskano uzgodnienie projektowanego planu zagospodarowania terenu z
wiascicielem linii WN 110[kV] - ENEA Operator (lub ewentualnie PSE) ?

Wyjasnienia zamawiajacego: Na etapie koncepcji nie uzgodniono projektowanego planu
zagospodarowania terenu z wiascicielem linii WN 110 kV. Uzgodnienie nalezy uzyska¢ na etapie
projektu budowlanego.

16. Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o wskazanie informacji o wartosci kwoty, jaka zamierza
przeznaczy¢ na realizacje zadania.

Wyijasnienia zamawiajgcego: Zamawiajacy informuje, ze z orientacyjng wartosciag zaméwienia mozna
zapoznac sie pod linkiem:
https://zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-
rok-2023/7667-plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2023-wersja-7

17. W umowie oraz formularzu ofertowym wprowadzono podziat, w ktérym nalezy wydzieli¢
procentowo zakres realizowany na rzecz ZDMiKP oraz MWiK. Wykonawca zauwaza, ze procentowy
podziat przyjety przez Zamawiajacego najprawdopodobniej nie bedzie odpowiadaé podziatowi
wynikajacemu z kalkulacji Wykonawcy.

Wykonawca wnosi o:
a. zmiane w tresci wzoru umowy oraz formularza ofertowego — usuniecie odgornego
podziatu procentowego lub likwidacje catego zapisu dotyczacego podziatu.

Wyijasnienia zamawiajacego: Okreslenie procentowego podziatu wynagrodzenia Wykonawcy
pomiedzy ptatnikéw w odniesieniu do prac projektowych jest rezultatem wzajemnych uzgodnien
pomiedzy ZDMIKP a MWiK co do partycypacji obu Zamawiajacych w kosztach inwestycji i nie ma nic
wspdlnego z wewnetrznymi podziatami Wykonawcy co do wynagrodzenia za prace projektowe dla
projektantéw poszczegélnych branz. Wykonawca bedzie ich wynagradzat na podstawie osobno
zawartych umow na podwykonawstwo lub innych ustalen. Zapisy umowne stanowig dla Wykonawcy
informacje, jaka cze$¢ naleinego wynagrodzenia Zamawiajgcy zaptacg po zakonczeniu Etapu |
zamowienia (prace projektowe) i w jaki sposéb zostanie podzielona ptatno$¢ pomiedzy Zamawiajacych.
Uwzgledniajac, ze wypetnienie zatgcznika Nr 4 do SWZ Formularz wyceny nie jest niezbedne na etapie
sktadania przez Wykonawce oferty, Zamawiajgcy usuwa formularz wyceny z konsekwencjami dla
pozostatych dokumentéw postepowania.
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W zwigzku z tym Zamawiajacy przekazuje:
- skorygowany wzdr formularza ofertowego — zatacznik Nr 3 do SWZ (Zat.Nr 4 do wyjasnieri)
- skorygowang tre$¢ wzoru umowy- Zatacznik Nr 2 do SWZ (Zat.Nr 5 do wyjasnieri)

18. Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy nie ma ograniczenia co do terminu rozpoczecia robét
rozbidérkowych (np. budynek mieszkalny przy ul. Gdanskiej).

Wyjasnienia zamawiajacego: Ewentualne ograniczenia co do terminu rozpoczecia robét
rozbidérkowych beda wynikac z tresci decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

19. Wykonawca wnosi o przedtozenie rysunku lub szczegétowej listy punktow z projektu kampusu
Akademii Muzycznej do ktérych nalezy sie dowigzad.

Wyjasnienia zamawiajgcego: Zamawiajacy zatacza projekt zagospodarowania terenu z projektu
wykonawczego dla inwestycji polegajacej na budowie nowej siedziby Akademii Muzycznej (Zaf.Nr 6 do
wyjasnien) .

20. Wykonawca wnosi o udzielenie informacji czy wczeéniej przeprowadzone konsultacje spoteczne sa
wystarczajace i nie bedzie koniecznosci wykonania kolejnych.

Wyjaénienia zamawiajacego: Zamawiajgcy potwierdza, ze kolejne konsultacje spoteczne nie beda
konieczne.

Zestaw pytan nr 2 z dnia 12.04.2023

1. Czy prace budowlane zwigzane z przedmiotem postepowania nalezy zsynchronizowac z trwajacy
juz budowa kampusu, jezeli tak to w jakim zakresie?

Wyjasnienia zamawiajacego: W dniu 8 paidziernika 2018 roku zawarto Porozumienie pomiedzy
Miastem Bydgoszcz reprezentowanym przez Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej, a
Akademig Muzyczng w sprawie ustalenia warunkéw wspoétdziatania Stron w zwigzku z realizowang
przez kazdg z nich inwestycja. Z porozumienia wynika, ze roboty zwigzane z budowg uktadu drogowego,
rozpoczng sie nie wczesniej niz 1 marca 2024 roku, czyli na 6 miesiecy przed oddaniem do uzytku
inwestycji kubaturowej. Intencja Stron byto, aby w tym terminie zrealizowano stan surowy budynku
oraz giéwne prace zwigzane z instalacjami podziemnymi.

Zamawiajacy zaktada, ze na tym etapie nie beda wystepowaty przypadki naktadania sie na siebie obu
inwestycji pod wzgledem obszaréw dziatania, natomiast wystapig odcinki i punkty styku. W zakresie
wykonania robdét budowlanych na tych odcinkach niezbedna bedzie synchronizacja prac. Nie wyst3apig
w opinii Zamawiajgcego istotne przypadki uzaleznienia harmonogramu i tempa robot zwigzanych z
budowa ukiadu drogowego, pracami na obszarze kampusu. W ramach koordynacji obu przedsiewzieé,
niezbedne bedzie jednak zapewnienie Wykonawcy robét budowlanych na terenie Akademii Muzycznej
mozliwosci dojazdu od strony ul. Kamienne;j.

Obowiazki skoordynowania realizacji obu inwestycji ze strony Miasta, Zamawiajacy powierzy
Wykonawcy w ramach § 6 pkt 14 umowy.

2. Prosze o podanie wielkosci (obwodu pni) drzew do nasadzenia.
Wyjasnienia zamawiajacego: W zakresie nasadzen nalezy spetni¢ wymagania okreslone w zataczonej

do PF-U opinii Wydziatu Gospodarki Komunalnej {(pismo WGK 111.7012.83.2019.JM z dnia 30 lipca
2019r.) wraz z zatgcznikami.
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3. W warunkach wydanych przez KPEC znajduje sie informacja o cieplociggu planowanym do
przebudowy przez KPEC (wydane uzgodnienia — przebieg cieptociggu oznaczony kolorem zielonym).
Wykonawca wnosi o podanie informacji, czy przebudowa cieptociagu jest juz wykonana. Jezeli nie,
to prosze o podanie terminu realizacji.

Wyjasnienia zamawiajgcego: Przebudowa cieplociggu nie zostata wykonana. Termin realizacji
przewidziano na koniec sierpnia 2023r.

4. Wykonawca wnosi o udzielenie informacji odnosnie gazociggu projektowanego wedtug odrebnego
opracowania. Czy gazociag jest juz wykonany, jezeli nie prosze o informacje kiedy ma by¢
zrealizowany?

Wyjasnienia zamawiajacego: Przebudowa gazociggu niskiego cisnienia na odcinku Kamienna-
Chodkiewicza nie zostata wykonana. Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Bydgoszczy nie planuje realizacji inwestycji zarébwno w okresie poprzedzajgcym rozpoczecie robét
budowlanych zwigzanych z Zamdwieniem, jak i w trakcie ich trwania.

5. W PF-U znajduje sie zapis ,Podstawowa konstrukcja nawierzchni chodnikéw przedstawia sie
nastepujaco: wibroprasowane, fazowane plytki betonowe min. 7cm (kwadratowe lub prostokatne
np. 50x50, 50x25, 40x50, 40x30, 40x70).” Prosze o doprecyzowanie jakie ptytki nalezy przyjac (czy
wybér wymiaru jest po stronie wykonawcy)? Czy mozna wykonac chodniki z ptytek 50x50?

Wyjasnienia zamawiajacego: Wybdr wymiaru jest po stronie Wykonawcy. Mozna wykona¢ chodniki z
ptytek 50x50.

6. W PF-U znajduje sie zapis ,Konstrukcja opaski ostrzegawczej kostka betonowa, szlachetna,
ptukana, koloru zéttego, fazowana - 8 cm. Podstawowym materiatem, przewidzianym do budowy
marginesow, jest kostka szlachetna ptukana koloru zéttego z mikrofazg o wymiarach 10x10x8 cm.
Po uscisleniu na etapie PB dopuszcza sie stosowanie kostki o0 boku 9 cm fub 12 ¢m o takich samych
cechach materiatowych.” Prosze o informacje czy kostka ma byc¢ fazowana czy z mikrofazg ?Czy do
wyceny mozna przyjgé kostke betonowa, szlachetnga, ptukang, koloru zéftego 10x10x67?

Wyjasnienia zamawiajgcego: Kostka ma by¢ z mikrofazg. Program funkcjonalno-uzytkowy nie
przewiduje zastosowania kostki o grubosci 6 cm.

7. Prosze o przestanie tabeli robét ziemnych.

Wyjasnienia zamawiajgcego: Na etapie opracowywania koncepcji budowy ukiadu drogowego
zwigzanej z budowa siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy nie opracowano tabeli robdt
ziemnych. Takiego dokumentu Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy na etapie opracowywania
projektu wykonawczego dla branzy drogowe;.

Zestaw pytan nr 3 z dnia 13.04.2023

1. Zgodnie z punktem 1.3.3.1. PFU:
Zgodnie z warunkami technicznymi i koncepcja MWIK wody opadowe i roztopowe
odprowadzane bedg:
a) zulicy 14.KD-D oraz z potudniowego odcinka ul. 17/4.KD-D - do stawu
Zaprojektowano kanaty o srednicach:



Zarzad Drog Miejskich

i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy

— ® 0,4 m - na odcinkach zlokalizowanych w pasach ulicznych,

— ® 0,5 m - na odcinku odprowadzajgcym wody do stawu
Czy konieczne bedzie pozwolenie wodno-prawne na wykonanie i odprowadzenie wéd opadowych i
roztopowych do stawu?

Wyjasnienia zamawiajacego: Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego bedzie konieczne.
Uzyskanie decyzji bedzie obowigzkiem Wykonawcy.

2. Zatozenia:
A - Inwestycja polegajgca na budowie nowej siedziby Akademii Muzycznej- inwestor: Akademia
Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy;
B - Inwestycja polegajagca na budowie ukladu drogowego objetego niniejszym postepowaniem
przetargowym;

1. W zwiazku z zapisem wzoru umowy § 6 ust. 14 o tresci: ,Wykonawca jest zobowigzany do
koordynowania zaréwno prac projektowych jak i budowlanych z inwestycja polegajaca na budowie
nowej siedziby Akademii Muzycznej- inwestor: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w
Bydgoszczy, ul. Stowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz”, w jakim terminie Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o danych teleadresowych do oséb odpowiedzialnych za prace projektowe i budowe
Inwestycji A ?

Wyjasnienia zamawiajgcego: Zamawiajacy po podpisaniu umowy poinformuje Wykonawce o danych
teleadresowych wilasnego personelu oraz Nadzoru i Kierownictwa Budowy siedziby Akademii
Muzycznej.

2. Ze wzgledu na zapisy wzoru umowy zawarte w § 6 ust. 14 oraz fakt, iz teren planowanej inwestycji
B stanowi obecnie trase przejazdowa dla budowy Inwestycji A, w celu prawidtowej wyceny oferty i
szacowania ryzyk wnosimy o zatgczenie harmonogramu realizacji inwestycji A. Kiedy Zamawiajacy
zataczy wnioskowany zatgcznik?

Wyjasnienia zamawiajgcego: Zamawiajacy nie dysponuje harmonogramem realizacji inwestycji A.

3. Ze wzgledu na zapisy wzoru umowy zawarte w § 6 ust. 14, wnosimy o wskazanie Przedstawiciela
Zamawiajgcego dziatajagcego w ramach obu inwestycji (jednoczeénie A i B), ktéry bedzie strong
rozstrzygajgca w przypadku wystapienia nieporozumieri/roszczeni/kolizji m.in. wykonawcy jednej
inwestycji wobec wykonawcy drugiej inwestycji, zaréwno na etapie prac projektowych jak i robét
budowlanych. Kiedy Zamawiajgcy wskaze takiego Przedstawiciela Zamawiajgcego?

Wyjasnienia zamawiajacego: Zamawiajacy wskaze swych przedstawicieli na etapie podpisywania
umowy.

4. Ze wzgledu na zapisy wzoru umowy zawarte w § 6 ust. 14: Jaka role w ramach obu inwestycji bedzie
petnit Inzynier Miasta Bydgoszczy, ktéry w ramach swojego zakresu dziatania ma koordynowanie
zamierzen i dziatan inwestycyjno-remontowych w zakresie infrastruktury Miasta?

Wyjaénienia zamawiajgcego: Nie przewiduje sie zaangazowania Inzyniera Miasta w realizacje zadania
i koordynacje robét budowlanych realizowanych w ramach inwestycji A i inwestycji B na zasadach
szczegblnych, innych niz te, ktdre Inzynier Miasta wykonuje w ramach obowigzkéw stuzbowych.

5. Czy Inzynier Miasta bedzie Przedstawicielem Zamawiajacego, ktéry bedzie strong rozstrzygajaca w
przypadku wystapienia nieporozumieri/roszczen/kolizji dla obu inwestycji ?
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Wyjasnienia zamawiajacego: Inzynier Miasta nie bedzie Przedstawicielem Zamawiajacego. Czynnosci,
jakie ewentualnie bedzie podejmowat w zwigzku z inwestycjg beda wynika¢ wytgcznie z zakresu jego
obowigzkéw stuzbowych z tytutu zajmowanego stanowiska.

6. Kto bedzie ponosit koszty oczyszczania nawierzchni jezdni ulicy Kamiennej po przejeciu terenu
budowy przez Wykonawce inwestycji B, a z ktérego terenu przewidywany jest przejazd dla
inwestycji A ?

Wyjasnienia zamawiajgcego: Zakres zamdwienia obejmuje oczyszczenia nawierzchni ulic sasiednich i
przyleglych do terenu budowy, z wszelkich nieczystosci zwigzanych z prowadzong budowg, a w
szczegolnosci z ziemi i bfota, co Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie. Formute , w jakiej
Wykonawca inwestycji A bedzie uczestniczyt w utrzymaniu czystosci nawierzchni sgsiadujgcych drég
publicznych, Zamawiajgcy pozostawia do dwustronnych uzgodnier pomiedzy Wykonawcami na etapie
realizacji inwestycji.

7. Ze wzgledu na zapisy wzoru umowy zawarte w § 6 ust. 14, wnosimy o koniecznos¢ sporzadzenia
porozumienia pomiedzy Wykonawca inwestycji A i Zamawiajagcym okreslajgcego m.in. zasady
korzystania { w tym ponoszenie kosztow) z drog dojazdowych (tras dojazdowych) do terenu
inwestycji A. Czy istnieje ww. porozumienie?

Wyjasnienia zamawiajgcego: Zamawiajacy nie zawarl z Wykonawcg inwestycji A porozumienia
odnosnie zasad korzystania (w tym ponoszenia kosztow) z drég publicznych, ktérymi Zamawiajacy
zarzadza.

8. Kiedy zostanie sporzadzone porozumienie, o ktérym mowa w punkcie powyzej?
Wyjasnienia zamawiajacego: Zawarcie porozumienia nie jest przewidywane.

9. W jakim terminie Wykonawcy iInwestycji B zostanie przekazana tres¢ porozumienia, o ktérym mowa
w punkcie 7 powyzej?

Wyjasnienia zamawiajacego: Zawarcie porozumienia nie jest przewidywane.

10. Ze wzgledu na zapisy wzoru umowy zawarte w § 6 ust. 14 oraz fakt, iz teren planowanej inwestycji
B stanowi obecnie trase przejazdowa dla budowy Inwestycji A, czy Zamawiajacy potwierdza, iz po
przejeciu terenu budowy przez wykonawce inwestycji B, wykonawca inwestycji A nie bedzie juz
korzystat z terenu wykonawcy inwestycji B? lub

Wyjasnienia zamawiajacego: Po przejeciu terenu budowy przez Wykonawce inwestycji B, Wykonawca
inwestycji A w dalszym ciagu bedzie korzystat z terenu objetego inwestycjg drogowa, w zakresie
dojazdu do drogi publicznej — ul. Kamiennej. Zamawiajgcy zaklada, Ze likwidacja dojazdu
dotychczasowego mozie nastgpi¢ nie wczesniej, niz po udostepnieniu dojazdu docelowego.
Przedmiotem obowiazku koordynowania prac projektowych i budowlanych, o ktérym mowa w § 6 ust.
14 wzoru umowy, bedzie miedzy innymi zapewnienie cigglosci dojazdu do inwestycji A od strony ul.
Kamiennej.

11. Czy Wykonawca inwestycji A zostat zobowigzany do zawarcia z wykonawcg inwestycji B
porozumienia regulujgcego m.in. korzystanie z terenu budowy inwestycji B ?

Wyjasnienia zamawiajacego: Wykonawca inwestycji A nie zostat zobowigzany do zawarcia z
Wykonawca inwestycji B porozumienia regulujgcego m.in. korzystanie z terenu budowy inwestycji B. Z
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dotychczasowych ustaler wynika, ze Wykonawca inwestycji A jest przekonany o koniecznosci zawarcia
takiego porozumienia i deklaruje gotowos¢ do tego rodzaju dwustronnych ustalen.

Zestaw pytan nr 4 z 13.04.2023

1. Wykonawca wnosi 0 wskazanie, czy w ramach wykonywania nowej nawierzchni wystarczajgce bedzie
dowigzanie sie do istniejgcej poprzez wcinke na szerokosci 1m?

Wyjasnienia zamawiajgcego: Na etapie opracowywania koncepcji Zamawiajacy nie rozstrzygnat
wszystkich kwestii szczegétowych, w tym zakresu niezbednych wcinek w nawierzchnie istniejacg z racji
dowigzania sie do niej z nawierzchnig nowg. Tego rodzaju doprecyzowania sg witasciwe dla dalszych
etapow przygotowania technicznego inwestycji. Kluczowy w tym przypadku bedzie stan techniczny
starej nawierzchni w momencie realizacji robot budowlanych, oraz sposob dowigzania. Rozpoznanie w
tym zakresie oraz wskazanie odpowiedniego rozwigzania bedzie zadaniem Wykonawcy.

Zestaw pytan nr 5z 13.04.2023

1. Wykonawca wnosi o okreslenie sposobu wykonania nasadzen zastepczych poza terenem inwestycji.
Czy mozna przyjacé, ze wszystkie nasadzenia bedg wykonywane w tym samym czasie, w jednym
miejscu?

Wyjasnienia zamawiajgcego: O ile zajdzie potrzeba dokonania nasadzen zastepczych poza terenem
inwestycji, nie nalezy przyjmowac, ze wszystkie nasadzenia bedg wykonywane w tym samym czasie , w
jednym miejscu.

Zestaw pytan nr 6 z dnia 13.04.2023

1. Dotyczy § 2 ust. 1 zatacznika nr 2 do SWZ. Prosze wyjasni¢ jak zamawiajacy ustalit (obliczyt) termin

wykonania przedmiotu zamodwienia, w tym:

1) ile czasu przyjat na wykonanie Etapu I, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 zatgcznika nr 2 do
SWzZ,

2) ile czasu przyjat na pokrycie przerw i przestojow wynikajacych z koniecznosci koordynacji
projektowania i wykonania robdt z Akademig Muzyczng im. Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszczy (§ 6 ust. 14 zatacznika nr 2 do SWZ), koordynacji projektowania i wykonania
robodt o ktérych mowa w punkcie 1.3.5. ,Przebudowa sieci gazowej” PFU oraz koordynacji
robét z przebudowg rurociggdéw, o ktérej mowa w punkcie 1.3.9. ,,Przebudowa sieci cieplnej”
PFU (o ile przebudowa ta nie nastgpita),

3) ile czasu przyjat jako rezerwe czasowsg, o ktérej mowa w § 12 ust. 12, tj. na wykonanie robét
przez inne podmioty (gestoréw zewnetrznych).

W ocenie wykonawcy termin wynoszacy 16 miesiecy na wykonanie cafego przedmiotu

zamoOwienia jest zbyt krotki na zaprojektowanie robét, uzyskanie decyzji administracyjnych,

pozwolen, uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych od gestoréw sieci i urzadzen (por. 12 ust. 3,

4i 11 zatacznika nr 2 do SWZ), uzyskanie pozwolenia na budowe (por. § 13 ust. 2 pkt 7 zatacznika

nr 2 do SWZ), wykonanie robdt oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie (por. §

12 ust. 7 zatacznika nr 2 do SWZ).
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Wyjasnienia zamawiajacego:

Ad 1) Zamawiajacy ocenit czas niezbedny na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem
niezbednych warunkéw technicznych, opinii i uzgodnien oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodno-
prawnym, a takze zatgcznikéw do wniosku o wydanie decyzji ZRID na 7 miesiecy.

Na uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowe] wykonalnosci oraz sporzadzenie pozostatych
elementéw dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych w ocenie Zamawiajgcego niezbedne sg 3 miesigce.

Ad 2) W § 6 ust. 14 wzoru umowy Wykonawca zostaje zobowigzany do koordynowania zaréwno prac
projektowych jak i budowlanych z inwestycjg polegajaca na budowie nowej siedziby Akademii
Muzycznej po to, aby nie dochodzito do przestojéw. O ile jednak do takich przestojéow dojdzie, pomimo
dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce, bedzie to stanowito przestanke dla dokonania
zmiany terminu zakornczenia realizacji zaméwienia.

Ad 3) Zamawiajgcy ustalajac orientacyjny wymagany czas na realizacje przez Wykonawce zaméwienia,
nie zatozyt przestojéw z tytutu okolicznosci, o ktérych mowa w § 12 ust. 12 wzoru umowy. Tego rodzaju
okolicznosci, o ile beda miaty istotny wptyw na tempo realizacji zamoéwienia, stanowig przestanke dla
dokonania zmiany terminu zakonczenia.

Zamawiajacy zaktada, ze decyzji ZRID nadany zostanie rygor natychmiastowej wykonalnosci, zatem na
wykonanie robét budowlanych i ewentualne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie pozostaje
6 miesiecy, co w opinii Zamawiajgcego jest terminem wystarczajgcym na zrealizowanie zaktadanego
zakresu prac, nawet przy zatozeniu niewielkich przestojéw z przyczyn, o ktérych mowa w pytaniu
Wykonawcy.

2. Wykonawca w oparciu o posiadang wiedze i doswiadczenie informuje, Zze termin realizacji catego
zadania wynoszacy 16 miesiecy wskazany przez Zamawiajgcego jest nierealny do zachowania. Etap
wykonania dokumentacji projektowej wynosi ok. 6 miesiecy, dodatkowo uzyskanie pozwolenia
wodno-prawnego to okres kolejnych 3 miesiecy, uzyskanie decyzji na realizacje inwestycji
drogowej to kolejne 3 miesigce. Z powyiszego wynika ze realnym terminem wykonania
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umozliwiajgce;j realizacje
zadania jest ok. 12 miesiecy. Uwzgledniajgc dodatkowo oszacowany czas niezbedny na realizacje
zadania wynoszacy ok. 7-8 miesiecy, niezbedny czas na wykonanie catej inwestycji oscyluje w 20
miesigcach. Majac na uwadze powyisze wnioskujemy o wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu zamoéwienia do 20 miesiecy.

Wyjasnienia zamawiajgcego: Zamawiajgcy ocenit czas niezbedny na wykonanie projektu budowlanego
wraz z uzyskaniem niezbednych warunkow technicznych, opinii i uzgodnien oraz uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu wodno-prawnym, a takze zatgcznikéw do wniosku o wydanie decyzji ZRID na 7 miesigcy.
Na uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci oraz sporzgdzenie pozostatych
elementéw dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych w ocenie Zamawiajacego wymagane sg 3 miesigce.

Zamawiajacy zaktada, ze decyzji ZRID nadany zostanie rygor natychmiastowej wykonalnosci, zatem na
wykonanie robét budowlanych i ewentualne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie pozostaje
6 miesiecy, co w opinii Zamawiajgcego jest terminem wystarczajgcym na zrealizowanie zaktadanego
zakresu prac.

3. Dotyczy § 2 ust. 2 pkt 2, § 6 ust. 3 i § 15 ust. 3 zatacznika nr 2 do SWZ: czy ,szczegdlowy
harmonogram realizacji Umowy”, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 zatacznika nr 2 do SWZ, oraz
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harmonogram, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i § 15 ust. 3 zatgcznika nr 2 do SWZ, to ten sam
harmonogram?

Wyjasnienia Zamawiajgcego: Tak, to ten sam harmonogram.

4. Dotyczy § 3 ust. 6 pkt 1 zatgcznika nr 2 do SWZ. Zgodnie z tym przepisem przy obliczeniu ceny
oferty wykonawca ma uwzgledni¢ ,wszystkie dodatkowe elementy zamoéwienia nie okreslone
szczegotowo, ale niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy”. Wykonawca przypomina, ze —
zgodnie z art. 99 ust. 1 Pzp — przedmiot zamoéwienia opisuje sie w sposéb jednoznaczny
i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie dokiadnych i zrozumialych okreslen, uwzgledniajgc
wymagania i okolicznosci moggce mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty; ten obowigzek
zamawiajgcego dotyczy wszystkich przedmiotéw zamowienia, w tym takze sytuacji przewidzianej
w art. 103 ust. 2 Pzp. Wykonawca wskazuje réwniez, ze zaden przepis Pzp ani innej ustawy nie
zwalnia zamawiajgcego z obowigzku jw. w przypadku ryczattowego charakteru ceny oferty
{wynagrodzenia wykonawcy). W efekcie powyzszego wykonawca nie moze by¢ zobowigzany do
uwzglednienia w cenie oferty $wiadczen, ktére nie zostaly opisane przez zamawiajgcego ,w
sposéb jednoznaczny iwyczerpujgcy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okreslen”. W zwiazku z powyzszym wykonawca wnosi o wskazanie ustawowej podstawy, na ktorej
—whbrew art. 99 ust. 1 Pzp — doszto do obcigzenia wykonawcy obowigzkiem jak w § 3 ust. 6 pkt 1
zatacznika nr 2 do SWZ.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

W zwigzku z tym, iz na etapie przedmiotowego postepowania Zamawiajgcy nie dysponuje projektem
technicznym ani specyfikacjami wykonania i odbioru roboét, nie sposdb opisa¢ wszystkich elementéw
zamdwienia w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy. Zamawiajgcy przypomina, iz inwestycja
realizowana bedzie w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” i obowiagzkiem Wykonawcy bedzie uwzglednienie
w projekcie wszystkich elementéw niezbednych do osiggniecia efektu finalnego zamdwienia. Taki tryb
realizacji zadania, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajacego, zaktada peten profesjonalizm po stronie
Wykonawcy, ktory dysponujac odpowiednig wiedza i doswiadczeniem moze samodzielnie dokonaé
oceny przedmiotu zamdwienia i siwierdzi¢, jakie prace beda konieczne lub mogg stac sie niezbedne do
wykonania zamdwienia i osiggniecia celu tego zamdwienia.

Zamawiajgcy w dokumentach postepowania okreslit zakres przedmiotu zamdéwienia oraz wskazat jaki
cel chce osiggnad. Znajduje to wyraz miedzy innymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i wzorze
umowy. Ponadto, dla prawidtowego rozpoznania przedmiotu zaméwienia i wyceny oferty istnieje
mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnej.

Jednoczesnie Zamawiajgcy nie obcigza Wykonawcy ryzykiem wykonania - bez stosownej zaptaty —
robot lub swiadczen, ktorych zakresu nie mozna byto przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie
zamOwienia w oparciu o dokumentacje przetargowq sporzadzong przez zamawiajgcego, a
przeprowadzona przez wykonawce wizja lokalna nie data podstaw do zwrédcenia zamawiajagcemu
uwagi na nieprawidtowosci w opisie przedmiotu zaméwienia. W zwigzku z tym Zamawiajacy we wzorze
umowy zawart przestanki mogace skutkowac zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Dotyczy § 3 ust. 6 pkt 1 i ust. 7 oraz § 27 ust. 2 pkt 2 lit. e, f i g zatgcznika nr 2 do SWZ: prosze
wyjasni¢ w jakich sytuacjach zastosowanie znajdg rozwigzania przewidziane w § 27 ust. 2 pkt 2

lit. e, f i g zatagcznika nr 2 do SWZ. Wniosek o wyjasnienie powyiszego wynika z tego, ze — z jednej
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strony — ,,wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci” obcigzajq wykonawce i nie skutkujg
zwiekszeniem jego wynagrodzenia, podobnie jak skutki wystgpienia ,jakichkolwiek warunkéw,
przeszkod czy okolicznosé, ktére mogg mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu umowy”, a — z
drugiej strony — w sytuacjach jw. mozliwe jest zwiekszenie wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z
§ 27 ust. 2 pkt 2 lit. e, fi g zatacznika nr 2 do SWZ.

Wyjasnienia zamawiajacego:

e) wystagpi koniecznosé¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, ktérego nie mozna bylo
przewidzie¢ na etapie wykonania dokumentacji projektowej, bez ktérego wykonanie przedmiotu
umowy byfoby niemozliwe lub obarczone btedem;

Zamawiajacy poprzez powyiszy zapis rozumie sytuacje, w ktérej dla robét budowlanych realizowanych
w oparciu 0 opracowany przez Wykonawce projekt, zatwierdzony przez Zamawiajacego, bedzie
koniecznos¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, bez ktdrego wykonanie przedmiotu
umowy bytoby niemozliwe lub obarczone bledem, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

f) wystgpi koniecznosc¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwiqzan technicznych lub materiatowych miedzy innymi ze wzgledu na zmiany obowiqzujgcego
prawa.

W tym przypadku wykonawca wykona wycene takich robot budowlanych na zasadach okreslonych w
ppkt e), a w przypadku prac projektowych, w oparciu o srodowiskowe zasady wycen prac projektowych
wg obowigzujgcej stawki w dniu wyceny.

Zamawiajacy poprzez powyiszy zapis rozumie sytuacje, w ktérej dla robét budowlanych realizowanych
w oparciu o opracowany przez Wykonawce projekt, zatwierdzony przez Zamawiajgcego, bedzie
konieczno$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego ze wzgledu na ewentualne zmiany
obowiazujacego prawa.

g) nastgpi koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac
dodatkowych, ktorych nie moina byfo przewidzie¢ na etapie sktadania oferty przez wykonawce,
koniecznos¢ uwzglednienia wpfywu innych przedsiewziec, dziafari powiqzanych z przedmiotem
niniejszej umowy. W tym przypadku Wykonawca wykona wycene takich robot w formie kosztorysu
sporzgdzonego metodq szczegéltowq, przy zastosowaniu nastepujgcych nosnikow cenotwdrczych
wskazanych w publikacji dostepnych na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktuainych na dzien
sporzqdzenia kosztorysu:

- stawka roboczogodziny ,,R” — wartos¢ minimalna dla wojewédztwa kuj.-pom.,

- koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — wartos¢ minimalna dla wojewédztwa kuj.-pom,

- zysk kalkulacyjny ,,Z2” (R+S+Kp) — wartos¢ minimalna dla wojewddztwa kuj.-pom,

- koszty zakupu ,Kz” - wartos¢ minimalna dla wojewddztwa kuj.-pom

- ceny jednostkowe sprzetu i materiaféw (tgcznie z kosztami zakupu) bedq przyimowane wedfug
minimalnych cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogdinie dostepnych katalogdéw, w tym réwniez cen dostawcow na stronach internetowych,
ofert handlowych itp.,

- naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR;

W przypadku robot dla ktérych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzana przez Zomawiajgcego.
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Zamawiajqcy poprzez powyiszy zapis rozumie sytuacje, w ktérej dla robét budowlanych realizowanych
w oparciu o opracowany przez Wykonawce projekt, zatwierdzony przez Zamawiajgcego, bedzie
koniecznos$¢ wykonania prac dodatkowych, ktére wykraczajg poza podstawowy zakres zamdwienia
jednakze ich wykonanie jest niezbedne do osiagniecia celu zamowienia, a ktorych nie dato sie
przewidzie¢ na etapie opisu przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie powyzsze przypadki zmiany wynagrodzenia Wykonawcy opieraja sie na sytuacjach , ktdrych
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie opisu przedmiotu zamdwienia. Tym samym zamawiajacy bierze
na siebie obowiazek zaptaty dodatkowego wynagrodzenia w przypadku wystgpienia ktorejs z
powyzszych przestanek.

6. Dotyczy § 4 ust. 1i4 zatacznika nr 2 do SWZ: ktory wskaznik bedzie postawa waloryzacji — wskaznik
wzrostu cen towardw i ustug konsumpcyjnych (§ 4 ust. 1 zatacznika nr 2 do SWZ) czy wskaznik
cen ,Ulica dojazdowa (klasa »D«)” (§ 4 ust. 4 zatgcznika nr 2 do SWZ)?

Wyjasnienia zamawiajacego: Wiasciwym wskaZnikiem jest wskaznik podany w ust.4. Odpowiednio
zmieniony zostanie § 4 ust.1.

7. Dotyczy § 4 ust. 7 i § 21 ust. 3 zatacznika nr 2 do SWZ: czy kazda ptatno$é okreslona w schemacie
podanym w § 21 ust. 3 zatacznika nr 2 do SWZ bedzie odrebnie waloryzowana? Jesli tak, na ktéry
dzien obliczany bedzie wskaznik waloryzacji? Jesli nie — w ktérym momencie nastapi waloryzacja
wynagrodzenia za etap Il umowy i na ktéry dzier zostanie obliczony wskaznik waloryzacji?

Wyjasnienia zamawiajgcego: Zgodnie z trescia wzoru umowy, po uptywie pierwszych 6 miesiecy
trwania umowy, wynagrodzenie za wszelkie prace wykonywane w kolejnych miesigcach podlega
waloryzacji. Waloryzacja dokonywana bedzie na uzasadniony wniosek Wykonawcy. Waloryzacji nie
podlega wynagrodzenie za prace i czynnosci wykonane.

8. Dotyczy § 4 ust. 8 zatgcznika nr 2 do SWZ: czy ,,wydtuzenie realizacji Umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy” obejmuje przedtuzenie terminu w oparciu o § 27 ust. 2 pkt 1 zatgcznika
nr2 do SWZ? Jesli tak — ktdra z przestanek zmiany terminu wymienionych w § 27 ust. 2 pkt 1
zatacznika nr 2 do SWZ jest ,,przyczyng lezgca po stronie Wykonawcy”?

Wyjasnienia zamawiajgcego: Katalog przestanek uzasadniajgcych zmiane terminu umownego (§ 27
ust. 2 pkt 1 wzoru umowy), zawiera okolicznosci, z ktérych zadna nie wynika z ,przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy”.

9. Dotyczy § 4 ust. 10 zatacznika nr 2 do SWZ: przepis ten jest niezrozumiaty — prosze wyjasni¢, jak
wskaznik waloryzacji ma wynies¢ okreslony procent ,w stosunku do poziomu wynagrodzenia” za
dany etap umowy. Czy w ww. przepisie chodzito o to, ze waloryzacja wynagrodzenia za dany etap
umowy nastapi dopiero gdy wskaznik waloryzacji, czyli réznica miedzy wskaznikiem biezagcym a
poprzedzajacym, wyniesie lub przekroczy 0,5 p.p.? Czy zamawiajacy moze wyjasnic¢ stosowanie
mechanizmu waloryzacji na przyktadzie?
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Wyjasnienia zamawiajacego: Ustep 6 w § 4 ustala wzoér obliczenia wskaznika waloryzacji. Tak jak pisze
wykonawca, dopiero gdy obliczony tak wskaznik wyniesie 0,5% lub wiecej, wynagrodzenie za prace i
czynnosci pozostate do wykonania podlegaty bedg odpowiedniej waloryzaciji.

10. Dotyczy § 6 ust. 2 pkt 4 zatgcznika nr 2 do SWZ: wykonawca wnosi 0 modyfikacje tego przepisu
tak, aby odnosit sie do wszystkich wykonawcdw, takze tych, ktorzy nie sg osobami fizycznymi nie
mogg posiadac uprawnien budowlanych, a jedynie moga zatrudniaé osoby z takimi uprawnieniami
jako personel lub podwykonawce.

Wyjasnienia Zamawiajacego: Zamawiajacy zmienia tre$¢ § 6 ust. 2 pkt 4 zatgcznika nr 2 do SWZ , wzor
umowy” na nastepujaca: ,Dysponuje osobami posiadajgcymi uprawnienia budowlane do
projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi niezbedne do opracowania i
zatwierdzenia projektu budowlanego oraz do wykonania robét budowlanych”.

11. Dotyczy § 6 ust. 12 zatacznika nr 2 do SWZ: czy raporty, o ktérych mowa w tym przepisie, maja
dotyczy¢ tylko prac projektowych, czy takie robét budowlanych? Na marginesie wykonawca
wskazuje, ze z ww. przepisu wynika, ze wykonawca ma skfada¢ , miesieczne raporty z postepu
prac” wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 9 do zatacznika nr 2 do SWZ, natomiast zatgcznik nr 9
do zafacznika nr 2 do SWZ zatytutowany jest ,Protokét sprawozdawczy”, a nie ,raport”, nic w jego
tresci nie wskazuje tez na miesieczny okres sprawozdawczy.

Wyjasnienia zamawiajgcego: Raporty o ktorych mowa w § 6 ust. 12 wzoru umowy majg dotyczy¢
zaréwno prac projektowych, jak i robét budowlanych {wypetniajac raport, nalezy wskaza¢ odpowiedni
etap realizacji zamowienia). Zamawiajacy bedzie akceptowat raporty sktadane na zatgczonym druku,
pomimo zatytulowania go jako ,Protokét sprawozdawczy”, o ile nie beda zawieraly bledow
merytorycznych i odzwierciedlaly stan faktyczny. Czestotliwo$c sktadania raportéw wynika z zapisow
umownych, a nie z ich tresci, natomiast obowigzkiem Wykonawcy bedzie wypetnienie miejsca na
raporcie przeznaczonego na date, co pozwoli na zidentyfikowanie okresu, jakiego dotyczy raport.

12. Dotyczy § 8 ust. 4 zatgcznika nr 2 do SWZ: wykonawca prosi o doprecyzowanie ostatniego zdania
tego przepisu tak, by mowit on o zwtoce wykonawcy a nie ,,wszelkich opézZnieniach”.

Wyjasnienia zamawiajqcego: W § 8 ust. 4 wzoru umowy chodzi o ,wszelkie opdZnienia wynikle z
powodu takiego zawieszenia” (a wiec spowodowanego zignorowaniem przez Wykonawce
uzasadnionych zgdan Przedstawiciela Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru dotyczacych wykonania
prac projektowych lub robét budowlanych), a nie ,wszelkich opdznien”, co w opinii Zamawiajgcego
stanowi istotng réznice.

13. Dotyczy § 9 ust. 8 zatacznika nr 2 do SWZ: wykonawca prosi o doprecyzowanie ostatniego zdania
tego przepisu tak, by méwit on o zwtoce wykonawecy a nie ,,opdZnieniach”.

Wyjasnienia Zamawiajgcego: Zamawiajagcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy. Wymoég dla

wykonawcy jest czytelny : kwalifikacje oséb zastepujacych wskazane pierwotnie w dokumentach
przetargowych, muszg by¢ odpowiednie, a wskazanie oséb o nieodpowiednich kwalifikacjach obcigza
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wykonawce. Dla porzadku § 9 ust.8 wzoru umowy, zostanie uzupetniony o 7-dniowy termin dla
Zamawiajacego, na weryfikacje i akceptacje kwalifikacji zmienianego personelu.

14. Dotyczy § 10 ust. 1 i 3 zatgcznika nr 2 do SWZ: czy oswiadczenia woli w postaci elektronicznej
i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przestane na adresy e-mail wskazane
w § 10 ust. 3 zatgcznika nr 2 do SWZ uwazane bedg za skutecznie doreczone adresatowi?

Wyjasnienia Zamawiajgcego: Zamawiajacy potwierdza, iz oswiadczenia woli oraz korespondencja
biezgca miedzy Stronami przekazana w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przestane na adresy e-mail wskazane w § 10 ust. 3 zatacznika nr 2 do SWZ uwazane
beda za skutecznie doreczone adresatowi.

15. Dotyczy § 11 ust. 6 zatgcznika nr 2 do SWZ: wykonawca wnosi o skrécenie terminu okreslonego w
tym przepisie do siedmiu (7) dni.

Wyjasnienia zamawiajacego: Zamawiajacy wyraza zgode na skrdcenie terminu na zgtaszanie
zastrzezen do projektu umowy na podwykonawstwo do 7 dni. Zamawiajgcy zatgcza skorygowany wzor
umowy.

16. Dotyczy § 12 ust. 5 zafacznika nr 2 do SWZ: czy brak akceptacji warunkéw technicznych przez
zamawiajgcego i koniecznos¢ wystgpienia o nowe warunki techniczne

Wyijasnienia zamawiajacego: Zamawiajacy zaktadajac, czego dotyczy pytanie wyjasnia, ze brak
akceptacji warunkéw technicznych przez Zamawiajacego i konieczno$¢ wystgpienia 0 nowe warunki
techniczne przez Wykonawce, moze stanowi¢ okolicznos¢ uzasadniajaca zmiane terminu realizacji
zamoéwienia.

17. Dotyczy § 13 ust. 2 pkt 7 i 8 zatgcznika nr 2 do SWZ oraz punktu 1.2.2.2. ,Uzyskanie decyzji
administracyjnej” PFU: czy roboty majg by¢ prowadzone na podstawie pozwolenia na budowe czy
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej?

Wyijasnienia zamawiajacego: Na etapie koncepcji Zamawiajacy nie przesadza, jaki tryb postepowania
administracyjnego w celu uzyskania zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej bedzie
optymalny. Z rozpoznania terenowo- prawnego wynika, ze niezbedne bedzie zastosowanie procedury
opartej na ustawie o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych, jednak o ile specyfika planowanych robét budowlanych stanowi¢ bedzie przestanke, aby
w odniesieniu do okreslonego rodzaju lub elementu robédt, np. w celu umozliwienia ich wczesniejszego
wykonania, zastosowal procedury przewidziane w ustawie Prawo budowlane, Zamawiajacy nie
wyklucza mozliwosci skorzystania z tych procedur.

18. Dotyczy § 15 ust. 11 zatgcznika nr 2 do SWZ: wykonawca wnosi o zastgpienie stéw ,uzbrojenia
zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego”  stowami ,uzbrojenia  prawidiowo
zinwentaryzowanego”. W obecnym brzmieniu ww. przepis przerzuca na wykonawce koszty
naprawy uzbrojenia niezinwentaryzowanego lub btednie zinwentaryzowanego z jednoczesnym
ryzykiem braku mozliwosci regresowego dochodzenia tych kosztéw od podmiotu
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odpowiedzialnego (np. dlatego, ze ustalenie tego podmiotu okaze sie niemozliwe lub podmiot ten
nie bedzie juz istniat — co jest mozliwe w przypadku starszego uzbrojenia).

Wyjasnienia zamawiajgcego: § 15 ust. 11 wzoru umowy zostat zmieniony i otrzymuje nastepujgce
brzmienie:

»11.  Wykonawca przed przystqpieniem do robét, wspdlnie z gestorami sieci dokona przeglgdu
uzbrojenia, natomiast z przedstawicielami Wydziatu Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta
Bydgoszczy dokona przeglgdu istniejgcej zieleni, sporzqdzajgc protokdét z przeprowadzonych
przeglgdéw. Wykonawca zobowigzany jest naprawic i pokry¢ wszystkie koszty zwigzane z naprawgq
uszkodzonego z winy Wykonawcy prawidfowo zinwentaryzowanego uzbrojenia. Jest réwniez
zobowigzany naprawic | pokry¢ koszty naprawy uszkodzonego przez siebie niezinwentaryzowanego
fub bfednie zinwentaryzowanego uzbrojenia, o ile obowiqgzek jego inwentaryzacji lezat po stronie
Wykonawcy. Jest rowniez zobowigzany naprawic wedfug ustalen z wtascicielem sieci uszkodzone
uzbrojenie niezinwentaryzowane lub bfednie zinwentaryzowane, jesli obowigzek inwentaryzacji nie
fezat po stronie Wykonawcy. Taka okolicznos¢ stanowi przestanke do zmiany wynagrodzenia
umownego. Wykonawca jest zobowigzany naprawic i pokry¢ koszty naprawy ewentualnych,
powstatych z winy Wykonawcy uszkodzeri istniejqcej zabudowy oraz urzqdzen i instalacji stanowigcych
wiasnosc innych uZytkownikow”.

19. Dotyczy § 15 ust. 12 zatgcznika nr 2 do SWZ: prosze wyjasnic jak wykonawca ma wyliczy¢ i w jakiej
wysokosci ma uwzgledni¢ — w ryczattowej cenie ofertowej — , wszelkie koszty i optaty zwigzane z
uzyskaniem oraz wypetnieniem warunkéw uzgodnien i technologii”, ktére gestorzy uzbrojenia
okreslg dopiero kilka miesiecy po zlozeniu oferty.

Wyjasnienia zamawiajacego: Dokumentacja przetargowa zawiera warunki techniczne wydane przez
poszczegolnych gestoréw sieci zlokalizowanych w obszarze inwestycji. Zamawiajacy zaklada, ze
zaktualizowane warunki techniczne, uzyskane przez Wykonawce na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej, nie bedg znaczaco odbiegaly od wydanych wczesniej. Informacje na temat
optat aktualnie pobieranych przez gestorow za wydanie warunkéw technicznych i dokonanie
uzgodnien, mozna uzyskaé bezposrednio u kazdego z zarzadcdw sieci i urzadzen zlokalizowanych w
obszarze inwestycji.

20. Dotyczy § 15 ust. 13 zatgcznika nr 2 do SWZ: przepis ten zawiera zdanie , Lokalizacja uzbrojenia
pokazana jest na oryginalnych naniesieniach sieci i przewoddw uzbrojenia terenu znajdujacych sie
w niniejszej dokumentacji”. O jakiej ,niniejszej dokumentacji” mowa w tym przepisie?

Wyjasnienia zamawiajacego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze naniesienia sieci i przewoddéw uzbrojenia terenu Zamawiajacy zawart w PF-
U (doktadnie w zataczniku do PF-U zatytulowanym ,9_2_2_ Warunki_opinie_naniesienia”). Ze wzgledu
na nieczytelnosc¢ zapisu § 15 ust. 13 wzoru umowy, Zamawiajgcy zmienit jego tresc na nastepujaca:
»13.  Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego naleZy zachowac ostroznos¢ podczas
prowadzenia wszelkich robét w jego poblizu — wykopy w strefie wystepowania urzqdzer podziemnych
nalezy prowadzi¢ recznie. Lokalizacje elementow uzbrojenia terenu ustali Wykonawca w ramach
Zamowienia. W przypadku wqtpliwosci co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzystac z
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oryginatéw naniesien i wykonac przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzqdzer podziemnych
w obecnosci gestora sieci. Nalezy bezwzglednie przestrzegac ustaleri zawartych w uzgodnieniach”.

21. Dotyczy § 15 ust. 17 zatacznika nr 2 do SWZ: prosze potwierdzi¢, ze ,wlasnym nosnikiem”
w rozumieniu tego przepisu nie s3 maszyny budowlane, pojazdy, sprzet budowlany i inne
wyposazenie, odziez robocza ani ochronna

Wyjasnienia Zamawiajgcego: Zamawiajgcy potwierdza powyisze. Zamawiajacy potwierdza, ze
elementy wymienione przez Wykonawce, nie sg ,nosnikiem” w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych,

22. Dotyczy § 20 ust. 4 zatacznika nr 2 do SWZ.
1) Czy wykonawca ma ztozy¢ odrebne oswiadczenia gwarancyjne Miastu Bydgoszcz oraz
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spétce z ograniczong odpowiedzialnoécia?

Wyjasénienia Zamawiajgcego: Oswiadczenie gwarancyjne jest jedno i dotyczy jednakowo wszystkich
robét wykonanych w ramach umowy. Tak samo postanowienia § 20 wzoru umowy dotyczg catego
zakresu tej umowy.

2) Prosze potwierdzié¢, ze wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania drzew, trawnikéw
i krzewdw przez jeden rok od ,daty skutecznego odbioru kofAcowego robét” i ze okres ten
pokrywa sie z okresem gwarancji jakosci na drzewa, trawniki i krzewy. W razie braku
potwierdzenia prosze wskazaé okres pielegnacji drzew, trawnikéw i krzewdw oraz poda¢, od
kiedy rozpocznie sie ten okres.

Wyijasnienia Zamawiajgcego: Zamawiajgcy potwierdza, ze wykonawca bedzie zobowigzany do
utrzymania drzew, trawnikow i krzewdw przez jeden rok od ,daty skutecznego odbioru kornicowego
robét” i ze okres ten pokrywa sie z okresem gwarancji jakosci na drzewa, trawniki i krzewy.

3) Dlaczego przepis ten okresla dtugos¢ gwarancji jakosci dla oznakowania poziomego
cienkowarstwowego, skoro wg punktu 1.3.18.2. ,Wymogi dotyczace oznakowania
poziomego” PFU ,0znakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe 3mm, w
technice gtadkiej, odblaskowe”?

Wyjasnienia Zamawiajgcego: Zamawiajacy wyjasnia, Zze zapis dotyczacy oznakowania poziomego
cienkowarstwowego, wprowadzono na okolicznos¢, gdyby na etapie realizacji zamdwienia zaistniata
koniecznos¢ zastosowania tego rodzaju oznakowania. Na takie oznakowanie, w przeciwienstwie do
oznakowania grubowarstwowego, Zamawiajacy bedzie wymagat gwaranciji skréconej do 1 roku.

23. Dotyczy § 21 ust. 14 zalgcznika nr 2 do SWZ: prosze potwierdzic, ze przepis ten dotyczy wytgcznie
rozliczenia etapu Il umowy. W razie braku potwierdzenia prosze zmodyfikowac¢ brzmienie tego
przepisu tak, aby uwzgledniat on specyfike etapu | umowy, w tym m.in. brak protokotu odbioru
czesciowego/koncowego robot budowlanych oraz brak wykonywania robét i dostaw przez
podwykonawcéw na tym etapie umowy.
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Wyjasnienia zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, ze § 21 ust. 14 wzoru umowy dotyczy
wylacznie rozliczenia Etapu Il Zaméwienia. Zasad rozliczenia Etapu | dotyczg § 21 ust. 1 ust. 2.

24. Dotyczy § 23 ust. 6 zatgcznika nr 2 do SWZ: czy przez ,,obnizenie stosownie wynagrodzenia” nalezy
rozumie€ potracenie kary z wynagrodzeniem? Wykonawca wskazuje, ze obnizenie wynagrodzenia
— rozumiane jako obniienie wartosci swiadczern wykonawcy — byloby niezgodne z przepisami
podatkowymi.

Wyjasnienia zamawiajacego: Kara umowna powinna by¢ uregulowana na wezwanie uprawnionego.
Przez obnizenie wynagrodzenia rozumieé nalezy , potracenie umowne” kwoty kary z wynagrodzenia
wykonawcy.

25. Dotyczy § 24 ust. 3 zatgcznika nr 2 do SWZ: czy ,powyiszy obowigzek”, o ktdrym mowa w tym
przepisie, to obowiazek opisany w § 24 ust. 2 zatacznika nr 2 do SWZ, obowigzek opisany w § 24
ust. 1 zatgcznika nr 2 do SWZ czy obowigzki opisane w § 24 ust. 1-2 zatacznika nr 2 do SWZ2?

Wyjasnienia zamawiajgcego: pojecie ,,powyzszy obowigzek, dotyczy obowigzku okreslonego w § 24
ust.2 wzoru umowy.

26. Dotyczy § 26 ust. 1 pkt 6 zatgcznika nr 2 do SWZ: prosze wyjasnic dlaczego przestanka odstgpienia
od umowy maja by¢ opéznienia w realizacji umowy, a nie zwloka wykonawcy w realizacji umowy.
Wykonawca wskazuje w tym kontekscie, ze opéinienie jest pojeciem szerszym niz zwiloka
(opézinienie zawinione przez strone), a takze wskazuje, ze opdinienie moze by¢ spowodowane
przez osoby trzecie, okolicznosci niezalezne od stron umowy, a takze przez zamawiajgcego.

Wyjasnienia zamawiajgcego: Zamawiajacy uwzglednia uwage wykonawcy. § 26 ust.1 pkt 6 wzoru
umowy zostanie zmieniony na nastepujacy : ,W przypadku powtarzajqgcych sie, zawinionych przez
wykonawce opodZnien w realizacji Umowy.”

27. Dotyczy § 27 ust. 2 pkt 1 lit. ¢ zatacznika nr 2 do SWZ oraz punktu 1.2.2.2. ,Uzyskanie decyzji
administracyjnej” PFU: czy zamawiajacy ma prawo do dysponowania na cele budowlane
wszystkimi dziatkami sktadajgcymi sie na teren budowy?

Wyjasnienia zamawiajqcego: Zamawiajacy nie ma prawa do dysponowania na cele budowlane
wszystkimi dziatkami wchodzgcymi w zakres inwestyciji.

28. Dotyczy punktu 1.3.9. PFU: czy Komunaine Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o.0.
wykonata w 2022 roku przebudowe rurociggdéw kanatowych, o ktérej mowa w ww. punkcie PFU?
Czy wykonawca musi nadal liczy¢ sie z koniecznoécig koordynacji swoich robét z ww. przebudowa?

Wyjasnienia Zamawiajacego: Przebudowa ciepfociggu nie zostata wykonana. Termin realizacji
przewidziano na koniec sierpnia 2023r.

29. Dotyczy § 1 ust. 2 zatacznika nr 10 do zatacznika nr 2 do SWZ. Wykonawca wnosi o wydtuzenie:
1) terminu 24 godzin, o ktérym mowa w tym przepisie, do jednego (1) dnia roboczego,
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2) terminu trzech (3) dni, o ktérym mowa w tym przepisie, do siedmiu (7) dni.
Wyjasnienia Zamawiajacego: Zamawiajacy wydiuza wskazane terminy zgodnie z wnioskiem
wykonawcy. Odpowiednio zmieniony zostanie zatacznik Nr 10 do wzoru umowy (Zaf.Nr 7 do wyjasnieri)

30. Czy jest wymagane sporzgdzenie szacunku brakarskiego?
Wyjasnienia Zamawiajacego: Tak, sporzagdzenie szacunku brakarskiego bedzie wymagane.

31. Kto jest wtascicielem drewna pochodzacego z wycinki?
Wyjasnienia Zamawiajgcego: Wiascicielem drewna pochodzacego z wycinki jest Wykonawca.

32. Na ile miesiecy nalezy przewidzie¢ pielegnacje (gwarancje) na zielen w wycenie? Zgodnie z
wytycznymi WGK 36 miesiecy, zgodnie z programem funkcjonalno — uzytkowym 12 miesiecy.
Wyijasnienia Zamawiajgcego: Zgodnie z PF-U i wzorem umowy (zatgcznik nr 2 do SWZ) pieleghacje

{gwarancje) na zielen nalezy przewidzie¢ na okres 12 miesiecy.

33. Czy jest wymagane wykonanie uzupetnionej inwentaryzacji dendrologicznej?
Wyjaénienia Zamawiajqcego: Zgodnie z PF-U pkt 1.3.11 zadaniem Wykonawcy bedzie
przeprowadzenie uzupetniajacej inwentaryzacji zieleni.

34. Czy jest wymagane wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej z uwzglednieniem zyjacej fauny na
przedmiotowym terenie?

Wyijasnienia Zamawiajacego: Inwentaryzacje przyrodniczg nalezy przeprowadzi¢ w zakresie opisanym

w punkcie 1.3.17.2 PF-U.

35. W PFU w pkt 1.3.2.4. Konstrukcja jezdni 14.KD-D i 17/4.KD-D D podano do zaprojektowania
mieszanke na warstwe $cieralng z SMA 11 dla kategorii ruchu KR 1-2. Obowigzujacy obecnie
dokument techniczny WT-2 2014 nie przewiduje mieszanki SMA 11 dla kategorii ruchu KR 1-2.
Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy zastosowa¢ mieszanke z SMA 11 przy uzyciu asfaltu 50/70 dla
kategorii ruchu KR 3-4 zgodna z wytycznymi WT-1, WT-2 2014.

Wyijasnienia Zamawiajacego: Nalezy zastosowal mieszanke SMA 11 50/70 dia KR 1-2 zgodnie z

zapisami tablicy 1 z WT-2 2014. Zamawiajgcy dopusci do wbudowania réwniez SMA 11 50/70 dla KR 3-

4 w przypadku braku aktualnej recepty laboratoryjnej na drogi KR 1-2. Mieszanki te réznig sie tylko

zakresem wymaganych wiasciwosci fizyko-mechanicznych.

36. W PFU w pkt 1.3.2.4. Konstrukcja jezdni 14.KD-D i 17/4.KD-D D wskazano do zastosowania asfalt
35/50 do projektowanej mieszanki na warstwe wigzacg AC 16W, dla kategorii ruchu KR 1-2.
Zgodnie z obowiazujacymi wymaganiami WT-2 niedopuszczalne jest projektowanie mieszanki AC
16 W dla kategorii ruchu KR 1-2 przy uzyciu lepiszcza 35/50. Asfaltem dedykowanym do mieszanki
AC 16 W dla kategorii ruchu KR 1-2, jest lepiszcze 50/70. Prosimy o potwierdzenie, ze do
projektowane] mieszanki na warstwe wigzgcg z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 1-2 nalezy
zastosowac asfalt 50/70 lub wyrazenie zgody na zastosowanie mieszanki wyiszej kategorii ruchu
AC 16 W, KR 3 z asfaltem 35/50.

Wyijasénienia zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga zastosowania asfaltu zwyktego 35/50 i dopusci
wbudowanie AC 16W 35/50 jak dla KR 3-4.
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37. Dotyczy PFU pkt 1.3.2.5. Prosimy o doprecyzowanie kategorii ruchu dla projektowanych mieszanek
mineralno-asfaltowych dla ul. Kamiennej. Zaproponowana konstrukcja zgodnie z Katalogiem
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wskazuje na kategorie ruchu KR 5.
Zwracamy jednoczes$nie uwage, ze do projektowanej mieszanki z SMA 11 dla kategorii ruchu KR 5
wymaganym lepiszczem jest asfalt modyfikowany a nie asfalt drogowy 50/70 jak podano w opisie.

Wyjasnienia Zamawiajacego: Zamawiajagcy bedzie wymagat wbudowania mieszanki mastyksowo-
grysowej SMA 11 dla KR 5-7 z polimeroasfaltem PMB 45/80-65.

38. Wykonawca zwraca sie z prosbg o informacje. Czy Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane dla przedmiotowego przedsiewziecia?

Wyjasnienia Zamawiajgcego: Zgodnie z PF-U pkt 2.2 Zamawiajacy uzyska prawo do dysponowania

nieruchomosciami na ktérych przewidziane jest wykonanie robét budowlanych na mocy decyzji o

zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe].

39. Na etapie PFU stwierdzono wystepowanie znacznej migzszosci nasypow niekontrolowanych
wypetniajgcych stare wyrobisko itu, moggce stanowi¢ zagrozenie dla Srodowiska. Czy w zwigzku z
powyzszym Zamawiajgcy ocenit potencjalne zanieczyszczenie tych gruntéw substancjami
powodujgcymi ryzyko (np. zwigzki ropopochodne, metale ciezkie, WWA itp.) i opracowat projekt
planu remediacji?

Wyjasnienia Zamawiajgcego: Zamawiajacy nie oceniat potencjalnego zanieczyszczenia gruntéw

substancjami powodujacymi ryzyko i nie opracowat projektu planu remediaciji.

40. Z zataczonych badan geotechnicznych wynika, ze na przewazajagcym obszarze opracowania w
podiozu gruntowym na glebokosci do 8 m zalegajg warstwy nasypdw niekontrolowanych w
ktérych znajdujg sie odpady komunalne. Prosimy o informacje czy na podstawie obowigzujacych
przepiséw dotyczacych gospodarka odpadami przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu
zamowienia Zamawiajacy dokona oczyszczenia/rekultywacji terenu z zalegajgcych w gruntach
odpaddédw komunalnych nieznanego pochodzenia.

Wyjasnienia Zamawiajacego: Zamawiajgcy nie przewiduje aktualnie oczyszczenia/rekultywacji terenu

z zalegajacych w gruntach odpaddéw komunalnych nieznanego pochodzenia.

41. W zwigzku z zalegajgcymi na terenie objetym opracowaniem odpadami komunalnymi (wynika z
opinii geotechnicznej zataczonej w SWZ) prosimy o informacje czy Zamawiajgcy wykonywat
badania gruntéw pod katem skazenia chemicznego. Prosimy o wskazanie sposobu postepowania
w sytuacji, gdy przez zalegajace w gruncie odpady grunt zostat skazony chemicznie. Po czyjej
stronie bedzie koszt ewentualnych badan chemicznych gruntu. Wykonawca na etapie sktadania
oferty nie jest w stanie okresli¢ skali oraz kosztéw wynikajagcych z tytulu ewentualnej
ekultywacji/remediacji terenu.

Wyjasnienia Zamawiajgcego: Zamawiajgcy nie wykonat badania gruntéw pod katem skazenia

chemicznego. Koszt ewentualnych badan i rekuitywacji/remediacji terenu bedzie lezat po stronie

Zamawiajgcego.

42. Prosimy o informacje czy planowana na rok 2022 przebudowa istniejacej sieci cieplnej
zlokalizowanej w rejonie potudniowego odcinka przysztej ulicy zostata juz zrealizowana.
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Wyjasnienia zamawiajacego: Przebudowa cieptociggu nie zostata wykonana. Termin realizacji
przewidziano na koniec sierpnia 2023r.

43. Prosimy o informacje czy wykonana zostata juz planowana przebudowa gazociggu niskiego
ci$nienia na odcinku Kamienna — Chodkiewicza.

Wyjasnienia zamawiajgcego: Przebudowa gazociggu niskiego cisnienia na odcinku Kamienna-

Chodkiewicza nie zostata wykonana. Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy

w Bydgoszczy nie planuje realizacji inwestycji zaréwno w okresie poprzedzajagcym rozpoczecie robét

budowlanych zwigzanych z Zamdéwieniem, jak i w trakcie ich trwania.

44. Prosimy o okreélenie czyjg wilasno$¢ stanowig materialy pochodzace z rozbiérek infrastruktury
drogowej.

Wyjasnienia zamawiajgcego: Materialy pochodzace z rozbidrek infrastruktury drogowej stanowig

wiasnos¢ Wykonawcy.

45. Majac na uwadze wymogi Miejskiego Konserwatora Zabytkéw prosimy o podanie przyktadowych
form materiatéw do wykonania nawierzchni chodnikéw, lamp ulicznych i balustrad, ktére beda
zgodne z forma architektoniczng nowej siedziby Akademii Muzycznej i akceptowalne przez
Zamawiajgcego.

Wyjaénienia zamawiajacego: Zamawiajgcy okreslit w PF-U wymagania co do materiatéw uzytych do

budowy nawierzchni chodnikéw, biorac pod uwage wymogi Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Nalezy stosowac materialy wskazane w pkt 1.3.2.8 PF-U.

Na obecnym etapie realizacji inwestycji zwigzanej z budowa nowej siedziby Akademii Muzycznej, nie

wptynat do Inzyniera Kontraktu wniosek Wykonawcy o zatwierdzenie materiatéw przewidzianych na

budowe oswietlenia ulicznego. Jedyng informacjg, jakg Zamawiajacy dysponuje, dotyczaca planowane;j
formy infrastruktury owietleniowej na terenie kampusu, jest wykaz materiatéw referencyjnych, ktére

w tym zakresie wyspecyfikowat Projektant oswietlenia terenu Akademii Muzycznej. Zamawiajgcy

zatgcza powyzsza specyfikacje, podkreslajac, ze rysunki nalezy traktowad wyltgcznie jako materiat

ilustrujgcy charakter rozwigzan przyjetych przez Projektanta co do formy oswietlenia. Nie stanowia

one wskazania konkretnego materiatu, pozostawiajgc Wykonawcy mozliwo$¢ wyboru i

zaproponowania konkretnych produktéw na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Koncepcja nie przewiduje zastosowania balustrad.

46. W zwigzku z trwajacq budowa nowej siedziby Akademii Muzycznej prosimy o informacje o
planowanej dacie zakonczenia robdt zwigzanych z powyiszg inwestycja. Czy w zwigzku z
realizowana juz budowa Zamawiajacy przewiduje konieczno$¢ etapowania robét zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu zamowienia.

Wyijaénienia zamawiajacego: Aktualnie zakonczenie realizacji inwestycji polegajgcej na budowie

siedziby Akademii Muzycznej planowane jest na dzien 15 paidziernika 2024 r. Zamawiajacy nie

przewiduje koniecznosci etapowania robét zwigzanych z przedmiotem zamdwienia.

Zestaw pytan nr 7 z dnia 14.04.2023

1. PFU pkt. 1.3.11. podano ilosci wycinek, ktére nalezy uwzglednié¢ w ofercie. W dokumentaciji
zamieszczono réwniez inwentaryzacje zieleni, w ktérej ilosci réznig sie z podanymi w PFU.
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Wykonawca wnosi o0 wyjasnienie rozbieznosci, ktére ilosci przyjaé do wyceny?

Wyjasnienia zamawiajacego: Do wyceny nalezy przyjac ilos¢, ktéra podano w PF-U.

Zestaw pytan nr 8 z dnia 18.04.2023

1.

W PFU w punkcie 1.3.15 podpunkt i} Zamawiajacy zaostrzajac dopuszczalng wartos¢ parametru
nasigkliwosci oraz mrozoodpornosci wzgledem powszechnie stosowanych wymagan dla kruszywa
stosowanego do podbudéw, wyklucza wiekszo$¢ stosowanych powszechnie materialéw skalnych,
oraz ogranicza konkurencje.

W zgodzie z dyrektywa Unii Europejskiej 89/106/EWG zastgpionej] w 2011 roku przez
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2012 zabronione jest wskazywanie
konkretnych rodzajéw rozwigzarn technologicznych (w tym przypadku dostosowywanie specyfikacji
pod konkretny rodzaj skaty) lub ich wykluczanie. Wnosimy o wykreélenie zapisu "Wykonawca
powinien uwzgledni¢ kruszywo charakteryzujgce sie wysokimi parametrami fizyko-mechanicznymi
tj. wartosciag nasigkliwosci WA24 1, oraz mrozoodpornoscig nie nizszg niz F1”, dajac mozliwo$é na
zastosowanie wszelkich materiatéw zgodnych z powszechnie stosowanymi wymaganiami np. WT-4
2010 GDDKIA.

Wyijasnienia zamawiajacego: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy PFU w punkcie 1.3.15 ppkt i).
Zamawiajacy nie wskazuje konkretnego rodzaju skaty a opisuje parametry fizyko-mechaniczne jakie
muszg zostac¢ spetnione. Wedlug wiedzy Zamawiajacego jest wiele rodzajéow skat spetniajagcych
stawiane wymagania.

. W zwigzku ze zmianami tresci SWZ okreslonymi w pkt I. niniejszego pisma, w zatgczeniu

Zamawiajqcy przekazuje nastepujace dokumenty:

Zat. Nr 1 do wyjasnien- Specyfikacja materiatéw referencyjnych dotyczaca planowanej formy
infrastruktury oswietleniowej (...)

Zat. Nr 2 do wyjasnien — Dodatkowe Badania podtoza gruntowego

Zat. Nr 3 do wyjasnien — Plan sytuacyjny z zaznaczong linig NN

Zat. Nr 4 do wyjasnien - wzor formularza ofertowego

Zat. Nr 5 do wyjasnien — wzor umowy

Zat. Nr 6 do wyjasnien — projekt zagospodarowania terenu z projektu wykonawczego dla inwestycji
(...)

Zat. Nr 7 do wyjasnien — oswiadczenie gwarancyjne

Zat. Nr 8 do wyjasnien -PFU

. Wyjasnienia i ZMIANA Nr 5 s3 istotne dla sporzadzenia oferty i wymagajg od wszystkich

zainteresowanych Wykonawcow dodatkowego czasu na zapoznanie sie z ich trescig i nalezyte
przygotowanie i ztozenie ofert, w zwiazku z tym, w oparciu o art. 284 ust. 3 Zamawiajacy przedtuza
termin skifadnia ofert do dnia 21.06.2023 r. godz.10:00 i na postawie art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje
zmiany tresci SWZ w tym zakresie, tj.:

e dotychczasowq date ,05.06.2023 r.”, zawartg w pkt XIl.1. i XIl.2. SWZ, dotyczacg terminu
skiadania i otwarcia ofert, zmienia na date: ,,21.06.2023 r”
Godziny sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

¢ dotychczasowg date ,,04.07.2023 r”, zawartg w pkt X. SWZ, dotyczaca terminu zwigzania oferta,
zmienia na date: ,20.07.2023 r.”
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IV. Wyjasnienia i ZMIANA Nr 5 tresci SWZ stajg sie obowigzujgce dla wszystkich Wykonawcow
ubiegajacych sie o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia z dniem ich udostepnienia na stronie
internetowej prowadzonego postepowania (1D 736109).

p.o. DYREKTORA
podpis nieczytelny
Wojciech Nalazek

(podpis kierownika zamawiajacego)

23



ZAY ACZNIK 9



ZARZAD DROG MIEJSKICH
I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, 6'!072023 r.

INFORMACIA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

Zamawiajacy informuje, Ze uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego pn.
,Budowa ukfadu drogowego zwigzana z budowg nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
w systemie projektuj i buduj” - Nr sprawy 008/2023.

R Uzasadnienie faktyczne:
a) Wystapienie zmiany o charakterze istotnym, brak mozliwosci wczesniejszego przewidzenia

wystapienia okolicznoici

Przedmiotowe postepowanie zostalo wszczete w dniu 31.03.2023 roku (ogtoszenie nr 2023/BZP
00158716/01 z dnia 2023-03-31). W trakcie procedowania postepowania, Zamawiajacy ~ Zarzad Drég
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy- powzigt wiadomosé o potencjalnym skazeniu
chemicznym gruntu przeznaczonego pod budowe zamawianegeo uktadu drogowego.
Do materialow przetargowych zamawiajacy zafgczyt Gpinig Geotechniczng wykonang w 2019 roku dla
potrzeb ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia dla rewitalizacji strefy srédmiejskiej w
Bydgoszczy — Obstuga komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej, zgodnie z ktérg w rejonie
projektowanej inwestycji wystepujg zfozone warunki gruntowe, na czesci inwestycji wystepuje nasyp
niekantrolowany zbudowany z piaskéw drobnych, humusu, zuzla, kamieni oraz odpadéw komunalnych.
Jednak warunki te nie uniemotliwiaty przeprowadzenie inwestycji. Wykonawca koncepcji programowo
— przestrzennej przewidziat odpowiednie warstwy wzmacniajgce podioZe. Przygotowana
dokumentacja przetargowa wg stanu wiedzy Zamawiajacego na dzieri ogloszenia przetargu byta
kompletna i wystarczajaca do realizacji inwestycji.
Wykonawcy na etapie zadawania pytah do tresci SWZ, zadali pytania czy Zamawiajacy ocenit
potencjalne zanieczyszczenie tych gruntdw substancjami powodujacymi ryzyko (np. zwigzki
ropopochodne, metale cieikie, WWA itp.) i opracowat projekt planu remediacji oraz czy przed
rozpoczeciém realizacji przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcy dokona oczyszczenla/rekultywacji terenu
2 2alegajacych w gruntach odpadéw komunalnych nieznanego pochodzenia, jednoczesnie Wykonawcy
stwierdzili, iz na etapie sktadania oferty nie sy w stanie okresli¢ skali oraz kosztéw wynikajacych z tytutu
ewentualnej rekultywacji/remediacji terenu.
Majac na uwadze powyisze zamawiajacy przesunat termin sktadania ofert i zlecit wykonanie Opinii o
stanie érodowiska gruntowego — oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi w odniesieniu do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska (Dz. U. poz. 1395 z dnia 5 wrzesnia 2016 roku), na terenie
obejmujgcym obszar dziatek nr 1/11, 1/8, 1/9, 3/39 w obrebie 0170 w Bydgoszczy przeznaczonych pod
budowe uktadu drogowego w rejonie nowobudowanej siedziby Akademii Muzyczne;.
W ramach zleconych badarh pobrane w terenie probki kwalifikowane przekazane zostaty do
certyfikowanego laboratorium, w celu wykonania szczegétowych analiz chemicznych. Dodatkowo,
grunty poddano kontrolnym badaniom gruntoznawczym i makroskopowym w laboratorium
geotechnicznym Pracowni Inzynieryjno-Geologicznej w Bydgoszczy
Na podstawie wynikéw przeprowadzonych analiz chemicznych stwierdzono migdzy innymi:

o zawartos¢ metali ciezkich w probkach jest powyiej wartosci dopuszczaine] dla gruntéw grupy

v;
e zawartos¢ wielopiericieniowych weglowodoréw aromatycznych w probce 02/1,5m jest
powyzej wartosci dopuszczalnej dia gruntow grupy 1V,

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 174a, tel. (52) 582 27 23 « fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971



Co do wystgpienia w trakcie prowadzonego postepowania istotnej, niemozliwej do przewidzenia
zmiany okolicznosci, ujawnione nieznane wczesniej dodatkowe wymogi i uwarunkowania
uniemozliwiajg realizacje przedmiotowego zamoéwienia wediug dotychczasowych zatozen.

Skala zmian w realizacji inwestycji pod wzgledem technologicznym i finansowym przy uwzglednieniu
remediacji gruntu, staje sie wielokrotnie wigksza w stosunku do pierwotnie oszacowanego zakresu
zadania. Realizacja zamoéwienia bez uprzedniego uwzglednieniu tych nowych ckolicznosci, jest
niemozliwa.

b) wykonanie zamdwienia nie lezy w interesie publicznym

Zgodnie z ustawg z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz.
U. 2007 nr 75 poz. 493) podmiot korzystajacy ze Srodowiska w przypadku zaistnienia szkody
zobowigzany jest do podjecia dzialar w celu ograniczenia szkody w srodowisku, zapobiezenia kolejnym
szkodom i negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu ostabieniu funkcji elementdéw
przyrodniczych, w tym natychmiastowego opanowania, powstrzymania, usuniecia lub ograniczenia w
inny sposob zanieczyszczenia lub innych szkodliwych czynnikéw oraz podjecia dziatarn naprawczych.

W zwigzku z ujawnieniem zanieczyszczen metalami ciezkimi na terenie lokalizacji inwestycji,
prowadzenie inwestycji w obecnym ksztalcie spowoduje, iz prace budowlane konieczne do wykonania
inwestycji moglyby doprowadzi¢ do ekspozycji zanieczyszczonego gruntu -, co mogtoby doprowadzié do
rozprzestrzenienia sie zanieczyszczen na dalsze obszary.

Obowiazki inwestora obwarowane sankcjg z art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego majg stuzy¢ ochronie
doniostych wartosci wyréznionych ze wzgledu na interes publiczny, wsréd ktérych wymienic nalezy:
Srodowisko, bezpieczenstwo ludzi i mienia, zdrowie i zycie ludzi. W zwigzku z tym, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, nalezy skazony grunt poddaé remediacji, ktorej projekt nalezy
ztozyé do Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska z wnioskiem o wydanie stosowne] decyzji w tej
sprawie.

Planowany do wykonania uktad drogowy ma zapewni¢ funkcjonalng i bezpieczng obstuge
komunikacyjng nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz terendw przylegtych. Budynek
kampusu Akademii jest w trakcie budowy i konieczne jest zapewnienie mu dostepu do drogi publicznej
poprzez przebudowe istniejacego uktadu drogowego. Inwestycja bedgca przedmiotem uniewaznianego
postepowania bedzie wiec realizowana, tyle ze z uwzglednieniem ujawnionych dodatkowych potrzeb,
czynnosci i robot.

Na gruncie Prawa zamdwien publicznych, co do interesu publicznego jako podstawy uniewaznienia
postepowania, wykonanie zamowienia na warunkach okreslonych w SWZ i ogtoszeniu o zamdwieniu
jest niecelowe, bez uprzedniego wprowadzenia znaczgcych zmian zakresu i rodzaju, niezbednych do
wykonania czynnosci formalno-prawnych, a nastepnie nieprzewidzianych pierwotnie nietypowych
prac, poprzedzajacych rozpoczecie robot budowlanych. Teren budowy przekazywany wykonawcy robot
budowlanych, czego nie mozna byto przewidzie¢, wymaga szeregu specjalistycznych i kosztownych prac
i zabiegdw. Odrebng kwestig pozostaje, czy ten nowy zakres prac objety zostanie przedmiotem
kolejnego zamowienia, czy bedzie przedmiotem zamdwienia oedrebnego.

W interesie publicznym lezy takie staranne zdiagnozowanie nieznanych wczesniej zagrozen
i wyeliminowanie ich na zasadach, ktére zostang dopiero szczegétowo okreslone i wymagaty beda
realizacji niezaleznej od rozbudowy uktadu drogowego.



. Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 255 pkt 5 ustawy 2z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwieri publicznych (t.j. Dz.U.
2022 poz. 1710 z péén. zm.) Zamawiajacy uniewaznia postgpowanie o udzielenie zaméwienia, jeieli
wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie
zamodwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie moina byto wczesniej przewidzieé.

Zamawiajacy, zatem uniewainia postgpowanie o udzielenie zaméwienia poniewaz jego
kontynuowanie na dotychczasowych warunkach nie moze mie¢ miejsca, a wymaga odpowiedniej,
powainej technicznie i finansowo zmiany uwarunkowan realizacji zamoéwienia.

Niezbednej jest takze, aby postepowanie o zaméwienie publiczne realizowane byto w sposéb czytelny
i jednoznaczny w kaidym zakresie, w tym w zakresie opisu przedmiotu zaméwienia i warunkow
realizacji zaméwienia, co jest tak samo istotne dla Zamawiajacego, dla Wykonawcdw i co lezy
w interesie publicznym.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, Ze zgodnie z art. 262 ustawy, o wszczeciu kolejnego
postepowania, ktére dotyczyto tego samego przedmiotu zaméwienia lub cbejmie ten sam przedmiot
zamowienia, niezwlocznie zawiadomi Wykonawcdw, ktdrzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia w tym
{uniewaznianym) postepowaniu,

Z upowaznienia
Dyrektora ZDMIKP
Zast{pcz Dyrektora
ds. Im estycji Drogowych

..........................................
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