
Starogard Gdański, dnia 21.08.2023r. 
 

Zamawiający: 
Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim 
Ul. Mickiewicza 9 
83-200 Starogard Gdański   
            

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 7 
 
Dotyczy: Przebudowa mostu na rzece Wierzyca w ciągu drogi powiatowej nr 2706 G w obrębie Krąg 
 
Zamawiający informuje, że wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie 
treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytania: 

1.  Zgodnie z odpowiedzią nr 1 z dnia 11.08.2023 (odpowiedzi SWZ 4) Zamawiający nie wymaga 
na czas prowadzenia robót wykonania tymczasowej kładki pieszo-rowerowej, natomiast 
według odpowiedzi nr 2 z dnia 17.08.2023 (odpowiedzi SWZ 6) Zamawiający będzie wymagał 
zapewnienia przejścia dla pieszych na czas budowy obiektu. Proszę o jednoznaczną 
odpowiedź. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga kładki pieszo-rowerowej, natomiast wymaga kładki dla 
pieszych. 
 

2. Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 4 z dnia 11.08.2023r. 
Pytanie 1 : Czy Zamawiający wymaga na czas prowadzenia robót wykonania tymczasowej 
kładki pieszo-rowerowej ? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga wykonania tymczasowej kładki pieszo-rowerowej. 
Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 6 z dnia 
17.08.2023r. 
Czy Zamawiający wymaga zapewniania przejścia dla pieszych na czas budowy obiektu? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zapewnienia przejścia dla pieszych na 
czas budowy obiektu. 
Proszę o jednoznaczną odpowiedź, w jaki sposób Wykonawca ma zapewnić 
przejście dla pieszych na czas budowy obiektu? 
W nasze ocenie, przy potrzebie zapewnienia ruchu pieszych, wybudowanie kładki dla 
pieszych jest konieczne. 
 
Odpowiedź: Jak w pytaniu nr 1. 
 

3. Budowę mostu należy rozpocząć od rozbiórki mostu i wykonania pali oraz podpór. Roboty te 
będą wykonywane w korycie rzeki. 
Zamawiający określił, że prace rozbiórkowe mogę rozpocząć się dopiero 01 lutego 2024r. 
jednak zgodnie z warunkami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy 
Starogard Gdański PPN.6220.2.2021 z dnia 12.05.2021r. pkt. II 1i Prace związane z 
przebudową obiektu mostowego (mostu) oraz umocowaniem koryta rzeki Wierzycy 
prowadzić poza okresem tarła tj. poza okresem od 01.03 do 30.06 oraz 01.10. do 30.11. co 
powinno zastać potwierdzone właściwym wpisem w dzienniku budowy. 
W związku z powyższym na wykonanie tych prac pozostaje miesiąc luty 2024r. – co z uwagi 
na zakres robót jest nierealne. 



Czy Zamawiający umożliwi Wykonawcy rozpoczęcie tych robót od 01 grudnia 2023r. 
 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis OPZ, usuwając zapis : „Uwaga! Zamawiający wymaga 
utrzymania przejezdności mostu do dnia 1.02.2024 roku. Prace rozbiórkowe 
uniemożliwiające przejazd mogą rozpocząć się po tym terminie” 
 
W związku z powyższym Zamawiający zmienia odpowiedź nr 12 z „odpowiedzi na zapytania 
Wykonawców dotyczące treści SWZ nr 6” z dnia 17.08.2023 r. dotyczącą zimowego 
utrzymania dróg na : „Zimowe utrzymanie drogi będzie należało do Zamawiającego do dnia 
przekazania placu budowy” 

 
 
 
 
Dariusz Kurzyński 
Kierownik zamawiającego lub osoba 
upoważniona do podejmowania czynności w 
jego imieniu 


