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ZPZ-16/04/20		Załącznik nr 3 do SIWZ


Ramowy Harmonogram Projektu
Załącznik nr 3 do Umowy
		
	Zadania
	Termin realizacji

	Zadanie 1 - Przygotowanie Projektu Wykonawczego;

Zadanie 2 - Dostawa Oprogramowania z Dokumentacją Standardową na potrzeby Systemu;
	Do 60 dni od dnia zawarcia umowy

	Zadanie 1 - Instalacja i konfiguracja z oprogramowania, uruchomienie Systemu;
Zadanie 2 - Instruktaże dla Użytkowników i Administratorów Systemu;
Zadanie 3 - Opracowanie i dostawa dokumentacji powykonawczej, odbiór końcowy.
	Do 180 dni od dnia zawarcia umowy


Uwaga,
Ww. harmonogram będzie podstawą do sporządzenia Harmonogramu Projektu po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą.
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