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Do wszystkich Uczestników
zapytania ofertowego 

Dotyczy: postępowania prowadzonego z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) zwana dalej: „ustawa Pzp” 
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp pn.:

„Wykonanie i wdrożenie systemu analitycznego wspierającego kontrole dla Polskiej 
Agencji Nadzoru Audytowego”

 (znak spr. 304/2022)

Zamawiający informuje, że w niniejszym Zapytaniu wpłynęły pytania od Wykonawców, na które 
udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1: 
„Paragraf 1, ust. 3:
Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że testy bezpieczeństwa mają być wykonywane dla każdego 
modułu oddzielnie, w każdym z etapów wskazanych w par. 2 ust. 1?”

Odpowiedź na pytanie nr 1: 
W tym zakresie Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność. Jeśli implementacja modułów 
w Etapach II i III związana jest z modyfikacją komponentów wytworzonych w ramach Etapu I, to 
wskazane jest przeprowadzenie całościowych testów na zakończenie budowy systemu.

Pytanie 2:
„Paragraf 2, ust. 1 pkt 3

Na ile dni Zamawiający szacuje czas faktycznej realizacji modułu Ewidencji Kontroli przy 
założeniu konieczności realizacji zadań zgodnie z zapisami par. 1 ust. 1 pkt 1.2-1.4?

Wnosimy o wprowadzenie zmian odnoszących się urealnienia czasu realizacji poszczególnych 
etapów wykazanych w par. 2 ust. 1. Zarówno Zamawiający, jak i potencjalny Wykonawca nie wie 
kiedy zostanie podpisana umowa i zawarcie w PPU sztywnych dat wiąże się z zagrożeniem dla 
całości projektu. Dlatego też proponujemy zawrzeć zapisy w następującej treści:
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1.1 prace w zakresie przygotowania Modułu Systemu, o którym mowa w § 1 pkt 1.1 ppkt 1.1.1 i 
wykonania czynności w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.2-1.4, Wykonawca będzie 
realizował do 45 dni roboczych od dnia podpisania Umowy;

1.2 prace w zakresie przygotowania Modułu Systemu, o którym mowa w § 1 pkt 1.1 ppkt 1.1.2 i 
wykonania czynności w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.2-1.4, Wykonawca będzie 
realizował do 30 dni roboczych od dnia podpisania odbioru Etapu 1;

1.3 prace w zakresie przygotowania Modułu Systemu, o którym mowa w § 1 pkt 1.1 ppkt 1.1.3 i 
wykonania czynności w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.2-1.4, Wykonawca będzie 
realizował do 30 dni roboczych od dnia podpisania odbioru Etapu 2;

Przy aktualnych zapisach PPU Wykonawca będzie miał ok. 3-5 dni na wykonanie modułu 
Ewidencja Kontroli, de facto musi przekazać Zamawiającemu ten moduł 23.01.2023 r.”

Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający informuje, że termin realizacji pierwszego Etapu określa do 30 dni kalendarzowych 
od dnia podpisania umowy i podtrzymuje wskazane w projektowanych postanowieniach umowy 
(dalej: PPU) terminy wykonania dwóch pozostałych modułów. 

Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w § 2 pkt 1 ppkt  1.1.  PPU (Załącznik 
nr 2 do Zapytania ofertowego), który  otrzymuje nowe brzmienie:

„Prace w zakresie przygotowania Modułu Systemu, o którym mowa w § 1 pkt 1.1 ppkt 1.1.1 
i wykonania czynności w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.2-1.4, Wykonawca będzie 
realizował do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy”

Pytanie 3:
„Paragraf 3, pkt 7

Czy czas Zamawiającego przeznaczony na weryfikację modułów (7 dni roboczych) wlicza się do 
terminów wskazanych w par. 2 pkt 1?”

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Nie wlicza się do terminów wskazanych w par. 2 pkt 1 PPU.

Pytanie 4:
„Załącznik nr 1 Ile dni po podpisaniu umowy Zamawiający udostępni infrastrukturę przewidzianą 
do realizacji i wdrożenia rozwiązania?”

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy infrastrukturę w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania Umowy.
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Pytanie 5:
„Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie darmowego motoru bazy danych PostgreSQL na 
swojej infrastrukturze lub wspomnianej Platformie MS Azure?”

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Tak, Zamawiający dopuszcza wykorzystanie darmowego motoru bazy danych PostgreSQL na 
swojej infrastrukturze lub wspomnianej Platformie MS Azure. 

Pytanie 6:
„Załącznik nr 2:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje wewnętrznego (dostępnego w systemie) 
modułu zarządzania użytkownikami i całe zarządzanie dostępem i uprawnieniami ma być 
realizowane z poziomu Azure AD (AAD)?”

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Zamawiający przewiduje zarządzanie użytkownikami z poziomu AD/AAD.

Pytanie 7:
„Czy integracja z AAD musi być wykonana w ramach realizacji pierwszego modułu, realizacji 
pierwszego Etapu?”
Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Nie. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie integracji w ostatnim Etapie, przy założeniu, że 
aplikacja bez tej integracji będzie umożliwiała prowadzenie testów przez użytkowników.

Pytanie 8:
„W Zaproszeniu do składania ofert w rozdziale II warunki udziału w postępowaniu, w pkt. 6 ust. 
1) jest zapis: 

6. Zamawiający odrzuci ofertę: 

1) która jest niezgodna z OPZ, 

proszę o informację o jaki dokument chodzi Zamawiającemu lub też udostępnienie tego 
dokumentu.”

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Zamawiający usuwa z Zapytania ofertowego zapis rozdziału II ust. 6 pkt 1, o treści: „Zamawiający 
odrzuci ofertę, która jest niezgodna z OPZ”. 
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Pytanie 9:
„W nawiązaniu do opublikowanego zapytania kierujemy się z pytaniem, czy dopuszczą Państwo 
możliwość realizacji projektu w PHP przy zachowaniu wszystkich właściwości, funkcjonalności 
i bezpieczeństwa wg pozostałych wymagań”

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Ze względu na brak kompetencji wśród pracowników PANA w zakresie wskazanej technologii, 
Zamawiający nie dopuszcza jej zastosowania. 

Marcin Obroniecki
Prezes

Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
/podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym/
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