Zatacznik nr 8
PROJEKT UMOWY

UMOWANR ..............

w sprawie zamdwienia publicznego na roboty budowlane
zawarta w dniu .................. 2021 r. w Gdansku,
pomiedzy:

Skarbem Panstwa — Regionalng Dyrekcjg Laséw Parstwowych w Gdansku z
siedzibg

w 80-804 Gdarisk przy ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, NIP; 583-000-76-37
reprezentowanym przez:

zwanym dalej VWykonawca

W wyniku wyboru oferty w postepowaniu przetargowym w trybie: podstawowy bez
przeprowadzenia negocjacji na ,Roboty budowlane w budynku biurowym oraz
pozostatych obiektach na terenie posesji RDLP w Gdansku w 2021 r.." zn. spr.
DA.270.3.2021 zostata zawarta umowa o hastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

. Przedmiotem niniejszej umowy sg roboty obejmujace adaptacje pom. nr
104, wymiane klimatyzacji, montaz przesta i o$wietlenia zewnetrznego
budynku, a takze wykonanie remontéw pok.05, 05a, 06,101, 102, 103, 104
112, 128, tazienek llp i naprawa sztukaterii elementow betonowych, w
budynku i na terenie nieruchomosci Regionainej Dyrekcji Lasow
Parnistwowych potozonej w Gdansku, przy ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19.

. Szczegotowy opis przedmiotu umowy okreslajg: Dokumentacje projektowe,
Dokumentacje wykonawcze, Przedmiary robot, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Kosztorysy nakiadcze oraz
Oferta Wykonawcy stanowigce zatagczniki do niniejszej Umowy.

. Zamowienie zostanie wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
regulujgcymi wykonawstwo, w tym wymogami technicznymi przedmiotu
Umowy, zasadami wiedzy  technicznej, normami,  instrukcjami
technologicznymi, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
wymaganiami Zamawiajgcego.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania robét budowlanych, ktére nie
zostaty wyszczegodlnione w Przedmiarze robét, a sg konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem budowlanym.

5. W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamoéwienia
wystapi konieczno$¢ wykonania tzw. robét dodatkowych, czyli roboét
nieprzewidzianych, a koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, rozpoczecie wykonania tych robét moze nastapi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego.

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane mogg by¢ jedynie
prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub  koniecznos¢
zapobiezenia awarii.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku
do robét budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich
wykonanie bedzie konieczne do realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydania Wykonawcy na
pi§mie uzgodnionych =z Zamawiajgcym polecen, a Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania tych polecen, w szczegélnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci
dostosowane do potrzeb realizacji Umowy lub pominiecie
poszczegolnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna do realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi
istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

9. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktorym mowa
w ust. 7 nie bedzie mozliwe przez obmiar wykonywanych robot
budowlanych, w szczegélnosci:

a) gdy roboty budowlane nie ujete w projekcie budowlanym lub
wykonawczym nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze robét lub,

b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaty réwniez
uwzglednione w przedmiarze robét, a ich wykonanie jest konieczne
do realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na
celu usuniecie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a
projektem wykonawczym, lub w przypadku konieczno$ci zaniechania
robét budowlanych objetych Kosztorysem naktadczym stanowiacym
zatgcznik do Oferty Wykonawcy.

Wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robo6t nastepowac
bedzie na podstawie Protokotu konieczno$ci sporzadzonego przez
Kierownika budowy, zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i
podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

10. Zatacznikiem do protokotu koniecznosci stanowigcym jego integralng czgsc
bedzie protokét z negocjacji przeprowadzonych z Wykonawcag dotyczacy
wyceny robot sporzadzonej przez Kierownika budowy i zaakceptowane;j
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.
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11. Przedmiot umowy wykonany bedzie zgodnie z Ogtoszeniem o przetargu i

zatgcznikami do niego, a takze dokumentami wymienionymi w ust. 2
powyzej.

12. Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspoétpracowacé przy wykonaniu

1.

2,

4.

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego w celu nalezytej realizaci
zamoéwienia.

§ 2. Termin realizacji

Wykonawca wykona cato$¢ przedmiotu zaméwienia w terminie:

a) ...... dni od dnia zawarcia umowy tj.........c........ 2021r,

Termin ustalony wykonania cato$ci przedmiotu zamoéwienia obejmuje

zakorniczenie robét i spetnienie warunkow, o ktorych mowa w § 6 niniejszej

umowy.

Terminy ustalone w ust. 1 mogg ulec zmianie w przypadku wystapienia

opdéznien wynikajgcych z:

a) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci
wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonywanie (prowadzenie) robét budowlanych, dokonywania
odbioréw — fakt ten musi byé potwierdzony w wewnetrznym dzienniku
budowy,

c) dziatania sily wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub
lokalne), protesty spoteczne, itp. majacej bezposredni wplyw na
terminowo$¢ wykonywania robét,

d) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

e) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,

f) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, ale istotnych dla realizacji robét,

g) wystgpienia robét dodatkowych, nie ujetych w niniejszej umowie, a
ktorych wykonanie jest konieczne do wykonania zamoéwienia,

h) konieczno$ci wykonania badan archeologicznych,

i) konieczno$ci usuniecia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury podziemnej
nie zinwentaryzowanej geodezyjnie,

j) braku mozliwosci udostepnienia obiektu w celu prowadzenia roboét,
wynikajacego z obiektywnych, nieprzewidzianych i niezaleznych od
Wykonawcy okolicznosci,

k) wystgpienia pozaru w terenie objetym zaméwieniem,

[) zmiany oséb wykonujgcych umowe po stronie Wykonawcy, przy czym
zmiany w tym zakresie moga by¢ dokonywane wytacznie pod
warunkiem zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy przez
osoby zapewniajace nalezyte jej wykonanie, a w szczegélnosci
posiadajgce kwalifikacje i doswiadczenie wymagane przez
Zamawiajacego.

W przypadku wystagpienia opéznien, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
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paragrafu Wykonawca zobowigzany jest do uzasadnienia powodu
powstania opoéznien w formie pisemnej z wyjagtkiem zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 lit. a).

. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego powodu opoéznienia
Strony ustalg nowy termin wykonania robét.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$sé wprowadzenia robot zamiennych,
ktorych warto$¢ nie zwiekszy wynagrodzenia umownego. Podstawa
wprowadzenia robét zamiennych bedzie protokét koniecznosci robot
zamiennych sporzadzony przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy robéot. W przypadku gdy nie
bedzie mozliwe wykonanie wyceny rob6t zamiennych na podstawie
kosztorysu ofertowego, Wykonawca wykona wycene na podstawie
przediozonego razem z oferta wykazu stawek i narzutéw (wymagania
okreslone w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy).

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie  stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 3. Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie

kosztorysowe podlegajgce rozliczeniu wedtug obmiaru wykonanych
robot budowlanych w wysokosci

zt netto
(s#ownle ........................................................... )
netto,
Z % podatkiem VAT w wysoKoSCi......... zt
(stownie.....ccocevvreeiveiiiiiiie )
zgodnie z wynikiem przetargu z dnia..............cccoeeeee. r.

Zawiera ono koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych,
zwigzanych z odbiorami wykonanych robét, koszty wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej
umowy.

2. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo po wykonaniu
robét i rozliczeniu ich kosztorysem powykonawczym zweryfikowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych jak réwniez
sktadnikéw cenotwoérczych podanych w kosztorysach naktadczych.

4. Wysoko$é wynagrodzenia moze ulec zmianie w szczegolnosci
wystgpienia:

a) zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie

majacym wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia,

b) zmiany ilosci rob6t budowlanych w stosunku do przedmiaru,
Zamawiajacy przewiduje, ze zleci minimum 80% warto$ci zamoéwienia.

5. Zmiany postanowienn umowy moga by¢ dokonywane na wniosek stron,
w formie aneksu pod rygorem niewazno$ci.

6. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na
podstawie Umowy bedg realizowane przez Zamawiajgcego w polskich
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ztotych.

7. Naleznoéci za wykonane roboty budowlane beda ptacone przez
Zamawiajgcego na podstawie faktury VAT na konto bankowe wskazane
przez Wykonawce lub odpowiednio przez Podwykonawce w sytuacii
opisanej w § 4 ust. 4. Platnosci dokonywane bedg w systemie
podzielonej ptatnosci VAT.

8. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury VAT po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) odebraniu wykonanych robdt przez Zamawiajgcego (zgodnie z
zapisami § 6. ust. 4 niniejszej umowy).

b) Zaptacie naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i
udokumentowaniu tej zaptaty.

9. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w terminie do
14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury VAT. Blednie
wystawiona faktura lub brak kompletu wymaganych dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu bedzie podstawg do
naliczenia ponownego 14-dniowego terminu ptatnosci liczonego od
momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentow.

10.W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania rob6t przez
Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres
dtuzszy niz 2 miesigce, Zamawiajacy zobowigzuje sie do uregulowania
naleznosci Wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania
robét ustalonego komisyjnie protokolem przerwania robo6t
zatwierdzonym przez |Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
podpisanym przez strony Umowy.

11.Za dzienh zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia kwotg nalezng Wykonawcy
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

12.Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci przelewu wierzytelnosci
Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy na osoby trzecie.

13.Po zakoriczeniu wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy wystawi
fakture za zuzyte media (woda i energia elektryczna) w wysokosci 0,5
% od warto$ci wynagrodzenia netto okreslonego na podstawie § 3 ust.
1. Do powyzszej kwoty doliczony bedzie podatek VAT zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Ptatno$¢ faktury nastgpi przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego nr: 82 1540 1098 2001 5502 9030
0001 prowadzony przez BOS S. A. O/Gdarisk — w terminie 14 dni od
daty otrzymania faktury przez Wykonawce.

14.W wypadku niezaptacenia przez Wykonawce w terminie umownym
faktury za media, Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wykazane zaleglo$ci
Wykonawcy z faktury korficowej za roboty objete niniejszg Umowa.

§ 4. Podwykonawstwo

1. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie
czesci przedmiotu umowy, przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujace
postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przediozyé, najpdzniej na 7 dni
przed terminem ptatnosci jego faktury dowody dotyczace zaptaty
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wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty stanowigce
przedmiot odbioréw. Dowody powinny potwierdza¢ brak
zalegto$ci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcéw, wynikajagcych z uméw o
podwykonawstwo  (dowodami takimi sa o$wiadczenia
podwykonawcow i m.in. kopie dokonanych przelewow podpisane
za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawcow.) Nie
dostarczenie ww. dowodow traktowane bedzie jako uchylanie
sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy i spowoduje uruchomienie procedury
przewidzianej niniejszg umowa.

2) W przypadku uchylania sie Wykonawcy od zapfaty wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Zamawiajacy, przed
dokonaniem bezposéredniej zaptaty Podwykonawcy, wezwie
Wykonawce do ziozenia pisemnych wyjasnieri dotyczgcych
powodow wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy z
wyznaczeniem mu 7- dniowego terminu na ich ztozenie;

3) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 2 powyzej,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty  wynagrodzenia
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy w  przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,
jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

2. Kwote zaptacong Podwykonawcy Ilub skierowang do depozytu
sgdowego Zamawiajgcy potrgca 2z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

3. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktéorym mowa

w ust. 1 pkt. 2) i 3) powyzej nastgpi w terminie do 14 dni od dnia

dostarczenia Zamawiajagcemu faktury lub rachunku potwierdzajacego

wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej

oraz zlozenia przez Wykonawce wyjasnien, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2)

powyzej.

4. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych Podwykonawcy pod warunkiem, ze wynagrodzenie
to wynika z umowy zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

§ 5. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia
za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie
ujete w Kosztorysie ofertowym

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych nie
ujetych w kosztorysie, zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujgcych zasad:
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a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
nakfadczym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie
ceny jednostkowej z Kosztorysu naktadczego poprzez analogie,
Wykonawca zobowigzany jest do wyliczenia ceny taka metodg i
przediozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

b) jezeli nie mozna wycenic robét z zastosowaniem metody, o ktorej
mowa w lit. a) powyzej Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach  branzowych np. SEKOCENDUD dla
wojewodztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana.

2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej oraz
przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$é wynagrodzenia za roboty
budowlane przed ich rozpoczeciem.

3. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi
powyzej Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady
okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 6. Odbiory robot

1. Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
1) odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — inspektor nadzory;

2) odbiér koncowy — komisja odbiorowa;

3) odbiér gwarancyjny, wykonany na wezwanie Zamawiajgcego przed
uptywem okresu rekojmi dla wykonanych robdt — przedstawiciel
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca kazdorazowo przed wbudowaniem/zastosowaniem
materiatu zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu do akceptac;i
certyfikaty i deklaracje na uzywane materiaty.

3. Z czynnosci odbiorowych Strony spiszg protokét, pod warunkiem
spetnienia przez Wykonawce obowigzku dostarczenia do
Zamawiajacego dokumentéw wymienionych w ust. 4 niniejszego
paragrafu.

4. W sklad wymaganych dokumentéw warunkujgcych dokonanie
koncowego odbioru robét wchodza:

a) wewnetrzny dziennik budowy (wypetniony przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru),

b) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty
i urzadzenia,

c) protokoty odbioréw, robét ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych
(o ile wystepuja),

d) kosztorys powykonawczy,

e) kompletna dokumentacja powykonawcza (dokumentacja
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projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot),
f) wymagane przepisami szczegdtowymi zaswiadczenia i protokoty
z przeprowadzonych préb i badan, sprawdzen przez Wykonawce,
g) oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania prac
budowlanych z projektem budowlanym, przepisami prawa
budowlanego i wiedzg techniczna,

5. W przypadku stwierdzenia wad w toku czynnosci odbioru,

-_—

Zamawiajacemu przystugujg nastgpujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

- jezeli ~wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub Zzadac
wykonania przedmiotu po raz drugi bez wad.

§ 7. Obowiazki Zamawiajacego

. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi w ciagu 5 dni od

7.

podpisania umowy.

Wskazanie Wykonawcy miejsca robét budowlanych — pokoje
przekazywane sukcesywnie.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentaciji, na
podstawie ktérej bedzie realizowany przedmiot umowy

Zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu
realizacji niniejszej umowy.

Whioskowanie do autora dokumentacji projektowej na podstawie
ktorej realizowany jest przedmiot umowy o:

a) uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz
wyjasnienie Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku
realizacji inwestycij,

b) usuwanie wad dokumentaciji projektowej ujawnionych w toku
realizacji inwestycji a zgtaszanych przez Wykonawce,

c) uzgadnianie i wprowadzanie rozwigzan zamiennych
zgtoszonych przez Zamawiajgcego i VWykonawce,

d) czuwanie nad zgodno$cig rozwigzarn technicznych,
materiatowych i uzytkowych z projektem i obowigzujacymi
przepisami.

Zamawiajgcy nie odpowiada za materiaty, narzgdzia imaszyny
pozostawione przez pracownikow Wykonawcy na terenie
Zamawiajacego.

§ 8. Obowiazki Wykonawcy
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10.

11.

Wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannos$cig, zgodnie z
postanowieniami dokumentéw skfadajacych sie na umowe, aktualnie
obowigzujacymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i
wiedza techniczng oraz wymaganiami Zamawiajgcego. Za jako$¢ robét
odpowiada Wykonawca.

Szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania umowy.
Wykonanie i utrzymanie na swdj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie
mienia znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zapewnienie
warunkéw bezpieczeristwa realizacji rob6t i zorganizowanie placu
budowy. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé i oznakowad
prowadzone roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$é
oznakowania przez caty czas trwania realizacji robét budowlanych oraz
zapewnic bezpieczenstwo przy realizacji robét.

Pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i
brakach w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych niezwlocznie po ich ujawnieniu
pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikle wskutek braku
powiadomienia o ich istnieniu.

Umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych
prawem budowlanym oraz udostepnianie im danych iinformagiji
wymaganych zgodnie z tg ustawa.

Usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robét
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia.

7. Na kazde 2zgdanie Zamawiajacego okazywanie dokumentéw
(atestow, certyfikatow  itp.) stwierdzajacych  dopuszczenie do
stosowania w budownictwie dla materiatow, wyrobow, urzadzen
uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 prawa
budowlanego (przed ich wbudowaniem). Zamawiajgcy ma prawo w
kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnowaé z uzytych
materiatow, wyrobéw jezeli nie beda one zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Rezygnacja ta nastgpi niezwlocznie po
stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemne;.

Zgloszenie pisemne wykonanych rob6t do odbioru koricowego,
zgtaszanie gotowo$ci do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Odpowiedzialno$é za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz
osob trzecich wynikte na skutek prowadzenia robét lub innych dziatan
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwaranciji i rekojmi.

Wykonawca odpowiada za uszkodzenia uwidocznionych w
dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen (jak kable, rurociagi,
przewody itp.) znajdujgcych sie na terenie budowy. Koszt i straty wynikie
z uszkodzenia i naprawy takich urzgdzen ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie powiadamiaé
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za profesjonalne, zgodne z
obowiazujacymi przepisami prawa oraz normami, rzetelne i terminowe
wykonywanie przedmiotu umowy.

Uporzadkowanie terenu prac po ich zakonczeniu, w tym dokonania
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych, w wyniku prowadzonych
prac, zagospodarowanych fragmentéw terenu i obiektu oraz drog,
ktérymi sie poruszat.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie OC prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy o
warto§ci co najmniej 1 000 000,00 zt. Brak ubezpieczenia w trakcie
realizacji Umowy stanowi przerwe w realizacji robét i moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od Umowy. (kopia umowy ubezpieczenia wraz z
dowodem zaptaty sktadki stanowi zatgcznik do umowy).

Umowy lub polisy ubezpieczenia beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu do wiadomosci najpézniej w dniu podpisania Umowy
oraz w trakcie realizacji Umowy w terminie 3 dni od podpisania kolejne;
umowy ubezpieczenia wraz z dowodem jej opfaty, jezeli bedzie to
konieczne.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w walucie polskiej.

Utrzymywania terenu przylegajacego do obiektu w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania i sktadowania wszelkich
urzadzen pomocniczych i prowizorycznych. W ramach utrzymania
terenu Wykonawca zobowigzany jest do usuwania i utylizacji zgodnie z
wymogami prawa w tym zakresie zbednych materiatow, odpadow i
$mieci.

Od momentu rozpoczecia przez Wykonawce prac zwigzanych z
realizacjg umowy w obiekcie Zamawiajacego, Wykonawca odpowiada
zarbwno za stan BHP, ochrone przeciwpozarowg, mienie, jak i za
wszelkie szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi pracami.
Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania wynikajace z art. 304
ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Ztom odzyskany w trakcie robét Wykonawca odkupi od Zamawiajacego
i dostarczy do punktu skupu. Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o
VAT, Zamawiajacy wystawi na Wykonawce fakture za ztom bez stawki

i kwoty podatku z informacjag ,odwrotne obciazenie”.

§ 9. Zatrudnienie na umowe o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub Podwykonawce osoby wykonujacej w trakcie
realizacji zamoéwienia czynno$ci zwigzanych z:
- Montazem klimatyzacji

Pracami malarskimi

Pracami hydraulicznymi

Pracami $lusarskimi

Robotami zbrojarsko - murarskimi
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- Robotami tynkarskimi
- Budowlanymi pracami recznym
- Obstuga maszyn urzadzen budowlanych

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymaogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

2. W trakcie realizacji zaméwienia ha kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

» o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,
date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozZenia
os$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

+ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopie umowy / uméw o prace o0soOb
wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. osSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy
/ uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia z
dnia 19.09.2019 o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz.
1781), (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw) oraz
zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania .

+ zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
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przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

» pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie  pracownika przez pracodawcge do  ubezpieczen,
zanonimizowang w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19.09.2019 r. o ochronie
danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii

3.W przypadku jakiejkolwiek zmiany w zakresie pracownikéw realizujgcych
zamowienie  Wykonawca  zobowigzany jest do  przedtoZenia
zaktualizowanych informacji dotyczacych pracownikéw, o ktérych mowa
powyzej w terminie 7 dni od powstania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 10. Kontrola jakosci

. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgca kontrole jakosci robot
budowlanych i materiatéw stanowigcych przedmiot Umowy.

. Wszystkie materialy, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu
zamébwienia powinny odpowiadaé¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
wymaganych zgodnie z obowiazujacymi przepisami orzeczen, atestow
oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do wykonania Umowy.

. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania
przedmiotu Umowy powinny w szczegélno$ci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okres$lonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2 2020 r., poz. 215
z pdézn. zm.)

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte
przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) by¢ wolne od praw 0s6b trzecich.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do
usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakoSciowym w
wyznaczonym terminie lub ponownego wykonania robét, jezeli materiaty
lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniaja wymagan lub nie zapewniaja
mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.
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6. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowg
polecert Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecert w
terminie 15 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze) i potrgcié poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.

7. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatéw nie odpowiada wymaganiom
niezwltocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje
zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty
do rob6t budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze
ich jako$¢ spetnia wymagania po uzyskaniu pisemnej akceptacii
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Wszystkie koszty zwigzane z czynnosciami, o ktérych mowa w ust. 10
niniejszego paragrafu obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust.11,12,13 niniejszego
paragrafu.

10.W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez
Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce nie
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatéw,
ktéore nie sg zgodne z wymaganiami dokumentacji budowlanej,
VWykonawca wykona ich demontaz | usuniecie oraz zastapi
zaakceptowanymi materiatami.

11.Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania budowy
powinny byé poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich
zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

12.Badania, o ktérych mowa powyzej lub okreslone w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
Dokumentaciji projektowej Wykonawca  jest zobowigzany
przeprowadzac na wlasny koszt.

13. Jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty budowlane nie sg
zgodne z wymaganiami dokumentacji oraz odpowiednimi normami i nie
majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jesli za$ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sg
zgodne z wymaganiami dokumentaciji oraz odpowiednimi normami i
posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg
Zamawiajacego.

§ 11. Podwykonawcy

1. Strony ustalajg, ze przedstawiony w umowie zakres robot Wykonawca
bedzie wykonywat samodzielnie i moze korzysta¢é z  pomocy
Podwykonawcéw w przypadkach okreslonych w ofercie. Dopuszczenie
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powierzenia wykonania czesci przedmiotu zamoéwienia
podwykonawcom, odbywaé sie bedzie na zasadach okreslonych w
niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petna odpowiedzialnos¢ za
roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw. Niezaleznie od
powyzszego, Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkgji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

3. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia
Podwykonawcy, jezeli w szczegdlnosci: sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie dajg rekojmi
nalezytego  wykonania  powierzonych  Podwykonawcy  czesci
zaméwienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sag roboty budowlane nie poézniej niz 7 dni przed jej
zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowiazany dofgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo zgodnej z
projektem umowy. Natomiast przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone
akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

5. Umowa z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, musi zawiera¢ nastepujace postanowienia:
1) zakres powierzanych Podwykonawcy robét budowlanych, ktérych
wykonanie  stanowi podstawe zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysoko$¢ wynagrodzenia za
powierzone prace oraz spojne z tre$cig niniejszej umowy postanowienia
w zakresie terminu rozliczen, w tym ustalenie, ze faktury podwykonawcy
za okresy rozliczeniowe, wplywa¢ beda do Wykonawcy w terminie do 7
dni od konica tego okresu;

2) zobowigzanie Wykonawcy do przyjecia faktur Podwykonawcéw za
wykonane i odebrane przez niego roboty - w terminie do 7 dni od
zakonczenia okresu rozliczeniowego;

3) zobowigzanie Wykonawcy do przedtozenia Zamawiajgcemu - wraz z
wtasng fakturg - kopii faktur Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt. 2
- w terminie 7 dni od ich otrzymania;

4) zasady odbioréow robot wykonywanych przez Podwykonawce ze
wskazaniem, ze odbiér dokonywany przez Wykonawce nie bedzie
wywotywat skutku wzgledem Zamawiajacego;

5) postanowienia spéjne z niniejszg umowa w szczegdlnoéci w zakresie
wynagrodzenia podwykonawcy i warunkéw jego ptatnosci, termindw
wykonania robét objetych umowa podwykonawczg, okresow
odpowiedzialnoéci za wady wykonywanych przez Podwykonawce robét
budowlanych, a takze innych obowigzkéw w stosunku do okresow
wynikajacych z umowy;

6) postanowienia dotyczace platnosci wynagrodzenia w terminie nie
diuzszym niz 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce prawidtowo
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wystawionej faktury;

7) postanowienia dotyczgce dochodzenia zapiaty kar umownych przez
Wykonawce wobec Podwykonawcy robét;

8) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy  dokonywania  ces;ji
wierzytelno$ci bez zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego;

9) postanowienia zakazujace Podwykonawcy podzlecania wykonania
robot budowlanych i zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy
rob6t budowlanych bez zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego.

6. Umowa z Podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przez Zamawiajgcego, o ile zabezpieczenie takie bedzie wymagane;

3) skutkujgcych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom
wynagrodzenia w czesci lub catosci do czasu odbioru robét przez
Zamawiajacego;

4) o potracaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy wszelkich nalezno$ci, w
tym: kaucji gwarancyjnej, kosztéw organizacji i utrzymania budowy, o ile
takie powstang,

5) dotyczacych  sposobu rozliczen za  wykonane roboty,
uniemozliwiajgcych rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca na podstawie niniejszej umowy;

6) dotyczgcych realizacji robét budowlanych z terminem dtuzszym niz
przewidywany niniejsza umowg dla tych robét.

7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z zestawieniem iloSci robét i wynagrodzeniem Podwykonawcy
(wynagrodzenie za te roboty nie moze byé wyzsze niz wskazane w
ofercie Wykonawcy) oraz z cze$cig dokumentacji dotyczgcej wykonania
robot, ktore majg byé realizowane przez Podwykonawce, nie zgtosi ha
pi$mie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

8. Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia w przypadku przediozenia projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
nie spetniajacej wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub
warunkéw dotyczacych Podwykonawcy okreslonych w niniejszej
umowie.

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po uplywie terminu na zgtoszenie przez
Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
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niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 3 000,00 PLN.

11.Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy w terminach pfatnosci okreslonych w umowie o
podwykonawstwo.

12.Wykonawca przediozy wraz z umowg z Podwykonawca odpis z
Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny wiasciwy
dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia oséb zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do
jego reprezentowania.

13.Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z
wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okres
diuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej umowie,
Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na
zgdanie Zamawiajgcego dokona¢ cesji na jego rzecz korzysci
wynikajacych z tych zobowigzan.

14. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé niezwlocznie
Zamawiajgcego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami i postepowaniach sadowych z udziatem Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie w zwigzku z
realizacjg umowy.

15.Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie
do dalszych Podwykonawcow.

16.Zasady dotyczace akceptacji projektébw uméw o podwykonawstwo,
zgtaszania sprzeciwu przez Zamawiajgcego oraz przedktadania przez
Wykonawce poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

§ 12. Kary umowne

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Wykonawca
zobowiazany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

a) w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w
§3 ust. 1 umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od
umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
niezaleznie od kar o ktérych mowa ponizej,

b) w wysokoéci 0,3% PLN za kazdy dzieh zwioki w wykonywaniu
przedmiotu umowy. Wysokos$¢ naliczonej kary nie moze przekroczyc 10
% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.

c) w wysokoséci 0,3% PLN w przypadku nieusunigcia usterek lub wad w
wyznaczonym terminie, za kazdy dzien zwioki w ich usunigciu liczac
od wyznaczonego terminu usuniecia wad lub usterek. Wysokos$¢
naliczonej kary nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia umownego
netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.

d) w wysokoéci 100 PLN za kazdy dzien zwioki w przedstawieniu
Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 15 umowy.
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Wysokos¢ naliczonej kary nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.

e) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawce
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w
§ 8 ust. 20 Umowy — w wysokosci 2 000,00 zt,

f) za kazdy przypadek zmiany przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych czynno$ci zwigzane 2z realizacjg zamowienia bez
uzyskania zgody Zamawiajgcego, zgodnie z § 8 ust. 21 Umowy — w
wysokosci 2 000,00 z,

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna w przypadku odstgpienia
Zamawiajgcego od wykonania umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego § 3 ust. 1 umowy.

3. Jezeli nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy bedzie spowodowane
przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy, Zamawiajacy wyznaczy w
porozumieniu z Wykonawcg dodatkowy termin wykonania zaméwienia.

4. Jezeli Wykonawca dopuszcza sie zwloki w wykonywaniu umowy i nie
przystepuje do jej wykonania w ciggu 10 dni od dnia podpisania umowy
Zamawiajacy moze bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpié od
umowy. W takim przypadku Wykonawca zaplaci kare umowng

Zamawiajgcemu w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

5. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowe;j zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, w wysoko$ci 2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 — w kazdym przypadku stwierdzenia takiego
uchybienia,

b) nieprzedtozenia do  zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 - w kazdym
przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,

c) nieprzediozenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo Iub jej zmiany, w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 - w kazdym
przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3
ust. 1 - za kazdg umowe o podwykonawstwo, ktérej dotyczy brak zmiany
terminu zaptaty.

6. tgczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, jakich Zamawiajacy
moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw przewidzianych w
niniejszej Umowie, wynosi 20 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 3
ust. 1 Umowy.

7. Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje ponadto prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogélnych prawa cywilnego, jezeli
poniesiona  udokumentowana szkoda  przekroczy  wysoko$é
zastrzezonych kar umownych.
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8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kar umownych z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia na co Wykonawca wyraza
niniejszym zgode.

§ 13. Rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady ujawnione w okresie rekojmi
na zasadach okre$lonych w Umowie oraz w przepisach Kodeksu
cywilnego.

2. Rekojmie ustala sie na ... miesigce liczonych od daty
bezusterkowego koncowego odbioru robét.

3. W przypadku ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot
Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania usunigcia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie, o ktérym mowa w §13 ust. 1 pkt 4
umowy. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

4. Jezeli dla ustalenia przyczyn wystgpienia wad niezbedne jest dokonanie
préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego w
imieniu Zamawiajgcego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynno&ci na koszt Wykonawcy.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt
i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca
niniejszym wyraza zgode.

6. W zakresie nie uregulowanym umowa w sprawach dotyczacych rekojmi
zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego dotyczgce umowy
sprzedazy.

§ 14. Reklamacje

1. Strony ustalily nastepujacy tryb postepowania przy usuwaniu przez

Wykonawce wad i usterek ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranciji:

1) O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na
pi$mie Wykonawce w terminie do 30 dni od daty jej ujawnienia.

2) Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie .

3) O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie nalezy
zawiadomi¢ Wykonawce. Niestawienie sie Wykonawcy nie wptywa
na prawidtowo$¢ dokonania ogledzin.

4) Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin
usuniecia wad uwzgledniajgc rodzaj i rozmiar wady.

5) Fakt usuniecia wad powinien by¢ potwierdzony protokolarnie.

6) Wykonawca odpowiada za wady swoich Podwykonawcéw jak za
wiasne.

2. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi lub
gwarangcji wad nie nadajgcych sie do usunigcia Zamawiajgcy moze:
1) Jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
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Z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

2) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem zgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na
koszt Wykonawcy z zachowaniem prawa do domagania sie od Wykonawcy
naprawienia szkody wynikiej z opéznienia.

3) W przypadku usunigcia wad przedmiotu umowy okres gwarancji i
rekojmi w odniesieniu do tej czesci przedmiotu umowy biegnie na nowo.

§ 15.Wykonanie zastepcze

1. W wypadkach wykonywania prac niezgodnie z umowg Zamawiajgcy
moze wykona¢ czynnosci objete niniejsza umowa na koszt i ryzyko
Wykonawcy lub usuna¢ na jego koszt to, co Wykonawca wbrew lub
niezgodnie ze zobowigzaniem uczynit. Obciazenie Wykonawcy
kosztami wykonania zastepczego nastgpi bez potrzeby wystepowania
na droge postepowania sadowego - notg ksiegowa, ktérg Wykonawca
zobowigzuje sie uregulowaé¢ w wyznaczonym terminie. Na taki tryb
postepowania Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

2. Uregulowania ust. 1 powyzej odnoszg sie takze do wszystkich
przypadkéw, w ktérych umowa przewiduje wprost wykonanie zastgpcze.

§ 16. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze Zzada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania cze$ci umowy,

b) gdy zostanie lub nastapi rozwigzanie przedsiebiorstwa Wykonawcy — w
terminie 14 dni od powziecia o tym wiadomosci,

c) gdy Wykonawca nie realizuje prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy w terminach ustalonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
-~ w terminie 14 dni od powziecia o tym wiadomosci,

d) gdy Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni — w terminie 14 dni od powziecia o
tym wiadomosci,

e) gdy Wykonawca nie realizuje obowiazkéw wynikajgcych z niniejszej umowy
oraz przedmiotu umowy z nalezytag starannoscig— w terminie 14 dni od
powziecia o tym wiadomosci,

f) jezeli wykonany przedmiot umowy jest niezgodny ze zlozong ofertg — w
terminie 14 dni od powziecia o tym wiadomosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci,
jezeli Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu
umowy lub podpisania protokotu odbioru.
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3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, W przypadku odstgpienia przez jedna ze stron od umowy, w terminie 10 dni
od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczeg6towy protokédt inwentaryzacji robét w toku wediug stanu na
dzien odstgpienia.

5. Koszt wykonania prac zabezpieczajgcych przerwane roboty, pokrywa strona
z ktorej winy:

a) umowa zostata rozwigzana,

b) odstgpiono od umowy.

6.Strony postanawiajg, ze odstgpienie od umowy nastapi ze skutkiem na dzien
odstagpienia.

§ 17. Postanowienia dot. zmian umowy

1. Zmiana umowy dopuszczalna jest w okolicznosciach okreslonych w art.
455 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r — Prawo zaméwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do
umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 18. Sita wyzsza

1. Strony niniejszej umowy beda zwolnione z odpowiedzialnosci za
niewypetnienie swoich zobowigzan zawartych w umowie z powodu sity
wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej beda miaty miejsce.

2. Strona moze powotaé sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy
poinformuje o tym pisemnie drugg strong¢ w terminie 7 dni od
rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze mogg
zaistnie¢ okolicznoéci sity wyzsze;.

3. Okoliczno&ci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez
strone, ktéra sie na nie powotuje.

§ 19. Osoby uprawnione do nadzorowania umowy

1. Osobami koordynujgcymi postanowienia Umowy ze strony
Zamawiajacego s3:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego ............cccceeeiii tel...........
) e e tel...............l.

2. Osobami koordynujacymi postanowienia Umowy ze strony
Wykonawcy sa: 1)
.................................................................. tel...
2) e e tel
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§ 20. Faktura elektroniczna

Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktury VAT w formie elektronicznej.
Faktura w formie elektronicznej powinna zosta¢ dostarczona na adres:
faktury.rdip@gdansk.lasy.gov.pl

§ 21. Inne postanowienia umowy

1. Ewentualne spory mogace powsta¢ pomigdzy Stronami na tle wykonania
niniejszej Umowy Strony rozstrzyga¢ beda polubownie, a w przypadku nie
dojscia do porozumienia w terminie 3 tygodni od dnia zaistnienia sporu,
sgdem rozstrzygajacym bedzie sad powszechny wiasciwy miejscowo ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa beda mialy zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

3. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych
egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje Wykonawca, a drugi —
Zamawiajacy

PODPISY STRON

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY:

- Zalacznik:

1. Dokumentacje projektowe, Dokumentacje wykonawcze, Przedmiary robét,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Kosztorysy
naktadcze

2. Oferta Wykonawcy

3. Wykaz stawek i narzutow
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Zatacznik nr 3 do umowy

{pieczec firmowa dostawcy — nazwa, adres)

WYKAZ STAWEK | NARZUTOW

Skiadajac oferte w przetargu na roboty budowlane " Roboty budowlane w budynku
biurowym oraz pozostatych obiektach na terenie posesji RDLP w Gdarnsku w 2021 r."
oswiadczamy, Ze przy realizacji niniejszego zaméwienia beda stosowane ponizej
podane stawki i narzuty:

L.p. Wyszczegs'!ghejzj;:zynn|kow Jednostka Stawka obliczeniowa
1 2 3 4
Wy stawek jetych kalkulacji
1 ROBOCIZNA (R) :;o:y:g it ,Z"Jﬁos’?%y‘:{ﬁ i ;)foﬁzriry‘é,-"é"’ '
- nakiadczym
(Wa f:zn pr%:q'etycg p:zky ka:kulacl:ji cen
ednostkowych w kosztorysie
2 SPRZET (S) ZiOtYCh na{dadczym,we,ayjeZeli nie wy2;¢puja
za1m-g wg aktualnych cen podanych
w wydawnictwie ,SEKOCENBUD”)
P =
zotych | " iednostonen wiostiayss
3 MATERIALY ( M) . nakfadezym, a jezeli nie wystepuja
za1 J. m. wg aktualnych cen podanych w
wydawnictwie ,SEKOCENBUD”)
KOSZTY ZAKUPU
4 MATERIALOW (Kz) %
od M
KOSZTY POSREDNIE (Kp) od o
5 , %o
R+S
6 ZYSK KALKULACYJNY (Z) od Y
R+S+Kp ¢

Wypetniony przez Wykonawce powyzszy ,Wykaz" bedzie stanowi¢ podstawe do
kalkulacji cen robét nieprzewidzianych w projekcie budowlanym, a koniecznych do
realizacji zamowienia, w przypadku wystapienia takiej koniecznosci.

Okre$lone przez Wykonawce w ,Wykazie” narzuty kosztéw zakupu, kosztéw
posrednich i zysku nie moga by¢ wyzsze od przyjetych przy kalkulacji cen w
kosztorysie naktadczym.

(Pieczed i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)






