Dziat III - Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr ....ceeeeee /WIR/Z/...cccnuuu. [aennnnnns

zawarta W dniu ...t eveieienenns roku miedzy:
Gming - Miasto Ptock z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, NIP: 7743135712, zwang dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi fgcznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa”, zostata nadana nastepujaca tres¢:

1.

1)

W

§1

Przedmiot Umowy

zwigzku z dokonaniem przez Zamawiajacego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, zorganizowanego w trybie podstawowym z
negocjacjami fakultatywnymi, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) - dalej: ,,Prawo zaméwien
publicznych” albo ,Pzp"”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania na
rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze Specyfikacjq Warunkdéw Zamodwienia i oferta Wykonawcy, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, prac w zakresie wykonania drenazu opaskowego,
uziomu otokowego oraz docieplenia $cian i fundamentéw budynku Miejskiego
Przedszkola nr 33 w Plocku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja budynku
Miejskiego Przedszkola nr 33 w Plocku - etap II” (dalej: ,,Obiekt” lub ,Inwestycja” lub
~Przedmiot Umowy”).

Integralng cze$¢ Umowy stanowiq:

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcdw dotyczace wyjasnienia jej tresci oraz zmianami do SWZ
wprowadzonymi na etapie postepowania - dalej: ,Specyfikacja Warunkéw Zamowienia” albo
~SWZ"”, w tym dokumentacja, przez ktérg nalezy rozumiec:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

9)

Projekt budowlany docieplenia écian zewnetrznych i poddasza- wykonany przez Pracownie
Projektowq Michat Zochowski, 11 pazdziernik 2022 rok;

Projekt wykonawczy docieplenia écian zewnetrznych i poddasza - wykonany przez Pracownie
Projektowg Michat Zochowski, 24 pazdziernik 2022 rok;

Projekt techniczny i wykonawczy branza sanitarna - wykonany przez Pracownie Projektowa Michat
Zochowski, 28 listopada 2022 rok;

Projekt wykonawczy drenazu opaskowego - wykonany przez Pracownie Projektowa Michat
Zochowski, 28 listopada 2022 rok;

Projekt techniczny i wykonawczy: Instalacja odgromowa i wymiana instalacji elektrycznych w
poddaszu - wykonany przez Pracownie Projektowa Michat Zochowski, 11 pazdziernik 2022 rok;

Plan ochrony zieleni - wykonany przez Pracownie Projektowa Michat Zochowski, 24 pazdziernik 2022
rok;

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - branza budowlana;

h) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot - branza sanitarna;

i) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - branza elektryczna;

j) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,



2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegdtowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementdéw rozliczeniowych
(przedmiotami odbiordw czesciowych) i okresleniem termindw zakonczenia poszczegdlnych prac (dalej:
~Harmonogram”).

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu zamdwienia,
Projektem budowlanym, Projektem technicznym, Projektem wykonawczym, Specyfikacjq Techniczng
Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych - rozbieznosci beda rozstrzygane przez Zamawiajacego.

3. Szczegdtowy zakres robot opisany zostat w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, w tym w opisie
przedmiotu zamdwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét.

4, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z wilasnych materiatow i przy uzyciu
wilasnych urzadzen, lub nabytych na wiasny koszt i wiasnym staraniem, lub pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutéw niz wiasnos¢, zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania Przedmiotu Umowy
Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w
okresie gwarancji i rekojmi. Zataczony do SWZ przedmiar robot jest elementem pomocniczym i nie
moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do formutowania jakichkolwiek zadan, twierdzen lub
zarzutéw.

§2

Harmonogram

1.Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji
w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

2.Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktére nie sg
sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy lub
uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy. Harmonogram musi by¢ zgodny
z Kosztorysem.

3.Harmonogram staje sie integralng czesciag Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego,
przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajagcemu Harmonogramu do akceptacji.

4.Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegélnosci w przypadku wystgpienia nastepujacych
brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1)Harmonogram nie ujmuje catego zakresu Przedmiotu Umowy,

2)Harmonogram nie jest szczegdtowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac
i czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych robdt budowlanych lub posiada niedostateczne
uszczegdtowienie poszczegdlnych robdét z uwzglednieniem wyodrebnienia poszczegdélnych proceséw
wynikajacych z technologii robét,

3)w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu bgadZz Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktdrym mowa w §4 Umowy,

4)w Harmonogramie nie zostaly podane wartosci robdt budowlanych dla poszczegélnych pozycji i dla
kazdego miesiaca,

5)w Harmonogramie wystepuja btedy rachunkowe,
6)Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7)zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robdt budowlanych, nie daja gwarancji wykonania
robot budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej,

8)Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

5.Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodg Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

6.W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajacego na termin, warto$¢ czy zakres robot objetych
Umowa, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu Harmonogramu uwzgledniajacego
powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 — 5 stosuje sie odpowiednio.



7.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegolnych etapow
prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania terminéw realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje
w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedifozenia Zamawiajacemu Programu naprawczego.
Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego jest podstawg do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3

Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w
tym SWZ, opisem przedmiotu zamoéwienia, dokumentacjg techniczna, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt , wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen,
a w szczegolnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje jg za wystarczajaca
podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.
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Termin wykonania Umowy

Termin realizacji Przedmiotu Umowy, Strony ustalaja nastepujaco:

Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy, tj. zakonczenie robdt budowlanych, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) kierownika budowy i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 11 do Umowy -
6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Obowiagzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy, w
tym w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

wykonanie robét i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg
techniczng, STWIOR, przepisami prawa budowlanego, sztukg budowlang, wymogami BHP, Polskimi
Normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

prowadzenie dziennika budowy (tzw. wewnetrznego);

wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robdt budowlanych jednej (1) tablicy informacyjnej
miejskiej, zgodnie z zataczonym wzorem okreslonym w Zatgczniku Nr 1a do Umowy, w terminie 7 dni
od przekazania Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,

dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

wykonanie niezbednych badan, pomiardw, wigczen, zabezpieczen i odbiordw technicznych wraz
z optatami, w tym uzyskanie odbioréw przez przysztych uzytkownikdéw/gestoréw sieci,

ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, placu
sktadowego materiatdw, doprowadzenie na czas budowy medidéw wraz z uzyskaniem warunkow
technicznych,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywat teren robdt w nalezytym stanie
i porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbidrek,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt
i w ich bezposérednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot,

Wykonawca bedzie informowat wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementéw
0 rozpoczeciu robot budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we wspotpracy i ewentualnie pod ich
nadzorem,

przywrécenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejécia przez drogi,
dojazdy. Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy i osobe/y upowaznione do dziatania w imieniu i na
rzecz uzytkownika, tj. Miejskiego Przedszkola nr 33 w Plocku, o przywrdceniu do stanu pierwotnego
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terendw zajetych na czas budowy (o$wiadczenie, o ktéorym mowa powyzej zatgczone zostanie do
dokumentacji powykonawczej),

13) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepisow bhp, ochrone p.poz i dozér
mienia na terenie robdt, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przejetym
od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
15) opracowanie instrukcji BIOZ,

16) dostarczenie Zamawiajacemu Kosztorysu sporzadzonego metodq szczegoétowa (dalej: ,,Kosztorys”)
zgodnego z Harmonogramem i z ceng zaoferowang przez Wykonawce (cena z oferty Wykonawcy) - w
terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Kalkulacja/metoda szczegdtowa polega na obliczeniu ceny
kosztorysowej obiektdw lub robdét budowlanych jako sumy iloczyndw: ilosci ustalonych jednostek
(przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robdt) przedmiarowych/obmiarowych
robdt, jednostkowych naktaddéw rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio kosztow
posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towaréw i ustug (VAT). Pozycje
przedmiarowe/obmiarowe robot musza mie¢ wyszczegdlnione wszystkie pozycje wynikajace z
technologicznego wykonania danego asortymentu robdt,

17) terminowe wykonywanie robdét zgodnie z Umowg i =zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem,

18) Wykonawca w terminie do 21 dni (lub jesli termin ten nie jest mozliwy do dotrzymania, to w innym
uzasadnionym i uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie, wynikajacym z charakteru robdt, rodzaju
materiatu, uwarunkowan zwigzanych z jego zamowieniem i dostawq) przed wbudowaniem materiatow
jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, tj. wtasciwemu branzowemu inspektorowi
nadzoru, wnioski materiatowe wraz z zatacznikami, tj. aprobata techniczng, -certyfikatami,
deklaracjami, atestami higienicznymi, $wiadectwami dopuszczenia itp., a w uzasadnionych
przypadkach, w tym na wniosek Zamawiajacego, nalezy dotaczy¢ probke materiatu. Wniosek
materiatowy sporzadzony zostanie zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiajgcy ma prawo
7zada¢ usuniecia wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego pod rygorem odstgpienia od Umowy lub naliczenia kary umownej oraz do wstrzymania
postepu robét do czasu usuniecia tych materiatéw,

19) utrzymywanie przejezdnosci ulic osiedlowych w trakcie realizacji budowy,

20) zabezpieczenie drog prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym s$rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcéw, oraz niezwioczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez $rodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcow,

21) usuniecie ewentualnych szkdéd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

22

~

przygotowanie wifasciwej dokumentacji odbiorowej robdét (w formie papierowej i elektronicznej),
pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robdt — w dwdch egzemplarzach,

23) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacej sie na terenie budowy oraz w
strefie oddzialywania Inwestycji zieleni, w tym nie podlegajacego likwidacji zadrzewienia i
innych elementow zieleni - zgodnie z Zarzadzeniem Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Plocka
z dnia 14 pazdziernika 2021 roku w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy
planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powofania Zespotu do spraw
gospodarowania zielenia w procesie inwestycyjnym, zmienionego Zarzadzeniem Nr
3257/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku, Zarzadzeniem Nr 3295/2022 z dnia 29 kwietnia
2022 roku oraz Zarzadzeniem nr 3521/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku i Zarzadzeniem nr
4268/2023 z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: w sprawie: zmiany zarzadzenia nr
2738/2021 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 14 pazdziernika 2021 r. w sprawie ustalenia
zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powotania
Zespotu do spraw gospodarowania zielenia w procesie inwestycyjnym oraz wprowadzenia
tekstu jednolitego (dalej: ,Zarzadzenie ws. zieleni”), w tym w zakresie ochrony drzew wraz
z ich brytami korzeniowymi oraz terenem znajdujacym sie w Strefie Ochrony Drzewa.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zasad w procesach inwestycyjnych na
terenie Miasta Plocka, w tym réwniez do stosowania zasad ochronnych w obrebie zieleni okreslonych w
zataczniku nr 2: ,Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” Standard, red.
Dworniczak t., Reda P., Fundacja Ekorozwoju, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Wroctaw 2021
oraz w zataczniku nr 3: ,,Karty informacyjne standardy ochrony drzew w inwestycjach miejskich” Ptock,
Suchocka M., Milanowska A, okreslonych w Zarzadzeniu ws. zieleni i projekcie ochrony zieleni, o ktérym
mowa w §1 ust. 2 pkt 1 lit. f) Umowy (dalej: ,,Projekt ochrony zieleni”), w tym:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Oswiadczenia/Deklaracji, zgodnej
ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 14 do Umowy o zapoznaniu sie z Kartami Standardéw Ochrony
Drzew w Procesach Inwestycyjnych Miasta Plocka oraz z konsekwencjami finansowymi,
administracyjnymi i karnymi za nieprzestrzeganie zapisdw i podstaw prawnych zawartych w kartach
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Informacyjnych (podstawy prawne zawarto w karcie nr 1 znajdujacej sie w Zarzadzeniu ds. zieleni),
podpisanego przez: Wykonawce inwestycji, Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Terendw
Zieleni. Oswiadczenie/deklaracje nalezy przediozy¢ Zamawiajacemu przed przekazaniem terenu
budowy. W przypadku nie przediozenia Zamawiajgcemu os$wiadczenia na warunkach okreslonych
powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy,

b) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji
fotograficznej zieleni znajdujacej sie na terenie budowy i w sasiedztwie Inwestycji, na ktérg realizacja
Inwestycji moze mie¢ wptyw - przed przekazaniem terenu budowy, oraz po zakonczeniu realizacji
Inwestycji. W przypadku nie przekazania Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej na warunkach
okreslonych powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy
Wykonawcy.

c) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zabezpieczeniem, chronieniem i utrzymaniem zieleni w okresie
realizacji Inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni badz jej nienalezytego utrzymania skutkujacego
pogorszeniem stanu tej zieleni, Wykonawca poniesie konsekwencje prawne i finansowe oraz
przeprowadzi na wiasny koszt prace majace na celu przywrdcenie zieleni do stanu pierwotnego, w
tym wykonana nasadzenia zastepcze w liczbie i rodzaju wskazanym przez Zamawiajacego oraz
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku, gdyby zniszczenie zieleni z winy
Wykonawcy skutkowato koniecznoscig uzyskania decyzji administracyjnej na usuniecie zieleni,
Wykonawca ztozy wniosek (na mocy udzielonego przez Zamawiajacego petnomocnictwa) i uzyska
zgode na usuniecie zieleni oraz wykona decyzje w zakresie nasadzen rekompensacyjnych i poniesie
zwigzane z tym koszty, do czasu pozytywnego protokotu z kontroli ich zywotnosci przez organ
wydajacy decyzje zezwalajaca na usuniecie drzewa/drzew/krzewdw. Za zywotnos$¢ nasadzen
rekompensacyjnych odpowiada adresat decyzji administracyjnej zezwalajacej na usuniecie
drzewa/drzew/krzewdw czyli Wykonawca Inwestycji. Do tego czasu na Wykonawcy spoczywa
obowiagzek regularnej pielegnacji i ewentualnego uzupetnienia/wymiany drzewa/drzew/krzewdw w
przypadku gdy utracq zywotno$¢, zostang zniszczone/skradzione lub bedg w zlej kondycji
zdrowotnej. Woéwczas Wykonawca, tj. adresat decyzji zobowigzany jest do bezzwiocznego
uzupetnienia lub wymiany roslin na gatunek/gatunki i odmiany spetniajace wymagania okreslone w
decyzji i o takich parametrach lub wiekszych. W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen
rekompensacyjnych, o ile wifasciwy organ nie przeprowadzi wczesniej kontroli nasadzen
rekompensacyjnych, Wykonawca po uptywie 3 lat od dnia uptywu terminu wskazanego w zezwoleniu
na wykonanie nasadzen zastepczych, wystgpi do organu wydajacego zezwalajacego na wycinke o
przeprowadzenia kontroli zywotnosci nasadzen rekompensacyjnych,

d) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zakupem odpowiednich materiatdw oraz montazem i
pézniejszym demontazem zabezpieczen zieleni — zgodnie z Projektem ochrony zieleni i Zarzadzeniem
ws. zieleni,

24)informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

25)na zadanie Zamawiajacego, niezwioczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcdw,

26)niezwioczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej,
na podstawie ktérej Umowa jest wykonywana,

27)uzyskanie zezwolen na prowadzenie robot od wiasciwych jednostek uprawnionych do wydawania
zezwolen na terenach bedacych w ich zarzadzie,

28)wywoz i utylizacja materiatdw z rozbiorki. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z wtasciwymi
organami miejsce na sktadowisko materiatdw z rozbidrki i dostarczy dokument potwierdzajacy
przyjecie odpaddéw do utylizacji (zgodnie z Zarzadzeniem nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Plocka z
dnia 20.08.2020 roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzacym z
rozbiérek drog publicznych, drég wewnetrznych, parkingdow i placow bedacych wifasnoscia Gminy
Pfock). Koszty wywozu i utylizacji odpaddw ponosi Wykonawca,

29)organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikdéw robdt, ktorych
termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

30)Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rekojmi na roboty budowlane w zakresie
mozliwosci i warunkdw realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjq i
rekojmia, ktdrych spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z
gwarancji i rekojmi oraz do wskazania osoby/osob wiasciwych do kontaktéw w przedmiotowym
zakresie w okresie gwarancji i rekojmi,

31)niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na
jakos¢ lub termin zakonczenia robdt budowlanych,



32)wspotpraca z Zamawiajacym, w tym inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji
Umowy,

33)w przypadku gdy Wykonawca bedzie kilka podmiotdw, co nastgpi w sytuacji ztozenia wspolnej oferty
przez kilka podmiotéw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym
w szczegolnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia,
jest solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotdw,

34)Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajacego okreslonych w Zatgczniku Nr
2 do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamdwienia ze $rodkdéw Europejskiego Banku
Inwestycyjnego,

35)Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktore sa zawarte w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

36)Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wiasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie elektryczng
i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujacego sie
na terenie budowy poprzez staty dozér terenu budowy przez caty czas realizacji Inwestycji oraz
wykona i utrzyma na wtasny koszt ogrodzenie terenu budowy,

37)Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy, ze
roboty zostalty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

38)Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

39)Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw
pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw,

40)zgtaszanie Zamawiajagcemu wykonania robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

41)usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robdt, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

42)Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposdb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla oséb
korzystajacych z terenu przedszkola oraz mieszkajagcych w bezposrednim sasiedztwie, zapewni
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu robot, ochrone przeciwpozarowq i dozor
mienia na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacym zwigzek z prowadzonymi robotami,

43)prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie przedszkola oraz
pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i porzadkowym,

44)Wykonawca zapewni bezpieczne dojscia i drogi komunikacyjne do budynku przedszkola oraz budynku
mieszkalnego,

45)Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt pomocniczych, niezbednych do wykonania i
uzytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robdt towarzyszacych zwigzanych z Inwestycjg — robot
zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie
realizacji Inwestycji — w przypadku wystapienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie
robot odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z przedmiotem Umowy,
robdt porzadkowych, wywdz ziemi, gruzu oraz innych materiatéw pochodzacych z -terenu budowy
wraz z ich utylizacja, uporzadkowanie na biezaco obszaru objetego robotami oraz sasiadujacego z
pozostatoéciami po przeprowadzonych robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektéw wraz z jego
poszczegolnymi elementami, - prowadzenie robdt w sposdb nie kolidujacy z funkcjonowaniem
terendw sasiadujacy =z Inwestycjg — przez caly czas realizacji Inwestycji wtasciwe oznakowanie
prowadzonych robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

46) wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiadaé stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do
stosowania. Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci z obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku z wtasciwg aprobata, w
stosunku do wbudowanych materiatow
- deklaracje wasciwosci uzytkowych.
48)Wykonawca przekaze wykonane elementy robdt zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

49)przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robdt wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 11 do
Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjna,
inwentaryzacja powykonawcza. Dostarczenie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan,



sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy, co pozwoli na ocene nalezytego
wykonania robot,

50)Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

51)akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiajgcego o gotowosci do jego podpisania,

52)zlokalizowanie i ewentualne usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem przed przystgpieniem do robdt,
a w czasie wykonywania robot zwrécenie szczegdlnej uwagi przy wykopach na ewentualne inne
istniejgce uzbrojenie,

53)prowadzenie prac ziemnych i rozbidrkowych starannie, tak aby nie obnizy¢é parametrow
wytrzymatosciowych pozostatych elementéw budowlanych,

54)wykonanie zabezpieczenia i odwodnienia wykopu fundamentowego wraz poniesieniem kosztow.

§6
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy =zatrudniali na podstawie stosunku pracy
w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamowienia, osoby wykonujgce czynnosci okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako
te czynnosci, ktére polegajg na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1465 ze zm.).

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajagcego obejmujq
w szczegoélnosci prawo:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamdwienia.

W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego
w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu - nie krotszym niz 3 dni - przedtozy¢ Zamawiajagcemu
w jego siedzibie, badz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajacego, nizej
wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace -
w odniesieniu do oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

sokreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
edate ztozenia oswiadczenia,
swskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy

o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/umdéw o prace zatrudnionych pracownikdéw wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres czynnosci/obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych
dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

sokreslenie podmiotu skfadajacego o$wiadczenie,

edate ztozenia o$wiadczenia,



eswskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sg przez pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

zadane przez Zamawiajacego dowody, o ktdrych mowa powyzej beda zawieraty informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkdéw pracownika.

4.  Z tytulu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, w tym
wystapienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieziozenie przez Wykonawce,
w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw, o ktérych mowa
w wezwaniu Zamawiajacego, a okreslonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust.
1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowgq Inspekcje
Pracy.

§7

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

1.Funkcje inspektordw nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego, bedg petni¢ nastepujace osoby:
a) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej = ...
b) inspektor nadzoru branzy SanitarNej = ..o
c) inspektor nadzoru branzy elektryCznej — ...
d) inspektor nadzoru ds. zieleni (inspektor nadzoru terendw zieleni) = .......oveveviiiiiiiiniieieinnnannns

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

2.Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie Pana/Panig,

3.Informacja o zmianie 0séb wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana
w powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4.Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przekaze Zamawiajacemu pisemng informacje o
osobie/osobach wtasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomié pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem
poswiadczonych kopii pethomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

5.Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym o
kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez o
wszczeciu postepowania likwidacyjnego, upadtosciowego lub naprawczego. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢
do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji
Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki w
placowce pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy czym
Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego doreczenia
Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku Wykonawca nabyt
prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w najszerszym
dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

§8
Potencjat kadrowy Wykonawcy

1.Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowac do realizacji Umowy, personel wskazany przez Wykonawce
na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, tj.:

1)funkcje kierownika robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej bedzie petni¢ Pan/Pani ...
bedacy/a jednoczesnie kierownikiem budowy,

2)funkcje kierownika robot branzy sanitarnej bedzie petni¢ Pan/Pani .......ccccoeeveeveevveveeninenns



3)funkcje kierownika robdt branzy elektrycznej bedzie petnié Pan/Pani ........ccccocoeooiicccicncnenenn.

2.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi Umowg przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane
oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynierédw Budownictwa.

3.Dane kierownika robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy oraz
kierownika robodt branzy sanitarnej i kierownika robot branzy elektrycznej wraz z kopiq: $wiadectwa
kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej wg
miejsca zamieszkania Izby Inzynierow Budownictwa oraz oryginat oswiadczenia, przedtozone zostang
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

4.Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby kierownik budowy i kierownicy robdt fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy, w tym, zapewnic codzienng obecnosc¢ kierownika budowy
na budowie, a kierownikdw robdt codziennie w okresie prowadzenie robdt w danej branzy.

5.Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami lub do kierowania budowg, innej
osoby/innych 0séb niz wskazana/e w ust. 1, badz nie skierowanie do realizacji Umowy, ktdrejkolwiek z
0séb wskazanych w ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

6.Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba zaproponowana
przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robot, powinna spetnia¢ warunki okreslone
dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji lub ztozy sprzeciw do
proponowanej zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia zlozenia do Zamawiajacego
kompletnego wniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi spetnienie przez osobe
proponowang na dane stanowisko, wymagan wynikajacych z SWZ.

7.Na czas urlopéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo osoby
spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

8.Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia
propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét przez dang osobe, uwazane bedzie za
wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie do kierowania robotami czy
kierowania budowg 0so6b, co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstagpienia
przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

9.W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez innego przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika robot na
budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robét w ciggu 14 dni od
otrzymania pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy
z winy Wykonawcy.

10.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osOb uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkdéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krdétszym niz 14 dni, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

11.0soby, o ktérych mowa w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§9

Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

1.Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robdt lub pozostajace w zwigzku z robotami
wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcow lub pracownika
zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy, w
tym, w przypadku uszkodzenia drzew, zostanie dokonana wycena ich wartosci odtworzeniowej - na
warunkach i zasadach okreslonych w §1 ust. 3 i 4 - zasady wyceny wartosci odtworzeniowej drzew -
wysokosci odszkodowania, okreslone w zataczniku Nr 5 Zarzadzenia ws. zieleni.

2.Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, pfatnosci i wydatkéw natozonych na niego
w wyniku ktéregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

3.Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace
z wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku,
gdy Zamawiajacy bedzie musiat zapfaci¢ odszkodowanie lub dokonaé jakiejkolwiek innej ptatnosci
w zwigzku z wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢
Zamawiajacemu zadang kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tgcznie z wszelkimi
wydatkami poniesionymi przez Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sagdowymi, cywilnymi lub
karnymi, i w celach obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany
jest powiadomi¢ Wykonawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sgdowym umozliwiajac
Wykonawcy udziat w negocjacjach ugodowych Ilub wstgpienie do sporu w charakterze interwenienta

9



ubocznego. Niezaleznie od niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan lub robdt
wykonywanych przez Wykonawce Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sadowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie
odpowiedzialno$¢ za wyptacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody
stwierdzone tym orzeczeniem sgdowym.

§10

Obowiazki Zamawiajacego

1.0bowigzki Zamawiajacego:

1)Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
2)Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR — w ciagu 7 dni od dnia zawarcia Umowy,

3)zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty wptywu do
Zamawiajacego,

4)weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia
jej otrzymania,

5)przekazanie dziennika budowy (tzw. wewnetrznego),

6)zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

7)zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznos¢,

8)odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

9)dokonywanie odbioréw czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

10)zaptata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy, na
warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy,

11)przekazanie, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, upowaznienia
(petnomocnictwa) do reprezentowania i wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach
dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy (o ile zajdzie taka koniecznosc).

§11
Wynagrodzenie

1.Strony ustalaja, ze obowigzujacq formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

2.Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie fgczng kwota brutto ...cceevcvscrevesnas ztotych (sfownie
ztotych: ...ceeveeverne. ), w tym: wartos¢ netto ... zt (stownie ztotych: ..., )
podatek VAT (23%) .ccccoevvvreriniinene zt (stownie ztotyCh:.......cccovvveveeeeeen ).

3.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robdt
demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacjgq techniczng oraz istniejacym
zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji
Przedmiotu Umowy, wiacznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczen na rzecz
ustugodawcow i dostawcow (optaty za wode, energie, wywdz ziemi i utylizacja materiatow z rozbiorki itp.),
koszt ubezpieczenia Inwestycji, koszty zwigzane z zabezpieczeniem i chronieniem przed zniszczeniem oraz
utrzymaniem zieleni itp.

4.Wykonawca dokonat catosciowej wyceny Przedmiotu zamoéwienia na wiasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko na
podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w tym dokumentacji technicznej. Zataczony do SWzZ
przez Zamawiajacego przedmiar rob6t ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowiazek wykona¢ prace nie
ujete w przedmiarze robot, ale ktére mozna bylo przewidzie¢ na podstawie dostarczonej
dokumentacji projektowej.

5.Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

6.W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdinej
oferty przez kilka podmiotdw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.

§12
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Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

W zwiazku z realizacjg Przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zaniechania/rezygnacji z czesci
robdt, a ponadto do wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych. W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czeséci robot, wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych Strona
poinformuje drugg Strone pisemnie niezwtocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, koniecznosci wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie robdt zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z czesci robdt lub wprowadzenie robdt
dodatkowych wymagajg podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktoéry stanowi¢ bedzie rdznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodg szczegdtowa,
o ktérym mowa w §5 pkt 16, a kosztorysem robdét zamiennych dla danego asortymentu robét, przy czym
kosztorys robdt zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie
sporzadzonym metodq szczegdétowa, o ktorym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie beda
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, za$ w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikow dostawcdw/sprzedawcéw, po wczeséniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajacym. W przypadku gdy wartos¢ robdt zamiennych zostanie ustalona w oparciu
o oferty/cenniki dostawcédw/sprzedawcéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robdt
w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie
ré6zna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace
z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robot zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawa do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowq, o ktérym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku
jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu),
ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Plocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robdt, ktére beda robotg zamienng, nastapi na
podstawie rysunkéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robdt zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystgpieniu robdot zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim przypadku,
wprowadzenie robdét zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajagcego i podpisania protokotu
koniecznosci.

W przypadku zaniechania czesci robdt podstawg do okreslenia ilosci robdét zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robdt, ktdre zostajg zaniechane, bedzie cena
RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzagdzonym metoda szczegétowa, o ktérym mowa w §5 pkt
16, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdéw cenotwdrczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatow
i sprzetu), ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD
z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdét nieobjetych zamdwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu
do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robdt, a realizacja robdt, nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standardéw
i parametrow jak zamodwienia podstawowego objetego Umowa. Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie cen
RMS wg Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowa, o ktérym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku ich
braku, zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich,
kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek/stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robodt, przy czym w pierwszym rzedzie bedg
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy wartosc
robét dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcéw, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas
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w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z
faktur zakupu lub najmu sprzetu.

Zamawiajacy okresla limit robdt, ktére moga zosta¢ zaniechane, ktéry nie moze przekroczy¢é 30%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem,
a w uzasadnionych przypadkach, za zgodq Zamawiajacego, rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy
moze nastgpi¢ na podstawie faktycznego zaawansowania robot, pod warunkiem, ze bedzie to korzystne
dla Zamawiajacego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §11 ust. 2
Umowy, ptatne bedzie wedtug nastepujacych zasad:

1) rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa, z zastrzezeniem, ze faktura
koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigcg nie mniej niz 10% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w 8§11 ust. 2,

2) podstawg do wystawienia faktur sg protokoty odbioréw czesciowych lub protokét odbioru
koncowego, z zastrzezeniem, ze protokdét odbioru czesciowego lub protokédt odbioru koricowego
Przedmiotu Umowy podpisane zostang przez Zamawiajacego, po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawce protokotéw odbioru dokonanych miedzy Wykonawcg, a podwykonawcyg realizujgcym
roboty objete odbiorem przez Zamawiajacego,

3) faktury czesciowe bedq wystawiane nie czesciej niz raz w miesiacu.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg os$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wytaczeniem kwot
potraconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujacym prace podlegajace odbiorowi,
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcow i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym
w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ sie
z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadnos$¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c)dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robdt, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zapfaty,
bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutow przeciwko tak dokonanej zaptacie.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleznos$¢ gtdwna, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
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10.

11.

12.

13.

14.

dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

a)z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajagcym odbior danego zakresu
robot, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy roboét budowlanych wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, lub do ktérego bedq zataczone protokoty odbioru czesci
robdt wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w ramach odbieranych
robot,

b)z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcdw
i dalszych podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejszg (dang)
faktura,

c)z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw i oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, o ktdorych mowa w
ust. 2 (Wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 3 i_Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d)z oéwiadczeniem Wykonawcy o realizacji robdt przez podwykonawcow i oswiadczeniem podwykonawcy o
realizacji robot przez dalszych podwykonawcow, a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub
ustug zrealizowanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru

czesciowego robot budowlanych - wraz z os$wiadczeniami podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie (wzdr oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 5 i Zalgcznik nr 6 do
Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choéby jednego z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8
lub w ust. 13 albo dokumenty te bedg niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czes$ci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do
zadania odsetek lub innych kosztéw.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawq ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy Ilub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy os$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt, dostaw i ustug wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscig
przedostatnig i korncowa (wzor oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 7 i Zatacznik nr 8 do Umowy). W
odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawcéw ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych przez
Wykonawce fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym,
Wykonawca moca niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego im
wynagrodzenia, bezposrednio na rzecz podwykonawcoéw, ktérzy wykonywali roboty objete powyzszymi
fakturami bezposrednio na ich konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie upowaznia
podwykonawcow do jego przyjecia (przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce -
zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego umowg z podwykonawcg - usprawiedliwione w ocenie
Zamawiajacego potracenia, podanej w o$wiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o
kazdej dokonanej na podstawie niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz podwykonawcy. (Wzér
os$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy).

Najpozniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca zobowigzany jest
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

przekaza¢ Zamawiajacemu os$wiadczenia podwykonawcdéw/dalszych podwykonawcdédw o catkowitym
rozliczeniu umowy/umow podwykonawczych zawartych z Wykonawca/podwykonawca (odrebnie dla
kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 10 do
Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajacemu ww. oswiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym
z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowang dotychczas
przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacja danej umowy
podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktorych
mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do zgdania odsetek lub innych kosztéw.

Termin ptatnosci - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w ust. 2, 8, 13, 14.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury pod
warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego pfatnosci w terminie
wczesniejszym niz ustalony w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalaja, ze skonto bedzie
wynosito réwnowarto$¢ oprocentowania w wysokosci 10% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy
dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w 8§13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaplaty przed terminem wskazanym w §13
ust. 15 zdanie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno - finansowej.
Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktorych zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

Wykonawca wystawi fakture na: Gmina Miasto Ptock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock.
Strony ustalajq, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktérej faktura
dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci
za opoOznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegolnosci nie jest obowigzany do zaptaty odsetek
ustawowych za opdznienie.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej to 774-
31-35-712.
§13a

Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w
terminie ustalonym w §13 ust. 15 Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére bedg
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2023 poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz ze
rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. 2023 poz. 1570 ze zm.) tzw. biatej liscie podatnikow VAT.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogow
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktéry bedzie spetniat warunki
okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zgdania odsetek za opdznienie
ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w §13 ust. 15 Umowy do
7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o numerze rachunku spetniajgcego wymogi z ust. 2.
Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w
przypadku, jezeli oéwiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazg sie niezgodne z prawda.
Wykonawca zobowigzuje sie zwrodci¢ Zamawiajacemu wszelkie obcigzenia natozone na Zamawiajacego
oraz zrekompensowac szkode, jaka powstata u Zamawiajagcego na skutek niezastosowania zapiséw
ust. 2-4 przez Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - bedq miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz
jest czynnym podatnikiem podatku VAT)
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** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z oswiadczeniem przedtozonym przez Wykonawce)

§13b *

Forma faktury

I wersja

1. Wykonawca os$wiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Faktury
ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL
NIP: 7743135712.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy okreslonej w ust.
1, za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku przedlozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentdw niezbednych do
prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-mail:
inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 1.

lub

II wersja

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018
roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r.,, poz. 1666 ze zm.). Przedmiotowy zapis
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowaq dokumentéw
niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-
mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowaé odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 2.

*(postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - bedq miaty zastosowanie w zaleznosci od oswiadczenia
ztozonego przez Wykonawce.
§14

Podwykonawcy

1.Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcdw na roboty objete zamdéwieniem i jest odpowiedzialny
za dziatania i zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

2.Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcéw - zgodnie z ofertq
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zamowienia:
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3.Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajagcemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i oséb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robot budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamoéwienia oraz przekazac¢ informacje na temat nowych podwykonawcdéw, ktéorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

4.W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robot, dostaw i ustug, i usuwania ewentualnych wad.
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

5.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng
wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie poézniej niz na 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce -
wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

6.Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czeséci zamodwienia okreslonego Umowg
zawartaq pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg (zakres robdt powierzonych podwykonawcy,
stanowigcy cze$¢ zamdwienia publicznego),

c) faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda
tozsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnoéci za wady Przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f)  podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmowac nastepujace postanowienia:

e strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na podstawie
ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek bankowy
Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

e w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca) jest
uprawniony zatrzymaé kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastapi w drodze potracenia
roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktéorym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca bedzie zawierata zgodne os$wiadczenie Stron, z ktérego bedzie
wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji lub rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pieniadzu), a nie jest
wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktorego
odroczony zostat termin ptatnosci.

h) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma ptatnosci podwykonawcom za
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dana czes$¢ dokonywanego odbioru robdét nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie
(lub harmonogramie) wynagrodzenie cze$ciowe za dany zakres robot potwierdzony odbiorem,

i) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji
robot budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robdt
Umowa (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania Przedmiotu Umowy, w tym robot
budowlanych w okreslonym w §4 terminie;

j) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-m w umowach z
dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego
i Wykonawcy do zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

I) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢é
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robot,

) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych umoéw o podwykonawstwo wraz ze zgoda Wykonawcy,

m) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienn dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

3) uzalezniajacych odbidr robdt budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych robdt
budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

8.Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9.Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust. 4.

10.Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli nie
zostaly spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
Zamawiajacemu, w szczegdlnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w
ust. 6i 7.

11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych.

12.Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.

13.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét budowlanych przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$c z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umdw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz uméw, ktére nie majg
bezposredniego zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. umdéw o dostawe medidw, uméw najmu
zaplecza budowy, umow najmu mieszkan dla personelu, umow zakupu sprzetu biurowego, umow
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktéorym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktérej
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14.

15.

16.

17.

18.

przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy anizeli okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug
tej umowy. Postanowienia ust.13 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktérym mowa w ust.13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej
umowy, W tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5-13.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6 i 7, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 5-13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
zachowaniem terminow okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindow realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwitocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamdéwien publicznych, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

§15

Odbiér robot budowlanych

1.Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.

2.Strony postanawiajg przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:

1)robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia nastepnego
po dacie zgtoszenia;

2)odbioréw czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3)odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu) - w terminie
14 dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkdw, o ktérych umowa w
84 i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Po przystgpieniu do czynnosci odbioru, Zamawiajacy dokona
odbioru bez zbednej zwtoki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru korncowego przedmiotu Umowy
przez Zamawiajacego to 7 dni od daty przystgpienia do odbioru;

4)odbioréw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu - w ciggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

5)odbioru ostatecznego - nie pozniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajgacego wpisem do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) o gotowosci
do odbioru robdét zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych
sktadajacych sie na przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego na wiasny
koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych
robot, a nastepnie przywrocic¢ je do stanu poprzedniego.
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Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) oraz
niezwtocznie pisemnie o zakonczeniu catosci robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy, z
zastrzezeniem, ze wpis do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) dokonany zostanie przez kierownika
budowy i bedzie zawieral jego os$wiadczenie o zakonczeniu catosci robdét budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy.

4.Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkdw, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 5 Zamawiajacy, w terminie
5 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru koncowego, a w przypadku
stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce,
wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng i prawng uniemozliwiajacq rozpoczecie odbioru wykonanych
robot i zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

5.Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdt budowlanych Obiektu jest:
wpis do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy
os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
z bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i przekazanie Zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 11 do
Umowy.

6.Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pismie przez Wykonawce o gotowosci do odbioru
koncowego robdt budowlanych Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce
kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru stanowigcego Zatacznik nr 11 do
Umowy, powota komisje odbiorowg i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru,
powiadamiajac o tym Wykonawce.

7.Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

8.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to Zamawiajacemu
przystugujq nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sa nieistotne i nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru robdt
Wykonawcy i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢ wraz z Wykonawcg
sposob i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w braku takiego
uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajgacego. W przypadku tego rodzaju wad
Zamawiajacy ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy o warto$¢ ujawnionych wad nieistotnych, w szczegélnosci w przypadku, gdy usuniecie
wad generowatoby po stronie Wykonawcy koszty niewspdtmierne do rodzaju ujawnionej wady - w
takiej sytuacji warto$¢ obnizenia bedzie przedmiotem wspdlnych ustalen z Wykonawca w oparciu o
obowigzujace normy, specyfikacje techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczen. Wybor
opisanych powyzej uprawnien nalezy wytacznie do Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze z tego
tytutu wnosi¢ zadnych zarzutéw.

2) jezeli wady sg istotne i nadajg sie do usuniecia - moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad,
3) jezeli wady sg istotne i nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1 zdanie
drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi
ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na witasny koszt.

9.Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

10.Protokét czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt, na podstawie
elementow zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

11.0dbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem
okresu gwarancji i rekojmi protokot odbioru ostatecznego.

8§16
Kary umowne i odszkodowania
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng za:
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1)zwloke w zakoriczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin okreslony w §4 Umowy,

2)zwtoke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki w ich usunieciu,
ponad termin wskazany w protokole odbioru,

3)zwitoke w usunieciu usterek wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, dla robdt zakonczonych protokotem odbioru
koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4)odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,

5)zwtoke w dostarczeniu Kosztorysu, o ktorym mowa w §5 pkt 16 - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

6)kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika robdt lub kierownika/ow robdt
branzowych - w wysokosci 500 zt, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

7)zwtoke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktorych mowa w §2 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki jak rowniez za
dostarczenie Harmonogramu, ktéry nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag, za kazdy
taki przypadek,

8)brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdow, z wyjatkiem ptatnosci
na rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub ptatnosci
dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

9)za nie zgtoszenie ktéregokolwiek z podwykonawcow, dostawcdéw lub ustugodawcdw - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdego niezgtoszonego podwykonawce,
dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ztozenie Zamawiajagcemu na warunkach i
zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo),

10)nieterminowa  zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy - w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérej dotyczy
nieterminowa zaptata,

11)nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §11 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

12)nieprzediozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 za kazdq nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

13)brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w
wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w takiej umowie,

14)uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajagcemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktéorych mowa w
§6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazde
takie zdarzenie,

15)zwioke w dostarczeniu w ciggu 14 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
w zakresie robét budowlanych przez okres co najmniej od daty zawarcia Umowy do czasu odbioru
koncowego, obejmujace ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i
deliktowej, o ktérej mowa w §21 w wysokosci co najmniej wartosci kontraktu - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,
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16)w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw, nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa w § 11 ust. 2 za kazdy taki
przypadek,

17)za wykonywanie prac niezgodnie z postanowieniami zatgqcznika nr 2 i 3 Zarzadzenia ws. Zieleni oraz
Projektem ochrony zieleni, stanowigcego integralna cze$¢ Umowy, za prowadzenie prac w sposob
szkodliwy dla drzew i krzewéw, tj. w szczegdlnosci:

a)za brak zabezpieczenia czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewow na terenie budowy,

b)za nieprawidtowe zabezpieczenie czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewdw na terenie
budowy, tj. niezgodnie z postanowieniami Zarzadzenia ds. zieleni,

c)za skfadowanie urobku z budowy, materiatéw budowlanych i sprzetu budowlanego pod koronami
drzew i w poblizu pni drzew (w strefie ochrony drzew),

w wysokosci 2 000 zt za kazde z ww. przewinien oraz 200 zt za kazdy dzien zwioki w usunieciu
nieprawidtowosci w zakresie czynnosci, o ktorych mowa w lit. a-c niniejszego postanowienia.

Limit kar umownych, jakich mogq zada¢ od siebie Strony z wszystkich tytutdw przewidzianych w Umowie,
wynosi 30% facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng za zwtoke, w celu
uwolnienia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa obowigzek
wykazania, ze opdznienie nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca (w tym tez podwykonawca i
osoby, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie robdt, dostaw, ustug) nie ponosi odpowiedzialnosci.

2. W przypadku opodznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie

N o

zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z wystawionych

przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania Umowy.

Obcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy karg za zdarzenia bedace podstawa do naliczenia kary, zaistniate do chwili odstapienia od
Umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkdw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§17

Odstapienie i rozwigzanie Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, Ilub dalsze wykonywanie Umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu ktérejkolwiek z tych okolicznosciach.

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1)zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

2)zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,
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3)w przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,
4)Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5)Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo Wykonawca
wykazuje zwitoke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu;

6)Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21;
7)Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 16;

8)Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe/osoby nie
uzgodnione z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8;

9)Wykonawca wbrew Zamawiajagcemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonuja swoje
obowigzki w sposob nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10;

10)nastgpi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11)Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12)Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

13)w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdow, niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego,

14)nastapi sytuacja, o ktérej mowa w §2 ust. 7 Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 zdarzeniu uzasadniajgcym odstapienie.

5. Odstgpienie wywotuje ex nunc, przy czym Strony dokonajq rozliczenia zgodnie z §18, chyba ze co innego
wynika z tresci Umowy.

6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art.
456 ust.1 pkt 2 Prawo zamowien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

§18

Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy
przez Zamawiajacego Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt budowlanych na dzien odstgpienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktoére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia/rozwigzania Umowy w wysokoséci proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych robdt,

b) przejecie od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy,
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c) zwrotu Wykonawcy kosztéw nabycia materiatdéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w
pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych
od Wykonawcy.

§19

Gwarancja i rekojmia

1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na OKres .icuivresssrsssssassssarassaranss miesiecy (zgodnie
z ofertqg Wykonawcy) na caty zakres Przedmiotu Umowy.

2.0kres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.

3.Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpozniej w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmoéwié podpisania protokotu odbioru koncowego do chwili wystawienia
przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedfug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 12 do Umowy.

4.W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwarancji
i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robot.

5.W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajgacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi
za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sagdowego, z zastrzezeniem wczesniejszego
wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w
tym celu dodatkowego nie krotszego niz 7 dni terminu, ktéry uptynat bezskutecznie.

6.Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumie¢ naprawe rzeczy
wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

7.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:
I. Wersja: pieniadz?

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. KWOte ..cicvrereureureirasnnsnnnnns
zt w pieniadzu.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1
w przypadku wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody
lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

3. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy kwote ................ zt, stanowigqcg 70% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru kofncowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

4, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kKwoty ............... zt, stanowiacej 30% kwoty wskazanej
w ust. 1, na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy ww. kwote nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i
rekojmi za wady Obiektu, chyba Zze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajgacego
na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

5. W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia
w wyznaczonym terminie nie krétszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wykorzystaé kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia?
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Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, tj. KWOt€ vvressrsssrasirnnas zt w formie
............................ . Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie w
formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego =zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

W przypadku gdy Strony wydtuza termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpozniej
na 3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote pieniezng lub
przekazaé¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu
opisanego w ust. 1 o ilo$¢ dni wynikajacq z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie
Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 majq zastosowanie réwniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieniezna
- w takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3 wnie$¢
zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktéry zostanie okreslony przez
Zamawiajacego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia
odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowigca 70% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowigca 30% wartosci zabezpieczenia, o ktéorym
mowa w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie
zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen

W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajacemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty

pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z
wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
wybierze gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby tres¢ gwarancji
byta zgodna z zalozeniami wg Zataqcznika nr 13 do Umowy.

§21

Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy, umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis ubezpieczeniowych
spetniajacych warunki Umowy potwierdzajgcych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej wymienionych
uméw ubezpieczenia, zas kopie dowoddéw optacenia stosownych sktadek Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Inwestorowi w ciagu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie. Na
potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajacemu polise
ubezpieczeniowg na kolejny okres ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz warto$¢ kontraktu, tj. nie mniej niz .......ccccceevneee. , jako
limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22
Warunki zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy mogga by¢ dokonane za zgoda obu Stron wyrazong
w formie pisemnej badz elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pod
rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 i §7 ust. 3 Umowy.
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2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4
i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwo$¢ zmiany
postanowien Umowy okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowien Umowy:

1)Wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od
towardéw i ustug (VAT),

b) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,

c) w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o
ktorych mowa w pkt 2 lit. e) i f), tj. zaistnienia okolicznosci nadzwyczajnych, np. dziatan
wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny
domowej, skazen radioaktywnych, istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, kleski
zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje
budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcéw,

2)Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a)w przypadku wystapienia przestojow w realizacji robdot budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robdt przediuzone zostang o czas trwania
przestojow,

b)w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, termin wykonania robdt przedtuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot i - jesli
dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej prowadzenie robot,
powstatej w zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystgpienia
niekorzystnych warunkow atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej,
musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy (tzw. wewnetrznym)i potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, a nastepnie zgtoszony Zamawiajgcemu na pismie,

c)w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w
§10 ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres rowny temu opdznieniu,

d)w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
opdznieniu,

e)w przypadku niemoznoséci wykonywania Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatarn wojennych, aktéow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogg by¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcow termin wykonania
przedmiotu Umowy przediuzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych
uniemozliwiajacych wykonanie Przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku
z okoliczno$ciami nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej,

fiw przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w zwigzku
z zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne
niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcéw - termin wykonania przedmiotu Umowy
przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci uniemozliwiajacych wykonywanie przedmiotu
Umowy, o ktorych mowa powyzej i - jesli dotyczy — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktdrych
mowa powyzej

g)w przypadku koniecznosci wykonania robdt, o ktorych mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile wykonanie
tych robdt (zamoéwien) powoduje koniecznos$¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

h)w przypadku opdznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéow wtadczych
i orzeczen organow administracji publicznej i innych instytucji, ktdére nie s nastepstwem
okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - terminy wykonania robot
przedtuzone zostang o czas trwania opoznien,

i)wystapienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisaé Zamawiajgcemu - o okres wynikajacy z przerw lub
opodznienia,

j)wystgpienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, a uniemozliwiajacych mu
dotrzymanie terminu  wykonania przedmiotu Umowy pisemnie uzasadnionych i
udokumentowanych przez Wykonawce, ktorych wystgpienie realnie wptywa na termin
wykonania Przedmiotu zamdwienia,

k)okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. b) - jezeli wprowadzane zmiany beda miaty wptyw na
termin wykonania zamodwienia przez Wykonawce,

'w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile
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wykonanie tych robét (zamoéwien) powoduje konieczno$¢ przedituzenia terminu wykonania
Umowy,

m)uchybienia terminowi zatatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym opinii, uzgodnien,
stanowisk, pozwolen itp.) przez organy administracji publicznej, gestoréw sieci, zarzadcéw,
administratorow terendw, urzadzen, niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, ponad
terminy okreslone w przepisach Kodeksu postepowania administracyjnego w tym zakresie,
chyba, ze przyczyna uchybienia przez organ terminowi, o ktdrym mowa powyzej, jest
dziatanie lub zaniechanie dziatania przez Wykonawce, w tym btedne Ilub niepetne
sformutowanie wniosku lub jego zalacznikédw lub skierowanie wniosku do niewlasciwego
organu - o okres przekraczajacy czas rozpatrywania sprawy do wydania rozstrzygnigcia,

o ile okolicznosci, o ktéorych mowa powyzej majg wptyw na termin realizacji Umowy, co zostanie
przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przediuzeniem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamodwienia i uznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3)w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

4)dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca o$wiadczyt, iz wykona umowe
osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

5)zmiany osobowej podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14 (w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcéw, w zakresie zgodnym
ze SWZ),

6)zmiany 0so6b, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

7)zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu zamowienia, w tym w przypadku zmiany przepiséw
prawa powodujacych koniecznos¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycjg lub
uwzglednienia nowych przepisow prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania
dokumentacji projektowej, w tym wynikajacych z prawa zamdwien publicznych

8)zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9)zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10)zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstepujace w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe,

11)zmiany wysokosci skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stép procentowych,

12)zmiany (skrécenia), okreslonego w §13 ust. 15 Umowy terminu ptatnosci - w odniesieniu do ptatnosci
za realizacje Przedmiotu Umowy, ktéra zgodnie z terminem ptatnosci okreslonym w §13 ust.15
Umowy miataby przejs¢ na kolejny rok budzetowy, w sytuacji gdy w zwigzku z planem finansowym
Zamawiajacego zasadnym i korzystnym dla Zamawiajacego jest dokonanie ptatnosci w biezgcym
roku kalendarzowym.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujaca zmiane, zawierajacego w
szczegodlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin wykonania Umowy, a w
uzasadnionych przypadkach, w szczegélnosci okreslonych w §12 Umowy, podpisanie przez Strony protokotu
koniecznosci.

§23

Klauzula poufnosci

1. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji
uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientow.

2. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktéorych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci
okreslonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte
wypeftnienie zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania
0s0b trzecich odpowiada jak za swoje wiasne.
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3. Wykonawca obowigzany jest réwniez do podjecia pozytywnych dziatarn zmierzajacych do ochrony
informacji poufnych Zamawiajacego i jego Klientéw, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby
dojs$¢ do ujawnienia takich informacji poza wiedza i zgoda Zamawiajacego.

4. Postanowienia ust. 1-3 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktére:
a) zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej Umowa;
c) zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sagdowego lub decyzji
administracyjnej.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu
Miasta Plocka i innymi wtasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi na stronie
www.zsz.plock.eu oraz zobowigzuje sie do przestrzegania standardéw z nich wynikajacych.
Regulacje nieujawnione publicznie z uwagi na wymagania bezpieczenstwa informacji zostang
przedstawione Wykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy, za$ Wykonawca niniejszym deklaruje
ich stosowanie - wprost lub odpowiednio.

§24

Korespondencja elektroniczna

Strony Umowy ustalaja, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji Umowy, dostarczone na adres e-mail
Zamawiajacego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail Wykonawcy (.....occeeevcerevenccnnnes )
przez Zamawiajgcego poczytuje sie za przekazane skutecznie Stronie; jezeli informacja ma forme oswiadczenia
woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej), strony
zobowigzuja sie do akceptacji dokumentow elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich wystawienia
osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomoca bezpiecznego urzadzenia stuzacego do
skfadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie sie przyjecie wiadomosci przez
serwer, na ktorym znajduje sie skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadaja za prawidtowe funkcjonowanie
infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez nie do komunikacji, wiaczajac w to odpowiedzialno$¢ na
zasadzie ryzyka zwigzanego z dokonanym wyborem ustug $wiadczonych przez trzecig strone, w szczegdlnosci
ustug hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za obstuge
adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajgcej dokonanie doreczenia w wyniku awarii badz
zastosowanych w nim regut konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazana ponosi
strona korzystajagca z danego serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba ze
dysfunkcja nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego przepisu kodeksu cywilnego
lub strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugq strone o dysfunkcji infrastruktury,
wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposob dokonywania doreczen, zapewniajacy ich nie
zaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z pofaczen
wykorzystujacych rozwigzania anonimizujace np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§25
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna

Zapisy opcjonalne:
Klauzula I - Klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osoba fizyczna nieprowadzaca

dziatalnosci gospodarczej, dziatajaca osobiscie:

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiajacy informuje, ze:

1.Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400
Ptock.

2.0sobg do kontaktu w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony danych
- iod@plock.eu.

3.Zamawiajacy o$éwiadcza, ze dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji niniejszej Umowy.

4.Zamawiajacy oswiadcza, ze odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa.
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5.Wykonawca ma prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych i
otrzymania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje prawidtowos¢
danych osobowych oraz usuniecia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6.Zamawiajacy oswiadcza, ze dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat — zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt.

7.Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowa¢ odmowg
zawarcia Umowy.

albo

Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostatych uméw.

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODO"), oséb reprezentujacych Strony oraz osdb
wykonujacych Umowe w imieniu Stron, przetwarzanych w zwigzku z podpisaniem i realizacjq
niniejszej Umowy sq:
1) Gmina - Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;
2) (drugi podmiot) z siedzibg: w............... , przy ul. ... , 00-000 ...............
Kazda ze Stron jest odrebnym administratorem danych.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) dla Gminy - Miasto Ptock - iod@ptock.eu;
2) dla (drugi podmiot) - ..........ccccc.....
3. Dane osobowe przetwarzane beda celach zwigqzanych z zawarciem i realizacjg Umowy, jej obstuga, jak
tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy.
4. Odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisdw prawa oraz podmioty $wiadczace ustugi na rzecz Stron.
5. Dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat liczac od konca roku zakonczenia Umowy.
6. Kazdy ma prawo do:
1) dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych osobowych;
4) usuniecia danych po ustaniu celu, dla realizacji ktérego byty przetwarzane.
7. Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.
9. Kazda ze Stron umowy zapozna z trescig powyzszej klauzuli osoby, ktdére w imieniu Strony bedg
realizowaty niniejszg Umowe.

@

§26
Klauzula o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczeg6inymi potrzebami

1. W ramach realizowanego zadania publicznego/wykonywanego zamowienia publicznego
Zleceniobiorca/Wykonawca zapewni dostepno$¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami w
rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegélnymi
potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.2240), z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia
dostepnosci architektonicznej w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej i opisu
przedmiotu zamowienia.

2. Zapewnienie dostepnosci nastepowac bedzie z uwzglednieniem projektowania produktdw,
$rodowiska, programow i ustug w taki sposdb, by byly uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie
najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji Ilub specjalistycznego projektowania, nie
wykluczajac jednak pomocy technicznych dla szczegdlnych grup o0s6b niepetnosprawnych,
jezeli bedzie to potrzebne.

§27

Cesja praw i obowiazkow

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkow wynikajacych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie, pod rygorem niewaznosci.
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§28

Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnos$¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalnosé pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy =z dowolnej przyczyny za
niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym
mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§29
Postanowienia koncowe

1. Kazda ze Stron os$wiadcza i gwarantuje drugiej Stronie, ze ma prawo i zdolno$¢ do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istnieja zadne zobowigzania umowne lub pozaumowne, ktére uniemozliwiaja danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowigzan wymaganych Umowa.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowga maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegolnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z
2023, poz. 1605 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023, poz. 682 ze
zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023, poz.1610 ze zm.) oraz inne
wiasciwe dla Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji Przedmiotu Umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla
Zamawiajgcego.

5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatéw (wzér),

Zatacznik nr 1a - Tablice informacyjne (wzér),

Zatacznik nr 2 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem
inwestycji ze srodkéw Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),

Zatgcznik nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robot przez Podwykonawcow (wzor),

Zatacznik nr 6 - Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych Podwykonawcéw
(wzér),

Zatacznik nr 7 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzdr),

Zatacznik nr 8 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy]
(wzér),

Zatacznik nr 9 - Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i ostatniego
okresu rozliczeniowego (wzor),

Zatacznik nr 10 - Oswiadczenie  Podwykonawcy/dalszego  Podwykonawcy o rozliczeniu  umow
podwykonawczych,

Zatacznik nr 11 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzoér),

Zatacznik nr 12 - Gwarancja jakosci na roboty budowlane,

Zatacznik nr 13 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania Umowy,

Zatacznik nr 14 - Oswiadczenie/Deklaracja o zapoznaniu sie z Kartami Standardéw Ochrony Drzew w

Procesach Inwestycyjnych Miasta Plocka oraz z konsekwencjami finansowymi,
administracyjnymi i karnymi ze nieprzestrzeganie zapiséw i podstaw prawnych
zawartych w kartach Informacyjnych.

Forma elektroniczna dokumentu:
W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzor umowy zmodyfikowany zostanie w nastepujacym
zakresie:

1) w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;

2) pominiete zostang postanowienia §29 ust. 4 Umowy;

3) w Umowie zawarte zostang nastepujgce postanowienia:
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ZAMAWIAJACY

a)

b)

datg zawarcia Umowy jest data ztozenia oswiadczenia woli o jej zawarciu przez
ostatnia ze Stron, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w
szczegdtach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej;

Umowa sporzgdzong jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

KONTRASYGNUJE ZE SRODKOW

Data Skarbnik

WYKONAWCA
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