Zatgcznik nr 8 do SWZ

UMOWANr .............. (projekt)
na roboty budowlane

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie
ponizej im przypisane:

1. Zamawiajgcy — oznacza Gmine Zambrow, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow.

2. Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedgcych przedmiotem niniejszej

3.
4.

1)

2)

3)

umowy. Pojecie to jest tozsame/rébwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

Nadzor Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego do

zarzagdzania przedmiotowg inwestycjg, czyli do podejmowania dziatan i decyzji

organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,

wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest

tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

Zakonhczenie realizacji robét budowlanych - realizacje rob6t budowlanych uznaje

sie za zakonczong wowczas, gdy tgcznie zachodzg nizej wymienione warunki:
Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg mowg, w tym
uporzgdkowat teren inwestycji.
Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do dziennika budowy o zakohczeniu
robot budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcy taki stan
rzeczy.
Przez date wykonania zamdwienia przyjmuje sie zakonczenie robot, uzyskanie w
imieniu Zamawiajgcego i przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji
wiasciwego inspektora nadzoru budowlanego o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu (jezeli bedzie dotyczyto) lub/i po dokonaniu zawiadomienia o zakonczeniu
budowy obiektu w PINB w Zambrowie wraz z uzyskaniem i przekazaniem
Zamawiajgcemu zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub
zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu do ztozonego zawiadomienia oraz
date protokolarnego przekazania obiektu w uzytkowanie, co zostanie
potwierdzone podpisaniem przez obie strony protokotu potwierdzajgcego
zakonczenie realizacji zamowienia bez uwag i uznania przez Zamawiajgcego, ze
zostato ono nalezycie wykonane (z wylgczeniem obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcych z postanowien w zakresie gwarancji i rekojmi).

6. Odbidr koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu

umowy w stanie gotowym do uzytkowania. Przed odbiorem koncowym, nalezy
skompletowa¢ dokumentacje powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od
organow kontroli technicznej, a takze nalezy uporzgdkowac teren inwestyciji.
Wykonawca przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza.
Nastepnie Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos$¢ do dokonania
odbioru koncowego. Zamawiajgcy w od chwili otrzymania powyzszego
powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzér Inwestorski o
kompletnosci dokumentacji powykonawczej wraz z wpltywem kompletnej
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dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin odbioru kohcowego i powota komisje
odbiorowg. Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone jest podpisaniem
Protokotu odbioru koncowego. Odbior koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i
gwarancji dla catej inwestycji. Protokdt odbioru koncowego podpisuje
przedstawiciel/-e Zamawiajgcego, Nadzor Inwestorski i Wykonawca.

7. Odbidr ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu
wad. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajgcy odbiér
ostateczny obiektu budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym
nastgpi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonhczenie realizacji umowy
uznaje sie podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu
odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

9. Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koncowego,
powotana przez Zamawiajgcego z udziatem Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz
Nadzoru Inwestorskiego.

10.Teren budowy/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie,
na ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

11.Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ) — nalezy przez to rozumie¢ komplet
dokumentow przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbedny do przygotowania
i ztlozenia oferty na wybdér Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

12.Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) — dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji umowy,
zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji
projektowej.

13.Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji
przedmiotu umowy, obejmujgcy w szczegodlnosci: projekt budowlany, projekt
wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt, wraz z
wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie ktérych mozna
realizowac roboty budowlane.

14.Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie
z art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ
stanowigcym integralng czesc¢ niniejszej umowy. Kompletnos¢ dokumentac;i
powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oswiadczeniem o jej
kompletnosci i prawidtowosci wykonania w Swietle zapisow w/w ustawy i w/w SWZ.
Kompletnos¢ dokumentaciji jest réwniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski.

15.Wada/usterka — cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robét lub urzgdzen ze
wzgledu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg
Zamawiajgcego lub obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi
wykonania robot, wiedzg techniczng, normami, lub innymi dokumentami
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wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robot lub urzadzen, o
istnieniu, ktérego Wykonawca zapewniat.

16.Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty
zapobiec ani ktoremu nie mogty przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czesci lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13
niniejszej umowy.

17.Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, zawartg pomiedzy wykonawcg a podwykonawcag, a takze
pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, zobowigzujg sie wykonaC czeS¢ zamowienia stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy.

18.Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo
jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra:

1) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcyg
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robot budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu
umowy albo

2) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy z
wytgczeniem Umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy brutto w sprawie zamowienia publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,
oraz Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

19.Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentaciji projektowej, z ktérym zawarto
odrebng umowe do podejmowania czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku
wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektows,
uzgadnianiu  mozliwosci  wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz
opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym. Nadzoér autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez
Zamawiajgcego, wykonujgcy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —
Prawo Budowlane.

20. Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, sporzgdzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych,
zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robo6t, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokdét koniecznosci sporzgdza Nadzor
Inwestorski, a podpisuje go Zamawiajgcy, Nadzor Inwestorski i Wykonawca.

21.Protokdt odbioru robdot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — dokument
potwierdzajgcy odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowag robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

22.Protokdt odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbior robdt w
zakresie wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie
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rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

23.Protokot odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbior wykonania
przez Wykonawce catosci robot budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.

24.Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy w okresie rekojmi i gwaranciji
jakosci.

§2
Podstawa prawna zawarcia umowy

1. Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie
publiczne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie
ogtoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamoéwieh Publicznych pod Nr
........................ zdnia ...l T

2. Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty
najkorzystniejszej.

§3
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot
budowlanych w ramach zadania pn.: ,Remont drogi gminnej Nr 106062B Stare
Krajewo — Stare Zakrzewo, odcinek II”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz obowigzujgcymi normami.

3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione
dokumenty:

1) niniejszy kontrakt,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
3) dokumentacja projektowa.

4. Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowacé jako wzajemnie sie
wyjasniajgce i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt
ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci. W
przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 3 Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przekazac informacje na
piSmie Zamawiajgcemu.

5. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot
umowy, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni
Swiadomy warunkéw kontraktowych i wynikajgcych z nich nastepstw i nie wnosi
do nich zastrzezen.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC wszystkie opisane dokumentacjg
projektowg roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t dodatkowych i robdt zamiennych
w stosunku do robét budowlanych opisanych w dokumentaciji projektowej, jezeli
ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3
ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma prawo wydawania Wykonawcy na pisSmie uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego polecen, a Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania tych polecen.

Strony zobowigzujg sie wspoétdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu
nalezytej realizacji zamowienia.

10. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie beda:

§4
Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie
.......................... miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia
podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Okres gwarancji ustalasiena .................... miesiecy liczone od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.
Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancjina ............... miesiecy liczone

od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu
Cywilnego).
Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

a. w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
teren budowy — do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajgcy
przekaze dziennik budowy/robét oraz dokumentacje projektowa,

b. w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie
roboty budowlane. Rozpoczecie robdét potwierdza wpis w dzienniku
budowy/robat.

c. w ciggu 10 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien
uwzglednia¢ w szczegolnosci etapy realizacji umowy z podziatem na
poszczegolne branze. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktory
w porozumieniu z Zamawiajgcym moze wnies¢ do niego uwagi i zastrzezenia,
a Wykonawca winien wnies¢ wskazane uwagi w terminie do 5 dni od daty ich
whniesienia.

d. Odbiér koncowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od zilozenia
Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o
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sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci wykonania dokumentacji
powykonawczej oraz o wykonaniu czynnosci oméwionych w §1 ust.6.

§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej
umowy we wilasnym zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.
2. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy/robo6t zgodnie z ustawg prawo budowlane i
dokonywanie w nim wpisOw na biezgco, wypetniania i realizacji polecen
wpisanych do dziennika budowy/robét przez Nadzér Inwestorski lub inne
upowaznione do tego podmioty;

2) opracowania szczego6towego harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF);
3) opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy;

4) wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang
oznakowania wynikajgcg z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym
oznakowania przez caty okres realizacji robot budowlanych do dnia odbioru
kohcowego;

5) prowadzenia ksiegi obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania
robaot;

6) realizacji robot w terminie okreslonym niniejszg umowa;

7) zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcéw;

8) bezzwitocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach;

9) bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie
budowy wypadkach;

10)usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez
Nadzor Inwestorski lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robét oraz w okresie
gwarancji i rekojmi, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie
dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich
usuniecia;

11)nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w
uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz
prowadzenia rejestru tych zmian;

12)wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych,
zezwolen, uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw
wymaganych przepisami szczegolnymi — niezbednych do realizacji umowy;

13)uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji umowy wszelkich czynnosci
nieopisanych wyzej, a wynikajgcych z procedur okreslonych w przepisach
szczegodlnych niezbednych do wiasciwego i kompleksowego prowadzenia
robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
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14)realizacji robot w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci bgdz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do
Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i
Nadzor Autorski;

15)informowania Zamawiajgcego i Nadzér Inwestorski o koniecznosci wykonania
robot zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowag w terminie 3 dni
od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania;

16)przestrzegania wymagan dotyczgcych realizacji robot, kontroli jakosci
materiatow irobot oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIiOR.
Udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i
Zamawiajgcemu wynikow badan i pomiaréw;

17)informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich
mozliwych problemach, zdarzeniach i okolicznosciach moggcych wptyngc na
opo6znienie robot lub mogacych wptyng¢ na jakosc robdt;

18)W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora podwykonawcdéw podczas
wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

19)0Od daty odbioru koncowego robot do wystawienia protokotu odbioru
ostatecznego robdét, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i
naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej na przedmiocie umowy, i
za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych, a spowodowane;:

a. Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w
obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot umowy na dzien zakonczenia robét
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu umowy,

b. Wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru kohcowego, ktéry nie byt
objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;

c. Czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru
koncowego.

20)Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego
drog zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty,
za ktore ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg umowy.

21)Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiaty w trakcie realizacji robét
w formie wnioskow o zatwierdzenie materiatdw sktadanych do Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z Zamawiajgcym je opiniuje i wydaje
rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowacC ani uzywa¢ materiatdw
niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

3. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace osob funkcyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania
robotami objetymi niniejszg umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2) Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba),
wskazany w ofercie Wykonawcy ziozonej w przetargu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy i wpisany do dziennika budowy/robaot.



3)
4)
5)

6)
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Funkcje kierownika budowy bedzie petnit:

a. Kierownik budowy: ...
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdét sg zobowigzani
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogag
wnies¢ uwagi w ciggu 2 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu.
Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

4. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1)

2)

3)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét

budowlanych do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robot.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:

a. powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegodlnosci upadku z wysokosci,

b. z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaC zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg

Wykonawce, nie podlegajg odrebnej zapfacie i winny by¢ wliczone w koszty

0golne robét.

5. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce terenu budowy.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego
zagospodarowania oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia
robét, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku, a w szczegdlnosci
przestrzegania przepiséw BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy.

Doprowadzenia na teren budowy, na wtasny koszt i staraniem wtasnym, wody
I energii elektrycznej, zamontowania licznikow zuzycia wody i energii
elektrycznej i ponoszenia kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen
infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do
celéw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami, odbiorami
I usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg
by¢ prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania
oznakowania w stanie nalezytym przez caly okres realizacji robét
budowlanych do dnia odbioru korncowego.

Zorganizowania we witasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich
wymaganych przepisami zabezpieczeh p.poz. na terenie budowy oraz
ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci materialne;.
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6) Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i miejsc
wykonywania robét oraz miejsc sktadowania materiatdw, zgodnie z
przepisami oraz wymaganiami STWIOR.

7) Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji
ruchu oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami
STWIOR oraz starannoscig uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatalnosci,
w tym skutki finansowe.

8) Zapewnienia dostepu i doj$¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania
i rozbidrki tymczasowych dojazdéw, przejs¢, ktadek, podjazddw, itp.

9) Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy
pozostajgce w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez
Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci,
uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robot lub
majagtku Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego, na swoj koszt.

10)Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi
zdarzeniami i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed
kradziezg i zniszczeniem wszystkich materiatbw dostarczonych na plac
budowy.

11)Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco niepotrzebnych urzgdzen
pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadow.

12)Likwidacji terenu budowy i uporzgdkowania tego terenu w terminie nie
przekraczajgcym wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robdt
budowlanych.

13)Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego -
stanu robo6t oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie
zdarzeh w wyniku, ktoérych mogtyby wystgpi¢ sytuacje odszkodowawcze w
stosunku do Zamawiajgcego.

14)Podjecie niezbednych Srodkow stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren
budowy przez osoby nieuprawnione.

15)Prowadzenia rob6t w sposob niezaktdcajgcy ruch na drogach.

16)Wykonawca na witasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw
wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy oraz
minimalizowaé zakitdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robot
budowlanych.

17)W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom
okreslonym w pkt. 12), Nadzor Inwestorski ma prawo poleci¢é Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W
przypadku nie dostosowania sie do tych zaleceh, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych
skierowanym przez Nadzor Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma
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prawo zlecic firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

18)Uzgodnienia we witasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajec
terenow, niezbednych do prowadzenia robot budowlanych.

19)Zapewnienia bezpieczenstwa i praw witascicielom posesji sgsiadujgcych z
terenem budowy.

20)Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikow wraz z
wykonaniem wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i
poniesienie kosztow dokonanych zajec.

21)Prowadzenia rob6t w sposob zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istniejgce
uzbrojenie; poinformowania, przed przystgpieniem do robot, poszczegdlnych
uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robdt i
ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
prowadzenia robot.

22)Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych
recznie.

23)Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestyciji.

24)Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do
czasu ich przekazania do eksploataciji.

6. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce Harmonogramu rzeczowo-finansowego

(HRF).
1) Wykonawca winien opracowa¢ i przediozy¢ do akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy

zawierajgcy opis podstawowych czynnos$ci z podziatem na branze, kolejnosc
wykonywania prac/robét, czas wykonywania prac/robot i zaawansowanie
finansowe.

2) HRF winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy i dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 10 dni od daty
podpisania niniejszej umowy.

3) Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego w terminie 3 dni od wydania
polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy przedtozy¢ do akceptaciji
Zamawiajgcemu.

7. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce odbioru robot.

1) Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbior
koncowy, odbiér ostateczny) dokonywane bedg na zasadach i w terminach
okreslonych niniejszej umowie.

2) Przed rozpoczeciem odbioru robdt Wykonawca przygotuje i przedtozy
Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru robét w zakresie i ilosci okreslonej
postanowieniami dokumentacji projektowej i harmonogramu rzeczowo —
finansowemu.

3) W przypadku zakrycia robot zanikajgcych Ilub ulegajgcych zakryciu
nieodebranych przez Nadzor Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru



4)

5)
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Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich odkrycia lub wykona te roboty
ponownie.

Gotowosc¢ do odbioréw robdét zanikajgcych, Wykonawca (Kierownik Budowy)
bedzie zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy/robdét.
Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robot w terminie
do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego robot w
formie pisemnej. Odbiér korncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

8. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zasad kontroli jakosci robot:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robot i
jakosci wbudowywanych materiatow.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge
laboratoryjng, obstuge geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot w
zakresie okreslonym w STWIiOR, obowigzujgcych przepiséw, odpowiednich
norm, a takze na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.
Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robdét ulegajgcych zakryciu,
odbioru koncowego winny by¢é wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczgca w szczegolnosci wytyczenia w planie i
wyznaczenia rzednych wykonania poszczegdlnych elementéw robdt oraz
wykazania ilosci, powierzchni wykonanych elementow robdt, zuzytych
materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan,
zakupu, transportu, wykorzystania materiatdw i innych jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugag
geodezyjng.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien
zna¢ i stosowac¢ wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska, BHP,
ochrony p.poz. i inne przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony $rodowiska, przepiséw BHP, ochrony
p.poz. oraz innych przepisdw podczas wykonywania robét budowlanych.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego
dziatania zwigzanego z robotami budowlanymi.

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesii.

10)Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne

pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na
terenie badan i pomiarow sg wtasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg
Prawo geologiczne i gérnicze oraz ustawg o ochronie dobr kultury i podlegaja
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ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub
kradziezg, powiadomi¢ Nadzor Inwestorski, Zamawiajgcego i odpowiednie
stuzby i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

9. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce udostepnienia terenu budowy:

1)

2)

3)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu,
Nadzorowi Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia
danych i informacji pracownikom organéw w szczegodlnosci: Panstwowego
Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym
uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1
powyzej pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnic¢ teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy.
Dotyczy¢ to bedzie wykonawcéw, ktdérzy mogg zaistnie¢ na terenie budowy
lub w jego bezposrednim sgsiedztwie w terminie prowadzenia roboét objetych
niniejszg umowa, ktorych koniecznos¢ budowy wynikta juz po zakonczeniu
prac projektowych celem realizacji robét w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robdt bedg musieli dziata¢ w porozumieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajgc swoje
kolejne poczynania.

10.Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce materiatow rozbidrkowych:

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materiatow
rozbiérkowych nie nadajgcych sie do powtérnego wykorzystania powstatych
podczas wykonywania przedmiotu umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem
ich odbioru lub utylizaciji.
W zaleznos$ci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu
materiatdw rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i
Zamawiajgcym) zgodnie z procedurg gospodarowania materiatami
pochodzgcymi z rozbiérki na:
a. materialy nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowigce
wiasnos¢ Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt
(w tym: transport do 20 km, zatadunek, roztadunek) na miejsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego oraz przekaze
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce przekazanie tych
materiatow,
b.  materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, a wykonane
z metalu (np. wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na
ztomowisko (w tym: zatadunek, roztadunek) i przekaze
Zamawiajgcemu dowdd dostawy.
c. inne materialy rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego
wbudowania Wykonawca przekaze uprawnionemu podmiotowi do
odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich
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skladowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze
Zamawiajgcemul.

11.Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce wbudowywanych materiatow:
Wykonawca zobowigzany jest:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow
gwarantujgcych odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane
uzyte do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatdbw nieodpowiadajgcych wymaganiom
obowigzujgcych norm oraz innym okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatéw
dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa jako$ci, deklaracje zgodnosci) i
okazac je na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.
Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materiatéw przeznaczonych do wbudowania na
podstawie dokumentéw wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku
zastosowania materiatdw réwnowaznych winien w petni udokumentowac
Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznos¢, zatgczajgc rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg zawierajgcg miedzy innymi
deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materiaty.
Dokumenty te winny wskazywacC, ze dane materiaty zostaty uzyte na
przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez
Nadzér Inwestorski].

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg
jakosci, wtasciwosci lub parametréw, na wtasny koszt i ryzyko, sktadowane
tymczasowo na terenie budowy materialy i urzgdzenia do czasu ich
wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez
Nadzor Inwestorski.

Sposéb realizacji rob6ét musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania.
Wszelkie watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny byc¢
opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor Inwestorski wraz z analizg
porbwnawczg kosztdbw zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajgcego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe po
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamiana materiatbw przewidzianych do wykonania robot, bedgcych
przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w
dokumentacji projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu przez
Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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7) Wykonawca wnoszgc wniosek o zmiane materiatéw lub wykonanie robot w
technologii zamiennej, realizacje rob6t dodatkowych, sktada wniosek do
Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje
go do wiadomosci Zamawiajgcemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek
kompletny, tj. zawierajacy:

a. opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia

robot/zmian,

b. dokumentacje projektowg (zawierajgcg w zaleznosci od potrzeb
obliczenia, specyfikacje techniczne) Iub niezbedne rysunki —
dokumentacja/rysunki winny by¢ opatrzone opinig Nadzoru
Autorskiego,
opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d. kalkulacje/wycene robot/zmian sporzadzong zgodnie z umowg ze

wskazaniem na korzysci Zamawiajgcego

e. w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty,

aprobaty, uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzgdcg drogi,
uzytkownikami sieci).

8) Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

9) Opodznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robdét, bedgce nastepstwem braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do
dokonania zmian terminow umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc w
danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego
wptywu/ztozenia traktuje sie jako date, od ktérej biegnie termin rozpatrywania
sprawy.

10)Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania robot
dodatkowych zobowigzany jest zajgé na piSmie wtasne stanowisko w ciggu 7
dni roboczych od dnia otrzymania protokotu koniecznosci, sporzgdzonego
przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak
odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na
proponowang zamiane/wykonanie robot.

11)Zamiana materiatbw lub technologii wykonania rob6t bez zgody
Zamawiajgcego stanowi razgce naruszenie warunkOw umowy.

12)W przypadku ujawnienia nieprawidtowos$ci, w jakosci, technologii robot,
wbudowanych materiatbw Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz
rozebrac¢ nieprawidtowo wykonany element robét i wykonac¢ go ponownie na
wiasny koszt.

13)W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robot,
wbudowanych materiatdw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce
pozytywnych wynikow badan, atestéw, certyfikatow, deklaracji itp.)
Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium
badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow
badan laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajgcych nieprawidtowg jakos$é
wykonanego elementu/robét, wbudowanych materiatéw, koszt wykonania
tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

0o
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12.W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1) dokonac wpis do dziennika budowy/robé6t o zakonczeniu rob6t budowlanych
oraz potwierdzi¢ ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego
do dziennika budowy/robét,

2) skompletowacC i ztozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w dwoch
egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + jeden
egzemplarz w wersji elektronicznej (w formacie jpg, pdf).

3) przedtozy¢ wraz ze ziozeniem dokumentacji powykonawcze] pisemne
oswiadczenie Wykonawcy o jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania w
Swietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SWZ.

13.Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce stwierdzonych wad.

1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresie gwaranc;ji i
rekojmi) to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a. jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie
do uzytku Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar
umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do
czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie termin usuniecia wad,

b. jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do
umowionego uzytku , Zamawiajgcy z zachowaniem prawa do naleznych
mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza termin usuniecia wad.

c. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie
do uzytku, Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar
umownych i odszkodowan moze obnizy¢ odpowiednio wartos¢
wynagrodzenia

2) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
0 usunieciu wad, zgdajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru
ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robat.

3) Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowg
badz wadliwie, Nadzor Inwestorski lub Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie
krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajgcy bedzie miat prawo odstgpic od umowy albo powierzy¢
wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
(dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstgpienie takie traktuje sie, jako dokonane
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i
realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle
swojego wyboru potrgcic z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢ z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14.Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1) Zamawiajgcy okresla, Zze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na
podstawie umowy o prace wszystkie osoby ktére bedg wykonywaé
nastepujgce czynnosci podczas realizacji zamowienia: roboty ziemne, roboty
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drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitarne,
roboty montazowe, roboty zwigzane z zaktadaniem zieleni; prace biurowe
obstugujgce realizacje robot budowlanych, jesli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy rowniez
podwykonawcow. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest
zobowigzany zawrzeC postanowienia zobowigzujgce podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a. zadania oswiadczen zatrudnionych pracownikow, oswiadczehn wykonawcy

i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikbw na umowe o prace,
podwiadczonych za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umow o prace
zatrudnionych pracownikow oraz innych dokumentow w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace i dokonywania jego oceny,

b. Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania

spetniania ww. wymogu,

C. zgdania wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore

wykonujg czynnosci okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca
przedtozy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, a kazdag jego
aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia
potrzeby aktualizaciji,

d. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany

przedstawi¢c dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb

wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w pkt. 3 lit. ¢c) powyzej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w

terminie, o ktérym mowa w pkt 4 powyzej, Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a. oswiadczenie zatrudnionych pracownikdw zawierajgce informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy O prace, W szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i
zakres obowigzkow pracownika,

b. os$wiadczenie Wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to powinno w
szczegolnosci zawierac: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, Ze objete
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wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oso6b, imion i nazwisk
tych osob, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby
upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

Cc. poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginalem odpowiednio przez

Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jesli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikdéw, nr konta bankowego; imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji; informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres
obowigzkow pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d. zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie

przez Wykonawce Ilub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace
za ostatni okres rozliczeniowy,

e. poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginalem odpowiednio przez

Wykonawce Iub Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie  pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych; imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji.

Zamawiajgcy moze zgdacC przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez

kazdego z osobna dowodow okreslonych w pkt. 5 powyze;j.

Brak przedtozenia Zamawiajgcemu dowodow okreslonych w pkt. 5 powyzej,

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak

zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy

przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o

przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

15.Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce obstugi geodezyjne;.

1)
2)

3)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg projektowg
wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do dziennika
budowy/robét dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.
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Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia
gtownych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia
wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni
roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich
pomiarow na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz
udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktdw pomiarowych i
wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy
Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy
Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzgdzong
inwentaryzacjg urzgdzen podziemnych i nadziemnych.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

16.Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zabezpieczenia drég i obiektow
inzynierskich.

1)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki
celem ochrony drég i obiektow inzynierskich prowadzgcych na teren
budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty, transport
lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w
szczegodlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar
zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczgcych
dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych
z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych Ilub obiektéw
inzynierskich.

§6

Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 pkt.18)
wykonanie czesci robot budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien
niniejszego paragrafu:

1)

2)

Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane objete kontraktem wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na
umowe o podwykonawstwo, tj.:
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a. projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia
umowne, w tym w szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz
termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 60 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b.  wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy.

2. Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode na zawarcie umowy lub zgtosi
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie
zgtosi pisemnie zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy o Podwykonawstwo.

3. Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okresdlonych w projekcie, dotgczajgc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

a. Wykonawca/ Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy w
terminie 7 dni od jej zawarcia.

b. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajgcego umowy nie zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie,
ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

4. Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie
moze zawierac¢ postanowien:

a. uzalezniajgcych  uzyskanie przez Podwykonawce Ilub  dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajgcych  uzyskanie przez  Podwykonawce Ilub  dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez
Zamawiajgcego,

c. uzalezniajgcych  zwrot kwot zabezpieczenia przez  Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o
podwykonawstwo,
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e. ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca,

f. przewidujgcych termin zapfaty dtuzszy niz 60 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub
rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamodwienia
publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, przy czym wytgczenie to nie dotyczy
umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz
50.000 zt. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkfada po$wiadczong
za zgodnos¢ =z oryginatem Kkopie =zawartej umowy/zmiany umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$c¢
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu i Wykonawcy.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego
podwykonawce na wezwanie Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy/zmiany
umowy ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesc¢ przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminu zaptaty dtuzszego niz
60 dni do 60 dni, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do natozenia na
Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umowne;.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2
niniejszego paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét
budowlanych objetych niniejszg umowg przez Wykonawce sitami wtasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw
Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

10.W ramach ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy

Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.

11.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o

podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢é do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

12.Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcow,

na ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyze,j.
Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowien umowy, nawet jesli w trakcie
procesu inwestycyjnego Zamawiajgcy lub jego reprezentanci na budowie powezmg
wiedze o innych uczestnikach robot budowlanych.
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13.Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty
budowlane lub ustugi nastgpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie podwykonawcy,
o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe srodki dowodowe
dotyczgce tego podwykonawcy potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.

§7
Wynagrodzenie i sposob ptatnosci

1. Strony ustalajg fgczne wynagrodzenie zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosci
................ zt brutto (stownie: .........................zt brutto), w tym podatek VAT w
WYSOKOSCi ............... G (stownie: ... )

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i objete niniejszg umowa.

3. Ostateczna wartosc¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po
odbiorze robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym
protokotem odbioru koncowego robot na podstawie przeprowadzonego obmiaru
oraz kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego przez Wykonawce i
sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru.

4. Ztytutu prawidtowego i terminowego wykonania umowy, Wykonawcy przystugiwaé
bedzie wynagrodzenie kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen
jednostkowych poszczegolnych robét okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz
ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robdét wynikajgcych z obmiarow
wskazanych w protokotach odbioru koncowego.

5. Zwiekszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga
zawarcia stosownego porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z
okresleniem przyczyn zaistniatej sytuaciji.

6. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie
umowy bedg realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce
podatki, fgcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem
robét aktualne na dzien podpisania umowy.

8. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

9. Wykonawca wystawi faktury na nastepujgce dane:

Nabywca: Gmina Zambréw
ul. Fabryczna 3

18-300 Zambrow

NIP: 7231547297
Odbiorca:

Urzad Gminy Zambrow

ul. Fabryczna 3

18-300 Zambréw

10.Podstawg do zapfaty bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz
zatgcznikami:
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a. protokotem odbioru koncowego robdt,

b. zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcéw wraz z wystawionymi przez Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcéw fakturami, za zakonczone i odebrane roboty,

c. kopiami dokumentow przelewéw bankowych potwierdzajgcymi, ze
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg
zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcoéw/dalszych
Podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do faktury.

11.Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujgcych zasad:

a. Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie robdt jedng fakturg czesciowg i jedng
fakturg koncowa. Faktury Ptatne w roku 2024.

b. Faktura czesciowa i koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu
odbioru czesciowego i koncowego robaot,

c. Do faktury dotgczony bedzie obmiar robot oraz dokumenty potwierdzajgce
jakos¢é wykonanych robdét ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.),
szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy
odbiorze robot.

12.Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 60 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT ziozonej wraz z
dokumentami okreslonymi w ust. 10 i ust. 11 lit. d) niniejszego paragrafu oraz po
spetnieniu zapisu okreslonego w ust.20.

13.Za termin zaptaty strony uznawa¢ bedg termin obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

14.Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto
wskazane przez WYKONAWCE NI ..uvuuieirieieiirerarissasassssasassasasassnsasassnsasasnnsnss

Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporzgdzenia aneksu
do umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i staje sie skuteczna z
chwilg otrzymania przez Zamawiajgcego pisma wskazujgcego nowy numer rachunku
bankowego Wykonawcy.

15.Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.

16. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom z zachowaniem terminéw ptatnosci okres$lonych w
umowach o podwykonawstwo.

17.W przypadku nie wywigzania sie¢ Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia
dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykonawce /
dalszego podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 19
do 25 niniejszego paragrafu.

18.W terminie 20 dni od daty zitozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca
przedtozy = Zamawiajgcemu kopie dokumentow przelewéw bankowych
potwierdzajgce, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie
nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcoéw/dalszych
podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do faktury.
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19.W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla
Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow.

20.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce Iub dalszego podwykonawce w przypadku umow, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane.

21.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 21, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

22.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia
powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
z umowg o podwykonawstwo.

23.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

a. nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty, albo

b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

24.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wytgcznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

25.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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26.Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy,
w tym w szczegolnosci kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie
ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o0 obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z wykonaniem zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca na czas obowigzywania umowy posiada¢ bedzie ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku s$mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub
oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00 zt , na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

2. Umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust.1 musi zapewni¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegolnosci skfadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez
zakfad ubezpieczen, udziatdbw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw
odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji
zaistniatej szkody.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca od dnia
podpisania umowy wniost zabezpieczenie w wysokosci 3% ceny ofertowe] brutto,
1

2. Zabezpieczenie zostato wniesione wformie ...,

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty
wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w
zwigzku z niniejszg umowg, w tym w szczegdlnosci: kar umownych, nienalezytego
wykonywania umowy, wad ujawnionych w okresie gwarancji, kosztéw poniesionych
na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom
Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z
wykonaniem zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania
Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
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5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w
okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
majg lub mogg miec¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

6. Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciggu 30 dni liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w
wysokosci 30% wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1. niniejszego
paragrafu. Czes$¢ zabezpieczenia stuzgca zabezpieczeniu roszczen z tytutu
rekojmi za wady bedzie zwrécona nie pozniej niz w ciggu 15 dni od uptywu
okresu rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich
obowigzywania nie moze by¢ krotszy niz:

1) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robat,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za
wady.

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich
obowigzywania nie moze byc krétszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z
zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy PZP.

9. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w
§ 4 ust. 1 powyzej, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub
poreczenia bytby krétszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 7 powyzej, Wykonawca
przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do
przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami
wynikajgcymi z ust. 7 powyzej i przediozenia Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego takie przedtuzenie.

10.Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
whniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

11.W przypadku nieprzedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

12.Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki
ma zostaé¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi
zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.
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13.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiajgcy nie
wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w art. 450
ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
WYSOKOSCi.

14.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznosc¢ na czas okreslony w umowie.

15.Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci,
podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w
terminach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

16.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od
Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie
zostanie zaptacona.

17.Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak
rowniez zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

§10
Odstapienie od umowy
1. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
wskazaniem przyczyn odstgpienia.
2. Po ztozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktorgkolwiek ze stron,
Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjg¢ wszelkie mozliwe dziatania majgce
na celu zakonczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob
umozliwiajgcy zminimalizowanie niekorzystnych skutkdw odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt wiasny,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych,

4) Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub
urzagdzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizaciji
innych robét nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca
przy udziale Nadzoru Inwestorskiego sporzgdzi szczegdétowy protokot



6)

7)
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inwentaryzacji robét w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug
stanu na dzien odstgpienia od umowy i przedtozy je Zamawiajgcemu,
Protokot inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzoér Inwestorski i
Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z
terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1)

2)

Dokonania odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w
terminie 14 dni od daty przerwania,

Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozor w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od niniejszej umowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwaranciji jakosci w zakresie okreslonym w umowie
na czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam
okreslonych, a ponadto w kazdym z nizej opisanych przypadkow w terminie 90 dni
od dowiedzenia sie¢ 0 =zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych
odstgpienie:

5.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktére
bedzie miato wptyw na realizacje niniejszej umowy,

Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu
budowy lub nie przystgpit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w Sposob
niezgodny z projektem budowlanym lub wykonawczym, STWIOR,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg
Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw, w stosunku do ktérych
Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg/dalszym podwykonawca,

Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Iub dokonat bezposrednich
zaptat na sume wigkszg niz 5% tgcznego wstepnego wynagrodzenia ogétem
brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnosc¢
byta obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznosci
uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych
naruszen,
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9) Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje
obowigzki umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie
krotszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie stwierdzonych uchybien z
zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybien.

10)W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z
zapisami § 9 niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i nie wywigzaniu sie Wykonawcy z obowigzku jego przedtuzenia,

11)gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) —
r) przekroczyta kwote 30 % wartosci umowy brutto.

12)w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy
udziale Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w
ktorym Wykonawca utracit mozliwosc¢ realizacji zamowienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

13)W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art.
456 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

14)Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu
wykonania umowy okreslonego w § 4 ust. 1.

§ 11
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgcg formg
odszkodowania za szkody zwigzane 2z niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostatych przypadkach
stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania strony
ponoszg odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych.

2. Strony okre$lajg nastepujgce przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich
Wysokosc:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a. za zwioke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym
mowa w § 4 ust.5 pkt. b) niniejszej umowy - w wysokosci 1 000,00zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki,

b. za zwitoke w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzieh zwioki,

c. za zwloke w wykonaniu Ilub zwiloke w nalezytym wykonaniu
zobowigzan/obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy w wysokosci 1
000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwitoki. W
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przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okreslony
w niniejszej umowie, to zwtoka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia,
w ktorym uptynat ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w
takich przypadkach Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania lub
nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajgc mu termin (nie
krotszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po
bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
naliczenia kary za zwtoke.

. za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w
okresie rekojmi i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci
500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

. gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni - w wysokosci 500,00zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za
kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robo6t ponad okres 1 tygodnia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 5.000,00zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek,

. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00zt (stownie: pieé
tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 2.500,00zt (stownie: dwa tysigce piecset ztotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek,

za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom — za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 5 000,00zt
(stownie piec¢ tysiecy zt 00/100).

Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 2.500,00zt (stownie dwa tysigce piecset zt 00/100).

. za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okre$lonymi umowg - w wysokosci 2000,00zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia
skltadek zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 umowy, a takze do okazania
Zamawiajgcemu  dokumentow  potwierdzajgcych  zawarcie = umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 2000,00zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100),
za kazde naruszenie,

. Za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadoéw zgodnie z zapisami w
SWZ, a takze zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych
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odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
500,00zt (stownie: piec¢set ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

n. za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/rob6t przez
inng osobe niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci
500,00zt (stownie: piecset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

0. w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu osob, o ktérym
mowa w § 5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy, w wysokosci 100,00zt
(stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki;

p. w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0soOb
wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego
wymogu) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktorych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe

g. za brak obecnosci kierownika budowy/robét na radzie budowy bez
uzasadnionej przyczyny kazdorazowo 1000,00zt (stownie jeden tysigc ztotych
00/100)

r. za niewywigzanie sie z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego (HRF) w terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w
wysokosci 200,00zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzieh zwioki.

2) za odstgpienie od catosci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce
— w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowaw § 7 ust. 1,

3) za odstgpienie od czesci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce —
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

4) taczna wysokos$¢ kar umownych naleznych stronom nie przekroczy 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1.

5) Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 3) powyzej
stajg sie wymagane z poczgtkiem nastepnego dnia, w ktérym nastgpito
zdarzenie bedgce podstawg naliczenia danej kary umowne;.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w

przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umownag.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego

wynagrodzenia. Potrgcenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej

przez Zamawiajgcego.

. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych

ustala sie na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

§12
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy
. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z
art. 454-455 ustawy Prawo zamowieh publicznych oraz pod warunkiem, ze
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Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ ich dokonania w tresci dokumentéw
przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.
. Zmiana umowy moze nastgpic z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod
warunkiem zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.
. Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie
pisemnej dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany, ktéry powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) analize kosztéw zmiany oraz jego wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.
. Whniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zostaC przekazany niezwiocznie,
jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca
dowiedziat sie lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 3, wszelkich innych dokumentow wymaganych umowg, w tym propozycji
rozliczenia i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosowanie do
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.
. Po otrzymaniu wniosku, o ktéorym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentaciji, o
ktérej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zadanie zmiany.
. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 i przedtozenia na zgdanie Nadzoru
Inwestorskiego jej kopii.
. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3
wraz z propozycjg wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany
umowy, Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie
do zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét, i
przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarbwno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

10.W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego

przez Nadzor Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacii
zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o
braku akceptaciji

11.Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgodg obu stron i bedzie

wymagac formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem
niewaznosci.

12.Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych

okolicznosci:



1)

2)

3)

4)
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gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg
zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci
nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy lub Swiadczenia jednej lub
obu stron,

gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian
wprowadzonych w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a w
szczegolnosci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania robét,
okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponize;j.

13.Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia:

1)

2)

3)

4)

5)

w przypadku wytgczenia czesci robdt objetych umowg na wniosek
Zamawiajgcego, wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obnizeniu,
stosownie do zakresu niewykonanej czesci, zgodnie z zatwierdzonymi przez
Nadzor Inwestorski kartami obmiaru. Maksymalna wartos¢ wytgczonych na
wniosek Zamawiajgcego czesci robot nie moze przekroczy¢ 10% tgcznego
wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/podobnych robét
budowlanych/dostaw/ustug lub robét zamiennych w stosunku do przedmiotu
umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako
iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegdlnych robot okreslonych w
kosztorysie ofertowym oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce
robot wynikajgcych z obmiardw.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na
podstawie obmiaru zatwierdzonego przez Nadzér Inwestorski i
Zamawiajgcego,

wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t wynikajgcych z dokumentacji a nie
ujetych w dokumentacji i kosztorysach ofertowych. Na te roboty, w przypadku
braku pozycji i cen jednostkowych, zostang ustalone nowe pozycje i ceny
jednostkowe wedtug zasad okreslonych w punkcie 5) ponizej,

w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét okreslonych w ust. 13
pkt. 2) nie ujetych w pozycjach kosztorysowych i pkt 4), wyliczenia
wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a. poprzez sporzgdzenie odrebnej kalkulacji wg srednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa podlaskiego, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym date jej sporzgdzenia.

b. w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a)
powyzej dopuszcza sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje
witasng Wykonawcy.
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14.Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji robét budowlanych w
przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie
robot- mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu,
szczegolnie niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdét budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory
roku) pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby
roboty/dostawy lub proby Ilub sprawdzenia lub odbiory mogty zostaé
zrealizowane. Na tg okolicznos¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do
dziennika budowy/robat, ktéry zostanie potwierdzony przez Nadzor Inwestorski
— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednoczesnie Wykonawca nie moze sie domagac¢ od
Zamawiajgcego przedtuzenia terminu realizacji Zamodwienia z uwagi na
niekorzystne warunki atmosferyczne panujgce w okresie zimowym i
powodujgce koniecznos$¢ wstrzymania bgdz przerwania roboét, ze wzgledu na
okreslong technologie wykonania robat,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, ktére bedg miaty wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy
i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen
lub decyzji lub uzgodnieh lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na
wykonanie rob6t naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych
koniecznych do wykonania czynnosci, robot lub dostaw z montazem
wynikajgcych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkdéw geologicznych,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu), w szczegoélnosci istnienie podziemnych urzgdzen,
sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych
Czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych
oraz na wykonanie robdt naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych
koniecznych do wykonania czynnosci, robét wynikajgcych z odmiennych od
przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkéw terenowych;

wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia robot nie wynikajgce z
okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci
wstrzymania robot przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce a w
szczegolnosci gdy ujawnity sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii robét,
materiatdw) — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o
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ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z
tego tytutu;

6) wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub podobnych
majgcych wptyw na zmiane terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o
czas niezbedny do wykonania tych robot,

7) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na
skutek wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub
uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji- mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci roboét z tego tytutu;

8) wystgpienia problemdw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i
uzyskania opinii, przy dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania cato$ci lub czesci robot z tego tytutu,

9) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy- mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania cato$ci
lub czesci robét z tego tytutu,

10)dziatania os6b trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, ktore
to dziatania uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac— mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych
czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu,

11)zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

12)zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskow o dokonanie prob
dodatkowych nieobjetych umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu kontraktu o ilo§¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania
catosci lub czesci robot z tego tytutu,

13)wystgpieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robdét z tego tytutu.

14)wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego
paragrafu, ktore stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu kontraktu o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu na wykonanie robét/dostaw/ustug dodatkowych/
podobnych/zamiennych,

15)w przypadku gdy przyczyny opoéznienia w realizacji przedmiotu umowy
wynikajg z dziatania, zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajgcego-
termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej, niz o czas trwania tych
okolicznosci,

16)odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec
przedtuzeniu nie dtuzej, niz o czas trwania tej okolicznosci.

15.Dopuszcza sie zmiane oséb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,
przedstawionych w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:
1) Smierci, przewlektej choroby lub innego darzenia losowego,
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2) pisemnej rezygnaciji tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,
3) nie wywigzywania sie osdb z obowigzkdéw wynikajgcych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo

wskazana osoba spetnia wymagania okreslone w SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym
we wniosku Zamawiajgcego.
16.Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatdw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robo6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych
ze stwierdzonych wad tej dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod
warunkiem ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskajg
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie
zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wylgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
konieczno$ci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentaciji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane pod
warunkiem ze zmiany uzyskajg aprobate Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie
zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektdéw pod warunkiem Zze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwic¢
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,



5)

6)

7)

8)

Zatgcznik nr 8 do SWZ

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa, pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie
zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji, pod warunkiem Zze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie
zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wylgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
wystgpienia sity wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem ze zmiana
uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres
zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania.
Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze
zmiang wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu
na zasadach okreslonych w ust. 14.

§ 13
WALORYZACJA

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 439 PZP, przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesci niewyptaconej, w przypadku
zmiany cen materiatow, dajgcych sie wyodrebnic i ustali¢ lub kosztow zawigzanych
z realizacjg zamdéwienia.

2. Waloryzacja ta bedzie dokonywana wedtug nastepujgcych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

podstawg wystgpienia o waloryzacje bedzie zmiana wstepnego wskaznika cen
produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa GUS i
ogtaszanego na stronie internetowej GUS.

zmiana wynagrodzenia moze nastgpi€ jezeli suma miesiecznych wstepnych
wskaznikédw cen produkcji budowlano-montazowej, przekroczy wartos¢ 5%
(wzrost lub obnizenie), w stosunku do cen z dnia ztozenia oferty w okresie
podlegajgcym waloryzaciji (tj. okres od dnia podpisania umowy do dnia ztozenia
wniosku przez Wykonawce).

waloryzacja wynagrodzenia moze by¢ przeprowadzona raz w czasie realizacji
przedmiotu umowy i nastgpi¢ najwczesniej po uptywie 3 miesiecy od
rozpoczecia robot;

waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty
budowlane, ktére nie zostaty wykonane w dniu ztozenia wniosku o zmiane
wynagrodzenia;

warto$¢ zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji liczona bedzie poprzez
pomnozenie sumy wskaznikbw cen produkcji budowlano-montazowej za
poszczegodlne miesigce (od podpisania umowy do ztozenia wniosku) przez
wartos¢ materiatdw pozostatych do wbudowania;
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6) zmiana kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 5, dotyczy¢ bedzie zmiany
cen materiatdbw uzytych do realizacji zamdéwienia i wykazanych w kosztorysie
szczegotowym, o ktorym mowa w §1 ust. 4 niniejszej umowy;

7) ewentualne zwiekszenie Wynagrodzenia nie bedzie dotyczy¢ okresu, w ktérym
Przedmiot Umowy bedzie realizowany w warunkach opdznienia
niezawinionego przez Zamawiajgcego;

8) zmiana moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie wniosku ztozonego przez strone
umowy i zatgczonych dokumentow do tego wniosku, potwierdzajgcych wzrost
lub obnizenie ceny materiatdw zwigzanych z realizacjg zamowienia;

9) zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia wraz z zgdaniem zmiany
wynagrodzenia, szczegotowego sposobu wyliczenia zmiany wynagrodzenia, a
Zamawiajgcy ma prawo jego weryfikacji;

10)Wykonawca sktadajgc wniosek o zmiane wynagrodzenia powinien przedstawic
w szczegolnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) zestawienie wykonanych robét w postaci kosztoryséw szczegétowych wraz
z zestawieniem uzytych materiatbw do dnia ztozenia wniosku oraz
zestawienie materiatow pozostatych do wbudowania zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru;

c) dowody na to, ze wliczona do wniosku wartos¢ materiatéw nie obejmuje
kosztow materiatow i ustug zakontraktowanych Ilub nabytych przed
okresem objetym wnioskiem, w szczegdélnosci kopie uméw i faktur z
dowodem ich optacenia;
dowody na to, ze zmiana cen materiatéw miata wptyw na koszt realizacji
zamowienia;

11)obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego
oswiadczenia Zamawiajgcego, stanowigcego podstawe do zawarcia Aneksu do
umowy;

12)maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania powyzszych postanowien umownych w zakresie
waloryzacji wynagrodzenia, o ktorych mowa w art. 439 ustawy Pzp ustala sie
na poziomie do 2% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w §3 ust. 1 umowy;

13)postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili
osiggniecia limitu, o ktérym mowa powyzej;

14)Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z
zastosowaniem powyzszych zasad, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na
okres dituzszy niz 6 miesiecy (liczony wraz wszystkimi aneksami do umowy o
podwykonawstwo).
Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy stosuje sie odpowiednio
postanowienia obowigzujgce Wykonawce.

§14
Sita wyzsza
1. Zadna ze stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie
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zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej,
powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec tgczgcej strony wiezi prawnej,
a w szczegolnosci:

1) o charakterze niezaleznym od stron,

2) ktorego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna unikng¢, ani ktoremu strony nie mogty zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci.

. Sita wyzsza moze obejmowac wyjgtkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione
ponizej, ale bez ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt.
1) — 3) sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub
cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz
personel Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub
skazenia radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére mogg byc¢ przypisane uzyciu
przez  Wykonawcy takiej amunicji, materiatbw  wybuchowych,
promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przykfad trzesienia ziemi, huragan, tajfun,
niezwykte mrozy, powodzie.

. Strona, ktorej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu
usuniecia przeszkod, aby wywigza¢ sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc
zwioke lub szkode.

. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie umowy z powodu uchybienia,
jezeli ich opoznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan
wynikajgcych z umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajgcy nie jest
zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to
wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

. Jezeli w opinii jednej ze stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej
mogace mie¢ wplyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, strona ta powinna
niezwtocznie powiadomi¢ na pismie drugg strone podajgc szczegdty dotyczgce
charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich
okolicznosci. O ile Zamawiajgcy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany
kontynuowac¢ wypetnianie swoich zobowigzan wynikajgcych z umowy stosujgc
Srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,
niezaleznie od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostac
przyznane Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest
uprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia okolicznosci
uprawniajgcych do odstgpienia.
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§ 15

Cesja na rzecz oséb trzecich
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci:
cesji, przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub
jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust.1. niniejszego
paragrafu, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkow Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1.
niniejszego paragrafu dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia
roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane
ze sSrodkow objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.
Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 16
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych)
informujemy, o zasadach przetwarzania Panstwa danych osobowych oraz o
przystugujgcych Pani/Panu prawach z tym zwigzanych.

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Wdéjt Gminy Zambréw, ul.
Fabryczna 3, 18-300 Zambrow tel. 86 271 46 16, mail: ugz@ugzambrow.pl.
Kontakt z IOD mozliwy jest pod adresem mail:
inspektorochronydanych@kowalczyk.pro

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w oparciu o art. 6 ust. 1. litci b
RODO w celu przeprowadzenia przedmiotowego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego oraz jego rozstrzygniecia, jak rowniez zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz jej realizacji, a takze udokumentowania
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i jego archiwizacji
wynikajgcego z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych.
Pani / Pana dane osobowe przechowywane bedg przez okres 4 lat (protokét z
postepowania wraz z zatgcznikami). Natomiast umowy cywilno-prawne zawarte w
trakcie postepowania wraz 2z dokumentacjg dotyczgcg ich realizaciji
przechowywane sg przez okres 10 lat (zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem
Akt). Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku nastepnego od daty
zakonczenia sprawy. Po uptywie okresu przechowywania dokumentacja
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niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora wiasciwego archiwum
panstwowego, brakowaniu.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostepu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania
a takze ograniczenia przetwarzania. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze Srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw Urzedu. W celu wykonania
swoich praw nalezy skierowaC  zadanie pod adres e-mail:
inspektorochronydanych@kowalczyk.pro.

6. Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego jest jawne na podstawie art.
18 ust. 1 — Prawo zaméwien publicznych. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogg by¢ rowniez organy wtadzy publicznej oraz podmioty wykonujgce
zadania publiczne lub dziatajgce na zlecenie organdéw wiadzy publicznej, w
zakresie i w celach, ktore wynikajg z przepisdbw powszechnie obowigzujgcego
prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych umow podpisanych z Gming
Zambrow— jako podmioty wspétpracujgce.

7. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane osobowe dotyczg, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupetnienia, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679,
nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia ani
zmiang postanowien umowy w sprawie zamowienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawa.

8. W postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgtoszenie Zzgdania ograniczenia
przetwarzania, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzgdzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia tego
postepowania.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg Panstwo, iz przetwarzanie
danych osobowych, ktore Panstwa dotyczg narusza przepisy o0golnego
rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

10.0Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem
ustawowym wynikajgcym z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy
strony rozstrzyga¢ bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W
przypadku niedojscia do porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie
wiasciwe przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane
oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie
adresu lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania,
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pisma skierowane pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za
skutecznie doreczone.
4. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
6. Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zatgczniki:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
2) oferta Wykonawcy,
3) dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy,
4) dokumentacja projektowa.
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