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Gorzów Wlkp.,  06.10.2020 
 

 
 

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 8 
Budowa Hali Sportowo widowiskowej w Gorzowie Wielkopolskim 

 
nr sprawy nadany przez Zamawiającego: SKP-2/PN/RB/2020 
 
Zamawiając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843 dalej PZP) przekazuje treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 

PFU pkt. 9.8 Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia str. 192 „…Kierownik BHP będzie 

przechowywał Księgę Bezpieczeństwa zawierającą: - wykaz nazwisk, adresów i numerów 

telefonów osób zatrudnionych na terenie budowy…”. Prosimy o modyfikacje tego zapisu z 

ograniczeniem do osób pełniących funkcje budowlane zgodnie z Prawem budowlanym.  

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis WK. 

 

Pytanie 2 

W związku, iż formuła zadania opiera się na zasadach zaprojektuj i wybuduj, wnosimy  

o zmianę i umożliwienie sprzedaży projektu zgodnie z procentowym zaawansowaniem prac, 

umożliwiając wystawianie faktur przez Wykonawcę na prace projektowe. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 3 

Wnosimy o zmianę wysokości faktur minimalnych za pierwsze sześć miesięcy do wartości 

500 tys.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 4 

Wnosimy o zmianę aby polisa CAR była na wartość umowy i zawierała klauzulę o kosztach 

odtworzenia. Posiadanie polisy na wartość większą niż wartość kontraktu będzie 

nadubezpieczeniem. 

Odpowiedź 

Zgodnie z WK suma ubezpieczenia (115% wartości Umowy) zawiera 15% wartość 

odtworzenia. Patrz klauzula 18.2. SWK.  

 

Pytanie 5 

Wnioskujemy o zmianę terminu obowiązywania polisy CAR, gdyż wymogi postawione przez 

Zamawiającego są niezgodne z istotą polisy CAR. Polisa powinna obowiązywać od 

momentu przejęcia terenu budowy do momentu odbioru końcowego. Ubezpieczenie okresu 

rękojmi możliwe jest jedynie poprzez rozszerzenie polisy CAR o klauzule 003 i 004. W 

związku z tym zwracamy uwagę Zamawiającemu, że nie istnieje polisa CAR, która będzie 

miała okres obowiązywania do zakończenia okresu rękojmi. 
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Odpowiedź 

Zamawiający wymaga aby rodzaj ubezpieczeń, ich zakres i okresy obowiązywania były 

zgodne z WK.  

 

Pytanie 6 

Zwracamy się z pytaniem o intencję zamieszczenia w Klauzuli 1.10 wyrażenia „licencja” oraz 

o ewentualne skreślenie wyrażenia „licencji” z tej klauzuli („Wykonawca z chwilą wydania 

Świadectwa Przejęcia przenosi na Zamawiającego, w ramach Ceny Kontraktowej określonej 

w klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa], autorskie prawa majątkowe do Dokumentów 

Wykonawcy, licencji oraz innej dokumentacji projektowej w tym również do wytworzonych 

aplikacji komputerowych(…)).”, gdyż nie jest możliwe przeniesienie autorskich praw 

majątkowych do licencji (licencja jest odrębną instytucją prawną polegającą na umożliwieniu 

korzystania przez inny podmiot przy zachowaniu autorskich praw majątkowych do tego 

utworu). 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis WK. 

 

Pytanie 7 

Zwracamy się z pytaniem o możliwość modyfikacji Klauzuli 4.4. ust. 11 poprzez skreślenie w 

tej klauzuli treści „(…)jednakże nie później niż na 14 dni przed dniem skierowania 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.”, w związku z 

jej niezgodnością z art. 143b ust. 5 PZP, gdyż zgodnie z art. 143b ust. 5 PZP wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, niezależnie od tego, kiedy dany podwykonawca ma 

zostać skierowany do realizacji robót budowlanych. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis WK. Zapis jest zgodny z przytoczonym przepisem.  

 

Pytanie 8 

Zwracamy się z pytaniem o wskazanie, jakich czynności Zamawiający oczekuje od 

Wykonawcy w ramach pielęgnowania nasadzeń i terenów zielonych, zgodnie z treścią 

Klauzuli 11.11. umowy. 

Odpowiedź 

Wszelkich czynności pielęgnacyjnych nasadzeń niezbędnych do prawidłowej wegetacji. 

 

Pytanie 9 

Zwracamy się z pytaniem, co oznacza wyrażenie „(…) naliczania odsetek ustawowych (…) 

obliczonych miesięcznie (…)” w treści Klauzuli 14.8. umowy. Zwracamy uwagę, że zgodnie z 

art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 935) nieważne są postanowienia umowy 

wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela do domagania się odsetek za 

opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku wymagalnych roszczeń. 

Odpowiedź 

Zapis zgodny z przepisami prawa. Nie ogranicza on domagania się odsetek za opóźnienie 

przy zapłacie. W sytuacji, gdy termin zapłaty jest dniem wymagalności, Wykonawca jest 

uprawniony do naliczania odsetek ustawowych od następnego dnia. 
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Pytanie 10 

Czy Zamawiający może udostępnić kluczowe postanowienia zawarte w umowie na 

dofinansowanie inwestycji? W szczególności te które mogą mieć wpływ na realizację umowy 

zawartej pomiędzy wybranym Wykonawcą a Zamawiającym, w tym zmianę lub ograniczenia 

sposobu finansowania części inwestycji? 

Odpowiedź 

Pytanie nie dotyczy treści SIWZ. 

 

Pytanie 11 

Czy Zamawiający może udostępnić kluczowe postanowienia zawarte w umowie na 

dofinansowanie inwestycji? W szczególności te które mogą mieć wpływ na realizację umowy 

zawartej pomiędzy wybranym Wykonawcą a Zamawiającym, w tym zmianę lub ograniczenia 

sposobu finansowania części inwestycji? 

Odpowiedź 

Zamawiający ma zapewnione środki finansowe na realizację . Umowa na dofinansowanie 

inwestycji nie zawiera postanowień mogących mieć wpływ na  realizację umowy zawartej 

pomiędzy wybranym Wykonawcą a Zamawiającym.  

 

Pytanie 12  

Dotyczy: Załącznika nr 1A do oferty. Czy istnieje możliwość zmiany rozpoczęcia biegu 

terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w załączniku do Oferty – Dane 

kontraktowe – z 24 miesięcy od daty zawarcia kontraktu na 24 miesiące od daty wydania 

placu budowy? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. Plac budowy zostanie 

przekazany wykonawcy niezwłocznie, na warunkach określonych w WK. 

 

Pytanie 13 

1.7 Cesja. Wnosimy o dodanie zapisu w klauzuli 1.7 „za wyjątkiem Banku Finansującego”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 14  

Dotyczy: Klauzuli 4.1. Czy istnieje możliwość rejestrowania postępu prac poprzez wykonanie 

zwykłej dokumentacji zdjęciowej niekoniecznie w postaci zdjęć lotniczych (za pomocą 

drona)? Wnosimy o wykreślenie z klauzuli 4.1 „lotniczych (np. za pomocą drona)”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 15  

Dotyczy: Klauzuli 4.4. Wnosimy o zmianę klauzuli 4.4 pkt 4 lit f ) „Dokumenty potwierdzające 

wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wykazy personelu i 

sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły 

załącznik do umowy” na nową w brzmieniu: „Dokumenty potwierdzające wiedzę i 

doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu 

oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo obowiązany jest 
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przedłożyć Zamawiającemu tylko i wyłącznie na jego żądanie w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania żądania”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 16  

Dotyczy: Klauzuli 4.4. pkt. 10. Wnosimy o zmianę klauzuli 4.4 pkt 10 na nową w brzmieniu: „ 

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca może przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo uwzględniającą zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 7 dni od 

dnia zawarcia umowy”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. 

 

Pytanie 17  

Dotyczy: Klauzuli 4.4. pkt 11. Wnosimy o wykreślenie z klauzuli 4.4. pkt 11 „ (…) jednakże 

nie później niż na 14 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych”. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na Pytanie 7 niniejszych wyjaśnień. 

 

Pytanie 18 

Dotyczy: Klauzuli 4.4. pkt 17. Wnosimy o wykreślenie z klauzuli 4.4. pkt 17. Zamawiający 

może pozyskać odpis z KRS z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 19 

Dotyczy: Klauzuli 4.27. Wnosimy o zmianę zapisu klauzuli 4.27 z „jakichkolwiek roszczeń” na 

„zasadnych roszczeń”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 20  

Dotyczy: Klauzuli 8.7. Wnosimy o zmianę w klauzuli 8.7. treści: „Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na 

zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.” na nową w brzmieniu: „Strony 

zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.” 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 21  

Dotyczy: Klauzuli 11.1. Wnosimy o zmianę terminu usunięcia wad i usterek o których mowa 

w klauzuli 11.1. oraz karcie gwarancyjnej poprzez uwzględnienie dodatkowej klauzuli, że 

termin nie może być krótszy niż „technologicznie możliwy. Brak wskazania prowadzić może 

do sytuacji w której Wykonawca nie jest w stanie usunąć wady w wyznaczonym terminie. 
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Proponowany zapis: „Ilekroć w okresie zgłaszania wad zostanie stwierdzona jakakolwiek 

wada lub usterka obciążająca Wykonawcę w ramach obowiązku usuwania wad, Wykonawca 

powinien przystąpić do jej usunięcia nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia. Czas 

usuwania wady nie może przekroczyć 21 dni od dnia przystąpienia chyba, że z obiektywnych 

względów technicznych/technologicznych lub organizacyjnych ( np. konieczność zamówienia 

urządzeń lub materiałów) usunięcie wady w terminie, o którym mowa w niniejszej klauzuli nie 

będzie możliwe, Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego w terminie 7 

dni od daty zgłoszenia wady i zaproponować odpowiedni termin naprawy. W takim 

przypadku termin wyznacza Zamawiający, uwzględniając obiektywne możliwości 

techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne naprawy.” 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na Pytanie 1, Wyjaśnienia nr 3. 

 

Pytanie 22 

Zapis § 5 karty gwarancyjnej stoi w sprzeczności z zapisem klauzuli 11.1 – prośba o zmianę 

§ 5 karty gwarancyjnej ww. brzmieniu. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na Pytanie 5, Wyjaśnienia nr 3. 

 

Pytanie 23 

Brak przywołania ustawy COVID – 19 co do przyczyn niewykonania umowy w terminie z 

powodu pandemii. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na Pytanie 98, Wyjaśnienia nr 5 

 

Pytanie 24 

Dotyczy: Klauzuli 13.9 pkt 2. Wnosimy o wykreślenie z klauzuli 13.9 pkt 2 określenia 

„wyłącznie” i dodanie „oraz żądania odszkodowania obejmującego poniesione straty jak i 

utracone korzyści jakich doznał Wykonawca”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 25 

Dot. pkt 3.1. pkt B I. SIWZ pkt B V i VI. Prosimy o dopuszczenie również doświadczenia w 

zakresie zaprojektowania obiektu użyteczności publicznej. Zawężenie warunku tylko do tych 

osób, które posiadają doświadczenie na budynkach sklasyfikowanych do klas wskazanych 

przez Zamawiającego znacznie zawęża grono Wykonawców spełniających wymagania. 

Proces tej budowy nie odbiega bowiem w znaczący sposób od rozwiązań konstrukcyjnych 

oraz instalacyjnych innych obiektów użyteczności publicznej, tych które nie są 

sklasyfikowane w klasie 1265 czy 1261.  

Odpowiedź 

Określone warunki udziału w postępowaniu odnoszą się do dość szerokiej grupy obiektów 

zbliżonych przedmiotowi zamówienia (warunek udziału w postępowaniu proporcjonalny do 

przedmiotu zamówienia). Rozszerzenie warunku do dowolnego obiektu użyteczności 

publicznej stanowiłoby warunek zbyt szeroki, nie dający zamawiającemu możliwości 

wyłonienia podmiotu gwarantującego należyte wykonanie przedmiotu umowy. 
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Pytanie 26 

Dot. Rozdział XII. pkt 2. Prosimy o ograniczenie maksymalnego okresu gwarancji i rękojmi 

do 60 miesięcy, który będzie realny i zaspokajający potrzeby Zamawiającego. Brak 

ograniczenia maksymalnego okresu gwarancji  i rękojmi jakości, jaki będzie oceniany w 

kryterium powoduje, że Zamawiający wystawia się na ryzyko konieczności wyboru oferty z 

okresem gwarancji nierealnie długim (w praktyce nie do wykorzystania) lub wykraczającym 

daleko poza rzeczywiste potrzeby zamawiającego. Wykonawca natomiast w ten sposób 

może uzyskać taką przewagę nad konkurencją, którą trudno nazwać uczciwą. Biorąc pod 

uwagę ustalone przez Zamawiającego w postępowaniu kryteria oceny ofert, gdzie za 

wskazanie jak najdłuższego okresu gwarancji można uzyskać aż 40 na 100 możliwych 

punktów, zachowania wykonawców mogą być powodowane tylko zamiarem sztucznego 

zawyżenia własnej punktacji. Sztuczne wydłużenie „okres gwarancji” należy poczytywać za 

działanie uniemożliwiające lub znacznie utrudniające uzyskanie zamówienia innym 

wykonawcom, którzy zdecydują się udzielić gwarancji na realny i adekwatny do przedmiotu 

zamówienia okres. Celem takich działań nie będzie bowiem konkurowanie, lecz zabieg 

dający wykonawcom sztuczną przewagą nad konkurentami.  

Odpowiedź 

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca szczegółowo zapoznał się z treścią Rozdziału XII 

SIWZ. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

W treści SIWZ Zamawiający jednoznacznie wskazał, iż Wykonawca maksymalną liczbę 

punktów w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”, może otrzymać udzielając 60 miesięcznego 

lub dłuższego okresu gwarancji i rękojmi. 

Wbrew twierdzeniu Wykonawcy, udzielenie gwarancji i rękojmi na okres dłuższy niż 60 

miesięcy nie powoduje wzrostu liczby przyznanych punktów powyżej maksymalnego 

poziomu. 

 

Pytanie 27 

Dot. klauzuli 1.1.4.13; 1.1.4.11; Prosimy o dopisanie robót dodatkowych oraz zapisu, że cena 

oferty pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, 

natomiast nie obejmuje robót tam nie przewidzianych, a ponadto, iż obowiązek 

uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów i okoliczności związanych z realizacji 

przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie 

dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych 

do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z 

błędów/braków/sprzeczności w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji 

warunków  itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania prac wynikających z 

zaistnienia ww. okoliczności do umowy zostanie wprowadzona zmiana zwiększająca 

przedmiot zamówienia o roboty dodatkowe/zamienne, za które wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie dodatkowe. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 28 

Dot. klauzuli 1.7. Mając na uwadze powszechne sytuacje w obrocie gospodarczym, w 

szczególności w procesie budowlanym, to jest kredytowania inwestycji przez Wykonawców, 

prosimy o wpisanie zgody na cesję wierzytelności na rzecz podmiotu finansującego 

Wykonawcę, a także na rzecz podmiotu udzielającego gwarancji należytego wykonania.  



 7 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 29 

Dot. klauzuli 1.10; Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że przeniesienie praw następuje pod 

warunkiem zawieszającym dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rzecz Wykonawcy 

odpowiedniej części wynagrodzenia za wykonane roboty, których Dokumenty Wykonawcy i 

wchodzące w ich skład utwory dotyczą. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 30 

Dot. klauzuli 1.12; Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że obowiązek zachowania poufności nie 

dotyczy tych szczegółów wykonania Kontraktu, których ujawnienie przez Wykonawcę jest 

niezbędne, zgodnie z Prawem zamówień publicznych, do wykazania spełnienia przez niego 

warunków udziału w innym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W celu 

poszanowania zasady równości stron, prosimy o modyfikację tego postanowienia, poprzez 

zastąpienie słów „Wykonawca” słowem „Strona”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 31 

Dot. klauzuli 1.13 ppkt b i klauzuli 4.1 zdanie drugie; Prosimy o wprowadzenie zapisu, 

zgodnie z którym „Powyższe dotyczy dokumentów, które Wykonawca z uwagi na 

profesjonalny charakter swojej działalności może przewidzieć na etapie zawierania Umowy. 

Zamawiający będzie zobowiązany pokryć koszty uzyskania innych dokumentów, zezwoleń, 

zatwierdzeń, uzgodnień, licencji, które wynikają ze zmiany zakresu Umowy, lub których 

konieczności uzyskania nie można było przewidzieć w dniu zawierania niniejszej Umowy”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 32 

Dor. Klauzuli 2.1. Prosimy o modyfikację zapisu na „Wykonawca winien w terminie 7 dni 

przed planowanym terminem rozpoczęcia Robót zgłosić Inżynierowi gotowość do 

rozpoczęcia. Inżynier przekaże Wykonawcy prawo dostępu do budowy w terminie 

wskazanym przez niego, który nie może być dłuższy niż 7 dni od daty zaproponowanej przez 

Wykonawcę. O dacie rozpoczęcia Inżynier zawiadomi Wykonawcę przynajmniej 7 dni 

wcześniej.  

Nadto zastąpienie zapisu „z wyłącznej winy Inżyniera”, na z „z winy Wykonawcy”. 

 

W postanowieniu zaniechano określenia terminu, w jakim Inżynier jest zobowiązany do 

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, zaś możliwość żądania przez Wykonawcę 

przedłużenia czasu na wykonanie zachodzi jedynie w przypadku zawinionego (z winy 

wyłącznej) uchybienia przez Inżyniera obowiązkowi przekazania Terenu Budowy w stosunku 

do terminu, który zamawiający sam wyznaczył. Ukształtowanie treści przedmiotowych 

postanowień przez zaniechanie określenia terminu przekazania Terenu Budowy stanowi w 

konsekwencji przekroczenie granic swobody umów; Ponadto Zamawiający obarcza 
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wykonawcę negatywnymi konsekwencjami zdarzenia, za które Wykonawca nie musi ponosić 

odpowiedzialności. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 33 

Dot. klauzuli 3.1; Prosimy o wydłużenie terminów na powiadomienie Wykonawcy przez 

Inżyniera o terminie i miejscu Rady Budowy/Narady Technicznej, z 2 do 4 dni przed ich 

odbyciem. 

Odpowiedź 

Przywołana klauzula 3.1. nie określa takiego terminu.  

 

Pytanie 34 

Dot. klauzuli 4.2.; Prosimy o skrócenie terminu w zakresie związanym z przedłużeniem 

zabezpieczenia z 28 do 14 dni.   

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 35 

Dot. klauzuli 4.4 pkt 4 a); Prosimy o wydłużenie terminu termin zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z 21 dni do 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na Pytanie nr 4, Wyjaśnienia nr 3. 

 

Pytanie 36 

Dot. klauzuli 4.4 pkt 11; Prosimy o wykreślenie fragmentu o treści „jednakże nie później niż 

na 14 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do 

realizacji robót budowlanych.”, jako nieznajdującego oparcia w treści art. 143b ust. 5 ustawy 

PZP. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedz na Pytanie 7 niniejszych wyjaśnień.  

 

Pytanie 37 

Dot. klauzuli 4.4 pkt 22; Prosimy o wykreślenie fragmentu o treści „przysięgłe” jako 

nadmiernie formistycznego i kosztownego obowiązku, który może utrudniać wykonywanie 

Wykonawcy czynności objętych Umową.  

Odpowiedź 

Z treści Klauzuli 4.4 pkt 22; wykreśla się słowo „przysięgłe”.  

Pytanie 38 

Dot. klauzuli 4.25; Prosimy o dopisanie terminu na akceptację przez Inżyniera Miesięcznego 

Raportu o postępie, nie dłuższego niż 5 dni roboczych od jego przedłożenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 39 

Dot. klauzuli 4.28; Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za uszkodzenia infrastruktury, która nie była zidentyfikowana na 
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dostarczonej przez zamawiającego dokumentacji i podczas wykonanych wykopów, oraz 

dodanie na końcu klauzuli, że jeżeli Wykonawca doznaje opóźnienia i/lub ponosi koszt na 

skutek konieczności uzyskania stosownych zgód i zezwoleń, Wykonawca będzie uprawniony 

do przedłużenia czasu na ukończenie oraz prawa do żądania zwiększenia wynagrodzenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 40 

Dot. klauzuli 5.2.; Prosimy o wskazanie terminu na zatwierdzenie przez Zamawiającego 

Dokumentów Wykonawcy – nie dłuższego niż 7 dni.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 41 

Dot. klauzuli 7.6.; Wnosimy o dodanie zastrzeżenia, że uprawnienie do zlecenia zastępczego 

przysługuje Zamawiającemu dopiero po dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do wykonania 

obowiązku w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dni 14 i po bezskutecznym upływie 

tego terminu. Wnosimy również o dodanie zastrzeżenia, że wyznaczony termin na usuniecie 

wad, nie być krótszy niż dni 21. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 42 

Dot. klauzuli 7.7; Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że oraz pod warunkiem zapłaty na rzecz 

Wykonawcy odpowiedniej części wynagrodzenia za wykonane roboty, których Dokumenty 

Wykonawcy i Materiały dotyczą. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 43 

Dot. klauzuli 8.1. 8.3.; Prosimy o modyfikację tego postanowienia, poprzez wskazanie, że 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za opóźnienia jedynie w sytuacji, gdy będzie ponosił 

winę w ich powstaniu. W tym zapisie Zamawiający przerzuca na Wykonawcę 

odpowiedzialność za wszelkie koszty powstałe nawet wynikłe z przyczyn niezależnych i 

niezawinionych od Wykonawcy. Tymczasem Wykonawca nie powinien ponosić 

odpowiedzialności za wszystkie szkody, a jedynie za szkody, które powstały z jego winy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 44 

Dot. klauzuli 8.7 i Załącznika 1A do Oferty; Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji 

swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości i 

zakresu stosowania, w szczególności poprzez: 

1) w Załączniku 1A do Oferty – modyfikacja zapisu, że wartość wszystkich kar 

umownych i odszkodowań wynikających z umowy nie może przekroczyć 10% 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, 

2) w Załączniku 1A do Oferty - Kara Umowna za zwłokę w realizacji Robót (odcinka)– o 

obniżenie kary umownej z 0,05% na 0,001%, 
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3) w Załączniku 1A do Oferty - Kara Umowna za zwłokę w usunięciu wad lub usterek – o 

obniżenie kary umownej z 0,05% na 0,001%, 

4) w Załączniku 1A do Oferty - Prosimy o wykreślenie możliwości żądania przez 

Zamawiającego zapłaty kar umownych za zwłokę w realizacji Odcinków. W ocenie 

Wykonawcy, zastrzeżenie kar umownych za zwłokę również w odniesieniu do Odcinków, a 

nie tylko w stosunku do całości Robót, może spowodować, że wykonawcy będą oferować 

wykonanie robót dużo drożej niż to wynika z faktycznych kosztów ich świadczenia w 

momencie składania oferty, po to aby uwzględnić te ewentualne kary w okresie trwania 

umowy. Efektem tego będzie nadpłacanie przez Zamawiającego za wykonane roboty. Brak 

zmiany tego postanowienia może spowodować, że kalkulując cenę oferty racjonalny 

wykonawca będzie zmuszony uwzględnić ryzyko naliczenia tych kar tak, aby zabezpieczyć 

swój interes. W rzeczywistości więc to Zamawiający zapłaci za ryzyko wkalkulowane przez 

wykonawcę do ceny oferty, które spowoduje znaczny jej wzrost, a tym samym zbędne 

wydatki Zamawiającego. Tym samym stanowić ono może zysk wykonawcy i nieuzasadniony 

koszt Zamawiającego. 

5) w klauzuli 8.7 i w Załączniku 1A do Oferty – dodanie zapisu, że Zamawiający jest 

zobowiązany do zapłaty kar umownych za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze 

stron, z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej, 

6) w klauzuli 8.7, na końcu klauzuli – modyfikację zapisu w dodanym fragmencie 

klauzuli, poprzez zamianę słowa „Zamawiający” na słowo „Strona”, mając na względzie 

zasadę równości stron umowy, 

7) w klauzuli 8.7 – modyfikację ostatniego akapitu, poprzez wskazanie, że skorzystanie 

z uprawnienia do potrącenia kary umownej jest możliwe dopiero po wezwaniu Wykonawcy 

przez Zamawiającego do jej zapłaty w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni. 

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 

listopada 2014 roku w sprawie o sygn. akt III CZP 76/14), dla skutecznego potrącenia 

wierzytelności z tytułu kary umownej, której termin spełnienia świadczenia nie został 

zastrzeżony, konieczne jest uprzednie wezwanie dłużnika do zapłaty tej kary umownej. 

Wykonawca wskazuje, iż postanowienia Umowy w zakresie wyżej wymienionych 

postanowień, utrudniają złożenie oferty przez Wykonawcę. Relacja kwot i okoliczności 

wskazuje, że zastrzeżone kary umowne nie spełniają funkcji kompensacyjnej, lecz stanowią 

przyczynek do nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego. Kary w tych 

postanowieniach są rażąco wygórowane. Przy tak znacznej ilości czynności, złożoności 

robót, warunków ich wykonywania, konieczności współdziałania Zamawiającego z 

Wykonawcą, ustalenie takiego rodzaj kar, w szczególności kar za zwłokę w realizacji 

Odcinków, w konsekwencji może pozbawić Wykonawcę znacznej części należnego 

wynagrodzenia, co jest powodem, iż przedmiotowe zamówienie traci dla niego sens 

ekonomiczny i  może uniemożliwiać mu złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje dalszej zmiany zapisów WK w tym zakresie. Wysokość kar 

umownych została określona na poziomie nie wyższym od powszechnie stosowanych w 

zamówieniach publicznych.  

 

Pytanie 45 

Dot. Klauzuli 13.1. Prosimy o dopisanie, że zmiana wynagrodzenia, poza przesłankami 

określonymi w art. 144 ustawy Pzp i innymi wymienionymi w Umowie, nastąpi również w 

następujących przypadkach: 
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a) wystąpi konieczność zastosowania zamiennego rozwiązania projektowego, 

b) wystąpi konieczność wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

w dokumentacji, 

e) nastąpi konieczność wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć,  

f) nastąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z 

przedmiotem Umowy, 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. 

 

Pytanie 46 

Dot. klauzuli 13.9. Prosimy o wykreślenie lit. a, c, d i e. Wprowadzenie tego zapisu naraża 

Wykonawcę na ponoszenie trudnych do przewidzenia skutków skorzystania przez 

Zamawiającego z takich uprawnień, w tym mogących mieć negatywne dla Wykonawcy 

konsekwencje, co znacząco wpływa na brak możliwości sporządzenia oferty. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. Jednocześnie Wykonawca 

winien zwrócić uwagę, iż umowa dotyczy zamówienia publicznego.  

 

Pytanie 47 

Dot. § 2 ust. 1 d; Prosimy o obniżenie kar umownych za nieterminowe usuniecie wad 

/wymianę rzeczy na wolną od wad z 0,2 % wartości Umowy na 0,001% za każdy dzień 

zwłoki; 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje dalszych zmian zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 48 

Dot. § 5 ust. 1; Prosimy o wydłużenie terminu usuwania wad do dni 14. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na Pytanie 5, wyjaśnienia nr 3. 

 

Pytanie 49 

Dot. § 5 ust. 2 pkt b; Prosimy o wydłużenie terminu usuwania wad do dni 5. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 50 

Dot. § 5 ust. 2; Prosimy o dodanie zapisu, zgodnie z którym czasy reakcji od powiadomienia 

mogą być liczone jedynie w okresie dni roboczych i w godzinach działania Gwaranta (tj. od 

godz. 8:00 do godz. 16:00). 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 51 

W związku z treścią Rozdziału XII pkt 2 SIWZ wnoszę o potwierdzenie, iż premiowany okres 

gwarancji jakości i rękojmi za wady, zgodnie z zapisem klauzuli 11.10 Kontraktu dotyczy 

zarówno robót budowlanych, materiałów i urządzeń będących częścią robót. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dotyczy całości 
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przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie 52 

W związku z treścią Klauzuli 13.1.2 oraz 13.1.3 wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 

pokryje udokumentowane koszty ogólne, które będzie musiał ponieść Wykonawca, związane 

z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji z przyczyn wymienionych w ww. zapisach. 

Wykonawca wskazuje, że Zamawiający zgodnie z przepisami prawa ma obowiązek w taki 

sposób przygotować teren budowy, aby umożliwiał wykonania inwestycji, zaś Wykonawca 

ma obowiązek wycenić koszty jej wykonania w oparciu o przekazaną przez Zmawiającego 

dokumentację oraz wiedzę wymaganą od profesjonalisty w danej dziedzinie. 

Odpowiedź 

Zakres dopuszczalnych zmian wynagrodzenia określa zapis subklauzuli 13.1.III. Pozostałe 

kwoty jakie Wykonawca uzna za należne, winny być zgłaszane zgodnie z Klauzulą 20.1.    

 

Pytanie 53 

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu Klauzuli 13.9 „Wypowiedzenie umowy” jako zapisu 

niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa w ramach stosunku prawnego 

określonego w szczególności w art. 647 i nast. Kodeksu cywilnego, rażąco naruszającego 

równość stron umowy i zasadę swobody umów wynikającą z art. 353(1) Kodeksu cywilnego, 

umożliwiającego Zamawiającemu bezpodstawne rozwiązanie umowy, a uniemożliwiającego 

Wykonawcy oszacowania ryzyka finansowego z tym związanego. Zapis umożliwia 

Zmawiającemu nieograniczone pole manewru do wprowadzenia robót zaniechanych w 

nieograniczonym zakresie, przy czym całe ryzyko finansowe kontraktu pozostaje po stronie 

Wykonawcy. Wykonawca ma realizować umowę terminową, należycie wykonując 

zobowiązania umowne, a jednocześnie nie jest chroniony w zakresie zawieranych umów 

podwykonawczych na mocy których zaciąga zobowiązania celem należytego, w tym 

terminowego, wykonania Kontraktu, w tym zarówno w zakresie robót budowalnych, dostaw , 

jak i usług.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. Należy podkreślić, iż 

umowa dotyczy zamówienia publicznego. 

 

Pytanie 54 

Wykonawca wnosi o przywrócenie akapitu (iv) klauzuli 19.1 o treści „amunicję wojskową, 

materiały wybuchowe…” i jednocześnie wskazuje, iż zgodnie z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującymi po stronie Zamawiającego jest przekazanie terenu budowy w 

zakresie umożliwiającym realizację i wycenę kontraktu. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona zmiany zapisów WK poprzez dodanie treści „amunicję wojskową, 

materiały wybuchowe…”.  

 

Pytanie 55 

W zakresie klauzuli 19.1 Wykonawca wnosi o wprowadzenie po akapicie (v) akapitu (vi) o 

następującej treści „niemożliwe do przewidzenia, na dzień zawarcia umowy, 

rozprzestrzenianie się epidemii / pandemii, która w znacznym stopniu utrudni lub uniemożliwi 

realizację kontraktu.” 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na Pytanie 98, Wyjaśnienia nr 5. 
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Pytanie 56 

W zakresie § 2 ust 1 lit. a) Karty Gwarancyjnej (rozdział 4 Kontraktu) Wykonawca wnosi o 

zmianę poprzez nadanie brzmienia „żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w 

przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już trzykrotnie 

naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad” 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 57 

W zakresie § 2 ust 1 lit. c) Karty Gwarancyjnej (rozdział 4 Kontraktu) Wykonawca wnosi o 

usunięcie zapisu o treści „ jak i utracone korzyści”. Uprawnienia Zamawiającego do 

jednostronnego określenia poniesionych start z tytułu utraconych korzyści są zbyt szerokie i 

niemożliwe do zaakceptowania przez Wykonawcę. W tym zakresie konieczne jest ustalenie 

faktycznie poniesionej straty zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 58 

W zakresie § 2 ust 1 lit. d) Karty Gwarancyjnej (rozdział 4 Kontraktu) Wykonawca wnosi o 

zmianę stawki kary umownej poprzez jej zmniejszenie z 0,2% wartości Umowy bez VAT do 

0,02% wartości Umowy bez VAT. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź Pytanie nr 5, Wyjaśnienia nr 3. 

 

Pytanie 59 

W zakresie § 5 ust 1 i 2 Karty Gwarancyjnej (rozdział 4 Kontraktu) Wykonawca wnosi o 

potwierdzenie, że jeżeli termin wskazany w ww. zapisach umownych będzie technicznie / 

technologicznie niemożliwy do dotrzymania wówczas strony uzgodnią termin technicznie / 

technologicznie możliwy. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu 

technicznie / technologicznie możliwego Zamawiającemu przysługiwać będą uprawnienia 

wynikające z § 5 ust 3 Karty Gwarancyjnej (rozdział 4 Kontraktu). 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 60 

W zakresie § 5 ust 1 Karty Gwarancyjnej (rozdział 4 Kontraktu) Wykonawca wnosi o zmianę 

poprzez zastąpienie określenia „7 dni” określeniem „21 dni”, zgodnie z brzmieniem Kontaktu. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na Pytanie nr 1, wyjaśnienia nr 3. 

 

Pytanie 61 

W zakresie § 5 ust 2 Karty Gwarancyjnej (rozdział 4 Kontraktu) Wykonawca wnosi o 

potwierdzenie, że w przypadku gdy z przyczyn technicznych / technologicznych nie będzie 

możliwe usunięcie w terminie wskazanym wady, wówczas Zamawiający wyrazi zgodę na 

zabezpieczenie przedmiotu umowy w zakresie uszkodzonym w takim stopniu, aby ujawniona 

wada nie stanowiła zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, 

wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, czy w innych 
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przypadkach nie cierpiących zwłoki, i usunięcie wady w terminie technicznie / 

technologicznie możliwym. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 62 

W zakresie § 5 ust 4 Karty Gwarancyjnej (rozdział 4 Kontraktu) Wykonawca wnosi o 

doprecyzowanie, iż Zamawiający nie jest uprawniony do bezzasadnej odmowy podpisania 

Protokołu odbioru prac z usuwania wad.  

Odpowiedź 

Procedury odbiorów zostały szczegółowo określone w WK.  

 

Pytanie 63 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami Kontraktu, w szczególności 

klauzuli 5.7, Zamawiający będzie dokonywał konserwacji Urządzeń w oparciu o dostarczone 

Karty gwarancyjne dla Urządzeń, przez co rozumie się zarówno konserwację, jak i 

serwisowanie. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na Pytanie 41, Wyjaśnienia nr 5. 

 

Pytanie 64 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze koszty materiałów eksploatacyjnych w okresie 

gwarancji jakości i rękojmi za wady będą ponoszone przez Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na Pytanie 41, Wyjaśnienia nr 5. 

 

Pytanie 65 

Zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział III pkt 1.8 (…) Wykonawca wskaże w ofercie części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz poda firmy 

Podwykonawców (jeżeli są znane). Prosimy o wskazanie gdzie Wykonawca powinien 

zamieścić powyższe informacje bowiem formularz oferty nie przewiduje takiego punktu.  

Odpowiedź 

Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć Podwykonawcom oraz poda firmy Podwykonawców (jeżeli są znane) w formie 

wybranej przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca aby części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz poda firmy Podwykonawców (jeżeli są 

znane) były podane w odrębnym załączniku do oferty, sporządzonym przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 66 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania 1, 5, oraz 18 z dnia 25.08.2020r. prosimy o 

informację czy Zamawiający udostępni oferentom zmodyfikowaną Kartę Gwarancyjną oraz 

Załącznik do oferty – Dane Kontraktowe. 

Odpowiedź 

Zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ oraz udostępni zmienione 

załączniki do Oferty. Zmodyfikowane zapisy WK wraz z Kartą Gwarancyjną nie będą 

publikowane jako tekst jednolity na etapie postępowania przetargowego.    
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Pytanie 67 

Zgodnie z zapisami klauzuli 18.3. FIDIC ubezpieczenie OC ma być zawarte z określeniem 

limitu na poszczególne zdarzenie nie niższego niż ustalono w Załączniku do oferty, bez 

ograniczania liczby zdarzeń. W związku z uzyskanymi informacjami z rynku 

ubezpieczeniowego o trudnościach związanych z uzyskaniem takiej polisy, uwzględniającej 

limit na jedno zdarzenie w wysokości min. 500.000 zł, zwracamy się z prośbą o informację, 

czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie maksymalnego limitu na jedno i wszystkie 

zdarzenia, skoro od Wykonawcy wymaga się posiadania polisy OC na sumę 20.000.000 zł ? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy WK. 

  

Pytanie 68  

W zapisie dodanym przez Zamawiającego do klauzuli 18.4. wskazano iż: „Minimalna kwota 

tego ubezpieczenia na jedno wydarzenie bez ograniczenia ilości wydarzeń jest podana w 

Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe”. W Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe nie 

wskazano tego limitu dla ubezpieczenia Personelu Wykonawcy. Rozumiemy, że 

Zamawiający miał w tym przypadku na myśli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone pracownikom na budowie (OC pracodawcy, które stanowi rozszerzenie 

polisy ogólnej OC Wykonawcy). Prosimy p potwierdzenie.  

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na Pytanie 18, Wyjaśnienia nr 3. 

 

Pytanie 69 

Zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział IV pkt 3.1 A Wykonawca w celu spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu w  zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia powinien wykonać: 

 „(…) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku o kubaturze co 

najmniej 90.000 m3, o wartości minimalnej 35 mln zł brutto, wyposażonego w węzły 

sanitarne, układy wentylacji i klimatyzacji, instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje 

ogrzewania oraz kompleksową infrastrukturę zewnętrzną i zagospodarowanie terenu (…)     

Użycie sformułowania kompleksowa infrastruktura zewnętrzna wskazuje, iż Zamawiający 

oczekuje od oferenta, aby wykazał się doświadczeniem w wykonaniu między innymi 

sieci/przyłączy do dostarczenia i odbioru wszystkich mediów. 

Zwracamy uwagę, iż w przedmiotowym postępowaniu wykonanie przyłącza sieci 

ciepłowniczej i dostawa węzła cieplnego nie będzie elementem przypisanym wykonawcy na 

co wskazują poniższe zapisy dokumentacji: 

PFU Program funkcjonalno-użytkowy pkt. 2.5.2.4. SIECI I PRZYŁĄCZA: 

Cieplne: 

Przyłączenie budynku do miejskiej sieci cieplnej – promesa dostawy ciepła od GiEK S.A. 

Oddziała Elektrociepłownia Gorzów. 

Opis PAS-135-1-PB-IS-OPIS pkt. 6.2. węzeł cieplny: 

Źródłem ciepła dla budynku będzie węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicy (…)  

Węzeł projektuje i dostarcza gestor sieci”. 

jak i odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 18.08.2020r. 

Opłatę przyłączeniową ponosi Zamawiający, nie należy jej uwzględniać w cenie ofertowej za 

wykonanie zadania. 

W związku z powyższym nie ma uzasadnienia dla weryfikacji doświadczenia wykonawcy w 

realizacji przyłącza sieci ciepłowniczej.  
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Prosimy zatem o potwierdzenie, iż w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w wykonaniu kompleksowej 

infrastruktury zewnętrznej za wyjątkiem przyłącza sieci ciepłowniczej. 

Odpowiedź 

Przytoczony warunek udziału w postępowania należy czytać i rozpatrywać w całości treści.  

Tym samym zakres robót zawartych w zapisie „kompleksową infrastrukturę zewnętrzną i 

zagospodarowanie terenu” należy rozumieć jako infrastrukturę zewnętrzną i 

zagospodarowanie terenu właściwe dla wykonanego budynku (wskazanego jako 

doświadczenie).  

 

Pytanie 70 

Warunki Szczególne Kontraktu, Subklauzula 1.1.1.13 

Prosimy o wyjaśnienie jaki cel mają opisane w 1.1.1.5 i 5.1 "projekty wstępne"? Czy 

zamawiający oświadcza, że Projekt Budowlany jest wadliwy i wymaga zmian? Zgodnie z 

Prawem budowlanym Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z 

projektem budowlanym. Jeśli ten dokument nie spełnia wymagań funkcjonalnych lub 

budowlanych, to na jakiej podstawie wykonawca ma dokonać wyceny prac? Wykonawca 

zwraca uwagę, że w Prawie zamówień publicznych przewidziano dialog techniczny jako 

formę wstępnej oceny dokumentacji projektowej w Art. 31a. 1. 

Odpowiedź 

Zamawiający przypomina, iż prowadzone postępowanie obejmuje roboty budowlane 

realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Projekty wstępne mają być opracowane w formie 

i zakresie wskazanym w klauzuli 5.1. WSK. Opis wymagań Zamawiającego został zawarty w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym, do którego załącznikiem jest Projekt budowlany.  

 

Pytanie 71 

Warunki Szczególne Kontraktu, Subklauzula 2.1 i 5.1 

Prosimy o wyjaśnienie powodów zachowania wydłużonego okresu mobilizacji i wydania 

polecenia rozpoczęcia. Z uwagi na 24 miesiące realizacji zamawiający powinien 

maksymalnie skrócić wszystkie terminy związane z mobilizacją i wydaniem polecenia 

rozpoczęcia do niezbędnego minimum. Wnosimy o skrócenie tych terminów do 7 dni od daty 

podpisania umowy przez strony.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 72 

Warunki Szczególne Kontraktu, Subklauzula 2.1 i 5.1 

Prosimy o wyjaśnienie, czy częścią Robót jest projektowanie w celu zmiany decyzji o 

Pozwoleniu na Budowę i czy zamawiający przewidział w oczekiwanym terminie realizacji 

prac etap projektowania? Naszym zdaniem to również może być istotny, niezależny od 

wykonawcy powód opóźnienia lub zwłoki w przekazaniu placu budowy i powinien być 

wymieniony w Subklauzuli 2.1. 

Odpowiedź 

Zamawiający zaleca aby Wykonawca szczegółowo zapoznał się z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia oraz WK.  

Zakres dopuszczalnych oraz wymaganych zmian w stosunku do Projektu budowlanego 

określa PFU. Skutki ewentualnych zmian, w tym uzyskanie decyzji i uzgodnień są zależne od 

rozwiązań jakie przyjmie Wykonawca. 



 17 

Pytanie 73 

Warunki Szczególne Kontraktu, Subklauzula 4.1, 5.2 

Prosimy o wyjaśnienie dodanego akapitu: “W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie 

odpowiedzialność za projekt budowlany w zakresie w jakim dokonał jego zmiany”. Na jakiej 

podstawie wykonawca ma określić i wycenić w ofercie niezbędne zmiany w projekcie 

budowlanym? Zamawiający jest zobowiązany do przeglądu własnej dokumentacji i powinien 

dostarczyć wykonawcom jednoznaczną informację jakich zmian oczekuje. Wynika to jasno z 

art. 29.1 i 30.1 pzp oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego z dnia 2 września 2004 r., 

(Dz.U. z 2013 r., poz. 1129). 

Odpowiedź 

Zamawiający zaleca aby Wykonawca szczegółowo zapoznał się z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia oraz WK.  

 

Pytanie 74 

Warunki Szczególne Kontraktu, Subklauzula 5.3 

Prosimy o wyjaśnienie określenia “dobrej praktyki budowlanej”. W prawie budowlanym i 

innych przepisach mowa jest o sztuce budowlanej oraz praktyce inżynierskiej. 

Odpowiedź 

Pojęcia te należy traktować jako równoważne.  

 

Pytanie 75 

Warunki Szczególne Kontraktu, Subklauzula 5.3 

Prosimy o wyjaśnienie określenia “najbardziej optymalnymi technikami budowlano 

montażowymi”. Z treści umowy wynika, że Zamawiający dostarcza projekt budowlany wraz z 

pozwoleniem na budowę, projekty wykonawcze, które ma sporządzić wykonawca muszą 

zachować zasadniczą zgodność z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie budowlanym. Nie 

ma tam miejsca na “optymalizacje” tylko na zachowanie zgodności z uwagi na decyzję o 

pozwoleniu na budowę. Zapis ten jest również sprzeczny z zapisami SIWZ - Rozdział, III, 

pkt. 1.4. Jeżeli zamawiający oczekuje zmian, powinien wszcząć procedurę przewidzianą 

w Prawie zamówień publicznych - dialog techniczny jako formę wstępnej oceny dokumentacji 

projektowej w Art. 31a. 1. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na Pytanie 77, Wyjaśnienia nr 5. Ponadto należy podkreślić, iż wymagania 

Zamawiającego, zakres dopuszczalnych zmian określa Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawca winien zapoznać się z całą treścią dokumentacji Przetargowej.  

 

Pytanie 76 

Warunki Szczególne Kontraktu, Sublauzula 7.9 

Prosimy o wskazanie w odległości, jaką wykonawca ma wycenić na ewentualną wywózkę 

materiałów z rozbiórek. 

Odpowiedź 

Określenie miejsca składowania i utylizacji materiałów nieprzydatnych leży po stronie 

Wykonawcy.  

 

Pytanie 77 

Warunki Szczególne Kontraktu, Subklauzula 8.1 (d) 
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Prosimy o wyjaśnienie określenia “Kosztorys Wykonawczy”. Zgodnie z zapisami Subklauzuli 

14.1 kontrakt jest ryczałtowy, czy jest to ten sam kosztorys o którym mowa w Subklauzuli 

1.1.4.15? 

Odpowiedź 

Kosztorys Wykonawcy jest dokumentem opisanym w WK, stanowiącym materiał pomocniczy 

do prowadzenia rozliczeń częściowych. 

 

Pytanie 78 

Warunki Szczególne Kontraktu, Subklauzula 8.1 (e) 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada decyzję o pozwoleniu na budowę dla 

załączonego projektu budowlanego. 

Odpowiedź 

Zamawiający zaleca aby Wykonawca szczegółowo zapoznał się z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia wraz z załącznikami oraz WK.  

 

Pytanie 79 

Warunki Szczególne Kontraktu, Subklauzula 8.4 

Prosimy o podanie definicji wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje uszczegółowienia zapisu.  

 

Pytanie 80 

Warunki Szczególne Kontraktu, Subklauzula 10.1, 14.4 oraz SIWZ rozdział III, pkt. 1.2 

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest 

przewidziane w ramach osobnej procedury, którą Zamawiający przeprowadza we własnym 

zakresie po przedłożeniu przez wykonawcę niezbędnych dokumentów, o których mowa w 

niniejszej subklauzuli oraz, że termin realizacji umowy nie obejmuje terminu przewidzianego 

na uzyskanie takiego pozwolenia. 

Odpowiedź 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu 

Zamawiającego.  

 

Pytanie 81  

W szczegółowych warunkach kontraktowych, w klauzuli 8.1 pkt (d) umieszczono wymóg 

dołączenia do zawiadomienia organu o rozpoczęciu robót kosztorysu wykonawczego; w 

jakim celu? Nie jest to ani wymagane, ani oczekiwane przez organ. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis WK.  

 

Pytanie 82 

W związku z decyzją Zamawiającego (PFU pkt 1.3 oraz odpowiedź na pytanie nr 14 z dnia 

18.08.2020 r.) o konieczności opracowania wraz z projektem wykonawczym kosztorysów i 

przedmiarów robót, prosimy o określenie w oparciu o jakie podstawy wyceny i jakie cenniki 

(Sekocenbud?) kosztorysy te będą miały być sporządzone. 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga aby opracowane kosztorysy i przedmiary robót odpowiadały 

przepisom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
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planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 ze zm.) 

 

Pytanie 83 

Klauzula 1.1.4.13 oraz 1.1.4.14 – Protokół z negocjacji 

Z definicji Protokołu z negocjacji wynika, że jest to dokument przygotowany przez Inżyniera 

w uzgodnieniu z Zamawiającym zawierający uzgodnienia z Wykonawcą, dotyczący robót 

zamiennych w oparciu o klauzulę 13. Wnosimy o uzupełnienie tej definicji poprzez 

wskazanie, że jest to dokument przygotowany przez Inżyniera w uzgodnieniu z 

Zamawiającym zawierający uzgodnienia z Wykonawcą, dotyczący robót, dodatkowych, 

zamiennych lub wynikających z zapisów klauzuli 13. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. 

 

Pytanie 84 

Klauzula 1.7 Warunków Szczególnych – Cesja 

Zgodnie z Klauzulą 1.7 Warunków Szczególnych „Wykonawca nie sceduje realizacji 

Kontraktu na osobę trzecią”. Wnosimy o modyfikację tej klauzuli poprzez wskazanie, że 

„Żadna ze Stron, nie sceduje realizacji Kontraktu na osobę trzecią”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. 

 

Pytanie 85 

W związku z odniesieniami w Warunkach Szczególnych Kontraktu to pojęcia 

„Przedsięwzięcie”, przy jednoczesnej braku jego definicji, prosimy o potwierdzenie, że przez 

Przedsięwzięcie Zamawiający rozumie Budowę hali sportowo-widowiskowej w Gorzowie 

Wielkopolskim, na warunkach określonych Kontraktem. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż pod pojęciem Przedsięwzięcie należy rozumieć Budowę hali 

sportowo-widowiskowej w Gorzowie Wielkopolskim, na warunkach określonych Kontraktem. 

 

Pytanie 86 

Klauzula 2.1 Warunków Szczególnych – Prawo dostępu do terenu budowy.  

Zgodnie z klauzulą 2.1 Warunków Szczególnych „W przypadku gdy zwłoka w przekazaniu 

Terenu Budowy nastąpi z wyłącznej winy Inżyniera, to Wykonawca, powiadomi o tym 

Inżyniera i Zamawiającego i będzie miał prawo do wydłużenia czasu z powodu takiego 

opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], jeżeli ukończenie jest 

lub zostanie opóźnione.  

Wnosimy o uzupełnienie tego postanowienia i wskazanie, że w przypadku gdy zwłoka w 

przekazaniu Terenu Budowy nastąpi z wyłącznej winy Inżyniera, Wykonawca będzie miał 

prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z taką zwłoką. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. 

 

Pytanie 87 

Klauzula 4.2 Warunków Szczególnych – Zabezpieczenie Wykonania.  

Zgodnie z klauzulą 4.2 Zabezpieczenie Wykonania wchodzi w życie i obowiązuje od daty 

podpisania Umowy i będzie w mocy do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania dla 
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Kontraktu. W terminie 30 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z Klauzulą 

10 [Przejęcie przez Zamawiającego], Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wartości 

Zabezpieczenia Wykonania, pozostałe 30% wartości Zabezpieczenia zostanie zwrócone 

Wykonawcy po upływie Okresu Zgłaszania Wad i wystawieniu Świadectwa Wykonania 

zgodnie z Klauzulą 11.9, nie później niż w 15 (piętnastym) dniu od daty wystawienia 

Świadectwa Wykonania. 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z Klauzulą 11.9 Warunków Ogólnych, Inżynier wystawi 

Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od najpóźniejszego z dat upływu Okresów 

Zgłaszania Wad (…). Tymczasem zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady jest 

zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Wobec powyższego, 

wnosimy o zmianę Klauzuli 4.2 i wskazanie, że „Zabezpieczenie Wykonania wchodzi w życie 

i obowiązuje od daty podpisania Umowy i będzie w mocy do 15 dniu po upływie Okresu 

Zgłaszania Wad” oraz, że „pozostałe 30% wartości Zabezpieczenia zostanie zwrócone 

Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie Okresu Zgłaszania Wad. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona zmiany zapisów Klauzuli 11.9. WK, poprzez skrócenie terminu do 15 

dni. 

 

Pytanie 88 

Klauzula 4.4.4 a) Warunków Szczególnych – termin zapłaty Podwykonawcom. 

Zwracamy się z prośbą o zmianę Klauzuli 4.4.4 a) poprzez wskazanie, że termin zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. 

 

Pytanie 89 

Klauzula 4.4.4 f) Warunków Szczególnych – wiedza i doświadczenie Podwykonawców. 

W związku z treścią Klauzuli 4.4.4 f) Warunków Szczególnych, zgodnie z którym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 

doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 

wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, dysponować personelem i 

sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, 

proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 

Wykonawcy, wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje od Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców wykazania się przez nich posiadaniem wiedzy i 

doświadczenia, jakie zostały określone dla Wykonawcy w treści SIWZ i w związku z tym 

prosimy o zmianę treści tego postanowienia poprzez nadanie mu następującej treści: 

„Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi dysponować wiedzą, doświadczeniem, 

personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy”.  

Wskazujemy, że dysponowanie przez Wykonawcę osobami spełniającym wymagania 

określone w SIWZ w zakresie wiedzy i doświadczenia, jest wystarczające dla należytego 

wykonania Umowy. Nie jest wobec tego zasadne oczekiwanie spełniania tych samych 

kryteriów przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców „proporcjonalnie”, która to 

przesłanka stanowi dodatkowe problemy interpretacyjne.  



 21 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na Pytanie 72, Wyjaśnienia nr 5. 

 

Pytanie 90 

Klauzula 4.4.11 Warunków Szczególnych – Podwykonawcy. 

Jak wynika z Klauzuli 4.4.11 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy 

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż 

na 14 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do 

realizacji robót budowlanych. 

Wnosimy o skrócenie 14-dniowego terminu wskazanego powyżej do 7 dni. Skrócenie tego 

terminu pozytywnie wpłynie na proces sprawnej organizacji robót budowlanych. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na Pytanie nr 7 niniejszych Wyjaśnień. 

 

Pytanie 91 

Klauzula 4.10 Warunków Szczególnych – Dane o Placu Budowy. 

Zgodnie z treścią Klauzuli 4.10 „Będzie się uważało, że Wykonawca uzyskał, w zakresie 

praktycznie możliwym (biorąc pod uwagę koszt i czas), wszelkie konieczne informacje 

odnośnie zagrożeń, nieprzewidzianych wydatków oraz innych okoliczności, które mogą 

wpływać na Dokumenty Ofertowe lub na Roboty. W tym samym zakresie będzie się uważało, 

że Wykonawca obejrzał i sprawdził Plac Budowy, jego otoczenie, powyższe dane i inne 

dostępne informacje oraz, że przed złożeniem Dokumentów Ofertowych uznał je za 

wystarczające (…). 

Biorąc pod uwagę, że Oferta jest przygotowywana przez Wykonawcę w oparciu o 

udostępnione przez Zamawiającego dokumenty przetargowe, w tym przede wszystkim 

Projekt Funkcjonalno – Użytkowy oraz pozwolenie na budowę, prosimy o wskazanie w 

niniejszej Klauzuli, że „Będzie się uważało, że na podstawie dokumentów stanowiących 

Załączniki do Postępowania nr SKP-2/PN/RB/2020, Wykonawca uzyskał, w zakresie 

praktycznie możliwym (biorąc pod uwagę koszt i czas), wszelkie konieczne informacje 

odnośnie zagrożeń, nieprzewidzianych wydatków oraz innych okoliczności, które mogą 

wpływać na Dokumenty Ofertowe lub na Roboty.  

Wobec treści zdania 2 niniejszej klauzuli, prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje 

przeprowadzenie wizji Placu Budowy z udziałem Oferentów, przed terminem składania Ofert. 

Jeśli nie, wnosimy o wykreślenie z Klauzuli 4.2 zdania „W tym samym zakresie będzie się 

uważało, że Wykonawca obejrzał i sprawdził Plac Budowy, jego otoczenie, powyższe dane i 

inne dostępne informacje oraz, że przed złożeniem Dokumentów Ofertowych uznał je za 

wystarczające (…)” 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. Zgodnie z informacją 

udostępnioną przez Zamawiającego wraz z dokumentacją przetargową wizja lokalna na 

placu budowy jest możliwa. 

 

Pytanie 92 

Klauzula 5.1 Warunków Szczególnych – Ogólne zobowiązania projektowe. 

Zgodnie z Klauzulą 5.1 Warunków Szczególnych, w celu uzyskania akceptacji Projektów 

Wstępnych Przedsięwzięcia Wykonawca powinien zwrócić się do Inżyniera o dokonanie 

ustaleń w oparciu o klauzulę 3.5 [Ustalenia].  
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Z uwagi na potrzebę zapewnienia sprawnej organizacji prac, wnosimy o wprowadzenie 

terminu na zatwierdzenie Projektów Wstępnych Przedsięwzięcia przez Inżyniera, nie 

dłuższego niż 10 – dniowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. 

 

Pytanie 93 

Klauzula 5.2 Warunków Ogólnych. 

Zgodnie z Klauzulą 5.2 Warunków Ogólnych, jeżeli w Wymaganiach Zamawiającego nie 

podano inaczej, to żaden okres przeglądu, nie przekroczy 21 dni, licząc od dnia kiedy 

Inżynier otrzyma dany Dokument Wykonawcy. 

Ponieważ w Wymaganiach Zamawiającego nie został określony termin, w jakim Inżynier 

zobowiązany jest to akceptacji Dokumentów Wykonawcy, w celu zapewnienia sprawnej 

organizacji prac prosimy o wskazanie, że okres przeglądu o którym mowa w Klauzuli 5.2 

Warunków Ogólnych, nie przekroczy 10 dni, licząc od dnia kiedy Inżynier otrzyma dany 

Dokument Wykonawcy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. 

 

Pytanie 94 

Klauzula 8.1 Warunków Szczególnych – Rozpoczęcie Robót. 

W Klauzuli 8.1 Warunków Szczególnych wskazano, że Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę 

rozpoczęcia z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Jednocześnie, z Klauzuli 8.2 i 

Załącznika do Oferty wynika, że Czas na Ukończenie Robót to 24 miesiące od daty zawarcia 

Umowy. 

Powyższe zapisy pozostawiają wątpliwość, co do tego kiedy Roboty powinny się rozpocząć. 

Wobec tego prosimy o uzupełnienie Klauzuli 8.1 poprzez wskazanie, że Data rozpoczęcia 

przypadać będzie w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty zawarcia Umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 95 

Klauzula 8.3 Warunków Szczególnych – Program. 

Zgodnie z Klauzulą 8.3 Warunków Szczególnych, jeśli Wykonawca nie dotrzyma 

postanowień Programu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w 

związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do 

przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.  

Prosimy o doprecyzowanie tej Klauzuli poprzez wskazanie, że koszty wszelkich opóźnień 

poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek 

pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę, 

jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień Programu z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. 

 

Pytanie 96 

Klauzula 11.1 c) Warunków Szczególnych – Okres Zgłaszania Wad. 
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W związku z dodaniem w Klauzuli 11.1 c) Warunków Szczególnych podpunktu c) zgodnie z 

którym Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich niezbędnych kontrolach i 

próbach prowadzonych podczas Okresu Zgłaszania Wad, prosimy o uzupełnienie tego 

zapisu poprzez wskazanie, że dotyczy to takich kontroli i prób prowadzonych podczas 

Okresu Zgłaszania Wad, o jakich Wykonawca został zawiadomiony z co najmniej 14-

dniowym wyprzedzeniem (tak jak ma to miejsce w przypadku Przeglądów Gwarancyjnych, o 

których mowa w Karcie Gwarancyjnej). 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. 

 

Pytanie 97 

Klauzula 13.1 Warunków Ogólnych – Prawo do zmieniania. 

W związku z treścią Klauzuli 13.1 Warunków Ogólnych, zgodnie z którą Zmiany mogą być 

zainicjowane przez Inżyniera (…), wnosimy o uzupełnienie tej Klauzuli poprzez wskazanie, 

że Zmiany mogą być zainicjowane także przez Wykonawcę.  

Odpowiedź 

Zapisy Klauzuli 13.1. nie wykluczają możliwości inicjowania zmian przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 98 

Klauzula 13.1 II.2 Warunków Szczególnych – wyłączenia z realizacji. 

Mając na uwadze, iż Wykonawca kalkuluje swoją ofertę biorąc pod uwagę cały zakres robót 

objętych przedmiotem zamówienia, wnosimy o wprowadzenie limitu wyłączeń z realizacji 

elementów przedmiotu Kontraktu, skutkujących zmniejszeniem wartości Ceny Kontraktowej 

do wysokości 10% tejże Ceny. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. 

 

Pytanie 99 

Klauzula 13.9 Warunków Szczególnych – Wypowiedzenie Umowy. 

Klauzula 13.9 Warunków Szczególnych opisuje sytuacje, w których Zamawiający jest 

uprawniony do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego terminu 

wypowiedzenia. Zwracamy uwagę, iż byt umowy o roboty budowlane nie może zostać 

zakończony w drodze wypowiedzenia, gdyż nie jest ona zobowiązaniem o charakterze 

ciągłym (jak np. najem czy dzierżawa), a tylko takie podlegają zakończeniu w drodze 

wypowiedzenia. Jedynym sposobem na jednostronne zakończenie stosunku 

zobowiązaniowego będącego umową o roboty budowlane jest złożenie oświadczenia o 

odstąpieniu (co zostało uregulowane Klauzuli 15.2 i 15.5 Warunków Szczególnych).  

W konsekwencji wnosimy o usunięcie zapisów dotyczących wypowiedzenia o roboty 

budowlane. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. 

 

Pytanie 100 

Klauzula 15.5 Warunków Ogólnych – Uprawnienie do odstąpienia przez Zamawiającego. 

Wnosimy o usunięcie Klauzuli 15.5 Warunków Ogólnych, uprawniającej Zamawiającego do 

odstąpienia od Kontraktu w każdej dogodnej dla siebie chwili i według własnego uznania. 

Zapis ten w istotny sposób narusza stabilność sytuacji prawnej stron i może zostać uznany 

za nieważny. 
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Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. 

 

Pytanie 101 

Klauzula 18.2 (ii) Warunków Szczególnych – Ubezpieczenie Robót. 

Wnosimy o usunięcie punktu (ii) Klauzuli 18.2. Wskazujemy, że zwiększenie ubezpieczenie 

robót o dodatkowe 15% powyżej Kwoty Kontraktu nie ma uzasadnienia, gdyż wszystkie 

zakresy wymienione w punkcie (ii) są objęte Kwotą Kontraktową. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. Jest to wartość stanowiąca 

koszty odtworzenia wg WK. 

 

Pytanie 102 

Klauzula 22.4 Warunków Szczególnych – Klauzule końcowe. 

Zgodnie z Klauzulą 22.4 Warunków Szczególnych „Wykonawca w czasie prowadzenia robót 

na obiektach, eksploatowanych przez stronę trzecią winien każdorazowo uzgadniać z stroną 

trzecią sposób zajęcia obiektu, tak aby zachować ciągłość pracy obiektu”. 

Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na zakres Robót Wykonawcy niniejsza Klauzula nie 

znajduje zastosowania, ewentualnie, w przypadku nieuwzględnienia powyższego wniosku, 

prosimy  

o wskazanie o jakie obiekty chodzi.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż zapis dotyczy ewentualnego wykorzystania przez Wykonawcę 

obiektów i dróg przyległych do terenu placu budowy. 

 

Pytanie 103 

§ 2 ust. 1 lit. d) Karty Gwarancyjnej – kara umowna. 

Zwracamy uwagę, że w postanowienia Karty Gwarancyjnej w zakresie kary umownej, 

pozostają w sprzeczności z treścią Załącznika do Oferty. W Załączniku do Oferty 

przewidziano, że kary umowne za zwłokę w usunięciu wad i usterek wynoszą 0,05% 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za dzień, natomiast w Karcie Gwarancyjnej wskazano, 

że kara umowna za nieterminowe usunięcie wad wynosi 0,2% wartości Umowy.  

W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, że za wiążącą należy traktować treść 

Załącznika do Oferty. 

Odpowiedź 

Zgodnie ze wcześniejszymi odpowiedziami Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w tym 

zakresie. 

 

Pytanie 104 

§ 2 ust. 1 lit. d) Karty Gwarancyjnej – terminy usuwania usterek. 

Zwracamy uwagę, że w postanowienia Karty Gwarancyjnej w zakresie w jakim określają one 

7 – dniowy termiu usuwania wad, pozostają w sprzeczności z treścią Klauzuli 11.1 

Warunków Szczególnych, przewidujących 21-dniowy termin na usunięcie wady. Prosimy o 

potwierdzenie, że za wiążący należy uznać termin określony w Klauzuli 11.1 Warunków 

Szczególnych. 

Odpowiedź 

Zgodnie ze wcześniejszymi odpowiedziami Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w tym 

zakresie. 
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Pytanie 105 

§ 5 ust. 2 Karty Gwarancyjnej – Tryb awaryjny. 

§ 5 ust. 2 Karty Gwarancyjnej określone zostały przypadki w których wady powinny być 

usunięte w trybie awaryjnym. Wnosimy o modyfikację tego postanowienia poprzez 

wskazanie, że tryb ten znajdzie zastosowanie „w przypadku, kiedy ujawniona wada 

uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu Umowy, a także gdy ujawniona wada 

może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, 

wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, (o czym 

Zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4). 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. W opinii Zamawiającego 

zapis nie wymaga doprecyzowania. 

 

Pytanie 106 

Program Funkcjonalno – Użytkowy. 

Zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Program 

Funkcjonalno – Użytkowym „za błędy lub opuszczenia w PFU nie rościł sobie pretensji do 

miana wyczerpującego zakres zadania i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy 

wykonywaniu dokumentów, wchodzących w zakres Kontraktu”. Prosimy o potwierdzenie, że 

nie dotyczy to takich błędów lub opuszczeń w PFU, jakich Wykonawca przy zachowaniu 

należytej staranności nie był w stanie zauważyć w normalnym toku czynności, bez 

wykonywania ponownych obliczeń. 

Odpowiedź 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie prace projektowe i obliczenia. 

 

Pytanie 107 

Prosimy o doprecyzowanie jaki okres pielęgnacji zieleni i nasadzeń należy przyjąć do oferty 

tj.: 

a) wskazany okres 3 lat na pielęgnację zieleni w pliku: 135_ARCH_KRAJOBRAZU.pdf 

[Projekt Budowlany] 

4.13. PIELĘGNACJA GWARANCYJNA 

Lub 

b) Zgodne z treścią zamieszczoną w pliku: Tom 2 Warunki Kontraktu_yellow_fidic.pdf 

[Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia - Tom 2 - Warunki Kontraktu]: 

„11.11 Zwolnienie Terenu Budowy Nasadzenia i tereny zielone wykonane w trakcie realizacji 

Wykonawca będzie pielęgnował do dnia wydania Świadectwa Wykonania.” 

Odpowiedź 

Należy przyjąć okres zgodny z Klauzulą 11.11. SWK. 

 

Pytanie 108 

Warunki Ogólne Kontraktu Klauzula 7.6 

Jeżeli wykonane prace mają wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w 

tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu nie przyjmie naprawy. 

Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła 

ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić lub żądać 

obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy 

Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 



 26 

Oferent wnosi o doprecyzowanie zapisów, że:  

1) Termin na usuniecie wad będzie uzgadniany pomiędzy Stronami a nie jednostronnie 

przez Zamawiającego i będzie zakładał technologiczne możliwości usunięcia danej 

wady w uzgodnionym terminie.  

2) Możliwość odstąpienia od umowy dotyczy tylko wad istotnych, uniemożliwiających 

korzystanie z przedmiotu zamówienia a nie jak obecnie gdy wady nie da się usunąć 

(zapis w obecnym brzmieniu stwarza ryzyko, że nawet w przypadku wad nieistotnych a 

nieusuwalnych prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu).  

3) Wartość o jaką Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie GW w przypadku wad 

nieusuwalnych będzie kalkulowana w oparciu o wiarygodne źródła typu Sekocenbud 

lub przez niezależnego experta. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 109 

Warunki Ogólne Kontraktu Klauzula 13.1 (I) 

Oferent wnosi, aby Generalny Wykonawca miał prawo nie tylko do roszczenia o termin, ale 

też o zwrot udokumentowanych kosztów w przypadkach opisanych w podpunkcie „I”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 110 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 3 z dnia 25.08.2020r. zwracamy się z wnioskiem  o 

podanie bardziej szczegółowych informacji  w temacie źródeł finansowania przedmiotowej  

inwestycji, tj.  ile środków pochodzi z Ministerstwa Sportu, a ile przewidziano w WPF Miasta 

Gorzowa Wlkp. na poszczególne lata. 

Odpowiedź 

Pytanie nie dotyczy treści SIWZ.  

 

Pytanie 111 

Zgodnie z klauzulą 2.1 Warunków Szczególnych „W przypadku gdy zwłoka w przekazaniu 

Terenu Budowy nastąpi z wyłącznej winy Inżyniera, to Wykonawca, powiadomi o tym 

Inżyniera i Zamawiającego i będzie miał prawo do wydłużenia czasu z powodu takiego 

opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], jeżeli ukończenie jest 

lub zostanie opóźnione. 

Wnosimy o uzupełnienie tego postanowienia i wskazanie, że w przypadku gdy zwłoka w 

przekazaniu Terenu Budowy nastąpi z winy Inżyniera lub Zamawiającego, Wykonawca 

będzie miał prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z taką zwłoką. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 112 

Zgodnie z pkt.13.1 III d) Warunków Szczególnych zmiana umowy może dotyczyć także 

zmniejszenia wartości Ceny Kontraktowej w następstwie konieczności wyłączenia z realizacji 

elementów przedmiotu Kontraktu. 

Mając na uwadze, iż Wykonawca kalkuluje swoją ofertę biorąc pod uwagę cały zakres robót 

objętych przedmiotem zamówienia, wnosimy o wprowadzenie limitu wyłączeń z realizacji 
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elementów przedmiotu Kontraktu, skutkujących zmniejszeniem wartości Ceny Kontraktowej 

do wysokości 10% tejże Ceny. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 113 

W wyjaśnieniach do treści SIWZ z dnia 07.08.2020 r. (Odpowiedź nr 17) Zamawiający 

wskazał, że dokumentem nadrzędnym nad dokumentacją projektową (wątpliwości dotyczyły 

rozbieżności między PFU a projektem budowlanym) jest PFU. Jednocześnie, w 

wyjaśnieniach z dnia 25.08.2020 r. Zamawiający wskazał, że opis PFU i jego załączniki  

(w tym projekt budowlany) są dokumentacją równoważną, a wszelkie wątpliwości należy 

konsultować z Zamawiającym. 

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w razie wystąpienia rozbieżności pomiędzy 

treścią PFU a załącznikami do niego (w tym projektem budowlanym), za nadrzędne należy 

uznać treści PFU. 

Odpowiedź 

Na żadnym etapie postępowania Zamawiający nie wskazywał, iż PFU i projekt budowlany są 

dokumentami równoważnymi. Projekt budowlany jest załącznikiem do PFU, natomiast PFU 

wskazuje wymagania Zamawiającego oraz zakres wymaganych lub dopuszczalnych zmian 

w stosunku do projektu budowlanego.  

 

Pytanie 114 

Prosimy o wyjaśnienie, kto w okresie trwania gwarancji na urządzenia wentylacyjne i 

klimatyzacyjne będzie ponosił koszty płatnych przeglądów serwisowych i materiałów 

eksploatacyjnych, wynikających z zapisów karty gwarancyjnej urządzeń. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na Pytanie 41, Wyjaśnienia nr 5. 

 

Pytanie 115 

Wobec ewentualnej konieczność dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, 

przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że: 

1. Zamawiający dysponuje autorskim prawem majątkowym do dokumentacji projektowej, 

2. Zamawiający dysponuje prawem zależnym do dokumentacji projektowej, w tym do jej 

modyfikacji. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź Pytanie 63, Wyjaśnienia nr 5. 

 

Pytanie 116 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 41 z dnia 16.09.2020r proszę o doprecyzowanie:  

Czy Zamawiający szacując wartość zamówienia uwzględnił również koszty wykonywania 

serwisów/przeglądów wbudowanych systemów instalacji elektrycznych i teletechnicznych w 

okresie trwania gwarancji wraz z wymianą części eksploatacyjnych wymaganych przy 

serwisie ? 

O ile tak, to proszę w tym zakresie uzupełnić opis przedmiotu zamówienia. O ile nie, to 

proszę o anulowanie wyjaśnienia z treści którego wynika taki obowiązek. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonał szacowania wartości zamówienia zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami w tym zakresie.  

Z uwagi na formę zaprojektuj i wybuduj, koszty o których mowa w pytaniu będą zależne od 

rozwiązań jakie przyjmie Wykonawca.  

 

Pytanie 117 

Czy w zakresie uprawnień budowlanych może występować jedna i ta sama osoba 

posiadająca uprawnienia w wielu zakresach? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia kluczowych funkcji, pod warunkiem spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu.  

 

Pytanie 118 

Czy ze względu na możliwość wycinki wyłącznie poza sezonem lęgowym ptaków, 

Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu rozpoczęcia inwestycji? 

Odpowiedź 

Z uwagi na szeroki zakres robót związanych z realizacją inwestycji Zamawiający nie 

przewiduje zmiany terminów rozpoczęcia inwestycji.  

 

Pytanie 119 

Czy Zamawiający posiada wzorzec ( standard) według którego należy przygotować 

dokumentację powykonawczą , która dawałaby gwarancję, że kompletna i prawidłowo 

sporządzona dokumentacja nie będzie przez Zamawiającego wielokrotnie zwracana do 

Wykonawcy 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dysponuje takim wzorcem. Zakres dokumentacji powykonawczej określają  

stosowne przepisy oraz zapisy OPZ i WK. 

 

Pytanie 120 

Czy po stronie GW leży zapewnienie kontenerów biurowych dla Inwestora. 

Odpowiedź 

Zaplecze dla potrzeb Zamawiającego nie jest wymagane.  

 

Pytanie 121 

Prosimy o informację po czyjej stronie są koszty wymiany elementów eksploatacyjne 

urządzeń (w okresie trwania gwarancji). 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na Pytanie 41, Wyjaśnienia nr 5. 

 

Pytanie 122 

Prosimy o informację po czyjej stronie są koszty przeglądów (w okresie trwania gwarancji) 

urządzeń które zgodnie z warunkami gwarancji musi wykonać serwis producenta. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na Pytanie 41, Wyjaśnienia nr 5. 

 

Pytanie 123 

Prosimy o informację po czyjej stronie są koszty przeglądów (w okresie trwania gwarancji) 

urządzeń których przegląd nie musi być wykonany przez serwis producenta oraz jest 

warunkiem utrzymania gwarancji.  
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Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na Pytanie 41, Wyjaśnienia nr 5. 

 

Pytanie 124 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaistnienia konieczności zagospodarowania 

odpadowych mas ziemnych zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi lub odpadów 

problemowych w gruncie, a także konieczności uzyskania decyzji RDOŚ zatwierdzającej 

plan remediacji, Zamawiający pokryje koszty wszelkich dodatkowych prac i przesunie termin 

realizacji zamówienia proporcjonalnie do powstałych opóźnień.  

Odpowiedź 

Wg informacji zawartych w dokumentacji projektowej na terenie inwestycji nie występują tego 

rodzaju grunty. 

 

Pytanie 125 

Dot. Warunków kontraktu. Wykonawca wnosi o zmianę klauzuli 14.8 poprzez zastrzeżenie 

odsetek za opóźnienie, nie za zwłokę 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 126 

Dot. Warunków kontraktu. Wykonawca wnosi o wykreślenie treści wprowadzonej w 

Warunkach Szczególnych Kontraktu na końcu pierwszego akapitu klauzuli 8.7. „W celu 

uwolnienia się od obowiązku zapłaty kary, Wykonawca musi udowodnić, że zwłoka nie 

nastąpiła z jego winy (ciężar dowodu braku winy obciąża Wykonawcę).” Wskazany zapis 

przenosi ciężar udowodnienia braku winy na Wykonawcę, co wskazuje na dążenie 

Zamawiającego do zmiany ogólnych reguł odpowiedzialności i obciąża Wykonawcę 

nadmiernym ryzykiem kontraktowym (KIO 2017/19). 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. Ponadto wskazane 

orzecznictwo nie odnosi się do przytoczonego zapisu WK.  

 

Pytanie 127 

Dot. Warunków kontraktu. 

Wykonawca prosi o zmianę zapisu §2 ust. 1 lit. d) Karty gwarancyjnej poprzez ujednolicenie 

wysokości kary umownej z załącznikiem do formularza oferty Dane Kontaktowe do 

wysokości 0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za dzień zwłoki. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na Pytanie nr 5, Wyjaśnienia nr 3. 

 

Pytanie 128 

Dot. Warunków kontraktu. 

Wykonawca prosi o zmianę zapisu §5 ust. 1 Karty gwarancyjnej poprzez ujednolicenie 

terminu usuwania wad zgodnie z treścią klauzuli 11.1 do 21 dni od dnia przystąpienia. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na Pytanie 1, Wyjaśnienia nr 3 
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Pytanie 129 

Dot. Warunków kontraktu. Wykonawca prosi u ujednolicenie zasad odpowiedzialności 

wskazanych przez Zamawiającego w klauzuli 17.6 z zapisami Par. 2 ust. 1 lit. c) karty 

gwarancyjnej poprzez zmianę zapisu i nadanie mu brzmienia „żądania od Gwaranta 

odszkodowania na zasadach określonych w Kontrakcie.” 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 130 

Dot. Warunków kontraktu. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zgodnie z klauzulą 10.1 

celem wystawienia świadectwa przejęcia jest potwierdzenie, iż roboty zostały wykonane 

zgodnie z kontraktem, z zastrzeżeniem usunięcia przez Wykonawcę ewentualnych usterek i 

wad nieistotnych, co stanowi o protokolarnym odbiorze robót i rozpoczęciu okresu zgłaszania 

wad.  

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z klauzulą 10.1 celem wystawienia świadectwa 

przejęcia jest potwierdzenie, iż roboty zostały wykonane zgodnie z kontraktem, z 

zastrzeżeniem usunięcia przez Wykonawcę ewentualnych usterek i wad nieistotnych, co 

stanowi o protokolarnym odbiorze robót i rozpoczęciu okresu zgłaszania wad.  

 

Pytanie 131 

Dot. Warunków kontraktu. Wykonawca prosi o wykreślenie zapisów klauzuli 13.1. 

wprowadzonych w Warunkach Szczególnych Kontraktu w pkt I.4 lit. c) – h), j) i k) jako 

całkowicie niezależnych od Wykonawcy i niemożliwych do oszacowania przez Wykonawcę, 

co w związku z brakiem możliwości dokonania zmiany w zakresie kosztów Wykonawcy, 

stanowi o nadmiernym przeniesieniu na Wykonawcę ryzyka Zamawiającego związanego z 

realizacją Zamówienia, co stwarza uzasadnione obawy, że wykonawca nie będzie w stanie 

należycie wywiązać się z zawartej umowy i poniesie straty przy jej wykonywaniu (KIO 

2177/18, KIO 692/19). Ewentualnie, Wykonawca wnosi o wskazanie że przesłanki te 

stanowią również podstawę do zmiany sposobu spełnienia świadczenia w tym zmiany 

wynagrodzenia.   

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.  

 

Pytanie 132 

Dot. Warunków kontraktu Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zgodnie z klauzulą 1.1.3.7, 

Okres Zgłaszania Wad liczony jest od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

Odpowiedź 

Zamawiający twierdza, że Okres Zgłaszania Wad liczony jest od daty wystawienia 

Świadectwa Przejęcia.  

 

Pytanie 133 

Do Dane Kontraktowe - Ubezpieczenie Sprzętu Wykonawcy na budowie - prosimy o 

wyrażenie zgody na objęcie polisą CPM 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza Ubezpieczenie Sprzętu Wykonawcy na budowie porzez objęcie 

polisą Contractors Plant Machinery - CPM.  
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Pytanie 134 

Prosimy o wyrażenie zgody na złożenia zabezpieczenia w części równej 30% kwoty 

wymaganego zabezpieczenia oraz wyrażenie zgody na tworzenie pozostałej kwoty 

zabezpieczenia z potrąceń. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża takiej zgody. 

 

Pytanie 135 

Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

oddzielnie na okres realizacji oraz oddzielnie na okres rękojmi przy czym zabezpieczenie na 

okres rękojmi zostałoby złożone Zamawiającemu w okresie obowiązywania Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania w okresie realizacji jednakże po podpisaniu przez Strony protokołu 

odbioru końcowego Inwestycji. W przypadku gdyby Wykonawca nie przedłożył 

zabezpieczenia na okres rękojmi Zamawiający byłby uprawniony do złożenia żądania zapłaty 

z gwarancji na okres realizacji w kwocie gwarancji na okres rękojmi. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną formę zabezpieczenia z uwagi na jej 

niezgodność z przepisami Pzp.  


