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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Szczegółowe wytyczne dotyczące pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania 

„GMINA Z ENERGIĄ – Budowa wyspy energetycznej w Gminie Gniewino” 

2. Lokalizacja: Gniewino, Kostkowo. 

3. Zakres robót: 

Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w 5 obiektach, dostawa i montaż pomp 

ciepła (powietrze-woda) obsługującą obiekty oraz dostawa i montaż abonenckiej stacji transformatorowej 

SN/nN wraz z centralnym magazynem energii.  

      Inwestycja realizowana jest w obiektach będących własnością Gminy Gniewino, położonych  

      w miejscowościach Gniewino i Kostkowo.  

Zakres robót został przedstawiony w koncepcji projektowej będącej załącznikiem do specyfikacji. 

        4.   Obowiązki Wykonawcy: 

1) Obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie poprzedzającym realizację dostawy: 

Inspektor nadzoru inwestorskiego rozpoczyna swoje czynności od zapoznania się z dokumentacją, 

zaznajomienia się z warunkami dokonanych pozwoleń wynikających z obowiązujących przepisów, 

terenem, jego uzbrojeniem.  

2) Obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji przedmiotu umowy: 

a) Sprawowanie kontroli nad jej przebiegiem w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów 

Zamawiającego i przyszłych użytkowników wybudowanej infrastruktury. 

b) Reprezentowanie Zamawiającego na placu dostaw przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z dokumentacją, pozwoleniem na budowę i umową z Wykonawca dostaw, 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 

c) Reprezentowanie Zamawiającego wobec osób trzecich w przypadku ewentualnych szkód 

spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy dostaw oraz w przypadku wadliwie 

wykonanych przez niego dostaw. 

d) Sprawdzenie jakości wykonywanych dostaw i zamontowanych elementów, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu elementów wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania  

w montażu. 

e) Kontrola terminowości dostaw zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz pisemne 

informowanie Zamawiającego o wszelkich sytuacjach mogących mieć wpływ na terminowe 

wykonanie zadania lub jego części. 

f) Sprawdzenie i odbiór dostaw ulegających zakryciu lub zanikających (łącznie z wpisem do 

Dziennika), najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych po zgłoszeniu ich przez wykonawcę, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych. 

g) Rozstrzyganie w porozumieniu z wykonawcą wątpliwości natury technicznej powstałych w toku 

wykonywania dostaw, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu. 

h) Uczestniczenie w naradach i spotkaniach dotyczących realizacji inwestycji, sporządzanie 

protokołów i notatek z podjętych ustaleń. 

i) Zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania dostaw zamiennych bezpośrednio po 

stwierdzeniu takiej konieczności oraz obowiązek przedłożenia Zamawiającemu zatwierdzonych 

przez siebie dokumentów wraz z uzasadnieniem najpóźniej w terminie 7 dni od daty akceptacji 

zakresu tych dostaw przez Zamawiającego. 

3) Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego związane z odbiorem dostaw: 

a) Współudział w przygotowaniu dokumentów wymaganych do zawiadomienia o ukończeniu 

dostaw. 

b) Uczestniczenie w czynnościach odbioru technicznego i końcowego dostaw wszystkich branż. 

Inspektor Nadzoru sprawdza kompletność przedstawionych przez wykonawcę dokumentów 

 i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów nadzorowanych obiektów oraz 

przekazywanie ich użytkownikowi.  

c) Uczestniczenie w odbiorze częściowym po dokonaniu przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości 

do odbioru częściowego mailowo lub pisemnie inspektorowi nadzoru, z powiadomieniem 

Zamawiającego. Inspektor Nadzoru inwestorskiego przeprowadzi czynności odbiorowe w 

terminie do 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia. Protokół odbioru robót częściowych 

winien stanowić załącznik do faktury częściowej. 

d) Sprawdzenie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej. 
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e) Wyegzekwowanie od Wykonawcy przedłożenia Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego 

jak również prawidłowego rozliczenia inwestycji.  

4) Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji, rękojmi: 

a) Udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad. 

b) Kontrola usunięcia wad i wykonywania dostaw naprawczych przez wykonawcę, protokolarne 

odbiory tych dostaw. 

c) Udział w czynnościach kontrolnych – przeglądzie przed upływem okresu gwarancji  

w przypadku jego zorganizowania przez Zamawiającego lub użytkownika obiektu.  

 

 

 


