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Załącznik nr 7 do SWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80 – 560 Gdańsk, działająca w imieniu i na rzecz 
Gminy Miasta Gdańska, zwana dalej również „DRMG” lub „Zamawiającym”. 
 

2. Nazwa zamówienia 
„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu w rejonie przystani żeglarskiej Żabi Kruk w ramach zadania 

pn. Gdański Program Przeciwpowodziowy”. 

3. Przedmiot zamówienia: 
Realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i zbuduj”: 

• umocnienie skarpy, 

• wybudowanie schodów, 

• wyniesienie rozdzielnicy elektrycznej ponad poziom wód powodziowych, 

• likwidacja studzienki pod drzwiami budynku Klubu Wodnego Żabi Kruk, 

• montaż klapy przeciwcofkowej w studzience, 

• dostawa dwóch zbiorników na wodę deszczową, 

• wykonanie murku oporowego wzdłuż ścian budynku Klubu Wodnego Żabi Kruk oraz w przejściu 

między terenem Klubu i budynkiem GOS z możliwością montażu przesłon mobilnych, 

 

w ramach którego należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z decyzjami 

umożliwiającymi realizację robót oraz wykonanie na tej podstawie robót budowlanych, zgodnie  

z zakresem opisanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). 

 
3.1. Zakres zamówienia 

Zamówienie składa się z dwóch przedmiotów odbioru: 

 
a. I przedmiot odbioru 

• wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych 

do realizacji robót budowlanych ostatecznych decyzji i pozwoleń dla zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego terenu w rejonie przystani żeglarskiej Żabi Kruk zgodnie  

z załączonym do OPZ Programem Funkcjonalno-Użytkowym; 

 
b. II przedmiot odbioru 

• wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji. 
 

c. pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji na podstawie dokumentacji 
projektowej wykonanej przez Wykonawcę. 

 

Ponadto, o ile dla wykonania przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie innych prac, 

czynności, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i zezwoleń, to Wykonawca wykona te prace i 

czynności, dokona zgłoszeń oraz uzyska niezbędne decyzje i zezwolenia własnym kosztem i 

staraniem. 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do zawiadomienia organu 

nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 
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Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zapewni udział wszystkich osób wymaganych przepisami 

prawa (w odpowiednich funkcjach), którzy winni posiadać uprawnienia budowlane do projektowania 

oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane w specjalności właściwej dla powierzanego stanowiska. 

 

4. Prace projektowe 
 
4.1. Zakres prac projektowych 
 
4.1.1. Wytyczne ogólne do prac projektowych 

a. W zakresie prac projektowych jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz 

niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami umożliwiającymi realizację robót 

budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla w/w zakresu.  

b. Mając na uwadze czas uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego i decyzji od Konserwatora 

Zabytków, Zamawiający wskazuje, że niezbędne materiały do złożenia wniosku o uzyskanie tych 

decyzji muszą być złożone w pierwszej kolejności bez zbędnej zwłoki. 

c. Zamawiający posiada aktualne warunki i wytyczne (uzgodnienia), potwierdzające możliwość 

zastosowania rozwiązań z opracowanej wariantowej koncepcji zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego terenu w rejonie przystani Żabi Kruk opracowanej w czerwcu 2022 r. przez 

zakład Projektowo – Wykonawczy „HABUD” Sp. z o.o. Koncepcja stanowi załącznik nr 2 do OPZ.  
d. Szczegółowy opis prac projektowych zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

stanowiącym załącznik do nr 1 do OPZ. PFU wraz z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia 

należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się. 

 

4.1.2. Problematyka prac projektowych 

Zakres prac projektowych obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne dla wykonania zadania,  

w tym następujące elementy: 

a. pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych (i jej bieżąca aktualizacja); 

b. pozyskanie wszelkich niezbędnych warunków i wytycznych niezbędnych do opracowania 

dokumentacji projektowej; 

c. opracowanie projektów budowlanych wielobranżowych; 

d. opracowanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich; 

e. wykonanie inwentaryzacji zieleni i planu gospodarki drzewostanem, a w razie konieczności 

projektu nasadzeń zastępczych oraz operatu dendrologicznego; 

f. opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji wodnoprawnej; 

g. opracowanie dokumentacji geotechnicznej (w razie konieczności); 

h. uzyskanie niezbędnych uzgodnień gestorów sieci i jednostek uzgadniających; 

i. uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń do realizacji inwestycji, w tym w szczególności: 

pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia robót budowlanych). 

 

4.2. Dokumentacja projektowa 
Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, szczegółowy zakres poszczególnych 

opracowań oraz nakład dokumentacji opisane są w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

 

4.3. Znaki towarowe w dokumentacji projektowej 
a. Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady 

jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
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wykonawcę, jest uzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania 

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał 

uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. 
b. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wykonawca jest zobowiązany opisać  

w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu 

słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie 

szczegółowych cech i parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych 

producentów jako równoważnych. 
c. W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień do 

norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 

mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień 

publicznych (dalej Pzp), Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że należy je rozumieć jako 

przykładowe i że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca wskazuje, że ww. 

odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca jest zobowiązany określić 

szczegółowe warunki, które umożliwią dopuszczenie innych rozwiązań jako równoważnych. 
d. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki 

finansowe mogące powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich i praw zależnych wynikających 

z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynikających z działań 

Wykonawcy. 
 
4.4. Obowiązki wykonawcy względem dokumentacji projektowej 
 
4.4.1. Harmonogram / terminarz prac 

W ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do 
Zamawiającego sporządzony harmonogram, który będzie uwzględniał poniższe terminy: 
a. opracowania (aktualizacji) mapy do celów projektowych, 
b. przygotowania materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji wodnoprawnych, w tym operatów 

wodnoprawnych, 
c. przygotowania materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji Konserwatora Zbytków, 
d. przygotowania inwentaryzacji zieleni i planu gospodarki drzewostanem (w tym ewentualnego 

projektu nasadzeń), 
e. pozyskanie decyzji wodnoprawnej, 
f. pozyskanie decyzji od Konserwatora Zabytków, 
g. opracowania przedmiarów i kosztorysów, 
h. przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnień branżowych, 
i. przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego 

Uzbrojenia Terenu 
j. uzgodnienie projektów, 
k. przekazanie Zamawiającemu projektów budowlanych i projektów wykonawczych, 
l. opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej (specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych). 
m. pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ewentualnie zgłoszenia robót budowlanych). 

 
4.4.2. Przedstawienie przebiegu i zaawansowania prac projektowych 

a. Wykonawca musi uwzględniać w ramach realizacji przedmiotu umowy udział w spotkaniach 
minimalnie raz na miesiąc w siedzibie DRMG lub wskazanym miejscu na terenie Gdańska w celu 
przedstawienia zaawansowania prac projektowych oraz przyjętych na danym etapie rozwiązań 
projektowych.  

b. Terminy tych spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane Zamawiającemu 
oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca sporządzi protokół  
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z ustaleń podjętych na ww. spotkaniach oraz prześle go do Zamawiającego celem zaakceptowania. 
Na każdym następnym spotkaniu Wykonawca przedstawi zakres wykonania ustaleń  
z poprzedniego. 

c. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu comiesięcznego raportu z 
postępu prac. Raport należy przekazać Zamawiającemu do ostatniego dnia każdego 
miesiąca kalendarzowego (od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia prac i przekazania ich 
do odbioru Zamawiającemu) drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.  
 
Wzór raportu zawarty jest w załączniku nr 8 do OPZ. 

 
 

4.4.3. Uzyskanie warunków technicznych oraz uzgodnień gestorów sieci 
a. Należy uzyskać wymagane warunki techniczne od gestorów sieci uzbrojenia podziemnego 

własnym staraniem i na własny koszt.  
b. Wymagania gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, zgłoszone do uwzględnienia w dokumentacji 

technicznej, a wykraczające poza zakresy wynikające z projektowanego zakresu, muszą być 
uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem projektowania.  

c. Dokumentacja ma zostać wykonana zgodnie z uzyskanymi wytycznymi lub warunkami,  
a następnie uzgodniona z właściwymi jednostkami. 
 

4.4.4. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie w toku realizacji zamówienia wszystkich wymaganych 
przepisami prawa ostatecznych decyzji administracyjnych, niezbędnych do zatwierdzenia projektu  
i umożliwiających realizację robót budowlanych. W każdym przypadku, gdzie w OPZ Wykonawca 
zobowiązany jest pozyskać decyzję administracyjną, należy rozumieć, że mowa o decyzji ostatecznej. 

 
4.4.5. Wykonywanie poprawek 

W przypadku błędów dokumentacji projektowej (w szczególności błędów polegających na 
niezgodności przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich z projektem), Wykonawca jest 
zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej nastąpi bezzwłocznie, w ramach wynagrodzenia 
ryczałtowego za wykonanie przedmiotu zamówienia, w trybie reklamacji do dokumentacji projektowej. 

 
4.4.6. Zespół projektowy 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy zespołu 
projektowego, wraz z podaniem adresów e-mail i telefonów kontaktowych oraz wskazaniem osoby do 
kontaktu koordynującej projekt.  

 
4.4.7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w OPZ, w tym PFU, 

norm, standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych prac 
projektowych. 

 
 
4.5. Zakres uzgodnień 
 
4.5.1. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia dokumentacji projektowej z: 

a. Urzędem Miejskim - Referatem Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu, 
b. Gestorami sieci i urządzeń i urządzeń podziemnych, jeżeli taka konieczność wystąpi w trakcie 

prowadzenia prac projektowych, w tym również w zakresie kolizji tych urządzeń  
z projektowanymi obiektami - jeżeli wystąpią,  

c. Instytucjami i organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac  
projektowych, 

d. Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku,  
e. Gdańskimi Wodami, 
f. Gdańskim Ośrodkiem Sportu, 
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g. Konserwatorem Zabytków, 
h. Prawnymi właścicielami terenu - według wzoru protokołu uzgodnień – załącznik nr 3 do OPZ - 

jeżeli prawnych właścicieli jest kilku, należy dokonać uzgodnień ze wszystkimi współwłaścicielami; 
 
4.5.2. Kopie powyższych uzgodnień muszą być zawarte w  projekcie budowlanym i projektach 

wykonawczych.  
4.5.3. Przed złożeniem danego opracowania do uzgodnień, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

proponowanych rozwiązań Zamawiającemu i uzyskania jego akceptacji. 
 
4.5.4. Dokumentacja (poszczególne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia, 

weryfikacji - dla Zamawiającego i innych instytucji, nie będzie wliczana do nakładu dokumentacji.  
Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, 
uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w ofertę ryczałtową. 

 
4.6. Nadzór autorski 

Warunki nadzoru autorskiego opisane są w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 
 
5. Roboty budowlane 
 
5.1. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane na podstawie opracowanej w ramach 

niniejszego zamówienia dokumentacji projektowej.  

Dokumentacja ma zostać wykonana w oparciu o opracowaną przez firmę HABUD w czerwcu 2022 roku 

wariantową koncepcję dotyczącą zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu w rejonie przystani 
Żabi Kruk w ramach zadania pn.: „Gdański Program Przeciwpowodziowy” – do realizacji przyjęto 

WARIANT I. 
 

Zakres robót budowlanych będzie obejmował następujące zadania: 

• umocnienie skarpy, 

• wybudowanie schodów, 

• wyniesienie rozdzielnicy elektrycznej ponad poziom wód powodziowych, 

• likwidacja studzienki pod drzwiami budynku Klubu Wodnego Żabi Kruk, 

• montaż klapy przeciwcofkowej w studzience, 

• dostawa dwóch zbiorników na wodę deszczową, 

• wykonanie murku oporowego wzdłuż ścian budynku Klubu Wodnego Żabi Kruk oraz w przejściu 

między terenem Klubu i budynkiem GOS z możliwością montażu przesłon mobilnych. 

 
Szczegółowy zakres prac będzie określała wykonana dokumentacja projektowa. Założenia do wykonania 
dokumentacji znajdują się w PFU. 
 
 
5.2. Ogólne założenia dotyczące realizacji robót budowlanych 
 
5.2.1. Wykonawca, zobowiązany jest do kompleksowego wykonania robót stanowiących przedmiot 

zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zatem wykonać pełny zakres robót, konieczny z punktu 
widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia. 

 
5.2.2. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzględni 

w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty z tym związane. 
 
5.2.3. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi załączonymi do OPZ dokumentami przed 

złożeniem oferty. 
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5.2.4. Przedmiary robót załączony do koncepcji w załączniku nr 2 pełni rolę wyłącznie pomocniczą przy 

obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś 
prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia 
Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

5.2.5. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i standardom,  
a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru danego przedmiotu odbioru. 

 
5.2.6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w PFU lub  

w dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do 
wykonywanych prac i robót.  

 
5.2.7. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo – 
finansowego prac projektowych i robót, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9  do SWZ. 
Harmonogram rzeczowo – finansowy prac projektowych i robót winien określać kolejność 
prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości  
i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. 
W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, 
uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla 
wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu 
rzeczowo-finansowego prac projektowych i robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego 
aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego.  

 

5.2.8. Znaki towarowe w dokumentacji projektowej i materiałach przetargowych 
 

a) W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy je rozumieć jako 
przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie 
spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające kryteria 
równoważności określone w załącznikach do OPZ.  

b) W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych  
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, 
Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 
4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym 
w treści SWZ wraz z załącznikami, w tym PFU i dokumentacji projektowej. Każdorazowo, gdy 
wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja 
techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy 
przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  

c) Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego.  

d) Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i standardom,  
a także wymaganiom technicznym, obowiązującym w dniu odbioru danego przedmiotu odbioru. 

e) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w PFU lub  
w dokumentacji projektowej i innych przewidzianych postanowieniami SWZ norm i standardów oraz 
przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych prac i robót.  

f) Żadne postanowienie niniejszego OPZ wraz z załącznikami (w tym PFU) nie wyłącza ani nie ogranicza 
odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa.  
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5.2.9.  Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji zamówienia Wykonawca może dokonać w trybie 
określonym w art. 284 ustawy PZP. 

 
 
5.3. Obowiązki Wykonawcy z zakresie realizacji robót budowlanych – warunki prowadzenia robót 

Warunki prowadzenia robót budowlanych zostały szczegółowo opisane w PFU. 
 
 

 
6. Wynagrodzenie Wykonawcy 
 

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego 
wykonania zadania, w tym w szczególności: 

 
6.1. Dla prac projektowych 

a. wykonanie aktualnych map zasadniczych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu i do celów 
projektowych i ich aktualizacji, gdy będzie to niezbędne; 

b. wykonanie inwentaryzacji terenu, inwentaryzacji zieleni; 
c. wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego i ich aktualizacji - jeżeli będą wymagane; 
d. przygotowanie niezbędnych materiałów (opracowań, załączników, wniosków) niezbędnych do 

uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych; 
e. wykonanie lub uzyskanie innych materiałów i danych wyjściowych do projektowania niezbędnych 

dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym o usunięcie kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem; 

f. uzyskanie warunków technicznych; 
g. wykonanie dokumentacji projektowej, 
h. uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do 

zatwierdzenia projektu budowlanego bądź zgłoszenia robót; 
i. uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji; 
j. świadczenie nadzoru autorskiego; 
k. świadczenia w zakresie rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia; 
l. uzyskanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
m. uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków; 
n. uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości prywatnych; 
o. sporządzenie wniosków o usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem w przypadku zaistnienia 

takiej konieczności; 
p. inwentaryzacja terenu dla celów projektowych; 

q. przygotowanie wniosków i materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji wodnoprawnej; 
r. przygotowanie wniosków i materiałów oraz uzyskanie decyzji od Pomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, w przypadku gdy wystąpi taka konieczność, 

s. przygotowanie wniosków i materiałów oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach w przypadku zaistnienia takiej konieczności; 

t. inne czynności, które należy wykonać podczas realizacji prac projektowych, które nie zostały 
wskazane powyżej. 

 
6.2. Dla robót budowlanych 

a. całodobowy dozór budowy i ochrona mienia; 
b. zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy, w tym wykonanie tymczasowych dróg 

technologicznych, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP 
i ppoż.;  

c. organizacja zaplecza budowy i tymczasowych składowisk; 
d. realizacja przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy  

w godzinach nocnych; 
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e. tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy;   
f. wywóz i utylizacja odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina, elementy sieci, itp.); 
g. tymczasowa organizacja ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 

dostosowana do planowanego harmonogramu robót; 
h. tymczasowe drogi technologiczne dla potrzeb budowy;  
i. odwodnienie wykopów; 
j. zabezpieczenie drzew w rejonie prowadzonych prac; 
k. odtworzenie zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy, 

które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót; 
l. sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem budowy i 

układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy; 
m. kompleksowa obsługa geodezyjna i geologiczna/geotechniczna; 
n. pełnienie nadzoru archeologicznego, saperskiego; 
o. pełnienie nadzoru dendrologicznego i ornitologicznego (przyrodniczego); 
p. usunięcie kolizji energetycznych, uzgodnienia, odbiory, wyłączenia sieci w celu wykonania  

i odbioru robót, przy czym prace związane z usuwaniem kolizji energetycznych należy wykonywać 
zgodnie ze standardami Energa Operator; 

q. uzgodnienia, odbiory, wyłączenia sieci w celu wykonania robót; 
r. zobowiązania wynikające z warunków prowadzenia robót; 
s. utrudnienia związane z realizacją zadania;  
t. odtworzenia zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót; 
u. opłaty za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót. 

 
6.3. Materiał wyjściowy do realizacji zadania – załączniki do OPZ 
 

nr  nazwa / zawartość załącznika 
1. Program Funkcjonalno-Użytkowy  

 

2. Wariantowa koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu w rejonie Żabi Kruk  
w ramach zadania pn.: Gdański Program Przeciwpowodziowy 

3. Wzory dokumentów: 
Wzór kosztorysu uproszczonego 
Wzór przedmiaru robót 
Wzór protokołu uzgodnień z prywatnymi właścicielami 

4 Instrukcja badań geologicznych i geotechnicznych 
5. Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” 
6. Wykaz wymaganej dokumentacji odbiorowej 

7. Zasady BHP na budowie 
8. Wzór raportu miesięcznego 

 


