
Id. Tryb 

zadania

Nazwa zadania Czas trwania Uwagi Rozpoczęcie Zakończenie Poprzedniki

1 Roboty rozbiórkowe 28 dn Liczba pracowników pon, 02.08.21 śro, 08.09.21

2 Rozebranie fundamentów 0,3 dn 5 pon, 02.08.21 pon, 02.08.21

3 Demontaż kiosku multimedialnego 0,5 dn 5 pon, 02.08.21 pon, 02.08.21 2

4 Demontaz koryta betonowego 0,8 dn 5 pon, 02.08.21 wto, 03.08.21 3

5 Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów 3,1 dn 5 wto, 03.08.21 pią, 06.08.21 4

6 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa 
kamiennego

0,4 dn 5 pią, 06.08.21 pon, 09.08.21 5

7 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 20km

0,4 dn 5 pon, 09.08.21 pon, 09.08.21 6

8 Utylizacja materiałów z rozbiórki - Opłata za korzystanie
ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku 
zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska

0,1 dn 1 pon, 09.08.21 pon, 09.08.21 7

9 Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3,
wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez 
przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach 
samowyładowczych - ładunek kategorii II

0,4 dn 1 pon, 09.08.21 pon, 09.08.21 8

10 Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 
20km po nawierzchni klasy II

0,8 dn 1 wto, 10.08.21 wto, 10.08.21 9

11 Utylizacja urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska 
i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z 
obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie 
wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska

0,1 dn 1 wto, 10.08.21 wto, 10.08.21 10

12 Demontaż wpustów drogowych 0,4 dn 5 pon, 09.08.21 pon, 09.08.21 6

13 Demontaż wpustów kablowych 0,1 dn 5 pon, 09.08.21 pon, 09.08.21 12

14 Demontaż przewodów 0,3 dn 5 pon, 09.08.21 pon, 09.08.21 13

15 Rozebranie mechaniczne nawierzchni 4,8 dn 10 pon, 09.08.21 pon, 16.08.21 14

16 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej 8,1 dn 10 pon, 16.08.21 czw, 26.08.21 15

17 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa 
kamiennego

3,1 dn 10 czw, 26.08.21 wto, 31.08.21 16

18 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 
15x30cm, na podsypce piaskowej

0,7 dn 10 wto, 31.08.21 śro, 01.09.21 17

19 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 1 dzień 10 śro, 01.09.21 czw, 02.09.21 18

20 Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3,
wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez 
przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach 
samowyładowczych - ładunek kategorii II

1,4 dn 5 czw, 02.09.21 pią, 03.09.21 19

21 Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 
20km po nawierzchni klasy II

2,9 dn 5 pon, 06.09.21 śro, 08.09.21 20
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22 Utylizacja urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska 
i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z 
obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie 
wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska

0,1 dn 1 śro, 08.09.21 śro, 08.09.21 21

23 Zabezpieczenie istniejącej nawierzchni 0,7 dn 5 pon, 06.09.21 pon, 06.09.21 20

24 Zabezpieczenie pomnika 0,1 dn 5 pon, 06.09.21 pon, 06.09.21 20

25 Nawierzchnie utwardzone 11,1 dn pią, 01.10.21 pon, 18.10.21

26 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P o 
grubości 12cm

3 dn 10 śro, 06.10.21 pon, 11.10.21 33

27 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o 
grubości 8cm

2,1 dn 10 pon, 11.10.21 śro, 13.10.21 26

28 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o 
grubości 5cm

1,7 dn 10 śro, 13.10.21 pią, 15.10.21 27

29 Ława betonowa z oporem pod krawężniki 1,2 dn 10 pią, 01.10.21 pon, 04.10.21

30 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe 
zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 
5cm

0,3 dn 10 pon, 04.10.21 pon, 04.10.21 29

31 Krawężnik granitowy o wym. 0,15x0,30 m 0,9 dn 8 pon, 04.10.21 wto, 05.10.21 30

32 Krawężnik granitowy wtopiony 0,1 dn 2 pon, 04.10.21 pon, 04.10.21 30

33 Korytka betonowe odwadniające 1,9 dn 2 pon, 04.10.21 śro, 06.10.21 32

34 Malowanie miejsc postojowych 0,3 dn 2 pią, 15.10.21 pią, 15.10.21 28

35 Montaż znaku informującego o miejscu postojowym 
przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej

0,1 dn 2 pią, 15.10.21 pią, 15.10.21 34

36 Oznaczenie miejsc postojowych 0,4 dn 2 pią, 15.10.21 pon, 18.10.21 35

37 Zieleń 4,1 dn pon, 18.10.21 pią, 22.10.21 25

38 Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej 
na terenie plaskim

0,2 dn 10 pon, 18.10.21 pon, 18.10.21

39 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu 
rodzimego kategorii I-III

0,1 dn 10 pon, 18.10.21 pon, 18.10.21 38

40 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z 
nawożeniem w gruncie kategorii III

1,6 dn 10 pon, 18.10.21 wto, 19.10.21 39

41 Pielęgnacja ręczna nawierzchni trawiastych 2,2 dn 10 śro, 20.10.21 pią, 22.10.21 40

42 Wyposażenie 56,6 dn pon, 02.08.21 wto, 19.10.21 25

43 Ławy fundamentowe 0,1 dn 2 pon, 18.10.21 pon, 18.10.21

44 Czyszczenie kiosku 0,3 dn 4 pon, 18.10.21 pon, 18.10.21 43

45 Malowanie kiosku 0,1 dn 4 pon, 18.10.21 pon, 18.10.21 44

46 Montaż w wyznaczony miejscu kiosku 0,7 dn 4 pon, 18.10.21 wto, 19.10.21 45

47 Czyszczenie skrzynek ZK 0,2 dn pon, 18.10.21 pon, 18.10.21

48 Odtłuszczanie skrzynek ZK 0,1 dn pon, 18.10.21 pon, 18.10.21

49 Malowanie skrzynek ZK 0,1 dn pon, 18.10.21 pon, 18.10.21

50 Słupy z kamerami - dostawa i montaż 0,3 dn 3 wto, 19.10.21 wto, 19.10.21 46
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51 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -  
Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej.

0,1 dn 1 pon, 18.10.21 pon, 18.10.21

52 Podlewanie 13 dn 13 dn? czw, 09.09.21 pon, 27.09.21

53 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii III1 dzień 5 dn pon, 02.08.21 pon, 02.08.21

54 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii III3 dn 3 dn śro, 04.08.21 pią, 06.08.21

55 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm - podsypka, dostawa materiału5 dn 2,2 dn pon, 09.08.21 pią, 13.08.21

56 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV5 dn 3 dn śro, 18.08.21 wto, 24.08.21 4

57 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III1 dzień 2 dn pią, 20.08.21 pią, 20.08.21

58 Rurociągi nawadniające PE o średnicy zewnętrznej 32mm3 dn 3,7 dn pią, 13.08.21 wto, 17.08.21

59 Rurociągi nawadniające PE o średnicy zewnętrznej 16mm3 dn 1 dzień śro, 18.08.21 pią, 20.08.21 7

60 Sterownik zewnętrzny WiFi + Bleutooth 1 dzień 0,2 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21

61 Czujnik opadu 1 dzień 0,4 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 9

62 Łącznik kablowy 1 dzień 0,5 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21

63 Trójnik M-F-F 1"-1"-1" oring 1 dzień 0,1 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21

64 Kolano F-F 1"-1" oring 1 dzień 0,1 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 12

65 Kolano M-F 1-1  oring 1 dzień 0,1 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 13

66 Trójnik M-F-F 1"-1"-1" oring 1 dzień 0,1 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21

67 Kolano M-F 1"-1"  oring 1 dzień 0,1 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 15

68 Elektrozawór GZ z regulatorem przepływu o średnicy nominalnej 25mm1 dzień 0,1 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 16

69 Zawory PVC GW x GW o średnicy nominalnej 25mm 1 dzień 0,1 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 15

70 Filtr dyskowy o średnicy nominalnej 25mm 1 dzień 0,1 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 18

71 Zraszacz statyczny 1 dzień 0,2 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 19

72 Złączka PE GW. WEW. 32 - 1" 1 dzień 0,2 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 4

73 Złączka PE GW. ZEW. 32 - 1" 1 dzień 0,2 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 21

74 Kolano PE GW. ZEW. 16 - 1/2" 1 dzień 0,1 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 22

75 Kolano  PE GW. ZEW. 32 - 1 1 dzień 0,2 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21

76 Dwuzłączka PE-PE 32 - 32 1 dzień 0,5 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 24

77 Kolano PE-PE 32 - 32 1 dzień 0,1 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 25

78 Trójnik PE-PE 32 - 32 1 dzień 0,2 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 26

79 Korek PE 32 1 dzień 0,1 dn wto, 17.08.21 wto, 17.08.21 27

80 Dysza  REG. 90-210/ 1,5-3,7/ pomarańcz 1 dzień 0,1 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 21

81 Dysza  REG. 90-210/ 2,5-4,5/ brązowy 1 dzień 0,1 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 29

82 Dysza 1,2x7,3-1,8x10,4/ brązowy 1 dzień 0,2 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 25

83 Dysza  REG. 90-210/ 4,0-6,7/ czarny 1 dzień 0,1 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 31

84 Opaska PP 32 - 1/2 1 dzień 1 dzień? wto, 17.08.21 wto, 17.08.21

85 Studzienki 500x640mm 1 dzień 1 dzień wto, 10.08.21 wto, 10.08.21

86 Taśma teflonowa 2 dn 0,5 dn pon, 16.08.21 wto, 17.08.21

87 Przewód elektryczny 5x1mm 1 dzień 0,1 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21

88 Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi2 dn 1 dzień pon, 16.08.21 wto, 17.08.21

89 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej do 160mm (1 próba - 200m)2 dn 3 dn pon, 16.08.21 wto, 17.08.21
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90 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 160mm (odcinek - 200m)2 dn 1 dzień śro, 18.08.21 czw, 19.08.21

91 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 160mm (odcinek - 200m)1 dzień 1 dzień śro, 18.08.21 śro, 18.08.21

92 Przyłącze kanalizacji deszczowej 5 dn 5 dn pon, 27.09.21 pią, 01.10.21

93 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii III1 dzień 3 dn śro, 18.08.21 śro, 18.08.21

94 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii III3 dn 3 dn śro, 18.08.21 pią, 20.08.21

95 Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o szerokości do 1m i głębokości do 6m wraz z rozbiórką5 dn 5 dn pią, 20.08.21 czw, 26.08.21

96 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - podsypka, dostawa materiału3 dn 2 dn śro, 25.08.21 pią, 27.08.21

97 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka, dostawa materiału3 dn 3 dn śro, 25.08.21 pią, 27.08.21

98 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV5 dn 3 dn pon, 30.08.21 pią, 03.09.21

99 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III2 dn 1 dzień wto, 31.08.21 śro, 01.09.21

100 Kanały z rur PVC SN8 o średnicy zewnętrznej 160mm2 dn 2 dn pią, 27.08.21 pon, 30.08.21 45

101 Włączenie do studni 1 dzień 0,1 dn pią, 27.08.21 pią, 27.08.21 44

102 Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 600mm2 dn 1 dzień pią, 27.08.21 pon, 30.08.21

103 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem2 dn 1 dzień pią, 27.08.21 pon, 30.08.21

104 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 160mm (odcinek=próba)2 dn 3 dn wto, 31.08.21 śro, 01.09.21
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