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Id. Tryb Nazwa zadania Czas trwania |Uwagi Rozpoczecie Popr. 02.sie.21 09.sie.21 16.5ie.21 23sie.
zadania p |l w clplsinlplwlslclplsiniplw clpls p
1 - Roboty rozbiérkowe 28 dn Liczba pracownikéw pon, 02.08.21 sro, 08.09.21
2 [ Rozebranie fundamentow 0,3dn 5 pon, 02.08.21 pon, 02.08.21 #
3 - Demontaz kiosku multimedialnego 0,5dn 5 pon, 02.08.21 pon, 02.08.21 2 a
4 - Demontaz koryta betonowego 0,8 dn 5 pon, 02.08.21 wto, 03.08.21 3 % T
5 - Rozebranie zelbetowych taw, stop oraz fundamentéw 3,1 dn 5 wto, 03.08.21 pig, 06.08.21 4 l
6 - Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa 0,4 dn 5 pig, 06.08.21 pon, 09.08.21 5 N
kamiennego
7 - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 0,4 dn 5 pon, 09.08.21 pon, 09.08.21 6 hd
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 20km L
8 - Utylizacja materiatéw z rozbidrki - Optata za korzystanie 0,1 dn 1 pon, 09.08.21 pon, 09.08.21 7 r
ze Srodowiska i za sktadowanie odpadéw na wysypisku
zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska
9 - Zatadunek tadowarka kotowg o pojemnosci tyzki 2,5m3, 0,4 dn 1 pon, 09.08.21 pon, 09.08.21 8
wytadunek materiatéw budowlanych sypkich przez
przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach
samowytadowczych - tadunek kategorii Il
10 - Przewdz materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 0,8 dn 1 wto, 10.08.21 wto, 10.08.21 9
20km po nawierzchni klasy Il i
1 - Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska 0,1 dn 1 wto, 10.08.21 wto, 10.08.21 10
i za sktadowanie odpaddéw na wysypisku zgodnie z
obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokosci stawek optat za korzystanie ze sSrodowiska
12 - Demontaz wpustow drogowych 0,4 dn 5 pon, 09.08.21 pon, 09.08.21 6 hd
13 - Demontaz wpustéw kablowych 0,1dn 5 pon, 09.08.21 pon, 09.08.21 12 p
14 - Demontaz przewodéw 0,3 dn 5 pon, 09.08.21 pon, 09.08.21 13 i
15 - Rozebranie mechaniczne nawierzchni 4,8 dn 10 pon, 09.08.21 pon, 16.08.21 14 4
16 - Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej 8,1dn 10 pon, 16.08.21 czw, 26.08.21 15
17 - Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa 3,1dn 10 czw, 26.08.21 wto, 31.08.21 16
kamiennego
18 - Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach 0,7 dn 10 wto, 31.08.21 $ro, 01.09.21 17
15x30cm, na podsypce piaskowej
19 - Rozebranie taw z betonu pod krawezniki 1 dzien 10 $ro, 01.09.21 czw, 02.09.21 18
20 - Zatadunek tadowarka kotowg o pojemnosci tyzki 2,5m3, 1,4 dn 5 czw, 02.09.21 pig, 03.09.21 19
wytadunek materiatéw budowlanych sypkich przez
przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach
samowytadowczych - tadunek kategorii Il
21 - Przewdz materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 2,9dn 5 pon, 06.09.21 sro, 08.09.21 20
20km po nawierzchni klasy Il
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Id. Tryb Nazwa zadania Czas trwania |Uwagi Rozpoczecie Zakonhczenie Popr. 02.sie.21 09.sie.21 16.5ie.21 23sie.
ﬁzadania npwéclplslnpwélclplsnpw clpls p
22 - Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze Srodowiska 0,1 dn 1 $ro, 08.09.21 $ro, 08.09.21 21
i za sktadowanie odpaddw na wysypisku zgodnie z
obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokosci stawek optat za korzystanie ze srodowiska
23 - Zabezpieczenie istniejgcej nawierzchni 0,7 dn 5 pon, 06.09.21 pon, 06.09.21 20
24 - Zabezpieczenie pomnika 0,1dn 5 pon, 06.09.21 pon, 06.09.21 20
25 7 Nawierzchnie utwardzone 11,1dn pig, 01.10.21 pon, 18.10.21
26 - Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22Po 3 dn 10 $ro, 06.10.21 pon, 11.10.21 33
grubosci 12cm
27 - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o 2,1dn 10 pon, 11.10.21 Ssro, 13.10.21 26
grubosci 8cm
28 - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o 1,7 dn 10 $ro, 13.10.21 pig, 15.10.21 27
grubosci 5cm
29 - tawa betonowa z oporem pod krawezniki 1,2dn 10 pig, 01.10.21 pon, 04.10.21
30 - Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe 0,3 dn 10 pon, 04.10.21 pon, 04.10.21 29
zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu
5cm
31 - Kraweznik granitowy o wym. 0,15x0,30 m 0,9 dn 8 pon, 04.10.21 wto, 05.10.21 30
32 - Kraweznik granitowy wtopiony 0,1dn 2 pon, 04.10.21 pon, 04.10.21 30
33 - Korytka betonowe odwadniajace 1,9dn 2 pon, 04.10.21 $ro, 06.10.21 32
34 - Malowanie miejsc postojowych 0,3 dn 2 pig, 15.10.21 pig, 15.10.21 28
35 - Montaz znaku informujacego o miejscu postojowym 0,1dn 2 pig, 15.10.21 pig, 15.10.21 34
przeznaczonym dla osoby niepetnosprawnej
36 - Oznaczenie miejsc postojowych 0,4 dn 2 pig, 15.10.21 pon, 18.10.21 35
37 - Zielen 4,1dn pon, 18.10.21 pig, 22.10.21 25
38 - Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej 0,2 dn 10 pon, 18.10.21 pon, 18.10.21
na terenie plaskim
39 - Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu 0,1dn 10 pon, 18.10.21 pon, 18.10.21 38
rodzimego kategorii I-lll
40 5 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewemz 1,6 dn 10 pon, 18.10.21 wto, 19.10.21 39
nawozeniem w gruncie kategorii lll
41 - Pielegnacja reczna nawierzchni trawiastych 2,2dn 10 $ro, 20.10.21 pig, 22.10.21 40
42 - Wyposazenie 56,6 dn pon, 02.08.21 wto, 19.10.21 25 P
43 - tawy fundamentowe 0,1dn 2 pon, 18.10.21 pon, 18.10.21
44 - Czyszczenie kiosku 0,3dn 4 pon, 18.10.21 pon, 18.10.21 43
45 - Malowanie kiosku 0,1dn 4 pon, 18.10.21 pon, 18.10.21 44
46 - Montaz w wyznaczony miejscu kiosku 0,7 dn 4 pon, 18.10.21 wto, 19.10.21 45
47 - Czyszczenie skrzynek ZK 0,2 dn pon, 18.10.21 pon, 18.10.21
48 - Odttuszczanie skrzynek ZK 0,1dn pon, 18.10.21 pon, 18.10.21
49 - Malowanie skrzynek ZK 0,1dn pon, 18.10.21 pon, 18.10.21
50 - Stupy z kamerami - dostawa i montaz 0,3 dn 3 wto, 19.10.21 wto, 19.10.21 46
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Id. Tryb Nazwa zadania Czas trwania |Uwagi Rozpoczecie Zakonhczenie Popr. 02.sie.21 09.sie.21 16.5ie.21 23sie.
'ﬁzadania plwléslclplslinlplwlslclplsinlplw clpls o
51 - Montaz elementdéw systemu telewizji uzytkowej - 0,1dn 1 pon, 18.10.21 pon, 18.10.21
Montaz uchwytéw lub obudowy ochronne;j.
52 7 Podlewanie 13 dn 13 dn? czw, 09.09.21 pon, 27.09.21
53 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny 1 dzien 5dn pon, 02.08.21 pon, 02.08.21 |
54 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami s 3 dn 3dn $ro, 04.08.21 pig, 06.08.21 |
55 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o g5 dn 2,2dn pon, 09.08.21 pig, 13.08.21 I
56 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowy:5 dn 3dn $ro, 18.08.21 wto, 24.08.21 4 M
57 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, gruil dzien 2dn pig, 20.08.21 pig, 20.08.21 (B ]
58 Rurociagi nawadniajgce PE o Srednicy zewnetrznej 3213 dn 3,7 dn pig, 13.08.21 wto, 17.08.21 [ |
59 Rurociggi nawadniajgce PE o $rednicy zewnetrznej 1613 dn 1 dzien $ro, 18.08.21 pig, 20.08.21 7 Y |
60 Sterownik zewnetrzny WiFi + Bleutooth 1 dzien 0,2 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 11
61 Czujnik opadu 1 dzien 0,4 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 9 m
62 tacznik kablowy 1 dzien 0,5dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 11
63 Tréjnik M-F-F 1"-1"-1" oring 1 dzien 0,1dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 11
64 Kolano F-F 1"-1" oring 1 dzien 0,1dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 12 mm
65 Kolano M-F 1-1 oring 1 dzien 0,1dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 13 m
66 Tréjnik M-F-F 1"-1"-1" oring 1 dzien 0,1dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 11
67 Kolano M-F 1"-1" oring 1 dzien 0,1dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 15 -
68 Elektrozawdr GZ z regulatorem przeptywu o $rednicy 11 dzien 0,1dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 16 Dl
69 Zawory PVC GW x GW o $rednicy nominalnej 25mm 1 dzien 0,1dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 15 Dl
70 Filtr dyskowy o $rednicy nominalnej 25mm 1 dzien 0,1dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 18 il
71 Zraszacz statyczny 1 dzien 0,2 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 19 -
72 Ztaczka PE GW. WEW. 32 - 1" 1 dzien 0,2 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 4 T
73 Ztaczka PE GW. ZEW. 32 - 1" 1 dzien 0,2 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 21 -
74 Kolano PE GW. ZEW. 16 - 1/2" 1 dzien 0,1dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 22 gl
75 Kolano PE GW.ZEW.32-1 1 dzien 0,2dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 (|
76 Dwuztgczka PE-PE 32 - 32 1 dzien 0,5 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 24 g
77 Kolano PE-PE 32 - 32 1 dzien 0,1dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 25 -
78 Tréjnik PE-PE 32 - 32 1 dzien 0,2 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 26 -
79 Korek PE 32 1 dzien 0,1dn wto, 17.08.21 wto, 17.08.21 27 Ngl |
80 Dysza REG. 90-210/ 1,5-3,7/ pomarancz 1 dzien 0,1dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 21 » [
81 Dysza REG. 90-210/ 2,5-4,5/ bragzowy 1 dzien 0,1dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 29 >
82 Dysza 1,2x7,3-1,8x10,4/ bragzowy 1 dzien 0,2 dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 25 -
83 Dysza REG. 90-210/ 4,0-6,7/ czarny 1 dzien 0,1dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 31 » [
84 Opaska PP 32-1/2 1 dzien 1 dzien? wto, 17.08.21 wto, 17.08.21 (|
85 Studzienki 500x640mm 1 dzien 1 dzien wto, 10.08.21 wto, 10.08.21 [ ]
86 Tasma teflonowa 2dn 0,5dn pon, 16.08.21 wto, 17.08.21 [ I
87 Przewdd elektryczny 5x1mm 1 dzien 0,1dn pon, 16.08.21 pon, 16.08.21 (|
88 Oznakowanie taSmg z tworzywa sztucznego trasy woc2 dn 1 dzien pon, 16.08.21 wto, 17.08.21 I I
89 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty2 dn 3dn pon, 16.08.21 wto, 17.08.21 I |
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Id. Tryb Nazwa zadania Czas trwania |Uwagi Rozpoczecie Zakonhczenie Popr. 02.sie.21 09.sie.21 16.5ie.21 23sie.
zadania npwéclplslnpwélclplsnpwélclpls p
90 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej o $rednic 2 dn 1 dzien $ro, 18.08.21 czw, 19.08.21 I |
91 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociggd' 1 dzien 1 dzien $ro, 18.08.21 $ro, 18.08.21 (B
92 Przytacze kanalizacji deszczowej 5dn 5dn pon, 27.09.21 pig, 01.10.21
93 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier 1 dzien 3dn $ro, 18.08.21 $ro, 18.08.21 (B
94 Roboty ziemne z transportem urobku samochodarnr 3 dn 3dn $ro, 18.08.21 pig, 20.08.21 I |
95 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskai5 dn 5dn pig, 20.08.21 czw, 26.08.21 I
96 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich «3 dn 2dn $ro, 25.08.21 pig, 27.08.21
97 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich «3 dn 3dn $ro, 25.08.21 pig, 27.08.21
98 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionov5 dn 3dn pon, 30.08.21 pig, 03.09.21
99 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, g2 dn 1 dzien wto, 31.08.21 $ro, 01.09.21
100 Kanaty z rur PVC SN8 o srednicy zewnetrznej 160mi2 dn 2dn pig, 27.08.21 pon, 30.08.21 45
101 Wiaczenie do studni 1 dzien 0,1dn pig, 27.08.21 pig, 27.08.21 44
102 Studzienki kanalizacyjne systemowe o Srednicy 6002 dn 1 dzien pig, 27.08.21 pon, 30.08.21
103 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 52 dn 1 dzien pig, 27.08.21 pon, 30.08.21
104 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sredi2 dn 3dn wto, 31.08.21 $ro, 01.09.21
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