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Kod zaméwienia wedlug CPV:

71220000-0 Ustugi projektowania architektonicznego
71314100-3 Ustugi elektryczne
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji

budowlanych
71323100-9 Ustugi projektowania systeméw zasilanych energia elektryczna
71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane
71334000-8 Mechaniczne i elektryczne ustugi inzynieryjne
51112000-0 Ustugi instalacyjne sprzetu sterowania i przesytu energii elektrycznej
44112110-5 Konstrukcje dachowe
45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciaggdéw

komunikacyjnych i linii energetycznych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagdw

komunikacyjnych i linii energetycznych
45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45453000-0 Roboty remontowe i renowacyjne
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09332000-5 Instalacje stoneczne

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne
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1. CZESC OPISOWA
1.1  Stownik uzytych pojeé
Zamawiajacy - Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Miejsce instalacji - Wydzial Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inzynierii

Srodowiska, Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa

Inspektor Nadzoru - osoba zgodnie z art. 17 ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku
(tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 wraz z pézniejszymi zmianami) reprezentujaca
inwestora na budowie. Sprawuje ona kontrole zgodnosci realizacji z projektem
budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami, pozwoleniami, sprawdza jakos¢
wykonywanych robét, zapobiega zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobéw,
odbiera roboty budowlane ulegajacych zakryciu i zanikajace, uczestniczy w prébach
i odbiorach technicznych instalacji, potwierdza faktycznie wykonane robét, potwierdza

usuniecie wad oraz kontroluje rozliczenia budowy.

Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego
w oparciu o ustawe Prawo Zaméwien Publicznych. Na etapie poczatkowym Wykonawca
zrealizuje prace projektowe wraz z niezbednymi uzgodnieniami, nastepnie zajmie sie ich
wdrozeniem, wykonaniem, a takze dostarczeniem poszczegélnych elementéw systemu

w warunkach umowy pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym.

System PV - system obejmujacy elementy skiadowe: moduly fotowoltaiczne,
inwertery, rozdzielnice elektryczne RPV, instalacje elektryczne AC i DC, sieci
komunikacyjne i monitorujace oraz pozostate elementy niezbedne do funkcjonowania

instalacji.
OZE — Odnawialne Zr6dta Energii.
Obiekt - budynek, na ktérym instalowane beda systemy fotowoltaiczne.

Oferta Przetargowa - oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére

Wykonawca powinien dostarczy¢ wraz z Formularzem Oferty.
Cena Ofertowa — oznacza cene ofertowa brutto (zawiera podatek VAT).

Roboty - oznaczajg roboty projektowe i budowlane zwigzane z realizacjg zadania.
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Projekt Wykonawczy - oznacza wymagana dokumentacje projektowa sktadajaca sie
z dokumentacji rysunkowej wykonanej w skali odpowiedniej do analizowanych robét oraz
niezbednego opisu. W dokumentacji tego typu kazdy element powinien by¢ precyzyjnie
zwymiarowany, a detale przedstawione tak, aby nie doszto do pomytki podczas

wykonywania prac.

Dokumentacja Powykonawcza - oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi (art. 3 pkt 14 Prawa Budowlanego, Dz. U. 2021, poz. 2351 z pdzniejszymi

zmianami).

Prawo Energetyczne - oznacza Ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne

(Dz.U. 2022 poz. 1385 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Prawo Budowlane - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi
zmianami i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgcg dziatalno$¢ budowlana
obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz

okreslajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

SWZ — specyfikacja warunkéw zamowienia

1.2 Cel zamierzenia budowlanego - Opis ogdélny zadania

Celem zadania inwestycyjnego jest zaprojektowanie i wykonanie wybudowania
instalacji PV w budynek Wydziatu Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inzynierii
Srodowiska Politechniki Warszawskiej celem obnizenia zuzycia energii elektrycznej
podczas uzytkowania tego budynku oraz redukcji zuzycia energii pierwotnej. Obnizenie
poboru energii pierwotnej skutkuje redukcja emisji gazéw i zanieczyszczen do atmosfery i

ma korzystny wptyw na jakos¢ powietrza.

Szacowany, 13czny uzysk energii elektrycznej z instalacji PV o mocy 49,2kWp

zainstalowanej w ramach niniejszego zadania moze wynie$é okoto 34 MWh rocznie.

Ponizszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) zostal opracowany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.

z 2021 r poz. 2454), a takze zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo
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zaméwienn publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710). W PFU opisano przedmiot zamdéwienia
bedacego zadaniem polegajagcym na montazu instalacji fotowoltaicznych na elewacji
potudniowej budynku Wydziatu Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inzynierii
Srodowiska Politechniki Warszawskiej w trybie realizacji inwestycji: ,Zaprojektuj i

Wybuduy;j”.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stosowany jest jako dokument przetargowy

i stanowi zatacznik do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ).

Przedkladana przez Wykonawce oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym programem
oraz powinna uwzgledniaé wszystkie dodatkowe roboty i instalacje, ktérych nie ujeto
w PFU, a s3 one niezbedne do poprawnego i sprawnego dziatania catejinstalacji. Dostarczona
Oferta powinna obejmowaé¢ komplet dokumentéw dotyczacy zakresu projektowego jak
i prac budowlanych, umozliwiajacy wykonanie gotowej instalacji i przekazanie jej do
uzytkowania Zamawiajacemu. Pelna odpowiedzialnos¢ za osiagniecie celéw przedsiewziecia

opisanych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym spoczywa na Wykonawcy.

1.3 Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zamierzenia budowlanego polegajacego na
demontazu oraz utylizacji istniejacych niesprawnych paneli fotowoltaicznych znajdujacych
sie na elewacji potudniowej budynku Wydziatu IBHIS oraz dostawie i montazu instalacji
fotowoltaicznej w miejsce demontowanych paneli w formule ,zaprojektuj i wybuduj” na
podstawie niniejszego PFU oraz pozostatych dokumentéw dokumentacji przetargowe;j.
Zaklada sie wymiane paneli znajdujacych sie na elewacji potudniowej budynku Wydziatu
instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska, ktére beda zlokalizowane w
obszarach pomiedzy oknami zgodnie z rys. 1 ponizej. Moc projektowanych i montowanych
paneli (na elewacji) musi wynosi¢ minimum 49kWp oraz nie wiecej niz 50kWp. Moduty
powinny wspétpracowaé z minimum dwoma falownikami. Istniejaca zabudowa panelami
fotowoltaicznymi o powierzchni 252 m? na elewacji potudniowej, ktérej dotyczy
opracowanie, sktada sie z trzech paséow dtugosci 56m i wysokosci 1,5m zainstalowanych
pomiedzy 4. i 5. pietrem 5.i 6. pietrem oraz 6. pietrem i poddaszem. Przestrzen pomiedzy

otworami okiennymi kolejnych kondygnacji wynosi 150cm.

W miare mozliwosci nalezy wykorzystac istniejaca infrastrukture zwiazana z instalacja

istniejacej instalacji fotowoltaicznej. Urzadzenia pomocnicze tj. falowniki zlokalizowane
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zostana w pomieszczeniu zamknietym na poddaszy budynku. Budynek wyposazony jest w

poprawnie dziatajaca instalacje odgromowa.

Rys.1: Zakres zadania inwestycyjnego polegajgcego na demontazu istniejgcych oraz

zainstalowaniu i uruchomieniu nowej instalacji fotowoltaicznej. W zakres

opracowania wchodzq panele oznaczone na czerwono.

W pierwszej kolejnosci Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy sporzadzenia
iprzedstawienia do akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej w formie Projektu
Technicznego, uzyskania wymaganych prawem uzgodnien, pozwolen w tym uzgodnien z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych. W dokumentacji projektowej winny znalezé sie
rozwiazania umozliwiajgce bezposrednie zuzycie przez Zamawiajacego wyprodukowanej w
PV energii elektrycznej. Niezbednym wymogiem jest zastosowanie rozwigzan
umozliwiajacych Zamawiajagcemu: zliczanie wyprodukowanej w PV energii w odczycie
dziennym, miesiecznym, rocznym i sumacyjnym od pierwszego uruchomienia, aktywny

monitoring, rejestracje i wizualizacje biezacych i archiwalnych parametréw funkcjonalnych

Strona 8 z 30



Program Funkcjonalno-Uzytkowy do zadania: Instalacja fotowoltaiczna Wydziatu Instalacji Budowlanych
Hydrotechniki i InZynierii Srodowiska PW

instalacji PV na poziomie pojedynczych jednostek wytwoérczych (moc chwilowa, napiecie,

prad) oraz jej serwisowanie (sygnalizacja awarii, nieprawidtowo$ci) i nadzér eksploatacyjny.

Zamawiajacy oczekuje zastosowania ukiadéw automatyki zabezpieczen EAZ oraz

zdalnie sterowanych zespotéw witacznikowych ZW instalacji.

Po stronie Wykonawcy bedzie przedstawienie peinej koncepcji projektowej,
zawierajacej réwniez wszystkie niezbedne elementy w tym aparature energetyczng i
automatyke. Wpykonawca zobligowany jest do uzyskania niezbednych pozwolen badz
uzgodnienn z odpowiednim dystrybutorem energii OSD oraz z gitéwnym specjalista ds.
elektroenergetycznych Politechniki Warszawskiej Panem Andrzejem Banasiakiem i

Inspektoratem Ochrony Przeciwpozarowej Politechniki Warszawskiej.

Podstawg przystapienia przez Wykonawce do realizacji czeSci instalacyjnej zamierzenia
jest akceptacja przez Zamawiajacego przedstawionej dokumentacji projektowej. Po
przystapieniu do instalacji Zamawiajacy oczekuje, iz Wykonawca bedzie budowat
z dostarczonych przez siebie komponentéw instalacje PV na obiektach w kolejnosci

zatwierdzonego harmonogramu i zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa.

W szczegblnosci Wykonawca wykona nastepujace roboty budowlane:

demontaz istniejacych paneli fotowoltaicznych znajdujacych sie na elewacji

potudniowej wraz z jej utylizacja

- sprawdzenie istniejacych konstrukcji wsporczych i posrednich, pozostatych po
demontazu paneli pod katem ich stanu technicznego, tak aby mozliwe byto ich
bezpieczne wykorzystanie na potrzeby montazu nowych paneli, w przypadku
uznania istniejacych konstrukcji za nie mozliwe do wykorzystania nalezy

przewidzie¢ montaz nowych;
- adaptacje istniejgcej infrastruktury obiektu do potrzeb montazu instalacji PV,

- wykonanie lub sprawdzenie istniejacych przepustéw kablowych, utozenie tras

kablowych,

prace instalacyjne:
- montaz paneli PV na konstrukcji,

- montaz inwerteréw i rozdzielnic RPV z zabezpieczeniami nadpradowymi i

ogranicznikami przepie¢,
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montaz przewodéw i kabli instalacji AC i DC, mocowanie kabli DC za pomoca

metalowych klipséw,

uktadanie kabli w stalowych ocynkowanych korytach z pokrywa,

podiaczenie instalacji do sieci wewnetrznej Zamawiajacego,

przeprowadzenie rozruchu instalacji, wykonanie préb i pomiaréw

odbiorczych,
- prace porzadkowe i przywracajace stan poczatkowy na obiekcie,
- prace koncowe:
- przygotowanie kompletu dokumentéw do odbioru koficowego,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, w tym sporzadzenie instrukcji

eksploatacji instalacji,
- szkolenie personelu obstugi,

- opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu instrukcji eksploatacji.

1.4 Ogoblna koncepcja budowy instalacji PV i warunki jej realizacji

Zatozeniem inwestycji jest produkcja energii elektrycznej z OZE stuzacej do
zaspokajania potrzeb wtasnych Zamawiajacego (autokonsumpcja). Wszystkie instalacje
winny dziataé w trybie automatycznym — bezobstugowym, a Zamawiajacy winien
sprawowacé nad nimi dozér i kontrole zdalnie przy pomocy dostarczonego przez Wykonawce
wyposazenia i oprogramowania. Niezaleznie od powyzszego instalacje powinny
archiwizowa¢ dane produkcyjne na serwerach producentéw inwerteréw, optymalizatorow,

a Zamawiajacy powinien mie¢ do nich dostep jako zalogowany uzytkownik systemu.

Warunki realizacji zadania przez Wykonawce powinny uwzglednia¢ minimalizacje
uciazliwosci dla srodowiska, a takze zaklécenia proceséw technologicznych realizowanych
w budynku. Sposéb montazu powinien cechowaé sie minimalng ingerencja w istniejaca
infrastrukture obiektu, tak aby zmniejszy¢ do niezbednego minimum zakres prac

odtworzeniowych.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Wymég wykonania koniecznych inwentaryzacji i ekspertyz

Przed rozpoczeciem prac Wykonaweca pozyska, zweryfikuje dane i materiaty niezbedne
do realizacji przedmiotu zaméwienia (tzw. dane wejsciowe do projektowania), a takze
pozyska wszystkie inne dokumenty i analizy niezbedne do prawidtowego wykonania

zadania.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub podlegaty uzgodnieniu przez
odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie
przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, jesli stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie speinia wymagan zawartych
w podpisanej umowie. Z powyzej wymienionych uzgodnien wytacza sie uzyskanie
pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do
rejestru zabytkoéw oraz zgloszenie rob6t budowlanych organowi administracji
architektoniczno-budowlanej. Inwestor uzyska pozwolenie oraz zgtosi roboty budowlane
organowi administracji architektoniczno-budowlanej we wiasnym zakresie, na podstawie

dokumentacji opracowanej przez Wykonawce.

Nalezy braé¢ pod uwage, iz na chwile obecna jest podtaczone do PPE Zrédto OZE (w

Instytucie Techniki Cieplnej) o wielko$ci okoto 34kWp.
2.2 Wymagania stawiane dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Do zakresu rob6t objetych niniejszym planem funkcjonalno-uzytkowym Zamawiajacy

ustala nastepujacy zakres dokumentacji projektowej:
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- projekt wykonawczy/ techniczny w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét
zwiazanych z montazem instalacji PV o treSci i formie zgodnej z w/w

Rozporzadzeniem,
- informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projekt powinien roéwniez zawiera¢ rozwiagzania techniczno-programowe

umozliwiajace wizualizacje danych z instalacji.

Projekt wykonawczy powinien w szczegdlno$ci zawiera¢ nastepujace pozycje:

—

Opis techniczny

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Zakres projektu

Opis techniczny zasilania obiektu

Opis techniczny i wymagania projektowanego systemu PV
Generator DC PV. Rozmieszczenie paneli, konfiguracja

Panele fotowoltaiczne, opis techniczny, karty katalogowe, certyfikaty.

© 0 N o !t oA W N

Opis typu konstrukeji mocujacej (wsporczej i systemowej) obliczenia, certyfikaty

—
o

. Inwertery iich lokalizacja

. Rozdzielnie RPV AC/DC.

_—
N =

. Kable przesytowe

—
w

. Bilans energii - obliczenia

—
1N

. Ochrona przeciwprzepieciowa

—
w1

. Ochrona przeciwporazeniowa

—
)

. Instalacja odgromowa

—
~

. Komunikacja i IT- monitoring

fa—
[o0]

. Zagadnienia BHP

—
O

. Czesé rysunkowa. Schematy instalacji, rys. techniczne.

2.3 Wymagania dotyczace uzyskania niezbednych pozwoleni i uzgodnien

projektowych

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezbedne do zaprojektowania, wybudowania,

uruchomienia i przekazania Instalacji do rozruchu i eksploatacji. Dodatkowo Wykonawca we
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wlasnym zakresie uzgadnia dokumentacje projektowa z gléwnym specjalista ds.
elektroenergetycznych Politechniki Warszawskiej Panem Andrzejem Banasiakiem i
Inspektoratem Ochrony Przeciwpozarowej Politechniki Warszawskiej. Nalezy braé pod
uwage, iz na chwile obecng jest podtaczone do PPE zrddto OZE (w Instytucie Techniki

Cieplnej) o wielkosci okoto 34kWp.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajgcego konieczne w celu

realizacji umowy, nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z zawartej

umowy.

2.4 Wymagania dotyczace placu budowy (wykonywanie i odbiér robét
budowlanych)

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi niezbednymi
informacjami celem prawidtowego przebiegu inwestycji po podpisaniu umowy na realizacje
robét inwestycji. Wykonawca ma obowiazek zapoznania sie z obiektem, instalacjami
iurzadzeniami znajdujacymi sie na terenie wykonywania prac, a ktérych uszkodzenie,
zniszczenie, itp. moze stanowi¢ naruszenie intereséw oséb trzecich. Wykonawca jest
zobowigzany zlokalizowaé na terenie budowy miejsce czasowego przetrzymywania
materiatow i urzadzen w sposéb nie powodujacy trudnosci komunikacyjnych dla
uzytkownikéw obiektédw oraz nie powodujacy szkéd w srodowisku naturalnym. Na czas
wykonywania robét instalacyjnych na elewacji potudniowej Zamawiajacy ograniczy
komunikacje w obszarze parkingu i przejazdu od strony przedmiotowej elewacji.
Dodatkowo, na ten czas Wykonawca ma obowiazek wykonaé¢ lub dostarczy¢ na swoj koszt
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ogrodzenia, $wiatta ostrzegawcze,

rusztowania, system monitoringu wideo itp. o ile bedg wymagane.

Wykonaweca bedzie usuwat na biezaco wszystkie odpady i zanieczyszczenia zgodnie z
ustawa o recyklingu odpad6éw, ponadto odpowiada za utylizacje demontowanych ogniw
fotowoltaicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny rowniez za prowadzenie robét zgodnie
z umowa i zatwierdzona dokumentacja projektowsa, PFU, a takze za jako$¢ zastosowanych
materiatow. Polecenia Inspektora Nadzoru winny byé wykonywane nie p6zniej niz w
okre§lonym przez niego terminie pod grozbg wstrzymania robét. Skutki btednie

wykonanych przez Wykonawce prac zostang przez niego usuniete na wtasny koszt.
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2.5 Wymagania dotyczace sprzetu i transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§é wykonywanych robét. Sprzet, bedacy
wtasnos$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma byé utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w

sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

2.6 Wymagania dotyczace BHP

W trakcie wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw i zasad BHP
i odpowiednio zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Poniewaz wystepuje ryzyko i
niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym DC i AC o napieciu niebezpiecznym dla
zycia i zdrowia ludzkiego to wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z
dokumentacja oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych.
Na potrzeby prowadzonych prac Wykonawca zapewni dla swoich stuzb wszelkie niezbedne
Srodki medyczne i higieny osobistej. Wykonawca powiadomi Inspektora o jakichkolwiek
wypadkach czy obrazeniach powstatych w trakcie prowadzonych robét w obrebie Placu
Budowy nie pézniej niz 24 godziny od zaistniatego zdarzenia, a ewentualny wypadek

udokumentuje zgodnie z obowigzujacym prawem.

2.7 Gwarancje
I. Wykonawca udziela pelnej gwarancji za cato$é zaméwienia wg nastepujacych warunkow:

1. Roboty montazowe, w tym dotyczace instalacji elektrycznych oraz wbudowane

materiaty:
- minimum 36 miesiecy (3 lata).

2. Gwarancja trwatosci i wydajnosci paneli fotowoltaicznych wg warunkéw
standardowych po pierwszych 10 latach eksploatacji nie mniej niz - 90%, a po

nastepnych 20 latach eksploatacji nie mniej niz 80% - poczatkowej wydajnosci
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wynikajacej z danych katalogowych producenta. Zamawiajacy wymaga
przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw gwarancji producenta paneli
przeniesionej na sprzedawce, ktéry ma przedstawicielstwo handlowe i serwis
gwarancyjny w Polsce.

3. Gwarancja na ukryte wady paneli fotowoltaicznych nie mniej niz 10 lat.

4. Gwarancja pelnej sprawnosci inwerteréw fotowoltaicznych 240 miesiecy (20 lat).
Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie przez Wykonawce dokumentéw gwarancji
producenta inwerter6w przeniesionej na sprzedawce, ktéry ma przedstawicielstwo
handlowe i serwis gwarancyjny w Polsce.

5. Gwarancja na zabezpieczenia po stronie pradu statego 120 miesiecy (10 lat).

6. Okres gwarancji catosci zamoéwienia jest liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru koficowego robét przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu dokument gwarancyjny na wykonany
przedmiot zamowienia z datg odbioru koncowego. Dokument gwarancyjny bedzie
zatacznikiem do Protokotu Odbioru Koncowego.

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajacego na
swobj koszt usuwaé wszelkie wady i usterki na obiekcie dotyczace przedmiotu
zamowienia.

9. Zamawiajacy o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach powiadomi Wykonawce
w terminie do 7 dni od dnia powziecia informac;ji o ich ujawnieniu.

10. Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do usuniecia usterek w ciaggu 7 dni od
dnia doreczenia zawiadomienia (w formie elektronicznej lub papierowej) o
ujawnionych usterkach.

11. Usuniecie usterek powinno nastapi¢ w okresie 7 dni od dnia przystapienia (o ktérym
mowa w powyzszym punkcie). O fakcie usuniecia usterek Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego pisemnie.

12. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w punkcie 9 bez
uzasadnionej przyczyny, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

II. Wykonawca zapewnia bezptatne serwisowanie i przeglady techniczne urzadzen objetych
zambéwieniem — w okresie obowigzujacej gwarancji. Serwis i przeglady techniczne
powinny by¢ prowadzone przez podmioty wskazane przez producentéw, w terminach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub wyznaczonych przez producenta/sprzedawcéw

urzadzen. W przypadku stwierdzonej awarii oraz naprawy gwarancyjnej zakres
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serwisowy obejmuje réwniez czynno$ci bezptatnej wymiany uszkodzonych lub zuzytych

cze$ci na elementy nowe.

2.8 Wymagania stawiane komponentom systeméw PV

Wszystkie urzadzenia powinny posiadaé¢ certyfikaty wydane przez laboratoria

notyfikowane przez Komisje Europejska. (np TUV Rheinland Polska Sp. z o.0.).

W dokumentacji projektowej przediozonej Zamawiajacemu do zatwierdzenia nalezy

przedstawié wszystkie komponenty instalacji PV, ktoérych parametry speiniaja ponizsze

wymagania.

2.9 Wymagania stawiane panelom fotowoltaicznym

L

W instalacjach nalezy zastosowaé panele fotowoltaiczne typu krzemowego

o parametrach:

monokrystaliczne o minimalnej mocy jednostkowej 410 Wp w warunkach STC
1309 Wp w warunkach NOCT, dopuszcza sie zastosowanie pojedynczego panela
fotowoltaicznego o innej mocy pod warunkiem spelnienia pozostatych
kryteriow sprawno$ci urzadzenia, dotrzymania }acznej mocy systemu oraz

zachowania wymiaré6w wynikajacych z barier architektonicznych,
wspo6tczynnik sprawnosci optycznej nie mniejszy niz 21% w warunkach STC,
dopuszczalne maksymalne obciazenie statyczne nie mniejsze niz 7000 Pa,

temperaturowy wspétczynnik mocy nie wiekszy niz -0.36%/°C (warto$¢ ujemna),
- temperaturowy wspdtczynnik napiecia nie wiekszy niz -0.3%/°C (wartosé¢

ujemna),
tolerancji mocy -0/+5W,
gwarancja produktowa producenta 20 lat,

liniowy spadek wydajnosci - po 10 latach nie wiecej niz 10% mocy zainstalowanej,

po 30 latach nie wiecej niz 20% mocy zainstalowanej,

przy niskim nastonecznieniu typowa wydajnosé modutu: 100% wydajnosci przy

800W/m? oraz co najmniej 25% przy 200W/m?,

Strona 16 z 30



Program Funkcjonalno-Uzytkowy do zadania: Instalacja fotowoltaiczna Wydziatu Instalacji Budowlanych

Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska PW

spelniajace warunki normy IEC 62716, IEC 61701,
wspotczynnik wypetnienia: nie mniejszy niz 0,789;
certyfikat ,PID free” zgodnie z IEC TS 62804-1: 2015,
wmontowane fabrycznie ztaczki MC4 z certyfikatem TUV,
panele wyposazone w diody obejsciowe,

wykonanie modutéw w technologii Half Cut,

kazdy z paneli wymaga zastosowania optymalizatora mocy.

Powyzsze nalezy udokumentowal zalaczajac oryginalne karty katalogowe

proponowanych modutow.

2.10 Wymagania stawiane inwerterom fotowoltaicznym

Zastosowane w instalacji inwertery (w inwertery nalezy wyposazyé wytacznie

nowoinstalowane panele) musza charakteryzowacé sie:

budowa beztransformatorowsa,
stopniem ochrony minimum IP66,
temperaturg pracy -25°C do +60°C,

- systemy kontrolne w obwodzie DC pozwalajacy wykrywaé wszelkie
uszkodzenia w okablowaniu paneli, jak réwniez w samych panelach (tego nie

widze w ofercie),

monitoring parametréw sieci AC,

certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 50549 (daw.50438),
napiecie zasilajace 230/400 V (sie¢ wytacznie 3 fazowa),
sprawnos$¢ europejska: min. 97,5%,

zastosowany wytacznik DC,

wyposazenie w zlacza internetowe oraz oprogramowanie pozwalajace na

kontrole aktualnej pracy uktadu,

dostosowanie do instrukcji Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

IRIiESD (czasy wytaczen po przekroczeniu wartosci Un i fn),
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- gwarancja produktowa producenta minimum 84 miesigce (7 lat).

Inwertery nalezy tak dobra¢ - aby moc wyjsciowa AC byta mniejsza o min 10% od mocy
generatora DC (przewymiarowanie). Do kazdego panelu nalezy zastosowaé inwerter, nie
dopuszcza sie zastosowania jednego do wszystkich paneli. Powyzsze udokumentowac

kartami katalogowymi.

2.11 Wymagania dotyczace przewodéw DC

Przewody DC uzyte w instalacjach winny byé przeznaczone do instalacji PV (Solarflex)

oraz posiadac:

- napiecie pracy min 1500 V DC,

- podwdjna izolacje (Polietylen bezhalogenowy) odporng na UV i warunki

atmosferyczne,
- temperature pracy w granicach -40°C do + 70°C,

- zlaczki MC4 z certyfikatem TUV.

2.12 Wymagania dotyczace zespotéw witacznikowych (Zw)

Zespoty wytacznikowe (podobnie jak cato$¢ instalacji) powinny speinia¢ ponizsze
wymagania. Jednoczes$nie nalezy sprawdzi¢ wymagania stawiane przez operatora sieci

energetycznej i w razie rozbieznosci przyjaé¢ wyzsze wymagania.
1) Zesp6t wytacznikowy powinien byé wyposazony w dwa potaczone szeregowo

elektryczne taczniki;

2) Zespdt wylacznikowy powinien byé sterowany przez uktad zabezpieczeniowy i
uruchamiany automatycznie po spetnieniu przynajmniejjednego kryterium dziatania
zabezpieczenia obydwa elementy mechanicznego zespotu wytacznikowego powinny

dziata¢ jako urzadzenia powodujace przerwe galwaniczng;
3) Zesp6t tacznikowy powinien byé niezalezny od inwertera;

4) Dopuszcza sie zastosowanie zintegrowanych zespotéw tacznikowych w potaczeniu z

centralnym uktadem zabezpieczeniowym,;
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5) W celu zapewnienia widocznej przerwy galwanicznej niezbednej podczas prac
serwisowych wymagany jest dodatkowy 13cznik mechaniczny stanowigcy czesc

zespotu wytacznikowego;

6) Zabezpieczen napieciowe powinno by¢ tréjfazowe i powinno mierzyé trzy napiecia
fazowe i trzy napiecia miedzy fazowe. Wymagany zapis w pamieci zabezpieczenia

wartosci 6 napiec;

7) Zabezpieczenia nadnapieciowe i podnapieciowe powinny dziataé¢ przy przekroczeniu

nastawionego progu przez co najmniej jedno z mierzonych napie¢;

8) Uktad zabezpieczeniowy powinien umozliwiaé odczytanie nastawionych wartosci
poszczegdlnych funkcji oraz raportéw z pieciu ostatnich zaklécen. Przerwa w
zasilaniu trwajaca 3 sekundy lub diluzej nie powinna powodowaé utraty zapisu
danych raportu. Odczyt powinien by¢ mozliwy bezposrednio z centralnego uktadu

zabezpieczeniowego bez potrzeby stosowania dodatkowych narzedzi;

9) Laczniki w zespole wytacznikowym musza mie¢ zdolno$é taczeniowa dostosowang do
maksymalnego pradu bezpiecznikow od strony sieci dystrybucyjnej lub

maksymalnego pradu systemu generacji;

10) Zdolnos¢ taczeniowa musza mie¢ obydwa szeregowe taczniki niezaleznie jeden od

drugiego;

11) Przynajmniej jeden tacznik powinien dziata¢ jako wytacznik mocy lub stycznik i by¢
odpowiedni do przepie¢ kategorii 2. Drugi tacznik moze by¢ zrealizowany jako

elektroniczny;
12) Zwarcie w inwerter terze nie powinno zagraza¢ funkcji zespotu wytaczajacego;

13) Zesp6t wytacznikowy powinien byé odporny na przeptyw pradu zwarciowego w

miejscu jego instalacji.

2.13 Wymagania dotyczace opomiarowania systeméw PV, monitoringu, komunikacji

i wizualizacji stanu pracy

Systemy fotowoltaiczny nalezy wyposazy¢ w urzadzenia monitorujace parametry

systemu zaréwno po stronie DC jak i AC. Urzadzenia monitorujace prace systemu powinny
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mie¢ mozliwos$¢ komunikacji z przeznaczonym na ten cel serwerem, na ktérym zmierzone
dane zostana zapisane, poddane analizie a nastepnie udostepnione za posrednictwem
Internetu. Scentralizowane zarzadzanie i monitorowanie systemu fotowoltaicznego
powinno odbywac sie przez portal, poprzez ktéry operatorzy instalacji i personel
utrzymania ruchu Zamawiajgcego musza mie¢ dostep do istotnych danych w dowolnym

momencie.

Zakres monitorowanych parametré6w powinien zawierac:

- ilos¢ wyprodukowanejw PV energii elektrycznej w odczycie dziennym, rocznym

i sumacyjnym od poczatku uruchomienia,
- aktualna moc oddawana do instalacji Zamawiajacego,

- Nastonecznienie, temperatura paneli, temperatura otoczenia, predkos¢ wiatru -
dane te powinny by¢ pobierane z czujnikbw oraz wykorzystywane do

optymalizacji pracy i wydajnoSci wytwarzanej energii,

- rejestracje i archiwizacje podstawowych parametréw instalacji przez min okres

24 miesiecy.

2.14 Wymagania stawiane wewnetrznym instalacjom elektrycznym AC oraz
instalacjom odgromowym. Ochrona przeciwporazeniowa i

przeciwprzepieciowa

Wszystkie instalacje wewnetrzne wykonywane przez Wykonawce powinny by¢
wykonane zgodnie z wieloarkuszowa norma zharmonizowang PN-HD 60364:2012. Instalacje
fotowoltaiczna nalezy podtaczy¢ po stronie AC w rozdzielnicy NN R12-0 zlokalizowanej w
piwnicy Gmachu WIBHIIS. Podzial po 25 kWp na sekcje, tzn. roztozenie na dwa PPE w
Rozdzielni L po stronie Sn. Nowo ukltadane przewody AC musza byé wykonane z miedzi,
kabel z ekranowaniem - certyfikat EMAG. Nalezy przewidzie¢ Przeciwpozarowy Wytacznik

Pradu (PWP) na potrzeby instalacji fotowoltaiczne;j.

2.15 Wymagania stawiane urzadzeniom do pomiaru warunkéw atmosferycznych
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Urzadzenia pomiarowe (stacje meteorologiczne) pozwalajace na optymalizacje pracy

systemu fotowoltaicznego powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

1) Mozliwo$¢ pomiaru: temperatury powietrza, wilgotnoSci powietrza, ci$nienie
atmosferyczne, opady ciekle i stale, promieniowanie catkowite wraz z

informacjami o zmierzchu, jasnosci z czterech gtéwnych kierunkéw swiata;

2) Wbudowany odbiornik sygnatu GPS lub inny system pozwalajacy na obliczenia

teoretycznej pozycji stonica;
3) Brak czesci ruchomych;

4) Komunikacja: Modbus RTU lub inny. Potgczenie i uruchomienie uktadéw w zakresie

prac Wykonawcy;

5) Czujnik opadu umozliwiajacy identyfikacje wystapienia opadu ciektego lub statego, a

takze momentu zakonczenia sie epizodu opadowego.

Doktadno$ci pomiarowe:

e Temperatura: -302C do +602C; doktadnosé: +12C lub nizsza.

e Wilgotnos¢: 0 do 100% RH; doktadnos¢: £5% lub mniejsza.

e Cisnienie: 300 hPa do 1100 hPa; doktadnosé: +0.6 hPa lub mniejsza.

e Predkos¢ wiatru: 0 do 40 m/s; doktadnos¢ +5% lub +1 m/s badz wieksza.

e Kierunek wiatru: 02 do 3609; doktadnosé: 122 lub mniejsza.

e Opady: wystepuje opad/ brak opadu.

e Promieniowanie: 0 do 1300 W/m2; doktadno$¢: +10% lub mniejsza.

e Jasno$c¢: 0 do 150 kLux; doktadnosé: +5% lub mniejsza.

e Zmierzch: 0 do 999 Lux; doktadno$é: +15 Lux lub mniejsza.

e Powyzsze parametry i dokladnosSci powinny byé spelnione w zakresie

temperatury od 02C do 20°C.

3. ODBIOR ROBOT

3.1 Odbiér robét zanikajacych
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Polegajacy na koncowej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
pisemnie Inspektorowi Nadzoru oraz Kierownikowi Administracyjnemu budynku. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 2 dni roboczych od daty
zgloszenia. Fakt odbioru zostanie potwierdzony protokotem odbioru spisanym w dwoch

egzemplarzach.

3.2 CzeSciowy odbiér robét budowlanych

Polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robé6t. Odbiory czeSciowe robét beda
dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych przedstawicieli
Zamawiajacego wskazanych na etapie podpisywania umowy. Wykonawca winien zgtasza¢
gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa powyzej, pisemnie do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Kierownika Administracyjnego z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajacym podjecie dziatan przez osoby odpowiedzialne. Z czynnosci odbioru

cze$ciowego zostanie sporzadzony protokét.

3.3 Koncowy odbiér robét budowlanych

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru koncowego robét dokona komisja

wyznaczona przez Zamawiajacego w sktad ktorej wchodza:

- upowazniony przedstawiciel Wykonawcy,
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- Inniprzedstawiciele Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie wszystkich rob6t budowlanych, potwierdzone protokotem odbioru.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

kompletne dokumenty konieczne do odbioru, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora
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Nadzoru. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie do
7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci Wykonawcy do odbioru
koncowego i przedtozenia dokumentoéw, o ktérych mowa powyzej. Za date wykonania przez
Wykonawce przedmiotu umowy, uznaje sie date spisania Protokotu Odbioru Koncowego
zadania inwestycyjnego. W razie nie usuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie,
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji jakosci / rekojmi,
Zamawiajacy jest upowazniony do powierzenia ich usuniecia osobom trzecim na koszt i
ryzyko Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonaich oceny jakoSciowejna podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru koficowego robo6t komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupeiniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
uzupeiniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

koncowego.

3.4 Wymagania do niezbednych dokumenté6w do odbioru koiicowego

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego jest sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego protokoét odbioru koncowego. Do odbioru

koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcz3 z naniesionymi zmianami wprowadzonymi podczas
realizacji robét budowlanych,

2) czesSciowe protokoty technicznego odbioru robét spisane na budowie,

3) o$wiadczenie o udzielonej Gwarancji.

4) instrukcje obstugi urzadzen

5) dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatéw

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koficowego robét. Termin wykonania robét poprawkowych

wyznaczy komisja odbioru konicowego.
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3.5 Wymagania dotyczace oznakowania, opracowania instrukcji obstugi i szkolenia

personelu

Wykonawca powinien wszystkie zamontowane urzadzenia instalacji PV oznakowa¢
izgodnie z wymogami PN-HD 60364. Na potrzeby personelu obstugi nalezy opracowac
i umiesci¢ w eksponowanym miejscu instrukcje obstugi ze szczegélnym uwzglednieniem
reakcji personelu na stany zagrozenia (pozar, przepiecia atmosferyczne, itp.). Niezaleznie od
powyzszego winien przeprowadzi¢ co najmniej 2 godzinne szkolenie personelu
technicznego w zakresie bezpiecznej eksploatacji zamontowanych instalacji PV z wizja

lokalng, zamontowanych instalacji PV.

4. CZESC INFORMACYJNA

4.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢é zamierzenia budowlanego z przepisami

prawa

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty lub
uzgodnienia potwierdzajagce zgodno§é¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

4.2 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s3 zwiazane z planowanymi robotami
ibedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w
peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen

iinne odnosne dokumenty.

Wykonaweca jest zobowiazany przestrzegaé wszystkich obowiazujgcych norm i innych

aktow prawnych a w szczegdlnosci:
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10.

11

12.

13.

14.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2022 poz. 1710 — tekst jednolity
- wraz z péZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2022 r. poz.
1710 - wraz z p6Zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 2021, poz.
1213),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. 2022 Nr 2057),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2022, poz. 1514),
Ustawa Prawo ochrony $§rodowiska (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085 z pozn. zm.),
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013 poz. 21 z pozn. zm.),

Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. 2017, poz. 1566 z pozn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 2022, poz. 1225),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynnikéw biologicznych dla zdrowia w §rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia
pracownikéw zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r.
z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722),
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15. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169,
poz. 1650 z pézniejszymi zmianami),

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47, poz. 401 z pézniejszymi zmianami),

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacejbezpieczenstwaiochronyzdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126),

18. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne,

19. PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,

20. PN-EN 61730 — Ocena bezpieczeristwa modutu fotowoltaicznego (PV) lub norma
réwnowazna,

21. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839, wraz z

pdzZniejszymi zmianami).

43 Wymagania dotyczace rob6t

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowsg, za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z opracowanymi
projektami techniczno-wykonawczymi instalacji, programem funkcjonalno-uzytkowym,
harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostana przez niego poprawione na
wiasny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i skuteczne zabezpieczenie
istniejacych konstrukcji wsporczych, ktére zostana wykorzystane do mocowania nowych
paneli PV jak rowniez zabezpieczenie instalacji i urzadzen znajdujacych sie w obszarze rob6t
budowlanych. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych BHP. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ o zdrowie
i bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne. Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonaweca takze zapewni i utrzyma

w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu wykonujacego zadanie, jesli beda
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wymagane. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

Urzadzenia, materiaty i inne artykuly uzyte w robotach objetych niniejszym
zamoOwieniem maja by¢ nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jakos¢
wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom. Wykonawca zobowigzany jest
zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robo6t. Przed przystapieniem do prac montazowych Wykonawca przedtozy do akceptacji
wszystkie stosowane materiaty oraz urzadzenia wraz odpowiednimi certyfikatami, kartami

technicznymi oraz deklaracjami.

Wykonawca podlega kontroli przez Zamawiajacego, w szczegdélnosci Inspektora
Nadzoru oraz zobowigzany jest do wykonywania polecen wydanych przez strone.
Nieprzestrzeganie tego obowigzku moze skutkowaé wstrzymaniem robét. Wykonawca
zobowigzany jest takze do udostepnienia Inspektorowi Nadzoru, celem skontrolowania:
stanu, jakoSci oraz rodzaju magazynowanych urzadzen 1 materiatéw, stanéw

magazynowych, warunkéw magazynowania.

Dopuszczone do uzycia moga by¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg

techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa instalacji nalezy przewidzieé
iuwzgledni¢ wszelkie wtasciwos$ci konstrukcyjne elementéw budowlanych obiektu, takie
jak: stropy, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, pod wzgledem wplywu na nie robét
zwiazanych z montazem instalacji. Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu
zamoéwienia powinny by¢ przeprowadzone tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ich
wptyw na konstrukcje obiektow. Ewentualna ingerencja w konstrukcje obiektu powinna by¢

jak najmniejsza przy czym powinna zapewnié trwato$¢, wytrzymatosé i prawidlowe
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wykonanie przewidzianych instalacji. Nalezy zwréci¢ uwage na zastosowanie odpowiednich

materiatow wykonczeniowych.

4.4 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z niezbednym miejscem na organizacje zaplecza budowy. Po uzyskaniu zgody
Kanclerza PW oraz Strazy Akademickiej mozliwy jest wjazd na Teren Gtéwny PW. Koszt

wjazdu i parkingu na terenie gtéwnym PW ponosi Wykonawca.

4.5 Zabezpieczenie terenuiochrona srodowiska w trakcie realizacji zadania

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce zapewniajac bezpieczny ruch pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziei i w nocy tych zapér
i znakow, dla ktorych jest to zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktows.

4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, sprawny i wymagany na podstawie odpowiednich
przepisOw sprzet przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawecy.

477 Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia rob6t budowlanych

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji zadania
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Wykonaweca jest odpowiedzialny za utrzymanie terenu budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Bedzie rowniez odpowiadat za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

4.8 Bezpieczenistwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni positki regeneracyjne stosownie do
czasu trwania robét i temperatury otoczenia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane
z wypelnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa

uwzglednione w cenie kontraktowej.

49 Ochronaiutrzymanie robét

Wykonaweca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robo6t
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymania nie pézniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

4.10 Ré6wnowazno$¢é norm i przepiséw prawa

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére speiniaé

maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i roboty, beda obowiazywaé
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postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm

i przepis6w o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.
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