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PALAC SASKI

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

dla postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, pn.:

Budowa zadaszenia zabezpieczajacego relikty zabudowy zachodniej pierzei
Placu Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Warszawie

Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia zawiera:

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW (IDW)

Formularze 1  Oferta
1.1 Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu

w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia,
1.2 Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby.
1.2.1 Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu
w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
sktadane przez podmiot udostepniajgcy zasoby.
1.3 Oswiadczenie wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamdwienia.

Formularz 2 Formularz — szczegdtowa kalkulacja ceny.

Formularz 3 Formularz — Doswiadczenie zawodowe. Wykaz wykonanych
robét budowlanych.

Formularz 4 Formularz - Potencjat kadrowy.

Formularz 5 Oswiadczenie wykonawcy o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa
w art. 108 ust. 1 pkt. 5i 6 ustawy Pzp w zw. z art. 273 ust. 1 i

ust.2
Tom Il: PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU).
Tom Ill: PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY (PFU).

Zatwierdzit Kierownik Zamawiajgcego:
Jan Edmund Kowalski — Prezes Zarzadu
Robert Bernisz — Cztonek Zarzadu

Warszawa, 04.09.2023 r.
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PALAC SASKI

Pafac Saski sp. zo.0. * ul. Marszatkowska 142 + 00-061 Warszawa

Tom |
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW (IDW)

ZAMAWIAJACY

Patac Saski Sp. z 0.0.

NIP: 5252889493

Adres strony internetowej Zamawiajgcego: https://www.palacsaski.pl/

telefon: +48 512 454 456

e-mail: zamowienia@palacsaski.pl

postepowanie prowadzi sie przy uzyciu platformy: https://platformazakupowa.pl
godziny urzedowania: od 08:00 do 16:00 w dni robocze (dni robocze - to dni inne niz:
dni ustawowo wolne od pracy oraz dni ustalone przez Zamawiajacego jako dni wolne
od pracy, informacja o dniach wolnych zostanie udostepniona poprzez platforme
zakupowa).

OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem
referencyjnym DNZP.400.7.2023.

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiajagcym powotywac sie na
wyzej podane oznaczenie.

TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ) zwanej dalej ,,ustawg Pzp” oraz przepiséw
wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Zamawiajgcy moze wybrac najkorzystniejszg za ztozonych ofert bez przeprowadzania
negocjacji. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ negocjowania z nie wiecej, niz
trzema Wykonawcami, ktérzy ztoza w odpowiedzi na ogtoszenie najkorzystniejsze
oferty.

Negocjacje mogg odbywac sie osobiscie lub przy pomocy srodkéw komunikacji na
odlegtos¢ takich, jak telefon lub komunikatory MSTeams, Zoom, Skype.

Negocjacje nie mogg dotyczy¢ SWZ. Negocjacje mogg dotyczyé wytgcznie tych
elementow tresci ofert, ktére podlegajg ocenie w ramach kryteridw oceny ofert. Zakres
ewentualnych negocjacji zostanie przez Zamawiajgcego okreslony w Zaproszeniu do
negocjacji.

Po zakoriczeniu negocjacji Zamawiajgcy wezwie Wykonawcdw, z ktérymi prowadzit
negocjacje do ztozenia ofert dodatkowych. Sposdb sktadania ofert dodatkowych,
termin naich ztozenie, nie krétszy, niz 5 dni oraz termin ich otwarcia zostang okre$lone
w Zaproszeniu do ztozenia ofert dodatkowych.

Wykonawca moze ztozy¢ oferte dodatkowag, ktéra zawiera nowe propozycje w zakresie
tresci oferty podlegajgcych ocenie w ramach kryteridw oceny ofert wskazanych przez
zamawiajgcego w Zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie moze byé mniej
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korzystna w zadnym z kryteriow oceny ofert niz oferta ztozona w odpowiedzi na
ogtoszenie.

Zamawiajgcy wymaga, aby osoby uczestniczgce w realizacji zamdwienia poprzez
Swiadczenie na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy pracy w sposdb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)
byty zatrudnione w zakresie prac wykonywanych na rzecz Zamawiajgcego na
podstawie umowy o prace. Dotyczy to w szczegdlnosci oséb zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych wykonujacych prace fizyczne zwigzane z budowa
zadaszenia. Ma to zastosowanie rowniez do pracownikéw podwykonawcy i kazdego
dalszego podwykonawcy.

ZRODtA FINANSOWANIA: Srodki finansowe pozyskane w ramach dotacji celowej
przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zamawiajgcy zastrzega, ze moze uniewaznic¢ postepowanie o udzielenie zamodwienia,
jezeli srodki publiczne, ktére zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci
zamoéwienia, nie zostang mu przyznane (art. 257 Pzp).

Zamawiajgcy moze uniewazni¢ postepowanie réwniez stosowanie do art. 256 ustawy
Pzp przed uptywem terminu sktadania ofert, jezeli wystgpig okolicznosci powodujace,
ze dalsze prowadzenie postepowania jest nieuzasadnione.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa zadaszenia odstonietych w
2022 r. reliktéw zabudowy zachodniej pierzei Placu Pitsudskiego w Warszawie —
potozonych na terenie dziatek ewidencyjnych nr 24/8, 24/9, 24/18 obreb 5-03-04 w
Warszawie. Relikty wpisane sg do rejestru zabytkdw decyzjag Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 626/2007 z dnia 17.05.2007 .

Zadaszenie ma na celu ochrone zabytku przed niekorzystnym dziataniem opaddéw
atmosferycznych.

Zadaszenia zabezpiecza¢ majg obszar reliktow wpisanych do rejestru zabytkéw
z uwzglednieniem powiekszenia obszaru o minimum 1,0 m z kazdej strony celem
zabezpieczenia reliktdw przed zacinaniem deszczu i $niegu.

Przedmiot zamdwienia zostat opisany szczegdtowo w Tomie lll SWZ — tj. w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU)

CPV (Wspodlny Stownik Zamdwien):

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

44200000-2 Wyroby konstrukcyjne

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych poniewaz (zaznaczy¢
wiasciwe): mzamdwienie moze by¢ wykonane przez zapewniajgcg konkurencje liczbe
wykonawcéw z sektora MSP,

podziat grozitby:C1  ograniczeniem konkurencji, m nadmiernymi trudnosciami
technicznymi m nadmiernymi kosztami wykonania zamdwienia, m potrzebg
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skoordynowania dziatan rdéinych wykonawcdéw realizujgcych poszczegdlne czesci
zamowienia mogfaby powaznie zagrozi¢ wtasciwemu wykonaniu.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 305 pkt 1
w zwigzku z art. 214 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 ustawy Pzp.

Szczegdtowo przedmiot zamowienia opisany zostat w Tomie Ill SWZ, a warunki jego
realizacji w Tomie Il SWZ.

Zamawiajacy nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych zadan.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia byt zrealizowany w terminie
do 120 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym:

- prace projektowe zostang wykonane do 21 dni od zawarcia umowy. Zamawiajgcy w
terminie do 7 dni uzgodni przedtozong przez Wykonawce dokumentacje;

- w przedtozonym harmonogramie Wykonawca uwzgledni w szczegdlnosci nastepujgce
okresy realizacji (w dniach): produkcja i dostawa elementéw, prace przygotowawcze
(np. wprowadzenie balastéw do wykopu archeologicznego, wyréwnanie nawierzchni
pod stupy konstrukcji), prace montazowe (oddzielnie dla kazdego pola - konstrukcji
zadaszenia).

Na czas uzyskiwania decyzji/uzgodniern administracyjnych przez Zamawiajgcego
terminy przewidziane dla Wykonawcy ulegajg zawieszeniu.

Zlecenie produkcji elementéw przez Wykonawce mozliwe bedzie pod warunkiem
uzyskania przez Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji na realizacje prac (np.:
zgoda konserwatora, zgoda/brak sprzeciwu organu administracji architektoniczno-
budowlanej).

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCOW

Z postepowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajagcy wyklucza Wykonawce, w
stosunku do ktérego:

zachodzi ktérakolwiek z okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 8, 10 ustawy Pzp,

zachodzi okoliczno$¢ wskazana w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.,
o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktdrzy spetniajg warunki
dotyczace:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: warunek ten zostanie spetniony, jezeli
Wykonawca wykaze posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
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w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
niniejszego zamowienia, na wartos¢ sumy gwarancyjnej nie nizszg niz 1 500 000,00 zi;

2) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

a) zdolnosci technicznej lub zawodowej — w zakresie doswiadczenia Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazaé, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie,
wykonat co najmniej 2 zamodwienia poréwnywalne z przedmiotem niniejszego
postepowania, przy czym jako zamdéwienie poréwnywalne Zamawiajacy kwalifikowat
bedzie wykonanie zaméwienia polegajgcego na budowie wiaty lub hali namiotowej, o
powierzchni w rzucie poziomym nie mniejszej niz 500 m? ;

- wykaz nalezy ztozy¢ zgodnie z formularzem nr 3 ,DOSWIADCZENIE ZAWODOWE”.

Ocena spetnienia powyzszych warunkéw zostanie dokonana wg formuty spetnia/nie
spetnia.

b) zdolnosci technicznej lub zawodowej — w zakresie dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia:

Wykonawca musi wykaza¢, ze dysponuje co najmniej:

- jedng osobg, ktdra bedzie uczestniczyé w realizacji zamodwienia, legitymujacg sie
uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, posiadajgca co najmniej 5-letnig praktyke zawodowa.

- jedng osobg, ktdra bedzie uczestniczyé w realizacji zamdwienia, legitymujacg sie
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, posiadajgca co najmniej 5-letnig
praktyke zawodows.

Ponizsze wymagania dotyczg oséb wymienionych powyzej w tiret 1 i 2 w zakresie
posiadanych uprawnien budowlanych:

1)

2)

3)

Uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o ktérych mowa
powyzej, powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.
U.z2021r. poz. 2351, ze zm.).

Osoby bedace obywatelami krajow cztonkowskich Unii Europejskiej, od ktérych
wymagane sg stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiada¢ decyzje w
sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej
Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego
zamowienia — zgodnie z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panistwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U.z 2020 r. poz. 220 ze zm.).

Osoby, jezeli posiadajg kwalifikacje zawodowe inzyniera budownictwa i prowadzg
zgodnie z prawem dziatalno$¢ w zakresie tego zawodu w innym niz Rzeczpospolita
Polska panstwie cztonkowskim UE, majg prawo do tymczasowego i okazjonalnego
wykonywania zawodu inzyniera budownictwa tj. do $wiadczenia ustug
transgranicznych, bez koniecznosci uznawania kwalifikacji zawodowych, po ztozeniu
pisemnego oswiadczenia o zamiarze Swiadczenia danej ustugi wraz z niezbednymi
dokumentami i uzyskaniu tymczasowego wpisu do wtasciwej okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa; Swiadczenie ustug transgranicznych podlega kazdorazowo
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indywidualnej ocenie dokonywanej przez wtasciwy organ samorzgdu zawodowego w
Rzeczpospolitej Polskiej.

4) Wszystkie wymienione powyzej, osoby winny posiadaé biegta znajomos¢ jezyka
polskiego. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tego wymogu wytgcznie w przypadku, gdy
Wykonawca na witasny koszt zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktéry zapewni state
i biegte ttumaczenie w kontaktach pomiedzy Zamawiajgcym a personelem
Wykonawcy, a takze zapewni ttumaczenie na biezgco wszystkich dokumentéw
zwigzanych z realizacjq przedmiotowego zamdwienia, stworzonych zaréwno przez
Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajacego.

Powyzsze zapisy dotyczace osdéb przewidzianych do realizacji zamdwienia nie wyczerpujg
wymagan dla rzetelnego wypetnienia zobowigzan Wykonawcy i winny by¢ traktowane jako
minimalne wymogi Zamawiajgcego. Jednocze$nie Zamawiajacy, na etapie realizacji
zamodwienia, zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnien, przynaleznosci do witasciwej
izby samorzadu zawodowego i posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej od oséb
skierowanych do wykonania przedmiotowego zamdwienia, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami.

- wykaz nalezy ztozy¢ zgodnie z formularzem nr 4 ,POTENCJAt KADROWY”.

Ocena spetnienia powyzszych warunkéw zostanie dokonana wg formuty spetnia/nie spetnia.

9. WSPOLNE POTWIERDZENIE SPELNIANIA WARUNKOW
9.1. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegad sie o udzielenie zamdwienia (,,konsorcjum”).

9.2. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia, lub jego czesci, polegaé na zdolnosciach technicznych lub zawodowych
podmiotdéw udostepniajacych zasoby na zasadach okreslonych w Rozdziale 2 Oddziale
3 ustawy Pzp (,,podmiot trzeci”).

9.3. Zaden z cztonkéw konsorcjum oraz zaden z podmiotéw trzecich nie moze podlega¢
wykluczeniu.

9.4. Spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu cztonkowie konsorcjum oraz
Wykonawca wraz podmiotami trzecimi wykazujg tacznie.

9.5. W przypadku konsorcjum oraz podmiotdow trzecich Zamawiajgcy wymaga wypetnienia
na formularzu oferty oswiadczenia, z ktérego wynika, ktdre, dostawy lub ustugi
wykonajg poszczegdlni Wykonawcy i/lub podmioty trzecie.

9.6. W przypadku podmiotdw trzecich Zamawiajgcy wymaga zatgczania zobowigzania,
o ktéorym mowa w art. 118 ust 4 ustawy Pzp.

10. PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE

10.1. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w tresci oferty aktualne na dzien sktadania ofert
oswiadczenie stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu - wedtug tresci Formularza
1.1.

10.2. Wykonawca, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona w celu wykazania spetnienia
warunkéow udzialu w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
z postepowania, na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest ztozy¢ w terminie
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a)

b)

c)

d)

11.
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wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 5 dni aktualne na dzien ztozenia
nastepujace podmiotowe srodki dowodowe:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu:

a) o$wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, z innym wykonawcgy, ktéry
ztozyt odrebng oferte, oferte czesciowg lub wniosek o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej wraz z dokumentami Ilub informacjami potwierdzajgcymi
przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy
kapitatowej;

2) w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu:

wykazu robét budowlanych, wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktorych zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodéw okreslajgcych czy te roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktdrych mowa, s referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne dokumenty. Wykaz musi potwierdzaé
spetnianie warunku, o ktérym mowa w pkt 8.1.2) a) SWZ;

jezeli Wykonawca powotuje sie na roboty budowlane wykonywane w ramach konsorcjum,
Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga, aby w dokumentach potwierdzajgcych, ze
wyszczegoblnione w tabeli roboty budowlane zostaty wykonane w sposéb nalezyty, byty one
Scisle wyspecyfikowane i potwierdzone przez wystawiajgcego referencje lub wykazane
w protokole odbioru;

wykazu oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien i doswiadczenia
niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osdb,
ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia musi zawiera¢ dane na temat
kwalifikacji i doswiadczenia wskazanych oséb potwierdzajgce spetnienie warunku, o
ktéorym mowa w pkt 8.1.2) b) SWZ.

dokumentéw potwierdzajgcych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na
sume gwarancyjng okreslong przez Zamawiajgcego w pkt 8.1. 1).

WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE SKEADANYCH OSWIADCZEN
| DOKUMENTOW

1. Oferte wraz z oswiadczeniem o spetnianiu warunkéw sktada sie, pod rygorem
niewaznosci, w formie elektronicznej (podpisang kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym (dla osdb posiadajgcych dowdd elektroniczny).
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12,

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.
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W przypadku, gdy podmiotowe srodki dowodowe, przedmiotowe srodki dowodowe,
inne dokumenty, w tym petnomocnictwa do reprezentowania odpowiednio
Wykonawcy, konsorcjum, podmiotu trzeciego zostaty wystawione przez upowaznione
podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje sie ten dokument.

W przypadku, gdy w/w dokumenty zostaty wystawione przez upowaznione podmioty
jako dokument w_postaci papierowej, przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie (skan)
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajgcym zgodnos¢ cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Co do zasady, kazdy z podmiotéw
poswiadcza za zgodnos$¢ dokumenty jego dotyczace. Poswiadczenia tego moze
dokonad réwniez notariusz.

Sposdb sporzgdzenia dokumentéw elektronicznych musi by¢ zgody z wymaganiami
okreslonymi w rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r.
W sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz s$rodkéw komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie
(Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych
dokumentdéw lub oswiadczen, jakich moze zgdaé¢ zamawiajacy od wykonawcy (Dz. U.
z 2020 poz. 2415).

Dokumenty lub os$wiadczenia sporzgdzone w jezyku obcym s3 sktadane wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.

SPOSOB KOMUNIKACII

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl.

W celu skrdcenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami w zakresie: przesytania Zamawiajgcemu pytan do
tresci SWZ, przesytania odpowiedzi na wezwania Zamawiajgcego do
ztozenia/poprawienia/uzupetnienia oswiadczen i innych dokumentéw sktadanych
w postepowaniu, przesytania wnioskéw, informacji, oswiadczen Wykonawcy, odbywa
sie za posrednictwem platformazakupowa.pl i formularza , Wyslij wiadomos¢ do
zamawiajgcego”.

Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji
przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez
klikniecie przycisku ,,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego” po ktérych pojawi sie
komunikat, ze wiadomos¢ zostata wystana do zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza,
komunikacje za posrednictwem poczty elektronicznej tylko w sytuacjach awaryjnych
np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu, awarii Platformy. Adres poczty
elektronicznej wskazany zostat w pkt 1 niniejszego TOMU.

Zamawiajgcy bedzie przekazywat Wykonawcom informacje za posrednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ,
zmiany terminu skfadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczat na
Platformie w sekcji ,,Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, bedzie przekazywana za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
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12.6.
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Wykonawca ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci bezposrednio na
platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system powiadomien
moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace specyfikacji potaczenia, formatu przesytanych
danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za
posrednictwem platformazakupowa.pl:

12.6.1. staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz

512 kb/s,

12.6.2. komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdw operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

12.6.3. zainstalowana dowolna, inna przegladarka internetowa niz Internet Explorer,

12.6.4. wtgczona obstuga JavaScript,

12.6.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikow
pdf,

12.6.6. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomoca protokotu TLS 1.3;

12.6.7. Oznaczenia czasu odbioru danych przez Platforme zakupowg stanowi date oraz
doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wedfug czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujgc do postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego:

akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone

w  Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem

/https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za Wwigzacy,

zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej pod linkiem

wskazanym w pkt. 12.9. niniejszego TOMU SWZ.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposdb niezgodny

z Instrukcjg korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy

Zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np.

ztozenia oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”).

Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace

w szczegolnosci logowania, sktadania wnioskdw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania

ofert, zmiany i wycofania oferty oraz innych czynnosci podejmowanych

w postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl znajdujg sie w zaktadce ,,Instrukcje

dla Wykonawcow” na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .

12.10. Oferta sktadana elektronicznie musi zostac podpisana elektronicznym kwalifikowanym

12.1

podpisem lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem
osobistym. W procesie sktadania oferty, w tym  przedmiotowych srodkéw
dowodowych na Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektroniczny
podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty wykonawca sktada bezposrednio na
dokumencie, ktory nastepnie przesyta do systemu.

1. Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy
wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza. Poprzez oryginat nalezy
rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym Ilub
elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez
osobe/osoby upowazniong/upowaznione. Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem
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nastepuje w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby

upowazniong/upowaznione.

12.12. Oferta powinna byc¢:

12.12.1. sporzadzona na podstawie zatgcznikdw do SWZ w jezyku polskim,

12.12.2. ztozona przy uzyciu S$rodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za
posrednictwem platformazakupowa.pl,

12.12.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobe/osoby
upowazniong/upowaznione.

12.13. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawcéw do podpisywania
wszelkich plikdw muszg spetniac ,,Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnetrznym (elDAS) ( UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016
roku”.

12.14 W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny, Zamawiajgcy wymaga
dotgczenia odpowiedniej ilosci plikow tj. podpisywanych plikdw z danymi oraz plikéw
XAdES.

12.15 Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej poprzez Platforme, zawierajg informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.), Wykonawca w celu
utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je poprzez Formularz sktadania
oferty w miejscu wyznaczonym do dotgczenia pliku czesci oferty stanowigcej tajemnice
przedsiebiorstwa. Wykonawca zobowigzany jest, wraz z przekazaniem tych informaciji,
wykazaé spetnienie przestanek okreslonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Zaleca sie, aby uzasadnienie zastrzezenia informacji jako
tajemnicy przedsiebiorstwa byto sformutowane w sposdéb umozliwiajgcy jego
udostepnienie. Zastrzezenie przez Wykonawce tajemnicy przedsiebiorstwa bez
uzasadnienia, bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako bezskuteczne ze wzgledu
na zaniechanie przez Wykonawce podjecia niezbednych dziatan w celu zachowania
poufnosci objetych klauzulg informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy
Pzp.

12.16 Wykonawca za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do
sktadania ofert zmienié lub wycofac oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania
oferty zostat opisany w instrukgcji, o ktérej mowa w pkt 12.9. SWZ.

12.17 Kazdy z wykonawcdw moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Ztozenie wiekszej liczby ofert lub
oferty zawierajgcej propozycje wariantowe spowoduje jej odrzucenie.

12.18 Ceny oferty muszg zawiera¢ wszystkie koszty, jakie musi ponies¢ wykonawca, aby
zrealizowaé zamowienie z najwyzszg starannoscig oraz ewentualne rabaty.

12.19 Dokumenty i oswiadczenia sktadane przez Wykonawce powinny byé w jezyku polskim,
chyba ze w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku zatgczenia dokumentdow
sporzgdzonych w innym jezyku niz dopuszczony, wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢
ttumaczenie na jezyk polski.

12.20 Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji
dziatalnos$ci podmiotédw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest jednoznaczne
z podpisem oryginatu dokumentu, z wyjgtkiem kopii poswiadczonych odpowiednio
przez innego wykonawce ubiegajgcego sie wspdlnie z nim o udzielenie zamowienia,
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przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez
podwykonawce.

12.21 Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych
formularzy do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielkos¢ pliku to maksymalnie 500 MB.

12.22 Rozszerzenia plikbw wykorzystywanych przez Wykonawcéw muszg by¢ zgodne
z zatgcznikiem nr 2 do ,Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie Krajowych ram
interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw
teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporzadzeniem KRI

12.23 Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf .doc .docx .xIs .xIsx .jpg
(jpeg.) ze szczegdlnym wskazaniem na pdf.

12.24 W celu ewentualnej kompresji danych zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie
jednego z rozszerzen: .zip, .7Z.

12.25 Wsréd rozszerzen powszechnych a niewystepujgcych w Rozporzgdzeniu KRl wystepuja:
.rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane
za ztozone nieskutecznie.

12.26 Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikéw podpisywanych profilem
zaufanym, ktéry wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikdw
podpisywanych w aplikacji eDoApp stuzgcej do sktadania podpisu osobistego, ktory
wynosi maksymalnie 5SMB.

12.27 W przypadku stosowania przez Wykonawce kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje
podpisu Zamawiajgcy zaleca , w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow
sktadajgcych sie na oferte na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem
kwalifikowanym w formacie PAdES. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie
opatrzy¢ podpisem w formacie XAdES o typie zewnetrznym. Wykonawca powinien
pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywaé fgcznie z dokumentem podpisywanym.
Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem
czasu.

12.28 Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie rdéinymi rodzajami podpisow np.
osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemoéw w weryfikacji plikéw.

12.29 Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat
mozliwos¢ prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikéw oferty.

12.30 Oferte nalezy przygotowac z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajacego sie
o udzielenie zaméwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskow.

12.31 Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca sie
wczesniejsze podpisanie kazdego ze skompresowanych plikéw.

12.32 Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadza¢ jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu
ich podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikow
co rownowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty.

13.  UDZIELANIE WYJASNIEN TRESCI SWZ
13.1. Wykonawca moze zwrdcic sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SWZ.
13.2. Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcéw przed sktadaniem ofert.

13.3. Zamawiajacy bedzie przekazywat Wykonawcom informacje za posrednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ,
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14.
14.1.

14.2.
14.2.1
14.3.
143.1

14.3.2
14.3.3

14.3.4

14.3.5

14.3.6

14.3.7

15.
15.1

15.2

15.3

zmiany terminu skfadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczat na
Platformie w sekcji ,,Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, bedzie przekazywana za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Oferte stanowi wypetniony Formularz ,,Oferta” oraz nastepujgce dokumenty:
wypetniony Formularz — szczegétowa kalkulacja ceny wraz z zatgcznikami.

Wraz z ofertg Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢:

odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wtasciwego rejestru w celu potwierdzenia, ze
osoba dziatajgca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania; przy
czym jezeli Wykonawca wskaze bezptatng i ogdlnodostepng baze danych,
w szczegoblnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (zgodnie
z punktem 12 formularza ofertowego), to nie ma obowigzku sktada¢ ww. dokumentéw
wraz z ofertg;

oswiadczenie wymagane w pkt 10.1 IDW;

petnomocnictwo do podpisania oferty wzglednie do podpisania innych oswiadczen lub
dokumentéw sktadanych wraz z ofertg, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentéw
zatgczonych do oferty;

petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych
sie o udzielenie zamdwienia, ewentualnie umowa o wspétdziataniu, z ktdrej bedzie
wynika¢ przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnik moze byé¢ ustanowiony do
reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu albo do reprezentowania
Wykonawcow w postepowaniu i zawarcia umowy;

(jezeli dotyczy) - Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby - wzér
oswiadczenia stanowi formularz 1.2;

(jezeli dotyczy) — Oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby o spetnianiu
warunkéw w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postepowania —
wzor oswiadczenia stanowi formularz 1.2.1;

(jezeli dotyczy) — Oswiadczenie Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielnie
zamowienia - wzor oswiadczenia stanowi formularz 1.3.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Razem Wartos¢ brutto z Formularza — szczegétowa kalkulacja ceny nalezy przenies¢ do
Formularza Oferty.

Cena oferty bedzie obejmowac catkowity koszt wykonania zamdwienia oraz wszelkie
koszty towarzyszgce wykonaniu zamodwienia, oraz wszelkie inne ewentualne
obcigzenia.

Cene oferty nalezy poda¢ w ztotych polskich [PLN] z doktadnoscig do grosza.

15.4 Cena oferty ostatecznej bedzie obejmowac catkowity koszt wykonania zamowienia oraz

16.

wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu zamdwienia, oraz wszelkie inne ewentualne
obcigzenia.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM | NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
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16.1.
16.2.

17.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

Wykonawca nie jest zobowigzany do wniesienia wadium.

Zamawiajacy bedzie wymagat wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w jednej lub w kliku
formach, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Numer rachunku
Zamawiajgcego:

PKO BP 72 1020 1068 0000 1302 0379 2397.

Wykonawca najpdzniej na 5 dni roboczych przed przekazaniem terenu robdét wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

SPOSOB ORAZ TERMIN SKtADANIA | OTWARCIA OFERT

Wykonawca sktada oferte poprzez Platforme w postepowaniu w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego oznaczonym tg samg nazwg zawierajacg rowniez numer
referencyjny za posrednictwem Formularza sktadania oferty lub wniosku dostepnego
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/palacsaski .
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych
formularzy do ztozenia oferty wynosi 150 MB z zastrzezeniem tresci pkt 12.21.
Po wypetnieniu Formularza skfadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich
wymaganych zatgcznikéw nalezy klikng¢ przycisk ,,Przejdz do podsumowania”. Po
sprawdzeniu poprawnosci ztozonej oferty oraz zatgczonych plikdw, w celu ztozenia
oferty nalezy klikngé przycisk ,,Zt6z Oferte” — system zaszyfruje oferte Wykonawcy tak,
zeby byta niedostepna dla Zamawiajgcego przed terminem otwarcia ofert. Ostatnim
krokiem jest wyswietlenie sie komunikatu i przestanie wiadomosci email z Platformy
z informacjg na temat ztozonej oferty.
Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (Platformie)
w drugim kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zt6z oferte”
i wyswietlenie sie komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.
Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert, tj.

do: 21-09-2023 r. do godziny 10:00.
Sposdb ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostat w ,,Petnej instrukcji
tekstowe] sktadania ofert, wysytania wiadomosci w Ogtoszeniu o zamdwieniu”
dostepnej na stronie internetowej prowadzonego postepowania pod adresem
okreslonym w pkt. 12.9. SWZ.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposdéb niezgodny
z Instrukcjg korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy
Zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np.
ztozenie oferty w zaktadce ,, Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie
brana pod uwage w postepowaniu z powodu nie spetnienia obowigzku narzuconego w
art. 221 ustawy Pzp.
Zamawiajgcy nie wymaga zfozenia oferty w postaci katalogdéw elektronicznych i nie
dopuszcza dotaczenia katalogéw elektronicznych do oferty.
Otwarcie ofert nastapi w dniu:

21-09-2023r.0 godzinie 10:15.

Otwarcie ofert jest niejawne.
Zamawiajacy, najpdziniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamdwienia.
Zamawiajacy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:
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17.11.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej

dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcéw, ktérych oferty
zostaty otwarte;

17.11.2.cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

17.12.

17.13.

18.
18.1

18.2.

18.3.

19.
19.1.
19.2.

W przypadku wystgpienia awarii systemu teleinformatycznego, ktéra spowoduje brak
mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym w pkt. 17.9. SWZ otwarcie ofert
nastgpi niezwtocznie po usunieciu awarii. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu
otwarcia ofert.

Informacje, o ktérych mowa w pkt. 17.10 - 17.12 bedg udostepniane za posrednictwem
platformazakupowa.pl — tj. na stronie internetowej prowadzonego postepowania
w ,,Komunikatach”.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca jest zwigzany ztozong ofertg do dnia 20 — 10 — 2023r., nie dfuzej niz 30 dni
od dnia uptywu terminu skfadania ofert okreslonego w pkt. 17.5. SWZ, przy czym
pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin
sktadania ofert.

W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg wskazanego w pkt. 18.1 SWZ, Zamawiajacy przed uptywem terminu
zwigzania ofertg zwraca sie jednokrotnie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.
Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w pkt. 18.2. SWZ, wymaga
ztozenia przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na
przedtuzenie terminu zwigzania ofertg

KRYTERIA WYBORU | SPOSOB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMOWIENIA
Zamawiajgcy dokona oceny ofert ztozonych w odpowiedzi na ogtoszenie.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy stosowaé bedzie
nastepujgce kryterium oceny ofert:

19.2.1  Cena [C] — 100% - maksymalna liczba punktéw do zdobycia w tym kryterium

19.3

194

19.5

20.

100.

Liczba punktéw zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:
(najnizsza cena / cena oferty ocenianej) x 100%

Liczba punktéow w kryterium mozliwych do zdobycia wynosi 100.

C =100 pkt
przy czym 1 % = 1 pkt
Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta Wykonawcy, ktory spetni wszystkie
warunki postawione w SWZ oraz uzyska najwiekszg liczbe punktow. Punkty zostang
wyliczone z doktadnoscia do 2 miejsc po przecinku.
Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKICH NALEZY DOPEENIC PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, Wykonawca przed podpisaniem
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umowy na wezwanie Zamawiajgcego przedtozy kopie umowy regulujacej wspodtprace
Wykonawcoéw, w ktérej m.in. zostanie okreslony petnomocnik uprawniony do
kontaktow z Zamawiajagcym oraz do wystawiania dokumentéow zwigzanych
z ptatnosciami wskazanymi w Tomie Il SWZ tj. protokotéw odbioru i innych
dokumentéw wymaganych przez Zamawiajacego do rozliczenia inwestycji.

21. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepiséw ustawy Pzp, przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone
w Dziale IX ustawy Pzp.

22. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODQO”, informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Patac Saski sp. z o. o. ul
Marszatkowska 142, 00-061 Warszawa

2. W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych mozliwy jest kontakt
mailowy poprzez wystanie wiadomosci na adres: kontakt@palacsaski.pl;

3. Administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych Krzysztofa Radtke, z ktorym
mozna sie skontaktowac drogg elektroniczng: iod@palacsaski.pl

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwigzanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego;

5. Patac Saski sp. z 0.0. moze ujawniaé i udostepnia¢ dane osobowe innym podmiotom lub
osobom fizycznym uprawnionym na podstawie i w granicach okreslonych w prawie;

6. Pana/Pani dane osobowe beda przetwarzane na podstawie przepisOw prawa przez
okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych powyzej, lecz nie krécej
niz liczcony od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia okres
wynikajgcy z przepiséw o archiwizacji;

7. Potrzeba podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego;

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

9. Posiada Pani/Pan:

e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

e napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

e na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;
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9. Nie przystuguje Pani/Panu:
e w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;
e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

str. 16



Budowa zadaszenia zabezpieczajgcego relikty zabudowy zachodniej pierzei Placu Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Warszawie

Formularz 1

OFERTA

Do

PALAC SASKI sp. z 0.0.
ul. Marszatkowska 142
00-061 Warszawa

Nawigzujagc do ogfoszenia o zamodwieniu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na:

Budowa zadaszenia zabezpieczajacego relikty zabudowy zachodniej pierzei Placu
Marszatka Jézefa Pitsudskiego w Warszawie

Znak postepowania: DNZP.400.7.2023

My, nizej podpisani

dziatajgc w imieniu i na rzecz WYKONAWCY

nazwa (firma):

adres siedziby:

numer NIP lub REGON

Rodzaj Wykonawcy: [0 mikroprzedsiebiorstwo, [0 mate przedsiebiorstwo, [ S$rednie
przedsiebiorstwo, [ jednoosobowa dziatalnos¢ gospodarcza, [0 osoba fizyczna
nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, 1 inny rodzaj.

1. SKELADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze Specyfikacjg

Warunkow Zamowienia (SWZ).

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie z ogtoszeniem o zamdwieniu, SWZ oraz wyjasnieniami
i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiajgcego iuznajemy sie za zwigzanych

okre$lonymi w nich postanowieniami i zasadami postepowania.

3. OSWIADCZAMY, e posiadamy kompetencje niezbedne do nalezytego wykonania
zamowienia, w szczegdlnosci nie podlegamy wykluczeniu z postepowania oraz spetniamy

warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ.

4. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia za wynagrodzeniem

brutto zt (stownie ztotych:
), zgodnie z zatgczonym

Formularzem — szczegotowa kalkulacja ceny,

w tym wartos$¢ autorskich praw majatkowych zt brutto

(stownie ztotych: )
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Uwaga: brak zataczenia do oferty Formularza — szczegétowa kalkulacja ceny (Formularz 2)
spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

5. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamodwienia w terminie do 120 dni od dnia zawarcia
umowy.
Uwaga — zaoferowanie okresu wykonania przedmiotu zamoéwienia diuzszego niz
wymagany przez Zamawiajgcego zgodnie z pkt 6 SWZ spowoduje odrzucenie oferty jako
niezgodnej z SWZ.

5.1. OSWIADCZAMY, ze udzielamy 24 — miesiecznej gwarancji na przedmiot zamdwienia.

6. ZOBOWIAZUJEMY SIE do ztozenia dokumentéw wymienionych w punkcie 20 TOMU | SWZ.

7. POSZCZEGOLNE CZESCI zaméwienia bedg realizowane przez (w przypadku konsorcjum
i polegania na podmiotach trzecich):

(nazwa cztonka konsorcjum/podmiotu trzeciego) (realizowany zakres)

(nazwa cztonka konsorcjum/podmiotu trzeciego) (realizowany zakres)
Zatgczamy do oferty zobowigzania w/w podmiotdéw trzecich zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy
Pzp.

8. ZAMIERZAMY powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamoéwienia:

9. OSWIADCZAMY, iz informacje i dokumenty zawarte w odrebnym i stosownie nazwanym
zataczniku stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, co wykazalisSmy w zatgczniku nr ....... do Oferty i zastrzegamy, ze

nie moga by¢ one udostepniane.

10. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy
zawartymi w SWZ i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z ofertg, na warunkach okres$lonych w SIWZ, w miejscu i terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

11. OSWIADCZAMY, ze wypetniliémy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osdb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaliSmy w celu

ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia publicznego w postepowaniu.

12. INFORMUIJEMY, ze dokumenty rejestrowe dostepne s3 w nastepujacych bezptatnych i

ogoblnodostepnych bazach danych:
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12.1  https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs;*
12.2  https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/Ceidg.Public.Ul/Search.aspx;*
10T 0 OO USROS

* niepotrzebne skresli¢
**podac¢ adresy internetowe ogdélnodostepnych i bezptatnych baz danych, jezeli dane
rejestrowe Wykonawcy figurujg w innym niz wymienione w pkt. 1i 2 rejestrze.

13. UPOWAZNIONYM DO KONTAKTU w sprawie przedmiotowego postepowania jest:

Imie i nazwisko:

Firma:
Adres:

tel. , e-mail

14. SPIS dotgczonych oswiadczen i dokumentéw:
1. Formularz 2 - szczegoétowa kalkulacja ceny,
2. ...
3. ..
4
(...

)
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Formularz 1.1

OSWIADCZENIE O SPEENIANIU WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU
ORAZ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego

Zamawiajacy: Patac Saski Sp. z 0.0.

1 2 3

Petna nazwa (firma)
1 Imie i nazwisko
Wykonawcy?

ulica, nr domu, nr

lokalu

miejscowos¢,

2 Adres Wykonawcy

kod pocztowy

wojewddztwo
kraj
ulica, nr domu,
Adres do korespondenc;ji nr lokalu
uzupetni¢ w przypadku gdy miejscowos,
3 adres do korespondenc;ji kod pocztowy
jest inny niz adres wojewédztwo
wykonywania dziatalnosci kraj
; Krajowy Rejestr Sagdowy?
(podaé numer jezeli dotyczy)
Numer Identyfikacji REGON
5 Podatkowej (N|P) (poda¢ (podac numer jezeli
numer jezeli dotyczy) dotyczy)
Osoba upowazniona do Adres e-mail
6 wystepowania w imieniu
Wykonawcy /Petnomocnik Numer
(imie i nazwisko) telefonu

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pod nazwa:
Budowa zadaszenia zabezpieczajacego relikty zabudowy zachodniej pierzei Placu
Marszatka Jézefa Pitsudskiego w Warszawie
numer referencyjny: DNZP.400.7.2023 prowadzonego przez Patac Saski Sp. z 0.0.,

oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE WYKONAWCY

1. Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez
Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ).

1'W przypadku wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sie o zaméwienie pozycje nr 1-6 kolumny 3 tabeli uzupetni¢ danymi kazdego z
wykonawcow wchodzacych w sktad konsorcjum
2 W przypadku osoby fizycznej nieprowadzacej dziatalnosci gospodarczej nalezy poda¢ nr PESEL
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2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5

2.6.
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Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust 1
ustawy Pzp, zgodnie z ktérymi z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie,
Wykonawcg;:

bedgcego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art.
258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludZmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art.
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia,
o ktéorym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktéorym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296—307 Kodeksu
karnego, przestepstwo oszustwa, o ktéorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktéorym mowa w art. 9 ust. 1i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

— lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika

spotki w spétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spodtce

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za

przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 2.1;

wobec ktéorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje

administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na

ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu do sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw,
opfat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

wobec ktorego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sig 0 zamowienia publiczne;
jezeli Zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze
wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majace na celu zaktdécenie
konkurencji, w szczegdlnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej

W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw,

ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w

postepowaniu, chyba ze wykazg, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od

siebie;

jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszto do

zaktécenia konkurencji wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego

wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy z wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej
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w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow,
chyba ze spowodowane tym zakidcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane winny
sposdb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia.
Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 u
pkt 4, 5, 8, 10 ustawy Pzp zgodnie z ktérymi z postepowania o udzielenie zaméwi
wyklucza sig, Wykonawce:

st. 1
enia

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosc, ktérego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnos$¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury;

ktory w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwosé, w szczegdélnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamodwienie, co
zamawiajgcy jest w stanie wykazac za pomocg stosownych dowodéw;

ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega wykluczeniu,
spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, co mogto mieé istotny
wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, lub ktoéry zatait te informacje lub nie jest w stanie przedstawic

wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych;

ktory w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje

wprowadzajace

w btad, co mogto miec istotny wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

(jezeli dotyczy) Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wyklucz

enia

z postepowania na podstawie art. .......ccoceeeveevennenns ustawy Pzp (podaé majacg zastosowanie
podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art 109 ust.

1 pkt 4,5,8,10 ustawy Pzp). Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno
na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjgtem nastepujgce $rodki naprawcze:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM,
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/téw, bedacego
podwykonawcg/ami:

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, nr KRS),

nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia.

Oswiadczam, ze w stosunku do podmiotu :

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie:

art. v, ustawy Pzp.

(podac majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4,5,8,10 ustawy Pzp)

Scig,

NA

/ych
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Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp zostaty podjete nastepujgce srodki NAPrawceze ........cccveveveivinenecieeneeieeieinenn

6. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
izgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

7. OSWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY DOTYCZACE PODSTAW
WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

sktadane na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych

rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych

ochronie bezpieczenstwa narodowego.

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na

Budowa zadaszenia zabezpieczajacego relikty zabudowy zachodniej pierzei Placu
Marszatka J6zefa Pitsudskiego w Warszawie

oznaczonego znakiem DNZP.400.7.2023, prowadzonego przez Patac Saski Sp. z o.o. ,
oswiadczam, co nastepuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. z postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1)wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2)wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej
o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3)wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art.
3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U.2023.120 t.j.), jest
podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujacg od
dnia 24 lutego 2022 r.,, o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1
pkt 3 ustawy.
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Oswiadczam/my, ze zapoznatem/liSmy sie z przepisami dotyczacymi srodkéw
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie i:

"I Nie podlegam/y wykluczeniu w postepowaniu na mocy wyzej wymienionych
podstaw wykluczenia.
[ Podlegam/my wykluczeniu w postepowaniu na mocy wymienionych podstaw
wykluczenia .

] zaznaczy¢ witasciwe
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Formularz 1.2

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY?
sktadane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Zamawiajacy: Patac Saski Sp. z 0.0.

Dziatajagc w imieniu i na rzecz:
1 2 3

Petna nazwa (firma)

Imie i nazwisko

1 | Podmiotu

udostepniajacego

zasoby [dalej Podmiot]

ulica, nr domu, np

lokalu

miejscowos¢,

2 | Adres Podmiotu kod pocztowy

wojewédztwo

kraj

Krajowy Rejestr
3 |Sadowy*

(poda¢ numer jezeli dotyczy)

zobowigzujemy sie oddac¢ do dyspozycji Wykonawcy:
Petna nazwa (firma)
4 |Imie i nazwisko
Wykonawcy®

ulica, nr domu, nr

lokalu

miejscowos¢,
5 | Adres Wykonawcy kod pocztowy

wojewédztwo

kraj

niezbedne zasoby w zakresie:

1) zdolnosci: technicznych lub zawodowych®
2) sytuacji: finansowej lub ekonomicznej?;

3 Zgodnie z:

- art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby, sktada wraz z
oferta, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji tego
zamoéwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotow.

- art. 118 ust. 2 ustawy Pzp, W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
wykonawcy moga polegac na zdolnosciach innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych
te zdolnosci s3 wymagane.

- art. 120 ustawy Pzp, Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, odpowiada solidarnie z wykonawca, ktéry polega na jego
sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode poniesiong przez zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba
ze za nieudostepnienie zasobow podmiot ten nie ponosi winy.

4W przypadku osoby fizycznej nieprowadzacej dziatalnosci gospodarczej nalezy podaé nr PESEL

5 W sytuacji gdy Wykonawca beda wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdéwienie, pozycje nr 4-5 kolumny 3 tabeli nalezy powieli¢ i
uzupetni¢ danymi kazdego z wykonawcéw wchodzgcych w sktad konsorcjum

¢ Niepotrzebne skreslic.
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na potrzeby wykonania zamoéwienia na skutek wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego pod nazwa: ,,Budowa zadaszenia zabezpieczajacego
relikty zabudowy zachodniej pierzei Placu Marszatka Jézefa Pitsudskiego w Warszawie ”.

numer referencyjny: DNZP.400.7.2023.

Wyzej wskazane zasoby udostepnimy, jak nizej:

zakres dostepnych zasobdw:

sposoéb i okres udostepnienia i
wykorzystania zasobow przez
Wykonawce przy wykonywaniu
zamoéwienia:

czy i w jakim zakresie podmiot
udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach
ktérego wykonawca polega w
odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu:

zakres i okres udziatu przy
wykonywaniu zaméwienia:

charakter stosunku tgczacego z
Wykonawca

(np. umowa wspétpracy z dnia ........... r.
lub inne mozliwosci i podstawy takiego
udostepnienia)

OSWIADCZAMY, 7e:

- nie bedziemy bra¢ udziatu w realizacji zamoéwienia®;

- bedziemy braé udziat w realizacji zamdwienia jako’:

(podac nazwe np.: podwykonawca, doradca, konsultant)

Udostepniajgc Wykonawcy zdolnosci w postaci wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia bede realizowat ............ccceueenneene. , ktérych dotycza udostepnione zdolnosci:
TAK/NIE?

W odniesieniu do warunkdw doswiadczenia, wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach
innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizujg dostawy/ustugi, do realizacji ktérych te
zdolnosci sg wymagane.

UWAGA:

Zamiast niniejszego Zobowigzania Wykonawca mozne przedstawic¢ inny podmiotowy srodek
dowodowy potwierdzajgcy, ze Wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami podmiotéw udostepniajgcych zasoby w zakresie okreslonym
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli Wykonawca w celu wykazania spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

7 niepotrzebne skresli¢
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Formularz 1.2.1

OSWIADCZENIE O SPEENIANIU WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ O BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA SKEADANE PRZEZ PODMIOT UDOSTEPNIAJACY ZASOBY
sktadane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp)

Zamawiajacy: ‘ Patac Saski Sp. z 0.0.
Dziatajgc w imieniu i na rzecz:
1 2 3

Petna nazwa (firma)
Imie i nazwisko

1 |Podmiotu
udostepniajacego
zasoby [dalej Podmiot]

ulica, nr domu, nr

lokalu

miejscowos¢,

2 | Adres Podmiotu kod pocztowy

wojewédztwo

kraj

Krajowy Rejestr
3 |Sadowy?®

(poda¢ numer jezeli dotyczy)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pod nazwa:
Budowa zadaszenia zabezpieczajacego relikty zabudowy zachodniej pierzei Placu Marszatka
Jozefa Pitsudskiego w Warszawie
numer referencyjny: DNZP.400.7.2023, zobowigzuje sie udostepni¢ zasoby Wykonawcy:

Petna nazwa (firma)
4 | Imie i nazwisko
Wykonawcy®

ulica, nr domu, nr

lokalu

miejscowosc,

5 |Adres Wykonawcy kod pocztowy

wojewodztwo

kraj

1. Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez
Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (SWZ), w zakresie jakim
udostepnitem swoje zasoby ww. Wykonawcy.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1
ustawy Pzp.

3. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1
pkt 4,5,8,10 ustawy Pzp.

8 W przypadku osoby fizycznej nieprowadzacej dziatalnosci gospodarczej nalezy poda¢ nr PESEL
® W sytuacji gdy Wykonawcg beda wykonawcy wspdlnie ubiegajacy siec o zamdwienie, pozycje nr 4-5 kolumny 3 tabeli nalezy powieli¢ i uzupeic¢
danymi kazdego z wykonawcow wchodzacych w sktad konsorcjum
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Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ........ ustawy Pzp (poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia
sposrod wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4,5,8,10 ustawy
Pzp).

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust.
2 ustawy Pzp podjatem nastepujgce Srodki naprawcze:

str. 28



Budowa zadaszenia zabezpieczajgcego relikty zabudowy zachodniej pierzei Placu Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Warszawie

Formularz 1.3

OSWIADCZENIE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA
sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp)

Zamawiajacy: Patac Saski Sp. z 0.0.
1 2 3
Petna nazwa (firma)
1 |Imie i nazwisko
Wykonawcy?!°

ulica, nr domu, nr

lokalu

miejscowos¢,

2 | Adres Wykonawcy

kod pocztowy

wojewodztwo

kraj

Krajowy Rejestr
3 |Sadowy!?

(podac numer jezeli dotyczy)

Na potrzeby postepowania i wykonania zamdwienia w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego pod nazwa: ,,Budowa zadaszenia zabezpieczajgcego relikty
zabudowy zachodniej pierzei Placu Marszatka J6zefa Pitsudskiego w Warszawie ”,
numer referencyjny: DNZP.400.7.2023,
jako Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia OSWIADCZAMY, ze

nastepujgce roboty budowlane/ustugi/dostawy!? bedg wykonywane przez:
Wykonawca wspolnie ubiegajacy sie o

Rodzaj roboty

Lp. udzielenie zamodéwienia, ktéry bedzie
budowlane/dostaw/ustug 2 wykonywat wskazane roboty
budowlane/dostawy/ustugi?
1.
2.
3.
4,
5.

10 W sytuacji gdy Wykonawca beda wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie, pozycje nr 1-3 kolumny 3 tabeli nalezy powieli¢ i uzupetnié
danymi kazdego z wykonawcoéw wchodzacych w sktad konsorcjum

11 W przypadku osoby fizycznej nieprowadzacej dziatalnosci gospodarczej nalezy podaé nr PESEL

12 Niepotrzebne skresli¢
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Formularz 2

FORMULARZ — SZCZEGOLOWA KALKULACJA CENY

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym
w trybie podstawowym na: ,Budowa zadaszenia zabezpieczajgcego relikty zabudowy
zachodniej pierzei Placu Marszatka Jézefa Pitsudskiego w Warszawie ”, oznaczonego
znakiem: DNZP.400.7.2023.
Oferujemy wykonanie zamdwienia za wynagrodzeniem wyliczonym zgodnie z SWZ, w tym:

Wartos$¢
Lp. [21]

I Prace projektowe zgodnie z PFU

1 Wartos¢ netto [zt]

2 Stawka podatku VAT [%]

3 Kwota podatku VAT [z1]

4 Wartos¢ brutto [z]

Il. Prace budowlano — montazowe zgodnie z PFU

Wartos¢ netto [zt]

1 prac budowlano-
montazowych

Stawka podatku VAT [%]

2 prac budowlano-
montazowych brutto

Kwota podatku VAT [zi]

3 prac budowlano-
montazowych brutto

Wartos$¢ prac budowlano-
4 montazowych brutto [zi]

lll. £3czna warto$¢ zamowienia:

Razem wartos¢ netto [zt]

(wartos¢ prac

1 projektowych zgodnie z

PFU oraz prac budowlano

- montazowych zgodnie z
PFU)

2 Stawka podatku VAT [%]
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Razem kwota podatku
VAT [z1]

Razem wartos¢ brutto [zi]

(taczna wartosc prac

4 projektowych zgodnie z

PFU oraz prac budowlano

- montazowych zgodnie z
PFU)

(te wartosc¢ przenies¢ do formularza oferty - pkt 4)

W tym wartosc autorskich
5 praw majatkowych

[ zt brutto]

Uwagi: do Formularza 2:

UWAGA nr 1 - Wykonawca powinien wypetnic kazdg komérke formularza.

UWAGA nr 2 —Brak zatgczonego do oferty Formularza —szczegétowa kalkulacja ceny spowoduje
odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

UWAGA nr 3 — wartosc¢ brutto [z1] prac projektowych zgodnie z PFU (poz. .4 formularza) nie
moze przekracza¢ 10% tgcznej wartosci prac projektowych zgodnie z PFU oraz prac budowlano
— montazowych zgodnie z PFU (poz. Ill.4 formularza).

Oferty nie spetniajace powyzszych warunkdw zostana odrzucone jako niezgodne z SWZ.
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Formularz 3

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykaz wykonanych robét budowlanych

Ubiegajagc sie o zamdwienie w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pod
nazwg Budowa zadaszenia zabezpieczajgcego relikty zabudowy zachodniej pierzei Placu
Marszatka Jézefa Pitsudskiego w Warszawie , oznaczonym znakiem DNZP.400.7.2023
oswiadczamy, ze zrealizowaliSmy w ciggu ostatnich 5 lat przed terminem skfadania ofert
wskazanym w pkt 17.3 SWZ nastepujace zamdwienia rodzajowo poréwnywalne z zakresem
niniejszego zamowienia:

NAZWA | ADRES NAZWA | ADRES PRZEDMIOT OKRES REALIZACII
L PODMIOTU na rzecz PODMIOTU ZAMOWIENIA, rodzaj, (od....do....)
P- ktorego dostawy zostaty WYKONUJACEGO miejsce wykonania
wykonane
1 2 3 4 5

Zatgczamy dokumenty potwierdzajgce, ze wyszczegdlnione w tabeli zamdwienia zostaty
wykonane w sposob nalezyty.*

*Jezeli Wykonawca powotuje sie na zamowienia wykonywane w ramach konsorcjum,
Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga, aby w dokumentach potwierdzajgcych, ze
wyszczegdlnione w tabeli zamoéwienia zostaty wykonane w sposéb nalezyty, byty one Scisle
wyspecyfikowane i potwierdzone przez wystawiajgcego referencje lub wykazane w protokole
odbioru.
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Formularz 4

POTENCJAL KADROWY

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym
w trybie podstawowym na: "Budowa zadaszenia zabezpieczajgcego relikty zabudowy
zachodniej pierzei Placu Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Warszawie ”, oznaczonego

znakiem: DNZP.400.7.2023,

oswiadczamy, ze w realizacji zamowienia uczestniczy¢ bedg nastepujace osoby posiadajace
doswiadczenie i kwalifikacje o ktérych mowa w pkt. 8.1. 2) b) SWZ, ktérymi dysponujemy:

KWALIFIKACJE

(Informacje potwierdzajgce posiadane
doswiadczenie i kwalifikacje oséb, opis

L.p. N isko i imi P
P azwisko 1imig doswiadczenia i posiadanych d sogzzzi/\vl\;\ania
kwalifikacji, liczba lat doswiadczenia) ysp
1.
2.
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Formularz 5

.............................................................. (miejscowosc i data)
(nazwa i doktadny adres Wykonawcy)

Numer postepowania: DNZP.400.7.2023

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWE),
O KTOREJ MOWA W ART. 108 UST. 1 PKT. 51 6 USTAWY PZP
W ZW. Z ART. 273 UST. 1|1 UST.2

W zwigzku z ubieganiem sie o udzielenie zamdwienia publicznego na Budowe zadaszenia zabezpieczajacego
relikty zabudowy zachodniej pierzei Placu Marszatka Jézefa Pitsudskiego w Warszawie , OSWIADCZAM, ze:

* nie przynaleze do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076, z pézn. zm.), o ktérej mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5i 6
ustawy PZP z innymi wykonawcami, ktérzy ztozyli odrebne oferty w niniejszym Postepowaniu o udzielenia
zamowienia.

* przynaleze do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076, z pdzn. zm.), o ktérej mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy PZP
z nastepujacymi wykonawcami, ktérzy ztozyli odrebne oferty w niniejszym postepowaniu o udzielenia
zamdwienia:.

Przedstawiam w zatgczeniu nastepujgce dokumenty lub informacje potwierdzajgce, ze przygotowanie oferty
nastapito niezaleznie od ww. wykonawcy/wykonawcow oraz ze powiazania z ww. wykonawcg/wykonawcami nie
prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia:

* nieodpowiednie skresli¢

dokumenty nalezy podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe lub osoby umocowane
do ztozenia podpisu w imieniu wykonawcy
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Tom I
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)

§1
Niniejsza Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania
o udzielenie zamodwienia publicznego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych ( tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), zwang dalej: ,,Pzp”.

§2
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiajgcy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania na rzecz Zamawiajgcego zadania pn.: "Budowa zadaszenia zabezpieczajacego
relikty zabudowy zachodniej pierzei Placu Marszatka J6zefa Pitsudskiego w Warszawie .

2. Szczegotowy opis przedmiotu umowy oraz warunki jego wykonania okresla Specyfikacja

Warunkéw Zaméwienia (dalej SWZ) oraz oferta Wykonawcy, stanowigce integralng czesc¢
umowy.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia zgodnie ze wszelkimi obowigzujgcymi
wymogami prawnymi, w szczegdlnosci ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej jako ,Pzp”, ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.) i przepisami
wykonawczymi do ustawy, dalej jako ,ustawa Pb”, ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062, ze zm.), dalej jako ,,ustawa
pr.aut”.

§3
Oswiadczenia stron

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze zapewni Wykonawcy wymagane do realizacji robdt decyzje
o zezwoleniu na wejscie na teren nieruchomosci, na ktdrej prowadzone beda roboty objete
umowag, oraz uzyska, w tym na podstawie dokumentacji i informacji opracowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji prac projektowych, wszystkie wymagane przepisami zgody
konserwatorskie, jak réwniez uzyska zgode organu administracji architektoniczno-
budowlanego na realizacje robét.

2. Zamawiajgcy oSwiadcza, ze z uwagi na ztozone uwarunkowania realizacyjne dla zadania,
zapewni niezbedne wsparcie Wykonawcy oraz bedzie wspétpracowat z Wykonawca
w zakresie umozliwiajgcym Wykonawcy zrealizowanie umowy;

3. Wykonawca oswiadcza, ze deklaracja wsparcia i wspétpracy Zamawiajgcego nie stanowic
bedzie podstawy i préby odstgpienia od realizacji zobowigzan umownych Wykonawcy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapewni realizacje przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce
odpowiednig wiedze fachowa, doswiadczenie oraz kwalifikacje do nalezytego i zgodnego
z obowigzujacymi przepisami zaprojektowania i wykonania robdt, zatrudnione w sposdb
legalny, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

5.  Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z terenem prowadzenia
robét oraz, ze powierzony Umowa zakres robot nie budzi watpliwosci.
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6. Wykonawca bedzie przechowywat otrzymane dokumenty w swojej siedzibie, a po
wykorzystaniu i zakoczeniu zwrdci je Zamawiajgcemu, najpdzniej na jego pierwsze zgdanie.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zaplecze techniczne i lokalowe zapewniajgce ochrone
dokumentéw.

§4
Termin wykonania zamdwienia

1. Termin realizacji zamdéwienia — w terminie tgcznym do 120 dni od dnia zawarcia
umowy, przy czym,

1) prace projektowe zostang wykonane w terminie do 21 dni od zawarcia umowy;

2) Zamawiajgcy w terminie 7 dni uzgodni przedtozong przez Wykonawce
dokumentacje;

3) w przedtozonym harmonogramie Wykonawca uwzgledni w szczegdlnosci
nastepujace okresy realizacji (w dniach): produkcja i dostawa elementéw, prace
przygotowawcze (np. wprowadzenie balastéw do wykopu archeologicznego,
wyroéwnanie nawierzchni pod stupy konstrukcji), prace montazowe (oddzielnie
dla kazdego pola - konstrukcji zadaszenia).

2. Zgodnie z ust. 1 oferta wykonawcy, czescig ktérej bedzie szczegdétowy harmonogram
prac, okresla¢ bedzie terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci w ramach
zamowienia.

3. Harmonogram bedzie aktualizowany na biezaco w trakcie realizacji umowy
z zastrzezeniem, ze Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wydtuzac
poszczegdlnych zadan w ramach zamowienia.

4. Okresy realizacji (rozumiane jako ilos¢ dni) stanowi¢ beda podstawe do rozliczenia
oraz egzekwowania terminowej realizacji prac.

5. Decyzje organu konserwatorskiego oraz decyzje organu administracji
architektoniczno-budowlanej uzyska Zamawiajacy. Na czas uzyskiwania niezbednych
decyzji i zgdd terminy realizacji zamdéwienia ulegajg zawieszeniu.

6. . Zlecenie produkcji elementédw przez Wykonawce mozliwe bedzie pod warunkiem
uzyskania przez Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji na realizacje prac (np.:
zgoda konserwatora, zgoda/brak sprzeciwu organu administracji architektoniczno-
budowlanej).

§5
Wynagrodzenie

1. Zawykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci ..., zt (stownie: ....oeereenennns ztotych ...../100) brutto.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, jest niezmienne i obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg robdt objetych Zamowieniem, w tym ryzyko Wykonawcy
zwigzane z oszacowaniem kosztéw oraz realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia.
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Wynagrodzenie bedzie ptatne jednorazowo po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koncowego o ktérym mowa w § 10 ust. 2 pkt 3 umowy.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury VAT, w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu poprawnie wystawionej faktury w formie elektronicznej na
adres e-mail: faktury@palacsaski.pl . Podstawg do wystawienia faktury jest podpisany

przez Zamawiajgcego bez zastrzezen protokdt odbioru, o ktérym mowa
w § 10 ust. 2 pkt 3 umowy.

Do faktury Wykonawca zatgczy wykaz podwykonawcéw oraz komplet oryginatow
oswiadczen tych podwykonawcéw, stwierdzajacych, ze ich wymagane naleznosci za
wykonane prace zostaty zaptacone przez Wykonawce oraz potwierdzajgce te okolicznos¢
wydruki przelewéw bankowych wykonanych przez Wykonawce wraz z kopig faktury
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce.

Zaptata dokonywana bedzie przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze.

Za date zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§6
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca wykona prace projektowe i roboty budowlane z nalezyty starannoscia,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, przepisami bhp oraz przekazanymi przez

Zamawiajgcego wytycznymi.

Wykonawca wykona prace przy uzyciu wtasnego sprzetu.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) zrealizowad petny zakres prac projektowych i robét budowlanych;

2) przestrzegac uzgodnionego planu organizacji prac;

3) zapewnié na wiasny koszt petng obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia, pomiaréw
i wykonania dokumentacji powykonawczej;

4) przestrzega¢ procedur i wytycznych Zamawiajgcego oraz wykonywac polecenia
Zamawiajgcego dotyczace realizowanych robét oraz ich sposobu;

5) zapewnic zabezpieczenie istniejgcego zagospodarowania i uzbrojenia terenu przed
zniszczeniem wskutek realizowanych prac;

6) niezwtocznie  informowaé¢  Zamawiajgcego o  wszystkich  dostrzezonych
nieprawidtowosciach w realizacji prac oraz podejmowac dziatania majgce na celu
niezwfoczne usuniecie nieprawidtowosci zgodnie z instrukcjami Zamawiajgcego;

7) niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o mozliwosci powstania zagrozenia dla
realizacji prac lub dla zycia lub zdrowia oséb przebywajgcych na terenie prowadzonych
prac oraz wstrzymac prace stwarzajgce takie zagrozenie i bezzwtocznie zawiadomi¢
o tym wiasciwe organy i Zamawiajgcego;

8) opracowac¢ dokumentacje powykonawczg przedmiotu umowy oraz skompletowac
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: protokoty badan i sprawdzen,
protokoty technicznych odbioréw, dziennik budowy/ montazu, niezbedne swiadectwa
kontroli jakosci;
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9) strzec mienia znajdujace sie na terenie budowy w terminie od daty rozpoczecia robot
budowlano-montazowych do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji;

10) zapewnié¢ nadzér autorski na etapie realizacji robét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem konstrukcji zadaszen;

11) Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspétpracy z Zamawiajgcym;

4. Zamawiajacy wymaga, aby osoby uczestniczace w realizacji zamowienia poprzez
Swiadczenie na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy pracy w sposdb okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)
byty zatrudnione w zakresie prac wykonywanych na rzecz Zamawiajgcego na podstawie
umowy o prace. Dotyczy to w szczegdlnosci oséb zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych wykonujacych prace fizyczne zwigzane z wykonaniem zadaszenia nad
czescig odstonietych fragmentéw piwnic i fundamentéw niezachowanego Patacu
Saskiego na placu marsz. Jézefa Pitsudskiego w Warszawie. Ma to zastosowanie réwniez
do pracownikéw podwykonawcy i kazdego dalszego podwykonawcy.

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 4 czynnosci.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia, na zgdanie Zamawiajgcego i w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia pracownikdw wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 4 na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace lub

2) oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw lub

3) poswiadczonych kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika lub

4) innych dokumentoéw

- zanonimizowane, ale zawierajgce informacje umozliwiajgce identyfikacje danych osdb t;j.
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

8. Wykonawca ma obowigzek skoordynowania swoich robét z czynnosciami wykonywanymi
przez innych wykonawcéw.

9. Zamawiajacy wymaga dostarczenia przez Wykonawce, przed protokolarnym

przekazaniem terenu prac montazowych:

a) wykazu oddelegowanych do prac montazowych pracownikéw wraz z informacjg o ich
stazu pracy (udokumentowany staz nie moze by¢ krdtszy niz 3 lata ). Na wniosek
Zamawiajgcego nalezy przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce staz.

b) dostarczenia aktualnych badan lekarskich, z dopuszczeniem do prac wysokosciowych
wiacznie (moze to dotyczyé wybranych pracownikéw),

c¢) wykazu pracownikdw majacych aktualne, odpowiednie szkolenia do obstugi sprzetu
budowlanego (wdzki widtowe, podnosniki, dzwigi itp.),
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d) oswiadczenia Kierownika budowy/ prac montazowych o odpowiednim przygotowaniu
zawodowym, wymaganym 5-letnim stazu i dos$wiadczeniu w nadzorowaniu prac
montazowych obiektéw halowych, wraz z dotgczeniem kopii uprawnien budowlanych
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej i zaswiadczenia o
przynaleznosci do Izby Budowlane;j.

e) aktualnych kart dozoru technicznego sprzetu bedacego w uzyciu podczas montazu
obiektow.

10. Za cato$¢ prac montazowych, od chwili przejecia placu budowy do jego ostatecznego,
protokolarnego przekazania, odpowiedzialny jest ustanowiony z imienia i nazwiska
Kierownik budowy (nazywany rowniez "Kierownikiem montazu”, , Kierownikiem prac
montazowych”).

11. Ze wzgledu na miejsce i charakter budowy kierownik na budowie jest obecny stale.
Wyjatek stanowi¢ moze konieczno$¢ opuszczenia placu budowy przez kierownika z
przyczyn organizacyjnych lub zdarzen wyjatkowych — wdéwczas Kierownik zobowigzany
jest ustanowi¢ zastepstwo oraz wskazaé je w Dzienniku montazu.

12. W przypadku koniecznosci zmiany kierownika montazu Wykonawca ustanowi
niezwfocznie nastepce kierownika; jezeli w tym czasie miatyby miejsce roboty
montazowe o szczegdlnym znaczeniu technicznym lub wymagajace szczegdlnego
nadzoru (np. ze wzgledu na bezpieczenstwo), roboty powinny by¢ przerwane do czasu
przybycie nowego kierownika. Skutki nastepstw takich przerw ponosi Wykonawca.

13. W przypadku koniecznosci zmiany kierownika montazu Wykonawca ustanowi
niezwtocznie nastepce kierownika. Jezeli w tym czasie miatyby miejsce roboty
montazowe o szczegdlnym znaczeniu technicznym lub wymagajace szczegdlnego
nadzoru (np. ze wzgledu na bezpieczenstwo), roboty powinny byé przerwane do czasu
przybycie nowego kierownika. Skutki nastepstw takich przerw ponosi Wykonawca.

14. Uwzgledniajac szczegdlny charakter miejsca robét montazowych Zamawiajgcy wymagac
bedzie:

a) statego nadzoru Kierownika budowy/ Kierownika prac montazowych

b) wydzielenia i odpowiedniego oznakowania stref montazowych, z zakazem wstepu dla
0s06b postronnych lub uprzednio nie gtoszonych do wizytacji budowy,

¢) kultury zachowania pracownikéw Wykonawcy,

d) jednoznacznego wskazania miejsca przebywania podczas odpoczynku i positku (np. w
zapleczu udostepnionym przez Zamawiajgcego do wspodtuzytkowania przez
Wykonawce),

e) wyznaczenie miejsca gromadzenia odpadkdéw biezgcych (papiery, butelki po napojach,
opakowania drobne) i gabarytowych.

f) na zakoniczanie kazdego dnia pracy pozostawienie stanowisk w czystosci i porzadku,

g) utrzymania biezgcego porzadku budowy, za co odpowiedzialny bedzie kierownik
montazu.

15. Majac na uwadze ograniczong przestrzen do montazu zadaszen wynikajgca z istniejgcego
zagospodarowania terenu, na ktérym prowadzone bedg prace, lokalizacje i uktad
zabytkowych reliktow Patacu Saskiego, trudnosci zwigzane z dojazdem do miejsca
montazu wynikajgce ze specyfiki miejsca i terenu, Zamawiajgcy wymaga opracowania i
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uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla Planu organizacji robét (zawierajgcego czesc
opisowa i graficzng).
Projekt organizacji robot powinien réwniez zawiera¢ harmonogram poszczegdlnych prac i
czynnosci ujetych w ramach zamdwienia, tj. prac projektowych, prefabrykacji elementéw
zadaszenia, dostawy elementéw i materiatdbw, montazu zadaszenia, opracowania
instrukcji eksploatacji, dokumentacji powykonawczej, odbioru koficowego zadaszen.

§7
Prawa i obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajacy i wyznaczeni przez niego przedstawiciele s uprawnieni do catodobowego
wstepu na teren prowadzonych robét oraz kontroli i nadzoru prowadzonych robét.

Zamawiajacy i wyznaczeni przez niego przedstawiciele uprawnieni sg do polecenia
Wykonawcy czasowego wstrzymania robét a Wykonawca zobowigzany bedzie do realizacji
polecenia Zamawiajgcego. Czasowe wstrzymanie robét przewidziane jest w okolicznosci,
kiedy prowadzenie robdt stanowié bedzie utrudnienie lub przeszkode przy organizacji
obchodéw swigt narodowych, waznych uroczystosci paistwowych oraz innych waznych
przedsiewzie¢ na Placu Pitsudskiego. Wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego stanowic
bedzie podstawe do wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do uzgodnienia planu organizacji terenu robét w terminie
7 dni od jego przekazania przez Wykonawce.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do uzyskania decyzji i zgdd wymaganych do realizacji prac,
jak réwniez dokonania niezbednych ustalen umozliwiajgcych prowadzenie prac, we
wspotpracy z Wykonawcg;
Zamawiajgcy zobowigzany jest do scistej wspotpracy z Wykonawca.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do odbioru wszystkich wykonanych robét okreslonych w
Umowie.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do udostepnienia terenu prowadzonych robodt
Wykonawcy.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do przystgpienia do dokonywania odbioru korcowego
Umowy w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy jest uprawniony odmoéwic¢ odbioru, jezeli prace nie zostang
wykonane zgodnie z Umowa.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do uregulowania ptatnosci wynikajgcej w wystawionej
faktury/rachunku na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
Przedstawicielami Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy s3:

1) Pan/PaNi ... , humer telefonu: ............. ;
2) Pan/PaNi ....eeuennee. , humer telefonu: ............. ;
3) Pan/PaNi ....eueunee. , humer telefonu: ............. ;
4) Pan/Pani ......oueeeee.. , humer telefonu: .............,.

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach realizacji Umowy uprawnionym do
podejmowania wszelkich decyzji dotyczacych realizacji Umowy jest:
Pan/Pani .....cccceveveueee.. , humer telefonu: ............. ,
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Na potrzeby realizacji Umowy Strony ustalajg nastepujace adresy do doreczen

korespondencji, zapewniajagce petng mozliwos¢ odbierania i przekazywania

korespondencji pomiedzy Stronami:

1) dla Zamawiajgcego — ul. Marszatkowska 142, 00-061 Warszawa, adres e-mail:
kontakt@palacsaski.pl ;

2) dla WyKonawey — ....ccceeeveeervneeeciennns

Zamawiajgcy ma prawo do udostepniania innym podmiotom terenu, na ktérym
realizowane bedg prace budowlano-montazowe z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy
uwzgledni harmonogram i technologie prowadzonych prac przez Wykonawce i dofozy
wszelkich staran aby wszelkie dziatania podmiotdw trzecich w jak najmniejszym stopniu
utrudniaty prace Wykonawcy. Z uwagi na realizacje prac na terenie zabytkowym ,
Zamawiajgcy zapewni we wtasnym zakresie niezaleznego inspektora nadzoru, ktory
posiada uprawnienia budowlane okreslone przepisami prawa budowlanego oraz ktéry
przez co najmniej 18 miesiecy brat udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow (art. 37c ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami). Wykonawca zobowigzany bedzie do wspodtpracy z
inspektorem zatrudnionym przez Zamawiajgcego w najwiekszym mozliwym stopniu.

§8

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi catkowitg i petng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody w mieniu lub
na osobie powstate na skutek lub w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce lub osoby
dziatajgce na jego zlecenie, jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy, za szkody
spowodowane wadliwym wykonaniem prac oraz za wszelkie nieszczesliwe wypadki, jezeli
pozostajg one w zwigzku z prowadzeniem prac, w tym uszkodzenia ciata, rozstréj zdrowia
lub zgon jakiejkolwiek osoby.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabytku z winy Wykonawcy, zastosowanie maja
zapisy art. 108 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. 2022 poz. 840, ze zm.).
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw i zasad BHP i ppoz.,
wiaczajgc w to stosowanie odpowiednich zabezpieczen na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porzadku w miejscu wykonywanych prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wywdz i utylizacje odpaddw, Smieci i innych
pozostatosci po wykonywanych pracach.

§9
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest na co najmniej 7 dni przed planowanym powierzeniem
wykonania robét Podwykonawcy przedstawié do akceptacji Zamawiajgcemu propozycje
Podwykonawcy robét wraz z projektem umowy podwykonawczej i cze$cig dokumentacji
dotyczacg robdt okreslonych w tej umowie. Jezeli Zamawiajgcy w ciggu 5 dni od daty
przekazania projektu umowy nie zgtosi sprzeciwu na piSmie uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.
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Zamawiajgcy moze nie zgodzi¢ sie na zawarcie umowy z Podwykonawcg tylko w przypadku
niezgodnosci tresci tej umowy z trescig niniejszej Umowy lub z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.
. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w Pzp, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
W przypadku zgtoszenia zastrzezen do projektu umowy podwykonawczej Zamawiajacy jest
zobowigzany wskaza¢ odpowiednie postanowienia niezgodne z trescig niniejszej Umowy
badZ niezgodne z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazujac przy tym
tres¢ i zakres koniecznej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio
zmodyfikowaé kwestionowane postanowienia w terminie 7 dni pod rygorem braku
akceptacji umowy z podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

Umowa zawarta bez zgody Zamawiajgcego lub bez jego zgody zmieniona nie moze by¢

podstawg do zgdania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce bezposredniej

zapfaty od Zamawiajgcego. Zmiana umowy zawartej z Podwykonawcg wymaga

kazdorazowo zgody Zamawiajgcego przy zastosowaniu procedury okreslonej w ust. 1-4.

Zamawiajgcy wymaga, aby w umowie z Podwykonawca znalazty sie nastepujace zapisy

i wymagania:

1) obowigzki umowne cigzace na Podwykonawcy nie mogg by¢ mniejsze niz obowigzki
umowne cigzgce na Wykonawcy w ramach niniejszej umowy;

2) okreslenie zakresu robét powierzonych Podwykonawcy;

3) kwota wynagrodzenia za powierzone roboty;

4) ustalenia sposobu wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w tym ustalenia, iz termin
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 21 dni od daty doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

5) zobowigzania z tytutu rekojmi, ktére bedg skuteczne takze wzgledem Zamawiajgcego
w ten sposéb, ze bedzie on uprawniony dochodzi¢ uprawnien rekojmi takze
bezposrednio od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

6) dotyczace obowigzku powiadomienia Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem
(minimum 3 dni) o planowanych odbiorach robét od Podwykonawcy i umozliwienia
udziatu przedstawicieli Zamawiajgcego w odbiorach tych roboét.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy;

2) przedifozenia Zamawiajgcemu podpisanych przez Podwykonawcéw oswiadczen
potwierdzajacych uregulowanie wobec nich naleznosci za wykonane roboty wraz
z potwierdzeniem dokonania zapftaty.
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W razie odmowy zapfaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien
poda¢ Zamawiajagcemu przyczyny odmowy oraz szczegétowo umotywowac
Zamawiajgcemu, iz nie narusza prawa ani tez warunkéw umowy. Zamawiajgcemu
przystuguje w takiej sytuacji, prawo szczegétowego zbadania wywigzania sie Wykonawcy
z warunkéw umowy z Podwykonawcg i domagania sie od Wykonawcy i Podwykonawcy
ztozenia stosownych wyjasnien i oswiadczen.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 7,
Zamawiajacy uprawniony jest obnizy¢é kwote ptatnosci na rzecz Wykonawcy, o kwote
nalezng Podwykonawcy, zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen
Podwykonawcy.
Zamawiajgcy moze wyptaci¢ wynagrodzenie bezposrednio Podwykonawcy, jesli facznie
zostang spetnione nastepujgce warunki:
1) Podwykonawca zgtosi swoje roszczenie Zamawiajgcemu z uwagi na nieotrzymanie
wynagrodzenia od Wykonawcy;
2) zgromadzone dowody bedg przesadzaty o zasadnosci roszczenia Podwykonawcy;
przed wyptatg wynagrodzenia Zamawiajgcy moze zorganizowac tréjstronne spotkanie
z udziatem Wykonawcy i Podwykonawcy w celu polubownego rozstrzygniecia
powstatego sporu.
Wynagrodzenie zaptacone bezposrednio Podwykonawcy zostanie potrgcone z
wynagrodzenia Wykonawcy.
Suma wynagrodzen przystugujgcych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom nie
moze by¢ wyzisza od wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej Umowy.
Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.
Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od ich zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy.
Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W pozostatym zakresie do uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, oraz ich zmian stosuje sie powyzisze postanowienia niniejszego paragrafu
odpowiednio.
W szczegdlnosci warunkiem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przez
Zamawiajgcego jest przedtozenie ww. umow. Warunkiem zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy jest przedtozenie os$wiadczenia Podwykonawcy potwierdzajgcego
uregulowanie wobec niego naleznosci za wykonane dostawy lub ustugi wraz z
potwierdzeniem dokonania zaptaty.
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15. Do umow o dalsze podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio postanowienia niniejszego
paragrafu, w szczegdlnosci do zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy jest przedfozenie oswiadczenia dalszego podwykonawcy
potwierdzajgcego uregulowanie wobec niego naleznosci za wykonane roboty, dostawy lub
ustugi.

§10
Odbiér przedmiotu umowy
1. Przewiduje sie odbiér czesciowy oraz odbidr koricowy przedmiotu umowy. Okresy
odbioréw nie wliczajg sie do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
2. Procedura odbioru czesciowego:

1) odbiorem czesciowym przewiduje sie odbiér dokumentacji projektowej wykonanej
dla konstrukcji zadaszen;

2) Wykonawca po zrealizowaniu czesci przedmiotu umowy dotyczacej dokumentacji
projektowej konstrukcji zadaszen zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
czesciowego umowy. Zamawiajgcy w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania
zgtoszenia od Wykonawcy rozpocznie odbidr czesciowy;

3) jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego zostanie stwierdzone, ze prace
projektowe bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia lub wystepowania istotnych wad, Zamawiajgcy moze przerwac
odbiér czesciowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do usuniecia wad,
uwzgledniajacy ich zakres oraz wymogi organizacyjne, a po jego uptywie powrdcié
do wykonywania czynnosci odbioru czesciowego;

4) Zamawiajacy sporzadza protokoét odbioru czesciowego robét. Zaakceptowanie
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego robdt nie stanowi formalnej
akceptacji do zaméwienia oraz dostawy elementdéw na teren prowadzonych robét
budowlanych w celu wzniesienia konstrukcji. Zlecenie produkcji elementéw przez
Wykonawce mozliwe bedzie pod warunkiem uzyskania przez Zamawiajgcego
wszelkich niezbednych decyzji na realizacje prac (np.: zgoda konserwatora,
zgoda/brak sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej). Na czas
uzyskiwania decyzji/uzgodniern administracyjnych przez Zamawiajgcego terminy
przewidziane dla Wykonawcy ulegajg zawieszeniu.

5) Protokdt odbioru czesciowego nie stanowi podstawy do wystawienia faktury i
zaptaty wynagrodzenia za prace projektowe.

3. Procedura odbioru koricowego:

1) Wykonawca po zrealizowaniu catos$ci przedmiotu umowy zgtosi Zamawiajagcemu
gotowos$é do odbioru koicowego;

2) jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze prace
projektowe i roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do
odbioru z powodu ich niezakorniczenia Zamawiajgcy moze przerwaé odbidr
koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét lub usuniecia wad,
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uwzgledniajacy ich zakres, wymogi organizacyjne oraz technologie wykonania prac,
a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego;

3) Zamawiajgcy sporzadza protokdt odbioru koncowego robdt. Zaakceptowanie
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robdt jest podstawa do
wystawienia faktury przez Wykonawce obejmujgcej wynagrodzenie, o ktérym
mowa w § 5 ust. 3.

§11
Kary umowne
1. Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) za zwitoke w wykonaniu poszczegdlnej czynnosci przedmiotu umowy, rozumianej jako
przekroczenie okreséw realizacji wynikajacych z zaakceptowanego szczegdtowego
harmonogramu robét lub za zwtoke w przejeciu terenu robdt, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki oraz dla kazdej czynnosci objetej zwtoka;

2) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad lub
usterek;

3) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1 % naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom zalegtego wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
jednak nie wiecej niz wysoko$¢ nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
zalegtego wynagrodzenia;

4) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek;

5) nieprzedifozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okres$lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek;

6) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1

niniejszej umowy,

7) za brak ciggtosci w posiadaniu ubezpieczenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien braku ciggtosci;

8) w przypadku zwioki w dostarczeniu dokumentéw o ktérych mowa w §6 ust. 6 w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w §6 ust. 6;
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9) w przypadku zanieczyszczenia i nieuprzatniecia drég publicznych w zwigzku z
prowadzonymi pracami Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy
zaptaty kary umownej w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek;

10) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP lub przepisdw przeciwpozarowych w trakcie
prowadzenia robdt, a takie niezastosowanie wszelkich niezbednych s$rodkow i
urzadzen zabezpieczajgcych w tym zakresie, stwierdzonych przez Zamawiajgcego — w
wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek;

11)za prowadzenie robdt w sposdb niezgodny z wytycznymi inspektora nadzoru
zatrudnionego przez Zamawiajgcego lub decyzjg Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, zagrazajacy uszkodzeniem lub pogorszeniem stanu obiektéw
podlegajgcych ochronie konserwatorskiej, a takze niezastosowanie wszelkich
niezbednych $rodkdw i urzadzen zabezpieczajacych w tym zakresie, stwierdzonych
przez Zamawiajgcego — w wysokosci 50 000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych)
za kazdy stwierdzony przypadek; w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabytku z
winy Wykonawcy, zastosowanie majg zapisy art. 108 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840).

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwtoke w zaptacie wynagrodzenia.

Zamawiajgcy ma prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do
petnej wysokosci poniesionej szkody, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

taczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 nie moze przekroczy¢ 20%
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §5 ust. 1 umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z wynagrodzeniem naleznym mu

na podstawie wystawianych faktur/rachunkéw z tytutu realizacji niniejszej umowy.

Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie
bedga traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg umowg i nie beda
powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci Strony za szkode poniesiong przez drugg
Strone. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnieé
w przysztosci, ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg
Stron i ktorych nie mozna byto przewidzie¢ lub, ktére, cho¢ przewidywalne, byty
nieuniknione, nawet po przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich
uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzeiA. Pojecie to obejmuje w
szczegblnosci takie wydarzenia, jak: zamieszki, wojny, protesty spoteczne, pozary,
powodzie, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub
branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni.
§12
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia
zaistnienia ktorejkolwiek z ponizszych przestanek:
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1) warto$¢ naliczonych kar umownych przekroczy facznie 10% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy lub nie kontynuuje robét
przez 7 dni, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca wykonuje prace projektowe lub roboty budowlane wadliwie lub/oraz
niezgodnie z warunkami umowy lub nie reaguje w wyznaczonym terminie na
polecenia Zamawiajgcego;

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.
Odstgpienie od umowy nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do dochodzenia naleznych
kar umownych.

W przypadku odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace projektowe lub roboty budowlane w
sposdb uzgodniony przez Strony;

2) Zamawiajgcy dokona odbioru faktycznie i prawidtowo wykonanych prac
projektowych lub robét budowlanych;

3) Zamawiajacy dokona inwentaryzacji, przy udziale Wykonawcy, wykonanych prac
projektowych lub robdét budowlanych, z czego sporzgdzony zostanie protokét z
inwentaryzacji. Zamawiajacy okresli w protokole nalezne za wykonany zakres
umowy wynagrodzenie. Wynagrodzenie okreslone zostanie w oparciu
o kalkulacje przedstawiong w ofercie Wykonawcy w Formularzu 2 — szczegétowa
kalkulacja ceny;

4) Sporzadzony przez Zamawiajgcego protokdt z inwentaryzacji stanowié¢ bedzie
podstawe do ztozenia przez Wykonawce faktury/rachunku i zaptaty wynagrodzenia
przez Zamawiajacego.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca najpdzniej na 5 dni roboczych przed przekazaniem terenu robét wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1, tj. kwote ........ zt (stownie: ............... ztotych ..... /100)
brutto, w formie .........

2. Whniesione lub ustanowione zabezpieczenie moze by¢ zatrzymane lub uruchomione w
catosci lub w czesci w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, naliczenia Wykonawcy kar umownych, a takze w przypadku
koniecznosci skorzystania z wykonania zastepczego.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy
w terminach i wysokosciach jak nizej:

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty uznania przez Zamawiajgcego,
ze zamoOwienie zostato nalezycie wykonane,
b) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 14 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi.

4. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od podpisania protokotu odbioru koncowego umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywa¢ zabezpieczenie w catym okresie
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obowigzywania umowy.
6. W trakcie trwania umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
inng, zgodng z ust. 1.

§14
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej na kwote nie mniejszg niz 1 500 000,00 zt, waznego przez
caty okres realizacji Umowy.

2. Kopia umowy ubezpieczenia albo polisa potwierdzajgca zawarcie umowy, o ktorej
mowa w ust.1 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu najpdzniej na 5 dni roboczych
przed przekazaniem terenu roboét.

3. Dopdki Wykonawca nie przekaze Zamawiajgcemu kopii umowy ubezpieczenia albo
polisy, Zamawiajgcy nie przekaze terenu robét i traktowac bedzie powstate z tego
tytutu uchybienie terminu jako zwtoke Wykonawcy w przejeciu terenu robédt
w przypadku niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 1 i ust.2.

4. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia przed koncem realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia z zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia.

5. Zamawiajgcy moze zadac¢ okazania oryginatéw dokumentéw potwierdzajgcych
zawarcie umoéw ubezpieczenia, o ktéorych mowa w ust. 1 i ust. 4.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich za wszelkie
szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych wypadkdw powstate w wyniku dziatan lub
zaniechan przy realizacji przedmiotu umowy, w tym rdéwniez na sasiednich
nieruchomosciach, w szczegdlnosci za ewentualne skutki nieszczesliwych wypadkow

zaistniatych w zwigzku z realizacjg przedmiotu urnowy.

§15
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane prace projektowe i wykonane
roboty budowlane na okres 24 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
konncowego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie usterek lub wad,
Zamawiajgcy, niezaleznie od innych uprawnien wynikajgcych z Umowy lub przepiséw
prawa, moze zastepczo powierzyé usuniecie usterek lub wad osobie trzeciej, a kosztami
obcigzy¢ Wykonawce.

Bieg rozpoczecia gwarancji biegnie od daty podpisania protokotu odbioru koricowego
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o ktéorym mowa w § 10 ust 2 pkt 3 umowy.

§16

Prawa autorskie

1. Z dniem przekazania Zamawiajgcemu Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego bez
ograniczen czasowych i terytorialnych autorskie prawa majatkowe do wszystkich
utwordw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy z prawem do wytacznego korzystania z nich na
ponizszych polach eksploatacji, w tym w szczegdlno$ci Zamawiajacy bedzie miat prawo
w stosunku do wszystkich utwordéw tacznie i kazdego utworu z osobna, do:

1) zwielokrotniania i utrwalania dowolng technika i w dowolnej ilosci;

2) wprowadzania do pamieci komputeréow i innych tego typu urzadzen,
wprowadzania i wykorzystywania we wszelkich formach i w kazdy sposéb w Internecie
oraz innych sieciach komputerowych;

3) publikowania i odtwarzania dowolng technikg;
4) wykorzystywania przy wykonywaniu innych opracowan;

5) publicznego udostepniania w taki sposdb, aby kazdy modgt mie¢ do nich dostep

W miejscu i w czasie przez niego wybranym;

6) wykorzystywania przy prowadzeniu robdét budowlanych oraz wszelkiej innej
dziatalnosci Zamawiajgcego;

7) przenoszenia wedfug swobodnego uznania Zamawiajgcego wszelkich autorskich praw
majatkowych do utwordw na inne podmioty oraz prawa do korzystania z utwordéw na

warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego.

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastgpi na podstawie niniejszej Umowy bez
odrebnych oswiadczen ktorejkolwiek ze Stron w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Przeniesienie praw, o ktérym mowa w ust. 1-2 obejmuje takze przeniesienie prawa do
wykonywania praw zaleznych (rozporzadzania i korzystania) oraz do zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych przez Zamawiajgcego albo wskazane przez Zamawiajgcego
podmioty.

4. Podpisujgc Umowe Wykonawca oswiadcza, ze Utwory nie bedg naruszac¢ zadnych praw
0s0b trzecich, w tym w szczegdlnosci débr osobistych, osobistych lub majgtkowych praw
autorskich lub praw pokrewnych, ani praw wynikajgcych z uméw zawartych przez
Wykonawce z osobami trzecimi. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie przestrzegat przepiséw
ustawy pr. aut. i nie naruszy praw majgtkowych oséb trzecich, a utwory przekaze
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb. Wykonawca jest

str. 49



Budowa zadaszenia zabezpieczajgcego relikty zabudowy zachodniej pierzei Placu Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Warszawie

zobowigzany do dysponowania prawami autorskimi pozyskanymi od innych oséb
najpdzniej w dniu przekazania utworéw Zamawiajgcemu. Wszelkie negatywne skutki
wynikajgce z zaniechania tego obowigzku obcigzajg Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworoéw,
o ktorych mowa w ust. 1 w zakresie prawa do:

1) decydowania o nienaruszalnosci formy i tresci utworu oraz do ich rzetelnego
wykorzystania (integralnosc);

2) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu.

Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zezwala na udostepnianie kazdego
z Utwordw bez podawania imienia, nazwiska i nazwy Wykonawcy (anonimowo).

Z chwilg przejscia na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Utworéw
nastepuje réwniez przejscie na wtasnos$é Zamawiajgcego wszystkich egzemplarzy kazdego
z Utwordw sporzadzonych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i w zwigzku z jej
realizacja.

§17
RODO

Strony zgodnie oswiadczajg, ze w zwigzku z realizacja umowy dane osobowe bedg
przetwarzane i chronione, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych, dalej: ,,RODO"”) oraz ustawg z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych
(Dz.U.z 2019 r. poz. 1781, ze zm.).
Strony zgodnie oswiadczajg, ze Administratorem danych osobowych jest Patac Saski
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie przy ul. Marszatkowskiej
142, 00 — 061 Warszawa, (dalej: ,,Administrator”).
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i wyraza zgode, ze na podstawie Ustawy z dnia 10
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781, ze zm.),
Zamawiajgcy moze przetwarzac informacje o Wykonawcy i osobach biorgcych udziat
w realizacji umowy dane osobowe, niezbedne do wypetniania usprawiedliwionych celéw
pozostajgcych w zwigzku z dziatalnoscig Wykonawcy i wyraza zgode na przetwarzanie
danych osobowych w zakresie uznanym przez Zamawiajgcego za niezbedny dla realizacji
takich celéw.
Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem umowy wypetnit obowigzki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec kazdej osoby fizycznej, od ktérej dane
osobowe bezposrednio lub posrednio Wykonawca pozyskat w celu wpisania jej do tresci
umowy, jako dane osoby reprezentujgcej Wykonawece lub dziatajgcej w jego imieniu przy
realizowaniu Umowy.

str. 50



Budowa zadaszenia zabezpieczajgcego relikty zabudowy zachodniej pierzei Placu Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Warszawie

Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania przy
wykonywaniu Umowy os6b innych niz wymienione w jej tresci, najpdiniej wraz
z przekazaniem zamawiajgcemu danych osobowych tych oséb, zrealizowac¢ obowigzki
informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO.

Wykonawca bedzie przetwarzat, powierzone przez Zamawiajgcego wytacznie w celu
realizacji Umowy nastepujgce dane osobowe: imie i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.
Jezeli w trakcie wykonywania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dane osobowe
to Wykonawcy zobowigzuje sie do przetwarzania danych osobowych zgodnie
z obowigzujgcym prawem, w szczegdlnosci z zachowaniem przepiséw ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych (RODO).

Strony zgodnie oswiadczajg, ze kazda osoba, ktéra w zwigzku z wykonywaniem czynnosci
w imieniu lub na polecenie Administratora uzyska dostep do jakichkolwiek danych
osobowych, a wiec informacji o zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej, zobowigzana jest do przetwarzania i do ochrony tych danych zgodnie
z RODO i Ustawa.

§18
Zmiana istotnych postanowien umowy
Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian umowy, w nastepujgcych
przypadkach:

1) zmiany przepiséw prawa — dopuszczalna jest taka zmiana umowy, ktdra umozliwi
dostosowanie postanowierr umowy do nowych przepiséw prawa, w tym dopuszczajgcych
konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu
zamoéwienia;

2) zmiany terminu zakonczenia robét w zwigzku z:

a) opdznieniami wynikajgcymi z okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie

przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

b) brakiem mozliwosci prowadzenia robét na skutek stwierdzenia przez osoby
odpowiedzialne za nadzér nad prawidtowym wykonaniem robdt niemoznosci
prowadzenia ze wzgledu na wystgpienie niekorzystnych warunkdw atmosferycznych
—zgodnie z Decyzjg Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia
6 czerwca 2022r. WA.5161.1.34.2022.ZA, pkt IV.7,

c) dziataniem sity wyzszej,

d) wstrzymaniem prac przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez

Wykonawce,

e) koniecznoscig wykonania zamodwien zamiennych, dodatkowych, zaniechanych;

f) wstrzymania przez Zamawiajacego lub inne stuzby nadzoru wykonywania robét

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy ,

g) koniecznoscig dokonania dodatkowych uzgodnien lub uzyskania stosownych decyzji

administracyjnych, jezeli ich dokonanie lub uzyskanie powoduje koniecznos¢

dostosowania termindéw realizacji umowy;
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3) zmiany technologii lub elementéw przedmiotu Umowy, ktérych wprowadzenie
wynika z okolicznosci nieznanych stronom albo niezaleznych od stron.

3. W przypadku koniecznosci zaniechania wykonania czesci robét, wchodzacych w zakres
Przedmiotu Zamoéwienia, Zamawiajacy wraz z Wykonawcg sporzadza projekt
,Protokotu koniecznosci robot zaniechanych”, w ktérym zawarta zostanie lista prac
zaniechanych wraz z odpowiednim wyliczeniem w zakresie obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt , Protokotfu koniecznosci
robdt zaniechanych” stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu zmieniajgcego
stosownie zakres rzeczowy zamdéwienia oraz nalezne wynagrodzenie Wykonawcy.

4. W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, Zamawiajacy wraz
z Wykonawcg sporzadzg projekt ,Protokofu koniecznosci robdt dodatkowych”,
w ktoérym zawarta zostanie lista prac dodatkowych wraz z odpowiednim wyliczeniem
w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego
projekt ,Protokotu koniecznosci robot dodatkowych” stanowié bedzie podstawe do
zawarcia aneksu zmieniajgcego stosownie zakres rzeczowy zamodwienia oraz nalezne
wynagrodzenie Wykonawcy.

5. W przypadku koniecznosci wykonania robét zamiennych, Zamawiajacy wraz
z Wykonawcg sporzgdzg projekt ,,Protokotu koniecznosci robot zamiennych”, w ktérym
zawarta zostanie lista prac zaniechanych oraz wprowadzanych w ich miejsce prac
dodatkowych wraz z odpowiednim wyliczeniem w zakresie zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt , Protokofu koniecznosci
robot zamiennych stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu zmieniajgcego
stosownie zakres rzeczowy zamodwienia oraz nalezne wynagrodzenie Wykonawcy.

6. Protokoty, o ktérych mowa w ust. od 3 do 5, nie stanowig podstaw do waloryzacji

kontraktu, tj. zmiany przyjetych na etapie zfozenia oferty poziomdéw cen. Jedynag

podstawg do zmiany wynagrodzenia Wykonawecy z tytutu koniecznos$ci wprowadzenia
robét zamiennych, zaniechanych lub dodatkowych, jest zmiana zakresu rzeczowego
umowy.

W przypadku nie uzyskania przez Zamawiajgcego zgdd/decyzji zezwalajgcych na prace

budowlano — montazowe od strony Grobu Nieznanego Zotnierza, strony przystapia do

negocjacji w celu ustalenia zmiany sposobu realizacji ww. prac, wysokosci
wynagrodzenia i terminu realizacji.

Wykonawca przed dokonaniem zmian, o ktéorych mowa w ust. 7, przedstawi w terminie

5 dni dowody dokumentujace i uzasadniajgce zmiany wraz ze szczegétowym opisem.

Zamawiajgcy dokona weryfikacji ww. dowoddéw w terminie 5 dni.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 i 8 zostang wprowadzone stosownym aneksem.

§19
Postanowienia kornicowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustawy Pzp,
kodeksu cywilnego oraz innych obowigzujacych przepisow.

Wszelkie sprawy sporne bedg rozwigzywane przez strony polubownie z poszanowaniem

wzajemnych interesow i dobrego imienia. Jezeli mimo dochowania nalezytej starannosci
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spor nie zostanie rozwigzany polubownie w terminie 30 dni od jego zaistnienia, zostanie
on poddany rozstrzygnieciu sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

3.  Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki:
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Zatgcznik nr ...... do umowy nr ...

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODQO”, informuje, ze:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Patac Saski sp. z o. o. ul
Marszatkowska 142, 00-061 Warszawa
W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych mozliwy jest kontakt
mailowy poprzez wystanie wiadomosci na adres: kontakt@ palacsaski.pl;
Administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych Krzysztofa Radtke, z ktérym
mozna sie skontaktowad drogg elektroniczng: iod@palacsaski.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwigzanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego;
Patac Saski sp. z 0.0. moze ujawniac i udostepniac¢ dane osobowe innym podmiotom lub
osobom fizycznym uprawnionym na podstawie i w granicach okreslonych w prawie;
Pana/Pani dane osobowe bedg przetwarzane na podstawie przepiséw prawa przez
okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych powyzej, lecz nie krécej
niz liczcony od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia okres
wynikajgcy z przepiséw o archiwizacji;
Potrzeba podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposdb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
e napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
e na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
e prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych
narusza przepisy RODO;

10. Nie przystuguje Pani/Panu:

e w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Nazwa zamdwienia: Budowa zadaszenia zabezpieczajgcego relikty zabudowy zachodniej
pierzei Placu Marszatka J6zefa Pitsudskiego w Warszawie

Lokalizacja inwestycji:

Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego w Warszawie

Dziatki ewidencyjne: nr 24/8, 24/9, 24/18, 24/28, 30/5, 30/11, 30/16 obreb 5-03-04 w
Warszawie

Tryb realizacji zadania: formuta ,,zaprojektuj i wybuduj”

Nazwy i kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

44200000-2 Wyroby konstrukcyjne

Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Patac Saski Sp. z 0.0.

ul. Marszatkowska 142

00-061 Warszawa

Autor Programu Funkcjonalno-Uzytkowego: inz. Karol Z6tnowski
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Spis zawartosci:

1. Cze$¢ opisowa
1) opis ogdlny przedmiotu zamdwienia;
a) charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych;
b) szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych;
c) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia;
d) ogdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;
2) opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia w zakresie:
a) przygotowania terenu budowy;
b) architektury;
c) konstrukgcji;
d) instalacji;
e) wykonczenia;
f) zagospodarowania terenu.
3) dodatkowe uwarunkowania zwigzane z realizacjg zamowienia;

2. Czes$c¢ informacyjna

1) dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow;

2) oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane;

3) przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych.

3. Czes¢ rysunkowa
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Preambuta

Inwestycja — budowa zadaszenia reliktow — jest elementem szerszego programu
inwestycyjnego polegajgcego na odbudowie Patacu Saskiego, Patacu Briihla oraz kamienic
przy ulicy Krélewskiej w Warszawie. Realizacja inwestycji odbudowy zespotu obiektow ma na
celu przywrdcenie historycznego ksztaftu reprezentacyjnej przestrzeni Placu Marszatka Jozefa
Pitsudskiego w Warszawie zniszczonej w czasie Il wojny swiatowe;.

Zamowienie udzielane jest w ramach realizacji przez Zamawiajgcego zadarn wynikajgcych z
ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1551) o przygotowaniu i realizacji
inwestycji w zakresie odbudowy Patacu Saskiego, Patacu Briihla oraz kamienic przy ulicy
Krélewskiej w Warszawie.

1. Czes¢ opisowa

1) Opis ogdlny przedmiotu zamowienia:

Zakres zamoOwienia obejmuje zaprojektowanie i budowe zadaszenia odstonietych reliktow
zabudowy zachodniej pierzei Placu Pitsudskiego w Warszawie (pochodzacych z okresu od 2
pot. XVII w. do | pot. XIX w.) — potozonych na terenie dziatek ewidencyjnych nr 24/8, 24/9,
24/18 obreb 5-03-04 w Warszawie. Relikty wpisane sg do rejestru zabytkdw decyzjg
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow nr 626/2007 z dnia 17.05.2007 r.

Relikty zabudowy zachodniej pierzei Placu Pitsudskiego w Warszawie zostaty odstoniete w
ramach przeprowadzonych badan archeologicznych.

Wykonanie zadaszenia obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie dwdch niezaleznych,
prefabrykowanych konstrukcji metalowych zadaszenia z pokryciem z membrany PVC.

Zadaszenie nr 1 obejmowac bedzie obszar odstonietych reliktéw po poétnocnej stronie od
Grobu Nieznanego Zotnierza z dojazdem od strony ul. Wierzbowej.
Zadaszenie nr 2 obejmowad bedzie obszar odstonietych reliktdw po potudniowej stronie od
Grobu Nieznanego Zotnierza z dojazdem od strony ul. Krélewskie;.

Zadaszenie ma na celu ochrone zabytkéw przed niekorzystnym dziataniem opaddw
atmosferycznych.

Zadaszenia zabezpiecza¢ majg obszar reliktédw wpisanych do rejestru zabytkow z
uwzglednieniem powiekszenia obszaru o minimum 1,0 m z kazdej strony celem zabezpieczenia
reliktow przed zacinaniem deszczu i sniegu.
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Zadaszenie mozna dostosowac¢ do wymiaréw obszaru, na ktérym znajduja sie zabytkowe
relikty lub powiekszy¢ obszar zadaszenia.

Zadaszenie ma zosta¢ wykonane z elementéw fabrycznie nowych, posiadajacych stosowne
dopuszczenia do obrotu w budownictwie. Wymaga sie zastosowania do realizacji przedmiotu
zamoéwienia materiatdw spetniajgcych wymogi przepiséw prawa budowlanego, ochrony
przeciwpozarowe] oraz posiadajgcych wymagane prawem dokumenty takie jak: atesty,
aprobaty techniczne, certyfikaty dopuszczenia do uzycia oraz deklaracje zgodnosci.
Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiatéw niewiadomego Iub
nieudokumentowanego pochodzenia.

W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego dotyczacych pochodzenia materiatu, Zamawiajgcy
bedzie miat prawo domagac sie dostarczenia dowoddéw zakupu tych elementdéw jak réwniez
wskazania i udokumentowania zrddta ich pochodzenia.

Wysokos¢ zadaszen powinna zostac tak dobrana i zaprojektowana, aby pozostawié¢ mozliwie
przynajmniej 2,20 m od poziomu nawierzchni utwardzonej Placu Marszatka Jozefa
Pitsudskiego w celu umozliwienia bezpiecznego prowadzenia prac zwigzanych z
oczyszczeniem i konserwacja reliktow.

Dopuszcza sie zmniejszenie tej wartosci przy Scianach szczytowych od strony Ogrodu Saskiego
w celu unikniecia kolizji z koronami drzew a w innych przypadkach po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego na etapie prac projektowych.

Stupy konstrukcji powinny z trzech stron posadowione zostaé poza wykopem
archeologicznym, tj. na poziomie nawierzchni kamiennej Placu Marszatka Jozefa Pitsudskiego
w Warszawie.

Nachylenie potfaci dachu wynosi¢ powinno minimum 22° (dla spadku w kierunku Ogrodu
Saskiego, w celu umozliwienia wyeliminowania kolizji z koronami drzew dopuszcza sie
wykonanie mniejszego spadku z jednoczesnym zaplanowaniem sposobu usuwania
zalegajgcego $niegu z tej potaci).

a) charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ inwestycji i zakres robét:

Obszar do zadaszenia o o
o o Minimalna Minimalna
(uwzgledniajgcy minimum 1,0 o .
) ) o dtugos¢ szerokosé
Lp. Zadaszenie m marginesu na zacinanie
obszaru obszaru
deszczu) (m (m]
m m
[m?]
Nr 1 od strony ul.
1 _ - 528 44 22
Wierzbowej
Nr 2 od strony ul.
2 . . 913 46 23
Krolewskiej
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Poziom nawierzchni kamiennej Placu Pitsudskiego w rejonie reliktow do zadaszenia ksztattuje
sie w przedziale od 111,00 do 111,30 m. Gteboko$¢ wykopu archeologicznego jest
zréznicowana i ksztattuje sie w przedziale od ok. 1,10 m do 3,30 m, tj. na poziomie od ok.
108,00 do 109,90 m (Wysokos¢ PL-KRON86-NH).

b) okreslenie mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametréw powierzchni

i kubatur lub wskaznikéw

Powierzchnia — dopuszcza sie zwiekszenie obszaru do zadaszenia w celu wykonania zadaszenia
o ksztatcie prostokata w planie. Nie dopuszcza sie zmniejszenia obszaru podlegajgcego
zadaszeniu.

c) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia:

Z uwagi na skomplikowany i ztozony charakter zamdwienia zwigzany ze szczegdlnymi
warunkami panujgcymi na miejscu jego wykonania oraz w jego otoczeniu, Zamawiajgcy
wymagat, aby potencjalni Wykonawcy doktadnie i szczegétowo zapoznali sie z warunkami
zwigzanymi z realizacjg zamowienia.

Lokalizacja inwestycji:

Obszar inwestycji objety jest zapisami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego m.st. Warszawy - Uchwata NR LIII/1611/2021 Rady Miasta Stotecznego
Warszawy z 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - zwanym dalej SUIKZP. Na moment
opracowywania karty informacyjnej przedsiewziecia (sierpien 2022) obszar nie jest objety
obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Trwajg prace nad
sporzgdzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. Osi Saskiej -
Uchwata Nr XLIX/1364/2013 Rady miasta stotecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 r. w
sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Osi Saskiej oraz Uchwata Nr LXVI11/1818/2013 Rady miasta stotecznego Warszawy z dnia 17
pazdziernika 2013 r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Osi Saskiej.

Zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego m.st.
Warszawy na omawianym terenie znajdujg sie tereny zieleni urzadzonej, tereny
wielofunkcyjne oraz gtdwne przestrzenie o charakterze reprezentacyjnym.

Z danych z wiercen zgromadzonych z obszaru projektowanej inwestycji i w bezposrednim
sgsiedztwie wynika, ze najmtodszymi osadami czwartorzedowymi na omawianym terenie sg
holocenskie grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane, gtéwnie gruzowe) maksymalnie
kilku metréw. Sg to grunty antropogeniczne wyksztatcone w podtozu inwestycji jako piaski
$rednie, gliniaste, gliny i pyty z domieszka gruzu i cegiet, a takze pozostatosci istniejgcych w
przesztosci piwnic obiektow (Patacu Saskiego, Patacu Briihla i obiektéw towarzyszgcych).
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Migzszos¢ tej serii wynosi od 0,3 do maksymalnie 6,4 m p.p.t. Bezposrednio podtozu
projektowanej inwestycji migzszos¢ gruntéw antropogenicznych wynosi okoto 2,5-3,5 m. W
warstwie tej mogg wystepowac duze gtazy.

W otoczeniu projektowanego przedsiewziecia zlokalizowane s3:

e od strony pdtnocnej — ul. Wierzbowa, ul. Aleksandra Fredry oraz tereny zabudowy
ustugowo-biurowej, budynki uzytecznosci publicznej,

e od strony poftudniowej znajduje sie ul. Krolewska, hotel Sofitel Warszawa Victoria,
Zacheta — Narodowa Galeria Sztuki,

e od strony wschodniej — Plac Marszatka Jézefa Pitsudskiego (petnigcy funkcje
reprezentacyjne) oraz dalej hotel Raffles Europejski Warszawa, Dowddztwo Garnizonu
Warszawa, tereny zabudowy ustugowo-biurowej, budynki uzytecznosci publicznej,

e od strony zachodniej — tereny zielone — Ogrdd Saski.

Stan istniejgcy:

Teren projektowanej inwestycji jest przeksztatcony antropogenicznie oraz silnie
zurbanizowany.

Zamawiajgcy dysponuje Studium Geologiczno-Inzynierskim dla terenu planowanej inwestycji.
Studium zostato opracowane wytgcznie na podstawie materiatéw archiwalnych.

W podtozu wystepujg stare i zabytkowe fundamenty dawnej zabudowy Patacu Saskiego i
obiektow towarzyszacych, wielokrotnie przebudowywanych, o réznym stanie zachowania.
Czes$¢ z nich, z uwagi na wartos¢ zabytkowa, jest przewidziana do zachowania i
wyeksponowania w obrebie odbudowanego zespotu obiektéw.

Relikty zabudowy zachodniej pierzei Placu Pitsudskiego w Warszawie (pochodzace z okresu od
2 pot. XVII w. do | pot. XIX w.) — potozone na terenie dziatek ewidencyjnych nr 24/8, 24/9,
24/18 obreb 5-03-04 w Warszawie sg wpisane do rejestru zabytkow decyzjg Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 626/2007 z dnia 17.05.2007 .

Obszar zadaszenia bedzie wiekszy niz sam obszar, na ktérym zlokalizowane sg zabytkowe
relikty, tj. zadaszenie moze wykracza¢ poza teren ww. dziatek i obejmowaé réwniez teren
dziatek ewidencyjnych nr 30/5, 30/16, 30/11, 24/28 obreb 5-03-04 w Warszawie.

Dziatka w centralnej czeéci, wokét Grobu Nieznanego Zotnierza, wylozona jest granitowymi
ptytami. Po obu stronach Grobu znajdujg sie pozostatosci po klombach. Na dziatkach 24/13,
24/7 i 24/28 znajdujg sie drzewa. Reszta dziatek urzagdzona jest zielenig niska.

Relikty Patacu Saskiego odkryte zostaty w ramach przeprowadzanych prac w 2022 r.
Teren prowadzonych badan archeologicznych jest ogrodzony. Wygrodzone zostaty dwa
niezalezne pola robocze — pole nr 1 od ul. Wierzbowej oraz pole nr 2 od ul. Krélewskiej.

Komunikacja ludzi odbywa sie poprzez furtki znajdujgce sie w ogrodzeniu od strony Grobu
Nieznanego Zotnierza.
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Dojazd pojazdéw do terenu prowadzonych prac realizowany jest: dla pola nr 1 bramg
wjazdowg na ul. Wierzbowej a dla pola nr 2 poprzez tymczasowy demontaz dwéch lub
wiekszej ilosci paneli ogrodzeniowych od strony ul. Krélewskiej.

Teren, na ktédrym prowadzone sg prace, jest ogrodzony oraz objety ochrong fizyczng i
systemem monitoringu wizyjnego.

d) ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Wykonanie zadaszenia obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie dwdch niezaleznych,
prefabrykowanych konstrukcji metalowych z pokryciem z membrany PVC.

Konstrukcja zadaszen metalowa (aluminiowo-stalowa), elementy stalowe ocynkowane
ogniowo, potgczenia demontowalne, skrecane Srubami.

Przeznaczenie hali — catoroczna. Hale powinny zostac zaprojektowane i wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami uwzgledniajgcymi obcigzenia wiatrem i Sniegiem, tj. PN-EN 1991-1-
4 (norma wiatrowa) oraz PN-EN 1991-1-3 (norma $niegowa). Nie przewiduje sie ogrzewania
hal w okresie jesienno-zimowym. Nie dopuszcza sie projektowania w oparciu o norme PN-EN
13782:2015-07, tzw. norme namiotowa.

Zadaszenia zabezpiecza¢ majg obszar reliktdbw wpisanych do rejestru zabytkow z
uwzglednieniem powiekszenia obszaru o minimum 1,0 m w kazdym kierunku strony celem
zabezpieczenia reliktéw przed zacinaniem deszczu i $niegu.

Dach konstrukcji powinien by¢ dwu lub trzyspadowy. Dwa spadki przewiduje sie w kierunku
potnocnym i potudniowym. Trzeci spadek tworzy¢ bedzie cze$¢ zadaszenia w kierunku Ogrodu
Saskiego, ktéra ma na celu zabezpieczenie reliktéw przed opadami atmosferycznymi z
jednoczesnym wyeliminowaniem kolizji zadaszenia z koronami drzew. Dopuszcza sie dach
wytgcznie dwuspadowy w przypadku, gdy korony istniejgcych drzew nie beda kolidowac z
zadaszeniem.

Minimalny spadek potaci dachu wynosi¢ ma 22° w celu zabezpieczenia przed nadmiernym
zbieraniem sie $niegu na dachu. Czes¢ zadaszenia ze spadkiem w kierunku Ogrodu Saskiego
moze mie¢ mniejszy spadek — wowczas nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ odsniezania tej czesci
potaci dachu oraz opisaé sposdb odsniezania w dokumentacji projektowej i instrukcji
eksploatacji.

Zadaszenie ma zosta¢ wykonane z elementdéw i materiatéw budowlanych fabrycznie nowych,
posiadajgcych stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Elementy zadaszenia winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Pokrycie dachu z membrany PVC. Tkanina winna by¢ wodoszczelna, o zwiekszonej odpornosci
na promienie UV, odbarwienia i zabrudzenia.
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Powtoka winna przepuszczaé swiatto umozliwiajgce naturalne doswietlenie zadaszonych
reliktow.

W przedmiot zamdwienia nie wchodzi dostawa ani montaz statej ani ruchomej zabudowy
Scian bocznych i $cian szczytowych (za wyjatkiem dopuszczenia aby pokrycie dachu nachodzito
czesciowo na Sciany boczne i szczytowe). Z uwagi na potencjalng potrzebe zastosowania przez
Zamawiajgcego w ramach korzystania z zadaszen zabudowy (przestoniecia) Scian bocznych i
szczytowych, Wykonawca winien do obliczeld statycznych przyja¢ bardziej niekorzystny
wariant obcigzen (kombinacje obcigzen), tj. zaktadajgcy wykonanie i uzytkowanie zadaszen
zaréwno bez zabudowanych $cian bocznych i szczytowych, jak réwniez z mozliwoscig takiej
zabudowy, oraz stosownie zaprojektowaé posadowienie i konstrukcje no$ng zadaszen. Sposéb
montazu $cian bocznych i szczytowych, jak rowniez wszelkie uwarunkowania z tym zwigzane,
nalezy opisa¢ w dokumentacji projektowej zadaszen oraz instrukcji eksploatacji. Mozliwosé
dotozenia $cian bocznych i szczytowych powinna by¢ mozliwie prosta i nieinwazyjna.
Wykonawca winien wykaza¢ w czesci obliczeniowej projektu przyjety wariant oraz obliczenia
statyczne dla konstrukcji zadaszen.

Obliczenia statyczne powinny w sposéb jednoznaczny wykazywac zachowanie statecznosci i
réwnowagi obiektu z uwzglednieniem zagrozenia poslizgu i podnoszenia.

Zadaszenie musi zosta¢ wyposazone w system rynien odprowadzajacych wody opadowe i
roztopowe z potaci dachu do miejsca, z ktérego woda przedostanie sie do miejskiej kanalizacji
deszczowej lub w ostatecznosci do instalacji do odwadniania wykopu archeologicznego, ktora
znajduje sie na obu polach roboczych. Miejsca zakoriczen systemu rynien deszczowych
podlegajg uzgodnieniu
z Zamawiajgcym. Dobor rynien i rur spustowych (Srednice i ilosé rur) powinny by¢ wykazane
obliczeniowo. Celem jest zapobieganie, w miare mozliwosci, zalewaniu istniejgcego wykopu
wodami opadowymi podczas ulewnych deszczow.

Zadaszenie powinno obejmowa¢ instalacje odgromowg w postaci np. uziomu otokowego lub
uziomu pionowego szpilkowego. Sposdb i projekt wykonania instalacji nalezy przedstawié

w dokumentacji projektowe;j.

Nie przewiduje sie montazu zadnych dodatkowych instalacji do konstrukcji zadaszenia, w tym
instalacji oswietleniowych, wentylacyjnych itp.

Zakres prac projektowych:

1. Projekt architektoniczno-budowlany;

2. Projekt zagospodarowania terenu;

3. Projekt techniczny oraz szczegdtowy Projekt montazu;

4. Program robdt budowlanych (niezbedny do uzyskania zgody Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdow);

b

Projekt wykonawczy (warsztatowy);
6. Projekt demontazu zadaszen;
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7. Plan organizacji prac.

Projekt montazu stanowi¢ ma nieodtgczng czes¢ Projektu technicznego.

Uzgodnienia projektu oraz uzyskanie zgody Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw na realizacje rob6t budowlano-montazowych sg po stronie Zamawiajgcego.

W zakres prac projektowych wchodzi przygotowanie niezbednego opisu oraz zatgcznikow
graficznych do wniosku do ztozenia zgtoszenia robét budowlanych zwigzanych z budowa
obiektu tymczasowego do Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego (organ architektoniczno-
budowlany pierwszej instancji dla inwestycji).

W zakres prac projektowych wchodzi przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowe;j
budowlanej, umozlwiajgcej uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadaszen.

Szczegbtowy projekt montazu, o ktérym mowa powyzej, obejmowacé powinien nastepujgce
elementy:
» oznaczenie stanowisk montazowych,
oznaczenie miejsc skladowania elementéw montazowych i sprzetu,
oznaczenie drég dojazdowych do placu,

Y V V

wykaz sprzetu montazowego wraz z parametrami technicznymi uwzgledniajgcymi
uwarunkowania miejscowe,

Y

mape placu budowy/montazu z elementami montazu i sktadowania materiatéw i
odpadoéw,

» o0znaczenia na mapie stanowisk montazowych dzwigdw i podnosnikéw z podaniem ich
stref/zasiegu dziatania.

W Projekcie Montazu nalezy wykaza¢ w sposdb jednoznaczny, ze nie zachodzi
niebezpieczenstwo kolizji sprzetu montazowego z otaczajagcym drzewostanem (mapa terenu

ze stanowiskami pracy dZzwigu i zakresu jego poruszania sie, drogi dojazdowe).

Zakres prac budowlano-montazowych:

Zakres prac obejmuje:

1. prace przygotowawcze;

2. przygotowanie podfoza do posadowienia konstrukcji zadaszenia;

3. demontaz dwdch stupéw oswietleniowych (w przypadku ich kolizji z zadaszeniami)
orazich ztozenie na terenie i w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (Zamawiajacy
wskaze sposdb odtgczenia stupdw i wymaganych modyfikacji instalacji oswietleniowe;j
na placu oraz wskaze miejsce na ogrodzonym terenie do ztozenia zdemontowanych
stupdéw);

4. montaz dwéch konstrukeji zadaszen reliktéow z przykryciem z membrany PVC;

5. wykonanie instalacji odgromowej;
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6. wykonanie systemu rynien deszczowych do odprowadzania wody deszczowej i
roztopowej z powierzchni zadaszenia.

2) Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia w zakresie:

a) posadowienia konstrukcji zadaszenia:

Poziom posadowienia konstrukcji jest zréznicowany. Konstrukcja czesciowo posadowiona
zostanie na dnie wykopu archeologicznego. Pozostata czes¢ konstrukcji posadowiona zostanie
na poziomie terenu, tj. na poziomie nawierzchni kamiennej Placu Marszatka Jdzefa
Pitsudskiego.

Zaktadajgc konstrukcje zadaszenia na planie prostokata (nie jest to wymodg konieczny,
zadaszenia w planie mogg zosta¢ dostosowane do obszaru reliktéw wpisanych do rejestru
zabytkéw), trzy boki posadowione zostang na poziomie nawierzchni kamiennej Placu
Marszatka Jozefa Pitsudskiego a jeden bok zadaszenia posadowiony zostanie na dnie wykopu
archeologicznego.

Planuje sie dostosowanie sposobu posadowienia do sytuacji terenowej, tj. uwzglednienie
koniecznosci posadowienia konstrukcji w wykopie archeologicznym bez trwatego wigzania
podstawy stupa z podtozem, tj. z wykorzystaniem prefabrykowanych stép fundamentowych
(zintegrowanych ze stupem lub nie) lub innych elementéw, stosownie obcigzonych w
zaleznosci od koniecznosci.

Posadowienie poza wykopem archeologicznym moze zostaé zrealizowane poprzez
zakotwienie podstaw stupdw do ptyt kamiennych, z zastrzezeniem, ze kotwy nie mogg by¢
dtuzsze niz grubo$é¢ nawierzchni kamiennej i jej podbudowy. Posadowienie nie moze
ingerowa¢ w podziemne zabudowania (relikty) oraz istniejgcq infrastrukture podziemna.
Dopuszcza sie zastosowanie wyfacznie systemu balastowego.

Zamawiajacy nie identyfikuje koniecznosci sprawdzenia standw granicznych nosnosci podtoza,
jednak kwestia ta pozostaje do oceny przez projektanta konstrukcji zadaszenia. Zamawiajgcy
dysponuje dokumentacjg podtoza — Studium Geologiczno-Inzynierskim dla terenu planowanej
inwestycji odbudowy Patacu Saskiego, Patacu Briihla i kamienic przy ul. Krélewskiej w
Warszawie.

Ze wzgledu na nieregularnos¢ poziomu dna wykopu archeologicznego, dtugosé
poszczegdlnych stupdw konstrukcji zadaszenia musi by¢ zréznicowana oraz zosta¢ okreslona
na podstawie szczegdtowych pomiardw terenowych.

Stupy ustawione w dnie wykopu archeologicznego nie mogg by¢ kotwione do podtoza —

planuje sie zastosowanie technologii posadowienia stupdw na obcigzonych podstawach
(zastosowanie systemu balastowego) lub na prefabrykowanych stopach betonowych.
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W celu unikniecia sytuacji, gdy stup konstrukcji zadaszenia ,wypadnie” w miejscu muru
zabytkowych reliktéw, przewiduje sie zastosowanie wiecej niz jednego rozstawu ram i
odpowiednie zaprojektowanie konstrukcji. Dopuszcza sie réwniez wykonanie elementu
konstrukcyjnego, ktéry petni¢ bedzie funkcje belki transferowej, przenoszacej obcigzenie od
stupa w miejsce posadzki wykopu archeologicznego lub inne rozwigzanie réwnowazne
zaproponowane przez projektanta konstrukcji zapewniajace nalezytg ochrong zabytkowych
reliktdw oraz wymagana statecznosé konstrukgji.

Projekt powinien jednoznacznie wykazywaé, ze nie zachodzi kolizja pomiedzy konstrukcjg
zadaszenia a znajdujgcymi sie w strefie oparcia chronionymi reliktami.

Dopuszcza sie zastosowanie stupdw posrednich, tj. stupdw wewnetrznych.
Sposdb stabilizacji ram na istniejgcych podtozach powinien zostaé okreslony jednoznacznie z
wykazaniem jego skutecznosci w przypadku zaistnienia obcigzen granicznych (szczegdlnie

podrywanie wynikajgce z oddziatywania wiatru).

b) s$cian bocznych i szczytowych:

W przedmiot zamdwienia nie wchodzi dostawa ani montaz statej ani ruchomej zabudowy
$cian bocznych i $cian szczytowych (za wyjatkiem dopuszczenia aby pokrycie dachu nachodzito
czesciowo na Sciany boczne i szczytowe). Z uwagi na potencjalng potrzebe zastosowania przez
Zamawiajgcego w ramach korzystania z zadaszen zabudowy (przestoniecia) Scian bocznych i
szczytowych, Wykonawca winien do obliczen statycznych przyjagé¢ bardziej niekorzystny
wariant obcigzen (kombinacje obcigzen), tj. zaktadajgcy wykonanie i uzytkowanie zadaszen
zaréwno bez zabudowanych $cian bocznych i szczytowych, jak réwniez z mozliwoscig takiej
zabudowy, oraz stosownie zaprojektowaé posadowienie i konstrukcje no$ng zadaszen. Sposéb
montazu $cian bocznych i szczytowych, jak rowniez wszelkie uwarunkowania z tym zwigzane,
nalezy opisa¢ w dokumentacji projektowej zadaszen oraz instrukcji eksploatacji. Mozliwos¢
dofozenia scian bocznych i szczytowych powinna byé mozliwie prosta i nieinwazyjna.
Wykonawca winien wykaza¢ w czesci obliczeniowej projektu przyjety wariant oraz obliczenia
statyczne dla konstrukcji zadaszen.

Obliczenia statyczne powinny w sposéb jednoznaczny wykazywac zachowanie statecznosci i
rownowagi obiektu z uwzglednieniem zagrozenia poslizgu i podnoszenia.

c) pokrycia dachu:

Pokrycie dachu z membrany PVC. Tkanina winna by¢ wodoszczelna, o zwiekszonej odpornosci
na promienie UV, odbarwienia i zabrudzenia.

Nachylenia potaci dachu minimum 22° (dla spadku w kierunku Ogrodu Saskiego, w celu
umozliwienia wyeliminowania kolizji z koronami drzew dopuszcza sie wykonanie mniejszego
spadku z jednoczesnym zaplanowaniem sposobu usuwania zalegajgcego Sniegu z tej potaci).
Powtoka winna przepuszcza¢ Swiatto umozliwiajgce naturalne doswietlenie zadaszonych
reliktow.

str. 66



Budowa zadaszenia zabezpieczajgcego relikty zabudowy zachodniej pierzei Placu Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Warszawie

Na pokryciu zadaszenia planuje sie umieszczenie wizualizacji graficznej Zamawiajgcego —
pokrycie zadaszenia musi umozliwia¢ wykonanie nadruku z logo Zamawiajacego i adresem
strony internetowej.

Nadruk przewidziany jest na obu zadaszeniach. Projekt logo z adresem strony pokazany zostat
w zatgczniku.

Brak koniecznosci zabezpieczenia wewnetrznej strony pokrycia zadaszenia przed skroplinami
skondensowanej pary wodne;j.
Woda zebrana przez zadaszenie ma trafia¢ do systemu rynien.

d) wentylacji:
Bez dodatkowych systeméw wentylacyjnych — wentylacja zapewniona naturalnie brakiem

$cian bocznych i szczytowych.

e) oswietlenia:
Bez dodatkowej instalacji do oswietlenia.

f) instalacji zbierajgcej wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu:

Zadaszenia wyposazone majg by¢ w rynny oraz rury spustowe, ktére odprowadzac bedg wody
opadowe i roztopowe do miejsca, z ktérego woda dostanie sie do miejskiej kanalizacji
deszczowej lub na tereny zielone (z zastrzezeniem, ze nie moze to powodowac zalewania
wykopu archeologicznego oraz tworzenia sie bfota, zastoisk wody na terenach zielonych itd.).

g) instalacji odgromowej:

Wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wykonanie badan
skutecznosci instalacji odgromowej przez uprawniong osobe.

h) zagospodarowania terenu:

Zabytkowe relikty pozostatosci zabudowy zachodniej pierzei Placu Pitsudskiego w Warszawie,
ktére zostang zadaszone, zlokalizowane sg na terenie dziatek ewidencyjnych nr 24/8, 24/9,
24/18 obreb 5-03-04 w Warszawie

Obszar zadaszenia bedzie wiekszy niz sam obszar, na ktérym zlokalizowane sg zabytkowe
relikty, tj. zadaszenie moze wykraczaé¢ poza teren ww. dziatek i obejmowaé rowniez teren

dziatek ewidencyjnych nr 30/5, 30/16, 30/11, 24/28 obreb 5-03-04 w Warszawie.

W rejonie planowanych prac znajduje sie zielen Ogrodu Saskiego, ktérg nalezy bezwzglednie
chroni¢ w trakcie prowadzonych prac oraz stosownie zabezpieczy¢.

Organizacja prac:
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Zamawiajgcy przewiduje potencjalne dodatkowe uwarunkowania realizacyjne wynikajgce z
ustalen dotyczacych realizacji prac z Zarzagdem Zieleni m. st. Warszawy oraz Ministerstwem
Obrony Narodowej (dotyczy¢ to moze w szczegdlnosci sposobu dojazdu do terenu
prowadzonych prac Ogrodem Saskim czy konieczno$ci czasowego wstrzymania prac z uwagi
na obchody $wiat i innych uroczystosci).

Zamawiajgcy wymaga bezwzglednego stosowania sie do warunkéw prowadzenia prac w
otoczeniu zieleni, ktére okreslone zostang przez Zarzad Zieleni m. st. Warszawy.

Komunikacja do terenu prowadzonych prac odbywac sie bedzie mozliwie tylko od strony ul.
Wierzbowej i ul. Krélewskiej poprzez istniejgce bramy wjazdowe na ogrodzony teren lub
poprzez czesciowy demontaz tymczasowego ogrodzenia panelowego.

Elementy i materiaty do budowy zadaszenia przewiduje sie sktadowac¢ na nawierzchni
utwardzonej Placu Marszatka J6zefa Pitsudskiego.

Projekt Montazu powinien zawiera¢, w miare mozliwosci, szczegétowy plan przejazdu
pojazdéw dostawczych z drég gtdwnych na plac budowy/montazu. W szczegdlnosci dotyczy
to dostawy podstawowych, wielkogabarytowych elementéw w porach dnia poza szczytowym
natezeniem ruchu. Dostawca obiektéw jest zobowigzany wykaza¢, ze taki przejazd jest
mozliwy z uzyciem konkretnych pojazdéw ciggnikowych z naczepami w obszarze ulic $cistego
centrum miasta.

Wykonawca zobowigzany bedzie do udostepnienia niezbednych informacji do ztozenia
whniosku o wydanie identyfikatorow Zarzadu Drég Miejskich m. st. Warszawy uprawniajgcych
do wijazdu pojazdéw Wykonawcy w strefe ograniczen tonazowych obowigzujgcej w
Warszawie (m. in. wskazanie danych pojazdéw do obstugi prac, tras przejazdu).

Przygotowanie wniosku, jego ztozenie oraz uzyskanie identyfikatoréw Zarzagdu Drég Miejskich
m. st. Warszawy oraz ich przekazanie Wykonawcy, jest po stronie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia przez Wykonawce, przed protokolarnym przekazaniem
terenu prac montazowych:

» wykazu oddelegowanych do prac montazowych pracownikéw wraz z informacjg o ich
stazu pracy (udokumentowany staz nie moze by¢ krétszy niz 3 lata ). Na wniosek
Zamawiajgcego nalezy przedstawié¢ dokumenty potwierdzajgce staz.

» dostarczenia aktualnych badan lekarskich, z dopuszczeniem do prac wysokosciowych
wigcznie (moze to dotyczy¢ wybranych pracownikow),

» wykazu pracownikdw majacych aktualne, odpowiednie szkolenia do obstugi sprzetu
budowlanego (wdzki widtowe, podnosniki, dzwigi itp.),

» oswiadczenia Kierownika budowy/ prac montazowych o odpowiednim przygotowaniu
zawodowym, wymaganym 5-letnim stazu i doswiadczeniu w nadzorowaniu prac
montazowych obiektow halowych, wraz z dotgczeniem kopii uprawnien budowlanych
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bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej i zaswiadczenia o
przynaleznosci do Izby Budowlane;j.

» aktualnych kart dozoru technicznego sprzetu bedgcego w uzyciu podczas montazu
obiektow.

Nadzor nad pracami:

Za catos¢ prac montazowych, od chwili przejecia placu budowy do jego ostatecznego,
protokolarnego przekazania, odpowiedzialny jest ustanowiony z imienia i nazwiska Kierownik
budowy (nazywany réwniez "Kierownikiem montazu”, ,Kierownikiem prac montazowych”).

Ze wzgledu na miejsce i charakter budowy kierownik na budowie jest obecny stale. Wyjagtek
stanowi¢ moze koniecznos¢ opuszczenia placu budowy przez kierownika z przyczyn
organizacyjnych lub zdarzen wyjatkowych — wéwczas Kierownik zobowigzany jest ustanowic
zastepstwo oraz wskazac¢ je w Dzienniku montazu.

W przypadku koniecznosci zmiany kierownika montazu Wykonawca ustanowi niezwtocznie
nastepce kierownika; jezeli w tym czasie miatyby miejsce roboty montazowe o szczegélnym
znaczeniu technicznym lub wymagajgce szczegdélnego nadzoru (np. ze wzgledu na
bezpieczenstwo), roboty powinny by¢ przerwane do czasu przybycie nowego kierownika.
Skutki nastepstw takich przerw ponosi Wykonawca.

W przypadku koniecznosci zmiany kierownika montazu Wykonawca ustanowi niezwtocznie
nastepce kierownika. Jezeli w tym czasie miatyby miejsce roboty montazowe o szczegdlnym
znaczeniu technicznym lub wymagajace szczegélnego nadzoru (np. ze wzgledu na
bezpieczenstwo), roboty powinny by¢ przerwane do czasu przybycie nowego kierownika.
Skutki nastepstw takich przerw ponosi Wykonawca.

Uwzgledniajgc szczegdlny charakter miejsca robdt montazowych Zamawiajgcy wymagaé
bedzie:
» statego nadzoru Kierownika budowy/ Kierownika prac montazowych
» wydzielenia i odpowiedniego oznakowania stref montazowych, z zakazem wstepu dla
0s0b postronnych lub uprzednio nie gtoszonych do wizytacji budowy,
» kultury zachowania pracownikow Wykonawcy,

Y

jednoznacznego wskazania miejsca przebywania podczas odpoczynku i positku (np. w
zapleczu udostepnionym przez Zamawiajgcego do wspoétuzytkowania przez
Wykonawce),

» wyznaczenie miejsca gromadzenia odpadkdéw biezgcych (papiery, butelki po napojach,
opakowania drobne) i gabarytowych.

A\

na zakonczanie kazdego dnia pracy pozostawienie stanowisk w czystosci i porzadku,
» utrzymania biezacego porzadku budowy, za co odpowiedzialny bedzie kierownik
montazu.
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Z uwagi na prace na terenie zabytkowym, Zamawiajacy zapewni we wtasnym zakresie

niezaleznego inspektora nadzoru, ktéry posiada uprawnienia budowlane okreslone
przepisami prawa budowlanego oraz ktéry przez co najmniej 18 miesiecy brat udziat w
robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytkéw (art. 37c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami). Wykonawca
zobowigzany bedzie do wspdtpracy z inspektorem zatrudnionym przez Zamawiajgcego w

najwiekszym mozliwym stopniu.

Mozliwosci montazu:

Zamawiajgcy informuje, ze prowadzenie prac zwigzanych z montazem konstrukcji mozliwe
bedzie od strony wschodniej, tj. z dziatki nr ew. 30/16 obreb 5-03-04 Warszawa oraz od strony
Grobu Nieznanego Zotnierza, tj. z dziatki ew. nr 24/9 obreb 5-03-04 Warszawa. W przypadku
koniecznosci dojazdu lub prowadzenia prac z obszaru, ktéry znajduje sie poza ogrodzonym
terenem Zamawiajgcego, Wykonawca winien zgtosi¢ takg potrzebe Zamawiajgcemu, ktoéry
dokona stosownych uzgodnien z zarzagdcami terenu dotyczgcych mozliwych termindéw, godzin
i wytycznych dla wykonania takich prac.

Nalezy wykorzystaé¢ mozliwosci prowadzenia prac z terenu Zamawiajgcego w jak najwiekszym
stopniu (dotyczy to zaréwno dostawy elementéw zadaszen jak i samych prac montazowych,
zwigzanych ze wznoszeniem konstrukcji). Oznacza to konieczno$¢ ograniczenia do
niezbednego minimum prowadzenia prac transportowych i montazowych z terenu
nieogrodzonego.

Wykonawca przy realizacji prac zachowa szczegdlng ostroznos¢ wynikajgcg z koniecznosci
prowadzenia prac w otoczeniu zabytku, tj. ocalatej kolumnady z Grobem Nieznanego
Zotnierza, urzadzen i instalacji w jego otoczeniu, jak réwniez w otoczeniu oséb przebywajacych
na placu Pitsudskiego w Warszawie.

Na Placu Pitsudskiego organizowane sg wycieczki szkolne jak réwniez odbywajg sie czesto
uroczystosci panstwowe i wojskowe. Wykonawca zobowigzany bedzie do wspdtpracy z
Zamawiajgcym i uwzglednienia harmonogramu uroczystosci organizowanych na Placu i
ewentualnej koniecznosci czasowego wstrzymania prowadzonych prac budowlano-
montazowych na Placu Pitsudskiego. Czasowe wstrzymanie prac, o ktdorych mowa powyzej,
stanowi¢ bedzie podstawe do wydtuzenia okresu realizacji prac w wymiarze uzaleznionym od
napotkanych utrudnien i okresu wstrzymania prac.

i) zabezpieczenia terenu prowadzonych prac, BHP:
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Podczas realizacji robdét budowlano-montazowych Wykonawca zobowigzany bedzie
przestrzega¢ przepiséw dotyczacych BHP oraz porzadku na terenie prowadzonych prac, tj.
zobowigzany bedzie w szczegdlnosci:

a) uzywac materiaty i wyroby posiadajgce wtasciwe certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz zgodnie z ich przeznaczeniem;

b) skierowac do realizacji prac osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenie;

c) zapewni¢ odpowiednie technologie do wykonania danych prac, z zastosowaniem
wiasciwych zabezpieczenn i technik, tj. maszyn, narzedzi, elektronarzedzi,
rusztowan, zabezpieczen osobistych itd.

d) wyznaczyc¢ strefy niebezpieczne, dba¢ o odpowiednie oznakowanie, wydzielenie i
zabezpieczenie terenu prowadzonych prac;

e) prowadzi¢ prace zgodnie z harmonogramem, nie doprowadza¢ do powstawania
opd6znien i nawarstwiania sie prac w danym okresie;

f) opracowad stosowny plan organizacji prac.

j) transportu i skladowania materiatéw:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia terenu oraz ewentualnego doposazenia terenu
w sprzet do gaszenia pozaru jak réwniez do przestrzegania przepisbw ochrony
przeciwpozarowej. Stosowna informacja dotyczaca bezpieczenstwa pozarowego winna zostaé
wskazana w dokumentacji projektowej zadaszen (dotyczy to zaréwno sprzetu do gaszenia
pozaru, jak réwniez drég i sposobdéw ewakuacji).

Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania sie do ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu
przy transporcie elementdw konstrukcji, materiatéw, sprzetu. W przypadku koniecznosci
organizacji transportéw ponadnormatywnych, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania
stosownych zgdd.

Zamawiajgcy informuje, ze prowadzenie prac zwigzanych z montazem konstrukcji mozliwe
bedzie od strony wschodniej, tj. z dziatki nr ew. 30/16 obreb 5-03-04 Warszawa lub od strony
Grobu Nieznanego Zotnierza, tj. z dziatki ew. nr 24/9 obreb 5-03-04 Warszawa. W przypadku
koniecznosci dojazdu lub prowadzenia prac z obszaru, ktéry znajduje sie poza ogrodzonym
terenem Zamawiajgcego, Wykonawca winien zgtosi¢ takg potrzebe Zamawiajgcemu, ktéry
dokona stosownych uzgodnien z zarzgdcami terenu dotyczgcych mozliwych termindw, godzin
i wytycznych dla wykonania takich prac.

Nalezy wykorzystaé mozliwosci prowadzenia prac z terenu Zamawiajgcego w jak najwiekszym

stopniu (dotyczy to zaréwno dostawy elementéw zadaszen jak i samych prac montazowych,
zwigzanych ze wznoszeniem konstrukcji). Oznacza to konieczno$¢ ograniczenia do
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niezbednego minimum prowadzenia prac transportowych i montazowych z terenu
nieogrodzonego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspdtpracy z Wykonawcg w zakresie dokonywania
uzgodnien oraz ewentualnego uzyskania niezbednych zgéd na dojazd do terenu
prowadzonych robot przez niewygrodzong czes¢ Placu Pitsudskiego w Warszawie (w tym na
podjazd pojazdéw Wykonawcy od strony Grobu Nieznanego Zotnierza).

Wykonawca zobowigzany bedzie do wspdtpracy z Zamawiajgcym poprzez udostepnienie
niezbednych informacji do ztozenia wniosku o wydanie identyfikatorow Zarzadu Drég
Miejskich m. st. Warszawy uprawniajgcych do wjazdu pojazdéw Wykonawcy w strefe
ograniczen tonazowych obowigzujgcej w Warszawie (m. in. wskazanie danych pojazdéw do
obstugi prac, tras przejazdu).

3) dodatkowe uwarunkowania zwigzane z realizacjg zamdwienia:

Wyposazenie terenu, na ktéorym prowadzone beda prace oraz zakres dokumentacji

przekazywany przez Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dysponuje mapg do celéw projektowych opracowang na potrzeby realizacji
inwestycji polegajacej na odbudowie Patacu Saskiego, Patacu Briihla oraz kamienic przy ulicy
Krélewskiej w Warszawie.

Na mapie Zamawiajacy nanidst schemat podziemnych reliktéw. Z uwagi na brak na obecnym
etapie szczegdétowe] inwentaryzacji geodezyjnej reliktdw, projekt zadaszeA nalezy
zweryfikowaé pomiarami terenowymi.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy niezbedny teren do wykonania prac oraz teren do
wstepnego montazu i sktadowania elementéw zadaszenia, materiatéw i sprzetu, w ramach
wygrodzonego obecnie terenu.

Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy mozliwos¢ wspotkorzystania z zaplecza kontenerowego
sktadajacego sie z ogrzewanego kontenera socjalnego oraz mobilnej toalety. Zaplecze posiada
zasilanie w energie elektryczna.

Zamawiajgcy zapewni mozliwos¢ korzystania z energii elektrycznej — korzystania z
tymczasowego przytacza do sieci elektroenergetycznej (na kazdym polu dostepne ok. 15 kW
mocy) oraz pokryje koszty energii elektrycznej wykorzystanej przy montazu zadaszenia.
Teren, na ktérym prowadzone bedg prace podlega catodobowej ochronie fizycznej oraz
monitoringowi. Do czasu odbioru przedmiotu zaméwienia Wykonawca odpowiada za ochrone
mienia, 0séb i sprzetu zwigzanego z realizacjg zadaszen.

Opis wymagan w stosunku do dokumentacji projektowej:
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Zakres dokumentacji projektowej wskazany zostat we wczesniejszej czesci Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie nieprawidtowosci i braki w opracowanej
dokumentacji projektowej. Odbiér przez Zamawiajgcego opracowanej dokumentacji nie
zdejmuje odpowiedzialnosci z Wykonawcy za prawidtowos¢ i kompletnosc jej opracowania.
Jezeli po odbiorze dokumentacji zajdzie konieczno$¢ dokonania w niej zmian, Wykonawca
zobowigzany bedzie do jej uzupetnienia lub poprawienia na wtasny koszt. Powyzsze nie odnosi
sie do robét dodatkowych nieujetych w zakresie zaméwienia.

Projekt organizacji robot i zagospodarowania terenu budowy, Instrukcja Bezpiecznego

Wykonywania Robodt

Majac na uwadze ograniczong przestrzen do montazu zadaszen wynikajgca z istniejgcego
zagospodarowania terenu, na ktédrym prowadzone bedg prace, lokalizacje i uktad zabytkowych
reliktow Patacu Saskiego, trudnosci zwigzane z dojazdem do miejsca montazu wynikajace ze
specyfiki miejsca i terenu, Zamawiajgcy wymaga opracowania i uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego dla Planu organizacji robot (zawierajgcego czes¢ opisowaq i graficzng).

Projekt organizacji robdét powinien rdwniez zawiera¢ harmonogram poszczegdlnych prac i
czynnosci ujetych w ramach zamdwienia, tj. prac projektowych, prefabrykacji elementéw
zadaszenia, dostawy elementéw i materiatéw, montazu zadaszenia, opracowania instrukgcji
eksploatacji, dokumentacji powykonawczej, odbioru koricowego zadaszen.

Ukompletowanie dokumentacji:

Wytworzona na potrzeby realizacji dokumentacja zostanie przekazana Zamawiajgcemu w
formie drukowanej w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu (w
formacie *.pdf oraz w wersji edytowalnej w formatach *.docx, *.xlsx, *.dwg).

Wersja elektroniczna dokumentacji musi byé tozsama z wersjg drukowana.

Wymagana forma i tres¢ dokumentacji

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz ze sztukg budowlang.

Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach.

Projekt wykonawczy (warsztatowy) winien zawiera¢ szczegétowe rozwigzania oraz
jednoznaczne okreslenie parametréw technicznych elementéw wykorzystanych do
wykonania konstrukcji.

Dokumentacja powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne,
materiatowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia (np. stali, aluminium), rysunki szczegétéow
i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréow
pozwalajgcych na identyfikacje materiatu.
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W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robot.

Wszelka dokumentacja wytworzona w ramach realizacji Zamowienia podlegata bedzie
odbiorowi przez Zamawiajgcego.

Dodatkowe informacje dotyczace zamowienia:

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane prace wynoszgcej 24 miesigce.

Rekojmia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa: 60 miesiecy.

Wykonawca bedzie musiat dokona¢ minimum jednego przegladu gwarancyjnego zadaszen w
ciggu roku. Termin przegladu nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca musi zapewni¢ odpowiedni sprzet do wykonania przedmiotu zamowienia.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy zagospodarowanie wszelkich odpadéw zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz zgodnos¢ wykonania z
obowigzujgcymi w tym zakresie: przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania.

Uwarunkowania lokalizacyjne zwigzane z realizacjg zamowienia:

Ze wzgledu na szczegdlny i reprezentacyjny charakter miejsca planowanych prac, honorowe

warty, blisko$¢ Grobu Nieznanego Zotnierza, regularnie odbywajace sie uroczystosci i obchody

Swigt panstwowych, miesiecznice smoleriskie, wymaga sie od Wykonawcy dochowania

najwyzszej starannosci i ostroznosci oraz uwzglednienia specyfiki pracy na tym terenie, a w

szczegblnosci spetnienia nastepujacych wymagan:

» zastosowania konstrukcji, instalacji, materiatow itp. spetniajgcych wymogi przepisow
prawa budowlanego, ochrony przeciwpozarowej oraz posiadajgcych wymagane prawem
dokumenty takie jak: atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty dopuszczenia do uzycia oraz
deklaracje zgodnosci;

» zastosowania wszystkich elementow fabrycznie nowych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia (dopuszcza sie umieszczenie na elementach metalowych zadaszenia logo
wtasne lub producenta zadaszenia)

» ze wzgledu na zabytkowy charakter reliktéw oraz obszaru Placu Pitsudskiego, jakakolwiek
ingerencja w substancje zabytkowga jest niedopuszczalna.

Wykonawca zobowigzany bedzie usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia powstate w

wyniku prowadzonych prac. Wykonawca winien zapewnic¢ pojemnik na odpady powstate w
efekcie realizacji robdt budowlano-montazowych.
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W przypadku sktadowania $mieci na terenie prowadzonych prac, poza przeznaczonym do tego
pojemnikiem, Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany do ich pilnego uprzatniecia, wywozu i
utylizacji.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wyznaczenia stref niebezpiecznych, odpowiedniego ich
ogrodzenia i oznakowania.

Wykonawca opracuje Plan organizacji prac, w ktorym w formie graficznej i opisowej wskaze
miejsca sktadowania materiatéw, sposdb ich transportu i montazu.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przeciwdziatania powstawaniu zanieczyszczen drég
publicznych i dojazdowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania, bezpieczenstwo wszystkich oséb i prac
prowadzonych na terenie budowy, wykorzystane metody oraz zgodnos¢ prowadzonych prac

z odebrang dokumentacjg projektowg i warunkami realizacji zamdwienia.

Personel Wykonawcy:

Dokumentacja projektowa musi zostaé opracowana przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia bez ograniczen do projektowania w danej specjalnosci.

Montaz dwodch fabrycznie nowych zadaszen musi przebiega¢ pod nadzorem o0sob
posiadajgcych stosowne uprawnienia bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w

danej specjalnosci.

Z uwagi na prace na terenie zabytkowym, Zamawiajgcy zapewni we wiasnym zakresie

niezaleznego inspektora nadzoru, ktéry posiada uprawnienia budowlane okreslone
przepisami prawa budowlanego oraz ktéry przez co najmniej 18 miesiecy brat udziat w
robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytkéw (art. 37c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami). Wykonawca
zobowigzany bedzie do wspdtpracy z inspektorem zatrudnionym przez Zamawiajgcego w

najwiekszym mozliwym stopniu.

Roboty dodatkowe, roboty zamienne, roboty zaniechane:

Na etapie opracowania PFU nie identyfikuje sie koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
robét zamiennych lub zaniechania czesci robot. W przypadku, gdy zajdzie koniecznosé
wykonania robot dodatkowych, robdét zamiennych lub zaniechania czesci robét, strony
sporzgdzg projekt protokotu koniecznosci, w ktérym ujete zostang ustalenia stron w zakresie
zakresu rzeczowo-finansowego umowy, ktéry po akceptacji Kierownika Zamawiajgcego
stanowic¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu.

Dziennik budowy/ montazu:
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Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia dziennika montazu, w ktérym na biezgco

zapisywany bedzie przebieg robdét, stan bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz stan terenu

prowadzonych prac.

Dziennik montazu przechowywany powinien by¢ na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

W Dzienniku Montazu nalezy m. in. zapisywac:

>

Y

YV V V

rozpoczecie i zakonczenie robdt istotnych i znaczacych dla zgodnosci z
harmonogramem
prac,

wszelkie przerwy montazowe, zarowno techniczne jak tez atmosferyczne, majgce
wptyw

na ciggtosc i zgodnos$¢ z harmonogramem,

przerwy spowodowane uroczystosciamilub wizytami najwyzszych wtadz panstwowych
przy Grobie Nieznanego Zotnierza,

wypadki przy pracy i awarie techniczne,

kontrole budowy,

wprowadzane zmiany w projekcie realizowanego obiektu,

inne zapisy, ktdre kierownik lub gtéwny projektant (inzynier) uzna za istotne.

Warunki odbioru zadaszen:

1.

2.
3.
4.

Zawartos¢ Dokumentacji Powykonawczej:

» Dokumentacja Techniczna Wykonawcza obiektu,

» Dokumentacja Techniczna Powykonawcza zawierajaca wskazania zmian
nieistotnych,

Dziennik Montazu,

Oswiadczenie Kierownika montazu o zakoriczeniu prac montazowych,
Komplet swiadectw technicznych wszystkich zastosowanych materiatow,
Instrukcja zasad uzytkowania, obstugi i kontroli stanu technicznego obiektu,

YV V VYV

Warunki gwarancji i rekojmi przyznane przez Wykonawce,

» Ksigzka przegladdow technicznych obiektu.

Personalne wskazanie uczestnikdw stron odbioru robét.

Zasady i terminy usuniecia wad i btedow, jezeli takie zostang wykazane.
W?zdr protokotu koricowego odbioru robot.

Dokumentacja Techniczna powinna zawieraé wyczerpujacg Instrukcje zasad uzytkowania,

obstugi i kontroli stanu technicznego obiektu. Instrukcja powinna zawieraé wytyczne i zasady

utrzymania obiektu w réznych warunkach pogodowych i technicznych (mozliwych do

przewidzenia).
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W instrukcji nalezy wskazaé osoby mogace dokonywac takich przeglagdéw oraz terminy
obowigzujgce Wykonawce w okresie trwania gwarancyjnym.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajgcego
przedstawicieli w zakresie podstawowej obstugi technicznej i uzytkowej obiektu.

Wymagania dotyczace gwarancji:

Dla powaznych wad:
» Wymagany czas na potwierdzenie otrzymania zgtoszenia: do 24h
» Wymagany czas na usuniecie wady: do 72h od otrzymania zgtoszenia

Dla pozostatych wad:
» Wymagany czas na potwierdzenie otrzymania zgtoszenia: do 48h
» Wymagany czas na usuniecie wady: do 7 dni od otrzymania zgtoszenia

Wprowadza sie nastepujacg klasyfikacje wad:
a) powazne wady — za wady powazne Zamawiajgcy uznaje wszystkie wady powodujace
brak mozliwosci eksploatacji Przedmiotu Zaméwienia (zadaszen);
b) pozostate wady — za wady pozostate Zamawiajgcy uznaje wszystkie wady powodujgce
utrudnienia w prawidtowym funkcjonowaniu Przedmiotu Zamdwienia lub jego czesci
(zadaszen).

W sytuacjach zagrazajacych bezpieczestwu ludzi, zabytkom i samemu obiektowi,
Wykonawca winien zachowaé czas reakcji nie dtuzszy niz 12 godzin od otrzymania zgtoszenia.

Jezeli dziatania zmierzajagce do natychmiastowego usuniecia zagrozenia z przyczyn
technicznych nie bedg mozliwe, Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwtocznego
zabezpieczenia obiektéw (zadaszen) aby powstrzymaé powstate zagrozenie do czasu jego
skutecznego, bezzwtocznego usuniecia.

2. Czes$c¢informacyjna

1) dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego realizacja przedsiewziecia wymaga
dokonania  zgtoszenia budowy obiektu tymczasowego organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.

Realizacja zamierzenia wymaga réwniez uzyskania zgody Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw (przed zgtoszeniem robét budowlanych).
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Zamierzenie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia.

W przypadku koniecznosci korzystania z konstrukcji przez dtuzszy okres czasu, Zamawiajacy
uzyska dla zadaszed pozwolenie na budowe. Wobec powyiszego Zamawiajgcy wymaga
opracowania przez Wykonawce kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z péZn. zm.)

Decyzje organu konserwatorskiego oraz decyzje organu administracji architektoniczno-
budowlanej uzyska Zamawiajgcy. Na czas uzyskiwania niezbednych decyzji i zgdd terminy
realizacji zamdwienia ulegajg zawieszeniu.

2) oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego  prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane:

Zamawiajgcy na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2021
r. poz. 1551) o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Patacu Saskiego,
Patacu Briihla oraz kamienic przy ulicy Krdlewskiej w Warszawie posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

3) przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

Projekt budowlany i wykonawczy nalezy opracowac zgodnie z:

» ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623 j.t.)

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

» Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462).

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
3.1.2.2. informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),

» Innymi obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z wszystkimi
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:

» Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane

Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j

Y V V

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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Wykaz norm:

» PN 1990:2010: Eurocode - Podstawy projektowania konstrukcji.

» PN-EN 1991-1-4: Eurocode 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogoblne. Oddziatywania wiatru.

» PN-EN 1991-1-3: Eurocode 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne. Obcigzenie $niegiem.

» PN-EN 1999-1-1: Projektowanie konstrukcji aluminiowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdline.

» PN-EN 1993-1-1: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkdw.

» zestaw norm PN-EN 62305 Ochrona odgromowa;

» normy PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi Ilub
taczeniowymi;

» zestaw norm PN-EN 62561 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC).

W kwestiach technicznych nalezy kierowac sie ,,Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robot budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
w wersji aktualnej na dzien wykonywania robét.

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robodt
budowlanych:

Zatgczniki:

1. mapa do celéow projektowych;

2. decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 626/2007 w sprawie
wpisania zabytku do rejestru zabytkdw fragmenty reliktéw zachodniej pierzei Placu
Pitsudskiego w Warszawie;

3. zalecenia Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w sprawie budowy
zadaszenia;

4. decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 06.06.2022 r.
zezwalajgca na przeprowadzenie badan archeologicznych oraz zalecajgca zabezpieczenie
reliktéw przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;

5. Studium Geologiczno-Inzynierskie;

Rysunek, na ktérym zaznaczony zostat obszar podlegajgcy zadaszeniu (obszar reliktéow
powiekszony o margines 1,0 m);

7. schemat reliktow podlegajgcych zadaszeniu;

8. informacja o nosnosci nawierzchni Placu Pitsudskiego w Warszawie;

9. logo Zamawiajgcego wraz z adresem strony internetowej do umieszczenia na potaciach
zadaszenia.
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3. Czesc rysunkowa

Zdjecie. Potudniowa czes¢ ogrodzonego terenu, na ktérym prowadzone bedg prace.
Fotograf: Michat Sawinski
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Zdjecie. Pétnocna czes¢ ogrodzonego terenu, na ktérym prowadzone bedg prace. Fotograf
Michat Sawinski
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