Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy

Zatacznik nr 5 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPZ2)

Dla zadania :
Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 267 Ujma Duza — Piotrkéw Kuj.

od km 10+902 do km 11+383 polegajgca na budowie chodnika nieprzekraczajgcego pas drogowy

Bydgoszcz, lipiec 2022 r.
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Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy

1.

Rozdziat |
UWAGI OGOLNE
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadania pn.:

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 267 Ujma Duza — Piotrkéw Kuj. od km 10+902 do km 11+383

2.
3.

polegajgca na budowie chodnika nieprzekraczajgcego pas drogowy

Zadanie wymaga zgloszenia rob6t budowlanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja
projektowa (W Szczegolnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
wydanymi dla danego zadania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, normami i wiedzg
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

Rozdzial IT

WYMAGANIA — ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH

1.

Wykonawca otrzyma zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu w dniu przekazania
placu budowy.

Wykonawca robot moze wykorzysta¢ projekt czasowej organizacji ruchu bedacy
w posiadaniu Zamawiajacego lub opracowa¢ nowy projekt tymczasowej organizacji
ruchu z uwzglednieniem zastrzezen wynikajacych z OPZ oraz uzyskaé wszelkie
niezbe¢dne opinie i zatwierdzenia. Od podpisania umowy koszty ustawienia i utrzymania
oznakowania tymczasowego beda obcigzaly Wykonawce. Koszty ustawienia
1 utrzymania oznakowania tymczasowego nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Opoznienia wynikajgce z uzyskiwaniem nowego projektu tymczasowej organizacji
ruchu, nie beda podstawa do zmiany terminu realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot, nie pozniej niz w terminie 5 dni od przejecia
placu budowy zobowiazany jest do wykonania 1 przekazania Zamawiajagcemu
fotorejestracji stanu istniejacego na budowie. Zdjecia nalezy wykona¢ w porze dziennej
W sprzyjajacych warunkach (bez $niegu / deszczu). Jakos¢ zdje¢ podlega akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Zdjecia nalezy przekaza¢ na ptycie DVD lub na dysku zewnetrznym USB. Kazdy
nosnik powinien by¢ zaopatrzony w etykiete, zawierajgcg informacj¢ 0 jego zawartosci.

Rozdzial 111
WYMAGANIA - REALIZACJA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé w sposob bezpieczny ruch pojazdéw na
wszystkich drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwiazku
z prowadzeniem robot. Wykonawca na wilasny koszt uzyska wszelkie niezbedne
pozwolenia w tym zakresie, jezeli sa wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ staty dostep do wszystkich posesji przez caly
okres trwania robét, ze szczegolnym uwzglgdnieniem stuzb medycznych, strazy
pozarnej i policji.
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3.

10.

11.

12.

13.

W przypadku wystapienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi
badz transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrdcenia do
stanu pierwotnego, na wiasny koszt, budynkow, obiektow, oraz drog wraz z calg
infrastruktura, itp. Powyzsze obejmuje rowniez urzadzenia infrastruktury technicznej
branzy elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowo-kanalizacyjnej,
gazowej i innych nie wymienionych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zweryfikuje poprawnos$¢ usytuowania
istniejgcych i projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczeg6lnosci pod
katem kolizji z pozostalymi sieciami, drogg i pozostatymi elementami, i dopiero po
stwierdzeniu bezkolizyjnosci przystapi do ich wykonania.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materiatdéw, najem
sprzetu, itp. Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
kalkulacje szczegdtowa wskazanej ceny jednostkowej danej pozycji, zaréwno
w zakresie zaméwienia podstawowego, jak i zamdOwien nie objetych zamowieniem
podstawowym.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ raporty
dzienne, tygodniowe, miesigczne i kwartalne z postgpu robot (w raportach
miesigcznych i kwartalnych nalezy ujmowac réwniez postep robot w uktadzie
narastajacym) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wraz z dokumentacjg
fotograficzng z postgpu robot.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia,
potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportow okreslajacych zaawansowanie
rzeczowe i finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie zakres
robot, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficznej
Z postepu robot budowlanych, w tym robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego, ma zapewni¢ mozliwos¢
inspekcji wszelkich zaktadow badz instalacji wytwarzajacych wyroby/materiaty na
potrzeby zadania, w szczego6lnosci dotyczy to wytworni mas bitumicznych, wytworni
betonu 1 zaktadow prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.

Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robot wymagajacej tego, badz
tymczasowej organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny lezacej w jego
gestii, uzyska niezb¢dne zgody na wejScie w teren i zajgcie terenu wlasnym staraniem
1 na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajagcym
z warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie od
dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowigzany do wspolpracy z innymi
Wykonawcami pracujagcymi na przedmiotowej budowie wskazanymi przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, ze materialy z rozbidrek nie nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania sa wtasnoscia Wykonawcy dotyczy to rowniez zlomu pozyskanego
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14.

15.

16.

w trakcie robot rozbiérkowych, w zwiazku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ warto$¢
uzyskang z ich sprzedazy w ztozonej ofercie przetargowe;.

Pozostate materialy rozbiérkowe zakwalifikowane przez Zamawiajgcego jako nadajace
si¢ do powtdrnego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji zadania sa
wlasnoscia Zamawiajacego 1 po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzany jest je
przetransportowa¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu do wilasciwego terenowo
Rejonu Drog Wojewoddzkich. Rozliczenie materialdbw rozbidorkowych nastgpi na
podstawie protokotu przekazania.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego
tytutu  odpowiedzialnos¢. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie
dowodow potwierdzajacych zagospodarowanie odpadéw i na zadanie Zamawiajacego
jest zobowigzany do ich przedstawienia.

W zwigzku z zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, ze taczny udzial pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu zadania (bez wzgledu na tytul
prawny do dysponowania) wynosi co najmniej 10%. Zamawiajacy uprawniony jest do
weryfikacji spelnienia wymogu poprzez zadanie od Wykonawcy odpowiednich
oswiadczen, a w razie watpliwosci, kopii dowodow rejestracyjnych lub inny
dokumentéw dotyczacych tych pojazdow. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
wylaczenia stosowania wskazanego obowigzku w przypadku zmiany przepisow ustawy
0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych lub w przypadku interpretacji
wylaczajacych obowigzek stosowania przedmiotowych przepisow.

Rozdzial IV

BADANIA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT
Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjng prowadzong przez wyspecjalizowane
laboratorium drogowe.
Badania i pomiary, okreslone w SST, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ na
wlasny koszt.
Zamawiajacy lub Wykonawca ushugi nadzoru moze zazada¢ wykonania badan
dodatkowych, ktore nie sa wymagane w SST, dla materiatow lub roboét, ktore budzg
uzasadnione watpliwosci co do ich jakosci.
Jezeli wyniki badan wskazanych w ust. 3 wykaza, Zze: materialy badZ roboty nie sa
zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt tych
badan ponosi Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sa
zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych
badan ponosi Zamawiajacy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezaleznych kontrolnych
badan podczas trwania robot. W przypadku stwierdzenia, ze materiaty badz roboty nie
sa zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty
tych badan ponosi Wykonawca.
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6. Zmiana przez Wykonawce materiatow przewidzianych do wykonania robot bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych
w dokumentacji projektowej, bedzie mozliwa pod warunkiem uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. W przypadku wskazanym w ust. 6 Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ pisemne
stanowisko w ciggu 14 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.

8. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatdéw i urzadzen nie sg obowigzujace
i nalezy je traktowa¢ jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowaé
materialy 1 urzadzenia rdéwnowazne o parametrach techniczno — uzytkowych
odpowiadajgcych parametrom zaproponowanym w dokumentacji — projektowej
i wskazanych w swojej ofercie.

9. Sposob realizacji robdt musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ uprzednio zgtaszane do
Zamawiajacego/ Wykonawcy ustugi nadzoru.

Rozdzial V
DOKUMENTY BUDOWY
1. Dziennik budowy

1) Za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
odpowiada Kierownik Budowy.

2) Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz funkcji pelnionej na budowie. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem
przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy lub Kierownika robot) oraz
przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta - Wykonawcy uslugi nadzoru
autorskiego (w przypadku gdy bedzie to wymagane).

3) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje
Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

2. Dokumenty laboratoryjne

1) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o0 jakosci materialdbw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i inne dokumenty, niezbedne do realizacji zadania, bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.

2) Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia dokumentéw wskazanych powyzej,
na kazde wezwanie Zamawiajacego.

3. Pozostale dokumenty budowy
1) Do dokumentéw budowy, zalicza si¢ rOwniez:
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4.

2)

a) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno — prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ prowadzona w zwiazku z budowa,

g) harmonogram rzeczowo — finansowy,

h) protokoty przekazania terenu na czas robdt oraz inne dokumenty wymienione
w dokumentacji budowy,

i) notatki stuzbowe.

Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru forme¢ drukéw obowigzujacych na

zadaniu.

Dokumenty do odbioru koncowego

1)

2)

3)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego, rozliczenie koncowe oraz dokumentacja powykonawcza (operat
kolaudacyjny z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjng wykonanych prac
objetych umowsg).

W przypadku stwierdzenia uchybien, brakow w dokumentach do odbioru

koncowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usunigcia W wyznaczonym

terminie, ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.

Dokumenty do odbioru koficowego (operat kolaudacyjny):

a) Rozliczenie rzeczowo — finansowe,

b) Druki kontroli rob6t DKR / karty obmiaru,

c) Projekty zamienne,

d) powykonawcza dokumentacja projektowa,

e) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

f) protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

g) protokoty technicznych odbioréw,

h) protokot przywrocenia statej organizacji ruchu,

i) dziennik budowy,

J) wyniki pomiaréw kontrolnych,

K) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem
budowlanym B,

I) deklaracj¢ zgodnosci z PN — EN lub europejska aprobata techniczng EAT
oznaczong znakiem CE,

m) dla wyrobow znajdujacych sie¢ w wykazie okreslonym przez Komisje Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa —
deklaracje zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),

n) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru materiatow oraz
o$wiadczenie Kierownika budowy i inspektorow nadzoru o ich wbudowaniu na
terenie budowy,
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0) os$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a)
oraz lit. b) Prawa Budowlanego,

p) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z zaznaczonymi ilo$ciami
wykonanych prac dla poszczegoélnych pozycji z kosztorysu ofertowego — wersja
papierowa oraz cyfrowa (*.pdf, .dgn, .dwg,.dxf),

5. Przechowywanie dokumentow budowy

1)

2)

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie
przewidzianej prawem. Wszelkic dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu niezwtocznie na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy, po zakonczeniu rob6t budowlanych oraz po przeprowadzeniu
odbioru koncowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez
Inspektora nadzoru i przekazane Zamawiajacemu w formie oryginatdéw oraz
w wersji elektronicznej. Dokumenty budowy (dokumentacja powykonawcza)
w wersji elektronicznej winny by¢ skatalogowane, a pliki i katalogi opisane
w sposob umozliwiajacy jednoznacznie zidentyfikowac ich zawartosc.

Rozdzial VI
ZABEZPIECZENIE | OCHRONA BUDOWY

1. Zabezpieczenie terenu budowy

1)

2)

3)

4)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca jest zobowigzany:

a) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym
z warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie
od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

b) do utrzymania drogi tj. wykonania robot utrzymaniowych tj. likwidacji
wykruszen, wyboi, kolein poprzez wykonywanie remontéw czastkowych masa
asfaltowa na goraco (zima, masg na zimno) na odcinku wykonywanych robot
budowlanych oraz na objazdach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ prawng z tytutu szkdéd komunikacyjnych

poniesionych w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku dziatan

lub zaniedban oraz w przypadku wykonywania remontow czagstkowych szkod
komunikacyjnych poniesionych rowniez na objazdach.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,

Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo

pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien

I W nocy tych zapor i znakéow, dla ktérych jest to niezbedne ze wzgledow

Strona72z14



Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy

5)

bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie i oczyszczenie pojazdéw budowy
przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed opuszczeniem terenu
budowy w celu niedopuszczenia do =zanieczyszczenia nawierzchni drog
publicznych, np. gruntem.

2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

1)

2)

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ W czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia
dotyczace ochrony srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ 00 przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i1 innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

3. Prace i badania archeologiczne

1)

2)

W przypadku koniecznos$ci prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajagcemu dwoch ofert
potencjalnych ~ podwykonawcéw na  prowadzenie  ratowniczych  badan
archeologicznych.

W przypadku wystgpienia koniecznosci prowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych, wydtuzenie terminu realizacji zadania nie moze by¢ podstawg
finansowych roszczen ze strony Wykonawcy.

4. Ochrona przeciwpozarowa

1)

2)

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw, sprawny
sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

1)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable i inne oraz uzyska od odpowiednich
podmiotow, bedacych wiascicielami lub zarzgdcami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz podmioty, bedace
wilascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze rozpoczegcia robot.
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2) O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen Ilub instalacji, Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz zainteresowane podmioty, bedace
wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 wurzadzen podziemnych, wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3) Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nie ujete w dokumentacji projektowe;j,
odkryte w trakcie realizacji, sieci drenarskie oraz do ich przebudowy. W przypadku
koniecznosci przebudowy, Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ to Inspektorowi
nadzoru i uzgodni¢ proponowane rozwigzanie z Zamawiajagcym. W przypadku
uszkodzen ukladéow drenarskich na dziatkach wilascicieli nieruchomosci,
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

4) Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujagcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow, wilascicieli i uzytkownikow przylegtych posesji.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy
(na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczgciem robot), bedacego wynikiem robot
budowlanych, Wykonawca na wtasny koszt (badz w ramach ubezpieczenia OC)
dokona naprawy uszkodzonych elementow.

5) Wykonawca rob6t bedzie na biezaco informowat Inspektora nadzoru o wszystkich
umowach, zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami, uzytkownikami lub
mieszkancami nieruchomos$ci, dotyczacych np. szkdd wyrzadzonych przez
Wykonawce, korzystania z whasnosci 1 drog wewnetrznych. Inspektor nadzoru nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu
niniejszego zamowienia.

6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow 0si na drogach
publicznych przy transporcie materiatow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie powiadomi Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na s§wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za
naprawe wszelkich roboét w ten sposob uszkodzonych na wilasny koszt, zgodnie

z poleceniami Inspektora nadzoru. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji

(przed rozpoczgciem robot) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na

wlasny koszt zniszczonych elementow infrastruktury drogowej bedacych skutkiem

prowadzenia robot.
7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
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aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszystkie urzadzenia zabezpieczajagce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

1)

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepisow, znac
wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
materialdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
I W sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z tre$ci dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej dostarczonej przez Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia zmian projektowych, ktore skutkowatyby koniecznos$cia
sporzadzenia projektow zamiennych (wykonawczych / budowlanych) lub
dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu praw
autorskich do opracowanego projektu.

9. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

1)

2)

3)

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sa konkretne wytyczne, normy i przepisy,
ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powolane normy 1 przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ roéwniez Stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy,
przepisy, SST lub STWIORB, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami,
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wilasne uzyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej
oraz przedmiarach robot winny by¢ interpretowane jako definicje standardoéw, a nie
jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w realizacji zadania.
W przypadku wystapienia koniecznosci stosowania NOwszych norm niz wymienione
w zalagczonych do procedury przetargowej szczegdblowych specyfikacjach
wykonania rob6t, Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu roszczenie o zmiang
wysoko$ci wynagrodzenia.
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10. Niewypaly, niewybuchy
W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie)
i niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego. Koszty
zabezpieczenia terenu obciazaja Wykonawce.

Rozdzial VII
GEODEZYJNA OBSLUGA BUDOWY
1. Wymagania ogoélne

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz zgodno$¢ ich wykonania
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami SST lub
STWIORB oraz poleceniami Zamawiajacego.

2) Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego
sg istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym
z tych dokumentow sg tak samo wigzace, jak gdyby wystgpowaly one we wszystkich
innych dokumentach. Wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiaréw
wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek
wyraznych bledow lub brakow w specyfikacjach na swoja korzys¢. W przypadkach,
gdy Wykonawca wykryje bledy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, ktory wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

2. Wykonanie prac

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowa
I obowigzujagcymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru
(wszelkie polecenia i uzgodnienia wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidlowego wykonania prac.

2) Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do o$rodka dokumentacji (jezeli zgodnie
z przepisami podlegaja one zgloszeniu), a nastgpnie, po ich zakonczeniu, przekazaé
materialy 1 informacje powstate w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjno — kartograficznego.

3) Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowa¢ nad nimi
bezposredni nadzor i kontrole wylacznie osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4) Geodezyjna obstuga budowy obejmowac bedzie w szczegodlnoscei:

a) biezaca obstuge geodezyjna budowy,

b) inwentaryzacje elementéw ulegajacych zakryciu,

c) cykliczny monitoring terenu,

d) opracowanie do rozliczenia koncowego konczacego dany asortyment robot,
zbiorczych zestawien ilosci zakonczonych robdt, a w szczegdlnoSci: robot
ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni, elementow betonowych Zakres
zbiorczych, koncowych zestawien Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru,
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Rozdzial VIII
PERSONEL

1. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji zadania zapewni¢ wykwalifikowany
personel potrzebny do wykonania wszystkich obowigzkow zwigzanych z realizacja
zadania.

2. Wykonawca niniejszego zamdwienia powinien tak zorganizowaé prac¢ personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne i terminowe wykonywanie robot budowlanych oraz ryzyko
zwigzane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania
przerwy zimowej).

3. Zamawiajgcy wymaga nadzoru na zadaniu minimum osiem godzin dziennie w trakcie
realizacji robot, przez uprawnionego Kierownika budowy.

Rozdzial IX
SPOSOB WYCENY

1. Cena umowna obejmuje calo$¢ robdt wynikajacych z dokumentacji projektoweyj,
STWiORB, OPZ i bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji.

2. Przed okresleniem cen dla kazdej pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca
winien zapozna¢ si¢ szczegblowo z dokumentacja. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu
prawidtowej wyceny robot zapoznat si¢ z terenem placu budowy.

3. Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek

czesci Kosztorysu ofertowego. Zakres robot dla poszczegdlnych pozycji Kosztorysu
ofertowego znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych,
STWIORB, w zwiagzku z czym wszelkie roboty, materialy i czynno$ci opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji Kosztorysu ofertowego, w szczegolnosci,
w cenach podanych dla poszczegolnych pozycji, Wykonawca powinien uwzglednic¢
konieczno$¢: odwadniania wykopow, doprowadzenia gruntéw do wilgotnosci
optymalnej, wymiany gruntow, wykonywania dréog montazowych i objazdowych,
technologig pielegnowania betonu i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych
na terenie budowy, jezeli prace takie nie zostalty wymienione w Kosztorysie ofertowym
a s niezbedne dla wykonania robot.

4. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegdlnych pozycji Kosztorysu ofertowego powinny
obejmowaé wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci,
W wymaganym terminie, wigczajac w to:

1) koszty bezposrednie, w tym:

a) warto$¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ uzytych materiatdéw i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, sktadowania, normatywnych ubytkow i transportu na teren
budowy i/lub do miejsca robot,

C) warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami, w tym roéwniez
sprowadzenia sprzgtu na teren budowy, przemieszczania migedzy stanowiskami
pracy, jego montazu i demontazu oraz odwiezienie z terenu budowy po
zakonczeniu robot,
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2)

d) zysk Kkalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 2z tytulu innych wydatkow
nieprzewidzianych, mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

koszty posrednie

a) koszty towarzyszace robotom, opisane w STWIORB,

b) ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,

€) koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

d) koszt zarzadu firmy Wykonawcy,

e) koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

f) wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcy obcigzaja dang budowe,

g) koszty dziatalno$ci laboratorium,

h) koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii i wody, drog dojazdowych itp.), w tym wyposazenie
terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociaggowe,
kanalizacyjne, o$wietlenie terenu budowy, zastgpcze zrodita ciepta do
ogrzewania obiektow 1 robot, urzadzenia zabezpieczajace materialy 1 roboty
przed deszczem, stoncem i mrozem,

1) koszty zuzycia materialdow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,

J) koszty wylaczen i wlaczen energii, gazu, wody itp.,

K) koszty amortyzacji lub zuzycia obiektow zaplecza budowy,

I) koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow
i narzedzi kwalifikowanych jako pozostate §rodki trwate (wyposazenie),

m) wydatki zwigzane z BHP, ochrong przeciwpozarows,

n) koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

0) koszty dozoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka konieczno$¢ zajdzie
w trakcie prowadzonych robdot budowlanych, oraz ktérego konieczno$¢ wynika
z zapisOw decyzji administracyjnych 1 innych uzgodnien dokonanych dla
przedmiotowej inwestycji.

p) koszty optat i kosztow nadzoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu
Zamoéwienia prowadzonego przez stuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony srodowiska, i inne),

q) koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej,

r) nalezno$ci za ustugi obce na rzecz budowy,

s) koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikoéw, itp.,
zgodnie z SWZ,

t) optaty za dzierzawe placow, drog, chodnikéw i innych terenéw na cele budowy,
niezbednych do prawidtowe;j realizacji zadania,

u) koszty technologii robot,

V) naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, badania jakosci

materialdw, robot i prob odbiorowych,
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W) koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu
z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania rob6t budowlanych,

X) koszty naprawy wyrzadzanych szkéd, w tym m.in. koszty odtworzenia
zniszczonych droég i infrastruktury, wynikajagcych z prowadzenia prac
budowlanych i transportu budowy, w tym Kkoszt uzasadnionych roszczen
wladcicieli 1 uzytkownikow wieczystych nieruchomos$ci, zwigzanych
z powstatymi szkodami oraz czasowym zajeciem i ograniczeniem W Korzystaniu
z nieruchomosci,

y) koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

Z) koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacjg odpadow.

Rozdzial X
OKRES REKOJMI | GWARANCJI

1. W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1)

2)
3)

4)

uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajgcego -
minimum 1 raz w roku (a w razie zaistnialej konieczno$ci na kazde zadanie
Zamawiajacego) oraz przegladzie pogwarancyjnym,

usuniecia usterek i wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umowsa,

udzialu w spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen
I sporow zwigzanych z realizacja zadania,

zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczen, zglaszanych przez
osoby trzecie w okresie gwarancyjnym.
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