Zalacznik A do SWZ
Projektowane postanowienia Umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
W systemie Generalnego Wykonawstwa
NR .o, 12021

zawarta W dniu .....eeeeeeceenene r. w Pruszkowie pomiedzy:

Powiatem Pruszkowskim z siedzibg w Pruszkowie, przy ul. Drzymaly 30, REGON: 013267144, NIP:
534-24-05-501, zwanym dalej ,,Zamawiajacym", reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, na rzecz
i w imieniu ktorego dziataja:

Krzysztof Rymuza — Starosta
Grzegorz Kaminski - Czlonek Zarzadu

przy udziale Project Management Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedzibg w
Warszawie, ul. Ztota 59, 00-120 Warszawa, KRS 0000622290, NIP 5242803254, REGON 364667400,
reprezentowang przez: Marcina Sokolowskiego — Czlonka Zarzadu (zwanym dalej Inwestorem
Zastepczym)

oraz

......................................... z siedzibg w (PO |
Przy ul. oo R

KRS ooivvvavvmsmimins IR oy ,REGON: .....ccvnnnnnnns

------------------------------------

------------------------------------

zwanym dalej ,,Generalnym Wykonawea' lub ,,Wykonaweg”

lacznie zwanymi dalej ,,Stronami”,

W zwigzku z:

o dokonaniem przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postgpowaniu w trybie przetargu
nieograniczonego w procedurze powyzej 5 350 000 euro, zgodnie z ustawg Prawo zamdwien
publicznych,

oraz objeciem Inwestycji Zamawiajacego:

e w zakresie dotyczacym Etapu I Wstepna Promesa dotyczaca dofinansowania inwestycji z Programu
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/9424/PolskiLad.

e dotacja z budzetu Wojewddztwa Mazowieckiego zaplanowang w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2021-2038, przyjeta uchwaly
nr 173/20 Sejmiku Wojewo6dztwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2021-2038, z pozn. zm. (11.3.16 —
Instrument wsparcia zadan waznych dla rownomiernego rozwoju wojewodztwa mazowieckiego —
finansowe wsparcie zadan realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Mazowsza,
ktére przyczynia si¢ do réwnomiernego rozwoju wojewddztwa mazowieckiego) w okresie od dnia

1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. RAp

zostaje zawarta umowa, zwana dalej ,,Umowsg” o nastgpujacej tresci:

§1.

Przedmiot Umowy

1. Generalny Wykonawca wykona na rzecz Zamawiajacego Inwestycj¢ pn. ,Przebudowa LO
im. T. Kodciuszki w Pruszkowie” (dalej nazywang Inwestycja), polegajaca na rozbudowie
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iprzebudowie Liceum Ogdlnoksztatcagcego im. Tadeusza Kosciuszki w  Pruszkowie
z zagospodarowaniem terenu: Etap 0 — Prace Przygotowawcze, Etap I, Etap II i Etap III zgodnie
ze Szczegblowym Opisem Przedmiotu Zaméwienia — Zakres Inwestycji, ktdry stanowit zalgcznik
nr B do SWZ oraz Szczegbtowym Opisem Przedmiotu Zaméwienia — Obowigzkami Generalnego
Wykonawcy wskazanymi w zataczniku nr C do SWZ, ktére zostajg dotagczone jako zatgczniki nr |
i2 do Umowy.

2. Na calos¢ Inwestycji sktadajg sie nastepujace Etapy i wchodzace w ich sktad czescel, a mianowicie:

1) Etap 0 - Prace przygotowawcze.

Generalny Wykonawca w ramach tego Etapu wykona Naprawczy Projekt Wykonawczy (NPW),
umozliwiajgcy w kolejnym etapie wykonanie robét budowlanych polegajacych na rozbiéree,
rozbudowie i przebudowie budynku Liceum Ogolnoksztatcacego oraz posadowi na gruncie
tymczasowe pomieszczenia w technologii kontenerowej na okres realizacji wskazanej czesci
Inwestycji a takze bedzie $wiadczyt czynnosci nadzoru autorskiego.

A. Czes¢ nr 1) opracowanic Naprawczego Projektu Wykonawczego konstrukcji
i skoordynowanie go z innymi projektami branzowymi i jesli okaze si¢ to konieczne
wprowadzenie zmian tzw. ,,nieistotnych” w projekcie budowlanym w zakresie przebudowy
i rozbudowy budynkéw Liceum Ogélnoksztatcacego im. Tadeusza Kosciuszki na dz. ew.
90/2 obr. 21 w Pruszkowie, wramach rozpoczetego procesu inwestycyjnego,
z uwzglednieniem uzyskanych uzgodnien, w tym przede wszystkim na podstawie Projektu
Budowlanego stanowigcego integralny zatacznik do decyzji nr 322/2019 z dnia 22 lutego
2019 r. zatwierdzajgcej projekt budowany i udzielajacej pozwolenia na budowe oraz
sporzadzenie projektu przebudowy przylacza wodociggowego, w zwigzku z nowymi
warunkami od Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji (innymi niz
dotychczasowe),

B. Czgs¢ nr 2) sprawowanie nadzoru autorskiego - w zakresie zgodnosci realizacji robdt
z dokumentacjg projektowg i uzgadniania mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby
rozwigzan zamiennych - odnoszacego sig¢ zaréwno do Dokumentacji Projektowej
zatwierdzonej przez organ architektoniczno-budowlany w ramach wskazanej w punkceie 1)
decyzji nr 322/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. sporzadzonej przez osobeg trzecia dla potrzeb
realizacji Inwestycji (w ramach udzielonego w tym zakresie upowaznienia w imieniu
twérey) oraz do Naprawczego Projektu Wykonawczego w ramach Czgscei nr 1), w calym
cyklu realizacyjnym Inwestycji (Etap I, Etap II i Etap III Inwestycji).

C. Czgs¢ nr 3) wykonanie dokumentacji projektowej do zgloszenia i pozwolenia na budowe
oraz dostawa i budowa tymczasowego budynku w technologii kontenerowej na okres
realizacji Inwestycji w czg¢sci opisanej w ust. 2) nizej — Etap L.

Dodatkowe postanowienia uszczegdlawiajace zakres czynnoéci w ramach Etapu 0 zostaly zawarte w § 2
do § 4 Umowy.

2) EtapL

Generalny Wykonawca wykona na rzecz Zamawiajacego w Etapie I rozbidrke istniejgcych
budynkéw od strony ul. Ko$ciuszki oraz budowe pierwszego obiektu szkoty (pieciokondygnacyjny
budynek, 13 sal lekcyjnych, podziemny parking na 33 stanowiska). Inwestycja doprowadzi
do powstania nowoczesnego obiektu przystosowanego dla potrzeb oséb z niepetnosprawnodciami.
Docelowy uktad nowoprojektowanego obiektu zaklada przebywanie 802 ucznidw oraz 65
nauczycieli i pracownikéw obstugi.

Dodatkowe postanowienia uszczegélawiajace zakres czynnosci w ramach Etapu I zostaly zawarte

w § 5 Umowy.

3) EtapIl

Generalny Wykonawca w ramach tego Etapu wykona na rzecz Zamawiajacego czes¢ srodkowa
budynku Liceum Ogodlnoksztalcacego oraz modernizacje czgsci budynku sali gimnastycznej wraz
z montazem paneli akustycznych w celu poprawy warunkéw akustycznych. '
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1) wykonanie zamiennego projektu wykonawczego konstrukcji budynku zgodnie z projektem
budowlanym oraz posiadanym pozwoleniem na budowe nr 322/2019 z dnia 22 lutego 2019 r.,
umozliwiajgcego realizacje inwestycji polegajacej na rozbudowie i przebudowie budynkéw
L.O. im. Tadeusza Kosciuszki w Etapie I i w Etapie II,

2) skoordynowanie zamiennego projektu wykonawczego konstrukcji z pozostatymi projektami
branzowymi,

3) wykonanie niezbgdnych zmian w projekcie budowlanym, stanowiacym integralny zatacznik
do decyzji nr 322/2019 z dnia 22 lutego 2019 r., wyniktych z zamiennego projektu
wykonawczego konstrukcji wraz z uzyskaniem niezbednych pozwoler,

4) sporzadzenie projektu przebudowy przylacza wodociggowego, w zwigzku z nowymi,
odmiennymi od dotychczasowych, warunkami uzyskanymi od Miejskiego Przedsigbiorstwa
Wodociggow i Kanalizacji,

Przyjete rozwigzania projektowe powinny:

1) miesci¢ si¢ w okreslonej w Prawie budowlanym definicji ,,zmian nieistotnych” i na biezaco
powinny by¢ akceptowane przez Zamawiajacego oraz

2) pozwoli¢ na utrzymanie zalozonych kosztow realizacji oraz nie wplywaé na przedtuzenie
terminéw realizacji inwestycji.

3) uzyska¢ niezbgdne uzgodnienia w zakresie p.poz i Sanepid.

4) uwzglednia¢ mozliwosé rozpoczecia prac budowlanych w okresie grzewezym.

5) by¢ kompletne i spdjne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé.

Obowiazki Generalnego Wykonawcy dotyczace wykonania Naprawczego Projektu
Wykonawczego odnoszace si¢ do branzy architektonicznej, branzy konstrukcyijnej, elektrycznej
i teletechnicznej, branzy sanitarnej, czesci kosztorysowej zostaly wskazane w zalgczniku nr C
do SWZ, stanowigcego zalacznik nr 2 do Umowy.

§3.
Etap 0 Cze$¢ nr 2) Inwestycji
Pelnienie nadzoru autorskiego

Generalny Wykonawca w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 punkt 1) lit. B. zobowiazuje sie
stosownie doart. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego sprawowaé petny nadzér autorski nad
zgodnoscig realizowanych robét budowlanych z Dokumentacja Projektowa, zaréwno taka ktéra
zostata wykonana przez osobg trzecig (w ramach udzielonego w tym zakresie Zamawiajacemu
upowaznienia w imieniu autora dokumentacji) oraz z dokumentacjg sporzadzona przez Generalnego
Wykonawce zgodnie § 2, w calym cyklu realizacyjnym Inwestycji (Etap I, Etap II i Etap III
Inwestycji).

Szczegbtowy zakres obowigzkow Generalnego Wykonawey w zakresie pelienia nadzoru
autorskiego oprocz wskazanych w ust. 1 wynika z zalgcznika nr C do SWZ, stanowigcego zalacznik
nr 2 do Umowy.

§4.
Etap 0 Czesc nr 3) Inwestycji
Prace ogélnobudowlane — montaz kontener6w

W zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 punkt 1) lit. C. Generalny Wykonawca zobowiazany jest
zrealizowa¢ Czeéé nr 3 Inwestycji w dwoch podetapach:

Podetap 1

A) Sporzadzenie koncepcji lokalizacji i ukfadu funkcjonalnego konteneréw do akceptacji
Zamawiajacego.

B) Sporzadzenie dokumentacji projektowe;j.

C) Uzgodnienie dokumentacji niezbgdnej do zgloszenia budowy z rzeczoznawcami z zakresie
p.poz. i Sanepid.

D) Dokonanie zgloszenia organowi administracji architektoniczno — budowlanej (uzyskanie
zaswiadczenia do zgloszenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu).

E) Budowa konteneréw jako obiektéw tymczasowych.

Podetap I
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A. Cz¢$¢ nr 1) Wybudowanie $rodkowej nowej czesé budynku skladajacej si¢ z czterech
kondygnacji nadziemnych i podpiwniczenia, ktoéry zostanie polaczony z istniejacym
budynkiem sali gimnastycznej na poziomie podziemia i parteru od strony poéinocnej.
W ramach tego etapu zostana wykonane wszelkie przekucia w Scianach umozliwiajgce
polaczenie czesci budynkow z roznych etapoéw a takze na poszczegdlnych pigtrach nastgpi
szczegolowo wskazana przebudowa i zmiana dotychczasowych funkcji pomieszczen.

B. Cze$¢ nr 2). Polega na niewielkiej przebudowie obecnych pomieszczen w istniejgcym
budynku trzykondygnacyjnej hali sportowej oraz wybudowaniu podziemnego polgczenia.

C. Cze$¢ nr 3) Obejmuje modernizacj¢ sali gimnastycznej w zakresie poprawienia jej
warunkow akustycznych (montaz paneli akustycznych).

4) Etap III

Generalny Wykonawca wykona na rzecz Zamawiajacego w ramach tego Etapu zagospodarowanie
terenu zakresie budowy boisk zewnetrznych - boiska do pitki noznej oraz boiska do koszykéwki
i siatkowki wraz z przylegajacymi trybunami.

3. Wykonawca w momencie rozpoczecia prac budowlanych podejmie dziatania informacyjne
1w zwigzku z tym umiesci i utrzyma przez okres realizacji Inwestycji:

1) zuwzglednieniem przepiséw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie
okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu pafistwa lub z paristwowych funduszy celowych,
dalej ,,Rozporzadzenie”, z tym ze tablica informacyjna, o ktérej mowa w § 2 pkt 1
rozporzgdzenia, zawieraé bedzie oznaczenie sfowne programu oraz logo Polski Lad; Wzor logo
Polski Lad oraz szczegélowy sposéb jego umiejscowienia na tablicy informacyjnej, o ktérej
mowa w § 2 pkt 1 rozporzadzenia, bedzie odpowiadal udostgpnionemu na stronach
internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrow (gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.)
i bedzie zawieraé

barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godta Rzeczypospolitej Polskiej;
logo Polski Lad;

logo Programu;

informacje o dofinansowaniu Inwestycji z Programu;

nazwe Inwestycji.

SECReR- S

Mauzowsze.

2) tablice informacyjng z logo marki Mazowsze, serce Polski
o nastgpujacej tresci:

Zadanie pn. Przebudowa LO im. T. Kosciuszki w Pruszkowie :zrealizowano przy
wspolfinansowaniu z budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia
zadann  waznych dla réwnomiernego rozwoju wojewddztwa mazowieckiego”. Przy
wykorzystywaniu logo Mazowsza Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ warunki okreslone
w Wytycznych do stosowania logo Marki Mazowsze. (www.mazovia.pl/marka-mazowsze/pliki
do pobrania)

4. Wszelkie prace budowlane bedg prowadzone przez Generalnego Wykonawcg w sposéb
umozliwiajacy prowadzenie zaje¢ dydaktycznych w Szkole, od chwili rozpoczecia realizacji
Inwestycji do zakonczenia budowy i przekazania budynku Zamawiajgcemu.

5. Skutki finansowe jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej opracowanej przez Generalnego
Wykonawce, oraz mogacych powstaé na etapie realizacji, beda obciaza¢ Generalnego Wykonawcg.

§2.
Etap 0 Czesé nr 1) Inwestycji
Opracowanie Naprawczego Projektu Wykonawczego (NPW)
1. Opracowanie Naprawczego Projektu Wykonawczego (NPW) - zamiennego rozbudowy
i przebudowy budynkéw Liceum Ogdlnoksztatcacego im. Tadeusza Kosciuszki wskazanego w § 1
ust. 2 punkt 1) lit. A. zawiera, szczeg6lnosci:
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A) uzyskanie niezbgdnych uzgodnien w tym z rzeczoznawcami z zakresu p.poz. i Sanepid dla
potrzeb wskazanych w punktach B) i C) nizej,

B) uzyskanie pozwolenia na budowe w terminie uzytkowania budynkow kontenerowych,
okreslonym w zgloszeniu dotyczacym budowy obiektow tymczasowych,

C) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajacy przedstawia Generalnemu Wykonawcy szkic lokalizacji czgéei kontenerowej
Inwestycji i dotacza do Umowy jako zatgcznik nr 4.

Zakres/Wyposazenie budynkéw w technologii kontenerowej oraz indywidualne wymagania
dotyczace klas/pracowni zostaly wskazane w zalaczniku nr B do SWZ. Szczegdlowy zakres
obowiazkéw Generalnego Wykonawcy odnoszacy sie do niniejszego zakresu Umowy wynika
rowniez z Zalacznika nr 2 do Umowy.

Planowany okres eksploatacji konteneréw na potrzeby dziatania Liceum Ogdlnoksztatcacego to 36
miesi¢gcy od dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
przedtuzenia okresu eksploatacji konteneréw do 60 miesiecy od dnia uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust.2.

§5.
Etap I Inwestycji
Rozbiorka oraz budowa czg¢$ci nowego obiektu

Roboty budowlane wskazane w § 1 ust. 2 punkt 2) beda prowadzone na podstawie dokumentacji
technicznej, tj. projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowe, wielobranzowych projektow
wykonawczych, przedmiaréw, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt a takze
Naprawczego Projektu Wykonawczego, o ktdrych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) lit. A. Umowy.

Generalny Wykonawca potwierdza, ze zapoznal si¢ i dysponuje niezbgdna dokumentacja
projektows i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, dokumentacja
techniczng dotyczaca planowanej Inwestycji, zna rowniez zakresy zmian odnosnie projektowanego
uzbrojenia terenu i na dzien zawarcia Umowy nie wnosi do niej zadnych zastrzezen.

Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznal si¢ z sytuacja faktyczna, a w szczegdlnosci ze stanem
technicznym i warunkami lokalnymi na terenie budowy, oraz zapewnia, ze posiada niezbedng
wiedze fachowa, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwos$ci techniczne i kadrowe oraz uprawnienia
konieczne do prawidlowego wykonania Umowy.

Niezapoznanie si¢ przez Wykonawce z warunkami istniejgcymi na gruncie i w gruncie ktdorego
dotyczy przedmiot Umowy, nie zwalnia Generalnego Wykonawey z odpowiedzialnosci
za ewentualne wady w zakresie realizacji Umowy.

W zwiazku z koniecznoscia zapewnienia ciepta przez caly czas trwania Umowy w ramach zakresu
prac wskazanych w niniejszym paragrafie, Generalny Wykonawca zobowiazuje si¢ do przebudowy
wezla cieplnego.

Szczegdlowy zakres tej czgdci Inwestycji oraz sposéb realizacji obowiazkéw Generalnego
Wykonawcy odnoszgcy si¢ do Robdt budowlanych, ktérych dotyczy niniejszy paragraf zostat
zawarty w zalacznikach B i C do SWZ (zalgeznik nr 1 i1 2 do Umowy).

§ 6.

Inwestor Zastepczy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiajacy zawart z Project Management Sp. z o0.0. z siedzibg w Warszawie (00-120) przy
ul. Zlotej 59, KRS 0000622290, NIP: 5242803254, REGON: 5242803254 umowe, zgodnie z ktora
bedzie on w trakcie realizacji Inwestycji w Etapie O i Etapie I petnit w imieniu Zamawiajgcego
funkcje Inwestora Zastepczego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej nazywany
Inwestorem Zastepczym lub Inspektorem Nadzoru).

Skifad zespotu Inspektora Nadzoru, szczegélowe dane kontaktowe zostang wskazane Generalnemu
Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
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§7.
Personel Generalnego Wykonawcy

W skiad personelu Generalnego Wykonawcy, wykonujacego Umowe wchodza osoby wskazane
w dokumentach zlozonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego. Osoby
te posiadaja odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje zgodnie z przepisami prawa w tym
zakresie, a takze sa cztonkami odpowiedniego samorzadu zawodowego i posiadajg wazne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, o ile jest wymagane przepisami prawa,
a mianowicie:

a) kierownik budowy .................enl

b) kierownik robét konstrukeyjno — budowlanych ..........o.oevvvneeiinnnn..,

¢) kierownik robdt sanitarnych..................ceeenen..

d) kierownik robét elektrycznych i elektroenergetycznych .........ooeeeeevvvvvunn.....

e) kierownik robét budowlanych w zakresie inzynieryjno — drogowym.......................

f) koordynator zespotu ds. prac projektowych............oeevvvnvvueiineeiniinn,

dalej nazywani jako Personel Generalnego Wykonawcy lub Personel.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy.

Personel Generalnego Wykonawcy, nie zostanie zmieniony bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Zamawiajacy nie ma prawa odméwié zgody jesli zmiana konieczna bedzie
W zwigzku z rozwigzaniem uméw z inicjatywy personelu. Zmiana Personelu Generalnego
Wykonawcy moze nastapi¢ pod warunkiem, ze dotychczasowy Personel zastapiony bedzie osobami
o rownorzednych lub wyzszych kwalifikacjach i doswiadczeniu (w zakresie ocenianym w ofercie
Wykonawey w ramach kryterium oceny ofert istniatoby uzasadnienie do przyznania co najmniej
takiej samej ilosci punktéw jaka zostata przyznana ofercie Wykonawcy w ramach tego kryterium).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na zmiang Personelu
z co najmniej siedmiodniowym (dni kalendarzowe) wyprzedzeniem przed dokonaniem zmiany.
Wraz z wystapieniem do Zamawiajacego o wyrazenie w/w zgody, Generalny Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace spelnianie przez proponowany osobowy sktad
Personelu wymogdw okreslonych w SWZ.

Zmiana Personelu Generalnego Wykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 - 4 nie stanowi zZmiany
Umowy.

§ 8.

Terminy

Generalny Wykonawca zobowiazany jest wykonaé wszystkie obowiazki wskazane w § 2 ust. 1
punkt 1) w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy, a zatem do dnia .........................
Pozostate obowiazki wskazane w § 1 ust. 2 punkt 1) lit. A. i § 2 powinny zosta¢ wykonane
w terminach umozliwiajacych realizacje prac budowlanych w ramach kolejnych czesci Inwestycji
wskazanych w § 41 § 5.

W zakresie wskazanym w § 4 Generalny Wykonawca:
1) W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji koncepcje
lokalizacji i uktadu funkcjonalnego konteneréw, o czym mowa w § 4 ust. 1 punkt 1) lit. A),
z zastrzezeniem punktu 4),
2) Procedurg uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w zakresie wskazanym w § 4 przeprowadzi
w okresie przerwy wakacyjnej lub w czasie wolnym od zajeé lekcyjnych, z tym zastrzezeniem
e
A) Zgtoszenie i wybudowanie konteneréw powinno nastapi¢ w terminie 60 dni od dnia
zawarcia Umowy, a zatem do dnia ............ceeevnvnnennn.n,
B) Uzyskanie pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie powinno nastapié
w terminie 180 dni od dnia zawarcia Umowy, a zatem do dnia .........................
3) Kontenery musza by¢ gotowe do uzytkowania przed przewidziang w § 1 ust. 2 punkt 2).
rozbidrka czesci budynku i pozosta¢ w stanie nadajacym sie do uzytkowania do korica realizacji
Inwestycji w zakresie § 5.
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4) W terminie wskazanym w punkcie 1) niniejszego ustgpu 2 Generalny Wykonawca moze
przedstawi¢ Zamawiajacemu alternatywng propozycje pomieszczen zastepczych spetniajacych
wymagania i potrzeby Zamawiajgcego wynikajace z zalacznika C do SWZ.

5) W terminie 30 dni od zawarcia protokotu z przekazania placu budowy zakonczy budowe wezta
cieplnego i zapewni dostarczanie ciepla do budynku LO.

W zakresie wskazanym w § 5 — Etap I Generalny Wykonawca ma obowigzek:

1) Zakonczy¢ rozbudowe i przebudowg budynku LO w terminie do dnia 26 marca 2023 r.;

2) Uzyska¢ odbiory koncowe z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie budynku L.O. i zapewni¢
rozliczenie koncowe Inwestycji w ramach tego Etapu w terminie do dnia 26 maja 2023 r.

3) Przekazaé Zamawiajacemu, po uprzedniej pozytywnej weryfikacji dokumentacji
powykonawczej, instrukcji uzytkowania budynku co powinno nastapi¢ w terminie do dnia
26.05.2023 1.

W zakresie — Etapu II i Etapu III Generalny Wykonawca ma obowiazek:

1) zakonczyé budowe czesci $rodkowej budynku Liceum Ogdlnoksztatcacego i modernizacjg
istniejgcej sali gimnastycznej wraz z poprawieniem jej warunkow akustycznych (montaz paneli
akustycznych),

2) zagospodarowac teren w zakresie budowy boisk zewngtrznych - boiska do pilki noznej oraz
boiska do koszykéwki i siatkdwki wraz z przylegajacymi trybunami

3) uzyska¢ odbiory koricowe z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub w zakresie w jakim
to mozliwe dokonaé zgloszenia w tym zakresie i zapewnié¢ rozliczenie koncowe Inwestycji
w ramach tych Etapéw,

4) przekazaé Zamawiajgcemu, po uprzedniej pozytywnej weryfikacji dokumentacji
powykonawczej, instrukcje uzytkowania budynku

w terminie do dnia 30 listopada 2024 r.

Cato$¢ Inwestycji w ramach wszystkich Etapéw objetych Umowa zostanie zrealizowana w pelnym

zakresie, nie pézniej niz do dnia 30 listopada 2024 r.

Generalny Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu
do akceptacji Harmonogram Rzeczowo Finansowy (dalej Harmonogram), obejmujacy elementy
rozliczeniowe w ramach wynagrodzenia ofertowego, zawierajace kolejnosé wykonywanych robot,
ktore beda podstawa platnosci i wysokosé kwot do zaptaty w ramach faktur czgsciowych za prace
wykonane a takze opracowang instrukcj¢ i scenariusz pozarowy.

Terminy platno$ci wskazane w Harmonogramie uwzglednia¢ bgda fakt dofinansowania Inwestycji
i

1) Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych i w zwigzku z tym
warunki wyptaty Wynagrodzenia w czesci pochodzacej ze srodkow z dofinansowania zostang
uwzglednione zgodnie z tre$cig Promesy Wstepnej Nr 01/2021/9424/Polskilad i w tym zakresie
w szezegblnoscei w ramach Etapu I:

A. platnodci bedzie realizowal Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci ze srodkéw wiasnych
w wysokosci obliczonej jako wynagrodzenie za ten Etap pomniejszone o kwotg
dofinansowania tj. 13 950 000,00 zt w ramach Funduszu,

B. pierwsza transza uiszczona w ramach dofinansowania z Funduszu stanowi¢ bgdzie kwote
nie wyzszg niz 50 % wartosci otrzymanego dofinansowania za ten Etap i zostanie uiszczona
po dokonaniu cz¢éciowego odbioru Inwestycji w ramach tego etapu,

C. druga transza uiszczona w ramach dofinansowania z Funduszu stanowi¢ bedzie kwote
w wysokosci pozostalej do zaplaty wartodci otrzymanego dofinansowania i zostanie
uiszczona po zakonczeniu realizacji tego Etapu (dokonaniu odbioru Inwestycji przez
Zamawiajacego).

2) dotacji z budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego zgodnie z Umowa nr .......oovvnenennnn.. z dnia

............................ o udzielenie dotacji z budzetu Wojewddztwa Mazowieckiego

na dofinansowanie realizacji Zadania pn. Przebudowa LO im. T. Kosciuszki w Pruszkowie
w ramach Instrumentu wsparcia zadan waznych dla rownomiernego rozwoju wojewodztwa

mazowieckiego.

el
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Warunki dofinansowania w zakresie wskazanym w punktach 1) i 2) Zamawiajacy niezwlocznie
po zawarciu Umowy przedstawi Wykonawcy.

Harmonogram z chwilg dostosowania jego tresci do tresci Promesy Inwestycyjnej i po akceptacji
przez Zamawiajgcego stanowic bedzie zatacznik nr 9 do Umowy.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy bgdzie na biezgco aktualizowany — za kazdorazows zgodg
Zamawiajgcego — W miarg postepu robdt. Generalny Wykonawca, niezaleznie od zakresu
wykonanych prac, nie moze bez uzyskania zgody Zamawiajacego fakturowaé kwot wyzszych niz
wynikajace z obowigzujacego Harmonogramu.

Jesli zaistnieje taka potrzeba Harmonogram zostanie zaktualizowany w zakresie w jaki zmiany
obejmujace dofinansowanie w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych w zakresie uzyskanym w ramach Promesy Inwestycyjnej dofinansowania réznic sie
bedzie od tresci promesy wstepne;.

§9.

Obowiazki Generalnego Wykonawcy w zakresie odnoszgcym sie do robét budowlanych

Wykonanie przedmiotu Umowy nastapi zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przekazang
przez Zamawiajacego dokumentacjg projektows oraz Naprawczym Projektem Wykonawczym,
zustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktami powigzanymi, obowigzujacymi
normami, warunkami technicznymi wynikajacymi z przepiséw budowlanych, zasadami wiedzy
technicznej i sztukg budowlang oraz zatacznikami do SWZ. Roboty budowlane beda wykonywane
przy uzyciu sprzetéw, urzadzen imaterialdw o jakosci odpowiadajacej stosownym przepisom,
normom, standardom oraz zgodnie zdokumentami wymienionymi w treéci Umowy, a takze
z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, wpisanymi
do dziennika budowy;

2. Do obowigzkéw Generalnego Wykonawcy, w szczegdlnosci nalezy (z uwzglednieniem § 1 ust. 4):

1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem,

2) ustanowienie kierownika budowy i prowadzenia na biezaco dziennika budowy;

3) opracowanie i stosowanie na terenie objetym robotami Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ);

4) prowadzenie rob6t w sposob niepowodujacy szkéd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem whasnosci publicznej i
prywatnej

5) zapewnienie i przestrzeganie warunkéw bezpieczeristwa w czasie wykonywania prac oraz
zapewnienie w trakcie prowadzonych robot wlasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepisow
bhp i ppoz.

6) naprawa lub odtworzenie na koszt wykonawcy wiasnosci publicznej i prywatnej uszkodzonej
w wyniku niewlasciwego prowadzenia robét;

7) w przypadku koniecznosci zajecia chodnika lub jezdni sasiadujacych z terenem budowy,
opracowanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt projektow czasowej organizacji ruchu na
okres wykonywania robdt i uzgodnienie tych projektéw z whasciwymi jednostkami, wykonanie
wszystkich robét zwigzanych z prowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz
Jej likwidacje, w tym wlasciwe oznakowanie oraz prawidtowa eksploatacja drog dojazdowych
do budowy wedhug uzgodnionych projektow oraz ich utrzymanie w czystosci i nalezytym stanie
technicznym,

a po zakonczeniu rob6t doprowadzenie do stanu pierwotnego;

8) uzyskanie zgody zwigzanej z potrzeba zaj¢cia terenéw niezbednych do prowadzenia robét — w
tym poniesienie kosztéw zajgcia terenu oraz kosztéw ustawienia i obshigiwania oraz likwidacji
wymaganych znakéw drogowych i elementéw zabezpieczenia ruchu zapewniajacych
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych;

9) dostosowanie si¢ do ograniczen obcigzeri osi pojazdéw podezas transportéw materialéw i sprzgtu
na drogach zewngtrznych i wewnetrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za: wiasciwe
oznakowanie, prawidtlowg eksploatacje drég dojazdowych oraz uszkodzenie drég w trakcie
budowy i zobowigzany jest do ich naprawienia wlasnym staraniem i na wlasny koszt
niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w terminie 14 dni:
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10) zorganizowanie zaplecza budowy, w tym socjalnego oraz ewentualne pozyskanie dodatkowego
terenu pod zaplecze poza terenem budowy, poboru wody i energii elektrycznej oraz
odprowadzenie $ciekéw, zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu na terenie budowy i jego
zaplecza;

11) zapewnienie whasnym kosztem i staraniem energii elektrycznej, wody i innych mediéw do
zaplecza i placu budowy oraz ponosi¢ koszty zwigzane z ich doprowadzeniem i zuzyciem
stosownie do poboru;

12) wykonanie robét rozbiérkowych z zachowaniem przepisow zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i
warunkéw  bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest i
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziemika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania takich wyrobéw oraz innych
przepiséw, w ktorych mowa o odpadach niebezpiecznych;

13) przygotowanie programu zapewnienia jakosci ustug i przediozenie go do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy;

14) zapewnianie kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej na wlasny koszt;

15) przygotowanie dokumentacji fotograficznej robdt ulegajacych zakryciu; zawiadamianie
Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, przed ich zakryciem,
ktére Zamawiajacy moze sprawdzié w terminie 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia;

16) ponoszenie petnej odpowiedzialnoéci za przedmiot Umowy do czasu jego koncowego odbioru;

17) zabezpieczenie na whasny koszt terenu robét przed dostgpem oséb trzecich oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowoséé oznakowania prowadzonych robét przez caly czas trwania realizacji
przedmiotu Umowy;

18) dokonanie rozruchu i wykonania pomiaréw zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze
zapewnienie dokonania rozruchu urzadzen przez serwis producenta urzadzef, jezeli jest taki
wymég dla zachowania gwarancji ww. urzadzen i instalacji;

19) prowadzenie dokumentacji budowy zapewnienia statego nadzoru technicznego uprawnionego
kierownika budowy oraz kierownikow robodt nad realizacjg robdt;

20) zapewnienie nadzoréw technicznych, specjalistycznych i odbioréw przez odpowiednie stuzby
techniczne, w tym dostawcéw mediéw — w trakcie prowadzenia robét i po ich wykonaniu;

21) podjecie na wihasny koszt wszelkich niezbednych faktycznych i prawnych czynnos¢ w celu
zapewnienia bezpieczefistwa rob6t ziemnych i fundamentowych oraz odwodnienia wykopow,
niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy oraz uwzgledniania w realizacji robot istniejacych
warunkéw  gruntowo-wodnych, lgcznie z opracowaniem i uzgodnieniem projektow
zabezpieczenia wykopow oraz odwodnienia wykopow;

22) uporzadkowanie terenu robét po zakonczeniu robét, zlikwidowanie zaplecza budowy. Teren
nalezy przywrécié do stanu nie gorszego niz pierwotny i przekazaé Zamawiajacemu przedmiotu
Umowy w terminie konicowego odbioru robot;

23) uzyskanie na whasny koszt i wlasnym staraniem niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji,
koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy;

24) kompletowanie w trakcie realizacji robot dokumentacji budowy oraz przygotowanie i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej w dwoéch egzemplarzach wraz z wersja
elektroniczng w formacie PDF, nie pézniej niz na 7 dni przed odbiorem danego etapu robét wraz
z zatwierdzonymi kartami materiatowymi z zatgczonymi dowodami dopuszczenia do stosowania
w budownictwie materialéw i wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych, wymagang
inwentaryzacja geodezyjna;

25) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie na podstawie opracowanej kompletne; dokumentacji
powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc
stan faktyczny wykonania robot;

3. Obowiazki Generalnego Wykonawcy w zakresie materiatéw i urzagdzen.

1) Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy, z materialéw 1 urzadzen
wiasnych. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu do akceptacji karty materialowe i dokumenty
dopuszczajace, przed dostawa materialow, wyrobéw i urzadzen na budowe. Zamawiajacy
i dzialajacy w jego imieniu Inspektor Nadzoru majg prawo w kazdym momencie realizacji Umowy
zrezygnowac z uzytych materialow, wyrob6w i urzadzer jezeli nie beda.one zgodne zw maganiami

Strona 9 z 30 ~3661*Ra



2)

3)

4)

okreslonymi w przepisach prawa i projekcie budowlanym. Rezygnacja ta nastgpi w formie pisemnej
niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci.
Koszt nabycia tych materiatéw i urzadzen zostat skalkulowany w wynagrodzeniu z tytutu
swiadczenia niniejszych robot budowlanych.

Przyjete typy materiatéw i urzadzen (wskazane w dokumentacji technicznej) zostaly uzyte
wylacznie przyktadowo, w celu opisania przedmiotu zamdwienia. Generalny Wykonawca
uprawniony jest do przedstawienia materiatléw i urzadzen réwnowaznych, o nie gorszych
parametrach. Wykonawca powinien okresli¢ ich parametry, celem wykazania, ze spetniaja warunki
okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia. Rozwigzania réwnowazne, zgodnie ze swoja definicja,
muszg posiada¢ parametry oraz spetnia¢ standardy nie gorsze niz produkty wskazane przyktadowo.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze w zakresie wskazanym w ust. 2) zmiany te beda korzystne dla
Zamawiajgcego, w szczegOlnosci:

A) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
1 konserwacj¢ wykonywanego przedmiotu Umowy,

B) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

C) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw. Zmiany, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym musza byé
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego w porozumieniu z projektantem i nie
powodowa¢ zmiany ceny wykonania przedmiotu Umowy;

Wykonawca okaze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru karty materiatowe oraz niezbedne
dokumenty, stwierdzajace jakos$¢ i dopuszczenie do stosowania uzytych materiatéw przed ich
wbudowaniem, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego okaze zaakceptowane przez Projektanta
1 Inspektora Nadzoru karty materiatéw oraz niezbednych dokumentéw stwierdzajacych jakosé
i dopuszczenie do stosowania uzytych materiatow;

4. Obowigzki Generalnego Wykonawcy w zakresie gospodarki odpadami.

1

2)

3)

W zakresie gospodarki odpadami Generalny Wykonawca zobowiazany jest do postgpowania
z odpadami zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa. Koszt wywozu,
sktadowania i utylizacji odpadéw obcigza Wykonawee; Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg
wszystkich odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia robét, w tym odpadéw niebezpiecznych;
w razie potrzeby Wykonawca ma obowigzek zglaszaé informacje o wytwarzanych odpadach
do Zamawiajgcego oraz wiasciwego organu.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany, w szczegdlnosci:

A) uzyska¢ na wihasny koszt niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci stalych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem
robot budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendw
1 miejsc przed zanieczyszczeniem;

B) usuna¢ na wiasny koszt odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach;

C) na Zadanie Zamawiajacego okaza¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpaddéw przez
sktadowiska i dokonanie stosownych optat;

D) Wykonawca zobowigzany jest do wstepnej segregaciji na terenie budowy materiatéw z rozbiérki
oraz do ich usunigcia w miejsca skfadowania odpadéw.

Generalny Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy w ramach Umowy beda transportowac odpady,
powstate w wyniku prowadzonych robét, zobowigzani sg do posiadania zezwolenia na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z obowiazujacymi przepisami).

5. Obowigzki Generalnego Wykonawcy w zakresie Ubezpieczenia.

1)

Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze posiada polis¢ ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowe] i kontraktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji
Umowy z sumg gwarancyjng o wartosci nie nizszej niz wartosé wykonania przedmiotu Umowy,
oktérej mowa w § 13 ust. 2, na okres od rozpoczecia prac ‘budowlanych do dnia odbioru
koficowego, na dowdd czego dolgeza do Umowy komplet kopii (fﬁokymentéw ubezpieczeniowych,

\
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Strona 10 z 30 )(/




z ktéorych wynika pelna treé¢ warunkéw ubezpieczenia. Przez komplet dokumentéw
ubezpieczeniowych rozumie sig: polise ubezpieczeniowg (lub inny dokument wystawiony przez
ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zatgcznikami, klauzulami,
aneksami ogélnymi warunkami Umowy oraz potwierdzenie zaplaty sktadki ubezpieczeniowej,
uzupetniang w kazdym przypadku wyplaty naleznosci z polisy (odszkodowanie lub inna naleznosc).
Umowa ubezpieczenia nie moze zawiera¢ franszyz oraz udziatu wlasnego wyzszych niz 10 000,00
zt. Ubezpieczenie powinno obejmowaé¢ réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich jego
podwykonawcow,

2) Generalny Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenie, o ktérym mowa wyzej przez
caly okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego koncowego
odbioru jej przedmiotu.

3) Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia,
o ktérym mowa wyzej na caly okres trwania prac bedacych przedmiotem Umowy i przedkiadania
na dowdd tego Zamawiajgcemu bez osobnego wezwania nie pézniej niz 3 dni przed uplywem
terminu obowiazywania Umowy polisy ubezpieczeniowej potwierdzajacej, ze Generalny
Wykonawea jest ubezpieczony na warunkach nie gorszych niz okreslone w ust. 1) wraz kompletem
dokumentéw ubezpicczeniowych, pod rygorem dokonania zaplaty lub zawarcia umowy
ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy. Zamawiajacemu przystuguje prawo
potracenia poniesionych kosztéw z tytulu ubezpieczenia z wynagrodzenia Generalnego
Wykonawcy, na co Generalny Wykonawca wyraza zgodg. Generalny Wykonawca udziela
nieodwolalnego pelomocnictwa Zamawiajgcemu do zawarcia w jego imieniu umowy
ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.

6. Odpowiedzialno$¢ Generalnego Wykonawcy.

1) Generalny Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate podczas
wykonywania prac, jak rowniez za roszczenia cywilnoprawne oséb trzecich spowodowane
dzialalno$cia Wykonawcy w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, w tym za wypadki i szkody
powstale w zwiazku z nieprawidlowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem
przedmiotu zamowienia, a takze szkody oséb trzecich wynikajace z organizacji i sposobu
prowadzenia robdt. Obowigzkiem Wykonawcy jest stale monitorowanie spraw zwigzanych
z usuwaniem powstatych szkéd oraz informowanie Zamawiajacego, w odstgpach czasowych
nie duzszych niz 14 dni, o postgpie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela,

7. Dodatkowe zapewnienia Generalnego Wykonawcy .

1) Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje niezbgdnymi srodkami oraz zasobem kadrowym
umozliwiajacym w pelni nalezyte wywiazanie si¢ ze wszystkich obowigzkéw umownych
niezaleznie od ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w zwigzku
z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia ograniczen, zakazéow i nakazow
zwiazanych ze stanem epidemii, w szczegdlnosci wynikajacych z rozporzadzen Rady Ministréw
w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazow i zakazéw w zwigzku z wystapieniem
stanu epidemii.

§ 10.
Osoby zatrudnione do realizacji przedmiotu umowy

1. Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu Umowy, stosownie do art. 95
ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, zostaty zatrudnione osoby
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwea 1974 r. — Kodeks
pracy z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg przez caly okres realizacji
przedmiotu Umowy, w liczbie os6b gwarantujgcej prawidtowe i jakosciowe wykonanie przedmiotu
zamoOwienia.

2. Generalny Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajagcemu wiasne
o$wiadczenie lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg pracownikéw
wykonujacych czynnosci — zgodnie ze Wzorem stanowiacym zafgeznik nr 3 do Oferty.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: dokfadne okreélenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wyk_gn]ujq osoby zatrudnione
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na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Generalnego Wykonawcy lub podwykonawcy.

Generalny Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych
od dnia zadania, zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu:

1) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Generalnego Wykonawce
lub podwykonawce kopii umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Generalnego Wykonawcey
lub podwykonawcy zawierajacych informacje: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace,
stanowisko pracy, zakres obowiazkéw pracownika, wymiar czasu pracy, okres zatrudnienia.
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych oraz przepisami ogélnego rozporzadzenia RODO (ROZPORZADZENIE
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/),
tj. w szczeg6lnodci bez adresdw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji;

2) os$wiadezenia zatrudnionego pracownika (oryginat).

Generalny Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych
od dnia z73dania, przedstawi Zamawiajacemu dowody odprowadzenia sktadek ZUS
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni miesigc pracy pracownikéw, tj.:

1) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Generalnego
Wykonaweg lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

2) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawcg do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i przepisami
ogdlnego rozporzagdzenia RODO. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest aktualizowaé informacje dotyczace os6b zatrudnionych
na Umowg o pracg, wskazane w Zataczniku nr 3 do Umowy wraz z aktualnymi dokumentami
potwierdzajacymi fakt ich zatrudnienia.

Zamawiajacemu przyshiguje prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogéw dotyczacych zatrudnienia na umowe o prace,
w szczegllnosci Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazadaé dodatkowych dokumentow
lub wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie spehiania przez Generalnego Wykonawce
lub podwykonawce okreslonych wymagan, np. jezeli stwierdzi, ze oéwiadczenia lub dokumenty
przedstawione przez Generalnego Wykonawce lub podwykonawce budza watpliwosci co do ich
autentycznosei lub co do okolicznosci, kt6re powinny potwierdza¢. W takim przypadku Generalny
Wykonawca lub podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentow w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie 0sob zatrudnionych na umowe o prace innymi osobami pod warunkiem,
ze spetnione zostang odpowiednio wszystkie wymagania okreslone postanowieniami niniejszego
paragrafu.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany os6b zatrudnionych na umowe o prace pod warunkiem
zachowania ciaglodci zatrudnienia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu przy realizacji
przedmiotu Umowy we wskazanym w niniejszym paragrafie i ofercie zakresie. Generalny
Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania Umowy niezwlocznie informowaé Zamawiajacego
o zmianach os6b wskazanych na o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 2 poprzez dostarczenie
zaktualizowanego oswiadczenia opatrzonego data, a na zadanie Zaniay 'i’aja,cego - okazujac

{
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dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie tych 0sdb na podstawie Umowy o prace w ciggu 7 dni
kalendarzowych od zaistnialej zmiany.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia czynnosci kontrolnych przez przedstawicieli
Zamawiajgcego na migjscu wykonywania przedmiotu Umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby
wykonujgce wskazane przez Zamawiajacego czynnosci przy realizacji zamowienia s3 osobami
faktycznie uczestniczacymi w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie wskazanych czynnosci
na podstawie umowy o pracg. Wykonawca zapewnia, ze osoby te oraz inne osoby przebywajace
naterenie realizacji zobowigzane zostang podaé¢ wykonujgcym czynnosci kontrolne
przedstawicielom Zamawiajgcego imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Generalnego
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sig¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Generalny Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowigzany jest zawrze¢ stosowne
zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o pracg oséb wykonujacych
przedmiot Umowy oraz zapiséw umozliwiajgcych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli
wykonywania tego zobowiazania w spos6b przewidziany w niniejszym paragrafie.

Zapisy niniejszego paragrafu nie dotyczg oséb fizycznych prowadzacych jednoosobowe
dziatalno$ci gospodarcze, ktére bedg samodzielnie realizowaty przedmiot Umowy w zakresie
czynnosci okreslonych przez Zamawiajacego oraz nie dotycza wspdlnikéw spétek osobowych,
ktérzy bedg samodzielnie $wiadczyli pracg w zakresie czynnosci okreslonych przez
Zamawiajacego.

§ 11.
Odbior robét

Strony ustalaja nast¢pujgce zasady odbioru robdt budowlanych:

1) Generalny Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o gotowosci
do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w terminie trzech dni od daty zgloszenia. Jezeli
Zamawiajgcy uzna odbiér robédt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbegdny, ma
obowiazek powiadomi¢ o tym Wykonawce. Niezgloszenie tych robét daje podstawe
Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia robét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Generalnego Wykonawecy.

2) Odbioréw czesciowych, koficowego i pogwarancyjnego robot dokonuje komisja odbioru,
powolana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy przystapi do odbioru czgsciowego i koncowego
w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci przedmiotu Umowy
do odbioru. Warunkiem niezbednym przystapienia do odbioru koficowego jest przekazanie
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania
oceny prawidlowego wykonania, wraz z dokumentacja powykonawcza, w tym atesty, wyniki
badan, prob i pomiaréw, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materialy,
karty gwarancyjne obiektu budowlanego zgodnie z obowiazkiem wskazanym w § 9 ust. 2 punkt
24).

3) W okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy lub Uzytkownik, na ktérego zostang przeniesione
prawa i obowigzki z rekojmi lub gwarancji wyznacza¢ bedzie terminy przegladéw
gwarancyjnych. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
na ich usuniecie. W terminie 1 miesiaca przed uplywem okresu gwarancji Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o gotowosci do pogwarancyjnego odbioru robdt. Zamawiajgcy
wyznaczy termin dokonania odbioru pogwarancyjnego. W przypadku stwierdzenia wad
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunigcie.

Zamawiajacy nie moze odméwié dokonania odbioru robdt, jezeli Wykonawca wydaje roboty
wykonane zgodnie z treScia Umowy przedstawiajgc przy tym wszystkie dokumenty wymagane
Umowa. Zamawiajacy nie jest zobowiazany dokona¢ odbioru robét wowcezas, gdy roboty zawieraja
wady istotne (uniemozliwiajace lub utrudniajace korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem).
W przypadku odmowy dokonania odbioru Zamawiajacy okresli.termin, w_j
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usunie wady. Po uplywie powyzszego terminu, wykonane roboty zostang ponownie poddane
kontroli i jezeli Zamawiajacy nie stwierdzi wad, nastapi odbi6r koncowy. Po usunieciu wad,
Wykonawca jest zobowigzany powtérnie wystapi¢ do Zamawiajacego o odbiér Robdt, a ten jest
zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie 3 dni roboczych.

Jezeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego Wykonawca nie usunie wad istotnych

ujawnionych w toku procedury odbioru koricowego, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do:

1) odbioru robét i obnizenia wynagrodzenia o kwote, o jaka istniejace wady obnizajg wartosé
wykonanych Robét lub

2) odbioru robét pod warunkiem, ze usuniecie wad nastapi w dalszym terminie wskazanym przez
Zamawiajacego; lub

3) zlecenia osobie trzeciej usunigcia wad w przedmiocie Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode i zobowigzuje si¢ do zwrotu kosztéw poniesionych przez
Inwestora; dla dokonania powyzszej czynnosci nie jest wymagane zezwolenie sgdu lub

4) odstgpienia od Umowy, jezeli wady usuna¢ sie nie dadza.

Niezaleznie od uprawnieni Zamawiajacego wskazanych w ust. 3 moze on wykonaé wszystkie
przystugujagce mu prawa na zasadach ogdlnych, w szczegolnosci dochodzié roszeczen
odszkodowawczych wobec Wykonawcy.

Drobne wady, ktére sa bez znaczenia dla uzytkowania przedmiotu Umowy (wady nieistotne),
nie uprawniajg Zamawiajgcego do odmowy odbioru robét. W razie wystapienia takich wad, zostang
one ujete w Protokole odbioru koficowego robét i niezwlocznie, Jjednak nie pdZniej niz w okresie 7
dni, usunigte przez Wykonawce w ramach jego zobowigzan z tytutu gwarancji. Jesli Wykonawca
ich nie usunie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do obnizenia wynagrodzenia o kwoty konieczne
do ich usuniecia wlasnym staraniem Zamawiajacego. Do czasu usunigcia wad lub odbioru napraw
dokonanych przez podmiot trzeci Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
odpowiedniej czesci wynagrodzenia.

W przypadku, gdy te wady badz usterki nie nadajg sie do usunigcia, ale nie uniemozliwiajg
uzytkowania rob6t zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej.

Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad, bedg zawarte
w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwaé te czynnosci, jesli stwierdzone wady
i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy — do czasu ich usunigcia. Po odbiorze
robot i dopuszezeniu do eksploatacji wszelkie roboty zwiazane z usunigciem wad i usterek moga
si¢ odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiajacego.

O fakcie usunigcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robét zakwestionowanych, jako wadliwe.

§ 12.
Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza realizacje przedmiotu Umowy przez podwykonawcéw na zasadach
okreslonych w art. 647' Kodeksu cywilnego oraz w przepisach ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Wykonawca odpowiada w stosunku do Zamawiajacego za dzialania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcy jak za swoje wlasne i ponosi peina odpowiedzialnosé za prace, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw. Ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajace z art, 429
Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

Umowa z Podwykonawca podlega akceptacji przez Zamawiajacego oraz powinna okreslaé
w szczegllnosci szczegdtowy zakres prac powierzonych Podwykonawcy, terminy ich wykonania,
wysokos¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Przedmiotem umowy
0 podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug,
ktore Scisle odpowiadajg zakresowi zamdwienia okreslonego Umowg zawarta pomig¢dzy
Zamawiajacym a Generalnym Wykonawca. “ALC K (
U \
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Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

A) uzalezniajagcych zaptate wynagrodzenia naleinego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawey przez Wykonawcg lub Podwykonawcee od uprzedniej zaptaty wynagrodzenia
przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy lub odpowiednio przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcy.

B) przewidujgcych tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania tej Umowy poprzez
zatrzymanie czesci wynagrodzenia naleznego za realizacj¢ tej Umowy, ktére na skutek
zatrzymania stawaloby si¢ platne w czeséci zatrzymanej dopiero w dacie zwrotu zabezpieczenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

C) ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowiazki Wykonawcy, wynikajgce z Umowy.

Postanowienia Umowy dotyczace uméw o podwykonawstwo majg takie samo zastosowanie
do uméw o podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawcg z dalszymi Podwykonawcami.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych robot budowlanych Platnosci te musza byé zgodne z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi przepisami prawnymi, w tym ustawg Kodeks Cywilny. Wykonawca zapewni
terminowg zaplate wynagrodzenia Podwykonawcom.

W umowach zawieranych z Podwykonawcami, Wykonawca zobowigzuje si¢ umieszcza¢

nastepujgce postanowienia:

1) postanowienie, ze Podwykonawca zastosuje si¢ do postanowiefh Umowy na tyle, na ile one
odnosza si¢ do robét budowlanych, jakie maja zosta¢ wykonane przez takiego Podwykonawce;
Wymagane jest o§wiadczenie w umowie, ze Podwykonawca zapoznat si¢ z trescig umowy
zasadniczej i ewentualnymi aneksami i akceptuje jej postanowienia.

2) postanowienie, ze prawa i zobowiazania Podwykonawcy, wynikajgce z zawartej z nim przez
Wykonawce Umowy nie moga zostaé przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego obowigzany jest udzielié mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sa zastrzec postanowienie, Ze Zamawiajacy ma prawo zgdania
dowodéw zaplaty naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, a takze przedstawienia innych
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest na Zzadanie Zamawiajgcego
wymagane dokumenty, o§wiadczenia lub wyjasnienia przedstawic.

Umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé zgode Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
na przejecie przez Zamawiajacego zobowiazan i praw przystugujacych Wykonawcey.

Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy wraz
ze szczegblowym okresleniem przedmiotu, czg¢scia dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w tym projekcie umowy lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji, nie pozniej niz
na 14 dni przed planowanym dniem jej zawarcia, a w przypadku projektu umowy przedkiadanego
przez Podwykonawce lub dotyczacej dalszego Podwykonawcy wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg, Podwykonawcg lub
dalszego Podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i wszystkich wymaganych dokumentow, nie wyrazi na pismie zastrzezen, nalezy uznac,
ze Zamawiajacy zaakceptowal projekt umowy. Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, gdy umowa o podwykonawstwo nie speinia wymagan
okreslonych w SWZ, w Umowie lub dokumentach stanowiacych jej integralng cz¢s¢ lub nie zawiera
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wymaganych dokumentéw, gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony
W ust. 6 oraz zawiera postanowienia niezgodne art. 463 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia Jjej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie
7 dni od przedtozenia kopii zawartej umowy ma prawo zlozenia sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w tych przypadkach, w ktérych zgodnie z Umowg ma prawo do zgloszenia
zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 12 .

Procedurg opisang w ust. 11-13 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian
do uméw o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy (w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia)
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 112 ustawy PZP, w celu wykazania spehiania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spenia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. To samo
dotyczy sytuacji gdy zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostgpniajacego zasoby nie potwierdzaja speiniania przez Wykonawce warunkéw
udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastapil ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazal, ze samodzielnie spelnia warunki udzialu
W postepowaniu.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa
wart. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy,
tj. oSwiadczenia lub dokumenty stuzace potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spehiania
warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriéw selekcji wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapié tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czgsci zaméwienia podwykonawcy. Powyisze postanowienia umowne w tym zakresie
stosuje si¢ réwniez wobec dalszych podwykonawcéw.

Zamawiajgcemu przyshuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten
realizuje prace w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami Umowy i przepisami prawa.

Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcey dotyczace wykonanych
robot/ustug lub dostarczonych materiatéw obejmujace okres dluzszy niz okres gwarancyjny
ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uplywie okresu gwarancyjnego, przekaze
Zamawiajacemu nieodplatnie korzysci plynace z tych zobowiazan.

Wykonawca przedkladajgc do rozliczenia fakture czgsciowg i koricowa zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajacemu dowdd potwierdzajacy zaplat¢ wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w postaci podpisanego przez osoby upowaznione
do reprezentacji sktadajacych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow i przediozonego
w oryginale o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wszystkie wymagalne
kwoty nalezne mu za prace zwigzane z realizacjg danego zaméwienia, zostaly podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy zaptacone przez Wykonawce w pelnej wysokosci i w terminie oraz
ze nie istniejz zadne zalegloéci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w uregulowaniu  wymagalnych wynagrodzei podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ platnosé doreczonej faktury odpowiednio w catosci lub w czesci
nie pozostajac w opdznieniu w jej zaplacie, do czasu przedstawienia Zamawiajacemu przez
Wykonawce dowodow, o ktérych mowa w ust. 20.
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Platnoéé za fakture koficowa, moze zostaé pomniejszona o kwoty, co do ktérych Wykonawca nie
dostarczyl Zamawiajacemu o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonaweéw, a ktore
sa potrzebne do potwierdzenia uregulowania na ich rzecz wynagrodzenia naleznego na mocy umow
podwykonawezych, w tym w sytuacji, gdy kwoty te sa sporne, chyba, ze Wykonawca zabezpieczy
ewentualne roszczenia Zamawiajgcego w sposob dla niego akceptowalny.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoéci za zobowigzania zaciagnigte przez Wykonawce wobec
niezgloszonych podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw robot objetych przedmiotem
niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami
powyzszymi Umowy (w tym, co do ktérych Zamawiajacy zglosil sprzeciw).

Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze roboty budowlane wykonywane s przez
niezgloszonego/niezaakceptowanego zgodnie z postanowieniami powyzszymi podwykonawce,
uprawnia Zamawiajacego do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
dokonania koficowego odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego rozliczenia inwestycji lub zadania
usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robot.

Niezaleznie od tego Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
kazdego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania
Jub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i/lub zwolni od odpowiedzialnodci
Zamawiajacego przejmujac na siebie obowigzek naprawienia osobom trzecim szkod
spowodowanych dziataniem/zaniechaniem podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw.

Je§li roszczenia pomigdzy Zamawiajacym a podwykonawcg lub podwykonawcg a dalszym
podwykonawca sa przedmiotem sporu sadowego i Wykonawca zabezpieczy roszezenia
Zamawiajacego o zwrot tej kwoty w razie wystapienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z roszczeniami wzgledem Zamawiajgcego, Zamawiajacy, o ile uzna zabezpieczenie
za naleiyte, jest uprawniony do wyplaty na rzecz Wykonawcy kwot spornych. Pozostata czgs¢
z faktury koficowej zostanie woOwczas zaplacona Wykonawcy w ciggu 30 dni po zioZeniu
oéwiadczen Podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw o dokonaniu catkowitego rozliczenia
uméw laczacych ich z Wykonawea lub przedlozeniu prawomocnego orzeczenia sadu
stwierdzajacego niezasadnosé roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw (w razie
sukcesywnego dostarczania ww. dokumentdw zatrzymane kwoty beda wyptacane sukcesywnie).

W przypadku wykonania Umowy bez udzialu podwykonawcéw, wyptata wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi po zlozeniu pisemnego oswiadczenia, ze przy realizacji zamdwienia, bgdgcego
jej przedmiotem, nie zawieral zadnych umow z podwykonawcami.

Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze zaden z podwykonawcow (w tym roéwniez dalszych
podwykonawcow w rozumieniu art. 647' § 3 Kc) nie wystapi do Zamawiajgcego z uzasadnionymi
roszczeniami wyplaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci
solidarnej, ponoszonej przez Zamawiajacego wspolnie z Wykonawcg. Jesli Wykonawca zaprzecza
uprawnieniom podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i na skutek tych zapewnien
Zamawiajacy odméwi zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany wzia¢ udziat w toczgcym si¢ sporze i zwréci¢ Zamawiajgcemu wszelkie zwigzane
z nim koszty, jak réwniez kwoty uiszczone na mocy orzeczenia sgdowego.

§13.
Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie prac

Strony zgodnie ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia za catosciowe wykonanie
przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczaltowe. W cenie ofertowej Generalny Wykonawca
uwzglednit wszystkie koszty bezposrednie i poérednie zwigzane ze wszelkimi robotami,
materialami, urzadzeniami, uzgodnieniami i czynnosciami zmierzajgcymi do wykonania
przedmiotu zamdwienia w sposob kompletny dla celu jakiemu ma stuzyc.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ustgpie 1, ustala si¢ na kwote:
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Wynagrodzenie okreslone w ustepie 1 i 2, obejmuje wszystkie koszty zwiazane z kompleksows
realizacjg przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 - § 5 Umowy, sporzadzonego w oparciu
0 udostgpniong Generalnemu Wykonawcy dokumentacje projektows.

Wartos¢ robdt ustalona w ust. 2 jest ostateczna, nie podlega waloryzacji i nie moze ulec zmianie
przez caly okres trwania Umowy, poza przypadkami okreslonymi w Umowie.

W przypadku niewykonania robot wskazanych w dokumentach zaméwienia wynagrodzenie
zostanie pomniejszone o niewykonany zakres robot budowlanych objetych Umowa.

Warto$¢ niewykonanych robét i niewykonanych w ramach tych robét - robét zamiennych zostanie
obliczona w oparciu o kosztorys ofertowy, Harmonogram i warto$¢ aktualng niewykonanych prac.

Zaplata wynagrodzenia nastapi zgodnie z Harmonogramem, z uwzglednieniem w zakresie Etapu I
platnosci zwigzanych z dofinansowaniem zgodnie z § 8 ust. 6 Umowy, na podstawie prawidlowo
wystawionych faktur czesciowych oraz faktury koficowej wystawionych przez Wykonawce
1 zaakceptowanych przez Zamawiajacego, dostarczanych do siedziby Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy nr.............cocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiieinann, , w terminie 30 dni od daty
dostarczenia faktury z zastrzezeniem ust. 7, 8, 9, 14 i 15 przy czym w czesci w jakiej $rodki
pochodzi¢ bedg z dofinansowania nie wezesniej niz po wyptacie srodkéw w ramach Funduszu lub
dotacji, ktérymi objeta jest Inwestycja.

Za dziet: zaplaty uwazany bedzie dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego. Zamawiajacy bedzie
dokonywat platnosci za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnoéei.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym stuzacym
wylaceznie dla celow rozliczeniowych z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosei gospodarcze;.

Rozliczenie za wykonane roboty bgdzie si¢ odbywalo fakturami czesciowymi wystawionymi przez
Wykonawcg za odebrane zakresy prac projektowych oraz robét nie czeéciej niz jeden raz
W miesigcu.

Rozliczenia czgdciowe realizowane bedg do wysokosci 80% zaawansowania finansowego catego
przedmiotu umowy, po osiagnigciu tej wartodci nastgpng platnoscig jest rozliczenie koricowe
okreslone w ust. 13.

Podstawg wystawienia i dorgczenia faktury cz¢éciowej/koficowej przez Wykonawce bedzie
kazdorazowo protokét bezusterkowego odbioru czesciowego/koficowego wykonanego pelnego
zakresu robot, podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonaweg zgodnie z ustalonym
Harmonogramem. W tresci faktury Generalny Wykonawca wskaze numer Umowy.

Podstawa wystawienia faktur przez Wykonawce bedzie kazdorazowo protoké! odbioru
wykonanego pelnego zakresu robét, podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce zgodnie
z ustalonym Harmonogramem. Przekroczenia wykonania zakresu rzeczowego prac okreslonych
w Harmonogramie w ustalonym okresie nie stanowi podstawy do podwyzszenia wynagrodzenia
czgsciowego za ten okres, o czym mowa w § 8 ust. 5. W tresci faktury Generalny Wykonawca
wskaze numer Umowy.

Zaplata wynagrodzenia nastapi po zlozeniu o$wiadczenia Podwykonawcy/6w o zaplaceniu przez
Wykonawcg naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia zgodnie z § 12 ust. 20 i 22 Umowy. Brak
oswiadczeri podwykonawcow skutkuje wstrzymaniem, pomniejszeniem platnosci zgodnie z § 12
ust. 21, 221 24 Umowy do zaplaty do czasu przedtozenia o$wiadczenia lub wyjasnienia powodu
nieztozenia o§wiadczenia.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbedzie si¢ faktura koncowa wystawiona
po zakonczeniu i odbiorze koncowym przedmiotu Umowy. Wartosé brutto faktury koncowej nie
moze by¢ nizsza niz 20% wartosci Umowy. Dla celow wystawienia faktury koficowej Wykonawca
przygotuje rozliczenie powykonawcze. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kwote wynikajaca
z zaakceptowanego przez Zamawiajacego rozliczenia powykonawczego w ciagu 30 dni od daty
otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajagcych zgdanie zaplaty, w tym:

1) prawidiowo wystawionej faktury Wykonawcy,

2) protokolu odbioru koficowego przedmiotu Umowy oraz potwierdzenia usuniecia

wymienionych w nim wad,

1
)
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3) dowodéw potwierdzajacych zaplatg podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
wymagalnego wynagrodzenia w postaci o$wiadczenia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy(oryginat dokumentu).

W zwiazku z dofinansowaniem Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych) Wykonawca zapewnia, ze finansowanie Inwestycji w czgsci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyplate/wyplaty z Promesy Inwestycyjnej bgdzie
pokryta udzialem wtasnym Wykonawcy z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy Inwestycji w calosci nastapi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie duzszym niz 35
dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego, przy czym nie wczesniej niz po wyplacie
srodkéw zgodnie z Promesa Inwestycyjng.

Dla potrzeb wzajemnych rozliczen, strony o$wiadczajg, co nastgpuje:

1) Powiat Pruszkowski jest platnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT), zarejestrowanym
w Urzedzie Skarbowym w Pruszkowie NIP: 534-24-05-501 i jest upowazniony do wystawiania
faktur VAT.

2) Generalny Wykonaweca jest platnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT) zarejestrowanym
W ettt e NIP:  asmmemssomiseas vemyssems i jest upowazniony

do wystawiania faktur VAT.

Za nieterminowa zaplate faktury, moga by¢ naliczane odsetki ustawowe za opdznienie.

§ 14.
Raportowanie

Zamawiajacy ustala cotygodniowe obowigzkowe spotkania pomigdzy Inwestorem Zastgpczym
i Wykonawca. Dopuszcza sie spotkania online. Miejsca spotkan beda ustalane biezaco. Notatki
ze spotkan jest zobowigzany prowadzi¢ Wykonawca i przekazywaé najpézniej na 3 dzien
po spotkaniu do akceptacji Inwestorowi Zastgpczemu.

Generalny Wykonawca ma obowiazek w terminie do 8 dnia kazdego miesigca sporzadzié

i przekazaé Inwestorowi Zastepczemu do weryfikacji raporty, w ktérych wskaze:

1) informacje o podejmowanych dziataniach przeprowadzonych w raportowanym okresie,

2) informacje o postepie rzeczowym i finansowym robét w okresie raportowanym i narastajaco
od poczatku realizacji prac (przeroby),

3) informacje o zgodnosci prac z terminami przyjetymi w Harmonogramie uzgodnionym
w Umowie , z informacjg o ewentualnych opdznieniach wraz z opisem przyczyn opdznien

4) opis robé6t i dostaw zrealizowanych przez Wykonawce robét w raportowanym okresie.

Raport zamknigcia, przedstawiony w terminie 5 dni od dnia, w ktérym Umowa przestala
z jakiejkolwiek przyczyny laczy¢ Strony, wyszczeg6lniajacy migdzy innymi opis wykonanych prac
i stan ich zaawansowania w zakresie rzeczowym i finansowym, inwentaryzacjg stanu wykonanych
prac wraz z rozliczeniem poszczegdlnych wykonawcéw, podwykonawcéw, rozliczeniem
pelnionych nadzoréw inwestorskich i autorskich.

Raporty zostang przekazane Inwestorowi Zastgpczemu w formie pisemnej oraz w formie
elektroniczne;j.

§ 15.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Generalny Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy przed jej zawarciem
w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 13 ust. 2 Umowy tj. kwote
............................... ot GIOWHIS:  .oamismmmemewesas 00100 2l) wdormie
w  nastgpujacej

W trakcie realizacji Umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka dopuszczalnych przepisami form.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia

i bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku zlozenia zabezpieczenia va?\.formie innej niz

)/

|‘_/

Strona 19 z 30 “Issph




W pienigdzu, termin wygasnigcia dokumentu musi zabezpieczaé cigglosé zabezpieczenia réwniez
w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, a warunki realizacji dokumentu nie moga w zaden
sposob ograniczaé mozliwosci realizacji zabezpieczenia przez Zamawiajgcego na zasadach jak dla
zabezpieczenia zlozonego w pienigdzu.

Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawey z tytuhi nienalezytego wykonania Umowy,
w szczegolnosei:

A) zastosowania kar umownych,

B) poniesienia przez Zamawiajacego kosztéw zastepczego usuniecia wad,

C) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

D) roszczef stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstatych z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy zwréci 70 % zfozonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia jako gwarancja usuniecia usterek i wad zostanie zwrécone
Generalnemu Wykonawey, po potrgceniu ewentualnych roszczen, w terminie 14 dni
po zakoniczeniu okresu obowigzywania rekojmi i gwarancji na roboty budowlane.

§ 16.
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Generalny Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na prace stanowigce przedmiot umowy.
Termin gwarancji ustala si¢ na:

1) okres 10 lat od dnia odbioru koricowego robét, dla robét elewacyjnych (trwatosé koloru),
stolarki okiennej (okucia, konstrukcja, oszklenie) i dekarskich,
2) okres 20 lat od dnia odbioru konicowego robét, dla robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci

budynku,

3) okres 5 lat od dnia odbioru koficowego robét, dla robét pozostatych.

Wszystkie okresy gwarancyjne oraz z tytulu rekojmi rozpoczynajg bieg od daty podpisania
protokofu odbioru koricowego catosci Inwestycji przez Zamawiajacego. Lacznie z podpisaniem
protokotu odbioru koficowego Generalny Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
gwarancyjne na zamontowane wyroby i urzadzenia wystawione przez ich producentéw lub
dostawcow.

Umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw prawa.

Jezeli w okresie gwarancji jako$ci/rekojmi zostang stwierdzone wady, Generalny Wykonawca
zrealizuje swoje zobowigzania wynikajace z udzielonej gwarancji jakosci w terminie Wyznaczonym
przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika, na ktérego prawa z tytutu rekojmi lub gwarancji zostang
przeniesione,

Generalny Wykonawca jest zobowiazany usunaé wady stwierdzone w okresie rekojmi i/lub
gwarancji w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W razie nieusuniecia ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad osobie
trzeciej na koszt iryzyko Generalnego Wykonawcy bez upowaznienia sadu. Nie pozbawia
to Zamawiajacego innych uprawnien z tytutu rekojmi.

Generalny Wykonawca przed przystapieniem do usuniecia wad przedstawi i uzgodni
z Zamawiajgcym zakres i technologie ich usuwania.

Termin na usunigcie wady nie moze by¢ dhuzszy niz 7 dni od daty powiadomienia Generalnego
Wykonawcy o jej wystgpieniu, chyba ze Strony w poszczegdlnym przypadku uzgodnia inacze;j.

Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad Strony zobowigzane sg uwzglednié¢
charakter wady, wplyw na funkcjonowanie obiektu, rzeczywiste mozliwosci Generalnego
Wykonawcy wynikajace z uwarunkowan technicznych.

W odniesieniu do wad uniemozliwiajacych lub w znacznym stopniu utrudniajacych funkcjonowanie
obiektu Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia do dziatan naprawczych

1 zabezpieczenia wadliwego elementu w terminie nie dtuzszym niz 3 dni (vféi)w odniesieniu do wad
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zagrazajgcych bezpieczenstwu w terminie do 24 godzin od momentu powiadomienia przez
Zamawiajgcego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach
okreslonych w art. 581 kodeksu cywilnego.

Do rekojmi stosuje sie obowigzujace przepisy kodeksu cywilnego. Zamawiajacy moze realizowac
uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

§17.
Kary umowne

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez Generalnego Wykonawcg
Zamawiajacy moze zadaé zaptaty kary umownej.

Generalny Wykonawca jest zobowiazany do zaplaty Zamawiajgcemu kary umownej:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,05% wartodci wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy, za kazdy rozpoczgty dzien zwloki w stosunku do terminu
wskazanego w § 8 Umowy lub w Harmonogramie;

2) zazwloke w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,05%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki
w stosunku do termindw przyjetych w Umowie;

3) w przypadku niewykonywania przez Wykonawcg obowigzku nadzoru autorskiego w trakcie
trwania Umowy mimo dodatkowego wezwania skierowanego przez Zamawiajacego
do Wykonawcy, w wysokosci 0,15% kwoty wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczgty dzien
zwloki.

4) zaniewykonywanie obowigzku nadzoru autorskiego w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy, za kazde naruszenie obowiazku w tym zakresie

5) za odstapienie od Umowy z winy Wykonawcy w wysokoéci 20% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy;

6) za brak przedstawienia aktualizacji Zalacznika nr 3 do Umowy Ilub dokumentow
potwierdzajacych fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace, z przyczyn zawinionych przez
Generalnego Wykonawce - w terminie, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 - 4 Umowy - wysokosci
2.000,00 z! - za kazdorazowy brak ich ztozenia;

7) za nieprzediozenie dokumentéw, o ktorych mowa w § 10 ust. 5 Umowy potwierdzajacych
zatrudnienie pracownikéw na umowe o prace w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwloki
za kazdego pracownika;

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérej mowa w § 12 ust. 11-13
Umowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo;

9) zanieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, o ktérej mowa w § 12 ust. 14 Umowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki

10) W przypadku realizacji Umowy przy udziale nieujawnionych podwykonaweéw w wysokosci
5 000,00 zt brutto za kazdorazowy fakt nieujawnienia podwykonawcy.

11) W razie niewykonania obowigzku przediuzenia ubezpieczenia na kolejny okres zgodnie z § 9
ust. 5 punkt 3) w wyznaczonym terminie, niezaleznie od faktu wykonania obowigzku przez
Zamawiajgcego na koszt Generalnego Wykonawcy, w wysokosci 50 000 zt

Suma kar umownych okreélonych w ust. 2 nie moze przekroczyé 20% wynagrodzenia umownego
brutto.

Strony przewiduja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogdlnych.

Kara umowna zostanie zaplacona w terminie 14 dni od daty wystapienia przez Strong¢ druga
z zadaniem zapfaty.
W przypadku niezachowania terminu zaplaty okreslonego w ust. 5, kary umowne mogg zostac przez

Zamawiajacego potracone w szczegdlnosci: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z Umowy,
jak réwniez zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym-mowa § 15 Umowy, innych

I

/ / -\' g

] /;// P
Strona 21 z 30 srise, 0 Ty - g



naleznosci  Wykonawcy wynikajacych z innych uméw zawartych z Zamawiajacym,
na co Wykonawca wyraza zgode.

Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie naliczane beda od catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 13 ust. 2 Umowy.

§18.
Zmiany do Umowy

Wszelkie zmiany Umowy b¢dg dokonywane wylacznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy
Prawo zamowiefi publicznych, wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci, z wyjatkiem § 7 ust. 3 i 4 oraz zmian danych adresowych, ktére wymagajg
zawiadomienia w formie pisemnej, ztozonego przez osobe upowazniona.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku
do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Generalnego Wykonawcy w razie:

1) Zmian ogbinie obowiazujgcych przepiséw, prawa miejscowego oraz wymogdw dotyczacych
Zamawiajgcego bezposrednio odnoszacych si¢ do praw i obowiazkéw stron Umowy; zmiany
Umowy dokonane moga by¢ tylko w zakresie niezbednym do dostosowania zapisow Umowy
do wprowadzonych przepiséw.

2) Zmian w zakresie termin6éw realizacji Inwestycji spowodowanych przyczynami niezaleznymi
od Wykonawcy, skutkujacymi niemozliwoscia lub utrudnieniami w terminowym prowadzeniu
prac, w szczegblnosci: wystgpienie koniecznosci wykonania robét dodatkowych, podobnych,
zamiennych, wstrzymujacych lub opézniajacych realizacje robot bedacych przedmiotem
Umowy.

W przypadku wystapienia takich okolicznosci termin moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu
o czas niezbgdny do wykonania przedmiotu Umowy w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci. W sytuacji wprowadzenia zmian w zakresie terminu
realizacji oraz jako konsekwencja ich wprowadzenia Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
wprowadzenia zmian dotyczacych sposobu rozliczenia Umowy, o ile taka zmiana bedzie
korzystna dla Zamawiajacego. W szczegdlnosci Zamawiajagcy dopuszcza mozliwosé
wprowadzenia do Umowy zmiany w postaci rozliczen przejsciowych dokonywanych
na podstawie faktur czesciowych wystawionych za zakoriczone elementy robot ujete
w Harmonogramie — wykazie cen ryczattowych.

Odbior czgsciowy bedzie stanowil podstawe do wystawienia faktur czgéciowych i nastgpi
w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci
do odbioru  zakoficzonych roboét objetych pozycja z Harmonogranmu i przekazania
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania
oceny prawidlowego wykonania, przy czym odbiér czesciowy nie bedzie stanowil podstawy
do przejecia przez Zamawiajgcego danego elementu robét do eksploataci

3) Zmian w zakresie realizacji inwestycji z przyczyn technicznych, ktére nie mogly byé
przewidziane w czasie prowadzenia postgpowania, w tym przede wszystkim w zakresie
niezinwentaryzowanego mienia, odkry¢ archeologicznych i podobnych przeszkod, ktore zostaty
ujawnione podczas wykonywania prac. Zmiana zakresu zamowienia okreslonego w SWZ, jest
mozliwa tylko z zakresie niezb¢dnym, aby wykonawca po ustaniu fub usunigciu przeszkod mogt
wykona¢ przedmiot Umowy w sposéb zgodny z SWZ.

4) Zmian w zakresie realizacji inwestycji, ktére nie mogty byé przewidziane w czasie prowadzenia
postgpowania z przyczyn technicznych, a polegajacych na obiektywnej koniecznosci zmiany
technologii wykonania przedmiotu zaméwienia, zastosowania rozwigzan zamiennych,
zastgpczych lub réwnowaznych. Zmiana zakresu prac okreslonego w SWZ, jest mozliwa tylko
w  zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujacymi standardami, wymaganiami
technicznymi oraz normami prawidfowego wykonania przedmiotu Umowy w sposob zgodny
z SWZ.
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5) Zmiana moze nastgpi¢ rowniez wtedy, gdy Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych,
technicznych lub prawnych zmieni sposéb wykonania przedmiotu zaméwienia wprowadzajac
inne rozwiazania techniczne lub projektowe z korzyscia dla interesu publicznego.

6) Zmiana moze nastgpi¢ réwniez wtedy kiedy zaistnieje koniecznos¢ zrealizowania Umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /technologicznych Iub materialowych
niz wskazane w dokumentach Umowy, m.in. w sytuacji stwierdzenia wad/usterek
lub niekompletnoéci tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
je przygotowano, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy,

7) Jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spetnienie $wiadczenia byloby potaczone
znadmiernymi trudno$ciami albo groziloby jednej ze Stron razgcg strata, czego Strony
nie przewidywaty przy zawarciu Umowy, dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany Umowy, poprzez
zmiang sposobu jej wykonania lub zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, opierajac
sig na zasadach wspétzycia spolecznego i biorgc pod uwage interes Zamawiajacego
i Wykonawcy. Przy czym zmiana Umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie usunigcia razacej
straty jaka poniostaby Strona w zwigzku z wykonaniem Umowy.

8) W przypadku, gdy w Umowie znajdujg si¢ oczywiste bledy pisarskie lub rachunkowe, a takze
zapisy, ktérych wykonanie jest niemozliwe z uwagi na obowiazujgce przepisy prawa —
w zakresie, ktory jest niezbedny dla usunigcia tych blgdow.

9) Strony dopuszczajg zmiang sposobu wykonania Umowy ze wzgledu na zaistnienie sity wyzszej.
Zmiana Umowy dopuszczalna jest tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dzialania sily wyzszej,
Wykonawca mogt wykonaé¢ przedmiot zaméwienia w sposob zgodny z SWZ. Pod pojeciem
"sity wyzszej" rozumie si¢ wszystkie zdarzenia zewngtrzne niemozliwe do przewidzenia
i niemozliwe do zapobiezenia przez Strony Umowy, a zaistniate po jej zawarciu.

3. W zakres wskazany w ust. 2 punkt 1) wchodza w szczegolnoscei:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktdrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych

— jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

W przypadku zmiany przepiséw, o ktérych mowa wyzej skutkujacych zmiang wysokosci
wynagrodzenia Generalnemu Wykonawcy, kazda ze stron Umowy, W terminie od dnia opublikowania
przepiséw dokonujacych tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejécia w zycie, moze wystapi¢ do drugiej
strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

Podstawa do dokonania odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia, bedzie przedstawiona
kazdorazowo Zamawiajagcemu szczegélowa kalkulacja kosztéow Generalnego Wykonawecy,
potwierdzajgca wplyw wejécia w zycie przepisow dokonujgcych te zmiany na koszty wykonania
przedmiotu Umowy przez Generalnego Wykonawce. Generalny Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢
dokumentacje potwierdzajaca poprawnosé dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniajacymi
zmiane wynagrodzenia.

Przed podjeciem decyzji o zmianie wynagrodzenia Zamawiajacy dokona weryfikacji zasadnosci oraz
poprawnosci obliczen dokonanych przez Inwestora Zastgpczego w zakresie zadanej zmiany
wynagrodzenia, a takze oceny mozliwosci sfinansowania wynagrodzenia w ramach $rodkow
posiadanych w planie finansowym Zamawiajacego, zatwierdzonym na dany rok.

4. Dopuszczalna jest zmiana Umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie
zamOwienia;
A) gdy nowy wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego wykonawce:
a) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedzic\zenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o'ile nowy
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warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian Umowy, a takze nie ma na celu unikniecia
stosowania przepiséw ustawy, lub

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust, | ustawy Prawo zamodwien
publicznych;

B) jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcg, dodatkowych dostaw, ustug lub
rob6t budowlanych, ktorych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o ile staty sie one
niezbgdne i zostaty spetnione acznie nastepujace warunki:

a) Zmiana wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powodéw  ekonomicznych
lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennoscei lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla zamawiajacego,

c) wazrost ceny spowodowany kazdg kolejna zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
Umowy, a w przypadku zaméwiei w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa laczna
warto$¢ zmian nie przekracza 50% wartoéci pierwotnej Umowy, z wyjatkiem nalezycie
uzasadnionych przypadkéw;

C) jezeli koniecznos¢ zmiany Umowy spowodowana Jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezyty starannoécia, nie mogh przewidzied, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego
charakteru Umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejna zmiang nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 lit. B) i C) Zamawiajacy:

1) nie moze wprowadza¢ kolejnych zmian Umowy w celu uniknigcia stosowania przepiséw
ustawy Prawo zamdwief publicznych;

2) po dokonaniu zmiany Umowy zamieszcza ogloszenie w Biuletynie Zaméwien Publicznych
lub przekazuje Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej.

Dla wyceny robét zamiennych lub dodatkowych wprowadzonych zgodnie z ust. 4 lit. B) ¢) i lit. C)

zapisami wyzej przyjmuje si¢ nastepujace zasady:
1) Odpowiednia stawka lub cena dla kazdej pozycji rob6t winna byé taka, jaka zostala
zatwierdzona w Kosztorysie Ofertowym lub Harmonogramie stanowigcym Zalacznik nr 9
do Umowy dla tej pozycji lub, jesli takiej nie ma, to ustalona dla podobnej roboty.
2) Dla pozycji robét bedzie jednak ustalana nowa stawka lub cena, Jesli Iacznie sa spetnione
a) dla danej pozycji nie jest przewidziana w Kosztorysie Ofertowym lub Harmonogramie
stanowigcym Zatgeznik nr 9 do Umowy zadna stawka ani cena, oraz

b) Zzadna stawka ani cena nie s3 odpowiednie, gdyz dana praca nie ma podobnego charakteru,
albo nie jest wykonywana w warunkach podobnych do zadnej innej w Umowie. Jezeli dla
wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Umowie, to nalezy ja wyliczyé¢
na mocy uzasadnionego kosztu wykonania takiej roboty wraz z rozsgdnym zyskiem, biorgc
pod uwage wszystkie okolicznoéci towarzyszace. W takim przypadku koszt zostanie
ustalony na podstawie normatywéw okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych
(KNR) przy uzyciu srednich, dla rejonu Mazowsza cen materiatdw, urzadzen, pracy sprzetu
budowlanego, stawek robocizny kosztorysowej oraz innych wskaznikéw cenotworczych,
okreslonych w informacjach — ,,SEKOCENBUD”, wydawanych przez Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. W celu ustalenia
kosztu  Generalny Wykonawca przedtozy kosztorys takich rob6t sporzadzony
z uwzglednieniem powyzszych zasad. Przewidziane zmiany do Umowy mogg byé
powigzane z podwyzszeniem lub obnizeniem wynagrodzenia umownego.

Wykonaweca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Prawo
zaméwien publicznych zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow
lub kosztéw dotyczacych zobowiazania podwykonawcy, jezeli tacznie spemione sa nastgpujace
warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
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11.

§ 19.
QOdstgpienie od Umowy

Jezeli Generalny Wykonawca:

1) opoznia sie z rozpoczgciem lub zakorficzeniem wykonania prac i robét budowlanych tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat je ukoficzy¢ w terminie okreslonym w § 8,

2) narusza terminy wskazane w Harmonogramie i op6znienia przekraczajg 14 dni,

3) nie podjal wykonania obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub przerwatl ich wykonanie,
a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

Zamawiajacy moze w przypadkach wskazanych w punktach 1) — 3) bez wyznaczenia terminu

dodatkowego a w przypadku wskazanym w punkcie 4) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego

terminu od Umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu wyznaczonego do wykonania

przedmiotu Umowy.

Jezeli Generalny Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
z Umowa, Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od Umowy odstgpi¢.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Poza przypadkami wskazanymi w art. 456 ust. 1 punkt 2) Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych

okolicznosci:

1) Zostanie wszczete postgpowanie uktadowe, upadiosciowe lub likwidacyjne wobec Generalnego
Wykonawcy;

2) Generalny Wykonawca nie przediozyl Zamawiajacemu dokumentu ubezpieczenia, o ktérym
mowa w § 6 ust. 8 Umowy, na kolejny okres pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajacego;

Zamawiajacy decyduje czy odstepuje od Umowy w calosci czy w czesci, chyba ze zakres
odstapienia wynika z obowiazujacych przepisow.

W razie odstapienia od czgéci Umowy Wykonawca moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu zrealizowanej czgsci Umowy, w przypadku gdy $wiadczenie wzajemne z tytutu
tej czesci nie podlega zwrotowi.

Wyzej wskazane zapisy nie wylaczaja mozliwosci odstapienia Zamawiajacego od Umowy
na ogdlnych zasadach wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Generalnemu Wykonawey przystuguje prawo odstapienia od Umowy w przypadku,
gdy Zamawiajacy nie wywiazuje sig z obowiazku zaplaty prawidtowo wystawionych faktur, mimo
dodatkowego pisemnego wezwania do zaplaty, w terminie 30 dni od daty otrzymania dodatkowego
wezwania ze strony Generalnego Wykonawcy.

Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci
Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. O$wiadczenie o odstapieniu od Umowy winno by¢
zlozone w terminie 30 dni liczac od dnia, w ktérym wystapita okolicznod¢ uzasadniajaca
odstgpienie od Umowy.

W przypadku odstgpienia przez ktérgkolwiek ze Stron od Umowy Generalny Wykonawca

ma obowiazek:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od Umowy, sporzadzi¢ szczegdtowy
protokét inwentaryzacji robot/raport zamknigeia wedlug stanuna dzi/er'r}odstqpienia od umowy;
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2) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od Umowy rozliczenia wszystkich prac
wykonanych zgodnie z przyjetymi ustaleniami (wedlug stanu na dzien odstapienia), przekazania
Zamawiajacemu za potwierdzeniem wymaganych dokumentéw oraz pokrycia wszystkich
niezbgdnych kosztéw z tym zwiazanych.

§ 20.
Wypowiedzenie Umowy

Dokonujgc wyboru pomiedzy uprawnieniami wskazanymi w § 19 oraz w niniejszym paragrafie
Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:
1) jezeli Generalny Wykonawca nie podjat wykonania obowiazkéw wynikajacych z Umowy
lub przerwat ich wykonanie, a przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni ;
2) jezeli Generalny Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego nie nastgpifa zmiana w wykonywaniu tych
obowigzkéw poprzez wykonywanie Umowy w sposob wiasciwy (nalezyty).

§ 21.
Prawa autorskie

1. Autorskie prawa majatkowe, w tym prawa zalezne, do wszelkiej dokumentacji sporzadzonej
w ramach Umowy przez Generalnego Wykonawce przechodzg na Zamawiajacego na podstawie
Umowy po przekazaniu Zamawiajacemu opracowanej dokumentacji, protokolem zdawczo
odbiorczym bez dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji obejmuje nastgpujace pola
eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji:

a) wersji papierowej — kserowanie, skanowanie, sporzadzanie wydrukdw,

b) elektronicznej — kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD, wprowadzanie do pamieci
komputera,

2) w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
utrwalono:

a) sprzedaz lub uzyczanie oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy na ktérych dokumentacje
utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci do wykorzystania przez Zamawiajacego jako
podstawg lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych i innych
Wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robét budowlanych, osoby
trzecie biorgce udzial w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, $rodki
masowego przekazu, w nastepujacych formach:

® papierowej,
o clektronicznegj — za posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub
na nosnikach optycznych,

b) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamigci komputeréw na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych Zamawiajacego Iub podmiotéw wymienionych w pkt 2) lit. a,

¢) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajgcego w celu wykonania obowiazkéw
wynikajagcych z ustawy Prawo zamdwien publicznych, obligujacych Zamawiajgcego
do umozliwienia wykonawcom pobierania materiatow przetargowych, w tym dokumentacji
za posrednictwem sieci Internet.

3) zakresie rozpowszechniania dokumentacji w catosci lub czesci w sposob inny niz okreslony
w pkt 2) - publiczne wystawienie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji w taki sposéb,
aby kazdy mogt miec¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4) W zakresie korzystania z dokumentacji w catosci lub w czgsci, w dowolny sposéb dla potrzeb
realizacji Inwestycji objetej Umowg oraz korzystanie z dokumentacji w catosci lub w czesci,
w celu naprawy, remontu, rozbudowy, rekonstrukeji, przebudowy, odtworzenia, jak réwniez
w celu utrzymania we wiasciwym stanie technicznym i wizualnym Inwestycji lub innych
projektéw budowlanych zwigzanych z Inwestycja.

3. Zamawiajacy moze przenie$é prawa autorskie majatkowe do dokumentacji na osoby trzecie
lub udzieli¢ tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji. T :

Strona 26 z 30



10.

1.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych na polach eksploatacji, o ktorych mowa

w ust. 2 wyzej, Generalny Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do:

1) dokonywania w dokumentacji zmian a takze udzielenia takiej zgody, innym osobom, w tym
dalszym nabywcom Inwestycji, praw do dokumentacji lub egzemplarzy dokumentacji oraz
do dalszego upowaznienia tych 0sdb do udzielania takiej zgody. Zamawiajacy moze prawa
przyznane w niniejszym punkcie wykonywa¢ osobiscie lub przez inne podmioty dzialajace
na jego zlecenie;

2) wykonywania, rozporzadzania i korzystania, na wymienionych wyzej polach eksploatacji,
zwszelkich opracowaii dokumentacji. Generalny ~Wykonawca przenosi takze
na Zamawiajacego prawo do zezwalania na korzystanie z przedmiotu zaleznych praw
autorskich do opracowan dokumentacji. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia prawa
do udzielania zgody, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, na inne osoby, w tym
na dalszych nabywcéw Inwestycji lub dalszych nabywcow praw do dokumentacji, egzemplarzy
dokumentacji.

Wskazane wyzej dziatania nie bedg rozumiane jako naruszenie integralnosci dzieta i nie beda
stanowily podstawy do stwierdzenia naruszenia integralnosci dzieta.

Zamawiajacy wraz z chwilg przekazania mu wszelkich dokumentéw i opracowan wykonanych
na podstawie Umowy, jest uprawniony do dokonywania opracowaf dokumentdw i opracowan
projektow przygotowanych przez Wykonawce, przy czym rozporzadzanie i Korzystanie
z opracowania nie bedzie uzaleznione od jakiejkolwiek zgody, w tym réwniez od zgody
Wykonawcy. Z ta tez chwila Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo prawo do zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do dokumentow i opracowan objetych
Umowa. Za dokonane zmiany, przerébki lub adaptacje dokumentéw odpowiedzialnos¢ ponosit
bedzie Zamawiajacy, chyba ze ich dokonanie zostanie zlecone Wykonawcy i przez niego zostang
one wprowadzone lub zostang one zaakceptowane przez Wykonawce.

Generalny Wykonawca zobowiazuje sig, ze twércy dokumentacji nie beda wykonywa¢ osobistych
praw autorskich bez upowaznienia Zamawiajacego. Generalny Wykonawca udziela
Zamawiajacemu nieodwotalnego upowaznienia do wykonywania osobistych praw autorskich
do dokumentacji.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oraz prawa do dokonywania zmian i przerobek
na Zamawiajacego do dokumentacji nastgpuje w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy.
Generalnemu Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie przez
Zamawiajgcego z dokumentacji na kazdym odrgbnym polu eksploatacji.

Sposdb korzystania z dokumentacji przez Zamawiajacego i inne osoby, bedzie zgodny
z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjgtymi zwyczajami.

Przejécie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego wiasnosci
egzemplarzy dokumentacji w liczbie okreslonej w Umowie.

W wypadku postugiwania si¢ przez Wykonawcg przy wykonywaniu dokumentéw i opracowan
projektowych pracownikami, podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca
zobowiazuje si¢ przekaza¢ wraz z dokumentami i opracowaniami projektowymi o$wiadczenia
tworcéw o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiajacego oraz o udzieleniu zgody na
wykonywanie przez Zamawiajacego oraz zezwalanie na wykonywanie praw zaleznych
i to w granicach opisanych niniejszym zapisem, a w razie niewykonania tego zobowigzania jest
zobowiazany pokryé Zamawiajagcemu wszelkie koszty wynikle z roszczen oséb trzecich z tytulu
naruszenia praw autorskich. W przypadku gdyby okazato sig, ze Generalny Wykonawca przeniesie
na Zamawiajacego prawa autorskie majatkowe lub uprawnienia osobiste bez zgody autorow
dokumentacji — Generalny Wykonawca w przypadku sporu zobowigzuje si¢ przystapic
w charakterze strony po stronie Zamawiajgcego oraz pokry¢ wszelkie koszty zwigzane
z prowadzeniem procesu.

§ 22.
Klauzula poufnosci

Strony zobowzqzuja sig wzajemme w okresie 0b0w1qzywan1a Umowy, a takze - po zaprzestamu Jego
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przedmiotem i nie ujawniaé ich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, jak rowniez nie
wykorzysta¢ w celu innym niz dla realizacji Umowy. Chodzi w szczeg6lnosci o dane i wiedze,
bez wzgledu na formg ich utrwalenia, stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa kazdej z nich, przy
czym jesli chodzi o Zamawiajacego z uwzglednieniem faktu, ze gospodarka srodkami publicznymi
jest jawna a zakres obj¢ty klauzulg poufnosci odnosi si¢ do informacji technicznych,
technologicznych, organizacyjnych majacych wartos¢ gospodarcza.

W czasie realizacji Umowy Strony moga ujawni¢ wiadomosci poufne swoim pracownikom,
wspotpracownikom i doradcom w niezbednym zakresie wraz z zastrzezeniem o ich poufnosci.

Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie dotyczy wiadomosci, ktére sg publicznie dostepne
bez naruszenia niniejszego zobowiazania lub znane byly Stronom przed przyjeciem zobowigzania
do zachowania poufnodci, albo zostaly ujawnione drugiej Stronie przez osobe trzecig
w pdZniejszym czasie, w sposob zgodny z prawem oraz wiadomosci, ktore musza zostaé ujawnione
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Strony zobowigzane sg do przestrzegania oraz spetnienia prawnych obowigzkéw okreslonych w:

1) Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej Rozporzadzenie),

2) Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z aktami wykonawczymi.

Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 ogolnego Rozporzadzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODQ) wobec
o0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu ubiegania
si¢ 0 udzielenie zamoéwienia publicznego w postgpowaniu, w wyniku ktérego zostata zawarta
Umowa, a takze w celu jej realizacji. Przekazanie jakichkolwiek danych osobowych pracownikéw
wykonawcy lub tez 0sob z nim wspolpracujgeych w zwigzku zawarciem i wykonywaniem Umowy
bedzie nastgpowac za wiedza i zgoda Generalnego Wykonawcy, ktory jest zobowigzany posiadad
podstawy prawne dla przetwarzania danych osobowych tych osdb, przekazaé tym osobom
niezwlocznie po przekazaniu ich danych Zamawiajgcemu o$wiadczenie dotyczace przetwarzania
przez Zamawiajacego zgodnie z Zalgcznikiem nr 4 do Umowy.

W terminie 5 dni roboczych od rozwigzania lub wygasniecia Umowy Generalny Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajacemu lub za zgoda Zamawiajacego wyrazona na pismie
zniszczenia wszelkich materialow zawierajacych informacje stanowigeg tajemnice Zamawiajacego,
jakie otrzymat lub wytworzyt w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen wobec Generalnego Wykonawcy,
w wypadku wyrzadzenia przez niego szkéd Zamawiajacemu lub osobom trzecim, bedacych
wynikiem naruszenia bezpieczenstwa informacji, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

§ 23.
Klauzula informacyjna RODO Zamawiajjcego

Generalny Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze tre$¢ Umowy, a w szczegdlnosei dotyczace
go dane identyfikacyjne, przedmiot Umowy iwysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost¢pie do informacji
publicznej ktora podlega udostepnieniu w trybie tej ustawy.

Generalny Wykonawca wyraza zgode na udostgpnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1,
zawartych w Umowie dotyczacych go danych osobowych, w zakresie obejmujacym imie i nazwisko
oraz firme.

Dane osobowe w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie s3 przetwarzane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej
krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.
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10.

Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Pruszkowie z siedzibg w Pruszkowie, ul. Drzymaty
30, 05-800 Pruszkéw, adres e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738 14 08.

Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sig¢ skontaktowa¢ pod adres
email: ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl.

Podstawa przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b Rozporzadzenia RODO tj. w celu
realizacji Umowy.

Odbiorcami danych osobowych beda organy i instytucje uprawnione do otrzymania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa.

Osoba, ktérej dane osobowe sg przetwarzane:

1) ma prawo zgda¢ od administratora dostgpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania;

2) ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a takze
prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

3) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych.

4) Dane osobowe bgda przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen oraz
zgodnie z przepisami dotyczacymi archiwizacji dokumentow.

5) Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego
podejmowania decyzji i profilowania.

Generalny Wykonawca, celem zapewnienia prawidlowego stosowania rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 05/46/679 — ogblne rozporzadzenie o ochronie danych
(dalej jako: RODO) oraz prawidlowej ochrony danych osobowych oswiadcza, Ze przed zawarciem
Umowy poinformowat kazda osobe, ktérej dane osobowe zostaly wpisane w jej tresci jako dane
osoby reprezentujacej Wykonawcg lub jako dane osoby dziatajacej lub wspéidziatajacej w imieniu
Generalnego Wykonawcy przy wykonywaniu Umowy

Generalny Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania, do dziatania
lub wspotdzialania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu Umowy, 0s6b innych
niz wymienione w jej tresci, najpozniej wraz z przekazaniem Zamawiajacemu danych osobowych
tych oséb, poinformuje pisemnie kazda z nich, w zakresie w jakim przetwarza jej dane osobowe,
zgodnie z zatacznikiem nr 5.

§ 24.
Postanowienia koncowe

Generalnemu Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego wyrazonej pod rygorem niewaznosci
na pi$mie nie wolno dokona¢ cesji przystugujacych mu wobec Zamawiajacego wierzytelnosci.

Korespondencja pomiedzy Stronami dotyczaca Umowy moze by¢ wykonana przez dorgczenie
na pi$mie osobiscie lub listem poleconym lub poczta kurierska, z tym jednak zastrzezeniem
ze korespondencja biezaca, stanowigca wykonanie postanowiefi Umowy bez istotnego wplywu
na zakres, forme i treé¢ realizacji postanowieft Umowy, moze by¢ dorgczona poczty elektroniczng
lub w innej formie dokumentowej, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

Strony wyznaczaja osoby odpowiedzialne za kontakty w sprawach wynikajacych z zawartej
Umowy:

Zamawiajacy (osoby realizujgce Nadzoér Inwestorski)

....................... ,adrese-mail o..ooovvviieiiaionn.
L P ,adrese-mail .....ovvevvinninnn

......................... ,adrese-mail ....ooovviviiiiiiiiiiinnns
......................... , adres e-mail caens s,
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4. W czasie trwania Umowy Strony sa zobowiazane informowaé sie wzajemnie na pismie o kazdej
zmianie adresu swojej siedziby. W razie naruszenia tego obowigzku korespondencje wystang
na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza
si¢ za dorgczong.

5. Jezeli powstang ewentualne Spory dotyczace wykonania przedmiotu Umowy, Strony dotozg staran,
aby rozwigza¢ je pomigdzy soba w sposéb polubowny.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporéw cywilnoprawnych, ktorych Strony nie rozwiaza w sposob,
o ktérym mowa w ust. 5, w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony
poddadza mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolite; Polskiej, a w innych sprawach sadem wilasciwym bedzie
sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych i ustawy Prawo budowlane, a takze inne przepisy
powszechnie obowigzujacego prawa.

8. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

9. Zalgeznikami do Umowy, stanowiacymi Jej integralng cz¢s¢ sa nastepujace dokumenty:

1) zalgeznik nr 1 — Szezegétowy Opis Przedmiotu Zaméwienia — Zakres Inwestycji (zalacznik B
do SWZ),

2) zalacznik nr 2 — Szczegétowy Opis Przedmiotu Zaméwienia - Obowigzki Generalnego
Wykonawcy (zatgcznik C do SWZ)

3) zalgeznik nr 3 — Oferta Wykonawcy,

4) zatgcznik nr 4 — Szkic lokalizacji czgsei kontenerowej Inwestycji,

5) zalgcznik nr 5 — Wzér o§wiadczenia,

6) zalacznik nr 6 - Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych (art. 14 RODO),

7) zalacznik nr 7 — O$wiadezenie Koncowe Podwykonawcy,

8) zatgcznik nr 8 - Komplet kopii dokumentéw ubezpieczeniowych Generalnego Wykonawcy.

9) Po sporzadzeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Harmonogramu, zostanie
on dotaczony do Umowy jako zatgcznik nr 9,

10) Zatacznik nr 10 — Promesa Inwestycyjnanr ..........oo..oiiiiiiiii

Sprawdzono pod wzgledem legalnosci, celowosci i gospodarnosci

ZAMAWIAJACY GENERALNY WYKONAWCA

...........................................................................




