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Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowe nowej
siedziby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach (nr sprawy: PU-2380-167-057-134/2020/MR;

dalej jako ,Postepowanie”)

Ogtoszenie o przedmiotowym zamdwieniu zostato opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej w dniu 4 listopada 2020 r. pod nr 2020/S 215-526063.

ODWOLANIE

Dziatajac w imieniu Budimex S.A. z siedzibg w Warszawie (dalej jako ,Odwotujacy”) na podstawie
art. 180 ust. 1 w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(dalej jako ,ustawa Pzp"), niniejszym wnosze odwotanie od czynnoéci Zamawiajacego polegajacej
na ustaleniu tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia dotyczgcej Postepowania (dalej jako:
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~SIWZ"), w sposéb naruszajacy przepisy ustawy Pzp.

Niniejszym Odwolujacy zarzuca Zamawiajacemu _naruszenie w __szczeqdlnosci

1) art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5i 353(1) kodeksu cywilnego (dalej: ,KC")
W zw. z art. 647 KC w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez:

0] wprowadzenie nieprecyzyjnych, niespéjnych i niekonsekwentnych definicji oraz
ustalenie w ramach wzoru Istotnych Postanowierr Umowy (Zatacznik nr 5 do SIWZ,
dalej jako ,IPU") niespdjnych i niezrozumiatych postanowien dotyczacych
dokonywania odbioréw w ramach przedmiotowej realizacji, przyznajgcych w
konsekwencji Zamawiajagcemu prawo do uzaleznienia przystapienia do wiasciwych
czynnosci odbiorowych oraz odmowy dokonania odbioru robét do czasu usuniecia wad
w kazdym przypadku ich wystapienia, nawet jesli wady maja charakter nieistotny, co
godzi w istot¢ i nature umowy o roboty budowlane, bedac jednoczeénie
postanowieniem niekorzystnym dla wykonawcéw, naruszajacym bezwzglednie
obowigzujgce przepisy prawa oraz réwnowage stron umowy i prowadzacym do
naruszenia praw podmiotowych wykonawcow;

(i) poprzez brak wprowadzenia definicji ,nieistotnych wad przedmiotu umowy” w punkcie
20.20 IPU, co generuje ryzyko arbitralnosci dziatan Zamawiajacego w szczegdinoéci w
ocenie, ktére wady przedmiotu umowy mozna uzna¢ za wady istotne, a ktére - za
nieistotne, co jest niezgodne z praktyka obrotu, a ponadto godzi w istote i nature
umowy o roboty budowlane. Przy tak uksztattowanych postanowieniach Zamawiajacy
miatby bowiem prawo odmowy dokonania odbioru de facto w oparciu o ocenng i
niezdefiniowana kategorie, stanowigc wyraz uchylania sie przez Zamawiajacego od
podstawowych —obowigzkéw natozonych na inwestora, bedac jednoczeénie
postanowieniem niekorzystnym dla wykonawcéw, naruszajacym bezwzglednie
obowigzujace przepisy prawa oraz réwnowage stron umowy i prowadzgcym do
naruszenia praw podmiotowych wykonawcow;

2) art. 14 i art. 139 ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 353(1) KC i art. 647 KC w zw. z art.
484 KCw zw. z art. 483 KCiart. 473 § 1 KCw zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez:

(1) zastrzezenie przez Zamawiajgcego w ramach IPU kar umownych za opdznienie, co
moze sugerowad, ze Zamawiajacy bedzie dazyt do natozenia kar umownych w kazdym
przypadku, nawet jeZeli niewykonanie zobowigzania umownego nastapito z przyczyn
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niezaleznych od Wykonawcy;

(ii) poprzez zaniechanie wprowadzenia w punkcie 27 IPU gérnego limitu kar umownych
zwigzanych z nienalezytym wykonywaniem zaméwienia. Brak limitu kar umownych
moze prowadzi¢ do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiajacego wzgledem
wykonawcy, gdyz Zamawiajacy z tytulu nieprawidtowego wykonania umowy (np.
nieterminowego wykonania umowy) bedzie mdgt naliczy¢ kare wyzsza niz z tytutu
niewykonania umowy, co jest nadmiernym i nieadekwatnym obciazeniem wykonawcy
w stosunku do specyfiki realizacji i uwarunkowan rynkowych, bedac jednoczeénie
postanowieniem niekorzystnym dla wykonawcow, naruszajacym réwnowage stron
umowy i prowadzacym do naruszenia praw podmiotowych wykonawcow.

3) art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5 353(1) KCw zw. z art. 7 ust. 1 ustawy
Pzp poprzez przyznanie Zamawiajacemu w ramach punktu 24 IPU prawa do odstapienia od
umowy bez wzgledu na zawinienie po stronie wykonawcy, co prowadzi do niestabilnoéci
stosunku zobowigzaniowego i w konsekwencji naklada na Wykonawce zbyt duze ryzyka
kontraktowe, niemozliwe do oszacowania przy uwzglednieniu uznaniowoéci wdrozenia przez
Zamawiajacego tego mechanizmu.

W zwiazku z powyZszymi zarzutami Odwolujacy wnosi o:

1) uwzglednienie odwotania,
2) nakazanie Zamawiajacemu dokonania zmiany tresci SIWZ w sposéb wskazany w uzasadnieniu
niniejszego odwolania.

Interes i szkoda:

W wyniku naruszenia przez Zamawiajacego wskazanych przepiséw ustawy Pzp interes Odwotujacego
W uzyskaniu zamdwienia doznat uszczerbku, poniewaz Odwolujacy jest wykonawcg zainteresowanym
pozyskaniem przedmiotowego zamdwienia i moze ponies¢ szkode na skutek naruszen, ktérych
dopuscit sie Zamawiajacy. Szkoda ta polega na wylaczeniu mozliwoéci pozyskania zamdwienia, a w
konsekwencji osiagnigcia zysku w zwiazku z jego realizacja. Powyzsze dowodzi naruszenia interesu w
uzyskaniu zamoéwienia, co czyni zados¢ wymaganiom okreslonym w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp do
whiesienia niniejszego odwotania.

Zachowanie terminu i wymogéw formalnych:

Odwotanie zostato wniesione z zachowaniem ustawowego terminu, gdyz ogtoszenie o zamdwieniu
zostato opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w dniu 4 listopada 2020 r. Tego
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samego dnia opublikowana zostata Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz z
zatacznikami. Biorac pod uwage powyzsze, 10-dniowy termin na wniesienie odwotania, o ktorym
mowa w art. 182 ust. 2 ustawy Pzp, zostat zachowany.

Odwotujacy uiscit wpis od niniejszego odwotania w wymaganej wysokoéci oraz przekazat kopie
niniejszego odwotania wraz z zatacznikami Zamawiajacemu.

UZASADNIENIE
I. Uwagi ogdlne

1. Biorac pod uwage fakt, ze formutowane w ramach niniejszego Odwotania zarzuty dotycza
zasadniczo tresci IPU udostepnionej przez Zamawiajacego w ramach zafgcznikéw do tresci SIWZ,
na wstepie wskazujemy, ze jakkolwiek Odwotujacy akceptuje, ze Zamawiajacy jako gospodarz
postgpowania ma pewng swobode w formutowaniu warunkéw realizacyjnych, to swoboda ta nie
powinna miec¢ charakteru nieograniczonego, w tym nie moze prowadzi¢ do naduzycia wiasnego
prawa podmiotowego. Tres¢ przysztego stosunku zobowigzaniowego kreowanego przez
Zamawiajacego, niezaleznie od przystugujacej Zamawiajgcemu uprzywilejowanej pozycji, powinien
by¢ tak uksztattowany aby realizacja zamdwienia byta mozliwa. Celem Zamawiajacego
powinno by¢ réwniez dazenie do osiagniecia korzystnych rynkowo cen. Zamawiajacy
nie powinien konstruowa¢ umowy w spos6b, ktéry negatywnie wplynie na iloéé
ztozonych w przetargu ofert. Nie moze takze przerzucié calosci ryzyka gospodarczego
na wykonawce.' Postanowienia umowy powinny zosta¢ przy tym okreslone w sposéb na tyle
precyzyjny, aby wykonawca byt w stanie okresli¢ cene ofertowa. W sytuacji, w ktdrej nie jest
mozliwe podanie katalogu zamknigtego okolicznosci, z ktérymi wiaza sie okreslone nastepstwa,
Zamawiajacy powinien dazy¢ do jak najpetniejszego ich wyszczegdlnienia.2 W odniesieniu do
okreslania zasad przysztego stosunku zobowigzaniowego, podkreslenia wymaga, ze swobode
umow ograniczajg m.in. zasady wspétzycia spotecznego oraz bezwzglednie obowigzujgce przepisy
(art. 353! KC).

2. I tak, w dziedzinie stosunkow zobowigzaniowych, z ktérych znaczna czes¢ stuzy wymianie débr i
ustug, podstawowe znaczenie ma wymég zapewnienia tzw. slusznosci
(sprawiedliwosci) kontraktowej, rozumianej jako réwnomierny rozktad uprawnien i
obowigzkéw w stosunku prawnym, czy tez korzysci i ciezaréw oraz szans i ryzyk
zwigzanych z powstaniem i realizacja tego stosunku. Badajac umowe pod wzgledem
stusznosci kontraktowej, trzeba pamigta¢ o podstawowym zatozeniu prawa cywilnego, wedtug
ktorego umowy stuzg realizacji woli stron je zawierajacych. O naruszeniu zasad wspétzycia
spotecznego w postaci wymogu sprawiedliwo$ci umowy mozna wiec méwi¢ wtedy, gdy zawarta

! Wyrok Sadu Okregowego Warszawa-Praga z dnia 16 sierpnia 2005 r., sygn. akt IV Ca 508/05.
2 Wyrok KIO z dnia 20 stycznia 2014 r., sygn. akt KIO 2949/13.
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przez strong umowa nie jest wyrazem jej w petni swobodnie i rozwaznie podjetej decyzji, gdyz na
tres¢ umowy wplynat brak koniecznej wiedzy czy presja ekonomiczna (np. wynikajaca z faktu
korzystania przez kontrahenta z pozycji dominujacej), a przyczyna tego nie jest niedbalstwo
samego pokrzywdzonego. Dalsza przestanka uznania umowy za wykraczajaca poza granice
kompetencji stron wynika z istoty zasad wspdtzycia spotecznego jako ocen i norm moralnych, a
polega réwniez na uwzglednieniu postawy drugiej strony umowy. Negatywna ocena umowy ze
wzgledu na kryteria moralne uzasadniona jest tylko w tych przypadkach, gdy kontrahentowi osoby
pokrzywdzonej mozna postawi¢ zarzut zlego postgpowania, polegajacego na wykorzystaniu
(Swiadomym lub spowodowanym niedbalstwem) swojej przewagi. Tak tez jednoznacznie
stwierdzat Sad Najwyzszy w wyrokach o sygn. IV CSK 478/07 oraz II CSK 528/10. Takiej
negatywnej ocenie powinna tez podlega¢ umowa o zaméwienie publiczne,
uksztaltowana przez Zamawiajacego z wykorzystaniem jego silniejszej pozycji w
Postepowaniu, gdyz umowa taka powinna chroni¢ interesy nie tylko Zamawiajacego,
ale rowniez Wykonawcy.?

I1. Zarzut niekonsekwentnych i niespojnych definicji czynnosci odbiorowych — zarzut
nr 1 (i)

1. Poprzez uksztattowanie postanowienn umownych przez Zamawiajacego w pkt 20.17
IPU w sposéb niekonkretny, niespdjny i niekonsekwentny, Zamawiajacy uchyla sie od
ciazacego na nim bezwzglednego obowiazku wynikajacego z tresci art. 647 kc, ktéry
wskazuje, ze jednym z podstawowych obowiazkéw inwestora, w tym wypadku
Zamawiajacego, w ramach umowy o roboty budowlane jest dokonanie odbioru robét.
Odbidr wykonanych robdt jest kwestiq kluczowqa w relacjach inwestor (zamawiajacy) —
wykonawca. Stad tez, jakakolwiek praktyka uchylania sie przez inwestoréw od tego obowigzku
jest jednoznacznie sankcjonowana, zwlaszcza, ze doswiadczenie realizacyjne pokazuje, ze na
etapie odbioru robét moze dochodzi¢ do sporéw co do kwestii istnienia wad czy tez kompletnosci
przygotowanej dokumentacji powykonawczej, a inwestorzy wykorzystujg tego typu abuzywne
postanowienia w celu nieuzasadnionego blokowania wyptaty wynagrodzenia dla wykonawcy,
probujac wymusic usuniecie rzekomych wad dokumentacji czy stwierdzonych podczas odbioréw,
ktore realnie majg charakter nieznaczacych uchybien.

2. Biorac pod uwa
¢ modyfikacje pkt 20.17 IPU poprzez dostosowanie ich do tresci art. 647 kc, tj.
nadanie im przyktadowo nastepujacego brzmienia:

3 KIO w wyrokach o sygn. KIO 1910/11 i KIO 1918/11.
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III.

1.

Rozliczenie poszczegolnych robdt umowy nastepowalo bedzie czesciowo, jednakze
nie czesciej niz raz w_miesigcu, na podstawie faktur wystawionych w oparciu o
protokoly odbioru elementow robot, okreslonych w harmonogramie. Jezeli w toku

czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie s gotowe do odbioru z powodu ich niezakoficzenia, z powodu wystapienia

wad istotnych (ti. czyniacych przedmiot zamdwieniz niezdatnym do zwyklego

uZytku), lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy
moze semowié-Odbioriu-kercewege-#ub przerwaé czynnosci Odbioru korncowego do czasu
usuniecia istotnych (ti. czyniacych przedmiot zamdwienia niezdatnym do zwyklego
uZytku) przeszkod, ktére spowodowaly przerwanie odbioru. Termin ten zostanie ustalony
przez Strony wspdlnie i w porozumieniu. W przypadku odmowy odbioru koricowego
Wykonawca ponownie zgtasza do odbioru koricowego nadajacy sie do odbioru przedmiot
umowy. W przypadku przerwania czynnoéci odbioru Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
termin do usuniecia istotnych (tj. czyniacych przedmiot zamdwienia niezdatnym do
Zwyklego uzZytku) przeszkod, ktére spowodowaly przerwanie odbioru. Wznowienie
czynnosci odbiorowych nastgpi po usunieciu przeszkéd.

Zarzut braku zdefiniowania nieistotnych wad przedmiotu umowy — zarzut nr 1

(i)

Poprzez postanowienie pkt 20.20 IPU, Zamawiajacy przyznat sobie prawo do uzgodnienia
przez Strony w tresci protokotu terminu i sposobu usuniecia nieistotnych wad przedmiotu
umowy. Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole
odbioru koncowego, Zamawiajacy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony
do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy. Zamawiajacy
przyznat sobie wobec tego prawo do stwierdzenia wystgpienia wad przedmiotu umowy bez
koniecznosci gtebszego czy bardziej szczegdtowego ich uzasadnienia, w oparciu 0 ocenng i
niezdefiniowang kategorie. Zamawiajacy mogtby w konsekwencji formutowaé zastrzezenia co
do przedmiotu umowy, nawet jesli nie majg one swojego uzasadnienia faktycznego i
prawnego oraz nie wptywajg na mozliwos¢ korzystania z przedmiotu umowy. Aby takim
dziataniom przeciwdziata¢, praktyka rynkowa jest rozpatrywanie nieprawidtowosci tego
rodzaju poprzez pryzmat wad istotnych i nieistotnych.

Zamawiajacy w ramach IPU ustalit sposob, w jaki powinny by¢ interpretowane przez strony
zwroty uzyte w tresci dokumentu. Tak tez w ramach pkt 1 ,Postanowienia ogdlne” IPU
Zamawiajacy zdefiniowat mi.in. nastepujace pojecia majgce wplyw na odbidr wykonywanych
prac:

()
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1.2.23. Protokot! odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy odbidr robot
budowlanych w zakresie usuniecia przez Wykonawce Wad.

(..
1.2.28. Wada - wada fizyczna lub prawna:

1.2.28.1. Wada fizyczna - niezgodnosc przedmiotu umowy z postanowieniami lub celem
umowy, w szczegolnosci polegajaca na:

- Braku wiasciwosci, ktore przedmiot umowy powinien miec ze wzgledu na cel w umowie
oznaczony albo wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia,

- Braku wfasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajacego, w tym
przedstawiajac probke lub wzor,

- Nieprzydatnosci do celu, o ktdrym Wykonawca poinformowat Zamawiajacego przy
zawarciu umowy, a Zamawiajgcy nie zgfosit zastrzezenia, co do takiego przeznaczenia,

- Wydaniu przedmiotu umowy Zamawiajacemu w stanie niezupetnym, nieprawidfowym
zamontowanym | uruchomionym, jezeli czynnosci te zostaly wykonane przez
Wykonawce lub osobe trzecig, za ktora Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc. albo
przez Zamawiajacego, ktory postapit wedfug instrukcii otrzymanej od Wykonawcy.

1.2.28.2. Wada prawna - kazde ograniczenie praw do przedmiotu umowy Jub
poszczegoinych jego elementow, w szczegdinosci poprzez ograniczone prawa
rzeczowe, stosunki zobowigzaniowe, decyzje Ilub orzeczenia wiasciwych
organow lub sadow, a takZe nieistnienie praw.

3. Jednoczesnie z tresci pkt 20.20 IPU wynika, ze:

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w
terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Juz ze wskazanych powyzej definicji wynikaja niejednoznacznosci w zakresie podejscia
Zamawiajacego do kwestii bezusterkowosci odbioréw dokonywanych w ramach realizacji
przedmiotowej inwestycji. Z jednej strony poprzez definicje ,Protokotu odbioru usuniecia wad”
zestawiong z brzmieniem punktu 20.20 IPU Zamawiajacy daje wyraz temu, ze rozrdznia
pojecie wad istotnych i nieistotnych. Z drugiej strony, w IPU prézno szuka¢ informacji na
temat tego, co Zamawiajacy rozumie przez pojecie ,wad nieistotnych”. Po trzecie,
Zamawiajacy definiujac ,Protokét odbioru usuniecia wad” nie wprowadza
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jakiejkolwiek gradacji zidentyfikowanych nieprawidtowosci, co w konsekwengji
prowadzi do tego, ze bazujac na tak uksztattowanej definicji w zasadzie wszelkie wady i
usterki mogtyby uniemozliwi¢ dokonanie odbioru. Co za tym idzie, wprowadzone przez
Zamawiajacego rozroznienie wad istotnych i nieistotnych nie jest konsekwentne, a przede
wszystkim nie jest okreslone w sposéb spdjny w catej dokumentacji. Co przy tym istotne,
definicja ,Wady” obejmuje w zasadzie wszelkie mozliwe nieprawidtowosci (zaréwno drobne
usterki jak i wady istotne jak i nieistotne), co w konsekwencji oznacza, ze jej wprowadzenie w
takim ksztatcie zmniejsza jedynie czytelnos¢ projektowanych postanowienn umownych,
obejmujac w zasadzie wady i usterki o charakterze istotnym i nieistotnym.

5. Brak konsekwencji w dziataniach Zamawiajgcego i intencja wprowadzenia do wzoru umowy
odbioru bezusterkowego (choC nie zostato to wyrazone wprost, to taki wydaje sie generalny
zamyst Zamawiajacego) wynika dodatkowo réwniez z postanowien omawianego wczeéniej
punktu 20.17 IPU regulujacego odbidr robdt przez Zamawiajacego.

6. Z powyzszych postanowien wynikajg nastepujgce wnioski:

— Zamawiajacy okresla, ze w przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad
przedmiotu umowy, Strony uzgodnig w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia
wad. Co za tym idzie, dokonanie odbioru jest mozliwe i zalezne od pozytywnego
przegladu robét i uzyskania wytacznie bezusterkowego protokotu z tegoz przegladu.
Tymczasem, ocena prawidtowosci dokonywanych prac to elementy, ktére podlegaja
weryfikacji juz w tracie samych czynnosci odbiorowych. Sam Zamawiajacy réwniez
zdaje sobie sprawg z tego, ze tego typu oceny dokonaé moze dopiero po
szczegotowym sprawdzeniu wykonanych prac w ramach czynnosci odbiorowych i nie
sg to elementy, ktdre zadecydowa¢ moga o odmowie przystapienia do odbioru robét.
Niezasadnym bytoby bowiem dokonywanie takiej weryfikacji ,z gory” i
wykorzystywanie tego mechanizmu do opdzniania czynnosci odbiorowych, a w
konsekwencji wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia. Dodatkowo, w zwiazku z
brakiem definicji ,nieistotnych wad przedmiotu umowy”, w tresci IPU zachodzi daleko
idacq uznaniowos¢, sprawiajac, ze wszelkie najdrobniejsze nawet uchybienia, w zaden
sposob nie wplywajace na prawidtowo$¢ wykonanych prac i mozliwosé korzystania z
ich efektu, moga stanowi¢ przeszkode w samym juz przystapieniu do zasadniczych
czynnosci  odbiorowych. Taka regulacja jest niezrozumiata i niespdjna. W
konsekwencji, tego typu postanowienie stanowi wyraz uchylania sie przez
Zamawiajacego od cigzacego na nim obowigzku odbioru robdt, wynikajacego z art.
647 k.c. i akcentowanego w orzecznictwie sadow powszechnych i Krajowej Izby
Odwotawczej.
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— Zamawiajacy zdaje sie rozréznia¢ pojecia wad istotnych i nieistotnych. Takie
rozréznienie nie jest przez niego jednak dokonywane w sposdb konsekwentny.

- jakkolwiek pewne rozréznienie dotyczace wad istotnych i nieistotnych ma miejsce w
odniesieniu do odbioru robot zestawienie pkt 20.17 i 20.20 IPU), to w przypadku
odbioru koricowego inwestycji Zamawiajacy zadnej nawet wzmianki w przedmiocie
dopuszczenia istnienia wad nieistotnych nie projektuje, jednoznacznie wskazujac, ze
dokona odbioru dopiero po usunieciu nieistotnych wad przedmiotu umowy.
Takie rozréznienie z jednej strony wskazuje na brak konsekwencji w dziataniach
Zamawiajacego, z drugiej zas obrazuje oczekiwanie Zamawiajacego co do
bezusterkowego odbioru koncowego inwestycji, ktéry w swych skutkach ma
kluczowe znaczenie na linii wykonawca — inwestor (whasnie od odbioru koricowego
inwestycji uzaleznione jest stwierdzenie terminowosci wykonania zobowigzania i
zwigzane z tym kary umowne).

7. Tym samym, cytowane powyzej postanowienia IPU cechuja sie po pierwsze niespdjnoscia, co
godzi w dyrektywe prowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w sposéb
przejrzysty i zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji, z drugiej za$ dajg praktycznie
Zamawiajgcemu uprawnienie do podjecia takich samych dziatan zaréwno w
odniesieniu do wad istotnych (uniemozliwiajacych prawidiowe korzystanie z
rezultatu prac) jak i wad nieistotnych (usterek nie majacych wplywu na mozliwo$é¢
korzystania z efektu wykonanych prac), co jest niezgodne tak z praktyka
budowlang jak i bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa. Wprowadzajac
niespojng terminologie Zamawiajacy wprowadza w konsekwencji postanowienia, ktére w
sposob niejednoznaczny odzwierciedlaja jego intencje, a wykonawcy nie majg pewnoséci co do
sposobu dziatania i kwalifikacji zidentyfikowanych w czasie odbioréw robdét czynnosci.
Niezrozumiatym jest wigc wprowadzanie zasad realizacyjnych koncentrujgcych sie na
formalnym aspekcie odbioru, wzmagajac potencjalne ryzyko sporéw w tym zakresie.

8. Bioragc pod uwage powyisze, nalezy wskazaé, ze poprzez tak uksztaltowane
postanowienia umowne Zamawiajacy uchyla sie od cigzagcego na Nim,
bezwzglednego obowiazku wynikajacego z tresci art. 647 kc, ktéry wskazuje, ze
jednym z podstawowych obowigzkow inwestora, w tym wypadku Zamawiajacego,
w ramach umowy o roboty budowlane jest dokonanie odbioru robét. Odbidr
wykonanych robét jest kwestia kluczowa w relacjach inwestor (zamawiajacy) — wykonawca.
Stad tez, jakakolwiek praktyka uchylania sie przez inwestordw od tego obowigzku jest
jednoznacznie sankcjonowana, zwiaszcza, ze do$wiadczenie realizacyjne pokazuje, ze na
etapie odbioru robét moze dochodzi¢ do sporéw co do kwestii istnienia wad (i ich rodzaju) czy
tez kompletnosci przygotowanej dokumentacji powykonawczej, a inwestorzy wykorzystuja
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tego typu abuzywne postanowienia w celu nieuzasadnionego blokowania wypfaty
wynagrodzenia dla wykonawcy, prébujac wymusic usunigcie rzekomych wad dokumentacji czy
stwierdzonych podczas odbiordw, ktére realnie majg charakter nieznaczacych uchybien.

9. W orzecznictwie jednolicie przyjmuje sie, ze w przypadku kodeksowej umowy o roboty
budowlane o niewykonaniu zobowigzania nie mozna méwi¢, jezeli wykonawca wykonat roboty
lecz s3 one wadliwe. Decydujgce znaczenie ma charakter wad. W konsekwencji
niedopuszczalnym jest wprowadzanie tzw. bezusterkowego odbioru roboét, co
potwierdza jednolicie zaréwno orzecznictwo Krajowej Izby Odwotawczej jak i
sadow powszechnych:

e Wyrok SN z 14.02.2007 r.; sygn. akt II CNP 70/06

~Oddanie dziefa nie powoduje wymagalnosci wierzytelnosci przyjmujacego zamdwienie o
wynagrodzenie, gdy oddane dziefo jest dotkniete wada istotna, . czyniaca je niezdatnym do
zwykfego uZytku lub sprzeciwiajaca sie wyraznie umowie. Jezeli natomiast dzieto ma tylko wade
nieistotng, naleZy uznac, Ze jego oddanie powoduje, w mysl art. 642 § 1 KC. wymagainosé

wierzytelnosci przyimujacego zamdwienie o wynagrodzenie za dzieto. ”.

e Wyrok Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku z 04.04.2014 r.; sygn. akt I ACa 860/13:
~Wykonanie robot budowlanych z wadami nie moZe byc utozsamiane z ich niewykonaniem i nie
rodzi po stronie zamawiajacego uprawnienia do odmowy odbioru robdt. Przyjmuje sie, Ze odmowa
odbioru bedzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamowienia bedzie mogt byc
kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem | zasadami wiedzy technicznej lub wady
beag na tyle istotne, Ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uZytkowania. Wobec zgloszenia
Zakoriczenia robot i braku uzasadnionych podstaw do odmowy odbioru, a takze do skorzystania z
uprawnienia do domagania sie obnizenia wynagrodzenia strona jest zobowigzana do odbioru robot
i do swiadczenia pefnego wynagrodzenia wynikajgcego z umowy. ”

» Wyrok Sadu Apelacyjnego we Wroctawiu z 18.12.2013 r.; sygn. akt I ACa 1302/13:
Jedynie w sytuacji, gdy oddane dziefo jest dotkniete wadg istotna, ti. czynigca je niezdatnym do
zwykfego uZytku lub sprzeciwiajacq sie wyraznie umowie, zamawiajacy moze odmowic jego
odebrania. JeZeli natomiast dzieto ma tylko wade nieistotna, zamawiajacy nie moze skutecznie
uchylic_sie od odebrania dzieta. Te uwagi nale?y odniesc takze do umowy o wykonanie robdt

budowlanych czy teZ umowy o wykonanie remontu budynku. ”

* Wyrok Sadu Apelacyjnego we Wroctawiu z 18.10.2012 r. I ACa 1046/12:
~Przez wykonanie - oddanie dzieta (odpowiednio robdt budowlanych) rozumiec nalezy taka
sytuacje, gdy roboty zostaly wykonane zgodnie z zakresem przedmiotowym umowy, na co nie ma
wplywu_ewentualne posiadania przez dziefo lub wykonane roboty budowlane, nieistotnych wad,
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usterek i niedorobek. Nawet ujawnienie wad robot budowlanych nie zwalnia inwestora od
obowigzku dokonania odbioru robot (wynika on z art. 647 KC), z ta bowiem chwila nabywa on
uprawnienia z tytufu rekojmi przewidziane w art. 637 KC i art. 638 KC. MoZliwosc odstapienia od
umowy przewidziana jest jedynie wtedy, kiedy dzieto (roboty budowlane) posiada wady istotne.
Zgtaszane zarzuty odnoszgce sie do wad nieistotnych, nie stanowig podstawy, ani do odmowy
sporzgdzenia protokofu koricowego odbioru robot powierzonych stronie powodowej, ani tez do
odstapienia od umowy. Ewentualnie mogtyby rodzic, o ile bylyby zasadne roszczenia z rekojmi i
gwarancji.”

® Wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 8 listopada 2019 r. (sygn. akt KIO
2017/19, KIO 2027/19):

Stosownie do 647 k.c. przez umowe o roboty budowlane wykonawca zobowigzuje sie do oddania
przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem | zasadami wiedzy
technicznej, a inwestor zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowanie robot, w szczegdinosci do przekazania terenu budowy i
dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zaptaty umowionego wynagrodzenia, Z
powyZszego przepisu wynika, 2 jednym z podstawowych obowigzkow zamawiajaceqo jest
dokonanie odbioru wykonanych przez wykonawce robdt. W sytuaci, zatem, gdy obiekt zostanie
wykonany zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlang oraz gdy zostanie
wydana pozytywna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie, to w przypadku zgloszenia obiektu do
odbioru zamawiajgcy winfen do niego przystapic. Gdy natomiast w toku odbioru Zostang
ujawnione nieistotne wady (usterki), ktore nie wplywaja na moZliwosc usytkowania obiektu i s3
moZliwe do ich niezwlocznego usuniecia, _nie powinno to uniemozliwiac _odbioru obiektu,
zwiaszcza, gdy jest moZliwe przejecie obiektu i jego wykorzystywanie zgodnie z jego celem.
Zamawiajacy winien w takim przypadku dokonac obioru i zakreslic termin na ich usuniecie.
Trudno, w sytuagji bardzo duzych obiektow i o duzej ich wartosci, jak objety przedmiotowym
zamowieniem, przyjac, aby w sytuacji gdy obiekt jest w stanie umoziliwiajgcym jego
wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem, z powodu drobnych usterek, niewplywajacych w
Zadnej mierze na mozliwosc korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem (np. w sytuacji
usterkowego osadzenia drzwi do pomieszczenia gospodarczego, co nie uniemoZiiwia, ani ich
otwierania | zamykania, ani wykorzystania tego pomieszczenia zgodnie z przeznaczeniem i jest
znikomej wartosci na tle catego zamdwienia) i np. obiekt zostanie przejety do uzytkowania, co jest
czestym zjawiskiem, odmowic racji wykonawcy, iZ jest podstawa do jego odbioru koricowego.

Celem i zamiarem konstruowania stosunku prawnego powinno byc bowiem wywigzanie sie kazdej
Ze stron z je] obowigzkow kontraktowych, uksztattowanych z uwzglednieniem obowigzujacych

przepisow prawa i _celu wszczecia postepowania o _udzielenie _zamdwienia, ktdrym jest
wybudowanie obiektu stuzacego do zatoZonych celow (... ).
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10. Biorac _pod uwage wszystkie powyzsze okolicznosci, Odwotujacy wnosi o
wprowadzenie spdjnych definicji oraz doprowadzenie postanowien Umowy do
zgodnosci z art. 647 kodeksu cywilnego poprzez nadanie im brzmienia
jednoznacznie definiujacego  nieistotne wady przedmiotu umowy oraz

jednoznacznie precyzujacego, iz Zamawiajacy odbierze Przedmiot umowy 2z
wadami nieistotnymi, w tym w szczegélnosci:

» modyfikacje pkt 1 ,Postanowienia ogdlne” IPU, poprzez sprecyzowanie definicji uzytych na
potrzeby tresci IPU poprzez dookre$lenie charakteru wad pociagajacych za soba okreslone
skutki oraz postuzenie sie sformutowaniami odzwierciedlajgcymi zakres prac przypisanych do
danego etapu odbiorowego, tj. przyktadowe nadanie im nastepujacego brzmienia, tj.:

1.2.23. Protokot odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy odbidr robot
budowlanych w zakresie usuniecia przez Wykonawce Wad istotnych (ti. czyniacych

przedmiot zamowienia niezdatnym do zwykieqgo uzZytku).
()

1.2.28. Wada - wada fizyczna lub prawna:

1.2.28.1. Istotna wada fizyczna - istotpa niezgodnos¢ przedmiotu umowy z
postanowieniami lub celem umowy, uniemoZliwiajaca korzystanie z

danego elementu prac zgodnie z jego przeznaczeniem, w

szczegolnosci polegajaca na:

- Braku wiasciwosci, ktore przedmiot umowy powinien miec ze wzgledu na cel w umowie
oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia,

- Braku wiasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajacego, w tym
przedstawiajac probke lub wzor,

- Nieprzydatnosci do celu, o ktorym Wykonawca poinformowat Zamawiajgcego przy
zawarciu umowy, a Zamawiajacy nie zgfosif zastrzezenia, co do takiego przeznaczenia,

- Wydaniu przedmiotu umowy Zamawiajacemu w stanie niezupeinym, nieprawidfowym
zamontowanym [ uruchomionym, jeZeli czynnosci te zostaly wykonane przez
Wykonawce lub osobe trzecig, za ktorg Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc. albo
przez Zamawiajacego, ktory postapit wedtug instrukci otrzymanej od Wykonawcy.

(-.2)
1.2.28.3. Nieistotna wada fizyczna - usterki, niezgodnosci nie majace wplywu

na moZzliwosc korzystania z efektu wykonanych prac
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» modyfikacje pkt 20.20 IPU, poprzez sprecyzowanie definicji uzytych na potrzeby treéci IPU
poprzez postuzenie sie sformutowaniami odzwierciedlajagcymi zakres prac przypisanych do
danego etapu odbiorowego, tj. przyktadowe nadanie im nastepujacego brzmienia, tj.:

W _przypadku stwierdzenia w toku ktdregokolwiek z odbiordw Nieistotnych wad
fizycznych przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dokona odbioru oraz Strony ustala termin
usuniecia Nieistotnych wad fizycznych, ktdry bedzie uwzglednial dostepnos¢ materiatéw,
charakter oraz techniczne moZliwosci ich usuniecia. Usuniecie Nieistotnych wad
fizycznych zostanie przez Strony stwierdzone protokolarnie. Usuniecie przez Wykonawce
Nieistotnych wad w_terminie bedzie uznane za zakoriczenie robot w dniu podpisania

Protokotu odbioru koricowego robot.

IV. Zarzut zastrzezenia kar umownych za op6znienie — zarzut nr 2 (i)

1. W przedmiotowym postgpowaniu, w ramach poszczegdlnych postanowien IPU, Zamawiajacy
zdefiniowat katalog kar umownych obcigzajacych Wykonawce, wskazujac na m.in. na
nastgpujgce podstawy naliczania kar umownych:

27. Kary umowne

27.1. Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kary umowne, niezaleznie w kazdym z nastepujacych
przypadkow:
27.1.1.Za opdZnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,03% wartosci
umowy brutto okreslonej w pkt. 6.1.1. niniejszej umowy, za kazdy dzieri opéZnienia,
27.1.2.Za opoZnienie w usunieciu wad ujawnionych w trakcie odbioru oraz w okresie
rekojmi | gwarangji - w wysokosci 0,01% wartosci umowy brutto okreslonej w pkt.
6.1.1. niniejszej umowy, za kazdy dzieri opdZnienia, liczac od nastepnego dnia po
terminie, w ktorym miafo nastgpic usuniecie wad,
27.1.3.(..)
27.1.4.W przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,01% wartosci brutto
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy dzier
opdZnienia, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym miala nastapic zaptata,
()
27.2.(..)
27.7. Zamawiajgcy ma prawo odstgpic od naliczenia kar umownych za opdZnienie w
wykonaniu przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy wynika ono przyczyn, za ktore nie
odpowiada Wykonawca.
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2. Oceniajgc powyzszy katalog kar umownych nalezy wskazaé, ze jako podstawe naliczania kar

35

umownych wyzej zdefiniowanych, Zamawiajacy wskazat ,opdznienie” w realizacji poszczegdinych
czynnosci przez Wykonawce, W tym kontekscie podnosimy, ze zgodnie z pogladami doktryny i
judykatury kara umowna winna opierac sie na zasadzie winy dluznika w niewykonaniu
lub nienalezytym wykonaniu zobowigzania. Co wiecej, samo uzycie w Umowie stowa
~Opdznienie” nie jest tozsame z odejsciem od odpowiedzialnosci diuznika na zasadzie winy na
rzecz odpowiedzialnosci diuznika na zasadzie ryzyka. W tym kontekécie zwracamy uwage
przyktadowo na stanowisko komentatorow zaprezentowane w komentarzu do art. 483 Kodeksu
cywilnego (Komentarz do Kodeksu cywilnego, red. prof. Gutowski, IT wyd. 1, 2016), w ktdrym
wskazano, iz ,w zakresie kar zastrzeganych za opdzZnione wykonanie zobowigzania kategorycznie
podkreslic trzeba, Ze samo zastrzeZenie w umowie, Ze kara nalezy sie ,za opdznienie” nie oznacza
Jeszcze, Ze chodzi tu o kazde opdzZnienie, a wiec takze to niezalezne od winy dtuznika”
(identycznie P. Drapata, w: System PrPryw, t. 5, 2013, s. 1152, Nb 142).

Jesli strony zdecydowatyby sie na rozszerzenie odpowiedzialnosci wykonawcy, o ktérym mowa w
art. 47381 KC, to zgodnie ze stanowiskiem Sadu Najwyiszego musza w umowie wskazad
(oznaczy¢, wymienic), za jakie inne - niz wynikajace z ustawy - okolicznosci dtuznik ma ponosic
odpowiedzialno$¢. Okolicznosci te zatem muszg by¢ w umowie wyraznie okreslone (wyrok Sadu
Najwyzszego z dnia 27.09.2013 r. sygn. akt I CSK 748/12), w przeciwnym razie taka kara umowna
nie jest skutecznie zastrzezona. Konieczno$¢ wskazania katalogu przyczyn opdznienia dla
skutecznosci rozszerzenia odpowiedzialnosci diuznika ma swoje glebokie uzasadnienie. Katalog
takich okolicznoéci bytby w praktyce nieograniczony, na co nie pozwala przede wszystkim tres¢ art.
473 KC (w przepisie bowiem mowa o ,0znaczonych okolicznosciach”). Nadto nalezy pamietac, ze
zasada swobody umow doznaje ograniczen i nie kazde rozszerzenie odpowiedzialnosci dtuznika
miescitoby si¢ w tych granicach. Przyktadowo nie moglyby to by¢ okolicznoéci obciazajace
wierzyciela. Kara umowna jest bowiem sankcja cywilnoprawng za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowiazania przez dtuznika. Takie rozszerzenie bytoby wiec sprzeczne z istota (naturg)
odpowiedzialnosci diuznika za niewykonanie zobowigzania oraz z naturg kary umownej (tak wyrok
Sqdu Najwyzszego z dnia 27.09.2013 r. sygn. akt I CSK 748/12).

Konieczno$¢ modyfikacji postanowien Umowy w tym zakresie i jednoznaczne przesadzenie, ze
wykonawcy ponosic majg odpowiedzialnos¢ jedynie za sytuacje zawinionego opdznienia w
wykonaniu okreslonych czynnosci (tj. za zwioke) jest tym bardziej uzasadniona, ze nie ma
jakiegokolwiek uzasadnienia, aby w odniesieniu do niektdrych czynnosci realizacyjnych wykonawcy
obcigzani byli karami umownymi za opdznienie z wytaczeniem okolicznosci niezaleznych od
wykonawcy, za inne za$ czynnosci w zamierzeniu Zamawiajacego ponosili odpowiedzialnoéé¢ takze
za sytuacje przez siebie niezawinione. Warto zaznaczy¢, ze w celu unikniecia sporéw
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interpretacyjnych powszechng obecnie praktykg rynkowa w zakresie inwestycji realizowanych w
rezimie ustawy Prawo zamdwien publicznych jest jednoznaczne odnoszenie sie przy formutowaniu
katalogu kar umownych do pojecia ,zwioki”, nie zaé ,opdznienia”. Tak przyktadowo w

postepowaniu pn.

«Poprawa jakosci | dostepnosci w diagnostyce i terapii chorob cywilizacyjnych

poprzez rozbudowe szpitala specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie”, (znak postepowania:
D25C/251/N/25-49rj/19, Zamawiajacy: Szpitale Pomorskie Sp. z 0.0.), czy postepowaniu pn.
~Budowa budynku CK STOS z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: "Utworzenie w
Gdarisku Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knowledge Services) w zakresie
infrastruktury B+R.” (znak postepowania: ZP/229/022/R/19, Zamawiajacy: Politechnika Gdanska).

5. Biorac pod uwage wszystkie powyzsze okolicznosci, Odwotujacy wnosi o modyfikacje

tresci SIWZ poprzez:

* modyfikacje punktu 27 IPU: ,Kary umowne” poprzez nadanie mu nastepujacego

brzmienia:

27. Kary umowne
27.1. Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kary umowne, niezaleznie w kazdym =z

nastepujgcych przypadkow:

27.1.1.

27.1.2.

27.1.3.
27.1.4.

()

277,

Za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,03% wartosci
umowy brutto okreslonej w pkt. 6.1.1. ninigjszej umowy, za kazdy dzieri
Zwioki,

Za zwioke w usunieciu wad ujawnionych w trakcie odbioru oraz w okresie
rekajmi | gwarancji - w wysokosci 0,01% wartosci umowy brutto okreslonej w
Pkt. 6.1.1. niniejszej umowy, za kazdy dzieri zwioki, liczac od nastepnego dnia
po terminie, w ktorym miafo nastapic usuniecie wad,

(..)

W przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,01% wartosci
brutto wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
za kazdy dzieri zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktorym miata
nastapic zapfata,

Zamawiajagcy ma prawo odstapic od naliczenia kar umownych za zwioke w
wykonaniu przedmiotu umowy, w sytuaci, gdy wynika ono przyczyn, za ktore
nie odpowiada Wykonawca,

V. Zarzut zaniechania wprowadzenia gérnego limitu kar umownych — zarzut 2 (ii)
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1. Niezaleznie od powyzszej argumentacji dotyczacej zastrzezenia kar umownych za opdznienie,

nalezy takze zwréci¢ uwage na brak okreélenia w ramach IPU gérnego limitu, do ktérego
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos$¢ z tytutu kar umownych. W tym kontekécie

zwracamy uwage, ze w ramach orzecznictwa sadéw powszechnych podkresla sie, ze wysokoé¢
natozonych kar umownych nie moze przekraczaé wysokosci naleznego wynagrodzenia, a w
sytuacji, w ktorej wysokos$c kar w stosunku do wartosci catego zobowiazania oscyluje
w granicach kilkudziesieciu procent wartosci umowy, sady uznaja je za nadmierna
dolegliwos¢, Swiadczaca o ich niewspétmiernosci w rozumieniu art. 484§2 KC (tak np.
wyrok SO w Rzeszowie z dnia 25.09.2019 r.; sygn. akt VI Ga 173/13, w ramach ktérego Sad za
niewspotmierng uznat kare umowng na poziomie 40% naleznego wynagrodzenia). Co wiecej, w
orzecznictwie wskazuje sig rowniez, Ze roszczenie o zaptate kary umownej na wypadek zwioki lub
opoZnienia nie przystuguje stronie odstepujacej od umowy wzajemnej, jezeli w umowie
zastrzeZono rowniez taka kare w zwigzku z odstapieniem od umowy (tak wyrok SN z dn.
14.06.2018 r., sygn. akt V CSK 534/17), co prowadzi do wniosku, ze limit kar za opéznienia
nie powinien przekracza¢ wysokosci kary ustanowionej na wypadek odstapienia od
umowy, ktéra w przedmiotowym przypadku wynosi 10%.

2. Takie stanowisko zajeta tez Krajowa Izba Odwotawcza w wyroku z dnia 4 wrzeénia 2018 r. (sygn.
akt KIO 1601/18), gdzie wskazane zostato, ze: ,Zamawiajagcy okreslit w umowie wiele
przypadkow, ktdre moga powodowac naliczenie kar umownych. Jakkolwiek zasadne Jjest
zabezpieczenie interesow Zamawiajgcego oraz nalezytego wykonania zamowienia to uregulowania
dotyczgce kar umownych nie moga prowadzic do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie
Zamawiajgcego czy naruszenia zasady proporcjonainosci. W zwigzku z powyzszym Izba
nakazala okreslenie limitu kar umownych do wysokosci kary przewidzianej za
niewykonanie zamowienia, co umozliwi rowniez wykonawcom ocene ryzyk i nalezyta
wycene oferty”. Na takim stanowisku stanela tez Izba w jednym z najbardziej aktualnych
wyrokéw z dnia 30 paZdziernika 2020 r. (sygn. akt KIO 2652/20), z ktérego wynika, ze ,Izba
wziefa pod uwage stanowisko Zamawiajacego, ktory wielokrotnie podkresiat w swoich pismach, ze
ustalenie dla kar umownych z innych tytutow niz odstapienie od umowy limitu na poziomie 10%
wartosci brutto umowy spowoduje, Ze kary te nie beda wystarczajaco stymulowaty wykonawce do
naleZytego wykonania tego zamowienia. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesow
Zamawiajgcego oraz naleZytego wykonania zamowienia to uregulowania dotyczace kar umownych
nie moga prowadzic do swoistego nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiajgcego czy
tez naruszenia zasady proporcjonalnosci. W zwigzku z powyzszym Izba nakazata okreslenie limitu
kar umownych do wysokosci kary przewidzianej za niewykonanie zamowienia, co umozliwi réwniez
wykonawcom ocene ryzyk zwigzanych z realizacja na takich warunkach tego zamodwienia i
nalezyta wycene oferty, jednak odstepujac od okreslania za Zamawiajacego wysokosci takiego
limitu.”

3. W przedmiotowym postgpowaniu, w ramach poszczegdlnych postanowieri IPU, Zamawiajacy
zdefiniowat katalog kar umownych obcigzajacych Wykonawce, wskazujac na m.in. na nastepujace:
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27. Kary umowne

27.8. Zamawiajgcy zastrzega  sobie prawo dochodzenia  odszkodowania
przewyzszajacego naliczone kary umowne, na zasadach ogoinych.

27.9.  Kary umowne zawarte w niniejszej umowie podiegaja faczeniu.

4. Bioragc pod uwage powyzsze, tj. brak mozliwosci realnego wyegzekwowania kar umownych
przekraczajgcych poziom  kilkudziesieciu procent wynagrodzenia umownego, a takze
uwzgledniajac, ze brak wprowadzenia limitu kar na obecnym etapie doprowadzi do skalkulowania
przez wykonawcow znacznie wiekszych ryzyk (co przyczyni¢ sie moze do nieracjonalnego
wydatkowania srodkow publicznych), podkreslamy zasadno$¢ dokonania modyfikacji treéci SIWZ
w tym zakresie. Zwracamy przy tym uwage, ze wprowadzenie limitu kar jest obecnie
powszechnym dziataniem wsrod zamawiajacych publicznych w  przypadku  inwestycji
kubaturowych, ktérzy tak jak zostato to wskazane w powolywanych powyzej wytycznych
zawartych w orzecznictwie saddw powszechnych i Krajowej Izby Odwotawczej, limit tych kar
okreslaja na poziomie zréownanym z poziomem kary umownej przewidzianej na
wypadek odstapienia od umowy, tak np. w ramach postepowania na Budowe Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie, nr postepowania 04/MSN/PN/2018 (limit kar umownych na poziomie
15% przy tozsamej wysokosci kary umownej na wypadek odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy); czy w ramach postepowania pn. ,Budowa budynku CK STOS z
zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: "Utworzenie w Gdarisku Centrum Kompetencji
STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R.” , znak
postgpowania: ZP/229/022/R/19 (limit kar umownych na poziomie 20% przy tozsamej wysokosci
kary umownej na wypadek odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy).

5. Biorac pod uwage wszystkie powyzZsze okolicznosci, Odwotujacy wnosi o modyfikacije
tresci SIWZ poprzez:
» ustalenie w ramach Umowy limitu kar na poziomie 10% wynagrodzenia

umownego brutto.

VI. Zarzut przyznania Zamawiajgcemu prawa do odstapienia za op6Znienie — zarzut 3
1. Zamawiajagcy w ramach punktu 24 IPU ,Odstgpienie od umowy” skonstruowat katalog

przestanek uprawniajgcych do jednostronnego odstapienia przez Zamawiajacego od umowy
miedzy innymi w nastepujacych przypadkach:
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24. Odstapienie od Umowy
24.1. Zamawiajacy moze odstapic od umowy lub jej czesci, w przypadku wystapienia przyczyn, za
ktore odpowiada Wykonawca, w tym w szczegdlnosci w kazdym z nastepujacych
przypadkow:

(..)

24.1.2. Wykonawca opdZnia sie z wykonaniem przedmiotu umowy w stosunku do
terminow umowy lub harmonogramu,

24.1.3. Wykonawca, w ocenie Zamawiajacego, opoznia sie z wykonaniem
przedmiotu umowy tak dalece, Ze nie jest mozliwe, aby wykonat przedmiot
umowy w terminie,

()

24.1.10. Wykonawca opdZnia sie w wykonaniu robdt budowlanych stwarzajac
zagroZenie terminowej realizacji zadania, a w szczegdinosci, gdy zagroZona
Jest realizacja harmonogramu rzeczowo- finansowego w terminie do 14 dni w
stosunku do podpisanego harmonogramu.

2. Powyzszy katalog przestanek uprawniajacych Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
wskazuje na mozliwos¢ skorzystania z tego uprawnienia co do zasady bez mozliwosci
ustosunkowania si¢ wykonawcy do podstaw jego zastosowania i bez wyznaczenia mu
dodatkowego terminu na zniwelowanie zidentyfikowanych uchybien. Zamawiajacy w ogdle nie
uwzglednit mozliwosci wezesniejszego wezwania wykonawcy do zwigkszonej mobilizacji badz
zaprzestania okreslonych dziatan. Tym samym, Zamawiajacy nie przewidziat mechanizmu
umozliwiajacego wykonawcy ustosunkowania sie do podstaw odstapienia od umowy i
zniwelowania bledow dostrzezonych przez Zamawiajacego. Brak takiego mechanizmu
uwidacznia wiec juz co do samej zasady brak dazenia ze strony Zamawiajacego do stabilizagji
stosunku prawnego i wdrozenia rozwigzan najbardziej optymalnych z punktu widzenia realizagji
kontraktu, zabezpieczenia potrzeb publicznych i racjonalnego wydatkowania érodkéw
publicznych, bedac tez mechanizmem catkowicie oderwanym od aktualnej tendencji rynkowej i
praktyk innych publicznych podmiotéw.

3. Zdefiniowany katalog okolicznosci, ktdre skutkowa¢ moga odstapieniem od umowy obrazuje,
ze Zamawiajacy zastrzegajac to uprawnienie nie wzigt pod uwage wagi i rodzaju
naruszen, uniezalezniajagc podstawy do odstapienia od umowy od przyczyn
zaistnienia danej okolicznosci i zawinienia obcigzajagcego w tym zakresie
wykonawce, stad tez Odwolujacy kwestionuje podstawy odstapienia od umowy
zdefiniowane w punkcie 24.1.2, 24.1.3 oraz 24.1.10 IPU. Analiza okolicznoéci
stanowigcych podstawe do odstgpienia od umowy w ww. sytuacjach obrazuje bowiem, ze
sankcja ta zostata przez Zamawiajagcego oparta na konstrukcji oderwanej od realiéw
wykonywania robot budowlanych, prezentujac abstrakcyjne podejécie do tej instytucii,
oderwane od wplywu poszczegdlnych sytuacji na powodzenie danego przedsiewziecia
inwestycyjnego i okolicznosci, ktore do zaistnienia takiego stanu rzeczy doprowadziy.
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4. W tym kontekscie, podkreslic nalezy, ze odstapienie od umowy traktowane jest jako
ostateczne rozwiazanie, ktére winno by¢ wdrazane w sytuacjach razacych naruszen
po stronie wykonawcy, ktére nie rokuja na prawidlowe zakonczenie kontraktu,
ktére to stanowig nadrzedny cel realizacji danego przedsiewziecia inwestycyjnego. Nalezy
podkreslic, ze wskutek odstapienia od umowy powstaje taki stan jakby umowa w ogdle nie
zostata zawarta czyli umowa nie wywiera skutkéw prawnych ex tunc. Przy tak dalekosieznych
skutkach mechanizm odstapienia od umowy winien by¢ w konsekwencji traktowany z duzg
ostroznoscia, zwlaszcza, ze w praktyce jego wdrozenie, zwlaszcza przy ogolnym uregulowaniu
przestanek uprawniajacych do odstapienia od umowy rodzi szereg probleméw i komplikagji, nie
tylko dla wykonawcéw, ale i dla zamawiajacych. Nalezy bowiem mie¢ na wzgledzie, ze
odstgpienie od umowy jest oéwiadczeniem woli o charakterze prawno-ksztattujacym, co nie
oznacza, ze nie moze ono byc wadliwe lub bezskuteczne. Jak kazde o$wiadczenie woli, ktérego
skutecznos¢ zalezy od spetnienia okreslonych warunkéw w znaczeniu klasycznym, moze by
skutecznie kwestionowane przez jego adresata. Zrealizowane przez Zamawiajacego odstapienie
od umowy ma charakter sankcyjny i trudno wyobrazi¢ sobie w praktyce sytuacje aby jego
adresat zgodzit sig z takim stanem rzeczy (tak wyrok KIO z dnia 11 grudnia 2017 r., sygn. akt
KIO 2522/17).

5. Przedstawiciele doktryny, dazac do stabilizacji kontraktéw publicznych w ogéle poddajg w
watpliwos¢ zasadnosc i celowo$¢ korzystania z mechanizméw odstapienia od umowy przez
zamawiajacych, akcentujac ostatecznosc takiego rozwigzania. Co do zasady poddaje sie wiec w
watpliwos¢ skorzystanie z prawa odstgpienia od umowy, co najmniej z dwoch powoddw. Po
pierwsze, pozostaje ono w sprzecznosci z zasada realnego wykonania zamdwienia publicznego,
wzmocniong publicznoprawnym obowigzkiem dochodzenia roszczen; zamawiajgcemu nie wolno
godzi¢ sie na klauzule prawa odstapienia przystugujacego wykonawcy, ani_zastrzegac¢ na

swoja rzecz prawa do przedwczesnego rozwiazania umowy o zamdwienie, ktére ze
wzgledu na potrzeby zbiorowe powinno by¢ do korica wykonane. Po drugie, przepisy

kodeksu cywilnego, a takze prawa zaméwien publicznych (w $lad za dyrektywami) limituja
przypadki tzw. ustawowego prawa do odstapienia od umowy, ktére z punktu
widzenia intereséw obu stron uznaje sie za wystarczajace (zob.: prof. dr hab. Ryszard
Szostak, Umowy o zamdwienie publiczne w zarysie, Warszawa 2018 r., str. 55).

6. Odwotujacy wskazuje dodatkowo, ze Zamawiajacy nie wskazat de facto dopuszczalnego czasu
opoznienia, przekroczenie ktérego bedzie podstawa do odstapienia od umowy w zakresie
punktow 24.1.2 i 24.1.3. Z kolei w punkcie 24.1.10 Zamawiajacy przewidzial przypadek
opéznienia stwarzajacego zagrozenie terminowej realizacji zadania, a w szczegoInosci
sytuacje, gdy zagrozona jest realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie do
14 dni w stosunku do podpisanego harmonogramu. Zastrzezenie sankcji odstapienia od
umowy w takiej sytuacji jest o tyle niezasadne, ze Zamawiajacy definiujac taka podstawe
odstgpienia od umowy uniezaleznia ja od przyczyn zaistnienia takiej okolicznosci, nie
przektadajac jej jednoczesnie na powodzenie realizacji calego zamierzenia
inwestycyjnego. Co za tym idzie, takie zdefiniowanie przestanki odstapienia od umowy
generuje mozliwosC wystgpienia absurdalnej sytuacji, w ktérej z uwagi na opdznienia w
wykonaniu jednego z elementéw wymienionych w harmonogramie prac wykonawca moze
spotkac sig z sankcja odstgpienia od umowy, pomimo ze mobilizacja i przygotowanie na
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pozostatych frontach prac nie wskazuja na zagrozenie terminu wykonania catej inwestycji, do
zakonczenia ktorej pozostaje czas umozliwiajacy na zniwelowanie zaistniatych opéznien. Co
wigcej, sankcjonowanie w ramach wskazanej przestanki odstapienia od umowy z uwagi na
opoznienia wygenerowane wszelkimi sytuacjami, réwniez niezawinionymi przez wykonawce,
Jest o tyle nieuzasadnione, ze sam Zamawiajacy w ramach podstaw do odstapienia od umowy
zdefiniowanych w pkt 24 IPU definiuje mozliwos¢ odstgpienia od umowy w sytuacji nie
przystapienia przez wykonawce do wykonywania robét z przyczyn od niego zaleznych. Z uwagi
na zblizony charakter obu przestanek odstapienia od umowy, catkowicie niezrozumiatym jest
odejscie w ramach 24.1.2, 24.1.3 i 24.1.10 IPU od zawinienia po stronie wykonawcy, ktore
stusznie w ramach analogicznej podstawy zdefiniowanej w pkt 24 bylo akcentowane.
Niezasadnym jest w koncu wdrazanie tej ostatecznej sankcji juz przy 14-dniowym opdznieniu
w wykonywaniu prac, w sytuacji, w ktérej pewnym rynkowym standardem jest w tym zakresie
przewidywanie termindw znacznie duzszych, z ktdrych zaistnieniem publiczni Zamawiajacy
wigza dopiero podstawe do rozwazania odstgpienia od umowy. Tak np.:

e postgpowanie pn. ,Rozbudowa szpitala specjalistycznego im. F. Ceynowy w
Wejherowie”: § 15 ust. 1 pkt 3 lit. h — ,(..) w przypadku przekroczenia
ktdregokolwiek z terminow wykonania poszczegdinych etapow prac zawartych w

HRF o ponad 30 dni oraz po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do
przyspieszenia tempa robot. Przekroczenie termindw nie dotyczy przypadkow, w
ktdrych wine za opdZnienie ponosi Zamawiajacy oraz nie dotyczy przypadkow sily
wyzszej”;

e postepowanie pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej
podstawie robot budowlanych w ramach zadania ,Budowa infrastruktury
warsztatowo-magazynowej systemu SICO-WISEA w kompleksie wojskowym 2069
w Warsztatach Techniki Lotniczej w Toruniu”- - § 21 ust. 1 pkt 4 - , Wykonawca
opéZnia z__wiasnei winy wykonywanie przedmiotu umowy w  terminach
okresjonych w umowie i zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo- inansowym
opoZnienie to trwa diuzej niz 40 dni kalendarzowych”.

e postepowanie pn. Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w
Poznaniu — centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZ5K) w zakresie modufow
1, 23, 2b i 3b w formule ,,zaprojektuj i wybuduj™ ,,Wykonawca jest w zwiloce w
realizacji ktoregokolwiek z etapow, okreslonych w HRF o wiecej niz 30 dni”.

» Postepowanie pn. wykonanie ustug architektonicznych i inZynieryjnych w zakresie
projektowania oraz robot budowlanych dla Zadania Inwestycyjnego: Budowa hali
sportowej z {fgcznikiem wraz z przebudows istniejgcej sali gimnastycznej na aule
audytoryjng: - § 19 ust. 2 pkt 6 — ,Wykonawca popadnie w zwioke z realizacja
Przedmiotu Umowy lub ktoregokolwiek z etapow prac przekraczajacg 60 dni”.

7. Co za tym idzie zastrzezenie odstapienia od Umowy we wskazanych, kwestionowanych
przypadkach przy obecnym sposobie ich sformutowania absolutnie nie koreluje z istota
funkcji odstapienia od umowy. Odstapienie od umowy powinno by¢ narzedziem
sankcjonowania powaznych naruszen, zawinionych przez wykonawce i sugerujacych brak
potencjatu po jego stronie do zakoriczenia danego przedsiewziecia. Uprawnienie do
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odstapienia od umowy w obecnym ksztalcie sprawia, ze wykonawca w zasadzie przez caly
okres realizacji umowy bedzie ponosit ryzyko zwiazane z jednostronng kwalifikacja przez
Zamawiajgcego danej sytuacji jako stanowigcej podstawe do odstgpienia od umowy,
pozostajgc w niepewnosci co do realizacji danej umowy, zwlaszcza, iz nie ma mozliwosci
zajecia swojego stanowiska w sprawie. Takie dziatanie Zamawiajacego, w ocenie
Odwotujacego nie tylko niweczy istote mechanizmu odstapienia od umowy i wyszczegdinione
powyzej przepisy ustawy Pzp limitujace mozliwos$¢ odstapienia od umowy, ale tez jest
niezgodne z podstawowymi zasadami zamdwien publicznych, w ramach ktérych za
posrednictwem zasady proporcjonalnosci, przejrzystosci i adekwatnosci nakazuje sie
stosowanie s$rodkéw adekwatnych do zamierzonego celu (tak: Skubiszak —
Kalinowska Irena, Wiktorowska Ewa, Prawo zamdwie publicznych. Komentarz
aktualizowany, LEX). W omawianych przypadkach zastrzezenie sankcji odstapienia od
umowy waloru takiej adekwatnoéci zdaniem Odwotujgcego nie ma, bedac jedynie wyrazem
konstrukcji skrajnie niekorzystnej dla stabszej strony stosunku umownego, tj. wykonawcy.

8. Biorac pod uwage wszystkie powyisze okolicznosci, Odwotujacy wnosi o

modyfikacje tresci SIWZ poprzez modyfikacie pkt 24 IPU poprzez nadanie mu
nastepujacego brzmienia:

24. Odstapienie od Umowy

24.1. Zamawigjgcy moze odstapic od umowy lub jej czesci, w przypadku wystapienia
przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca, w tym w szczegdlnosci w kazdym z
nastepujacych przypadkow, z_zastrzeZeniem, Ze skorzystanie z prawa do

odstapienia od umowy poprzedzone zostanie wezwaniem wykonawcy do
usuniecia_zidentyfikowanych naruszeri z wyznaczeniem mu w tym celu

dodatkowego terminu:
(!

24.1.2. Wykonawca opdZnia sie z wykonaniem przedmiotu umowy o okres diuzszy niz 30
dni w stosunku do terminow umowy lub harmonogramu, w_sytuacji, w ktorej z

caloksztattu okolicznosci zwigzanych z pracami wykonywanymi przez
wykonawce wynika, Ze takie opdZnienie zagraza terminowosci wykonania

catego zamierzenia inwestycyineqgo,
24.1.3. Wykonawca, w ocenie Zamawiajgcego, opoznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy

lak dalece, tj. o co najmniej 30 dni w _stosunku do termindw umowy lub

harmonogramu, Ze nie jest moZiiwe, aby wykonat przedmiot umowy w terminie,
(..)
24.1.10. Wykonawca opdZnia sie z_przyczyn leZacych po stronie wykonawcy w

wykonaniu robot budowlanych stwarzajac zagrozenie terminowej realizacji calego
zadania inwestycyjnego, a w szczegolnosci, gdy zagroZona jest realizacja
harmonogramu rzeczowo- finansowego w terminie de-24-éni co najmniej 30 dni w
stosunku do podpisanego harmonogramu.
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Budimex SA
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

Biorac pod uwage wszystkie powyisze okolicznosci, skorzystanie ze $rodkéow ochrony
prawnej stato sie konieczne i uzasadnione, a Odwotujacy wnosi o0 jego uwzglednienie.

Zataczniki:

1. Petnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia optaty skarbowej,
2. Dokumenty rejestrowe Odwotujacego,

3. Dowdd przestania kopii odwotania Zamawiajacemu,

4. Dowdd uiszczenia wpisu od odwotania.

Anna Wrzesien

e Nedwignk

radca prawny
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calosc

Warszawy, X11 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadoweqgo NR KRS 0000001764
nk Polska SA rachunek nr 41 1600 1127 0003 0121 9975 5001. kaptal zakladowy 127.650.490 21 wotacory w

Budimex SA, NIP 526 10 03 187, REGON 010732630, Sad Rejonowy dla m.st
Jank PEKAO SA rachunek nr 02 1240 1037 1111 0010 0480 4344, Fortis Bani

8] uad | 2018

Warszawa, dnia 9 maja 2018 .

PEENOMOCNICTWO

Budimex S.A. z siedzibqg w Warszawie, adres: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, spotka wpisana do
rejestru przedsigbiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000001764, kapitat zakladowy
127 650 490,00 zt wptacony w catosci, NIP 526 10 03 187, Regon 010732630, dalej jako ,.Spé6tka”,
niniejszym udziela

Annie Wrzesien
radcy prawnemu wpisanemu na listg radcow prawnych prowadzong przez Okregowa Izbe Radcéw
Prawnych w Warszawie pod nr wpisu WA-12658

petnomocnictwa ogdlnego, obejmujacego umocowanie do czynnosci okreslonych w art. 91 k.p.c. oraz
upowaznia jg do reprezentowania Budimex S.A. przed sadami powszechnymi, Policja, Prokuraturga,
Krajowa Izba Odwotawczg, organami administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego we
wszystkich sprawach i postgpowaniach, w ktérych Budimex S.A. jest strong (w tym powodem,
pozwanym, wnioskodawca, odwotujacym czy uczestnikiem),

w tym w szczegdlnosci do:

— wnoszenia srodkéw ochrony prawnej przewidzianych w ustawie Prawo zaméwien publicznych, w
tym wnoszenia odwotan oraz zglaszania przystapier do postepowan odwotawczych wszczetych na
skutek odwotan whniesionych przez inne podmioty,

— wnoszenia i przyjmowania pism w postepowaniu przed Prezesem Urzedu Zaméwieni Publicznych,
Prezesem Krajowe] Izby Odwotawczej, Krajowg Izbg Odwotawcza oraz przed Sadem Okregowym,

— reprezentowania Spéiki na posiedzeniu i na rozprawie przed Krajowa 1zba Odwotawczg oraz przed
Sgdem Okregowym,

- udzielania dalszych petnomocnictw w opisanym powyzej zakresie.

Podwiadczam za zgodnodé z oryginatem
Warszawa

@ 16, 11. 2020

SINBK
na wWrzesien
radca prawny

www.budimex pl



P*atnooceci krajowe w Polsce Dok*adnie 13:49 Strona 1
Polecenia nalei ne

Przelew

Kod Z2leceniodawca Kontrahent Waluta Kwota
00EDAB2 BUDIMEX SA URZAD M.ST WARSZAWY CENTRUM OBSLUGI PLN 17,00

STEDMIOGRODZKA 9

WARSZAWA

Id. banku

12401037

NRB

02 1240 1037 1111 0010 0480 4344
Szczegé'y platnowci

OPLATA SKARB.OD PELNOM, DO REPREZ.
BUDIMEX SA PRZEZ KIO W POSTEP.
PU-2380-167-057-134/2020/MR

I P 0000000000-2

Informacja wewnétrzna

PODATNIKA

NRB
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Informacje klient-bank

Typ operacji
Przelew

Rodzaj polecenia
Jednorazowe
Platne dn.
20-11-16%

Zaawansowane / Historia

Uiytkownik Data Czas
Wprowadzenie EDAB 20-11-13 13:48
Akceptacia 00:00
Akceptacija 2 00:00
Typ operacji Liczba Kwota
Przelew 3 17,00

Podsumowanie wymienionych polecefi jednorazowych

Przelew Specjalne

Liczba 1 b

Kwota 17,00 0,00

Platnoxa ZUS Specjalne ZUS

Liczba ] 0

Kwota 0,00 0,00

Polecenie zap'aty F'atn. (SORBNET)

Liczba 0 0

Kwota 0,00 0,00

Polec. zap'. GOBI Platnoms podatku

Liczba 0 o

Kwota Q0,00 0,00

P'atnome MPS Specjalne - podatek

Liczba 0 0

Kwota 0,00 0,00

Blatnows podzielona VAT (przelew) B'atnoza podzielona VAT (pilne})

liczba [} 0

Kwota 0, 00 0,00

P'atnoez podzielona VAT (SORBNET) Platnoma podzielona VAT (pelecenie zap'aty)

Liczba 0 0

Kwota 0,00 0,00
Liczba razem Kwota razem
1 17,00

(Koniec listy)

P’atnoceci krajowe w Polsce
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3 . . 3 .
P*atnoceci krajowe w Polsce Dok*adnie 20-11-13 13:48 Strona 1
Polecenia nale;ne
Przelew
Kod Zleceniodawca Kontrahent Waluta Kuota
O0OEDAB1 BUDIMEX SA URZAD ZAMOWIEN PUBLICZNYCH PLN 20 000,00
SIEDMIOGRODZKA 9 Typ operacji
WARSZAWA Przelew
Id. banku Rodzaj polecenia
Jednorazowe
NREB Platne dn.
1037 1111 0010 0480 4344 €0 1010 1010 0081 3622 3100 0000 20-11-16
Szczegd'y p'atnomci Informacije klient-bank
WPIS OD ODWOLANIA BUDIMEX SA DO KIO
W POST.NR PU-2380-167-057-134/2020/
MR KOMENDA WOJ.POLICJI WE WROCLAW
I P 0000000C000-2
Informacja wewn#trzna
Zaawansowane / Historia
Uzytkownik Data Czas
Wprowadzenie EDAB 20-11-13 13:48
Rkceptacja 1 00:00
Akceptacja 2 00:00
Typ coperacji Liczba Kwota
Przelew 1 20 000,00
Podsumowanie wymienionych polecefi jednorazowych
Przelew Specjalne
Liczba 1 0
Kwota 20 000,00 0,00
Flatnoma ZUS Specjalne ZUS
Liczba (i o
Kviota 0,00 0,00
Polecenie zaplaty P'atn. (SORBMET)
Liczba o [
Kwota 0,00 0,00
Polec. zap'. GOBI P'atnoee podatku
Liczba o o
Kwota ¢, 00 0,00
Platnoss MPS Specjalne - podatek
Liczba 0 0
Kwota Q,00 0,00
Platnoea podzielona VAT (przelew) P'atnowa pedzielona VAT (pilne)
Liczba 0 Q
Kwota 0,00 0,00
P’atnome podzielona VAT (SORBNET) Platnoms podzielona VAT (polecenie zap'aty)
Liczba 1} 0
Kwota 0,00 0,00
Liczba razem Kwota razem
1 20 000,00

(Koniec listy)
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