Urzad Miasta Bydgoszczy
Wydziat Zamowien Publicznych
ul. Grudzigdzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 27.06.2023r.

Oznaczenie i nr postepowania: Rewitalizacja bulwaréw i nabrzezy obejmujaca przebudowe
umochien, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszaca
infrastruktura. - WZP.271.7.2023.E

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamodwien publicznych
(dalej uPzp - tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) Zamawiajacy przedstawia zadane pytania
i udziela odpowiedzi:

Pytanie 3

Pozwolenie wodnoprawne zostato wydane w dniu 31 maja 2019r. na dwa odcinki rzeki IV oraz
VI. Prace na odcinku VI sie nie rozpoczety w przeciggu 3 lat od wydania pozwolenia
wodnoprawnego.

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze dotgczone do postepowania pozwolenie wodnoprawne w
zakresie odcinka VI jest nadal w mocy?

Odpowiedz

Zgodnie z punktem Ill pozwolenia wodnoprawnego (znak:
GD.ZUZz.1.421.BD.72.2018/2019.SJ) decyzja zostata wydana bezterminowo z zachowaniem
warunkéw 1-5. Zgodnie z punktem Il ppkt. 4 ,,pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli
uprawniony nie rozpocznie wykonywania urzadzen wodnych z terminie 3 lat od dnia,

w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie tych urzadzen stato sie
ostateczne”. Zamawiajacy informuje, iz ww. termin zostat zachowany.

Decyzja stala sie ostateczna w dniu 26.06.2019 r., a roboty budowlane na odcinku IV
rozpoczeto 19.05.2022 r.

Pytanie 4

W przypadku konieczno$ci uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odcinek VI rzeki zaistnieje
rowniez koniecznos¢ wykonania operatu wodnoprawnego oraz uzyskania Decyzji
Srodowiskowej na ten odcinek.

Powyzsze podniesie koszty opracowania dokumentacji projektowej a przede wszystkim w
znaczgcy sposob wydtuzy terminy realizacji tych prac oraz wptynie na zakonczenie terminu
realizacji catego przedsiewziecia.

Czy Zamawiajacy na tg okolicznos¢ przewidziat mozliwos¢ aneksowania umowy w zakresie
kosztowym oraz terminowym?

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie 3.

Mozliwos¢ i okolicznosci aneksowania termindéw i wynagrodzenia wykonawcy zostaty
przewidziany w § 19 oraz §3 wzoru umowy.



Pytanie 5
Czy Zamawiajgcy posiada i moze udostepni¢ decyzje srodowiskowg na odcinek nr VI rzeki?

Odpowiedz

Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej rewitalizacji bulwaréw Brdy odcinka
IV i VI Projektant dokonat analizy parametréw ww. planowanego przedsiewziecia,
stwierdzajac, iz nie miesci si¢ ono w zadnej z grup wymienionych w §2 i 3 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé¢ na srodowisko (Dz.U. z 2016r. poz.71 t.j.) aktualnego na dzien opracowania
dokumentacji. Ponadto na etapie projektowym analizowane byty zapisy rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1839) w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko i rowniez nie stwierdzono, aby
parametry planowanego przedsiewzigcia odpowiadaly wymienionym w §2 i 3 rodzajom
przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko.

Ww. analizy charakteru i parametrow przedsiewziecia oraz jego kwalifikacja konieczna
bedzie do przeprowadzenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej przez
Projektanta.

Pytanie 6

pkt VIII.3.lit. b, c SWZ. Wykonawca, posiadajgcy duze doswiadczenie przy projektowaniu i
gospodarowaniu terenow zbiornikébw wodnych, zwraca si¢ z wnioskiem o zmiane warunkow
udziatu w postepowaniu poprzez usuniecie we wskazanych jednostkach redakcyjnych SWZ
warunkéw dotyczgcych "budowy/ przebudowy umocnien nadbrzezy".

Zmiana pozytywnie wptynie na konkurencyjnos¢ przedstawianych ofert. Zapisy odnoszgce sie
do nabrzeza niemiarodajnie ograniczajg mozliwos¢ udziatu w postepowaniu wykonawcom,
ktérzy posiadajg odpowiednie doswiadczenie do realizacji zamowienia publicznego.

Odpowiedz

Ze wzgledu na specyfike przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy nie zmienia zapiséw SWZ.
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