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Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamowienia publicznego

WYJASNIENIA | ZMIANY TRESCI SWZ

Dotyczy:  postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy?,
pn.: Modernizacja budynku Komisariatu Policji Poznan-Jezyce polozonego przy ul. Kochanowskiego 16 - Etap I.

Informuje, ze do Zamawiajacego wplynelo pytanie dotyczace tresci SWZ. Ponizej Zamawiajacy przytacza treS¢ zapytania
razem z odpowiedzig?.

Pytanie nr 1:

W PFU w pkt 3.5. ,Wymagania w stosunku do architektury — wykonczenie wewnetrzne" jest zapis ,wymiana umeblowania”. Czy
wykonawca ma przyja¢ w wycenie utylizacje starych mebli czy tylko przeniesienie do innych pomieszczefh w tym samym
obiekcie?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wymaga przeniesienia i zlozenia istniejacego wyposazenia / umeblowania pomieszczen we wskazane miejsca na
terenie jednostki KP Jezyce. Utylizacja nie jest obowigzkiem Wykonawcy.

Pytanie nr 2:
Czy zamawiajacy udostepni wykonawcy wszystkie pomieszczenia do realizacji remontu obiektu w jednym czasie. Jezeli
w etapach to wilu bo termin realizacji jest bardzo krétki i technologia uniemozliwia realizacjg zakresu prac w etapach.
Odpowiedz Zamawiajacego:
Roboty budowlane beda prowadzone w czynnym obiekcie. Zamawiajacy nie przewiduje jednorazowego udostgpnienia
Wykonawcy cafosci kondygnacji. Prowadzenie robét nie moze zakiocic pracy jednostki. Wykonawca winien zapewni¢
pracownikom oraz interesantom niezbedny dostep przez wydzielenie stref pracy. Rzuty obiektu zostaty udostepnione
w dokumentacji przetargowej m.in. w celu dokonania przez Wykonawce analizy mozliwosci prowadzenia robot.
Zamawiajgcy bedzie udostepniat pomieszczenia sukcesywnie w miare postepu robot.
Zaktadane etapy udostepnienia :
a) teren zewnetrzny — w dniu przekazania placu budowy;
b) dyzurka, pomieszczenia parteru — po wykonaniu przez Wykonawce tymczasowego stanowiska dla dyzurnych
Itymczasowa Scianka oddzielajaca oraz roboty instalacyjne/;
c) wykonanie fazienki dla interesantow na parterze, do ktorej instalacja jest prowadzona przez pomieszczenie piwnicy,
w ktorym tymczasowo zostanie zlokalizowanych 6-8 stanowisk pracy dla oséb z | pigtra;
d) pomieszczenia | pigtra:
—  rozpoczecie robét uzaleznione od terminu wykonania fazienki dla interesantéw na parterze,
—  pomieszczenia bedg udostepniane sukcesywnie w miare postepu robot, planowane jest udostepnienie kondygnacii
w 2-3 etapach,
— w miare mozliwosci prace nalezy prowadzic w pomieszczeniach przeciwleglych (po obu stronach korytarz
jednoczesnie).

Pytanie nr 3:

Czy zamawiajacy w przypadku realizacji robét w etapach przewiduje przediuzenie terminéw realizacji prac ze wzgledow
technologicznych (rowniez organizacyjnych).

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie wskazanych termindw realizacji umowy. Zmiana terminu jest mozliwa tylko
w przypadkach okreslonych w umowie.

' ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.)
2 podstawa prawna - art. 284 ust. 2 i 6 ustawy
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Jednocze$nie Zamawiajacy dokonuje3 zmiany tresci SWZ.
1) Pkt. 12.1 oraz 12.2 SWZ (SPOSOB ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT), otrzymujg brzmienie:

,12.1 Oferte nalezy zlozy¢ za pomocg Srodkow komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod adresem:
https.//platformazakupowa.pl/kwp_poznan, przy czym termin skfadania ofert upfywa w dniu 18.08.2022 roku,
0 godzinie 11:00.”

,12. 2 Termin otwarcia ofert odbedzie si¢ 18.08.2022 roku o godz. 11:30 za posrednictwem Platformy Zakupowej.”

2) pkt. 10 SWZ (TERMIN ZWIAZANIA OFERTA), otrzymuje brzmienie:
,Termin zwiqzania ofertg uplywa w dniu 16.09.2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertq jest dzien,
w ktorym uplywa termin skfadania ofert.”
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