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ST-00
WYMAGANIA OGÓLNE

Oznaczenie kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45000000 – 7 Roboty budowlane
w tym:
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów

budowlanych    
   lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  
    i linii energetycznych

45232410-9  Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej
71320000-7  Usługi inżynieryjne w w zakresie projektowania
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45231400-5 Roboty w zakresie budowy linii energetycznych zakresie projektowania
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1.CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych
Specyfikacja Techniczna ST -00: ”Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych
dotyczących  wykonania  i  odbioru  Robót,  które  zostaną  wykonane  jako  Zadanie  Nr 13
„Kanalizacja  sanitarna  grawitacyjno-ciśnieniowa  w  obszarze  ul.  Siarkowej  
w  Tarnobrzegu” w  ramach Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko
2014-2020  pn.  „Gospodarka  wodno-ściekowa  w  Tarnobrzegu  –  Etap  II”
realizowanego przez Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.”
W celu pełnego zrozumienia  zakresu robót,  standardów materiałów i  wykonania  robót
niniejsze Specyfikacje Techniczne należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami,
stanowiącymi Opis przedmiotu zamówienia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  jest  stosowana jako
opracowanie dostarczane przez Zamawiającego w ramach PFU do Specyfikacji Warunków
Zamówienia  (SWZ)  i  zawierające  zbiór  wymagań,  które  są  niezbędne  do  określenia
wymaganego standardu i jakości wykonanych robót w zakresie technologii ich wykonania 
i jakości stosowanych wyrobów budowlanych.

1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z projektowaniem,
przygotowaniem terenu pod budowę, robotami ziemnymi,  budową zjazdu,  budową sieci
kanalizacji  sanitarnej  z  tłocznią  wraz  ze  sterowaniem  i  monitoringiem oraz  zasilaniem
elektrycznym w tym prace z odtworzeniem istniejącego terenu do stanu pierwotnego.

1.3.1 Zestaw robót do wykonania
W ramach niniejszego Kontraktu / Umowy należy wykonać:

1) kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego
pozwolenia  na  budowę  oraz  wszystkich  innych  wymaganych  zgód,  zezwoleń,
dokumentów,  uzgodnień,  decyzji  administracyjnych  itp.  pozwalających  na  realizację
celów opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).
Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie.

2) roboty budowlane (w tym zanikające, tymczasowe i pomocnicze oraz towarzyszące)
polegające na budowie  kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z tłocznią
ścieków w obszarze ul. Siarkowej w Tarnobrzegu.

Łączna długość planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej wynosi 960m.
Do  tłoczni  powinien  być  wykonany  zjazd  z  ul.  Żeglarskiej  (z  przepustem  pod  nim
umożliwiającym spływ wód w rowie melioracyjnym). Rzędna zjazdu i terenu wewnątrz
ogrodzenia  tłoczni  musi  być  dostosowana  do  niwelety  drogi  ulicy  Żeglarskiej  tj.  ok.
149,40. Konieczne będzie podwyższenie terenu. 
Usytuowanie tłoczni, zjazdu i sieci ostatecznie zostanie ustalone w dokumentacji
projektowej Wykonawcy.

Tłocznia  powinna  być  ogrodzona  panelami  ogrodzeniowymi  o  wysokości  2m  
i  wymiarach  ok.  5mx5m  z  furtką,  teren  wewnątrz  ogrodzenia  wyłożony  kostką  na
podbudowie.
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Orientacyjną trasę sieci kanalizacji sanitarnej i lokalizację tłoczni pokazano na Szkicu
Rys. nr 1 w Części Opisowej PFU.

Planuje  się  umieszczenie  skrzynki  licznikowej  energii  elektrycznej  zasilającej
tłocznię  na  zewnętrznej  stronie  ogrodzenia  chyba,  że  warunki  przyłączenia  do  sieci
elektrycznej wskażą inny punkt na etapie projektowania. Wykonawca powinien ująć  
w projekcie kabel zasilający tłocznię i jego podłączenie do skrzynki  licznikowej zakładu
energetycznego dostawcy energii elektrycznej.

Jeśli warunki przyłączenia od dostawcy energii elektrycznej wskażą przyłączenie po
terminie zakończenia zadania wg niniejszego SWZ  Wykonawca na potrzeby rozruchu
tłoczni  i  sprawdzenia  jej  działania  dostarczy  agregat  prądotwórczy  i  przeprowadzi
odpowiednie próby rozruchowe tłoczni.

Planowane  przedsięwzięcie  dotyczy  budowy  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjno-
ciśnieniowej wraz z tłocznią ścieków z jej monitoringiem i zasilaniem elektrycznym  
w obszarze ul. Siarkowej w Tarnobrzegu. Kanalizacja sanitarna w planowanym zakresie
usytuowana będzie na gruntach zlokalizowanych w obszarze miasta Tarnobrzega, które
objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje odprowadzenie ścieków z projektowanej zlewni
rurociągiem tłocznym o średnicy 125mm  PE100 RC (dwuwarstwowa)  SDR17,  którą
będzie obsługiwać projektowana tłocznia ścieków. Zlewnia obejmować będzie swoim
zasięgiem  istniejącą  i  rozwijającą  się  zabudowę  mieszkalna  jednorodzinną  oraz
rekreacyjną i usługową oprócz część ul. Siarkowej i ul. Żeglarskiej również ul. Pochyłą.
Orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej planowanej do budowy:
-  o średnicy 125 mm  – L= 350m – rurociąg tłoczny PE100 RC (dwuwarstwowa) SDR17
- o  średnicy 200mm  -  L=290m – główny materiał  PVC lite  SN8,  przy  przewiertach

PE100 RC (dwuwarstwowa) SDR17,
- o średnicy 250mm – L=320m główny materiał PVC lite SN8, przy przewiertach PE100

RC (dwuwarstwowa) SDR17.
Wielkości  te  (długość  i  średnica  poszczególnych  odcinków  sieci)  zostaną

zweryfikowane w projekcie budowlanym przy czym łączna długość planowanej
sieci kanalizacyjnej do budowy powinna wynieść 960m.

Wzdłuż  ulicy  Żeglarskiej  zaleca  się  zastosowanie  dla  połączeń  rur  PVC kielichy
wydłużone.
Budowę kanalizacji sanitarnej przewiduje się przy wykorzystaniu technologii:

-  tradycyjnej,  tj.  metodą  rozkopu,  za  pomocą koparek mechanicznych z  częścią  prac
wykonanych  ręcznie,
- przewiertem sterowanym (głównie pod drogami),
- przewiertem poziomym (pod drogami).
Po  zakończeniu  budowy  teren  powinien  zostać  przywrócony  do  stanu  pierwotnego
(sprzed rozpoczęcia realizacji umowy) po wykonaniu robót. 
Opisy zakresów prac zawierają dane szacunkowe i należy je zweryfikować podczas
prowadzenia prac projektowych.

3) kompletną dokumentację powykonawczą   z instrukcją obsługi sieci kanalizacyjnej  
z tłocznią.
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Miejscem  włączenia  projektowanej  kanalizacji  jest  istniejąca  studnia  kanalizacyjna  
w ul. Siarkowej wskazana w Oświadczeniu Zamawiającego w Części Informacyjnej PFU.
Do  połączenia  poszczególnych  odcinków  kanalizacji  sanitarnej  projektuje  się  studnie
systemowe  z  tworzywa  sztucznego  o  średnicy  425mm  i  studnie  betonowe  o  średnicy
1200mm lub z PE HD.
Lokalizacja  zadania:  Województwo  Podkarpackie,  Powiat  M.  Tarnobrzeg,  Gmina
Tarnobrzeg, ul. Siarkowa i działki sąsiednie, ul. Żeglarska i działki sąsiednie:
- obręb ew. 2 – Kajmów: 494/40, 271/6, 271/5, 271/3, 271/1,  494/18, 494/19, 494/26,

494/14, 280/1, 280/3, 494/34, 494/39, 494/38, 494/12
- obręb ew. 3 – Miechocin: 235/5, 235/1, 256
 chyba,  że  przy  projektowaniu  wystąpi  konieczność  zmiany  trasy  (działek)  z  przyczyn

niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego.

1.3.2 Wymagania Ogólne 
Wymagania  Ogólne należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi
Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru Robót Budowlanych wraz  z  kodami
Wspólnego słownika Zamówień (CPV) podanymi na str. 1 niniejszej specyfikacji.

1.3.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących robót tymczasowych.
Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane
do robót tymczasowych.
Do  prac  towarzyszących  należy  zaliczyć:  geodezyjne  wytyczenie  projektowanej  sieci
kanalizacji  sanitarnej,  dokumentację  powykonawczą,  obsługę  geodezyjną,  badania
hydrogeologiczne,  oznaczenie  trasy  nowego  rurociągu,  prace  laboratoryjne  i  badawcze,
ekspertyzy i opracowania specjalistyczne, nadzory użytkowników uzbrojenia terenu.
Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonywania robót podstawowych objętych
zamówieniem. Roboty tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po
wykonaniu robót podstawowych.
Do  robót  tymczasowych  należy  zaliczyć  między  innymi:  tymczasowe  odwodnienie
wykopów, umocnienie ścian wykopów, drogi tymczasowe, szalowanie budowli, organizację
ruchu zastępczego, wykonanie tablic informacyjnych, zabezpieczenie istniejących budowli
podziemnych  i  nadziemnych,  prowizoryczne  uzbrojenie  terenu,  zabezpieczenie  Terenu
Budowy.

1.4.Określenia podstawowe
Użyte  w  Specyfikacji  Wykonania  i  Odbioru  Robót  (ST)  wymienione  poniżej  określenia
należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1  Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do

kierowania  Robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji
zadania, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.2  Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do pełnienia funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

1.4.3   Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Budowlanej.

1.4.4. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków
bytowo – gospodarczych lub komunalnych,
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1.4.5.  Kanalizacja  grawitacyjna -  system  kanalizacyjny,  w  którym  przepływ  ścieków
następuje  dzięki  sile  ciężkości  i  jest  uzyskany  dzięki  odpowiednim  spadkom
zabudowanych odcinków kanalizacji,

1.4.6.  Przyłącza  sanitarne –  kanał  przeznaczony  do  odprowadzania  ścieków  bytowo-
gospodarczych lub przemysłowych z budynku do granicy posesji,

l .4.7.  Kineta - koryto przepływowe w dnie studni kanalizacyjnej
1.4.8.  Studnia kanalizacyjna -obiekt na kanale,  przeznaczony do kontroli  i eksploatacji

kanałów
1.4.9. Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym 

i obsypką.
1.4.10. Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wykopu.
1.4.11.  Specyfikacje Techniczne Wykonania i  Odbioru Robót  Budowlanych -  zwane

dalej  Specyfikacjami  Technicznymi  o  skrócie  (ST),  stanowią  opracowania
zawierające  w  szczególności  zbiory  wymagań,  które  są  niezbędne  do  określenia
standardu  i  jakości  wykonania  robót,  w  zakresie  sposobu  wykonania  robót
budowlanych,  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  oceny  prawidłowości
wykonania poszczególnych robót.

l.4.12.  Dziennik  budowy -  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

1.4.13.  Laboratorium -  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót.

1.4.14.  Zadanie  budowlane -  kompleksowa  realizacja  inwestycji  polegająca  na   
 wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej

1.4.15. Inne definicje-pozostałe definicje zgodne z normą PN-EN 752-1 
1.4.16.  Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodnie  

 z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez  
 Inwestora, Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmiany kierunków, średnic, rozgałęzień itp.
1.4.18.  Rura  ochronna  –  rura  o  średnicy  większej  od  rury  przewodowej,  służąca  do  

 przenoszenia  obciążeń  zewnętrznych  i  do  zabezpieczania  przewodu  przy   
 przejściach pod przeszkodą terenową.

1.4.19.  Przeszkody  –  obiekty,  urządzenia,  instalacje  zlokalizowane  na  trasie  
 projektowanego wodociągu

1.4.20.  Odpowiednia  zgodność  –  zgodność  wykonywanych  Robót  z  dopuszczonymi   
 tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  –  z  przeciętnymi  
 tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

1.4.21  Aprobata Techniczna  - dokument potwierdzający pozytywną  ocenę  techniczną  
 wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach,  
 wydany  przez  jednostkę  upoważnioną  do  udzielania  aprobat  technicznych;  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 
 europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych 
 do ich wydawania 
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1.4.22 Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub i innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania. 

1.4.23. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji,  wskazujący,  że  zapewniono odpowiedni  stopień  zaufania,  iż
dany  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodnie  z  określoną  normą  lub  innym
dokumentem normatywnym.

1.4.24.  Polecenie  Inspektora–  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  
 Inspektora Nadzoru,  w formie pisemnej,  dotyczące sposobu realizacji  robót lub  
 innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25.  Dokumentacja  projektowa  – projekt  budowlany,  projekt  wykonawczy  wraz  
 z  wszelkimi uzgodnieniami, badaniami, załącznikami i ekspertyzami.

1.4.26.  Projekt  budowlany  -  część  dokumentacji  projektowej,  sporządzony  zgodnie  
 z   rozporządzeniem Ministra  Rozwoju  z  dnia  11 września  2020  r.  w sprawie  
 szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

1.4.27. Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też
„odbiorem  końcowym”,  polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od
wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  inwestora  przy  udziale  osób  
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

1.4.28. PZJ – Program Zapewnienia Jakości
1.4.29 PFU – Program Funkcjonalno – Użytkowy
1.4.30. Dokumentacja Wykonawcy - dokumentacja projektowa i wszelka dokumentacja  

 potrzebna do jej wytworzenia oraz wykonania robót budowlanych,
1.4.31.  Wszystkie nazwy  firmowe  użyte  w niniejszych  Specyfikacjach  Technicznych,   

 Przedmiarze lub Dokumentacji Projektowej powinny być  używane jako definicje  
 norm (wymagań jakościowych), a nie nazw poszczególnych firm, których wyroby są

 zastosowane w projekcie, przedmiarze lub ST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność 
z PFU, Dokumentacją  Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
do wbudowywania obiektów budowlanych zapewniając:
a) Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
    - bezpieczeństwa użytkowania,
    - odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
    - ochrony przed hałasem i drganiami,
    - oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,
b) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,
c) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,
d) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
e) ochrona ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
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f) ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną  
konserwatorską,

g)  poszanowanie  występujących  w  obszarze  oddziaływania  obiektu,  uzasadnionych   
interesów  osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej,

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy.
Punkt  osnowy  geodezyjnej  (punkt  osnowy  poziomej  i  wysokościowej)  Terenu  Budowy
Wykonawca  uzyska  we  własnym  zakresie.  Wszystkie  czynności  geodezyjne  należą  do
obowiązków Wykonawcy. Uznaje się, że koszty związane z obsługa geodezyjną Wykonawcy
są uwzględnione w Cenie umownej i nie podlegają odrębnej zapłacie.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili
odbioru  końcowego  Robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca
odtworzy i ustali na własny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Wykonawcy do opracowania przez Wykonawcę 
w ramach Ceny umownej

Wykonawca  w  ramach  Ceny  umownej  winien  wykonać  Dokumentację  Wykonawcy  tj.
dokumentację  projektową  i  wszelką  dokumentację  potrzebną  do  jej  wytworzenia  oraz
wykonania robót budowlanych w tym również dokumentację powykonawczą i geodezyjną
oraz geotechniczną.
Całość prac należy zinwentaryzować.
Zinwentaryzowanie geodezyjne należy wykonać przed zasypaniem sieci i innych obiektów
liniowych.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  3  egzemplarzy  Dokumentacji  Wykonawcy
plus egzemplarze niezbędne dla organów i uzgodnień.
Koszt  wykonania  Dokumentacji  Wykonawcy  należy  przedstawić  w  formie  Ryczałtu  
w ofercie cenowej przy czym koszt dokumentacji projektowej należy podać w wykazie cen
z rozbiciem na poszczególne składowe.

1.5.3 Zgodność Robót z PFU, Umową oraz innymi dokumentami SWZ
PFU,  Umowa  i  oraz  inne  dokumenty  SWZ  ogłoszone  w  postępowaniu  o  zamówienie
publiczne  przez  Zamawiającego stanowią  opis  zadania,  a  wymagania  wyszczególnione  
w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w w/w dokumentach, a o ich
wykryciu  winien  natychmiast  poinformować  Inspektorat,  który  dokona  odpowiednich
zmian,  poprawek  lub  interpretacji  tych  dokumentów.  Wszystkie  wykonane  roboty  
i dostarczane materiały będą  zgodne z PFU, ST, a następnie z Dokumentacją  Projektową
wykonaną przez Wykonawcę.
Dane określone w PFU, ST Dokumentacji Projektowej i w będą  uważane za wartości, od
których  dopuszczone  są  odchylenia  w ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów i elementów budowli  muszą  być  jednorodne i  wykazywać  bliską  zgodność,  
z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą  przekraczać  dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
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W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z PFU, ST, a następnie  
z Dokumentacją Projektową  i wpłynie to na niezadowalającą  jakość  elementu budowli to
Wykonawca dokona wymiany tych materiałów oraz poprawi źle wykonane prace na swój
koszt.

1.5.4. Informacje oraz zabezpieczenie Terenu Budowy
1.5.4.1. Informacja o Terenie Budowy
Teren objęty inwestycją obejmuje obszar ul. Siarkowej (w tym część ul. Żeglarskiej) oraz
drogi  wewnętrzne  (prywatne  i  gminne).  Prace  prowadzone będą  w pasach  drogowych,
naprzeciwko wjazdów na posesje, w terenie prywatnym, wewnętrznej drodze prywatnej.
Uzbrojenie terenu to:  wodociąg,  gazociąg,  napowietrzne i podziemne linie energetyczne,
sieć teletechniczna napowietrzna i podziemna, przyłącza i sieć wodociągowa oraz gazociąg,
kanalizacja  deszczowa  oraz  rów  otwarty.  Teren  po  budowie  sieci  kanalizacji  sanitarnej
grawitacyjnej i ciśnieniowej z tłocznią Wykonawca musi odtworzyć do stanu pierwotnego.
1.5.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest obowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy
oraz Robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia 
i Odbioru Końcowego Robót a w szczególności:
(a)  Zabezpieczy  i  utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących

czynności  z  budową  i  nienaruszalność  ich  mienia  służącego  do  pracy  a  także
zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

(b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach
uzgodnionych  z  Inspektorem  tablic  o  budowie.  Tablice  będą  utrzymywane  przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

(c)  W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła
ostrzegawcze  i  sygnały  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  
i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności ( w dzień  i w nocy) tych
zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to  nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.
Wszystkie  znaki,  zapory i  inne urządzenia zabezpieczające będą  akceptowane przez
Inspektora.

(d)  Wykonawca  podejmuje odpowiednie  środki  w celu zabezpieczenia  dróg,  objazdów  
 i mostów prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego  
 środkami transportu lub jego Podwykonawców i Dostawców.

(e)   Koszt  zabezpieczenia  Terenu Budowy  i  Robót  poza  terenem budowy  należy  ująć  
  w  formie Ryczałtu i przedstawić w ofercie cenowej.

(f)    W  Cenę  ofertową  włączony  winien  być  także  koszt  wykonania  poszczególnych
obiektów  Terenu  Budowy,  drogi  montażowe  oraz  uzyskania  doprowadzenia,
przyłączenia  wszelkich  czynników  i  mediów  energetycznych  na  teren  Budowy,  tj:
energia elektryczna, woda, ścieki itp. W Cenę tą winny być włączone również wszelkie
opłaty wstępne przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem tych mediów  
w  czasie  trwania  zadania  oraz  koszty  ewentualnych  likwidacji  tych  przyłączy  
i doprowadzeń po ukończeniu zadania. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników 
i  mediów  energetycznych  należy  do  obowiązków  Wykonawcy  i  w  pełni  jest  on
odpowiedzialny  za  uzyskanie  wszystkich  warunków  technicznych  przyłączenia,
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dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych
pozwoleń i zezwoleń.

(g)  Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego
elementu robót i doprowadzić go stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji
terenu Budowy.

(h) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje Zaplecze Budowy. Wykonawca wykona
wszystkie  prace  wstępne  potrzebne  do  zorganizowania  zaplecza,  doprowadzi
instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty  
i drogi montażowe.

       Koszt zorganizowania zaplecza Budowy Wykonawca przedstawi w formie Ryczałtu  
       w Cenie Ofertowej.
(i)  W  Cenę  Ofertową  winny  być  włączone  wszelkie  opłaty  wstępne  przesyłowe  

i eksploatacyjne związane z korzystaniem tych mediów w czasie trwania zadania oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po zakończeniu zadania.

        Koszt likwidacji Zaplecza i Terenu Budowy należy ująć  w formie Ryczałtu w Cenie
Ofertowej.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
    -  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej

  - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  Terenu  Budowy  oraz
będzie  unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.

Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał  szczególny  wgląd  na:  lokalizacje  baz,
warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. Należy zapewnić środki
ostrożności  
i pomiary kontrolne dla zabezpieczenia przed:
    a) Zabezpieczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi.
    b) Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami.
    c) Możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w sposób trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia  nie  będą  dopuszczone do
użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą  miały
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót a po zakończeniu Robót
ich  szkodliwość  zanika  (np.:  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem
przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać  zgodę  na użycie tych materiałów
od właściwych organów administracji państwowej.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne  i  nadziemne  tj:  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz
będących właścicielami tych urządzeń  potwierdzanie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca  zobowiązany jest  umieścić  w swoim harmonogramie  rezerwę  czasową  dla
wszelkiego  rodzaju  Robót,  które  maja  być  wykonane  w zakresie  przełożenia  instalacji  
i  urządzeń  podziemnych na terenie budowy i powiadomić  Inspektora i  władze lokalne  
o  zamiarze  rozpoczęcia  Robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nim
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw  
i ponosząc koszty tych napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  na  oś  przy  transporcie
materiałów i  wyposażenia  na  i  z  terenu.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym
takim  przewozie  powiadomiony  Inspektor.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne
obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  
w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia
oraz  nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią
odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  terenie  budowy  oraz  dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
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Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie ofertowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do Robót od Daty Przyjęcia Terenu Budowy do daty odbioru końcowego przez
Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru.
Każdy  Odcinek  Robót  będzie  utrzymywany  i  prowadzony  w  taki  sposób,  aby  budowla
drogowa  lub  jej  elementy  były  w  zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu
odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie  Inspektora powinien rozpocząć  Prace Zabezpieczające nie później  niż 24h po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do praw i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać  wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i  lokalne  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  
z  Robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

1.5.13. Organizacja ruchu zastępczego
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  organizację  i  utrzymanie  objazdów  w  trakcie
prowadzenia robót i do ich rozbiórki po zakończeniu Robót. Wykonawca w ramach Ceny
Ofertowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu), oznakowania
robót w przypadku zajęcia jezdni lub drogi.
Wykonawca  zobowiązany jest  do wykonania  projektu  wykonawczego  organizacji  ruchu
zastępczego . Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego
według  uzgodnionych  projektów  (  oznakowania  i  zabezpieczenia  terenu  robót  oraz
oznakowania  objazdów  i  zalecanego,  związanego  ze  zmianą  organizacji  ruchu,
oznakowania  dróg),  utrzymania  objazdów  i  organizacji  ruchu  oraz  do  likwidacji  tych
objazdów.
Wykonawca jest  zobowiązany do przestrzegania  warunków wydanych przez właścicieli
dróg.  Opłaty za zajęcie pasa drogowego  leżą  po stronie Wykonawcy,  a  za  umieszczenie
urządzeń  w pasie drogowym leżą  po stronie zamawiającego, oznacza to,  że Wykonawca
umieszcza  ten  wydatek  w  ofercie.  Koszt  związany z  opłatą  za  zajęcie  pasa  drogowego
Wykonawca przedstawi w formie Ryczałtu w Cenie ofertowej.
Wszelkie  formalności  związane  z  zajęciem  pasa  drogowego  i  organizacją  ruchu
Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Koszty związane z organizacją
ruchu zastępczego,  utrzymaniem, likwidacją  Wykonawca przedstawi w formie Ryczałtu  
w Cenie ofertowej.

1.5.14. Działania związane z organizacją Robót
Wykonawca powiadomi pisemnie wszelkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia
prac  i  przewidywanym  terminie  ich  zakończenia  oraz  poinformuje  właścicieli  posesji  
i obiektów o utrudnieniach związanych z robotami.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia również daty rozpoczęcia
robót użytkownikom sieci  znajdujących się  w bezpośrednim sąsiedztwie  prowadzonych
prac  (  sieci:  gazowe,  energetyczne,  telekomunikacyjne,  cieplne,  wodne  itp.).  Roboty
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wykonane przy osłoniętych elementach sieci Wykonawca musi prowadzić  pod nadzorem
służb właściciela danej sieci.
Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostępniony teren.
Na czas realizacji projektu również tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po
zakończeniu  realizacji  projektu  i  odtworzeniu  terenów  zieleni  do  stanu  pierwotnego
protokolarnie przekaże Właścicielowi.
Z  chwilą  przejęcia  terenu,  który  nie  jest  własnością  Zamawiającego,  Wykonawca
odpowiada przed właścicielami, których teren przekazany został pod budowę.
Prowadzący  roboty  Wykonawca  zobowiązany  jest  przywrócić  teren  działek  do  stanu
pierwotnego a w przypadku wystąpienia szkód ponosi koszty i usunięcia.
Na 7 dni przed rozpoczęciem Robót Wykonawca dokona uzgodnień z właścicielami działek
prywatnych, przez które przebiega inwestycja, co do sposobu i terminu wykonania prac na
danej działce.
Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie od
właściciela działki  po zakończeniu prac na jego posesji  i  przywrócenia terenu do
stanu pierwotnego oraz, że nie wnosi żadnych roszczeń, co do odtworzenia.
W przypadku kolizji z wykopami Wykonawca zabezpieczy dostęp i dojazd do budynków, 
a  gdy  nie  będzie  możliwości  zapewnienia  dojazdu  zorganizuje  tymczasowy  parking
samochodowy dla mieszkańców. Jeżeli  w trakcie robót Wykonawca odkryje sieci będące
częścią  infrastruktury uzbrojeniowej terenu ( rury, kable telefoniczne, energetyczne itp.)
będące  w  złym  stanie  technicznym  wówczas  odpowiedzialny  będzie  za  powiadomienie
właściciela  danej  sieci.  Umożliwi  to  odpowiednim  właścicielom  naprawę  czy  też
konserwację  fragmentów  sieci,  przy  czym  nie  może  to  być  powodem  uzasadniającym
zwłokę Wykonawcy w realizacji zadania, czy też do wnoszenia roszczeń finansowych z tym
związanych.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  wszelkich  decyzji,  uzgodnień  
i postanowień ( technicznych i finansowych) wydanych przez jednostki uzasadniające,
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.
Wykonawca  jest  zobowiązany  każdorazowo  uzgodnić  z  użytkownikiem  sposób
podłączania do istniejącej  sieci  a roboty budowlano - montażowe nie powinny zakłócać
sprawnej eksploatacji tych urządzeń.
Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyżej
nie podlegających odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej.

1.5.15. Odbiory
Wykonawca w ramach Ceny umownej jest  zobowiązany do zawiadomienia o odbiorach
technicznych,  o odbiorze i  przekazaniu do eksploatacji  Instytucji,  których  obecność  jest
wymagana  przepisami  i  ponosi  opłaty  za  udział  przedstawicieli  tych  Instytucji  
w odbiorach.
Wszelkie  formalności  z  tym  związane  Wykonawca  zobowiązany  wykonać  własnym
staraniem.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych w  tym
punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej.
Odbiory  techniczne  muszą  spełniać  wymagania  stawiane  przez  przepisy  „Prawo
Budowlane”
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1.5.16. Odwodnienie wykopów
Odwodnienie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do
uzyskania jak najlepszych warunków posadowienia projektowanego obiektów, przy czym
ze  względu  na  trwałość  obiektu  należy  zapewnić  nienaruszalność  struktury  podłoża
gruntowego.
Wykonawca  w  razie  napotkania  np.  trudnych  warunków  gruntowych  zobowiązany  do
zapewnienia  nadzoru  hydrogeologa  na  czas  realizacji  Robót,  który  przez  będzie
kontrolować  warunki  gruntowo  –  wodne  oraz  prawidłowość  prowadzenia  robót
odwodnieniowych w przypadku wystąpienia długotrwałych opadów. Projekt technologii
odwodnienia  wykopów  w  takiej  sytuacji  opracowuje  Wykonawca  biorąc  pod  uwagę
hydrologiczne  właściwości  podłoża,  wymaganą  geometrię  wykopów,  obciążenia  od
projektowanego  obiektu,  warunki  posadowienia  istniejących  budowli  w  zasięgu  leja
depresyjnego  oraz  czas  trwania  odwodnienia.  Jeżeli  wody  uzyskane  z  odwodnienia
wykopów będą  wymagały podczyszczenia przed wprowadzeniem do  środowiska tzn. nie
będą spełniały warunków wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej  z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych
dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód
lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do
wód lub do urządzeń wodnych należy wykonać tymczasowe rozwiązania, odpowiednie do
danej sytuacji występującej podczas wykonywania robót.
Odwodnienie tymczasowe wykopów obejmuje:
a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych  

(w podłożu pod budowlę)  o  przekroju i  spadku zapewniającym odprowadzenie  wód
przesączających się i wód opadowych,

b) nadanie  spadku powierzchni  podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do
1,0%  zależnie  od  rodzaju  gruntu,  mniejszy  spadek  przy  gruntach  bardziej
przepuszczalnych),

c) odwodnienie wgłębne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatację  i demontaż instalacji
odwodnienia wgłębnego wykopów (igłofiltry)

Po  wykonaniu  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  dokumentację
powykonawczą.

1.5.17. Przekazanie sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków
Wykonawca  przygotuje  wszystkie  niezbędne  dokumenty  oraz  w  razie  takiej  potrzeby
usunie wszystkie usterki uniemożliwiające przekazanie sieci kanalizacji do użytkowania.
Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umowy.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania
Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały  zastosowane  do  budowy  sieci
kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków oraz zjazdem, ogrodzeniem i utwardzeniem terenu
tłoczni i odtworzeniem terenu powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli
to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.
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Transport  i  przechowywanie  materiałów  powinno  odbywać  się  zgodnie  z  instrukcją
producenta.  Wykonawca  odpowiedzialny  jest  aby  wszystkie  wbudowane  materiały
odpowiadały  wymogom  określonym  w  Prawie  budowlanym.  Wykonawca  uzgadnia  
z  inspektorem  nadzoru  budowlanego  sposób  i  termin  przekazania  informacji  o  użyciu
podstawowych  materiałów,  a  także  o  ich  zgodności  z  aprobatami  technicznymi  
i certyfikatami zgodności.

2.2 Jakość materiałów
W  przypadku  braku  odmiennych  postanowień  lub  zatwierdzeń  Inspektora  wszelkie
materiały używane do robót będą najlepszej jakości.
Pominiecie  specyfikacji  dowolnego  materiału  w  PFU,  ST  a  następnie  w  dokumentacji
projektowej,  bądź  też niezbędnego  do  ukończenia  robót  w  żadnym  razie  nie  zwalnia
Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  dostarczenie  materiałów najlepszej  jakości,  które
będą zatwierdzone przez Inspektora.
Przed złożeniem jakichkolwiek  zamówień  na  materiały  lub  urządzenia,  które  maja  być
włączone  do  robót,  Wykonawca  przedłoży  Inspektorowi  i  Zamawiającemu  do
zatwierdzenia  nazwy  dostawców  i  producentów  oraz  pochodzenie,  specyfikację
producenta, jakość, wagę, wytrzymałość, opis itd. w zakresie dotyczącym materiałów lub
zakładu produkcyjnego.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora  w  celu
sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
Inspektor  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta
materiałów  w  czasie  przeprowadzania  inspekcji  oraz  będzie  miał  wolny  dostęp,  
w dowolnym  czasie,  do  tych  części  wytwórni,  gdzie  odbywa  się  produkcja  materiałów
przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Dostawa i wykorzystanie materiałów
W  przypadku  braku  odmiennych  wymagań  ,  materiały  będą  używane  lub  instalowane
zgodnie z instrukcjami producenta. Wykonawca ma za zadanie przedłożyć listę dostawców
od których przewiduje nabycie materiałów potrzebnych do realizacji  robót.  Wykonawca
jest całkowicie odpowiedzialny za ocenę ilości materiałów, które maja być zamówione.

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
Budowy,  bądź  złożone w miejscu  wskazanym przez  Inspektora.  Jeśli  Inspektor  zezwoli
Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów  do  innych  robót,  niż te,  dla  których  zostały
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora stosowna korekta ich kosztów.
Każdy rodzaj  Robót,  w którym znajdują  się  niezbadane i  nie  zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
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2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  
w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli PFU, ST a następnie Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego
zastosowania  rodzaju  materiałów  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi
Inspektora  o  swoim  zamiarze,  co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem  materiału,  albo  
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału nie może być  później  zmieniany bez zgody
Inspektora.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót
powinien być  zgodny z ofertą  Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów
ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  Robot.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  
z zasadami określonymi w PFU, ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora 
w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli PFU, Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują  możliwość  wariantowego użycia
sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  swoim
zamiarze wyboru.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania
warunków Kontraktu w tym BHP nie może pracować na budowie.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  
z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora,  
w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy  na  polecenie
Inspektora będą usunięte z Terenu Budowy.
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Ze  względu  na  zwiększoną  podatność  rur  z  PVC  na  pęknięcia  i  ukruszenia  w  niskich
temperaturach,  należy  wyeliminować  uderzenia  mechaniczne  podczas  transportu,
składowania,  rozładunku  i  montażu  rur.  Szczególnej  uwagi  wymagają  rozładunek  
z  platformy samochodu,  umieszczenie  rur  w wykopie  oraz transport  poziomy na placu
budowy. (Pozostałe warunki transportu i składowania rur i kształtek z PVC powinny być
zgodne z instrukcjami producenta).
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5. 1 Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z PFU, ST a następnie
Dokumentacją Projektową, wymaganiami PZJ oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne wytyczenie  w terenie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich elementów Robót zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi określonymi  
w Dokumentacji  Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.  Następstwa
jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu
Robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor,  poprawione  przez  Wykonawcę  na
własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inspektora dotyczące akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów Robót
będą oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  Dokumentacji  Projektowej  
i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni
wyniki badań materiałów i Robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca Robót jest zobowiązany opracować harmonogram Robót.

5.2 Zgodność Robót z obowiązującymi przepisami
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy /
Kontraktu do  wbudowania  obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach,  
w tym techniczno - budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
    a) bezpieczeństwa użytkowania,
    b) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,
3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,
4) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) ochrona ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
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6) ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną  
      Konserwatorską,
7)  odpowiednie usytuowanie na działce ,
8)  poszanowanie,  występujących  w  obszarze  oddziaływania  obiektu,  uzasadnionych   
       interesów osób  trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
9)  warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  Programu  Zapewnienia  Jakości  
i przedstawienie go do aprobaty Inspektora,  w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące
wykonanie  Robót  zgodnie  z  PFU,  ST  i  Dokumentacją  Projektową  oraz  poleceniami  
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

  • organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
  • organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
  • plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
  • wykaz osób odpowiedzialnych za jakość  i terminowość  wykonania poszczególnych  

        elementów  Robót,
  •  system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej,  kontroli  sterowania  jakością

wykonywanych   Robót, 
  •  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium

własnego lub       laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić  prowadzenie
badań),

  •  sposób oraz formę  gromadzenia  wyników badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących,  a  także wyciąganych wniosków i  zastosowanych
korekt w procesie  technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacji        do Inspektora;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
•  wykaz maszyn i urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz       wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  pomiarowo-
kontrolne

•  rodzaje  i  ilość   środków transportu oraz  urządzeń  do magazynowania  i  załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy,  kruszyw itp.,

•  sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie
transportu,

•   sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.  prowadzonych podczas  dostaw  materiałów,
wykonywania  poszczególnych elementów Robót,

  •    sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
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6.2 Zasady Kontroli Jakości Robót
Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 
i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając
personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do
pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu
zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie
przeprowadzać  pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie,  że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi w Dokumentacji
projektowej  i  ST.  Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
Inspektor  ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  Robót
zgodnie  z  umową.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod pobierania
próbek,  opartych na zasadzie,  że wszystkie  jednostkowe elementy produkcji  mogą  być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na  zlecenie  Inspektora  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów,  które  budzą  wątpliwość,  co  do jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie
zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych
dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez
Inspektora  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez
Inspektora.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,
stosować można polskie wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  
o rodzaju,  miejscu i terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5 Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej,  nie  później  jednak  niż w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia
jakości  (PZJ).  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  na  formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6 Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  uprawniony jest  do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona
mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta
materiałów.
Inspektor,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inspektor  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie  zgodności  materiałów  i  Robót  z  PFU,  ST  i  Dokumentacją  Projektową.  W  takim
przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić
do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  
z warunkami podanymi w ST.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą  posiadać  atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
Materiały  posiadające  atesty  na  urządzenia  -  ważne  legalizacje  mogą  być  badane  
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
1) Dziennik Budowy
Dziennik  budowy  zobowiązany  jest  prowadzić  Kierownik  Budowy  Wykonawcy  od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca budowy i przekazania protokolarnego
wykonanego  rurociągu  Zamawiającemu.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika
Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  
w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu,  z  podaniem jej  imienia i  nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,
bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw.  Do  dokonywania  wpisów  w  dzienniku
budowy upoważnieni są:
  a) Inwestor,
  b) Inspektor Nadzoru Budowlanego,
  c) Projektant,
  d) Kierownik Budowy,
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  e) Kierownik Robót Budowlanych,
  f) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
  g)  pracownicy  organów  nadzoru  budowlanego  i  innych  organów  uprawnionych  do

kontroli  przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywania czynności
kontrolnych  Strony   dziennika  budowy  przeznaczone  do  wpisów  są  podwójne  –
oryginał i kopia.

Dziennik  budowy  znajduje  się  na  stałe  na  terenie  budowy  i  jest  dostępny  dla  osób
upoważnionych.  Dziennik  budowy  należy  przechowywać  w  sposób  zapobiegający
uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu.
Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  opatrzone  datą  
i podpisem Wykonawcy.
(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty
robocze i kontrolne wyniki badań  Wykonawcy będą  gromadzone w formie uzgodnionej  
w programie zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te stanowią  załącznik  do  odbioru Robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.
(3) Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt.  (l)-(2)  następujące
dokumenty:
  -  pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
  -  protokoły przekazania terenu budowy,
  -  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
  -  protokół odbioru robót ,
  -  protokoły z narad i ustaleń,
  -  korespondencja na budowie,
  -  operaty geodezyjne,
  - świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie  
      materiałów budowlanych,
  -  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowa.
(4) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  przez  Wykonawcę  na  Terenie  Budowy  
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą  zawsze dostępne dla Inspektora i  przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót
Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za wykonanie Robót zgodnie z Wykazem
Cen. W związku z powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi.
Wykonawca  po  wykonaniu  projektu  budowlanego  i  uzyskaniu  prawomocnej  decyzji  
o pozwoleniu na budowę uzupełni wykaz cen o części składowe Robót Budowanych, w ten
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sposób,  że podzieli  cenę Robót Budowlanych na składowe wynikające z ilości głównych
elementów do wykonania (np. długości i średnic kanalizacji, tłoczni ścieków, ogrodzenia,
zjazdu,  monitoringu,  robót  ziemnych,  robót  odtworzeniowych  itp.)  w  uzgodnieniu  
z Inspektorem i Zamawiającym.
Dla  wykazania  postępu  prac  i  wykonania  odbiorów  częściowych  oraz  płatności
częściowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obmiarów to umożliwiających w
oparciu o Wykaz cen. Czynności powyższe będą weryfikowane przez Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady określania ilości Robót
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia
te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót.

7.4 Czas i częstotliwość przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
Wykonawca na żądanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiający winien przedstawić bieżące
zaawansowanie robót w terminie do 3 dni roboczych.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbioru Robót
Roboty  podlegają  następującym  odbiorom  w  zależności  od  ustalenia  w  Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiorowi częściowemu
- odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu)
- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1.1. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu następuje po zakończeniu ich montażu 
i przeprowadzeniu badań. Należy sprawdzić:

-  zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy,
-  użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów,
-  prawidłowość zamontowania i działania sieci,
-  prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przewiertów,
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-  prawidłowość wykonania izolacji,
-  szczelność przewodów.

W trakcie odbioru należy:
-  sprawdzić  zgodność  wymagań  projektowych  przy  uwzględnieniu  wprowadzonych   

 zmian  ze  stanem  faktycznym  wynikającym  z  wpisów  do Dziennika  Budowy,  oraz   
 Pomiarów i badań,

-  sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
-  sprawdzić   w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót,
-  dokonać szczegółowych oględzin.

Z  przeprowadzonego  odbioru  należy  sporządzić  protokół  podpisany  przez  Inspektora
Nadzoru,  Wykonawcę,  i inne  osoby  uczestniczące  w odbiorze  w  tym  wskazane  przez
Zamawiającego. W protokole  odbioru  robót  zanikających  i ulegających  zakryciu,  należy
podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane.
Przeprowadzenie  odbioru  robót  zanikających  i ulegających  zakryciu  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.

8.1.2. Odbiór częściowy
Warunkiem  przystąpienia  do  odbioru  robót  jest  usunięcie wszystkich  wcześniej

wykrytych   wad  i usterek. Odbiór  częściowy  należy  przeprowadzić  zgodnie  z zasadami
opisanymi w punkcie dotyczącym odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się w/w zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Roboty  do  odbioru  częściowego  zgłasza  Wykonawca  do  Inspektora  Nadzoru  
i Zamawiającego,
Z  przeprowadzonego  odbioru  należy  sporządzić  protokół  podpisany  przez  Inspektora
Nadzoru,  Wykonawcę,  i inne  osoby  uczestniczące  w odbiorze  w  tym  wskazane  przez
Zamawiającego.
Przeprowadzenie  odbioru  częściowego  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności,
wynikającej z Umowy.
Do odbiorów częściowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy przedłożyć nagranie
CCTV z inspekcji telewizyjnej (z kamerowania kanału).

8.1.3. Odbiór końcowy robót
8.1.3.1. Zasady odbioru końcowego robót
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie
o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
końcowego  potwierdza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności
Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy  sporządzając  „Protokół  końcowy  odbioru  robót
budowlanych”.
8.1.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego
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Warunkiem przystąpienia do  odbioru jest zatwierdzenie przez Inspektora następujących
dokumentów, dostarczonych przez Wykonawcę:
- dokumentacji powykonawczej
- instrukcji eksploatacji i konserwacji,
- protokołów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu

oraz odbiorów częściowych,
- protokołów z wszystkich przeprowadzonych badań, prób i inspekcji,
- dokumentów dotyczących stosowanych materiałów:

 dokumenty atestacyjne
 certyfikaty zgodności
 deklaracje zgodności producenta
 świadectwa jakości

 świadectwa pochodzenia
 atesty higieniczne
 inne, w tym:

- dokumentacji  techniczno-ruchowych  (DTR)  i instrukcji  obsługi
dostarczonych  urządzeń,  gotowych  instalacji,  aparatury  oraz
zamontowanych czujników,

- harmonogramu przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń.
Przed  zakończeniem  i  podpisaniem  odbioru  końcowego  Wykonawca  powinien  zgłosić
zakończenie  robót  budowlanych  do  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  
i uzyskać pozwolenie na użytkowanie jeśli będzie wymagane.

8.2 Procedura Przyjęcia Robót
Wykonawca po wypełnieniu wymogów pkt.  8.1.3.  zawiadamia Inspektora o zakończeniu
robót i występuje z wnioskiem do Zamawiającego o powołanie komisji odbioru końcowego
przez Inwestora.  Inwestor powoła  komisje  odbioru końcowego w ciągu 14 dni  od daty
zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

8.3 Próby końcowe (rozruch)
Wykonawca przeprowadzi Próby końcowe (rozruch) zgodnie wymaganiami określonymi 
w Umowie w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót  Budowlanych  i  w obowiązujących  Normach PN (  EN –  PN ) oraz  w stosownych
Aprobatach Technicznych.
Wykonawca powiadomi Inwestora lub Inspektora z 21 – dniowym wyprzedzeniem o dacie,
po której będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną
przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora.

8.4. Szkolenie stanowiskowe
Wykonawca  przeprowadzi szkolenie stanowiskowe  załogi  Zamawiającego w zakresie
bieżącej  obsługi  sieci  kanalizacji  sanitarnej  z  tłocznią,  BHP  i ppoż.  w oparciu
o przygotowane i zatwierdzone instrukcje eksploatacji oraz instrukcje stanowiskowe.
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8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  zostanie  przeprowadzony  po  upływie  okresu  gwarancyjnego.
Polega  on  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad stwierdzonych  
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i przedstawiona
w Wykazie cen, a następnie zawarta w Umowie / Kontrakcie.
Ceny  jednostkowe  ryczałtowe  poszczególnych  pozycji  Wykazu  cen  będą uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  na jej wykonanie, określone dla
tej Roboty w PFU, ST a następnie w Dokumentacji Projektowej.
Cena ryczałtowa będzie obejmować między innymi:
-   dokumentację projektową i roboty budowlane, w tym:,
-   robociznę bezpośrednią,
-   wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zaopatrzenia  i  transportu  na  teren

budowy,   magazynowania,
-   wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
-  koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,  

pracowników  nadzoru  i  laboratorium,  koszty  eksploatacji  zaplecza  budowy  (w  tym
energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót,
wydatki   dotyczące bhp,  usługi  obce na  rzecz  budowy,  opłaty za  dzierżawę  placów  
i  bocznic,  ekspertyzy   dotyczące  wykonanych  Robót,  oraz  koszty  zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy,

-   zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

-   podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-   do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie cen jest
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych
tą pozycją.
 Roboty towarzyszące i prace tymczasowe
Koszt  prac  towarzyszących,  tymczasowych  i  przygotowawczych  zostanie  uwzględniony
przez Wykonawcę w formie Ryczałtu w odpowiednich pozycjach Wykazu cen.

9.2. Zaplecze Wykonawcy
Wymagania dotyczące Zaplecza Wykonawcy:
Na okres realizacji umowy Wykonawca Robót zapewni w rejonie realizacji inwestycji:
1. pomieszczenie biurowe.
2. udostępni pomieszczenia sanitarne ( natrysk, WC, umywalka)
3. linię telefoniczną wyposażoną w telefon/fax,
4.  pomieszczenie  biurowe  i  jego  wyposażenie  będą  zabezpieczone  i  ubezpieczone  na  
     wypadek  pożaru i włamania.
5. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy
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Pozycje wymienione w punktach 1 i 2 po likwidacji  Zaplecza Wykonawcy są  własnością
Wykonawcy.
W ramach likwidacji Biura zlikwidować  należy całe zaplecze, a w tym parkingi. Teren po
likwidacji zaplecza należy oczyścić i doprowadzić do stanu pierwotnego.
Zakup  wyposażenia,  utrzymanie  i  eksploatacja  w/w  Zaplecza,  przez  cały  czas  trwania
umowy oraz jego likwidacja po zakończeniu umowy należą do obowiązków Wykonawcy.

9.3.Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty będące przedmiotem 
umowy

Koszty  zawarcia  ubezpieczeń  wymienionych  w  umowie  na  realizację  zadania  ponosi
Wykonawca.

9.4.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich 
wymaganych Gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.5 Rozliczenie robót
Cena  ryczałtowa  wykonania  robót  obejmuje  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją
zadania.
Zamawiający  dopuszcza  płatności  częściowe  w  oparciu  o  protokoły  odbioru  robót
częściowe i Wykaz cen.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach
powołują się na Polskie Normy (PN) (EN-PN), przepisy branżowe, instrukcje. 
Należy  je  traktować  jako  integralną  część  i  należy  je  czytać  łącznie  z  Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca
jest  w pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością  i  wymaganiami.  Zastosowanie  będą  miały
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą  składania
ofert),  o  ile  nie postanowiono inaczej.  Roboty będą  wykonywane  w bezpieczny sposób,
ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) (EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.
Wykonawca jest  zobowiązany do przestrzegania  wszystkich  obowiązujących norm przy
wykonywaniu robót określonych w umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje
norm:
-   PN - ../B – norma ustanowiona do 31.12.1993r.,
-   PN - B- ..- norma ustanowiona od 01. 01. 1994r.,
-  PN – EN - …- norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze i z nią  
    identyczną,
-  PN  –  EN  ISO…-  norma  PN  wdrażająca  normę  europejską  EN  identyczną  z  normą  
    międzynarodową ISO,
-  PN – ISO…- norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze 
    i z nią identyczną,
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-   PN – EN(U) – norma europejska uznana za PN w języku oryginału.
Podstawowym  aktem  prawnym  określającym  zasady  i  cele  normalizacji  krajowej  jest
Ustawa  o  normalizacji  z  dnia  12.09.2002r  (Dz.  U.  Nr  169  poz.1386)  z  późniejszymi
zmianami.
Wykaz  przepisów  prawnych  (takich  jak:  ustaw,  rozporządzeń,  itd.),  kodeksów
postępowania, norm stosowanych w Specyfikacjach Technicznych obowiązujących obecnie
w Polsce ( dla celów informacyjnych):
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r., poz.

 414) z późniejszymi zmianami.
-  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego.
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003
nr. 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami).

-  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997  r.  w  sprawie
ogólnych      przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  129,  poz.  844  
z późniejszymi  zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i  natężeń czynników szkodliwych dla  
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286)

- Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym ( Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371 
z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011  
nr  227 poz.  1367 z późniejszymi zmianami). 

-  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701)
-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz.  

 627)
-  Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów  

(Dz. U.  2020 poz. 10)
-  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz. U z 2017 poz. 1566 (z późniejszymi

zmianami)
-  Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  

kwietnia   2012  r.  w  sprawie  ustalenia  geotechnicznych  warunków  posadawiania
obiektów  budowlanych  (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

-  Ustawa  z  dnia  3.02.1995  r.  o  ochronie  gruntów  rolnych  Dz.  U.  Nr  16  poz.  78  
z późniejszymi  zmianami.

-  Ustawa  z  dnia  14  listopada  2003  r.  o  zmianie  ustawy  o  drogach  publicznych  oraz  
o zmianie      niektórych innych ustaw (Dz. U. 2003 nr 200 poz. 1953)

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  1  sierpnia  2019  r.  zmieniające   
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi  
publiczne i ich  usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643).
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