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Zalgcznik nr 1 do SIWZ / Zatgcznik nr 1 do Umowy

Budowa budynku oddzialow onkologii dzieci¢cej wraz w
lacznikiem, stanowiacy III etap inwestycji obejmujacej
rozbudowe budynku gléwnego Szpitala Klinicznego im. K.
Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w
Poznaniu przy ul. Szpitalnej 27/33 w Poznaniu wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz robotami towarzyszacymi

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(SOPZ)

Opracowal:
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1. Informacje ogdlne
1.1. Ogoélny opis przedmiotu zamo6wienia

Przedmiotem zamdwienia jest wybudowanie budynku oddziatéw onkologii dziecigcej
wraz z tacznikiem przy ul. Szpitalnej 27/33 w Poznaniu .

Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa w/w budynku wraz z pozwoleniem na
budowe.

Zamawiajgcy informuje, ze srodki finansowe, ktdre zamierza przeznaczy¢ na
realizacje niniejszego zaméwienia bedq pochodzi¢ z otrzymanego dofinansowania w
zwigzku z realizacjq przez UMP projektu pn.: Poprawa jakosci opieki nad dziecmi i
mfodziezq z chorobg nowotworowq w wojewédztwie wielkopolskim poprzez przebudowe i
rozbudowe budynku Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera U.M. im. K. Marcinkowskiego w
Poznaniu oraz zakup niezbednego wyposazenia wspétfinansowanego ze srodkow EFRR w
ramach Dziatania 1.1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

W zwigzku z powyzszym, w sytuacji braku przyznania zamawiajgcemu ww. srodkéw
finansowych zamawiajqcy zastrzega mozliwosc uniewaznienia postgpowania na podstawie
art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp.”

1.2. Termin realizacji
Zamawiajacy przeznacza na wykonanie robdt budowlano-instalacyjnych okres
668 dni kalendarzowych z mozliwo$cia skrocenia terminu o 120 dni (skrocenie terminu
jest jednym z kryteriow oceny ofert na etapie postgpowania przetargowego).

Wykonawca przy planowaniu wszystkich swoich prac musi bra¢ pod uwage fakt iz
wybudowanie obiektu objetego postepowaniem jest prowadzone na funkcjonujacym obiekcie/terenie
szpitalnym, z zatozeniem ze funkcjonowanie szpitala bezwarunkowo ma pierwszenstwo we wszystkich
aspektach zwiazanych z wykonywaniem przez Wykonawce prac, w tym uzgadnianiu tras transportow,
sposobu poruszania si¢ po obiekcie/terenie, terminoéw i godzin dostaw i wywozow, przytaczenia/
przelaczania i wykonania wszelkich instalacji majacych wplyw na prawidtowe funkcjonowanie
jednostki. Powyzsze Wykonawca musi kazdorazowo uzgodni¢ z osobami odpowiedzialnymi za
dziatanie szpitala oraz uwzgledni¢ w Planie organizacji i Harmonogramie.

1.3. Lokalizacja i podstawowe parametry

Budowa budynku oddziatéw onkologii dziecigcej wraz z tacznikiem, stanowiacy I1I etap inwestycji
obejmujacej rozbudowe budynku gitownego Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu
Medycznego im. K. Marcinkowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz robotami
towarzyszacymi zostata przewidziana przy ul. Szpitalnej 27/33 w Poznaniu. Lokalizacja inwestycji
zostala przyjeta zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego— realizacja na
terenie dziatek nr 6/6, 7/14 ark. 17, obreb Jezyce
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Budynek zaprojektowano jako jednobrylowy mieszczacy pomieszczenia zwigzane z
funkcjonowaniem oddziatu onkologii dziecigcej, po%qczony z budynkiem gtéwnym szpltala W parterze
tacznikiem mieszczacym poczekalnig oraz sale seminaryjng wraz z pomieszczeniami pomocniczymi
oraz pofaczony z budynkiem blokéw operacyjnych istniejacg klatka schodowg w kondygnacji
podziemnej oraz nowoprojektowanym szybem windowym dwukondygnacyjnym.

1.4. Warunki realizacji

e Przedmiot zamdéwienia nalezy realizowaé zgodnie z SIWZ oraz zatgcznikami do
SIWZ.

e Udostepnione w ramach SIWZ przedmiary robot sporzadzone przez ,,A.DO XXI Sp.
Z 0.0.” stanowig jedynie materiat pomocniczy utatwiajacy Wykonawcey sporzadzenie
oferty. Wykonawca jest zobowigzany do samodzielnego okreslenia rodzajow i
zakreséw robot budowlanych koniecznych do wykonania w ramach zamoéwienia.
Zmiana lub rozszerzenie wartosci przedmiarowych przez Wykonawce nie bgdzie
stanowito podstawy do roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia.

e Wykonawca zobowigzany jest ustanowi¢ przy realizacji zadania kierownika budowy
z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w  specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej.  Zadaniem  kierownika bedzie
wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z
obowiazujacymi przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz koordynacja catosci robot.

e Wykonawca zobowigzany jest wykonaé tablice informacyjne o projekcie wraz z
wizualizacjg wg wzoru uzgodnionego z Zamawiajacym

e Przy prowadzeniu robét budowlanych, do kierowania ktérymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalnosci techniczno-budowlanej innej niz posiada
kierownik budowy, Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ ustanowienie wiasciwego
kierownika robot w danej specjalnosci.

e Przed przystgpieniem do robot Wykonawca za posrednictwem powotanego
kierownika budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan BIOZ oraz instruktarze
stanowiskowe z IBWR dla robét szczegdlnie niebezpiecznych i na biezaco prowadzi¢
szkolenia pracownikéw oddelegowanych do realizacji zadania. Plan BIOZ oraz
instruktarze stanowiskowe z IBWR powinny by¢ stale dostgpne na Placu Budowy.
Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego jest zobowigzany niezwiocznie
przekaza¢ aktualna liste szkolen. Plan BIOZ oraz instruktarze stanowiskowe
Wykonawca zobowiazany jest uzgodni¢ z inspektorami nadzoru i ostatecznie
przekaza¢ Zmawiajacemu.

e Pracownicy Wykonawcy oraz wszystkich dalszych podwykonawcéw zobowigzani sg
do przestrzegania przepisow BHP oraz do stosowania srodkéw ochrony osobistej, w
szczegdlnoéci do noszenia kaskow, kamizelek, obuwia roboczego.

e Wykonawca zobowiazany jest do powolania koordynatora ds. BHP.

e Kierownik budowy zobowigzany jest do umieszczenia na terenie budowy, w
widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zwierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia — zgodnie z prawem budowlanym.

e Przekazanie terenu budowy, oraz odbiory cze$ciowe i konicowy nastapig protokolarnie,
w obecnosci kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika
projektu przedstawiciela Zamawiajgcego.

e Wykonawca zobowigzany jest do wykonania instalacji przytaczeniowych do
wykonywanego budynku.

Strona 3z 26




Fundusze

: Unia Europejska
Europejskie gg?sc‘fapospohta @ SANOKIAD WoJAWGRTTIA Europeyskd Funduss
Peogram Regionalny - Rorwoj Reglonalnego

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ inspektorowi nadzoru zauwazone podczas
przekazania terenu usterki i uszkodzenia w pobliskiej infrastrukturze i zada¢ wpisania
ich do protokotu.

Wszelkie zauwazone podczas zleconych prac lub po ich zakoficzeniu usterki i
uszkodzenia pobliskiej infrastruktury, co do ktérych bedzie zachodzito podejrzenie
powstania w wyniku dziatalno$ci Wykonawcy, a nie wpisane wezesniej do protokotu
przekazania terenu, Wykonawca bedzie zobowigzany naprawi¢ na swoj koszt.
Pracownicy Wykonawcy zobowiazani sa do przebywania wytacznie na przekazanym
protokolarnie obszarze.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia, wygrodzenia oraz prawidtowego
oznaczenia stref i tras podczas transportu materiatow i sprzetu oraz obstugi budowy.
Wykonawca przed przystapieniem do robét, zobowigzany jest zabezpieczy¢ pobliska
infrastrukture zlokalizowana wzdhuz tras komunikacyjnych mogacg ulec uszkodzeniu
podczas realizacji zadania. Szczegolng uwage nalezy zwrécei¢ na zabezpieczenie
studzienek instalacyjnych oraz zieleni.

Transport materiatéw i sprzetu bedzie mozliwy wyltacznie po drogach
komunikacyjnych wg uzgodnien z Zarzadem Drég Miejskich w Poznaniu
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zadba¢ o bezkolizyjne wiaczanie si¢ do ruchu
drogowego podczas transportu materialtéw budowlanych lub sprzetu. Ewentualne
czasowe zajecie pasa drogowego oraz warto$¢ dopuszczalnych obcigzen jezdni nalezy
wezesniej ustali¢ z Zarzadem Drog Miejskich w Poznaniu.

Wszelkie roboty ulegajace zakryciu musza by¢ z wyprzedzeniem zgtoszone i odebrane
przez Inspektora nadzoru wiasciwej branzy przed zakryciem. Niezachowanie
powyzszego moze skutkowa¢ nakazem dokonania odkrycia zakrytych robot lub
instalacji na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Na calosci protokolarnie przekazanego terenu obowiazuje bezwzgledny zakaz palenia
tytoniu oraz spozywania i przebywania pod wptywem alkoholu lub innych srodkow
odurzajacych.

Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ systematyczna,
co najmniej raz w tygodniu, dokumentacje fotograficzng z przebiegu prac, obejmujgca
wszystkie prowadzone roboty ze szczegdlnym uwzglednieniem robét budowlanych
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Dokumentacja zdjeciowa  przekazana
Zamawiajacemu w formie cyfrowej na ptytach CD lub DVD stanowi¢ bedzie
integralng cze$¢ protokotéw  przerobowych oraz koficowej dokumentacji
powykonawczej zadania. Zdjecia musza by¢ we whasciwy sposob opisane i
posegregowane w celu fatwej identyfikacji miejsca.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania do akceptacji Zamawiajgcego
propozycji rozwigzan materiatowych dla wszystkich branz w postaci wypetnionej
Karty Zatwierdzenia Materiatéw i Urzadzen, stanowiacej zatacznik do umowy; do
wykazu Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ dokumenty, takie jak: karty
techniczne, aprobaty techniczne, niezbedne do weryfikacji, czy zaproponowane
materialy spelniajag wymagania Zamawiajacego oraz dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie; (dokumenty dopuszczajace do stosowania W
budownictwie, musza byé zgodne z przepisami prawa, obowigzujgcymi w tym
zakresie) Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ kazdorazowo zatwierdzenia w/w kart
materiatowych na wbudowywane materialy, urzadzenia, sprzet, systemy, iinne przed
ich zamdowieniem i wbudowaniem.
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Warunkiem ostatecznego odbioru robot jest dostarczenie przez Wykonawce
kompletnej z punktu widzenia Zmawiajacego dokumentacji — powykonawczej,
wykonanej zgodnie ze wzorem przedstawionym w zataczniku do SIWZ oraz umowy.
W przypadku watpliwej jakosci robét, Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia dodatkowych testow, prob, badan wykonanych robét bez ponoszenia
dodatkowych kosztow przez Zamawiajgcego.

W wezle ciepta, pomieszczeniu przytacza wody, maszynowniach wody lodowej,
rozdzielniach elektrycznych, central wentylacyjnych Wykonawca zobowigzany jest
zawiesi¢ na $cianie schematy technologiczne w formacie minimum A2.

Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt do dokonywania w okresie gwarancji
przegladéw konserwacyjnych, serwisu, napraw wbudowanych materiatow oraz
urzadzef, w tym wymiany materialow eksploatacyjnych w tych urzadzeniach-
systemach, ktére wymagane sg przez ich producentéw w okresie udzielonej gwarancji
przez Wykonawce. Przeglady beda realizowane — zgodnie z harmonogramem
gwarancyjno-serwisowym sporzadzonym przez Wykonawce na caty okres gwarancji
oraz zataczonym do dokumentacji powykonawczej w tym w wersji elektronicznej w
formacie xls..

Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego wszelkich innych
niezbednych uzgodnien, opinii, certyfikatow, pozwolen i innych dokumentow
zapewniajacych mozliwo$¢ prawidlowego funkcjonowania obiektu oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie,

Wykonawca sporzadzi wykaz $rodkéw trwatych zawierajacy rowniez urzadzenia i
elementy wyposazenia obiektu wraz z kosztem zakupu i miejscem montazu zgodnie z
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji
Srodkéw Trwatych (KST) (Dz.U. 2016 poz. 1864 ze zmianami).

Wykonawca we wlasnym zakresie zobowigzany jest opracowaé, w szczegdlnoscei,
nastepujace dokumentacje: wszelkie dokumentacje warsztatowe/wykonawcze w tym
elementéw elewacji, $lusarskich, balustrad, projekty stropow typu filigran, projekty
podkonstrukcji pod montowane urzadzenia i instalacje, instrukcje bezpieczefistwa
pozarowego zawierajaca m.in. symulacje ewakuacji ,pozwolenia wodno-prawne na
czas budowy- jesli beda wymagane, projekt organizacji budowy i zaplecza
technicznego, wszelkie harmonogramy w tym robét, przegladéw, plan BIOZ; projekty
przebudowy kolidujacej infrastruktury technicznej - w przypadku gdy zaistnieje taka
konieczno$é; $wiadectwo energetyczne obiektu, instrukcje uzytkowania

- wersja elektroniczna powinna zawiera¢ wersj¢ edytowalng opracowania w formacie
.doc (dokumenty tekstowe), .xls (arkusze kalkulacyjne), .dwg (rysunki) oraz wersje do
odczytu. Pliki przeznaczone do odczytu winny by¢ udostepniane w formacie .pdf, i
winny byé zoptymalizowane, rozdzielczo$¢ materiatéw w postaci graficznej nie
powinna przekracza¢ 150-200 dpi. Plyta CD/DVD moze zawiera¢ wigcej niz jedno
opracowanie, dokumentacje - 2 egz. w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji
elektronicznej

Teren szpitala klinicznego im. Jonschera -SKS5- jest uzbrojony w  sie¢
elektroenergetyczng, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej , sie¢
telekomunikacyjna i inne, jednakze nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie
wykazanych na mapie, urzadzef podziemnych, ktére nie byly zgloszone do
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych. Zaleca
sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych. Podczas
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robét ziemnych nalezy zwroci¢ uwage na stan odkrytych przewoddw sieci i
powiadomi¢ o ich stanie uzytkownika i odpowiednich gestoréw sieci. W przypadku
kolizji planowanych lub prowadzonych prac budowlanych z istniejacg siecia
Wykonawca w swoim zakresie przebuduje sie¢ lub w inny sposéb rozwigze zaistnialg
kolizje po wcze$niejszym uzyskaniu warunkoéw technicznych lub zgody uzytkownika
i gestora sieci.

e Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Inwentaryzacje dendrologiczng tabelaryczna
i graficzng drzew lub krzewdw przeznaczonych do zamierzonego usuniecia a
kolidujgcych z budowa obiektu objgtego postepowaniem w tym PZT wraz ze
ztozeniem wniosku w imieniu Zamawiajacego w Wydziale Ochrony Srodowiska i
uzyskaniem wszelkich zgéd na ich usuniecie. W wycenie nalezy uwzglednic
ewentualne optaty i projekt nasadzen rekompensujacych, wraz z kosztem wykonania
tych nasadzen.

e zakres zamOwienia obejmuje pierwsze wyposazenie obiektu w niezbedne elementy
wynikajace z konieczno$ci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu

e Komunikacja na teren budowy ma by¢ zapewniona i realizowana zgodnie z
opracowanym przez Wykonawcg i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Projektem
Organizacji

e Umieszczenie na ogrodzeniu wszelkich baneréw informacyjnych oraz reklamowych
nalezy uprzednio uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz odpowiednimi jednostkami
samorzadu terytorialnego i MKZ.

e  Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac si¢ do przepisdw i normatywow z
zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. W okresie
trwania robot objetych zakresem umowy Wykonawca bedzie unikat szkodliwych
dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, woéd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robét budowlanych.

e Uzgodnienie zastosowanych materialéw - akceptacja probek

o Kazda wykonywana cze$¢ obiektu, widoczna po zakonczeniu prac, wymaga
przed realizacjg uzgodnienia probek z Inwestorem i Projektantem. Odbywacé
sie to bedzie w nastgpujacy sposob:

= gtdwne powierzchnie z betonu, ktore nie podlegajg tynkowaniu -
wewnetrzne i zewnetrzne — w zwiazku z koniecznoscia uzyskania
jednorodnej i skoordynowanej z innymi elementami Kkolorystyki,
faktury i sposobu wykonczenia Wykonawca wykona na budowie
probke o szeroko$ci ok. 2 metry i wysokosci ok. 2 metry dla Scian,
stropow i posadzek, pokazujace nawierzchnig i kolorystyke betonu,

» wnetrza (sufity, $ciany i posadzki, itp.) oraz elewacje — przed
przystapieniem do prac nalezy wykona¢ probki kolorystyczne oraz
wnetrz (sufitow, innych $cian i posadzek) i elewacji na budynku. Po
wstepnym zaakceptowaniu faktury i koloru przedstawionych matych
probek, Wykonawca wykona wzorcowy fragment 1,5 m x 2 m w
ustalonym miejscu obiektu, ktore stanowi¢ bgda punkt odniesienia —
wzorzec przy odbiorze prac,

»  zgodnie z zapisem powyzej akceptacji przez Zamawiajgcego podlega
kazda wykonywana cze$¢ obiektu, w szczegdlnosci ta widoczna po
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zakonfczeniu prac — dlatego nalezy przedstawi¢ do akceptacji rowniez
obudowy instalacji, skrzynki instalacyjne itp.,

= wyposazenie — dla wszystkich elementéw wyposazenia obitego
przedmiotem zaméwienia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
trzy rodzaje danego elementu, z ktérych zostanie wybrany jeden.

= Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez
Wykonawce niezwiocznie usuniete z placu budowy. Kazdy rodzaj
rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z
poniesieniem odpowiedzialnosci technicznej i kosztowej

e Odbiory robdt - w zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiOR i umowy, roboty
podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

= odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
= wg stanu zaawansowania robot,
= odbiorowi ostatecznemu,

= odbiorowi pogwarancyjnemu.

QOdbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .

Jakos$é i iloé¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Nie jest uwazany za potwierdzenie czg$ciowego wykonania warunkéw umowy i nie rodzi on skutkow
prawnych, a w szczegélnosci nie skutkuje on rozpoczeciem biegu jakichkolwiek terminéw
gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z powyzszych
tytutéw, a takze nie rodzi prawa do czgsciowej zaptaty Wynagrodzenia

Odbidér wg stanu zaawansowania robdt

Mozliwe sg odbiory ¢ wg stanu zaawansowania robot wezesniej zakoficzonych prac.

Odbiér wg stanu zaawansowania robGt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru wg stanu zaawansowania robét dokonuje si¢ pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce
HRF, o ktérym mowa w Umowie - w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawceg —
na podstawie protokotu przerobowego przedstawionego przez Wykonawce, podpisanego przez
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kierownikow robot branzowych, ktorych protokét dotyczy oraz kierownika budowy i inspektorow
nadzoru Zamawiajacego, na koniec kazdego miesigca kalendarzowego.

Odbior koncowy

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiér koficowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamaijacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego , zakoficzenia robot i przyjecia
dokumentdw.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoscei
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami, ktére zostaly wprowadzone
w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy,

- kompletne o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robé6t z projektem
budowlanym, pozwoleniem na budowe oraz przepisami i normami

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych, zgodne z SST
ewentualnie PZJ (Program Zapewnienia Jakosci),

- deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
i ewentualnie PZJ,

- opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

- o$wiadczenie o przeniesieniu wszelkich majatkowych praw autorskich do utworéw
wchodzacych w sktad zrealizowanego obiektu wraz z wszelkimi wymaganymi licencjami
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- dokumentéw niezbednych do rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacjg Srodkow trwatych —
z jednoczesnym sklasyfikowaniem tych $rodkéw w formie odrgbnego zestawienia.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér dokonywany przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi; Zamawiajacy wyznaczy termin
odbioru pogwarancyjnego nie pézniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi i
powiadomi o nim pisemnie Wykonawce.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbidér koficowy robot”.

1.5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia

Przedmiot zamoéwienia okresla dokumentacja techniczna autorstwa pracowni ,,A.DO XXI
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan”, skfadajgca sig
w szczegblnoscei z:

e Projektu Budowlanego pn. ,, Przebudowa i rozbudowa o budynek onkologii zespolu Szpitala
Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
przewidziane do realizacji na terenie dzialek nr 6/6, 7/14 ark. 17, obreb Jezyce potozonych przy
ul. Szpitalnej 27/33 w Poznaniu” data opracowania 03.10.2016 r.,

o Projektu Wykonawczego ,,Przebudowa i rozbudowa o budynek onkologii zespotu Szpitala
Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
przewidziane do realizacji na terenie dzialek nr 6/6, 7/14 ark. 17, obreb Jezyce polozonych przy
ul. Szpitalnej 27/33 w Poznaniu” data opracowania marzec 2017 r., ,

e Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét pn. ,, Przebudowa i rozbudowa o
budynek onkologii zespotu Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.
K. Marcinkowskiego w Poznaniu, przewidziane do realizacji na terenie dziatek nr 6/6, 7/14 ark.
17, obreb Jezyce polozonych przy ul. Szpitalnej 27/33 w Poznaniu”,

e Pehlobranzowych Przedmiaréw Inwestorskich pn.: ,, Przebudowa i rozbudowa o odd:.
Onkologii Zespotu Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu, przewidziane do realizacji dzialka nr 6/6, 7/14 arkusz 17, obreb Jezyc, adres: 60-
572 Poznan, ul. Szpitalna 27/33,

e Scenariusza Pozarowego ,,dla budynku onkologii dziecigcej Zespolu Szpitala Klinicznego im.
K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, przy ul.
Szpitalnej 27/33 w Poznaniu”, data opracowania marzec 2017 r
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1.6. Zakres przedmiotu zaméwienia

W zakres przedmiotu zaméwienia wehodza roboty budowlano-instalacyjne w zakresie:

e robdt przygotowawczych terenu inwestycji,

e  budowa budynku onkologi,

e budowa lacznika wraz z wlaczeniem do szpitala w istniejaca infrastrukturg wraz z jej
przebudowg i dostosowaniem,

e wykonanie polaczenia z obiektem blokow operacyjnych w kondygnacji piwnicznej i
szybem windowym w istniejaca infrastrukture wraz z jej przebudowg i dostosowaniem

e zagospodarowanie terenu w zakresie zewnetrznych instalacji sanitarnych,
elektrycznych i teletechnicznych, os$wietlenia terenu, monitoringu, wykonanie
wewnetrznego uktadu parkingowo — drogowo — pieszego potaczonego z istniejgcym
uktadem komunikacyjnym, matej architektury, elementéw ogrodzenia

Obszar zakresu przedmiotu zamowienia zostat w sposob graficzny przedstawiony
miedzy innymi na rysunkach: ,,Z-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla branzy PZT i
SANITARNEJ, DR-01 PLAN SYTUACYJNY, E-10 PLAN TRAS KABLI ZASILACYCH?”,

stanowigcych element dokumentacji projektowej.

Przedmiot zamdwienia nalezy realizowaé zgodnie z SIWZ oraz zatacznikami do SIWZ w tym
dokumentacja projektowa wymieniong w p. 1.5. z uwzglednieniem uszczegétowienia wybranych
elementéw zamowienia, wg p.2. SOPZ

W przypadku roéznic w dokumentacji projektowej pomigdzy projektem budowlanym a
wykonawczym, nalezy stosowaé rozwiazania zawarte w projekcie wykonawczym i/lub korzystniejsze
pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu niniejszego postepowania.

2. Uszczegélowienie przedmiotu zamowienia

Opisane w niniejszym punkcie zmiany - uzupetnienia w stosunku do dokumentacji projektowej, ktore
podczas przygotowywania wyceny Wykonawca zobowigzany jest samodzielnie dokona¢ kwalifikacji
nw. robot w odpowiednich grupach robét.

2.1. Roboty przygotowawcze

2.1.1.Uzbrojenie zaplecza: Dla potrzeb zaplecza budowy nalezy wykona¢ przytacza wod.-kan.
i energii elektrycznej z sieci znajdujacej si¢ na terenie dziatki Zamawiajgcego, dokfadna
lokalizacja do ustalenia na etapie przekazania placu budowy, wszelkie rozbiorki
nawierzchni stykowych wraz z pdzniejszym odtworzeniem. Z uwagi na brak mocy na cele
budowane nalezy przewidzie¢ agregat i w pierwszej kolejnosci wykona¢ zasilanie obiektu
zgodnie z projektem instalacji elektrycznych rys. E-10. Dtugo$¢ kabli zasilajacych nalezy
przyja¢ taka, aby mozna bylo je przetaczy¢ do docelowych rozdzielnic. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania rozdzielnicy tymczasowej na potrzeby zasilania placu
budowy, wraz z uktadem pomiarowym. Uktad pomiarowy podlega odbiorowi przez
Zamawiajacego, nalezy przygotowa¢ go do plombowania. Opfaty za zuzycie energii wg
uzgodnien z Dziatem Eksploatacji i Inwestycji oraz z Dzialem Administracyjno-
Gospodarczym Szpitala im. K. Jonschera.
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2.1.2.Drogi tymczasowe dla potrzeb komunikacji i transportu

2.1.3.Tereny zielone: Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ inwentaryzacje dendrologiczna
tabelaryczna i graficzng drzew lub krzewdw przeznaczonych do zamierzonego usunigcia
a kolidujacych z budowa obiektu objgtego postepowaniem w tym PZT wraz ze ztozeniem
wniosku w imieniu Zamawiajgcego w Wyd21ale Ochrony Srodowiska i uzyskaniem
wszelkich zgod na ich usuniecie. W wycenie nalezy uwzgledni¢ ewentualne opfaty i
projekt nasadzen rekompensujacych, wraz z kosztem wykonania tych nasadzefi wraz z
kosztem pielegnacji w okresie wymaganym przez wydzial ochrony Srodowiska. W
pracach zwigzanych z usuwaniem nalezy przewidzie¢ :

- wycinke wybranych drzew i krzewéw wraz z wykarczowaniem korzeni,

- usuniecie wolnych pni wraz z wykarczowaniem korzeni,

- oczyszczenie terenu z wolnych gatezi i krzewow,

- uzupehienie dotéw po zlikwidowanych drzewach i pniach, ziemia w stanie
biologicznym umozliwiajacym wzrost zieleni (dotyczy zieleni poza obrysem
wykopu)

- niwelacja i wyréwnanie terenu po wycinkach.

2.1.4. Ogrodzenie placu budowy
2.1.4.1.  Demontaz i oczyszczenie tymczasowego ogrodzenia azurowego wraz z
transportem w obrebie Poznania
2.14.2.  Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pelnego ogrodzenia placu
budowy oraz do utrzymania oraz biezacej kontroli stanu i kompletnosci ogrodzenia,
uniemozliwiajacej dostep na obszar inwestycji 0sob postronnych.

2.2. Numeracja pomieszczen

Przewiduje sie wprowadzenie niezaleznego sposobu numeracji pomieszczei, stosowanego na etapie
uzytkowania budynku. Numeracja taka zostanie przekazana przez Zamawiajacego w trakcie realizacji
zadania. Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ przekazang numeracj¢ wykonujgc nastgpujace
elementy :
- klucze,
- informacja wizualna,
- BMS,
- dokumentacja powykonawcza (na rysunkach, obok numeracji projektowej, nalezy umiescic
numeracje pomieszczen otrzymang od Zamawiajgcego),
- wszelkie inne elementy, w ktérych wykorzystywana bedzie numeracja pomieszczen na etapie
uzytkowania budynku.

2.2.1.System jednego klucza
Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w system jednego klucza. Klucze nalezy przygotowaé
w oparciu 0 ponizsze zatozenia:

- nalezy zapewnié opracowanie przez podmiot wykonujacy system klucza (zgodnie z
wymaganiami przekazanymi na etapie realizacji) schemat systemu jednego klucza na schemacie
nalezy wskaza¢ zakres uprawieri danego klucza, ilo$¢ kluczy danego rodzaju,(doktadng ilos¢ kluczy
nalezy ustali¢ w oparciu o rzuty architektoniczne kondygnacji projektu wykonawczego),

- I poziom :klucz generalny (5 szt.) ;
Il poziom klucz techniczny (5szt.) klucz komunikacja (3szt.),klucz kondygnacyjny (3szt.);
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[II na kondygnacji : klucz gabinety (3 szt.), klucz pokoje osobowe (3 szt.),
klucz laboratoria (3 szt.), klucz socjalny (3 szt.)

IV klucz indywidualne do kazdego pomieszczenia (3 szt.)
- oznaczenie kluczy nalezy wykona¢ poprzez wygrawerowanie na kluczu nr pomieszczenia
oraz nr porzadkowego klucza, np. 0.25 -1-
- matryce kluczy nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

Informacja o sposobie numeracji pomieszczen zostanie przekazana przez Zamawiajgcego w trakcie
realizacji zadania.

2.2.2.Informacja wizualna
Przewiduje si¢ montaz informacji wizualnej w postaci tablic.

W ramach przedmiotu zamoéwienia przewiduje si¢ nastepujace grupy tablic:

- tablica nascienna gtéwna przy wejsciu gtownym do budynku

- tablica nascienna przy wejsciach tgczacych obiekt z budynkiem gtownym oraz z blokami
operacyjnymi

- tablice nascienne zbiorcze dla kazdej kondygnacji,

- tablice sufitowa dla kazdej wyodrebnianej jednostki,

- tablice nascienne dla kazdego pomieszczenia,

- tablice nadrzwiowe

Szczegdtowe informacje w zakresie:

- numeracji pomieszczen,

- nazewnictwa pomieszczen,

- kolorystyki odpowiadajacej danej jednostce,

- nazwisk pracownikéw,

zostang przekazane przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji zadania.

2.2.2.1.  Tablica nascienne gldwna Tablice nascienng gldwna nalezy wykonaé¢ o
wymiarach zblizonych do 200cm x 250cm. Na tablicy nalezy umiesci¢ nazwe
budynku (doktadna nazwa zostanie wskazana Wykonawcy na etapie realizacji
zadania), wymieni¢ wszystkie jednostki w budynku (lista zostanie wskazana
Wykonawcy na etapie realizacji zadania) wraz z numeracja odpowiadajacych im
pomieszczen oraz kolorystyka odpowiadajaca danej jednostce. Tablica rozdzielona
na sekcje na ktorych tatwo umiesci¢ nazwe pomieszczenia i np. numer lub pietro.

2.2.2.2.  Tablice nascienne zbiorcze dla kazdej kondygnacji Tablice nascienne zbiorcze
dla kazdej kondygnacji nalezy wykonaé¢ o wymiarach zblizonych do 120cm x
130cm, w ilosci odpowiadajacej ilosci biegdow schodowych prowadzacych na dang
kondygnacje¢. Na tablicy nalezy umiesci¢ nazwe kondygnacji, wymieni¢ wszystkie
jednostki na danej kondygnacji wraz z numeracjg odpowiadajgcych im
pomieszczen oraz kolorystykg odpowiadajacg danej jednostce.

2.2.2.3.  Tablice sufitowe Tablice sufitowe (wolnowiszace) dla kazdej jednostki nalezy
wykona¢ o wymiarach zblizonych do 120cm x 60cm, w ilosci po dwie dla kazdej
jednostki, jako wiszace na ciggnach i dokotwione do stropu. Na tablicy nalezy
umiesci¢ nazwe jednostki na danej kondygnacji wraz z kolorystyka odpowiadajaca
danej jednostce.
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2.2.2.4.  Tablice nascienne dla kazdego pomieszczenia Tablice nascienne dla kazdego
pomieszczenia nalezy wykona¢ o wymiarach zblizonych do 18cm x 14,5¢m, po
jednej przy kazdych drzwiach. Na tablicy nalezy umiesci¢ numer pomieszczenia,
nazwe pomieszczenia oraz nazwe jednostki wraz z kolorystyka odpowiadajaca danej
jednostce. Tablice montowaé na $cianie, w bezposrednim sgsiedztwie drzwi, na
wysokosci wzroku, po stronie klamki.

2.2.2.5. Tablice nadrzwiowe

2.2.25.1.

Tablice nadrzwiowe dla pomieszczen sanitarnych o wymiarach

zblizonych do 12cm x 12cm, po jednej na kazdych drzwiach do pomieszczen
sanitarnych. Tablice montowa¢ na srodku drzwi, na wysokosci wzroku.

2.225.2.

Tablice nadrzwiowe dla pomieszczen lekarze, gabinety, laboratoria,

pielegniarki i inne. Tablice, w przypadku pomieszczenia jednoosobowego,
nalezy wykona¢ o wymiarach zblizonych do 18cm x 12cm, w przypadku
pomieszczefi wieloosobowych wymiar pionowy tablicy nalezy powigkszy¢
odpowiednio o ilo§¢ wymiennych paskow.

Ostateczne wzory i podziat zostanie ustalone w trakcie budowy z Uzytkownikiem. Podstawa ich
konstrukcji sg profile aluminiowe, wypetnianie blacha aluminiowa, ptyt kompozytowe, ptyty

magnetyczne

2.3. Wyposazenie

Wyposazenie nalezy zakupi¢ , dostarczy¢, zamontowa¢ i uruchomi¢ zgodnie z zestawieniami,
opisem i projektem wykonawczym i wymaganiami Zamawiajacego, spelniajagce wymagania stawiane
dla obiektéw szpitalnych z pominigeciem nastgpujacych elementow:

2.3.1.Wyposazenie medyczne

dygestoria ze stotem do wykrawania i przechowywania odpadéw
dygestoria

szafy z wyciggiem na materialy formalinowa
wirowki

szafy do suszenia preparatow

procesory tkankowy

urzadzenia do zatapiania preparatéw
mikrotomy

zaklejarki

barwiarki

kriostaty

mikroskopy

szafy na odczynniki

Cytometry

loze — komory laminarna

t6zka szpitalne
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aparaty USG

wozki na odpady ze stali
szafy na leki

kozetki medyczne
inkubatory

wyciagi nastotowe
chtodziarki farmaceutyczne
taznia wodna (pom. -1.22)
e BenchMark (-1.22)

e drukarki do kostek (-1.18)

2.3.2.Wyposazenie niemedyczne — wytgczone z dostawy w ramach zamowienia
e  Mikrofaléwki, czajniki
e Lodowki wolnostojace
e Ekspresy do kawy

2.3.3.. Stolarka drzwiowa
Do kazdych drzwi nalezy zastosowa¢ odbojniki/stopery $cienne do zapobiegania
uszkodzeniom $cian przez wystajace z plaszczyzny drzwi okucia (klamki,
samozamykacze);

2.3.4. Rewizje $cienne
Wszelkie otwory Scienne rewizyjne nalezy zabudowaé drzwiczkami rewizyjnymi o
wielko$ci umozliwiajacej swobodny dostep do instalacji oraz wymiang urzgdzen. Nalezy
zamontowa¢ drzwiczki rozwierane (nie weiskane) z uchwytem (np. wklgstym). Rewizje,
dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej wykonaé¢ zgodnie z projektem
wykonawczym.

2.3.5. Uchwyty na flagi i ochrona przed ptakami

2.3.5.1. Uchwyty na flagi Na elewacji nalezy zamontowa¢ trdjramienny uchwyt na
flagi (tacznie 2 sztuki) ze stali nierdzewnej lub cynkowanej ogniowo.

2.3.5.2.  Ochrona przed ptakami Na wszystkich gzymsach i parapetach, w szczegdlnosci
nad i pod wszystkimi wnekami okiennymi (na catej dtugosci wneki), nalezy
zamontowal systemowe zabezpieczenia przed ptakami w postaci dwdch
rownolegtych pretow umocowanych na dwdch podstawach oddalonych od siebie o
50cm (prety uginajace si¢ i obracajace w przypadku, gdy ptak probuje usig$é na
ktéryms z pretow).

2.3.6. Windy
W zakresie dostawy wykonani i montazu dzwigéw osobowych oprocz wyposazenia
opisanego w projekcie powinny réwniez zosta¢ wyposazone w przycisk z oznaczeniem
alfabetem Braille’a oraz komunikaty dzwiekowe
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2.4. Banery Tablice informacyjne -
Nalezy wykona¢ i zmontowa¢ na budowie dwa banery informacyjne z grafika przedstawiajaca
wizualizacje planowanej inwestycji. Do prefabrykacji baneréw konieczne jest przygotowanie
projektu warsztatowego konstrukeji stalowej wraz z podwalinami, ktory nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajacego oraz zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej. Baner
informacyjny z o$wietleniem Baner powinien spetnia¢ ponizsze wymogi:
- podkonstrukcja wykonana z ksztalttownikow stalowych ocynkowanych ogniowo
- wymiary zgodnie z rysunkiem ponizej
- wymiar powierzchni z grafikg: 4,0m x 2,0m
- blenda panelu informacyjnego wykonana z materiatu typu dibond (panele
kompozytowe)
- grafika informacji wizualnej z materiatu odpornego na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV (gwarancja trwatosci i koloru minimum 5 lat),
- montaz na budowie
- o$wietlenie i instalacja zasilajaca wykonanie zgodnie z przepisami
- po wykonaniu montazu nalezy wykona¢ pomiary sprawnosci instalacji oraz
sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania wykonanej instalacji oSwietlenia.

_.4,00m

2,00m

3,00 - 3,50m

Poziom terenu

NN 7NN 7N 7NN AN AN\ 7NN ZENZaNN

2.5. Zabudowa instalacji

Jezeli w projekcie przewidziano odcinki dowolnej instalacji elektrycznej lub sanitarnej,
ktére nie sg prowadzone w bruzdzie lub podtynkowo, a dla ktérych nie uwzgledniono zabudowy,
nalezy takg zabudowe wykona¢. Zabudowa powinna by¢ wykonana z dwoch warstw plyty
gipsowo-kartonowej na stelazu 50mm z wypetnieniem w postaci izolacji akustycznej z wetny
mineralnej.
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2.6. Badania identycznoSci mieszanki betonowej przeznaczonej do zastosowan
konstrukcyjnych oraz badan zageszczenia gruntu zgodnie z planem pobierania i badania
probek

2.6.1. Badania identyczno$ci mieszanki betonowej

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania badan identycznosci mieszkanki
betonowej przez akredytowane laboratorium budowlane. W ramach wykonywanych
badan, laboratorium zobowiazane jest do pobrania prébek w miejscu betonowania,
transportu, pielegnacji probek oraz przeprowadzenia badan identycznosci dla
wytrzymatosci betonu na Sciskanie (kazdorazowo nalezy wykonywaé badania dla
wytrzymatosci 7-dniowej i 28- dniowej) oraz konsystencji mieszanki betonowej, w
przypadku elementéw narazonych na dzialania atmosferyczne rdéwniez na
mrozoodpornos¢, a w przypadku fundamentdw i $cian stykajgcych sie z gruntem — na
wodoszczelno$¢. Niedopuszezalne jest wykonywanie ktéregokolwiek z ww. etapow przez
osoby niebgdgce pracownikami akredytowanego laboratorium. Nalezy wykonaéd
nastepujgcg ilo$¢ pobran i badan: - w przypadku fundamentéw: min. 3-krotnie w kazdym
tygodniu, ale nie mniej niz jedno pobranie na kazde 200m3, - w przypadku pozostatych
elementéw betonowych: min. 3-krotnie w kazdym tygodniu, ale nie mniej niz jedno
pobranie na kazde 400m3. Ilos¢ wykonywanych probek przy kazdym pobraniu nalezy
ustali¢ w oparciu o norme¢ PN-EN 206:2014 ,,Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja
i zgodnos¢”, status produkeji (certyfikowana lub niecertyfikowana kontrola produkcji
prowadzona przez producenta) oraz ilo$¢ przewidzianych rodzajow badan wytrzymatoéé
na Sciskanie 7-dniowa, wytrzymatos$é na Sciskanie 28-dniowa, ewentualnie
wodoodpornos¢ i mrozoodpornosé).

2.6.2. Badania zageszczenia gruntu

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania badan zageszczenia gruntu przez
akredytowane laboratorium budowlane. Nalezy wykona¢ nastepujaca ilo$¢ badan: - w
przypadku zageszczenia gruntu pod plyta fundamentowa: badania w min. 3 miejscach
wskazanych przez inspektora nadzoru, - w przypadku zageszczenia gruntu pod pozostate
fundamenty: badania w min. 1 miejscu dla danego fundamentu, wg wskazania inspektora
nadzoru, - w przypadku drég i chodnikéw: badania w odlegto$ci co max. 75m w miejscach
wskazanych przez inspektora nadzoru. Badania nalezy przeprowadza¢ za pomoca
nastepujgcych urzadzen: - grunt pod fundamentami o miazszosci do 0,5m: plyta
dynamiczna, - grunt pod fundamentami o miazszosci powyzej 0,5m: sonda dynamiczna, -
grunt pod drogami i chodnikami: ptyta VSS.
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2.7. Informacje szczeg6lowe w branzy sanitarnej
2.7.1.Uwagi ogélne

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z STWiOR, Warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru Instalacji oraz przywotanymi w projektach wykonawczych normami branzowymi. Wszystkie
prace zwigzane z instalacjami sanitarnymi musza by¢ wykonywane zgodnie z poszczegdlnymi
projektami wykonawczymi oraz budowlanymi dla danej instalacji oraz w sposéb zapewniajacy
prawidtowe ich funkcjonowanie na potrzeby catego budynku Onkologii Dziecigcej wraz z facznikiem
oraz terenu zewnetrznego, na ktorym prowadzone bedg prace. W przypadku wystapienie koniecznosci
Wykonawca powinien przedstawi¢ projekt warsztatowy, ktéry wymaga akceptacji Inwestora oraz
Inspektora Nadzoru. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb bezkolizyjny z funkcjonowaniem czynnego
szpitala a wszystkie prace na jego terenie nalezy zglosi¢ z wyprzedzeniem oraz uzgodni¢ z Dzialem
Eksploatacji i Inwestycji Szpitala oraz Inspektorem Nadzoru.

W zakresie wykonawcy bedzie koordynacja migdzybranzowa oraz rozwiazywanie
ewentualnych kolizji w porozumieniu z projektantem. W celu wlasciwej koordynacji miedzybranzowe;j
prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej technologii montazu, ktora polega¢ bedzie na
zachowaniu odpowiedniej kolejnosci montazu poszczegdlnych instalacji. Nalezy rozpocza¢ od montazu
instalacji wentylacji i kanalizacji sanitarnej a na koncu instalacje gazéw medycznych, prézni oraz
sprezonego powietrza.

Dokumentacja projektowa wzajemnie si¢ uzupetnia, czg$¢ opisowa oraz rysunkowa (rzuty,
schematy, rozwiniecia), jak rowniez miedzybranzowo.

Ustanowiony Kierownik Robdt Sanitarnych bedzie zgtaszat z wyprzedzeniem co najmniej 2-
dniowym do odbioru roboty czgsciowe, zanikajace zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora
harmonogramem wykonywania robét.

Wykonawca powinien wykona¢ wszystkie niezbedne badania, opracowania oraz zgloszenia
niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie catego zadania inwestycyjnego objetego
pozwoleniem na budowe.

2.7.2.Uwagi szczegélowe

- Armatura oraz urzadzenia muszg by¢ zamontowane zgodnie z DTR i dobra
sztukg inzynierskg oraz potagczone z instalacjami w sposdb tatwo-roztaczny poprzez
zastosowanie $rubunkow, kotnierzy, ztaczek.

- Wszystkie urzgdzenia musza by¢ dostarczone z wlasng automatyka zapewniajaca
petna funkcjonalno$¢ oraz monitoring i sterowanie rowniez poprzez system

BMS.
- Stosowa¢ manometry o zakresie 150% cis$nienia roboczego, minimum 6 bar,

wielkos¢ tarczy min. 100mm, montowa¢ w komplecie z zaworem manometrycznym.

- Stosowa¢ termometry zanurzeniowe, stojace (tarcza w pozycji pionowej), zakres
150% temperatury roboczej, maksymalne;j.

- Wezty przytaczeniowe z armaturag do nagrzewnic i chtodnic wentylacyjnych na
zewnatrz budynku powinny by¢ zabudowane w sposdb zabezpieczajacy przed

czynnikami atmosferycznymi, np.: w dodatkowej wolnej sekcji centrali wentylacyjnej.

- Wszystkie przejécia instalacyjne przechodzace przez $ciany zewnetrzne wykonad
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jako wodo- i gazo-szczelne.

- Urzgdzenia montowane na dachu budynku montowa¢ na konstrukcji wsporczej
ze stali ocynkowanej ogniowo, kotwionej do konstrukcji budynku. Centrale wentylacyjne i urzadzenia
chtodnicze typu Split montowaé na podkonstrukcji z przektadka gumows, skraplacze agregatow
chtodniczych na wibroizolatorach.

-Wszystkie zawory regulacyjne, antyskazeniowe, ktére posiadaja gniazda pod kroéee
pomiarowe nalezy wyposazy¢ we wiasciwe krdoéee.

- Wszystkie rozdzielacze instalacji CO, CT i WL wyposazy¢ w spusty min DN25 z
odprowadzeniem do kanalizacji. Rozdzielacze oraz wszystkie odejscia muszg by¢ wyposazone w
termometry oraz manometry wg powyzszych wytycznych.

- Nalezy wykona¢ oznakowanie instalacji, w sposob umozliwiajacy identyfikacje danej
instalacji, poprzez oklejenie tasmami we wiasciwym kolorze dla danej instalacji i strzatkami
wskazujgcymi kierunek przeptywu. Instalacje wentylacyjne nalezy opisa¢ wg linii wentylacyjnych, np.
NI, WI1. Wszystkie urzadzenia nalezy opisa¢ symbolem wg projektu wykonawczego. Lokalizacje
urzgdzen oraz armatury, znajdujacej si¢ ponad sufitem podwieszanym lub w zabudowie nalezy
oznakowac¢ w sposéb widoczny z poziomu pomieszczenia.

- Do odbioru koncowego sieci kanalizacyjnych nalezy wyczysci¢ wszystkie odcinki rur oraz
studni wraz z kinetami oraz przedstawi¢ protokot oraz raport video z inspekeji TV wszystkich odcinkow.

- Nalezy przewidzie¢ podejscia wod-kan do wszystkich urzadzefi przewidzianych do
wyposazenia zgodnie z projektem architektonicznym. W przypadku gdy na etapie realizacji,
Zamawiajacy nie dostarczy wyposazenia, ktore bedzie dostarczane wg odrebnego postepowania,
wowczas Wykonawca zakonczy instalacje zaworami odcinajacymi oraz za$lepi je korkami.

- Dla montazu stelazy pod miski ustgpowe i umywalki nalezy wykona¢ przedscianki
instalacyjne, porecze dla niepetnosprawnych montowal na stelazach, armature montowaé na
odpowiednich konsolach ukrytych w $ciankach.

- Wszystkie podejscia pod urzadzenia i przybory sanitarne wykonaé¢ jako schowane w
przedsciankach lub w bruzdzie $cienne;j.

- Dostep do rewizji kanalizacyjnych oraz armatury zapewni¢ poprzez odpowiedniej wielkosci
drzwiczki rewizyjne umozliwiajace tatwy dostep. Armature odcinajgcg oraz regulacyjng montowaé w
miejscach umozliwiajacych tatwy dostep.

- Na instalacjach izolowanych cieplnie stosowa¢ mankiety aluminiowe na zakoriczeniach
izolacji, np. przed i za armatura.

- W pomieszczeniach technicznych nalezy umiesci¢ na $cianie oprawiony schemat w formacie
minimum A2 dla danej instalacji z legenda oraz oznakowaniem poszczegdlnych jej elementéw na
instalacji oraz armaturze.

- Przewody chtodnicze prowadzone na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo zabezpieczyé
plaszczem z blachy ocynkowanej lub aluminiowe;.
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- Dla wykonanej instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci
dla wybranych ciaggéw wentylacyjnych (minimum po jednym dla linii nawiewnej i wyciggowej oraz dla
kanatow o przekroju prostokatnym i okragtym — tacznie minimum cztery dla poszczegdlnego budynku).
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw prob szczelnosci nalezy wykonaé pomiary wydajnosci powietrza
oraz pomiary hatasu dla wszystkich pomieszczen.

- Dla wszystkich urzadzen nie bedacych w zakresie Wykonawcy , w szczegdlnosei dla dygestoriow
Wykonawca bedzie musial wyposazy¢ pomieszczenia dla tych urzadzen we wszystkie instalacje wg
projektu wykonawczego wraz z systemem kompensacji powietrza dla dygestoriow i odciagdw
miejscowych. Po stronie Wykonawcy bedzie montaz i uruchomienie dygestoriow dostarczonych przez
Zamawiajacego wraz z wykonaniem wszystkich wymaganych pomiaréw i protokotéw wydajnosci
instalacji wentylacyjnej oraz wymaganych predkosci przeptywu powietrza w dygestoriach wykonanych
przez osoby do tego uprawnione.

2.8. Informacje szczegélowe w branzy elektrycznej

Podstawa wykonania robdt jest projekt autorstwa A.DO XXI Spotka z ograniczong
odpowiedzialno$cig ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan.

2.8.1.Instalacja elektryczna:

- Zasilanie budynku , budowy

Zasilanie budynku nalezy wykona¢ z istniejacej stacji transformatorowej, wskazanej na planie
zagospodarowania terenu jako zasilanie docelowe. Ze wzgledu na brak mozliwo$ci tymczasowego
zasilania placu budowy, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zasilanie docelowe budynku,
zakonczone tymczasowa rozdzielnica budowlang z pomiarem energii elektrycznej. Instalacja
tymczasowa zasilania placu budowy jest w zakresie i na koszt Wykonawcy. Diugos¢ kabli nalezy
przyja¢ z zapasem umozliwiajacym pozniejsze przetaczenie do docelowej rozdzielnicy, bez
koniecznosci mufowania. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem i normg N-SEP-E-004. Z
uwagi na znaczne zageszczenie sieci na terenie Szpitala, niewykluczone jest , ze mogg wystapi¢ podczas
prowadzonych robét, instalacje niezinwentaryzowane na mapie. Zobowigzuje siec Wykonawce do
zachowania nalezytej ostroznosci, a w przypadku doprowadzenia do awarii do jej niezwlocznego
usuniecia na wlasny koszt, w porozumieniu ze stuzbami technicznymi Szpitala. Przed rozpoczeciem
wykopu, nalezy uzgodni¢ ze Szpitalem harmonogram oraz technologi¢ robdt. Zamawiajacy nie
dopuszcza do dhugotrwatych utrudnien komunikacyjnych, przy przejsciach przez drogi wewnetrzne,
chodniki, roboty nalezy prowadzi¢ bezwykopowo.

- Rozdzielnica gléwna, wentylacji, pietrowe, komputerowe

Wykonawca przed rozpoczgciem prefabrykacji winien przedstawi¢ zamawiajgcemu
projekt warsztatowy wraz ze szczegbtowym schematem, widokiem oraz wskaza¢ proponowang
aparature. Wszystkie przyltaczane do rozdzielnicy przewody i kable z oznacznikami, faczone poprzez
opisane listwy zaciskowe. Rozdzielnice zlokalizowane w ciggach komunikacyjnych, nalezy wbudowac
w sposob umozliwiajacy dostep do kabli i przewodéw. W miejscach ogdlnodostgpnych nie dopuszcza
si¢ odkrytych tras kablowych, w szczegdlnosci przy rozdzielnicach.

Strona 19z 26



Fundusze . Unia Europejska
Europejskie scz:sc'fgospohta @ SAMORIAR WONCOLTI Europejaki Fundusz
Program Regionalny - Rorwoju Reglonalnego

- Instalacja o$wietlenia

Instalacje oswietlenie nalezy wykona¢ w technologii LED. Oprawy o$wietleniowe wymagaja
akceptacji zamawiajgcego oraz architekta. Zamawiajacy dopuszcza oprawy inne niz wskazane w
projekcie po przedstawieniu i akceptacji obliczen i projektu zamiennego. Wszystkie oprawy nalezy
podwiesi¢ do elementéw konstrukcyjnych, w sposob nieobciazajacy sufitéw podwieszanych.
Okablowanie nalezy prowadzi¢ podtynkowo, w trasach kablowych, w przestrzeni miedzysufitowej i
lekkich zabudowach, w rurach ostonowych sztywnych oraz gietkich o minimalnej odpornosci na
Sciskanie 320N.

- Instalacja sily i gniazd wtyczkowych

Instalacje sity nalezy prowadzi¢ w dedykowanych trasach kablowych, podtynkowo, a w
przestrzeni migdzysufitowe;j i lekkich zabudowach, w rurach ostonowych sztywnych oraz gietkich o
minimalnej odpornosci na sciskanie 320N. Lokalizacja koryt kablowych silnopradowych zostata ujeta
na rzutach oswietlenia. Nalezy je wykona¢ w przestrzeni migdzysufitowej, ponizej innych instalacji, z
uwzglednieniem projektowej wysokosci sufitu podwieszanego. Wykonawca zobowiazany jest do
skoordynowania z pozostatymi branzami ostatecznej lokalizacji tras, w tym do usuniecia kolizji. Do
montazu nalezy uzywac¢ wytgcznie systemowe ksztattki, faczniki, akcesoria, itp. Osprzet elektryczny o
podwyzszonej odporno$ci z opisem obwodu w systemie adresowym. Opisowi podlegaja réwniez puszki
rozgatezne.

- Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa wykona¢ zgodnie z projektem oraz aktualnym wydaniem PN-EN 62305.
Zaprojektowany uziom nalezy potaczy¢ z istniejacym uziomem budynku gtéwnego i uziomem blokéw
operacyjnych. Na budynku, nalezy skoordynowa¢ rozmieszczenie zwod6éw oraz sztyc odgromowych z

elementami budowlanymi i sanitarnymi. Ewentualne zmiany nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym i
projektantem.

- Polaczenia wyréwnawcze

Polgczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ z aktualnie obowigzujacymi normami.

2.8.2.Instalacja automatyki (BMS).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu wykonawczego, na podstawie
wytycznych AKPiA, autorstwa biura A.DO XXI, oraz uzyskania akceptacji projektu przez
przedstawiciela Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do narzucania projektantowi
poszczegolnych rozwigzan projektowych. W zakresie jest integracja wszystkich wskazanych elementow
instalacji z poszczegdlnych branz.

2.8.3.Instalacje niskopragdowe
Zakres robot stabopragdowych obejmuje:

- Trasy kablowe stabopragdowe i E-90
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Trasy kablowe stobopradowe nalezy wykona¢ w przestrzeni miedzysufitowej, ponizej innych
instalacji, z uwzglednieniem projektowej wysokosci sufitu podwieszanego. Trasy kablowe E-90
wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta oraz warunkami technicznymi. Wykonawca
zobowigzany jest do skoordynowania z pozostatymi branzami ostatecznej lokalizacji tras, w tym do
usunigcia kolizji. Do montazu nalezy uzywac¢ wytacznie systemowe ksztattki, taczniki, akcesoria, itp.

- System Sygnalizacji Pozaru

System Sygnalizacji Pozaru obejmuje ochrong¢ catkowita budynku. Centrale ppoz nalezy
potaczy¢ w sie¢ z istniejagcymi na obiekcie. Realizowane funkcje przez SSP musza by¢ spdjne ze
Scenariuszem Pozarowym. Wszelki odstgpstwa od zatozen projektowych musza byé uzgodnione z
Zamawiajacym i projektantem.

- Dzwigkowy System Ostrzegawczy

W budynku zaprojektowano wykonanie DSO. Funkcjonowanie DSO musi by¢ zgodne ze
Scenariuszem Pozarowym. Sterowane z SSP zgodnie z matryca.

- Sie¢ strukturalna

Sie¢ strukturalng nalezy wykona¢ wg projektu. Standard materiatéw i rozwigzan nalezy
uzgodni¢ z Dziatem Informatyki Szpitala.

- Kontrola dostgpu i domofonowa

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania systemu kontroli dostepu i domofondéw zgodnie
ze standardem przyjetym w Szpitalu.

- Telewizja RTV

Wszystkie pomieszczenia, w ktorych znajdujg si¢ gniazda TV naziemne, nalezy wyposazy¢ w
telewizory, zamontowac je na uchwycie sciennym oraz uruchomié. Parametry techniczne:

Typ telewizora LED

Przekatna ekranu 42-43 cale

Kolor Czarny

Format HD 4K UHD
Rozdzielczo$¢ ekranu Min. 3840x2160

HDR TAK

Smart TV TAK

Komunikacja Bluetooth, Wi-Fi Direct
Ztgcza HDMI Min. 3

Ztacza USB Min. 2

System dzwieku 2.0

Technologia dzwieku Dolby Digital Plus
Klasa efektywnosci energetycznej A

Tuner DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Wejscie RF (naziemna/kablowa/satelitarna) 1/1/2

Wejscie komponentowe 1
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Wejscie kompozytowe AV 1
Ethernet (LAN ) TAK
Wyijscie audio cyfrowe ((optyczne ) TAK
Jezyk Polski
Dopasowany do wieszaka VESA TAK

- Telewizja dozorowa CCTV
System CCTV ma za zadanie uzupelnienie pozostatych systemoéw i zapewnienie wiasciwego

poziomu ochrony budynku oraz monitorowanie stanu pacjentéw w wybranych pomieszczeniach.
Kodowany sygnat z kamer IP przesylany bedzie do dedykowang siecig LAN do serwera wizyjnego.

- System przywotawczy
Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.
- Instalacja multimedialna
Sale seminaryjng nalezy wyposazy¢ zgodnie z projektem i zestawieniem materialowym.

Ponadto nalezy wbudowaé petle indukcyjng wzmacniajaca sygnal audio dla oséb niedostyszacych
korzystajgcych z aparatow stuchowych i zintegrowa¢ z og6éInym nagtosnieniem.

Ze wzgledu na wigczenie budynku Onkologii w istniejaca czgs¢ szpitala, wymaga si¢ od
poszczegdlnych instalacji/systeméw aby byly kompatybilne z istniejagcymi. Nie dopuszcza sig
systemow, ktore nie zapewnia integracji.
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2.9. Zdjecia ternu inwestycji
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Zalgczniki do szczegotowego opisu przedmiotu zaméwienia (SOPZ):

Zalgcznik nr 1 Decyzja Prezydenta Miasta Poznania nr 389/2017 z dnia 22.02.2017 o udzieleniu
pozwolenia na budowe.

Zalgcznik nr 2 Dokumentacja projektowa pn.:

»

01_Projekt Budowlany pn. ,, Przebudowa i rozbudowa o budynek onkologii
zespotu Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.
K. Marcinkowskiego w Poznaniu, przewidziane do realizacji na terenie
dziatek nr 6/6, 7/14 ark. 17, obregb Jezyce potozonych przy ul. Szpitalnej 27/33
w Poznaniu” data opracowania 03.10.2016 .,

02_Projekt Wykonawczy ,,Przebudowa i rozbudowa o budynek onkologii
zespolu Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.
K. Marcinkowskiego w Poznaniu, przewidziane do realizacji na terenie
dziatek nr 6/6, 7/14 ark. 17, obregb Jezyce polozonych przy ul. Szpitalnej 27/33
w Poznaniu” data opracowania marzec 2017 r., ,

03_Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét pn. ,, Przebudowa i
rozbudowa o budynek onkologii zespolu Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, przewidziane
do realizacji na terenie dziatek nr 6/6, 7/14 ark. 17, obreb Jezyce potozonych
przy ul. Szpitalnej 27/33 w Poznaniu”,

04_Pemobranzowe Przedmiaréw Inwestorskich pn.: , Przebudowa i
rozbudowa o oddz. Onkologii Zespotu Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera
Uniwersytetu im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, przewidziane do realizacji
dziatka nr 6/6, 7/14 arkusz 17, obreb Jezyc, adres: 60-572 Poznan, ul. Szpitalna
27/33,

05_Scenariusz Pozarowy ,,dla budynku onkologii dziecigcej Zespotu Szpitala
Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K
Marcinkowskiego w Poznaniu, przy ul. Szpitalnej 27/33 w Poznaniu”,_data
opracowania marzec 2017 r
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