Zatacznik nr 8 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR RZP.272...... 2022
zawarta w dniu ..., .2022r. we Wschowie pomiedzy

Gming Wschowa zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy - Marka Krasnego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy — Barbary Wesotowskiej
zwang dalej ,Zamawiajgcym"

majacq swojq siedzibe W ......covviivviiinnnn (kod pocztowy) przy ul.
............ , Wpisang do Krajowego Rejestru Saqdowego pod numerem KRS
...................... w Sadzie Rejonowym dla .......ccoceeviiiiiiiiin e

L Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sadowego, wysokosc¢ kapitatu zaktadowego. .......cvoevivviiiinnnns zt, NIP
........................ Regon ......cccceccevvecveeeeneeen W imieniu, ktoérej

(6 411 ¢= SRR

zwang dalej w tresci umowy ,WYKONAWCA”
o tresci nastepujacej:

Definicje
Strony przyjmujg nastepujgce rozumienie poje¢ uzytych w umowie:
a) Inwestycja -zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamowienia
publicznego ktérego zakres okreslono w § 1 umowy
b) Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa
w 8§ 2;
c) WRD - Wykonawca robot drogowych;
d) STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych.
g1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
przyjmuje do wykonania roboty zwigzane z realizacjg zamdwienia
pn. ,Budowa uzupetniajgcego oswietlenia ulicznego w miejscowosci
Tylewice - Gmina Wschowa”, w ramach realizowanego przez Wykonawce
WRD zadania pn. ,Rozbudowa drogi woj. Nr 278 na odcinku Stare
Stracze - Wschowa”, prowadzonego przez Zarzad Drég Wojewddzkich w
Zielonej Gorze (Zamawiajacy Zarzad Wojewddztwa Lubuskiego).
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2. Zakres zamoéwienia obejmuje:

1) wykonanie robét ziemnych,

2) montaz kabla oswietleniowego wraz z podsypka i obsypka,
3) montaz fundamentéw pod stupy oswietleniowe,

4) montaz stupow oswietleniowych,

5) wykonanie instalacji uziemiajacej,

6) montaz opraw os$wietleniowych wraz z wysiegnikami,

7) montaz szaf oswietlenia ulicznego,

8) pomiary elektryczne i oSwietlenia, oznakowanie stupdw,
9) usuniecie kolizji elektroenergetycznych,

10)obstuge geodezyjng.

3. Zamawiajacy wymaga aby w 2022r. zostat wykonany co najmniej zakres
robét okreslony w § 1 ust. 2 pkt.1),2),3),4),5),9),10) jednak nie
mniejszy niz 60% zakresu robdét, o ktérym mowa w ust. 2, z
zastrzezeniem wystgpienia zmian w harmonogramie rob6t Wykonawcy
robot drogowych (WRD).

4, HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY.

1)

2)

3)

Wykonawca wykona poszczegdlne zakresy robot, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik do
Umowy.

Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy
przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo -
finansowy, ktéry bedzie uwzgledniat terminy i wartosci wykonania
poszczegolnych zakresow robot, z zastrzezeniem ust.4, pkt. 3).
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu
pisemnej informacji na temat postepu robot, zawierajacej informacje
co do zgodnosci postepu robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, okreslajacym terminy posrednie wykonania
poszczegolnych elementdw robot sktadajacych sie na przedmiot
zamodwienia, okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robat,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji
bedacych przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajgcego mogacych
miec istotny wptyw na realizacje inwestycji i termin jej zakonczenia.

5.Na terenie objetym niniejszym zamowieniem, trwaja roboty
budowlane w ramach zadania pn. ,Rozbudowa drogi woj. Nr 278
na odcinku Stare Stracze - Wschowa”, Inwestorem jest Zarzad
Wojewodztwa Lubuskiego reprezentowanego przez Zarzad Drog
Wojewodzkich w Zielonej Gorze.
Wykonawca robot budowlanych okreslany bedzie w umowie
nazwa: Wykonawca roboét drogowych dalej WRD.

6. Lokalizacja inwestycji: Catos¢ robot objeta jest decyzjg ZRiD.

7.0znaczenie przedmiotu zamoéwienia wg wspolnego stownika zamodwien

CPV:

45316110 - 9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
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45311200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315600 - 4 Instalacje niskiego napiecia

45232210 - 7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych.
8. Szczegdbtowy zakres oraz sposob wykonania robot budowlanych,

okreslaja:

1) specyfikacja warunkéw zamowienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy;

2) dokumentacja projektowa stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
(STWIORB) stanowigce zatgcznik nr 3 do umowy,

4) przedmiary robot stanowigce zatgcznik nr 4 do umowy (z
zastrzezeniem ust. 9-11),

5) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 5 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 umowy,
stanowigcy zatgqcznik do umowy.

9. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 8
wigzace sq zapisy wg nastepujgcej hierarchii dokumentow:

10.

11.

1)dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 2) z
uwzglednieniem wyjasnien udzielanych podczas postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
(STWIiORB),

3)przedmiar robdt, z zastrzezeniem ust. 10i 11.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi

ekwiwalent Swiadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji

projektowej wskazanej w ust. 9 umowy oraz w STWIORB.

Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w

przypadku, gdy dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat

ujety w dokumentacji projektowej lub w STWIORB - wykonawca
zobowigzuje sie wykonac¢ wskazany tam rodzaj robot lub ich obmiar

lub ich zakres zgodnie z dokumentacjq projektowg lub STWIORB w

ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét

lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.

§ la
Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca robét drogowych (dalej WRD) przekaze protokolarnie

Wykonawcy wydzielony teren budowy pod realizacje niniejszego
zamoéwienia. Kierownik robét Wykonawcy zobowigzany bedzie do
przekazania Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajgcych
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz protokotow
z préb i pomiaréw, a w szczegdlnosci
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— badan zageszczenia gruntu,

— pomiardéw impedancji petli zwarcia,

— badanie rezystancji izolacji,

— rezystancji uziemienia,

— badanie natezenia o$wietlenia i luminacji drogi,

— projektu powykonawczego,

— protokotdw odbioru z ENEA Oswietlenie i ENEA Operator oraz
innych protokotéw sporzadzonych w toku realizacji niniejszego
zamowienia,

— sprawdzenie ciggtosci zyt.

Do zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca

przedstawi Zamawiajagcemu:

— Gwarancje

— Atesty i certyfikaty jakosci

— Deklaracje zgodnosci z PN

— Dokumentacje powykonawczg wraz z wykonanymi badaniami i
pomiarami.

Zobowigzuje sie Wykonawce do opracowania harmonogramu

rzeczowo-finansowego. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od

dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo - finansowy, ktéry bedzie uwzgledniat

terminy i wartosci wykonania poszczegolnych zakresu robét, z

zastrzezeniem ust. 4, pkt. 12).

W protokole przekazania czesci terenu placu budowy od WRD,

Wykonawca lub Kierownik robét Wykonawcy, zobowigze sie na rzecz

Zamawiajacego do:

1) Przedstawienia, uprawnien SEP oséb oddelegowanych do realizacji
przedmiotu umowy,

2) Wspotpracy z WRD w zakresie uzyskania pozwolen na uzytkowanie.

3) Dokonywania wpisdw w dzienniku budowy,

4) Przekazania WRD, planu BIOZ i PZJ w terminie 7 dni od
przekazania terenu budowy,

5) Odpowiedniego oznakowania terenu prowadzenia robdt i
zabezpieczenia go przed dostepem o0séb nieuprawnionych,

6) Przejecia petnej odpowiedzialnosci z tytutu odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody wynikte w trakcie prowadzonych prac,
odpowiedzialnosci za przekazany teren, za prawidtowe
oznakowanie terenu robdét oraz wszelkie osoby pracujace i
znajdujace sie w obrebie prowadzonych robot.

7) Ztozenia oswiadczenia o ponoszeniu petnej odpowiedzialnosci z
tytutu odpowiedzialnosci cywilnej za wszelkie szkody materialne
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oraz niematerialne, wynikte w trakcie prowadzonych prac, ktére
zostaty spowodowane z jego winy.

8) Stosowania materiatow i urzadzen posiadajacych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniajqcych
sprawnos¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy,

9) Przekazywania za kazde zadanie Zamawiajqcego, oraz Inspektora
Nadzoru dokumentéw dotyczacych materiatdow i urzadzen, a w
szczegolnosci: certyfikatow, deklaracji zgodnosci, deklaracji
wiasciwosci uzytkowych oraz aprobat technicznych,
potwierdzajacych jakos¢ wbudowywanych materiatow i urzgdzen
oraz ich dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

10)Organizacji robét w sposdéb zapewniajgcy swobodng komunikacje i
bezpieczenstwo w obrebie wykonywanych robot.

11)Przestrzegania obowigzujgcych przepiséw BHP w trakcie
wykonywanych robét oraz uczestniczenie w radach budowy na
wezwanie Zamawiajgacego - Gminy Wschowa, przedstawiciela
Inwestora — Zarzadu Drog Wojewddzkich lub dysponenta placu
budowy -WRD.

12)Realizowania robot w kolejnosci i terminach uzgodnionych z WRD,
na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgqcego harmonogramu
robét. Haromonogram robot nalezy dostosowac¢ do harmonogramu
i postepu robot WRD. Harmonogram WRD moze by¢ aktualizowany
na biezgco, w zwigzku z czym Wykonawca robot oswietleniowych
musi rowniez dokonywa¢ aktualizacji swojego harmonogramu
rzeczowo- finansowego zgodnie z postepem prac na budowie
realizowanym przez WRD.

Kazda zmiana w harmonogramie WRD musi by¢ uwzgledniona w
zmianach harmonogramu wykonawcy robdét oswietleniowych.
Wykonawca robot oswietleniowych nie moze dokona¢ zmian w
harmonogramie robét bez uzgodnienia z Zamawiajgcym.

WRD zastrzega sobie prawo do wczesniejszego zakoniczenia swojego
zakresu rzeczowego robot, co Wykonawca robét oswietleniowych
musi uwzgledni¢ w swoim harmonogramie.

*Harmonogram robét WRD zostanie udostepniony Wykonawcy w
dniu podpisania umowy, w celu opracowania harmonogramu
rzeczowo-finansowego Wykonawcy.

13)Zgtaszania za posrednictwem poczty elektronicznej, Inspektorowi
Nadzoru powotanego z ramienia Zamawiajgcego Gminy Wschowa,
terminu zakonczenia robét podlegajacych zakryciu oraz robot
zanikajacych, ktérych odbidr nastgpi w ciggu 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia.
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14)Umozliwienia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru w kazdym

czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy w tym postepu w

realizacji robot, stosowanych w ich toku materiatéw oraz wszelkich

okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu
umowy.

15)Doprowadzenia na swoéj koszt medidéw, niezbednych do realizacji
zamoéwienia oraz pokrycia kosztu ich poboru.

16)Przestrzegania zasad gospodarki odpadami zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami a w szczegolnosci
ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2021 r., poz.

779 ze zm.), zgodnie z ktérg (...) wytwdrcg odpaddw powstajacych

w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbidrki, remontu

obiektdw, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen praz sprzatania,

konserwacji i napraw jest podmiot, ktéry sSwiadczy ustuge, chyba

ze umowa o Swiadczenie ustugi stanowi inaczej;” (art. 3, ust. 1,

pkt. 32 ustawy o odpadach).

17)Przekazania elementdéw stalowych, armatury, urzadzen oraz innych
materiatdw bedacych wiasnosciag ENEA Operator lub ENEA

Oswietlenie (dalej Wtasciciel) do Wiasciciela i dostarczenie

Zamawiajacemu protokotu przekazania.

18)Wspoditpracy z Zamawiajgcym i WRD przy wykonaniu umowy, w celu

nalezytej realizacji zamoéwienia.
5. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robot objetych zaméwieniem
obowigzywac bedq zasady i wymagania okreslone w:

1) Projekcie technicznym (wykonawczym),
2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot drogowych,
3) obowigzujacych normach,
4) przedmiarach robét, z uwzglednieniem ponizszych warunkow do

w/w dokumentow:

a) wszystkie uzyte materiaty oraz technologie robét muszg,
odpowiada¢ wymaganiom stawianym w Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
obowigzujacych normach,

b) Wykonawca do wykonania zamdwienia bedzie stosowat wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.
Dz. U. z 2021r., poz. 1213 ze zm.),

6. Zakres robot oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym
proponowang ceng ryczattowa obejmuje takze:
1)organizacje i zagospodarowanie terenu roboét oraz zaplecza robét oraz
inne dokumenty wymagane w zatgczonej do SWZ dokumentacji,
przepisach prawa i normach w tym zakresie;
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2)ustanowienie Kierownika robét posiadajgcego niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowigzkow
Kierownika robot naleze¢ bedzie koordynowanie i nadzér techniczny
nad prawidtowym wykonaniem prac;

3) wiasciwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot w okresie
realizacji przedmiotu zamowienia az do zakonczenia i odbioru
koncowego;

4)szkolenie 0sdb zatrudnionych przy wykonywaniu zamoéwienia w
zakresie przepisow BHP;

5)po zakonczeniu robét doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku
terenu robot oraz terenu przylegtego, demontaz obiektéw
tymczasowych;

6)biezgce utrzymanie czystosci na terenie prowadzonych robét;

7)ewentualne inne koszty, ktére zdaniem Wykonawcy trzeba ponies¢ w
zwigzku z realizacjg zamédwienia;

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Protokolarne przejecie terenu robét od WRD.

2)Usuwanie, w okreslonym przez Zamawiajgcego i Inspektoréow
Nadzoru terminie, wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosci.

3)Wykonywanie polecen i wskazowek Inspektora Nadzoru powotanego
przez Zamawiajgcego, nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

4)0rganizowanie robot w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i WRD,
tak aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji robot.

5)Rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia wyznaczonego ha rozpoczecie
robot.

6)Przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ.

7)Przedtozenie Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy,
dokumentdw potwierdzajacych uprawnienia oséb uczestniczacych w
realizacji zamodwienia.

8)Usuwanie z terenu prowadzonych robét oséb i sprzetu niezwigzanych
Z realizacjg zadania.

9)Dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robdét w terminach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru.

10)Wykonanie na polecenie Inspektora Nadzoru prac niezbednych ze
wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa oséb lub
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zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajgc o tym niezwtocznie
Zamawiajqcego.

11)Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych w
terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

§ 1b
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)udziat w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy na
czas realizacji przedmiotu zamowienia - w terminie uzgodnionym
przez strony,

2)ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

3)uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce i
WRD,

4)dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umodwionego
wynagrodzenia.

g2
Termin realizacji zamodwienia

. Wymagany termin realizacji zamdwienia - 13 miesiecy liczac od daty
przekazania terenu budowy, (przewidywany termin przekazania placu
budowy - do 7 dni od dnia podpisania umowy), z zastrzezeniem zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w ust. 2.

. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do wykonywania robot nie
pozniej niz 3 dni od dnia przekazania terenu budowy.

. Termin zakonczenia realizacji zamowienia uzalezniony jest od
zmian/aktualizacji wprowadzanych w harmonogramie WRD (Gtéwny
Wykonawca robot drogowych) zgodnie z § 1a ust. 4 pkt. 12).

. Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie
odbioru koncowego bez wad i usterek wraz z protokotem przekazania
dokumentdéw, o ktérych mowa w § 1a ust. 1 i ust. 2.

. Terminy posrednie realizacji Inwestycji okresla harmonogram rzeczowo-
finansowy, (harmonogram stanowi zatacznik do Umowy).

5.1. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy
przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
- finansowy. Harmonogram zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych
etapdéw rozliczeniowych wskazanych w § 8a,
2) wartosc robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 8a,
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3) zakres robdét do wykonania w kazdym okresie etapie
rozliczeniowym wskazanym w § 8a;

4) date zakonczenia realizacji robét z uwzglednieniem wymogéw
wskazanych w ust. 3, 4;

5.2.Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 3 musi uzyskac pisemng
akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na pisSmie
zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3
dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez
Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajqcego.

5.3.Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania uwag i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5.2. do
dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajacego.

5.4.W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze
obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych
mowa w ust. 5.3.

5.5.Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach
uzasadnionych i wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmiane
harmonogramu wraz z uzasadnieniem skfada Zamawiajacy lub
Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron
umowy wyrazonej na pismie.

5.6.W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tresc¢
harmonogramu strony dostosowujg harmonogram do zmienionych
zapisOw umowy. Zmieniony harmonogram stanowi zatgcznik do
aneksu do umowy.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust.1
niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej
jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

7. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie
wytacznie w przypadkach wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

8. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w
wymaganym w ust.1 terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie
krokow dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z
podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie
uzasadni on, iz termin wykonania robét nie jest niczym zagrozony. W
przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do
polecen Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z
prawem zgdania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od
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kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie
przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang
robote.
§3

Klauzula zatrudnienia
.Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320), oséb wykonujacych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:
. Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktorymi Wykonawca Iu
a) wykonanie robét ziemnych,
b) wykonanie robét budowlano-montazowych,
c) wykonanie roboét elektrycznych.
. Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu czynnosci
wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie umowy o0 prace w
catym okresie obowigzywania umowy.
. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
powyzej czynnosci w zakresie zamdwienia, ktérych swiadczenie polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego
Zatgcznik nr 10 do SWZ. Niniejsze o$wiadczenie stanowi¢ bedzie
zatgcznik do umowy.
. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb
wykonujacych wskazane powyzej czynnosci przez caty okres realizacji
zamoOwienia, w szczegolnosci poprzez wezwanie do okazania, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 5 dni roboczych,
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o prace,
zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi ww. prace, zawierajgce informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika. (Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdow) . Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania).

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zgdania wyjasnien, w
przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na umowe o prace.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 4 i ust.5 powyzej, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw $wiadczgcych prace na podstawie
umowy o prace i skutkowac bedzie i traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust.1
czynnosci.

. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
w ust.1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje, o ktérych mowa w §
13 umowy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic¢
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 4
Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca winien by¢ ubezpieczony przez caty okres realizacji
zamowienia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, na
sume gwarancyjng nie mniejszg niz wartos¢ umowy brutto (§ 8 ust. 2
umowy).

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wymagane ubezpieczenia zwigzane z
zakresem objetym niniejszg umowa.

. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy winien by¢ ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
z rozszerzeniem o klauzule wigczajacg odpowiedzialnos¢ za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcéw ubezpieczonego (OC za
podwykonawcow).

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, dokument potwierdzajacy
posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem
potwierdzajacym optate wymagalnych sktadek.

. Jezeli waznos¢ polisy ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w ust.1
wygasnie w trakcie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca

Strona 11 z 56



Zatacznik nr 8 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu w terminie pieciu dni od
daty jej wygasniecia nowg polise na pozostaty okres realizacji umowy.

§5

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot niniejszej Umowy z
materiatdw witasnych.
Materiaty, o ktéorych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny
odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.
215 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.
Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.
Przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentéw, potwierdzajacych
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. Termin
przedstawienia wskazanych dokumentow do ich zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie krétszy niz 8 dni
przed ich planowanym wbudowaniem.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do
realizacji niniejszej umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

6. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:
a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
b) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
c) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.
Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg
osobe, ktéra przez swdj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w
jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu umowy.

§6
Podwykonawstwo
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia
sitami wtasnymi z wyjatkiem robdét w zakresie:

) e, ,
) LR ,
3 e e s , ktére zostang wykonane

przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).
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W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowaé przedmiot umowy z
udziatem Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy
przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a
takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o
podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z
wymogami niniejszej umowy, a z projektéw tych musi wynika¢ w
szczegoblnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle
odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

b) terminy realizacji sq zgodne z niniejszg umowa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

d) sposobdw rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
nie bedzie kroétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sq zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentodw,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo, w tym zwitaszcza dotyczacych zaptaty przez
Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

g) Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do
dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie
potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

2.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a)uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez

Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od

zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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b)uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

c) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawcg (Art. 463 Pzp).

3. W sytuaciji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy,
zgodnie z art. 462 ustawy Pzp Zamawiajacy bedzie badat, czy nie
zachodzg wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym
zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ust. 1
pkt 4), 5), 7) ustawy Pzp, o ile przewidziat to w dokumentach zamowienia.
Wykonawca na zgdanie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe Srodki dowodowe
dotyczace tego podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w
terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce
pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci
zamowienia.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej
zmiany, powinny zostac sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umow z Podwykonawcami
lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres wykonywany w
podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w
niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgqczona zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a)nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

b)termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. c
niniejszego paragrafu,
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c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym
mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu,
jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej
przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedfozenia umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany,
zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej,
bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez
Zamawiajqcego.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wytaczenie, o ktdorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo
i jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym
Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust.
1 lit. h) niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem termindéw okreslonych Umowa.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajqcego.
Zamawiajacy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z
terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie
zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usunac takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robdét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowaq
odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom)
wyszczegollnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze miec
miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w
niniejszej Umowie,
2)nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej
umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy jak za swoje wtasne. Wykonawca odpowiada za
dobdr Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakosc¢ i terminowos¢ prac przez nich
wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng
odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéow lub dalszych Podwykonawcéw. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w
zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji
tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
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dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajgq postanowienia
niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdéw biorgcych udziat w realizacji robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdéwienia wynikajgca z
braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robét.

Umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych
mowa W niniejszym paragrafie.

Wykonawca i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Strony ustalajq, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie
do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zgdac zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od
Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi (przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci
bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust.27
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powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do
wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnosé takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktéorych mowa

w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnosc takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktéorych mowa w ust.
30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub
co do podmiotu, ktéremu ptatnosc nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub
rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos$c¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnosc z
oryginatem kopigq protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego
potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniong.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust.36 powyzej Zamawiajgcy moze dokonac
potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci
przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
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38. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 35
powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§7.
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

1. Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w
art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. (Jezeli dotyczy) Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy
Zasoby tj.....ccceennen. bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamodwienia w
charakterze Podwykonawcy w zakresie: .........cccccevveeenneen

3. Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi
Zatgcznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamodwienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy
zastosowanie znajdujg zapisy, o ktorych mowa w § 6 ust. 3
niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

§ 8

Wartos¢ umowy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

2.Za wykonanie zakresu objetego niniejszg umowqa Zamawiajqcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci netto .............. zt
(stownie ztotych: ..o, ), do ktorego dolicza sie
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podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi tgcznie kwote brutto .........
zt (stownie ztotych: ..o ).
. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 2, zawiera wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez koszty
tam nieujete, a niezbedne do wykonania przedmiotu umowy i usuniecia
wad, obejmujace w szczegodlnosci wszelkie roboty przygotowawcze,
porzgdkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie
terenu robodt i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac
(woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robot),
transport materiatdw na miejsce robét, utylizacja materiatow,
organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.
. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czeSci umowy
objetego Dokumentacjg projektowg, strony przewidujg, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartosé
prac niewykonanych.
. Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 2, jest
dokumentacja projektowa wskazana w § 1 ust. 9. Przedmiar robdt ma
charakter pomocniczy, w szczegolnosci, jezeli w przedmiarze robét nie
ujeto prac wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1
ust. 9, strony przyjmujq, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie
wynikajacym z dokumentacji projektowej bez dodatkowego
wynagrodzenia.
. Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za
wykonanie catosci zamoéwienia, tj. wszystkich prac, robot i
towarzyszacych im dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu
zamodwienia oraz uwzglednia takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem
ryczattowym. Nieuwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w
wynagrodzeniu, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi
podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym. Wynagrodzenie zawiera
w szczegodlnosci:
a) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.),
wynikajgcych z winy Wykonawcy;
b) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami
tymczasowymi niezbednymi do realizacji zamodwienia;
c) koszty uporzadkowania terenu robot po wykonaniu robot;
d) koszty zabezpieczenia robdt;
e) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego
do wykonania robdt, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia jak
i odprowadzenia sprzetu na teren robét, jego montaz i demontaz
po zakonczeniu robdt, koszty paliw;

Strona 20 z 56



Zatacznik nr 8 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

f) koszty zagospodarowania terenu robét, w tym miedzy innymi
tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, osSwietlenie terenu
robét z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy
wody, energii elektrycznej, odprowadzenia $ciekéw;

g) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

h) koszty niezbednych projektow i rysunkéw wykonawczych lub
warsztatowych uzgodnionych z Zamawiajgqcym;

i) koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z
jego oznakowaniem i oznakowaniem drog ewakuacyjnych;

j) koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu
wykonywania robdt;

k) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej
przepiséw Prawa budowlanego;

m) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen
instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych
dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

n) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych
instalacji/urzgqdzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajqcego;

0) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robot
budowlanych przez Wykonawce istniejacych uktadéw drog
lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu
zaplecza budowy;

p) koszty realizacji przedmiotu zamdwienia:

— w dni wolne od pracy;
— W godzinach popotudniowych.

g) koszty wykonania na budowie prototypu prébek zastosowanych
rozwigzan, systemoéw, uzytych materiatéw i elementéw
wyposazenia.

7. ROBOTY DODATKOWE

7.1. W przypadku wystapienia roboét dodatkowych, przy rozliczeniu
obwigzywad bedq nastepujace zasady:

1)roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o zestawienie

cen jednostkowych przedmiaru robét, przyjetych do ustalenia
ceny ofertowej za wykonanie poszczegdlnych asortymentéw
robét ztozone w terminie okreslonym w SWZ przed
podpisaniem umowy.

(*Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez
Wykonawce do wyceny oferty stanowigcej Przedmiot umowy sg
state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy
oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére
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mogag wystgpi¢ w trakcie realizacji zamdwienia),
zaakceptowanych przez Zamawiajacego z uwzglednieniem
ponizszych zapiséw.
Jezeli nie mozna wycenic robdt, z zastosowaniem wyzej
okreslonej metody, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny
jednostkowej robot z uwzglednieniem cen czynnikdow produkcji
nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. Sekocenbud) dla wojewddztwa, w ktérym
roboty sq wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.
2)ceny materiatdw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury
zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje)
jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90 % Sredniej ceny z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.
3)ceny sprzetu bedq przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu
(cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w
wysokosci nie wyzszej niz 90 % Sredniej ceny z aktualnego w
dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;
4)do wyceny robdt metodg szczegdtowaq lub uproszczong nalezy
stosowacd, zachowujgc kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i
kalkulacje wiasne.
Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete Dokumentacjq
Projektowgq, realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 7, moze
nastapic jedynie na podstawie protokotu koniecznosci,
potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i samego
Zamawiajqcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz
zawarcia stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze
rozpoczac¢ wykonywania robét dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogq by¢ wykonywane
jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
koniecznos¢ zapobiezenia awarii
Spisany przez Strony protokot koniecznosci zawierajacy zakres
robét, stanowic¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.
Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajq zaptacie.
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ zamoéwienia dodatkowe
przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i
parametrow technicznych co w zaméwieniu podstawowym.
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7.7. Rozliczenie robdt dodatkowych nastgpi odrebng ptatnoscia,
niezaleznie od transz, o ktéorych mowa w § 8a ust.2. W takim
przypadku, transze pfatnosci za roboty dodatkowe zostang
wprowadzone do umowy stosownym aneksem.

Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych

Wykonawcy z tytutu wykonania kontraktu na bank, inng instytucje

finansowg lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczng

wytgcznie za zgodgq Zamawiajacego.

§ 8a
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych, dokonywane bedzie w
czesciach, na podstawie faktury czesciowej i faktury koncowej,
wystawionej przez Wykonawce, po zakonczeniu okreslonego zakresu
robét i po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i
Zamawiajqcego, protokotu odbioru dotyczacego wskazanej w fakturze,
czesci robdt. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad
mozliwych do usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy
nastgpi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy ptatne bedzie w
dwdch transzach wg ponizszych zasad:
1)I TRANSZA - w wysokosci 60% wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktéorym mowa § 8 ust. 2 - za wykonanie zakresu robdt, o ktérym

mowa w § 1 ust. 3 -w wysokosci netto .............. zt (stownie ztotych:
.................................................... ), do ktérego dolicza sie podatek VAT w
wysokosci .... %, co stanowi tgcznie kwote brutto ......... zt (stownie
ztotych: ..o ), ptathaw 2022r.

2)II TRANSZA - w wysokosci 40% wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa § 8 ust. 2- za wykonanie pozostatego zakresu roboét, o

ktérym mowa § 1 ust. 2 w wysokosci netto .............. zt (stownie
zZtotych: ), do ktérego dolicza sie
podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi tgcznie kwote brutto
......... zt (stownie ztotych: ......................), ptatna w 2023r., z

zastrzezeniem ust. 5 i ust.6.
Faktura czesciowa ptatna bedzie w terminie do 30 dni od doreczenia
faktury VAT Zamawiajacemu, lecz nie pdzniej niz do dnia 30 grudnia
2022 r. z zastrzezeniem ust. 5 i ust.6.
Faktura koricowa ptatna bedzie w terminie do 30 dni od doreczenia
faktury VAT Zamawiajacemu w 2023r., z zastrzezeniem ust. 5, 6, 7.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowej i wyptaty wynagrodzenia
bedzie:
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1) I transza:
a) wykonanie zakresu robot, o ktérych mowa w § 1 ust.3 umowy.

b) podpisany przez strony protokdét bezusterkowego odbioru
czesciowego roboét, potwierdzonym przez inspektora nadzoru w
porozumieniu z WRD, po uprzednim sprawdzeniu ich zgodnosci
Z UMowa,

2) II transza:

a)wykonanie pozostatego zakresu robét, o ktérych mowa w § 1
ust.2 umowy.

b) podpisany przez strony protokot bezusterkowego odbioru
koncowego robot, potwierdzonym przez inspektora nadzoru w
porozumieniu z WRD, po uprzednim sprawdzeniu ich zgodnosci
Z umowag wraz z protokotem przekazania dokumentdw, o
ktérych mowa w § 1a ust. 1 i ust. 2,

6. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego
wyplata srodkow finansowych za wykonanie poszczegdéinego
zakresu robot, moze ulec zmianie, z zastrzezeniem iz §2 i §18.

7. Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce
zatgczone bedzie zestawienie kwot umowionych wynagrodzen
wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
w przypadku, ktérych zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc¢ solidarng
na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych wraz
z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem zapiséw § 9.

8. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajagcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 19 z
uwzglednieniem zapisow § 9.

9. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT,
uprawnionym do wystawienia faktury VAT, NIP .........ccccceeeeenen

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 zostanie przekazane na

rachunek bankowy Wykonawcy w banku ....................... ,
] PP z zastrzezeniem ust. 11 i
ust. 12.

11. Ewentualna zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 10
wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i nie stanowi
istotnej zmiany umowy.

12. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust.
10 figuruje w ,Wykazie podmiotdow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT”, dostepnym na stronie Ministerstwa Finansow pod adresem
internetowym: www.podatki.gov.pl.

13. Faktury winny by¢ wystawione w nastepujacy sposoéb:

Nabywca:
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GMINA WSCHOWA

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa
NIP 925-19-31-551
Odbiorca/Ptatnik:

Urzad Miasta i Gminy Wschowa
ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

14. Faktury mogg by¢ wystawione w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.2020, poz. 1666).
Szczegotowe informacje dot. elektronicznego wystawiania faktur w
zamowieniach publicznych mozna znalez¢ pod adresem:
https://efaktura.gov.pl.

15. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

16.Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy
ptatnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem
polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw

VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do

zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT

(np. zaptata odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT,

opodatkowane stawkg 0% Ilub objete odwrotnym obcigzeniem.

17.Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajqcego.

18. W przypadku opdznienia w zaptacie wynagrodzenia - WYKONAWCA
uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie w
transakcjach handlowych.

19. W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji zamowienia korzysta z
podwykonawcy, warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedstawienie Zamawiajacemu:

a) potwierdzenia wykonania przelewu/ oryginatu przelewu,
poswiadczajacego przekazanie przez Wykonawce naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego ustugi;

b)uwierzytelnionej kopii faktury lub rachunku wystawionej/ego przez
podwykonawce potwierdzajacej/ego zakres wykonanych robét przez
podwykonawce oraz nalezne im wynagrodzenie;

c) oswiadczenia podwykonawcy sporzadzonego wg. wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 1 do umowy.

20. Zamawiajqcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy za odebrane roboty, w czesci, jakg Wykonawca byt
zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy za wykonany przez
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podwykonawce zakres prac, do czasu przedfozenia dokumentow,
o ktérych mowa w ust.19.

21. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z podwykonawcéw,
warunkiem wyptaty wynagrodzenia jest ztozenie przez Wykonawce
pisemnego oswiadczenia, ze przy realizacji zamodwienia, bedgcego
przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat zadnych umoéw z
podwykonawcami- wedtug wzoru zat. nr 1a do umowy.

22. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgacego zbywacé na rzecz
0s6b trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy.

§ 9.

1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete
niniejszg Umowag bedzie nastepowac na podstawie faktury czesciowej i
koncowej.

2. Podstawg wystawienia faktury konncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, Kierownika Budowy, Kierownika Robdt, Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokdt koncowego
odbioru przedmiotu zamoéwienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcdéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg korncowg dokumentoéw,
o ktérych mowa odpowiednio w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 2
powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek za opdznienie
w zaptacie.
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4. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy
niezwiocznie wyjasnien w przypadku wystgpienia watpliwosci
dotyczacych dokumentdéw skifadanych wraz z faktura.

5. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do
dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie
potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§ 10.
Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje
odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty
zanikajace lub zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika
budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie sporzgadzany
protokoét robdt zanikajacych) — nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.

2) odbior czesciowy po zakonczeniu zakresu prac uprawniajgcego
do wystawienia faktury czesciowej.

3) odbidr koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych
przedmiotem zamowienia.

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioru robdt stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

3. Odbioér robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie
wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbiorowi podlegajq roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowosé
do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy,
powiadamiajqc o tym inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego - wtasciwego dla danej branzy.

2) W przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych
zakryciu lub robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich
odbioru w ciggu 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia ich
wykonania.

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
wyzhaczonemu przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajqcej zakryciu.

4. 0dbidér koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:
1) Odbioru kornicowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych, na podstawie przedtozonego przez
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Wykonawce oswiadczenia kierownika robdt o zakonczeniu wszystkich
robét budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakohczeniem
wykonywania robét budowlanych w tym po uzyskaniu wszelkich
uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do
rozpoczecia uzytkowania instalacji/sieci.

Zamawiajacy ma prawo odmowic przeprowadzenia odbioru koncowego

Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru

zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do

odbioru z powodu niezakonczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania
lub nie przeprowadzenia wszystkich préb.

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze

Zamawiajgacemu nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy

Prawo budowlane:

a)Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

b) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWiORB, opisang i
skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i
pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

d) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan,
sprawdzen i inne dokumenty wymagane w STWiORB,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o
zakonczeniu robot budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami,

f) Inwentaryzacje geodezyjna.

. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w

terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci
do odbioru koncowego.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania

odbioru korncowego, w terminie do 10 dni od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

. W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres

wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone
podczas odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady,

Zamawiajacemu przystugujgq nastepujgce uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i
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zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy
odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin
ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowiq przeszkody w
uzytkowaniu przedmiotu zamdéwienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy
odbierze przedmiot zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia
nie krétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajgq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

— obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

— odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamodwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang
usuniete w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. Komisja dokonujgca odbioru koricowego sporzadza protokdt odbioru
koncowego robot. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy

11.0dbidér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sq komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na
ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci,

12. Odbiér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych

zasad:

1) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad
ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

2) Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie
protokot odbioru pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po
usunieciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i
podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce
z wszystkich dalszych zobowigzan wynikajacych z udzielonej
gwarancji i rekojmi za wady.

12.0dbidr czesciowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbioru czesciowego dokonuje sie po zakonczeniu robot
budowlanych objetych danym etapem fakturowania.

2) Zamawiajgcy ma prawo odmowié przeprowadzenia odbioru
czesciowego, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
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stwierdzone, ze wykonawca nie wykonat wszystkich robdt objetych
czesciowym fakturowaniem zgodnie z umowa.

3) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego
w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o0 osiggnieciu
gotowosci do odbioru czes$ciowego.

4) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania
odbioru czesciowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

5) W protokole odbioru strony wskazg w szczegolnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone
podczas odbioru.

§11
Gwarancja
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i
rekojmi na wykonane prace oraz wbudowane materiaty, wyroby i
urzadzenia na okres ..iicrsersess miesiecy, liczac od dnia korncowego
odbioru robot, z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu.
Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.
. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce
materiatow lub urzadzen z ktérych Wykonawca korzystat realizujac
niniejszg Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu
przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajacemu Karte Gwarancyjna.
. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne lub usterki niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po
okresie okreslonym w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem
tego okresu.
. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy,
w okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu,
rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na
zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy bedg one wynikac z
wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci
przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu
umowy.
. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do
nieodptatnego usuwania - w terminie zakreslonym przez
Zamawiajqcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu
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okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek
(wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usungc te

wady/usterki, ktdére ujawniono po uptywie okresu obowigzywania
gwarancji jakosci, lecz ktére powstaty w okresie jej obowigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie

wady/usterki poprzez naprawe, badz wymiane, w sposob eliminujacy
mozliwos¢ ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

.Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji

spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz
uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia
wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac Swiadczenie gwarancyjne
sitami wiasnymi, badz przez osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad/usterek, powotujac sie na
nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady/usterki objete gwarancjg w
terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego lub
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, chyba ze z uwagi na
rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazada usuniecia ich w terminie
krotszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgledéw technicznych nie jest
mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany
jest powiadomié o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy
wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i
sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.
W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o
ktérych mowa w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 8
ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub
przekroczenia termindw usuniecia wad/usterek o ktérych mowa w ust.
12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy bez
koniecznosci uzyskiwania zgody sgdu zleci usuniecie tych wad/usterek
innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt
wady/usterki nieusuniete w wyznaczonym terminie lub dokona¢d
przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkow
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umownych. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub
zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy
bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztéw.
Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za
posrednictwem telefonu pod numer : +48 ........ccooiiieeiiceceee lub
poczty elektronicznej na adres e-mail: ...ccoooeeviciiieiiiieiinnnns
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt
Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje
zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokot z
udziatem Zamawiajqcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac sie takze
usuniecia szkdd, ktére te wady/usterki spowodowaty, szkdd powstatych
w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek
usuwania jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze
Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposob usuniecia, jezeli
przemawiajq za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie
uwzgledniaé powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych
powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze
uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym podmiotom (za zgodg
Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w
szczegoblnosci: modernizacji instalacji, usuniecia awarii, montazu
urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym
zamoéwieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju
robdt i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w
trakcie realizacji robdt i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca
nie moze zada¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji,
koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych do napraw
gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatarn osob
trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do przeprowadzenia
niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robét na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robét i

Strona 32 z 56



Zatacznik nr 8 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowg lub
w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robét
i prowadzi¢ nadzoér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zadac od
Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci
uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§12
Odstgpienie od umowy i rozwigzanie umowy

Zamawiajgacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy ze
skutkiem natychmiastowym, przed uptywem terminu okreslonego w § 2
niniejszej umowy, jak i w terminie jednego miesigca od uptywu tego
terminu z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych,
okreslonych w niniejszej Umowie, jezeli:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystgpi do
realizacji przedmiotu Umowy w terminie 3 dni od dnia przekazania
terenu budowy,

b)Wykonawca opdznia sie z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i robot
oraz dostaw o wiecej niz 14 dni.

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgqcego wstrzymuje
prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie
prac lub robét jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub
koniecznos$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z
Zamawiajgcym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejszg Umowg lub
nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan umownych i nie
zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajqcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania
budowg/robotami inne osoby niz wskazane w umowie.

f) Czynnosci objete niniejsza Umowg wykonuje bez zgody
Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub
w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robot,

h)Wykonawca wykonuje zamdwienie z udziatem Podwykonawcy bez
zachowania zasad zawierania umoéw, o ktérych mowa w § 6 niniejszej
Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego
upadfos¢,
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j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie
majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobow w celu realizacji niniejszego zamoéwienia
wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie
spetni¢ warunkow udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia,

. W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego)
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu.

.Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zostac¢ poprzedzone wezwaniem
Strony do nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub
zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym
niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci z jednoczesnym podaniem
uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia
drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na
przyszto$¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich
uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w
zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia
zastepczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.

.Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez
konsekwencji o ktdrych mowa w § 13 ust. 3 niniejszej Umowy, w razie
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie
30 dni od dnia powziecia informacji o tych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy za posrednictwem
Inspektorow nadzoru inwestorskiego, z udziatem Wykonawcy sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedfug stanu na
dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robét oraz zaptaty
wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonychw § 6, 7, 8, 12
niniejszej Umowy.
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8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr roboét
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2)
powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokoét
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét, wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru
robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w
terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru robdt, ktore
zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie
stawi sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi
jednostronny protokét odbioru robét.

W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5)
powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i odebrane prace,
ktére nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z
kosztorysu przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze
Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§13
Kary umowne

Strony postanawiajq, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig
przede wszystkim (lecz nie wytacznie) kary umowne, stosowane w
nastepujacych przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy (zwtoka w wykonaniu
przedmiotu umowy) w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto
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za wykonanie robot, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

b)za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci
0,5% wartosci Umowy, o ktdérej mowa w § 8 ust.2 za kazdy rozpoczety
dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie tych
wad/usterek,

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,3% wartosci kontraktu, za
kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d)jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika robot bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajagcego — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat
inny podmiot, niz Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w wysokosci 1% wartosci kontraktu, za kazdy
stwierdzony przypadek,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g)w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

h)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 2 000,00 zt,

i) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktdragkolwiek ze
Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu,

j) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia innych
obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych ze Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

k) w przypadku niezatrudnienia w sposdb nieprzerwany przy realizacji
zamowienia osOb na podstawie umowy o prace- kare w kwocie
odpowiadajacej iloczynowi 150 % wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego rozporzadzeniem Rady Ministréw
wydanym na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (j.t. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2207) obowigzujgcym w okresie, w ktéorym doszto do naruszenia
zasad zatrudnienia oraz liczby miesiecy, w ktérych naruszenie to
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stwierdzono za kazdq osobe. Jezeli okres trwania naruszenia zasad
zatrudnienia jest kréotszy niz miesigc kalendarzowy, wéwczas wysokos$c¢
kary umownej, o ktérej mowa ustala sie proporcjonalnie do ilosci dni, w
ktérych stwierdzono to naruszenie.

za nie przedstawienie w terminie informacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 2
i 3 kazdorazowo kare umowng w wysokosci 500,00 zt.

za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki
liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 pkt. 5.1
umowy.

Kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. k) nie nalicza sie jezeli
Wykonawca wykaze, ze naruszenie zasad zatrudnienia nastgpito z
przyczyn nie lezacych po jego stronie. Za przyczyne nie lezacq po
stronie Wykonawcy bedzie w szczegdlnosci uznane nieuzasadnione
rozwigzanie umowy o prace przez pracownika bez wypowiedzenia lub
wygasniecie umowy o prace z przyczyn wskazanych w art. 63-67
Kodeksu Pracy. W takim przypadku Wykonawca winien zastgpi¢ ww.
osobe inng osobg pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji
zamowienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem
przyczyny, o ktérej mowa w § 12 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci
20 % wartosci kontraktu.

Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, w szczegdlnosci do wysokosci utraconego
dofinansowania dla zadania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy.
Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdw wskazanych w
niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar
umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca
niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

W sytuacji okreslonej w ust. 6 powyzej Zmawiajacy moze dokonad
potracenia kwoty zaptaconej Wykonawcy z dowolnej ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za wartosc¢ kontraktu, o ktéorej mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego
paragrafu oraz w § 15 Umowy uwaza sie wynagrodzenie brutto, o
ktérym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej Umowy.
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10.taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzic
kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci kontraktu.

§ 14
Personel Zamawiajqcego
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow ze strony
Zamawiajqcego sq osoby wchodzace w sktad powotanego Zespotu:
—  Imieinazwisko: ......ccccovieeenrennn. Stelr , e-mail: ...
—  Imie i nazwisko: .......cccocvieeeeneennn. Stelr , e-mail: ...
2. Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu bedq uczestniczy¢ w
nadzorze nad realizacjg udzielonego zamoéwienia w zakresie m.in.:
a) kontroli prawidtowosci i efektywnosci realizacji zamdwienia po
zawarciu umowy,
b) kontroli zatrudnienia w oparciu o0 umowy o prace,
c) kontroli podwykonawcéw, w tym podmiotéw udostepniajacych
zasoby,
d)wystepowania o naliczenie kar umownych, w przypadku
niedotrzymania warunkdéw niniejszej Umowy,
e) kontroli wniesienia, zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jezeli dotyczy),
f) analizy informacji sktadanych przez Inspektoréw Nadzoru,
g) udziatu w odbiorach czesciowych (jezeli dotyczy)oraz w odbiorze
koncowym przedmiotu Inwestycji.

3. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy

wyznacza Inspektora nadzoru:

a) Inspektor Nadzoru - ......ccccoevviieeiiciieeccieenss , uprawnienia nr
Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2020 poz. 1333 ze zm.), oraz umow zawartych miedzy nimi,

a Zamawiajacym.
§ 15
Personel Wykonawcy

1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow ze strony Wykonawcy

sq:
— Imie i nazwisko: ......ccccoveevnnnen. , telefon: .,
€-MaAill e

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowacé do kierowania budowgq i
kierowania robotami personel wskazany w ofercie/ dokumentach
ztozonych przez Wykonawce w postepowaniu poprzedzajacym zawarcie
umowy. Zmiana ktorejkolwiek z tych osdb w trakcie realizacji
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przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgacego
oraz poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez
Zamawiajgcego w sposob zgodny z § 19 umowy. Zamawiajacy
zatwierdza proponowang zmiane oséb w terminie 5 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami
SWZ.
. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany,
o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktdrejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
wynikajgca z braku Kierownika Budowy/Robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét ani nie moze
stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.
. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osdb, o
ktérych mowa w ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika
Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.
. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajqcego do kierowania
budowa/robotami innych oséb niz wskazane w ofercie Wykonawcy
stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
. Zamawiajacy moze takze zazadac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o
ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest
dokonac zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajgqcego.
§ 15a
Obowigzki Kierownika robét

Kierownik robot dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik robot zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy
osSwiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika robot,

2) uzgodnienia z Kierownikiem Budowy WRD zasad dokonywania
wpisdw w Dzienniku Budowy,

3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskdw o zatwierdzenie do
wbudowania materiatdw przed ich wbudowaniem,
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4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru
wykonane roboty ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz
zapewhienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w
dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do
odbioru,

5) informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie
zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ roboty
do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych
przez podwykonawcow,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli
organdéw uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o
problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakosc
robét lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,

10)informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgacego o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

3. Wykonawca ustanawia:

— Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
— W osobi€: ....oocceeeeiiiinens snrtel ; upr. bud. nr:

Wykonawca powinien skierowac do realizacji zamowienia personel
wskazany w wykazie osob ztozonym w postepowaniu. Zmiana
ktérejkolwiek z osdéb wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajqcego.

§ 16

1. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacjg publiczng, w
szczegolnosci informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne,
handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z
postepowaniami o udzielenie zamoéwienia publicznego, dotyczace w
sposbéb bezposredni lub posredni Zamawiajacego oraz firm lub
podmiotéw z nim wspotpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w
zwigzku ze swiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, bedg
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traktowane przez Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo jako
poufne i nie mogq zostaé bezposrednio lub posrednio ujawnione
komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia,
wydanego przez Zamawiajacego.
Strony zobowigzujg sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich
informacji poufnych.
Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych
obowigzek ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika
z powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa, orzeczenia sgdu lub
decyzji wtasciwej witadzy publicznej.
Strony majq obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym
dostepem oraz odczytem kazdg informacje poufng lub stanowigcq
tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen
informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i
przekazywanie w sposéb uniemozliwiajacy zapoznanie sie z nimi przez
osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepisdw wewnetrznych
dotyczacych korzystania z zasobdw sieciowych) oraz prawidiowe
niszczenie nosnikow papierowych.
W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich dokumentdéw i innych
materiatow dotyczacych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust.
1, jakie sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania
Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej wykonywania, wiaczajac w to
ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu -
najpozniej do dnia rozwigzania Umowy.
W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub
danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub
wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajacym,
czy podlegajg one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umownej.
7.Wykonawca ma obowigzek niezwitocznego zawiadomienia
Zamawiajqcego o naruszeniu lub powstaniu zagrozenia naruszenia
informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

8§17

. Koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu
przestanek wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytgcznie na podstawie protokotow
koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i
zatwierdzonych przez Zamawiajqcego.

. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze rozpoczgé¢ wykonania robot zamiennych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:
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1)informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

2)informowania Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego danej branzy o
terminie odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otwordow
niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty do
stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich
lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 18
Zmiana umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w
umowie o udzielenie zamodwienia publicznego po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony.

W szczegdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1.Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych
przypadkach:

1)spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b)wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i
potwierdzone przez Zamawiajgacego) warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajace prawidtowe prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w
szczegolnosci z powodu technologii realizacji robot okreslonej
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania robét w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumiec nalezy diugotrwate wystgpienie bardzo
niskich temperatur i silnych podmuchoéw wiatru uniemozliwiajgcych
wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike
wykonywanych robét, w tym wymaganych technologii przez
producentow stosowanych materiatéw i urzadzen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych
oraz o czas trwania ich nastepstw.
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c) wystgpienie warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchdéw lub niewypatéw,
ktére mogq skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas
trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania
ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatéw i niewybuchdw,

e)odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektow podziemnych
wymagajacych wczesniejszej rozbiorki lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie,
ze jest on zabytkiem, co oznaczac bedzie koniecznos¢ wstrzymania
robét lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego
znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub
podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz wynikajgce z ewidencji
geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w
opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robot,

2)bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,
b)wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,

c) koniecznos$c¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

d)opdznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru
inwestorskiego,

3)z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin
realizacji przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego oraz o czas trwania ich
nastepstw,

4)zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajgqcych oraz
wydajacych decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy
Z przepiséw prawa,

5)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w
szczegolnosci w przypadku okolicznosci wystgpienia sity wyzszej lub z
powodu dziatania 0sdb trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron
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musi udokumentowac.

Za site wyzszg, warunkujgcq zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w
szczegoblnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki,
strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania
warunkoéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
trwania sity wyzszej oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim
przypadku Strony mogg réwniez okresli¢ zmieniony sposdb
osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego $wiadczenia
wchodzacego w zakres przedmiotu Umowy, celem dostosowania go
do skutkdéw wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w
Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

6)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie
pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim
przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o
czas trwania ich nastepstw,

7)wystgpienie kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub
usuniecia kolizji,

8)zalecen organdéw administracji publicznej dotyczacych wykonania
przedmiotu Umowy w sposdéb wynikajacy z tych zalecen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy
niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

9)zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogéw srodowiskowych lub
uwarunkowan prawnych i administracyjnych. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz
(ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

10)wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie
terminu sktadania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu Umowy,
gdy ich wprowadzenie bedzie powodowac wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowan lub projektow o wiecej niz 5%.

11)w sytuacji koniecznosci wykonania robét zamiennych, rozumianych
w sposob jak nizej:
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a) roboty zamienne polegajgq na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania zamdéwienia podstawowego w sposdb odmienny od
okreslonego w umowie,

b) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych zachodzi miedzy innymi
w sytuacji, gdy:

—materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do
wykonania zamodwienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie
mogga byc¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamdwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi
lub lepszymi,

—-w trakcie wykonania przedmiotu zamédwienia nastgpita zmiana
przepiséw Prawa budowlanego,

—W czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne
wykonania przedmiotu zaméwienia (np. Polska Norma),

—w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita koniecznos¢
zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonywania
przedmiotu zamodwienia, w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak, niz o
czas trwania okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 12) bedq wprowadzane wytgcznie w
zakresie umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamoéwienia do
uzytkowania.

zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego w sytuacji
wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Gtdwnego
Wykonawcy robot drogowych (WRD), udokumentowanych w formie
pisemnej a majacych wptyw na harmonogram.

zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego w sytuacji wystgpienia
koniecznosci dostosowania harmonogramu Wykonawcy do
harmonogramu Gtéwnego Wykonawcy robét drogowych (WRD).

Zmiany osobowe:

1)Zmiana osdb, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy na inne osoby legitymujace sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

2)Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje
przedmiot Umowy na innego, dysponujgcego co najmniej
poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i
osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;
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3)Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego
w ofercie Wykonawcy.

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)stawki podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego.
Stawka i kwota podatku VAT i podatku akcyzowego oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow
prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT oraz podatku
akcyzowego, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng
roznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku
VAT oraz podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano;

2)zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo

minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-

5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z pozn.

zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku

z realizacjq przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztéow pracy

wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego

wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma
wpltyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na
koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy
ponoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia
oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokosé tych kosztéw.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen
dotyczacych wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez
Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych
przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamodwienia, o ile zmiana tych kosztéow wynika ze zmiany przepisow
prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt
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wykonywania zamodwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli
Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy
ponoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji zamodwienia oraz
jak zmiana przepisdw wptynie na wysokosc¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z
2020 r. poz.1342). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio
do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych
kosztéw wynika ze zmiany przepisdw prawa dot. zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych i ma
wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisdw bedzie miata wptyw na
koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakq czesS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy
ponoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz
jak zmiana przepisdow wptynie na wysokosc¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen

dotyczacych wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez

Wykonawce.

4. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykazad
srodkami dowodowymi, ze zmiany o ktdrych mowa w ust. 3 majg
bezposredni wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj.
wykazac, ze zmiany wskazane w ust. 3 wymuszajq podwyzszenie
kosztéw wykonania.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego przedtozy¢ Zamawiajgcemu na pisSmie szczegbtowg
analize porownawczg kosztéw (przed i po nowelizacji) stanowiacq
wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww. przepiséw z
powofaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany,
a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla
celéow podatkowych i ZUS).
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W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 3 pkt 1)
czesS¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8
umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o
wartos¢ réznicy pomiedzy nowg wartoscig podatku od towardw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug po zmianie),
a dotychczasowg wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w
oparciu o stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartosc
obowigzujacgq w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto
Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2)

czes$¢ wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8
umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o
wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany kwoty
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy
podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 3)

czes$¢ wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8
umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku,
o ktérym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany
kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty
netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na
rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktorym mowa w ust.
10 ponizej.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4)

czesS¢ wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8
umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku,
o ktérym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany
kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty
netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na
rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust.
10 ponizej.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej
mowa w ust. 3 pkt 2) i 3) jest ztozenie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z
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dokumentami potwierdzajagcymi zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku, a
w szczegolnosci szczegotowg kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz
0s6b bezposrednio wykonujacych zamdwienie wraz z wykazang
wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badz zdrowotne bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na
wysokos¢ wynagrodzenia.

Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim
wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia.

. Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 3 pkt 2 i 3 majg

wptyw na koszty wykonania zamdwienia spoczywa na Wykonawcy

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 1
umowy mogg zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien
wejscia w zycie przepiséw, z ktérych wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 3 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest
to niezbedne dla prawidtowego wykonania umowy.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy
Prawo zamédwien publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-
organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca,
jak i Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o
przedstawiony powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do
sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany
umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu
do umowy.

. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy

pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca,
jak i Zamawiajacy.
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20. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

21.Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki
podatku VAT spowodowanego nowelizacjq ustawy o podatku od
towardow i ustug, o kwote wynikajacq z tej zmiany;

2) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego
Wykonawcy,

3) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu
Umowy, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w
terminie okreslonym w § 2 niniejszej Umowy,

b)zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z
przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepiséw prawnych
np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub
asortyment dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajqcy zaptaci za wszystkie
spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami.

22.Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgacych
okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt
budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamodwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty
spetnione fqcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow
ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczgcych zamiennosci lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamdwionych
w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub
znaczne zwiekszenie kosztéw dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

2)zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:
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a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami,
ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt
przewidziec,

b)wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

3)Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma
zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub
jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan
Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcow.

23.Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia
zakresu umowy i zwigzanej z tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy
pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie
zamodwienia, a Wykonawca wykaze Scisty zwigzek pomiedzy tg
sytuacjg, a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, jej
czesci lub w umownym terminie.

24. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu
wykonania umowy i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim
koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek
btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, witacznie z btedem lub
opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z
obowigzkéw Wykonawcy.

§ 18a
Klauzula waloryzacyjna
1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
zgodnie z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatow
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia:

1) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywacd sie bedzie w
oparciu o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
liczony do poprzedniego kwartatu publikowany przez Prezesa GUS =
zwany dalej wskaznikiem GUS,

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:

a) podpisaniem protokotu odbioru czesciowego o ktérym mowa w §
10 ust. 1 pkt 2 lub

b) podpisaniem protokotu odbioru koricowego o ktérym mowa w § 10
ust. 1 pkt 3
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zmieni sie (narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego
wskaznika GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 15 %,
strony mogq ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia w zakresie robot odebranych protokotem podpisanym po
publikacji wskaznika, o ktérym mowa w lit @) lub b);

3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ziozy¢
wniosek o zmiane wynagrodzenia w wysokosci wynikajacej z
wyliczenia:

A X (B% - 15%) = C

GDZIE:

A - wartos$¢ prac objetych protokotem (odbioru czesciowego lub
koncowego) podpisanym po publikacji wskaznika, ktéry
zmieni sie (narastajaco) w stosunku do ostatniego
opublikowanego przed podpisaniem umowy wskaznika GUS
0 poziom przekraczajacy 15%

B - wartos¢ ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed
podpisaniem protokotu odbioru czesciowego o ktérym mowa
w § 10 ust. 1 pkt 2 lub podpisania protokotu odbioru
koncowego o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 3

C - wartos$¢ zmiany

4) strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w
szczegolnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat
wptyw na koszt realizacji zamowienia.

5) faczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
dokonanych na podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze
by¢ wyzsza niz 1 % w stosunku do pierwotnej wartosci umowy.

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej
woli obu stron wyrazonej aneksem do umowy.

§ 19
Klauzula salwatoryjna

1. Strony oswiadczajq iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien
niniejszej Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego
orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostang
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
niniejszej umowy zachowujg petng moc i skutecznos$¢, chyba ze z
okolicznosci wynika¢ bedzie w sposdb oczywisty, ze bez postanowien
niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.
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2. W sytuaciji, o ktérej mowa w ust. 1 Strony zobowigzane bedg zawrzet
aneks do Umowy, w ktérym sformutujg postanowienia zastepcze,
ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie rownowazny lub
maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych.

§ 20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej

umowy nha osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyraz onej

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 21

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizacji zapisow
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
oraz ustawy z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz.U. z 25 maja 2018 r., poz. 1000) w odniesieniu osdb, ktorych dane
przekazuje Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy.

§ 22
Postanowienia koncowe

. Strony zobowigzane sg, kazda w swoim zakresie, do wspétdziatania przy
wykonywaniu niniejszej umowy.

. Wszelkie spory, mogace wyniknac¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg
rozstrzygane przez sad witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowaq stosuje sie przepisy

ustaw: Prawo zamédwien publicznych, Kodeks cywilny oraz powszechnie

obowigzujace przepisy prawa.

. Umowe niniejszgq sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, 2

egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia.

2) Dokumentacja projektowa.

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIOR).

4) Przedmiary robét.
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5) Ztozona oferta.
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do umowy

Nazwa i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(petna nazwa i adres Podwykonawcy)
bedacej podwykonawca firmy:

(petna nazwa i adres Wykonawcy)

W ZAKEESIE et e e e e e et e e e e e eraa e e e e e e e e ennees
przy realizacji zamdwienia pn. ,Budowa uzupetniajgcego oswietlenia
ulicznego w miejscowosci Tylewice - Gmina Wschowa”, realizowanego w
ramach umowy nr RZP-................ ZdANI@ oo
zawartej przez Gmine Wschowa

(nazwa i adres Wykonawcy)
niniejszym oswiadczam, ze za w/w zakres prac wykonany w okresie od

.............................. O e OTFZYMAtEM
nalezne wynagrodzenie W KWOCI€ ........ccccceeviiieeiiiiee e zt netto, brutto
.......................... zt, stownie ZIOtyChi: ..o
zgodnie z fakturg VAT NR ..., zdnia ..o,

Ponadto oswiadczam, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje
zaden spér, ktéry skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczen
Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonang
ustuge.

(podpis upowaznionego przedstawiciela Podwykonawcy)**
** Podpis ztozony w sposéb umozliwiajacy jego identyfikacje np. ztozony wraz z imienng pieczatka
lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
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Zatgcznik nr 1a do umowy

Nazwa i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(petna nazwa i adres Podwykonawcy)
bedacej podwykonawca firmy:

(petna nazwa i adres Wykonawcy)

niniejszym oswiadczam, ze przy realizacji zamdwienia pn. ,,Budowa
uzupetniajgcego oswietlenia ulicznego w miejscowosci Tylewice - Gmina
Wschowa”, nie zawieraliSmy zadnych uméw z podwykonawcami.

(podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)**

** Podpis ztozony w sposéb umozliwiajacy jego identyfikacje np. ztozony wraz z imienng pieczatka
lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
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