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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową do Portu Północnego w ciągu 
ul. Elbląskiej w Gdańsku – kierunek Centrum.

Sygn. postępowania 21/BZP-U.510.20.2024/MW

I. W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja 
Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie 
art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 
r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, dokonuje wyjaśnień treści SWZ we wskazanym niżej 
zakresie:

Pytanie nr 11:
1) Czy jest możliwość zamknięcia obu torów linii kolejowej biegnącej pod wiaduktem?

Jeśli tak to na jak długo?
2) Czy jest możliwość ograniczenia ruchu do jednego pasa w obu kierunkach (1 pas w kierunku 

obwodnicy południowej i 1 pas w kierunku tunelu) na ulicy Sucharskiego biegnącej pod 
wiaduktem?

Odpowiedź nr 11:
Ad. 1)
Zamawiający informuje, iż ewentualna możliwość zamknięcia obu torów linii kolejowej biegnącej 
pod wiaduktem będzie wynikała z opracowanego przez PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych w Gdyni 
- tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów w trakcie realizacji robót w obrębie 
infrastruktury linii kolejowej nr 226, na podstawie opracowanego przez wykonawcę robót 
i uzgodnionego z w/w Zakładem PKP harmonogramu robót. Nadmieniamy, iż zgodnie z zapisami 
punktu 4.6. OPZ: „…wniosek o opracowanie tymczasowego regulaminu należy złożyć 
z wyprzedzeniem minimum 120 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót…”.
Ad. 2)
Zamawiający informuje, iż ewentualna możliwość ograniczenia ruchu do jednego pasa w obu 
kierunkach (1 pas w kierunku obwodnicy południowej i 1 pas w kierunku tunelu) na ulicy 
Sucharskiego biegnącej pod wiaduktem będzie wynikała z uzgodnionego z właściwym Zarządcą 
drogi projektu tymczasowej organizacji ruchu dla wybranego przez siebie sposobu realizacji 
zadania. Zgodnie z zapisami OPZ pkt 4.14, opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej 
organizacji ruchu, który jest zależny od przyjętej technologii robót, leży po stronie Wykonawcy 
robót.

Krzysztof Małkowski

p.o. Dyrektora
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