
    

1 
 

Załącznik nr 2 do SWZ   

  

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

Przedmiot umowy  

§ 1.  

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym 

bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

zadania pn.: Wykonanie w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ: „Budowa instalacji 

fotowoltaicznych na budynkach użyteczności w Łęczycy”  

 

2. Zadanie realizowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych w oparciu o Uchwałę Rady Ministrów  nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej 

uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Rady Ministrów 

nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) i objęte wstępną  Promesą Banku Gospodarstwa Krajowego w 

Warszawie dotyczącą dofinansowania inwestycji NR Edycja2/2021/1245/PolskiLad.  

3. Wykonawca opracuje dokumentację projektową oraz zamontuje instalację fotowoltaiczną na 

budynkach użyteczności publicznej w Łęczycy obejmującą co najmniej: 

− opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej projekty budowlane oraz techniczne i wykonawcze 

w podziale na branże, 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

− harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych, 

− dostawa i montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych na podstawie wyżej wymienionych 

opracowań, 

− wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

− uzyskanie wszelkich wymaganych badań, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów wynikających z 

wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie. 

4. Wykonanie kompletnych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w 

Łęczycy obejmuje swoim zakresem: 

− wykonanie oraz montaż dedykowanych konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne na 

wskazanych dachach budynków użyteczności publicznej w Łęczycy, 

− montaż na konstrukcjach wsporczych kompletnych instalacji fotowoltaicznych zbudowanych z 

paneli o mocy 580 Wp zgodnie z audytami efektywności energetycznej stanowiącymi załącznik do 

PFU, 

− modernizacja istniejących lub montaż nowych instalacji odgromowych zabezpieczających budynki 

oraz nowoprojektowane instalacje fotowoltaiczne przed skutkami wyładowań atmosferycznych, 

− uruchomienie i konfiguracja nowopowstałych instalacji do produkcji energii elektrycznej na 

potrzeby budynków użyteczności publicznej w Łęczycy, 
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− pozostałe roboty związane z naprawą uszkodzonych w wyniku realizacji wyżej wymienionego 

zakresu prac pokryć dachów wraz z odtworzeniem istniejących obróbek blacharskich, tynków i 

powłok malarskich. 

5. Przedmiot umowy obejmuje cały zakres prac niezbędnych do wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego kompletnych instalacji fotowoltaicznych wraz z 

przekazaniem ich do eksploatacji. Zamówienie obejmuje uzyskanie niezbędnych uzgodnień i 

pozwoleń z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Wykonane instalacje fotowoltaiczne powinny 

charakteryzować się wysokim poziomem technicznym i technologicznym 

oraz bezawaryjnością pracy. Objęte projektem instalacje fotowoltaiczne będą zlokalizowana na 

dachach budynków użyteczności publicznej należących do Zamawiającego. 

6. Zamawiający informuje, że roboty budowlane i instalacyjne objęte niniejszym Zamówieniem 

obejmują dostawę i montaż konstrukcji wsporczych oraz kompletnych instalacji fotowoltaicznych 

służących do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne budynków użyteczności publicznej w 

Łęczycy. 

7. Lokalizacja oraz wielkości instalacji dla poszczególnych obiektów: 

a) Miejskie Przedszkole nr 1 w Łęczycy, ul. Zachodnia 17, 99-100 Łęczyca 

− Montaż instalacji fotowoltaicznej zbudowanej z 18 paneli 580 Wp o łącznej mocy 10,44 kWp. 

b) Miejskie Przedszkole nr 2 w Łęczycy, Żłobek Miejski w Łęczycy, ul. Belwederska 23, 99-100 

Łęczyca 

− Montaż instalacji fotowoltaicznej zbudowanej z 25 paneli 580 Wp o łącznej mocy 14,50 kWp. 

c) Miejskie Przedszkole nr 4 w Łęczycy, ul. Bitwy nad Bzurą 26a, 99-100 Łęczyca 

− Montaż instalacji fotowoltaicznej zbudowanej z 30 paneli 580 Wp o łącznej mocy 17,40 kWp. 

d) Szkoła Podstawowa nr 1 w Łęczycy, ul. Szkolna 4, 99-100 Łęczyca 

− Montaż instalacji fotowoltaicznej zbudowanej z 45 paneli 580 Wp o łącznej mocy 26,10 kWp. 

e) Szkoła Podstawowa nr 3 w Łęczycy, ul. Zachodnia 3, 99-100 Łęczyca 

− Montaż instalacji fotowoltaicznej zbudowanej z 94 paneli 580 Wp o łącznej mocy 54,52 kWp. 

f) Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c, 99-100 Łęczyca 

− Montaż instalacji fotowoltaicznej zbudowanej z 68 paneli 580 Wp o łącznej mocy 39,44 kWp. 

g) Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęczycy, ul. Juliusza Słowackiego 25, 99-100 Łęczyca 

− Montaż instalacji fotowoltaicznej zbudowanej z 36 paneli 580 Wp o łącznej mocy 20,88 kWp. 

h) Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca. 

− Montaż instalacji fotowoltaicznej zbudowanej z 47 paneli 580 Wp o łącznej mocy 27,26 kWp. 

8. Prace montażowe i roboty budowlane będą na czynnych obiektach, dlatego też powinny być 

prowadzone w sposób niepowodujący uciążliwości dla pracowników oraz osób korzystających z obiektu. 

Korzystanie z mediów powinno odbywać się cały czas bez zakłóceń w godzinach pracy obiektu. W 

przypadku wyłączeń winno odbywać się to poza godzinami pracy lub po uprzednim uzgodnieniu z 

Użytkownikiem obiektu. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia ciągłości pracy obiektu 

oraz bezpieczeństwo osób korzystających z budynku jak również samych pracowników. 
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§ 2. 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w:  

1) Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU);  

2) opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ;  

3) postanowieniach niniejszej umowy;  

4) w ofercie Wykonawcy z dnia………... przy czym dokumenty wskazane w pkt 1,2 i 4 

stanowią załączniki do umowy stanowiące jej integralną część;  

5) W ramach umowy Wykonawca wykona zadanie inwestycyjne zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej oraz z należytą starannością zdefiniowaną w art. 355 § 2 kodeksy 

cywilnego.   

2. Szczegółowy zakres rzeczowy umowy określony jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym  

(PFU).    

3. Wykonawca oświadcza, iż:  

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego, w 

szczególności PFU i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń;  

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych i 

szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem i trudnościami, jakie 

mogą wynikać z ich charakterystyki;  

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie 

i dokonał należytej wyceny prac;  

4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 

niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania;  

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie                     

i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje 

niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi 

przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.  

4. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna, zawierać wszystkie niezbędne opinie, 

uzgodnienia i zatwierdzenia tak, aby możliwa była na ich podstawie realizacja inwestycji budowlanej.  

5. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni 

od dnia  podpisania umowy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczególności dotyczącego planowanych terminów 

procedur administracyjnych w zakresie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnień oraz terminu 

dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego dokumentacji projektowej do jej oceny, odbioru i 

zatwierdzenia - wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów wyjściowych do projektowania  

(np. mapa do celów projektowych) oraz uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji oraz robót 

budowlanych ponosi w całości Wykonawca.  

6. Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu protokolarnego 

przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje, jak i za teren, na którym go 
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realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody, jakie 

mogą na nim powstać.  

§ 3.  

Dokumentacja projektowa  

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z PFU o którym mowa w § 2 

ust. 1 pkt. 1)  niniejszej Umowy.  

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się:  

    1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania 

nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, które ma być w oparciu o 

nią wykonane;  

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej decyzje, 

uzgodnienia i opinie;  

3) opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które 

ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w 

szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia, przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w 

zakresie umożliwiającym realizację zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej 

podstawie, bez dodatkowych opracowań i uzupełnień.  

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 zobowiązuje się każdorazowo na 

żądanie Zamawiającego do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy, 

obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością zdefiniowaną w art. 355 § 2 kodeksu 

cywilnego.  

4. W ramach wykonywania obowiązków wynikających z  umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków Projektanta wynikających 

z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania 

przez Projektanta w szczególności następujących czynności:  

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Zamawiającego, 

zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach 

realizacji niniejszej umowy;  

2) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych 

w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie;  

3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstałych                   

w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru;  

4) udziału w przekazaniu placu budowy oraz udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót 

budowalnych;  

5) pobytów Projektanta na budowie, mających na celu sprawdzenie zgodności wykonywania 

robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi;  

6) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości                     i 

problemów powstałych w toku robót budowalnych;  

7) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach projektowych 

powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy                   

i od Projektanta – dokonywanie stosownych zmian.  
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5. Za uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2) i dokonywanie 

zmian w opracowaniach projektowych, o których mowa w ust. 4 pkt. 7) Wykonawca nie otrzyma 

odrębnego wynagrodzenia.  

6. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 

§ 9 ust. 1 pkt. 1), zobowiązuje się do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej koniecznych 

do realizacji procesu budowlanego, w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z 

żądaniami organu wydającego decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczących się 

postepowań mających na celu uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych.  

7. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, na Zamawiającego przejdą – bez konieczności składania 

przez Strony dodatkowych oświadczeń autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej na 

wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu przeniesienia  w szczególności:  

1) własność papierowych egzemplarzy dokumentacji oraz wszystkich nośników na których 

dokumentacja została utrwalona i przekazana Zamawiającemu;  

2) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w całości lub 

we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, 

w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach 

CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w 

zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego;  

3) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do 

korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań 

promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania 

inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację projektową;  

4) publiczna prezentacja dokumentacji w tym umieszczenie jej w sieci  Internet w taki sposób, 

by każdy miał do niej dostęp;  

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które 

ma być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową,  

6) Zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - późniejszych usług 

projektowania rozbudowy, przebudowy, remontu czy też rozbiórki obiektu objętego 

dokumentacją projektową.  

8. Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji projektowej („Projektant/Projektanci”) 

nieodwołalnie upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów 

oświadczenia zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu.  

9. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu Dokumentacji 

projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw 

osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie przez 

Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ 

wyrażają zgodę na:  

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,  

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających z konieczności jej 

aktualizacji.  

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,  

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w części,  

10. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do 

wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.  
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11. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i 

korzystanie z opracowań Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 8 

niniejszego paragrafu.  

12. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień ust. 7 - 11 

korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa 

majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot 

poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia 

wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem 

możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu 

odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy.  

13. Nabycie  autorskich praw majątkowych praw, nie jest ograniczone czasowo, ilościowo  lub 

terytorialnie i następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust.1 pkt. 1.  

14. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 

niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do:  

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji stanie zaawansowania prac 

projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania,  

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych z 

realizacją Przedmiotu umowy.  

§ 4.  

Obowiązki Zamawiającego  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) udostępnienie Wykonawcy PFU;  

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 ( siedmiu) dni od dnia 

protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przepisami prawa 

wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami umożliwiającymi realizację inwestycji;  

3) odebranie od Wykonawcy przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;  

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;  

5) udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upoważnionym pełnomocnictw niezbędnych do 

realizacji umowy;  

6) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu należytej realizacji niniejszej 

umowy.  

§ 5.  

Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

1) uzyskanie wszystkich materiałów potrzebnych do projektowania, opracowania dokumentacji w 

oparciu o dane techniczne i szczegółowe wytyczne uzyskane od Zamawiającego, w tym także 

wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Umowy;  

2) zabezpieczenia terenu robót;  

3) wykonania robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego w PFU,  



    

7 
 

4) wykonania robót budowlanych z materiałów i urządzeń odpowiadających wymaganiom 

określonym w PFU oraz w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w  ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r. poz.1213);  

5) okazania - na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego - 

dokumentów, z których wynika że wprowadzone  do obrotu wyroby budowlane  spełniają 

warunki określone w przepisach wskazanych w pkt. 7.  

6) zapewnienia stałego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;  

7) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;  

8) realizacji wskazań Projektanta, Kierownika budowy, posiadających niezbędne uprawnienia 

budowlane i doświadczenie zgodnie z SWZ i ofertą Wykonawcy;  

9) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

Umowy oraz umożliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania;  

10) utylizacji odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z wykonania robót, łącznie z 

ponoszeniem jej  kosztów. Odpady powstałe w wyniku realizacji inwestycji wykonawca 

powinien zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt.  

11) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na 

terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;  

12) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;   

13) dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów 

badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;  

14) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;  

15) dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 

porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;  

16) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny 

koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, 

fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;  

17) zgłaszania gotowości do odbioru przedmiotu Umowy i brania udziału w wyznaczonych 

terminach w odbiorach przedmiotu Umowy;  

18) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub 

ujawnionych w czasie odbiorów lub w czasie obowiązywania rękojmi lub gwarancji;  

19) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 

Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;  

20) usunięcia wszelkich braków, niedoróbek i wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w 

trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 

do usunięcia;  

21) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;  

22) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

podwykonawców do udziału w realizacji Umowy;  
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23) sporządzania, na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, planów organizacji robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu 

przyjąć;  

24) udziału w przeglądach gwarancyjnych.  

25) Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

(OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające 

z niniejszej umowy. Ubezpieczenie, o którym mowa musi obowiązywać przez cały okres 

realizacji umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji 

zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę 

na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za każdy dzień 

zwłoki. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej 

(OC), o których powyżej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o 

wszelkich zdarzeniach i zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 

jakość wykonania przedmiotu Umowy, opóźnienie planowanej daty zakończenia przedmiotu Umowy 

oraz zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć 

zapobiegających zagrożeniom.  

3. W przypadku wykonania części robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania lub/i zaniechania.  

4. Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych lub zgłoszone 

przy odbiorze usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 ( czternastu) dni, licząc od dnia 

ich zgłoszenia przez Zamawiającego.  

§ 6.  

Termin wykonania zamówienia  

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.   

2. Za termin wykonania całości przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń.  

3. O gotowości dokonania protokolarnego odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej.  

4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić protokół odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy podpisany przez uczestników odbioru.   

5. Niezależnie od okoliczności opisanych w § 23 na pisemny wniosek Wykonawcy/Zamawiającego, 

sporządzony zgodnie z treścią § 23 ust. 5 może ulec zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy 

określonego w ust. 1, również w przypadku: 

1) zawieszenia w całości lub w części wykonywania umowy przez Zamawiającego z powodów 

wystąpienia przyczyn technicznych, organizacyjnych lub formalnych okresowo 

uniemożliwiających kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy; termin ulega wydłużeniu: 

a) w razie wznowienia wykonywania umowy przed upływem terminu określonego w ust. 2 – 

maksymalnie o liczbę dni w których wykonanie robót stało się niemożliwe i trwało zawieszenie 

robót, 
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2) działania siły wyższej;  termin może ulec wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni działania siły 

wyższej lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiających wykonywanie robót. 

6. Niezależnie od przepadków opisanych w § 23 ust. 4 wydłużeniu może ulegać termin zakończenia 

wykonania przedmiotu umowy określony w ust. 1 w przypadku wystąpienia szczególnie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, 

uniemożliwiających wykonanie danego typu robót. Wykonawca na okoliczność przerwania prac z 

w/w powodu dokonywał będzie adnotację (wpis) w tzw. „dzienniku pogodowym". Wpis winien 

określać rodzaj i zakres przerwanych robót, okres na jaki prace zostały przerwane oraz opis warunków 

pogodowych. Wpis winien być dokonany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora 

nadzoru. Termin końcowy realizacji przedmiotu zamówienia ulega wówczas wydłużeniu o liczbę dni 

występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych. Prowadzenie  i dokonywanie wpisów w 

„dziennik pogodowy" nie zwalnia Wykonawcy od prowadzenia i dokonywania wymaganych wpisów 

w dziennik budowy. 

7. Zawieszenie robót może nastąpić wyłącznie przez Zamawiającego w razie stwierdzenia obiektywnej, 

niezależnej od Wykonawcy przeszkody, uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy. 

Zawieszenia robót Zamawiający dokonuje na piśmie pod rygorem nieważności, wskazując przyczynę 

zawieszenia. Zawieszenie robót może nastąpić również na podstawie decyzji właściwych organów 

sprawujących nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, w ramach wykonywanych przez siebie 

kompetencji. 

8. Wydłużeniu może ulegać termin zakończenia realizacji umowy również w przypadku realizacji 

dodatkowych robót zgodnie z art. 455 ust. 1  pkt 3 i 4 ustawy pzp, wówczas termin przedłuża się o 

ilość dni stwierdzonych w protokole konieczności. 

9. Postanowienia §20 stosuje się do terminów zmienionych odpowiednio 

§ 7.  

Wykonawca oświadcza, że:  

1) zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego;  

2) zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń   

 

§ 8.  

Zatrudnianie pracowników na umowę o pracę  

1. Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) osób wykonujących w zakresie 

realizacji zamówienia czynności, o których mowa w ust. 2, jeżeli wykonywanie czynności polegać 

będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy.   

2. Wykonywanie czynności związanych z wykonywaniem prac fizycznych przy realizacji robót 

budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem 

umowy, przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy.  

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, 

osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

najpóźniej na 3 (trzy) dni robocze przed przystąpieniem do wykonywania czynności w zakresie 

realizacji przedmiotowego zamówienia polegających na wykonywaniu czynności, o których mowa w 
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ust. 2, wykonawca/podwykonawca udokumentuje, że będą one realizowane przez osoby zatrudnione 

na umowę o pracę, w szczególności złoży oświadczenie wykonawcy / podwykonawcy o zatrudnieniu 

pracowników na podstawie umowy o pracę,   

4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym 

niż 3(trzy) dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć aktualne oświadczenie/dokument, o 

którym mowa w ust. 3 umowy.  

5. Zamawiający jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez Wykonawcę 

ze stanem faktycznym.  

§ 9.  

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia  

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe określone  

w ofercie Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie za  całość przedmiotu umowy stanowi; kwota netto ……………zł; podatek VAT….%, 

tj. ……………… zł; cena brutto: ….............................  (słownie zł: …..........................................), 

3. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy brutto za całość przedmiotu umowy przedstawione w ust. 2 

uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z podatkiem VAT oraz wszelkie inne 

opłaty i koszty związane z wykonywaniem robót  oraz wszelkie składniki niezbędne do prawidłowego 

wykonania umowy. 

4. Zapłata będzie dokonana w PLN, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

5. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego sumą płatności. 

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających                    

z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: 

1) zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy pzp. 

2) robót zamiennych lub dodatkowych których łączna wartość również przekracza 15% ceny brutto za 

całość przedmiotu zamówienia o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

3) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części umowy.  

8. Wartość zmian o których mowa w ust. 7  ustala się: 

1) na podstawie kosztorysu realizacji robót sporządzonego przez Wykonawcę w ramach dokumentacji 

projektowej, zgodnie z § 5 ust. 2,  

2) w przypadku braku odpowiednich pozycji kosztorysu ofertowego   -  na podstawie sporządzonego lub 

zatwierdzonego przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru - kosztorysu, sporządzonego na 

podstawie średnich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach                         

i biuletynach dla województwa łódzkiego aktualnych w miesiącu, w którym kalkulacja jest 

sporządzana, przy czym można zastosować jako podstawę sporządzenia ceny niższe od cen 

opublikowanych w wyżej wymienionych wydawnictwach i biuletynach. 

9. Dopuszcza się następujące zmiany ceny brutto o której mowa w ust. 2:  
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1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym 

— zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy 

zachowaniu stałej ceny netto; zmiana taka będzie dotyczyła wyłącznie tej części robót, która nie była 

objęta fakturowaniem przed wejściem w życie zmiany, 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

3)  w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,                

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

10. W przypadku zmian określonych w ust 9 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym 

wnioskiem o  odpowiednią zmianę wynagrodzenia. 

11. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana o której mowa w ust. 9 

pkt 2-4 miała  wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na 

wysokość wynagrodzenia  przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. Wniosek Wykonawcy musi 

odnosić się do kalkulacji kosztów pracy Wykonawcy oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego i 

planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących pracę na rzecz 

wykonawcy.  

12. Wniosek winien zawierać  wyliczenia w odniesieniu do ilości pracowników zatrudnionych przy 

realizacji niniejszego  zamówienia z uwzględnieniem ilości przepracowywanych przez tych 

pracowników roboczogodzin oraz rodzajów posiadanych przez nich umów.  

13. Zamawiający zastrzega, iż dokona weryfikacji poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę                  

w zakresie postulowanej przez niego zmiany wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku 

o zmianę wynagrodzenia.  

14. W razie pozytywnego zweryfikowania wniosku o którym mowa w ust. 13 powyżej, zmiana zostanie 

dokonana w drodze pisemnego aneksu do umowy. 

15. Strony postanawiają że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy obędzie się 3 fakturami: 

1) Pierwsza faktura na podstawie zrealizowanego zakresu robót stwierdzonego protokołem odbioru 

częściowego, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 ppkt 2.2. lit a, w wysokości 5% wartości przedmiotu 

umowy,  

2) Druga faktura na podstawie zrealizowanego zakresu robót stwierdzonego protokołem odbioru 

częściowego, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 ppkt 2.2. lit b, w wysokości 20% wartości przedmiotu 

umowy,  

3) Trzecia faktura na podstawie zrealizowanego zakresu robót stwierdzonego protokołem odbioru 

częściowego, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 ppkt 2.2. lit c, w wysokości 25% wartości przedmiotu 

umowy, 
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4) Czwarta faktura za wykonanie całości przedmiotu umowy w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy 

kwotą wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy, określoną w § 9 ust. 2 a kwotą wynagrodzenia 

wypłaconą na rzecz Wykonawcy na podstawie faktur o których mowa w pkt 1 – 3 powyżej.  

18. Podstawę wystawienia faktur stanowić będą:  

1) Dla faktur o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 3 – odpowiedni protokół odbioru częściowego o którym 

mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 ppkt 2.2, 

2) Dla faktury o której mowa w ust. 1 pkt 4 – protokół odbioru końcowego o którym mowa w § 15 ust. 1 

pkt 3.  

16. Dane do faktur:  

Nabywca – Miasto Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, NIP: 775-24-05-045   

17. Wystąpienie o wypłatę wynagrodzenia na podstawie faktur o których mowa w ust.18 wymaga 

przedłożenia wraz z nimi dokumentów rozliczeniowych:  

1) dla faktur częściowych o których mowa w ust. 15 pkt 1 – 3  - protokołu odbioru częściowego dla robót 

zrealizowanych  w ramach etapu zgłaszanego do odbioru potwierdzonymi przez kierownika budowy i 

inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego  

2) dla faktury końcowej o której mowa w ust. 15 pkt 4 - protokołu odbioru końcowego dla robót 

realizowanych w ostatnim etapie potwierdzonym przez kierownika budowy i inspektora/inspektorów 

nadzoru inwestorskiego oraz protokół odbioru końcowego stwierdzający wykonanie przedmiotu 

umowy,  

3) dla faktur o których mowa w ust. 15 pkt 1 – 4 - zestawienia należności dla wszystkich Podwykonawców  

i dalszych Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców faktur oraz dowodami dokonania płatności na rzecz Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, z tytułu faktur, dla których upłynął już termin płatności lub oświadczeniami tych 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców stwierdzającymi, iż wszelkie wymagane należności ze 

strony Wykonawcy zostały na dzień wystąpienia o płatność w pełni uregulowane, w przypadku 

uchylania się od obowiązku zapłaty Podwykonawcy wynagrodzenie pomniejszone zostanie o kwoty 

należne Podwykonawcom, po wyczerpaniu procedur opisanych w § 11 ust. 12-15 umowy,  

17. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć Zamawiającemu każdą z faktur wraz z 

kompletem dokumentów rozliczeniowych o których mowa w ust. 20 niezwłocznie – nie później niż w 

ciągu 5 dni od daty sporządzenia odpowiednio protokołu odbioru częściowego i protokołu odbioru 

końcowego.  

18. Płatnik zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy:  

1) w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia każdej z prawidłowo wystawionych faktur wraz z 

dokumentami rozliczeniowymi o których mowa w ust.20, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej,  

2) w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru stanowiącego o zakończeniu realizacji 

wydzielonego etapu prac oraz po zakończeniu realizacji inwestycji,   

19. Przedłożenie przez Wykonawcę faktury bez załączenia kompletu prawidłowych dokumentów o 

których mowa w ust. 20 lub nieprawidłowo wystawionej faktury skutkować będzie jej zwrotem do 

Wykonawcy nie powodując skutków wobec Zamawiającego, a w szczególności nie dając prawa do 

naliczania odsetek za opóźnienie w płatności.  
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20. Płatność wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i nast. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.                

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 931 ze zm.). 

§ 10.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 5% 

wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 w formie …………………….., tj. kwota 

………. zł słownie:. …………………………………... .  

2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 

przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, zaś 70% wniesionego 

zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.   

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone lub 

zwolnione w następujący sposób:   

1) część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót (70% wysokości 

wniesionego zabezpieczenia) w terminie  30 (trzydziestu)  dni po dniu dokonania  protokolarnego 

stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, a w przypadku stwierdzenia 

braku wad terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia uznania zamówienia przez  

Zamawiającego w protokole odbioru końcowego, za należycie wykonane,  

2) pozostała część zabezpieczenia (30% wysokości wniesionego zabezpieczenia) w terminie 15 

(piętnastu) dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.  

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu zamawiający zwraca je 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek Wykonawcy.   

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 23 ust. 1 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na 

formularzu oferty stanowiącego załącznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 ( siedem) dni 

przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu 

do umowy.   

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy wskazanej § 28 pkt 3 lub za zgodą Zamawiającego 

wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w 

art. 450 ust. 2 ustawy wskazanej w § 28 pkt 3 .Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.   

§ 11  

1. W trakcie wykonywania zamówienia może zajść potrzeba wykonania dodatkowych robót nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, 

których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i 

wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.  
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2. Podstawą wykonania dodatkowych robót będzie zatwierdzony przez obie strony  protokół 

konieczności wykonania dodatkowych robót wraz z wykazaniem skutków finansowych związanych z 

realizacją dodatkowych robót.  

3. Jeżeli w trakcie wykonania przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych 

nie objętych niniejszą umową, powodująca zmianę zakresu rzeczowego i finansowego zamówienia, 

Wykonawca wykona roboty dodatkowe po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym konieczności 

wykonania robót dodatkowych przy zachowaniu następujących warunków i procedury:  

1) Strona zobowiązana jest do poinformowania drugiej Strony o konieczności wykonania robót 

dodatkowych, z jednoczesnym uzasadnieniem konieczności ich wykonania;  

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny konieczności wykonania robót dodatkowych;  

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporządzany jest  protokół 

konieczności wykonania robót dodatkowych z uzasadnieniem i kosztorysem tych robót, a następnie 

przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony;  

4) Wykonawca sporządza kosztorys robót dodatkowych w oparciu o katalogi branżowe,  

5) zatwierdzony przez obie Strony protokół konieczności wykonania robót dodatkowych wraz z  

kosztorysem tych robót stanowi podstawę do wykonania robót dodatkowych.  

   

§ 12  

1. W trakcie realizacji zamówienia może zajść potrzeba konieczności ograniczenia zakresu robót, czyli 

rezygnacja z części robót, w tym wynikająca w szczególności z potrzeby dokonania w dokumentacji 

projektowej niezbędnych zmian niemożliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i objętych 

niniejszą umową, powodująca zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego zamówienia.  

2. Podstawą ograniczenia zakresu robót będzie zatwierdzony przez obie strony  protokół konieczności 

ograniczenia zakresu robót wraz z wykazaniem skutków finansowych związanych z ograniczeniem 

zakresu robót.  

3. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność ograniczenia zakresu robót, 

powodująca zmianę zakresu rzeczowego i finansowego zamówienia, Wykonawca ograniczy zakres 

robót po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym konieczności ograniczenia zakresu robót, przy 

zachowaniu następujących warunków i procedury:  

1) Strona zobowiązana jest do poinformowania drugiej Strony o konieczności ograniczenia zakresu 

robót, z jednoczesnym uzasadnieniem konieczności ich ograniczenia,  

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny konieczności ograniczenia zakresu robót,  

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporządzany jest  protokół 

konieczności ograniczenia zakresu robót z uzasadnieniem i kosztorysem tych robót, a następnie 

przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,  

4) Wykonawca sporządza kosztorys robót planowanych do zaniechania w oparciu o katalogi 

branżowe,  

5) zatwierdzony przez obie Strony protokół konieczności wykonania robót dodatkowych wraz z 

kosztorysem tych robót stanowi podstawę do wykonania robót dodatkowych.  

§ 13  

1. W trakcie realizacji zamówienia może zajść potrzeba konieczności realizacji robót w sposób 

zmieniony, czyli zmiany robót, których zmiana stała się konieczna na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia, w tym wynikająca m.in. z potrzeby dokonania zmiany materiałów, 

parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 

przedmiotu umowy,  niemożliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i objętych niniejszą 

umową, powodująca zmianę zakresu rzeczowego i finansowego zamówienia.  
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2. Podstawą realizacji robót w sposób zmieniony będzie zatwierdzony przez obie strony  protokół 

konieczności realizacji robót w sposób zmieniony wraz z wykazaniem skutków finansowych 

związanych z realizacją robót w sposób zmieniony.  

3. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność realizacji robót w sposób 

zmieniony, powodująca zmianę zakresu rzeczowego i finansowego zamówienia, Wykonawca 

zrealizuje roboty w sposób zmieniony po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym konieczności 

realizacji robót w sposób zmieniony, przy zachowaniu następujących warunków i procedury:  

1) Strona zobowiązana jest do poinformowania drugiej Strony o konieczności realizacji robót w 

sposób zmieniony, z jednoczesnym uzasadnieniem konieczności ich zmiany,  

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny konieczności realizacji robót w sposób zmieniony,  

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporządzany jest  protokół 

konieczności realizacji robót w sposób zmieniony z uzasadnieniem i kosztorysem tych robót, a 

następnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,  

4) Wykonawca sporządza kosztorys robót zmienianych w oparciu o katalogi branżowe,  

5) zatwierdzony przez obie strony protokół konieczności realizacji robót w sposób zmieniony wraz z 

kosztorysem tych robót stanowi podstawę do wykonania zmiany robót.  

§ 14 

1. Wykonawca zobowiązany jest poinformować na piśmie Zamawiającego o zaistniałej według niego 

potrzebie wprowadzenia nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, wraz z 

uzasadnieniem wprowadzenia  nieistotnych odstępstw.  

2. Zamawiający po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraża na piśmie stanowisko w sprawie 

wprowadzenia nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.  

3. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wprowadzenie nieistotnych odstępstw od 

zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporządza odpowiednie rysunki, a w razie 

potrzeby rysunki uzupełnia opisem, z naniesionymi zmianami nieistotnych odstępstw od 

zatwierdzonego Projektu budowlanego.  

4. Po sporządzeniu odpowiednich rysunków uzupełnionych opisem uzgodnionych z Zamawiającym 

nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca uzgadnia zmiany z 

Projektantem Projektu budowlanego.  

5. Uzgodnienia z  Projektantem Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia nieistotnych odstępstw 

od zatwierdzonego Projektu budowlanego Wykonawca załącza do zatwierdzonego Projektu 

budowlanego.  

6. Wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonywania zamówienia z uwzględnieniem nieistotnych 

odstępstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu zgody Projektanta 

zatwierdzonego Projektu budowlanego na ich wprowadzenie.  

  

 

§ 15.  

Odbiór przedmiotu umowy  

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów prac:  

1) odbiór dokumentacji projektowej oraz prawomocnej decyzji  o pozwoleniu na budowę / 

zgłoszenia robót:  
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a) Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację Projektową,  wraz z 

niezbędnymi decyzjami administracyjnymi w Urzędzie Miejskim w Łęczycy. Prace 

projektowe stanowiące przedmiot odbioru powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań 

oraz pisemne oświadczenie projektanta, iż są one sporządzone zgodnie z umową, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, że zostały 

wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć;  

b) czynność przekazania Dokumentacji Projektowej zostanie potwierdzona protokołem 

zdawczo – odbiorczym. Protokół zdawczo – odbiorczy podpisze Przedstawiciel 

Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 14 (czternastu)  dni od dnia otrzymania  

Dokumentacji Projektowej dokona jej odbioru bez uwag i zastrzeżeń lub w tym terminie 

zgłosi Wykonawcy na piśmie uwagi lub zastrzeżenia;  

c) w przypadku stwierdzenia braków formalnych lub innych przesłanek uniemożliwiających 

odbiór Dokumentacji Projektowej, Zamawiający wskaże w protokole odbioru lub innym 

dokumencie (z zachowaniem formy pisemnej) uwagi, w terminie o którym mowa w pkt  

b), a Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 (siedmiu)  dni 

roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia;  

d) Wykonawca zawiadomiony na podstawie pkt c) zobowiązany jest do usunięcia wad 

niezwłocznie na własny koszt, bez wyznaczania terminu, nie później niż w terminie do 7 

(siedmiu)  dni od dnia otrzymania zawiadomienia i przedłoży Zamawiającemu poprawioną 

Dokumentację Projektową wraz z oświadczeniem o usunięciu wad i uwag wskazanych w 

protokole odbioru;  

e) Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w 

realizacji przedmiotu Umowy oraz niezwłocznie poinformować Zamawiającego o 

wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących zwłoką w 

wykonaniu umowy;  

f) jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag ani zastrzeżeń  do przekazanych 

prac w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania, prace projektowe będą 

uważane za przyjęte przez Zamawiającego z datą ich przekazania Zamawiającemu. Nie 

oznacza to jednak oświadczenia Zamawiającego, że prace  są wolne od wad. Uwagi lub 

zastrzeżenia Zamawiającego przekazane po upływie wyżej wskazanego terminu nie 

wpływają na dokonany odbiór prac projektowych  i mają status, w zależności od ich 

charakteru, bądź zgłoszenia wady bądź wskazówek co do dalszego sposobu realizacji 

zadania. Z tego powodu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach, przysługuje prawo 

do proporcjonalnego wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy;  

g) Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia wad lub 

wskazówek, o których mowa w pkt f) niniejszego paragrafu odniesie się na piśmie do uwag 

i zastrzeżeń Zamawiającego oraz wprowadzi wynikające z tego tytuły zmiany, 

uzupełnienia, poprawki itp. do Dokumentacji Projektowej.  

h) jeżeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Końcowego nie nadają się do usunięcia  i 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może żądać wykonania go po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy 

innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę,  
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i) Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i ponieść koszty poprawek i uzupełnień we 

wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie pracach w ramach umówionego 

Wynagrodzenia,  

j) okoliczność, że Wykonawca uwzględnił uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego  do 

Dokumentacji Projektowej podlega protokolarnemu stwierdzeniu przez strony  w terminie 

7( siedmiu)  dni od dnia pisemnego odniesienia się Wykonawcy do tych uwag  i zastrzeżeń. 

W protokole należy opisać ewentualne rozbieżności między stronami.  

2) odbiory częściowe i odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

2.1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w trakcie wykonywania przedmiotu 

umowy, 

2.2. odbiory częściowe robót dla wydzielonych etapów prac:  

a) pierwszy po zakończeniu realizacji co najmniej 5% zakresu finansowego przedmiotu 

umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym,  

b) drugi po zakończeniu realizacji co najmniej 25% zakresu finansowego przedmiotu umowy 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym,  

c) trzeci po zakończeniu realizacji co najmniej 50% zakresu finansowego przedmiotu umowy 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym,  

3) odbiór końcowy, dokonywany po zakończeniu realizacji całości przedmiotu umowy,  

4) odbiór pogwarancyjny, dokonywany po upływie terminu udzielonej na mocy niniejszej 

umowy gwarancji.  

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, działającego w imieniu Zamawiającego oraz Kierownika Budowy ze strony 

Wykonawcy.   

3. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika 

Budowy.  

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie, wpisem do Dziennika 

Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru robót podpisanego przez Kierownika 

Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

5. W przypadku odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy odbiór na dzień przypadający w ciągu  14 

( czternastu)  dni, od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.  

6. Odbiór robót zostanie potwierdzony protokołem odbioru stwierdzającym, że roboty zostały wykonane  

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, podpisanym przez przedstawicieli obu 

stron.   

7. Odbiory częściowe dokonane zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli 

Zamawiającego przy udziale Wykonawcy według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbiory 

częściowe będą polegały na ocenie jakości i kompletności wykonanych robót na odbieranym odcinku.   

8. Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi 

Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, które będą stanowić podstawę odbioru końcowego, w tym:  

1) Kartę gwarancyjną sporządzoną według  wzoru stanowiącego załącznik do umowy; 

postanowienia w dokumentach gwarancyjnych muszą być zgodne z postanowieniami zawartymi 

w niniejszej umowie dotyczącymi udzielanej przez Wykonawcę gwarancji jakości oraz z 

postanowieniami zawartymi w załączonym do umowy wzorze Karty gwarancyjnej;  
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2) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami i normami, o wyrobach, o doprowadzeniu do należytego stanu i 

porządku terenu budowy, z wykazem zmian dokonanych w dokumentacji, jeżeli takie zmiany 

nastąpiły;  

3) Dziennik Budowy;  

4) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora 

realizowanego projektu lub z nim uzgodniony;  

5) atesty, deklaracje, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia;  

6) dokumenty z przeprowadzonych badań zgodnie z SST;  

7) inne wymagane SST protokoły, sprawdzenia.  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, że zgłoszony do odbioru 

przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru lub nie spełnia wymagań określonych przez 

Zamawiającego oraz określonych w zawartej umowie, to Zamawiający odmówi dokonania odbioru z 

winy Wykonawcy.  

10. Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie 

wad, będą określone w protokole odbioru.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad z zachowaniem 

formy pisemnej.  

12. Podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru przedmiotu umowy lub części 

umowy jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonany przedmiot 

umowy.  

§ 16.  

Podwykonawstwo  

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia objęty umową wykona (siłami własnymi / siłami 

własnymi oraz przy pomocy Podwykonawców, przy założeniu, że Podwykonawcy wykonują następujący 

zakres:  

1) …………………………………………………………………………..……) 

dot. Podwykonawcy robót budowlanych realizującego roboty budowlane  

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  

z projektem umowy.  
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4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.  

5. Zamawiający-  w terminie 14 (czternastu)  dni od dnia otrzymania projektu, o którym mowa w ust. 

3-  zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności niespełniającej 

wymagań określonych w SWZ, oraz gdy przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni 

albo zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu w terminie 14 (czternastu) dni uważa się za akceptację projektu umowy.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 ( siedmiu) dni od dnia  jej 

zawarcia.   

7. Każda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robót budowlanych musi zawierać 

w szczególności postanowienia dotyczące:   

1) zakresu robót przewidzianego do wykonania (załączyć kosztorys, który stanowić będzie 

załącznik do umowy z Podwykonawcą);  

2) terminu wykonania;  

3) wysokości wynagrodzenia i terminów jego zapłaty;  

4) obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie (zmianę/modyfikację) 

umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą;  

5) rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w przypadku rozwiązania 

niniejszej umowy.  

dot. Podwykonawcy robót budowlanych realizującego dostawy i usługi   

Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi. Jeżeli termin zapłaty jest dłuższy 

niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 20 ust. 2 lit.g niniejszej 

umowy.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców.  

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały 

wyłącznie Wykonawcę.  

10. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz 

aneksów do umów z Podwykonawcami.  

11. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonane roboty.  
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12. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie 

działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były 

działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

§ 17.  

Kierownik budowy / robót  

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy branży instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającej świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do 

zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji - w 

zakresie niezbędnym dla montowanej instalacji; (wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 

-- Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami) w osobie: …………………………. nr upr. 

budowlanych ………  

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy/robót na inną osobę 

o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego, w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzącym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o 

zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej 

akceptacji, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych przed planowanym skierowaniem 

nowego Kierownika budowy/robót do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, 

kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym 

możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy 

będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

przedłużenia terminu zakończenia robót. Zmiany treści, o których mowa w niniejszym ust. oraz zmiana 

osoby Kierownika Budowy  nie wymagają formy aneksu.  

3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy przez cały czas ich wykonywania.  

4. Kierownik budowy zobowiązany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez niego 

upoważnionymi wszelkich spraw wynikłych w trakcie realizacji inwestycji.  

5. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego, Projektantowi oraz osobom przez nich upoważnionym wstęp na teren budowy.  

§ 18.  

Inspektor nadzoru  

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru robót branży ……, posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającej świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do 

zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji - w zakresie 

niezbędnym dla montowanej instalacji; (wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 

posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci -- Dz. U. 2003 r. 

Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami).  w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w osobie …………..  
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2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na 

podstawie umowy, kontroli jakości robót i zastosowanych materiałów oraz ich wykonania zgodnie z 

ofertą Wykonawcy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

4. Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.  

§ 19.  

Wady  

1. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:  

a) i umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiający dokonuje odbioru 

przedmiotu i wyznacza termin usunięcia wad,  

b) i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiający odmawia odbioru do 

czasu usunięcia wad i wyznacza termin ich usunięcia.  

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie 

wad.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania 

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.  

4. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów oraz sprawdzenia usuniętych usterek w okresie gwarancji 

i rękojmi zgodnie z § 3 Karty gwarancyjnej. Z powyższych przeglądów sporządzane będą protokoły. 

5. Wady nieusunięte w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia i których Wykonawca nie usunie pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego, w kolejnym wyznaczonym terminie, mogą być zlecone przez 

Zamawiającego do usunięcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy. Strony ustalają, że Zamawiający 

obciąży kosztem usunięcia tych wad Wykonawcę.   

§ 20.  

Kary umowne  

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych jako obowiązującą formę odszkodowania  

2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w podanych wysokościach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:  

a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego  

(wartość brutto) za każdy rozpoczęty  dzień zwłoki,  

b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (wartość brutto) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

licząc od dnia upływu terminu na ich usunięcie określonego stosownie do §19 ust. 1 pkt 1 

niniejszej umowy lub § 5 karty gwarancyjnej.   

c) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego (wartość brutto),  
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d) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (wartość brutto)  za każdy 

dzień zwłoki,   

e) przedłużania przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień rozpoczęty zwłoki,  

f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (wartość brutto)  za każdy rozpoczęty  

dzień zwłoki,  

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie w zakresie terminu zapłaty w wysokości  

0,2 % wynagrodzenia umownego (wartość brutto) za każdy dzień zwłoki,  

h) za niedotrzymanie wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy osób wykonujących w zakresie realizacji zamówienia wyszczególnione czynności, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 500,00 (pięćset 00/100 ) 

złotych za każdy stwierdzony przypadek powierzenia wykonywania prac osobie  nie 

zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (kara może 

być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej 

kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę),  

i) w przypadku uniemożliwienia przez Wykonawcę kontroli Zamawiającemu obowiązku, o którym 

mowa w § 8  Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 500,00 (pięćset 00/100 ) 

złotych  za każde uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.  

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:  

a) zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego  

(wartość brutto) za każdy rozpoczęty  dzień zwłoki,  

b) odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i za które odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego (wartość brutto)  

  

3. Zamawiający przewiduje łączenie kar, o których mowa w ust. 2  

4. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

5. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty doręczenia 

pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy z tytułu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa 

w ust. 6 umowy.  

7. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu 

ryczałtowemu brutto.  

§ 21.  

Gwarancja jakości  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. gwarancji jakości przedmiot umowy na warunkach 

określonych w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik do umowy.  
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2. Termin gwarancji biegnie od dnia następującego po dniu dokonania odbioru końcowego wykonania 

przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny tj. 

Kartę gwarancyjną, sporządzoną zgodnie ze wzorem Karty gwarancyjnej stanowiącym załącznik do 

niniejszej umowy.  

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z 

udzielonej gwarancji.  

5. Powstała strata lub zaistniała szkoda w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów 

gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli powstała strata lub 

zaistniała szkoda wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.  

6. Udzielenie gwarancji nie powoduje utraty lub umniejszenia uprawnień Zamawiającego z tytułu 

rękojmi.  

7. Strony modyfikują uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi w ten sposób, że  do sposobu 

zgłaszania wad oraz sposobu  i terminów  ich usuwania zastosowanie mają zasady określone w karcie 

gwarancyjnej.   

§ 22.  

Odstąpienie od Umowy  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:  

1) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

2) w przypadku gdy:  

a) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczął robót;  

b) lub zaprzestał ich wykonywanie i nie podjął ich w terminie 7 ( siedmiu) dni od dnia doręczenia 

mu wezwania do przez Zamawiającego do ich podjęcia ;  

3) w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu 

nie podjął robót w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia  otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji 

inwestycji;  

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie reaguje 

na polecenia Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru  dotyczące poprawek i zmian sposobu 

wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;  

5) w przypadku innego rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę;  

6) w związku z koniecznością dwukrotnego i więcej dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznością dokonywania bezpośrednich 

zapłat na kwotę większą niż 5% (słownie: pięć procent) wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:  

1) z winy Zamawiającego nie jest możliwa dalsza realizacja umowy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
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4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) 

dni od  dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe:  

1) w terminie 7 (siedmiu)  dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale  

Zamawiającego (inspektora nadzoru), sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg 

stanu na dzień odstąpienia;  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 

po której leżały przyczyny odstąpienia;  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających. Niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia 

drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy , Wykonawca usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza budowy.  

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do:  

a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia;  

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

   § 23.  

1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w okolicznościach określonych w art. 455 ust. 1 ustawy 

pzp. 

2. Każdorazowa zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną 

na  piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.                    

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy 

pzp, które mogą dotyczyć: 

1) zmiany parametrów charakterystycznych dla założeń projektowych lub realizowanego elementu robót 

budowlanych, 

2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub okoliczności związane   

w szczególności z terenem i nieruchomościami na których realizowany jest przedmiot umowy, ujawnione 

w trakcie realizacji umowy,  

3) zmiany sposobu rozliczenia wynagrodzenia,  

4) zmiany terminu wykonania umowy, 

5) zmiany na stanowisku kluczowego specjalisty, 

6) wykonania robót zamiennych,  

7) wykonania robót dodatkowych, 
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8) rezygnacji z wykonania części umowy, 

9) zmiany częstotliwości przeprowadzenia odbiorów częściowych, o których mowa w § 15 ust. 2 ppkt 2.2 

wraz z będącymi ich skutkiem zmianami sposobu rozliczenia przedmiotu umowy,  

10) zmiany trybu realizacji zamówienia w zakresie wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności 

zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania              

o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego                 

i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału                

w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania                        

o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4, jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę zawierającego: 

1) opis propozycji zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) opis wpływu zmiany na dotychczasowe warunki wykonywania zamówienia, 

4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy, 

5) opis wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia, 

6) jeśli występuje zmiana wynagrodzenia – obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi  

w niniejszej umowie, 

7) jeśli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania                    

i odbioru robót – projekt zamienny sporządzony przez autora projektu którego dotyczy zmiana 

zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności (lub nie) zmiany pozwolenia 

na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji w formie pisemnej: 

             - nadzoru inwestorskiego jeśli został powołany oraz 

             - Zamawiającego. 

6. Wniosek o którym mowa w ust. 5 należy złożyć niezwłocznie po stwierdzeniu zajścia zdarzenia 

uzasadniającego konieczność zmiany umowy.  

7. Zmiany, o których mowa w ust. 4, mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej 

wymienione okoliczności:  

1) obniżenie kosztu realizacji przedmiotu umowy lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 

2) podniesienie wartości, sprawności lub użyteczności obiektu, 
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3) zmiana obowiązujących przepisów, 

4) podniesienie wydajności urządzeń, 

5) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót lub przebudowywanego obiektu, 

6) usprawnienia w realizacji przedmiotu umowy lub w trakcie użytkowania obiektu, 

7) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego lub 

innego wykonawcę zatrudnionego przez Zamawiającego na terenie budowy lub inne osoby trzecie na 

terenie budowy lub na innym terenie bezpośrednio sąsiadującym z terenem budowy przekazanym 

Wykonawcy oraz przeszkody wywołane przez podmioty trzecie w toku prac projektowych, 

8) wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

9) wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji  określonej w § 1 ust. 3 

umowy warunków terenu budowy, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

10) zmiany pierwotnych założeń dotyczących przedmiotu umowy, zawartych w PFU, powstałe w toku prac 

projektowych lub w związku   z pracami projektowymi,  

11) działania organów administracji lub gestorów sieci skutkujących niezależnym od Wykonawcy 

wydłużeniem terminów realizacji określonych czynności objętych zakresem umowy, wydawania 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp., 

12) zmiany przepisów prawa lub zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są 

prace projektowe lub roboty budowlane objęte niniejszą umową, powodujące zmianę dotychczasowego 

zakresu projektu lub robót przewidzianego w dokumentach opisujących przedmiot umowy, 

13) siła wyższa przez którą rozumie się zdarzenie bądź połączenie nadzwyczajnych zdarzeń niezależnych 

od stron umowy, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań 

wynikających z umowy, których nie można było  przewidzieć oraz którym nie można było zapobiec,              

a także ich przezwyciężyć poprzez działalnie z należytą starannością i które nie mogły być znane                  

w terminie złożenia oferty na podstawie której zawarto umowę. W szczególności przez siłę wyższą 

rozumie się zdarzenia lub połączenie zdarzeń takich jak: pożar, powódź, atak terrorystyczny, klęski 

żywiołowe, pandemie i epidemie, akt władzy publicznej któremu należy się bezwzględnie 

podporządkować, wydarzenia powodujące nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego. 

14) okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływające na należyte wykonanie umowy, o ile 

taki wpływ wystąpił lub może wystąpić, 
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15) zaistnienie niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy 

okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych 

elementów przedmiotu umowy z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-

gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta 

środków publicznych.  

8. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy jeżeli zmiana 

jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. 

9. Ewentualne ograniczenia zakresu umowy nie mogą przekroczyć 50% całkowitego zakresu 

finansowego w odniesieniu do kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 9 ust. 2.  

§ 24.  

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 25.  

Ochrona danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) 

informujemy, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 

14, 99-100 Łęczyca.  

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: iodo@leczyca.info.pl.   

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w 

przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);  

mailto:iodo@leczyca.info.pl
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo 

do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii  

Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;    

9) nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  10) 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

  

      § 26.  

Spory mogące wyniknąć z tej umowy będą w pierwszej instancji rozpoznawały sądy powszechne właściwe 

ze względu na siedzibę Zamawiającego.   

  

§ 27.    

Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów  w relacjach o roszczenia cywilnoprawne w 

sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu 

sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie.   

  

   § 28.  

Do umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy w szczególności:  

1) Kodeksu cywilnego;  

2) ustaw wskazanych w § 2 ust.2 pkt 5;  

3) ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych    (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129);  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 29  

1. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą są:  

1) Olga Kubas, Robert Durys, tel. 24 721 03 45, 24 721 03 44, e-mail: okubas@leczyca.info.pl    

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego –   

2. Osobami uprawnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym są:  

1) ………………………..  

mailto:okubas@leczyca.info.pl
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3. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty wynikające z niniejszej 

umowy Strony przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty niecierpiące zwłoki mogą być 

przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.   

5. W przypadku przekazywania zawiadomień, korespondencji, dokumentacji i innych dokumentów przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej lub faksem, każda ze Stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia odbioru przesłanych 

dokumentów (pomimo takiego żądania), każda ze stron uzna, że wiadomość dotarła do drugiej strony 

po wydrukowaniu prawidłowego raportu faksu o dostarczeniu informacji lub wydrukowaniu 

informacji o wysłaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i braku informacji o 

odrzuceniu.  

6. Przesyłane dokumenty będą wysyłane na adresy podane przez Strony.   

7. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie adresu miejsca 

zamieszkania lub siedziby oraz adresów do używania środków komunikacji elektronicznej oraz o 

zmianie nr faksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie adresu lub nr faksu, zawiadomienia wysłane 

na ostatni znany adres lub nr faksu, Strony uznają za doręczone.  

  

§ 30.  

Umowę sporządzono w 3 (trzech)  jednobrzmiących egzemplarzach,   z których 2 (dwa)  egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający , a 1 (jeden)  egzemplarz Wykonawca.  

  

 Zamawiający            Wykonawca  
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KARTA GWARANCYJNA  

Wykonawca:  

…………………………………………………….  

 (nazwa i adres)  

będący GWARANTEM  

  

udziela gwarancji jakości:   

  

Zamawiającemu:  

Miasto Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca  

będącemu UPRAWNIONYM Z TYTUŁU GWARANCJI  

  

§ 1  

Przedmiot i termin gwarancji jakości    

1. Niniejsza gwarancja obejmuje następujący przedmiot gwarancyjny: roboty budowlane zrealizowane 

w ramach Umowy nr … z dnia …………. na realizację następującego przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji 

fotowoltaicznych na budynkach użyteczności w Łęczycy” w ramach dofinansowania z Rządowego 

Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych  

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot 

gwarancji określony w ust.1, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.  

3. Okres gwarancji jakości wynosi …… od dnia następującego po dniu  dokonania odbioru końcowego 

wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od udzielonej gwarancji przez producenta poszczególnych 

elementów, urządzeń, materiałów itp.  

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej lub Umowie jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 

wadę fizyczna, o której mowa w art. 556¹ § 1 ustawy – Kodeks cywilny.  

  

§ 2  

Obowiązki i uprawnienia Stron  

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie obowiązywania 

gwarancji Uprawniony z tytułu gwarancji uprawniony jest do:  

1) żądania usunięcia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w 

zakres przedmiotu gwarancji była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy 

na nową, wolną od wad jeżeli wymiana jest technicznie możliwa ,  

2) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad.  

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowiązany 

do:  

1) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie 

wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji na 

wolną od wad,  

2) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad.  

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć  

również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji na wolną od wad.  

  

§ 3  
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Przeglądy gwarancyjne  

1. W okresie obowiązywania gwarancji przeprowadzane są przeglądy gwarancyjne.  

2. Przeprowadzone zostaną przynajmniej dwa przeglądy gwarancyjne, pierwszy  w okresie ostatnich 

30 (trzydziestu)  dni przed upływem pierwszego roku od daty dokonania odbioru końcowego, drugi 

w okresie ostatnich 30 (trzydziestu) dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości.  

3. Pomiędzy przeglądami , o których mowa w ust. 1 Uprawniony z tytułu gwarancji ma prawo zarządzić 

przeprowadzenie większej ilości – jednakże nie więcej niż 2 (dwóch)- przeglądów gwarancyjnych,   

4. Termin przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z tytułu gwarancji, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 (czternasto) dniowym wyprzedzeniem.   

5. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale Uprawnionego z tytułu 

gwarancji i Gwaranta.  

6. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się Gwaranta nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu i nie będzie 

wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez 

komisję przeglądową.  

7. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie jakości zrealizowanego przedmiotu umowy, w tym 

ocenie usuwanych wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości.   

8. Z przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół przeglądu gwarancyjnego, w co 

najmniej dwóch egzemplarzach, przynajmniej po jednym dla Uprawnionego z tytułu gwarancji i dla 

Gwaranta.  

9. Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania przeglądu gwarancyjnego będą spisywane w 

Protokole z przeglądu gwarancyjnego, w tym dotyczące ujawnionych wad.   

10. W przypadku nieobecności Gwaranta Uprawniony z tytułu gwarancji zobowiązany jest do przesłania 

Gwarantowi Protokołu przeglądu gwarancyjnego.  

11. Ostatni przegląd gwarancyjny, który powinien być przeprowadzony w okresie ostatnich 30 

(trzydziestu)  dni przed upływem okresu gwarancji jest jednocześnie ostatecznym odbiorem 

gwarancyjnym, potwierdzanym Protokołem ostatecznego odbioru gwarancyjnego, sporządzanym 

przed upływem okresu rękojmi i gwarancji.  

12. Ostateczny odbiór gwarancyjny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 

okresie rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Gwaranta wszystkich 

obowiązków wynikających z Umowy związanych z udzieloną gwarancją.   

13. Jeżeli podczas ostatecznego odbioru gwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie 

wady ujawnione w okresie rękojmi i gwarancji jakości, Uprawniony z tytułu gwarancji przerywa 

odbiór ostateczny, zaś Gwarant jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji i 

odpowiednio okres obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli zostało 

ustanowione, o okres przedłużenia gwarancji.   

14. Uprawniony z tytułu gwarancji wyznacza nowy termin ostatecznego odbioru gwarancyjnego do  

upływu, którego Gwarant jest zobowiązany usunąć wady.  

  

§ 4  

Wezwanie do usunięcia wad  

1. Ujawnione wady w trakcie gwarancji i rękojmi usuwane będą w następujących trybach:  

1) w trybie zwykłym, tj. w trybie, o którym mowa w § 5 ust. 1;  

2) w trybie awaryjnym, tj. w trybie, o którym mowa w § 5 ust. 2;  

3) w trybie specjalnym, tj. w trybie, o którym mowa w § 5 ust. 3  
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2. W przypadku ujawnienia wady podczas przeglądu gwarancyjnego, Uprawniony z tytułu gwarancji 

wzywa Gwaranta do usunięcia ujawnionej wady przy zastosowaniu odpowiedniego trybu poprzez 

odpowiednie zapisy w protokole przeglądu gwarancyjnego.  

3. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Uprawniony z 

tytułu gwarancji zawiadomi Gwaranta o wszelkich ujawnionych wadach niezwłocznie, lecz nie później 

niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, na piśmie, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej 

wady przy zastosowaniu odpowiedniego trybu.  

  

§ 5  

Tryb i termin usuwania wad  

1. W trybie zwykłym Gwarant zobowiązany jest do usunięcia wad w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od 

daty otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach, o którym mowa w § 4 lub od daty sporządzenia 

Protokołu przeglądu gwarancyjnego.  

2. W trybie awaryjnym, tj. wówczas, gdy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części 

lub całości przedmiotu gwarancji, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia 

lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 

Uprawnionego z tytułu gwarancji lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących 

zwłoki, o czym Uprawniony z tytułu gwarancji poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w 

§ 4, Gwarant zobowiązany jest do:  

1) przystąpienia do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 

(dwudziestu czterech)  godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili 

sporządzenia Protokołu przeglądu gwarancyjnego,  

2) usunięcia wady w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 96 

(dziewięćdziesięciu sześciu ) godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub 

chwili sporządzenia Protokołu przeglądu gwarancyjnego.  

3. W trybie specjalnym, z uwagi na specyfikę wady, możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 

usunięcia wady, istniejące trudności w jej usunięciu np.: z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, 

Uprawniony z tytułu gwarancji ma prawo ustanowić dłuższy termin usunięcia wady niż terminy podane 

w ust. 1 i 2. Gwarant zobowiązany jest do usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego  

terminie od  liczonym daty otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach, o którym mowa w § 4 

lub od daty sporządzenia Protokołu przeglądu gwarancyjnego.  

4. Na okoliczność usunięcia wad spisywany będzie Protokół usunięcia wady. Usunięcie wad przez 

Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez Uprawnionego z tytułu gwarancji Protokołu 

usunięcia wady.  

5. Jeżeli Gwarant nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym przez 

Uprawnionego z tytułu gwarancji terminie, Uprawniony z tytułu gwarancji, po uprzednim 

zawiadomieniu Gwaranta, jest uprawniony do usunięcia wad osobiście na koszt i ryzyko Gwaranta lub 

do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Gwaranta.  

  

§ 6  

Postanowienia dodatkowe  

1. Zawiadomienie oraz Protokoły z ujawnionymi wadami, o którym mowa w umowie mogą zostać 

przysyłane także przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np.: poczty elektronicznej na 

następujący adres poczty elektronicznej Gwaranta: ………….. lub na adres poczty elektronicznej 

podany w Formularzu ofertowy przy składanej ofercie na realizację przedmiotu umowy oraz poczty 

elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Uprawnionego z tytułu gwarancji: 

okubas@leczyca.info.pl lub rdurys@leczyca.info.pl).  
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2. W przypadku przekazywania zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej każda 

ze stron ma prawo żądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdza faktu otrzymania. W 

przypadku nie potwierdzenia odbioru przesłanych zawiadomień lub protokołów (pomimo takiego 

żądania), uznaje się, że wiadomość dotarła do drugiej strony po wydrukowaniu informacji o wysłaniu 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i braku informacji o odrzuceniu.  

3. W przypadku przekazywania zawiadomienia lub protokołu przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej każda ze stron ma prawo żądania ich przekazania na piśmie.  

  

§ 7  

Postanowienia końcowe  

  

1. W sprawach nieuregulowanych gwarancją zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w 

szczególności ustawy - Kodeks cywilny.  

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa 

egzemplarze dla Uprawnionego z tytułu gwarancji, a jeden egzemplarz dla Gwaranta.  

  

 Zamawiający            Wykonawca  

  


