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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu : Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 623 na 

odcinku Lipia Góra - Barłożno od km 10+470 do km 11+830” 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania, kontroli, nadzoru inwestorskiego 

oraz rozliczenia finansowego zadania w okresie realizacji. 

Zamawiający powierzy inspektorowi nadzoru: 

- zarządzanie terminową realizacją umowy na roboty budowlane, 

- nadzorowanie wykonywanych robót poprzez egzekwowanie od Wykonawcy wymaganej jakości 

  robót i stosowanych materiałów, zgodności z dokumentacją projektową, 

- kontrolę rozliczenia kosztów robót. 

 

Dokumentacja przetargowa na roboty budowlane (postępowanie nr: 

41/WZP/2024/PN/WUDiM), której dotyczy niniejsze postępowanie na nadzór inwestorski, 

jest dostępna na stronie ZDW w Gdańsku pod adresem: 

http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk. 

 

I. WARUNKI 

Inspektor nadzoru jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osobę posiadającą odpowiednie 

kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad 

robotami budowlanymi w zakresie branży drogowej oraz spełniający następujące warunki: 

          Minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie 

Funkcja  Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi 

Doświadczenie 

Inspektor 

nadzoru 

branży 

drogowej 

- posiadanie uprawnień budowlanych 

 do kierowania robotami bez ograniczeń  

w specjalności drogowej lub równoważne 

- przynależność do Izby Inżynierów 

Budownictwa  

doświadczenie na stanowisku 

inspektora branży drogowej przy 

realizacji trzech przedsięwzięć 

polegających na budowie/ 

przebudowie/modernizacji drogi min. 

klasy „Z” o długości min. 2 km, 

doprowadzonych do odbioru 

końcowego robót budowlanych, na 

potwierdzenie przedstawionego 

doświadczenia Wykonawca ma 

obowiązek załączyć dokumenty 

poświadczające  należyte wykonanie 

wskazanych zamówień 

Wycena powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do sprawowania nadzoru inwestorskiego w 

trakcie realizacji robót oraz odbiorze końcowym. 
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II. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA: 

 

DW 623  

Odcinek do modernizacji przebiega poza obszarem zabudowanym, na terenie gminy 

Morzeszczyn/Skórcz. W ramach modernizacji przewiduje się oczyszczenie i skropienie warstw 

konstrukcyjnych nawierzchni oraz wykonanie warstwy wyrównawczej AC8S 50/70 KR3 o gr. 4 cm 

oraz warstwy ścieralnej z AC11S PMB 45/80-55 KR3 o gr. 4 cm. Na całym odcinku (pomiędzy warstwą 

wyrównawczą a ścieralną) należy ułożyć siatkę do zbrojenia warstw bitumicznych nawierzchni 

wykonaną z włókien szklanych wstępnie przesączonej asfaltem. 

Należy uzupełnić pobocza gruntowe mieszanką  niezwiązaną 0/31,5 C90/3 o szer. 0,75 m – do 

wysokości 8 cm na całej długości modernizowanego odcinka po obu stronach drogi oraz odtworzenie 

oznakowania poziomego.  

 

              

III. ZAKRES DZIAŁAŃ INSPEKTORA NADZORU: 

Na etapie realizacji robót budowlanych Inspektor nadzoru jest zobowiązany do: 

1. Podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego 

w związku z realizacją umowy z wykonawcą robót. 

2. Odpowiadania za zachowanie należytej staranności w granicach wyznaczonych przez ustawę 

Kodeks cywilny dla odpowiedzialności Wykonawcy. 

3. Weryfikacji Projektów stałej organizacji ruchu oraz Projektów organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót budowlanych i ich opiniowanie. 

4. Reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji zadania z SWZ, dokumentacją projektową, przepisami prawa, w szczególności 

Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.  

5. Zaopiniowania Programu Zapewnienia Jakości, Projektów Technologii i Organizacji Robót 

oraz Planu BIOZ przedstawionego przez Wykonawcę robót budowlanych.  
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6. Odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodności oznakowania na czas 

prowadzenia robót (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i 

egzekwowanie na bieżąco usunięcia nieprawidłowości.  

7. Sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w 

szczególności sprawdzania ich zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych i 

dokumentacji projektowej oraz zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i 

niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie poprzez ewentualne wydanie 

decyzji o wstrzymaniu robót lub usunięciu wad w określonym terminie. 

8. Zapewnienia, że roboty budowlane wykonywane są przy zachowaniu należytego poziomu 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, przepisów BHP i ochrony środowiska, a także 

zabezpieczenia budynków i budowli znajdujących się w strefie oddziaływania robót 

budowlanych.  

9. Opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiającego podwykonawców robót budowlanych 

projektów umów wykonawcy robót budowlanych z podwykonawcami, w terminie 7 dni od 

przekazania projektu umowy o podwykonawstwo kontroli umów i płatności pomiędzy 

wykonawcą robót, a podwykonawcami. 

10. Sprawdzania zgodności rozliczania prowadzonych robót budowlanych z dokumentacją 

projektową i ofertą.  

11. Oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzenia zasadności wykonania robót dodatkowych 

lub zamiennych przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych w zakresie 

finansowym i rzeczowym. Inspektor nadzoru nie jest umocowany do zatwierdzania robót 

dodatkowych i zamiennych do ww. zadania.  

12. Sprawdzania kalkulacji kosztów robót dodatkowych i zamiennych przygotowanych przez 

Wykonawcę robót budowlanych.  

13. Kontrolowania robót co najmniej 3 razy w tygodniu w okresie realizacji zadania, na każde 

wezwanie Zamawiającego bądź wykonawcy robót oraz każdorazowo w trakcie całego procesu 

układania masy.   

14. Nadzorowania i uczestniczenia w wykonywanych pomiarach oraz badaniach laboratoryjnych 

i polowych gruntów Wykonawcy robót budowlanych.  

15. Zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub 

robót budzących wątpliwość co do ich jakości.  

16. Doprowadzania do polubownego rozwiazywania sporów z Wykonawcą robót budowlanych i 

osobami trzecimi.  

17. Udziału w razie konieczności w odpowiedniej procedurze arbitrażowej.  

18. Niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć 

wpływ na prawidłową i terminową realizację robót budowlanych. 

19. Sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jeśli zajdzie taka 

potrzeba. 

20. Rozliczania umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania lub odstąpienia. 

21. Zawiadamianie organów nadzoru budowlanego oraz Zamawiającego o przypadkach 

naruszenia przepisów Prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony 

środowiska lub rażących uchybień technicznych. 

22. Sprawdzenia wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego 

zadania oraz potwierdzenia gotowości do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego 

odbioru końcowego robót budowlanych.  

23. Wnioskowania do Zamawiającego o konieczności dokonania zmian jakości, ilości lub 

technologii robót lub ich części, które uzna za niezbędne dla uzyskania celu oznaczonego w 
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umowie na wykonanie zadania oraz sporządzania wraz z Kierownikiem budowy protokołów 

konieczności na okoliczność wykonania zamówień uzupełniających, zamówień dodatkowych, 

zaniechania wykonania robót i przedstawianie protokołów konieczności do zaakceptowania 

Zamawiającemu.  

24. Kontroli i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających poprzez 

przystąpienie do odbioru tych robót w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty 

zgłoszenia ich do odbioru wpisem Wykonawcy robót do dziennika budowy. 

25. Sprawdzania kalkulacji kosztów robót dodatkowych i zamiennych przygotowanych przez 

wykonawcę robót budowlanych.  

26. Sprawdzanie czy kierownictwo budowy/robót i Podwykonawcy posiadają akceptację 

Zamawiającego do realizacji zadania. 

27. Uczestniczenie w naradach technicznych zwołanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę 

robót. 

28. Rozliczenie umowy na wykonanie robót w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie 5 dni roboczych od sporządzenia protokołu 

inwentaryzacji zadania. 

29. Identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz interpretacji 

ich wpływu na wykonanie robót budowlanych, a następnie przedstawienia wniosków 

Zamawiającemu wraz z propozycją zmian, gdzie według jego opinii i zawodowego 

doświadczenia jest to potrzebne lub właściwe.  

30. Informowania bezpośrednio Przedstawiciela Zamawiającego o problemach, jakie napotkał w 

trakcie realizacji zadania oraz przedstawienia propozycji ich rozwiązania do akceptacji 

Przedstawiciela Zamawiającego.  

31. Sprawdzania zgodności dostaw materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. dostarczone 

materiały i urządzenia.  

32. Przygotowania i potwierdzenia gotowości robót do odbioru końcowego oraz udział w 

czynnościach tego odbioru. 

33. Kontroli i potwierdzenia ilości faktycznie wykonanych robót. 

34. Potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót.  

35. Sprawowania kontroli rozliczeń Wykonawców robót i potwierdzania należnego im 

wynagrodzenia na Zestawieniu wartości wykonanych robót. 

36. Bycia obecnym przy każdorazowym układaniu masy. 

37. Telefonicznego informowania Zamawiającego, z co najmniej dwu godzinnym 

wyprzedzeniem, o planowanym pobycie Inspektora na budowie.  

38. Składania Zamawiającemu cotygodniowych raportów o stanie zaawansowania robót oraz 

występujących trudnościach w realizacji umowy na wykonanie zadania, w terminie do 5 –go 

dnia tygodnia za tydzień poprzedni w formie uprzednio ustalonej z Zamawiającym. 

39. Sporządzenia i złożenia raportu końcowego z realizacji robót budowlanych, w terminie 3 dni 

od daty zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę, które będzie podlegało akceptacji 

przez Zamawiającego.  

 

                      Inspektor nadzoru jest upoważniony i zobowiązany do: 

1. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych 

z realizacją zadania budowlanego. 
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2. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi 

zadaniem, w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo 

Budowlane. 

3. Żądania od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 

wykonanych robót budowalnych. 

4. Nieskrępowanego dostępu do terenu budowy i wszystkich miejsc, gdzie materiały   będą 

pozyskiwane, wytwarzane, składowane lub przygotowywane do wbudowania. 

5. Współpracy z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Umowy z Wykonawcą robót 

budowlanych. 

6. Stałego nadzorowania, jakości materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych. 

7. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8. Dokonywania obmiaru wykonanych robót. 

 

Starogard Gd., Czerwiec 2024r. 


