g prdce QOGZOWSZE, Uit

Program fiegunalmy serce Polski Borwoy e o

SPECYFIKACJA
WARUNKOW ZAMOWIENIA

do przetargu nieograniczonego o warto$ci szacunkowej przekraczajacej

progi unijne na:

wPrzebudowa istniejacego przylgcza elektroenergetycznego wybudowanego
w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca

na wykonaniu roboét budowlanych zwigzanych z posadowieniem | integracja

magazynu energii elektrycznej z farma fotowoltaiczng oraz z istniejacymi systemami
poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

w ramach Projektu ,,Poprawa funkcjonalnosci | efektywnosci kosztowej
leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewodzkim Drewnica”

wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej VI Jakos¢ zycia®, Dziatania 6.1 .Infrastruktura ochrony zdrowia™ Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

[Znak sprawy: DZP. 26.18.2022]

Data

Zataczniki:

1) zalgcznik nr 1 - Formularz ofertowy

2) zalacznik nr 2 - O$wiadczenie wstepne JEDZ

3) zalacznik nr 3 - Wykaz dostaw

4) zalacznik nr 4 - Wykaz osob

5) zalacznik nr 5 - Wzor umowy

6) zalacznik nr 6 - O$wiadczenie dot. art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP
7) zakacznik nr 7 - O$wiadczenie dot. art. 117 ust. 4 PZP

8) zakacznik nr 8 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

9) zalacznik nr 9 - Formularz oferty techniczne|

10) zatgcznik nr 10 - Klauzuta RODO
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DEFINICJE - ilekro¢ w SWZ uzyto okreslenia:

1)
2)

3

4)

5)

6)
7)

8

9)

10)

11)

budowa — nalezy przez to rozumiec budowe w rozumieniu Prawa budowianego;

dni robocze — nalezy przez lo rozumiet dni od poniedziatku do pigtku, z wylaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;

dokumentacja projektowa - nalezy przez 1o rozumiec dokumentacie, kidra zostanie
opracowana przez wykonawce Inwestyc)i wylonionego w odrebnym postepowaniu na
wykonanie Inwestycji (formula zaprojektuj | wybuduj), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu | formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454) wraz z decyzja o pozwoleniu na
budowe, okreslong Prawie budowlanym (jezeli bedzie wymagana, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami),

dokumentacja techniczna — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacie opisujgca Inwestycje,
w tym w zakresie parametrdw technicznych | uzytkowych, w szczegdinos$ci Program
funkcjonalno-uzytkowy;

Inspektor nadzoru inwestorskiego - nalezy przez to rozumieé podmiot, kibry bedzie
Swiadczy! ustugi inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie odrebnej umowy zawartej z
Zamawiajacym,

Inwestor - nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego,

Inwestycja - nalezy przez to rozumieé wykonanie prac projektowych oraz dostaw z montazem,
rozmieszczeniem | instalacig (w tym robdt budowlanych | robdl im towarzyszacych) pn.
JFrzebudowa istniejgcego przylgcza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowg nv 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu robdt
budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracjg magazynu energii elektrycznej z farmg
folowoltaiczng oraz z Istniejgcymi systemami poboru energli Mazowleckiego Szpitala
Wojewbdzkiego Drewnica Sp. z 0.0.", wykonywane w ramach Programu pn. Poprawa
funkcjonalno$ci i efektywnosci kosztowej leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu
Wojewddzkim Drewnica”,

odbior koricowy ~ nalezy przez 1o rozumiec odbidr Inwestycji, dokonany protokolem odbioru
koficowego;

RODO - nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119, str. 1 z po2n. zm.).;

ustawa PZP, PZP - nalezy przez 1o rozumiet ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Lj. Dz. U. z 2021 r. poz, 1129 z pé2n. zm.).;

zakonczenie Inwestycji - nalezy przez to rozumie¢ ukoniczenie przez Wykonawce catkowicie
| pod kazdym wzglgdem wszystkich prac (dostaw i robdt) objetych przedmiotem Umowy oraz
dokonanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego wszelkich zgloszen i uzgodnien oraz
uzyskanie przez Wykonawce w imienu Zamawiajacego | przekazanie Zamawiajacemu
wszelkich ostatecznych | bezwarunkowych decyzji | zezwolen koniecznych do dopuszczenia
Inwestycji do uzytkowania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a takZe przekazanie
Inwestycji Inwestorowi do uzytkowania z kompletem dokumentacji niezbednej do zawarcia
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umowy dystrybucyjnej w zakresie dystrybucji energil z nowo powstalej instalacjl fotowoltaicznej,,
potwierdzone protokotem odbioru koncowego Inwestycji.

I. ZAMAWIAJACY:
Nazwa Mazowiecki Szpital Wojewodzki Drewnica Sp.
z 0.0. 2/s w Zabkach
Adres siedziby 05 - 091 Zabki, ul. Rychlinskiego 1
Telefon (22) 419 70 02
Adres strony internetowej Zamawiajacego | |
Nr REGON 142256270
Nr NIP 1251556511
Dni i godziny pracy Zamawiajacego poniedzialek - pigtek w godz. 07.30-15.05

Adres strony internetowej, na ktorej beda | hitps://platformazakupowa. pl/pr/drewnica
udostgpniane SWZ, zmiany SWZ oraz inne
dokumenty zaméwienia

Adres poczty elektronicznej t
Osoba upowazniona do komunikowania Piotr Grzywacz
sie z Wykonawcami

Il.  TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postgpowanie prowadzone |est zgodnie z ustawa z 11 wrzeSnia 2019 r. Prawo zamoOwien
publicznych, w tryble przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej przekraczajacej progi
ungjne.

ll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamiwienia jest: zaprojektowanie | wykonanie Inwestycji pn. Przebudowa

istniejacego przylgcza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na
budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robét budowlanych
zwigzanych z posadowieniem | integracjqa magazynu energii elekirycznej z farmg fotowoltaiczng
oraz z istniejgcymi systemami poboru energh Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego
Drewnica Sp. z 0.0.

2. Miejsce realizach Inwestycji: siedziba Zamawiajacego
3. Przedmiot zamowienia we Wspdinym Slowniku Zamowien (CPV) okresiony jest kodem:

31422000-0 Zestawy bateril

09331000-8 Baterie sloneczne

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111200-0 Roboty w zakresie przygolowania terenu pod budowe | roboty ziemne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcjl

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

45311100-1 Ochrona przeciwporazeniowa

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45315000-8 Instalowanie urzadzen elekirycznego ogrzewania | innego sprzgtu
elektrycznego w budynkach

45317000-2 Inne instalacje elekiryczne

45400000-1 Roboty wykofnczeniowe w zakresie oblektow budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykoficzeniowe, pozostale

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projekiu, oszacowanie kosztow
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71320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 Uslugi projektowania systemdw zasilania energia elekiryczng
71355000-1 Uslugi pomiarowe

74231420-7 Uslugi zarzadzania energiq

48700000-5 Pakiet oprogramowania uzytkowego

51200000-4 Uslugi instalowania urzadzen do mierzenia, kontroli, badania i nawigadii
512000007 Uslugi instalowania urzadzen pomiarowych

74231540-4 Uslugi nadzoru budowtanego

31500000-1 Urzgdzenia oswietleniowe | lampy elektryczne

31520000-7 Lampy | oprawy oSwietleniowe

4. Zamowienie obejmuje dostawg magazynu energii eleklryczne] wraz z integracig z farmg
fotowoltaiczng | istniefacymi systemami poboru energii | polega m.in. na:

1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

przeprowadzeniu niezbgdnych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wymaganych zgod,
zezwolen, postanowien badz decyzji administracyjnych,

opracowaniu dokumentacji projekiowej dla zadania obejmujacej projekty budowlane z
branzy elekiroenergetycznej w zakresie montazu instalacji systemu magazynowania energii
elekirycznej z instalacji fotowoltaicznej | podiaczenia jej do istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej oraz instalacji PV, wraz z wymagana dokumentacja wykonawcza,
opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

wykonaniu montazu instalacji systemu magazynowania energli elektrycznej z instalacji
folowoltaicznej | podiaczeniu jej do istniejace] infrastruktury elektroenergetycznej oraz
instalacji PV,

realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na wykonanie montazu instalacji systemu
magazynowania energii elekirycznej z instalacji fotowoltaicznej | podigczenia jej do
istniejgce) infrastruktury elektroenergetycznej oraz instalacii PV,

przeprowadzenie integracii z istniejgcym systemem Building Management System

zakupie niezbgdnych podzespolow, materialow | zrealizowaniu dostawy,

wykonaniu niezbednych robot budowlanych i instalacyjnych,

wykonaniu i dostarczeniu dokumentacji powykonawcze| niezbedne] do prawidiowego
uzytkowania instalacyi przez uzytkownikow,

10) uruchomieniu zabudowanych urzadzen | wykonanych instalaci,
11) uzyskanie przez Wykonawceg Inwestycii wszelkich decyzji i zezwolefi oraz dokonanie

zgloszen | uzgodnien koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do uzytkowania

12) dokonaniu niezbednych przeszkolen dla obslugi.

5. Szczegblowy opis przedmiotu zaméwienia, w tym parametry zadania inwestycyjnego |
szczeglly rozwigzan techmicznych, zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
stanowigcym zat. Nr 8 do SWZ.

6. Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, w ty,
szczeqgoinosel 2

— Usltawg z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351)

— Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (L j.
Dz U. 2021 poz. 741 ze zmianaml)

— Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (L j. Dz. U. 2021 poz, 1213
Ze zmianami)
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Ustawg z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (1. . Dz, U, 2021 poz.
1344)

Ustawg z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe (t. j. Dz. U. 2021 poz.
869)

Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji | Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu | formy dokumentacyi projektowe|, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa |
higieny pracy (Dz.U. z 2011r. Nr 173, poz. 1034)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen |
nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestyc)i celu
publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U, z 2003 r. nr 164 poz. 1589)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowanta wlasciwoscl uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowtanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacl
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa | ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczefistwa | higieny pracy podczas wykonywania robot budowdanych (Dz. U. 2
2003r. nr 47 poz. 401)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy | Technologii z dnia 6 wrzeSmia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu | rozbiorki (Dz.U.
2021 poz. 1686)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351)

Normami budowlanymi, ktérych przestrzegania wymagaja obowigzujace przepisy,
w tym Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy | Technologil z dnia 21 grudnia 2020
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351)

Dokumentacig techniczng (PFU), wiedza techniczng oraz warunkami okreslonymi
we wzorze umowy, stanowiacym integraing czes¢ SWZ
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7.

10.

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie mialo charakter ryczaltowy. Wykonawca zobowigzany jest
do dokladnego sprawdzenia, przeanalizowania | skalkulowania #osci prac (dostaw i robét) do
wykonania wediug dokumentacyi technicznej. Wykonawca zobowigzany jest do obliczenia
wynagrodzenia ryczaltowego na podstawie wiedzy technicznej, dokumentacji technicznej,
wlasnej oceny z uwzglednieniem wszystkich niezbednych prac do wykonania Inwestyciji.
Warunki ptatnosci okreéla Wzor umowy stanowigcy zalgcznik nr 5 do SWZ.

Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z warunkami umowy, kidrej wzor stanowi zatgcznik
nr § do SWZ, jest integralng czescia niniejsze) dokumentacii | zapisy w niej zawarte trakiuje sie
jako warunki udzielenia zamdwienia.

Minimalne wymagane okresy gwarancyl | rekojmi na przedmiot zamowienia zostaly okreslone w
Programie funkcjonalno-uzytkowym (zal. nr 8 do SWZ) oraz wzorze umowy (zal. nr 5 do SIWZ).

Zaleca si¢, aby przed przygotowaniem | zlozeniem oferty Wykonawca dokonal wizjl lokalnej
obszaru stanowigcego teren inwestycji. Wizje lokalng przewidziano w dni robocze (Y. od
poniedzialku do pigtku), w godzinach od 08.00 do 14.00 . Osobg upowazniong do kontaktow ze
strony Zamawiajacego w tej kwestii jest Malgorzata Kowalska (tel. 22 419 72 93, adres e-mail:
malgorzata kowalska@drewnica.pl). Zainteresowani Wykonawcy proszeni s3 o zgloszenie
wniosku dokonania wizji lokalnej na podany numer tel. / adres e-mail.

UWAGA:

1) W kazdym przypadku uzycia w opisie przedmiotu zamowienia norm, ocen technicznych,
specyfikacjl technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjac, 2e odniesieniu takiemu
towarzysza wyrazy Jub rbwnowazne”.

2) W przypadku uzycia w dokumentacji zamowienia odniesienr do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobal, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca analizujgc
dokumentacie zamdwienia powinien zalozy¢, 2e kazdemu odniesieniu uzytemu w
dokumentacji zaméwienia towarzyszy wyraz .lub réwnowazne®,

3) W przypadku, gdy w dokumentacji zamowienia zostaly uzyte znaki towarowe, oznacza 10,
2e 53 podane przykiadowo | okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe
oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowal materialy lub urzadzenia
rownowazne, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych podobnych lub lepszych,
kiorych zastosowanie w 2aden sposob nie wplynie negatywnie na prawidlowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji zamoéwienta. Wykonawca, kiory
zastosuje urzadzenia lub materialy rownowazne bgdzie obowiazany wykazat w trakcie
realizacji zamowienia, 2e zaslosowane przez niego urzadzenia | materialy spelniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

4) Uzycie w dokumentacj zamowienia etykiety oznacza, 2e Zamawiajacy akceptuje wszystkie
etykiety potwlerdzajace, 2e dane roboty budowlane, dostawy lub uslugi spelniajg
rownowazne wymagania okreslonej przez zamawiajacego etykiety. W przypadku gdy
wykonawca z przyczyn od niego niezaleznych nie moze uzyska¢ okreslone) przez
zamawiajacego etykiety lub rownowaznej etykiety, zamawiajgcy, w terminie, przez siebie
wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe sSrodki dowodowe, w
szczeglinosci dokumentacie techniczng producenta, o ile dany wykonawca udowodni, ze
roboty budowlane, dostawy lub uslugi, kiére maja zostac przez niego wykonane, speiniajg
wymagania okreslonej etykiety lub okreslone wymagania wskazane przez Zamawiajgcego.

5) Uzycie w dokumentacji zamowienia wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez
jednostke oceniajacg zgodnosE lub sprawozdania z badan przeprowadzonych przez e
jednostke jako Srodka dowodowego potwierdzajacego zgodnodé z wymaganiami lub
cechami okreslonymi w opisie przedmiolu zamdwienia, kryteriach oceny ofert lub
warunkach realizacji zaméwlenia oznacza, ze zamawiajacy akceptuje rowniez certyfikaty
wydane przez inne rdwnowazne jednostki oceniajgce zgodnost. Zamawiajacy akceptuje
lakze inne odpowiednie Srodki dowodowe, w szczegdlnosci dokumentacie techniczng
producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostgpu do certyfikatow lub
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6)

sprawozdan z badan, ani mozliwosci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o lle ten brak
dostepu nie moze byC przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, ze dany
Wykonawca udowodni, Ze wykonywane przez niego roboly budowlane, dostawy lub ushugi
speiniagg wymogi lub kryteria okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny
ofert lub wymagania zwigzane z realizacja zamowienia.

Jezell w opisie przedmiotu zamowienia ujgto zapis wynikajacy z KNR lub KNNR wskazujgcy
na koniecznoS¢ wykorzystywania przy realizacji zaméwienia konkrelnego sprzetu o
konkretnych parametrach Zamawiajacy dopuszcza uzywanie innego sprzetu o ile zapewni
o osiggniecie zakiadanych parametrow projeklowych | nie spowoduje ryzyka niezgodnodci
wykonanych prac z dokumentacja techniczna.

12. Zamawiajacy nie dopuszcza mozlwosci skladania ofert czesciowych. Z uwagi na charakler
zamowienia podzial na czesci wigzalby sie z nadmiernymi trudnosciami technicznymi, a
potrzeba skoordynowania dzialan réznych wykonawcow realizujgcych poszczegoine czesci
mogtaby powaznie zagrozi¢ wiasciwemu wykonaniu zaméwienia

Zgodnie z motywem 78 akapit drugi Dyrektywy 2014/24/UE:

Instytucja zamawiajgca powinna mie¢ obowiazek rozwazenia celowosci podziatu zamowien
na czescl, jednoczesnie zachowujgc swobode autonomicznego podejmowania decyzji na
kazdej podstawie, jaka uzna za stosowna, nie podlegajgc nadzorowi administracyjnemu ani
sgdowemu, (...) Przyczyny te moglyby by¢ na przyklad nastgpujgee: instytucfa zamawiajgca
moglaby stwierdzic, 2e taki podzial grozilby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi
trudnosciami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamowienia, lub tez
polrzeba skoordynowania dzialan réznych wykonawcow realizujgcych poszczegoine czgsci
zamowienia moglaby powaznie zagrozic wiaSciwemu wykonaniu zamowienia,

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie prac w ramach jednego kompleksu, ktdre ma
sluzyC jako jedna caloSC, kidrej poszczegdine elementy bedag Scisle powigzane pod
wzgledem funkcjonalnym | uzytkowym. Wszystkie prace objele przedmiotem zamodwienia
skiadajg sie na jedng calosé, w ramach kitorej prawidiowe powigzanie poszczegoinych
elementdw w jeden magazyn, kiéry ma siuzyC jako calo$e, jest kluczowym celem
zamdwienia. Rozdzielenie poszczegdinych elementow mialoby charakter sztuczny.
Kluczowe znaczenie dla nalezytego wykonania zamdwienia ma ustalenie wiasciwej
kolejnosci wykonania poszczegdinych elementow Inwestycji oraz wlasciwego powiazania
poszczegbinych elementéw Inwestycji. Poszczegdine elementy Inwestyc)i beda
wykonywane w tym samym czasie, jednakze z uwzglednieniem niezbednych przerw
technologicznych w prowadzeniu poszczegodinych prac celem zapewnienia wiasciwej
technologii wykonania i uzyskania wymaganych parametrow przez elementy wykonane, a
takze oraz celem unikniecia zbednych kosztéw zwigzanych z degradacia i zniszczeniem
wykonanych elementéw prac na skutek niewtasciwej koordynacil kolejnosci wykonywania
robot. Dokonanie podzialu zamowienia na czeésci mogloby skutkowac powaznymi |
nadmiernymi trudnosciami w koordynacji dzialan poszczegbinych wykonawcdw, czego
bezposrednim skutkiem byloby zagrozenie dila wiasciwego | terminowego wykonania
przedmiotu zamobwienta. JednoczeSnie dokonanie podzialu zamdwienia na czescl
skutkowaloby konieczno$cig wspoldzielenia terenu robdt przez kilku wykonawcow oraz
Scistego wspdidziatania wykonawcdw oraz daleko idgcego zsynchronizowania ich dzialan.
Z obiektywnych wzgledow tak daleko idaca potrzeba wspoldziatania kilku podmiotéw o
réznych | czesciowo sprzecznych interesach, na jednym terenie budowy, kiedy to kazdy z
wykonawcow odpowiada za inny zakres robdt, skutkowataby powaznym ryzykiem powstania
trudnosSci oraz spordw, a takze dodatkowych kosztow zwigzanych z niewlasciwa
koordynacjg | niewlasciwg kolejnosdcia wykonania prac, przy jednoczesnych obiektywnych
trudno$ciach w rozgraniczeniu odpowiedzialno$ci kazdego z wykonawcow. Mogloby to
skutkowac powstawaniem zbednych | nadmiernych przerw w wykonywanych pracach, a
takze probami wykorzystania niewtasciwego dziatania jednego z wykonawcow przez
pozostatych wykonawcow celem uzyskania diuzszego terminu na wykonanie umowy czy te2
dodatkowych platnodci. Z tych wzgledow, udzielenie zamdwienia jednemu wykonawcy (lub
wykonawcom wspéinie ublegajgcym sie o udzielenie zamowienia | ponoszacym solidarng
odpowiedzialinos$< za jego wykonanie) jest obiektywnie uzasadnione | konieczne.

13. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoscl skiadania ofert warlantowych.,

14. Zamawiajacy nle przewiduje wyboru najkorzysiniejsze] oferty z zastosowaniem aukcji
elektroniczne.
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Termin realizacji przedmiotu zaméwienia - do dnia 31 lipca 2023 od dnia zawarcia umowy.

V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zaméwienia moga ublegat sie Wykonawcy, kidrzy nie podlegaja wykluczeniu oraz
spelniajg warunki udzialu w postepowaniu, dotyczace:

Warunek ten zostanie spetniony, jezell Wykonawca wykaze, 2e w okresie ostatnich pieciu
lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krotszy — w tym okresie, wykonal co najmniej jedno zamdwienie obejmujgce zaprojektowanie
magazynu energii elektrycznej | wykonanie w oparciu o ten projekt dostawy, montazu,
uruchomienia | przekazania do eksploatacji magazynu energil elektrycznej, skladajacego sie
z mmknumdwbchbaterilolacznqmocyme mnle;szej niz 100 lepojemnosaniemme;szej

nalezycie.

UWAGA:

Zamawiajacy uzna wiw warunek za speiniony takze w przypadku, gdy zaméwienie polegalo
na zaprojektowaniu oraz wykonaniu robot budowlanych, jezeli roboty te obejmowaly
wykonanie (z montazem | instalaciq) magazynu energii elektrycznej spelniajacego wymogi
opisane powyzej, jezell Wykonawca zalaczy dowody okreélajace czy te roboty budowlane
zostaly wykonane nalezycie, w szczegoinosci informacii o tym czy roboty zostaly wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego | prawidiowo ukoficzone.

2) sytuacii ekonomicznei lub finansowei:

Warunek ten zostanie speiniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada $rodki finansowe lub
zdolnosc¢ kredytowg w wysokosci nie nizszej niz 2.000.000,00 zI (slownie: dwa miliony ziotych).

Zamawiajgcy uzna ww. warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze: do realizaci
przedmiotowego zamoOwienia zostang skierowane osoby spelniajgcymi poszczegoine
wymagania, kiére bedq peinily nizej wskazane funkcije;

specjalnosci instalacyjne]j
w zakresie sieci, instalacji

3 ~ Funkcja llo$¢ | Wymagania co do osoby, ktérej bedzie
= . A [ sy ey
1 Kierownik robot w — posiada  uprawnienia  budowlane w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacii | wurzadzen elektrycznych |

i urzadzen oloktrymy:hh i ekt gelycznych do  kiefowania
(Kierownik budowy) robotami budowlanymi bez ograniczen;
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(Kierownik budowy) - posiada doswiadczenie zawodowe
obejmujace pelnienie funkciji kierownika robot
w specjalnoscl Instalacyjnej w zakresie skeci,
instalacji | wurzadzen elektrycznych |
elekiroenergetycznych przy robotach
obejmujacych budowe co najmniej jednego
magazynu energii elektrycznej o pojemnosci
minimum 100 kWh

L posiada co najmniej 36-miesieczne
dodwiadczenie zawodowe po uzyskaniu
uprawniet  budowlanych na stanowisku
kierownika robot w specjalnogci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

2. L posiada  uprawnienia  budowlane w
specjalnosci Instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacji | urzadzen elektrycznych |
elektroenergetycznych do projeklowania bez
ograniczen;

- posiada dodwiadczenie zawodowe
obejmujace sporzadzenie dokumentacjl

Projektant w specjalnosci projektowej w specjalnosci instalacyjnej w
instalacyjnej w zakresie zakresie sleci, instalacji | urzadzen
slecl, instalacji | "md“" 1 | elektrycznych i elektroenergetycznych, dia
M""‘W“"l‘" . robdt obejmujacych budowe co najmnie]

jednego magazynu energi elektrycznej o
pojemnosci minimum 100 kWh

-~ posiada co najmniej] 36-miesigczne
dodwiadczenie zawodowe na slanowisku
projektanta w specjaino$ci instalacyjnej w
zakreste sieci, instalacji | urzadzen

elektrycznych | elektroenergetycznych,
UWAGA:

— llekrot w SWZ mowa jest o uprawnieniach budowlanych do kierowania robotami
budowtanymi, nalezy przez to rozumie¢ uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, kidre zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow badz odpowladajace im uprawnienia wydane
obywatelom panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacii Szwajcarskiej lub
panstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handiu (EFTA), ktérych
odpowlednie kwalifikacje zostaly uznane na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 22
grudnia 2015r. 0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
czlonkowskich Unii Europejskie) (Dz. U. z 2016r., poz. 65);

— jezeli wymiar wymaganego doswiadczenia, ktére musza posiadac osoby skierowane do
realizacji przedmiotowego zaméwienia, zostal w powy2szej tabell okreslony w
miesigcach, nalezy przez 10 rozumiec pelne miesigce;

— Zamawiajacy dopuszcza wskazanie jednej osoby do pelnienia funkcji wskazanej w pkt
1 (Kierownik robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjl | urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych) i funkcji wskazanej w pkt 2 (Projektant w
specjalinosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych |
W).memmmdehm

i
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2. Zamawiajacy wykluczy z postgpowania:

1) wykonawcow, kiorzy nie wykazali speinienia warunkow udzialu w postepowaniu,
0 ktorych mowa w Rozdz. V ust. 1 SWZ;

2) wykonawchw, kidrzy nie wykazali, 2e nie zachodzag wobec nich przeslanki okreslone w art.
108 ust. 1 ustawy PZP,

3) wykonawcow, kidrzy nie wykazali, 2e nie zachodzi wobec nich przestanka okreslone w art.
109 ust. 1 pkt 1, 4-10 ustawy PZP.

3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkdw udzialu w postepowaniu, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnoSciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacjl finansowej lub ekonomicznej podmiotdw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od
charakleru prawnego lgczacych go z nimi stosunkéw prawnych. Zamawiajacy ocenia, czy
udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajace zasoby zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
wykonawcg speiniania warunkow udzialu w postgpowaniu, a takze bada, czy nie zachodza
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, kidre zostaly przewidziane wzgigdem wykonawcy.
Wykonawca nie moze po uplywie terminu skiadania ofert powolywat sie na zdolnosci lub
sytuacje podmiotdw udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie skladania ofert nie polegat on w
danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostgpniajacych zasoby.

4. Oceniajgc zdolnoS¢ techniczng lub zawodowa, zamawiajacy moze, na kazdym etapie
postgpowania, uznac, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie
przez wykonawce sprzecznych interesOw, w szczegbinodcl zaangaZowanie zasobow
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy
moze mieC negatywny wplyw na realizacje zamowienia.

5. Wykonawcy mogg wspdinie ubiegac si¢ o udzielenie zamowienia. W takim przypadku:

1) w odniesieniu do warunkow udzialu w postepowaniu wskazanych w ust. 1 pkt 1wykonawcy
wspdinie ublegajacy sie o udzielenie zamowienia mogq polegat¢ na zdolnosciach tych
wykonawcow, ktorzy wykonajq roboty budowlane lub ushugi, do realizaci ktérych te zdolnosci
5§ wymagane,

2) w przypadku, o ktorym mowa w pkt. 1, wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoéwienia dolgczaja do oferty oSwiadczenie, z kidrego wynika, ktdre ushugi wykonajg
poszczegdini wykonawcy, wg wzoru stanowigcego zal. Nr 7 do SWZ;

3) wykonawcy s§ zobowigzani ustanowic pelnomocnika do reprezentowania ich
W postgpowaniu 0 udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu | zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Pelnomocnictwo powinno byé ziozone wraz
z oferta.

6. Zamawiajacy informuje, 2e wykluczeniu podiega wykonawca w okolicznosciach wskazanych w
arl. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie bezpieczefistwa
narodowego, z uwzglednieniem poczatku okresu wykluczenia wskazanego w art. 22 pkt 1 tej
ustawy.

Zamawiajgcy informuje réwniez, ze osoba lub podmiot podlegajace wykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1, kiére w okresie tego wykluczenia ubiegaja sie o udzielenie zamdéwienia publicznego
lub biora udzial w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, podlegaja karze
pieniezne] w wysokosci do 20 000 000 z1.

Strona 10 z 24



Znak sprawy: DZP.26.18.2022

Wykonawca skiadajac ofertg potwierdza jednoczesnie, Ze znane s§ mu przepisy ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. 0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, w szczegoinosci art.
7 oraz art, 22 tej ustawy, oraz potwierdza, 2e nie zachodza wobec niego przestanki wykluczenia
wskazane w art. 7 tej ustawy.

UWAGA:

Zamawiajacy - na podstawie art. 139 PZP ~ informuje, Ze w pierwszej kolejno$ci dokona
badania | oceny ofert w niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, a
nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, ktérego oferta zostala najwyzej
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunkéw udzialu w

postgpowaniu.

V. WYKAZ DOKUMENTOW | OSWIADCZEN, KTORYCH ZLOZENIA ZAMAWIAJACY
WYMAGA OD WYKONAWCY W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

A. OSWIADCZENIE, O KTORYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP. PODMIOTOWE
SRODKI DOWODOWE

1. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca, kidérego oferta zostala najwy2ej oceniona
(w terminie wyznaczonym przez Zamawiag@cego, nie krotszym niz 10 dni), zgodnie z art. 139
ust. 2 PZP, jest zobowiazany zlozy¢ aktuaine o$wiadczenie o niepodieganiu wykluczeniu oraz
speinianiu warunkéw udzialu w postepowaniu, na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zambwienia, sporzadzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza
okresdlonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisjl (jednolity dokument), zgodnie z
Zalacznikiem nr 2 do SWZ:

1) W czesci IV formularza JEDZ pod nazwa Kryteria kwalifikac)i” Wykonawca moze ograniczyC
sie do wypelnienia sekcji a, tj. do zlozenia ogbinego osSwiadczenia dotyczacego wszystkich
kryteriow kwalifikacji. W takim wypadku Wykonawca nie musi wypeiniaC zadnej z
pozostalych sekcji czesci IV formularza dotyczacej kryteridw kwalifikacyi, zas wiasciwej
(dowodowej) weryfikacji spelnienia konkretnych, okreslonych przez Zamawiajgcego,
warunkow udzialu w postepowaniu (kryteridw selekcji), Zamawiajacy dokona w oparciu o
stosowne dokumenty skladane przez Wykonawce, kidrego oferta zostala oceniona
najwyzej, na wezwanie Zamawiajgcego (art. 126 ust. 1 PZP).

2) W przypadku wykonawcow wspodinie ublegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, jednolity
dokument skiada kazdy z tych wykonawcow. Odwiadczenia te potwierdzajg brak podstaw
wykluczenia oraz speinianie warunkow udzialu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy
z wykonawcow wykazuje speinianie warunkow udzialu w postepowaniu.

3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnoSciach Ilub syluacii podmiotow
udostepniajacych zasoby, przedstawia, wraz z jednolitym dokumentem, tak2e o$wiadczenie
podmiotlu udostepniajgcego zasoby, polwierdzajgce brak podstaw wykiuczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spelnianie warunkow udzialu w postgpowaniu w zakresie, w
jakim wykonawca powoluje sie¢ na jego zasoby.

4) Wykonawca wskazuje w formutarzu JEDZ (czgsé Il sekcja D) te czesci zamowienia, kibre
zamierza powierzyt podwykonawcom (jesli dotyczy) wraz z podaniem przez wykonawce firm
podwykonawcow, W przypadku braku wskazania przez Wykonawcg informacji w zakresie
okreslonym w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajacy ocenl, zeé Wykonawca wykona
zamowienie samodzielnie w calosci,

Instrukcja wypetniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ/ESPD)
opubnkom na stronie intomotowoj UZP - dostgpm pod linkiem:
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2. Jezeli wykonawca polega na zdolnodciach technicznych lub zawodowych lub sytuacii
finansowej lub ekonomicznej podmiotow udostepniajacych zasoby, sklada wraz z oferta
zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobdw na potrzeby realizacji danego zamdwienia lub inny podmiotowy Srodek dowodowy
potwierdzajacy, ze wykonawca realzujac zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi
zasobami tych podmiotéw. Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajacym, musi potwierdzac, ze stosunek igczgoy wykonawce z podmiotami
udosigpniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobdw oraz musi okreslad
w szczegoinosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw podmiotu udostepniajacego zasoby;

2) sposob i okres udostepnienia wykonawcy | wykorzystania przez niego zasobdw podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia;

3) czy | w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolno$ciach ktbrego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu w postepowaniu dotyczacych
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

3. Podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace potwierdzenia spelniania warunkow udziatu w
postgpowaniu, sktadane na wezwanie Zamawiajacego przez wykonawce, ktérego oferta

zostala najwyzej oceniona (w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krétszym
niz 10 dni):

1) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich § lat przed uplywem terminu skladania
ofert, a jezell okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem
ich przedmiotu, dat wykonania | podmiotow, na rzecz kiérych dostawy zostaly wykonane,
oraz zalgczeniem dowodow okreslajacych czy te dostawy zostaly wykonane nalezycie -
sporzadzony zgodnie z zalgcznikiem nr 3 do SWZ.

UWAGA:

1) W przypadku, gdy Wykonawca na potwierdzenie spelnienia warunku udzialu w
postgpowaniu, o kidrym mowa w Rozdz. V ust. 1 SWZ powoluje si¢ na zamowienie
polegajace na zaprojektowaniu | wykonaniu robdt budowlanych, ziozony przez
Wykonawce Wykaz powinien obejmowaé wykonane roboty, wraz z podaniem co
najmniej wszystkich informacji okreslonych w zal. nr 3 do SWZ, oraz zalgczeniem
dowoddéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w
szczegblnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidiowo ukonczone.

2) Dowodami, o ktérych mowa w pki. 1, s3 referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz kiérego zamowienie byto wykonywane, a jezeli z uzasadnione|
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw ~ inne dokumenty.

2) Wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, wraz
z informacjami na temal ich kwalifikacji zawodowych, uprawnied, doswiadczenia |
wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacig o podstawie do dysponowania tymi
osobami - sporzgdzony zgodnie z zalgcznikiem nr 4 do SWZ.

3) Zamawiajacy 2ada od Wykonawcy, kiéry polega na zdoinosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacii finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajgcych zasoby
na zasadach okreslonych w art. 118 PZP, przedstawienia podmiotowych Srodkow
dowodowych, o ktérych mowa w rozdz. VI cz. A ust. 4 pkt. 1 oraz 3-7 SWZ, dotyczacych
tych podmiotéw, potwierdzajgcych, ze nie zachodza wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia z posigpowania. Do podmiotow udostepniajacych zasoby na zasadach
okreslonych w art. 118 PZPZ majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia rozdz. VI cz. A usl 4 pkt. 8 SWZ stosuje sie
odpowiednio.
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4. Podmiotowe Srodki dowodowe dotyczace wykazania braku podstaw do wykluczenia
z udzialu w postepowaniu, skltadane na wezwanie Zamawiajacego przez wykonawce,
ktorego oferta zostala najwyZej oceniona (w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 10 dni):

1)

2)

3)

4)

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okresionym w art. 108 ust. 1 pkt 1,
21 4 ustawy PZP, wystawiona nie wezesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem,
Os$wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji | konsumentow (1) Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawca, kiory ziozyl
odrebng ofertg, albo oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci do tej samej grupy
kapitalowe] wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty
niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowej — zgodnie
z wzorem stanowigcym zal. Nr 6 do SWZ.

Zamawiajacy odstapi od wezwania Wykonawcy do zlozenia oSwiadczenia, w zakresie art,

108 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP, o braku przynaleznoéci do tej samej grupy kapitalowej, jesh w
postepowaniu zostanie ziozona tylko jedna oferta.

Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, 2e
Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow | oplat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP,
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ziozeniem, a w przypadku zalegania
z optacaniem podatkow lub oplat — wraz z zaswiadczeniem Wykonawca jest zobowigzany
zlozy¢ dokumenty potwierdzajgce, ze przed uplywem lerminu skladania ofert Wykonawca
dokonat platnodci naleznych podatkow lub oplat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzace porozumienie w sprawie spiat tych naleznosci.

Zaswiadczenie albo inny dokument wlasciwe] terenowej jednostki organizacyjnej
Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych lub wlasciwego oddzialu regionalnego lub wiasciwe)
placowkl terenowe] Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajgcy, 2e
Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne | zdrowolne,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wczeéniej niz 3 miesigce przed jego
ziozeniem, a w przypadku zalegania z oplacaniem skiadek na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne - wraz z zaswiadczeniem albo innym dokumentem Wykonawca jest zobowiazany
Ziozy¢ dokumenty potwierdzajace, 2e przed uptywem terminu skiadania ofert Wykonawca
dokonal platnoéci naleznych skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowolne wraz
odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace porozumienie w sprawie splat tych naleznosci.

5) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centrainej Ewidenc]i

i Informacji o Dziatalnodci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 PZP,
sporzadzona nie wezesniej niz 3 miesiace przed jej Zlozeniem, jezeli odrebne przepisy
wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.

6) Jezell Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w Rozdz. VI cz. A ust. 4 SWZ:

a) pkt 1 - sklada informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wlasciwy
organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, w zakresie, o ktérym mowa w Rozdz. VI cz. A ust. 4 pkt 1 SWZ,

wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed jego zlozeniem;

b) pkt 3, 4, 5 - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kidrym Wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, 2e:

- nie naruszyl obowiazkéw dotyczacych platnosci podatkow, opfat, lub skiadek na
ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne,
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- nie otwarto jego likwidacjl, nie ogloszono upadiosci, jego aktywami nie zarzadza
likwidator lub sad, nie zawarl ukladu z wierzycielami, jego dziatalno$é gospodarcza
nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

- wystawione nie wezesniej niz 3 miesiace przed ich ziozeniem.

7) Jezell w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 6 lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do wszystkich
przypadkow, o kidrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, zasigpuje
$i¢ je odpowiednio w calosci lub w czg$ci dokumentem zawierajacym odpowiednio
oSwiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego
reprezentacjl, lub oswiadczenie osoby, kidrej dokument mial dotyczy¢, zlozone pod
przysiegd, lub, jezel w kraju, w kidrym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania
nie ma przepiséw o o$wiadczeniu pod przysiega, zlozone przed organem sadowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego,
wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Do termindw
wystawienia dokumentidw | oswiadczen, o kidrych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, stosuje
si¢ odpowiednio terminy, o ktdrych mowa powyzej w pkt. 6 lit. a - b powyzej.

8) Dokumenty, o ktérych mowa powy2ej w Rozdz. VI cz, A ust. 4, sklada kazdy z Wykonawcow
wspoinie ublegajacych si¢ o udzielenie zamowienia,

B. PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE

1. Wykonawca wraz z oferlg jest zobowigzany do zlozenia nizej wymienionych dokumentéw
przedmiotowych, na potwierdzenie, 2e oferowane dostawy spelniajlg wymagania, cechy |
kryteria opisane w SWZ:

1) katalogl, opisy, karty katalogowe oferowanych baterii potwierdzajace parametry wymagane
opisane w zat. nr 9 do SWZ. Jezeli katalogi, opisy, karty katalogowe nie beda okreslaty tych
cech | parametrdw, Zamawiajgcy w odniesieniu do tych cech i parametrow wymaga
dostarczenia o$wiadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela
okreslajacego te cechy i parametry oferowanych urzadzen;

2. Zamawiajacy akceptuje rownowazne przedmiotowe $rodki dowodowe, jesli potwierdzaja, ze
oferowane dostawy, uslugl lub roboty budowlane speiniajg okreslone przez zamawiajacego
wymagania, cechy lub kryteria.

3. Jezeli wykonawca nie zlozyl przedmiotowych $rodkéw dowodowych, o kibrych mowa w
usigpach poprzedzajgcych, lub ZioZzone przedmiotowe $rodki dowodowe s3 niekompletne,
Zamawiajgcy wzywa do ich zlozenia lub uzupelnienia w wyznaczonym terminie. Zdanie
poprzedzajgce nie ma zastosowania, jezeli przedmiotowy $rodek dowodowy shuzy
potwierdzeniu zgodnosci z cechami lub kryteriami okreslonymi w opisie kryteridw oceny ofert
lub, pomimo zlozenia przedmiotowego $rodka dowodowego, oferta podiega odrzuceniu albo
zachodzg przesianki uniewaznienia postepowania.

C. DOKUMENTY SKLADANE WRAZ Z OFERTA

1. Na oferte skladaja sie:

1) uzupetniony formularz ofertowy, zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do SWZ;
2) uzupeiniony Formularz oferty techniczne), zgodnie z zalacznikiem nr 9 do SWZ.
2. Wraz z oferta, Wykonawca ma obowigzek zlozy¢:

1) dokumenty | oswiadczenia, kidre zostaly wskazane w Rozdz. VI cz. A | B jako skladane wraz
z oferlg

2) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidenciji i Informacii
o Dzialalno$ci Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru — w celu potwierdzenia, ze
osoba dzialajgca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.

Strona 14 224



Znak sprawy: DZP 26.18.2022

Vil

7.

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia tych dokumentow, jezeli Zamawiajgcy moze
je uzyska¢ za pomocy bezplatnych i ogdinodostepnych baz danych, o ile Wykonawca
wskazal dane umozliwiajgce dostep do tych dokumentow (oryginal);

3) jezeli w imieniu wykonawcy dzialta osoba, kidrej umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie poprzedzajgcym: petnomocnictwo lub inny
dokument potwierdzajgcy umocowanie do reprezentowania wykonawcy,

4) pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcow wspdlnie ublega@cych s
0 udzielenie zamoéwienia - o ile dotyczy.

5) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieniezna - oryginal dokumentu
wadialnego (gwarancjl lub poreczenia) — o e dotyczy

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW
ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH SPORZADZANIA,
WYSYLANIA | ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ:

Osoba uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest: Piotr Grzywacz.
Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za po$rednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem hitps.//platformazakupowa. plpn/drewnica
W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje si¢, aby komunikacja
miedzy zamawiajacym a wykonawcami, w tym wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawladomienia
oraz informacje, przekazywane s3 w formie eleklronicznej] za posrednictwem
platformazakupowa.pl | formularza ,Wysli| wiadomos¢ do zamawiajgcego”.
a) Za date przekazania (wplywu) odwiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji
przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kiiknigcie
przycisku Wyslj wiadomo$¢ do zamawiajgcego” po ktdrych pojawi sig komunikat, ze
wiadomost zostala wystana do zamawiajacego.
Zamawiajacy bedzie przekazywal wykonawcom Informacje w formie eleklroniczne) za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu skiadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczal na
platformie w sekcji “Komunikaty®. Korespondencia, ktdrej zgodnie z obowiazujacymi przepisami
adresatem jest konkrelny wykonawca, bgdzie przekazywana w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa pl do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiol profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow | wiadomosci
bezpodrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system
powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.
Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r, w
sprawie sposobu sporzadzania | przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dia
dokumentdw elektronicznych oraz Srodkdw komunikacil elektroniczne] w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla
niezbgdne wymagania sprzglowo - aplikacyjne umazliwiajgce prace na platformazakupowa.pl,
Y.:

a) staly dostep do sieci Internet o gwarantowane] przepustowosci nie mniejszej niz 512
kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowoina przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,
d) wigczona obsluga JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obslugujacy format plikéw
pdf,
f) Platformazakupowa.pl dziata wedlug standardu przyjetego w komunikacji sieciowe|
- kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowq stanowl datg oraz
dokiadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego
z zegarem Glownego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujac do niniejszego postépowania o udzielenie zamoéwienia publicznego:
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a) akcepluje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okresione w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakladce .Regulamin® oraz uznaje go
za wiazacy,

b) zapoznal i stosuje si¢ do Instrukcji skladania ofert/wnioskow dostepnej pod linkiem.

8. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ziozenie oferty w sposob niezgodny z Instrukcia
korzystania z platformazakupowa pl, w szczegdinosci za sytuacje, gdy zamawiajacy zapozna
$ig Z tredciq oferty przed uptywem terminu skiadania ofert (np. zlozenie oferty w zakladce ,Wysljj
wiadomos¢ do zamawiajacego”).

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajacego za oferte handlows | nie bedzie brana pod
uwage w przedmiotowym postgpowaniu poniewaz nie zostal speiniony obowigzek narzucony w
art. 221 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych,

9. Zamawiajgcy informuje, 2e instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczegoinoscl logowania, skladania wnioskow o wyjasnienie tresci SWZ, skladania ofert oraz
innych  czynno$ci  podejmowanych w  niniejszym  postgpowaniu  przy  uZyciu
platformazakupowa. pl znajduja si¢ w zakladce .Instrukcje dla Wykonawcow™ na stronie
inlernetowej pod adresem: https /platformazakupowa. pl/strona/45-instrukcje

ZALECENIA

Formaty plikéw wykorzystywanych przez onawcow powinny byé zgodne
z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimainych wymagan dla rejestrow publicznych | wymiany informacii
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dia systemow teleinformatycznych”,
Ponizej przedstawiamy liste sugerowanych zapiséw do specyfikacii:

1) Zamawlajacy rekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf doc .xis .jpg (jpeg) ze
szczegdlnym wskazaniem na .pdf

2) W celu ewentualne kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie
jednego z formatow:

a) Zip

b) Tz

3) Wiérod formatow powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wysiepuja:
Jqar g bmp .numbers .pages. Dokumenty zlozone w takich plikach zostang uznane za
Ziozone nieskutecznie,

4) Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkodci plikow podpisywanych
profilem zaufanym, klory wynosi max 10MB, oraz na ograniczenle wielkosci plikow
podpissvyganyd\ w aplikacji eDoApp shuzgce| do skladania podpisu osobistego, ktdry wynosi
max .

5) Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integrainosci pliku oraz tatwiejsza
weryfikacje podpisu, zamawiajgcy zaleca, w miar¢ mozliwosci, przekonwertowanie plikow
skladajacych si¢ na oferte na format .pdf | opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAJES.
6) Pliki w innych formatach niz POF zaleca si¢ opatrzy¢ zewnetrznym podpisem
XAJES. Wykonawca powinien pamiglat, aby plik z podpisem przekazywat lacznie z
dokumentem podpisywanym.

7) Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osdb,
stosowacC podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw np.
osobistym | kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemdw w weryfikaci plikow.

8) Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat
mozliwosc prawidiowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikéw oferty.

9) Zaleca si¢, aby komunikacja z wykonawcami odbywala sie tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wysllj wiadomosé do zamawiajacego”, nie za posrednictwem
adresu email.

10) Osoba skiadajacy ofertg powinna by¢ osoba kontaktowa podawana w dokumentacii.
11) Ofertg nalezy przygotowac z nalezyta starannoscia dla podmiotu ubiegajacego sie
0 udzielenie zamowienia publicznego | zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskow. Sugerujemy zloZzenie oferty na 24 godziny przed
terminem skiadania ofert/iwnioskow.

12) Podczas podpisywania plikow zaleca sig@ stosowanie algorytmu skrotu SHA2
zamiast SHA1.

13)  Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesniejsze
podpisanie kazdego ze skompresowanych plikow.

14)  Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem
czasu.
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15) Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadzal jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowac naruszeniem integralnosci
plikéw co rownowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postgpowaniu.
Sposob (w tym forma) przekazywania odwiadczen | dokumentow musi by€ zgodny z przepisami
wydanymi na podstawie art. 70 PZP,

Zamawiajacy udziell wyjasnien niezwlocznie, jednak nie péZniej niz na 6 dni przed uptywem
terminu skladania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie treSci SWZ wplynie do
Zamawiajacego nie péZniej niz na 14 dni przed uplywem terminu skiadania ofert. Jezeli wniosek
o wyjasnienie tresci SWZ wplynal po uplywie terminu na ziozenie wniosku, o klorym mowa
w zdaniu poprzednim lub dotyczy udzielonych wyjasnied, Zamawiajacy nie ma obowigzku
udzielenia wyjasnien.

Jezeli Zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o kidrym mowa w usigpie poprzedzajacym,
przediuza termin skladania ofert o czas niezbgdny do zapoznania sig¢ wszystkich
zainteresowanych wykonawcow z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania
I zlozenia ofert.

Przediuzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skiadania wniosku
0 wyjasnienie tresci SWZ.

Tredé zapytan wraz z wyjasnieniami zamawiajacy udoslgpnia na stronie internetowe|
prowadzonego postgpowania, bez ujawniania Zrodia zapytania.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig SWZ, a trescig udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujaca nalezy przyjat tre$¢ pisma zawierajacego poZniejsze oswiadczenie

Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu skiadania ofert
zmienié tres¢ SWZ. Dokonang zmiane SWZ Zamawiajgcy udostgpnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

Zmiany tredci SWZ s3 kazdorazowo wigzace dla Wykonawcow.

W przypadku gdy zmiany tredéci SWZ s3 Istotne dla sporzadzenia oferty lub wymagaja od
wykonawcow dodatkowego czasu na zapoznanie si¢ ze zmiang SWZ i przygotowanie ofert,
zamawiajacy przediuza termin skladania ofert o czas niezbgdny na zapoznanie si¢ ze zmiang
SWZ i przygotowanie oferty. W przypadku gdy zmiany tre$ci SWZ prowadzityby do istotnej
zmiany charakleru zaméwienia w poréwnaniu z pierwotnie okreslonym, w szczegdinosci
prowadzityby do znacznej zmiany zakresu zamowienia, zamawiajacy uniewaznia postgpowanie
na podstawie art. 256 ustawy PZP,

Jezeli zmiana tredci SWZ prowadzi do zmiany treéci ogloszenia o zamowieniu, Zamawiajacy
przekazuje Urzedowl Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie, ogloszenie zmian lub
dodatkowych informacil.

. W przypadku gdy zmiany tredci ogloszenia o zaméwieniu s3 istotne dla sporzadzenia ofert,

zamawiajacy przediuza termin skladania ofert o czas niezbgdny na ich przygotowanie.

W przypadku gdy zmiany tresci ogloszenia o zamoéwieniu istotnie zmieniajg charakter

zambwienia w poréwnaniu z pierwotnie okreslonym, w szczegdinosci znacznie zmieniajg zakres

zamdwienia, zamawiajacy uniewaznia postepowania na podstawie art. 256 ustawy PZP,

Z Wykonawcami wspdinie ubiegajacymi si¢ o udzielenie zaméwienia (np. konsorcjum, spolka

cywilna), Zamawiajacy bedzie si¢ porozumiewal za poérednictwem pelnomocnika

Wykonawcdw wskazanego w pelnomocnictwie.

Zamawiajacy nie zamierza zwolywac zebrania Wykonawcow w celu wyjasnienia watpliwosci

dotyczacych tresci SWZ.

Zamawiajacy informuje, 2e:

1) skorzystanie przez osobe, kiérej dane osobowe dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia, o kidrym mowa w arl. 16 RODO, nie moze skutkowaC zmiang wyniku
postgpowania o udzielenie zamowienia ani zmiang postanowiefi umowy w sprawie
zamdwienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawa.

2) zgloszenie 2adania ograniczenia przetwarzania, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia lego postgpowania.

WADIUM:

Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci 35.000,00 PLN.

Wadium wnosl sie przed uplywem terminu skladania ofert | utrzymuje nieprzerwanie do dnia
uplywu terminu zwigzania oferta, z wyjatkiem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 98 ust. 1 pkt
2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:
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1) pienigdzu,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o kidrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(1.):Dz.U.2020 poz.299).

Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poreczenia, wykonawca przekazuje

zamawiajacemu oryginal gwarancji lub poreczenia, w postaci elekironiczne;j.

Wadium wnoszone w formie gwaranciji i poreczen musi speiniaé nastepujace wymogi:

1) by¢ wystawione na Zamawiajacego,

2) zawieraC w swej tresci oswiadczenle gwaranta (poreczyciela), w kibrym zobowiazuje si¢ on
do bezwarunkowej | nieodwolainej wyplaty kwoty wadium na plerwsze Zzadanie
Zamawiajacego, zawlerajace os$wiadczenie, iz zaszla jedna z przestanek wymienionych w
art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

Wadium wnoszone w pienigdzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego:

Nr rachunku bankowego
07 1240 1040 1111 0010 2930 6850 Bank Pekao S.A, O/Warszawa
Z dopiskiem:
- Wadium do przetargu na wykonanie zaméwienia: Integracja magazynu energii

Znak sprawy: DZP.26.18.2022

10.

1.

12.

13.
14,

Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nasigpuje z chwilg uznania $rodkéw pienieznych na
rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uplywem terminu skiadania ofert (). przed
uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin skladania ofert).

Zamawiajgcy zwraca wadium niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia

wystapéenia jednej z okolicznosci:

1) uplywu terminu zwigzania oferta;

2) zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego;

3) uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia, z wyjatkiem sytuacii gdy nie zostalo
rozstrzygnigte odwolanie na czynno$¢ uniewaznienia albo nie uplynal termin do jego
wniesienia.

Zamawiajacy, niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia zlozenia wniosku

zwraca wadium wykonawcy:

1)  ktory wycofal oferte przed uplywem terminu skiadania ofert;

2) ktérego oferta zoslata odrzucona;

3) po wyborze najkorzysiniejszej oferty, z wyjatkiem wykonawcy, kidrego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza;

4) po uniewaznieniu postgpowania, w przypadku gdy nie zostalo rozstrzygnigte odwolanie na
czynnos¢ uniewaznienia albo nie uplynal termin do jego wniesienia.

Zlozenie wniosku o zwrol wadium, o ktorym mowa w ust. 9, powoduje rozwigzanie stosunku

prawnego z wykonawca wraz z ufrata przez niego prawa do korzystania ze $rodkow ochrony

prawnej.

Zamawiaggcy zwraca wadium wniesione w pieniqdzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy

rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawce.

Zamawiajgcy zwraca wadium wniesione w innej formie niz w pieniadzu poprzez ziozenie

gwarantowi lub poreczycielowi odwiadczenia o zwolnieniu wadium.

Termin waznosci wadium musi by¢ zgodny z terminem zwigzania ofert.

Oferta Wykonawcy, kiory nie wniesie wadium lub wniesie je w sposéb nieprawidlowy, zostanie

odrzucona.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
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..
"

. Wykonawca pozostaje zwiazany oferlg przez okres 90 dni, tj. do dnia 23.11.2022 r. (od dnia

uplywu terminu skladania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania oferts jest dzied,
w ktorym uplywa termin skiadania ofert).

W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu zwiazania
oferta, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy przed uplywem terminu zwigzania oferta, zwraca
si¢ jednokrotnie do wykonawcdéw o0 wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o
wskazywany przez niego okres, nie diuzszy niz 60 dni.

Przediuzenie terminu zwigzania oferta, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga zlozenia przez
wykonawcg pisemnego oSwiadczenia o wyrazeniu zgody na przediuzenie terminu zwiazania
oferta.

W przypadku gdy zamawiajacy 2ada wniesienia wadium, przediuzenie terminu zwiazania oferta,
o ktdrym mowa w ust. 2, nastgpuje wraz z przediuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli
nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadum na przediuzony okres zwiazania oferts.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

Oferte skiada sie pod rygorem niewaznosci w formie elekironiczne;j.

2. Wykonawca moze zlozyc tylko jedng oferte. Ziozenie przez danego Wykonawce wiecej ni2 jednej

oferty, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez tego Wykonawce.
Tres<¢ oferty musi by€ zgodna z wymaganiami okreslonymi w dokumentach zamowienia. Oferta
musi zawieraC wszystkie dokumenty wskazane w Rozdz. VI.C ust. 1 SWZ,

UWAGA |

Formularz systemowy wypelniany przez Wykonawce za posrednictwem platformy zakupowej ma
charakter informacyjny i nie sklada si¢ na ofert¢ Wykonawcy. W zwiazku z czym Zamawiajacy
nie wymaga uzupeinienia danych objetych tym formutarzem.

W przypadku zlozenia przez Wykonawce uzupelnionego formularza systemowego oraz
formularza ofertowego i wystapienia rozbieznosci pomiedzy informacjami zawartymi w tych
formularzach, Zamawiajacy przyjmie, ze Wykonawca prawidlowe | wiazace sa Informacje
zawarte w formularzu ofertowym.

Jezeli informacja, ktérej podania wymaga Zamawiajacy w formutarzu ofertowym zatgczonym do
SWZ, nie zostanie przez Wykonawce podana w tym dokumencie, a bedzie wynikala z
uzupelnionego | prawidiowo podpisanego przez Wykonawce formularza systemowego,
Zamawiagacy przyjmie za wigzacy informacje zawarta w tym zakresie w formularzu systemowym
i dokona poprawienia treéci oferty na podstawie art. 223 ust. 2 pkt. 3 w zw. z art. 266 ustawy
PZP.

Oferta musi by¢ podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobg uprawniong
do wystepowania w imieniu Wykonawcy.

Wszystkie ziozone przez wykonawce dokumenty i o$wiadczenia sporzadzone w jezyku obcym,
muszg by€ zlozone wraz z tumaczeniem na jezyk polski.

Wykonawca moze do uplywu terminu skladania ofert zmieni¢ lub wycofac oferte.

Po uptywie terminu do skfadania ofert Wykonawca nie moze skutecznie dokona¢ zmiany
ani wycofac zlozonej oferty (zalacznikow).

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

Nie ujawnia si¢ informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, wraz
z przekazansem takich informacji, zastrzegl, 2e nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazal,
2e zaslrzezone informacije stanowig tajemnice przedsieblorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania
w poufnosci tych informacyi, przekazuje je w wydzielonym | odpowiednio oznaczonym pliku.
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Wykonawca nie moze zastrzec informacji o:

1)

2)

nazwach albo imionach | nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty zostaly
otwarte;

cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

10. Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem | ziozeniem oferty.

Lol o

1)

2)

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT:

Ofertg¢ wraz z wymaganymi dokumentami | oSwiadczeniami nalezy zlozy¢ wylacznie za
pomocq platformy zakupowej. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiescic na
platformie zakupowej pod adresem: hitps://platformazakupowa. pl/pn/drewnica do godz.
10:00, dnia 26.08.2022 r.

Do oferty nalezy dofaczyt wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypelnieniu Formularza skladania oferty lub wniosku | dolgczenia wszystkich
wymaganych zalgcznikéw nalezy klikngé przycisk Przejdz do podsumowania®.

Za datg zlozenia oferty przyjmuje sig date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku skifadania oferty poprzez kliknigcie przycisku “Zioz oferte” | wyswietlenie sie
komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ziozona.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 26.08.2022 r. o godz. 10:15

Otwarcie ofert nastepuje przy uZyciu systemu teleinformatycznego - Platformy,
w przypadku awarii tego systemu, kidra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie
okreslonym w zdaniu poprzedzajacym, otwarcie ofert nasigpuje niezwlocznie po usunieciu
awarni.

Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy udosiepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

Zamawiajacy niezwlocznie po otwarciu ofert, udostépnia na stronie internetowe|
prowadzonego postepowania informacje o:

nazwach albo imionach | nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dzialalno$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty zostaly
otwarte,;

cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

10. Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformie zakupowe] w

1.

XIl.

sekcjl , Komunikaty® .

Dokumenty _stanowigce tajemnicg przedsigbiorstwa® powinny zostac zalgczone w osobnym
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,Tajne". Wczytanie zalacznika
nastepuje poprzez polecenie .Dodaj".

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Cena oferty musi by¢ podana w PLN cyfrowo oraz slownie,
2. Cene oferty stanowi kwota brutto.

3. Cena podana w ofercie winna obejmowac wszystkie koszty i skladniki zwigzane z wykonaniem
zambwienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajacego.

4. Cena moze by¢ tylko jedna za oferowany przedmiot zamowienia.

5. Cena nie ulega zmianie przez okres waznosci oferty (zwigzania oferta).

6. Cene za wykonanie przedmiotu zamdwienia nalezy przedstawi¢ w Formularzu ofertowym,
stanowiacym Zatgcznik nr 1 do niniejszej SWZ .

7. Cena musi by¢ wyrazona w jednostkach nie mniejszych niz grosze.
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8. Jezell zostata zlozona oferta, kibrej wybdr prowadzitby do powstania u Zamawiajacego
obowiazku podatkowego zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw |
ushug (Dz.U. 2020 poz. 106, z pézn. zm.), dia celow zastosowania kryterium ceny Jub kosziu
zamawiajacy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towardw | ushug,
ktérg mialby obowigzek rozliczy¢. W takim przypadku Wykonawca w ofercie ma obowiazek:

1) poinformowania Zamawiajacego, 2e wybdr jego oferty bedzie prowadzil do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkoweqo,

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub uslugi, ktorych dostawa lub Swiadczenie beda
prowadzily do powslania obowiazku podatkowego;

3) wskazania wartodci towaru lub usiugl objgtego obowigzkiem podatkowym Zamawiajacego,
bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towardw i uslug, ktora zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miala zastosowanie.

9. Wszelkie rozliczenia pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, w tym wyplata wynagrodzenia,
beda sie odbywaly w walucie polskiej PLN.

Xill. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW |SPOSOBU
OCENY OFERT:

1. Oferta zostanie oceniona z uwzglednieniem kryteridw opisanych w niniejszym rozdziale:

Opis kryterium Ranga
cena [C] 100%

2. Obliczenie liczby punklow za kryterium cena [C], nastapi wg. wzoru:

cena najtanszej oferty
C= x 100
cena oferty badanej

3. taczna liczba punkiéw przyznana ofercie jest to ilos¢ punktdw otrzymana facznie za kryteria
wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy dokona oceny ofert, obliczajgc warlo$¢ punkiow
z dokladnoscia do dwbch miejsc po przecinku, zgodnie z nastepujgcymi zasadami:
1) koncowki ponizej 0,005 pkt pomija si¢
2) koncowki wynoszace 0,005 pkt i wigcej zaokragla sig do 0,01 pkt.
4. Na podstawie art. 223 ust. 2 w zw. z arl. 266 PZP, Zamawiajgcy poprawia w tekscie oferty:
1) oczywiste omylki pisarskie;
2) oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, w tym w szczegdinosci:
3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z dokumentami zamowienia, niepowodujgce
istotnych zmian w tresci oferty;

- niezwlocznie zawiadamiajgc o tym wykonawoe, ktérego oferta zostata poprawiona.
POUCZENIE:
Wykonawca, w kidrego ofercie poprawiono omytke, o kidrej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP, ma
prawo w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego liczonym od dnia otrzymania zawiadomienia
o poprawieniu omytki, do wyrazenia zgody na poprawienie w ofercie omylki lub zakwestionowanie
jej poprawienia.
Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje si¢ za wyrazenie zgody na poprawienie
omylki.

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktorego oferta:
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1) spdniawszystknwymagarﬁazawanewustawiepmwozamowia\puwcznydr
2) speinia wszystkie wymagania okreslone w SWZ:
3) zoslahumanazana}kmysmejszqwopaduomwmewSWZWeﬂaomyofeﬂ.

XIV.  WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem umowy wniesc zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na sume stanowiaca 4% ceny caltkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
1) pieniadzu,
2) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzieiczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencii Rozwoju Przedsigbiorczosai,
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, Wykonawca powinien dokonat przelewu
na rachunek bankowy Zamawiajacego:

[ Bank Pekao S.A. O/Warszawa 07 1240 1040 1111 0010 2930 6850 =7

Z dopiskiem:
Lzabozplocmh naletytego wykonania umowy - wykonanie magazynu energli ololmyczno]"]

przy czym przed podpisaniem umowy (tj. najpdzniej bezposrednio przed jej zawarciem), $rodki
pienigzne musza znale2¢ sie na rachunku bankowym Zamawiajacego.

4. W przypadku skladania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja
powinnabyéaporzqdmngodniezobowiamjacymmwemiﬁnmzaMaaéms!qmﬂqoe
elementy:

1) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (ZamawiajgceqQo), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancii) oraz wskazanie ich siedzib,
nazwe zamowienia,

2) okreslenie wierzytelnosci, kiéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

3) kwote gwarancii;

4) termin waznosci gwarancii;

5) bezwarunkowe i nieodwolane zobowiazanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji na
plerwsze pisemne 2adanie Zamawiajacego, nie péZniej niz w ciagu 30 dni od daty zgloszenia
Zadania, w zwigzku z tym, 2e Wykonawca, z ktérym podpisano umoweg nie wykonal jej lub
wykonat [a nienalezycie.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno byC wniesione w walucie polskiej
(PLN).

XV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:

1. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do podpisania umowy na
warunkach okreslonych we Wzorze umowy stanowiacym zalacznik ne 5 do SWZ.

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Jest jawna i podiega
udostgpnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do informacii publicznej.

3. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowiazaniem
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zawartym w ofercie.

4. Wykonawcy wspdinie ubiegajacy s o udzielenie zamoOwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy.

5. W przypadku Wykonawcow wspdinie ubiegajacych si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia,
ktorych oferta zostanie wybrana, Wykonawcy zobowigzani bgda zawrzeC umowe reguiujaca
wspdiprace tych Wykonawcow i przedlozy¢ te umowe Zamawiajgcemu, przed zawarciem
umowy w sprawie zaméwienia publicznego, o ktorej mowa w ust. 1.

6. Z zastrzezeniem art. 264 ust. 2 PZP, Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia
publicznego, z uwzglednieniem art. 577 PZP, w terminie nie krotszym niz 10 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzysiniejszej oferty, jezell zawiadomienie to zostalo
przestane przy uzyciu Srodkow komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jezeli zostalo przeslane
w inny sposab.

7. Jezeli Wykonawca, kidrego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sig¢ od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokonac ponownego badania i oceny ofert
sposrod ofert pozostalych w postepowaniu Wykonawcow albo uniewaznic postepowanie.

8. Przed zawarciem umowy o0soby reprezentujgce Wykonawce winny okaza¢ Zamawiajacemu:

1) wazny dokument tozsamosci,
2) dokument potwierdzajacy umocowanie do zawarcia umowy, 0 ile umocowanie 1o nie
wynika z dokumentow zalgczonych do oferty.

XV]. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

Postanowienia umowy zawarto we Wzorze umowy, ktory stanowi zatgcznik ne 5 do SWZ.

XVIl. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1.  Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial inferes w uzyskaniu zamowienia
oraz ponidst lub moze poniest szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow
ustawy, przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 PZP i nastepnych.

2. Srodkami ochrony prawnej, sa:

1) odwotanie do Krajowej 1zby Odwolawczej,
2) skarga do sadu.

3. Odwolanie do Krajowej 1zby Odwolawczej przysiuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajacego, podjeta w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia, w tym na projeklowane postanowienie umowy;

2) zanlechanie czynnosci w posteépowaniu o udzielenie zamowienia, do ktorej Zamawiajacy
byl obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia lub zorganizowania
konkursu na podstawie ustawy, mimo ze Zamawiajacy byl do tego obowigzany.

4. Pisma w postepowaniu odwolawczym wnosi sie w formie pisemnej albo w formie elektroniczne)
albo w postaci elektronicznej, z tym 2e odwolanie | przysigpienie do postgpowania
odwotawczego, wniesione w postaci elekironicznej, wymagajq opatrzenia podpisem zaufanym.
Pisma w formie pisemnej wnosi sie za poSrednictwem operatora pocziowego, w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. 2020 poz. 1041, ze zm.), osobiécie,
za posrednictwem poslanca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si¢@ przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektronicznej.

5. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwolujgcy przekazuje kopie odwolania Zamawiajacemu
przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapoznac si¢ z
jego trescia przed uplywem tego terminu.

6. Odwolanie wnosi sie¢ w terminie 10 dni od dnia przekazania Informacji o czynnosci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana
przy uzyciu $rodkow komunikac)i elektronicznej, albo 15 dni od dnia przekazania informacji
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10.

0 czynnos$ci zamawiajgcego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala
przekazana w inny sposdb.

Odwolanie wobec trescl ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamowienia
lub konkurs lub wobec tresci dokumentow zamoéwienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentow zamowienia na stronie internetowej.
Odwolanlewobocczynnoscumychnizokmﬂonewusl.sl7wnosisi¢whemlmo 10 dni od
dnia, w kiorym powzigto lub przy zachowaniu nalezylej starannoéci mozna bylo powzigc
wiadomot¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawg jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej izby Odwolawczej stronom | uczestnikom posigpowania odwolawczego
przysiuguje skarga do sadu. Kwestie dotyczgce skargi do sadu s3 uregulowane w art. 579-590
PZP,

Szczegammgubqodotyczaoepangmcyd\mkomwcymmwmwnq
zawiera Dzial IX ustawy PZP.
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Zatgcznik nv 1 do SWZ

[znak sprawy: DZP.26.18.2022]

Miejscowosc, data: ...........

Zamawiajgcy:

Mazowiecki Szpitai Wojewodzki
Drewnica Sp. 2 0.0.

ul. Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki

FORMULARZ OFERTOWY

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn.

» Przebudowa istniejgcego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu
robét budowlanych zwiazanych z posadowieniem | integracja magazynu energii elektrycznej
z farma fotowoltaiczng oraz z istniejacymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala

Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

w ramach Projektu: ,, Poprawa funkcjonalnosci i efektywnosci kosztowej leczenie
psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewédzkim Drewnica”
wspolfinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowej VI . Jako$¢ zycia”, Dzialania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

[znak sprawy:DZP.26.18.2022 ]

WYKO

Niniejsza oferta zostaje zlozona przez*:

Lp. Nazwa (-y) Wykonawcy (-6w)

Adres (-y) Wykonawcy (-6w)

“Wykonawca moduluje tabele powyZej, w zaleZnosci od swoich potrzeb

zarejestrowany w Sadzie Rejonowym ... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego

L U S A S TR R e RPN
AT ST SN B A A AR ;
fub

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialainoéci Gospodarczej prowadzonej przez

Ministra Gospodarki,
LR L T e ey e .




tuopaike  CHATOWSTL,  UrizEurcpeiska

Program fegenaty serce Folski Rorwops Regionainego
AZNIONA KTOW:
Imi¢ i nazwisko osoby upowaznionej do
kontaktow
Adres
Nr telefonu / faksu
Adres e - mail

Ja (my) nizej podpisany(i), dzialajac w imieniu i na rzecz ww.
Wykonawcy/Wykonawcow oswiadczamy, Ze:

1. Oferujmy wykonanie caloéci niniejszego zaméwienia zgodnie z wymogami SWZ za:

Cena brutto za wykonanie calos$ci przedmiotu zaméwienia:

............... B0 SOOI -5 i o B vs s b i SRR SO PR BV RS SR RS R e B )

w tym:

1) warto§€netto: ............c.cco.c0n. 2 O & A TR I

2) warto$¢ podatku VAT ....cooovvviniininins B N P IR R ]

2. Oéwiadczamy, ze zaméwienie zrealizujemy w terminie okreslonym w SWZ.

3. Oswiadczamy, 2e zapoznalismy sie z tre$cig SWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz
zdobyliémy konieczne do przygotowania oferty informacje.

4. Oswiadczamy, ze jestem($my) zwigzani niniejsza oferta przez czas wskazany w SWZ.

5. Oswiadczamy, ze akceptujemy postanowienia zawarte we Wzorze umowy, stanowigcym

zalgcznik nr 5 do SWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie do zawarcia
umowy na warunkach w niej okreslonych oraz w miejscu i w terminie zaproponowanym
przez Zamawiajacego.

6. Oswiadczamy, 2e akceptujemy warunki platnosci wynikajace ze Wzoru umowy,
stanowigcego zalacznik nr 5 do SWZ.

7. Oswiadczamy, Ze udzielamy Zamawiajacemu gwarancii / rekojmi za wady wykonanego
przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymogami okresionymi w SWZ i zatacznikach, na
warunkach okreslonych w tych dokumentach.

8. Wplacone wadium w pieniadzu, prosimy zwrécié na nasz rachunek bankowy:

.................................................................................................................

Proszg podat nazwg banku oraz nr konta dia wnoszacych wadium w pieniadzu

Wadium w postaci niepienigznej odestaé na adres: .................ocoeiivesiinn

8. Oswiadczamy, 2e zadne zinformacji zawartych w ofercie nie stanowia tajemnicy
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenci /

2
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1.

troiie  CHATOWSTO,  UIIED |

Progeam Reglonalny serce Poliki Roewopa fregionalnego

.t

Oswiadczamy, wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii i
w zwigzku z niniejszym nie moga by¢ one udostepniane, w szczegoinosci innym
uczestnikom postepowania.**

*“*niepotrzebne skreshc

Lp.|  Oznaczenie rodzaju informacji SHONYW OTHOI6 (wyrEsone W)

1)

2)

Skladajac niniejsza oferte, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp informuje, Ze wybor
oferty":

] nie bedzie prowadzi¢ do powstania obowiazku podatkowego po stronie
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, ktdry miatby
obowiazek rozliczyc,

0 bedzie prowadzi¢ do prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego nastepujacych towardw/ustug:

.....................................................................

Nazwa towaru/ustug warto$¢ bez kwoly podatku VAT

*Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca, skladajgc ofertg, informuje
Zamawiajgcego, czy wybdr oferty bedzie prowadzi¢c do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub uslugi, ktérych dostawa
lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartoS¢ bez

kwoly podatku. Nalezy z. zaznaczenia Ze
r o wadzil u Zamawi.
obowiazku podatkowego

Oswiadczam, 2e wypeiniem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO"
wobec 0s6b fizycznych, od kiérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu
ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu ¥

" rozporzqdzenie Parfamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony
MWWW:M&MWWIwMWWWM
danych oraz uchylenia dyrektywy 9546/WE (ogdine rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2
0M4.05,2016, str. 1).

%) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych ni2 bezposrednio jego dotyczgcych lub
zachodzi wyliczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
tredci odwiadczenia Wykonawca nie sklada (usunigcio tresci oéwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

1 Nalezy adpowiednio zaznacryé punkt a) albo b)



b

Europekie AT OWSTE,  UniaEuropeiska
Program Regiosaley

serce Polski Rorwoys Reglonstaego

Strony w ofercie (wyrazone liczba)

od

do

1

2)

Zalgcznikami do niniejszej oferty sa:
T e
2) v
L3 |

Oferta wraz z zalgcznikami zawiera ... zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych

zgodnie z wymogami Zaproszenia do zlozenia oferty.

PODPIS(Y):




STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMOWIENIA

Czeé¢ I: Informacje dotyczace postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz instytucji
zamawiajacej lub podmiotu zamawiajacego

INFORMACJE NA TEMAT POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Tozsamo$é zamawiajacego’ Odpowiedz:

Nazwa: Mazowiecki Szpital Wojewbddzki
Drewnica Sp. z 0.0.

Jakiego zamoéwienia dotyczy niniejszy | Odpowiedz:
dokument?

Tytul lub krétki opis udzielanego zamowienia®: Przebudowa ISniC/cego preylacza
clekroenergetyemego  wybudowanego w  ramach
pozwolenia na budows nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia
2019 r. polegajaca na wykomiu robot budowlanych
zwnmych z posadowienicm 1 INIeEraci magazynu
energii elektryczne) z farmg fotowoltasczng oraz 2
istnicjgcym systemami poboru energii
Mazowieckiego Szpitala Wojewadzkiego Drewnica
Sp.z0.0."

- Shuzby Komisji udostepnia instytuciom zamawiajacym, podmiolom zamawiajgoym, wykonawcom, dostawcom uslug
oloktroniczaych | innym  zainderesowanym  stronom  bezplatny  eloktroniczny serwis poswigcony  jednolitema
ouropejskiemu dokumentows zamdwienia,

- informacyjne [0
do ubsagania sie o zamdwienie, ogloszenie o zamdwieniu b ogloszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.
B wummzwcmnmmwmmmm

podac nazwy wszystkich uczestniczgcych
~ Zob. pkt 11111 11,3 stosownego ogloszenia.

Fundusze lubelskie Unia Europejska
Rzeczpospolita N O
El:w Potska - M’ “f“ i Comtymgids s



Numer referencyjny nadany sprawie przez | DZP.26.18.2022
Instytucig¢ zamawiajaca lub podmiot zamawiajacy
(jezeli dotyczy)*:

Czesé II: Informacje dotyczace wykonawcy

A INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja: Odpowiedz:
Nazwa: []

Numer VAT, jezeli dotyczy:

[]
Jezeli numer VAT nie ma zastosowania, prosze | [ ]

podac inny krajowy numer identyfikacyjny, jezeli
jest wymagany i ma zastosowanie.

Adres pocztowy: )

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktow®: )
Telefon: (o)
Adres e-mail; [t
Adres internetowy (adres www) (jezeli dotyczy). | [......]

Informacje ogéine: Odpowiedz:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem | [] Tak [] Nie
badz malym lub $rednim przedsiebiorstwem’?

] Tak [] Nie

spolecznym™ lub czy bedzoe realizowat
zamowienie w ramach programéw zatrudnienia
chronionego?

Jezeli tak, [--.]
jaki jest odpowledni odsetek pracownikow
niepetnosprawnych lub defaworyzowanych?

s Zob, pkt 11,1 stosownego ogloszenia.

. mmmwmwaummm Hle jost 1o konieczne.

P Pamxmzucmmsrmawmmmmtm

przedsigbiorstw (Dz.U. L 124 7 20 52003, 5. 36). Te informacie s wymagana wytacznie do celtw
: przedsigbiorstwo, kidre zatrudnia mnie) niz 10 0s6b | Kitvego roczny obeot fub roczna suma

mmmmmzmmem
Male przedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, kidre zatrudnia mniej niz 50 osob i kidrego roczny obrét lub roczna suma
bilansows nie preekracza 10 miliondw EUR.
Srednie przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, kiére nie 53 mikroprzedsigbiorstwami  ani  matymi
prredsigblorstwami | kidre zatrudniaja mniej nit 250 0s6b | ktdrych roczny obrédt nie przekracza 50 milionéw EUR
lub roczna suma bllansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

e Zob. ogloszenie o zamowieniu, pkt 1115

e H.WKWMWHMIWMMWM
defaworyzowanych.

(]



Jezeli jest to wymagane, prosze okreslic, do
ktdrej kategorii lub ktérych kategorii
pracownikow niepeinosprawnych lub
defaworyzowanych naleza dani pracownicy.

Jezeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do
urzgdowego wykazu zatwierdzonych
wykonawcow lub  posiada  rdwnowazne

zaswiadczenie (np. w ramach krajowego
systemu (wstgpnego) kwalifikowania)?

[} Tak [] Nie [) Nve dotyczy

Jezeli tak:

Prosze udzieli¢c odpowiedzi w pozostalych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich  przypadkach, sekcji C
niniejszej czesci, uzupelnié czeéé¢ V (w
stosownych przypadkach) oraz w kazdym
przypadku wypeinic | podpisac czesé VI,

a) Prosze podac nazwg wykazu lub
zaswiadczenia | odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaswiadczenia, jezell dotyczy:

b) Jezeli poSwiadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaswiadczenia jest dostepne w formie
elekironicznej, prosze podac:

c) Prosze podac dane referencyjne stanowiace
podstawe wpisu do wykazu lub wydania
zaswiadczenia oraz, w stosownych
przypadkach, klasyfikacje nadang w urzedowym
wykazie'®:

d) Czy wpis do wykazu lub wydane
zaswiadczenie obejmujg wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?

Jezeli nie:

Prosze dodatkowo uzupelni¢ brakujace
informacje w czesci IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zaleznoéci od przypadku.

WYLACZNIE jezeli jest to wymagane w
stosownym ogloszeniu lub dokumentach
zamoéwienia:

e) Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawic
zaswiadczenie odnoszgce sie do platnosci
skiadek na ubezpieczenie spoleczne i podatkow
lub przedstawi¢ informacje, ktore umozliwia
instytucjl zamawiajgcej lub podmiotowi
zamawiajacemu uzyskanie tego zaswiadczenia
bezposSrednio za pomoca bezpiatnej krajowej
bazy danych w dowolnym panstwie
czlonkowskim?

Jezeli odnodna dokumentacja jest dosigpna w

b) (adres internetowy, wydajacy urzad lub
organ, dokladne dane referencyjne

dokumentacii):
(TN AR (NS IRRES |

d) [] Tak [] Nie

e) [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,

dokiadne dane referencyjne dokumentacii):

formie elektronicznej, prosze wskazac: (o ailivess | G e
Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedz:
. Dane referancyjne i Kasyfikacia. o e istniefa, 53 ckreslono na zadwiadczeniu

3




Czy wykonawca bierze udzial w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia wspdinie z  innymi

wykonawcami''?

Jezeli tak:

a) Prosze wskazac rol¢ wykonawcy w grupie
(lider, odpowiedzialny za okreslone zadania itd.):
b) Proszg wskazac pozostatych wykonawcow
biorgcych wspéinie udzial w postepowaniu o
udzielenie zamowienia:

c) W stosownych przypadkach nazwa grupy
biorgce| udziat:

a) ...}

b): [......]

(O] . |

Czesci

Odpowiedz:

W stosownych przypadkach wskazanie czesci
zamoéwienia, w odniesieniu do ktérej (ktérych)

wykonawca zamierza ziozy¢ oferte.

[]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach prosze podac imig | nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y)

(0s6b) upowaznionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na polrzeby niniejszego
wdzielenie zamowienia:

Osoby upowaznione do reprezentowania, o ile
istnieja:

Odpowiedz:

Imée | nazwisko,
wraz z datq i miejscem urodzenia, jezeli sg
wymagane:

Stanowisko/Dziatajacy(-a) jako:

Adres pocztowy:

Telefon:

Adres e-mail:

W razie potrzeby prosze podal szczegdlowe
informacje dotyczace przedstawicielstwa (jego
form, zakresu, celu itd.).

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOSC! INNYCH POOMIOTOW

Zalezno$¢ od innych podmiotow:

Odpowiedz:

Czy wykonawca polega na zdolno$ci innych
podmiotdbw w celu spelnienia kryteridw
kwalifikacji okreslonych ponizej w czesci IV oraz

[] Tak [] Nie

N Zwaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spolki join! venture lub podobnego podmiobu.
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(ewentualnych) kryleridw | zasad okreslonych
ponizej w czesci V?

D; INFORMACJE DOTYCZACE PODWYKONAWCOW, NA KTORYCH ZDOLNOSCI WYKONAWCA NIE POLEGA

Podwykonawstwo: Odpowiedz:

Czy wykonawca zamierza zleci¢ osobom trzecim | [] Tak [] Nie
podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci | Jezeli tak i o ile jest to wiadome, prosze podac
zamawienia? wykaz proponowanych podwykonawcow:

[-..]

- Np. dis shuzb techniczrych zaangazowanych w kontrole jakodcl: czest IV, sekga C, pkt 3.
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Czes€ lli: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIAZANE Z WYROKAMI SKAZUJACYMI ZA PRZESTEPSTWO

okreslonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej
dyrektywy:

Czy w stosunku do samego wykonawcy badz | [} Tak [] Nie

mﬁf”mmmw Jezeli odnona dokumentacja jest dosigona w

kontrolne, wydanyzoddpuwomoenywyrokz
jednego z wyzej wymienionych powodow,
orzeczeniem sprzed najwyzej pieciu lat lub w

bezposrednio w wyroku nadal obowiazuje?

Jezeli tak, proszg podac?;

a) datg wyroku, okresli¢, ktorych sposrdd a)data: [ ], punkt(-y): [ ]. powdd(-ody):{ ]
punktow 1-6 on dotyczy, oraz podat powdd(-

ody) skazania;

b) wskaza¢, kto zostal skazany [ ), b)[.....)

c) w zakresie, w jakim zostato to c) diugosc okresu wykluczenia |[......] oraz
bezposrednio ustalone w wyroku: punkt(-y). ktérego(-ych) to dotyczy.

- Zm:mmwmzmmmmmz“NMMr w sprawie
rwalczania przestgpczodal zorganizowane (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, 5. 42)

. W:mmwnswwmmummwewu
urzednikow panstw cionkowskich Unil Europejside] (Dz.U, C 195 z 25.6.1997, 5. 1)l want. 2 ust 1 decyzji ramowej
Rady 2003/568/WSiSW 2 dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupci w sekiorze prywatnym (Dz.U. I.wZz
31.7.2003, s, 54). Tammmmmmmwmww
Zamawisjgos) (podmiolu zamawla@oego) kb wykonawey.

» :rm&m:mmuwmmwwmemmucawz
7111 5. 48),

POMOCIICNG,

" zmzommmwntmwmmsmmmzmmm
2005 r. w sprawie pezecwdziatana korzystaniu @ systemu finansowego w celu prania plendzy oraz finansowania
terroryzmu (Dz.U, L 209 z 25.11,2005, . 15).

- Zgodre z definicly zawana w an. 2 dyrektywy Padamentu Europegskiego | Rady 2011/36/UE z dnia 5 kweetnéa 2011 1.

w sprawie zapobiegania handiowl lud2mi | zwalczania togo procederny oraz ochvony ofiar, zastepujace] decyzje ramowa

Rady 2002/620WWSISW (Dz.U. L 101 2 154.2011, 5 1)

Prosze powldezyt tyle razy, e jest 10 konieczne.

Proszg powltezyt tyle razy, ile jost 10 konieczne.



Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elekironicznej, prosze wskazal: (adres
internetowy, wydajgcy wzad lub organ, dokiadne
dane referencyjne dokumentaci):
) AR A AU

W przypadku skazania, czy wykonawca
przedsigwzial Srodki w celu wykazania swojej
rzetelnosci pomimo  istnienia  odpowiednie)
podstawy wykluczenia®? (,samooczyszczenie®)?

[] Tak [] Nie

Jezell tak, prosze opisaC przedsigwzigte
Srodki®:

B: PODSTAWY ZWIAZANE Z PLATNOSCIA PODATKOW LUB SKLADEK NA UBEZPIECZENIE SPOLECZNE

Platno$¢ podatkéw lub skladek na
ubezpieczenie spoleczne:

Odpowiedz:

Czy wykonawca wywiazal sie ze wszystkich
obowiazkow dotyczacych platnosci
podatkéw Ilub skladek na ubezpieczenie
spoleczne, zardwno w panstwie, w kibrym ma
siedzibe, jak i w panstwie czionkowskim instytucji
zamawiajacej lub podmioctu zamawiajgcego,
jezeli jest ono inne niz panstwo siadziby?

[ Tak [] Nie

Jezeli nie, prosze wskazac:

a) panstwo lub panstwo czlonkowskie, kiérego
o dotyczy,

b) jakiej kwoty to dotyczy?

c) w jaki sposéb zostalo ustalone to naruszenie

obowigzkow:
1) w trybie decyzji sadowej lub administracyjnej:

- Czy ta decyzja jest ostateczna i
wigzgca?

- Prosze podal date wyroku lub

- W przypadku wyroku, o lle
zostala w nim bezpo$rednio
okreslona, dlugos¢ okresu
wykluczenia:

2) w inny sposob? Prosze sprecyzowac, w jaki:

d) Czy wykonawca speinit lub speini swoje
obowigzki, dokonujac platno$ci naleznych
podatkéw lub skladek na ubezpieczenie
spoleczne, lub lez zawierajgc wiazace
porozumienia w celu spiaty tych naleznosci,

Podatki

Skiladki na

- () Tak ) Nie

c2)[..]

d) [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze
podac szczegblowe
informacije na ten
temat: [...... ]

c1)[] Tak [] Nie
- (] Tak [] Nie

c2)(..]

d)[]) Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze
podac szczegblowe
informacje na ten
temat: [......]

Prosz¢ tyle razy, lle jest to konlecane.

38

Uwzglednsajac charakler popeinionych przesigpstw
Powinno wykazywat stosownose przedsipwzigtych

powtanrzy<
Zgodnie z przepisami krajowymi wdrazagcymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014724/UE.

(jednorazowe, powtarzajace s, systematyczne ild ), objasniense
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Y

obejmujgce w stosownych przypadkach narosle
odsetki lub grzywny?

Jezell odnoSna dokumentacja dotyczaca
platnosci podatkow lub skiadek na ubezpieczenie

spoleczne jest dostgpna w formie elektronicznej,
prosze wskazac:

(adres Internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentaciji): **
B [ % SRR |

C: PODSTAWY ZWIAZANE Z NIEWYPLACALNOSCH, KONFLIKTEM INTERESOW LUB WYKROCZENIAMI
ZAWODOWYMIZ*

Informacje dotyczace ewentuainej
niewyptacalno$ci, konfliktu intereséw Ilub

wykroczen zawodowych

Odpowiedz:

Czy wykonawca, wedle wilasne] wiedzy,
naruszyl swoje obowiazki w dziedzinie prawa

) Tak [] Nie

b) prowadzone ]ut wobec niego
mb powanie upadiosciowe lub likwidacyjne;
u

¢) zawart uklad z wierzycielami; lub
d)maidujoslewlmojtegorodzapsytnaqi

e) jego aktywami zarzadza likwadator lub sad;
lub

f) jego dziatalnodé gospodarcza jest
zawieszona?

Jezeli tak:

$rodowiska, prawa socjalnego | prawa | Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewzial Srodki

pracy”®? w celu wykazania swojej rzetelnosci pomimo
Istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia
(.samooczyszczenie®)?
[ Tak [ Nie
Jezeli tak, prosze opisac przedsigwziele $rodki:
p—

Czy wykonawca znajduje sie w jednej z [] Tak {] Nie

nastgpujacych sytuacii:

Prosze powtdrzye tyle razy, ile pest to konleczne.
Zob. aet. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE_
O kidrych mowa, do calow

zamdwienia, w prawse krajowym, w S10sownym ogloszeniu lub w dokumentach

zamowienia badt w art. 18 ust. 2 dyrektywy 201424/UE.
n Zob. przepisy krajowe, stosowne ogloszenie lub dokumenty zamowlenia,
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- Prosze podac szczegdlowe informacie:
- Prosze podat powody, kidre pomimo

powyzszej sytuach umozliwiaja
realizacie zamowienia, z
uwzglednieniem majgcych

zaslosowanie przepisow krajowych |
$rodkow dotyczacych kontynuowania
dziatalnoéci gospodarczej®®.
Jezeli odno$na dokumentacja jest dostgpna w
formie elekironiczne|. prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacii):
[favR fESTA RSP |

Czy wykonawca jest winien powaznego
wykroczenia zawodowego™?

Jezell tak, prosze podac szczegdlowe
informacje na ten temat:

[} Tak [} Nie

Jezeli tak, czy wykonawca przedsigwzigl Srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisac przedsigwzigte Srodki:
]

Czy wykonawca zawart z innymi wykonawcami
porozumienia majace na celu zakiécenie
konkurencji?

Jezeli tak, prosze podac szczegblowe
informacje na ten temat:

(I Tak [} Nie

[--]

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewzigl Srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezoli tak, prosze opisat przedsiewzigte Srodki:

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie
intereséw™ spowodowanym jego udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamowienia?
Jezeli tak, prosze podac szczegdlowe
informacje na ten temat:

Czy wykonawca lub przedsiebiorstwo zwigzane
z wykonawcg doradzal(-o) instytuc)l
zamawiajgcej lub podmiotowi zamawiajgcemu
badz byl(-0) w inny sposéb zaangazowany(-e)
w przygotowanie postepowania o udzielenie
zamowienia?

Jezeli tak, prosze podac szczegotowe
informacje na ten temat:

(] Tak ] Nie

Czy wykonawca znajdowal sie w sytuacii, w
kiore] wezedniejsza umowa w sprawie
zambwienia publicznego, wezesniejsza umowa
z podmiotem zamawiajgcym lub wczesniejsza
umowa w sprawie koncesji zostala rozwiazana
przed czasem, lub w kidrej nalozone zostalo
odszkodowanie badz inne pordwnywalne

[l Tak [] Nie

Nie irzeba podawacd tych informach, je2ed wykluczonse wykonawcow
stalo 50 obowigzkowe na mocy obowiazulacego prawa krajowego bez Zadne) mozimoscl odstgpstwa w syluacyl, gdy

quﬂmbwsmm
W stosowrych

9

w jedrym z pezypadkiw wymienionych w it a)-f)

przypadkach zob. definicie w prawie krajowym, mmwumm
Wikazanym w prawie krajowym, stosownym ogloszeniu lub dokumentach zamdwienia




sankcje w zwigzku z 13 wezesniejsza umows?
Jezell tak, prosze podac szczegdlowe
informacje na ten temat:

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewzial $rodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisal przedsiewziete srodki:

Czy wykonawca moze potwierdzic, ze:

nie jest winny powaznego wprowadzenia w
biad przy dostarczaniu informacji wymaganych
do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spelnienia kryteriow kwalifikacii;

b) nie zatail tych informacji;

c) jest w stanie niezwlocznie przedstawit
dokumenty potwierdzajace wymagane przez
Instytucje zamawiajacy lub podmiot
zamawiajgcy; oraz

d) nie przedsiewzial krokow, aby w bezprawny
sposéb wplynac na proces podejmowania

poufne, ktére mogg da¢ mu nienalezna
przewage w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, lub wskutek zaniedbania
przedstawic wprowadzajace w blad informacije,
ktdre mogq miec istotny wplyw na decyzje w
sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia
zamowienia?

(] Tak [] Nie

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTORE MOGA BYC PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PANSTWA
CZLONKOWSKIEGO INSTYTUCYI ZAMAWIAJACES LUB PODMIOTU ZAMAWIAIACEGO

wykluczenia o

Podstawy charakterze
wylacznie krajowym

Odpowiedz:

Czy majg zastosowanie podstawy wykluczenia
0 charakterze wylacznie krajowym okreslone
w stosownym ogloszeniu lub w dokumentach
zamowienia?

Jezeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogloszeniu lub w dokumentach zamdwienia jest
dostepna w formie elektronicznej, prosze
wskazac:

(] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokiadne dane mgfmncy)ne dokumentacji):
@R D FAT

W przypadku gdy ma zastosowanie
ktérakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wylacznie krajowym, czy
wykonawca przedsiewziat Srodki w celu
samooczyszczenia?

Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete Srodki:

() Tak ) Nie

" Proszg powtorzy¢ tyle razy, ile jest to korleczne,

10




Czes¢ IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteribw kwalifikacji (sekcja o lub sekcje A-D w niniejszej czescl) wykonawca

oSwiadcza, ze:

o OGOULNE OSWIADCZENIE DOTYCZACE WSZYSTKICH KRYTERIOW KWALIFIKACH

Spelnienie wszystkich wymaganych | Odpowiedz
kryteriow kwalifikacji
Speinia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [} Nie

A KOMPETENCJE

Kompetencje

Odpowiedz

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze
zawodowym lub handlowym prowadzonym w
panstwie czionkowskim siedziby wykonawcy™:
Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, proszg wskazac:

[--]

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentaci):

R T o

2) W odniesieniu do zaméwien publicznych
na uslugi:

Czy konieczne jest posiadanie okreSlonego
zezwolenia lub bycie czlonkiem okreslonej
organizacji, aby mie¢ mozliwose Swiadczenia
ustugi, o ktore) mowa, w panstwie siedziby
wykonawcy?

Jezeli odno$na dokumentacija jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

[} Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze okreslic, o jakie zezwolenie
lub status czlonkowski chodzi, | wskazacd, czy
wykonawca je posiada: [ ...] [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentacii).

B: SYTUACJIA EKONOMICZNA | FINANSOWA

stosownym ogloszeniu lub dokumentach
zamobwienia jes! nastgpujacy:
Wub

Sytuacja ekonomiczna | finansowa Odpowiedz:
1a) Jego (,0géiny”) roczny obrét w ciagu rok: [......] obeot: [......] [...] waluta
okresionej liczby lat obrotowych wymaganej w rok: [......J obeot: [......] [...] waluta

» Zgodnie z opisem w zalgezniku X1 do dyrektywy 2014/24UE; wykonawcy z nlekidrych panstw caionkowskich moga byc

zobowigzani do spelnienia innych wymogdw okredlonych w tym zalgoaniku,




1b) Jego Sredni roczny obrét w ciagu
okreslonej liczby lat wymaganej w
stosownym ogloszeniu lub dokumentach
zamoéwienia jest nastepujacy™ ():

Jezeli odno$na dokumentacia jest dosiepna w
formie elekironicznej, prosze wskazad:

(liczba fat, $redni obrot): [......) [......][...]
waluta

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentacii):
R SR NS

2a) Jego roczny (.specyficzny”) obrét w
obszarze dziatalno$ci gospodarczej objetym

zamowieniem i okreslonym w stosownym
ogloszeniu lub dokumentach zamowienia w
ciggu wymaganej liczby lat obrotowych jest
nastepujacy:

iflub

2b) Jego sredni roczny obrét w
przedmiotowym obszarze i w ciagu
okreslonej liczby lat wymaganej w
stosownym ogloszeniu lub dokumentach
zaméwienia jest nastepujacy™:

Jezeli odnosdna dokumentacja jest dostepna w
formie elekironicznej, prosze wskazac.

(liczba lat, Sredni obrdt): [...... j & pszecs 11...]
waluta

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentacyl):

Lol e

3) W przypadku gdy informacje dotyczace
obrotu (ogéinego lub specyficznego) nie s3
dostgpne za caly wymagany okres, prosze
podac date zalozenia przedsieblorstwa
wykonawcy lub rozpoczecia dzialalnosci przez
wykonawce:

4) W odniesieniu do wskaznikow
finansowych® okreslonych w stosownym
ogloszeniu lub dokumentach zamowienia
wykonawca oswiadcza, ze aktualna(-e)
warto$¢(-ci) wymaganego(-ych) wskaznika(-ow)
jest (sq) nastgpujaca(-e):

Jezeli odnosna dokumentacija jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(okreslenie wymaganego wskaznika — stosunek
X do Y* — oraz wartost):
oo B

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentacji):

Lon oo

5) W ramach ubezpieczenia z tytulu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na
nastgpujaca kwolg:

Jezeli te informacije s3 dostgpne w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

[......] [...] waluta

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentacii):

S

6) W odniesieniu do innych ewentuainych
wymogow ekonomicznych lub finansowych,
ktére mogly zostac¢ okresione w stosownym
ogloszeniu lub dokumentach zaméwienia,
wykonawca oswiadcza, ze

Jezeli odnod$na dokumentacja, kibra mogla
zostac okreslona w stosownym ogloszeniu lub w
dokumentach zaméwienia, jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentacji):

ek

Eg¥zxe

Np. stosunek aktywiow do zobowigzan.
Np. stosunek aktywdw do robowinzan,
Prosze powldrzyC tyle razy, ile jest 1o konieczne.

Jedynie jezell jest to dopuszczone w slosownym ogloszeniu lub dokumentach zamdwienia
Jodynio jezell jost 1o dopuszczone w Sasownym ogloszeniu lub dokumentach zamdwienia.




C: ZDOLNOSC TECHNICZNA | ZAWODOWA

Zdolnosé techniczna | zawodowa

Odpowiedz:

1a) Jedynie w odniesieniu do zamowien
publicznych na roboty budowlane:

W ckresie odniesienia™ wykonawca wykonal
nast¢pujace roboty budowlane okre$lonego
rodzaju:

Jezeli odnodna dokumentacja dotyczaca
zadowalajgcego wykonania i rezultatu w
odniesieniu do najwazniejszych robdt
budowianych jest dostepna w formie
elektroniczne), proszg wskazac:

Liczba lat (okres ten zostal wskazany w
stosownym ogloszeniu lub dokumentach
zambwienia): [...)

Roboty budowlane: [...... ]

(adres internelowy, wydajacy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentacji):

ficlaades)

1b) Jedynie w odniesieniu do zamowien
publicznych na dostawy | zamoéwien
publicznych na usltugi:

W okresie odniesienia™ wykonawca
zrealizowal nastepujace gloéwne dostawy
okre$lonego rodzaju lub wySwiadczyl
nastepujace glowne ustugi okreslonego
rodzaju: Przy sporzgdzaniu wykazu prosze
podat kwoty, daty | odbiorcow, zaréwno
publicznych, jak | prywatnych®:

Liczba lat (okres ten zostal wskazany w
stosownym  ogloszeniu Jub  dokumentach
zamowienia): [...]

Opis Kwoty | Daty

Odbiorcy

2) Moze skorzystaC z ushug nastgpujacych

pracownikow technicznych lub sluzb
technicznych®', w  szczegdino$ci  tych
odpowsedzialnych za  kontrole  jakodci:

W przypadku zaméwien publicznych na roboty
budowiane wykonawca bedzie mogl si¢ zwroci
do nastepujacych pracownikdw technicznych lub
shuzb technicznych o wykonanie robot:

3) Korzysta 2z nastepufacych urzadzen
technicznych oraz $rodkéw w celu
zapewnienia jakosci, a jego zaplecze
naukowo-badawcze jest nasigpujace:

4) Podczas realizacji zamowienia bedzie mogt
stosowal nastepujace systemy zarzadzania
faricuchem dostaw | sledzenia fancucha
dostaw.

5) W odniesieniu do produktow lub ustug o

zlozonym charakterze, ktére maja zostac

o Instytucie zamawisjace moga wymagaé, aby okres ten wynosil do pigciu lal | dopuszezad logitymowansa sig

mmmwwmm

- Instytucje zamawisjace mogy wymagaé, aby okres ten wynosi do trzech lal | dopuszczal legitymowarnie sig

mmwmm

- Innymi showy, nalezy wymienic wszystkich odbiorcow, 8 wykaz powinken obejmowad zardwno kilentow publiczmych,
jak | prywatnych w odnlesieniu do przedmiciowych dostaw lub usiug

“ wmummmmmmmw
wykonawca ten polega, jak okredlono w czesci 1l sekcja C, nalezy
Zamdwienss.

danego wykonawcy, lecz na kidrych zdoinoda
wypsiniC odrgbne formularze jednolitego suropejskiego

bezpodeadnio do przedsipbiorsiva
dokumentu
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dostarczone, lub - wyjatkowo - w
odniesieniu do produktéw lub ustug o {] Tak [] Nie
szczegoinym przeznaczeniu:

Czy wykonawca zezwoll na przeprowadzenie
kontroli“? swoich zdolno$ci produkcyjnych
lub zdolnos$ci technicznych, a w razie
konlecznosci takze dostgpnych mu Srodkéw
naukowych i badawczych, jak rowniez
$rodkow kontroli jakosci?

6) Nastepujacym wyksztalceniem i
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje sie:
a) sam usiugodawca lub wykonawca: a)l......]
lub (w zaleznosci od wymogbw okreslonych w
stosownym ogloszeniu lub dokumentach
zamowienia):

b) jego kadra kierownicza: b)[......]

7) Podczas realizacji zamowienia wykonawca (P ]
bedzie mogl stosowac nastepujace $rodki
zarzadzania Srodowiskowego:

8) Wielko$¢ $redniego rocznego zatrudnienia | Rok, $rednie roczne zatrudnienie:

u wykonawcy oraz liczebnos¢ kadry et | K Gy ]
kierowniczej w ostatnich trzech latach sa | SR B L5

nastepujace R

9) Bedzie dysponowal nastepujacymi Liss)
narze¢dziami, wyposazeniem zakladu |
urzadzeniami technicznymi na potrzeby
realizacji zamowienia:

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zleci¢ | [..... )

podwykonawcom® nastepujacq czeéé
(procentowq) zamowienia:

11) W odniesieniu do zaméwier publicznych
na dostawy. [] Tak [] Nie
Wykonawca dostarczy wymagane probki, opisy
lub fotografie produktow, kidre majg byt
dostarczone i ktérym nie musi towarzyszy¢
Swiadectwo autentycznosci. {] Tak [] Nie
Wykonawca oéwiadcza ponadto, 2ze w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane

Swiadectwa autentycznosci.
Jezeli odnosna dokumentacia jest dostepna w (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
formie elektronicznej, prosze wskazat: dokiadne dane rel‘erency;nedokumentacﬁ)
| RSN (o i
12) W odniesieniu do zaméwien publicznych
na dostawy: [} Tak [] Nie
= Kontroly ma pezeprowndzad instytuca zamawiafaca ub wmmmhmﬂmbm w |0y
M-hsdwmmdowymwkmm usiugodawca ma slednbe.

2 Nale2y zauwazyc, 2e jo2ok wykonawca postanowil Zecié podwykonawcom realizacly coescl zamowenia oraz polega
na zdolnoscl podwykonawcow na polrzeby reslizach lef czedcl, 1o nalely wypelnid odrebny jednolity europejski
dokument zamdwsenia dia tych podwykonawcow (zob. powyte), czesé Il sekcla C)
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[ Czy wykonawca moze przedstawic wymagane
zaswiadczenia sporzadzone przez urzedowe
Instytuty lub agencje kontroll jakosci o
uznanych kompetencjach, potwierdzajace
zgodnosE produkiow poprzez wyrazne
odniesienie do specyfikacji technicznych lub
norm, kidre zostaty okreslone w stosownym
ogloszeniu lub dokumentach zamowienia?
Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, |
wskazac, jakie inne Srodki dowodowe moga
zostat przedstawione:

Jezeli odnosna dokumentacija jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(-]

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentacii):

R e R

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOSCI | NORMY ZARZADZANIA SRODOWISKOWEGO

zaswiadczenia sporzadzone przez niezalezne
jednostki, posSwiadczajace spelnienie przez
wykonawce wymaganych norm zapewniania
jakosci, w tym w zakresie dostgpnosci dia oséb
niepelnosprawnych?

Jezeli nie, proszg wyjasni¢ dlaczego, | okreslic,
jakie inne Srodki dowodowe dotyczace systemu
zapewniania jakosci mogq zostac przedstawione:
Jezeli odnosna dokumentacja jesl doslepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

Systemy zapewniania jakosci | normy | Odpowiedz:
zarzadzania $rodowiskowego
Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawic | [] Tak [} Nie

bl

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentacyl).

RE e oy

Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawic
zas$wiadczenia sporzadzone przez niezalezne
jednostki, poSwiadczajace speifnienie przez
wykonawce wymogow okreslonych systemow
lub norm zarzadzania $rodowiskowego?
Jezeli nie, proszg wyjasnic diaczego, | okreslic,
jakie inne Srodki dowodowe dotyczace
systemow lub norm zarzadzania
$rodowiskowego moga zostal przedstawione:
Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w

formie elektronicznej, proszg¢ wskazad:

(adres internetowy, wydajacy urzgd lub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentacii):
B )
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Cze$¢ V: Ograniczanie liczby kwalifikujgcych sie kandydatow

Wykonawca o$wiadcza, ze:

Ograniczanie liczby kandydatow Odpowiedz:

W nastgpujgcy sposob spelnia obiektywne || [...)
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, ktére
majq byc stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatow:

W przypadku gdy wymagane s3 okreslone | [] Tak [] Nie*
zaswiadczenia lub inne rodzaje dowodéw w
formie dokumentow, prosze¢ wskazaé dla
kazdego 2z nich, czy wykonawca posiada
wymagane dokumenty:
Jezell niektére z tych zadwiadczen lub rodzajow
dowodow w formie dokumentow sg dostepne w | (adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
postaci elektronicznej*, prosze wskaza¢ dla | dokiadne dane referencyjne dokumentacii):
kazdego z nich: BT PAVES ot e

Czesé VI: Oswiadczenia koricowe

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjainie oswiadcza(-fg), ze informacje podane powyzej w cze$ciach -V sg
dokladne | prawidlowe oraz 2e zostaly przedstawione z pelng $wiadomosclq konsekwencji powaznego
wprowadzenia w blad.

Nizej podpisany(-a)(-) oficjalnie os$wiadcza(-jg), 2e jest (sq) w stanie, na 2§danie i bez zwioki,
przedstawic zaswiadczenia | inne rodzaje dowodow w formie dokumentow, z wyjatkiem przypadkow, w

ktérych:

a) instytucja zamawiajgca lub podmiot zamawigjgcy ma mozliwos¢ uzyskania odpowiednich
dokumentow polwierdzajgcych bezposrednio za pomocg bezplatnej krajowej bazy danych w dowoinym
panstwie czlonkowskim*, lub

b) najpé2niej od dnia 18 kwietnia 2018 r.*®, instytucja zamawiajaca lub podmiot zamawiajacy juz posiada
odpowiedniq dokumentacsy.

Nizej podpisany(-a)(-) oficjainie wyraza(+4a) zgode na to, aby [wskazac instytucje zamawiajacg lub
podmiot zamawiajgcy okreslone w czeSci |, sekcja A] uzyskal(-a)(-o) dostep do dokumentow
potwierdzajqcych informacje, ktbre zostaly przedstawione w [wskazaé czesc/sekcje/punki(-y), ktorych
fo dotyczy] ninlejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, na potrzeby [okreslic
posigpowanie o udzielenie zamowienia: (skrécony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Proszg jasno wskazad, do kides) 2 pazycii odnosi 5 odpowleds.
MMWM.hmbm

2t

i ytucit & :
wnmwmmmmwwmmmum
- W zaleznoscl od wdrozenta w danym keaju aetykulu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24UE.
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Data, miejscowos¢ oraz — jezeli jest to wymagane lub konieczne — podpis(-y): [......]
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doswiadczenie zawodowe na Okresy zdobytego doswiadczenia
stanowisku projektanta w specjalnosci | [podac: poczgtek (dd-mm-rrrr) - koniec
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | (dd-mm-rrr)):

i

Uwaga:
Wykonawca modyfikuje powyiszy tabel¢ w zaleinosci od potrzeb i ilosci usiug wykazywanych na potwierdzenie doswiadczenia personelu
skierowanego do realizacji zamowienia, z zastrzeZeniem, 2e nie mogq zosta¢ pominigte podstawowe informacje w niej zawarte.
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w.  CDaZOWSZE, Vs [

Program Regcnalny serce Polsh Horwou Regicnanegs
Zatgcanik nr 4 do SWZ
[znak sprawy: DZP.26.18.2022]
WYKAZ 0SOB
skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego
L s Imig i ol Podstawa 2
P. cja NS Wyksztalcenie Uprawnienia, do$wiadczenie zawodowe dysponowan
1 2 3 4 5 6 7
Nr uprawnien [podac):
— posiada uprawnienia budowlane w v..utqn : o St
specjainosci instalacyjnej w zakresie = Data wydania uprawn - W
sieci, g_a_ | urzadzen formacie: dd-mm-rrrr):
elektrycznych | elektroenergetycznych Zakres uprawnien [podac: bez
Kierownik robét w ”urfgnzu.ooag budowlanymi | o -raniczen /w ograniczonym zakresie]:
ogran - %
okt _:ooo._.! 5 Specjalnosé fpodac)
zakresie sieci, = B
, | instalacji i urzadzen k_..uﬂauzsassasisgr u.sae..o...o.s
elektrycznych i ki s fobdt w specisinosci Przedmiot, nazwa zadania [podac]:
elektroenergety
h Pye instalacyjnej w zakresie sieci, instalac)i | Moc magazynu energii elektrycznej
| urzadzen elektrycznych || [podad).
elektroenergetycznych przy robotach
(Kierownik budowy) obejmujacych budowe co najmnief m nkcja, zakres czynnoséci
jednego magazynu energil elektrycznei wykonywanych przez wskazana osobg
0 pojemnosci minimum 100 kWh w ramach inwestycji [oodac}.




Progs am Pegionalery erce Polski Rurwom Reg

2 oz DGZOWST,  Eore

Zatgcznik nr 5 do SWZ
[znak sprawy: DZP.26.18.2022]

UMOWA NR .....
zawarta w Zabkach w dniu ... 2022r., pomiedzy

Mazowieckim Szpitalem Wojewédzkim Drewnica Sp. z 0.0. z siedzibg w Zabkach, 05-091
Zabki, ul. Rychlifiskiego 1, wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000349207,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 1251556511, REGON: 142256270,
reprezentowang przez ... ,

zwana dalej Zamawiajacym / Inwestorem,

............................................. Z SIUTIIR W, . oreeisssosran e raeonyransoronras LY. U
........................ wpisang do Krajowego Rejestru sadowego prowadzonego przez Sad

Rejonowy W ......cccovnvee oo Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr
................... NIP: ..., REGON: ..,

........................... przedsiebiorcg wpisanym do CEIDG, NIP ................. dziatajgcym pod
L LiL, e zsiedzibaw ............. DUV Uk avevianannsy zamieszkalym w ..... przy ul.
Tsdiiey PEOBLY v

zwanym dalej w tredci Umowy ,,Generalnym Wykonawcya"”, ,Wykonawcq”

Zamawiajacy | Wykonawca, na potrzeby Umowy, zwani s3 w dalszej jej czesci indywidualnie
«Strong”, a tacznie: ,Stronami”.

Niniejsza umowa zostala zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru
oferty Wykonawcy, po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn.
Przebudowa istniejacego przylgcza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu
robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracjg magazynu energii elekirycznej
z farmq fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0".

Przedmiot niniejszej umowy jest wspélfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI , Jako$¢ zycia”, Dziatania 6.1
JInfrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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z frdvrse  CDGZOWSZE,  Urafucrsse [

Progsam Regonalmy serce Polski Roewop Regonalnego

PREAMBUEA

Niniejszym Strony ustalaja, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie bedq mialy takie znaczenie, jakie przypisano
im ponizej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

1)

12)

Autor Programu Funkcjonaino-Uzytkowego (PFU) - nalezy przez o rozumieC Mazowiecka
Agencje Energetyczna Sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3
lok. 300, 02-362 Warszawal.

dni robocze - nalezy przez to rozumieé dni od poniedziatku do pigtku, z wylgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy,

dokumentacja powykonawcza - nalezy przez lo rozumie¢ dokumentacie projeklows z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

dokumentacja projektowa - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje, kiora zoslanie
opracowana przez Generalnego Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegblowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacjl technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
2454) wraz z decyzja o pozwoleniu na budowe, okreslong Prawie budowlanym (jezeli bedzie
wymagana, zgodnie z obowigzujacymi przepisami),

dokumentacja techniczna - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opisujacy Inwestycje, w
tym w zakresie parametréw technicznych i uzytkowych, w szczegdinodci Program
funkcjonalno-uzytkowy,

dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument zgodny z wymogami ustawy Prawo
budowlane;

harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) - nalezy przez to rozumie¢ harmonogram
okreslajacy termin wykonania, zakres | koszt poszczegblnych prac objgtych Inwestycja
sporzadzony przez Generalnego Wykonawce;

Inspektor nadzoru inwestorskiego - nalezy przez to rozumiet podmiot, kibry Swiadczy
uslugi inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie odrebnej umowy zawartej z
Zamawiajacym;

Inwestor - nalezy przez to rozumieé Zamawiajaceqo;

Inwestycja - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie prac projektowych oraz dostaw z
montazem, rozmieszczeniem | instalacia (w tym robét budowlanych | robét im
towarzyszacych) pn. Przebudowa istniejacego przytacza  elektroenergetycznego
wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.
polegajaca na wykonaniu robdt budowlanych zwigzanych z posadowieniem | integracyq
magazynu energil elekirycznej z farma fotowoltaiczng oraz z Istniejgcymi systemami poboru
energii Mazowieckiego Szpitala Wojewoddzkiego Drewnica Sp. z 0.0." wykonywanych w
ramach Programu pn. _Poprawa funkcjonalno$ci i efektywnosSci kosztowej leczenie
psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewddzkim Drewnica”,

odbiér dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ odbior dokumentaci
projektowe] wraz ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe (jezeli bedzie wymagana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami), dokonany protokotem odbioru dokumentacyi
projektowe);

odbior koricowy - nalezy przez to rozumiec odbior Inwestycji dokonany protokolem
koficowym,
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13) odbiér pogwarancyjny - nalezy przez to rozumiet odbior Inwestycji dokonany protokolem
pogwarancyjnym, po uplywie okresu gwarancii (rgkojmi);

14) oferta - nalezy przez to rozumiet oferte zlozong przez Generalnego Wykonawce w przetargu
egraniczonym na realizacie Inwestycji, wraz ze wszystkimi zatacznikami;

15) opracowania projektowe - nalezy przez to rozumie¢ wszystkie opracowania, kidrych
wykonanie stanowi przedmiot Umowy w ramach prac projektowych, zZgodnie
Z postanowieniami Umowy oraz zapisami dokumentacii technicznej;

16) pozwolenie na uzytkowanie - nalezy przez to rozumiet decyzje administracyjng, wydang
przez wiadciwy organ na zasadach | w trybie okreslonym w ustawie Prawo budowlane:

17) Prawo budowlane - nalezy przez lo rozumiet ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane,

18) Prawo energetyczne - nalezy przez to rozumieé ustawe z dnla 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne;

19) Program Funkcjonalno-Utytkowy (PFU) - nalezy przez to rozumied Program Funkcjonalno-
Uzytkowy dia Inwestycji;

20) projekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacije techniczng obejmujaca zestaw
dokumentow, opisow, zestawien i rysunkéw, wykonang zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu
budowlanego;;

21) protoko! odbioru koricowego — nalezy przez to rozumied protokdl potwierdzajacy dokonanie
odbioru koficowego, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy;

22) protoko! odbloru dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumied protokol
potwierdzajacy wykonanie oraz przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej oraz
uzyskanie | przekazanie Zamawiajacemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;

23) protoké! odbioru pogwarancyjnego - nalezy przez to rozumieé protokdl potwierdzajacy
dokonanie odbioru po okresie gwarancji i rekojmi na Inwestycje, udzielonej przez Wykonawce,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawcy;

24) sila wyisza - nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie, ktorego Strony nie mogly przewidziec,
kibremu nie mogly zapobiec, ani kidremu nie moga przeciwdzialat, a kibre uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czesci lub w calodci jego zobowiazan. Sila wyzsza obejmuje w
szczegdinosci, nastepujace zdarzenia:

— wojna, dzialania wojenne, dzialania wrogow zewnetrznych,

~ lerroryzm, rewolucja, przewrdtl wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

— skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatéw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjgtkiem tych, kidre moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce;

— kigski 2ywiolowe, jak huragan, powtdZ, trzesienie ziemi, pozar, epidemia, stan
zagrozenia epidemicznego, stan nadzwyczajny, a takze zwigzane z nimi ograniczenia,
zakazy, polecenia wydane przez wiasciwe organy na podstawie obowiazufacych
przepisow - z zasirzezeniem, 2e okolicznosci zwiazane z epidemia COVID-19 (w tym
Zwiqzane z nimi ograniczenia, zakazy, polecenia wydane przez wlasciwe organy na
podstawie obowiazujgcych przepisow) istniejace | znane na dzien zawarcia umowy nie
stanowig sity wy2szej w rozumieniu umowy,

— bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i
jeqo podwykonawcow,
inne wydarzenia losowe,

25) Spocyﬂkacja Warunkéw Zamoéwienia — nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Warunkow
Zamoéwienia (SWZ) do przetargu nieograniczonego na realizacie Inwestycii;
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26) teren budowy - nalezy przez to rozumiec teren pozostajgcy we wiadaniu Zamawiajacego,
udostepniony Wykonawcy na mocy tej Umowy | w celu realizac)i jej przedmiotu;

27) Umowa - nalezy przez to rozumie niniejszg umowe;

28) Ustawa o OZE - nalezy przez o rozumiec ustawg z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
Zrodiach energii,

29) wada - nalezy przez to rozumie¢ wady okreslone w art. 556 Kodeksu cywilnego (KC);

30) zakonczenie Inwestycji - nalezy przez to rozumiec ukonczenie przez Wykonawce catkowicie
| pod kazdym wzgledem wszystkich prac (dostaw | robét) objetych przedmiotem Umowy oraz
dokonanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego wszelkich zgloszer i uzgodnien oraz
uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego | przekazanie Zamawiajacemu
wszelkich ostatecznych i bezwarunkowych decyzji i zezwolen koniecznych do dopuszczenia
Inwestycjl do uzytkowania, uzyskanie warunkow przylaczenia instalacji magazynujacej energie
eleklryczng do operatora sieci, zarejestrowanie magazynu energii elekirycznel w krajowym
rejestrze magazynow oraz w UDT, zgloszenie zamiaru przytaczenia magazynu energii do sieci
elektroenergetyczne) lokalnemu OSD, przylaczenie magazynu do sieci zgodnie z wydanymi
warunkami przylaczenia, uzyskanie odbioru magazynu energii i przebudowanego przelacza
przez wiasciwe podmioty | organy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2. Umowe oraz wszystkie zalgczniki, stanowigce integralng jej czesé, nalezy
traktowa¢ jako wzajemnie uzupeiniajace sie | wyjasniajagce. Dia celéw
interpretacyjnych, nastepujgce dokumenty bedq uwazane, odczytywane
i interpretowane jako integralna cze$s¢ Umowy, wedlug nastepujacego

pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Program Funkcjonaino-Uzytkowy,

3) oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami,
4) inne dokumenty bedace czescia Umowy.

Jezeli zostany stwierdzone dwuznacznosci lub rozbieznosci miedzy ww.
dokumentami, to Zamawiajacy udzieli Generalnemu Wykonawcy w tym zakresie
niezbednych wyjaénien lub wyda Generalnemu Wykonawcy konieczne polecenia.

Zmiany do Umowy, jezeli wystapia, beda mialy kolejno$é¢ waznosci taky, jak
dokumenty, ktére modyfikuja.

3. Wyjasnienia Zamawiajgcego przekazane w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, stanowig integralng czes¢ Umowy.

4. Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ zaprojektowaé, wykonaé i wykonczyé
calos¢ prac (dostaw, robét budowlanych, ustug) bedacych przedmiotem Umowy
oraz usung¢ w nich wszelkie wady oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu Inwestycje w
pefnej zgodnosci z postanowieniami Umowy, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg
techniczng, przepisami Prawa budowlanego, przepisami ustawy o OZE,
przepisami Prawa energetycznego, innymi powszechnie obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi realizacji prac projektowych oraz dostaw, prac
montazowych, robét budowlanych i towarzyszacych, obowigzujgcymi normami i z
nalezyty starannosciy.
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§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie |

wykonanie Inwestycji pn. Przebudowa istniejgcego przylgcza elekiroenergetycznego

wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019

r. polegajaca na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem |

integracja magazynu energii elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi

systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewbdzkiego Drewnica Sp. z 0.0

Na przedmiot Umowy, okreslony w ust. 1, skladajq si¢ w szczegoinosci:

1) zaprojektowanie Inwestycji, w tym:

a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych [STWIORB], wykonanie
pozostatych opracowan projektowych, wskazanych w dokumentaciji technicznej
w tym projektu przytacza instalacji do sieci,

b) przeprowadzenie niezbednych procedur formaino-prawnych i uzyskanie przez
Generalnego Wykonawce Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego niezbgdnych
decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen koniecznych do wykonania Inwestycjl, w
tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (jezell bedzie
wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami),

¢) uzyskanie warunkéw przytaczenia instalacji magazynujacej energie elektryczng
do operalora sieci, zgloszenie zamiaru przylaczenia magazynu energii do sieci
elektroenergetycznej lokalnemu OSD (zgodnie z obowigzujacymi przepisami);

2) zakupienie, dostawe montaz niezbednych materiaidw i zrealizowanie dostaw oraz
zrealizowanie niezbednych robét budowlanych i instalacyjnych, w tym:

a) wykonanie montazu instalacji systemu magazynowania energii elekirycznej z
instalacji folowoltaicznej i podigczeniu jej do istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej oraz instalacji PV,

b) zakup niezbednych podzespolow, matenatow | zrealizowanie dostawy,

¢) wykonanie niezbgdnych robét budowlanych i instalacyjnych,

d) uruchomienie zabudowanych urzgdzen i wykonanych instalacii.

3) opracowanie oraz dostarczanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentac)i
powykonawczej,

4) uzyskanie przez Generalnego Wykonawcg Inwestycji wszelkich ostatecznych i
bezwarunkowych decyzji i zezwolehh oraz dokonanie zgloszen | uzgodnien
koniecznych do dopuszczenia Inwestyciji do uzytkowania (jesli dotyczy),

5) wykonanie niezbednych szkolen obstugi (personelu Inwestora);

6) zgloszenie zamiaru przylaczenia magazynu energii do sieci elektroenergetycznej
lokalnemu OSD, zarejestrowanie magazynu energil elektrycznej w krajowym
rejestrze magazyndw, przylaczenie magazynu do sieci zgodnie z wydanymi
warunkami przylaczenia, uzyskanie odbioru magazynu energii | przebudowanego
przetacza przez wiaéciwe podmioty i organy (zgodnie z obowiazujacymi
przepisami);

7) przekazanie Zamawiajacemu w peini sprawnej i zintegrowanej Inwestycji do
uzytkowania.

Zakres rzeczowy opracowarn projektowych (w tym dokumentacji projeklowej) oraz prac

objetych Inwestycja (dostaw wraz z montazem | instalacjq, w tym robot budowlanych i

robdt im towarzyszacych), o ktdrych mowa wust. 2, w tym wymagania w zakresie

6
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parametrow i wydajnosci oraz pojemno$ci magazynu energii bgdacego przedmiotem
Inwestycji, zawarty jest w dokumentacji technicznej, stanowigcej zatacznik nr 8 do SWZ
(PFU).

§ 2 TERMIN WYKONANIA INWESTYCJI

Realizacia calego przedmiotu Umowy (zdefiniowanego jako zakoriczenie Inwestycji), w
tym przekazanie Inwestorowi w peini sprawnej i kompletnej Inwestycji do uzytkowania
potwierdzone protokolem odbioru kofcowego, nastapi w terminie do dnia
31.07.2023 r.

Termin realizacji calego przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, moze ulec
przediuzeniu na zasadach okreslonych w Umowie.

§ 3 HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

Wykonawca w terminie do 1 tygodnia od dnia zawarcia Umowy bgdzie zobowigzany do
przediozenia Zamawiajacemu w formie pisemnej oraz elektronicznej (nosnik danych -
np. pendrive) harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF). HRF powinien obejmowac
cO najmniej:

1) zakres i porzadek prac, ze wskazaniem terminéw wykonania (dat kalendarzowych
rozpoczecia oraz zakonczenia) poszczegoinych elementow przedmiotu Umowy,
w tym daty rozpoczecia poszczegoinych prac (prac projektowych, dostaw i robdt),
czasu na ich wykonanie daty zakonczenia tych prac, z dokladnoscia do tygodnia;

2) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé przedmiot Umowy;

3) czas przeznaczony na uzyskanie stosownych decyzji, pozwolen i uzgodnien
niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy (wynikajacych
z Umowy oraz z powszechnie obowigzujacych przepisow),

4) okreslenie kosztéw wykonania poszczegoinych elementow przedmiotu Umowy,
ktore musza uwzgledniat rzeczywisty, rynkowy koszt wykonania danego elementu
przedmiotu Umowy. HRF powinien uwzglednia¢ dostawy, roboty i prace wynikajace
z dokumentacji technicznej, obowigzujacych przepisow lub zasad wiedzy
technicznej, jezeli sa one konieczne do prawidiowego wykonania przedmiotu
Umowy (z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia). Okreslenie kosztow
powinno uwzgledniac co najmniej nastepujace pozycje:

a)Magazyn VRFB zintegrowany z ukladem BMS i falownikiem VRFB;

b)Magazyn LFP zintegrowany z uktadem BMS i falownikiem LFP

¢)System monitoringu sterowania EMS

d)Prace budowlane i instalacyjne

e)Prace projektowe (w tym pozyskanie warunkéw przytaczenia).
Zamawiajacy zastrzega jednoczesnie, po wykonaniu dokumentacii
projektowej i odbiorze tej dokumentacji przez Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowiazek przediozenia aktualizacji i doszczegotowienia HRF w czgsci
dotyczace] okreslenia kosztéw wykonania, przy czym okreslenie kosztow
wykonania na tym etapie powinno zostat¢ sporzadzone wg zasad jak dla
kosztorysu metodg kalkulacji uproszczonej. Wykonawca ma obowigzek
przediozenia zaktualizowanego HRF w tym zakresie w terminie 7 dni od
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podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. Postanowienie ust.
2 slosuje sie;
5) harmonogram platnosci.
HRF wymaga uzyskania przez Wykonawce w terminie 7 dni liczac od dnia jego
przedlozenia, zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W przypadku braku uzgodnienia
HRF na zasadach i w terminie wskazanych w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajacy
zaslrzega sobie prawo przyjecia HRF w wersji ostatecznie ustalonej | zaakceptowanej
przez Inspeklora nadzoru inwestorskiego.
W uzasadnionych przypadkach, o ktérych mowa w Umowie, HRF moze ulec Zmianie.
Wszelkie zmiany w HRF wymagaja zatwierdzenia przez Zamawiajacego, wyrazonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku wystapienia rozbiezno$ci pomiedzy terminami realizacji prac wskazanymi
w HRF a rzeczywistym czasem wykonania prac, Wykonawca bedzie zobowigzany do
aktualizacji HRF, Kazda propozycia aktualizacji HRF wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajacego, wyrazonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W toku realizacji Umowy Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego maja
prawo zglaszania uwag do HRF, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania
Inwestycji.

§ 4 WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ... zt brutto (slownie:
e ) W tym:

1) wynagrodzenie netto w kwocie ... (stownie: 5

2) podatek VAT w kwocie ... (stownie: ...).

| jest wynagrodzeniem ryczaftowym w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.

Ustala sig, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce
podatki, wigcznie z podatkiem VAT oraz oplaty i wszystkie inne koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu Umowy, w tym wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem prac
projektowych, sporzadzeniem map, inwentaryzacji, uzyskaniem niezbednych map
| operatéw, uzyskaniem niezbednych zgéd, warunkdw, uzgodnien, decyzji i pozwolen,
wykonaniem dostaw, montazu, rozmieszczenia, instalacji, przylaczenia do sieci,
zarejestrowania magazynu energii, robotami tymczasowymi, przygotowawczymi,
porzadkowymi, zabezpieczajacymi, koszty placu i zaplecza budowy, koszty zwiazane z
odbiorami wykonanych robét, prébami, pomiarami, integracja z istniejacymi systemami
poboru energii (takze BMS), instalacjq fotowoltaiczna, koszty opracowania dokumentaciji
powykonawczej i zamiennej (jesli Wykonawca uzna ja za niezbedng), ubezpieczenia i
inne koszty wynikajace z Umowy, a takze ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacia przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie mogg by¢ podstawa
do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.
Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu Umowy jest ostateczne i nie podlega
waloryzaciji, z zastrzezeniem postanowiert Umowy.

Wynagrodzenie brutto moze ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu w kazdym czasie
obowigzywania Umowy, w szczegdinoci w sytuacji zmniejszenia umownego zakresu
obowiazkéw Wykonawcy.
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Zaplata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie platnosci
beda dokonywane w walucie poiskiej.

§ 5 WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu Umowy, bedzie wyplacana sukcesywnie na
podstawie faktur czesciowych oraz faktury koficowej, na zasadach okreslonych w
niniejszym paragrafie Umowy.

Ustala si¢ nastgpujacy podziat wynagrodzenia umownego brutto (okreslonego w § 3 ust.

1 Umowy):

1) 1 % wynagrodzenia umownego brutto — za wykonanie dokumentacji projektowej w
zakresie okreslonym w §9 ust. 6, dopelnienie wszelkich formalnosdci i czynnoéci
koniecznych do rozpoczgcia wykonania robot budowlanych i dostaw (w tym
uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe, jezeli bedzie wymagane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami), platne na podstawie faktury czesciowe] wystawionej
po przedioZzeniu Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajgcych wystapienie tych
okolicznosci (w tym podpisaniu stosownego protokotu odbioru, o ktérym mowa w §9
Umowy) oraz polwierdzeniu ich zaistnienia przez Inspekiora nadzoru
inwestorskiego;

2) 64 % wynagrodzenia umownego brutto — za sprzedaz, dostarczenie | montaz
kompletnego systemu magazynowania energii (wszystkich urzadzen, elementow i
podzespotow wchodzacych w sklad magazynu energii), ptatne na podstawie faktury
czgsciowej wystawionej po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykonania zamdwienia w tym zakresie;

3) 35 % wynagrodzenia umownego brutto — za wykonanie przedmiotu Umowy w
pozostalym zakresie, w tym za przeprowadzenie i prawidiowe zakonczenie
wszelkich prob i testow instalacji, wykonanie systemu monitoringu sterowania EMS,
wykonanie integracji z istniejgcymi systemami poboru energii oraz instalacja
fotowoltaiczng, podtaczenie do sieci, oraz przeszkolenie personelu, a takze
dopetnienie wszelkich czynnos$ci i procedur zwigzanych z dopuszczeniem Inwestycji
do uzytkowania i przekazaniem Inwestorowi instalacji magazynujacej energie do
eksploatacji, oraz dostarczeniem caloSci dokumentacji (w tym powykonawczej),
platne po podpisaniu protokotu odbioru konicowego (faktura koficowa).

Wykonawca obowigzany jest do przedstawienia faktur cze$ciowych, o ktdrych mowa

wust. 2 pkt 1 i 2, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ktéry w terminie do 5 dni

roboczych od dnia ich otrzymania, dokona kontroli ich prawidiowosci i poprawnosci, a

nastgpnie, opisane | sprawdzone, przekaze Zamawiajgcemu.

Wynagrodzenie bgdzie platne w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego prawidlowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

Za date zaplaty wynagrodzenia przyjmuje sie dzienn obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

PlatnoSci bgda dokonywane na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany

przez Wykonawce na fakturze.

Wykonawca nie moze, pod rygorem niewaznoéci, dokonaé cesji wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacja Umowy (naleznosci gléwnej oraz odsetek), bez zgody

Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej.

Za prace niewykonane, uznane jako zbgdne, wynagrodzenie nie bgdzie Wykonawcy
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przystugiwato. Celem kwalifikacji danych robdt jako zbednych, odpowiednie
zastosowanie maja postanowienia §20 Umowy.
Wykonawcy nie bedq przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia | zrzeka si¢ wyraZnie
wszystkich ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu z tytulu wszelkich
pomytek, niedokladnosci, rozbieznosci, brakéw Ilub innych wad dokumentacji
technicznej, a takze roszczern o wyplate jakichkolwiek zwigkszonych kosztéw Ilub
platnoéci w odniesieniu do wynagrodzenia za wykonanie catosci przedmiotu Umowy,
w zwiazku 2z zaistnieniem okolicznosci, o kidorych mowa w niniejszym ustgpie,
z ograniczeniem do sytuacji, gdy Wykonawca przy dolozeniu przez niego nalezytej
starannosci | przy zalozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnodci, na podstawie
dokumentéw i danych udostepnionych przez Zamawiajacego w postgpowaniu
przetargowym, mogl te pomytki, niedokltadno$ci, rozbieznosSci, braki lub inne wady
dokumentacji technicznej, dostrzec lub ustalic. Na Wykonawcy spoczywa cigzar
udowodnienia, iZ przy dolozeniu przez niego nalezytej starannos$ci iprzy zalozeniu
zawodowego charakteru jego dzialalno$ci, na podstawie dokumentdéw | danych
udostepnionych przez Zamawiajacego w postepowaniu przetargowym, nie mogt tych
pomytek, niedokladnosci, rozbieznosci, brakow Ilub innych wad dokumentacji
technicznej, dostrzec lub ustalic.

W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow,

rozliczenie Umowy w zakresie ptatno$ci czesciowej, o kidrej mowa w ust. 2 pkt 2, bedzie

nastepowato w oparciu o faklurg czeSciowg zatwierdzong przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, do kidrego zostang dolaczone nasiepujace dokumenty:

1) Kompletna lista zgloszonych podwykonawcdow i dalszych podwykonawcow (jezeli
wystepuja), biorgcych udziat w wykonaniu robét budowlanych, dostaw lub ustug w
zakresie, ktdry obejmuje wystawiona przez Wykonawce faktura - lista powinna by¢
podpisana w imieniu Wykonawcy przez kierownika budowy, na podstawie waznego,
pisemnego upowaznienia udzielonego kierownikowi budowy przez Wykonawce
(nalezy zlozy¢ wraz z dokumentami wykazujacymi umocowanie kierownika budowy i
osoby udzielajacej peinomocnictwa kierownikowi budowy w imieniu Wykonawcy),

2) Oéwiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wynagrodzen na rzecz
zgloszonych podwykonawcow lub zgloszonych dalszych podwykonawcow
wskazanych na liScie, o ktére] mowa w pkt 1 powyzej, za wykonane przez nich
prace w zakresie, ktéry obejmuje wystawiona przez Wykonawce faktura wraz z
dowodami potwierdzajacymi dokonanie zaptaty tych wynagrodzen zgloszonym
podwykonawcom lub zgloszonym dalszym podwykonawcom, w szczegolnoSci w
postaci potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp. — lub o8wiadczenie o©
wykonywaniu robot budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie, ktéry obejmuje
wystawiona przez Wykonawce faktura bez udziatu podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,

3) Oswiadczenia zgtoszonych podwykonawcow lub  zgloszonych  dalszych
podwykonawcdw o otrzymaniu wszystkich wynagrodzen naleznych do dnia ztozenia
oéwiadczenia za wykonane przez nich prace. OSwiadczenia musza by¢ podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy - do o$wiadczenia nalezy zalaczy¢ dokumenty wykazujace
umocowanie 0s6b upowaznionych do ich zlozenia;

4) Oswiadczenie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o wykonywaniu robot
budowlanych, dostaw lub ustug bez udziatu dalszych podwykonawcow.
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Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentéw dotyczacych podwykonawcoéw lub

dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w ustepie poprzedzajgcym, Zamawiajacy

jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez

Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypeinienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych

mowa w ustepie poprzedzajacym, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego

terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Wzory oSwiadczen, o ktorych mowa w ust. 10, stanowiq zataczniki nr 8, nr 9 i nr 10 do

Umowy.

W przypadku wykonywania czeéci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow,

rozliczenie koricowe Umowy, bedzie nastgpowalo z zachowaniem nastepujacych

warunkow:

1) Wykonawca wraz z fakturg koncowa ma obowigzek przediozenia Zamawiajacemu:

a) dowoddw potwierdzajacych dokonanie zaplaty wszystkich wynagrodzen
naleznych zgloszonym podwykonawcom lub zgloszonym dalszym
podwykonawcom w 2zwigzku z realizacjg przez nich robdt budowianych,
dostaw lub uslug, ktére sg przedmiotem Umowy, w szczegdinosci w postaci
potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp., lub

b) pisemnego oSwiadczenia wskazujacego na zgloszonych podwykonawcow lub
zgloszonych dalszych podwykonawcow, wobec ktérych Wykonawca zalega
z platno$éciami oraz zawierajgcego informacje o wysokoSci wymagalnego
wynagrodzenia oraz przyczynach niedokonania zaplaty.

2) Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w czeSci odpowiadajacej wysoko$ci wynagrodzefi naleznych
zgloszonym podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku
z realizacja przez nich robét budowlanych, dostaw lub ustug, kiére sg przedmiotem
Umowy, co do ktorych Wykonawca nie ziozyl dokumentow lub oSwiadczenia,
o ktérych mowa powyze] w pkt. 1, do czasu przediozenia tych dokumentdw lub
o$wiadczen. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaplaty do czasu wypednienia
przez Wykonawcg wymagan, o ktérych mowa w pkl. 1 powyzej, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

3) Zaleganie przez Wykonawce z platno$cia wynagrodzen naleznych zgloszonym
podwykonawcom lub zgloszonym dalszym podwykonawcom w zwiazku z realizacja
przez nich rob6t budowlanych, dostaw lub uslug, ktére sg przedmiotem Umowy,

uprawnia Zamawiajacego do wszczecia procedury okreslonej w § 6 Umowy.

§ 6 BEZPOSREDNIE PLATNOSCI NA RZECZ PODWYKONAWCOW

1.

Zamawiajacy dokona bezpoSredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo | ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozona Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

"
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Zamawiajacy ma obowigzek wezwania Wykonawcy do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W uwagach Wykonawca nie moze powolywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust 2,
zawierajgce szczegolowe uzasadnienie zajelego stanowiska co do zakresu i charakteru
robdt budowlanych, ustug lub dostaw realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, prawidiowosci ich wykonania oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy 0 podwykonawstwo w
zakresie majacym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na t¢ wymagaino$c.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust 2,
podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnoé¢ takiej zaptaty, lub
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwole potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadnicze)
watpliwoéci co do wysokoséci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, kiéremu platnosc
sie nalezy, lub
3) dokonaé bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem ich zadania, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$C faktura oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robot (dostaw, ustug), a Wykonawca nie zlozy w
trybie oraz w terminie okreslonym w ust. 2, uwag wykazujgcych niezasadnosc
bezposrednie] zaplaty. Bezpo$rednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
tytutu uchybienia terminowi zaplaty.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci
lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
wykaza zasadno$ci takiej platnosci.
Zamawiajacy moze dokonat bezposredniej platnodci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi i potwierdzi zasadno$¢ takiej
ptatnoSci lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, a podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej platnosci.
Podstawg platno$ci bezpoérednie] dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce
lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$c z
oryginalem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw (wykonania ustug).
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Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowat wytacznie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytulu opdZnienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce Ilub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznodci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw (ustug).
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnoSci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona | po wyczerpaniu trybu zglaszania i rozpatrywania uwag Wykonawcy, o
ktorym mowa powyzej.
Odpowiedzialnoéé Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych (dostaw, ustug) jest
ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot
budowlanych (dostaw, ustug), wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za
wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami
okreslonymi Umowa, Zamawiajgcy uzna | wyplaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wytacznie kwotg nalezng
na podstawie cen okreslonych Umowa.
W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym | Wykonawca zalgczy do wystawiane] faktury oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw potwierdzajace te okoliczno$€, cata kwota
wynikajaca z faktury zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Réwnowartosé kwoty zaplaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz
zlozonej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasniern w przypadku watpliwoéci dotyczacych dokumentéw skladanych przez
podwykonawcdw (dalszych podwykonawcéw) wraz z wnioskami o dokonanie na ich
rzecz bezposredniej zaptaty.
W przypadku speinienia przez Zamawiajacego, jako diuznika solidarnego, Swiadczenia
ztytulu wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce
bezpos$rednio na jego rzecz, Zamawiajacemu przysluguje roszczenie regresowe
w stosunku do Wykonawcy w wysokosci catosci wyplaconego podwykonawcy
wynagrodzenia, wraz z odsetkami oraz kosztami ewentualnego postgpowania
sgdowego.

§ 7 ZAMAWIAJACY

Zamawiajacy protokolamie przekaze Wykonawcy teren budowy — nie pézniej niz w

terminie 7 dni, liczac od podpisania protokotu odbioru dokumentacii projektowej. Protokot

z przekazania terenu budowy sporzadzi Inspektor nadzoru inweslorskiego, a podpiszg

go Strony biorgce udziat w przekazaniu.

Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do:

1) uzgodnienia z Wykonawca, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego,
przewidywanych terminéw na realizacje prac objetych przedmiotem Umowy, w celu
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sporzadzenia HRF, zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy,

2) udzielenia Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, w zakresie koniecznym do
realizacji przedmiotu Umowy;

3) dokonania, poprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wymaganych przez
wlaéciwe przepisy czynnoSci zwiazanych 2z przygotowaniem | dokonywaniem
odbioréw robdt zanikajacych | ulegajacych zakryciu w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie, na podstawie Kodeksu cywilnego | ustawy Prawo
budowlane;

4) zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;

5) odplatnego udostepnienia Generalnemu Wykonawcy punktu poboru wody oraz
energii elektrycznej, wylacznie w niezbednym zakresie na potrzeby realizacji
Inwestycji, wg wskazan podlicznikéw. W tym celu Generalny Wykonawca, w
terminie do 5 dni od przekazania terenu budowy, ma obowigzek zamontowania
podiicznikéw energii elektrycznej oraz wody. W przypadku braku zamontowania
podlicznikow w tym terminie, Generalny Wykonawca zostanie obciazony
zryczaltowang opfatg za udostgpnienie tych mediow w wysokosci 100,00 zt brutto za
jeden dzien.

Zamawiajgcego na terenie budowy reprezentuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 8 WYKONAWCA

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie i zgodnie

z dokumentacjg stanowigca integraing cze$¢ Umowy, a takze zgodnie z wymaganiami

Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami oraz do

oddania Inwestycji Zamawiajacemu w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wszystkich wad wyslepujacych

w przedmiocie Umowy, w okresie umownej odpowiedzialno$ci za wady oraz w okresie

rekojmi za wady fizyczne.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz Zamawiajacego zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi

postanowieniami Umowy.

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy:

1) dostarczy Zamawiajgcemu o$wiadczenie o przyjeciu obowiazkéw przez kierownika
budowy oraz kierownikéw robét branzowych, zgodnie z ustawa Prawo budowlane:

2) dostarczy Zamawiajgcemu wykaz osob, ktére beda peinity nadzér autorski w toku
realizacji robot budowlanych, dostaw, prac montazowych i przytaczeniowych, o
ktorym mowa w ust, 22-23;

3) uzyska akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego dia opracowanego planu
BIOZ (jezeli jego sporzadzenie bedzie wymagane zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami),

- pod rygorem odmowy przez Zamawiajqcego przekazania terenu budowy z winy

Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas

wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za niewykonanie badz

nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnoéé
odszkodowawcza.
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Wykonawca ma obowiazek realizacji przedmiotu Umowy w sposdb zapewniajacy
przestrzeganie przepisbw 2z zakresu ochrony $rodowiska naturainego. Za
nieprzestrzeganie tego obowiazku Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$c
odszkodowawcza.

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnoé¢ i na wiasny koszt w zakresie realizowanych

robot, jest zobowigzany podejmowac wszelkie Srodki zapobiegawcze wymagane

zasadami wiedzy technicznej oraz aktualnymi okolicznosciami, aby:

1) zabezpieczy¢ nieruchomosci, drogi i inne budowle oraz urzadzenia sasiadujgce
z terenem budowy przed jakimikolwiek oddziatywaniami wynikajgcymi z dziatanh lub
zaniechan Wykonawcy, w tym w szczegdino$ci przed hatasem, kurzem, blotem,
wibracjami oraz uszkodzeniami,

2) zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem elementy istniejgce] infrastruktury, a w razie ich
uszkodzenia, obowiazkiem Wykonawcy bedzie niezwloczne wykonanie na swoj
koszt wszelkich uzasadnionych dziatah majacych na celu zapobiegnigcie
wystapieniu lub zmniejszenie szkdd wyniklych z uszkodzen oraz wykonanie napraw,
w tym usuniecie skutkéw uszkodzen, na wiasny koszt.

Kazdorazowo Wykonawca, z co najmniej 7-dniowym uprzedzeniem, ma obowigzek
poinformowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach, ktérych podjgcie
moze spowodowaé utrudnienia dla funkcjonowania obiektow 2znajdujgcych sie na
nieruchomoéci Inwestora lub dla dziatalno$ci prowadzone| przez Zamawiajgcego, takich
jak w szczegOinoéci: przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediow,
transporty ponadgabarytowe.

Wykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania przepisow | zasad w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow przeciwpozarowych przez swoj personel

oraz swoich podwykonawcow $wiadczacych prace na terenie Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji wnioskow | uwag Zamawiajgcego oraz

Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie speinienia innych wymagan dot. bhp i

ppoz., gdyby takie powstaly w trakcie wspotpracy Stron.

Kierownik budowy Wykonawcy bedzie jednoczesnie koordynatorem ds. BHP zgodnie

z art. 208 Kodeksu Pracy. Koordynator ds. BHP, przed przystapieniem do realizacji rob6t

budowlanych, okre$li na piémie zasady wspoldziatania w przypadku wystapienia

zagrozen dla zycia | zdrowia pracownikéw Wykonawcy i 0s6b trzecich oraz przedstawi
je Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Poza innymi obowiazkami, wynikajgcymi z treéci Umowy, do obowigzkéw Wykonawcy

nalezy:

1) zagospodarowanie terenu budowy na wlasny koszt;

2) ogrodzenie terenu budowy | zabezpieczenie Inwestycji przed osobami
nieupowaznionymi;

3) organizacja placu budowy z wydzieleniem zaplecza socjalnego dia pracownikow
oraz miejsca gromadzenia materialdw budowlanych i sprze¢tu;

4) peina obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy,;

5) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie robot, w szczegolnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

6) ponoszenie odpowiedzialnoéci cywilnej za wszystkie prowadzone prace, zwigzane
z realizacja przedmiotu Umowy;

7) zabezpieczenie | oznakowanie prowadzonych robdt, dbanie o stan techniczny
i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji Umowy:,
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8) utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych przez siebie robot;

9) utrzymanie terenu prowadzenia robdt w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbgdnych materialow, odpadoéw, $mieci
itp.;

10) bezwzgledne utrzymywanie czysto$ci na drogach dojazdowych do terenu budowy
oraz porzadku w obrgbie prowadzonych robét przez caly czas realizacji Inwestycji,
w tym (na wiasny koszt i we wlasnym zakresie) - niezwloczne naprawianie
wszelkich szkod, jakich Wykonawca dokona na drogach i chodnikach prowadzacych
| znajdujgcych si¢ na terenie budowy, a kiére nastapily w zwigzku z wykonaniem
Umowy;

11) przeprowadzenie odpowiednich badan, préb, sprawdzen, przegladow i pomiardw,
w zakresie okreslonym w dokumentacii technicznej;

12) zapewnienie udzialu swojego przedstawiciela w odbiorach przedmiotu Umowy,
0 ktorych mowa szczegdlowo w § 15 Umowy;

13) niezwloczne  powiadomienie Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego o wszelkich wypadkach na terenie budowy, a takze o wszelkich
szkodach powstatych w majatku Zamawiajgcego;

14) dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen w pracach wykonanych w toku
realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzié na biezaco | przechowywaé nastepujace

dokumenty, w szczegdbinosci:

1) dziennik budowy wraz z dokumentacja techniczng i projeklows;

2) protokoty odbiordw robét;

3) dokumentacje z przeprowadzonych badan | pomiaréw:

4) dokumentacje zwigzang z przylaczeniem magazynu energii do sieci;

5) dokumentacje powykonawcza;

6) HRF.

W toku realizacji Inwestycji Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego maja

prawo ZzZleci¢ podmiotom zewnetrznym przeprowadzenie badan oraz pomiarow

wykonanych prac. Jezeli uzyskane na tej podstawie wyniki nie potwierdza osiggniecia
parametréw wymaganych zgodnie z dokumentacja techniczng Ilub dokumentacjg
projektowa, Wykonawca bedzie mial obowiazek zwrotu poniesionych przez

Zamawiajacego kosztow przeprowadzenia tych badan i pomiaréw.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé na kazdorazowe Zadanie Zamawiajacego

dokumenty potwierdzajace, ze:

1) wszyslkie stosowane urzadzenia | sprzet badawczy - shuzace do kontroli jakosci
prac (robot | dostaw), posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane | odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan;

2) sprzet i narzedzia niezbedne do prowadzenia prac, posiadajg stosowne atesty i
swiadectwa, a obstugujace je osoby posiadaja wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca o$wiadcza, Ze przed zawarciem Umowy i przy zachowaniu nalezytej

starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzone| przez siebie

dziatalno$ci, zapoznal sie z dokumentacja techniczng i uznaje | za kompletna,
prawidlowo sporzadzong (Y. nie posiadajaca zadnych wad uniemozliwiajacych lub
utrudniajgcych terminowe wykonanie Umowy) | wystarczajaca do realizacji przedmiotu

Umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbgdnych zgéd administracyjnych,
pozwolen, zezwolen, opinii, uzgodnienn | decyzji wymaganych obowigzujacymi
przepisami prawa, koniecznych do prawidlowego i terminowego wykonywania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegéinoci (dzialajac na podstawie stosownych
petnomocnictw udzielonych przez Zamawiajacego):

1) wystapi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego ostateczng decyzja o pozwoleniu na
budowe (jezeli bedzie wymagana zgodnie z obowigzujacymi przepisami);

2) wystapi i uzyska w Imieniu Zamawiajacego warunki przytaczenia instalacji
magazynujacej energie elekiryczng do operatora sieci zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, a takze wykona oraz uzyska zatwierdzenie (uzgodnienie) dokumentaciji
wykonawczej w zakresie przytaczenia instalacji do sieci przez operatora sieci, a
takze wykonana wszelkie czynnodci do zawarcia umowy o przytaczenie magazynu
energii do sieci | doprowadzi do zawarcia tej umowy przez Zamawiajacego, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami;

3) wystapi | uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie decyzje | zezwolenia oraz
dokonana zgloszen i uzgodnien, koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do
uzytkowania | przekazania Inwestorowi w stanie gotowym do eksploatacji, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca, ma obowigzek uczestniczenia w radach technicznych z udzialem

przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych

zaproszonych osob, celem omawiania biezacych spraw dotyczacych wykonania i

zaawansowania prac objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca ma obowiazek zapewnienia Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego oraz wszystkim innym upowaznionym osobom, jak tez innym

uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy | do kazdego miejsca,
gdzie prace w zwigzku z Umowa bgda wykonywane.

. W toku realizacji Umowy Wykonawca zobowiazuje sie do skladania Zamawiajgcemu, na

jego 23danie, pisemnych raportdw z przebiegu prac objetych przedmiotem Umowy.
Raport powinien zawiera¢ co najmniej zaawansowanie prac w odniesieniu do HRF,
wykaz zdarzen losowych, dokumentacije fotograficzna, kopie dziennika budowy za okres
objety raportem, wykaz zagrozen dla terminowego wykonania Inwestycji wraz z
propozycjami ich usunigcia, liste zatrudnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
w okresie objetym raportem podwykonawcow, oéwiadczenia podwykonawcéw o
niezaleganiu Wykonawcy z wymagalnymi ptatnosciami oraz oswiadczenie Wykonawcy o
kompletnosci tej listy podwykonawcéw, a takze inne informacije wskazane przez
Zamawiajacego. Raport powinien zosta¢ zlozony Zamawiajacemu w wyznaczonym
przez niego terminie, nie krotszym niz 5 dni roboczych.
Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie dostawy, roboty budowlane
i uslugi konieczne oraz wymagane pod wzglgdem technicznym, technologicznym
i prawnym, dla uzyskania kompletnosci realizacji Inwestycji.
Wykonawca w toku realizacji robot budowlanych ma obowiazek zapewnienia nadzoru
autorskiego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Koszt sprawowania nadzoru
autorskiego zostal uwzgledniony w kwocie wynagrodzenia ryczattowego. Nadzoér
autorski obejmuje w szczegoinosci:
1) stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodno$ci realizacji prac
z dokumentacja projektowa,
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2) weryfikacje zgodnosci rozwigzan technicznych, materiatowych | uzytkowych w toku
wykonywania robét budowlanych z dokumentacia projektowa,

3) wyjaénianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projeklowej i zawartych w niej
rozwigzan, na kazdorazowe zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

4) udziat w radach technicznych oraz odbiorach, na zadanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowiazek sporzadzenia oraz przekazania Zamawiajgcemu, w formie
pisemnej, wykazu osob, kiére beda peinily nadzér autorski zgodnie z usigpem
poprzedzajacym, przed przekazaniem terenu budowy.
W przypadku braku spetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 5,
ust. 6, ust. 7, ust. 9, ust. 10 oraz ust. 12 pkt 2, 7 - 11 i 14, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zlecenia ich realizacji przez podmiot trzeci, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca jest uprawniony do ingerencji w istniejace u Zamawiajgcego systemy
informatyczne (w tym system BMS) jedynie w zakresie niezbgdnym do wykonania
przedmiotu Umowy (wykonania rozbudowy tych systemdw i ich integracji z systemami
istniejacymi, zgodnie z dokumentacia techniczng), w sposdb uwzgledniajacy warunki
gwarancji na te systemy udzielone Zamawiajgcemu oraz prawa autorskie do tych
systemow, a takze zapewniajacy zachowanie gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu na
te systemy. W tym zakresie, Wykonawca ponosi peing odpowiedzialinosc
odszkodowawcza wzgledem Zamawiajgcego, a takze osoéb trzecich, ktorych prawa
zostaty przez Wykonawcg naruszone.

§ 9 PRACE PROJEKTOWE

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia opracowan projeklowych, w tym
dokumentacji projektowej, zgodnie z Umowa, wymaganiami Zamawiajgcego
i powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, w zakresie wynikajacym 2z
dokumentacji technicznej. W pierwszej kolejnosci Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajacemu Koncepdji projektowej na caly zakres prac projektowych
(zawierajacej schematy wraz z ogéinym opisem dziatania oraz rysunki z planowang
lokalizacja urzadzen) oraz uzyskat¢ akceptacje Zamawiajacego dla tej Koncepcii (w tym
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wprowadzenia zmian w Koncepcji wskazanych przez
Zamawiajacego).

Wykonawca zobowiazany jest na whasny koszt wykonaC wszelkiego rodzaju pomiary,
mapy, inwentaryzacje oraz inne czynnosci i dokumenty, a takze uzyska¢ wszelkie
dokumenty i decyzje, w tym decyzje administracyjne, opinie, uzgodnienia, zgody,
ekspertyzy, badania, operaty, mapy, ktére zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa okaza si¢ niezbedne do wykonania przez niego dokumentacii
projektowej i uzyskania pozwolenia na budowe (jezeli bedzie wymaga zgodnie z
obowigzujacymi przepisami), a takze uzyskania warunkéw przylaczenia magazynu
energii do sieci oraz wykonania dokumentacji wykonawczej przytaczenia magazynu do
sieci oraz do instalacji fotowoltaiczne;.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia i zgodnie z najnowszg wiedza techniczng.

Opracowania projektowe powinny w szczegdinoSci uwzgledniaC wymagania
Zamawiajacego odnosnie wlasciwosci i parametréw funkcjonalno-uzytkowych Inwestyci
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wskazanych w dokumentacji technicznej, przy jednoczesnym zapewnieniu jej

kompletnosci, celowodci i funkcjonalnoéci dia Zamawiajacego. Ponadto czgsci opisowe

wszystkich opracowan projektowych przekazywanych Zamawiajagcemu w formie
elektronicznej, winny zostaé zapisane w formacie kompatybilnym MS Word, a obliczenia
ilosci podstawowych robét w formacie kompatybilnym z MS Excel.

Opracowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa musi zosta¢ sporzadzona z

zachowaniem wymogéw wynikajacych z ustawy Prawo zamodwien publicznych (art. 99

i n, ustawy Prawo zaméwien publicznych), tj. z zachowaniem wymagan okreslonych w

ust. 6 ponizej.

Przy opisywaniu rozwiazan projektowych Wykonawca nie bedzie wskazywat znakoéw

towarowych, patentdow lub pochodzenia, Zrodla lub szczegdinego procesu, ktory

charakteryzuje produkty lub uslugi dostarczane przez konkretnego wykonawcg, chyba

Zze nie jest mozliwe opisanie urzadzenia lub materialu w wyslarczajaco precyzyjny |

zrozumiaty sposéb. W takim wypadku we wszelkich dokumentach skladajgcych si¢ na

wykonang Dokumentacje, w kazdym takim przypadku nalezy zawrzeé okreslenie Jub
robwnowazny”. Wykonawca jest obowigzany do sporzadzenia i przediozenia

Zamawiajacemu wraz z Dokumentacjq zestawienia wszystkich uzytych nazw produktu,

znakdw towarowych, patentdéw lub pochodzenia z dokladnym opisem wymaganych

parametrow, opisujacych warunki rownowaznos$ci (1. kryteria stosowane w celu oceny
robwnowaznosci), a takze ze szczegdlowym uzasadnieniem wykazujgcym, Ze nie jest
mozliwe opisanie urzadzenia lub materialu wyslarczajgco precyzyjny | zrozumiaty
sposdb, Jezeli w Dokumentacji nie zostaly uzyte nazwy handlowe, znaki towarowe,

patenty lub pochodzenia, Wykonawca jest zobowigzany do zioZenia wraz z

Dokumenlacja stosownego oSwiadczenia potwierdzajacego w tym zakresie.

Jezeli na skutek sporzadzenia dokumentacji projektowej z naruszeniem ust. 5 lub 6

Zamawiajacy dozna jakiejkolwiek szkody (np. w postaci korekty dofinansowania, kary

finansowej), Wykonawca zobowigzuje sie do jej pelnego naprawienia, w szczegdlnosci

zaplaci Zamawiajacemu odszkodowanie w wysokosci odpowiadajgcej kwocie
wynikajgcej z nalozonej korekty lub kary finansowej.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania | przekazywania Zamawiajgcemu:

1) projektu budowlanego, w formie papierowej (dokument oprawiony w okladke
formatu A-4, w sposob uniemozliwiajgcy zdekompletowanie - ilo§¢ egzemplarzy: 4)
oraz w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zosta¢ zapisane w formacie pdf
oraz dwg);

2) projektéw wykonawczych, w formie papierowej (dokument oprawiony w okfadke
formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie - lloS8¢ egzemplarzy: 4)
oraz w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zosta¢ zapisane w formacie pdf
oraz dwg);

3) przedmiaréw robét, w formie papierowej (dokument oprawiony w okladke formatu A-
4, w sposob uniemozliwiajacy zdekompletowanie - oS¢ egzemplarzy: 4) oraz
w formacie cyfrowym;

4) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB),
w formie papierowej (dokument oprawiony w okladke formatu A-4, w sposob
uniemozliwiajacy zdekompletowanie - iloS¢ egzemplarzy: 4) oraz w formacie
cyfrowym;

5) pozostatych opracowan projektowych wskazanych w dokumentacji technicznej
(w szczegbinosci: dokumentacji konieczne] do uzyskania warunkow przytgczenia
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magazynu energii do sieci oraz dokumentacji wykonawczej dotyczacej przytaczenia
instalacji do sieci, oraz warunki przylaczenia magazynu energii do sieci) w formie
papierowej (dokument oprawiony w okladke formatu A-4, w sposéb
uniemozliwiajacy zdekompletowanie - ilo§¢ egzemplarzy: 4) oraz w formacie
cyfrowym;
- sukcesywnie, w miarg ich wykonywania, celem sprawdzenia ich 2zgodnosci
Z wymogami Zamawiajgcego, zaopiniowania oraz akceplacji.
Okolicznos¢ przekazania kazdego opracowania projektowego, zgodnie z ustepem
poprzedzajacym, zostanie potwierdzona odrgbnym protokolem przekazania
dokumentaciji podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron. Przy czynnoéci
przekazania Zamawiajacy nie jest obowiazany dokonywaé sprawdzenia jakosci
merytoryczne] przekazanej dokumentacji. Miejscem przekazania opracowan
projektowych jest siedziba Zamawiajacego.
Zamawiajacy zajmie stanowisko co do tresci kazdego przedlozonego opracowania
projektowego w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego przekazania przez
Wykonawcg. W razie wniesienia przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego uwag dotyczacych treéci danego opracowania projektowego, w
szczegoinosci polegajacych na niezgodnosci jego treéci z wymaganiami Zamawiajacego
lub braku stosownych dokumentéw, Wykonawca bedzie zobowigzany do ponownego
przedlozenia tego opracowania projektowego w zakreslonym przez Zamawiajacego
terminie, nie krétszym niz 5 dni oraz nie dluzszym niz 2 tygodnie od dnia przekazania
Wykonawcy uwag Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym
przypadku, regulacje ust. 8 i 9 stosuje sie.
Wraz z dokumentacia projektowq pisemne oS$wiadczeniem Wykonawcy, ze
dokumentacja projeklowa zostala wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujacymi
przepisami oraz ze jest kompletna i wystarczajaca do wykonania rob6t budowlanych |
pozostalych objetych Inwestycjq, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru
dokumentacii projektowej podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron.
Podpisanie protokotu odbioru dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnoéci za jakosc¢ tej dokumentadji.
Dokumentacja powykonawcza powinna byé opracowana przez Wykonawce
i przekazana Zamawiajacemu w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke
formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajacy zdekompletowanie - iloéé egzemplarzy: 4) oraz
w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zostaé zapisane w formacie pdf oraz
dwg).

§ 10 PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca zobowiazuje sie przenie$¢ na Zamawiajgcego (w ramach wynagrodzenia

okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy) autorskie prawa majatkowe do wszystkich opracowan

projektowych, ktore zostang wykonane w ramach realizacji przedmiotu Umowy, na
nastepujacych polach eksploatacii:

1) wykorzystanie opracowan w calosci lub czesci w celu realizacji Inwestycji,

2) wykorzystanie opracowan w calo$ci lub w czeéci w celu przygotowania |
przeprowadzenia posigpowan o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje
Inwestycji, w catoéci lub etapami (w tym publikacji opracowar zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamoéwier publicznych),

20



i QDGZOWSTE,  Uarrse [

Program Reglonalny serce Polski Rozwoss Reglonaloego

.
et

3) utrwalenie oraz zwielokrotnianie opracowan na wszelkich znanych w chwili zawarcia
Umowy noénikach danych i za pomocg wszelkich technik znanych w chwili zawarcia
Umowy;

4) wprowadzenie do obrotu oryginatu lub egzemplarzy opracowan w dowolnej formie
bez jakichkolwiek ograniczen;

5) wprowadzenie do pamigci komputera;

6) wprowadzenie do | rozpowszechnianie za pos$rednictwem sieci komputerowych;

7) najem i uZyczanie,

8) publiczne wykonywanie, wySwietlanie i odtwarzanie, publiczne udostepnianie
opracowan w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niej dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym;

9) publikowanie w formie broszur, wydawnictw, ulotek i folderow, oraz innego rodzaju
prezentacje branzowe.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do majgcych powstaé opracowan
projektowych nastapi w dniu ich odbioru przez Zamawiajacego, potwierdzonego
stosownym protokotem odbioru zgodnie z §9.
Przeniesie autorskich praw majatkowych obejmuje réwniez zezwolenie na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego oraz upowaznienie Zamawiajacego do zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych przez osoby trzecie.
Wykonawca zobowiazuje sie¢ wzgledem Zamawiajacego, w sposob nieodwotalny oraz
bezterminowy, do niewykonywania autorskich praw osobistych do sporzadzonych
opracowan projektowych (chyba ze zostanie w tym zakresie upowazniony przez
Zamawiajacego, w ramach sprawowania przez Wykonawcg nadzoru autorskiego
zgodnie z postanowieniami Umowy) oraz upowaznia Zamawiajacego, w sposbdb
nieodwotaliny oraz bezterminowy, do wykonywania przystugujgcych mu autorskich praw
osobistych do sporzadzonych opracowan projektowych. Zobowigzanie oraz
upowaznienie, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, obejmuje wszelkie autorskie
prawa osobiste przystugujace Wykonawcy, w szczegdlinosci prawo do dokonywania
zmian w opracowaniach projektowych.

§ 11 MATERIALY

Generalny Wykonawca zapewnia wszelkie wyroby, materiaty i urzadzenia konieczne do
realizacji Inwestycji, we wiasnym zakresie | na wlasny koszt.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania podczas realizacii robét objetych Umowa
wylacznie wyrobéw i materialéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
w szczegoblnoéci zgodnie z ustawa Prawo budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych,
jak réwniez posiadajacych atesty higieniczne.

Wszystkie materialy i urzadzenia, jakie Wykonawca zamierza wykorzystac do realizacji
Inwestycji, zostana przedstawione do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego co
najmniej na 7 dni przed ich uzyciem, a ich zabudowanie nastapi wytacznie po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wzor karty zatwierdzenia
materialowego, stanowi zatacznik nr 7 do Umowy.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, jezeli Wykonawca zamierza zastosowac
materialy lub urzadzenia zamiennie, Y. inne niz okreslone w dokumentacii projektowej,
poinformuje o tym zamiarze i uzyska pisemna zgode Inspektora nadzoru inwestorskiego
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przynajmniej na 7 dni przed ich uzyciem lub wczesniej, jezeli zastosowanie takiego

materiatu lub urzadzenia wymaga przeprowadzenia stosownych badan.

Kazdy rodzaj prac wykonanych z uzyciem materialéw lub urzadzen, ktére nie zostaly

sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie

wykonany na wlasne ryzyko Wykonawcy, wiacznie z uznaniem zrealizowanych robot za

wadliwe | brakiem zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego z tego tytulu.

Wykonawca ma obowiazek przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego:

1) stosownych atestéw i gwarancji udzielonych przez dostawcéw materialdw oraz
atestow higienicznych;

2) certyfikatow na znak bezpieczenstwa, $wiadectw oceny zgodnosci | aprobat
technicznych, speiniajacych wymagania ustawy Prawo budowlane, ustawy
0 wyrobach budowlanych oraz przepiséw dot. oceny Zgodnosci,

§ 12 PERSONEL

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu Umowy oséb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, wiedze oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach i w odpowiednim zakresie,
jezeli beda tego wymagaly obowiazujace przepisy. W szczegbino$ci Wykonawca ma
obowigzek realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy Zespolu osob sktadajacego sie co

najmniej z:

1) kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych | elektroenergetycznych,

2) projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

Do wykonywania funkcji wymienionych w ust. 1 Wykonawca ma obowigzek

Zaangazowania personelu wymienionego w Wykazie o0séb ziozonym w toku

posigpowania o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia. Z zastrzezeniem ust. 3,

zmiana oséb wskazanych w Wykazie oséb jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemna

zgoda Zamawiajacego i nie stanowi zmiany Umowy, wg nastepujacych zasad:

1) Wykonawca przediozy Zamawiajacemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany
personelu, zawierajacy co najmniej uzasadnienie meryloryczne proponowane)
zmiany oraz informacje o kwalifikacjach i do$wiadczeniu personelu,

2) Do kazdego wniosku o zmiane personelu, Wykonawca ma obowigzek przediozyé
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie uprawnien budowlanych
proponowanego personeiu oraz poSwiadczone za zgodno$é z oryginalem kopie
dokumentéw potwierdzajacych przynaleznosé do wiasciwej Izby Budowlanej;

3) Zamawiajacy wyrazi zgode na kazde proponowane zastapienie podstawowego
personelu jedynie wtedy, kiedy odnoéne uprawnienia, kwalifikacje | doswiadczenie
proponowanego personelu bgda co najmniej takie same lub wyzsze niz wymagane
w SWZ;

4) Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zajecia stanowiska w przedmiocie wniosku
Wykonawcy dotyczacego zmiany personelu, w terminie do 7 dni roboczych od
otrzymania kompletnego wniosku Wykonawcy.

Jezeli z przyczyn obiektywnych (choroba, $mieré, zdarzenia losowe) lub innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe peinienie funkcji przez osobe

wskazang w Wykazie os6b (lub osobe zaakceptowang przez Zamawiajacego zgodnie z
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ust. 2), Wykonawca ma obowiazek niezwlocznego wskazania osoby posiadajace|
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje | doSwiadczenie, kibra bedzie tymczasowo petnic
obowigzki tej osoby, do czasu ustania przyczyny powodujgcej brak mozliwosci petnienia
funkciji (jezeli przyczyna ma charakter przejSciowy) lub zastapienia tej osoby zgodnie z
procedurg opisang w ust. 2, nie diuzej jednakze niz przez 10 dni.

Na zgdanie Zamawiajacego, w przypadku stwierdzenia, iz osoba zaangazowana do
pelnienia funkcji wskazanych w ust. 1, nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje swoje
obowiazki, Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego (nie pozniej niz w terminie 7 dni)
zastgpienia tej osoby zgodnie z procedurg wskazana w ust. 2.

Jezeli Wykonawca bedzie realizowal roboty budowlane bez wymaganego personelu do
kierowania robotami budowlanymi 2zgodnie 2z obowiqzujgcymi przepisami
| postanowieniami Umowy, Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inweslorskiego maja
prawo wstrzymania realizacji robdt w odpowiednim zakresie. Kazdorazowa przerwa w
realizacji prac, o kiérej mowa w zdaniu poprzedzajagcym, nie stanowi podstawy do
zmiany terminu wykonania Inwestycji okreslonego w § 2 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest aktualizowaé (przediuzaé) terminy obowigzywania
dokumentow, takich jak zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Budowlanej i umowy
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej, nie pézniej niz na 5 dni przed uplywem ich
waznosci oraz w tym terminie przedstawia¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce
speinienie tego obowiazku.

Wykonawca zobowiqzuje sie, ze jego pracownicy S$wiadczacy prace na terenie
Zamawiajacego beda wyposazeni w jednolite i estetyczne ubrania | obuwie robocze
speiniajgce wymagania Polskich Norm oraz w $rodki ochron indywidualnych adekwatne
do wystepujacych zagrozen i speiniajgce wymagania dotyczace oceny zgodnosSci,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

Wykonawca zobowigzuje sie, Ze jego pracownicy przed rozpoczeciem pracy na terenie
Zamawiajgcego, zostang zapoznani z zagrozeniami dla zdrowia i 2Zycia wystepujacymi
u Zamawiajacego w zakresie zagrozen mogacych mie¢ wplyw na pracownikow
Wykonawcy.

§ 13 UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie pézniej niz
do dnia poprzedzajgcego dzien zawarcia niniejszej Umowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy
oraz do terminowego oplacania naleznych skladek ubezpieczeniowych, w zakresie
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dziatalnoéci gospodarczej, obejmujacego swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby lrzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia oséb
trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac, w tym prac projektowych (szkody
spowodowane blgdami projeklowymi) objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 2.000.000,00 z, na jedno | wszystkie zdarzenia.

Kopie dokumentow potwierdzajacych posiadanie wymaganego ubezpieczenia, o ktérym
mowa w usl. 1, oraz optacenie wymagalnych skladek, zostaly przediozone przez
Wykonawce przed podpisaniem Umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowaé (przediuzyC) termin obowigzywania
dokumentdw, o ktérych mowa ust. 2, nie poZniej niz na 5 dni przed uptywem terminu ich
waznosci, wraz z jednoczesnym przedstawieniem Zamawiajgcemu, w tym terminie,
stosownych dokumentow potwierdzajacych speinienie tego obowiazku oraz zaplate
przez Wykonawce wymagainych skiadek.

W przypadku braku dokonania aktualizacji (przedtuzenia) ubezpieczenia lub braku
przedlozenia dokumentéw potwierdzajacych dokonanie aklualizacji (przediuzenia)
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 3, Zamawiajacy ma prawo do zawarcia
stosownej umowy ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 w imieniu | na rzecz
Wykonawcy oraz potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich
poniesionych z tego tytulu kosztow.

Wykonawca nie moze dokonywat jakichkolwiek zmian w warunkach ubezpieczenia,
o ktérych mowa w ust. 1, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci,

§ 14 PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie lub / i przy pomocy podwykonawcow®,
w nastepujacych zakresach: (*niepotrzebne skreslic)

Ip.

przedmiot Umowy - zakres:

1)

2)

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna w szczegolnoSci

speiniac ponizsze wymagania:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — dostawy, ustugi lub roboty
budowianej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze byC wylgcznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, kiére Scisle odpowiadajq czesci
zamowienia okre$lonego umowa zawarty pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

3) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy pomigdzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca, kiérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac w czgsciach,
na podstawie odbiordw czesciowych robdt wykonanych przez podwykonawcg lub
dalszego podwykonawce:

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zostaC okreélone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym, a Wykonawca | powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym szczegotowo w dokumentacji technicznej (w
tym projektowej), SWZ, powszechnie obowiazujacych przepisach prawa oraz
dodatkowo odpowiada¢ standardom zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy,
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5) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ krotszy od okresu
odpowiedzialnoéci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

6) termin wykonania robot budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie
moze byé pdZniejszy niz termin wykonania tych robot budowlanych wynikajgcy
z umowy zawartej migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

7) umowa musi zapewnia, na kazdorazowe wezwanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego, udzial podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy w odbiorze robdt budowlanych lub dostaw wykonywanych na
podstawie umowy o podwykonawstwo, przeprowadzanym przez Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

8) podwykonawca lub dalszy podwykonawca beda zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na jego zadanie | w
zakreSlonym przez niego terminie, dokumentéw, o$wiadczen | wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo;

9) umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujacych prawa i
obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa |
obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

10) wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie prac objetych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie za wykonanie tych prac
nalezne Wykonawcy na podstawie Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacii jej projektu

przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizac)i przez podwykonawce moze

nastapi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za dzialanie podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow dotyczace przedmiotu Umowy.,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu, 2za

posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie podzniej niz na 14 dni przed jej

zawarciem, projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu

i ilodci robdt i ich wycena, oraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robot,

kibre maja by¢ realizowane na podstawie umowy © podwykonawstwo lub ze

wskazaniem tej czesci dokumentacjl, przy czym podwykonawca Ilub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O

podwykonawstwo o treéci zgodnej z projekltem umowy. Za dzien przedioZzenia projektu

umowy lub projektu jej zmian, przyjmuje si¢ dzien przekazania odpowiedniego,
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kompletnego projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wraz z powyzszymi
dokumentami Wykonawca sklada pisemng informacje, w ktérej zobowiazany jest
wykazaé, 2e przedstawiona umowa lub jej zmiana w zakresie robét, ilosci robét do
wykonania oraz wynagrodzenia nie przekracza zakresu, llo§ci iwynagrodzenia
wynikajacych z Umowy pomiedzy Zamawiajacym | Wykonawca.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy
na podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane lub projektu jej zmian nie
zglosi zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci, uwaza sie, 2e
zaakceptowat projekt umowy lub wprowadzenie zmian do projektu umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmiane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy
na podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do tej umowy i do jej zmian, uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy | wprowadzenie zmian.

Zamawiajacy zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy na podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane lub zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy
w przypadku, gdy projekt umowy lub umowa nie spelnia wymagan okreélonych w SWZ,
jak i w tredci Umowy.

W celu weryfikacji, czy umowa (lub jej projekt) z podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg, speinia wymogi okreslone w niniejszym paragrafie, Wykonawca (na
zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego | w zakresie przez nich
okreslonym) ma obowigzek przediozy¢ dodatkowe wyjasnienia dotyczace danej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poéwiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub
kopig zmiany tej umowy, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci Umowy. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umdw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zilotych. podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, przedkiada po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie takiej
umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okre$lony w ust. 2 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce | wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej.

Do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 2 - 13
stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca
podal nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych
w roboty budowlane Ilub ustugi, jezeli s3 juz znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdZniejszym okresie zamierza
powierzyC realizacje rob6t budowlanych lub ustug.
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Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy badZz powierzenie przez

Wykonawce realizacji czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany

Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiang podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy oraz na powierzenie realizacji czesci przedmiotu Umowy

podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacig umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby

Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w

celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na

ktérego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie

zamowienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje si¢ odpowiednio.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu Umowy nasigpuje w

trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma takze obowigzek przediozenia

Zamawiajacemu o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub

podmiotowych srodkéw dowodowych dotyczacych tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, iz wobec podwykonawcCy zaproponowanego przez

Wykonawce zgodnie z ustepem poprzedzajacym zachodza podstawy wykluczenia,

Wykonawca ma obowiazek zastapienia tego podwykonawcy lub zrezygnowania z

powierzania podwykonawcy wykonania tej czesci przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia rejestru podwykonawcow | dalszych

podwykonawcow wykonujgcych prace objete przedmiotem Umowy oraz jego biezacej

aktualizacji, obejmujacego migdzy innymi: firme¢ podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), okreslenie przedmiotu umowy 2z podwykonawca (dalszym
podwykonawca), wskazanie okresu udziatlu podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
przy wykonywaniu przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

(dalszemu podwykonawcy). Wykonawca ma takze obowiazek udostgpniania tego

rejestru na kazdorazowe 2adanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Zamawiajgcy moze:

1) zazadaé zmiany oraz usunigcia z terenu budowy podwykonawcy, jezeli uzna, Ze nie
wykonuje on nalezycie swoich obowiazkow,

2) zazadaé usunigcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawsiwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub ktory wykonuje prace nie objete przedmiotem zaakceptowanej
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,

- we wskazanym przez siebie terminie. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego

terminu, Zamawiajacy ma prawo usung¢ danego podwykonawce (dalszego

podwykonawce) z terenu budowy, na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy zadanie zmiany lub usunigcia z terenu budowy

podwykonawcy na pismie, na zasadach okreslonych Umowa.
liekroé w umowie jest mowa o podwykonawcy, naleZy przez to rozumiec takze dalszego
podwykonawce.

§ 15 RODZAJE ODBIOROW

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robét budowlanych:
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1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiér koricowy,
3) odbiory po okresie gwarancji (rekojmi za wady) - odrebnie dla kazdege okresu
gwarancji (rekojmi),
4) odbiory ostateczne po okresie gwarancji (rekojmi) [odbiory pogwarancyjne] —
odrgbnie dla kazdego okresu gwarancii (rekojmi).
Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru ww. robét w terminie nie diuzszym niz
2 dni od daty zgloszenia. Przez zgloszenie, rozumie sie zamieszczenie przez
Wykonawce stosownego wpisu do dziennika budowy o gotowosci do odbioru wraz z
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspeklora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca bedzie zglaszat roboty do odbioru bez zbednej zwloki.
Zadne roboty nie zostana zakryte przed dokonaniem ich odbioru z wynikiem
pozytywnym, w przeciwnym wypadku Wykonawca bedzie zobowiazany do odkrycia
robot w celu umozliwienia ich odbioru, a wszystkie koszty z tym zwiazane obciaza
Wykonawce.
Odbiér koncowy i przekazanie do eksploatacji Inwestycji odbedzie sie po zakonczeniu
wszystkich etapéw Inwestycji, na podstawie oéwiadczenia Kierownika budowy
o zakonczeniu wszystkich prac objetych przedmiotem Umowy (w tym zarejestrowanie
magazynu energii elekirycznej w krajowym rejestrze magazyndw, przylaczenie
magazynu do sieci zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia, uzyskanie odbioru
magazynu energii i przebudowanego przelacza przez wiasciwe podmioty i organy,
przeprowadzeniu prob i rozruchéw korficowych) i tym samym o zakoficzeniu Inwestycji
wraz z przedlozeniem stosownych dokumentéw, potwierdzajacych zaistnienie tych
okolicznosci,
Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koricowego Generalny Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia préb | rozruchéw koficowych magazynu energii, przy
udziale Inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz Przedstawiciela Zamawiajacego.
Przeprowadzenie préb koncowych (rozruchéw) poprzedza procedureé odbioru
koficowego i polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu Umowy, w
odniesieniu do jego zakresu, jakosci | przeznaczenia, w tym (w szczegdinosci), do
osiagnigcia zaloZzonych parametréw technicznych i technologicznych, okreslonych
wymaganiami Zamawiajacego wynikajacymi z PFU, oraz wynikajacych z warunkow
przylaczenia magazynu oraz z obowiazujgcych przepiséw i zasad wiedzy technicznej.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia prob w sposéb dokumentujacy ich
przebleg oraz osiggane parametry z wymaganiami Zamawiajacego oraz niniejsza
Umowa, w szczegoblnodci dokumentujgc osiagniecie parametrow technologicznych. W
przypadku stwierdzenia przeszkéd w prawidlowym przeprowadzeniu préb, w
szczegolnosci w sytuacji wystapienia wad w dostarczonych urzadzeniach czy
wykonanych pracach lub wykonanym montazu i instalacji, proby zostang przerwane i
wyznaczony zostanie nowy termin na ich przeprowadzenie.
Odbidr koficowy polegac bedzie na sprawdzeniu poprawnosci | kompletnoéci wykonania
przez Wykonawce calo$ci przedmiotu Umowy | stwierdzony zostanie protokolem,
ktérego wzor stanowi zatacznik nr 5 do Umowy.
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego po wykonaniu
calosci Inwestycji, po dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika budowy
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o zakoficzeniu prac objetych Inwestycja | potwierdzeniu gotowo$ci do odbioru
koficowego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy, w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego, wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru
korficowego, nie poZniejszq niz w terminie 14 dni od daly doreczenia Zamawiajacemu
zgloszenia, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami, zgodnie z Umowa.

Wraz ze zgloszeniem o gotowo$ci do odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego nizej wymienione dokumenty (z wylaczeniem

dokumentow przekazanych | zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

wczesniej przed przystapieniem do prob koncowych, zgodnie z PFU):

1) kompletng dokumentacje powykonawcza, z ewentualnym naniesieniem zmian
i uzupetnien dokonanych w toku budowy;

2) dziennik budowy (oryginat) z wlagciwymi wpisami stwierdzajacymi zakonczenie prac
budowlanych;

3) wyniki pomiaréw kontroinych oraz préb i rozruchdw;

4) aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty 2zgodnoéci
wbudowanych materialow;

5) protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

6) korespondencig i inne dokumenty majace istotne znaczenie dia przebiegu odbioru
koncoweqo;

7) w przypadku wykonywania prac objgtych przedmiotem Umowy przy pomocy
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow - poSwiadczone za zgodnosc
z oryginatem kopie protokotdw odbioru przez Wykonawce wszystkich prac
zrealizowanych przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

8) osSwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania prac budowlanych
z projektem budowlanym i decyzja o pozwoleniu na budowe, obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

9) protokoly z pomysinie przeprowadzonych préb i badan wymaganych zgodnie z
dokumentacija techniczng, a takze préb | rozruchéw kofcowych magazynu energii
zgodnie z ust. 4,

10) ostateczne i bezwarunkowe decyzje, zezwolenia | uzgodnienia konieczne do
dopuszczenia Inwestycji do uzytkowania i przekazania jej Inwestorowi do
eksploatacjl, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

11) Karty gwarancyjne (wg wzoréw stanowigcych zataczniki nr 3 i 4 do Umowy).

Jezeli w toku czynnoéci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, a jednoczesnie nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem (tzw. wady nieistotne), Strony
uzgadniajg w tresci protokotu odbioru koricowego termin | sposéb usuniecia tych
wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony
w protokole Odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy, bedzie uprawniony do zlecenia usunigcia
stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) jezeli wady nie nadajq si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,
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b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie 2z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstapic od umowy (lub jej czeéci) albo zadaC wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Miejscem przekazania dokumentacji, o ktorej mowa w ust 7, jest siedziba
Zamawiajacego.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany przez Komisje powolana przez Zamawiajgcego
skladajaca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspeklora nadzoru inwestorskiego
oraz przy udziale Generalnego Wykonawcy. W trakcie odbioru korncowego ustalona
zostanie lista wad przedmiotu odbioru oraz prac zaleglych (jesli wystapig). Odbior
koncowy zostanie dokonany wylgcznie w przypadku, gdy wady oraz prace zalegle nie
beda uniemozliwiaé uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W
przeciwnym przypadku odbior zostanie przerwany, Wykonawca przystapi do usunigcia
wad iuzupelnienia prac zaleglych w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
a nastepnie ponownie zglosi gotowoé¢ do odbioru koncowego.

Odbiory po kazdym okresie gwarancji (rekojmi za wady) zostang dokonane przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie protokolamej w celu stwierdzenia
zrealizowania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancii i rekojmi za
wady fizyczne, odrebnie dla kazdego okresu gwarancji i rgkojmi wskazanego w §16.
Odbiory ostateczne po kazdym okresie gwaranci (rekojmi) zostang dokonane przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie protokolu ostatecznego odbioru po
kazdym okresie gwarancji (rekojmi), po usuni@ciu wszystkich wad ujawnionych w tym
okresie gwarancji (rekojmi) odrebnie dla kazdego okresu gwarancji i rekojmi
wskazanego w §16. Zwoini on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad w odniesieniu do danego okresu rekojmi i
gwaranciji.

§ 16 GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi wraz z gwarancig jako$ci na przedmiot
Umowy na okresy wskazane w ponizszej tabeli:

I.p. | Przedmiot gwarancji / r¢kojmi Okres gwarancji jako$ci Okres rekojmi

1 | Bateria przeplywowa w | Pelna gwarancia 60 miesigcy | 60 miesigcy
technologii wanadowe| (VRFB)

2 | Bateria w technologii litowo- | Peina gwarancja 60 miesigcy | 60 miesigcy

zetazowo-fosforanowej (LFP)
3 | Urzadzenia oraz armatura 60 miesigcy 60 miesiecy
4 | Inwerter DC/AC | pozostaly | 60 miesiecy 60 miesigcy
¢ instalacil

5 | Bateria VRFB: Gwarancja | 90% pojemnosci uzytkowej po | 60 miesigcy
pojemnosci- Po osiggnieciu | 10 Iatach lub 20 000 cykli
deklarowanej zywotnosci
cykliczne] lub kalendarzowe
(ktbre zdarzenie nastapi
pierwsze)

6 | Bateria LFP; Gwarancja | 80% pojemnoscl uzytkowej po | 60 miesiecy

pojemnoscl- Po osiggnieciu | 10 latach lub 20 000 cykli
dekiarowane| Zywotnosci
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cykiicznej b kalendarzowe
(ktore zdarzenie nastapi
plerwsze)

7 | wykonany przedmiot | 60 miesiecy 60 miesiecy
zamowienia w  pozostalym
zakresie, w tym wykonane
opracowania projekiowe, roboty
budowlane, montazowe i
instalacyjne

Okresy gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady s3 liczone od dnia podpisania protokotu
odbioru kofcowego przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wszelkich wad | niedorobek
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci. Szczegblowe zasady dotyczace
zglaszania wad, tryby ich usuwania oraz terminy, uregulowane sa w Kartach
gwarancyjnych, ktérych wzory stanowia zatgcznik nr 3 do Umowy (dotyczy przedmiotu
wskazanego w ust. 1 pkt 1-6 tabeli) i zalacznik nr 4 do Umowy (dotyczy przedmiotu
wskazanego w ust. 1 pkt 7 tabeli).

Przeglady gwarancyjne oraz inne uprawnienia | obowigzki Stron Umowy z tytulu rgkojmi
za wady i gwarancji jakosci nieuregulowane w Umowie, opisane s§ w Karcie
gwarancyjnej.

Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytulu udzielonej gwarancji
jakosci, Zamawiajacemu stuzy¢ beda uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

Do gwarancji jakosci artykuly 580 i 581 Kodeksu Cywilnego majg odpowiednie
zastosowanie.
Jezeli Wykonawca nie dopetni swoich obowigzkow wynikajacych z udzielonej gwarancji
lub rekojmi, Zamawiajgcy jest uprawniony do usuni¢cia wad we wiasnym zakresie lub
powierzenia ich usunigcia podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Wykonawcy.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami niniejszego paragrafu, Karlg
gwarancyjna, lub dokumentami gwarancyjnymi dotyczacymi zamontowanych urzadzen i
podzespolow, pierwszerstwo maja zapisy korzystniejsze dla Zamawiajacego, wedle jego
wyboru,

§ 17 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
obejmujacego okres o 30 dni dluzszy niz termin wykonania Umowy (okreslony w §2 ust.
1 Umowy), na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych
na kwote réwng 4% ceny calkowitej podanej w ofercie (tj. wynagrodzenia okreslonego w
§4 ust. 1 Umowy), czyli ....... zl (slownie: ....).

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
calo§¢ wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wskazanego
wust 1, wformie .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie | ewentuaine
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegoinosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych,

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
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Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy zachowalo moc wiazaca w okresie wskazanym w ust. 1. W przypadku

wydiuzenia terminu realizacji umowy okreslonego w §2 ust. 1 Umowy Wykonawca przed

dokonaniem przez Strony zmiany Umowy w tym zakresie bedzie zobowiazany do
przediuzenia wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia lub tez wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres o 30 dni dluzszy niz uzgodniony przez Strony nowy termin
wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania

Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majq lub moga miec

wplyw na moc wigzacq zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na

mozliwo$¢ | zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z

zabezpieczenia.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu:

1) po zrealizowaniu Umowy, Zamawiajacy pozostawia 30% wniesionego
zabezpieczenia, czyli ... zl z przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczen z tytulu
gwarancji i rekojmi za wady, obejmujace okres 60 miesiecy od dnia podpisania
ostatniego protokotu odbioru koricowego;

2) czgs¢ stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdcona w terminie
30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, Y. po dokonaniu odbioru koficowego.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w innej formie niz

pieniezna:

1) zabezpieczenie zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia | uznania przez Zamawiajgcege za nalezycie wykonane, tj. po
dokonaniu odbioru koficowego;

2) w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru konicowego, Wykonawca
wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia
roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy okreslonego w ust. 1, tj. w kwocie ... 2, obejmujace
okres o 15 dni dluzszy niz 60 miesigcy od dnia podpisania ostatniego protokotu
odbioru koncowego. W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na okres obowigzywania gwarancii i rekojmi zgodnie ze zdaniem
poprzedzajacym, Inwestor nie przystapi do odbioru koficowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi, zostanie zwrécone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie obejmujace
okresu 60 miesigcy od dnia podpisania ostatniego protokotu odbioru koficowego.
JezZeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calodci lub w cz@sci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w caloéci lub w czesci w terminach, o ktorych
mowa w niniejszym paragrafie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe| za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zZmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach

ustawy Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
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zostanie dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ przez czas okreslony w Umowie.

W przypadku zabezpieczenia w formie niepienigznej, jezeli okres waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznoéci, Wykonawca jest zobowiazany ustanowic nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznoSci
dotychczasowego zabezpieczenia. Zdanie poprzedzajace stosuje sig¢ rowniez w
przypadku braku zakonczenia Umowy w terminie okreslonym w §2 ust. 1 oraz braku
dokonania przez Strony zmiany Umowy w zakresie tego terminu — w takim wypadku
obowiazkiem Wykonawcy jest przediuzenie wazno$ci zabezpieczenia (lub wniesienie
nowego zabezpieczenia) o okres do czasu rzeczywistego zakonczenia Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajacym nie przedtozy
Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (lub nie
przediuzy waznosci dotychczasowego zabezpieczenia), Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia poprzez wyplate calej
kwoty z tego zabezpieczenia, celem dokonania zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na zabezpieczenie w pienigdzu.

Wyptata, o ktdrej mowa w ust. 14 nastepuje nie pdZniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Przy braku ww. wyplaty kwota zabezpieczenia
zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy S$rodki pienigzne otrzymane 2z tytutu realizacii
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czgsci zabezpieczenia.

§ 18 KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzany jest do =zaplaty kar umownych w nastgpujgcych
okoliczno$ciach:

Ip. opis naruszenia PRSI wysoko$é kary umownej

Umowy

1 | Umowy, w okreslonym w § 2 ust. 1 §2ust. 1

0,05% wartosci

wynagrodzenia podanego

w § 4 ust. 1 Umowy za
Umowy terminie zakoficzenia kazdy dzien zwioki

za zwioke w wykonaniu przedmiolu

2)

za zwiokg w  przedstawieniu :
kompletnego HRF, w okreslonym w § § 3ust, 1 300 ;l za kazdy dzien
3 ust. 1 Umowy terminie zwioki

3)

5 000 2 za kazde
dokonanie przez
za Dbrak zaplaty wynagrodzenia Zamawiajacego

naleznego  podwykonawcom  lub §6ust 1 bezposredniej platnosci
dalszym podwykonawcom w terminie na rzecz podwykonawcow

lub dalszych
podwykonawcow

4)

za naruszenie ustalen w zakresie bhp | §8Iub§8ust. 12pkt | 500 21 za  kazdy
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I ppoz., zawartych w § 8 Umowy oraz | 1-3, 5lub pkt 7-11 | stwierdzony  przypadek
naruszenie pozostalych obowigzkow, lub 13 naruszenia
wynikajacych z § 8 ust, 12 pkt 1-3, 5
lub pkt 7-11 lub 13 Umowy
za zwlokg w dostarczeniu 2gdanych

5) | przez Zamawiajacego dokumentéw i §8ust 15 :&00".2’ S SOy St
W Wyznaczonym przez niego lerminie '

6) m ktdre m?ttie zost:: 3000 8oz keddy
sprawdzone lub zaakceptowane przez §1ust. 3lub4 sMetdzo:;y przypadek
Inspektora nadzoru inwestorskiego o
za zwloke w  zaktualizowaniu
(przedhuzeniu) terminu obowigzywania
dokumentow, takich jak
zaswiadczenia o przynaleznosci do
Izby Budowlane] Jub  umowy

7) | ubezpieczenia  odpowiedzialnosci § 12 ust. 6 il e S
cywilnej oraz przedstawieniu
dokumentow potwierdzajacych
spelnienie  tego  obowigzku -~
w okreslonym w § 12 ust. 6 Umowy
lerminie
za zwloke w  zaktualizowaniu
(przediuzeniu) terminu obowigzywania
dokumentow potwierdzajacych
posiadania ubezpleczenia w zakresie
wymaganym zgodnie z § 13 ust. 1, 0
ktorych mowa w § 13 wust 2

8) || przedstawieniu dokumentow §13ust 3 200, 3 28 gy dried

; zwioki
potwierdzajacych zaplatg
wymagalnych z tego tytulu skiadek
oraz przekazaniu dokumentow
potwierdzajacych  spelnienie  tego
obowiazku — w ckreslonym w § 14 ust.
3 Umowy terminie
0,01% wartosci
za nieterminowa zaplate wynagrodzenia podanego

9) wynagrodzenia naleznego § 14 ust. 3 pkt 1 w § 4 ust. 1 Umowy za
podwykonawcom lub dalszym : kazdy dzien 2z2wioki od
podwykonawcom dnia uplywu terminu

zaplaty do dnia zaplaty
za brak dokonania wymaganej przez 0,01% wartodci
Zamawiajacego zmiany umowy © wynagrodzenia podanego

10) podwykonawstwo w zakresie terminu § 14 ust. 3 pkt 1 w § 4 ust 1 Umowy za
naleznej podwykonawcy zaplaty, we kazdy dzieh zwloki ponad
wskazanym przez Zamawiajacego wyznaczony przez
terminie Zamawiajacego termin
za powierzenie wykonywania prac

11) | objetych przedmiotem Umowy §14ust. 5 5§ 000 zI za kazdy
podwykonawcy (dalszemu stwierdzony przypadek
podwykonawcy), z ktdrym nie zostala
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zawarta umowa o podwykonawstwo
Zaakceptowana przez Zamawiajacego
lub w zakresie nie objetym
przedmiotem zaakceptowanej przez

Zamawiajgcego umowy 0
podwykonawstwo
za nieprzedioZenie do

zaakceptowania Zamawiajgcemu

projektu umowy o podwykonawstwo S Q0.2 ¥ Ny

12) | kiérej przedmiotem sa  roboty §14ust 6 :;"k"““““.’ .‘“;
budowlane lub projektu jej zmiany, w ; “‘:m;"z‘:m Projek
terminie wynikajgcym z § 14 ust 6 mowy ny
Umowy
za nieprzediozenie poswiadczonej za 5 000 2 za kazdg
zgodno$e z oryginalem kopii umowy o nieprzediozong kopie

13) | podwykonawstwo, w  terminie | §14ust.8lub12 | umowy o
wynikajacym z § 14 ust. 8 lub ust. 12 podwykonawstwo lub jej
Umowy zmiany
za zwhoke w usunieciu  wad 0,02% wartosci

14) | stwierdzonych przy odbiorze § 15 ust. 8 pkt 1 wynagrodzenia podanego

kofcowym pezedmiolu Umowy | w w § 4 ust 1 Umowy za
wyznaczonym terminie kazdy dzieh zwioki

»

~o

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia z § 4
ust. 1 Umowy za kazdy dzien 2wloki, liczac od nastepnego dnia po terminie
wskazanym w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy;

2) za nieuzasadniong zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,02%
warto$ci wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w kiérym odbiér miat by¢ rozpoczety.

W przypadku odstapienia Zamawiajacego badz Wykonawcy od Umowy z winy

Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10%

wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstapienia ktorejkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy, zaplaci on Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 10%

wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy.

taczna wysoko$¢ kar umownych, ktérych zaptaty moze dochodzi¢é Zamawiajacy do

Wykonawcy, nie moze przekroczyé 40% wynagrodzenia brutto umowy wskazanego w

§4 ust. 1 Umowy.

Kary umowne podlegaja sumowaniu.

Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w calosci poniesionej szkody, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego,

przenoszacego wysokos¢ kary umownej.

Kara umowna bedzie platna przez Wykonawce na podslawie wystawionej przez

Zamawiajacego noty obcigzeniowej, w terminie 14 dni od dnia je] dorgczenia

Wykonawcy na podany w tresci noty numer rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode¢ na potrgcenie kar umownych z przystugujacego mu
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wynagrodzenia. Za date zaplaly, przyjmuje si@ dzien uznania rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

§ 19 OGOLNE WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowiefi Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami przewidzianymi w tresci
Umowy.

Wszelkie zmiany postanowienn Umowy wymagajg zgody Zamawiajacego | dokonywane

beda w formie pisemnego aneksu — pod rygorem niewazno$ci.

Strona wnioskujaca o dokonanie zmiany, ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ druga

Strone o ewentuainej potrzebie dokonania zmiany Umowy.

Strona przediozy pisemny wniosek dotyczgcy proponowanych zmian Umowy. Whniosek

powinien zawiera¢ co najmniej:

1) dokiadny opis proponowanych zmian;

2) uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzysci
dokonania zmian dla Zamawiajacego;

3) wszelkie koszly 2zwigzane 2ze zmianami | wplyw wykonania zmiany na
wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy (Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic¢ dodatkowo zaktualizowany HRF uwzgledniajgcy wnioskowana zmiang),

4) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wplyw na ustalony termin
zakonczenia przedmiotu Umowy (Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
dodatkowo zaktualizowany HRF uwzgledniajacy wnioskowana zmianeg).

Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i po uprzednim

pisemnym zaopiniowaniu przez niego zasadnoéci wnioskowanej przez Wykonawce

zmiany Umowy | jej wplywu na realizacje Umowy, w tym w szczegdinosci na HRF,
przedstawi Wykonawcy pisemng odpowiedZ odno$nie proponowanej zmiany w terminie
do 7 dni liczac od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujacych Strony,

3) zmiana podwykonawcow,

4) zmiana zakresu Umowy, kléry Wykonawca zrealizuje przy pomocy
podwykonawcow,

5) zmiana osdb, o ktérej mowa w § 12 Umowy,

6) aktualizacja, zmiana HRF.

§ 20 SZCZEGOLOWE WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w §2 ust. 1 moze nastapic¢

w razie:

1) wystgpienia sy wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie lub prawidlowe wykonywanie robdt — nie wigcej nizZ o czas trwania
tych zdarzen,;

2) gdy wystapia szczegolinie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidlowe wykonanie robot, w szczegoinosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej Umowa, dokumentacia techniczng, dokumentacjg projektowa, czy tez
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przewidzianymi w ich treSci normami lub innymi przepisami, wymagajacymi
konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, z tym zastrzezeniem, 2 wystapienie w okresie zimowym od
15 grudnia do 15 marca warunkéw uniemozliwiajacych realizacje robét (opady
$niegu, niskie temperatury) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy — nie wigcej niz
0 czas trwania tych zdarzen;

gdy wystapia opoZnienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracfi publicznej, ktore nie s nastgpstwem
okolicznoéci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — nie wigcej niz o czas
takiego opéznienia;

gdy wystapia opdZnienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy administracji publicznej (inne podmioty) s3
zobowigzane na mocy powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, jezeli
opdZnienie to przekroczy terminy przewidziane w przepisach prawa do wydania ww.
decyzji, zezwolen czy uzgodnien oraz gdy te opdZnienia nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é — nie wiecej niz o czas
takiego opdZnienia;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy 2z powodu nie
dopuszczania do jego wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
wsirzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — nie
wigcej niz o czas trwania tych przyczyn;

z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, uniemozliwiajacych
wykonanie terminowe wykonanie przedmiotu Umowy — nie wigcej niz o czas trwania
tych przyczyn;

zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci Umowy do aktuainego stanu prawnego — nie wiecej niz o czas
niezbedny do prawidlowego i zgodnego z obowigzujacymi przepisami wykonania
przedmiotu Umowy;

zmiany zakresu prac objetych przedmiotem Umowy badZ rezygnacji z wykonania
czesci Umowy — nie wigcej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiane zakresu prac;
aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny Ilub gdyby
zaslosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy badZz 2z innych przyczyn o charakterze
technologicznym - nie wigcej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiane rozwigzan
technicznych, technologicznych,

Zmiana polegajaca na zastosowaniu technologii, materialow, sprzetéw, urzadzen, czy
elementow niezbgdnych do realizacji przedmiotu Umowy, innych ni2 przewidziane
w dokumentacjl technicznej, badZz tez zmiana zakresu prac objetych przedmiotem
Umowy lub rezygnacja z wykonania cze$ci Umowy, s3 dopuszczalne w przypadku:

1)

2)

wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemoziiwiajacych
wykonanie przedmiotu Umowy przy zastosowaniu okreslonych w Umowie
materiatow, technologii lub urzadzen;

obnizenia kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywanymi
pracami, a tym samym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy jednoczesnym
zapewnieniu jako$ci oraz parametrow zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego;
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3) uzasadnionym wzgledami uzytkowymi lub technicznymi, w celu usprawnienia
procesu budowy lub tez poprawienia parametrow technicznych Inwestycii;

4) aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny;

5) konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, ktérych koniecznoéc
zastosowania wynikla w trakcie realizacii Umowy w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji technicznej;

6) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajgcych w szczegdlnosci ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozio
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

7) wystapienia warunkow terenu budowy, w tym warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji technicznej, ktérych Wykonawca, przy dolozeniu przez niego
nalezytej starannosci | przy zalozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci, nie
mogt przewidzie¢ na etapie zlozenia oferty, a takze rozpoznania znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Ilub niewypatdw, ktére mogq
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

8) niedostepno$ci na rynku materialdw, sprzetu lub urzadzen spowodowane|
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialdw, sprzetu lub
urzadzen lub pojawienie si¢ na rynku materialow, sprzetu lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizaci przedmiotu Umowy
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci prac,

9) koniecznoéci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacych przepisow.

W przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 2, moze nastapic zmiana wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy. Rozliczenie wprowadzonych do tresci Umowy zmian

okre$lonych w ust 2, majacych wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy, nastapi na
podstawie kosztorysu réznicowego, opracowanego przez wnioskujgcq o dokonanie
zmiany Strong, w oparciu o ceny zawarte w HRF, o ktérym mowa w §3, a jezeli dana
robota nie bedzie ujeta w tym zestawieniu — w oparciu 0 w oparciu o $rednie ceny
materiadéw i Srednie wskazniki do kosztorysowania okreSlone w katalogach

SEKOCENBUD, obowiazujacych na terenie wojewodztwa mazowieckiego, aktualnych,

opublikowanych i dostgpnych w danym kwartale, w ktorym wystapita koniecznosci

wykonania robdt zamiennych. Kosztorys réznicowy bedzie podlegat weryfikacji

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod wzgledem zgodno$ci zastosowanych przez

Wykonawce cen jednostkowych z wymogami Umowy. W razie stwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze ceny jednostkowe w przediozonym kosztorysie

réznicowym zostaty okreslone niegodne z wymogami niniejszego ustepu, ich wysokosé

ulegnie stosunkowemu ocbnzeniu.

Wykonawca ponosi w calosci koszty wynikajgce z przeprowadzenia bez zgody

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego zmian, o ktérych mowa w ust. 2.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zastosowania materiatow, sprzgtow,

urzadzen innych niz przewidziane w dokumentacji technicznej lub projektowej, jezeli

38



i

tropeiie  COGATOWSZO,  Vivrese [

Progeam Reglonalry serce Polski Rozwins Pegionainegd

uzna je za niezbedne dia prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany materialow, sprzetow, urzadzen zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 4.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyraziC zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takie|
Zgody.
Wykonanie jakichkolwiek prac dodatkowych w stosunku do objetych przedmiotem
Umowy wymaga uprzedniego zawiadomienia o potrzebie lub koniecznosci ich
wykonania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego, oraz uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego na wykonanie tych prac okreélajacej zaréwno zakres
prac dodatkowych, jak i wysokoS¢ wynagrodzenia za te prace, wyrazonej poprzez
zlecenie w formie pisemnej (pod rygorem niewaznoéci) wykonania tych prac Wykonawcy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonanie przez Wykonawce jakichkolwiek prac
dodatkowych bez uzyskania przez Wykonawce uprzedniego zlecenia ich wykonania
przez Zamawiajacego zgodnie ze zdaniem poprzedzajacym:
1) bedzie skutkowalo brakiem zaptaty przez Zamawiajgcego za te prace;
2) Wykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajacego wszelkich roszczen o zaplate
odszkodowania czy wynagrodzenia za te prace.
W przypadku, gdy wykonanie robdt dodatkowych jest niezbedne do zrealizowania
przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o
tej okolicznodci Zamawiajgcego oraz zlozenia stosownego wniosku o udzielenie
zamowienia na wykonanie robdt dodatkowych, a takze do wykonania niezbednych robdt
dodatkowych, z zachowaniem postanowien ustepu poprzedzajacego. W takim wypadku
do ustalenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe nastapi na podstawie kosztorysu robét
dodatkowych, opracowanego przez wnioskujaca o wykonanie robot dodatkowych
Strong, w oparciu o ceny zawarte w HRF, o ktérym mowa w §3, a jezeli dana robota nie
bedzie ujgta w tym zestawieniu — w oparciu 0 w oparciu o $rednie ceny materiatow i
§rednie wskazniki do kosztorysowania okreSlone w katalogach SEKOCENBUD,
obowigzujacych na terenie wojewodztwa mazowieckiego, aktualnych, opublikowanych i
dostepnych w danym kwartale, w ktorym wystapita przyczyna wykonania robot
dodatkowych. Kosztorys robét dodatkowych bedzie podlegat weryfikacji Zamawiajacego
pod wzgledem zgodnosci zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych z
wymogami wynikajacymi z niniejszego ustepu. W razie stwierdzenia przez
Zamawiajacego, Ze ceny jednostkowe w przediozonym kosztorysie robét dodatkowych
sq zawyzone, ich wysoko$¢ ulegnie stosunkowemu obnizeniu. Do wniosku 0 udzielenie
zamowienia na wykonanie robét dodatkowych odpowiednie zastosowanie ma
postanowienie §19 ust. 4-5.

§ 20a ZMIANA WYNAGRODZENIA |

e

W przypadku zmian w trakcie realizacji Umowy:

1) stawek podatku od towarow i uslug, lub

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziemika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, lub

3) zasad podiegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, lub
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4) zmiany zasad gromadzenia | wysoko$ci wplal do pracowniczych plandéw
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziemnika 2018r, o
pracowniczych planach kapitalowych,

- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce,

wynagrodzenie wskazane w §4 usl. 1 Umowy ulegnie odpowiedniej zmianie na

zasadach okreslonych w ponizszych ustepach, nie wczeéniej niz z dniem wejécia w

Zycie przepisdw, z ktorych wynikaja wyzej wymienione zmiany.

Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia na skutek okolicznoéci wskazanych w

ust. 1, jest przediozenie przez jedna ze Stron drugiej Stronie pisemnego wniosku w tym

przedmiocie, zawierajgcego co najmniej:

1) wskazanie przepisow, ktdére ulegly zmianie (z okresleniem daty wejScia w Zycie
zmian) oraz szczegdlowe uzasadnienie wpltywu tych zmian na koszty wykonania
Umowy i doktadne okreslenie wysokosci zmiany tych kosztow,

2) okreslenie wysoko$ci nowego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem szczegolowe)
kalkulacji kwoty, o jakg wynagrodzenie ma ulec zmianie,

3) wskazanie daty, od kitorej nastapi badZz nastapita zmiana kosztéw realizacji
przedmiotu Umowy (nie wczesniejszej niz data wejScia w zycie wiasciwych
przepisow).

Jezeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia wystepuje Wykonawca,

zobowiazany jest on zalgczyé do wniosku, o ktérym mowa w ust. 2, dokumenty

uzasadniajgce zmiang kosztow wykonania Umowy oraz wysoko$¢ tej zmiany, w

szczegoinosci:

1) pisemne zestawienie cz¢sci przedmiotu Umowy, do ktérych zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towardw i ustug, wraz z okresleniem wynagrodzenia netto
i brutto za wykonanie tej czesci przedmiotu Umowy (tak przed, jak i po zmianie) - w
przypadku przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1;

2) pisemne zestawienie wynagrodzen pracownikow, biorgcych udziai w realizacji
Umowy (ze wskazaniem wysokosci wynagrodzenia dotychczasowej i po zmianie lub
wysokosci stawki godzinowej wynagrodzenia dotychczasowej | po zmianie), do
ktérych zastosowanie znajdzie zmiana przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace lub przepisdw o minimalnej stawce godzinowej, wraz z okresleniem czesci
wynagrodzenia kazdego z tych pracownikow odpowiadajacej zakresowi prac
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy — w przypadku przestanki, o ktorej
mowa w ust. 1 pkt 2;

3) pisemne zestawienie wynagrodzen oséb bioracych udziat w realizacji Umowy (ze
wskazaniem wysokoSci dotychczasowe] | po zmianie), podlegajacych
obowiazkowym ubezpieczeniom spolecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, do
ktorych zastosowanie znajdzie zmiana przepisbw o zasadach podiegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub przepisdw o
wysokosci skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wraz z podaniem
kwot skladek uiszczanych na ubezpieczenia spoteczne i ubezpieczenie zdrowotne
oraz okresleniem czgsci wynagrodzenia kazde] z tych o0sdb odpowiadajacej
zakresowi prac 2zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy - w przypadku
przestanki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3;

4) pisemne zestawienie pracownikéw biorgcych udzial w realizacji Umowy (ze
wskazaniem wysokosci kosztow wplat do pracowniczych planéw kapitalowych
dotychczasowych i po zmianie), do ktorych zastosowanie znajdzie zmiana zasad
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gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych - w

przypadku przestanki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4;
Jezeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia wystepuje Zamawiajacy, jest on
uprawniony do zgdania od Wykonawcy przedstawienia dokumentow, z ktérych bedzie
wynikaé, w jakim zakresie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, maja wpltyw na koszty
wykonania Umowy, w tym przedioZenia odpowiednich zestawien, o ktérych mowa w ust.
3, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawcg pisemnego 23dania Zamawiajacego.
W przypadku przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, zmianie nie ulegnie
wynagrodzenie netto, natomiast wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie o kwote
wynikajaca ze zmiany stawki podatku od towardw i ustug. Zmiana bedzie odnosi¢ si¢
wytacznie do czesci przedmiotu Umowy zrealizowanego od dnia, od ktérego zmianie
ulegt badz ulegnie koszt realizacji przedmiotu Umowy (nie wczeéniej niz od daty wejscia
w zycie whasciwych przepisow) oraz wytacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérego
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug.
W przypadku przestanek, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-4, zmianie ulegnie wytacznie
wynagrodzenie nalezne za wykonanie tych czeéci przedmiotu Umowy, w odniesieniu do
ktérych nastapita zmiana kosztow Wykonawcy w zwiazku z wejsciem w Zycie przepisow
odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢é minimalnego wynagrodzenia za pracg, wysokos¢
minimalnej stawki godzinowej lub zmieniajacych zasady podiegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokosci stawek skiadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub zasady gromadzenia | wysoko$¢ wplat do
pracowniczych planéw kapitalowych, od dnia, od ktérego zmianie ulegt badz ulegnie
koszt realizacji przedmiotu Umowy (nie wczeSniej niz od daty wejScia w Zycie
wlasciwych przepisow).
W przypadku przestanki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
zwiazku z wyplata wynagrodzenia osobom wykonujacy przedmiot Umowy, podiegajacym
obowigzkowym ubezpieczeniom spolecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Kwola
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylgcznie do czesci
wynagrodzenia oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajace)
zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy.
Strona, ktorej przediozono wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia z powodu
okoliczno$ci wskazanych w ust. 1, ma prawo odmowy wyrazenia zgody na proponowang
zmiang, odpowiednio w calo$ci lub czesci, wylacznie jezeli Strona wnioskujgca nie
wykazata w sposdb wskazany w ustgpach powyzszych wysokosci zmiany kosztow
realizacji Umowy, w szczegoinosci zas gdy zmiana przepisow w zakresie wskazanym w
ust. 1 nie ma wplywu na zmiang kosztow realizacji Umowy.
Strona, ktéra otrzymata od drugiej Strony wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia
z powodu okoliczno$ci wskazanych w ust. 1, ma obowigzek przediozenia Stronie
wnioskujacej pisemnej odpowiedzi na wniosek, ze wskazaniem, w jakim zakresie wyraza
zgode na wnioskowana zmiang, oraz uzasadnieniem odmowy uznania zasadnoSci
wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Brak zlozenia w wymaganym
terminie odpowiedzi na wniosek jest rownoznaczny z jego akceptacja w cato$ci,
Zmiana wynagrodzenia wymaga aneksu do Umowy, sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznoéci. Aneks zoslanie zawarty w zakresie wyrazonej zgody na
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wnioskowang zmiang, w terminie 14 dni liczac od dnia przediozenia odpowiedzi na
wniosek lub uptywu terminu na przediozenie odpowiedzi na wniosek, zgodnie z ust. 9.

11. Do zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie niniejszego paragrafu, nie majq
zastosowania postanowienia § 17 Umowy.

§ 20b kierownik ZMIANA WYNAGRODZENIA Il

W przypadku zmiany ceny materialow lub kosztéw 2zwigzanych z realizacja Umowy,
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia brutto oraz netto okreslonego w §4 ust. 1, na
zasadach okreslonych w ponizszych punktach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zmiana wynagrodzenia okreslonego w Umowie moze nastapié, jezeli poziom

zmiany ceny materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy obliczany

wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie (obowigzujacych w miesiacu, w ktérym uplynat termin skladnia

ofert) rozumiany jako obnizenie lub podwyzszenie, przekroczyt 5%.

Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwiazanych z realizacjia Umowy, o

ktorym mowa w pkt. 1) powyzej, jest okreslany:

a) w przypadku dokonywania pierwszej zmiany wynagrodzenia: w oparciu o
sumaryczng wartoS¢ wskaznikow cen produkcii budowlano-montazowej
ogtaszanych przez Prezesa GUS na stronie internetowej', w miesiacach
nastgpujacych po miesigcu, w ktérym uptynat termin sktadnia ofert;

b) w przypadku dokonywania drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia: w oparciu
0 sumaryczng warto$¢ wskaznikéw cen produkcji budowlano-montazowej
ogltaszanych przez Prezesa GUS na stronie internetowej’, w miesiacach
nastgpujacych po ostatnim miesiacu uwzglednionym przy obliczaniu
poprzedniej zmiany wynagrodzenia.

W przypadku zmiany ceny materialow lub kosztéw zgodnie z pkt 1 | 2, czesé

wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 odpowiadajaca wynagrodzeniu za prace

niewykonane do dnia wskazanego w pkt. 4 moze ulec zmianie (odpowiednio:
obnizeniu lub podwyzszeniu) o kwote wynikajacq z tak obliczonego poziomu zmiany
ceny materiatow lub kosztow pomniejszonego o 5 punktdw procentowych.

Zmiana wynagrodzenia na podstawie niniejszego paragrafu bedzie sie odnosita

wytgcznie do czgéci przedmiotu Umowy realizowanego od dnia, od ktérego zmianie

ulegt badz ulegnie koszt realizacji przedmiotu Umowy, nie wczesniej jednak niz od
pierwszego dnia miesigca, w ktorej Strona zlozyta wniosek o dokonanie zmiany
wynagrodzenia,

Zmiana wynagrodzenia okreslonego w Umowie jest dopuszczalna nie czesciej niz

jeden raz w roku kalendarzowym, przy czym pierwsza zmiana jest dopuszczalna nie

wczesniej niz po uplywie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

Kazdorazowa zmiana wynagrodzenia (podwyZszenie lub obnizenie) nie moze

przekroczyc 8% wynagrodzenia obowigzujgcego przed zmiana.

Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia na skutek okolicznosci

wskazanych w niniejszym paragrafie, jest przedlozenie przez jedng ze Stron drugiej

Stronie pisemnego wniosku w tym przedmiocie, zawierajacego co najmniej:

' hutps://stat.gov.plobszary-tematyczne/ceny-handel/ wskazniki-cen/
* https://stat.gov.plobszary-tematyczne/ceny-handel/'wskazniki-cen/
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a) wyliczenie poziomu zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych 2z
realizacja Umowy, ze wskazaniem miesiecznych wskaznikébw cen produkcji
budowlano-montazowej ogtaszanych przez Prezesa GUS, z ktorych wynika
Zmiana,

b) okreslenie nowej wysokosci wynagrodzenia;

c) wskazanie daty, od ktorej nastapita zmiana kosztow realizacji przedmiotu
umowy,

d) okreslenie czesci przedmiotu Umowy, do kidrego zastosowanie znajdzie
zZmiana wynagrodzenia.

Strona, ktérej przediozono wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia z powodu
okoliczno$ci wskazanych w niniejszym paragrafie, ma prawo odmowy wyrazenia
zgody na proponowana zmiang, odpowiednio w calosci lub czgsci, jezeli Strona
wnioskujaca nie wykazata w sposdb wskazany w punktach powyzszych wysokosci
zmiany kosztéw realizacji Umowy, w szczegdinoSci za$ gdy nie nastapita zmiana
ceny materialdw lub kosztéw zwiazanych z realizacja Umowy uprawniajgca do
zmiany wynagrodzenia.

Strona, kiéra otrzymala od drugiej Strony wniosek w przedmiocie zmiany

wynagrodzenia, ma obowigzek przediozenia Stronie wnioskujace| pisemnej

odpowiedzi na wniosek, ze wskazaniem, w jakim zakresie wyraza zgode na

wnioskowang zmiang, oraz uzasadnieniem odmowy uznania zasadnos$ci wniosku, w

terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

10) Zmiana cen jednostkowych wymaga aneksu do Umowy, sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznoéci. Aneks zostanie zawarty w zakresie wyrazonej
zgody na wnioskowang zmiang, w terminie 14 dni liczac od dnia przediozenia
odpowiedzi na wniosek lub uptywu terminu na przedtozenie odpowiedzi na wniosek,
zgodnie z pkt. 9).

11) Ustalenie czesci przedmiotu Umowy, do ktérego zastosowanie znajdzie zmiana

wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem, oraz wynagrodzenia za te czesc,
odbedzie sie na podstawie zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego protokolu zaawansowania prac sporzadzonego na dzien wskazany
w pkt. 4, w ktérym beda wyszczegdinione wydzielone elementy robot budowlanych,
wykonane do tego dnia. Protokét zaawansowania prac bedzie okreslal w ujeciu %
(procentowym) stan zaawansowania rob6t wykonanych do dnia, o ktérym mowa w
pkt. 4, w ramach kazdego etapu Inwestycji w stosunku do cato$ci prac objetych tym
etapem, stanowigcych 100%. Protokdl zaawansowania prac zostanie sprawdzony
przez Inspektora Nadzoru Inweslorskiego pod wzgledem zgodnosci z wykonanym i
zadeklarowanym przez Wykonawce w protokole zaawansowania prac zakresem
prac | zaakceptowany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

12) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z powyzszymi

punktami, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przysiugujacego
podwykonawcy, z ktbrym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen

materiatlow lub kosztéw dotyczacych zobowiazania podwykonawcy, jezeli tacznie
speinione sq nastgpujqce warunki:

a) przedmiotem umowy 3 roboty budowlane lub ustugi;

b) okres obowiazywania umowy przekracza 12 miesiecy.
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§ 21 ODSTAPIENIE OD UMOWY (I)

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przez Prawo
zaméwien publicznych, Kodeks cywilny oraz w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w
Umowie.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie miesiaca od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli

Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zaslosuje si¢ do wezwania Zamawiajgcego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie Umowy na okres diuzszy niz
10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podijat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy, nie rozpoczat prac
projektowych lub robét albo pozostaje w zwloce z realizacig przedmiotu Umowy tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie termindw okreslonych w HRF;

4) dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego;

5) nie przediuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 13 Umowy;

6) w razie koniecznosci:

a) 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego lub
b) koniecznosci dokonania bezpoSrednich platno$ci na sume wieksza niz 5%
wartosci umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoéci w zakresie okreslonym w Umowie na

czgs¢ zobowiazania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za

pokwitowaniem, z chwila ofrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Os$wiadczenie zwrécone z adnotacia .nie podjeto w terminie”, ,adresat wyprowadzit sie”

lub inng réwnowazng, uznaje si¢ za skutecznie doreczone z chwila zwrotu

korespondenciji.
§ 22 ODSTAPIENIE OD UMOWY (1l)

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 14 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku,

gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji technicznej lub terenu budowy
przekracza 30 dni;

2) 2zwioka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu koricowego przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdZnienie w wykonywaniu robét
trwa diuzej niz 60 dni.
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Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zloZzonego w siedzibie Zamawiajacego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oSwiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§ 23 ODSTAPIENIE OD UMOWY (lll)

Odstapienie od Umowy wymaga ziozenia o$wiadczenia w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci. Dorgczenie oswiadczenia woll w przedmiocie odstapienia od Umowy moze

nastapi¢ w szczegoinosci za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ziozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania oéwiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce. Oswiadczenie zwrocone z

adnotacjg .nie podjeto w terminie”, ,adresat wyprowadzit sie” lub inng rdwnowazng,

uznaje sie za skutecznie doreczone z chwilg zwrotu korespondencii.

Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy ma skutek na przyszlo$€, co oznacza w

szczegodlnosci, Ze:

1) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na
czgs¢ przedmiotu Umowy wykonana przed odstapieniem od Umowy:

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty za prawidlowo wykonang czesc
przedmiotu Umowy wykonang do dnia odstgpienia od Umowy, wg zasad
okreslonych w paragrafie nastepnym.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,

Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robodt, poza majacymi na celu ochrone 2ycia i
wlasnoSci oraz zabezpieczyC przerwane roboly | teren budowy w zakresie
obustronnie uzgodnionym, a takze przekazaC teren budowy Zamawiajgcemu i
opusci¢ go najpdZniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal
platnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpdZniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu

gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robodt zabezpieczajgcych. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia

0 odstapieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia i sprzel przez niego

dostarczone lub wniesione materialy |urzadzenia, niestanowigce wlasnosci

Zamawiajacego lub ustali z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zasady przekazania

tego majatku Zamawiajagcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robét

przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu

budowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robét tymczasowych na

swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypehnienia przez Wykonawce powyzszego
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obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robdt tymczasowych na
koszt | ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w oSwiadczeniu
o odstapieniu  polecet Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub
bezpieczenstwa robdt.

§ 24 ODSTAPIENIE OD UMOWY (IV)

W terminie 14 dni od dnia odslapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajqcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzi szczegolowy protokot
odbioru robét przerwanych | robdt zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien
odstapienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania | dostarczenia Zamawiajacemu
i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego inwentaryzacji prac wykonanych do dnia
odstapienia od Umowy, wediug stanu na dzien odstgpienia od Umowy, w terminie 14 dni
od odstapienia od Umowy. W przypadku braku wykonania inwentaryzacji | dostarczenia
inwentaryzacji Zamawiajgcemu w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym,
Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ inwentaryzacje we wilasnym zakresie, przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktérej tres¢ bedzie wiazaca dla Wykonawcy.
Inwentaryzacja musi okre$laé co najmniej stopien zaawansowania prac na dzien
odstgpienia od Umowy w kazdej pozycji protokotu HRF,

Sporzadzona przez Wykonawcg Inwentaryzacja, o ktére] mowa w zdaniu
poprzedzajacym, wymaga wernyfikacji oraz zatwierdzenia Inspekiora Nadzoru
Inwestorskiego co do zakresu | wartoSci wykonanych prac | wartosci platno$ci naleznej
Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy date i rozpocznie czynnosci konieczne do
weryfikacji inwentaryzacji okreslajacej zaawansowania prac w obecnosci Wykonawcy, w
terminie 5 dni od daty otrzymania zgloszenia Wykonawcy w tym zakresie wraz z
inwentaryzacja.

Szczegolowy protokdt odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robdt (w wersji zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) |
wykaz uzasadnionych ilosci materialow, konstrukcji lub urzadzen na terenie budowy,
bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy wykonany do
dnia odstapienia jako cze$¢ wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1, w wysokosci
proporcjonalnej do zaawansowania prac na dziefi odstapienia ustalonej w inwentaryzacji
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pomniejszonego o warto$c
wystawionych faktur czeéciowych, a takze o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i
gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwiqzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej

dotyczy przyczyna odstgpienia od Umowy.
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§ 25 ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

Porozumiewanie si@ Stron w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy oraz

dotyczacych interpretowania Umowy odbywac sie¢ bedzie w drodze korespondencji
pisemnej dorgczanej adresatom za pokwitowaniem,

- Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysytac¢ na adres:
- Wszelkie pisma skierowane do Generalnego Wykonawcy nalezy wysyla¢ na adres:

- Wszelkie pisma skierowane do Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy wysyla¢ na
adres:

Dziennik budowy stuzy¢ bedzie jedynie zapisom w zakresie okreSlonym w ustawie

Prawo budowlane i przepisach zwigzanych.

§ 26 POUFNOSC INFORMACJI

Strony prowadza wspdiprace zwigzang z realizacjg przedmiotu Umowy i w zwigzku
z tym Zamawiajgcy udostepnia informacje | materiaty dotyczgce zakresu wspdlpracy.
Korespondencja prowadzona miedzy Stronami w zwigzku z wykonywaniem Umowy oraz
wszelkie informacje | materialy uzyskane przez Wykonawce (jego personel lub
podwykonawcdw) odnoszace sie do realizacii Umowy, moga by¢ wykorzystane
wytgacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca bedzie zachowywat zasady poufnodci w stosunku do wszystkich
dokumentow, materialow | opracowan wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiajacego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskanych w ramach realizacji niniejszej
Umowy i nie bedzie udostepniat ich osobom trzecim w jakikolwiek sposéb, w okresie
prowadzonej wspdlpracy oraz po jej zakonczeniu.

Wszelkich informacji na temat realizacji Inwestycji, udziela osobom trzeci oraz
podmiotom i instytucjom nie zwiazanym z realizacja Umowy, wylacznie Zamawiajacy lub
0osoby przez niego pisemnie upowaznione, z tym zastrzeZzeniem, Zze Wykonawca jest
uprawniony do udzielania informacji na temat realizacji Inwestycji w zakresie, w jakim
jest to konieczne do prowadzenia dziatan promocyjnych stanowigcych przedmiot
Umowy. Zakres informacji podawanych przez Wykonawce w ramach dziatan
promocyjnych wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajacego. Postanowienia
o poufnosci wymienione powyzej nie beda stanowily przeszkody dla Wykonawcy
w ujawnieniu informacji, jeZeli Zamawiajgcy lub osoba dziatajgca w imieniu
Zamawiajgcego uzna, Ze informacje moga by¢ ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej
zgody lub obowigzek ujawnienia takich informacji wynikal bedzie z bezwzglednie
obowiazujgcych przepiséw prawa.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania przez Wykonawce, jego personel
lub podwykonawcow, w wyniku czego Zamawiajacy poniésiby szkode, Wykonawca
ponosit bedzie peing odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng z tego tytutu.

§ 27 POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedq mialy zastosowanie wlasciwe
przepisy, w szczegoinosci: ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywiinego,
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ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o OZE.

2. W zakresie praw i obowigzkow Stron niniejszej Umowy integraing czes¢ Umowy stanowi
SWZ i oferta Wykonawcy z dnia ... .

3. Ewentualne spory wynikle na tle wykonywania niniejszej Umowy rozslrzygane beda
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dia kazdej
ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

.................................................................................................................

Zalaczniki do Umowy:

1) Zalacznik nr 1 - wyjasnienia tresci SWZ, udzielone przez Zamawiajgcego w toku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie art. 135 ustawy PZP

2) zalgcznik nr 2 - oferta Wykonawcy,

3) zalacznik v 3 - Karta gwarancyjna (wzor) — dla dostaw (baterie, inwerter, pozostale
urzadzenia);

4) zalacznik v 4 - Karta gwarancyjna (wzér) — dia przedmiotu zamoéwienia w pozostatym
zakresie, w tym wykonanych opracowan projektowych, robot budowianych, montazowych i
instalacyjnych;

5) zalacznik nr 5 - Protokdl odbioru koncowego (wzor),

6) zalgcznik nr 6 - Tabela parametrow rownowaznosci (wzor),

7) zalgcznik nr 7 ~ Wzér karty zatwierdzenia materialowego;

8) zalacznik nr 8 — oSwiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzet na rzecz zgloszonych podwykonawcow lub zgloszonych dalszych
podwykonawcow lub odwiadczenie o wykonywanu robot budowianych jub dostaw lub usiug
bez udzialu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow (wzor),

9) zalgcznik nr 9 — oSwiadczenie zgloszonych podwykonawcow lub zgloszonych dalszych
podwykonawcow, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi platno$ciami zwigzanymi z realzaciq
przez nich robdt budowlanych lub dostaw lub uslug (wzor),

10) zalgcznik nr 10 ~ o$wiadczenie zgloszonych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
0 wykonywaniu robdt budowlanych lub dostaw Ilub uslug bez wudzialu dalszych
podwykonawcow (wzor),

11) zalgcznik nr 11- klauzula RODO
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Zalgczmk nr 3 do umowy nr ... z dnia ...

KARTA GWARANCYJNA

Zalacznik do Umowy na wykonanie Inwestycji pn. ., Przebudowa istniejacego przylacza

elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia
3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z posadowieniem i

integracja magazynu energii elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami

poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego Drewnica Sp. z 0.0"
(zw. dalej Umowa)

GWARANTEM jest Wykonawca: ....

UPRAWNIONYM z tytulu gwarancji jest Zamawiajacy: Mazowiecki Szpital Wojewodzki
Drewnica Sp. z 0.0. z siedziba w Zabkach, 05-091 Zabki, ul. Rychlinskiego 1, wpisany do
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000349207

§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje magazyn energii elektrycznej w zakresie: zamontowanych
bateni, zamontowanych inwerterow i pozostatych urzadzen (elementdw i podzespotow)
magazynu energii elektrycznej stanowigce] przedmiot Inwestycji pn. . Przebudowa
istniejgcego przyfqgcza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na
budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robét
budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracja magazynu energii eleklrycznej z
farmg folowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego
Szpitala Wojewodzkiego Drewnica Sp. z 0.0" wykonang przez Gwaranta na podstawie
umowy nr ... z dnia ... zawartej w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z tytulu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caly
przedmiot gwarancji okreslony w ust. 1, w tym lakze za czeSci zrealizowane przez
podwykonawcow | dalszych podwykonawcow, Gwarant jest odpowiedzialny wobec
Uprawnionego za realizacj¢ wszystkich zobowigzan zawartych w Umowie w odniesieniu
do przedmiotu gwarancji wskazanego w ust. 1.

3. Termin gwarancji wynosi:

Lp. | Przedmiot gwarancji / rekojmi Okres gwarancji jako$ci Okres rekojmi
1 | Batena przeplywowa w | Pelna gwarancja 60 miesigcy 60 miesigcy
technologii wanadowe| (VRFB)
2 | Bateria w technologii litowo- | Peina gwarancja 60 meesiecy | 60 miesigcy
zelazowo-fosforanowej (LFP)
_g Urzadzenia oraz armatura 60 miesiecy 60 miesiecy
4 |Inwerter DC/AC | pozostaly | 60 miesiecy 60 miesiecy
osprzel instalacji
5 |Bateria VRFB: Gwarancja | 90% pojemnosci uzytkowej po | 60 miesigcy
pojemnosci- Po  osiggnieciu | 10 latach lub 20 000 cykli
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deklarowane] Zywolnosci
cyklicznej b kalendarzowe
(kidre zdarzenie nasigpi

pierwsze)

6 | Bateria LFP: Gwarancja | 80% pojemnosci uzytkowej po | 60 miesiecy
pojemnosci- Po  osiggnigciu | 10 latach lub 20 000 cykhi
deklarowanej Zywolnosci
cyklicznej lub kalendarzowe
(Ktére zdarzenie nastapi

plerwsze)

Okresy gwarancji jakoscli za wady s3 liczone od dnia podpisania protokolu odbioru
koncowego przedmiotu Umowy.

W przypadku wystapienia wady lub usterki skutkujacej wytaczeniem przedmiotu Umowy
z eksploatacji, okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas wylaczenia z eksploatacii.

W okresie udzielonej gwarancji do obowiazkéw Gwaranta (bez dodatkowego
wynagrodzenia) nalezy takze wykonywanie wszelkich przegladéw wymaganych przez
producentéw poszczegoinych zamontowanych elementdw wchodzacych w skiad
przedmiotu gwarancji wskazanego w ust. 1, zgodnie z instrukcjami obslugi producentéow
tych elementow.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze w
okresie obowigzywania gwarancji wykonywaé uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu Umowy.

llekroé w niniejsze] Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wade fizyczna, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

Jezeli Gwarant nie dopeini swoich obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej gwaranci,
Uprawniony jest uprawniony do usunigcia wad we wlasnym zakresie lub powierzenia ich
usuniecia podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Gwaranta.

§2
Obowiazki | uprawnienia Stron

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji okreslonym w §1

ust. 1, Uprawniony ma prawo do:

1) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a gdy dana rzecz (urzgdzenie)
wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana i naprawy
te byly naprawami istotnymi (tzn. wplywajacymi na uzytecznoSC calej rzeczy i
powodujacymi, ze bez ich usunigcia uZytecznoS¢ rzeczy/urzadzenia jako calodci
bytaby zmniejszona) - do zadania wymiany calej tej rzeczy/urzadzenia na nowa,
wolng od wad, przy wystapieniu trzeciej takiej wady objgtej gwarancia;

2) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy ten sam element
(podzespit) byt juz trzykrotnie naprawiany — do zgdania wymiany tego elementu
(podzespolu) na nowy, wolny od wad przy wyslapieniu czwarte] usterki objetej
gwarancja;

3) 2zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy nastapit spadek
pojemnosci lub wydajnoSci magazynu energii elekirycznej ponizej parametrow

2




4)
5)

6)

7)

8)

9)
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wymaganych zgodnie z dokumentacja techniczna — do zadania wymiany przedmiotu
gwarancji (lub jego odpowiedniej czesci [tj. poszczegdinych elementéw] w zakresie
potrzebnym do zapewnienia wymaganej pojemnosci | wydajno$ci magazynu energii)
na nowy, zgodny z Umowa | wolny od wad,

wskazania trybu usunigcia / wymiany wady rzeczy na wolng od wad;

2adania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzy$ci, jakich doznat Uprawniony lub osoby trzecie) na skutek
wyslapienia wad;

Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiane rzeczy
na wolng od wad, w wysokosci 0,05 % wartosci brutto Umowy, za kazdy dzien zwloki,
jezeli wada skutkuje wytaczeniem przedmiotu gwarancji z eksploatacji w catosci lub
w czesci lub tez istotnym ograniczeniem sprawnosci przedmiotu gwarancji (przy czym
za islotne ograniczenie sprawnos$ci przedmiotu gwarancji uznaje sie w szczegolnosci
spadek pojemnosci lub wydajnosci magazynu energii ponizej wartosci wymaganych
w dokumentacji technicznej);

Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunigcie wad / wymiang rzeczy
na wolng od wad w wysokoéci 0,01 % wartodci brutto Umowy, za kazdy dzier zwloki,
w przypadku wad innych niz wskazane w pkt. 6 powyzej;

Zzadania od Gwaranta kary umownej za nielerminowe wykonanie przegladu
wymaganego przez producenta, zgodnie z §1 ust. 6, w wysokosci 0,005 % wartosci
brutto Umowy, za kazdy dzien zwloki;

zadania od Gwaranta odszkodowania za nietlerminowe usunigcie wad / wymiang
rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajace| kwote kary umownej, o klorej
mowa w pkt. 6-8,

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowiazany do:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7

terminowego speinienia zgdania Uprawnionego dotyczacego usunigcia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej
w zakres przedmiotu Umowy na wolna od wad,

terminowego spetnienia zadania Uprawnionego dotyczacego wymiany rzeczy na
wolng od wad;

zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5;

zaptaty kary umownej, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 6;

zapfaty kary umownej, o kidrej mowa w ust. 1 pkt 7;

zaptaty kary umownej, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 8;

zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 9.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu
gwarancji:

1)

powstate z przyczyn, za ktbre wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Uprawniony, w
szczegdinosci na skutek: eksploatacji urzadzen przez Uprawnionego w sposdb
niezgodny z ich przeznaczeniem, niestosowania s Uprawnionego do instrukcji
obslugi urzadzen dostarczonej przez Gwaranta, mechanicznego uszkodzenia

3
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powstalego z przyczyn zawinionych przez Uprawnionego,

2) powstale z przyczyn zawinionych przez osoby trzecie, za ktére Gwarant nie ponosi
odpowiedzialnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

3) powstale na skutek wystapienia sity wyzszej.

llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o .usunigéciu wady" nalezy przez to

rozumie¢ réwniez wymiang rzeczy (podzespofu/elementu) wchodzgcych w zakres
przedmiotu Umowy na wolng/-y od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda w miesigcu pazdziemiku w kazdym
roku obowigzywania niniejszej gwarancjl.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piémie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru),
z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

W sklad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej dwie osoby wyznaczone przez
Uprawnionego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu

gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawiciell nie bedzie wywolywalo zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skuteczno$ci ustaleh dokonanych przez komisje

przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegdlowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dia kazdej Strony. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwlocznie przesyta
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

§4
Wezwanie do usunig¢cia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Uprawniony niezwlocznie, lecz nie poZniej niz w ciggu 3 dni od ujawnienia wady, pisemnie
zawiadomi o niej Gwaranta, rbwnocze$nie wzywajac go do usunigcia ujawnionej wady
w odpowiednim trybie:

1.

1) zwyklym, o ktorym mowa w § Sust. 1, lub
2) awaryjnym, o ktorym mowa w § 5 ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad

Gwarant obowigzany jest przysiapi¢ do usuwania ujawnione] wady w ciggu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 pkt 1 Jub od daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od daty
otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokolu Przegladu Gwarancyjnego. (tryb

zwykly).
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2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia uzytkowanie czesci lub

catodci przedmiotu Umowy, lub tez skutkuje spadkiem pojemnosci lub wydajnosci
przedmiotu gwarancji ponizej wymaganych zgodnie z dokumentacja techniczna, lub tez
gdy ujawniona wada moze skutkowal zagrozeniem dla 2zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem srodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dia Uprawnionego
lub oséb trzecich, jak rowniez w innych przypadkach niecierpiacych zwioki (o czym

Uprawniony poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktorym mowa w § 4 pkt 2), Gwarant

zobowigzany jest (tryb awaryjny):

1) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciagu
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4 pkt 2, lub od chwili
sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego,

2) usungC wade w najwczes$niej mozliwym terminie, nie péZniej niz w ciagu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 pkt 2 lub od daty sporzgdzenia
Protokolu Przeglgdu Gwarancyjnego.

. W przypadku nie przystapienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie

okreslonym w ust. 1§ ust. 2 pkt 1 lub tez nie usuniecia wady w terminie okreslonym w ust.
1 fust. 2 pkt 2 (z zastrzezeniem ust. 4), wada zostanie usunieta przez Uprawnionego na
koszt Gwaranta.

. Terminy usuwania wad, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2, za zgoda Uprawnionego oraz

Gwaranta, wyrazong w formie pisemnej, a takze w formie elektronicznej (poczta
elektroniczna) lub za posrednictwem telefaksu, moga podlegaé zmianom, o ile jest to
uzasadnione oblektywnymi przyczynami, ktére nie sprzeciwiaja si¢ interesowi
Uprawnionego i jednoczesnie nie stanowia zagrozenia (w szczegéinosci) dla 2zycia lub
zdrowia ludzi.

. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie

strony Protokolu odbioru prac z usuwania wad. Jezeli Uprawniony bez uzasadnienia nie
przystapi do odbioru prac z usuwania wad w terminie 3 dni od daty powiadomienia go
przez Gwaranta o usunigciu wady, wéwczas podpisanie protokolu przez samego
Gwaranta bedzie miato skutek, jak w zdaniu poprzedzajacym.

§6
Komunikacja

. Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej, z

zastrzezeniem ust. 2.

. Komunikacja za poSrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie

uwazana za prowadzong w formie pisemnej, o ile kazda ze Stron na zadanie drugiej
niezwlocznie potwierdzi fakt jej otrzymania.

. Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej

bedzie traktowana rownowaznie z jego dorgczeniem.

. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres:

adres e-mail: .......
nr faksu: .......
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. Wszelkie pisma skierowane do Uprawnionego nalezy wysyla¢ na adres:

. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 - 5 strony obowigzane s3

informowac sie niezwlocznie, nie péZniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skulecznie dorgczong.

. Gwarant jest obowiazany w terminie 7 dni od daty zloZzenia wniosku o upadio$¢ lub

likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Uprawnionego.

§7
Postanowienia koficowe

. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa,

w szczegobinosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych,

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.
. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajq formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. Niniejsza Karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach

oryginatu, po dwa dla kazdej ze Stron.

FEASA ) ) L Bl

Warunki gwarancji przyjat UpraWniony: ... ....oceuermreemmrmmeeee et esiesiaiessiissiissirasnssrire

(Podpis | pleczec )

.
WYKOOBWCS. ........................................................................................................

( Podpis i pieczec )
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KARTA GWARANCYJNA

Zalacznik do Umowy na wykonanie pn. Przebudowa istniejgcego przylgcza

elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budoweg nr 1880p/2019 z dnia
3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z posadowieniem i

integracjq magazynu energii elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami
poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewoédzkiego Drewnica Sp. z 0.0

(zw. dalej Umowg)
GWARANTEM jest Wykonawca: .....

UPRAWNIONYM 2 tytutu gwarancji jest Zamawiajacy: Mazowiecki Szpital Wojewodzki
Drewnica Sp. z o.0. z siedzibq w Zabkach, 05-091 Zabki, ul. Rychlifiskiego 1, wpisany do
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000349207.

§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje: opracowania projektowe, roboty budowlane, montazowe i
instalacyjne stanowigce przedmiot Inwestycji pn. ,Przebudowa istniejgcego przylgcza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019
Z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z
posadowieniem i integracjg magazynu energii elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z
istniejgcymi systemami poboru energli Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego Drewnica
Sp. z 0.0" wykonane przez Gwaranta na podstawie umowy nr ... z dnia ... zawartej w
wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z tytulu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot gwarancji okreslony w ust. 1, w tym takze za czesci zrealizowane przez
podwykonawcdw | dalszych podwykonawcow. Gwarant jest odpowiedzialny wobec
Uprawnionego za realizacj@ wszystkich zobowigzan zawartych w Umowie w odniesieniu
do przedmiotu gwarancji wskazanego w ust. 1.

3. Termin gwarancji wynosi:

Lp. Przedmiot gwarancji Okres gwaranc)l jakosci
1 | opracowania projektowe, roboty budowlane, montazowe i | 60 miesiecy
instalacyjne

4. Okres gwarancji jakosci jest liczony od dnia podpisania protokolu odbioru korficowego
przedmiotu Umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytulu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze w

okresie obowigzywania gwarancji wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy.
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llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wade fizyczna, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

Jezeli Gwarant nie dopeini swoich obowiazkow wynikajacych z udzielonej gwarancji lub
rekojmi, Uprawniony jest uprawniony do usunigcia wad we wlasnym zakresie lub
powierzenia ich usunigcia podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Gwaranta.

§2
Obowiazki | uprawnienia Stron

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji okreslonym w §1
ust. 1, Uprawniony ma prawo do:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

2adania usuniecia wady przedmiolu Umowy, a gdy dana rzecz (urzadzenie)
wchodzgca w zakres przedmiotu Umowy byfa juz dwukrotnie naprawiana | naprawy
te byly naprawami istotnymi (tzn. wplywajacymi na uzZytecznoS¢ calej rzeczy i
powodujgcymi, ze bez ich usuniecia uzytecznod¢ rzeczyl/urzadzenia/ jako catosci
bytaby zmniejszona) ~ do zadania wymiany calej tej rzeczy/urzadzenia/ na nowa,
wolng od wad, przy wystapieniu trzeciej takie] wady objetej gwarancia,

zadania usunigcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy ten sam element
(podzespot) byt juz trzykrotnie naprawiany — do zadania wymiany tego elementu
(podzespolu) na nowy, wolny od wad przy wystapieniu czwartej usterki objetej
gwarancia,

wskazania trybu usunigcia / wymiany wady rzeczy na woina od wad;

zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci, jakich doznal Uprawniony lub osoby trzecie) na skutek
wystapienia wad,

Zzadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunigcie wad / wymiang rzeczy
na wolng od wad, w wysokosci 0,05 % wartosci brutto Umowy, za kazdy dzieh zwloki,
jezeli wada skutkuje wytaczeniem magazynu energii z eksploatacji w calosci lub w
czesci lub tez istolnym ograniczeniem sprawno$ci magazynu energii (przy czym za
istotne ograniczenie sprawnosci przedmiotu gwarancii uznaje sig¢ w szczegoéinosci
spadek pojemnosci lub wydajnosci magazynu energii ponizej wartoéci wymaganych
zgodnie z dokumentacja techniczng),

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiang rzeczy
na wolng od wad w wysokoéci 0,005 % wartosci brutto Umowy, za kazdy dzien zwloki,
w przypadku wad innych niz wskazane w pkt. 5 powyzej;

zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunigcie wad / wymiang

rzeczy na wolne od wad w wysoko$ci przewyzszajacej kwot¢ kary umownej, o ktorej
mowa w pkt. 5 - 6.

W przypadku wysigpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowiazany do:

1)

2)

terminowego speinienia 2adania Uprawnionego dotyczacego usunigcia wady, przy
czym usunigcie wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzace)
w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

terminowego spelnienia zadania Uprawnionego dotyczacego wymiany rzeczy na
wolng od wad;
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3) zaplaty odszkodowania, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4;
4) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5;
5) zaplaty kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 6;
6) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 7,

3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialno$ci za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu
gwarancji:

1) powstale z przyczyn, za ktére wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Uprawniony, w
szczegodlnoSci na skutek: eksploatacji urzadzen przez Uprawnionego w sposob
niezgodny z ich przeznaczeniem, niestosowania si¢ Uprawnionego do instrukcji
obstugi urzadzen dostarczone] przez Gwaranta, mechanicznego uszkodzenia
powstalego z przyczyn zawinionych przez Uprawnionego,

2) powstale z przyczyn zawinionych przez osoby trzecie, za ktére Gwarant nie ponosi
odpowiedzialno$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

3) powslale na skutek wystapienia sity wyzszej.

4. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o .usunieciu wady" nalezy przez to
rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy (podzespolu/elementu) wchodzgcych w zakres
przedmiotu Umowy na wolna/-y od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne
1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedq w miesigcu pazdzierniku w kazdym
roku obowigzywania niniejszej gwarancii.
2. Date, godzine | miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru),
z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej bedq wchodzity co najmniej dwie osoby wyznaczone przez
Uprawnionego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywalo Zzadnych
ujemnych skutkow dla waznosci | skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5. Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegblowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwbch egzemplarzach, po jednym dla kazdej Strony. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwlocznie przesyla
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

§4
Wezwanie do usunigcia wady
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niZ podczas przegladu gwarancyjnego,
Uprawniony niezwlocznie, lecz nie pdzZniej niz w ciagu 3 dni od ujawnienia wady, pisemnie
zawiadomi o niej Gwaranta, réwnoczesnie wzywajac go do usunigcia ujawnionej wady
w odpowiednim trybie:
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1) zwyklym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
2) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5

Tryby usuwania wad

. Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciagu 3 dni od daty

otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 pkt 1 lub od daty sporzadzenia Protokolu
Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty
otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokolu Przegladu Gwarancyjnego. (tryb
zwykly).

. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia uzytkowanie czgsci lub

calosci przedmiotu Umowy, lub tez skutkuje spadkiem pojemnosci lub wydajnosci
magazynu energii ponizej wymaganej zgodnie z dokumentacja techniczng, lub tez gdy
ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla 2ycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem Srodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla Uprawnionego
lub oséb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach niecierpigcych zwioki (o czym
Uprawniony poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4 pkt 2), Gwarant
zobowiazany jest (Iryb awaryjny):

1) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w ciagu
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4 pkt 2, lub od chwili
sporzadzenia Protokolu Przegladu Gwarancyjnego,

2) usungc¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie péZniej niz w ciagu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 pkt 2 lub od daty sporzgdzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

. W przypadku nie przystapienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie

okreslonym w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lub tez nie usuniecia wady w terminie okreSlonym w ust.
11 ust. 2 pkt 2 (z zastrzeZzeniem ustl. 4), wada zostanie usunigta przez Uprawnionego na
koszt Gwaranta.

. Terminy usuwania wad, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2, za zgodq Uprawnionego oraz

Gwaranta, wyrazong w formie pisemnej, a takze w formie elektronicznej (poczta
elektroniczna) lub za posrednictwem telefaksu, mogg podlegaé zmianom, o ile jest to
uzasadnione obiektywnymi przyczynami, ktére nie sprzeciwiajg s interesowi
Uprawnionego | jednoczesnie nie stanowig zagrozenia (w szczegdino$ci) dia zycia lub
zdrowia ludzi.

. Usunigcie wad przez Gwaranta uwaza sié za skuteczne z chwila podpisania przez obie

strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad. Jezeli Uprawniony bez uzasadnienia nie
przystapi do odbioru prac z usuwania wad w terminie 3 dni od daty powiadomienia go
przez Gwaranta o usunieciu wady, wowczas podpisanie protokolu przez samego
Gwaranta bedzie mialo skutek, jak w zdaniu poprzedzajacym.

§6
Komunikacja

. Wszelka komunikacia pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej, 2

zastrzezeniem ust, 2.
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2. Komunikacja za pos$rednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie
uwazana za prowadzong w formie pisemnej, o ile kazda ze Stron na zadanie drugiej
niezwlocznie potwierdzi fakt jej otrzymania.

3. Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej
bedzie traktowana réwnowaznie z jego dorgczeniem.

4. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysytac na adres:

adres e-mail: ...... -
nr faksu: .......

5. Wszelkie pisma skierowane do Uprawnionego nalezy wysytaC na adres:

6. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 - 5 strony obowigzane s3
informowac sie niezwlocznie, nie pdZniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczong.

7. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ziozenia wniosku o upadio$¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na piémie o tym fakcie Uprawnionego.

§7
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majq odpowiednie przepisy prawa,
w szczegobinosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integraing czesciq Umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejsza Karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach
oryginatu, po dwa dla kazdej ze Stron.

...,dnia .... T.

Warunki gwarancji przyjat Uprawmiony: .......c.oiuieicrmioreenmasiesrssiesiiosimmimmimesmimmarmmmms
(Podpis | pleczec )

VVWKOMBWOR & o) o ccannsnnasesnonassansnnsnssenayerssnsansarsensyarennsaves sasassssonespsssssaessansnnanasssoasansssse
( Podpis i pieczec )
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2 g?gme O‘QZOWSZQ, Unl: mm .:...:

Przebudowa istniejacego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia
na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu robot budowlanych

zwiazanych z posadowieniem i integracja magazynu energii elektrycznej z farma fotowoltaiczna
oraz z istniejacymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewoddzkiego
Drewnica Sp. z0.0.”

Umowa ...

Protokét odbioru koncowego Inwestycji

......................................................................................................................

Komisja w skiadzie:

Strona przyimujaca — Zamawiajacy:

O A A o o AN A O FaoS AR Co AR 1] inspektora nadzoru robot ...
N R e e N S s e e T inspektora nadzoru robot ...

B W ATl n e e A m N e A A e SRR kierownik budowy
{ PRSI SO Al s O N O e A ARG IS kierownik robot ...

Zamawiajacy | Wykonawca zwani sg tacznie ,, Stronami”

Po zapoznaniu sie ze stanem zawansowania wykonania przedmiotu umowy i dokumentacja budowy

stwierdza sig, co nastepuje:

1). Wykonawca wpisem do dziennika budowy wdniu ...............covevnnnn powiadomit Zamawiajacego o
zakoniczeniu robot oraz dostaw i zglosit gotowos¢ do odbioru koficowego Inwestyci.

Inspektorzy nadzoru wpisani do dziennika budowy wdniach................ccoooviiiiiiiiiniiinns
potwierdzili gotowosé do odbioru.

2). Przedmiot odbioru na podstawie umowy zawarte] w dniu ..
PO N o N A b S ede prs A DD aa N a ks d b s ehar e v eadds o R I A A T AR H A o S PO Y L AN
oraz aneksaminr .............. PR A A O PR LA do ww. Umowy (o fle dotyczy).

3). Przedmiot odbioru zostat wykonany w okresie: 0d..............cccceevveinnnnn. 00 an s d s mahnvy e ;

Termin wykonania umowy zostat dotrzymany/opoZniony® O............ccccceciieinen. dni z przyczyn:
- zaleznych od Wykonawcy



4).

5).

6).

7).

8).

9).

10).

11).

12).

13).
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- zaleznych od Zamawiajgcego

- niezaleznych od Stron umowy.*

* niepotrzebne skreslic

UZASADNIENIE: »Ziiiveviainiiaiiasseasvavannsrsads

W przypadku ustalania odpowiedzialnosci Strony w powstaniu opdZnienia nalezy podaé wysokosé
kar umownych naleznych jedne| ze Stron oraz wskazac, z czego zostana potracone.

Wykaz dokumentéw budowy stanowi zatacznik do niniejszego protokolu. Peina dokumentacja
budowy pozostaje do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu:

) IR

b) ...

B) .

Przedmiot Umowy zostat catkowicie zakonczony / zrealizowany (jezeli nie - nalezy spisac protokot
przerwania czynno$ci odbioru, ze wskazaniem na przyczyny przerwania odbioru).

Wykonawca w imieniu Zamawiajacego dopeinit wszelkich formalnosci wymaganych
obowigzujacymi przepisami koniecznych do przekazania Inwestycji Zamawiajgcemu do
uzytkowania.

Podczas odbioru przedmiotu Umowy nie stwierdzono wad, (jesli tak - nalezy wymieni€ jakie i podac
termin ich usunigcia).

Teren budowy zostal uporzadkowany, (jezeli nie wymieni¢ sposéb | termin uporzadkowania
terenu budowy zgodnie z protokolem odbioru terenu budowy zatgczonym do dokumentacji
budowy).

*W zwiqzku ze stwierdzeniem, ze:

- stwierdzono wady (zgodnie z zapisami w pkt 9 protokotu),
- dokumenty przekazane przez Wykonawce zamawiajgcemu sg niekompletne (zgodnie z zapisami
w pkt 6 i 8 protokotu), tj. stwierdzono brak nastepujacych dokumentow: ......... (wymienic):

a) Strony wyznaczajg nowy termin na usunigcie stwierdzonych wad (lub/i odpowiednio -
uzupeinienie wymaganej dokumentacji), na dzien ............. r. Ustalony przez Strony
sposéb usunigcia wad (lub/i odpowiednio - uzupelnienia wymaganej dokumentacii).
............................ Do tego czasu wykonawca wiasnym kosztem usunie wymienione
w punktach ............... braki i wady. *

b) zamawiajacy odmawia dokonania odbioru i przerywa spisywanie protokdu odbioru
koficowego oraz wyznacza nowy 1ermin odbioru Na ..........coveivnreninnsmnnn

* niepotrzebne skreslic

*Po ustaleniu, 2ze stwierdzone wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie

z przeznaczeniem, a jednoczesnie nie nadajq si¢ do usunigcia, obniza si¢ wynagrodzenie o kwote

(podaé wysokos¢ kwoty | podstawe jej wyliczenia).
* niepotrzebne skreshic
W zwigzku ze stwierdzeniem, Ze:
a) przedmiot Umowy zostal zakonczony / zrealizowany,
b) dokumentacja przekazana przez Wykonawce jest kompletna,
c) wykonawca w imieniu Zamawiajacego dopeinit wszelkich formalnosci wymaganych
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obowiazujacymi przepisami koniecznych do przekazania Inwestycji Zamawiajacemu do

uzytkowania,
d) nie stwierdzono usterek wykonanych robot (lub usterki usunigto lub odstapiono od ich usunigcia
za zgodg Stron)

Zamawiajacy dokonuje zdniem .................. odbioru koncowego przedmiotu Umowy powotanej w
pkt. 2 protokotu.

14). Catkowita wartoé¢ przedmiotu Umowy wynosi brutto ... z
T T o ) zgodnie z Umowa. Do dnia
spisania niniejszego protokolu odebrano czgsci przedmiotu Umowy na kwote brutto ...................
P L T ), zgodnie 2z protokotami odbiorow
CZEECIOWYCH Z ANIA........ooiriereereermeeseanssesseeeeseenssaeseernneneeses

15). Niniejszy protokd! stanowi podstawe do zaplaty pozostatej czesci wynagrodzenia w kwocie
DI e AN zt
R O A T T PP A P A T P TS LT (AP R ST A
................................................................................................................... )

16). UWAGI:

............................................................................................................................

17) Na tym protokdt zakonczono | po odczytaniu podpisano.

Przedstawiciele Zamawiajgcego

e R S R
Przedstawiciele Wykonawcy
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Progeam Reglonaley serce Polski Roywoss Reglonakaego
Zalgeznik nr 6 do Umowy nr ... zdnia ...
Zestawienic parametrow réwnowaznosci
Wskazany znak Miejsce wskazania Parametry
L.p. towarowy, patent lub (dokument, strona, sk
pochodzenie pozycja)




Fundusze Unia pejska .
Progeam Regionalny serce Polski Horwur Hegonalnego 52
Zalacznik nr 7 do umowy nr ... 2 dnia ..
Zatwierdzenie Materiatu
Przebudowa istniefacego przylacza
elektroenergetycznego wybudowanege w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3
grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu robot
Nazwa projekiu budowlanych zwigzanych z posadowieniem i Numer projektu
integracja magazynu energii elektrycznej z farma
folowoltaiczna oraz z istniejgcymi systemami poboru
energii Mazowioddego Szpitala Wojewodzkiego
Drewnica Sp. z0.0."
Roboty Numer katalogu
Numer IMNIXXINYILZZZ. Data
Dotyczy
Material | [] projektowany
[ réwnowazny
Dokument odmiesienia
Obickt
Producent
Zalaciki ilos¢ stron
o Deklaracie/ Atesty/Certyfikaty ][_-_]
e  [Ddane techniczne ID
T
e Oobliczenia ID
e Probka @
e Inne O
Uwagi:
Dats I Nazwesko Podpis
Zatwierdzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego:
A B Cc
Przygto Przyjgto z uwagami Nie pezyigto
bez zastrzezen (WYmaga ponownego przediozens)




"

[J Uwagi: ZALACZNIK A [ Uzasadnicnic: ZALACZNIK B

Stanowisko Projektanta:

Stanowisko Zamawiajacego:

ZALACZNIK A

ZALACZNIK B
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Dotyczy Inwestycji pn..

Przebudowa istniejacego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu
rob6t budowlanych zwigzanych z posadowieniem | integracjq magazynu energii elektrycznej
z farma fotowoltaiczng oraz z istniejacymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewddzkiego Drewnica Sp. 2 0.0.”

Umowanr ....

Oswiadczenie Wykonawcy

W IMRORIO i dindinnsnsaennponsavninsasssnepessnan [nazwa i adres Wykonawcy] (dalej
Wykonawca"), oéwiadczamy, iz wynagrodzenia zgtoszonych Podwykonawcéw, z
tytutu zawartych uméw o roboty budowlane / dostawy / ustugi®, nalezne za wykonane
przez nich prace w zakresie, ktory obejmuje wystawiona przez Wykonawce faktura nr
....... nalezne do dnia zlozenia niniejszego oéwiadczenia, zostaty uregulowane w
petnej wysokosci.

LUB

T T | | e e S A S G B [nazwa i adres Wykonawcy] (dalej
.Wykonawca"), oéwiadczamy, iz roboty budowlane, dostawy oraz ustugi w zakresie,
ktory obejmuje wystawiona przez Wykonawce faktura nr ... , byly wykonywane bez
udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

* niepotrzebne skresli¢

.....................................................................

(Data, pleczeé i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Dotyczy Inwestycji pn.:

Przebudowa istniejgcego przylgcza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na

wykonaniu roboét budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracja magazynu
energii elektrycznej z farmgq fotowoltaiczng oraz z istniejagcymi systemami poboru
energii Mazowieckiego Szpitala Wojewédzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

Umowa nr ...

Oswiadczenie Podwykonawcy

W mieniu ..o [nazwa i adres Podwykonawcy] (dalej
Podwykonawca"),
oSwiadczamy, iz:

a) wynagrodzenie Podwykonawcy z tytutu realizacji umowy o roboty budowlane /
dostawy fustugi® Nr.........coovvveiiiiiiiiniiiin zawartejwdniu .........cooovveiennn r.z
Wykonawca umowy dotyczacej Inwestycji pn. Przebudowa istniejacego
przylagcza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na
budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robét
budowlanych zwigzanych z posadowieniem | integracjy magazynu energii
elektrycznej z farma fotowoltaiczng oraz z istniejacymi systemami poboru energii
Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp. 20.0.™). .....................
nalezne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia, zostalo uregulowane przez

Wykonawce w petnej wysokosci,
* niepotrzebne skreslic

b) miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
lub moze skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy
lub Inwestora o zaplate wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane / dostawy / ustugi®.

* niepotrzebne skresli¢

(Data, pieczec i podpis upowaznionego przedstawiciela Podwykonawcy)
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Dotyczy Inwestycji pn.:

.Dostawa magazynu energii elektrycznej wraz z integracja z farmga fotowoltaiczng
i istniejagcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego

Drewnica Sp. z 0.0.”

Umowanr ...
............... dnia .............
Oswiadczenie Podwykonawcy
W BRI 5 i o A R R i B S [nazwa i adres Podwykonawcy] (dalej
Podwykonawca"),
oSwiadczamy, iz:
a) Roboty budowlane / dostawy / ustugi* w zakresie ..................cceeeeee, z tytutu

b)

wykonania umowy o roboty budowlane / dostawy / ustugi®, zgltoszonej w ramach
Inwestycji pn. Przebudowa istniejgcego przylacza elektroenergetycznego
wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia
2019 r. polegajaca na wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z
posadowieniem i integracjqa magazynu energii elektrycznej z farmg
fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego
Szpitala Wojewoédzkiego Drewnica Sp. Z 0.0."NM........cciiiiiiiiiiinnnnnnnn :

zawartej w dniu ..........ccccenannnn, r.Z Wykonawea ...........cccceueee , realizowane
sa bez udziatlu dalszych podwykonawcow/ przy udziale dalszych
podwykonawcow.

* niepotrzebne skresli¢

Lista zgtoszonych podwykonawcéw w przypadku realizacji robot budowlanych

/ dostaw / ustug* przy udziale dalszych podwykonawcow:
* niepotrzebne skresli¢

(Data, pieczec | podpis upowaznionego pvzedstawiciela Podwykonawcy)
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Progeam Regoonalry serce Polshy Rozwose Regonalrego

Zalgcznik Nr 11 do umowy
znak sprawy DZP.26.18.2022

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. | Ogdlnego Rozporzgdzenia o Ochronie Danych (RODQO) informujemy, 2e:

1)

3)

4)

3)

6)

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica Sp.
z 0. 0., adres: ul. Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki:

Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moge si¢ kontaktowac w sprawach
przetwarzania moich danych osobowych za podrednictwem poczty  elektroniczne):
iod@drewnica.pl;

Dane osobowe Wykonawey przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowiniem o udzielenic zaméwienia publicznego prowadzonego na podstawie
art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (dalej ustawa Pzp) - w
odniesieniu do postgpowan ponizej progdw unijnych oraz na podstawie art. 129 ww. ustawy w
odniesieniu do postgpowan powyzej progow unijnych;

Dane osobowe moga by¢ udostgpnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisow
prawa, a takze podmiotom, z ktérymi administrator zawarl umows w zwigzku z realizacja uslug na
rzecz administratora (np. kancelarig prawng, dostawcg oprogramowania, zewngtrznym audytorem,
zleceniobiorca swiadczgeym ustuge z zakresu ochrony danych osobowych). odbiorcami danych
osobowych Wykonawcy beda rowniez osoby lub podmioty, ktdrym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;

Administrator nie zamierza przekazywa¢ Panstwa danych osobowych do pafstwa trzeciego lub
organizacji migdzynarodowej;
Majg Pasistwo prawo uzyska¢ kopi¢ swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, Ze:

1)

3)

4)

Dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane, zgodnie z ant, 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dma zakohczenia postgpowania o udzielenic zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy; w przypadku
zamowien realizowanych w ramach projektow (np. wspdlfinansowanych ze Srodkéw Unii
Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow;

Przystuguje Panstwu prawo dostgpu do tresci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a takze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niezbgdne do realizacji ww. celu.
Konsekwencje niepodania danych okresla ustawa Pzp;

Admimstrator nie podejmuje decyzji w sposéb zauwtomatyzowany w oparciu o Panstwa danc
osobowe™,
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Zatgcznik Nr 6 do SWZ

znak sprawy
DZP.26.18.2022

.............................

OSWIADCZENIE
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP

Przystepujac do postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Przebudowa

istniejgcego przylgcza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na
budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu robot budowlanych

zwigzanych z posadowieniem | integracfq magazynu energii eleklrycznej z farmg
folowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewodzkiego Drewnica Sp. z 0.0.", oSwiadczam, Ze:

[0 Wykonawca nie nalezy do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r, o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 | 1086) z innym

wykonawca, ktory zlozyt odrebng oferte w przedmiotowym postepowaniu;

[0 Wykonawca nalezy do tej samej grupy kapitalowej z innym wykonawca, ktory zlozyl
odrebng oferte w przedmiotowym postepowaniu:

B e

2) ..

* wiasciwe zaznaczy¢ znakiem X

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej z innym wykonawcq, kidry zlozyl odrebng
oferte w przedmiotowym postepowaniu, wykonawca sklada wraz z o$wiadczeniem dokumenty badz
informacje potwierdzajgce przygotowanie oferly niezaleznie od innego Wykonawcy nalezgcego do tef
samej grupy kapitalowej.




Europejskie (‘)azowSle. syl

Pyoorem Repisnaby serce Poliki Rocwon Begionanego

Zatacznik Nr 7 do SWZ

znak sprawy
DZP.26.18.2022

.............................

OSWIADCZENIE

Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia, skladane na
podstawie art. 117 ust. 2 PZP

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego na Przebudowa
istniejgcego przylacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na
budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robét budowlanych
zwigzanych z posadowieniem | integracjq magazynu energii elektrycznej z farmq
fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpilala
Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.” owiadczamy, 2e:

1. Wykonawca: , zrealizuje nizej wymienione roboty budowlane / dostawy / ustugi:

b MV
===
3)

2. Wykonawca: , zrealizuje nizej wymienione roboty budowlane / dostawy / ustugi:

=
e
3)

3. Wykonawca: , Zrealizuje nizej wymienione roboty budowlane / dostawy / uslugi:

) NIk
2)
3)
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Zatacznik nr 8 do SWZ
{znak sprawy DZP.26.18.2022)

~— MAE

PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania inwestycyjnego
~Przebudowa istniejacego przylacza elektroenergetycznego
wybudowanego w ramach pozwolenia na budow¢ nr 1880p/2019 z dnia
3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu robét budowlanych
zwiazanych z posadowieniem i integracja magazynu energii
elektrycznej z farma fotowoltaiczng oraz z istniejacymi systemami
poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego Drewnica Sp.
Z 0.0.”

Zamawiajacy

Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica Sp. z 0.0.
ul. Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki

Adres inwestycji
ul. Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki

Opracowali
Mazowiecka Agencja Energetyczna

Data opracowania
Maj 2022

Marzowiecka Agencia Energetyczna Sp, £ 0.0. & siedeiby w Warszawie, ul, Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa
NIP 1132760903, Regon 141828652, KRS 0000328664, kapial zakiadowy 3.040.000 2
S3d Rejonowy dia m.st. Warszawy, nr rachunku bankowego 59 2490 0005 0000 4520 3630 7803
tel /fax +48 22 290 29 42, -mail: bluro@mae.com.pl, www.mae.com.pl
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Adresy obiektéw budowlanych objetych zadaniem:

1 ul Karola Rychlifiskiego 1, 05-091 Zabki dz. nr 1 z obrgbu 01-12 ZABKI
Identyfikator dzialki 143403 1.0012.1

Kody zamowienia wg CPV

31422000-0 Zestawy bateri

09331000-8 Baterle sloneczne

35110000-8 Sprzet gasniczy, ratowniczy | bezpleczenstwa

351200001 Systemy | urzgdzenia nadroru | bezpleczenstwa

45000000-7 Roboty budowtane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budows i roboty ziemne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

452230006 Roboty budowlane w zakresie konstrukeyi

45310000-3 Roboty Instalacyjne elektryczne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453157005 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

453111001 Ochrona przeciwporaleniowa

45314000-1 Instalowanie wrzadzen telekomunikacyjnych

45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania | innego sprzetu elektrycznego w budynkach
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjoych i klimatyzacyjmych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

A5400000-1 Roboty wykodczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia | projektu, oszacowanie kosztow
71320000-7 Uslugi inzynseryine w zakresie projektowania

71323100-9 Uslugl projektowania systemaw zasilania energiy elektryczng
713550001 Uslugl pomiarowe

74231420-7 Uslugi 2arzgdzania energiy

48700000-5 Pakiet oprogramowania uzytkowego

51200000-4 Uslugi instalowania urzgdzen do mierzenia, kontroli, badania | nawigacjl
51200000-7 Ustugi instalowania urzadzen pomiarowych

742315404 Uslugi nadzoru budowlanego

315000001 Urzadzenia oswietleniowe i lampy elekiryczne

31520000-7 Lampy 1 oprawy odwaetleniowe
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Czesé¢ | Opisowa

Wykaz waizniejszych definicji i skrotéw i uzytych w tekscie

Zamawiajacy — Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica Sp. 2 0.0., ul, Karola Rychlinskiego 1,
05-091 Zgbki

Wykonawca - podmiot prawny, wyloniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu
0 ustawe Prawo zamdwien publicznych. Na etapie poczgtkowym Wykonawca zrealizuje prace
projektowe, nastepnie zajmie sie ich wdrozeniem, wykonaniem a takie dostarczeniem,
montazem i uruchomieniem poszczegblnych elementow systemu na warunkach umowy
zawartej pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym

Nadz6r Inwestorski— osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do kontroli
i odbierania dokumentacji oraz robot budowlanych, w zakresie wskazanym umowg 2
Zamawiajgcym

Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) — opracowanie opisujgce zamowienie, ktorego
przedmiotem jest zaprojektowanie | wykonanie robot budowlanych. Zostajg w nim opisane
wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego dotyczgce zadania inwestycyjnego w zakresie
zaprojektowania | wykonania instalacji, minimalne wymagania techniczne dla urzgdzen |
instalacji, wymagania ekonomiczne, materialowe, funkcjonalne i architektoniczne. PFU stanowi
podstawe do przygotowania oferty cenowej dla wykonania zadania, oszacowania ryczaftowych
kosztow wykonania inwestycji oraz wyceny | wykonania prac projektowych

Roboty budowlane - roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane /.../ (art. 2 ust. 1 pkt 1)

Magazyn energii elektrycznej® - instalacja umozliwiajgca magazynowanie energil elektrycznej i
wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej. Zgodnie z art. 45 ust. 8 ustawy o OZE magazyn
energii elektrycznej stanowiacy czesc instalacji OZE lub hybrydowej instalacji odnawialnego
Zrodla energii wyposaza sie w ukiad pomiarowo-rozliczeniowy rejestrujgcy tlos¢ energii
elektrycznej wprowadzonej do magazynu energii elektryczne] | wyprowadzonej z tego

magazynu, niezaleznie od uklfadu pomiarowo-rozliczeniowego rejestrujgcego ilos¢ energii

' Wedlug nowelizac)l Prawa energetycznego
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elektrycznej pobranej z sieci | wprowadzonej do sieci przez te instalacje odnawialnego zrodla
energii lub hybrydows instalacje odnawialnego Zrodfa energii.

Sprawnos$¢ magazynowania energii’ - stosunek energii elektryczne) wyprowadzonej z magazynu
energii elektrycznej do energii elektryczne] wprowadzonej do tego magazynu, wyrazony w
procentach w ramach jednego peitnego cyklu pracy magazynu energii elektrycznej, przy
wykorzystaniu nominalnej pojemnosci tego magazynu oraz ladowania i rozladowywania go
mocg nominaing.

Urzadzenia - rozdzielnica nN, uklad inteligentnego zarzadzania rozplywem energii elektrycznej
2 instalacji, uklady pomiarowe, uklad sterowania zapewniajacy automatyzacje pracy,
monitoring instalacji oraz dwukierunkowq wymiane informacji z istniejagcym systemem SCADA
~ system zarzadzania energig (ang. Energy Management System — EMS), system zarzadzania
bateria (ang. Battery Management System - BMS) zapewniajgcy monitoring i bezpieczenstwo
pracy baterii VRFB, system zarzadzania baterig (ang. Battery Management System - BMS)
zapewniajacy monitoring | bezpieczeristwo pracy baterii LFP.

Armatura — oswietlenie LED na czujnik ruchu, instalacja odgromowa, obudowa wraz 2
niezbednymi systemami bezpieczenstwa ppoz., instalacja wentylacji, instalacja klimatyzacji,
uktad grzewczy.

Pozostaly osprzet instalacji — zlacza kablowe, kable wraz z uszczelnieniem, uziemienie,
zabezpieczenia elektryczne: zwarciowe, przepieciowe, przeciwporazeniowe, przeciwpozarowe
wraz z przylgczami.

Moduty bateryjne — bateria elektrochemiczna, przeplywowa w technologii wanadowej (ang.
Vanadium Redox Flow Battery - VRFB) oraz bateria elektrochemiczna w technologii litowo-
zelazowo-fosforanowej (ang. lithium iron phosphate — LFP).

Umowa - umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

Uiytkownik — wlasciciel/le nieruchomosci, na ktorych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne
Komisja odbiorowa — zespdt odbierajacy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia na podstawie przetargu

IRIESD — Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

OSD - Operator Sieci Dystrybucyjnej

OZE ~ Odnawialne rédlo energii

! Wedlug nowelizacil Prawa energetycznego
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SME ~ System Magazynowania Energii

EMS ~ System Zarzadzania Energig (ang. Energy Management System)

BMS — System Zarzadzania Batenig (ang. Battery Management System)

VRFB — Magazyn przeplywowy w technologii wanadowej (ang. Vanadium Redox Flow Battery)

LFP — Magazyn w technologii litowo-zelazowo-fosforanowej (ang. Lithium Iron Phosphate)

1. Opis ogodlny przedmiotu zamdwienia
Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest okreélenie wymagan
i wytycznych dotyczacych wykonania dokumentacji projektowej oraz kompleksowej realizacji

zadania inwestycyjnego pt,

~Przebudowa istniejgcego przytacza elektroenergetycznego
wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z
dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robét budowlanych
zwigzanych z posadowieniem i integracjqg magazynu energii
elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami
poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp.
z0.0.”

Zamowienie dotyczy budynku:
1. Mazowiecki Szpital Wojewodzki Drewnica Sp. 2 0.0.

Zamowienie obejmuje dostawe, instalacje oraz uruchomienie systemu magazynowania energi
elektrycznej i polega na:
* przeprowadzeniu niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wymaganych
2g0d, zezwoler, postanowien badz decyzji administracyjnych,
* przeprowadzeniu niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wymaganych
zmian warunkow przylaczeniowych do sieci przesylowej,
* przeprowadzeniu niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wpisania do
rejestru magazynow energii elektrycznej oraz dokonania rejestracji magazynu energii

elektrycznej w Urzedzie Dozoru Technicznego,
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= opracowaniu i realizacji harmonogramu prac obejmujgcego przygotowanie formalnych
dokumentow i uzyskanie wszystkie potrzebne wpisy, 2gody i warunki techniczne,
opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie montazu instalacji systemu
magazynowania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej i podiaczenia jej do
istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej oraz instalacji PV,

= opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania obejmujacego projekty budowlane
z branty elektroenergetycznej w zakresie montazu instalacji systemu magazynowania
energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej i podigczenia jej do istniejace]
infrastruktury elektroenergetycznej oraz instalacji PV, wraz z wymagang dokumentacjy
budowlana, w tym aktualizacja planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
o lokalizacje magazynu energii elektrycznej,

= opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

» wykonaniu montazu instalacji systemu magazynowania energii elektrycznej z instalacji
fotowoltaicznej i podiaczeniu jej do istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej oraz
instalacji PV,

= opracowaniu i realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na wykonanie montazu
instalacji systemu magazynowania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej i
podigczenia jej do istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej oraz instalacji PV,

= zakupie niezbednych urzadzen, materialow i zrealizowaniu dostawy,

* wykonaniu niezbednych robot budowlanych i instalacyjnych,

= wykonaniu i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej niezbednej do prawidiowego
uzytkowania instalacji przez uzytkownikow,

* uruchomieniu zabudowanych urzadzen | wykonanych instalacji,

* dokonaniu niezbednych przeszkolen dla obslugi.

Zamdéwienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej oraz wykonanie nizej
wymienionych robot w zakresie:
— budynek: Mazowiecki Szpital Wojewodzki Drewnica Sp. 2 0.0.

1. Montaz instalacji systemu magazynowania energii elektryczne) z istniejace] instalacji

fotowoltaicznej zintegrowanego z istniejgcq infrastrukturg elektroenergetyczng wraz z
obudowa i zabezpieczeniami.

2. Integracja z istniejacym systemem Building Management System.
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3. Ulozenie kostki pod magazyn energii elektrycznej wraz z posadowieniem magazynu.

4. Wykonanie chodnika (dojscie do magazynu) z kostki betonowej oraz opaski z kostki
wokdl posadowionego magazynu.

5. Doswietlenie Magazynu energii z kazdej strony poprzez wykonanie odwietlenia na
czujnik ruchu za pomocg naswietlaczy LED.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454) i bedzie
stosowany jako dokument w postepowaniu przetargowym.

Planowana inwestycja nie wpisuje sie w projekty wymienione w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw 2 dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywad
na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z poin zm.), nie stanowi zagrozenia dla srodowiska
naturalnego | nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na érodowisko. Montowane
urzadzenia bedy nieuzywane, fabrycznie nowe, potwierdzone aktualnymi deklaracjami
zgodnosci zgodnymi 2 obowigzujacymi normami.

Program sluzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i robot
budowlanych, okresla wytyczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi
podstawe do przygotowania ofert przez Wykonawcow.

Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac calo$é zadania, tj.
wykonanie projektu, montaz, roboty budowlane i instalacyjne oraz wszystkie dostawy | ustugi
konieczne  do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania
Zamawiajgcemu do uzytkowania. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i
elementy instalacji, ktére nie zostaly wyszczegolnione, lecz sg niezbedne dla poprawnego
funkcjonowania i stabilnego dzialania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak
rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Zapisy niniejszego programu nie zwalniajg projektanta oraz Wykonawcy robot z

wyceny pelnego zakresu prac, jakie nalezy wykonac w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.
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PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacego zakresu zadania i Wykonawca winien to
wzigé pod uwage przy skladaniu oferty i realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen zaistniatych w niniejszym
programie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Zamawiajgcego na etapie
przetargu, ktéry dokona niezbednych poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Planowany zakres prac:

¢ Instalacja systemu magazynowania energii

e Integracja systemu magazynowania energii z istniejacq instalacjq fotowoltaiczng

e Integracja systemu magazynowania energii z istniejacy instalacja elektroenergetyczng
e Integracja systemu magazynowania energii z istniejgcym systemem SCADA/Building

Management System,

Koszt robot tymczasowych i prac towarzyszacych Wykonawca uwzgledni w kosztach
ogolnych budowy.

Przewiduje sie, ze inwestycja bedzie wymagata od wykonawcy realizacji:
» koncepcji projektowej do zaakceptowania przez Zamawiajacego,
= projektu budowlanego zatwierdzonego przez Zamawiajacego wykonanego na
podstawie koncepcji,
= skompletowania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej,
= robét budowlanych zwigzanych z montazem instalacji systemu magazynowania energii

elektrycznej z instalacjg fotowoltaiczng.

Celem planowanej inwestycji jest m.in.:
= obnizenie kosztéw zakupu energii elektrycznej poprzez jej odpowiednie bilansowanie
skorelowanie z chwilowa wartoscia ceny energii oraz z lokalng produkcja energii ze 2rodel
odnawialnych,
= mozliwo$¢ zapewnienia zasilania rezerwowego lub w sposob ciggly na wypadek zaniku

napiecia w sieci elektroenergetycznej.

Wszelkie wskazania | propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym opracowaniu
stanowia minimalne wymagania jakosciowe i funkcjonalne i naleiy je traktowac, jako sugestie

Zamawiajacego, ktére moga by¢ zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwigzaniach
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projektowych. Prace projektowe i roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie 2
wymaganiami obowigzujacych polskich przepisow, aktualnych norm | instrukcjl. Nie
wyszczegolnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajacego jakichkolwiek obowigzujacych
aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

2. Opis stanu istniejgcego

2.1. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budynek Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego ,Drewnica”
Sp. z 0.0. zlokalizowany pod adresem ul. Karola Rychlifiskiego 1, 05-091 Zabki (Rysunek 1). Na
dzialce (Rysunek 2) znajduje sie m.in. budynek szpitala (Rysunek 3), parking, budynek
techniczny, basen retencyjny i instalacja fotowoltaiczna.
R AT AT

ol

Rysunek 1. Lokalizacja obiektu
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Rysunek 2. Widohk doiotki

Rysuaek 3. Budynek s:pitaio

Obszar inwestycji znajduje sie w poinocne) czesci dzialki, w ktorej zlokalizowane s3 istniejgce
instalacje elektroenergetyczne. Plan sytuacyjny, na ktorym wskazano proponowang lokalizacje

inwestycji pokazano na Rysunek 4.
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Instalacja
fotowoltaiczna _
{istniejaca)
Magazyn
energi
(lokalizacja
proponowana)
Stacja trafo il
(istniejaca)
Rysunek 4. Obszor inwestycpy
Adresy obiektéw budowlanych objetych zadaniem:
Lp. | Nazwa Adres Nr ewidencyjny dzialki,
nr i nazwa obrebu
1 | Mazowiecki Szpital Wojewodzki ul. Karola dz. nr 1 2 obrebu 01-12 ZABKI
Drewnica Sp. z 0.0. Rychlinskiego 1, Identyfikator dziatki
> 05-091 Zabki 143403_1.0012.1

3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektow

Zasilanie budynku w energie elektryczng realizowane jest za posrednictwem znajdujacej sig na
terenie dziatki stacji transformatorowej PZO nr 12A1177 (Rysunek S). Stacja zasilana jest 2
dwoch linii $redniego napiecia | wyposazona w dwa transformatory 15/0,4kV o mocy 1000kVa
kazdy. Transformatory te zasilajag odpowiednio rozdzielnie niskiego napigcia RNN1 i RNN2, 2
ktorych zasilane s3 odbiory w budynku szpitala. Do rozdzielni RNN1 dotaczona jest instalacja

fotowoltaiczna.




PROGRAM FUNKCIONALNO ~ UZYTKOWY

-
—— —

e e~

< — -e =Y Eltrix seaps ms =
T%J | &) = & e =

-
- —
-~

— B =

Rysunek 5. Schemat ideowy rosifaniao budynky MSWD

Obiekt posiada umieszczong na gruncie instalacje fotowoltaiczng wyposazong w 1764 szt.
modulow fotowoltaicznych o mocy 370 Wp kazdy, tacznie 652,68 kWp (Rysunek 6). Instalacja
jest podigczona do sieci pradu przemiennego za posrednictwemn 9 szt, falownikéw o mocy 60
kW kaidy.

Instalacja fotowoltaiczna wyposazona jest w system monitoringu (Rysunek 7). Monitoring i
sterowanie instalacji zapewnione s3 przez urzadzenie Solar-Log 2000 (wersja 4.2.7 Build 116 —
19.02.2020). Zapewnia ono dwustronng komunikacje z falownikami instalacji PV, umozliwiajgc
zaréwno monitoring parametrow ich pracy jak i sterowanie moca wyjsciowq.

W ukiadzie zainstalowane s3 analizatory mocy Janitza w celu opomiarowania ilodci energii
pobieranej przez odbiorniki, produkowanej przez instalacje PV oraz pobieranej na przylaczu do
sieci. Dane 2 analizatorow energii s3 udostepniane do systemu Building Management System w
celu ich wizualizacji | archiwizacji. Building Management System oparty jest na rozwigzaniu
enteliWEB producenta Delta Controls | obejmuje calos¢ automatyki budynkowe.

Instalacja skonfigurowana jest w sposob uniemozliwiajacy eksport energii do sieci. Solar-Log na
podstawie informacji o mocy na przylaczu do sieci ogranicza moc generowang przez instalacje
PV do poziomu, ktéry nie skutkuje eksportem energii do sieci.
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Rysunek 6. Plon instafoch fotowoltaicznes

do istn. ReN-1

w stocj
tronsformaotorowe)
12A 1177 Drewnico

(moe praytqczeniowa
G7IW)

- M | do

Rysunek 7. Zabezpieczrenia | monitoring instoloc)i fotowollaiczne)

4. Wymagania ogélne
Przedmiot zamowienia winien byc zaprojektowany | wykonany zgodnie z obowiazujacym stanem

prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady
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nalezytej starannosci. Przedmiot zamowienia powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa polarowego, przepisow
BHP, ochrony zdrowia | érodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Wybudowane instalacje oraz obiekty towarzyszace powinny miec trwalg | niezawodng
konstrukcje.

Oferowane urzagdzenia muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzic z seryjnej produkeji
z uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego
modelu sprzetu oraz pochodzic z oficjalnego kanalu dystrybucji na rynek polski. Zamawiajacy
nie dopuszcza oferowania sprzetu bedacego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej
poszczegblne elementy powinny byc sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Wszystkie
zastosowane przy realizacjl zamowienia urzadzenia i elementy muszg posiadac niezbedne
certyfikaty.

Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w swietle
obowigzujgcych przepisow prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.

W trakcie realizacji zamowienia do obowigzkow Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji
wiasnym staraniem i na swoj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegdlnosci:

1) stosowanie wylacznie materialow odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i stosowania
zgodnie z Ustawa Prawo budowlane oraz koordynacja robdt branzowych wykonywanych na
obiekcie,

2) wykonanie stosownych uzgodnien oraz uzyskanie pozwolen,

3) zapewnienie dostaw materialow i urzadzen,

4) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi
przepisami: pomiarow, badan, prob oraz rozruchow,

5) udzial we wszelkich odbiorach,

6) wyplata odszkodowan 2a zniszczenia spowodowane przez Wykonawcg w  trakcie
przeprowadzania robot budowlano-montazowych wlascicielom dzialek, na ktdrych
prowadzono te roboty,

7) naprawa lub pokrycie kosztow napraw uszkodzonych przez Wykonawce drég, chodnikow,
ogrodzen, mostkdw, urzadzen melioracyjnych iinnych urzadzen oraz sieci technicznych,

stronalle



PROGRAM FUNKCJONALNO ~ UZYTKOWY

8) zapewnienie wymaganych nadzordw wiascicielskich oraz specjalistycznych, w tym
konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi
przepisami,

9) pokrycie kosztéw zwiazanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robét budowlanych, w
tym oplat za zajecia pasow drogowych i innych terenow, jezeli bedzie to konieczne,

10) zapewnienie obslugi geodezyjnej budowy przez caly okres jej trwania, jesh jest wymagana.

W trakcie realizacji zamowienia do obowigzkdw Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie projektow
wiasnym staraniem oraz zgodnie z Prawem budowlanym.

4.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska | zweryfikuje dane i materialy
niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia, a takze informacje | dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlano-montazowych bedacych przedmiotem zamowienia,
Wykonawca w ramach zadania opracuje dokumentacje projektowa 2godng 2 Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu |
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454),

Wykonawca, w razie potrzeby, zapewnieni nadzor autorski przez caly okres trwania inwestycji
realizowanej na podstawie sporzgdzonej dokumentaciji.

Jezeli prawo lub wizgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagaja uzgodnienia przez wlasciwe instytucje, to
przeprowadzenie weryfikacji iflub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odmodwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.

Wykonawca w szczegolnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,

uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacii.
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Do obowigzkow Wykonawcy nalezec bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji
powigzanych, w tym projektow branzowych, operatéw, itp.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajacego jest warunkiem koniecznym
realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z kontraktu.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak
0 parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym.
Wykonawca przed zfozeniem oferty powinien przeprowadzi¢ szczegblowa wizje lokalng a
nastgpnie wyjasnic ewentualne niejasnosci przed zlozeniem oferty.
Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego przedloty Zamawiajacemu:
e Koncepcjg techniczng na caly zakres prac budowlano-montazowych
¢ Projekt budowlany
e Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi zawierac:
= tytul dokumentu,
* nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) oraz podtytu,
* etap projektu (jesh dotyczy),
* date powstania dokumentu,
* nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorow dokumentu,
* oznaczenia wymagane dla projektow realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, o ile ma
Zastosowanie,
* nazwe i adres Zamawiajacego,
* na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu,
* pod spisem tresci wykaz uzytych skrotow | oznaczen wraz z objasnieniami (jesli dotyczy),

naglowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytulem dokumentu,

stopke na kazdej stronie dokumentu z numerem strony.

Dokumentacje projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej (w postaci plikéw DWG, plikow tekstowych i plikw PDF).

Ponadto dokumentacja musi:
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» zawierac optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materialowe | kosztowe

oraz wszystkie niezbedne zestawienia materiatowe, rysunki szczegolow i detali wraz z

dokladnym opisem | podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na

identyfikacje materialu, urzadzenia,

= by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami

technicznymi, wiedza techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzuly o kompletnosci

i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

= by¢ spojna | skoordynowana we wszystkich branzach,

* byt sprawdzona przez osobe posiadajacq wymagane uprawnienia, przy czym kazdy

egzemplarz dokumentacji musi by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajacego,

* by¢ opracowana w sposob czytelny, jednoznaczny, opisana pismem maszynowym (nie

dopuszcza sie opiséw odrecznych).

Wykonawca podpisze o$wiadczenie o przekazaniu w catosci majatkowych praw autorskich do

dokumentacji projektowe] stanowigce] czes¢ przedmiotu zamodwienia. Majatkowe prawa

autorskie do dokumentacji projektowe] nie mogy by¢ obcigzone zadnymi prawami osob

trzecich, a takze osoby trzecie nie moga miec zadnych roszczen, ktérych przedmiotem moglyby

by¢é majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowe.

Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca m.in.:

przeniesie na Zamawiajacego majgtkowe prawa autorskie do utwordow wchodzacych w
sklad dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celow
zamodwien publicznych, realizacji wszelkich robét budowlano-montazowych

wyrazi zgode na wprowadzenie zmian do utwordéw bedgcych przedmiotem niniejsze|
umowy przez Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecia

wyrazi zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw zaleznych do tych
utworow na polach eksploatacji w zakresie rzeczowym zgodnym z pkt. 3 | jednoczesnie
przenosi na Zamawiajgcego wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie prawa
zaleznego wobec tych utworow

zobowigze sie, ze nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na

wykonywanie praw zaleznych
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¢ zobowiaze sig nie korzystac z przystugujacych mu osobistych praw autorskich do tych
utworow w sposob uniemozliwiajacy lub znacznie utrudniajgcy korzystanie i

rozporzadzanie Zamawiajgcemu tymi utworami,

5. Koncepcja projektowa
Wykonawca opracuje koncepcje projektowa na caly zakres prac projektowych Zawierajacy

schematy wraz z ogélnym opisem dziatania oraz rysunki z lokalizacjq urzadzen.

6. Projekt budowlany

Wykonawca w ramach planowanych zadan opracuje projekt budowlany w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa, zgodny 2 Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454), a takie zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz, 2280).

Projekt budowlany powinien skladac sie z nastepujacych czesci:

- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

- projekt budowlany

- projekt elektroenergetyczny.

Projekty powinny zawierac czeéc rysunkowa, opisowa i obliczeniowa w zakresie niezbednym do
prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Projekty nalezy opracowac w sposob gwarantujacy brak utrudnien dla Zamawiajacego w
uzytkowaniu modernizowanego obiektu podczas realizacji robot budowlanych.

Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe na wykonywany zakres, jezeli bedzie taka
koniecznosc. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wymaganej procedurami administracyjnymi

mapy w odpowiedniej formie i zakresie.

W ramach przedmiotu zamdwienia dla Wykonawca sporzadzi dokumentacje we wszystkich
wymaganych branzach w ilodci 2 egz. (w formie utrwalonej na pismie oraz w formie
elektronicznej) dla pelnego zakresu prac budowlano-montazowych.

Jezeli odrgbne procedury urzedowe wymagaé bedq wigkszej ilosci kopii, wykonawca sporzadzi
wymagang ilos¢ egzemplarzy,
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Projekty powinny zawierac czesc rysunkowa, opisowq i obliczeniowq w zakresie niezbednym do
prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Projekty nalezy opracowac w sposob gwarantujgcy brak utrudnien dla Uzytkownika
modernizowanego obiektu podczas realizacji robot budowlanych.

Dodatkowo do projektu nalezy dolgczy¢ symulacje pracy magazynu energii wspolpracujacego z
instalacja PV i odbiorami wykonane za pomocg dedykowanego oprogramowania. Do projektu
nalezy dolfaczy¢ karty katalogowe podstawowych urzadzen oraz wszystkie wymagane prawem

oswiadczenia | zaswiadczenia.

6.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Do rozwiazan projektowych Wykonawca dotgczy dokumentacje STWIORB wykonang zgodnie 2
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w Sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacii projektowe, specyfikacii technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz.
2454).

Specyfikacje powinny zawiera¢ zbiory wymagan, ktére s niezbedne do okredlenia standardow
i jakosci wykonania robét w zakresie sposobu wykonania robét, wlasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegbinych robot.

Specyfikacje maja skladaé sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
podstawowych, rodzajow robot przyjetych wg systematyki lub grup robot.

6.2. Roboty budowlane

Roboty budowlane nalety wykonaé na podstawie opracowanej i zatwierdzone| dokumentacji
projektowej, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisow, wiedzy technicznej i dobrej
praktyki,

W ramach zlecenia Wykonawca wybuduje, przylaczy | uruchomi instalacje i urzadzenia objete

przedmiotem zamowienia.

6.3. Serwis gwarancyjny

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie minimum 5 lat od dnia

protokolarnego (bezusterkowego) odbioru koncowego inwestycji.
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7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza obejmujaca niezbedne
pomiary, dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentacje fotograficzna wykonanych
robot oraz mape powykonawcza zrealizowanych sieci przyjety do zasobow kartograficznych
wilasciwej jednostki.

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ sporzadzona przez osoby posiadajace stosowne do
zakresu projektu uprawnienia budowlane oraz zatwierdzona przez przedstawiciela kierownika

budowy Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajacego.
8. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

8.1. Uwarunkowania formalno-prawne

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlano-montazowe nalety uzyskaé
wymagane decyzje, postanowienia, opinie oraz zgody, uzgodnienia itp., przy czym Wykonawca
zadecyduje w porozumieniu z Inwestorem o ich zakresie, rodzaju koniecznych do pozyskania
dokumentéw formalno-prawnych i o tym, ktére roboty wymagaja uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe, decyzje srodowiskowe, warunki przylaczenia lub inne, a ktére sa
2wolnione z obowigzku jej uzyskania i wobec ktorych wystepuje obowigzek zgloszenia robét.
Wykonawca w szczegolnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne do wybudowania, uruchomienia i
przekazania obiektu do eksploatacji.

Prace nalezy prowadzic¢ zgodnie z zasadami bezpieczeristwa pracy, pod nadzorem oséb
uprawnionych do kierowania robotami.

Wykonawca zadania zobowigzany jest w imieniu Zamawiajacego réwnie do zgloszenia zamiaru
przylgczenia magazynu energii do sieci elektroenergetycznej lokalnemu OSD | doprowadzenia
do jego odbioru po wybudowaniu,

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu planowych wylaczen

zasilania.

Kadra Wykonawcy powinna:
1) 2ostac przeszkolona w zakresie prowadzonych prac,

2) posiadac aktualne badania lekarskie,
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3) posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac.

8.2. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdét budowlanych Wykonawca winien 2
odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniac z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami nieruchomosc,
na terenie ktorych prowadzone beda prace.

Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robot
w obrebie pasow drogowych, a takie zapewnic niezbedng organizacje ruchu zgodnie z
wytycznymi zarzadcy danej drogi.

8.3. Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie
oddziatywac na srodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839
z poin zm.).

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie w zadnym razie nie stanowig zagrozenia
dla srodowiska naturalnego w Swietle obowigzujacego prawa. Z ustawy 2z dnia 1 paidziernika
2021 r. 0 zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy o systemie zarzadzania
emisjami gazow cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2021 poz. 2127) oraz ustawy z dnia 24
czerwca 2021 r, 0 zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz.U. 2021 poz. 1211) wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzgdzania raportu
oddziatywania na srodowisko.

Wszystkie urzadzenia, ktére zostang zastosowane w projekcie muszg posiadaé waine
potwierdzenia lub deklaracje zgodnodci z obowigzujacymi normami. Zmiany w Srodowisku
powstale w wyniku prowadzenia prac zwigzanych 2 realizacjg projektu nie beda wplywac w
sposob negatywny na srodowisko.

9. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekty po zakonczeniu robdt musza odpowiadac przede wszystkim wymaganiom
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniajqce

stronn |23



PROGRAM FUNKCIONALNO ~ UZYTEOWY

rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351) oraz innym przepisom szczegotowym | odrebnym.
Instalacja bedzie przylaczona do wewnetrznej instalacji elektrycznej Uzytkownika w budynku
oraz do istniejgcej instalacji fotowoltaicznej.

Instalacja magazynu energii bedzie zwigkszac wykorzystanie na potrzeby wlasne energii
odnawialnej produkowane| przez istniejgcy instalacje fotowoltaiczng Zamawiajgcego. Dzieki
przeprowadzeniu prac objetych niniejszym programem obiekt zmniejszy wykorzystanie energii
elektrycznej z konwencjonalnych Zirédel, co jednoczesnie wplynie na redukcje emisji

zanieczyszczen do atmosfery.
10.Zakres prac i rob6t do wykonania w ramach zamowienia

10.1. Opis robét budowlanych

Przedmiotowa inwestycja polegac bedzie na montazu instalacji systemu magazynowania
energii elektrycznej z istniejgcej instalacji fotowoltaiczne] zintegrowanego z istniejacy
infrastrukturg elektroenergetyczng wraz z obudowg i zabezpieczeniami, ulozeniu kostki pod
magazyn energii elektrycznej wraz z posadowieniem magazynu, wykonaniu chodnika (dojscie
do magazynu) z kostki betonowej oraz opaski z kostki wokél posadowionego magazynu,
oswietlenia Magazynu energii 2 kazde| strony poprzez wykonanie oswietlenia na czujnik ruchu

za pomocg naswietlaczy LED, integracji z istniejgcym systemem Building Management System.

Dokladna moc nowych urzadzen bedzie okreslona na podstawie wykonanego projektu.
Wszystkie nowoprojektowane urzgdzenie zostang zamontowane w migjscu uzgodnionym 2z

ulytkownikami budynku.

10.1.1. Zakres robét budowlanych dla instalacji systemu magazynowania energii
elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej

Wykonawca zaprojektuje, wykona, podlaczy i uruchomi nowa instalacje systemu
magazynowania energii elektrycznej z istniejacej instalacji fotowoltaiczne). Instalacja powinna
magazynowac nadmiar energii pochodzacej z PV w bateryjnym magazynie energii i zapewniac

oddanie jej w momentach niewystarczajgce) produkcji energii elektrycznej z PV,
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W zakres dostawy powinny natomiast wchodzi¢ rdwniez dodatkowe elementy
charakterystyczne dla infrastruktury elektroenergetyczne) takie jak:
1. Prace budowlane, w tym ulozenie kostki pod magazyn energii elektryczne] wraz 2z
posadowieniem magazynu,
2. Przygotowanie tras kablowych, ztaczy kablowych itp.
3. Uklady pomiarowe,
4. Zabezpieczenia:
a. Zwarciowe,
b, Przepieciowe,
c. Przeciwporazeniowe,
d. Przeciwpozarowe.

5. Inne typowe elementy instalacji elektroenergetyczne.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

- ulozenie kostki pod magazyn energii elektrycznej,

- posadowienie magazynu na kostce (wraz z wykonaniem uziemienia),

- prace zwigzane z zabudowg i zabezpieczeniem magazynu energii,

- wykonanie chodnika (dojscie do magazynu) z kostki betonowej oraz opaski 2 kostki wokét
posadowionego magazynu,

- doswietlenie Magazynu energii z kazdej strony poprzez wykonanie oswietlenia na czujnik

ruchu za pomocg naswietlaczy LED.

Chodnik (dojécie do magazynu) powinien miec¢ min. 120 cm i zostac wykonany z kostki
betonowej. Opaska z kostki betonowej wokol posadowionego magazynu powinna mied
szerokosc min. 80 cm.

Magazyn energii powinien zostac wyposazony z kazdej strony w odwietlenie na czujnik ruchu.
Oswietlenie wykonane za pomocq naswietlaczy LED w iloéci min. 1 szt. z kazdej strony

magazynu.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:
- montaz bateryjnego magazynu energii (ztozonego z dwoch typow baterii),
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- montaz falownikow tréjfazowych wspdlpracujacych z bateryjnym magazynem energii i siecia
niskiego napiecia, pobierajacych nadwyzki energii z modutow fotowoltaicznych i oddajacych
energie do lokalnych odbiornikow,

- weryfikacja istniejacych rozdzielnic/pdl elektrycznych, tak aby cala energia zostala
zagospodarowana na potrzeby wlasne, a ewentualna nadwyzka byla zmagazynowana w
magazynie energii,

- przebudowa rozdzielnicy nN w stacji SN,

- przygotowanie tras kablowych, zlgczy kablowych itp.,

- wprowadzenie kabli do stacji SN wraz z uszczelnieniem,

- ulozenie kabli zasilajacych wraz z podtaczeniem,

- montaz ukiadu inteligentnego zarzadzania rozplywem energii elektrycznej z instalacji,

- montaz ukiadéw pomiarowych,

- montaz odpowiednich zabezpieczen elektrycznych dla systemu (zwarciowych,
przepieciowych, przeciwporazeniowych, przeciwpozarowych),

- podigczenie zamontowanego systemu do istniejacej instalacji PV,

- integracja zamontowanego systemu 2z Systemem Zarzadzania Budynkiem (Building
Management System),

- podigczenie zamontowanego systemu do istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej
poprzez wigczenie go do szyn rozdzielni niskiego napiecia,

- wyposazenie pomieszczenia magazynu w uklady grzewcze/chlodnicze umozliwiajace prace
niezaleznie od warunkow zewnetrznych (jeéli to konieczne),

- wyposazenie pomieszczenia magazynu w wentylacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami technicznymi i bezpieczernstwa,

- WypOsazenie pomieszczenia magazynu w wymagany sprzet i instrukcje ppoi.,

- dostosowanie instalacji odgromowej do wymogéw budowanej instalacji a w przypadku
stwierdzenia nieprawidlowosci wykonanie nowej instalacji,

- uruchomienie | regulacja instalacji,

- szkolenie Ulytkownikdw/Obslugi.

Instalacja powinna skladac sig z takich elementéw jak:
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- bateria elektrochemiczna podstawowa w technologii przeplywowej w technologii wanadowej
{(ang. Vanadium Redox Flow Battery - VRFB),
- bateria elektrochemiczna szczytowa w technologii litowo-zelazowo-fosforanowej (ang.
lithium iron phosphate — LFP),
- przeksztaltnik dwukierunkowy zapewniajgcy wspolprace z siecig pradu przemiennego dla
baterii VRFB,
- przeksztaltnik dwukierunkowy zapewniajacy wspolprace z siecig pradu przemiennego dla
baterii LFP,

przylacza wraz 2z zabezpieczeniami  przeciwzwarciowymi,  przepigeciowymi,
przeciwporazeniowymi, przeciwpozarowymi i przecigzeniowymi,
- system zarzgdzania baterig (ang. Battery Management System - BMS) zapewniajacy
monitoring | bezpieczenstwo pracy baterii VRFB,
- system zarzadzania baterig (ang. Battery Management System - BMS) zapewniajgcy
monitoring | bezpieczenstwo pracy baterii LFP,
- obudowa wraz z niezbednymi systemami bezpieczenstwa ppoz., regulacji temperatury i
wentylacji, zabezpieczona przed czynnikami zewngtrznymi  oraz  korozjg, drzwi
wejiciowe/wyjsciowe metalowe, otwierane na zewnatrz,
- uklad sterowania zapewniajacy automatyzacje pracy oraz monitoring instalacji oraz
dwukierunkowa wymianeg informacji z istniejgcym systemem SCADA - system zarzadzania
energia (ang. Energy Management System - EMS).

Instalacja musi by¢ nowa | wyposazona w urzadzenia zabezpieczajace, musi ponadto spefniac

obowigzujace przepisy prawa budowlanego.

Dostep do urzadzen

- Urzadzenia oraz infrastruktura elektryczna powinna by¢ odpowiednio opisana i oznaczona
napisem ostrzegawczym - napisy muszg by¢ grawerowane i by¢ trwale przymocowane, nie
wolno stosowac tasm samoprzylepnych,

- Czesci, ktore pozostajg pod napieciem nalezy oslonic w sposob wykluczajacy przypadkowe
dotkniecie,

- Ostateczne ustawienie urzgdzen powinno byc takie aby zapewnic odpowiednie odstepy dla
ich naprawy i obslugi.
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Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czesci skladowe instalacji nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne,
Oznaczenia powinny zapewnic jednoznaczng identyfikacje obwodu, do ktérego nalezy dany
element.

Urzadzenia rozdzielcze nalety oznaczac tabliczkami z laminatu do grawerowania trwale
przytwierdzonymi do podiota - elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnic moga byc
oznaczone przy pomocy tasm samoprzylepnych.

Kable i przewody oznaczac nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi.

Elementy nalezace do obwodow odbiorczych moga byé identyfikowane przez dokladny opis na
wykazie obwoddw odpowiedniej tablicy rozdzielczej.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac wymagan co do szczelnosci montowanego osprzetu.

Whytyczne dotyczace budowy glownych elementow instalacji przedstawiono w dalszej czesci
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie
Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego. Dopuszcza

sie molliwos¢ zastosowania rozwigzan rownowaznych.

11.Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaZnikéw

ekonomicznych

11.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac | umiescic
na swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére bedy utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

W razie koniecznosci, na czas wykonania robot Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczyé
na swoj koszt tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki
drogowe, bariery, tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jezeli bedzie to konieczne wykonawca
na swoj koszt moze zorganizowac zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu

uzgodnionym z Zamawiajacym.
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Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowac¢ z drogami czy sciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy, aby mial mozliwos¢ korzystania ze wszystkich
mediow.

Na ewentualne wycinki drzew nalezy uzyska¢ niezbedne zgody oraz pozwolenia a takie
zastosowac sie do wskazanych w nich nakazow | warunkow.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej
zakonczenia a zwlaszcza zabezpieczenia istniejgce) infrastruktury i znajdujgcego sie tam
wyposazenia, a takze sktadowanych wilasnych materialéw budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sig, ze bedzie wlgczony w cene kontraktowa, w ktérg wigczony winien by¢ takze koszt
wykonania poszczegbinych obiektow zaplecza, drogi tymczasowej | montazowe| oraz uzyskania,
doprowadzenia, przylgczenia wszelkich czynnikdw | mediow energetycznych na placu budowy,
takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cene kontraktowa winny byé
wiaczone réwnie: wszelkie oplaty wstepne, przesylowe | eksploatacyjne zwigzane 2
korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania prac oraz koszty likwidacji tych przytaczy po
ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy | jest on w peini odpowiedzialny za uzyskanie niezbednych
warunkow technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen | zezwolen.

11.2. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji

Wszystkie realizowane prace objete przedmiotem zamowienia bedg nadzorowane i odbierane
przez Zespol reprezentujgcy Zamawiajacego skladajacy sie co najmniej z Inspektoréw Nadzoru
(w kazdej z branz Inspektor Nadzoru musi posiada¢ niezbedne uprawnienia) sprawdzajgcego
poprawnosc< realizacji inwestycji.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych prowadzenie
robot, ich nadzér | odbidr muszg spetniac wymagania okreslone prawem budowlanym.
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11.3. Wymagania robét budowlanych

11.3.1. Montaz instalacji systemu magazynowania energii elektrycznej 2z instalacji

fotowoltaicznej

Zgodnie z zatozeniami okresowe nadwyzki energii elektrycznej gromadzone beda w bateriach
elektrochemicznych pelnigcych funkcje magazynéw energil.

Projekt nalezy tak wykonac, aby instalacja mogla zostac¢ wykonana bez przestojow w pracy
obiektow, utrudniajgcych ich prawidlowe funkcjonowanie. Projekt powinien obejmowac
niezbedne, rysunki: schematy i rzuty, karty katalogowe podstawowych urzadzen oraz wszystkie
wymagane prawem oswiadczenia. Moc systemu magazynowania energii musi zostac

dostosowana do mocy instalacji PV i zuzycia energii elektrycznej w budynku Szpitala.

Wymagania dotyczgce magazynu energii
Do instalacji nalezy dobrac i zainstalowac gotowy, kompletny magazyn energii dzialajgcy w

technologii baterii elektrochemicznych — hybrydowy ukiad baterii przeplywowej w technologii
wanadowej (VRFB) oraz litowo — Zelazowo — fosforanowej (LFP). Magazyn energii musi byc
kompatybilny z zaproponowanym falownikiem (zalecony przez producenta falownika). System
magazynowania energii powinien umozliwiac przechowanie nadwyzki energii uzyskanej przez
system fotowoltaiczny w celu poiniejszego wykorzystania oraz prace wyspowa po utracie
zasilania z sieci OSD. Magazyn powinien umozliwia¢ wspolprace z dobranym falownikiem.
Magazyn energii musi by¢ wyposatony w system nadzoru i zabezpieczen zapewniajgcy
bezpieczng prace ogniw i ich wyréwnywania (system BMS) dostarczony przez producenta
baterii. System powinien miedzy innymi kontrolowac stan naladowania i1 rozladowania
zabezpieczajac przed nadmiernym roztadowaniem, kontrolowac predkos¢ ladowania by
ograniczy¢ zmniejszenie wydajnosci lub nie dopuscic do uszkodzenia w wyniku zbyt szybkiego
tadowania oraz kontrolowac wartos¢ temperatury aby zabezpieczac przed przekroczeniem
dopuszczalnego poziomu.

Niezaleznie od wlasciwie zaprogramowanego systemu BMS magazyn energii powinien miec
dobrane i zastosowane dzialajace bezzwlocznie zabezpieczenia chronigce przed skutkami zwarc
i zabezpieczenia chronigce przed przecigzeniami.

Baterie powinny by¢ odporne na glebokie roztadowanie i przeladowanie. Instalacja powinna
posiada¢ zabezpieczenie przeciw pozarowe odpowiednie dla danego typu baterii. Panele
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fotowoltaiczne i magazyn energii powinny stanowic jedng, spojng instalacje elektryczng w pelni
ze sobg wspolpracujacy. Instalacja powinna by¢ wyposazona w bezprzewodowy ekran zbiorczy
stuzacy do zarzagdzania instalacjq.

Magazyn energii powinien mie¢ mozliwos¢ gromadzenia energii pozyskanej z OZE w godzinach
szczytowej generacji lub 2 sieci w przypadku niskiej ceny energii. Gromadzenie energii w baterii
przewidziano poprzez przeksztaltnik dwukierunkowy (falownik), ktory zamienia prad
przemienny sieci (AC) na prad staty (DC).

Dodatkowo urzadzenia przeksztaltnikowe (falowniki) powinny mie¢ mozliwos¢ skierowania
energl zgromadzonej w bateriach bezposdrednio do odbiornikow lub do sieci. Urzgdzenia
magazynu energii w przypadku awarii sieci elektrycznej lub odigczenia zasilania zewnetrznego
powinny gwarantowac przejecie zasilania podiaczonych do wyjscia gwarantowanego
odbiornikow energii 1 zapewnic im wymagane parametry napieciowe. Powinien zostac
zaprojektowany i wykonany punkt przylaczenia, w ktorym magazyn zapewni zasilanie
rezerwowe. Przylaczenie do niego odbiornikow jest jednak poza zakresem zamowienia
poniewaz wymagaloby przebudowy wewnetrznej sieci zasilajgcej szpitala oraz zmiany sposobu
uzytkowania istniejgcego obecnie zasilania rezerwowego opartego na agregacie, Uzytkownik
magazynu energil powinien mie¢ mozliwos¢ sterowania oraz monitorowania stanu
naladowania, napiecia, obcigzenia systemu magazynowania energii. Magazyn energii
elektrycznej powinien mie¢ mozliwosc wspolpracy z systemem nadzoru | sterowania siecia

niskiego napiecia pracujacym w ramach istniejgcego ukfadu Building Management System.

Parametry baterii przeptywowej w technologii wanadowej (VRFB):

Parametr Wartoéé Uwagi
MOC ZNamionowa Moc dostepna na przylaczu pradu przemiennego
ciggla min, 60 kW zaréwno dla ladowania i rozladowania, w calym

zakresie SOC, w calym zakresie temperatur pracy
Moc dostepna przez 10 min dla ladowania |

moc maksymalna min. 75 kW

rozladowania
Elektrochemiczna
rodzaj baterii bateria z rodziny
przeplywowych typu
wanadowego (VRFB)
Pojemnosé rozumiana, jako dostepna energia
pojemnosé min. 270 kWh rozladowania VRFB z mocg znamionowg mierzona
uzytkowa na przylaczu pradu przemiennego od SOC=100% do

(0%, dostepna w calym zakresie temperatur pracy
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napiecie
namionowe

Rekomendowane w
zakresie 40 - 60 VDC

Zakres napieciowy baterii powinien umozliwiad
wspolprace z falownikami przeznaczonymi do
bateni o napigciu znamionowym 48V, Zakres
napiec roboczych musi by¢ w calodci obslugiwany
przez dostarczony falownik

czas rozladowania

min. 4 h

Rozumiany jako czas pracy z mocg znamionowa w
trybie rozladowania od SOC=100% do 0%

sprawnosc

min, 65 %

Sprawnodd rozumiana, jako stosunek energii
wytworzone| podczas roztadowania SME od
SOC=100% do 0% w stosunku do energii pobranej
podczas ladowania od SOC=0% do 100% (w obu
przypadkach 2 ciggla mocg znamionowa). Energia
mierzona jest na przylaczu pradu przemiennego i
uwzglednia zuzycie energhi na potrzeby wlasne
ukladow sterowania, monitoringu, zabezpieczen,
pomp, stabilizacji temperatury itd. Sprawnos¢ musi
z0stac potwierdzona charakterystykami
dostarczonymi przez producenta

stopien
samoroziadowania
baterii

nie moze byé wigkszy
niz 1% na miesigc

Rozumiany jako stosunek dostepne) energil
roztadowania na poczatku i na korcu 1-
miesiecznego okresu, gdy bateria pozostawata
bezczynna

zakres
temperaturowy

od -20°C do 40°C

Zakres temperatur otoczenia, w ktorym bateria
musi zapewnic ciggla prace bez pogorszenia
parametrow uzytkowych. Jesli to konieczne bateria
musi 20stac wyposazona w ukiady
grzewcze/chiodnicze umozliwiajace prace
niezaleznie od warunkow zewnetrznych,

wymiary zabudowy

di. x szer. x wys. 5883 x
2330 x 2355 mm 2
tolerancja 1%

Standardowy kontener 20-stopowy.
Wewngtrz muszq zosta¢ zabudowane bateria,
falownik, uklad BMS i inne uklady pomocnicze

klasa ochronnodci
zabudowy

nie nizs2a niz IPS4

Tywotnose cykliczna

min. 20 000
cykli ladowania |
rozladowania

Dla zakresu od SOC=0% do 100% przy znamionowej
mocy, w calym zakresie temperatur pracy. Po 20
000 cykli bateria musi zachowad znamionowg moc |
nie mniej niz 90% pojemnosci uzytkowe;j.

Zywotnosd

kalendarzowa

min, 20 lat

Po tym okresie bateria musi zachowad znamionowa
moc i nie mniej niz 90% pojemnosci uzytkowe).

peina gwarancja

min. S lat

Dodatkowe wymagania dotyczace baterii VRFB:
e Zabezpieczenie przed wyciekiem elektrolitu (podwojny plaszcz lub inne rozwigzanie
zapobiegajace wydostaniu sie elektrolitu na zewngtrz kontenera) oraz system detekcji

wycieku
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Zintegrowany system BMS udostepniajacy wielkosci napiec, temperatur, stanu pracy,
ostrzezen i bledow a takze zabezpieczajacy baterie przed pracg w stanach zagrazajacych
jej trwalosci | bezpieczenstwu pracy

Rekomendowana deklaracja zgodnosci ze standardem UL1973

Jako minimalne wymaganie nalely uzna¢ oznaczenie CE obowigzujace dla

niskonapieciowych urzadzen elektrycznych.

Procedura wyznaczania pojemnosci uzytkowej moze wygladaé nastepujgco:

1. Przejdi w tryb sterowania recznego. taduj baterie z mocg znamionowa a2 do stanu
peinego ladowania (gdy BMS baterii wskaze SOC=100%)

. Przygotuj pomiar po stronie pradu przemiennego (analizator energii pomiedzy
falownikiem a siecig). Zapisz stan poczatkowy rejestru eksportowanej energii.

. Rozpocznij roziadowanie baterii 2 mocg znamionowq. Rozladowuj baterie a2 do petnego
roztadowania (gdy BMS baterii wskaze SOC=0%).

. Zapisz stan koncowy rejestru eksportowanej energii. Roinica stanu poczatkowego i
korfcowego wyznacza energie rozladowania magazynu energli przy pradzie

znamionowym, czyli jego pojemnosc uzytkowa.

Parametry baterii w technologii litowo-zelazowo-fosforanowej (LFP):

Parametr Wartosé
moc Znamionowa Moc dostepna na przylaczu pradu przemiennego
ciggla min. 280 kW zaréwno dla ladowania i rozfadowania, w catym
zakresie SOC, w calym zakresie temperatur pracy
moc maksymalna min. 280 kW Moc dostepna przez 15 mif\ dla tadowania i
rozladowania
rodzaj baterii Elektrochemiczna
bateria ogniw 2 rodziny
litowo-jonowych typu
litowo-2elazowo-
fosforanowego (LFP)
Pojemnosc rozumiana, jako dostepna energia
pojemnost min. 280 kWh rozladowania LFP 2z mocg znamionowa mierzona
uzytkowa na przytaczu pradu zmiennego od SOC=95% do
5%, w calym zakresie temperatur pracy
Rekomendourane W Zakres napieciowy patefii musi umozliwiac
napiecie rakresie 600 - 800 VOC wspolprace z falownikami przeznaczonymi do
znamionowe pracy z bateriami wysokonapieciowymi. Zakres
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napiec roboczych musi by¢ w calosc obslugiwany
przez dostarczony falownik
czas rozladowania max. 1h Rozumiany jako czas pracy 2 mocg znamionows w
trybie rozladowania od SOC=95% do 5%
Sprawnosé rozumiana, jako stosunek energil
wytworzonej podczas rozladowania LFP od
SOC=95% do 5% w stosunku do energii pobrane)
podczas ladowania od 5% do 95% (w obu
sprawnosc min. 80 % praypadkach 2 ciggla mocy znamionowa), w calym
- zakresie temperatur pracy. Energia mierzona jest
na przytaczu pradu przemiennego i uwzglednia
zuzycie energii na potrzeby wlasne ukladow
regulacji temperatury, przeciwpozarowych,
sterowania, monitoringu, zabezpieczen itd.
stopien nie moze by¢ wiekszy niz Rozumiany jako stosunek dostepne] energii
samoroziadowania 1% na miesigc roziadowania na poczatku i na koricu 1-
baterii miesiecznego okresu, gdy bateria pozostawala
bezczynna
Zakres temperatur otoczenia, w ktorym bateria
musi zapewnic ciggla pracg bez pogorszenia
zakres od -20°C do 40°C parametrow uzytkowych. Jedli to konieczne
temperaturowy bateria musi zostac wyposazona w uklady
grzewcze/chlodnicze umotliwiajace prace
niezaleznie od warunkow zewnetrznych.
wymiary zabudowy | di. x szer. x wys. 5883 x Standardowy kontener 20-stopowy.
2330x 2355 mm 2 Wewngtrz muszq zostac zabudowane bateria,
tolerancja 1% falownik, ukiad BMS i inne ukiady pomocnicze
klasa ochronnosci nie nizsza niz IPS4
zabudowy
odpornosc ogniowa czas klasyfikacyjny Wedlug normy EN 1364-1
zabudowy minimum 90 minut
min. 5 000 cykli Zakres od SOC=10% do 90% przy znamionowej
2ywotnosc cykliczna tadowania i mocy, w calym zakresie temperatur pracy. Po 5
rozladowania 000 cykli bateria musi zachowac znamionowa moc
i nie mniej, niz 80% pojemnodci uzytkowe)
tywotnodc min, 10 lat Po tym okresie bateria musi zachowac
kalendarzowa znamionowa moc | nie mniej niz 80% pojemnosci
uzytkowe)
pelna gwarancja min. S lat

Dodatkowe wymagania dotyczgce baterii LFP:

e Zintegrowany system BMS udostepniajacy wielkosci napiec, temperatur, stanu pracy,
ostrzezen i bledéw a takze 2abezpieczajacy baterig przed pracq w stanach zagrazajacych
jej trwalodci | bezpieczeristwu pracy

e Jako minimalne wymaganie nalezy uzna¢ oznaczenie CE obowigzujgce dla

niskonapieciowych urzadzen elektrycznych
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e Ogniwa muszg posiadac certyfikat zgodnosci 2 normg IEC62619 ,Secondary cells and
batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for
secondary lithium cells and batteries, for use in industrial applications”

e W przypadku baterii litowo-jonowych (LFP) wysoce rekomendowane jest spelnienie

norm:

Alkaline and non-acid electrolyle batteries - safeiy requirements for
IEC 62619:2017 |[industnal secondary lithium ion batteries

Alkaline or non - acidic electrolyte secondary batteries - large capacity
JIEC 62620:2014 |secondary lithium lon cores and baneries for industrial use

General requirements and test methods for renewable energy storage

rEC 61427-1:2013Ibatteries and battery units - part 1: photovoltaic off - grid applications

Procedura wyznaczania pojemnosci uzytkowej moze wygladac nastepujaco:

1. Przejdi w tryb sterowania recznego. taduj baterie z moca znamionowa az do stanu
pelnego tadowania (gdy BMS baterii wskaze SOC=95%)

2. Przygotu] pomiar po stronie pradu przemiennego (analizator energii pomiedzy
falownikiem a siecig). Zapisz stan poczatkowy rejestru eksportowane| energii.

3. Rozpocznij roziadowanie baterii 2 mocg znamionowa. Rozladowu) baterie a2 do pelnego
rozladowania (gdy BMS baterii wskaze SOC=5%).

5. Zapisz stan koncowy rejestru eksportowanej energii. Roznica stanu poczatkowego i
konicowego wyznacza energie rozladowania magazynu energii przy pradzie

znamionowym, czyli jego pojemnosc uzytkowa.

Dodatkowe wymagania dotyczace magazynu energil:
® najwyzsza jakosc
o latwa konfiguracja w systemach magazynowania energii z OZE
o latwy montaz instalacji
e mozliwosci wspolpracy z réznymi inwerterami
e uproszczone podigczenie inwertera do instalacji magazynu
o mozliwosc rozbudowy instalacji

e mozliwosc montazu na zewnatrz
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e 2abudowa kontenerowa — stopien ochrony nie nizszy niz IP54,

Parametry zainstalowanego urzadzenia muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce aktualng
kartg katalogowa produktu. Dopuszcza sie mozliwosé zastosowania rozwigzan rownowaznych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrow podczas prob ruchowych

dostarczonego systemu.

Lokalizacja ze wzgledu na zabezpieczenia ppoi.:

e magazyn energili w technologii przeplywowej, ze wzgledu na gestos¢ obcigzenia
ogniowego ponizej S00 MI/m’ musi byc zlokalizowany od granicy dzalki
niezabudowanej w odleglosci co najmniej 4 m lub 7,5 m (jesli na dzialce niezabudowanej
dopuszczona jest budowa budynku PM), a od budynkdw sgsiednich co najmniej 8 m
(chyba, 2e wieksza odleglosc wynika ze specyfiki obiektu na sgsiedniej dzialce),

e magazyn energii w technologii litowo - jonowo — fosforanowej, ze wzgledu na gestosc
obcigzenia ogniowego ponad 4000 MJ/m* musi byc zlokalizowany od granicy dzialki
niezabudowanej w odleglosci co najmniej 10 m, a od budynkow sasiednich co najmniej
20 m (chyba, ze wieksza odleglos¢ wynika ze specyfiki obiektu na sgsiedniej dzialce).

Zaleca sie, aby napiecie robocze wszelkich elementéw SME nie przekraczato 1000V, co pozwoli
zaliczyc system do instalacji niskonapieciowych. Ulatwi to montaz, pomiary | eksploatacje
systemu przez osoby posiadajgce podstawowy zakres uprawnien SEP.

Wymagania dotyczgce posadowienia
Wykonawca wybierze odpowiedni sposob posadowienia SME uwzgledniajac przede wszystkim:

e sposob zabudowy, rozmieszczenie, wymiary | mase magazynu energi
e dopuszczalny sposob mocowania konstrukcji.
Preferowanym sposobem posadowienia SME jest ustawienie konteneréw na kostce. Projekt

posadowienia musi uwzgledniac wymagane przepisami instalacje odgromowe i uziemiajace.

Wymagania dotyczace inwertera
Rodzaj i moc zastosowanego inwertera nalezy dobrac na etapie opracowywania dokumentacji

projektowe) w zaleznosci od ostatecznej mocy | konfiguracji instalacji.
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Wymagania dla inwertera VRFB:

1

© ® N W

Wspolpraca z siecig niskiego napiecia pradu przemiennego o parametrach
znamionowych 3x400V, 50Hz. Wymagana ciggla praca przy napieciu w zakresie +10%
napiecia znamionowego i czestotliwosci w zakresie 47-52Hz.

Falownik  dwukierunkowy, czterokwadrantowy, 2z plynnie  regulowanym
wspolczynnikiem mocy w zakresie <-1, 1>

Redundancja - przeksztattnik musi skladac sie z co najmniej 2 niezaleznych moduldw.
Awaria jednego z moduléw nie moze doprowadzi¢ do zatrzymania pracy SME. System
musi mie¢ mozliwosc rozbudowy o kolejne moduly przeksztaltnikowe. Falowniki musza
posiadac llosc¢ wyjs¢ DC dopasowang do ilodci stosow baterii VRFB.

Zakres napieciowy dla baterii DC: nie wezszy niz 0-70 V. Falownik musi zapewniac prace
od 0V ze wzgledu na koniecznosé wstepnego natadowania baterii przeplywowej, ktéra
po wypelnieniu elektrolitem ma zerowe napiecie.

Znamionowa moc ciggla AC: min. 75 kVA,

Znamionowy prad AC (lgcznie dla wszystkich modutéw): min, 100 A.

Przecigzalnos¢ operacyjna: min, 125% pradu znamionowego AC przez min. 10 min.
Przecigzalnos¢ zwarciowa: min. 200% pradu znamionowego AC przez min. 0,5s.
Sprawnos¢ przetwarzania energii; nie nizsza niz 95% (lub w przypadku deklarac)i
sprawnosci niezaleznie dla moduléw DC/AC: nie nizsza niz 98%, DC/DC: nie nizsza niz
97%). Sprawnosc mierzona wg metodologii CEC (California Energy Commission).

10. Poziom harmonicznych pradu THDI < 3%.

11. Dokladnos¢ regulacji mocy nie gorsza niz +1%.

12. 1zolacja galwaniczna obwodu DC baterii od sieci AC poprzez wbudowany transformator

wysokiej czestotliwosci.

13. taczna masa: nie wieksza miz 200 kg.

14. taczne wymiary: nie wieksze niz 800 x 800 x 2055 mm (szer. x gleb. x wys.).

15. Zakres temperatur pracy: nie wezszy niz -20 + +40°C przy wilgotnoséci do 85%.

16. Poziom emitowanego halasu: max. 75d8.
17. Protokot komunikacyjny: MODBUS TCP lub MODBUS RTU,

18. Zabudowa wewnatrz kontenera SME.

Wymagania dla inwertera LFP:
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1. Wspolpraca 2z siecig niskiego napigcia pradu przemiennego o parametrach
znamionowych 3x400V, S0Hz, Wymagana ciggla praca przy napieciu w zakresie +10%
napiecia znamionowego i czestotliwosci w zakresie 47-52Hz.

2. Motliwos¢ pracy wyspowej na wydzielone odbiorniki z zapewnieniem napiecia 3x400V,
2 tolerancjg £10% i czestotliwosci SOHz 2 tolerancjg £5%.

3. Falownik dwukierunkowy, czterokwadrantowy, z plynnie regulowanym
wspolczynnikiem mocy w zakresie <-1, 1>,

4. Redundancja - przeksztaltnik musi skladac sie z co najmniej 2 niezaleznych modulow.,
Awaria jednego z modutéw nie moze doprowadzi¢ do zatrzymania pracy SME. System
musi mie¢ mozliwosc rozbudowy o kolejne moduly przeksztaltnikowe. Falowniki musza
posiadac ilos¢ wyjs¢ DC dopasowang do ilosci stosow baterii LFP.

5. Zakres napleciowy dia baterii DC: wymagany zakres napie¢ musi umozliwiac wspolprace

z zaproponowang baterig w zakresie od SOC=0% do 100%, rekomendowany nie weiszy

niz 670 - 860 VDC .

Znamionowa moc ciggla AC: min. 280 kVA.

Znamionowy prad AC (tacznie dla wszystkich moduldw): min. 400 A,

Przecigzalnos¢ do 110% pradu znamionowego AC przez min. 1 min.

wo®» N O

Przecigzalnosc zwarciowa: min. 200% pradu znamionowego AC przez min. 0,5 s.

10. Sprawno$¢ przetwarzania energii: nie nizsza niz 95% (sprawnosc mierzona w
Znamionowym punkcie pracy).

11. Poziom harmonicznych pragdu THDi < 3%.

12. Dokladnosc regulacji mocy nie gorsza niz £1%.

13. Izolacja galwaniczna obwodu DC baterii od sieci AC poprzez wbudowany transformator
wysokiej czestotliwosci w obwodzie DC/DC lub niskiej czestothwosci migdzy
falownikiem a sieciy

14, taczna masa: nie wigksza niz 1000 kg.

15. taczne wymiary: nie wieksze niz 2400 x 800 x 2055 mm (szer. x gleb. x wys.).
Preferowana zabudowa modulow falownika w szafach typu rack.

16. Zakres temperatur pracy: nie wezszy niz -20 + +40°C przy wilgotnosci do 85%.

17. Poziom emitowanego hatasu: max. 75dB.

18. Protokot komunikacyjny: MODBUS TCP lub MODBUS RTU.

19. Zabudowa wewngtrz kontenera SME.
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Dopuszcza sig mozliwosc zastosowania rozwigzan rownowainych, Parametry zainstalowanego
urzadzenia musza byc potwierdzone przez Wykonawce karta katalogowa produktu. Inwertery
powinny posiadac deklaracje zgodnosci parametrow technicznych zgodng z aktualng dyrektywa
niskonapieciowq LVD oraz dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetyczne).

Falowniki powinny zostac zlokalizowane wewnatrz kontenera wraz 2z odpowiadajacymi im

bateriami.

Wymagania dotyczace ukladu sterowania i monitoringu EMS

Wymagana jest instalacja dodatkowego analizatora parametréw sieci na przylaczu baterii.

Analizator musi posiadac zdolnos¢ do integracjl z istniejacym systemu SCADA. Szczegoly
dotyczace integracji zostang uzgodnione pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na etapie
projektu budowlanego.

SME musi byC wyposazony w system sterowania EMS zapewniajacy nastepujace tryby pracy:

e Harmonogram —mozliwy do zdefiniowania odgérnie dobowy cykl pracy w postaci zbioru
par punktow godzina-moc,

e Bilansowanie OZE - automatyczne dazenie do osiggniecia zerowego bilansu energii na
przylaczu obiektu do sieci (w tym trybie cala nadwyika energii z instalacji PV powinna
by¢ magazynowana, a w przypadku niedoboru energii z PV do zasilenia odbiornikow
energia ta powinna byc czerpana z magazynu),

e Dwukierunkowy straznik mocy — automatyczne ograniczanie mocy pobieranej i
oddawanej do sieci SN z mozliwoscig niezaleznego zdefiniowania zadanych poziomoéw
mocy,

e Sterowanie z systemu nadrzednego — mozliwos¢ odczytywania | wykonywania komend
odebranych z systemu nadrzednego poprzez zewnetrzny interfejs komunikacyjny,

e Tryb inteligentny — wyznaczanie harmonogramu pracy magazynu energil biorgc pod
uwage optymalizacje kosztu energii w horyzoncie dobowym (zaplanowanie na kolejne
24h strategii fadowania/roztadowania SME z uwzglednieniem predykcji przebiegu
obcigzenia i produkcji energii 2 PV) poprzez maksymalizacje konsumpcji wlasnej energii
zinstalacji PV oraz tzw. arbitraz cenowy (wykorzystanie réznicy kosztu energii w czasie).

Dla kaidego z powyiszych trybow EMS musi posiadac algorytmy optymalizujace prace
magazynu pracujgcego w ukladzie hybrydowym tj. wyznacza¢ rozdzial mocy chwilowej
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pomiedzy dwie zainstalowane technologie bateryjne biorgc pod uwage ich dostgpna moc, stan
natadowania, sprawnosc, zywotnosc cykliczng a w trybie inteligentnym takze przewidywany
bilans energetyczny.

EMS musi komunikowac sie z analizatorem parametrow sieci, ukladem BMS baterii oraz z
falownikiem | monitorowaé w czasie rzeczywistym parametry energetyczne instalacji.
Minimalne parametry: (SOC, Udc, Idc, Pdc, Uac, lac, Pac, Qac, f, cosfi, ostrzezenia i bledy
falownika, ostrzezenia i bledy ukladu BMS).

EMS musi posiadac zdolnos¢ wewnetrznej archiwizacji parametrow pracy SME. Wymagane jest
przechowywanie minimum roczne| historii parametrow SOC, Udc, Idc, Pdc, Uac, lac, Pac, Qac,
f, cosfi, ostrzezenia i bledy falownika, ostrzezenia i bledy ukladu BMS z rozdzielczoscia czasowa
nie dtuzsza, niz 5 minut. Preferowana jest forma bazy danych lub plikéw CSV. Archiwum musi
by¢ dostepne za posrednictwem sieci Ethernet.

EMS musi posiada¢ zewnetrzny interfejs komunikacyjny w standardzie MODBUS TCP,
zapewniajacy dwukierunkowa wymiane informacji. Zewnetrzny interfejs musi zapewniac
mozliwos¢ odczytu monitorowanych parametrow oraz zmiang trybu pracy i jego nastaw.

EMS musi posiadac lokalny panel operatorski, za pomocg ktérego moina odczytac aktualne
parametry oraz dokonac zmian trybu pracy i jego nastaw.

EMS musi by¢ otwarty na rozbudowe magazynu energil o kolejne moduly o parametrach
opisanych powyzej lub rownowainych.

System sterowania musi by¢ zabezpieczony systemem zasilania cigglego z min. 4-godzinnym

podtrzymaniem w przypadku zaniku napiecia w sieci pradu przemiennego.

magani e integracji 2 istnie i systemami

Magazyn ma zostac wlgczony do szyn niskiego napiecia wewnetrznej sieci zasilajacej o napigciu
znamionowym 3x400V. Punktem przylgczenia jest rozdzielnica nn zlokalizowana w stacji
transformatorowej,

SME musi mieé mozliwoéc sterowania wylacznikiem 0,4 kV w polu transformatorowym stacji
SN/nn. Zabudowa i sterowanie wylacznikiem 0,4 kV wchodzi w zakres Przedmiotu Umowy.
Miejsce przylaczenia i sposob zabezpieczenia zostang uzgodnione pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca na etapie projektu budowlanego.
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SME musi spelniac wszystkie wymagane polskim prawem wymagania dotyczgce przylaczania
urzgdzen do sieci niskiego napiecia. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na zadanie wszelkie
wymagane przez OSD na etapie przylaczania dokumenty i certyfikaty.

Wykonawca dokona przylaczenia magazynu do sieci zgodnie 2 wydanymi warunkami
przytaczenia.

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy
W celu opomiarowania energii elektrycznej w miejscu przylgczenia nalezy wykorzystac

istniejgcy uklad pomiarowy, przy czym w razie potrzeby Operator Systemu Dystrybucyjnego na
wiasny koszt | wlasnym staraniem dostosuje uktad pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o licznik
bezposdredni dwukierunkowy.

Instalacja piorunochronna
Dia planowanej instalacji nalezy przewidzie¢ ochrone odgromowa. Na etapie projektu nalezy

dobrac klase LPS i na jej podstawie wykonac instalacje odgromowg dla projektowanej instalacji
i przytaczyc do istniejacej instalacji piorunochronnej budynku, przy czym wszelkie polaczenia
wykonac jako spawane lub Srubowe, a miejsca spawow chroni¢ antykorozyjnie poprzez
pomalowanie farbg antykorozyjna.
Nowe odcinki zwodow poziomych wykonac z drutu Fe/Zn @8mm. Jako zwody pionowe nalezy
stosowal wolnostojgce maszty odgromowe o wysokosci umozliwiajgce) objecie strefami
ochronnymi wszystkich elementow.
W celu wyréwnywania potencjaléw nalezy zapewni¢ galwaniczng cigglosé potaczen wszystkich
metalowych elementéw, a przede wszystkim:

e polgczenie konstrukcji miedzy sobg

e polaczenie konstrukcji 2 gruntem

e polaczenie gruntu ze zwodami pionowymi.

Ochrona przeciwprzepieciowa
W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej ograniczniki nalezy zainstalowac w

nastepujacych miejscach:

e w miejscu przylgczenia rzeczowej instalacji do instalacji wewnetrznej
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e przy inwerterze po stronie DC

e przy inwerterze po stronie AC

e przy magazynie energii elektrycznej (przy kazdej baterii),
Koniecznoéé zastosowania i typ zastosowanego ochronnika nalezy rozpatrywac w zaleznosci od
rodzaju (braku) zewnetrznej ochrony odgromowej oraz w zaleinosci od odleglosci pomigdzy

poszczegdlnymi elementami systemu.

Ochrona przecigzeniowa i zwarciowa
Ochrone przecigzeniowa | zwarciowa dla systemu magazynowania energii elektrycznej nalezy

zapewni¢  poprzez zastosowanie rozigcznikow  bezpiecznikowych 2z wkladkami
bezpiecznikowymi o charakterystyce wyzwalania typu gPV lub wylgcznikéw instalacyjnych o
odpowiedniej charakterystyce. Elementy systemu muszq by¢ urzadzeniami fabrycznie
dedykowanymi do systemoéw magazynowania energii elektrycznej | muszg byc przystosowane
do pracy na napieciu 1000 V DC.

Prady znamionowe zastosowanych urzadzen nalezy dobraé po dokonaniu konfiguracji instalacji

w laricuchach na etapie projektowania.

Ochrona przeciwpozarowa

Projekt musi by¢ uzgodniony z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Ochrona przeciwporazeniowa
W ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowac nastepujace Srodki

bezpieczenstwa:
e stosowanie urzadzen w Il klasie ochronnosci
e w przypadku zastosowania urzadzenia w | klasie ochronnosci nalezy umiescic je w
dodatkowej zamykane) obudowie
e uniemozliwienie dostepu osobom postronnym
e w obrebie budynku prowadzenie przewodow pod tynkiem lub w ostonach
e stosowanie kabli i przewodoéw DC z podwajng/wzmocniong izolacja
e stosowanie sie do zalecen producentéw w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (np.

wykonywania polgczen uziemiajacych)
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¢ wykonanie instalacji w sposéb umozliwiajacy jej odlgczenie za pomoca przycisku p.pos.
11.4. Wykoriczenia

Projektujac oraz wykonujac roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy datyé do tego, aby w
jak najmniejszym stopniu ingerowac w elementy wykonczenia istniejacych obiektow, W
przypadku koniecznosci ingerencji podczas wykonania robot instalacyjnych, ich zakres nalezy
uzgodnic z Uzytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiajacego Nadzorem Inwestorskim,

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejécia itp., powstale w czasie
prowadzenia prac instalacyjnych nalely wykoriczyé na podstawowym poziomie obrébek
murarsko-tynkarskich. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i
konstrukcyjnych obiektu niezwigzanych z wykonywang instalacjg lub w zakresie wiekszym niz
wymaga tego montaz instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuniecia

wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

11.5. Zakorczenie prac budowlanych

Po zakonczeniu robot instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia terenu do
stanu pierwotnego. Zakres czynnosci obejmujacych uprzatniecie terenu robot obejmuje m.in.:
usunigcie niewykorzystanych materialow oraz resztek materialéw wykorzystanych, usuniecie
sprzgtu, maszyn 1 urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych

odpadow powstalych w trakcie prowadzenia robot oraz uprzatniecie otoczenia.

11.6. Gwarancje

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objetym gwarancja.
Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji na roboty
pokrywa Wykonawca.
W ramach przedmiotu zamowienia ustala sie nastepujacy wykaz gwarancji:

* roboty budowlano - montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez

Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koricowego

* urzgdzenia oraz armatura - minimum 5 lat gwarancji

= inwerter DC/AC i pozostaly osprzet instalacji - minimum 5 lat gwarancji

* moduly bateryjne
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S ——

o minimum 5 lat gwarancji,

o Gwarancja pojemnoéci. Magazyn po osiggnieciu deklarowanej ywotnosci
cyklicznej lub kalendarzowej (ktérekolwiek zdarzenie nastapi pierwsze) musi
zachowac deklarowana wielko$¢ pojemnosci uzytkowej (bateria VRFB musi
zachowaé 90% pojemnosci uzytkowej po 10 latach lub 20 000 cykii, bateria LFP
musi zachowaé 80% pojemnosci uzytkowej po 10 latach lub 5 000 cykli).

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzyc fabrycznie nowych elementow
o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

Warunki gwarancji i serwisu okreslone w umowie serwisowej dolgczone) do pozyskiwanego
sprzetu maja wyzszy priorytet i pierwszenstwo przed standardowymi warunkami gwarancji |
serwisu producentow, importerdw | dostawcow.

Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach,
ponosi z tego tytulu wszelkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego,
jezeli dostarczone wyroby:

- stanowia wlasno$¢ osoby trzeciej, albo jezeli s3 obcigzone prawem osoby trzecie

- maja wade zmniejszajaca ich wartoé¢ lub uzytecznos¢ wynikajaca z ich przeznaczenia, nie
posiadajq whasciwosci wymaganych przez Zamawiajacego, albo jezeli dostarczono je w stanie
niekompletnym.

O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajacy informuje Wykonawce
bezpoérednio lub za posrednictwem reprezentujacej go jednostki organizacyjnej lub
komorki/dzialu/departamentu, uzytkujacej wyroby objete gwarancig jak najszybciej po
ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji przystugujgcych z tego tytulu uprawnien. Forme
zawiadomienia stanowi .Protokdl reklamacji” wykonany przez Zamawiajacego lub jego
reprezentanta, przekazany Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad fizycznych i prawnych wyrobéw lub do
dostarczenia wyrobow wolnych od wad, jezeli wady te ujawni sig w okresie gwarancji.

Jezeli w wykonaniu swoich obowiazkow Wykonawca dostarczyl Zamawiajgcemu zamiast
wyrobéw wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancj jest
przyjmowany i liczony na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobow Wykonawca
dokona bez adnej doplaty, nawet gdyby ceny na takie wyroby ulegly zmianie.
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Wykonawca zagwarantuje, ze kazdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad
fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami okreslonymi w jego specyfikacji
technicznej,

Gwarancja jest wylaczng gwarancjg udzielang Zamawiajacemu | zastepuje wszelkie inne
gwarancje wyraine i domniemane, a w szczegolnosci domniemane gwarancje lub warunki
przydatnosci handlowej lub przydatnosci do okreslonego celu.

W uzasadnionych przypadkach zwigzanych z ww. okolicznosciami, Zamawiajqcy zastrzega sobie
prawo zastosowania sankcji wynikajgcych z zapisow zawartych we wzorze umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby producent urzqdzen posiadal wlasny serwis fabryczny na terenie
Rzeczypospolite] Polskiej.

Inne dokumenty wymagane wzgledem Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy nastepujacych dodatkowych dokumentdw:

- oswiadczenie producenta o spelnieniu minimalnych wymaganych parametréw technicznych
- karty katalogowe producentow w jezyku polskim lub angielskim wraz ze zdjeciami oraz

rysunkami technicznymi oferowanego sprzetu.
11.7. Wymagania dotyczace warunkdw wykonania i odbioru robét budowlanych

11.7.1. Koszty rob6t tymczasowych i prac towarzyszgcych

Koszt robot tymczasowych i prac towarzyszacych wykonawca uwzgledni w kosztach ogéinych
budowy.

11.7.2. Wymagania dotyczgce stosowania sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy | wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami | bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

11.7.3. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac | stosowaé w czasie prowadzenia Robodt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace

na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie | wokél
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terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spoleczne)
i innych, a wynikajacych ze skatenia, hatasu, drgan lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uiycia materiatow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie 0 stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika moga byc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organdw administracji paristwowe).

11.7.4. Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko
w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

11.7.5. Wymagania dotyczace ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociagi, kanaly, fundamenty, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli lub zarzadcéw tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Uzytkownikow.

Wykonawca zapewni wlaiciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzgdzen w czasie ich instalacji.

Wykonawca zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia
instalacji i urzadzen na miejscu instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia

instalacji i urzadzen zastanych w miejscach, w ktérych beda realizowane instalacje.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Nadzor inwestorski | Zamawiajgcego oraz wykona wszystkie niezbedne prace zwigzane 2z

likwidacjg szkody | przywroceniem stanu pierwotnego.

11.7.6. Wymagania dotyczace bezpieczeristwa | higieny pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczeristwa | Ochrony
Zdrowia, ktory opracuje.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

11.7.7. Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych | urzadzen

Wszystkie materialy, wyroby | urzgdzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwsze] klasy jakoéci | wolne od wad
fabrycznych oraz bedq posiadaly niezbedne atesty | deklaracje zgodnosci.
Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny byc¢ sprawdzone pod wzgledem
Jakosci, kompletnodci | zgodnosci z danymi technicznymi oraz przewidywanym zastosowaniem.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany pozyskac od producenta i dostarczy¢:
= pozytywne aktuaine swiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w
budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeristwa, aprobata techniczna)
= wyniki badan stwierdzajgce zgodnos¢ danej partii wyrobéw 2z wymaganiami
obowigzujgcych norm
* karty gwarancyjne.
Wszystkie materialy musza posiadac dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym B lub CE. Znakiem B
powinny byc oznaczone wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
ktorych zgodnosc z dokumentem odniesienia zostala potwierdzona poprzez wydanie
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci. Zgodnosé wyrobu 2 wlasciwymi normami lub
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specyfikacjami technicznymi powinna by¢ potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu dokonang
przez producenta, z udzialem lub bez udziatu strony trzeciej (jednostek certyfikujacych,
laboratoriéw). Producent, ktory dokonal oceny zgodnosci | wydal dla niego deklaracje 2
wlaéciwa zharmonizowang specyfikacjg techniczng ma prawo do oznakowania wyrobu znakiem
CE.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczac na budowe wyroby | materialy nowe, zgodne 2
wymaganiami okreslonymi w dokumentacjl projektowe) przedmiotowego zadania,
odpowiadajagce wymaganiom obowigzujacych norm | przepisow. Wraz z materialami nalezy
dostarczy¢ stosowne aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia, jak rowniez karty gwarancyjne,

11.7.8. Wymagania dotyczace sprzgtu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma byc utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i w gotowoséci do pracy. Uzywany sprzet musi posiadac niezbgdne badania

techniczne.

11.7.9. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot | wlasciwosci przewozonych materiatow.
Materialy | sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

11.7.10. Wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, za jakosc
zastosowanych materialow, urzadzen i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, harmonogramem robdt oraz poleceniami
Nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez
niego naprawione wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego
bedg wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegal aktualnych przepisow BHP, p.poi.
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| odpowiednio zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
budowlanych.

Ze wzgledu na charakter obiektu Wykonawca na czas robdt zwigzanych z koniecznoécia
odiaczania zasilania zapewni zastepcze tymczasowe Zrodio energii elektrycznej (np. przenosny

agregat pradotworczy).
11.7.11. Wymagania dotyczgce badan i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot | jako$é materialéw oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegoé badania, nalezy
stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystapieniem do pomiardw i badan Wykonawca powiadomi Nadzor inwestorski o rodzaju,
miejscu | terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pismie do akceptacji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow, urzadzen i
robot ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiedzialny jest rdwniez za przeprowadzenie procedur majacych na celu
formalne przekazanie urzadzen do eksploatacji, w tym rejestracja urzadzen technicznych w
Urzedzie Dozoru Technicznego czy w innych bazach rejestrowych. Nalely zarejestrowac
magazyn energii elektrycznej w krajowym rejestrze magazyndw. Operator systemu
przesylowego (OSP) prowadzi rejestr magazynow energii elektrycznej przytaczonych do sieci
przesylowe) stanowigcych jej czesc lub wehodzgcych w skiad jednostki wytworczej lub instalacji
odbiorcy koficowego przylaczonej do tej sieci. Wpisowi do Rejestru podlegaja magazyny energii
elektrycznej o lacznej mocy zainstalowanej wiekszej niz 50 kW. Nalezy rowniez zlozy¢ wniosek
o0 okreslenie warunkow przylgczenie instalacji magazynujacej energie elektryczng do operatora
sieci i zalgczy¢ do niego wszelka dokumentacje opisujacy parametry magazynu — lgczng moc
zainstalowanej energii, pojemnos¢ nominalng oraz sprawnosé cyklu jednokrotnego petnego
tadowania itp. Podpisanie umowy bedzie poczatkiem prac projektowych i budowlanych dla
inwestycji. Do 30 dni wynosi okres wydania warunkow przylaczenia w przypadku magazynéw
podigczanych do sieci o napieciu znamionowym do 1 kV.

11.7.12. Wymagania dotyczgce szkolenia obstugi | Uzytkownikow

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z obstugi zamontowanych urzadzen, instalacji oraz zasad
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poprawnej bezpiecznej eksploatacji | konserwacji dla pracownikow Zamawiajgcego |

Uzytkownikow.

11.8. Odbiory

Zamawiajacy ustala nastepujace odbiory:
= odbior dokumentac)i projektowe)
odbidr robot zanikajacych | ulegajacych zakryciu
odbiory czesciowe
odbidr koncowy
odbidr pogwarancyjny.

11.8.1. Odbiory dokumentacji projektowej

Odbior dokumentacji projektowej polegaé bedzie na ocenie i przyjeciu projektu budowlanego
na etapie przed przystapieniem do robét budowlanych. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowa w ilodci wymaganej przez Umowe. Zamawiajacy wraz z Nadzorem
inwestorskim zweryfikuje zgodnoé¢ opracowane| dokumentacji z niniejszym programem

funkcjonalno-uzytkowym oraz z warunkami SIWZ, jak rowniez z aktualnymi przepisami.

11.8.2. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegac bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych | ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru
robét dokonuje Nadzor inwestorski,

11.8.3. Odbiory czesciowe

Odbiér czesciowy polegaé bedzie na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru
czedciowego robot dokonat wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét

dokonuje Komisja Odbiorowa.

11.8.4. Odbidr koricowy

Odbiér koncowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (llodci) oraz jakosci. Najpdiniej na 7 dni przed odbiorem koncowym
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Wykonawca przekate Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg.

Odbior ostateczny polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Odbiér koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Nadzor inwestorski zakonczenia robét i przyjecia dokumentow do odbioru korncowego.
Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Nadzoru inwestorskiego | Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci  wykonania robot z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacjy
projektowg, umowg i SIWZ,

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelmajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, uzupelniajgcych lub
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korcowego.

Dokumenty do odbioru koficowego i czesciowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg — dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy w ilosci 2
egzemplarzy

2) instrukcje obslugi | konserwacji instalacji w jezyku polskim w 2 egzemplarzach

3) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci oraz atesty uzytych materialow

4) wyniki badan | pormiardw zataczonych do dokumentow odbioru

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robot Zamawiajacemu — jesli dotyczy

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wybudowanych obiektow — jezeli wymagane

7) gwarancje producentow na materialy oraz wlasng na montaz instalacji i urzadzen
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

11.8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okresow gwarancji okreslonych

W umowie.

11.8.6. Usluga serwisowa

W ramach zadania Wykonawca bedzie swiadczyl (bez dodatkowego wynagrodzenia) usluge
serwisowq przez okres minimum 5 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokolu
odbioru koficowego. W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

= ysuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego

= zapewnienia dostawy i wymiany niezbednych czesci zapasowych w przypadku braku

mozliwosci naprawy.
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Czes¢ Il — Informacyjna

12.Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego 2
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Dokumenty potwierdzajgce zgodnosc zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi

z odrebnych przepisow pojawig sie na etapie wykonywania prac projektowych objetych

przedmiotowym programem. Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace

zgodnosc zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

13.0$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane
Wiascicielem obiektow uzytecznosci publicznej jest Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica
Sp. 2 0.0. w Zgbkach. Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica Sp. 2 0.0. w Zabkach oéwiadcza,

Ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

14.Przepisy prawne i normy zwiqzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego
Przedmiot zamowienia powinien byc zaprojektowany | wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

regulacjami prawnymi, w tym w szczegolnosci:

—~ Ustawa 2 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. 2021 poz. 2351)

— Ustawa z 27 marca 2003r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
2021 poz. 741 ze zmianami)

~ Ustawa 2z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz, U. 2021 poz. 1213 ze
zmianami)

-~ Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1344)

-~ Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. 2021 poz. 869)

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji | Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)
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— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021, poz. 2454)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa | higieny pracy (Dz.U. z
2011r. Nr 173, poz. 1034)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczef |
nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 2 2003 r. nr 164 poz. 1589)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wlaéciwoséci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa | ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126)

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

~ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbidrki (D2.U. 2021 poz. 1686)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologil z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351)

— Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzajgce europejskie normy
zharmonizowane 2z dyrektywami UE, a tu miedzy innymi normy przywolane w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki | ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351)

— Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. 0 zmianie ustawy — Prawo energetyczne, ustawy -
Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz.
490)
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Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j, Dz U. 2022 r. poz. 1 ze
Zzmianami)

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrodiach energii (t. ). Dz. U. 2021 poz.
610 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegélowego zakresu obowigzkéw uzyskania i
przedstawienia do umorzenia Swiadectw pochodzenia, uiszczenia oplaty zastepczej,
zakupu energii elektrycznej i ciepla wytworzonych w odnawialnych Zrédlach energii oraz
obowigzku potwierdzania danych dotyczacych ilosci energii elektrycznej wytworzonej w
odnawialnym Zrédle energii (Dz.U. 2014 poz. 1912)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2021 poz. 2280)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci 2 wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2021 poz. 1722)

innymi obowigzujacymi przepisami.

Nalezy opierac si¢ na najaktualniejszych wersjach przepiséw oraz norm prawnych.

Normy Polskie i Europejskie, ktorych obowigzek stosowania wynika z obowigzujacych

przepisow, przy czym Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do przepiséw technicznych:

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér | montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci diugotrwale przewodow

PN-E-04405 Pomiary rezystancji

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo, Ochrona przeciwporazeniowa
PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodow gotych
oraz izolacji 2yl zerowych i ochronnych w przewodach | kablach

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe.
Bezpieczenstwo uzytkowania
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= PN-£-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podzial,
Wymagania i badania

« PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

* PN-E-90054 Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowej

* PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowej

« Polskie Normy przenoszace normy europejskie

e Normy innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszgcych normy europejskie

= Europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dzialania
wyrobu budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim
europejskim dokumentem oceny

» Wspolnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w
dziedzinie produktéw teleinformatycznych

« Inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne

* Polskie Normy

* Polskie aprobaty techniczne

« Polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacjl robot
budowlanych oraz wykorzystania dostaw

 Krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Nalezy opierac sie na najaktualniejszych wersjach przepisow oraz norm prawnych.

15. Inne posiadane informacje i dodatkowe wytyczne

Zamawiajacy informuje, ze oczekuje zastosowania rozwigzan technologicznych, opisanych w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamowienia, spetniajac wymagania ustawy
Prawo Budowlane (tj. Dz. U, 2021 poz. 2351), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm oraz
zasad wiedzy technicznej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny 2a prowadzenie robdt, za wszelkie materialy 1 urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty ich zakoriczenia, Po zakonczeniu realizacji

strona|sS6



PROGRAM FUNKCIONALNO —~ UZYTKOWY

zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do uporzagdkowania obiektu oraz terenu przyleglego
celem ich przywrécenia ich do stanu pierwotnego.

W przypadku ewentualnego uszkodzenia sieci, instalacji i urzadzen w czasie realizacyi
zamierzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego | zainteresowane strony
oraz bedzie z nimi wspdipracowal dostarczajqc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw, pokrywajac jednoczesnie wszystkie koszty powstatych uszkodzen. Z uwagi na
wykonywanie zamierzenia w czynnym obiekcie, Wykonawca odpowiada¢ bedzie za
bezpieczenstwo osob trzecich oraz ich mienia w calym okresie realizacji od daty przekazania
placu budowy (robat) az do daty odbioru koricowego oraz zapewni, aby organizacja robot byta
prowadzona w sposob jak najmniej ucigzliwy dla Zamawiajacego.

Wymagania wobec dotychczasowego doswiadczenia Wykonawcy/Projektanta:

o  Wykonawca powinien posadowi¢ i przylaczyc przynajmniej jeden bateryjny magazyn
energii w technologii litowo-jonowej o pojemnosci nie mniejszej, niz 200 kWh,

e Wykonawca powinien posadowi¢ | przytaczy¢ przynajmniej jeden bateryjny magazyn
energii w technologii przeplywowej o pojemnosci nie mniejszej, niz 100 kWh,

e  Wykonawca powinien posadowi¢ | przylaczy¢ przynajmniej jeden magazyn energli
zlozony z wigcej, niz jednej technologii magazynowania energil o lgcznej mocy nie
mniejszej, niz SO kW, | pojemnosci nie mniejsze), niz 100 kWh,

o Projektant powinien zaprojektowac przynajmniej jeden bateryjny magazyn energii o
mocy nie mniejszej, niz 100 kW, i pojemnosci nie mniejszej, niz 200 kW,

e Projektant powinien zaprojektowac przynajmniej jedng instalacje, w ktérej magazyn
energii wspblpracuje z instalacja PV o mocy nie mniejszej, niz 100 kW,

e Wykonawca powinien wykonaé przynajmniej jedng modernizacje  stacji
transformatorowej,

e Wykonawca powinien posiadac w swoich zasobach kierownika robot elektrycznych
posiadajacego przynajmniej 8 lat doswiadczenia,

o Wykonawca powinien posiadaé w swoich zasobach projektanta posiadajgcego
przynajmniej 8 lat doswiadczenia w pracach projektowych,

e Udokumentowane doswiadczenie w realizacji systemow zarzagdzania energia
wspotpracujacych ze hybrydowymi ukladami zasilania (tj. zawierajacych co najmnie:
przytacze do sieci publicznej niskiego napiecia, lokalne odbiorniki energii, minimum
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jedno zrodio energii © mocy min. 100 kW i minimum jeden magazyn energii 0 mocy min.

50 kw).
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Zalgcznik nr 9 do SWZ
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Formularz Oferty Technicznej

W przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn.
Przebudowa istniejgcego przylacza elekiroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu
robot budowlanych zwiazanych z posadowieniem i integracja magazynu energii elektrycznej
z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejacymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0."

[Znak sprawy: DZP.26.18.2022 ]

Wartosé wymagana przez WIELKOSC / OPIS

LP, WYSZCZEGOLNIENIE Pimialeas0 ( )

Parametry baterii przeplywowej w technologii wanadowej (VRFB)

1. Producent (nazwa | adres)

2. Model -

3 Rok produkcji -

4 moc znamionowa ciagta min. 60 kW
rodzaj bateri Elektrochemiczna batena z

6. rodziny przeptywowych typu

wanadowego (VRFB)
7. pojemnost uzytkowa min. 270 KkWh
8 napigcie znamionowe Rekomendowane w zakresie
40 - 60 VDC

9. i min. 4 h

10. sprawnos¢ min. 65 %

1. stopien samoroztadowania | nie moze by¢ wiekszy niz 1% na
baterii miesiac

12. zakres temperaturowy od -20°C do 40°C
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13, wymiary zabudowy dl. x szer, x wys. 5883 x 2330 x
2355 mm z tolerancig 1%
klasa ochronnosci P54
14. zabudowy
15 Zywolno$e cykliczna min. 20 000
: cykli tadowania i rozladowania
16. Zywolnosc kalendarzowa min. 10 lat
17 Pelna gwarancja min. 5 lat
S o w echnologil litowo-zelazowo-fosfo oj (LFP)
1. Producent (nazwa i adres) -
s Model -
3. Rok produkgji 3
4 moc znamionowa ciagia min, 280 kW
5. moc maksymalna min, 280 kW
rodzaj baterii Elektrochemiczna bateria ogniw
6 z rodziny lilowo-jonowych typu
) litowo-zelazowo-fosforanowego
(LFP)
7. pojemnose uzytkowa min. 260 kWh
8. napiecie znamionowe Rekomendowane w zakresie 600
- 800 VDC
9. czas roztadowania max. 1h
10. sprawnosc min. 80 %
11. stopien samorozladowania | nie moze by¢ wigkszy niz 1% na
batenil miesigc
12 zakres temperaturowy od -20°C do 40°C
13. wymiary zabudowy dl. x szer. x wys. 5883 x 2330 x
2355 mm z tolerancia 1%
klasa ochronnosci P54
14, zabudowy
odpornose ogniowa czas klasyfikacyjny minimum 90
15 zabudowy minut
Zywolnost cykliczna min. 5 000 cykli ladowania |
16 roziadowania
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2ywolnose kalendarzowa min. 10 lat
17
pelna gwarancja min. 5 Iat
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Zalgeznik Nr 10 do SWZ
znak sprawy DZP.26.18.2022

Klauzulsa RODO

Zgodnie = art. 13 ust. 1 Ogolnego Rozporzgdzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, 2e:

1)

3)

4)

5)

6)

Administratorem Pafstwa danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Wojewodzki Drewnica Sp.
z 0. 0., adres: ul, Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki;

Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktdrym moge si¢ kontaktowaé w sprawach
przetwarzania moich danych osobowych za posrednictwem poczty  elektroniczne;:
iodé@drewnica.pl;

Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedg na podstawie ant. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzicleniec zamowicmia publicznego prowadzonego na podstawie
art. 275 ustawy z dnin 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (dalej ustawa Pzp) - w
odniesieniu do postgpowa ponizej progéw unijnych oraz na podstawic art. 129 ww, ustawy w
odniesieniu do postepowan powyzej progow unijnych;

Dane osobowe mogg by¢ udostgpnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisow
prawa, a takze podmiotom, z ktdrymi administrator zawarl umowe w zwigzku z realizacjy ustug na
rzecz administratora (np. kancelaria prawng, dostawcg oprogramowania, zewngtrznym audytorem,
zleceniobiorca Swindczacym ushuge z zakresu ochrony danych osobowych). odbiorcami danych
osobowych Wykonawcy bedy rowniez osoby lub podmioty, kiérym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;

Administrator nic zamicrza przekazywad Paistwa danych osobowych do panstwa trzeciego lub
organizacyi migdzynarodowe;);
Majy Panstwo prawo uzyska¢ kopi¢ swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, Ze:

1)

3)

4)

Dane osobowe Wykonawcy bedy przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakoficzenia postepowania o udziclenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy
przckracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy; w przypadku
zamowien realizowanych w ramach projektow (np. wspolfinansowanych ze srodkow Unii
Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow;

Przystuguje Paistwu prawo dostepu do treéci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a takze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorezego;

Podanic danych osobowych jest dobrowolne, jednakZze niezbgdne do realizacji ww. celu.
Konsekwencje niepodania danych okresla ustawa Pzp;

Administrator nie podejmuje decyzji w sposéb zautomatyzowany w oparciu o Pafstwa dane
osobowe™.



