
 

Lokalizacja placów składowych oraz zaplecza budowy dla wykonawcy części hydrotechnicznej 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy Prawo 

zamówień publicznych pod nazwą: „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego  

w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”. 

 

Zapisy kontraktowe wskazują wykonawcy części hydrotechnicznej obszar przeznaczony 

na place składowe oraz zaplecze budowy o pow. 15.000 [m2] oraz narzucają konieczność 

dwukrotnego przeniesienia zaplecza budowy wraz z placami składowymi w trakcie trwania 

kontraktu. Dwukrotne przeniesienie wynika z konieczności równoległej realizacji robót w 

części lądowej. 

Z uwagi na powyższe oznaczono poszczególne etapy jako Etap I, Etap II oraz Etap III, 

zobrazowane poniżej. 

 

 

ETAP I. Obszar wzdłuż nab. nr 3 wraz z linią cumowniczą i nabrzeżem nr 3. Od momentu zawarcia 

umowy na wykonanie części hydrotechnicznej do uzgodnienia z Wykonawcą części lądowej 

              (w terminie umożliwiającym dostawy, załadunek i wykonanie ścianki szczelnej).   

W przypadku dostawy ścinaki szczelnej drogą wodną, rozładunek ścianki szczelnej będzie 

priorytetowy w stosunku  do innych dostaw.  

Uwaga: W zaznaczonym pasie szerokości 60 m (od styku istniejącego nabrzeża nr 3 z istniejącym 

nabrzeżem nr 2) Wykonawca części lądowej musi mieć możliwość wykorzystania nabrzeża do 

realizacji dostaw drogą wodną. 



ETAP II. Obszar placów składowych wzdłuż istniejących nabrzeży nr 1 (pas szerokości 25m) oraz nr 2 

(pas szerokości ok 35 m).  

Do ustalenia z Wykonawcą części lądowej (po wykonaniu prac kafarowych w części lądowej). 

Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących nabrzeży nr 1 i 2 umożliwi do nich 

bezpośredni dostęp  w trakcie realizacji robót w części hydrotechnicznej. 

ETAP III. Powrót do obszaru zlokalizowanego wzdłuż nab. nr 3 wraz z linią cumowniczą i nabrzeżem 

nr 3.  

1.1. Plac w części na obszarze zadrzewionym, obszar zostanie wycięty wraz z karpowaniem przez 

wykonawcę części lądowej. 

1.2. Umocnienie nawierzchni zaplecza i placów składowych ich utrzymanie oraz rozbiórki należą 

do wykonawcy części hydrotechnicznej.  

1.3. Droga dojazdowa – istniejąca, droga z nawierzchni płyt drogowych, szerokości 3,0 [m] (wg 

mapy – Orlen -Neptun II); Jeżeli GW części lądowej wejdzie na plac budowy wcześniej i 

przystąpi do prac na wskazanym terenie, wtedy powinien zapewnić teren na drogę 

tymczasową do nabrzeża nr 3. – wykonanie i rozbiórka nawierzchni dróg tymczasowych należy 

do wykonawcy robót części hydrotechnicznej. 

1.4.  Dostęp do oczepów na nabrzeżach nr 1. i 2. – zostanie zapewniony celem realizacji robót: 

rozbiórek, wykonywania przewiertów, kleszczy – wykonanie i rozbiórka nawierzchni dróg 

tymczasowych oraz nasypów roboczych należy do wykonawcy robót części hydrotechnicznej. 

1.5. Na obszarze przekazanego terenu – etap I. i III. bezwzględnie należy przewidzieć drogę 

dojazdową do placu budowy dla wykonawcy części lądowej, szerokości 3,00 [m]; 

1.6. W zakresie prac Wykonawcy robót części hydrotechnicznej jest wykonanie, utrzymanie oraz 

demontaż nawierzchni tymczasowych dróg i placów składowych 

 


