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Załącznik A

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pełnienia funkcji inspektora nadzoru - obowiązki inspektora

1. W zakresie ogólnych obowiązków Inspektor nadzoru zobowiązany jest do: 

1) pobytu na terenie realizowanej inwestycji  oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z postanowieniami umowy oraz projektu, przepisami prawa, czas pracy inspektora powinien być dostosowany do 

czasu pracy wykonawcy robót,

2) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy,

3) sporządzanie notatek, protokołów z posiedzenia rady budowy,

4) przygotowywanie na żądanie Zamawiającego pisemnych opinii, odpowiedzi w związku z pytaniami wykonawcy robót na etapie realizacji  

zadania inwestycyjnego,

5)  dopuszczenie do pracy sprzętu, urządzeń i  narzędzi przewidzianych do realizacji  robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy 

techniczne, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poż.,

6)  reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli  zgodności  jej  realizacji  z  projektem, pozwoleniem na budowę, 

przepisami i obowiązującymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,

7) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,

8) współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i  Wykonawcą robót,  w tym stałe konsultowanie i  fachowe doradztwo, przy jak  

najlepszym  wykorzystaniu  posiadanej  wiedzy,  na  rzecz  Zamawiającego  celem  wspólnego  poszukiwania  rozwiązań  bieżących 

problemów,

9)  wydawanie wykonawcy robót poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby 

uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku  

oraz powiadamianie o tym Zamawiającego, 

10)  wydawanie  poleceń i  instrukcji  Wykonawcy robót  budowlanych celem prawidłowego i  rzetelnego wykonania  prac  określonych w 

umowie z Wykonawcą robót, a także terminowego wykonania przedmiotu umowy,

11)  sprawdzanie  jakości  wykonywanych  robót,  wbudowanych  wyrobów budowlanych,  a  w  szczególności  zapobieganie  zastosowaniu 

wyrobów budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i  stosowania w budownictwie,  w tym  kontrola jakości  używanych 

materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych 

przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, 

12)  zatwierdzanie  materiałów,  technologii  budowlanych  oraz  jakości  wykonania  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  dla  wszystkich 

asortymentów robót, 

13) opiniowanie wniosków od Wykonawcy o przesunięciu terminu wykonania prac (przedłużeniu lub skróceniu),

14) wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz, 

15)  wydawanie  poleceń  kierownikowi  budowy  dotyczących  usunięcia  nieprawidłowości  lub  zagrożeń,  które  skutkować  mogłyby 

zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę, 

16) żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu na 

usunięcie tych wad,

17) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad, 

18) wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej, 

19) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz 

potwierdzanie wykonania nadzoru,

20)  udzielanie  opinii  i  sprawdzanie  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  przyjętych  rozwiązań  projektowych,  ich  wykonalności,  

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów,

21)  prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia  

swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia 

robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu,

22)  na  żądanie  Zamawiającego  udział  w  komisji  powołanej  przez  Zamawiającego  do  określenia  ewentualnych  robót  zamiennych, 

sprawdzenie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych,
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23)  kontrolowanie  rozliczeń zadania  podstawowego,  ewentualnych zamówień uzupełniających lub  dodatkowych,  w tym  opiniowanie 

wniosków  Wykonawcy  robót  w  sytuacji,  kiedy  wystąpi  konieczność  wykonania  robót  nieprzewidzianych  w  umowie  (zamówienia 

dodatkowe,  uzupełniające,  zamienne)  warunkujących  jednak  zakończenie  zadania  inwestycyjnego,  weryfikowanie  kosztorysów 

ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy,

24) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych 

instalacji,  urządzeń  technicznych  itd.  oraz  przygotowanie  i  udział  w  czynnościach  odbioru  gotowych  obiektów  budowlanych  i  

przekazywanie ich do użytkowania,

25) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,

26) dokonywanie odbiorów robót potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji,

27) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektów budowlanych lub robót budowlanych do odbioru 

(po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór  

nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawcę robót,

28)  kontrolowanie  prawidłowego  prowadzenia  Dziennika  Budowy  i  Ksiąg  Obmiaru,  prawidłowego  gromadzenia  atestów  materiałów,  

orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów, nadzorowanie i kontrola dziennika pompowań,

29) w uzasadnionych przypadkach żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać  

zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

30) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bhp,

31)  uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i  inne organy uprawnione do kontroli  oraz sprawdzanie 

realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli,

32) udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynności inspektor zobowiązany jest 

do stwierdzenia gotowości do odbioru,

33) konsultacje i udział w przeglądach gwarancyjnych – do odbioru ostatecznego,

34) uczestnictwo w końcowym rozliczeniu inwestycji,sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

35) zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy,

36) zapewnienie obecności inspektorów niezbędnych branż w trakcie realizacji robót

37)  weryfikacja  i  kontrola  przestrzegania przez wykonawcę robót  aspektów społecznych,  jak  i  środowiskowych,  w tym zastosowania 

technologii ograniczających negatywny wpływ na środowisko, poziom emisji zanieczyszczeń, hałasu, zużycia wody, energii elektrycznej,  

cieplnej i paliwa oraz wytwarzania odpadów.

2. Obowiązki w zakresie jakości i obmiarów - Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:

1) kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokościowego (wyznaczenia rzędnych) elementów Robót przez uprawnionego 

geodetę oraz odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy;

2) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu budowy w celu sprawdzenia ilości oraz jakości wykonywanych Robót oraz wbudowywanych 

materiałów, w tym zanikających i ulegających zakryciu, zgodności Robót z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, Projektem 

Budowlanym,  decyzją  o  zatwierdzeniu  projektu  budowlanego  i  pozwoleniu  na  budowę  oraz  decyzją  o  zezwoleniu  na  realizację 

inwestycji drogowej, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych,  Warunkami  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  oraz  praktyką  inżynierską  i  zasadami  współczesnej  wiedzy 

technicznej;

3) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy, w tym zgodności z zasadami bezpieczeństwa ruchu 

drogowego,  sposobu  prowadzenia  Robót  pod  ruchem  i  utrzymania  porządku  na  Placu  budowy,  a  także  przestrzegania  przez 

Wykonawców obowiązków dotyczących zasad postępowania z niewybuchami i niewypałami oraz stosowania pisemnych upomnień 

wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia  

przez Wykonawcę obowiązku;

4) stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania zasad, o których mowa w pkt 4 ze wskazaniem 

terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę wskazanego obowiązku;
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5) powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania Robót poprawkowych i terminów 

ich wykonania;

6)  rekomendowania  Zamawiającemu zlecania  usunięcia  wad podmiotowi  trzeciemu w przypadku,  gdy  Wykonawca nie  usunie  ich  w 

wyznaczonym terminie;

7) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawcę Harmonogramów Robót i płatności;

8) kontroli zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową oraz Kontraktem;

9)  decydowania  o  dopuszczeniu  materiałów,  prefabrykatów,  wszystkich  elementów  i  urządzeń  przewidzianych  do  wbudowania  i 

wykorzystania przy realizacji Robót;

10) zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę;

11) decydowania o dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych oraz wytwórni prefabrykatów.

3. Obowiązki w zakresie analizy postępu Robót - Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:

1) bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją Kontraktu, identyfikowania wszelkiego ryzyka i zagrożeń dla pomyślnego (w ramach 

założonego  terminu  i  wynagrodzenia  Wykonawcy)  przebiegu  Kontraktu.  W  przypadku  wykrycia  problemów  Inspektor  nadzoru 

niezwłocznie podejmie zarządcze działanie naprawcze w zakresie jego kompetencji lub sformułuje konkretne zalecenia i rekomendacje 

dla  Zamawiającego odnośnie  podjęcia  określonych działań.  W celu  zapewnienia  skuteczności  przedmiotowych działań,  Inspektor 

nadzoru będzie prowadził monitoring zaangażowania sprzętowego i pracowników zatrudnionych do realizacji Kontraktu, w tym poprzez  

kontrole na Placu Budowy wraz z oceną wystarczalności środków podjętych przez Wykonawcę, mających na celu terminową realizację 

Kontraktu;

2) monitorowania postępu Robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji  z obowiązującym przy 

realizacji Kontraktu Harmonogramem;

3)  sprawdzania  postępu  Robót  i  w  przypadku  stwierdzenia  opóźnień  wzywania  Wykonawcy  do  przedłożenia  zaktualizowanego 

Harmonogramu  uwzględniającego  ponowne  rozplanowanie,  skoordynowanie  czynności  Podwykonawców  Wykonawcy 

i  zapewniającego  ukończenie  Robót  w  wyznaczonym  terminie.  Jeżeli  opóźnienia  nie  zostaną  nadrobione,  a  zaktualizowany 

Harmonogram nie będzie realizowany - poinformuje pisemnie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji oraz wszystkich środkach które 

należy podjąć w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu. Harmonogram i kolejne 

jego aktualizacje stanowić będą podstawę monitorowania postępu Robót. W przypadku, gdyby postęp Robót nie był zadowalający  

z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy,  do  obowiązków  Inspektor  nadzoru  będzie  należało  poinformowanie  Zamawiającego 

o  wszystkich  środkach,  które  należy  podjąć  w  celu  zaradzenia  zaistniałej  sytuacji  oraz  wypełnienia  zobowiązań  wynikających 

z Kontraktu.

4. Obowiązki w zakresie pomiarów i badań kontrolnych - Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:

1) Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za kontrolę jakości Robót i Materiałów;

2)  Inspektor  nadzoru  jest  zobowiązany  do  uczestniczenia  w  wykonywanych  przez  Wykonawcę  pomiarów,  badań  oraz  czynności 

polegających na pobieraniu prób na Placu Budowy;

3) Inspektor nadzoru jest zobowiązany potwierdzić fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu prób, o których mowa w 

ust. 2;

4) Inspektor nadzoru jest zobowiązany uczestniczyć w poborze prób oraz monitorować wykonanie badań kontrolnych. Badania i pomiary  

powinny obejmować Roboty oraz Materiały przeznaczone do wbudowania,  wymienione w Specyfikacjach Technicznych. Inspektor 

nadzoru zobowiązany jest do oceny wyników badań kontrolnych;

5) forma, rodzaj zlecanych badań i  sposób pobierania próbek będą zgodne z normami badawczymi przywołanymi w poszczególnych 

Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku odpowiednich postanowień w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych 

badań i sposób pobierania próbek zostaną uzgodnione z Zamawiającym;

6)  w  przypadku  Materiałów  lub  Robót  budzących  wątpliwość  co  do  ich  jakości  Inspektor  nadzoru  zobowiązany  jest  do  zlecenia  w 

Laboratorium wskazanym przez Zamawiającego wykonanie badań dodatkowych;

7) w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym jako badania kontrolne mogą być traktowane badania Wykonawcy, w 

których udział wezmą przedstawiciele Inspektora nadzoru lub Zamawiającego.
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8) Inspektor nadzoru ma obowiązek potwierdzić swoją obecność przy poborze próbek oraz przy wykonywaniu badań na placu budowy;

9) koszt pobrania, pakowania i transportu próbek ponosi pobierający próbkę;

10) koszty badań i pomiarów kontrolnych zleconych przez Inspektora nadzoru ponosi Zamawiający;

11)  Inspektor  nadzoru  w  uzasadnionych  przypadkach  zobowiązany  jest  do  wnioskowania  do  Zamawiającego  o  zlecenie  wykonania 

dodatkowych  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów  przez  specjalistyczne,  niezależne  laboratoria.  W  takiej  sytuacji  koszty  ponosi  

Zamawiający;

12) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriów Wykonawców;

13) w przypadku negatywnych wyników badań i pomiarów kontrolnych Inspektor nadzoru jest zobowiązany ustosunkować się do nich 

pisemnie.

5. Obowiązki w zakresie dokonywania odbiorów - inspektor nadzoru zobowiązany jest do:

1)  dokonywania  odbiorów  dokumentacji  powykonawczej  i  Robót  łącznie  ze  sprawdzeniem  poprawności  ich  wykonania  zgodnie  z 

Kontraktem;

2) dokonywania odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z Kontraktem;

3) przygotowania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego Robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez 

Wykonawców dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze Robót;

4) odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu;

5)  Inspektor  nadzoru  jest  zobowiązany  wyegzekwować  od  każdego  z  Wykonawców  przygotowanie  Operatu  Kolaudacyjnego 

(Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i zadbać o sporządzenie przez Wykonawców 

wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą - Prawo 

budowlane, a także sprawdzić i potwierdzić gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru  końcowego 

wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

6. Obowiązki w zakresie rozliczenia Kontraktu - Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:

1) sprawdzania Rozliczeń składanych przez Wykonawców oraz akceptowania Częściowych Faktur Płatności;

2) potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartości zrealizowanych Robót przez Wykonawcę i sporządzonych Dokumentów Wykonawcy 

oraz wypełniania innych obowiązków określonych w Warunkach Kontraktu;

3) potwierdzania kwot, które bezspornie są należne Wykonawcy, dokonywanie wszelkich kalkulacji w oparciu o Warunki Kontraktu i zasady  

oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;

4) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwiązania wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji;

5) prowadzenia bieżącego nadzoru każdego z Zadań nad każdym Kontraktem i aktualizowania szacunku końcowej wartości Kontraktu.

7.  Obowiązki  w  zakresie  czynności  podejmowanych  po  odbiorze  końcowym do  wystawienia  Faktury  końcowej  -  Inspektor 

nadzoru zobowiązany jest do:

1) finalizacji zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;

2) nadzoru nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad i prac zaległych;

3) poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawców;

4) dokonywania przeglądów inwestycji;

5) udziału i wsparcia merytorycznego Zamawiającego w przeprowadzaniu przeglądów gwarancyjnych;

6) wspierania merytorycznego Zamawiającego w postępowaniach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;

7) dokonania rozliczenia końcowego i wystawienia Faktury Końcowej;

8)  sprawdzenia  i  potwierdzenia  gotowości  obiektu  do  dokonania  przez  Zamawiającego  komisyjnego  odbioru  końcowego wraz  z 

przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów;

9) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę po zakończeniu Robót.

8. Dodatkowe obowiązki - Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:
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1)  reprezentowania  Zamawiającego  w  kontaktach  z  podmiotami  trzecimi  w  sprawach  związanych  z  Kontraktem,  a  w  szczególności 

współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami, w zakresie wskazanym w Umowie;

2) prowadzenia rad budowy oraz spisania protokołu lub notatki z rady budowy;

3)  przesłanie  do  pracownika  Zamawiającego  drogą  elektroniczną  sprawozdania  z  pobytu  na  placu  budowy  zawierającego 

informacje o stanie prac, zakresie, postępie, zauważonych możliwych problemach – informacja ta musi zostać przekazana 

pracownikowi Zamawiającego najpóźniej 1 dzień przed radą budowy (jeżeli odbywać się będzie co tydzień, w innej sytuacji 

informacje te muszą być przekazywane raz w tygodniu); 

4) nadzoru nad realizacją elementów Robót związanych z ochroną środowiska, współpracy z organizacjami ekologicznymi;

5) monitorowania, przez cały czas trwania Kontraktu, wywiązywania się Wykonawcy Robót z obowiązku przestrzegania odpowiednich 

norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz 

z  przestrzegania  wydanych  dla  inwestycji  decyzji  z  zakresu  ochrony  środowiska  i  ochrony  przyrody  i  w  razie  stwierdzenia  

nieprawidłowości  podejmowania  stosownych  działań  zmierzających  do  niezwłocznej  poprawy  sytuacji.  W szczególności  Inspektor 

nadzoru będzie zwracać uwagę na ewentualne negatywne skutki spowodowane działaniami Wykonawcy w związku z realizacją Robót:

a) uciążliwość w postaci kurzu i hałasu,

b) skażenie gleby,

c) zniszczenie naturalnego środowiska fauny i flory oraz ewentualnych obszarów rekreacyjnych,

d) zanieczyszczenie źródeł wody,

e) erozje gleby i zakłócenie naturalnych systemów odwadniających.

6) sprawdzania i weryfikacji ubezpieczenia Kontraktu, przedstawianego przez Wykonawcę, pod względem zgodności z prawem polskim, 

warunkami Kontraktu i wymaganiami Zamawiającego.

7)  udziału  na  wniosek  Zamawiającego  w udostępnianiu  informacji  publicznej  związanej  z  realizacją  Kontraktu  w  zakresie  i  terminie 

wskazanym przez Zamawiającego;

8) zapewnienia personelowi wszelkich warunków i środków wymaganych do wykonywania obowiązków personelu Inspektor nadzoru w 

związku z realizacją Usługi.
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