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Załącznik nr 11 do SIWZ 

 
WZÓR UMOWY      

 
zawarta w dniu ……………………………………… r. pomiędzy: 
1. Gminą Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 

NIP 583-00-11-969 - Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku, 80-560 
Gdańsk, ul. Żaglowa 11, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

a 
2. ……………………………………………, z siedzibą w ………………, ……-…… ………………, ul. 

………………………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ……………………, o numerze identyfikacyjnym NIP 
……………………, numerze REGON ……………………, kapitał zakładowy w wysokości 
…………………… zł, zwanym/ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym/ą przez: 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
albo 
…………………………… zamieszkałym/ą w ………………, ……-…… ………………, ul. 
……………………………, posiadającym nr PESEL………………………………, przedsiębiorcą 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………………………, z siedzibą w ……-
…… ………………, ul. ………………………, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP …………………………, 
numerze REGON …………………………, zwanym/ą dalej Wykonawcą, 

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyższych zapisów w przypadku innej formy prowadzenia działalności 
gospodarczej) 
o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (sygn. zam. ……/BZP-U. …… . 
…………/……) z dnia ……………………………………… r. (dalej „SIWZ”) oraz złożonej  
w postępowaniu oferty Wykonawcy Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do 
wykonania realizację zadania pod nazwą: 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Marusarzówny 10   
w Gdańsku w ramach projektu „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna 

budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – 
w latach 2017-2020” wraz z Modernizacją sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10 -  w ramach modernizacji w 
obiektach oświatowych oraz Przebudową basenu przy Szkole Podstawowej nr 2               
w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10 -  w ramach Programu Modernizacji basenów 

przyszkolnych” 

 
2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót, które okażą się 

konieczne dla wykonania zadania określonego w ust. 1, a także wykonanie dokumentacji 
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odbiorowej i wszelkich dokumentów wymaganych Umową. Szczegółowy zakres robót 
zawiera SIWZ wraz z załącznikami, stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy. 
Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu 
Umowy będzie konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to 
Wykonawca wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym 
kosztem i staraniem.  

3. Przedmiot Umowy jest podzielny. 
4. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo–

finansowym robót, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej  Umowy. 
5. Stosownie do art. 6471 § 1 KC oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (dalej „PZP”) strony ustalają, co następuje: 
1) Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres robót: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) Podwykonawcy wykonają następujący zakres robót: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

§ 2 
Pierwszeństwo dokumentów 

1. Treść niniejszej Umowy określają wspólnie wymienione niżej dokumenty wg 
następującego pierwszeństwa: 

1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej załącznikami (dalej „umowa” lub „Umowa”) 
innymi, niż określone w pkt 2)- 4), 

2) SIWZ wraz z załącznikami innymi, niż Dokumentacja projektowa, w tym wraz z Opisem 
przedmiotu zamówienia (dalej OPZ), 

3) Dokumentacja projektowa, 
4) Oferta Wykonawcy. 

2. Wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie 
wyjaśniające się. Jeżeli w dokumentach znajdzie się jakaś sprzeczność lub rozbieżność, 
pierwszeństwo mają postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej 
kolejności na wyższym miejscu. 

3. Załączniki wymienione w Umowie stanowią jej integralną część. 
 

§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe wynosi: ……………………………… złotych brutto, słownie 
złotych brutto: …………………………………………………………………………………………………………………, 
w tym: 
1) wynagrodzenie za wykonanie I przedmiotu odbioru - termomodernizacji budynku 

Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Marusarzówny 10: 
 wartość netto  - ……………………………… zł, 
 podatek VAT = 23% - ……………………………… zł, 
 wartość brutto  - ……………………………… zł; 

2) wynagrodzenie za wykonanie II przedmiotu odbioru - modernizacji sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10  : 
 wartość netto  - ……………………………… zł, 
 podatek VAT = 23% - ……………………………… zł, 
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 wartość brutto  - ……………………………… zł 
3) wynagrodzenie za wykonanie III przedmiotu odbioru - przebudowy basenu przy 

Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10  : 
 wartość netto  - ……………………………… zł, 
 podatek VAT = 23% - ……………………………… zł, 
 wartość brutto - ……………………………… zł.  

2. Powyższe wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 
Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy, obejmując wszelkie roboty, dostawy 
materiałów i usług, sprzętu, jak również inne roboty niezbędne do należytego oraz 
terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowić będzie 
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 oraz § 15 
Umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy  
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, 
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z załącznikami, w tym OPZ. 
Wykonawca nie będzie mógł się powoływać na pominięcie lub błąd w zakresie 
konieczności użycia materiałów lub wykonania Przedmiotu Umowy w celu uzyskania 
zmiany wysokości wynagrodzenia. 

4. Wykonawca oświadcza, że ryzyko wynikające z danych przyjętych do ustalania ceny 
ryczałtowej niniejszej Umowy, obciąża w całości Wykonawcę i zostało uwzględnione  
w ustalonym wynagrodzeniu. 

5. Wynagrodzenie ulegnie obniżeniu o wartość robót niewykonanych przez Wykonawcę – 
niezależnie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu 
robót lub obniżenia standardu użytych materiałów. Wykonawca wyraża zgodę na 
obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę wynikającą z niewykonania części robót, 
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.  

6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności, dokonać przekazu, sprzedaży oraz 
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelności wynikających z Umowy 
lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie, chyba że 
Zamawiający wyrazi na to uprzednią zgodę na piśmie pod rygorem nieważności. 

7. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu uproszczonych kosztorysów w formie edytowalnej (format:  .xls lub 
.xlsx). Kosztorys należy wykonać metodą kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilości oraz 
cen jednostkowych ustalonych przez Wykonawcę na podstawie pozycji oraz jednostek 
zgodnych z przedmiarem robót. Uproszczone kosztorysy muszą być zgodne z tabelą 
wartości wynagrodzenia ryczałtowego. Zamawiający zachowuje prawo do odmowy 
akceptacji kosztorysów złożonych po upływie wyżej określonego terminu. 

 
 § 4 

Termin realizacji umowy 
1. Termin zakończenia robót: 

1) I przedmiot odbioru - ……………………………………… r.;  
2) II przedmiot odbioru - ……………………………………… r. 
3) III przedmiot odbioru – …………………………………….r  

2. Termin zakończenia robót, o jakim mowa w ust. 1, uważać się będzie za zachowany, jeżeli 
w tym terminie Wykonawca zgłosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiającemu 
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i w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany odbiór w trybie określonym w § 9 Umowy.  
W przypadku, gdy nie nastąpi odbiór robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
pozostaje on w zwłoce z zakończeniem robót do czasu ponownego zgłoszenia do 
odbioru, jeżeli w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór 
robót. 

3. Termin określony w ust. 1 może ulec przedłużeniu wyłącznie na warunkach określonych 
w § 15 Umowy. 

4. Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić  
i przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo–finansowy robót, zgodnie  
z Załącznikami nr 8 do poszczególnych OPZ oraz wymaganiami Zamawiającego 
zawartymi w SIWZ wraz z załącznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie 
zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo–finansowego robót 
przez wiodącego inspektora nadzoru oraz uzgodnienie dyrektora placówki oświatowej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane zgodnie z  harmonogramem 
rzeczowo-finansowym robót. Wykonawca będzie przedkładał aktualizację 
harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, kiedykolwiek poprzedni stanie się 
niespójny z faktycznym postępem robót. 

6. Jeżeli w którymkolwiek momencie 
1) faktyczny postęp robót, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mógł 

zostać zachowany termin zakończenia robót 
2) postęp robót pozostaje (lub przewiduje się, że pozostanie), z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, w opóźnieniu w stosunku do bieżącego harmonogramu rzeczowo–
finansowego robót, 

Zamawiający może nakazać Wykonawcy przedłożenie programu naprawczego, który 
zamierza wprowadzić w celu przyspieszenia postępu robót i wywiązania się z niniejszej 
Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia takiego programu naprawczego 
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiającego. 

7. Przed podpisaniem aneksu zmieniającego termin zakończenia robót, Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robót. 
 

§ 5 
Rozliczenie robót 

1. Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę w ramach danego 
przedmiotu odbioru będą stanowiły  pomiary  wykonanych robót potwierdzone przez 
Zamawiającego pod względem rzeczowym i finansowym  w  protokołach zaawansowania  
elementów ustalonych w załączniku nr 2 do umowy. 

2. Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawcę w ramach danego 
przedmiotu odbioru będą stanowiły pomiary wykonanych robót  potwierdzone przez 
kierownika budowy Wykonawcy oraz przez Zamawiającego  pod względem rzeczowym  i 
finansowym w protokołach zaawansowania wykonanych prac.  

3. Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawcę w ramach danego 
przedmiotu odbioru będą stanowiły pomiary wykonanych robót potwierdzone przez 
kierownika budowy Wykonawcy, Podwykonawcę lub kierownika robót Podwykonawcy 
oraz przez Zamawiającego pod względem rzeczowym i finansowym w protokołach 
zaawansowania wykonanych prac. 
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4. Wzór protokołów zaawansowania wykonanych robót/prac, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, 
stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

5. Faktury przejściowe dla danego przedmiotu odbioru będą wystawiane przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę i Dalszego Podwykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu. 

6. Suma faktur przejściowych Wykonawcy dla danego przedmiotu odbioru nie może 
przekroczyć 90 % wartości umownej. 

7. Pozostałe do zapłaty wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ujęte w fakturach 
końcowych Wykonawcy wystawionych po zakończeniu robót będących przedmiotem 
odbioru końcowego danego przedmiotu odbioru,  podpisaniu protokołu odbioru 
końcowego przez Zamawiającego, dostarczeniu karty gwarancyjnej, złożeniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie rękojmi i po przekazaniu 
kompletnej dokumentacji odbiorowej.  

8. Kopie faktur Podwykonawcy muszą być sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawcę, 
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawcę i Wykonawcę. 

9. Wykonawca wystawi odrębne faktury na roboty wykonane przez Wykonawcę oraz na 
prace wykonane przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę. 

10. Zapłata należności Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastąpi 
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez 
Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę muszą być na kwotę tożsamą z załączoną 
kserokopią faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawcę. 

11. Przez pojęcie „prace”, użyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych 
postanowieniach Umowy, rozumie się roboty, dostawy i usługi, które są wykonywane na 
podstawie umowy o podwykonawstwo. 
 

§  6  
Warunki płatności 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację Przedmiotu Umowy z 
zastrzeżeniem, iż w roku 2021 przewiduje przeznaczyć nie więcej, niż 
14 971 677,00złotych brutto (słownie złotych brutto:  czternaście milionów dziewięćset 
siedemdziesiąt jeden tysięcy  sześćset siedemdziesiąt siedem  złotych 00/100) na 
wykonanie umowy 

2. Należność za wykonane przez Wykonawcę roboty płatna będzie na rachunek bankowy 
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

3. Wykonawca będzie wystawiał faktury wg następujących danych: 
 nabywca - Gmina Miasta Gdańska, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-

00-11-969; 
 odbiorca, płatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 

11, NIP 584-020-32-74. 
Faktury należy dostarczyć na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.  

4. Należność dla zaakceptowanego przez Zamawiającego Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy robót budowlanych płatna będzie do zaakceptowanej przez 
Zamawiającego kwoty bezpośrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe 
podany/e w fakturze lub rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawcę lub Dalszego 
Podwykonawcę (z zastrzeżeniem ust. 5 i 6). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub 
Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawcę, 
Wykonawca dołączy protokół wykonanych przez Podwykonawcę lub Dalszego 



 

  6  

Podwykonawcę prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora 
nadzoru. 

5. Zamawiający będzie dokonywał płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej 
płatności na rachunki bankowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz 
wskazane na tzw. „Białej liście podatników VAT” chyba, że Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy obowiązek ujawnienia na tzw. „Białej liście 
podatników VAT”.  

6. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. „Białej liście 
podatników VAT”, wskazanie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego 
Podwykonawcę rachunku bankowego innego, niż związany z prowadzoną działalnością 
gospodarczą lub niewskazanego na tzw. „Białej liście podatników VAT” uprawnia 
Zamawiającego w szczególności do: 
 wstrzymania zapłaty wynagrodzenia lub 
 zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. „Białej liście podatników VAT”. 
Taka okoliczność nie jest okolicznością, za którą ponosi odpowiedzialność Zamawiający, i 
w takim przypadku Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie 
w płatności. 

7. Zapłata przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na tzw. „Białej liście 
podatników VAT” zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania o 
zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokości zapłaconej kwoty. 

8. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy w trybie określonym w ust. 4  zwalnia Zamawiającego w stosunku do 
Wykonawcy z zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace w wysokości 
zapłaconej kwoty.   

9. Termin płatności faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od 
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku 
wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym m.in. protokołem zaawansowania wykonanych 
robót, o którym mowa w § 5 ust. 1, 2 i 3 umowy. Za dzień zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje się dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. W przypadku podwykonawców innych niż ci, którym Zamawiający płaci bezpośrednio 
zgodnie z ust. 4, tj. którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i 
następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom,  biorącym udział w realizacji odebranych robót.  

11. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu wraz z fakturą VAT dowody 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji odebranych robót, o których mowa w ust. 10 (z wyłączeniem 
podwykonawców, którym Zamawiający płaci bezpośrednio). W przypadku 
nieprzedstawienia wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający może wstrzymać wypłatę 
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości. Zamawiający jest uprawniony do dokonania 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach określonych w art. 
143c Ustawy Pzp. 

12. W przypadku nieterminowej płatności faktury lub rachunku z przyczyn innych, niż 
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określone w ust. 6, 11 lub § 14 ust. 11 umowy, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości (odsetki 
ustawowe). 

13. Wykonawca oświadcza, iż jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku 
VAT oraz nie zawiesił i nie zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej oraz 
zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego 
statusu. 

*niepotrzebne skreślić 
14. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT 

czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonych 
usług będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, 
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której 
Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki i kary, do zapłaty 
których Zamawiający jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa.  
 

 § 7 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę z najwyższą starannością, zgodnie  
z wymogami SIWZ wraz z załącznikami, harmonogramem rzeczowo–finansowym robót, 
obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami  
i normami technicznymi.  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze SIWZ wraz z załącznikami oraz upewnił się co 
do prawidłowości i kompletności oferty oraz kosztów poszczególnych robót, które 
powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania, a także wszystkie czynności niezbędne do 
właściwego wykonania i ukończenia robót oraz usunięcia wad. 

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 
zobowiązuje się w szczególności do: 

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, które 
uniemożliwią prawidłowe wykonanie robót, niezwłocznego pisemnego powiadomienia 
o tym fakcie Zamawiającego; 

2) takiej organizacji robót, która zapewni bezpieczeństwo osób przebywających na terenie 
budowy oraz terenach przylegających do terenu budowy; 

3) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy; 
4) przestrzegania przepisów prawa przy wykonywaniu robót budowlanych, zwłaszcza 

prawa budowlanego oraz BHP; 
5) stosowania instrukcji, procedur i poleceń wydawanych przez Zamawiającego oraz 

inspektorów nadzoru, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy, 
jakości oraz terminów wykonania robót; 

6) przejęcia od Zamawiającego terenu budowy;  
7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy; 
8) zorganizowania zaplecza socjalno–technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi 

przepisami oraz wyposażenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzęty, 
które są niezbędne podczas wykonywania robót; 

9) oznaczenia terenu budowy, na którym mają być prowadzone roboty budowlane 
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowiązującymi przepisami; 
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10) zapewnienia dozoru na terenie budowy do czasu przejęcia terenu budowy przez 
Zamawiającego; 

11) utrzymywanie ładu, porządku i czystości przy wykonywaniu prac, a po zakończeniu 
robót uporządkowanie terenu; 

12) wytyczenia robót budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji 
projektowej; 

13) ponoszenia kosztów zasilania w energię elektryczną, wodę oraz media technologiczne 
niezbędne do prowadzenia  robót i  zagospodarowania  terenu  budowy; 

14) kompleksowej obsługi geodezyjnej robót, zgodnie z prawem budowlanym i innymi 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

15) wykonania dokumentacji powykonawczej; 
16) wykonania zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych; 
17) sprzątania terenu budowy, zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji 

robót zgodnie z ustawą o odpadach;  
18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych posiadających 

stosowne uprawnienia i spełniających warunki określone w SIWZ; 
19) sporządzenia planu BIOZ, a następnie zapewnienie jego przestrzegania podczas 

prowadzenia robót budowlanych; 
20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawcę podczas prowadzenia robót 

elementów istniejącej infrastruktury; 
21) odtworzenia lub przywrócenia terenu budowy i obszaru oddziaływania wykonywanych 

robót po zakończeniu robót do stanu pierwotnego;  
22) dokonywania prób i odbiorów robót z udziałem wymaganych instytucji i 

Zamawiającego; 
23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszą Umową; 
24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiającego; 
25) pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o każdej możliwości opóźnienia robót 

spowodowanej  niewykonaniem obowiązków przez Zamawiającego; 
26) przestrzegania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w zakresie personelu 

Wykonawcy, zwłaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunków 
pracy i zobowiązania Podwykonawców do przestrzegania w/w przepisów we 
wspomnianym zakresie; 

27) przestrzegania zasad określonych w załączniku nr 4 do umowy „Zasady bezpieczeństwa 
pracy dla umów o roboty budowlane”; 

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym lokalizacji zaplecza budowy przed 
rozpoczęciem wykonywania robót; 

29) zawarcia z zarządcą drogi umowy dotyczącej obsługi komunikacyjnej budowy i ochrony 
drogi lub uzyskania od zarządcy drogi dokumentu potwierdzającego brak konieczności 
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i 
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia 
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu; 

30) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom; 
31) pielęgnacji zieleni zgodnie z pkt 5 załącznika nr 10.1 do SIWZ.  

4. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z załącznikami, w tym  
w szczególności OPZ. 
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5. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą Umową bez 
należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, 
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacją projektową, zasadami BHP lub niezgodnie  
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwłaszcza z harmonogramem rzeczowo–
finansowym robót budowlanych) lub będzie naruszał inne obowiązki wynikające z 
niniejszej Umowy,  Zamawiający ma prawo według własnego uznania: 
1) wezwać Wykonawcę do należytej realizacji Umowy;  
2) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót; 
3) nakazać poprawienie lub ponowne wykonanie robót; 
4) odstąpić od Umowy w całości lub w części na zasadach określonych w § 14 umowy;  
5) powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych Umową innym podmiotom na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 
6. W przypadku wystąpienia szkody, za którą odpowiada Wykonawca,  Wykonawca 

zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody. W 
przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na 
podstawie wycen zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość z wynagrodzenia 
Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania. Nie narusza to innych uprawnień 
Zamawiającego wynikających z Umowy lub zasad ogólnych. 

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu: 
1) zabezpieczenia środowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu 

uniknięcia szkód i uciążliwości dla osób i dóbr publicznych oraz innych, wynikłych z 
zanieczyszczenia, hałasu, a także innych skutków powstałych z jego działania; 

2) zapewnienia, by oddziaływanie na środowisko, powstałe wskutek prowadzenia robót 
przez Wykonawcę i używania przez niego terenu budowy, nie przekroczyły 
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa. 

8. Przy realizacji robót Wykonawca będzie posługiwać się sprzętem, urządzeniami  
i materiałami, które będą sprawne technicznie i które będą najwyższej jakości oraz będą 
posiadały wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty 
zgodności albo deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
dopuszczające je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie. 

9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, 
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich oraz 
3) przeszkolenie stanowiskowe. 

10. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, z którymi zawarto 
Umowę, ponosić będą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za 
wykonanie Przedmiotu Umowy oraz wypełnienie wszystkich zobowiązań, w tym za 
dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego każdemu z podwykonawców 
zaangażowanych przez któregokolwiek z nich, oraz będą solidarnymi wierzycielami 
Zamawiającego. Podmioty te powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym, 
który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę. 
Partner wiodący będzie reprezentował Wykonawcę wobec Zamawiającego we wszelkich 
sprawach związanych z realizacją Umowy oraz będzie upoważniony do otrzymywania od 
Zamawiającego wszelkich oświadczeń woli, informacji dla i w imieniu pozostałych 
podmiotów. 

11. Żadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne 
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działalnie Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności, 
którą ma on według Umowy. 

 
§ 8 

Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane 
1. Jeżeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy będzie konieczne dokonanie zmiany 
umowy, czy też pojawi się konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych 
przedmiotem umowy, Wykonawca obowiązany jest poinformować o tym fakcie pisemnie 
Zamawiającego wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany, jej zakresu 
oraz wpływu na termin wykonania robót, a także wynagrodzenie należne Wykonawcy w 
terminie 7 dni od wystąpienia takiej konieczności.  

2. Wykonawca może w jakimkolwiek momencie przedłożyć Zamawiającemu pisemną 
propozycję, która (w opinii Wykonawcy), jeśli byłaby przyjęta:  

1) przyspieszy ukończenie;  
2) zmniejszy Zamawiającemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robót,  
3) poprawi Zamawiającemu sprawność lub wartość ukończonych robót, 
4) w inny sposób dostarczy Zamawiającemu pożytku 

wskazując na korzyści wynikające z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wpływ na 
termin wykonania robót, a także wynagrodzenie należne Wykonawcy. 

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych 
wykonywane będą na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez 
Zamawiającego oraz wymagają zawarcia aneksu do Umowy. 

4. W przypadku zmiany umowy skutkującej zmianą wynagrodzenia Wykonawcy 
(z zastrzeżeniem ust. 5),  wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporządzone 
przez Wykonawcę i zweryfikowane przez Zamawiającego kosztorysy według wskazanego 
poniżej pierwszeństwa: 

1) kosztorys uproszczony sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczególnych 
pozycji kosztorysu, o którym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dane rodzaje robót w nim 
występują, 

2) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych 
(dalej: KNR) z zastosowaniem czynników cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku, 
kosztów zakupu) nie wyższych, niż średnie ich wartości dla danego okresu wg 
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie średnim dla stolicy regionu pomorskiego, przy 
czym za dany okres przyjmuje się okres sporządzenia danego kosztorysu.  
Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie wyższych niż średnie 
ceny wg cenników Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszeństwo mają ceny 
materiałów i sprzętu wg notowań, a dopiero w przypadku ich braku wg cenników 
producentów zawartych w przywołanych publikacjach.  
W przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy 
sprzętu w przedmiotowych cennikach, koszt materiałów i sprzętu będzie określony na 
podstawie załączonych przez Wykonawcę ofert lub faktur, do których przysługuje 
doliczenie właściwych narzutów na poziomie średnim dla danego okresu wg 
Sekocenbud tj. kosztów zakupu w przypadku materiałów, oraz kosztów pośrednich i 
zysku w przypadku sprzętu. 
W przypadku robót/usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, koszt 
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tych robót/ usług będzie określony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez 
Wykonawcę. Przyjmuje się, że cena z oferty lub faktury jest ceną ostateczną i nie 
podlega zwiększeniu o żadne koszty dodatkowe (koszty pośrednie, koszty ogólne itd.), a 
jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyższym niż średni dla danego okresu wg 
Sekocenbud.. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert i faktur. W 
przypadku ustalenia przez Zamawiającego możliwości uzyskania niższych cen niż 
wynikające z ofert lub faktur złożonych przez Wykonawcę, przyjmuje się wartości 
ustalone przez Zamawiającego. 

5. W przypadku ograniczenia zakresu robót, wysokość obniżenia wynagrodzenie ustalona 
zostanie w oparciu o sporządzone przez Wykonawcę i zweryfikowane przez 
Zamawiającego kosztorysy według wskazanego poniżej pierwszeństwa: 

1) kosztorys uproszczony sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczególnych 
pozycji kosztorysu, o którym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj robót w nim 
występuje, 

2) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynników 
cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu nie niższych, niż średnie 
ich wartości dla danego okresu wg Sekocenbud , oraz robocizny na poziomie średnim 
dla stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje się okres 
sporządzenia danego kosztorysu.  
Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie niższe niż średnie 
ceny wg cenników Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszeństwo mają ceny 
materiałów i sprzętu wg notowań, a dopiero w przypadku ich braku wg cenników 
producentów zawartych w przywołanych publikacjach.  
W przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy 
sprzętu w przedmiotowych cennikach, koszt materiałów i sprzętu będzie określony na 
podstawie załączonych przez Wykonawcę ofert, do których zostaną doliczone właściwe 
narzuty na poziomie średnim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztów zakupu w 
przypadku materiałów, oraz kosztów pośrednich i zysku w przypadku sprzętu. 
W przypadku robót/usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, koszt 
tych robót/ usług będzie określony na podstawie ofert dostarczonych przez 
Wykonawcę. Przyjmuje się, że cena robót/usług z oferty nie jest ceną ostateczną i 
będzie podlegać zwiększeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie niższym niż średni dla 
danego okresu wg Sekocenbud. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji 
załączonych ofert.  

6. Nie dopuszcza się modyfikacji katalogów (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji 
własnych poprzez stosowanie własnych współczynników zwiększających/zmniejszających 
nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany nakładów pracy sprzętu i 
robocizny przewidzianych w użytym katalogu. 

 
§ 9 

Odbiór końcowy 
1. W terminie zakończenia przedmiotu odbioru  (§ 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakończy 

wszystkie roboty przewidziane w ramach danego przedmiotu odbioru, wykona próby i 
sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje dokumentację odbiorową w wersji 
papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD-R lub DVD-R z 
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podziałem na użytkowników w liczbie egzemplarzy określonej w OPZ. 
2. Odbiór końcowy danego przedmiotu odbioru nastąpi w ciągu 14 dni od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego spełnienia przez Wykonawcę warunków 
określonych w ust. 1 i w OPZ. 

3. Zamawiający dokona potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych 
w ust. 1 nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę, do 
odbioru Zamawiającemu. 

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego dla danego przedmiotu odbioru 
będzie spisany protokół odbioru końcowego, zawierający  ustalenia dokonane w toku 
odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w toku odbioru 
ewentualnych wad.  

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń a także braku dokumentacji 
odbiorowej, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone: 
1) wady i usterki nadające się do usunięcia – Strony spiszą protokół z wyznaczonym 

terminem ich  usunięcia; 
2) wady nie nadające się do usunięcia, ale umożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie  

z jego przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartości użytkowej, estetycznej i 
technicznej; 

3) wady nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie  
z jego przeznaczeniem – Zamawiający może odmówić odbioru końcowego i zażądać 
powtórnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstąpić od Umowy. 

7. Jeżeli Wykonawca opóźnia się lub zaniechał usuwania usterek lub wad, Zamawiający 
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynności osobom trzecim na wyłączne 
ryzyko i całkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
zwłokę. Jednocześnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu 
gwarancji jakości i rękojmi, na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz w karcie 
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i użyte do nich materiały i 
urządzenia. Koszty wykonania zastępczego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku 
braku możliwości potrącenia pełnej kwoty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty 
powstałej różnicy. 

 
§ 10 

Ubezpieczenia 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi umowy na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż 20 000 000,00 zł - na co dołącza odpowiedni dokument (załącznik nr 1 do 
umowy) i zobowiązuje się utrzymać ciągłość tego ubezpieczenia na cały okres 
obowiązywania umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający fakt posiadania ww. ubezpieczenia. 

 
§ 11 
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Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
1. Dla zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie  

1) dla I przedmiotu odbioru w wysokości ……………………………… zł; 
2) dla II przedmiotu odbioru w wysokości ……………………………… zł. 
3) dla III przedmiotu odbioru w wysokości ……………………………… zł  

2. Zabezpieczenie określone w ust. 1 służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy. 

3. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy i przyjęcia jego 
przez Zamawiającego jako należycie wykonanego, Zamawiający zwróci 70% kwoty 
zabezpieczenia, zatrzymując pozostałe 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady Przedmiotu Umowy. 

4. Kwota zabezpieczenia stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  
zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie najdłuższego terminu rękojmi.  

5. Termin ważności zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w formie niepieniężnej nie może 
upłynąć wcześniej, niż z upływem 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót i 
przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych. 

6. Termin ważności zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady w formie niepieniężnej nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 15 dni od 
zakończenia najdłuższego okresu rękojmi. 

7. W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia miał upłynąć wcześniej, niż  
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowiązany jest odpowiednio 
przesunąć termin ważności zabezpieczenia, a potwierdzający to dokument doręczyć 
Zamawiającemu co najmniej 10 dni przed upływem ważności zabezpieczenia. 

8. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 7 nie doręczy Zamawiającemu 
dokumentu potwierdzającego przesunięcie terminu ważności zabezpieczenia, 
Zamawiający, w związku z nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, będzie 
uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez 
wypłatę całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia Zamawiającego opiewać będzie 
dotychczasowe zabezpieczenie. 

9. Poręczenia i gwarancje muszą zobowiązywać poręczyciela lub gwaranta do zapłaty na 
rzecz Zamawiającego sumy gwarancji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę. 

 
§ 12 

Kary umowne 
1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę 

naliczane będą kary umowne. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej: 

1) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót, określonego w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy -  
w wysokości 0,06 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 pkt 1), za każdy 
dzień zwłoki, 

2) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót, określonego w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy -  
w wysokości 0,07 % wynagrodzenia umownego kreślonego w § 3 ust. 1 pkt 2) Umowy, 
za każdy dzień zwłoki, 

3) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót, określonego w § 4 ust. 1 Umowy -  
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w wysokości 0,06 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, 
za każdy dzień zwłoki, 

 
4) za nieusunięcie wad danego przedmiotu odbioru ujawnionych przy odbiorze albo w 

okresie rękojmi i gwarancji jakości: 
a) dla I przedmiotu odbioru – w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego za 

wykonanie I przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego 
przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

b) dla II przedmiotu odbioru – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za 
wykonanie II przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego 
przez Zamawiającego na usunięcie wad; 

c) dla III przedmiotu odbioru – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za 
wykonanie III przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego 
przez Zamawiającego na usunięcie wad; 

5) jeżeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiającego wykonuje roboty niezgodnie  
z Umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – w wysokości 0,02 % 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie uchybienia; 

6) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego; 

7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjątkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, 
którym zgodnie z § 6 ust. 4 umowy Zamawiający płaci bezpośrednio – w wysokości 
10.000,00 zł za każde zdarzenie; 

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 3.000,00 zł za każde zdarzenie; 

9) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem  kopii  
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany – w wysokości 5.000,00 zł za każde 
zdarzenie; 

10) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wynikającego z § 18 umowy – w wysokości 
250,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (każdą osobę);  

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty – w 
wysokości 2.000,00 zł za każde zdarzenie; 

12) w przypadkach określonych w załączniku nr 4 do umowy „Zasady bezpieczeństwa pracy 
dla umów o roboty budowlane” – w wysokości określonej w załączniku; 

13) za nieprzedłożenie kopii umowy dotyczącej obsługi komunikacyjnej budowy i ochrony 
drogi lub dokumentu potwierdzającego brak konieczności zawarcia takiej umowy  – w 
wysokości 250,00 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wynikającego z § 7 
ust. 3 pkt 29 umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do złożenia umowy lub 
dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na złożenie kopii umowy 
lub dokumentu; 

14) za nieprzedłożenie kosztorysów uproszczonych w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 7 
umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia; 
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3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie się 
łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w § 3 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia umownego 
Wykonawcy kar umownych. Zamawiający ma również prawo uzyskać wartość każdej kary 
umownej z udzielonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Każda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezależna od siebie, a 
Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

7. Łączny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiającego w ramach przedmiotowej 
umowy nie może przekroczyć łącznego wynagrodzenia umownego brutto. 

 
§ 13 

Gwarancja jakości i rękojmia 
1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakości na wykonany w ramach danego 

przedmiotu odbioru Przedmiot Umowy  na okres ………… miesięcy licząc od dnia odbioru 
końcowego danego przedmiotu odbioru na warunkach określonych w załączniku nr 5 do 
Umowy. 

2. W dniu odbioru końcowego danego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi kartę 
gwarancyjną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy. 

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamówienia rękojmi w liczbie miesięcy 
równej liczbie miesięcy gwarancji jakości wskazanej w ust. 1.  

4. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w okresie gwarancji lub 
rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić 
usunięcie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za zwłokę. Jednocześnie Wykonawca przyjmuje na 
siebie odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, na warunkach określonych w 
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i 
użyte do nich materiały i urządzenia.  

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót 
objętych przedmiotem Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania w karcie gwarancyjnej, o której mowa w ust. 2, 
adresu poczty elektronicznej (e-mail) właściwego w sprawach związanych z usuwaniem 
wad. Wykonawca będzie uznawał pocztę elektroniczną przekazywaną na wskazany adres 
e-mail za skutecznie doręczoną. 

 
§ 14 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 180 dni od dnia powzięcia 

wiadomości  o następujących okolicznościach: 
1) w przypadku nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających 

z Umowy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia jej podpisania; 
2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dłużej 

niż 7 dni; 
3) jeżeli Wykonawca stał się niewypłacalny lub została wszczęta likwidacja Wykonawcy; 
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4) w przypadku dłuższej niż 30 dni zwłoki w prowadzeniu robót w stosunku do 
harmonogramu rzeczowo – finansowego robót; 

5) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu 
tych obowiązków; 

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakończenia, określonym w § 4 Umowy; 
7) w przypadku wielokrotnego niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wynikającego z § 18 umowy; 
8) nie przedłożenia przez Wykonawca Zamawiającemu zaakceptowanego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego w terminie określonym w umowie; 
9) w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 10 umowy; 

10) w przypadku nieprzedłożenia kopii umowy dotyczącej obsługi komunikacyjnej budowy i 
ochrony drogi w terminie określonym w umowie lub w przypadku nieprzedłożenia 
dokumentu potwierdzającego brak konieczności zawarcia takiej umowy w terminie 
określonym w Umowie. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku konieczności wielokrotnego 
dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub 
konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, 
za wyjątkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, którym zgodnie z § 6 ust. 4 
umowy Zamawiający płaci bezpośrednio. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać wskazanie przyczyny odstąpienia. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 i ust. 2  Zamawiający jest uprawniony odstąpić od 
Umowy i usunąć Wykonawcę z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.  

5. Odstąpienie od Umowy, w przypadkach określonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia 
Zamawiającego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robót objętych Umową 
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar 
umownych określonych w niniejszej Umowie. 

7. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od Umowy będzie wywoływało skutki 
wyłącznie ex nunc („na przyszłość”).  

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawcę o odstąpieniu od Umowy przez 
Zamawiającego, Wykonawca winien opuścić teren budowy, przekazując Zamawiającemu 
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporządzone przez Wykonawcę 
oraz inne dokumenty sporządzone przez niego lub dla niego.  

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki 
szczegółowe: 

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprócz tych, które poleci Zamawiający w celu 
ochrony życia i własności czy też bezpieczeństwa; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od 
Umowy; 

3) w terminie 3 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót  
w toku na dzień odstąpienia od Umowy; 



 

  17  

4) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 
które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 
objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy; 

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie 
materiały, urządzenia, sprzęty przez niego dostarczone lub wniesione wraz  
z zapleczem budowy, uporządkuje Teren Budowy i przekaże protokolarnie 
Zamawiającemu; 

6) wykona polecenia Zamawiającego dotyczące cesji na rzecz Zamawiającego jakiejkolwiek 
umowy z Podwykonawcą.  

10. Zamawiający na podstawie protokołu inwentaryzacji dokona ustalenia wartości robót 
wykonanych należycie przez Wykonawcę na dzień odstąpienia, biorąc pod uwagę 
wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.  

11. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu ustalenia 
wszystkich kosztów wykonania, zakończenia prac, usunięcia wad, naliczenia kar 
umownych oraz innych kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z 
odstąpieniem od Umowy lub wykonaniem zastępczym. 

12. Zamawiający może odstąpić od części Umowy na zasadach określonych w niniejszej 
Umowie. 

13. Oprócz sytuacji określonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiający będzie 
uprawniony do odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy PZP w razie zaistnienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 
§ 15 

Zmiany postanowień umowy 
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy 

PZP, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
w następujących okolicznościach: 

1) zmiana terminów wykonania umowy:  
1.1) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione  

i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
a) klęsk żywiołowych, 
b) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacją techniczną, wiedzą i 
sztuką budowlaną albo uniemożliwiających zachowanie reżimu technologicznego, a 
także uniemożliwiających przeprowadzanie prób i sprawdzeń lub dokonywanie 
odbiorów; 

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i  niemożliwe do 
uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych, 
b) natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy, 
c) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, 
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d) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych, 

e) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji 
lub obiektów infrastrukturalnych; 

1.3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 
opóźnienie, w szczególności: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
1.4) konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych; 
1.5) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji  

i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji  
w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod 
inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 
Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień itp. warunkuje rozpoczęcie robót budowlanych, a decyzja, 
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostały wydane po zawarciu umowy. W takim 
przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy 
maksymalnie o czas, jaki minął od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania 
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia, 

b) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie 
ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy 
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

d) opóźnienie lub odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji inwestycji 
przez podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny do nieruchomości lub który 
użytkuje nieruchomość; 

1.6) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, 
zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości 
a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad 
lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, 
jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

1.7) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 
skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych 
czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 
uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie; 

1.8) w przypadku opóźnień w przebiegu procedury udzielania zamówienia, które są 
niezależne od Zamawiającego i powstały w szczególności na skutek złożenia przez 
wykonawców odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej; 

1.9) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu 
związania ofertą, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (w szczególności gdy oferta 
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złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego 
i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych 
środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło 
na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe 
jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki 
minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. 

 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tych okoliczności. 
 

2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 
2.1) spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach 
wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów 
budowlanych, instalacji i urządzeń, 

b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, 
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających 
termin realizacji zamówienia, 

c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 
na poniesienie niższych kosztów wykonania robót lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

d) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztów 
wykonania robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy, 

e) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy, 

f)  odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych, 

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

h) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne  
i podmioty uzgadniające dokumentację projektową, 

i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

j)  konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, 



 

  20  

gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub 
robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru 
wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych 
czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. 

 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 
2.1) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii 
robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych 
umową, zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokości 
wynagrodzenia.  
  

2.2) zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których 
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej 
wykonawcy. 

3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, 
b) zmiana obowiązującej stawki VAT, 
c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania 

obowiązku podatkowego itp., 
d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego 

z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia 
Wykonawcy, 

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 
koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, 

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub 
usług lub dostaw, 

h) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem 
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, 

i) w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy, niż 12 miesięcy – 
zmian wysokości wynagrodzenia w następstwie: 

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej za pracę ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, 

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych; 

j) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na 
niezgodności treści Umowy z Ofertą. 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a), 
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d), e), f) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów 
i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie 
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze 
zmianą terminu, sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia 
zmiana sposobu rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na 
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. 

6. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian 
postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy. 

7. Nie stanowi zmiany umowy: 
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego); 
2) zmiana danych teleadresowych, 
3) zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego robót nie powodująca zmiany terminu 

realizacji Umowy, 
4) Zmiana osób wskazanych w § 19 ust. 2 umowy. 

8. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, a w przypadku 
zmiany wysokości wynagrodzenia – do przedłożenia szczegółowego sposobu wyliczenia 
określającego wysokość wynagrodzenia po zmianie, w tym wpływu zmian, o których 
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysokość wynagrodzenia. Wniosek o 
zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

9. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 16 

Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo 
1. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, powinny mieć 

formę pisemną pod rygorem nieważności i określać co najmniej: 
1) strony umowy ze wskazaniem osób reprezentujących; 
2) przedmiot umowy z wyraźnym wskazaniem zakresu; 
3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pieniężnej ze 

wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia 
brutto, o charakterze: 

a) ryczałtowym, 
b) Kosztorysowym (ryczałtowo-ilościowym, tj. sumą iloczynów cen jednostkowych 

określonych w kosztorysach ofertowych i ilości faktycznie wykonanych robót 
potwierdzonych obmiarem) ze wskazaniem wartości maksymalnego zobowiązania 
Wykonawcy wobec Podwykonawcy, którego przekroczenie wymaga zawarcia aneksu 
do umowy; 

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementów wynagrodzenia 
ryczałtowego w układzie zgodnym z tabelą elementów wynagrodzenia ryczałtowego 
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stanowiącą załącznik nr 2 do umowy lub – w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego 
(ryczałtowo-ilościowego) – elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie 
kosztorysu ofertowego wraz z zbiorczym zestawieniem kosztów w układzie zgodnym z 
tabelą elementów wynagrodzenia ryczałtowego stanowiącą załącznik nr 2 do umowy; 

5) zakaz dokonywania potrąceń/zatrzymań z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz 
innych należności odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

6) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
na inne podmioty; 

7) zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 
2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie  

o podwykonawstwo, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty lub Umowy za tę część zamówienia, która 
ma być wykonana przez Podwykonawcę. Wysokość wynagrodzenia przysługującego 
Dalszemu Podwykonawcy nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego w umowie 
zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. 

3. W umowach o podwykonawstwo należy wskazywać terminy zapłaty za wykonane roboty 
dostawy lub usługi określone jako nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 
dostawy lub usługi. 

4. Terminy, sposób oraz warunki płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszą 
być zgodne z zasadami rozliczeń i płatności przyjętymi przez Wykonawcę w umowie z 
Zamawiającym. 

5. Umowa zawierana z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą nie może przewidywać 
dokonywania: 

1) potrąceń z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet 
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych należności Wykonawcy; 

2) cesji lub przenoszenia praw wynikających z umowy na inne podmioty. 
6. Kopie umów o podwykonawstwo oraz kopie zmian umów przedkładanych 

Zamawiającemu muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza, 
radcę prawnego, adwokata lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji 
przedkładającego kopię umowy lub kopię zmian umowy. 

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo należy dołączyć dokument potwierdzający 
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jeżeli umocowanie nie wynika z KRS 
lub umowy nie podpisuje osoba prowadząca działalność gospodarczą. 

 
§ 17 

Zasady zawierania umów z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami 
1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby 
były to działania lub uchybienia Wykonawcy.   

2. Wykonawca zamierzający zawrzeć z podwykonawcą umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
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projekt tej umowy a także projekt zmiany tej umowy celem akceptacji. 
3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, obowiązany jest: 

1) uzyskać zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
wymaganiami określonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy; 

2) przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodą 
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robót budowlanych nie 
jest wymagana, gdy spełnione są łącznie 2 warunki: 

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo są dostawy i usługi; 
b) umowę o podwykonawstwo zamierza zawrzeć Podwykonawca robót budowlanych 

zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6. 
4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypełniać wymagania dla umowy  

o podwykonawstwo określone w SIWZ oraz § 16 umowy.  
5. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,  

o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowiązany jest zgłosić zastrzeżenia do przedłożonego 
projektu umowy. Brak zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, której przedmiotem są 
roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciągu kolejnych 14 dni od 
otrzymania Zamawiający zgłasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jeżeli jej postanowienia nie są zgodne z 
wymaganiami określonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak sprzeciwu oznacza akceptację 
umowy. 

7. W przypadku, gdy przedmiotem umów o podwykonawstwo zawieranych przez 
Wykonawcę Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę są dostawy lub usługi, 
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jeżeli jej wartość przekracza 0,5% wartości umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub jeśli wartość umowy o podwykonawstwo jest 
większa niż 50.000,00 zł. 

8. Postanowienia ust. 1-7 mają odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o 
podwykonawstwo. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych 
przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców zasad zawierania umów, o jakich 
mowa w ust. 1-7 oraz wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo określonych w § 
16 umowy. 

10. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 5, rozpoczyna się w dniu otrzymania przez 
Zamawiającego projektu umowy, który należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (80-560 
Gdańsk, ul. Żaglowa 11, II piętro, pok. 203 - kancelaria) lub przesłać w wersji 
elektronicznej na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl. 

11. Bieg terminu obowiązującego Zamawiającego, o którym mowa w ust. 6, rozpoczyna się  
w dniu otrzymania przez Zamawiającego kompletnego egzemplarza poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy, którą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (80-
560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, II piętro, pok. 203 - kancelaria) lub przesłać na adres siedziby 
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Zamawiającego za pośrednictwem poczty albo kuriera, lub przesłać w wersji 
elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi na adresy e-mail: 
drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl. 

12. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail): ………………………………………………… 
jako właściwy w sprawach związanych z weryfikacją projektów i kopii umów o 
podwykonawstwo. Wykonawca uznaje pocztę elektroniczną przekazywaną na wskazany 
adres e-mail za skutecznie doręczoną. 

13. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 
lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub  
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 
podwykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy PZP.  

14. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.  

15. Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje się wobec Dalszych Podwykonawców. 
16. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie 

stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia 
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy. 
Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego określonych w 
Umowie. 

 
§ 18 

Zatrudnianie na umowę o pracę 
1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na 

podstawie umowy o pracę, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, osoby 
wykonujące następujące czynności: 
- w zakresie wykonania  termomodernizacji:  
1) roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze, 
2) demontaż i odtworzenie schodów zewnętrznych oraz spoczników zewnętrznych, 
3) demontaż i instalacja nowych studni naświetlających przy oknach piwnicznych, 
4) remont żelbetowych studni zsypów do piwnic, 
5) demontaż krat okiennych, 
6) rozbiórka żelbetowej platformy pieszej przy budynku, 
7) wyremontowanie drugiej pieszej platformy przy budynku, 
8) zamurowania i częściowe zamurowania wskazanych otworów okiennych i drzwiowych, 
9) poszerzenie otworu drzwiowego z instalacją nadproża stalowego, 
10) usunięcie zagrzybionych i zawilgoconych tynków oraz wykonanie nowych tynków 

renowacyjnych w piwnicach, 
11) wykonanie nowej posadzki wraz z nową hydroizolacją w wybranych pomieszczeniach 

piwnic, 
12) wykonanie hydroizolacji poziomych ścian metodą iniekcji ciśnieniowej, 
13) wykonanie nowych hydroizolacji pionowych, 
14) docieplenie ścian zewnętrznych: fundamentowych i piwnicznych, 
15) docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia budynku, 
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16) naprawę kominów, 
17) docieplenie stropodachów, 
18) docieplenie dachu płaskiego nad salą gimnastyczną, 
19) wykonanie nowego pokrycia papowego stropodachów, 
20) odtworzenie schodów zewnętrznych, 
21) wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 
22) wykonanie nowej instalacji odgromowej, 
23) wymiana stolarki drzwiowej, 
24) wymiana stolarki okiennej w zakresie wskazanym w projekcie, 
25) wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
26) przełożenie i remont elementów zainstalowanych na elewacjach, 
27) wykonanie remontu pomieszczenia w którym zlokalizowano zestaw podnoszenia ciśnienia 

wody hydrantowej, 
28) instalacja platformy schodowej przy schodach wewnętrznych przy głównym wejściu, 
29) wykonanie obudów rur w przestrzeniach komunikacji ogólnej, 
30) instalacja obudów grzejników, 
31) wykonanie opaski wokół budynku i nawierzchni z kostki betonowej, 
32) naprawa i odtworzenie nawierzchni w związku z robotami ziemnymi przy budynku, 
33) wymianę instalacji: c.o, wody ciepłej i cyrkulacyjnej, wody zimnej i hydrantowej,  
34) wykonanie robót naprawczych i malarskich wewnątrz budynku w związku z robotami   

branżowymi, 
35) wykonanie powłoki antygraffiti na ścianach zewnętrznych budynków  
36) wymiana oświetlenia zewnętrznego budynku na oświetlenie LED; 
37) wykonanie oświetlenia awaryjnego do pomieszczenia zestawu hydroforowego podnoszenia 

ciśnienia wody hydrantowej, 
38) zapewnienie zasilenia gwarantowanego PPOŻ, 
39) dostawa i montaż przewidzianych w ramach kompensacji przyrodniczej budek lęgowych dla 

ptaków  
40) usuniecie gniazd ptasich: 
41) odtworzenie wszystkich elementów po wykonanych robotach zewnętrznych i wewnętrznych 

jak opaska wokół budynku, zieleń urządzana, istniejące zagospodarowanie terenu; 
42) montaż tablicy informacyjnej.  

- w zakresie  modernizacji sali gimnastycznej: 
1) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, demontażowe i wykończeniowe,  
2) roboty budowlano-montażowe wraz z wyposażeniem  technologicznym, 
3) roboty  z zakresu wewnętrznej instalacji elektryczną –  korytka kablowe, tablice elektryczne i 
aparaty, instalacje oświetlenia i siły, linie WZL, instalacja odgromowa),   
4) roboty z zakresu wewnętrznej instalacji teletechnicznej – korytka kablowe, instalacje 
strukturalne i CCTV, Instalacja sygnalizacji SSP, instalacja nagłośnienia i strukturalna, 
5) roboty sanitarne: - instalacja C.O. i C.T., wewnętrzne instalacje wod.-kan. – instalacja cwu, zwu. 
kanalizacja sanitarna, baterie urządzenia sanitarne, kanalizacja deszczowa, 
6) roboty z zakresu wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej  (centrale wentylacyjne, 
agregat chłodniczy, aparaty grzewczo-wentylacyjne). 

 -  w zakresie  przebudowy basenu: 
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1) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, demontażowe i wykończeniowe  
2) roboty budowlano-montażowe wraz z wyposażeniem  technologicznym i meblowym 
3) wewnętrzną instalację wentylacji mechanicznej  
3) wewnętrzną instalację elektryczną –  korytka kablowe, tablice elektryczne i aparaty, 

instalacje oświetlenia i siły, uszczelnienia wprowadzeń kablowych, linie WZL)   
4) wewnętrzną instalację teletechniczną – korytka kablowe, Instalacje strukturalne i CCTV, 

Instalacje SSWiN, instalacja nagłośnienia, instalacja wideodomofonową, instalacje 
przywoławczą, dostawa i montaż urządzeń instalacji pomiaru czasu, Instalacja sygnalizacji 
SSP i klap pożarowych, instalacja oddymiania.  

5) roboty z zakresu wewnętrznych instalacji wod.-kan. – instalacja C.O., instalacja ogrzewania 
podłogowego,  ciepła technologicznego, obieg wymiennika basenowego. 

6) roboty z zakresu technologii basenu 
7) roboty zewnętrzne – wymiana nawierzchni chodnika, elewacja- strefa wejściowa, podnośnik 

do transportu chemii basenowej. 
 

Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie 
realizowany przedmiot umowy. 

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy kierowników budowy 
oraz kierowników robót.  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

3) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w 
ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub 
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podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) (tj. w szczególności bez adresów, nr 
PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z RODO. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 2 pkt 8 Umowy. Niezłożenie przez 
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 19 

Inne postanowienia 
1. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego 

urządzenia obciążają Wykonawcę. 
2. Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego pełnić będą inspektorzy nadzoru: 

1) ………………………………… - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodącym inspektorem; 
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. . 

3. Kierownikiem budowy/robót będzie: 
2) Kierownik budowy: ……………………………………… - upr. bud. nr ……………………………………… 

do …………………………………………………………………………………………………………………………….... . 
 

§ 20 
Ochrona danych osobowych 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w 
art. 13 i 14 RODO, w imieniu własnym oraz w imieniu Zamawiającego – w odniesieniu do 
osób, których dane przekaże Zamawiającemu w toku realizacji umowy. Zamawiający 
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przekaże Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowiązku. 
 

§ 21 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy PZP, 
Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. 

2. Każda ze stron zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie 
danych teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne 
doręczenie na ostatnio wskazany adres. Adresem Zamawiającego do korespondencji 
jest: ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk. 

3. Strony wskazują następujące adresy e-mail do korespondencji w sprawach związanych z 
wykonaniem niniejszej umowy: 

1) adres e-mail Zamawiającego: drmg@gdansk.gda.pl (za wyjątkiem spraw, o których 
mowa w § 17 umowy); 

2) adres e-mail Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………….. 
(za wyjątkiem spraw, o których mowa w § 13 i § 17 umowy). 

4. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy 
powszechne właściwe rzeczowo z siedzibą w Gdańsku. 

5. Umowę sporządzono w ………. jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy i ………. egzemplarze dla Zamawiającego. / Umowę zawarto w postaci 
elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. 
 

Załączniki: 
Zał. nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej 

Zał. nr 2a 
Zał. Nr 2b 
Zał. nr 2c 

tabela elementów wynagrodzenia ryczałtowego – dotyczy termomodernizacji 
tabela elementów wynagrodzenia ryczałtowego – dotyczy modernizacji sali 
gimnastycznej 
tabela elementów wynagrodzenia ryczałtowego  - dotyczy przebudowy basenu 

Zał. nr 3 wzór protokołu wykonanych robót 
Zał. nr 4 zasady bezpieczeństwa pracy dla umów o roboty budowlane 
Zał. nr 5 wzór karty gwarancyjnej 
  
 

ZAMAWIAJĄCY 
 
 

…………………………………………. 

WYKONAWCA 
 
 

…………………………………………. 
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Załącznik nr 2a do umowy 
 

TABELA ELEMENTÓW  WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO      
dotyczy inwestycji pod nazwą: 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej  nr 2  
w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10 

realizowana w ramach projektu „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - 

w latach 2017-2020". 

Lp.   Wyszczególnienie Wartość  

1   2 3 

    Koszty kwalifikowane   

1.0   Roboty budowlane  Σ=  

1.1   Cokoły   

1.2   Ściany nadziemia   

1.3   Dachy  Σ=  
1.3.1   Segment A   

1.3.2   Segment B   

1.3.3   Segment L   

1.3.4   Segment C   

1.3.5   Segment D   

1.3.6   Sala sportowa   

1.4   Stolarka okienna   

1.5   Stolarka drzwiowa   

2.0   Roboty sanitarne  Σ=  

2.1   Instalacja c.o.   

2.2   Instalacja wodociągowa- woda ciepła i cyrkulacja   

3.0   Tablica informacyjna wg SIWZ   

        WARTOŚĆ NETTO  KK   

       VAT    23 %   

       WARTOŚĆ BRUTTO KK   
            

    Koszty niekwalifikowane   
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4.0   Roboty budowlane   Σ=  

4.1   Ściany fundamentowe  i piwniczne   

4.2   Schody zewn.   

4.3   Wycieraczki   

4.4   Przejście nadziemne pn1   

4.5   Przejście nadziemne pn2   

4.6   Studzienki piwniczne   

4.7   Zsypy   

4.8   Podjazd dla osób niepełnosprawnych   

4.9   Opaska  i nawierzchnie wokół budynku   

4.10   Balustrady   

4.11   Stolarka okienna   

4.12   Demontaż i montaż monitoringu na elewacjach   

4.13   Obudowa rur, hydrantów, grzejników   

4.14   Budki lęgowe   

4.15   Pozostałe roboty  Σ=  

4.15.1   Zewnętrzne   

4.15.2   Podwalina pod agregat   

4.15.3   Wewnętrzne  Σ=  
4.15.3 .1 Platforma schodowa   

4.15.3 .2 Drzwi wewnętrzne EI   

4.15.3 .3 Zamurowanie otworu   

4.15.3 .4 Prace remontowe pom D/-1/17   

4.15.3 .5 Poziom -2   

4.15.3 .6 Pozostałe   

5.0   Roboty sanitarne   Σ=  

5.1   Instalacja wodociągowa- woda zimna   

5.2   Instalacja hydrantowa   

6.0   Roboty elektryczne  Σ=  
6.1   Instalacja odgromowa i uziemienie   

6.2   Oświetlenie zewnętrzne   

6.3   Przełożenie instalacji z elewacji do budynku   

6.4   Oświetlenie awaryjne   
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6.5   GWP, PPOŻ-WP, przebudowa RG   

6.6   SZR i R.PPOŻ   

6.7   Awaryjny agregat prądotwórczy   

6.8   Zasilanie zestawu hydroforowego   

7.0   Kanalizacja deszczowa i sanitarna  Σ=  

7.1   SEGMENT "A"  Σ=  
7.1.1   Roboty demontażowe   

7.1.2   Roboty ziemne / przyjęto 50 % wykopów /   

7.1.3   Przekanaliki  PVC -U SN8    

7.1.4   Studnia rewizyjna z kręgów betonowych D=1200mm    

7.2   SEGMENT "B"  Σ=  
7.2.1   Roboty demontażowe   

7.2.2   Roboty ziemne / przyjęto 50 % wykopów /   

7.2.3   Przekanaliki z PVC -U SN8    

7.2.4   Studnia rewizyjna z kręgów betonowych D=1200mm    

7.3   SEGMENT "L"  Σ=  
7.3.1   Roboty demontażowe   

7.3.2   Roboty ziemne / przyjęto 50 % wykopów /   

7.3.3   Przekanaliki   PVC -U SN8    

7.3.4   Studnia rewizyjna z kręgów betonowych D=1200mm    

7.4   SEGMENT "C"  Σ=  
7.4.1   Roboty demontażowe   

7.4.2   Roboty ziemne / przyjęto 50 % wykopów /   

7.4.3   Przekanaliki z PVC -U SN8    

7.4.4   Studnia rewizyjna z kręgów betonowych D=1200mm    

7.5   SEGMENT "D"  Σ=  
7.5.1   Roboty demontażowe   

7.5.2   Roboty ziemne / przyjęto 50 % wykopów /   

7.5.3   Przekanaliki z PVC -U SN8    

7.5.4   Studnia rewizyjna z kręgów betonowych D=1200mm    

7.6   Sala sportowa  Σ=  
7.6.1   Roboty demontażowe   

7.6.2   Roboty ziemne / przyjęto 50 % wykopów /   
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7.6.3   Przekanaliki z PVC -U SN8    

7.6.4   Studnia rewizyjna z kręgów betonowych D=1200mm    

        WARTOŚĆ NETTO  KnK   

       VAT    23 %   

       WARTOŚĆ BRUTTO KnK   

            
      

      

   WARTOŚĆ 
NETTO  VAT    23% WARTOŚĆ 

BRUTTO 

  Koszty 
kwalifikowane       

  Koszty 
niekwalifikowane       

     OGÓŁEM    

      

      

      
……………….  

 Σ=  wpisać wartości sum 
pośrednich 

   podpis wykonawcy  
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Załącznik nr 2b  
TABELA ELEMENTÓW WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO    

dotyczy inwestycji pod nazwą:  

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2  
w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10 –  

w ramach modernizacji w obiektach oświatowych 
 

Lp. Wyszczególnienie Wartość  

1 2 3 

1.0 Roboty budowlane  Σ=  

1.1 Sala gimnastyczna duża  Σ=  

1.1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze   

1.1.2 Zamurowania   

1.1.3 Stolarka okienna i drzwiowa   

1.1.4 Podłoga sportowa z parkietu   

1.1.5 Wykończenie   

1.1.6 Rolety wielkogabarytowe   

1.1.7 Kotara grodząca   

1.2 Sala gimnastyczna mała, sala do ćwiczeń korekcyjnych, 
sala z materacami  Σ=  

1.2.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze   

1.2.2 Ścianki działowe , obudowy z płyt G-K   

1.2.3 Stolarka okienna i drzwiowa   

1.2.4 Podłoga sportowa z parkietu, posadzka wykładzinowa   

1.2.5 Wykończenie   

1.2.6 Rolety wielkogabarytowe   

1.3 Pomieszczenia zaplecza  Σ=  
1.3.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze   

1.3.2 Konstrukcje stalowe pod centrale wentylacyjne i dla montażu żaluzji   

1.3.3 Ścianki działowe, zamurowania , obudowy z płyt G-K   

1.3.4 Stolarka okienna i drzwiowa, wyłazy dachowe   

1.3.5 Posadzki płytkowe i wykładzinowe   

1.3.6 Wykończenie   

2.0 Wyposażenie sal  Σ=  
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2.1 Wyposażenie stałe   

2.2 Wyposażenie ruchome   

3.0 Roboty elektryczne i teletechniczne  Σ=  
3.1 Pomieszczenia zaplecza  Σ=  
3.2.1 Roboty elektryczne   

3.2.2 Roboty teletechniczne   

3.2 Sala gimnastyczna duża  Σ=  

3.2.1 Instalacje elektryczne   

3.2.2 Instalacje teletechniczne   

3.3 Sala gimnastyczna mała, sala do ćwiczeń korekcyjnych, 
sala z materacami  Σ=  

3.3.1 Roboty elektryczne   

3.3.2 Roboty teletechniczne   

4.0 Roboty sanitarne  Σ=  

4.1 Instalacje wewnętrzne C.O. i C.T.   

4.2 Instalacja wentylacji  Σ=  
4.2.1 Centrale wentylacyjne   

4.2.2 Agregat chłodniczy   

4.2.3 Aparaty grzewczo-wentylacyjne   

4.2.4 Pozostałe roboty: ukł. wentylacyjne, próby, regulacja, pomiary   

4.3 Instalacja wod. - kan.  Σ=  
4.3.1 Demontaże   

4.3.2 Instalacja cwu, zwu   

4.3.3 Kanalizacja sanitarna   

4.3.4 Baterie  urządzenia sanitarne   

4.4 Kanalizacja deszczowa   

5.0 Roboty budowlane - łączniki, zaplecze świetlicy,   Σ=  

5.1 Łącznik pomiędzy segmentem C i D   I piętro   

5.2 Zaplecze świetlicy przy łączniku   I piętro   

5.3 Świetlica przy łączniku   I piętro   

5.4 
Drzwi przy łączniku pomiędzy  segmentem C i D   

 I piętro   

5.5 Łącznik pomiędzy segmentem C i D   II piętro   
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  WARTOŚĆ NETTO   

  VAT    23 %   

  WARTOŚĆ BRUTTO   
      

   

   ……………….  
 Σ=  wpisać wartości sum pośrednich  podpis wykonawcy  
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Załącznik nr 2c  

 
TABELA ELEMENTÓW WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO    

dotyczy inwestycji pod nazwą:  

Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 2  
w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10 -   

w ramach Programu modernizacji basenów przyszkolnych  
   

Lp. Wyszczególnienie Wartość  

1 2 3 

1.0 Roboty budowlane -  
hala basenowa, pomieszczenia technologiczne  Σ=  

1.1 Roboty przygotowawcze  i rozbiórkowe   

1.2 Fundamenty   

1.3 Ściany i elementy żelbetowe i konstrukcje stalowe   

1.4 Stolarka okienna i drzwiowa   

1.5 Podłogi i posadzki   

1.6 Niecka basenu - okładzina z płytek   

1.7 Wykończenia  Σ=  
1.7.1 Tynki, uzupełnienia   

1.7.2 Ocieplenie stropu plaży    

1.7.3 Okładziny ścienne   

1.7.4 Okładziny z paneli wygłuszających   

1.7.5 
Przygotowanie istniejących tynków  malowanie, 

gładzie i malowanie 
  

1.7.6 Sufity podwieszane   

1.7.7 Elewacja   

1.7.8 Odnowienie balustrad i schodów, belek   

2.0 
Roboty budowlane -  

zaplecze  Σ=  
2.1 Roboty przygotowawcze  i rozbiórkowe   

2.2 Ściany i elementy żelbetowe i konstrukcje stalowe   

2.3 Stolarka okienna i drzwiowa   

2.4 Podłogi i posadzki   

2.5 Wykończenia  Σ=  
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2.5.1 Tynki   

2.5.2 Obudowy z płyt G-K   

2.5.3 Okładziny ścienne ceramiczne   

2.5.4 Okładziny z paneli HPL, wykładzin winylowych, ściennych, 
obudowy grzejników   

2.5.5 Przygotowanie istniejących tynków  malowanie, gładzie i 
malowanie   

2.5.6 Sufity podwieszane   

2.5.7 Konserwacja schodów z lastriko   

2.6 Roboty zewnętrzne  Σ=  
2.6.1 Wymiana nawierzchni chodnika   

2.6.2 Elewacja - strefa wejściowa   

2.6.3 Podnośnik do transportu chemii basenowej   

3.0 Wyposażenie  Σ=  

3.1 
Wyposażenie stałe, w tym dostawa i montaż 

platformy pionowej wraz z dokumentacją odbiorową 
UDT 

  

3.2 Wyposażenie ruchome   

4.0 Roboty elektryczne  Σ=  
4.1 Korytka kablowe   

4.2 Tablice elektryczne i aparaty   

4.3 Instalacja oświetlenia i siły   

4.4 Uszczelnianie wprowadzeń kablowych   

4.5 Linie WZL   

5.0 Roboty teletechniczne  Σ=  
5.1 Korytka kablowe   

5.2 Instalacja strukturalna i CCTV   

5.3 Instalacja SSWiN   

5.4 Instalacja nagłośnienia   

5.5 Instalacja wideo domofonowa   

5.6 Instalacja przywoławcza   

5.7 Dostawa i montaż urządzeń instalacji pomiaru czasu   

5.8 Instalacja pomiaru czasu - pozostałe roboty   

5.9 Instalacja sygnalizacji SSP i klap pożarowych   

5.10 Instalacja oddymiania   

6.0 Roboty sanitarne  Σ=  
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6.1 Instalacje C.O. i C.T.  Σ=  
6.1.1 Demontaże   

6.1.2 Instalacja C.O.   

6.1.3 Instalacja ogrzewania podłogowego   

6.1.4 Instalacja C.T.   

6.1.5 Obieg wymiennika basenowego   

6.2 Instalacje wod - kan. bez odzysku  Σ=  
6.2.1 Demontaże   

6.2.2 Instalacja zw. i cw   

6.2.3 Kanalizacja sanitarna   

6.2.4 Baterie i urządzenia sanitarne   

6.2.5 Kanalizacja deszczowa   

6.3 Instalacje wod - kan.  - elementy  odzysku  Σ=  
6.3.1 Instalacja zw i cw   

6.3.2 Centralna stacja zmieszania wody   

6.3.3 Kanalizacja sanitarna   

6.4 Wentylacja  Σ=  
6.4.1 Centrale wentylacyjne   

6.4.2 Układ klimatyzacji i VRF   

6.4.3 Układy wentylacyjne    

6.4.4 Przeglądy, próby, regulacji, pomiary instalacji wentylacji i 
klimatyzacji   

7.0 Technologia basenu  Σ=  

7.1 Demontaże   

7.2 
Urządzenia i armatura stacji uzdatniania wody 

basenowej 
  

7.3 Szafy elektryczne zasilająco - sterujące   

7.4 Aparatura sterująca i dozująca środki chemiczna   

7.5 Rurociągi, kształtki, armatura, przejścia szczelne, przewierty   

7.6 Próby, rozruch i inne   

7.7 Wyposażenie basenów   

8.0 Tablica informacyjna wg SIWZ   

  WARTOŚĆ NETTO   
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  VAT    23 %   

  WARTOŚĆ BRUTTO   
      

   

   

   ……………….  
 Σ=  wpisać wartości sum pośrednich  podpis wykonawcy  
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Załącznik nr 3 do umowy 

 PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBÓT/PRAC NR ……………… - CZĘŚĆ A.  

Zamawiający: …… 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 
przy ul. Marusarzówny 10 w Gdańsku w ramach projektu 

„G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków oświatowych oraz sportowych należących do 

Gminy Miasta Gdańska 
– w latach 2017-2020” wraz z Modernizacją sali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku, 
ul. Marusarzówny 10 -  w ramach modernizacji  

w obiektach oświatowych oraz Przebudową basenu przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 

10 -  w ramach Programu Modernizacji basenów 
przyszkolnych”  

Data wystawienia protokołu: 

Nr umowy Wartość umowy netto:1 

Płatnik: …… 
Okres rozliczeniowy 

od ………………………… do  ………………………… 

Wykonawca: 
Podwykonawca: 
Dalszy Podwykonawca: 

Lp. 
Nadzór 

inwestorski2 Nazwa elementu 
Wartość umowna 

netto 

Wartość z 
poprzedniego 

protokołu 

Wartość w 
okresie 

rozliczeniowym 

Wartość od 
początku 
kontraktu 

Zaawansowanie 
procentowe 

  ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 
1.0        

…        

…        
Wartość netto:     

 VAT 23%     

Wartość brutto:     
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* - Wypełnić zgodnie z umową (w przypadku kilku płatników, dla każdego płatnika wypełnić oddzielny 
protokół). 
** - Wypełnić odrębnie dla całego przedmiotu umowy, odrębnie dla zakresu robót Wykonawcy, odrębnie 
dla zakresu prac Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. 
1 – W przypadku większej liczby płatników podać zakres każdego z nich zgodnie z umową. 
2 – Podać inicjały inspektora nadzoru wg branży. 
3 – Niepotrzebne skreślić. 
 

Potwierdzam zakres 
rzeczowy 

Inspektor nadzoru 

Sprawdzono pod względem 
finansowym 

Zespół ds. Rozliczeń 

Akceptuję 
Inspektor wiodący 

 

Kierownik budowy: 
 

…………………………………………… 
(podpis) 

Wykonawca oświadcza, iż ww. roboty zostały 
wykonane siłami własnymi / z udziałem 

podwykonawców3 

Kierownik budowy: 
 

…………………………………………… 
(podpis) 
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PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBÓT/PRAC NR ……………… - CZĘŚĆ B. 

 

Zamawiający: …… 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 
przy ul. Marusarzówny 10 w Gdańsku w ramach projektu 

„G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków oświatowych oraz sportowych należących do 

Gminy Miasta Gdańska 
– w latach 2017-2020” wraz z Modernizacją sali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku, 
ul. Marusarzówny 10 -  w ramach modernizacji  

w obiektach oświatowych oraz Przebudową basenu przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 

10 -  w ramach Programu Modernizacji basenów 
przyszkolnych”  

Data wystawienia protokołu: 

Nr umowy Wartość umowy netto:1 

Płatnik: …… 
Okres rozliczeniowy 

od ………………………… do  ………………………… 

Wykonawca: 
Podwykonawca: 
Dalszy Podwykonawca: 

Lp. Inspektor nadzoru Nadzorowane roboty 

Potwierdzenie wykonanych robót i 
ich zaawansowania wg protokół 

zaawansowania wykonanych 
robót/prac nr ……………… - część A 
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Załącznik nr 4 do umowy 
Zasady bezpieczeństwa pracy dla umów o roboty budowlane 

1. WYKONAWCA zobowiązany jest do: 
1.1. Obligatoryjnego zapewnienia 

pracownikom środków ochrony 
zbiorowej oraz wyposażenia 
pracowników w odpowiednie środki 
ochrony indywidualnej. 

1.2. Sporządzenia planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed  
rozpoczęciem prac, według zasad i 
postanowień określonych we 
właściwych przepisach w przypadkach 
wymaganych tymi przepisami. 

1.3. Sporządzenia Instrukcji Bezpiecznego 
Wykonania Robót (IBWR) przed 
rozpoczęciem tych prac (szczególnie w 
przypadkach wykonywania prac nie 
objętych obowiązkiem sporządzania 
planu BIOZ) zaznajomienia z nią 
pracowników w zakresie wykonywanych 
przez nich robót. IBWR musi zawierać co 
najmniej: 

1.3.1. Opis zakresu i rodzaju 
wykonywanych prac, 

1.3.2. Określenie materiałów, urządzeń, 
maszyn, technologii,  przy użyciu 
których będą wykonywane prace,  

1.3.3. Określenie środków ostrożności, 
instrukcji i zaleceń bhp,  jakie należy 
zachować przy wykonywaniu prac,  

1.3.4. Wykaz środków ochrony 
indywidualnej i zbiorowej z jakich i 
gdzie należy korzystać, 

1.3.5. Instrukcję bezpieczeństwa 
pożarowego, plan ewakuacji. 

1.3.6. Wykaz podwykonawców z danymi 
teleadresowymi. 

1.3.7. Ocenę Ryzyka Zawodowego 
dotyczącą wykonywanych prac.  

1.4. Używania wyłącznie narzędzi, 
materiałów i sprzętu w pełni sprawnego,  
z odpowiednimi atestami, świadectwami 
i certyfikatami dopuszczeń technicznych. 

2. WYKONAWCA zobowiązany jest w czasie 
wykonywania prac na terenie INWESTYCJI 
do zapewnienia: 

2.1. Nadzoru służby bhp i ppoż. w liczbie co 
najmniej 1 osoby na 100  zatrudnionych 
przy realizacji UMOWY, 

2.2. Nadzoru służby bhp i ppoż. w liczbie co 
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych 
przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych, 

3. WYKONAWCA  oświadcza, że przekaże do 
Zespołu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska: 

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy 
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych 
bez urazowych, pracowników oraz 
PODWYKONAWCÓW, jakie wydarzyły się 
podczas wykonywania prac na terenie 
INWESTYCJI oraz zobowiązuje się do 
przekazania dokumentacji powypadkowej 
sporządzonej zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w tym zakresie. 

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach 
pożarowych (zapłon, samozapłonach, 
pożarach i innych miejscowych 
zagrożeniach) jakie wydarzyły się 
podczas wykonywania prac na terenie 
INWESTYCJI. 

4. WYKONAWCA zobowiązany jest do 
przeszkolenia pracowników swoich  
i PODWYKONAWCÓW w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony przeciwpożarowej przed 
przystąpieniem do prac na terenie 
INWESTYCJI, uwzględniając specyfikę tych 
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny 
ryzyka zawodowego. 

5. WYKONAWCA oświadcza, że wszyscy 
pracownicy wykonujący na terenie 
INWESTYCJI prace, w tym prace szczególnie 
niebezpieczne, legitymują  się aktualnymi 
orzeczeniami lekarskimi o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania tych prac oraz ważnymi 
szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

6. WYKONAWCA oświadcza, że pracownicy 
działający w jego imieniu posiadają 
uprawnienia kwalifikacyjne właściwe do 
rodzaju prac wykonywanych w ramach 
UMOWY na terenie INWESTYCJI. 

7. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania 
kontroli WYKONAWCY w zakresie 
przestrzegania obowiązujących przepisów i 
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zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony przeciwpożarowej. 

8. WYKONAWCA zobowiązuje się, że w 
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu 
wykonują pracę pracownicy zatrudnieni 
przez różnych pracodawców, będzie 
współpracował 
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i  
ppoż. zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

9. WYKONAWCA oświadcza, że w sprawach 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony przeciwpożarowej będzie łącznie 
ze swoimi pracownikami oraz 
pracownikami PODWYKONAWCÓW 
respektował uwagi i polecenia inspektorów 
nadzoru oraz Zespołu ds. BHP Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska i zobowiązuje 
się do współdziałania z nimi, w zakresie 
prewencji wypadkowej oraz pożarowej 
podczas prac realizowanych na terenie 
INWESTYCJI. 

10. WYKONAWCA ponosi pełną 
odpowiedzialność za działania oraz 
zaniechania swoich PODWYKONAWCÓW i 
jest zobowiązany do umieszczenia 
wymogów określonych w niniejszym 
paragrafie w umowach zawieranych z 
PODWYKONAWCAMI na prace 
wykonywane na terenie INWESTYCJI. 

11. W razie stwierdzenia przez nadzór Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska nie 
wywiązywania się WYKONAWCY podczas 
realizacji niniejszej UMOWY z postanowień 
zawartych w niniejszym załączniku oraz 
rażącego naruszania przez pracowników 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy lub ochrony przeciwpożarowej 
zawartych w przepisach ogólnie 
obowiązujących, Dyrekcja Rozbudowy 
Miasta Gdańska zastrzega sobie możliwość 
wstrzymania prac prowadzonych na 
terenie INWESTYCJI przez pracownika/ów 
WYKONAWCY lub pracownika/ów 
PODWYKONAWCY.  Wstrzymanie pracy 
wymaga formy pisemnej wskazującej 
przyczynę i uzasadnienie jej wstrzymania. 
Ponowne przystąpienie do pracy może 
nastąpić po usunięciu przyczynyi 
ponownym dopuszczeniu do pracy przez 
Zespół ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska. Odwołanie się od decyzji 
wstrzymującej pracę nie zwalnia 
WYKONAWCY od zaprzestania prac. 

12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 
zastrzega sobie prawo do odsunięcia od 
pracy na terenie INWESTYCJI pracownika 
WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, który 
nie przestrzegał przepisów i zasad 
bezpieczeństwa pracy lub ochrony 
przeciwpożarowej. 

13. Za udokumentowaną nienależytą realizację 
UMOWY przez WYKONAWCĘ i/lub 
PODWYKONAWCÓW (raport z kontroli BHP, 
dokumentacja zdjęciowa) polegającą na 
nieprzestrzeganiu przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy lub ochrony 
przeciwpożarowej, WYKONAWCA zapłaci 
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska za 
każdy taki przypadek karę umowną w 
wysokości ustalonej według poniższego 
taryfikatora. 

Lp. Rodzaj naruszenia 
Wysokość kary za 

każde stwierdzone 
naruszenie  

1 
Brak dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń bhp 
pracowników WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego PODWYKONAWCÓW realizujących 
prace na terenie INWESTYCJI.  

500 zł  

2 
Brak wyposażenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub któregokolwiek 
z jego PODWYKONAWCÓW środków ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 
kamizelki ostrzegawczej bądź hełmu ochronnego.  

300 zł  

3 
Brak lub niewłaściwe wykonanie zabezpieczeń zbiorowych przy wykonywaniu prac przez 
pracownika WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego PODWYKONAWCÓW.  1000 zł  

4 
Brak ładu i porządku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCĘ w 
ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu.  500 zł  

5 

Używanie urządzeń, maszyn lub narzędzi niespełniających wymagań bhp, uszkodzonych, 
niekompletnych, bez wymaganych dopuszczeń, oznaczeń, atestów, certyfikatów, 
przeglądów lub w sposób mogący stworzyć zagrożenie przez pracownika WYKONAWCY 
lub któregokolwiek z jego PODWYKONAWCÓW.  

1000 zł  
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6 
Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub 
któregokolwiek z jego PODWYKONAWCÓW, mimo wstrzymania prac przez Zespół ds.  
BHP lub inspektorów nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.  

5000 zł  

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierującej 
pracownikami WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego PODWYKONAWCÓW.  1000 zł  

8 
Niestosowanie się pracownika/ów WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego 
PODWYKONAWCÓW do poleceń wydanych przez Zespół ds.  BHP lub inspektorów 
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.  

1000 zł  

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepisów bhp lub ppoż. przez pracownika 
WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego PODWYKONAWCÓW, za każde naruszenie.  1000 zł  

10 
Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego PODWYKONAWCÓW na 
terenie INWESTYCJI pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  5000 zł  
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Załącznik nr 5 do umowy 
 

KARTA GWARANCYJNA (WZÓR) 
 

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr                              z dnia                    r. zadania pn. 
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Marusarzówny 10 w 

Gdańsku w ramach projektu „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 
oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska 

– w latach 2017-2020” wraz z Modernizacją sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10 -  w ramach modernizacji  

w obiektach oświatowych oraz Przebudową basenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w 
Gdańsku, ul. Marusarzówny 10 -  w ramach Programu Modernizacji basenów 

przyszkolnych” 
 
 

§ 1 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty 

budowlane, dostawy, w tym zamontowane urządzenia oraz użyte materiały oraz świadczone 
usługi (dalej Roboty) w ramach Umowy nr …………………………………… z dnia ……………………. a także 
zapewnia, że Roboty te zostały wykonane zgodnie z Umową, Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, w tym Opisem przedmiotu zamówienia, a także zasadami wiedzy technicznej, sztuki 
budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady Robót, powstałe na skutek 
niezachowania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy określonych powyżej. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność gwarancyjną za wykonane Roboty niezależnie od 
tego czy wykonał je sam czy za pomocą Podwykonawców. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność gwarancyjna za cały zakres Umowy niezależnie od odpowiedzialności 
Podwykonawców, Dostawców i Producentów Urządzeń. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji zieleni  w okresie pierwszych 12 miesięcy 
obowiązywania gwarancji jakości. Niewywiązanie się z obowiązku pielęgnacji zieleni stanowić 
będzie podstawę do naliczenia kary umownej za nienależyte wykonanie umowy na podstawie § 12 
ust. 2 pkt 3 umowy. 

5. Wszelkie czynności polegające na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urządzeń w czasie 
udzielonej gwarancji jakości, przewidziane przez producenta danego urządzenia – w szczególności 
ujęte w dokumentacji technicznej danego urządzenia, będą wykonywane przez Wykonawcę w 
ramach udzielonej gwarancji jakości. 

6. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać wszelkie 
czynności wskazywane lub zalecane przez producenta danego urządzenia, w szczególności jako 
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiałów, 
które wynikają z wymogów lub zaleceń producenta, w szczególności ujętych w dokumentacji 
technicznej danego urządzenia.  

 
§ 2 

1. Niniejsza gwarancja jakości obowiązuje przez okres …… miesięcy od dnia odbioru końcowego 
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy z 
zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania, gwarancja jakości obowiązuje od daty 
wskazanej w protokole potwierdzającym wykonanie zaległych robót. 

2. Okres obowiązywania gwarancji jakości ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia 
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było 
niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione. 

3. Jeżeli w wykonywaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy 
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wadliwej, rzecz wolną od wad (lub część rzeczy), albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej 
gwarancją, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiającego dostarczonej rzeczy 
wolnej od wad (lub części rzeczy) lub dokonanej naprawy. 
  

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji 

jakości, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powołując się na nadmierne koszty lub trudności.  
3. Ilekroć w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunięciu wady należy przez 

to rozumieć również wymianę rzeczy na nową, wolną od wad. 
4. W przypadku gdy dana rzecz objęta przedmiotem Umowy była już dwukrotnie naprawiana 

Zamawiający uprawniony jest do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad. 
 

§ 4 
Odpowiedzialność Wykonawcy za wady obejmuje wady, które ujawniły się po dokonaniu odbioru 
końcowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakości ma 
obowiązek usunąć również wady po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały one ujawnione i 
zgłoszone Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości. 

 
§ 5 

Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta/dostawcę urządzeń lub materiałów, z 
których Wykonawca korzystał realizując przedmiot umowy, przewiduje dłuższy okres gwarancji 
jakości niż wskazany w § 2, to przyjmuje się, że Wykonawca udziela gwarancji jakości na te urządzenia 
lub materiały na okres nie krótszy, niż okres gwarancji jakości udzielonej przez 
producenta/dostawcę. 

 
§ 6 

1. Wykonawca, na pisemne żądanie Zamawiającego, upoważni Zamawiającego do wykonywania 
uprawnień z gwarancji przysługującej Wykonawcy wobec producentów urządzeń, 
podwykonawców, dostawców. 

2. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić pisemnie Zamawiającego o złożeniu wniosku o 
ogłoszenie upadłości czy też wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w terminie 
3 dni od złożenia wniosku. 

 
§ 7 

1. Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem 
lub telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne winno być niezwłocznie potwierdzone na piśmie. 

2. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail): ………………………………………………… jako 
właściwy w sprawach związanych usuwaniem usterek. . Wykonawca uznaje pocztę elektroniczną 
przekazywaną na wskazany adres e-mail za skutecznie doręczoną. 

 
§ 8 

W przypadkach spornych Zamawiający wyznaczy datę i miejsce oględzin mających na celu ich 
wyjaśnienie. Z oględzin Zamawiający sporządzi protokół zawierający poczynione ustalenia. 
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie 
równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego. 

 
§ 9 

W przypadku odmowy usunięcia wad lub nieusunięcia ich w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zwłokę. Jednocześnie Wykonawca przyjmuje na siebie 
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odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, na warunkach określonych Umowie oraz w 
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i użyte do nich materiały i urządzenia. 
Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi 
za wady. 

 
§ 10 

W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może od umowy odstąpić. Jeżeli wady nieusuwalne 
nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający 
może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 
i technicznej. 

 
§ 11 

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez obie Strony, wskazującym 
termin usunięcia wad. 

 
§ 12 

W ramach niniejszej gwarancji jakości Zamawiający może także domagać się usunięcia szkód, które 
wady spowodowały, a także szkód powstałych w trakcie usuwania wad. 

 
§ 13 

1. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, według uznania Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w 
roku w okresie obowiązywania Gwarancji. 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 
Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego 
przeglądu gwarancyjnego będą ważne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy, 
prawidłowo zawiadomionego o terminie i miejscu przeglądu gwarancyjnego. 

3. Z każdego przeglądu gwarancyjnego Strony sporządzą stosowny protokół. 
 

§ 14 
1. Strony sporządzą wykaz osób upoważnionych do przekazywania i przyjmowania powiadomień o 

wadach. Wykaz zostanie przekazany każdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania 
dokumentu Gwarancji Zamawiającemu. 

2. O każdej zmianie osób, Strony są zobowiązane informować się niezwłocznie, pod rygorem 
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upoważnionej bądź do przekazywania bądź przyjmowania 
postanowień o wadach.  

 
 
 

WYKONAWCA 
 

…………………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej 
do reprezentowania firmy) 


