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1. Czes¢ opisowa

1.1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

1.1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy, ktory stanowil bedzie zatgcznik

SIWZ do przetargu na opracowanie petnobranzowej dokumentacji budowlanej projektowo- koszto-

rysowej w zakresie niezbgdnym do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe, przygotowa-

nia i przeprowadzenia przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na

zaprojektowanie 1 wykonanie robét budowlanych zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa: ,,Budo-

wa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na dzialce nr 886/1”. Targowisko prze-

znaczone bedzie na cele promocji lokalnych produktow rolno-spozywezych wytworzone przez pod-

mioty, ktére prowadza swojg dziatalno$¢ rolniczg lub gospodarcza na obszarze wojewddztwa pod-

karpackiego.

Zakres przedsigwziecia obejmuje opracowanie :

wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego,

projektu budowlanego wraz z instalacjami wewnetrznymi sanitamymi (wody zimnej, kanali-
zacji deszczowej), instalacjami wewngtrznymi elektrycznymi, sieciami i przylgczami oraz in-
stalacjami zewngtrznymi doprowadzonymi do terenu targowiska (przytacza elektryczne, wo-
dociggowe, kanalizacji deszczowej) oraz zagospodarowania terenu; )

wykonanie niezbednych projektéw wykonawczych;

wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich;

wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot;

wykonanie wytycznych dotyczacych BIOZ;

w razie potrzeby opracowanie niezbgdnyvch ekspertyz technicznych, badan, odkrywek itd.
Dziatka nr 886/1, na ktorej przewiduje si¢ budowe zadaszonej wiaty polozona jest w bezpo-
$rednim sgsiedztwie zabytkowego parku w Bratkowicach, chronionego na podstawie wpisu
do rejestru zabytkéw — nr rejestru A-982 z dnia 4.10.1976r. Ponadto obszar ten polozony jest
w sgsiedztwie stanowiska archeologicznego nr 43 (obszar AZP nr 101-75/59 — dawny dwor
XVII-XXw.). Dziatka, na ktérej przewiduje si¢ budowe zadaszonej wiaty lezy na obszarze
Natura 2000. Zakres przedsiewzigcia obejmuje rowniez uzyskanie niezbednych uzgodnien
projektu budowlanego (m.in. z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw, Narada Koordyna-

cyjna, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska).
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Wykonana dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami, w tym
w szczegoblnosei:

~ Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (z pézn. zm.)

— Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.nr 02.75.690 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamoéwien publicznych wraz z. aktami
wykonawczymi.

Wykonana dokumentacja projektowa musi byé rowniez zgodna z:

— wytycznymi Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 - 2020 na operacje typu
»Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych
produktow” w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji w tworernie, ulepszanie
i rozwijanie podstawowych ustug lokalnych dla ludnosci wiejskiej, w tym rekreacji, kultury
1 powigzanej infrastruktury”

Wykonana dokumentacja kosztorysowa (kosztorys inwestorski) musi by¢ opracowana zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym.

Wykonana dokumentacja winna posiada¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia wymagane
przepisami, w szczegdlnosci BHP, p.poz i SANEPID.

Jezeli wskutek uprzednich uigodnieﬁ z ww. stuzbami wyniknie koniecznos¢ zaprojektowania i
wykonania robdt wymaganych przez odnosne przepisy (np. wykonania instalacji ppoz, montazu
czujek dymu, zraszaczy, zabezpieczenia przeciwpozarowego wewnatrz i zewnatrz budynku w
hydranty i inne) — nalezy te roboty zaprojektowac i wykonac.

Dokumentacja wykonawcza (projektowa) i jej uszczegétowienie winne pozwalaé na okreslenie do-
ktadnego sposobu wykonania i zakresu prac budowlano - montazowych oraz dokonania odbioru
wykonanych robét.

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Dokumentacje i inne opracowania nalezy sporzadzi¢ w wymaganej ilosci egzemplarzy, tzn. projek-
ty nalezy sporzadzi¢ w 5 egzemplarzach (wersje papierowe), oraz w formie elektronicznej w forma-
cie .pdf; kosztorysy i przedmiary réwniez w formie edytowalnej w formacie .zuz, .kst, .xml.
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Po opracowaniu i uzgodnieniu projektu budowlanego nalezy uzyskac¢ niezbedne de_cyzje administra-
cyjne, na podstawie ktérych nalezy zrealizowaé przedsigewzigcie. W trakcie realizacji przedsiewzie-
cia nalezy rdwniez uzyskaé wszelkie wymagane prawem dokumenty, opinie, wyniki badan i prob,
oraz niezbedne do uzyskania zgdéd wlasciwych organéw oraz pozwolenia na uzytkowanie
w przypadku, gdy zaistnieje taki'obowigzek.

Powierzchnia sprzedazy targowe] (wraz z niezbedna komunikacja) — wynosi — 2 000 m2, co stano-
wi 100 % powierzchni handlowe;j.

Powierzchnia sprzedazy (wraz z niezbedna komunikacja) targowej przeznaczona dla rolnikow pod
sprzedaz produktéw rolno-spozywczych wynosi - 1020 m2, co stanowi 51 % powierzchni handlo-
wej. '
Targowisko musi spelia¢ warunki z zatacznika do Rozporzadzenia MRiRW z dnia 20.07.2016 r. -
i byé opatrzone tablica ,, M6j rynek” zgodnie z wytycznymi PROW 2014-2020.

Teren dziatki pelni w chwili obecnej funkcje targowiska. W roku 2014 na terenie dziatki wybudo-
wano budynek administracyjno gospodarczy z zapleczem sanitarnym oraz zadaszone stoisk handlo-

we. Pozwolenie na uzytkowanie ww. obiektow Inwestor uzyskat w dniu 23.03.2015r.

1.1.2. Stan istniejacy

Teren targowiska, na ktérym Pprzewiduje sie budowe zadaszonej wiaty bedgcy przedmiotem
opracowania znajduje si¢ na dzialce nr 886/1 w Bratkowicach, przy drodze powiatowej nr 2510R
Trzciana - Bratkowice — Kupno. Dojazd do dziatki zapewniony jest z drogi powiatowej Trzciana -
Bratkowice - Kupno poprzez istniejace zjazdy, ktére nie wymagaja zadnych przerébek i naktadéw
inwestycyjnych

W chwili obecnej zagospodarowanie terenu przedstawia sie nastepujaco:

- plac 0 nawierzchni asfaltoltobetonowej;

- budynek sanitarno gospodarczy oraz zadaszone stoiska handlowe;

- przytacz wodociggowy do budynku sanitarno gospodarczego;

- przytacz kanalizacji sanitarnej od budynku sanitarno gospodarczego;

- przylgcz energetyczny zasilajgcy budynek sanitarno gospodarczy w energie elektryczna,

Aktualny bilans powierzchni dziatki:

- powierzchnia dziatki nr ewid. 886/1 9 100,00 m?

- powierzchnia dziatki przeznaczonej pod zainwestowanie 7 050,00 m?

- budynek sanitarno gospodarczy 49,68 m*

PROGRAM FUNKCJONALNC-UZYTKOWY

Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na dzialce nr 886 1



- zadaszone stoiska handlowe 1 250,00 m?
- stoiska handlowe naziemne 1 200,00 m?

- plac postojowy 4 550,32 m*

Aktualny stan targowiska przedstawiono na ponizszych zdjeciach:
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Zdjecie 1: Widok targowiska od strony wjazdu nr 1 od strony wschodniej

Zdjecie 2: Widok targowiska od strony wschodniej - planowana lokalizacja wiaty
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Zdjecie 3: Widok targowiska od strony wjazdu od strony péinocnej
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Zdjecie 4: Widok targowiska od strony wschodniej - wjazd nr 2
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Planowane roboty umozliwia poprawe warunkéw korzystanie z obiektu w sposéb zgodny
z zamierzeniami Zamawiajacego. Targowisko uzyska zadaszong powierzchni¢ dla catorocznej
sprzedazy produktéw rolno-spozywczych. Planowana zadaszona wiata zostanie wybudowana
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi, przysztym uzytkownikom

zostanie zapewniony wigkszy komfort oraz bezpieczenstwo.

1.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Uwaga ogolna : jezeli w trakcie szczegdtowej oceny stanu technicznego zaistnieje koniecznosé za-

projektowania i wykonania robét. ktére sa niezbedne ze wzgledu na spefnienie aktualnie obowiazu-

jacych norm i przepisow, jak réwniez dla uzyskania planowanvch walordéw techniczno-funkcjonal-

nych obiektéw i budynku, biorge pod uwage przewidywany czas ich uzytkowania nalezy te roboty

zaprojektowaé i wykona¢. Podane nizej wymagania Zamawiajgcego nalezy traktowaé jako mini-

malne wymagania do wypelnienia, z uwagi na zakres i stopiefl szczegdltowoscl niniejszego opraco-

wania.

Uwaga ogoélna : Wszystkie srodki, materiaty i urzadzenia stosowane do rozbudowy, przebudowy.

budowy, remontu obiektw i budynku wraz z terenem sasiadujacym w trakcie prowadzenia calej

inwestycii winny posiadaé dovuszezenia do stosowania w budownictwie.

1.2.1. Przygotowanie terenﬁ budowy

Nalezy uzyskaé wszelkie niezbgdne zgody, pozwolenia i decyzje administracyjne (wymagane pra-
wem) itp. od wiascicieli inﬁastruktui‘y, oraz ponies¢ stosowne oplaty z ww. tytulu. Roboty zglaszad,
realizowac i odbieraé¢ na warunkach uzyskanych od zarzgdcéw infrastruktury. Prace projektowaé
1 organizowaé w sposob powodujacy minimalizacje utrudnient dla uzytkownikéw terenow przyle-
gtych.

1.2.2. Roboty rozbiérkowe

W ramach przygotowania terenu nalezy dokonaé rozbidrki nawierzchni asfaltobetonowej w miej-
scach wykonywania fundamentéw. Uprzednio przecigé istniejacg nawierzchnie pilg, w celu zmini-
malizowania uszkodzen nawierzchni. Rozbiorke nawierzchni wykona¢ w mozliwie najmniejszym
zakresie. Nalezy réwniez zdemontowaé istniejace, kolidujgce wyposazenie targowiska (stoly
z zadaszeniami), a w razie koniecznosci elementy infrastruktury technicznej nad- i podziemnej,

po uprzednim uzyskaniu zgody ich wiascicieli. Materiaty z rozbiorki przeznaczy¢ do utylizacji.
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1.2.3. Zadaszona wiata

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zadaszona wiatg o powierzchni 1 000 m”. Wiata o konstrukcji sta-
lowej, jednonawowa, dtugo$¢ ok. 50m, szerokos¢ ok. 20m. Zadaszenie wiaty dwuspadowe z blachy
stalowej profilowanej. Orynnowanie i obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej. Nachyle-
nie potaci do 25%. Wysokos¢ efektywna (od poziomu nawierzchni do najnizszych elementow wiaty
min. 4,5m, umozliwiajgca wjazd samochodem TIR. Zadaszenie wiaty zaprojektowac i wykonaé w
taki spos6b, aby umozliwi¢ doswietlenie przestrzeni wiaty swiattem dziennym stosujac plyty z poli-
weglanu komorowego po 2,5m od kalenicy wiaty w obie strony, oraz aby zapewnié¢ mozliwosé
wentylacji naturalnej (przewietrzania) przestrzeni wiaty, zapobiegajac wystq;powaniu wysokich
temperatur pod zadaszeniem. Szczegdty ustali¢ na etapie projektu budowlanego. Przewidywane za-
gospodarowanie terenu przedstawiono na dotgczonej koncepcji.

Kolorystyke uzgodnié na etapie projektu budowlanego z Inwestorem.

Na terenie wiaty nalezy ponadto zaprojektowaé i wykonaé:

- dwa punkty poboru wody, usytuowanie przy stupach wiaty;

- dziesig¢ gniazd wtykowych 230V, w tym dwa gniazda sitowe, przewidziane jako wrzutomaty.
Oswietlenie wewnetrzne oparte na oprawach sufitowych z energooszczednymi zrédlami swiatta
(LED). W razie koniecznosci zaprojektowac i wykona¢ instalacje odgromowa.

Dla celéw inspekeji pokrycia dachu zaprojektowac i wykonaé dwa miejsca do wejscia na dach — za-
czepy do linek na suwadle.

1.2.4. Instalacje odnawialnych/odnawialnego Zrédia energii dla wiaty

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje odnawialnych/odnawialnego z’r_c’)d%a energii, ktére bedg
zapewnialy pokrycie co najmniej 30% zapotrzebowania na energie elektryczng lub cieplng. Propo-
nuje si¢ zastosowanie instalacji fotowoltaicznej. Przewidywane, wstgpne zapotrzebowanie na ener-
gi¢ elekiryczng dla targowiska wynosi 15 kW. Nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na energie ciepl-
na. '

Wg dolaczonej opinii technicznej (sporzadzonej przez certyfikowanego instalatora OZE — EKOIN-
STAL Roman Pitar) jest mozliwe zastosowanie instalacji fotowoltaiczne], pozwalajacej uzyskaé
min. 30% energii niezbednej do funkcjonowania targowiska, tj. 4.5 kW. Jako zrodto energii przewi-
duje si¢ panele fotowoltaiczne o mocy ok. 300 W kazdy, o wymiarach np. 1000x1670mm. Montaz
paneli ponad zadaszeniem. Przewidzie¢ odpowiednig konstrukcje wsporczg do zamocowania pane-
li. Dopuszcza si¢ zastosowanie innej instalacji speiniajgcej okreslony wymég, o parametrach nie
gorszych niz przewidywane.
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1.2.5. Sieci i przylacza

Nalezy zaprojektowac i wykonac:

- przytacze energii elektrycznej do zasilania instalacji o§wietleniowej i gniazd wtykowych wiaty;

- przylacze wodociggowe do instalacji zasilajgcej w wodg punkty czerpalne we wiacie.

Przylacza powinny zostaé zaprojektowane z budynku socjalnego znajdujgcego si¢ na placu targo-
wym, tak aby mozna bylo sterowa¢ zasilaniem z rozdzielni gléwnej budynku oraz odciaé doptvw
wody w razie takiej koniecznosci.

Nalezy wykona¢ bilans zuzycia wody zimnej oraz bilans zapotrzebowania mocy wg programu re-
montu i przebudowy. W przypadku koniecznosci uzyskaé zmiane warunkéw przylaczenia i odbioru,
zaprojektowac, uzgodni¢ i wykonaé niezb¢dne roboty.

Nalezy réwniez zaprojektowac 1 wykonaé — w razie stwierdzenia takiej koniecznosci w zwigzku z
kolizjami z planowanymi obiektami, sieciami i przytaczami - niezbedne prz;:kladki sieci nad- i pod-
ziemnych. Nalezy uzyska¢ stosowne warunki techniczne przytaczenia, zgody i pozwolenia od wia-
$cicieli kolidujacych sieci podziemnych. W przypadku zaistnienia koniecznodci zmiany warunkéw
przylaczeniowych, po dokonaniu szczegbétowych obliczen nalezy wystapié¢ o zmiane wydanych
uprzednio warunkow przytaczeniowych. Prbjekty braanwe uzgodnié z whascicielami sieci.

1.2.5.1. Przylacz elektroenergetyciny _

Nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ przylacz elektroenergetyczny dla wiaty. Inwesf‘or«-\qstapﬂ do do-
stawcy energii elektrycznej o wydanie warunkéw zasilania. Przewidywana moc dla wiaty 15 kW.
Wg Warunkow przytaczenia RE1-735/2012 z dn. 11.04.2012 wydanych przez PGE Dystrybucja
SA moc przylgczeniowa wynosi 27 kW. Po zrealizowaniu na podstawie cyt. warunkéw przytgcza
energetycznego do budynku sanitamo—gospodarciego i podpisaniu umowy przytaczeniowej maksy-
malna moc pobierana na podstawie przeprowadzonvch analiz ksztaltuje sie na poziomie 5 kW.

Dla przedmiotowej inwestycji nalezy wykonaé bilans mocy wg programu blzldowy oraz w przypad-
ku koniecznosci uzyska¢ zmiang warunkow zasilania, zaprojektowad, uzgodnié¢ i wykona¢ niezbed-
ne roboty.

1.2.5.2. Przylacze wodociggowe 7

Nalezy zaprojektowal i wykonaé przytacze wodociggowe do wiaty wg wydanego przez Zaktad Wo-
dociagéw i Kanalizacji w Swilczy Zapewnienia dostawy wody i odprowadzenia ciekéw Ldz.
ZwiK-44/08/19 z dnia 1.08.2019r. Po opracowaniu projekt przebudowy uzgodnié z Zaktad Wodo-
ciggéw i Kanalizacji w Swilczy. . Lokalizacje urzadzei uzgodnic z Inwestorem na etapie opracowy-

wania koncepcji 1 projektu budowlanego.
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1.2.6. Odwodnienie zadaszenia wiaty wraz z odprowadzeniem wo6d opadowych wraz z ewentu-

alnym podczyszczeniem.

Nalezy zaprojektowac 1 wykonaé odprowadzanie wod opadowych z zadaszenia wiaty. Proponuje sie
alternatywnie: odprowadzenie wod opadowych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, zlokali-
zowanej na dzialce nr 903 bedacej wlasnoscig Powiatu Rzeszowskiego, lub odprowadzenie wod
opadowych z zadaszenia na istniejgcy teren. W razie koniecznosci zaprojektowaé i wykonaé nie-
zbedne urzadzenia i infrastrukture, takie jak: separatory, pompownie wod deszczowych wraz z zasi-
laniem i monitoringiem oraz niezbednymi robotami naprawczymi nawierzchni 1 urzgdzeniami wy-
maganymi przez wiasciciela odbiornika wéd opadowych. Projekt uzgodnic z Inwestorem na etapie

opracowywania koncepcji i projektu budowlanego.

1.2.7. Odtworzenie nawierzchni targowiska,

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé odtworzenie nawierzchni, rozebranej dla wykonania fundamen-
téw wiaty. Konstrukcja nawierzchni jak nawierzchnia istniejaca. Odtworzy¢ spadki nawierzchni ak-

tualnie istniejgce.

1.2.8. Montaz tablicy informacyjnej oraz regulaminu
Ustawienie tablicy informacyjnej zaplanowano od strony wjazdu na teren targowiska. Projektuje sie
wykonanie jednej tablicy z napisem ,MOJ RYNEK”. Montaz regulaminu przewiduje sie przy wjez-

dzie na ogrodzony teren targowiska.

1.2.9. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska
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1.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
1.3.1. Zakres robét wg Wspélnego stownika Zaméwien (CPV 2008)
1.3.1.1. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czg¢sci, roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej. .
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ushugi projektowania architektonicznego
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71420000-8 Architektoniczne ushugi zagospodarowania terenu
71500000-3 Ustugi zwiazane z budownictwemn
45000000-7 Roboty budowlane |
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45220000-5 Roboty inZyﬁ.ieryjné hudowlane
45223000-6 Robety budowlane w zakresie konstrukeji
45223500-1 Konstrukcje z betoriu zbrojonego
45223300-9 Roboty budowlane‘u} zakresie parkingéw
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Rovoty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.3.2. Okreslenia podstawowe

1.3.2.1. Roboty, prace — ogét dzialap, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez
Wykonawce przedmiotu zamdwienia.

1.3.2.2. Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne |
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot.
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1.3.2.3. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja

projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.3.2.4. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.3.2.5. Normy: Polskie Normy przenoszace euiopejskie normy zharmonizowane, europejskie

aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, Polskie Normy przenoszace normy
europejskie, normy paristw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajace normy mie¢dzynarodowe, Polskie Normy,
polskie aprobaty techniczne. Normy obowigzujgce: normy wynikajgce z obowigzujacych
przepisbw prawa, Normy stosowalne: normy zatwierdzone przez Zamawiajacego do

stosowania dla realizacji zaméwienia

1.3.2.6. Specyfikacje techniczne: calo$¢ wymagan technicznych, okreslajgcych wymagane cechy

prac projektowych, robdt budowlanych, materialdéw i wyrobow budowlanych, w tym:
terminologii, poziomu jako$ci wykonania, bezpieczenstwa, warunkéw badania, kontroli i
przyjmowania rob6t budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne
warunki o charakterze technicznym, jakie sg niezbedne dla realizacji inwestycji. Ogdlne
Specyfikacje Techniczne (OST) zawieraja, co najmniej:
okreslenie zakresu 1 opis prac projektowych, zakresu i zawartodci dokumentacji
projektowej oraz niezbedne wymagania zwigzane z wykonaniem i kontrolg jakosci .
projektowania — w odniesieniu do postanowieil norm;
okreslenie zakresu i opis projektowanych robdt budowlanych oraz prac towarzyszacych i
robdt tymczasowych;
wymagania dotyczace rodzaju 1 wiasciwosci materialéw, wyrobéw budowlanych 1
urzagdzen — w odniesieniu do postanowien norm; Wymagania dotyczace wykonania robot
budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia elementow, zastosowanych technologii w
odniesieniu do postanowieri norni;
opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem rob6t budowlanych,
materiatow, wyrobow budowlanych i urzgdzen w nawigzaniu do dokumentdéw odniesienia;
dokumenty odniesienia - dokumenty bedgce podstawa do wykonania prac projektowych i
robdt budowlanych, w tym normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i vistalenia
techniczne.
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) zawierajg, co najmniej:

— okreslenie zgodnosci z Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi (OST);

— wyszczegolnienie 1 opis robot budowlanych, oraz prac towarzyszacych 1 robdt
tymczasowych;

— wymagania dotyczace wiasciwosci materialdéw, wyrobow budowlanych 1 urzadzen oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich  przechowywaniem, transportem,  warunkami
dostawy, skladowania i kontrolg jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi sie do
postanowien norm;

— wymagania dotyczace sprzetu 1 maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalozong jakoscig;

— wymagania dotyczace srodkow transportu;

— wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegblnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegolow technelogicznych oraz
niezb¢dne informacje dotyczac odeinkéw robot budowlanych, przerw 1 ograniczen a takie
wymagania specjalne;

— opis dzialai zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw, robdt
budowlanych i urzadzen w nawigzaniu do dokumentdéw odniesienia;

— opis sposobu wykonania przedmiaru i obmiaru oraz odbioru robét budowlanych.

1.3.2.7. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, uprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

1.3.2.8. Plan Jakosci - dokument wyszczegdlniajacy specyficzne .sposoby postepowania
zwigzane z jako$cig wyrobu, ustugi, umowy lub przedsiewziecia.

1.3.2.9. Plan Bezpieczefistwa 1 Ochrony Zdrowia - dokument opracowany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

1.3.3. Wymagania ogélne

1.3.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z ogdlnymi i szczegdlowymi
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specyfikacjami technicinymi. Ogdlne Specyfikacje Techniczne (OST) oraz Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne (SST), opracowane przez Wykonawce stanowié bedg czesé
dokumentacji projektowej 1 podlega¢ beda odbiorowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Plan Jakosci i Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowane przez Wykonawce
podlegac bedg odbiorowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

1.3.3.2. Wykonawca wykona obiekt z materiatéw whasnych zgodnie z dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na
budowg, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz koncepcja architektoniczng zatwierdzong przez Zamawiajacego.

1.3.3.3. Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, maszyny i urzadzenia niezbedne do
wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszace roboty, prace i crynnosci
niezbedne do wykonania obiektu. |

1.3.3.4. Wykonawca uzyska zezwolenia na zajecie chodnikéw i jezdni dla potrzeb budowy, °
zapewni utrzymanie drég dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w nalezytym stanie
technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji droég juz istniejgcych
zapewni przez caly okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niz przed

rozpoczeciem prac.

1.3.4. Wymagania dotyczace organizacji robét budowlanych

1.3.4.1. Wykonawca opracujé i zatwierdzi w instytucji zarzadzajacej ruchem, projekt
organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz przedlozy Zamawiajagcemu projekt
zagospodarowania terenu budowy i organizacji robét.

1.3.4.2. Zamawiajgcy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren
budowy.

1.3.4.3. Wykonawca zapewni na czas budowy dojscie do pozostatych obiektéw.zespelu
koszarowego. | )

1.3.4.4. Obowigzek uzyskania infoﬁnacji o osnowie geodezyjne] oraz reperach spoczywa
na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak rownie:z
ich zabezpieczenie do chwili odbioru robdt spoczywa na Wykonawey. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.3.4.5. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposdb zgodny =z

obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego.
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1.3.4.6. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w spos6b zgodny z dokumentacja
projektows i obowigzujacymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIQZ), a takze zapewnieni spelnienie warunkdw przeciwpozarowych -
okreslonych w obowigzujacych przepisach.

1.3.4.7. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

1.3.4.8. Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikdw i
mediéw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,
Scieki, teletechnika itp.- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

1.3.4.9. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0sob
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$é ich mienia shuigcego
do pracy, a takie zabezpieczy teren przed dostepem o0séb nieupowaZnionych przez
wykonanie trwalego ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie fadu i °
porzadku na terenie budowy, a po zakonfczeniu rob6t usuniecie poza teren budowy
wszelkich maszyn, urzadzen 1 materialéw, a takie tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy 1 robdt oraz terendw przyleglych w stanie
uporzadkowanym.

1.3.4.10. Wykonawca zapewni ochrong mieria znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie
od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania,

1.3.4.11. Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne budowy,
zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbedne tablice
ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

1.3.4.12. Teren budowy winien by¢ ogrodzony i os$wietlony $wiatlem sztucznvm. Og-odzenie
winno by¢ estetyczne 1 o wystarczajgcej trwatosci. Wykonawca nie bedzie urﬁieszczai
na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych reklam i tablic informacyjnych bez '
wczesdniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

1.3.4.13. Szczegélowe warunki zwigzane z organizacjg robdt budowlanych, zabezpieczeniem

intereséw 0séb trzecich, ochrong Srodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy,
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zapleczem dla potrzeb wykonawcy, warunkami dotyczacymi organizacji ruchu,
ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodnikéw i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszacych i
robot tymczasowych zawarte beda w Szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST),

opracowanej przez Wykonawce.

1.3.5. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wyrobow i materialéow budowlanych oraz urzadzen

1.3.5.1. Wszelkie wyroby i rﬁaterialy budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce
przy realizacji inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, a w szczegblnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i
wymaganiom dokumentacji projektowe.

1.3.5.2. Atesty i certyfikaty jakosci materiatow i urzgdzen. Przed wykonaniem badan i jakosci
materialéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiatlow, dla ktérych atesty sg
wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda nosiadad
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami Wykonanyéh przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczorie przez Wykonawce °
Zamawiajgcemu. Materialy posiadajace atest, a urzgdzenia — wazne legitymacje, moga byc
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wilasciwosei ze
specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.3.5.3. Wykonawca =zobowigzany jest przed wbudowaniem materialéw, uzyskaé od
Zamawiajacego zatwierdzenie zastosowania tych materialéw przedkladajac probki oraz
dokumenty wymagane ustawa Prawo budowlane.

1.3.5.4. Wykonawca zapewni 6dp0wiednie oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz wymagane
materialy do zbadania, na Zzgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowanych materiatéw i
wykonanych robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

1.3.5.5. Zrédla uzyskania materiatéw: co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materialdéw i urzadzen przeznaczonych do robét Wy':onawca
przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytx#arzania,

zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia
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oraz S$wiadectwa badan Ilaboratoryjaych oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego Zrédia nie oznacza
automatycznie, Ze wsiystkie materialy z danego Zrédla uzyskujg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane =z
dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spelniajg wymagania specyfikacji technicznych w
czasie postgpu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materiatow z jakichkolwiek Zroédel. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiqzane z
dostarczeniem materiatlow i urzadzen do robot. ’

1.3.5.6. Wszystkie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy beda wykorzystane do
rob6t lub odwiezione na odklad na koszt Wykenawcy. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopéw winny byé (w miare mozliwosci) wykorzystane przy zasypce 1 rekultywacji
terenu po ukonczeniu robét. Wykonawcea nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrgbie
terenu budowy poza tymi, ktére wynika¢ bedg z dekumentacji projektowej. Eksploatacja
zrédet materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

1.3.5.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kaidy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie niezbadane 1 nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nie przyjeciem i niezaplaceniem.

1.3.5.8. Przechowywanie i skladowanie materiatbw. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, by'{y zabezpieczone przed .
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wiasciwod¢ do robdt 1 byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy 1 organizacji
robot.

1.3.5.9. Wariantowe stosowanie materialdéw. Jedli dokumentacja projektowa przewiduje
mozliwo$§¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez

+ zgody Zamawiajacego.
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1.3.6. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzen budowlanych.

1.3.6.1. Wykonawca jest zobowigzany do uizywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot.

1.3.6.2. Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST. Liczba.i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej 1 SST.

1.3.6.3. Sprzgt do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami detyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacernu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.3.6.4. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zémawiajqcego 0 swoim
zamiarze wyboru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia 1 narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw zamoéwienia, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robot.

1.3.7. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

1.3.7.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatow.

1.3.7.2. Liczba $rodkéw transportu bc;dzi;: zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
warunkami okreslonymi w specyfikacjach technicznych,

1.3.7.3. Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy
transporcie materiatéw 1 sprzgtu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych fadunkow i" w  sposéb  ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajgcego. |

1.3.7.4. Srodki  transportu  nieodpowiadajace warunkom  dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na l;oszf Wykonawcy. '

1.3.7.5. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, n.au wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.3.7.6. Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obqiaierlie osiowe nie bgda dopuszczone na

$wiezo ukoficzony fragment budowy i1 Wykonawca begdzie odpowiedzialny za naprawe

PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY

Budowa zadaszone) wiaty na placu targowym w Brartkowicach nu dzielee nr 88671



wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych.

1.3.8. Wymagania dotyczace wykonania robét

1.3.8.1. Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi, a takie z innymi przepisami obowigzujgcymi. W przypadku zaistnienia
rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé Dbledow lub opuszczen W
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

1.3.8.2. Przy wykonywaniu robdét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialdéw oraz
przepisy zwigzane 1 obowigzujace, w tym rowniez te, ktére ulegly zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, - aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczeg6lnionych w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych, a obowigzujacych, Wykonawca ma rowniez obowigzek
stosowania si¢ do nich.

1.3.8.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot z wymiarami 1 rzednymi -okres’lonymi W
dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

1.3.8.4. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji Iub odrzucenia materialow i elementéw
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajagcy uwzgledni wyniki badan mateiiatdéw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materialdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan

naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazane kwestie.

1.3.9. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych.
1.3.9.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt, materiatéow i

wyrobéw budowlanych. Wykonawca opracuje, przediozy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
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1 wdrozy Plan Jakosci dla pelnego zakresu realizacji umowy, ktory okresli szczegélowe
procedury, srodki, metody dziatania i sekwencje czynnosci dla spelnienia wszelkich
wymagan zwigzanych z jakosciag wykonywarnych prac 1 rob6t oraz spdjnosci z wymaganiami
wynikajgcymi z posiadanych certyfikatéw. Plan Jakosci okresli w szczeg6lnoéci: parametry
wymagan jako$ciowych oraz sposéb ich osiagniecia, szczegélowa strukture zarzadzania i
odpowiedzialnosci oraz zasobéw ludzkich w czasie realizacji umowy oraz procedur i
dokumentéw przewidzianych do wdrozenia, odpowiednie programy sprawdzen, badan i
audytdéw na poszczegdlnych etapach realizacji z odbiorami i przekazaniem Zamawiajgcemu,
procedury zmian i modyfikacji Planu Jakosci w trakcie realizacji umowy, metody pomiaru
jakosci.

1.3.9.2. Wykonawca zapewni ‘odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium,
sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow
oraz robét z czgstotliwosciag zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

1.3.93. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, 2Ze  wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadajg waing legitymacje; zostaly prawidiowo .
wykalibrowane i odpéwiadajq wymaganiom norm okreslajacych  procedury  badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnigciach  dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powaine, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcey zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

1.3.9.4. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

1.3.9.5. Pobieranie probek. Probki beds potﬂey&ne losowo przy zastosowaniu metod
statystycznych. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udzialu w pobieraniu -
probek. Na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania

tych materialéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
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zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek - w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Normatywne pojemniki do pobierania beda
dostarczone przez Wykonawce. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznaczone, w sposéb
przez niego zaakceptowany.

1.3.9.6. Badania i pomiary. Wszystkie pomiary i badania beds przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed przystgpieniem do |
pomiaré6w lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego. '

1.3.9.7. Raporty z badan. Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z
wynikami badan niezwlocznie, nie poZniej jednak niz w terminie okreslonym w Planie
Jakosci. Wyniki badafi (kopie) bedg przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

1.3.9.8. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego. Dla celéw kontroli jakosci i akceptacii,
Zamawiajgcego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialdow u Zroédta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i prcducenta materialow. Zamawiajgcy moze tez
pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od, Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleinemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materialéw i robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badaf i

pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.3.10. Dokumentacja budowy

1.3.10.1. Dziennik budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na bieigco

i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
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gospodarczej strony budowy. Kaidy zapis w dzienniku budowy bedzie opétrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoly i1 inne dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg 1 podpisem Wykonawey. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegolnosci:

datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw -robot, przebieg robot, -

trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i

koncowych odbiorow robdét, -

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

wyniki rob6t poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzil, inne

istotne informacje o przebiegu robot,

decyzje Zamawiajgcego

uwagi, wnioski i zastrzezenia Projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego.

1.3.10.2. Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o

jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy bgda gromadzone
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w formie uzgodnionej w Planie Jakoéci. Dokumenty te stanowigce zalgcznik do odbioru
rob6t winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
1.3.10.3. Pozostale dokumenty budowy to w szczegdlnosci:

— pozwolenie na budowe,

— protokoly przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i1 inne umowy cywilno- prawne,
— protokoly odbioru robot, .protokoiy z narad i ustalen, korespondencja budowy
1.3.10.4. Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i

przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

1.3.11. Odbiory

1.3.11.1. Odbiorom technicznym podlegaja zgloszone Zamawiajgcemu zakonczone etapy prac,
rob6t i czynnosci, roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, a takie koncowy odbidr techniczny.

1.3.11.2. Wykonawca jest zobowiazany do informowania Zamawiajacego nie pdzniej niz na 3 dni
przed zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie) o terminach zakrycia robét ulegajgcych zakryciu,
oraz o terminach zaniknie;pia robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie
odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocié roboty do stanu
poprzedniego, na swdj koszt.

1.3.11.3. Gotowo$¢ do odbioréw technicznych kolejnych etapdédw prac, robdt i czynnosci oraz
rob6t zanikajgcych i1 ulegajgcych zakryciu kierownik budowy zglasza Zamawiajgcemu
wpisem do dziennika budowy. Zamawiajacy ma obowigzek przystapié do odbioru w
terminie 3 dni roboczych od potwierdzenia wpisu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, ‘
a w przypadku robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu 3 dni roboczych od daty
dokonania wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego niezwlocznie od daty dokonania wpisu, oznaczaé bedzie osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.

1.3.114. Z czynnoéci technicznego odbioru kolejnych etapdéw prac, robdt, czynnosci, a takie
z czynnosci odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokoly,
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zawierajgce opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione
w jego toku. Protokél odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorgcza Wykonawcy
w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez .
stwierdzenia wad) dzieﬁ ten stanowi date odbioru.

1.3.11.5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze technicznym prac, robodt, czynnosci, a takze
z czynno$ci odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wad, tj. brakow w
wykonanych pracach, robotach, czynnosciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego
rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do ich zamierzonego na dzien odbioru stanu
Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usunigcia tych wad.

1.3.11.6. Odbiér koncowy techniczny wykonania roboét ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu
wykonanego obiektu po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu
przewidzianych w przepisach badan, prob technicznych, rozruchéw instalacyjnych i innych.
Gotowos$¢ do odbioru koncowego technicznego wykonania robdét Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu w formie pisemne] oraz wpisem do dziennika budowy.

1.3.11.7. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy techniczny wykonania
fobot po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci dp odbioru korficowego 1 osiggnigciu
gotowosci do odbioru, zawiadamiajge o tym Wykonawce na pismie.

1.3.11.8. Z czynnosci odbioru koncowego technicznego wykonania robot, sporzadzany jest proto-
kot zawierajacy opis przebiegu czynnosci odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego
toku. Protokét odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w dniu
zakoficzenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia
wad) dzien ten stanowi datg odbioru.

1.3.11.9. Zamawiajacy ma pra\'Mo odmoéwic odbioru koncowego technicznego wykonania robét,
jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przed-miot odbioru posiada
wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, prac lub
czynnosci, lub nie zostaty wiasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci, lub nie zostaly
przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez niezbedne rozruchy techno'ogiczne
lub, gdy Wykonawca nie przedstawil wymaganych prawem 1 niezbednych dokonania
odbioru dokumentow powykonawciych lub przedmiot odbioru” posiada inne usterki,
uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do igdania wyznaczenia

terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
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1.3.11.10. Zamawiajgcy wyznaczy date¢ przegladu u przed uplywem terminu rekojmi za wady.

Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorze

tym stosowane beda zasady, jak dla odbioru koncowego technicznego wykonania robét.

1.3.11.11. Do odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia (umowy) Wykonawca jest zobc wigzany

przygotowac nastepujace dokumenty:

1.3.12.

dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

uwagi 1 zalecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze robdét znikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne, dziennik budowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych,
atesty jakosciowe wbudowanych materialtow,
instrukcje obshugi i1 uzytkowania wszelkich urzgdzed wyposazenia technologicznego
obiektu,
instrukcja uzytkowania, protokoly nadzoréw auterskich,

wykaz srodkow trwalych.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywaaia robét.

1.3.12.1. Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wnioski i warunki przedstawione w .

raporcie oddzialywania na srodowisko.

1.3.12.2. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

utrzymywacé teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie
unikaé¢ uszkodzen Iub- ucigzliwoéei dla o0séb lub wiasnodei spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania,

drzewa, ktére mogg by¢é przeniesione na inne miejsce nalezy zgodnie z inwentaryzacjg
zieleni przesadzi¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

warstwg wierzchnig — glebg wurodzajng z powierzchni przeznaczone] pod roboty -
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ziemne nalezy, w miar¢ mozliwosel zagospodarowaé na miejscu przy porzadkowaniu
terendéw zielonych.
Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na lokalizacje warsztatow,
magazynow, skladowisk, wykopéw oraz Srodki ostroznosei i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscig powstania pozaréw, hatasem.

1.3.13. Ochrona przeciwpoiarowa w czasie wykonywania rebét.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpoiaro“.fej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dosfe;pem osdb trzecich. Wykonawca bedzie  odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rtob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.3.14. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej. _

1.3.14.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za Wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu, a takie osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej
czesci.

1.3.14.2. Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemii za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wilascicielami tych urzadzenn potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapew.ni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.3.14.3. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

1.3.14.4., W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego i wlasciwe wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.3.14.5. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, kiére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 pewiadomié Zamawiajgcego i wiadze lokalne

0 zamiarze rozpoczgcia robot.
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1.3.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowaé si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez

dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

1.3.16. Stosowanie si¢ do przepiséw prawa.

1.3.16.1. Obowigzujgcym prawem bedzie prawo polskie. Wykonawca 'zobowiqzany jest znaé
wszystkie przepisy powszechnie obowigzujacego prawa, lokalne oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

1.3.16.2. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich

dziataniach, przedstawiajgc odnosne dokumenty.

1.3.17. Dokumenty odniesienia

1.3.17.1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia wraz zalgcznikami

1.3.17.2. Oferta Wykonawcy

1.3.17.3. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajagcym

1.3.17.4. Zatwierdzona przez Zamawiajacego koncepcja architektoniczna

1.3.17.5. Odebrany przez Zamawiajacego projekt budowlany

1.3.17.6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

1.3.17.7. Normy stosowalne. Wykonawca dokona wyboru wszystkich, odpowiadajacych
przedmiotowi zamowienia norm sposrod wskazanych w zestawieniu norm i prze-piséw,
stanowigcym zalgcznik nr 1. Wykonawca moze zaproponowaé zastosowanie innych,

stanowigcych odpowiedniki norm z zalgczonego zestawienia.
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1.3.17.8. Normy obowigzujace ]
1.3.17.9. Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty s$wiadectwa dopuszczenia itp.,
1.3.17.10. Przepisy prawa powszechnie obowigzujacego. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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2. Czesé informacyjna

2.1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane
Gmina Swilcza jest wlascicielem dziatki na podstawie KW RZ1Z/00138549/2.

2.2. Warunki zabudowy
Gmina Swilcza jest w trakcie procedury wydawania Warunkéw zabudowy na przedmiotowe
przedsiewzigcie.
2.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
2.4. Kopia mapy zasadniczej, wypis i wyrys z ewidencji gruntéw
2.5. Umowy, zgody oraz warunki techniczne zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sie-
ci wodociaggowych, kanalizacyjnych, energetycznych
2.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej przeprowadze-

niem.
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2.3. Przepisy prawne i normy zwiqzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

— Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 (z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.nr 02.75.690 z p6zniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w +
sprawie ochrony przec.iwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

~ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglegdem ochrony przeciwpozarowej

— Wytyczne Programu Rozwoju Obszaroéw Wiejskich na lata 2014 - 2020 na operacje typu
LInwestycje w targowiské lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych
produktéw™

— aktualne normy, odpowiednie do przyjetych przez projektantéw rozwigzan techniczno-
materiatlowych, w szczegdlnosci :

NORMY BUDOWLANE

e PN-B-01706:1992 - Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

e PN-B-02865 - Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciw.p02arowe zaopatrzenie '
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

e PN-B-02865/Ap! - Ochrona przeciwpozarowa budynkdow. Przecnw;nozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

e PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtémym zanieczyszczaniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny

e PN-B-10720:1998 - Wodociagi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjacl:
wodociggowych - Wymagania 1 badania przy odbiorze

e PN-B-01707:1992 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

e PN-B-02151-02:1987 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach - Dopuszczalne wartosci pozicmu dzwieku w pomieszczeniach
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PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobdr srodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywéw
zewngtrznych - Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych -

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym ‘
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zakidceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa - Stosowanie Srodkdw  ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla _
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr srodkdéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine |

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i

montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddéw
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PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobédr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do
odlaczania izolacyjnego i laczenia

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 5-54: Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody polaczen

ochronnych

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i mon-
taz wyposazenia elekirycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoly _
pradotwdrcze

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgéé 5-55:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe |

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 6: Sprawdzanie
PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cziowicka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen
przewodow

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewoddw kolorami albo znakami

alfanumerycznymi
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2.4. Kopia mapy zasadniczej, wypis i wyrys z ewidencji gruntow
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STAROSTA RZESZOWSKI

POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ ) )
w Rzeszowie Jednostka ewidencyjna : 181612_2 Swilcza

35-064 Rzeszdw, ul. Targowa 1

Nr kanceleryjny : PODGIK . 4211. /{. {0874 . 2019
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 31.07.2019

Jednostka rejestrowa : G.1612

Wojewédztwo : podkarpackie.
Powiat . rzeszowski

Obreb : 0002 BRATKOWICE

Lp Podmiot ewidencyjny Char?kter . Udziat
wiasnosci / wladania
1 GMINA SWILCZA Wiasnosé 111
SWILCZA 168; 36-072;
e s - Oznaczenie | pow Pow. Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Potlozenie dziatki Opis u; u A z . s ¥y
RS s uzytkéwi | uzytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.
886/1 80 grunty rolne zabudowane | Br-tIV 0.22 0.73 |RZ12/00138549/2
grunty roine Br-PslV 0.51
zabudowane
Id dziatki: 181612_2.0002.886/1 Wartosé gruntdw:
0.73 ha

Razem powierzchnia dziatek :

Stownie : siedemdziesiat trzy ar.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  31.07.2019

Sporzadzit: Matgorzata Panek

Strona: 1

Dokument niniejszy jest przeznaczony
do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej

31.07.2019 oo e AN .
|‘ 0

(imie | nazwiska Seor ARaLZata Panek
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2.5. Umowy, zgody oraz warunki techniczne zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejg-
cych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych i teletechnicznych
oraz drég samochodowych

2.5.1. Przylgcz wodociggowy - zapewnienie dostawy wody i odprowadzenia sciekow ZwiK-
44/08/19 z dnia 1.08.2019r. wydane przez Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Swilczy

2.5.2. Przylacz energetyczny - Warunki przylaczenia RE1-735/2012 z dn. 11.04.2012 wydanych
przez PGE Dystrybucja SA (warunki dofacza si¢ informacyjnie, z uwagi na uptyw terminu ich waz-
nosci) ‘

2.5.3. Energia elekiryczna — opinia techniczna z dn. 31.07.2019r. wydana przez certyfikowanego
instalatora OZE — EKOINSTAL Roman Pilat
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WiK PR
Z _ Swilcza dnia f/‘ﬂé/ LT

swﬂcza
ZWiK - '76/‘%;//;{

ZAPEWNIENIE

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Swilczy informuje, ze nie ma
przeszkéd tecE}‘nicznych do cdbioru sciekéw/dostawy wody

W MiejSCOWOSC.ucurvreeinnns s

Na wykonanie przyftgczy zostang wydane warunki techniczne po spehieniu
nastepujgcych warunkow:

1. Inwestor uzyska zgode na przeprowadzenie sieci/przytgczy oraz
wykonanie prac ziemnych na nieruchomosciach innych niz naiezace do
inwestora.

2. Wskazane przez inwestora miejsce wigczenia do istniejgce] sieci
wodociggowej/kanalizacyjnej w dniu wydania warunkéw technicznych na
wykonanie sieci i przyfgczy wodociggowych oraz kanalizacyjnych, spetnia
wymogi techniczne pozwalajgce na przytgczenie w/w obiektéw.

Powyisze zapewnienie nie stanowi zobowigzania dla Gminy Swilcza do

realizacji ewentualnych urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,
umozliwiajgcych dostawe wody i odbior Sciekéw. Realizacja tychie urzgdzen
wynikata bedzie z mozliwosci ich sfinansowania z budzetu Gminy.



" PGE Dystrybucja S.A.
Ty Oddziat Rzesz6w
y “, Rejon Energetyczny Rzesz6w Taren
E B-go Marca 4, 35-085 Rzeszow
PG tel. 17 749 6801

Rzeszow, dnia 2012-04-11
Znak: RE1-735/2012

Zafgeznik nr 1 do Umowy Nr RE1-738/2012/ ....o.cuvevveae, o przyfaczenie do sieci dystryhucyjnej .
GMINA SWILCZA

SWILCZA 168
36-072 SWILCZA

Warunki przyfaczenia nr RE1-735/2012 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek sanitarno - gospodarczy
Lokalizacja: BRATKOWICE dz. 886

Na podstawie rozparzadzenia Ministra Gos
warunkdw funkcjonowania systemu elekfroe

podarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
nergetycznego (Dz U. Nr 83 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.),

w odpowiedzi na wniosek z dnia 2012-03-18, okresla sie nastepujgce warunki przylaczenia:

1.
2.

Miejsce przytgczenia:

stup 2 sieci nN zasilanej ze stacji BRATKOWICE 27 ;
Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczeénie miejsce -
rozgraniczenia whasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. | instalaciji
Podmiotu Przytaczanego:

zaciski na listwie zaciskowe] za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku
instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 27 kW - zasilanie podstawowe

Rodzaj przytgcza:
- odcinek przylgcza kablowego niskiego napigcia YAKY 4x o przekroju wg obliczen

{min. 35 mm®), diugosé 100 m.
Kabel zasilajacy wprowadzi¢ na podstawy bezpiecznikowe w ztgczu kablowym u
odbiorcy. Na stupie z przytaczem zamontowaé dodatkows bezpieczniki. .

Instalacje odbiorcza wykonaé zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.
Migjsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego:

na zewnatrz obiektu.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:
wspdiny dia pomiaru sity | odwietlenia, uldad bezposredni, licznik KWh tréjfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
Zabezpieczenie dobrane wediug obliczeri do wielkosci mocy przylgczeniows] —

maks. 50 A,
Zabezpieczenie zainstalowa¢ w skizyni pomiarowe;j.

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢é samoczynne wyiaczanie

zasilania w czasie okredlonym w cbowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci

zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biemej do czynnej w migjscu dostarczania nie

moze by¢ wigkszy niz tg @ = 0,4,

PGE Dystrybucja Spdika Akcyjna z sigdzibg w Lubiinie, 20-340 Lubiin, ul. Garbarska 214, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z sledzibg w Swidniky, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 846-25-93.855, REGON 00552840, Kaplta!
zakfadowy. 8 730 742 890 zt w pelni opfacony.

www pgedystrybudia.pl



10. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie

W granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki ‘

11. Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezgce do Odblorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elekirycznym oraz ochrong przed przepieciami fgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujgeymi w sieci energetycznej, powstaniem pozary,

wybuchem | innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.
12. Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia, :

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie 0 przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warurkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia
umowy o przytaczenie.

~ Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucia S.A. w zakresie warunkéw
przylaczenia jest: Tomasz Swierk, tel.: 17-749-69-34.

13. Uwagi dodatkowe:
a) Wihv zakres prac wymaga opracowania projektu wykonawczego przylgcza ktory
nalezy uzgodni¢ w RE Rzeszdw-Teren.
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PGE Dystrybucfa Spétka Akcylna z sledzibg w Lublinle, 20-346 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS. 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschét w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 246-25-83-855, REGON 060552840, Kapital
zakiadowy: 8 730 742 890 zt w peini oplacony.

www. pgedysirybucia. pl



Ekoinstal

KOINSTAL

NOWOCZESNE SYSTEMY DLA DOMU ul. Kraszewskiego 1Ja

tancut, dnia 31.07.2019 37-100 tancut
biuro@ekoinstalacje.pl
www.ekoinstalacje.pl

604296362

W odpowiedzi na zapytanie dotyczgce mozliwosci instalacji
elektrowni fotowoltaicznej na targowisku w m. Bratkowice na
dziatce nr 886/1 oswiadczamy, ze jest taka mozliwo$é.

Instalacja moze by¢ wykonana na zadaszeniu i na konstrukcji
zadaszenia projektowanej wiaty.

Planowana moc elektrowni wynosi ok. 4,5 kW, ce bedzie
stanowi¢ 30% z planowanych 15 kW mocy facznie .

Projektowane panele fotowoltaiczne majg moc 300 W,
i rozmiar 1000x1670 mm |

FOTOWOLTAIKA POMPY CIEPLA REKUPERACIA



2.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej przeprowa-

dzeniem.

W trakcie projektowania 1 wykonywania robdt budowlano-montazowych nalezy dbac
o zapewnienie niezaktdéconego dostepu zaréwno dla pracownikéw, uzytkownikow, jak i pojazdéw
stuzb ratowniczych do pozostalych obiektow, zlokalizowanych w terenie sgsiednim. Nalezy

organizowaé roboty w sposo6b powodujacy minimalne utrudnienia dla pracownikéw, uzytkownikow,

jak 1 pojazddow shuzb ratowniczych.

D Blete)
Dariusz Bfa:}
36-062 Zaczernie
Pogwizdow Nowy, ul. Pistacjowa 6
NIP 8131467518, REGON 180892711

PROGRAM FUNKCIONALNQ-UZYTKQWY % .

Budowa zadaszonej wiaty na plocu targowym w Bratkowicach ra deialce nr 8861



