zatgcznik nr 11 do SWZ - wzér umowy
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/15/2022

UMOWA NR ..../ZDP/....

W dniu: .o 1, Wi Ktodzku pomiedzy:

Powiatem Ktodzkim

ul. Okrzei 1

57-300 Ktodzko

NIP: 8831680036

w imieniu, ktérego dziata:

Zarzad Droég Powiatowych w Ktodzku

ul. Wyspianskiego 2k

57-300 Ktodzko

reprezentowanym Na POdStaWiIe: ......cuveveereereeienensnenieee e (stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy),
PIZEZ: ceveveeteeteeeeeieriereesese e eeetestesre s eneaeas o e e ete st s tennen , Zwanym dalej ,,zamawiajacym”

A [=Te b1 o Y- A OO OO OO ,
wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej/do rejestru przedsiebiorcéw pod
NEKRS: e e e ) PTZEZ: et e e et e b sree s sanen
NIP: e , REGON: oo , reprezentowanym/ng nha podstawie:
.................. (odpisu z KRS/petnomocnictwa/innego dokumentu z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania),
(stanowigcego zatacznik do niniejszej UMOWY) Przez: ......cccceeeveveceineeecveseennenn. e e et ettt e eeeae e
zwanym/zwang dalej ,,wykonawcg”,

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZDP.2000/AZ/15/2022 na zadanie -
,Wykonanie remontéw czastkowych nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg na goraco z wycinaniem
krawedzi uszkodzenia na drogach powiatowych powiatu ktodzkiego w roku 2022 - Il ETAP”, przeprowadzonego
w trybie podstawowym, o ktdrym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dn. 11 wrzes$nia 2019 r. - prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269), zwanej dalej ,,Ustawg PZP”, zawarta zostaje umowa
nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania, zamowienia pod nazwg: ,Wykonanie
remontow czgstkowych nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg na goraco z wycinaniem krawedzi
uszkodzenia na drogach powiatowych powiatu klodzkiego w roku 2022 — Il ETAP”, CZESC .., pn.:.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz
w:
1) specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia
2) Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
3) Przedmiarze robot
4) ztozonej przez Wykonawce ofercie

3. Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu ni-
niejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.
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5.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy, zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wy-
konania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych beda-
cych przedmiotem Umowy.

§2

Terminy
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie: 10 tygodni od daty zawarcia umowy, tj.
do dnia ...cccevevvvennnen r.
Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy, w tym robét budowlanych jest dzieh okreslony
protokotem odbioru koncowego robét, ktdéry stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przed-
miotu umowy.
Wykonawca na pismie najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem ostatecznego terminu
wykonania przedmiotu umowy zgtosi gotowos¢ dokonania odbioru konicowego wykonanych robét. Zamawia-
jacy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia
o zakonczeniu robét dokona¢ odbioru robot.
Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady zostaje rozszerzona na okres réwny okresowi gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 3.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji, to jest w terminie ....... miesiecy od dnia
odbioru koricowego, usungé wszystkie ujawnione wady dotyczgce realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji robdét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz STWIOR i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez
Kierownika budowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
W terminie 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dotaczenia do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa
budowlanego.

§3
Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;
3) wyznaczania terminéw odbioréw nie przekraczajacych 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Zama-
wiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,
4) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany, po zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminach okreslonych Umowg do od-
bioréw:
1) robdt ulegajgcych zakryciu,
2) robdt zanikajgcych,
3) czesciowych,
4) koncowego catosci robot,
5) gwarancyjnych,
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6) ostatecznego.

4. Odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu Zamawiajacego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koricowego robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy
wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przy-
stepujgc do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét. Od-
biér koricowy zostanie zakoriczony w ciggu 14 dni roboczych.

6. Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac do odbiorédw robét i dokonywaé odbioréw robét w terminach
wynikajgcych z Umowy.

§4
Zarzadzanie realizacjg Umowy
1. Wykonawca upowaznia do kontaktéw z Zamawiajgcym przy realizacji niniejszej UMoOwy: .......ccecvvveveeceececeseennne ,
TelefoN: e
2. Zamawiajgcy upowaznia do kontaktéw z Wykonawca przy realizacji niniejszej Umowy:
1) Kierownik Obwodu 1 w Szczytnej: ......ccccveveeeeneee.. ytel e, ;
2) Kierownik Obwodu 2 w Bystrzycy Ktodzkiej: .........cccovveeveunees ytel e, ;
3) Kierownik Obwodu 3 w Nowej Rudzie: ........ccceceerenene. ytel ;
4) jako gtéwny koordynator realizacji umowy: ........ccccueveveneee. ytel e, ;
3. Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedzie: ................ Nruprawnien ............... , telefon ................
§5

Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowg, Ofertg
i Dokumentacjg projektowa, STWIOR, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie ob-
owigzujgcego.

2.  Wykonawca przed przystgpieniem do robdt jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony pro-
jekt organizacji ruchu.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,
w szczegblnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi odpowiedzial-
nos$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwa na Terenie budowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za jako$é zastoso-

wanych do robét materiatow.

7. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdétowo w postanowieniach
Umowy:

1) wskazania Kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego;

2) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wta-
Sciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenistwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wyko-
nywaniu robdt budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej;

3) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIOR;

4) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub Wy-
konawce;

5) zgtaszania gotowosci do odbioru roboét i brania udziatu w wyznaczonych terminach odbioru robdt;
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10.

6) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie od-
bioréw oraz w czasie obowigzywania rekojmi;
7) utrzymywania porzadku na Terenie budowy;
8) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie
do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnos$ci w ramach wykonania Umowy;
9) dostarczenia materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy;
10) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow do
udziatu w realizacji Umowy.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcdw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Od daty Odbioru koricowego (po zakornczeniu robdt) do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego (po
zakonczeniu obowigzywania gwarancji), Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej
szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowie-
dzialnos¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;j:
1) wada, ktéra wynikta z wykonania w ramach Umowy i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakoriczenia robét budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;
2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koricowego, ktory nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego
lub;
3) czynnos$ciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koricowego.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas trans-
portu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacja
Umowy.
86
Potencjat Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy, zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wy-
konania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferts.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych beda-
cych przedmiotem Umowy.
Wykonawca 0SWiadcza, € POAMIOT trZECH: c.eciiiieieeietieteetee ettt ettt e e etesteste st e e et s st essasesaesteseennnnans
na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, celem
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie reali-
ZOWatl Przedmiot UMOWY W ZaKIESIE: ......uicueiieeieeiieee et cteste ettt ettt saeetestesasa e s ea et seeassasatestestensnssseasassesassensansanees
W przypadku zaprzestania WyKoONania UMOWY PIZEZ: ....ccccceceevereiieeieiierinsenseseeessestesseessesssssessessssesssssssssse snssssnes
z jakichkolwiek przyczyn w powyiszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu umowy.

§7
Kierownik budowy
Funkcje Kierownika budowy (branza drogowa) petnic¢ bedzie: ...
LT o= 10T Y 1T o USSR S ERIETON o ———
Zmiana osoéb petnigcych funkcje Kierownikéw budowy, o ktérych mowa w ust. 1 - 3 niniejszego paragrafu,
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
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i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje idoswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy winna byé po-
twierdzona pisemnie.

5. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

§8
Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci, zwigzane z realizacjag Zamdwienia, wchodzace w tzw.
koszty bezposrednie okresSlone w § 1 ust. 2 niniejszej umowy opisane w SWZ. Wymaég zatrudnienia na
podstawie umowy o prace nie dotyczy osob, ktdrych zatrudnienie nie wymaga nawigzania stosunku pracy, tj.:
wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcdéw materiatéw budowlanych.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy, o ktérych mowa w ust. 1, beda na czas wykonywania przez nich
robdt, zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974
Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z pdzn. zm.)

3. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy odnosnie spetniania przez nich wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich oceny w
szczegolnosci, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamédwienia.

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw na zgdanie Zamawiajgcego, o ktérych mowa w

ust. 3 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikow, o ktorych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona witasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy:
.......................... a podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych stanowigcych
PIZEAMIOT UMOWY: c.oiieieiieiee e sieseste et et ee et saes s e e te e ste st steessassessaesensenssessesses testestestesrsensses et sessesaessnsssestestestesnsersessnnsanseas

(nazwa podwykonawcy, dane adresowe, osoba do kontaktu i dane kontaktowe, zakres prac powierzanych podwykonawcy)

2.  Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda zamawiajgcego na zmiane podwy-
konawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

3. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcoéw, dalszych podwykonawcdw,
ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonaw-
cy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawar-
tej miedzy zamawiajgcym a wykonawca

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajacy za-
wrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamodwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, liczac od dnia otrzymania, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaz-
nosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zama-
wiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie okres$lonym w ust. 8, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 8.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 11, do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajacego.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylta-
czeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwyko-
nawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wytaczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
zfotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczo-
ng za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktédrym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
7, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygo-
rem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Ustepy 6 - 16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo

Zamawiajgcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszen, moze zgda¢ od wykonawcy
zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie
realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonaw-
ca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslo-
nych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na pisemne zgdanie zamawiajgcego podwy-



zatgcznik nr 11 do SWZ - wzér umowy
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/15/2022

18.

konawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwy-
konawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a
takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zataczyé do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk
polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§10
Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepiséw oraz zasad w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajace na terenie budowy.
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt wszelkich za-
bezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

§11

Organizacja ruchu na placu budowy (jezeli jest wymagana)
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z za-
twierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakoniczeniu robét.
Organizacja ruchu po zakoriczeniu robdt musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Do-
kumentacjg projektowa i STWIOR.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych
robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas
wykonywania robét.

§12

Zabezpieczenie drég i obiektéw inzynierskich
Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i obiektéw inzynier-
skich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktdre mogg spowodowacé roboty, transport lub
sprzet wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obo-
wigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z
terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez wy-
konawce przepisdw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z
jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§13

Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robdt wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane dokumenta-
cjg projektowsa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru in-
westorskiego.
Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktére mogg miec¢ wptyw w szczegdlnosci na wyso-
kos¢ wynagrodzenia wykonawcy lub na termin zakonczenia robét.
Nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 1 lub przekazania infor-
macji, ktérej mowa w ust. 2, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu ocene ich wptywu na termin wykonania
robot oraz przedstawi wycene robét budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci.
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Wykonaweca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie umowy.

Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie powstaty z winy wykonawcy i nie
sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu umowy skutkujgce brakiem mozliwosci
dotrzymania terminu zakonczenia robét przewidzianych dla danego etapu robdét lub skutkuje poniesieniem
przez wykonawce dodatkowych kosztéw, zamawiajgcy jest uprawniony do przedtuzenia terminu zakoriczenia
robot i do zwrotu kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

§14

Ochrona $rodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokot Terenu budo-
wy.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o srodowiskowych uwarunko-
waniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wdéd grun-
towych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w spo-
sdb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 - ,,ustawa o odpadach”).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci
z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiaja-
cego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

§16

Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét
W przypadku stwierdzenia wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych
z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Za-
mawiajacy jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad
w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 14 dni roboczych. Koszt usuniecia nie-
prawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub eksper-
tyz, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., Zamawiajgcy moze zleci¢ usu-
niecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w
zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§17
Odbiory
Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbidr koricowy - po bezusterkowym zrealizowaniu catosci przedmiotu Umowy,
2) odbiodr gwarancyjny - w trakcie obowigzywania gwarancji i rekojmi
3) odbidr ostateczny - po wygasnieciu obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu Umowy.
Odbidr koncowy:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Odbiér korcowy jest dokonywany po zakonczeniu przez wykonawce catosci robét budowlanych sktada-
jacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika
budowy i potwierdzenia tego faktu przez Kierownika Obwodu Drogowego, po zgtoszeniu przez wyko-
nawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Kierownik Obwodu Drogowego po-
twierdzenia wykonanie catosci robét budowlanych w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania w/w
wpisu w dzienniku budowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio zamawiajgcego wpisem do dziennika bu-
dowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego wykonawca przedstawia zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik bu-
dowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw cze-
Sciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powyko-
nawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zamawia-
jacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy. w uza-
sadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzo-
wych.

O terminie odbioru wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcdéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od
dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Komisja sporzgdza protokdt odbioru koricowego robét. podpisany protokédt odbioru koricowego robét jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoniczenia, z powodu wystgpienia istotnych
wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaga-
nych préb i sprawdzen, zamawiajgcy moze przerwac odbiér koncowy, wyznaczajac wykonawcy termin
do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonosé
techniczng, a po jego uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie lub w spo-
séb ustalony w protokole odbioru koricowego, zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzier podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
stron umowy protokotu odbioru koricowego robét.

3. Przeglady gwarancyjne:

1)

2)

3)

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli za-
mawiajgcego i wykonawcy. Nieobecnos¢ prawidtowo powiadomionego nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ wykonawcy protokot przegladu gwaran-
cyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez zama-
wiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

Jezeli wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre$lonym
przez zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy.
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4) Odbidér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zama-
wiajacego, w tym Kierownika Obwodu Drogowego, i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy, w tym
kierownika budowy.

5) Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu gwarancji jakosci.

4. Odbior ostateczny:

1) Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jako-
Sci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

2) Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét odbioru
ostatecznego.

3) Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych mowa
w pkt 1), co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowia-
ce przedmiot umowy, zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny zas wykonawca jest zobowigzany prze-
dtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktorego
wykonawca jest zobowigzany usungé wady.

§18
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie zgodnie z formularzem oferty (ktéry stanowi zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy). Formularz ofertowy przedstawia oferte sktadnikow cenotwérczych na zadanie wg ponizej
okreslonych cen jednostkowych tj.:
1) C1 - remontu 1 m? nawierzchni mieszanka mineralno — bitumiczng wytwarzang i wbudowang na gorgco
przy ubytku gtebokosci 4 cm:

brutto....cveeeceeeeeeriennn PLN; (STOWNI€: ot zt.../100)
2) C2 — remontu 1 m? nawierzchni lecz dodatek za kazdy 1 cm rdznicy gtebokosci ubytku powyzej 4 cm ( z
minimalna gtebokosciag 3 cm)

(1=1 (o JHTTRRRT PLN; (StOWNI€: .ottt zt.../100)

Brutto....ceeeeveceeeeeeene, PLN; (StOWNI€: oeeerviecveecvee e zt.../100)
Przy czym wynagrodzenie nie moze przekroczy¢ kwoty jakg Zamawiajgcy miat przeznaczong na zrealizowanie

danego zaméwienia tj. ....ccoevererrrennenen. zt brutto.

2. Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Kierownika Obwodu Drogowego obmiaréw
i odpowiadajgcych im okreslonych umowsg i ofertg cen jednostkowych

3. Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonywane na
podstawie rachunku lub faktury VAT koncowe;j.

4. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo,
na podstawie protokotéw odbioru robdt, w terminach okreslonych umowg na podstawie wystawionego
rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoriczonych robdt, zgodnie z protokotem
odbioru robdét.

5. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy bedg realizowane przez
zamawiajgcego w ztotych polskich.

6. wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz optaty
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celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

7. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez zamawiajgcego na konto bankowe
wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazane przez wykonawce, lub
odpowiednio przez podwykonawce i dalszego podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury vat
wystawionej przez wykonawce, przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

8. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
umowy

§19
Warunki ptatnosci

1. Pfatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
zamawiajgcego wystawionej przez wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robdét.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdzaé brak zalegtosci wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej
dokumentami stanowi zatgcznik do umowy.

3. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrdcic sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajgcego.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy

6. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi wykonawce
0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wykonawcy wezwania.

7. W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktdrych mowa w pkt 6, podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

8. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy naleine
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wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 3, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg vat lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdét, a wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 6 uwag
wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty

Roéwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do

depozytu sgdowego, zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiony przez wykonawce: rachunek

lub faktura VAT, o ktérych mowa w pkt 1., z uwzglednieniem nastepujgcych danych:

Nabyweca: Powiat Ktodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 883-16-80-036

Odbiorca: Zarzad Drdg Powiatowych w Ktodzku, ul. Wyspianiskiego 2k, 57-300 Ktodzko

przedstawione zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem odbioru cze$ciowego/korncowego robdt, w ktéorym bedg wyszczegdlnione wydzielone ele-
menty robot budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, lub do ktore-
go beda zatgczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcédw w ramach odbieranego etapu robot

2) ze sporzadzonymi oswiadczeniami podwykonawcédw i dalszych podwykonawcédw o nie zaleganiu z ptat-
nosciami wobec nich przez wykonawce lub przez podwykonawcéw, lub z kopiami przelewdéw bankowych
potwierdzajgcych ptatnosci naleznosci, dokonane przez wykonawce na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw, na kwoty wynikajgce z zawartych umoéw.

3) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia
podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw nie byty jeszcze wymagalne - wraz z oswiadczeniami
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez zamawiajgcego przelewem na nizej podane konto Wykonawcy:

i< 1= 111 OO

e A1 S0 = 1ol 018 101U TS ,

ktére widnieje na tzw. ,BIALEJ LISCIE” podatnikéw VAT, z wytaczeniem oferentéw, ktérzy nie s zobligowani

doptacenia podatku VAT. Wykonawca niezwtocznie powiadomi zamawiajgcego o zmianie w/w danych.

Zmiana taka wymaga kazdorazowo sporzadzenia aneksu do Umowy.

Jezeli na dzien dokonania pfatnosci, rachunek wskazany przez wykonawce nie znajduje sie na tzw. ,Biatej

lisScie” podatnikéw VAT, wowczas zamawiajacy zastrzega, ze ptatnos¢ bedzie dokonana na inny rachunek

wykonawcy, ktory bedzie znajdowat sie na w/w ,Biatej liscie”. W przypadku braku takowego rachunku
zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ do czasu wskazania przez wykonawce rachunku, ktéry bedzie figurowat na

,Biatej liscie” podatnikow VAT

Jezeli wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT Iub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w pkt

10, zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez zamawiajgcego zaptaty do

czasu wypetnienia przez wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od wykonawcy niezwtocznie wyjasniern w przypadku

watpliwosci dotyczgcych dokumentdéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 10 zawierajgce szczegdtowe

uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdét budowlanych, dostaw i ustug

realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do

wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w

zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze
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co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosé

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli wykonawca zgtosi
uwagi, o ktéorych mowa w pkt 6 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli wykonawca nie zgtosi uwag
o ktérych mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci
Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 6 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
wykonaweca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywane] przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce Ilub podwykonawce, przedstawiona
zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez wykonawce
lub podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej wykonawcy od zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania zamawiajgcego wzgledem wykonawcy.

odpowiedzialnos¢ zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z umowy. w przypadku réznic w cenach jednostkowych
za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg zamawiajgcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng
na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur vat w danym okresie rozliczeniowym, i
wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdow potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez zamawiajacego wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca dotaczy oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo
oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
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28.

29.
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11.

jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajgcej z umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody zamawiajacego.

W przypadku wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 31, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajagcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust. 31 dopdki wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktdérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze srodkdéw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnosé wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody zamawiajgcego, s3
wzgledem zamawiajgcego bezskuteczne.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce, w tym usunie-
cia wad, w szczegdlnosci roszczet zamawiajgcego wobec wykonawcy o zaptate kar umownych. Zabezpiecze-
nie jego forma itres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie musi by¢ bezwarunko-
we.

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci zamowienia brutto (danej
czesci), tj. kwote:

(STOWNIE: ottt ettt et e et s e et st e be ses et s e be s es et e et et sbssesars et st aes st aeeebabes bt eaesennnaatene zt .../100)
W dniu podpisania umowy wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W FOTINIE vttt st ettt e e eaesaeeteste e e e e s teb e eb e et eassasaseetesee stensnsssentaseesaetarsaseareatesen stenssentases
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowia-
zany do niezwtocznego informowania zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére ma-
ja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzgcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢
i zakres wykonywania przez zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota W WYSOKOSCI: ..cccevveeveierieieeeneenn Zt (SFOWNIE: o e /100) stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia odbioru korico-
wego roboét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy zabez-
pieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji zamawiajgcego. W przypadku nienale-
zytego wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamdwienia, zabezpieczenie wraz z powsta-
tymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania
robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi wykonaw-
cy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktédrych mowa w ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezy-
tego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
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rachunku bankowego zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowa-
dzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzié¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakol-
wiek kwota nalezna zamawiajgcemu od wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykona-
niem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wykonawce pisemnego we-
zwania do zaptaty.
Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedtozy zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabez-
pieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotych-
czasowe zabezpieczenie.
Zamawiajgcy zwroci wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu da-
nej czesci zabezpieczenia.
§21
Zmiana Umowy
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnej sporza-
dzonego aneksu podpisanego przez obie strony.
Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na podsta-
wie ktdrej dokonano wyboru Wykonawecy lub w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidziec
w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci:
1) dopuszczalna jest zmiana terminu zakoriczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt bedg
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda na-
stepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projek-
towej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie termi-
nu zakonczenia robot,

b) gdy wystgpig nietypowe dla danej pory roku ekstremalne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
wykonanie robét, fakt ten kazdorazowo musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika roboét
do dziennika budowy oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zostac¢ potwierdzony przez
Inspektora,

c) gdy wystapi koniecznosé wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatko-
wych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi od-
powiedzialnos¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wta-
Sciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewi-
dziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktédre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezalez-

15



zatgcznik nr 11 do SWZ - wzér umowy
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/15/2022
nych od Wykonawcy,

2) dopuszczalna jest zmiana w zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania ro-
bot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

b) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne pod-
mioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

3) dopuszczalna jest zmiana umowy polegajgca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wyko-
nawcy (np. zmiana siedziby, adresu);

4) dopuszczalna jest zmiana Wykonawcy - tylko i wytgcznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatce-
nia, dziedziczenia spoétek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa;

5) dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy/kierownika robdt zgoda moze zosta¢ udzielona, pod wa-
runkiem zapewnienia przez Wykonawce nowego kierownika budowy, ktéry posiada kwalifikacje zgodne
z wymaganiami okre$lonymi w SIWZ;

6) dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powodujgce
zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia; w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczgce wy-
nagrodzenia Wykonawcy;

7) dopuszczalna jest mozliwo$¢ zadeklarowania przez Wykonawce realizacji zamowienia przy pomocy
podwykonawcéw i/lub zmiany zakresu robot, ktére Wykonawca powierzy Podwykonawcy;

8) dopuszczalna jest zmiana danych, ktére mogg wptywac na wystawianie i obieg faktur, oraz ich ksiego-
wanie i rozliczanie dla celéw podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP.

3.  Umotywowany wniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy w zakresie okreslonym niniejszym paragrafem
winien by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu co najmniej 7 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu
umowy.

§22
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego we-
zwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zagdaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozosta-
je w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robdt,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego we-
zwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania .......ccccceveeieccecceeveicieccerce e e
(podmiot trzeci),

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie pu-
blicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wyko-
nawca moze zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.
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Wykonaweca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wy-
konang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w for-
mie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odsta-
pieniu przez Wykonawce.

§23

Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o
powstaniu okolicznos$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:
1) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 30 dni;
2) zwitoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 21 dni;
3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 60 dni.
Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w for-
mie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o od-
stapieniu przez Zamawiajgcego.

§24
Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i zabez-
pieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opu-
$ci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na
jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru

robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do

odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady

przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zobowigzany jest

do dokonania w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy

pod swdj dozdr Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zor-

ganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez

Wykonawce powyziszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczaso-

wych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu polecert Zamawia-

jacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot

§25
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy
W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szcze-
goétowy protokdt odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia,
ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
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Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezalez-
nych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegbtowy protokédt robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja
robot i wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wyko-
nawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na
dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne rosz-
czenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

§26
Kary Umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakorczenia robdt w wysokosci 0,1 % naleznego wyna-
grodzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy
terminem zakoniczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robdt, z tym ze kara umowna z tego tytu-
tu nie moze by¢ wieksza niz 10% nalezytego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 1.;

2) za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady fi-
zyczne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,1 % naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18
ust. 1, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu
na usuniecie Wad, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 30% nalezytego wyna-
grodzenia;

3) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% naleznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 1. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

4) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Pod-
wykonawcom - w wysokosci 0,1% Ceny ofertowej brutto - za kazdy w/w przypadek.

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 ro-
boty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakcep-
towania projekt Umowy lub jej zmiany;

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie do-
staw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
500,00 zt;

8) za przystgpienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organi-
zacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
500,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania;

9) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 10% naleznego wynagrodzenia brutto okreslone-
gow § 18 ust. 1;
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10) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowa-

dzenia robét, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig w wysokosci:
100,00 zt za kazdy dzien nieprawidtowosci, jednak nie wiecej niz 1.000,00 zt

11) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawece trwajgce powyzej 30 dni w wysokosci 0,01%
naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wyko-
nywaniu robét, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 2.000,00 zt

12) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz za-
akceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,01% naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 18 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét, z tym ze kara umowna z tego ty-
tutu nie moze by¢ wieksza niz 2.000,00 zt;

13) za niewykonanie obowigzku o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdego pra-
cownika objetego przedmiotowym obowigzkiem wskazanego na schemacie organizacyjnym budowy,
ktdry nie bedzie zatrudniony (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace -
kazdy stwierdzony przypadek;

14) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 i 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
przypadek niewykonania obowigzku.

2. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Za-
mawiajgcy moze dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

3. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dziert zwtoki i jest wymagalna od dnia nastep-
nego po uptywie terminu jej zaptaty.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zapfaty.
W razie opdzZnienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdaé od-
setek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wyko-
nawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobo-
wigzan wynikajgcych z Umowy.

6. W razie odstgpienia od niniejszej umowy, Zamawiajacy zachowuje roszczenia z tytutu zastrzezonych kar
umownych.

§ 27
Procedury rozstrzygania sporow
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg bedg rozstrzygane przez sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzagdzona w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
Wykonawcy i Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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