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K-292-4-522/22
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że działając na podstawie art. 137 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm) zmienia termin wykonania zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację źródła ciepła w Budynku C Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Towarowej 53 w Poznaniu, uwzględniająca zmianę źródła ciepła z kotłowni gazowej na węzeł cieplny (ZP/011/22), prowadzonym w trybie podstawowym.

W związku z powyższym zmianie ulega punkt VII SWZ, który otrzymuje brzmienie:
VII. Termin wykonania zamówienia

1. Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia, wraz z wykonaniem wszelkich odbiorów, sprawdzeń, pomiarów, przeglądów i uruchomień oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej, z wyjątkiem szkoleń z obsługi technicznej urządzeń i instalacji w pomieszczeniu węzła cieplnego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać do dnia 30.09.2022 r.
2. (Uruchomienie ogrzewania obiektu z mocą zamówioną planowane jest od dnia 1.09.2022 r. po uprzednim zawarciu umowy na sprzedaż ciepła przez Zamawiającego z dostawcą ciepła sieciowego tj. firmą VEOLIA ENERGIA POZNAŃ S.A.) Obowiązkiem Wykonawcy jest takie zorganizowanie prac aby w terminie do 01.09.2022 r. zaawansowanie prac w węźle cieplnym umożliwiało zawarcie przez Zamawiającego z firmą VEOLIA umowy na sprzedaż ciepła 
oraz aby możliwe było wykonanie przez firmę VEOLIA niezbędnych prac związanych z montażem modułu przyłączeniowego wraz z montażem systemu telemetrii oraz prac polegających na podłączeniu nowego kompaktowego węzła cieplnego do sieci cieplnej. Wykonawca zobowiązany jest wykonać uruchomienie węzła cieplnego i instalacji centralnego ogrzewania w budynku w dniu: 01.09.2022 r. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza, że po ww. terminie pomieszczenie węzła cieplnego nie zostanie przekazane Zamawiającemu a realizacja prac budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniu węzła cieplnego będzie kontynuowana, 
pod warunkiem zapewnienia ciągłości pracy instalacji centralnego ogrzewania.
3. Dwa szkolenia z zakresu praktycznej obsługi instalacji i urządzeń zainstalowanych w pom. węzła cieplnego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w odstępie czasowym minimum 1 tygodnia, najpóźniej do dnia 29.10.2022 r.
Zmianie ulega również § 3 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: 
§ 3
1. Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia, wraz z wykonaniem wszelkich odbiorów, sprawdzeń, pomiarów, przeglądów i uruchomień oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej, z wyjątkiem instruktażu z obsługi technicznej urządzeń i instalacji w pomieszczeniu węzła cieplnego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać do dnia 30.09.2022 r.
2. Uruchomienie ogrzewania obiektu za pomocą nowego węzła cieplnego planowane jest od dnia 01.09.2022 r. po uprzednim zawarciu umowy na sprzedaż ciepła przez Zamawiającego z dostawcą ciepła sieciowego tj. firmą VEOLIA ENERGIA POZNAŃ S.A. Obowiązkiem Wykonawcy jest takie zorganizowanie prac aby w terminie do 01.09.2022 r. zaawansowanie prac w węźle cieplnym umożliwiało zawarcie przez Zamawiającego z firmą VEOLIA umowy na sprzedaż ciepła oraz aby możliwe było wykonanie przez firmę VEOLIA niezbędnych prac związanych z montażem modułu przyłączeniowego wraz z montażem systemu telemetrii oraz prac polegających na podłączeniu nowego kompaktowego węzła cieplnego do sieci cieplnej. Wykonawca zobowiązany jest wykonać uruchomienie węzła cieplnego i instalacji centralnego ogrzewania w budynku w dniu: 01.09.2022 r. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza, że po ww. terminie pomieszczenie węzła cieplnego nie zostanie przekazane Zamawiającemu a realizacja prac budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniu węzła cieplnego będzie kontynuowana, pod warunkiem zapewnienia ciągłości pracy instalacji centralnego ogrzewania.

3. Dwukrotny instruktaż z zakresu praktycznej obsługi instalacji i urządzeń zainstalowanych w pom. węzła cieplnego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w odstępie czasowym minimum 1 tygodnia, najpóźniej do dnia 29.10.2022 r.
4. Za datę zakończenia realizacji zamówienia uznaje się datę podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru robót bez uwag, potwierdzającego odebranie przez zamawiającego całości przedmiotu zamówienia, bez zastrzeżeń.
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