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1. Część opisowa 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Plan orientacyjny 

 
 
1.1.2. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i 
zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pt.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 
101255E w Wielopolu”. 

Zakres zadania podzielony został na:  
Etap I – opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi i przebudowy infrastruktury 

technicznej kolidującej z układem drogowym wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi 
zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych dla przedmiotowego zadania.  

Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego dokumentację 
techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych 
do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

Długość planowanego do rozbudowy odcinka drogi wynosi ok. 550 m, w km od 0+000 do 0+550; w 
miejscowości Wielopole, od skrzyżowania z drogą krajową nr 74 w kierunku Niedyszyny (zgodnie z 
załączonym proponowanym planem sytuacyjnym). 

Nie przewiduje się robót na terenach zamkniętych. 
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:  
a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) 

wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania 
zadania inwestycyjnego, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia wodnoprawnego, 
oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W 
ramach realizowanej dokumentacji projektant opracuje również projekty czasowej i stałej organizacji ruchu 
wraz z ich zatwierdzeniem w starostwie powiatowym. 

b) Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. W myśl art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z poźn. zm.) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 
w razie konieczności zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w ramach 
zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukończenie zadania.  

c) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o 
dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami 
budowlanymi. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni: 

• Nadzór przyrodniczy w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (w razie konieczności),  
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• Nadzór archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, w zakresie 
wynikającym ze stanowiska konserwatora zabytków (w razie konieczności), 

• Nadzór autorski nad opracowaną dokumentacją projektową, 
• Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych.  

Szczegółowy proponowany zakres robót jest przedstawiony w dalszej części PFU i na załączniku 
graficznym. 

1.1.3. Stan istniejący 
Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest w miejscowości Wielopole na terenie gminy Bełchatów 

w powiecie bełchatowskim, woj. łódzkie. W układzie sieci drogowej służy do obsługi komunikacyjnej 
mieszkańców sąsiadującej zabudowy.  

Szerokość istniejącego pasa drogowego jest zmienna i wynosi od ok. 4 m do 8 m.  
W pasie drogowym usytuowana jest droga asfaltowa z licznymi wybojami i ubytkami szerokości ok. 4 

m. Brak jest chodników. Odwodnienie realizowane jest poprzez jednostronny rów. Pod koroną drogi 
zlokalizowane są 2 przepusty. Zjazdy do działek sąsiednich mają zmienne nawierzchnie: gruntowe, 
tłuczniowe lub z kostki brukowej. W pasie drogowym zlokalizowana jest sieć wodociągowa, napowietrzna 
sieć elektroenergetyczna i teletechniczna, podziemne kable energetyczne. 

1.1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 
Robót  

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 
funkcjonowania drogi gminnej i innych dróg w obszarze określonym liniami rozgraniczającymi teren 
inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Projektowana rozbudowa drogi gminnej przebiegać będzie w istniejącym pasie drogowym, po 
działkach sąsiednich przeznaczonych do przejęcia na rzecz Gminy w zakresie minimalnym dla realizacji 
przedmiotowego zadania oraz w pasie drogowym innych dróg publicznych (drogi krajowej). 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności 
następujące roboty:  

- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,  
- rozbiórkę elementów drogi (jezdni, poboczy, zjazdów, przepustów) w tym frezowanie istniejącej 

nawierzchni bitumicznej wraz z odwozem materiału z rozbiórek. Odpady Wykonawca powinien 
zagospodarować we własnym zakresie, destrukt bitumiczny przewiduje się wykorzystać do wykonania 
nawierzchni poboczy i zjazdów, 

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów 
inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów (doprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności 
G1), 

- wykonanie robót ziemnych, w tym korytowania pod projektowane nawierzchnie i wykop rowów 
odwadniających z odwozem nadmiaru gruntu i jego zagospodarowaniem we własnym zakresie,  

- przebudowa i budowa przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami w ciągu rowów przydrożnych w 
zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania odwodnienia drogi,  

- przebudowa systemu odwodnienia drogi, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy 
drogowe z umocnieniem skarp w razie konieczności, przepusty pod zjazdami (niezbędne do prawidłowej 
pracy systemu odwodnienia), lub inne urządzenia odwadniające  w przypadku braku możliwości wykonania 
rowu, 

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni, poboczy, zjazdów indywidualnych i publicznych, dojść do furtek,  
- ustawienie krawężników betonowych oraz obrzeży chodnikowych w rejonie zjazdów i dojść do furtek, 
- wykonanie nawierzchni jezdni dla ruchu KR1 wg aktualnego katalogu typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych opracowanego dla GDDKiA, 
- uwzględnienie wszystkich elementów projektowych wymaganych Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r ( Dz. U.2016 poz. 124 z późniejszymi zmianami ), 
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi gminnej i dróg związanych oraz wyposażenie 

ww. drogi w niezbędne urządzenia BRD, 
- w razie konieczności przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i 

nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej, sieci gazowej, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych i innych zgodnie z wydanymi 
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warunkami a także ogrodzeń (należy dążyć do unikania kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną a w 
szczególności z ogrodzeniami), 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporządzeniem odpowiedniej 
dokumentacji,  

- oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i innych odbiorników, w tym rowów 
bez nazwy, dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego, 

- po zakończeniu robót pełna rekultywacja terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac 
budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę. 

 
Droga musi odpowiadać warunkom określonym w RMTiGM w sprawie warunków, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z późniejszymi zmianami). 
Przyjęte parametry techniczne projektowanej do rozbudowy drogi gminnej: 
- klasa drogi – D (dojazdowa),  
- obciążenie ruchem – 100 kN/oś,  
- kategoria ruchu – KR1, 
- liczba jezdni - 1,  
- liczba pasów ruchu jezdni – 2,  
- szerokość pasa ruchu -  min. 2,50 m, 
- niweleta drogi umożliwiająca powierzchniowy spływ wód opadowych i dostosowana do terenów 

przyległych w tym bram, 
- szerokość poboczy 0,75 m. 
Wykonawca winien uwzględnić ułożenie dodatkowej warstwy np. z gruntów stabilizowanych spoiwem 

hydraulicznym w zakresie niezbędnym do uzyskania grupy nośności G1 (wyniki badań geologicznych w 
załączeniu). 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych, kosztów realizacji i 
późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań technicznych. W 
przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy 
przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu. 

1.1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i 

wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie 
niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z 
prawem.  

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizację robót 
budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej.  

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstępstwa od obowiązujących warunków 
technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od Zamawiającego – 
albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę na złożenie wniosku do właściwego ministra w tej 
sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania projektowego. Ewentualne 
wystąpienie o odstępstwa od warunków technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegającej 
dodatkowej zapłacie. 

Przedsięwzięcie będzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawą z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzysząca powinna spełniać wymagania 
niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) a przed złożeniem 
wniosku o wydanie tej decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

1.1.6 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  
Planowana rozbudowa odcinka drogi gminnej ma na celu poprawę warunków ruchu drogowego, w tym 

poprawę bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, oraz wpłynąć na poprawę funkcjonalności i wyglądu 
drogi oraz jej otoczenia. Wzrost bezpieczeństwa zapewniony będzie poprzez korektę geometrii drogi i 
skrzyżowań z innymi drogami, co poprawi warunki ruchu w obrębie skrzyżowań.  

Wzrost bezpieczeństwa pieszych uzyskany będzie poprzez budowę ulepszonych poboczy. 
Opracowane rozwiązania projektowe i realizacja inwestycji nie powinna ograniczać dostępności terenu 
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przyległego do drogi publicznej. Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu 
zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami 
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostać przekazane Inwestorowi w 
stanie kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym. Droga ma spełniać wymogi zawarte w 
„Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. Zamawiający 
dopuszcza odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych pod warunkiem uzyskania zgody na takie 
odstępstwo zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli jest to niezbędne do realizacji inwestycji. 

1.1.6.1 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Poniższe zestawienie prac ma jedynie na celu przybliżenie zakresu i kosztu niezbędnych robót. 

Szacunkowa ilość powierzchni dla podstawowego zakresu robót 
 [m2] 

Jezdnia bitumiczna wraz z włączeniami 
dróg wewnętrznych 

2880 

Pobocza 750 
Chodniki / dojścia 17 

Zatoki autobusowe - 
Zjazdy z destruktu bitumicznego 195 

Zjazdy z kostki brukowej 175 
Wielkość możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni przyjmuje się 

do 3%.  
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1.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i 
planowanej inwestycji  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy kierować się:  
- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  
- wynikami badań i pomiarów własnych,  
- wynikami opracowań własnych,  
- zapisami niniejszego PFU,  
- załączonymi wynikami badań geologicznych, 
- ogólnodostępnymi materiałami, dokumentami, danymi z ośrodków geodezyjnych.  
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie zamówienia są 

orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.  
Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektu budowlanego mogą ulec zmianie, nie będą 

stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały wydłużeniem terminu realizacji. 
Przy opracowywaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki podane w: 

• Ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. 2021 poz. 1376), 
• Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1363 z późniejszymi 
zmianami), 

• Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity 
Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.), 

• Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r ( Dz.U. 
2000.63.735) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie, 

• niniejszym PFU, 
• uzyskanych decyzjach administracyjnych. 

Zmiany ilości lub parametrów, zawartych w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą 
wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego, z uwzględnieniem 
postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy, nie będą powodowały 
zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych.  

Ilekroć w PFU podane zostają lokalizacje lub zakres prac, należy je traktować orientacyjnie, a 
ewentualne rozbieżności lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistości, nie mogą być 
podstawą dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie zmiany wartości 
Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych. 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są tożsame i 
mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie 
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa podane w PFU w ich aktualnym 
brzmieniu. Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po 
dniu składania ofert. Wykonawca ma także obowiązek stosowania Regulacji Zamawiającego w ich 
aktualnym brzmieniu, które znajduje się na stronie internetowej.  

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, hałas 
związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów obsługujących budowę, 
zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia 
mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze 
atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą 
realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie 
powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja robót oraz zastosowanie 
nowoczesnego sprzętu. 

Na Wykonawcy spoczywać będzie odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 
zlokalizowanych na terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  
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1.2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów pomiarowych i 

ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt.  
Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe i nadmiar ziemi, nie przeznaczone do 
wykorzystania na terenie przedmiotowej budowy, przechodzą na własność Wykonawcy. 

1.2.2. Wymagania dotyczące architektury 
Ze względu na rodzaj zamówienia wymagania dotyczące architektury nie dotyczą.  

1.2.3 Wymagania dotyczące konstrukcji 
Konstrukcję nawierzchni jezdni wraz ze zjazdami na drogi wewnętrzne należy zaprojektować i 

wykonać z betonu asfaltowego (w-wa wiążąca z gr. 5 cm, w-wa ścieralna gr. 4 cm) na podbudowie 
zasadniczej z kruszywa łamanego dolomitowego lub granitowego gr. min. 20 cm wykonanej 
dwuwarstwowo. Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować dla ruchu KR1 w oparciu o typowe 
konstrukcje zawarte w aktualnym „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. 
W razie konieczności Wykonawca, przed przystąpieniem do projektowania, winien wykonać dodatkowe 
badania podłoża gruntowego. Dodatkowo należy zaprojektować wzmocnienie podłoża gruntowego dla 
uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg w celu doprowadzenia podłoża gruntowego do grupy 
nośności G1 np. poprzez wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm na 
warstwie odcinającej z geowłókniny oraz warstwy mrozoochronnej z mieszanki stabilizowanej cementem 
C1,5/2,0 MPa gr. 20 cm. 

Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne należy wykonać z uwzględnieniem 
aktualnych wymagań WT-1 załącznik do zarządzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014, WT-2 cz. I – 
załącznik do zarządzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz. II – załącznik do zarządzenia nr 7 
GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 załącznik nr 3 do zarządzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 
załącznik nr 4 do zarządzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz obowiązujących Norm krajowych.  

Dopuszcza się modyfikację wstępnego rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:  
- trwałości nawierzchni;  
- parametrów użytkowych;  
- bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 
Pobocza należy zaprojektować i wykonać o nawierzchni z destruktu bitumicznego gr. min. 6 cm (ze 

skropieniem emulsją asfaltową) na podbudowie tłuczniowej gr. min. 12 cm. 
Zjazdy wraz z dojściami do posesji należy zaprojektować i wykonać z betonowej kostki gr. 8 cm 

wibroprasowanej koloru grafitowego na podbudowie z mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem C5/6 
MPa gr. min. 20 cm wraz z warstwą ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej gr. min 20 cm. Zjazd 
od strony jezdni i działki prywatnej należy wykonać w krawężniku betonowym 15x30 cm na ławie betonowej z 
oporem a od strony zieleńca - w obrzeżu 8x30 cm na ławie betonowej z oporem.  

Zjazdy indywidualne do działek niezabudowanych należy zaprojektować i wykonać z destruktu 
bitumicznego gr. min. 8 cm (ze skropieniem emulsją asfaltową) na podbudowie tłuczniowej 0/63 gr. min. 22 
cm.  

Przepusty pod zjazdami należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanym pozwoleniem 
wodnoprawnym (minimalna średnica rur - 400 mm. Przepusty należy wykonać z rur z polietylenu wysokiej 
gęstości (HDPE) lub polipropylenu (PP) należy spełnić warunek minimalnej sztywności obwodowej SN 8 
kN/m2  lub wyższej w przypadku zbyt małego naziomu nad przepustem. Wlot i wylot przepustu powinien 
być odsunięty od krawędzi zjazdu o co najmniej 0,5 m. 

Ścianki czołowe dla przepustów pod zjazdami należy zaprojektować i wykonać jako żelbetowe 
prefabrykowane ścianki proste lub skośne dostosowane do średnicy przepustów.  

Umocnienia rowu drogowego w razie konieczności należy wykonać zgodnie z pozwoleniem 
wodnoprawnym w zależności od pochylenia skarp i dostępnego terenu. Wykonawca winien na własny 
koszt umocnić skarpy, jeżeli zajdzie taka konieczność. 
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Zakres i dobór konstrukcji ww. elementów drogi należy uzgodnić z Zarządcą drogi. Propozycja 
rozwiązań konstrukcyjnych przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym 
stawianym przez Zamawiającego. 

1.2.4. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren w maksymalnym stopniu przywracającym stan 

otoczenia obiektu przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
1.2.5. Wymagania dotyczące wyposażenia 

Elementami wyposażenia drogi są:  
a) Chodniki 

. Nie przewiduje się budowy chodników. Jedynie należy zaprojektować dojścia do furtek. 
b) Pobocza 

Wzdłuż rozbudowywanej drogi należy przewidzieć obustronne pobocze ulepszone destruktem z 
rozbiórki nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa o szerokości min. 0,75 m.  

c) Rowy przydrożne  
Należy wykonać system odwodnienia powierzchniowego drogi ze sprowadzeniem wód do 

projektowanych rowów przydrożnych odpływowych. Jako zasadnicze urządzenia odwadniające przewiduje 
się rowy ziemne, trapezowe o szerokości dna 40 cm i głębokości min. 0,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 lub 
większym umocnionym w razie konieczności, do którego odprowadzana będzie woda opadowa z jezdni, 
pobocza i chodników. Rowy ziemne należy obsiać trawą. 

d) Kanalizacja deszczowa  
Nie przewiduje się budowy kanalizacji deszczowej. Jedynie przy działkach 266/1 i 267/1 projektuje się 

rów kryty ze względu lokalizację ogrodzeń. Wlot rowu krytego należy zabudować studnią osadnikowo-
wlotową. Rurociąg zaprojektować z rur HDPE lub PP (dwuwarstwowe) o odpowiedniej sztywności 
obwodowej zależnej od usytuowania rurociągu. Należy przyjąć średnicę w zależności od odpowiednich 
obliczeń hydraulicznych (min. 400 mm). 

Studnie wykonać z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Do przykrycia studzienek stosować 
włazy kanalizacyjne z żeliwa z wypełnieniem betonowym i zabezpieczeniem przed przesuwaniem. Na 
studni zastosować włazy kl. D.  

Wylot do rowu należy odpowiednio umocnić, aby nie dopuścić do podmywania rowu.  
e) Urządzenia ściekowe, odwodnienie liniowe  

Nie przewiduje się konieczności wykonania ścieków czy odwodnień liniowych. 
f) Bariery ochronne  

W miejscu występowania wysokich skarp nasypów lub obiektów inżynierskich należy zaprojektować 
bariery ochronne.  

g) Oświetlenie 
Nie przewiduje się budowy oświetlenia.  

h) Zabezpieczenia akustyczne 
Nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej (ekranów akustycznych, 

zabezpieczających przed nadmiernym hałasem. 
i) Skrzyżowania  

Planowana trasa krzyżuje się z drogą krajową. Zakres prac w obrębie skrzyżowania będzie obejmował 
korektę geometrii skrzyżowania, dostosowaniu promieni łuków i szerokości jezdni w obrębie skrzyżowania 
do aktualnych przepisów oraz przebudowę przepustu. 

j) Przebudowa i budowa zjazdów  
Na rozbudowywanym odcinku drogi przewiduje się przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i 

publicznych do przyległych nieruchomości i na drogi wewnętrzne.  
Wstępnie przyjęto następujące parametry techniczne zjazdów publicznych:  
- dostosowanie warunków geometrycznych włączeń dróg wewnętrznych do warunków technicznych 

dla budowy zjazdów publicznych, 
- szerokość nie mniejsza niż 5,0 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,5 m,  
- nawierzchnia bitumiczna lub z kostki brukowej co najmniej do granicy pasa drogowego,  
- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie 

mniejszym niż 5 m.  
Wstępnie przyjęto następujące parametry techniczne zjazdów indywidualnych:  
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- szerokość nie mniejsza niż 4,5 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,0 m,  
- nawierzchnia z kostki betonowej do granicy pasa drogowego w przypadku zjazdów do posesji, 

natomiast dla zjazdów do działek niezabudowanych - nawierzchnia z destruktu bitumicznego,  
- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1,5m:1,5m. 
Uwaga: Parametry zjazdów należy przyjąć zgodnie z powyższymi wytycznymi. Jednak w przypadku 

istniejącego zagospodarowania terenu (np. bramy) szerokość zjazdu należy do niego dostosować.  
Wykonawca robót zobowiązany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdów w terenie. Do 

obowiązków Wykonawcy należy budowa i przebudowa wszystkich zjazdów zinwentaryzowanych. Zakres 
budowy/przebudowy zjazdów należy uzgodnić z Zamawiającym.  

k) Przepusty drogowe 
Przewiduje się wykonanie co najmniej 3 przepustów pod koroną drogi z rur PEHD SN min. 8 kN/m2 

lub żelbetowych. Jednocześnie nie wyklucza się konieczności wykonania dodatkowych przepustów, 
stosownie do konfiguracji terenu i zagospodarowania sąsiadujących działek. Na powyższe należy dokonać 
obliczeń przepustowości przy czym minimalną średnicę przepustów należy przyjąć 500 mm. Wloty i wyloty 
należy zabezpieczyć brukiem kamiennym lub zbrojonymi ściankami czołowymi. Dla wszystkich rowów, 
przepustów pod drogą i zjazdami, należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.  

l) Przepusty pod zjazdami 
W ciągu projektowanych rowów pod zjazdami oraz w miejscach występowania dróg bocznych należy 

zaprojektować zabudowę rowów rurami z tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej min. 400mm  wraz 
z umocnieniem wlotów i wylotów ściankami czołowymi prefabrykowanymi. 

m) Oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia BRD 
Oznakowanie poziome należy zaprojektować i wykonać jako grubowarstwowe. Należy przyjąć 

oznakowanie krawędziowe i oznakowanie skrzyżowań. 
Oznakowanie pionowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Elementy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego należy zaprojektować i wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Bariery energochłonne należy zaprojektować i wykonać w miejscach wysokich 
nasypów oraz wszystkich miejscach potencjalnie niebezpiecznych wymagających zabezpieczenia. Między 
chodnikiem a głębokimi rowami należy zastosować balustrady. Należy również przewidzieć próg 
zwalniający gumowy. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać:  
- projekt docelowej organizacji ruchu,  
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
Projekty organizacji ruchu muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone przez organ 

zarządzający ruchem tzn. Starostę Powiatu.  
Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie z 

projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po zakończeniu 
budowy.  

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących znaków oraz montaż 
nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Do montażu oznakowania 
w ramach oznakowania docelowego należy używać wyłącznie znaków nowych, nie dopuszcza się 
stosowania znaków i innych materiałów uprzednio zdemontowanych.  

Oznakowanie pionowe oraz poziome (grubowarstwowe) należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi 
warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 2019 poz. 2311). 

n) Przystanki autobusowe i wiaty przystankowe 
Na przedmiotowym odcinku drogi brak jest przystanków autobusowych. 

o) Urządzenia ochrony środowiska  
Urządzenia służące ochronie środowiska powinny być usytuowane w pasie drogowym zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do wprowadzenia w projekcie budowlanym, nie 

będą powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej. 
System odwodnienia drogi należy zaprojektować w sposób zapewniający skuteczne odprowadzenie 

wody z pasa drogowego oraz ograniczający do minimum możliwość zanieczyszczenia środowiska. 
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p) Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i niezwiązana z 
drogą 

Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy lub zabezpieczenia obiektów i urządzeń 
kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym budową.  

Całość prac związanych z usunięciem kolizji powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi gestora 
sieci. 

Jeżeli będzie wymagane należy przewidzieć montaż rur osłonowych na kablach. 
Przy projektowaniu należy dążyć do rozwiązań ograniczających konieczność przebudowy uzbrojenia 

nie związanego z drogą tylko do niezbędnych przebudów. 
Uzbrojenie kolidujące z rozbudowywaną drogą Wykonawca przebuduje na własny koszt, w tym 

wykona wszelką niezbędną dokumentację techniczną i uzyska wymagane prawem pozwolenia i 
uzgodnienia. 

q) Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wód opadowych i roztopowych  
Odbiorniki wód opadowych i roztopowych należy oczyścić na długości umożliwiającej poprawny 

odpływ tych wód. Należy usunąć z rowów chaszcze, krzewy, zarośla.  
r) Kanał technologiczny 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia wniosku o odstępstwo od budowy kanału 
technologicznego. Wykonawca dołoży wszelkich starań do uzyskania odstępstwa. Jeśli Wykonawca nie 
uzyska ww. odstępstwa, Wykonawca powinien wykonać kanał technologiczny w ramach umowy 
podstawowej.  
 

1.2.6. Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej rozbudowy drogi  
W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne:  

• Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w PFU i 
powołane w PFU dokumenty i przepisy prawa a także warunki umowy oraz zgodnie z wiedzą 
techniczną. 

• Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie 
umożliwiającym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, realizację 
robót oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

• Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy, regulaminy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania 
opracowań projektowych.  

• Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 
przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.  

• Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i 
inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.  

• Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 
projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależnych do izby 
inżynierów budownictwa.  

• Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem 
zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależne do izby inżynierów budownictwa.  

• Szata graficzna powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego a w 
szczególności: 

- Powinna zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści.  
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- Powinna być zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych.  
- Ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum.  
- Rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego. 

• Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany sprawować nadzór 
autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej 
sporządzonej w oparciu o niniejsza Umowę. Na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest 
do:  

- opiniowania zgodności projektów technicznych, technologicznych i zamiennych w 
zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,  
- niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.  

• Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą 
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym 
prawem i niniejszym PFU. 

• Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 
Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej. 

• Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 
opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą 
autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia.  

• Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych / 
rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez 
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i 
ilościowych w zakresie:  

- rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne 
potrzeby i potrzeby jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania 
opracowań projektowych lub ich dowolnej części, także ich kopii innym wykonawcom 
jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych opracowań 
projektowych, innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót 
budowlanych,  stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 
- wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji 
oraz działań promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań 
projektowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci Internet), 
- wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na 
dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych 
jednostek podległych. 

 
Do obowiązków Wykonawcy realizującego przedmiotową inwestycję w systemie „zaprojektuj i 

wybuduj” będzie należało (niezależnie od danych załączonych w części informacyjnej PFU):  
• pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym 

wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i administratorów 
obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie 
terenu przedsięwzięcia, 

• sporządzenie mapy do celów projektowych, 
• sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań terenu 

i istniejących obiektów i urządzeń (w tym zakresie należy również dokonać analizy 
dostępności komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej drodze), 

• uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujących sieci 
zewnętrznych, 

• uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania decyzji ZRID (w tym 
pozwolenia wodno-prawnego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), 

• sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz formalno – prawnej niezbędnej 
do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomości pod inwestycję oraz czasowego 
korzystania z nieruchomości, 
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• sporządzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym skompletowanie wszystkich 
załączników, 

• sporządzenie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację wszystkich planowanych 
obiektów budowlanych,  

• sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót,  
• sporządzeniu projektu stałej organizacji ruchu i czasowej,  
• sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
Ponadto Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 

uwzględnienia następujących wymagań:  
• Teren przeznaczony pod inwestycję poza istniejącym pasem drogowym należy pozyskać na 

podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych. 

• Grunt niezbędny do czasowego zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi) niezbędny do 
wykonania robót np. pod przebudowę zjazdów, skrzyżowań czy urządzeń wodnych, należy 
uzyskać na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z 
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych. 

• Zaznacza się, że projektując linie rozgraniczające teren inwestycji Wykonawca wskazuje 
równocześnie linie podziału nieruchomości. Projekt linii rozgraniczających teren inwestycji winien 
uwzględnić minimalizację powierzchni terenu do przejęcia przez Zamawiającego i uzyskać 
zatwierdzenie Zamawiającego. 

• Należy sporządzić dokumentację geodezyjno – prawną w celu nabycia praw do nieruchomości 
przeznaczonych pod inwestycję, mającą stanowić załącznik do wniosku o wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w niezbędnej ilości egzemplarzy – min. 3 egz. 
Ww. dokumentacja powinna zawierać m.in.: mapy zbiorcze z projektem podziału 
nieruchomości, zbiorcze wykazy zmian gruntowych. Zamawiający przewiduje konieczność 
wykonania ok. 16 podziałów nieruchomości. 

 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym prawem. W zakresie specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) Wykonawcę obowiązują następujące wymagania:  

• Wymaga się przygotowania STWiORB dla każdego asortymentu robót. 
• W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne warunki i 

wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU. 
• W drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne Specyfikacje 

Techniczne (OST), przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie 
uprawniony do obniżania założonych w OST standardów (obniżania wymagań dla materiałów i 
robót, obniżania częstotliwości badań, zwiększania dopuszczalnych przedziałów tolerancji, 
ograniczania zakresów realizacji odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania treści 
zastrzeżeń, itp.). 

• W zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno-bitumicznych należy kierować 
się wytycznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – wydanie 
aktualne na dzień opracowania STWiORB. 

• W przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB opierając się 
na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących wytycznych i 
instrukcjach dotyczących tego typu robót i związanych z nimi badań.  

 
 Należy opracować następujące ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego: 
- kompletne projekty budowlane wraz z decyzjami i uzgodnieniami - 3 egz. (w tym jeden egzemplarz 

opieczętowany przez Starostwo Powiatowe), 
- przedmiary robót, kosztorys powykonawczy - po 2 egz., 
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- projekt docelowej organizacji ruchu – 3 egz., 
- pozostałe opracowania projektowe (KIP, operat wodnoprawny , projekt organizacji ruchu na czas 

budowy, STWiORB, mapa do celów projektowych, dodatkowa dokumentacja geotechniczna, opinie, 
uzgodnienia i decyzje jeśli nie są częścią projektu budowlanego itp.) po 2 ezg. dla każdego rodzaju. 

 
1.2.7.  Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i 
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie 
niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z 
prawem.  

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz 
zatwierdzoną nią dokumentacją projektową budowlaną, a także zatwierdzoną przez Zamawiającego 
dokumentacją projektową wykonawczą, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie budowlanym i 
wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o 
obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU), a także doświadczenie i wiedzę 
techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest również 
do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do 
opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej do 
wykonywania robót. 

Wszelkie prace dodatkowe, wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji projektowej, i 
których nie można było przewidzieć na etapie przetargu i etapie sporządzania dokumentacji projektowej, 
Wykonawca realizuje na własny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, których nie można było 
przewidzieć, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. 
zm.), Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone w umowie dodatkowej.  

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  
� wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę, 
� respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia zapisanych w decyzji 

środowiskowej,  
� prowadzenie robót w sposób nie stanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
� wykonanie robót drogowych w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu 

właściwych dla danej grupy robót reżimów technologicznych, w sposób nie powodujący szkód 
w przyległych obiektach, 

� oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania dróg 
publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy,  

� zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu 
ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót,  

� oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych,  
� dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., oznakowania 
związanego z czasową organizacją ruchu oraz tablic informujących o zmianie organizacji 
ruchu,  

� organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych (Zamawiający nie zapewnia 
Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w media, 
tymczasowych składowisk materiałów itp. Elementy te Wykonawca winien zabezpieczyć i 
wykonać własnym staraniem i na własny koszt), 

� utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu nieruchomości w 
okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,  

� instalacja tablic informacyjnych budowy,  
� przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania sprawnego sprzętu 

ochrony przeciwpożarowej,  
� zastosowanie materiałów, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z 

polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz materiałów, które 
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posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności.(Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów), 

� używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania,  

� zabezpieczenie drzew oraz obiektów budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacji 
inwestycji,  

� usunięcie kolidujących z inwestycją drzew oraz wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z 
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwoleniem na usunięcie drzew, 

� ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych i 
podziemnych,  

� minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców,  
� zapewnienie możliwości dojazdu do działek właścicielom i użytkownikom poszczególnych 

posesji, możliwości odbioru nieczystości przez służby komunalne oraz możliwości dojazdu 
odpowiednich służb ratunkowych i pojazdów komunikacji zbiorowej, 

� przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie zgodnie 
z Planem BIOZ,  

� zagospodarowanie odpadów powstających podczas robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (odpady są własnością Wykonawcy), 

� znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także wchodzących w życie ich zmian), 
wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów, regulaminów, 
wytycznych (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami,  

� przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów 
lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót,  

� oznakowanie robót zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, 
� utrzymanie oznakowania w czasie trwania robót, 
� sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z załącznikiem do zmiany 

użytków w ewidencji gruntów,  
� rozpoznanie terenu w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych i poniesienie kosztów 

ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich elementów, 
� prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami ST, 
� przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji 

robót; 
� prowadzenie dziennika budowy; 
� przygotowanie rozliczenia końcowego robót, które ma zawierać: badania materiałów, 

recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, 
aprobaty, sprawozdanie techniczne, opinię techniczną Laboratorium, geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą przyjętą do powiatowego zasobu geodezyjnego, 
oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, 
zakres rzeczowy. 

 
Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót budowlanych. W celu 

zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania 
odbiorów, zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiający ustala następujące 
rodzaje odbiorów: 

- odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót, 
- odbiór oznakowania na czas prowadzenia robót, 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór gwarancyjny, 
- odbiór pogwarancyjny. 
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1.2.7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
przedmiotowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
 

1.2.7.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. 

Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest 
uprzednie wystawienie przez Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót, o ile Wykonawca jest 
uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 
 

1.2.7.3. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru, który informuje o tym Zamawiającego.  

Na etapie odbioru końcowego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą właściwego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego przez 
Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone a dokumenty, o których mowa poniżej, przyjęte. O 
terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych.  

Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona 
Laboratorium wskazane przez Zamawiającego na próbkach pobranych przez Inspektora Nadzoru w 
obecności Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów w 
tym wyników badań i pomiarów, w tym przede wszystkim badań Laboratorium wskazane przez 
Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 
Komisja dokona odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest 
zgodna z Warunkami Umowy, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z 
wadami nie będą podlegały odbiorowi. 

W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja powinna nakazać 
Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, 
wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

• dokumentację powykonawczą, 
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

STWiORB, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
• decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych. 
 
Wykonawca w formie papierowej przygotuje i przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem 

Inspektora nadzoru dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie rysunki 
konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy techniczne z 
podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki powykonawcze należy 
wykonywać na kopii projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wydanej decyzji zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione także na rysunkach projektu 
wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową 
podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
robót. Wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie 
naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne. 
 

1.2.7.4. Odbiór gwarancyjny  
Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie 

udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. 
Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału 
wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 

 
1.2.7.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 
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2. Część informacyjna 
2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 

2.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
zamówienia zgodnie z następującymi obowiązującymi przepisami prawa: 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.2016 poz. 124 z późn. zm),  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz.U.2000 nr 63 poz. 735 z późn. zm.),  

•  „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” – Załączniki nr 1-4 
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019 poz. 2311 ze zm.),  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U.2012 poz. 463), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w 
sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.1998 
nr 151 poz. 987),   

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami 
publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz. 1744 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2021 poz. 2233), 
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 
1609), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454), 

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351), 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003 poz. 120 nr 1126), 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz.U.2021 poz. 1129. z 
późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021 poz. 1973 ze zm.), 
•  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2021 poz. 450 z późn. zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesień 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
(Dz.U.2017 poz. 784), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2021 poz. 1376 z późn.), 
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• Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2021 poz. 1990), 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019 poz. 1311), 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U.2021 poz. 2373), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz. 1839), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021 poz. 1098), 
• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. (Dz.U.2015 poz. 
680), 

• „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM Warszawa 2002. 
 
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. 

Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, 
o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza 
konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.  

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, rozporządzeniach, 
przepisach i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby 
przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz 
aktualnie obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego. 

 
2.3. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 

Do obowiązków przyszłego Wykonawcy będzie należało pozyskanie nieruchomości zgodnie z Ustawą 
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych. Koszty odszkodowań za zajęte grunty będzie ponosił Zamawiający.  

Projektowana droga gminna i jej wszystkie elementy będą mieściły się w projektowanej linii 
rozgraniczającej teren ustalonej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Linia 
rozgraniczająca teren stanowić będzie linię podziału nieruchomości.  

Jeżeli w związku z rozbudową drogi konieczne będą zajęcia czasowe umożliwiające wykonanie 
elementów związanych np. z dokonaniem przebudowy zjazdów, przebudowy dróg innej kategorii oraz 
przebudowy urządzeń wodnych, zajęcia czasowe odbędą się zgodnie z art. 11f pkt 8 lit. j oraz art. 20a 
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych, która daje prawo do wejścia na tereny przyległe w celu wykonania ww. 
elementów. 

 
2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych 
2.4.1. Kopia mapy zasadniczej 

Mapa zasadnicza w wersji elektronicznej jest dołączona do niniejszego programu.  
 

2.4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza terenami chronionymi, w tym terenami objętymi 

ochroną konserwatora zabytków. Polega ono jedynie na modernizacji istniejących obiektów w celu poprawy 
ich parametrów użytkowych, należy zatem stwierdzić, że inwestycja nie będzie miała znaczącego 
negatywnego wpływu na te obszary. 
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2.4.3. Inwentaryzacja zieleni 
Nie przewiduje się wycinki drzew kolidujących z projektowaną drogą. Koronę drogi wraz z rowami 

przydrożnymi należy oczyścić z drzew samosiejek i zakrzewienia. Oferent winien przed złożeniem oferty 
zapoznać się z terenem inwestycji. Podczas realizacji prac należy zwrócić szczególną uwagę na drzewa i 
krzewy nie podlegające wycince i w razie konieczności zabezpieczyć je na czas robót, zgodnie z decyzją o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 

 
2.4.4. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza 

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
Przedsięwzięcie nie ma wpływu na stan zanieczyszczeń atmosfery. Jedynie etap wykonania robót 

może taki stan naruszyć, lecz ze względu na krótkotrwały charakter nie odgrywa roli w zmianach tego 
stanu. 

 
2.4.5. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Na przedmiotowej drodze odbywa się ruch głównie dojazdowy do posesji. 
Na etapie realizacji inwestycji emitowany będzie hałas związany z pracą maszyn, użyciem ciężkiego 

sprzętu tj. koparki, ładowarki, itp. oraz ruchem pojazdów ciężarowych. Na poziom emisji hałasu będzie miał 
wpływ czas przeznaczony na prowadzenie robót oraz równoczesność pracy maszyn i urządzeń. W celu 
ograniczenia emisji hałasu powinny być stosowane urządzenia nowszej generacji charakteryzujące się 
niższą emisją hałasu do środowiska, a prace budowlane powinny być prowadzone wyłącznie w porze 
dziennej między godziną 6.00 a 22.00. 

Na etapie eksploatacji emitowany hałas nie ulegnie zmianie. Ze względu na to, że nie prognozuje się 
znacznego poziomu natężenia ruchu w rejonie analizowanej inwestycji, przy czym nastąpi poprawa 
parametrów technicznych i użytkowych przebudowanego odcinka drogi. 

 
2.4.6. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli 

podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub 
remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń 
technologicznych, a także wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania 
urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i 
ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 

Obiektem budowlanym przeznaczonym do rozbudowy jest droga gminna nr 101255E. Planuje się 
wykonanie nowej jezdni, poboczy i zjazdów wraz z odwodnieniem. Zakres robót pokazano na 
proponowanym planie sytuacyjnym. 

 
2.4.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i 

realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i 
teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. 
 


