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współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem 

rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014-2020 
 

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-65021-UM0820004/23 z dnia 22 marca 2024 r. 

Dobrzeń Wielki dnia: 2024-06-11 

Gmina Dobrzeń Wielki 

Namysłowska 44 

46-081 Dobrzeń Wielki 

WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

Nazwa zamówienia: Regulacja linii brzegowej wraz z pogłębieniem zbiornika 

wodnego  w Chróścicach w formule „ zaprojektuj i wybuduj” 

Numer referencyjny: ZP.271.200.2024 

 

 

W Y J A Ś N I E N I A T R E Ś C I  S W Z  

P R Z E S U N I Ę C I E  T E R M I N U  S K Ł A D A N I A 

O F E R T / Z M I A N A S W Z   

 

Zamawiający, Gmina Dobrzeń Wielki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), 

udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej 

”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami: 
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Pytanie nr 1 

Warunek SWZ : " Wykonanie   dok. projektowej- 60 dni od daty zawarcia umowy czyli 

2-ceod daty zawarcia umowy". 

Nierealne żeby  w 2 miesiące uzyskać pozwolenie  wodno-prawne oraz wykonać 

Projekt  Budowlany( Projekt zagospodarowania Terenu i Projekt  Architektoniczno - 

Budowlany) i zatwierdzić te dokumenty w Starostwie Powiatowym w Opolu; terminy 

(maksymalnie minimalnie!) poniżej 

a. Pozyskanie  map syt-wys. do celów projektowych - min 1 m-c od podpisania 

umowy. 

b. Uzyskanie  pozwolenia wodnoprawnego- min 4 m-ce od podpisania umowy 

c. Uzyskanie pozwolenia na budowę - min. 5-m-cy od podpisania umowy 

Uwaga: założenie  jest taki ,że  zarówno PGW Wody Polskie ZZ  Zlewni opole oraz 

Starostwo Powiatowe w OPolu wydadzą prawomocność swoich decyzji w  

regulaminowych terminach, czyli po 14 dniach od wydania  Swoich decyzji. 

Resumując : w 2 m-ce nie można wykonać kompletnej  dokumentacji projektowej ( PB 

(PZTi PAB), wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami( w tym  branżowymi- 

telekomunikacja, energetyka, gaz, Urząd Gminy wodociągi/kanalizacja, Konserwator 

Zabytków, Konserwator Przyrody, Regionalna  Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Opolu, itp.) UWAGA: należy także uzyskać: 

- Akceptacja  dokumentacji projektowej przez Zamawiającego/Inwestora przed 

złożeniem do pozwolenia na budowę- ile czasu potrwa? To kolejny tydzień ( minimum)  

- Opinię w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej SP   w Opolu; zespół ten 

zbiera się co jakiś czas- tu też może być strata 1_2 tygodni 

Odpowiedź 1 

Zamawiający  dokonuje zmiany zapisów wykonania umowy:   

Wykonanie dokumentacji projektowej do  180 dni  od  podpisania umowy. 

Wykonanie  robót budowlanych do 240 dni  od podpisania umowy. 
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Pytanie 2  

Warunek  SWZ" Wykonanie wycinki 50 szt.  drzew + wycinka krzaków 20 m2- czy 

inwestor posiada aktualny Operat Dendrologiczny? jeśli nie , to czy trzeba go wykonać 

w ramach uzyskania pozwolenia na budowę? 

Odpowiedź 2 

Zgodnie z wymogami przetargowymi realizacja zadania jest w formule "zaprojektuj i 

wybuduj" - Wykonawca jest  zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych 

pozwoleń i dokumentów do realizacji  zadania. 

 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania , otwarcia oraz związania ofertą  
a co za tym idzie zmiany poniższych zapisów SWZ 

 
 
 
VIII.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie należy zrealizować w terminie:  

do  

- wykonanie dokumentacji projektowej  - 180 dni  od dnia zawarcia  umowy 

- wykonanie robót budowlanych   - do 240 dni  od dnia zawarcia umowy 

 

 XIX.SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 
adresem : https://platformazakupowa.pl/transakcja/931481  w myśl Ustawy na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 20.06.2024r. do godz. 09:00 

 

XX.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1.Termin związania ofertą upływa w dniu         19.07.2024 r. 
 
XXI.TERMIN OTWARCIA OFERT CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/931481
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1. Otwarcie ofert następuje  w dniu 20.06.2024r. o godz. 09:15 
 
 
 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SWZ stanowią integralną część SWZ i wiążą 
Wykonawców. 

Zamawiający 
Wójt Gminy 

/-/ Piotr Szlapa 

 
 
 
 
 
 
 
  
Załączniki:  

1. Projektowane postanowienia umowy Załącznik nr 7 do SWZ 
2. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SWZ 
3.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00361154/01  z dnia 2024-06-11  

 
Rozdzielnik:  
1.Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne.  
2. Strona internetowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/931481 zamieszczono w   
dniu 11.06.2024r. 
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